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UMOWA Nr BZP.272. .2024

zawarta w dniu .......ceeeee.. r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychéw, ul. Rynek 15, 34 - 120 Andrychéw
reprezentowang przez Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty
Zywiot zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”, NIP: 551-00-13-406

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”, NIP: ....c.cooiieiiieece e

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych, o nastepujacej tresci:
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§ 1. Przedmiot umowy

1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:,Przebudowa uktadu
komunikacyjnego na osiedlu Jana Pawta Il w Andrychowie — etap I”.

Przedmiotem umowy, jest: przebudowa uktadu komunikacyjnego na osiedlu Jana Pawta Il w Andrychowie-
etap |, objetego wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad, Program Inwestycji
Strategicznych tj. : ul. Lesnej na dtugosci ok. 289,1m i odcinkdéw drog od ul. Lesnej tj. ul. Ogrodowej na dt. ok.
86,5 m, ul. Pod Skarpg na dt. ok. 107,5m, ul. Na Wzgdrzach na dtf. ok. 123m, obejmujgca w szczegdlnosci:

2.1.1 wykonanie robdt przygotowawczych i rozbidrkowych,
2.1.2 wykonanie robdt ziemnych,
2.1.3 wykonanie regulacji i zabezpieczen,
2.1.4 Wykonanie odwodnienia,
2.1.5 Wykonanie kraweznikéw, obrzezy, sciekdw,
2.1.6 Wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, chodnikéw, poboczy, opasek i zjazdéw o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej,
2.1.7 Wykonanie robdét wykonczeniowych,
2.1.8 inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy
innymi:
2.1.8.1 oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robot,
2.1.8.2 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
2.1.8.3 organizacje zaplecza,
2.1.8.4 wytyczenie geodezyjne,
2.1.8.5 organizacje dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robot,
2.1.8.6 zapewnienie nadzoru zarzadcow sieci wynikajgce z uzgodnien,

2.1.8.7 wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robdt
/wymagana/,

2.1.8.8 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe) i koncowej powykonawczej,

2.1.8.9 badania zageszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

2.1.8.10 biezgcy wywdz materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy,

2.1.8.11 wykonanie robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek
realizacji robdt ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych,

3 Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2, i sposéb jego wykonania, a takze pozostate

obowigzki Wykonawecy, oprdcz niniejszej umowy okreslajg nastepujgce dokumenty, stanowigce integralng
czes¢ umowy:

3.1 dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1,

3.2 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zatgcznik nr 2,

3.3 oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 3,

3.4 Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia — zatgcznik nr 4.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywaé bedzie nastepujgca kolejnos¢ waznosci
dokumentow:

4.1 umowa,

4.2 dokumentacja projektowa

4.3 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

3
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4.4 Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) - w zakresie nie ujetym wyzej,
4.5 oferta Wykonawcy.

5 Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz wykwalifikowang kadre
niezbedng do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

6 Wykonawca os$wiadcza, ze:
6.1 przed zawarciem Umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu umowy oraz wszelkiej dokumentacji;

6.2 zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez Zamawiajgcego, SWZ, z terenem, na ktérym ma by¢
realizowany przedmiot umowy i jego otoczeniem oraz z lokalnymi warunkami, klimatem i jego
charakterystyka dla tego obszaru.

6.3 uwzglednit wszystkie powyzsze warunki i okolicznosci w wynagrodzeniu okreslonym w umowie.

7 Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2022r. poz. 2240) .

8 Gmina Andrychéw otrzymata dofinansowanie inwestycji ze srodkéw zewnetrznych w ramach Rzgdowego
Funduszu Polski tad na podstawie wstepnej promesy Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 20.09.2023r.

§ 2. Terminy wykonania umowy

1 Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.
Termin zakonczenia robot budowlanych: do 5 miesiecy od daty podpisania umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy: do 1 miesigca od dnia zakoriczenia robét budowlanych.

4 Przez zakonczenie robét budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot
budowlanych objetych umowg i uporzgdkowanie terenu budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robdt budowlanych, zawierajgcym w szczegdlnosci
zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w § 5 ust2 pkt 2 ppkt 3 niniejszej umowy
oraz wpiséw do dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5 Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych
z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentdéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 pkt 2
niniejszej umowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

6 Terminy okreslone w ust. 2 i ust. 3 sg zastrzezone na korzysé zaréwno Wykonawcy jak i Zamawiajgcego, tzn.
Zamawiajgcy nie moze przed ich uptywem zgdac od Wykonawcy wykonania umowy, a jednoczesnie przed ich
uptywem Zamawiajgcy nie ma obowigzku dokonania odbioru robét budowlanych i odbioru przedmiotu
umowy.

§ 3. Wynagrodzenie

1 Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe w
kwocie ............. ZH (STOWNIB: o ztotych ../100) brutto (w tym podatek VAT
23%) z zastrzezeniem ustepow 2-4 niniejszego paragrafu.

2 Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez osoby upowaznione przez
Strony umowy.
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3 Kwota wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, uwzglednia ryzyko wynagrodzenia ryczattowego oraz
zawiera wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, w tym w
szczegoblnosci wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie ujete w
dokumentacji projektowej, bez ktérych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1. Skutki finansowe jakichkolwiek
btedéw wystepujacych w dokumentacji projektowej obcigzajg Wykonawce.

4 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie, w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w § 8 ust. 2 pkt 6 oraz § 15 ust. 2 pkt 4 lub w przypadku niewykonania przez Wykonawce
czesci przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty niewykonane.

§ 4. Warunki pfatnosci

1

10

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji zamowienia w kwocie nie mniejszej niz wartosé
procentowa wynagrodzenia odpowiadajgca okreslonemu w Regulaminie Naboru Wnioskéw o dofinansowanie
z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych procentowi udziatu wtasnego
Zamawiajgcego w planowanej wartosci inwestycji, tj. w wysokosci 2% wartosci inwestycji.

Warunkiem otrzymania zaliczki jest ztozenie przez Wykonawce, w terminie 7 dni od podpisania umowy,
faktury zaliczkowej w wysokosci, o ktérej mowa w ust. 1 oraz dokumentu potwierdzajgcego zabezpieczenie
zaliczki, o ktérym mowa w ust. 8.

Zamawiajgcy wypfaci zaliczke w terminie do 14 dni po dostarczeniu Zamawiajgcemu faktury zaliczkowej wraz
z dokumentem potwierdzajgcym zabezpieczenie zaliczki, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy.

Pozostate wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone po dokonaniu odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy, zgodnie z postanowieniami § 3.

Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu catosci zamowienia, na poczet wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art. 442 ust. 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Zabezpieczenie zaliczki ustala sie w wysokosci odpowiadajgcej 100 % kwoty zaliczki.
Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

8.1 poreczen bankowych lub poreczen spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

8.2 gwarancji bankowych;
8.3 gwarancji ubezpieczeniowych;

8.4 poreczen udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlega¢ prawu polskiemu.

Dokument gwarancji/poreczenia wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed jego podpisaniem przez
gwaranta/poreczyciela.
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Dokument gwarancji/poreczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiada¢ ttumaczenie
przysiegte na jezyk polski.

W przypadku, gdy dokumenty potwierdzajgce wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi podmiot
zagraniczny dokumenty te winny zawierac klauzule, iz wszelkie prawa i obowigzki wynikajgce z wystawionych
dokumentéw podlegajg prawu polskiemu, spory beda rozstrzygane przez polski sad.

Zamawiajgcy nie dokona wyptaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umowg lub przepisami ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych lub z SWZ jej zabezpieczenia.

Dokument potwierdzajgcy zabezpieczenie zaliczki musi zawiera¢ bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie
gwaranta/poreczyciela do wyptaty na rzecz zamawiajgcego kwoty zaliczki na zgdanie Zamawiajgcego
zawierajgce oswiadczenie, ze Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie rozliczyt przekazanej mu
zaliczki, zgodnie z umowa.

Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia uznania, Zze umowa zostata
wykonana nalezycie.

W przypadku zmiany umowy polegajgcej na przedtuzeniu terminu wykonania swiadczenia wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest - przed podpisaniem aneksu - wnie$¢ nowe zabezpieczenie lub aneks do
zabezpieczenia uwzgledniajgcy nowy termin wykonania $wiadczenia i dokonania odbioru wykonanych robaét.

Brak wykonania zobowigzania wskazanego w ust. 16 bedzie podstawg do odmowy podpisania aneksu do
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zwrdéci¢ Zamawiajgcemu otrzymang zaliczke w przypadku odstgpienia od
umowy przez ktorgkolwiek ze stron, bez wzgledu na okolicznosci faktyczne lub prawne bedace podstawg
odstagpienia.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koicowej za roboty i prace faktycznie
wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiajgcego. Faktura koricowa bedzie uwzglednia¢ otrzymang
przez Wykonawce zaliczke na poczet realizacji zamdwienia. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzuje sie do
zapewnienia finansowania inwestycji w czesci nie pokrytej wktadem wtasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptate z promesy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie w roku 2024.

Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy o
ktérym mowa w § 5 ust. 3 dokonanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty faktury przelewem, na konto wskazane przez Wykonawce, w
terminie do 30 dni od dnia przedstawienia faktury i protokotéw odbioru przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Faktura wystawiona bedzie w nastepujgcy sposob:

Nabywca: Gmina Andrychéw, 34-120 Andrychéw, ul. Rynek 15, NIP: 551-00-13-406
Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychdéw, Rynek 15.

Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzier obcigzenia konta Zamawiajacego.

W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw warunkiem ptatnosci faktury
jest spetnienie przez Wykonawce warunkow, o ktérych mowa w § 10.

Wszelkie zmiany w trakcie praci robdt bedag dokonywane przez Wykonawce wytgcznie za zgoda
Zamawiajgcego.
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27 Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonacd cesji wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy.

§ 5. Odbiory
1 Odbiory robdét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

1.1 Odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polegajg na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
elementow robdt budowlanych, przy czym odbiory te nie sg podstawg do wystawienia przez

Wykonawece faktury i na ich podstawie Wykonawca nie moze zgdac¢ od Zamawiajgcego zaptaty
wynagrodzenia,

1.2 Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét

zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystgpi do
odbioru robdt,

1.3 z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu,

1.4 jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest na ich zagdanie wykonac

odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic roboty do
stanu poprzedniego na swaj koszt,

1.5 dokonanie odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
pdziniejszego zgtaszania uwag co do jakosci robdt, w szczegdlnosci w trakcie odbioru koricowego i
ostatecznego, jezeli wowczas ujawnig sie ich wady i usterki.

2 Odbidr koricowy robét.

2.1 odbidr koricowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robdét budowlanych po
zakonczeniu robot, przy czym odbidr ten nie jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury
i na jego podstawie Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia.

2.2 Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego robdt, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystgpi do odbioru korcowego
robét; odbidr koncowy robot nastgpi przed uptywem terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

2.3 Wykonaweca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego robot jest zobowigzany

dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego:

2.3.1 zbiorcze zestawienie kosztéw wykonanych elementéw robdét budowlanych.

2.3.2 Skompletowane protokoty odbioréw czesciowych, w tym robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu,

2.3.3 oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacjg projektowg, zgtoszeniami robdt oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2.3.4 oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze (w razie korzystania) ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

2.4 warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koricowego robét jest zakonczenie
wszystkich robét budowlanych objetych umowa oraz uporzadkowaniu terenu budowy, potwierdzone

7
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wpisami w dzienniku budowy kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru koncowego robdt, jak rowniez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego przedtozonego przez Wykonawce zbiorczego zestawienia kosztow wykonanych
elementow robdét budowlanych.

2.5 odbidr korncowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Uzytkownika (jezeli nie jest to Zamawiajgcy) oraz Wykonawcy,

2.6 z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokot koncowego odbioru robdt budowlanych,

2.7 jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdét zostang stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

2.7.1 jezeli wady lub usterki sg nieistotne, Zamawiajgcy nie przerywa czynnosci odbiorowych, tylko
zada ich usuniecia w terminie do 7 dni roboczych, a Wykonawca usunie stwierdzone wady lub
usterki i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru kofncowego robdét budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w usunieciu nieistotnych wad i usterek.

2.7.2 jezeli wady lub usterki sg istotne — Zamawiajgcy przerywa czynnosci odbiorowe do czasu
usuniecia tych wad lub usterek przez Wykonawce i powiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o
tym fakcie, celem dokonania odbioru kofncowego robét budowlanych. Termin usuniecia istotnych
wad okresli Wykonawca przy akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w usunieciu istotnych wad i usterek.

2.8 w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie z ust. 2
pkt 6 Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia tych wad i usterek podmiotowi
trzeciemu; koszt takich poprawek bedzie obcigzat Wykonawce,

2.9 zadzien odbioru koricowego robdét budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koricowego robdt budowlanych, po usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad i
usterek stwierdzonych w trakcie czynnosci odbiorowych.

3 Odbidr ostateczny przedmiotu umowy.

3.1 Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, przystgpi do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia.

3.2 w dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu:
3.2.1 protokot odbioru koricowego robdt budowlanych, podpisany zgodnie z ust. 2 pkt 8 umowy,
3.2.2 dziennik budowy,

3.2.3 dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane)
opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzér
autorski (gdy ustanowiony),

3.2.4 inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na zaklauzulowanej mapie lub potwierdzenie
ztozenia operatu geodezyjnego do zaklauzulowania w Starostwie Powiatowym, uzgodnionej w
przypadku jej niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzgdcami sieci
odpowiednich branz wraz z zestawieniem ilosci wykonanych robdt (gdy wymagana),
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3.2.5 wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych badan, pomiaréw,
przeprowadzonych préb i sprawdzen (m.in. odbiorow technicznych i rozruchu, sprawnosci
dziatania instalacji i urzadzen),

3.2.6 atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika budowy
potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

3.2.7 dokumenty, ktérych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy, obiektu
budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa
budowlanego,

3.3 warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jest kompletnosc

dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2,

3.4 z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt ostatecznego odbioru przedmiotu umowy,

3.5 za dzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

§ 6. Obowigzki Wykonawcy
1 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1 wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1, zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg,
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, Specyfikacja Warunkow
Zamowienia, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

1.2 wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej
nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzacego dziatalnosé gospodarczg w
zakresie wykonawstwa robot budowlanych,

1.3 terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i przepisami prawa
budowlanego i normami,

1.4 opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego
do 7 dni od daty podpisania umowy,

1.5 powiadomienie wtascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu
zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajecie
pasa drogowego. Wykonawca we wtasnym zakresie pokryje koszty z tym zwigzane,

1.6 w trakcie prowadzenia robdt - zapewnienie dojazdu i dojscia do istniejgcych posesji; jezeli zajdzie
taka potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy oraz dojazdy tymczasowe,

1.7 od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swdj koszt organizacja zaplecza budowy,
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy i szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku
realizacji umowy urzgdzen lub obiektéw budowlanych osdb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest
do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje
wynikfe z nieterminowego ich naprawienia,

1.8 ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bhp i ochrony
zdrowia, utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostepem oséb
postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiatow budowlanych,
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1.9 zapewnienie materiatéw odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, urzadzen uzytych do wykonania zamdwienia
posiadajgcych aktualne gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie; na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazad,
w stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan,

1.10 przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkich
badan jakosciowych wykonanych robét i zastosowanych materiatéw; Wykonawca na swoj koszt
wykona badania stopnia zageszczenia warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego,

1.11 umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Paristwowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak réwniez udostepnianie im wszystkich
wymaganych dokumentow,

1.12 przekazanie i transport na swdj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego materiatéw z
rozbidrki nadajgcych sie do ponownego uzytku (np. ptyty chodnikowe, ptyty drogowe, kostka
brukowa, kora asfaltowa, itp.),

1.13 uzyskanie we wtasnym zakresie i na swoéj koszt zgody projektanta i aprobaty Zamawiajgcego w
przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub technologii zamiennych,

1.14 prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i
art. 46 Prawa budowlanego:

1.14.1 dziennik budowy,
1.14.2 protokotéw odbioréw robdt,
1.14.3 dokumentacji powykonawczej,

1.15 zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego
geodete zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

1.16 ochrona punktéw pomiarowych, wysokosciowych, granicznych i osnowy geodezyjnej,

1.17 zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych zakreséw przedmiotu umowy, zgodnie z terminami, o
ktorych mowa w § 2 umowy,

1.18 zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpadow, ktére zostang wytworzone w
trakcie wykonywania prac objetych umowg. Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren
budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

1.19 wykonanie na swéj koszt robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na
skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych,

1.20 usuniecie wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci,

1.21 przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w
zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody
wyrzadzone na osobie i mieniu na kwote nie mniejszg niz 2 500 000,00 zt (stownie: dwa miliony
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pieéset tysiecy ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmujgcego rowniez
podwykonawcdéw, ktdrzy realizujg przedmiot umowy — kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi
zatacznik nr 5 do umowy,

1.22 zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce
0s6b, wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: prace fizyczne na terenie
budowy obejmujace: wykonanie robdt przygotowawczych i rozbidrkowych, robdt ziemnych, regulacji
i zabezpieczen, odwodnienia, kraweznikow, obrzezy, sciekdw, podbudowy i nawierzchni jezdni,
chodnikéw, poboczy, opasek i zjazdédw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, robot
wykonczeniowych.

1.23 przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zagdanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie
nastepujgcych dowodow potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w pkt 22 czynnosci w
trakcie realizacji zamoéwienia:

1.23.1 oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk
tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania
os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

1.23.2 oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkdw pracownika.

1.23.3 poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umodw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umdw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w
szczegdblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkdw i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

1.23.4 zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

1.23.5 poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .
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2 Wykonawca o$wiadcza, ze:

2.1 dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 1 umowy, oraz ze wykona go z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami w budownictwie,

2.2 bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, o
ktérych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2.3 bedzie realizowat roboty budowlane w sposdb niezaktdcajacy biezgcego funkcjonowania obiektéw w
sgsiedztwie oraz w sposodb niezagrazajgcy bezpieczenstwu oséb w nich przebywajgcych lub z nich
korzystajacych,

2.4 bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i dystrybucji
wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do wykonania
czynnosci objetych niniejszg umowa; w tym celu winien on zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych
urzadzen budowlanych, robdt tymczasowych, sSrodkdw transportu, materiatéw oraz wszelkich
czynnikdw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robét; w przypadku
korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrodta wody, paliwa, oswietlenia czy
energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich zarzgdzen przedstawionych mu przez
kompetentne wfadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie jego Zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy.

3 Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne w stosunku do robot
przewidzianych w projekcie.

4 O koniecznosci wykonania robét zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce.

5 Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru koniecznosci wykonania robdt zamiennych oraz po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, podpisany zostanie protokét koniecznosci.

6 Roboty zamienne mogg by¢ réwniez wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robot zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.

7 W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robdt zamiennych moze stanowié podstawe do
przedtuzenia terminu wykonania umowy.

§7. Kierownik budowy
1 Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi
niniejszg umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng. W
przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych
uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace — Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac
wytgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

2 Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:

2.1 Jako Kierownika BUudowy - ......ccccccooviiiiiiieii, ZAM. i , posiadajgcy uprawnienia
............................................................................ wydane w dniu.............T.
PrZEZueeiiiiiiiieee e ,
2.2 Jako Kierownika Robdt Drogowych - ......oooviiviiiiiiiiicicee, ZAM. oo, , posiadajacy
UPFAWNIENIA 1viviitiieeciie ettt wydane w dniu............. r.
PFZEZ ittt e ,
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3 Osoby wskazane w ust. 2 sg zgodne ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy i beda dziata¢ w
granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

4 Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w punkcie 2 stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§8. Obowigzki Zamawiajacego
1 Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1.1 ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
1.2 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
1.3 dokonywanie odbioréow: zanikajgcych, koncowego i ostatecznego,

1.4 sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej,
dokumentacjg projektowa, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.5 sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt,

1.6 potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad i usterek, a takze kontrolowanie
terminowosci wykonywania robét przez Wykonawce.

2 Zamawiajgcy ma prawo:

2.1 wydawac Wykonawcy polecenia dotyczgce w szczegdlnosSci usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdt,

2.2 zadac od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robot, a takze wstrzymania dalszych robdt w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie, bgdz spowodowacd niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
zgtoszeniami robot,

2.3 kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bhp
oraz ochrony zdrowia,

2.4 kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy,

2.5 wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych czynnosci
wskazane w § 6 ust. 1 pkt 22, w szczegdlnosci do:

2.5.1 zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2.5.2 Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

2.5.3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia;

2.5.4 w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy,

2.6 rezygnacji z czesci robot, przy czym faczna wartosé tych robdt nie moze zmniejszy¢ wynagrodzenia
Wykonawcy ponizej 50% wartosci netto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.
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2.7 zadania od Wykonawcy wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest Kierownik Wydziatu
Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony
w odrebnym postepowaniu; nie dotyczy to kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej
umowy.

§9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1

Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zaréwno okres realizacji umowy
jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca wnosi 5 % kwoty brutto podanej w ofercie, tj.
............... zt, w formie ................, nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci
zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca - w przypadku obowigzku zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi na okres co najmniej 5 lat jednoczesnie
zobowigzujgc sie do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W
przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcy sposob:

3.1 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od daty odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 i uznania przez Zamawiajgcego
przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,

3.2 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposéb, aby obejmowato ono takze
przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej
mowa w ust. 3 pkt 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych przed uptywem
okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§10. Umowy o podwykonawstwo

1

2

3

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych, dostaw,

USTUE. oo (rodzaj robot budowlanych, dostaw lub
ustug) - (Podwykonawca) stanowigcych nie wiecej niz .....% wartosci przedmiotu umowy. W pozostatym
zakresie przedmiot umowy Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcdéw wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na
konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4 Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
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4.1 termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a wartos¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz
wartos$¢ wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg,

4.3 okres rozliczeniowy i sposéb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury VAT/rachunku, termin
odbioru) beda dostosowane do umowy taczacej Zamawiajgcego z Wykonawcg,

4.4 wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4.5 okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

4.6 w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete niniejszg
umowag, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

4.7 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo.

4.8 Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na umowe o prace
wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposdb udokumentowania zatrudnienia umozliwiajgce
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

5 Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

5.1 uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2 uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

5.3 wytaczajacych odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci przedmiotu
umowy,

5.4 dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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6 Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio - jezeli
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgcg do cen
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére
majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8 Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedfozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio
Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

9 Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

9.1 niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4 -
S,

9.2 niezafgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

9.3 gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktdorego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

9.4 zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawecy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

9.5 gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

9.6 gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowa dla tych robdt,

9.7 gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy,
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9.8 gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokos¢ ze wzgledu na wartos¢ poprzednio
zaakceptowanych uméw o podwykonawstwo spowodowata konieczno$é dokonania ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych w wysokosci przekraczajgcej wartosé udzielonego w
tym zakresie zamdwienia.

10 W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robdt
budowlanych w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajacego.

11 Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdZniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.

12 Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

13 Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej
umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

14 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy,
a Zamawiajgcy ma prawo w terminie 7 dni od daty przedtozenia zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, a Zamawiajgcy moze
w terminie 7 dni od daty przedtozenia zgtosi¢ sprzeciw.
Zdanie 1 i zdanie 2 nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w specyfikacji warunkéw zamowienia jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi,
przy czym wytgczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

15 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawecy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

16 Zamawiajacy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

17 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
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18 Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust.7-13.

19 Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje sie zasady
okreslone w ust.7-13.

20 W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

21 Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkdéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

22 W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a
takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

23 Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo za prace zgtaszane do odbioru
przez Wykonawce.

24 Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdcic sie z zgdaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

25 Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawece o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

26 W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 25, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

26.1 nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$c takiej zaptaty lub
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26.2  ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

26.3  dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

27 Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag
wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zapfaty.

28 Roéwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29 Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez Wykonawce: faktura
VAT, o ktérej mowa w § 4 ust.19 oraz:

29.1 protokdt odbioru robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw,

29.2  kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
29.3  kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcow przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow.

30 Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 29, jak
rowniez przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii
przelewow bankowych potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdw Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci rownej sumie kwot naleznych podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, jezeli mozna te kwoty ustali¢ na podstawie dokumentéw przedtozonych zgodnie z ust.
29 pkt 2 do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 29, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

31 Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

32 Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 zawierajgce
szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i
ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania,
oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowier umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos$é roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

33 Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonaweca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
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Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

34 Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

35 Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru
przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

36 Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowad wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdt
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

37 Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

38 Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

39 Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdoremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

40 Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty
naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z umowy taczacej go z Wykonawcg. W
przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi umowg z Wykonawca
Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawione;j
przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.

41 Do faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dofgczy oswiadczenia
Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcédw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.
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§11. Gwarancja jakosci i rekojmia

1 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty budowlane wraz z
wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ...... miesiecy, liczac od daty odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 5 ust. 3 i zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

2 Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw lub urzadzen przewidujg dtuzsze okresy
gwarangcji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji wynikajacy z gwarancji producenta.

3 Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ w terminie 7 dni od daty
ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.

4 Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze zlecié¢ ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5 W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:
5.1 nieodptatnego wykonywania przeglagdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z Zamawiajgcym,
5.2 usuwania na witasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie trwania gwarancji.

6 Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje
zarowno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez
Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny
gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania
gwarancji.

7 Zamawiajgcy moze dochodzic roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

8 Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za
wady.

9 Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ........ miesiecy/ace,
liczgc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 5 ust. 3.

10 W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatow, rzeczy i urzadzen, ktére
wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci jezeli te materiaty, rzeczy i urzadzenia nie
majg wiasciwosci, o ktérych istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktéra wprowadzita
je do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba, ktdra przez umieszczenie na nich swojej
nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie jako producent.

§12. Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach
prowadzonej dziatalnosci, obejmujacej przedmiot umowy na kwote co najmniej 2.500 000,00 zt.

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu polise lub inny
dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
wskazane w ust. 1. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowad odstgpieniem Zamawiajgcego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument potwierdzajgcy
ten fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed datg wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.
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§13. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1.1 za niedotrzymanie terminu zakoriczenia robdt budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 —w wysokosci
14.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, za wyjatkiem sytuacji, gdy podczas odbioru koncowego roboét
stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca usunat je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1 i
ppkt 2 umowy.

1.2 za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 —w wysokosci
14.000,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki,

1.3 za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 14.000,00 ztotych,
za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia usterek, o ktérym mowa w § 11 ust. 3,

1.4 za przystapienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub
wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy dzien,

1.5 za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannoscig w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzier powyzszych nieprawidtowosci,

1.6 za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawecy, dtuzszej niz 7 dni - w
wysokosci 3.000 ztotych za kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 7dni,

1.7 zarazgce naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci
naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisdw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony
zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do dziennika budowy,

1.8 za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem terminu waznosci
poprzedniej w wysokosci 7.000,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia,

1.9 za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed zaakceptowaniem
przez Zamawiajgcego projektu umowy i umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca w
wysokosci 50.000,00 ztotych za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.10 za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w
wysokosci 10.000,00 ztotych, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

1.11 za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia w wysokos$ci 10.000,00 ztotych

1.12 za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo (w zakresie
dostaw lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
10.000,00 ztotych,

1.13 za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
50.000,00 ztotych, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,

1.14 za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien
zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,
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1.15 za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie wiekszym niz wynikajacy z § 10
ust. 1 w wysokosci 10% wartosci robét powierzonych podwykonawcom ponad limit wynikajacy z § 10
ust. 1;

1.16 za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego w
wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy niezgtoszony podmiot trzeci;

1.17 za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub
przez podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ust. 1 pkt 22) - w wysokosci 3.000
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespetnienie
powyzszego wymogu traktowane bedzie rowniez nieprzedtozenie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie dowoddw, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 23;

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub innych zobowigzan wynikajacych z
umowy.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Wykonawce —w wysokosci 700 000,00 ztotych. Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego —w wysokosci 600 000,00 ztotych.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc kar umownych,
na zasadach ogdlnych.

Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to
zgode.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym regulowaniu faktur.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych nie moze by¢ wieksza niz 800.000,00 ztotych

§14. Odstagpienie od umowy

1 Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:

1.1 zostanie ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,
1.2 zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

1.3 Wykonawca z przyczyn lezacych po swojej stronie nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajgcego do
rozpoczecia robot,

1.4 Wykonawca, nie kontynuuje robdt pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub
Wykonaweca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

1.5 Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w § 7 ust. 2,

1.6 Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa
w § 10,
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1.7 wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1,

1.8 Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposdb niezgodny z dokumentacjg
projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa oraz pomimo co najmniej
dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie

1.9 Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 ppkt 1 i/lub 2,
1.10 zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1.11 Zamawiajgcy nie otrzymat dofinansowania na realizacje przedmiotu umowy ze srodkéw Rzgdowego
Funduszu Polski tad lub otrzymat je w mniejszym od wnioskowanego zakresie.

2 Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia —w terminie 30
dni od dnia, w ktorym Zamawiajgcy dowiedziat sie o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

3 W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznos$ciach o jakich mowa w ust. 1 pkt 10 Wykonawca moze
zada¢ wynagrodzenia jedynie za cze$¢ przedmiotu umowy wykonang do daty odstgpienia.

4 Odstgpienie od umowy moze odnosic sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci jeszcze nie
wykonanej przez Wykonawce.

5 W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegdtowe:

5.1 w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

5.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra ponosi wine za odstgpienie od umowy,

5.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4 jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada lub
odstgpienie dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, przedktadajac
jednoczesnie kosztorys powykonawczy na te roboty, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 21
dni roboczych; protokét odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem
powykonawczym stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5.5 Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§15. Zmiana umowy

1 Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem ich
niewaznosci.
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2 Strony dopuszczajg, z zastrzezeniem art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych, wprowadzenie do
tresci niniejszej umowy zmian jej postanowien w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogg dotyczy¢:

2.1 terminu zakonczenia robét budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu umowy w przypadku:

2.1.1 wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktdremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity
wyzszej rozumiejq: kataklizmy spowodowane sitami natury np. trzesienie ziemi, huragan, burza,
powodz, pozar oraz wojne, zamach terrorystyczny, strajk itp.,

2.1.2 wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej w specyfikacji
technicznej, normach lub innych przepisach wymagajacej konkretnych warunkdéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

2.1.3 przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w aktach prawnych z zakresu prawa
administracyjnego,

2.1.4 zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia Stron,

2.1.5 zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robdt zamiennych,

2.1.6 zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym,

2.1.7 udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamdwienia publicznego, ktdérego wykonanie bedzie
mie¢ wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2.1.8 wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkoéw: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych elementéw sieci uzbrojenia technicznego,
mimo zachowania nalezytej starannosci Wykonawcy,

2.1.9 podjecia przez osoby trzecie dziatarh uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie
przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron umowy,

2.1.10 opdinienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad termin okreslony w §
2 ust. 2, lecz zmiana terminu nie moze by¢ dtuzsza niz czas trwania tego opdznienia,

2.1.11 wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych niemozliwoscia
dotrzymania terminéw wykonania umowy, a w szczegdlnosci terminu rozpoczecia i/lub
zakonczenia robdt,

2.1.12 wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt 2 i/lub 3.
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2.2 sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1 stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujgcych
koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,

2.2.2 niedostepnosci na rynku materiatéow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

2.2.3 pojawienia sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt,

2.2.4 pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow wykonywanych prac, jak
réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.2.5 celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

2.2.6 wystgpienia warunkéw terenowych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania obiektéw budowlanych
lub zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposéb wadliwy,

2.2.7 wystgpienia warunkéw geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposdéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej,

2.2.8 wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.2.9 podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie
przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron umowy,

2.3 zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1 podjecia przez osoby trzecie dziatart uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie
przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek
ze stron umowy,

2.3.2 rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy w razie uznania ich
wykonania za zbedne, czego nie mozna byto wczedniej przewidzieé, z zastrzezeniem § 8 ust. 2 pkt
2 ppkt 6.

2.4 wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpig nastepujgce okolicznosci
majgce wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce:

2.4.1 zmiana stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2.4.2 okolicznosci wskazane w ust. 2 pkt 2 ppkt 2 i/lub ust. 2 pkt 2 ppkt 3.
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2.5 osoby, o ktorej mowa w § 7 ust. 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w stanie uczestniczy¢
w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce przez Wykonawce osoba dysponuje
rownowaznymi kwalifikacjami.

2.6 popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie zaistnienia takiej
omyiki poprzez jej poprawienie.

2.7 usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan uzytych w umowie, w
przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a nie mozna usungc ich w inny sposob.

2.8 doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapiséw przez Strony w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci.

2.9 wprowadzenia/zgtoszenia w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/czesci zamowienia
realizowanego w podwykonawstwie, ktéry nie zostat wskazany w ofercie, lub rezygnacji ze
wskazanego w ofercie zakresu/czesci zamowienia realizowanego w podwykonawstwie.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy nie stanowi
zmiany umowy, o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu/czesci
zamodwienia realizowanego przez podwykonawce/éw.

3 Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakoriczenia robét budowlanych
oraz terminu zakonczenia przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2 punkt 2.1 Umowy, zmiany Umowy
w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt 2, zmiany Umowy w
zakresie przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt.3 lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany.

4 Whniosek, o ktorym mowa w ustepie 3 powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach.

5 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ustepie 3 wszelkich
innych dokumentow wymaganych umowg, w tym informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

6 W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg wyceny prac
i informacji uzasadniajgcych zagdanie zmiany Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

7 W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, zmiana wysokos$ci wynagrodzenia
Wykonawecy nastgpi przy uwzglednieniu nastepujacych zasad:

7.1 Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych
zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-2 moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym
whnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia wraz z jej
uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg
wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, a w szczegdlnosci:
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7.1.1 szczegdtowq kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez
Wykonawce,

7.1.2 przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy oraz
zatozeniami co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania Umowy, wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen — takimi jak np. umowa o
prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen,

7.2 wterminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1, Zamawiajgcy moze
zwrécic sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentow (np. zazgdac oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢
z oryginatami),

7.3 Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres
wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy,

7.4 Zamawiajacy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisdow wprowadzajgcych
zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1 lub od dnia zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust.
2 pkt 4 ppkt 2 moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek
powinien zawierac co najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz
powotanie zmian,

7.5 Zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub
dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem)
niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia ust. 7
pkt 2 i 3 stosuje sie odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do
zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

7.6 Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 7 pkt 1-5 zostanie wskazane, ze zmiany, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-2 uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu
do Umowy oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie
odpowiadajgcej zmianie kosztéw wykonania Umowy.

8 W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce okolicznosci:
8.1 zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy,
8.2 zmiana danych teleadresowych,
8.3 zmiana danych rejestrowych,
8.4 zmiany bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

9 Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztédw innych niz wskazane w ust. 2
pkt 4, wptywajgcych na wynagrodzenie Wykonawcy.

9.1 Strony ustalajg, ze miernikiem zmiany kosztéw jest kwartalny wzrost cen produkcji budowlano —
montazowej podany w %, publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 20 listopada 2023r. wzrost cen produkcji
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budowlano- montazowej w Il kwartale 2023r. wynidst 2,2 % (jest to ostatni opublikowany komunikat
wedtug stanu na dzien ogtoszenia przetargu).

9.2 Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w poprzednim ustepie
bedzie nastepowata w okresach kwartalnych obliczanych od miesigca, w ktérym zawarto umowe.
Jezeli na koniec kwartatu wzrost cen, o ktérym mowa powyzej, bedzie wyzszy niz o 3 % w poréwnaniu
do wskaznika bazowego wskazanego w ust. 9 pkt 1, to bedzie to podstawa do ewentualnej zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

9.3 W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w ust. 9 pkt 2, Strony mogg wprowadzi¢ zmiane
wynagrodzenia po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce szczegdtowych kalkulacji obrazujacych
czy i w jakim stopniu zmiana przyjetego miernika wptyneta na koszty realizacji umowy.

9.4 Zamawiajgcy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o ewentualnej zmianie wysokosci
wynagrodzenia lub odmdwi wprowadzenia zmiany, przedstawiajgc swoje stanowisko na pismie w
terminie 14 dni, liczac od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu szczegdtowych kalkulacji opisanych w
ust. 9 pkt 3.

9.5 Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 9
pkt 1- 4, nie moze przekroczy¢ 15 % wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 3 ustepie 1
umowy.

Zwaloryzowana wysokos¢ wynagrodzenia obowigzuje strony poczawszy od kolejnego miesigca
kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktérym Zamawiajgcy przedstawit Wykonawcy
stanowisko, o ktérym mowa ust. 9 pkt 4.

§16. Podmiot Udostepniajgcy Zasoby (*)

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§ 16 Podmiot Udostepniajacy Zasoby (*)

1

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci .......cccceeeeevvnnne, , Na zasoby ktorego w zakresie/ach ................
Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie/ach

W przypadku udostepniania zasobdw UMOWY Przez .........ccceeeeenee. z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, lub Wykonawca wykaze,
przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby, w
przypadku watpliwosci dotyczacych w szczegdlnosci rzeczywistego udostepniania zasobow przez Podmiot
Udostepniajgcy Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.

§17. Ochrona danych osobowych

1.

W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych
danych zostang uregulowane odrebng, nieodptatng umowa, gwarantujgcg spetnienie obowigzkow
wynikajgcych ze wskazanych przepiséw.

2. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu powstatej szkody
Zamawiajgcego (jako administratora danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym
opdznienia w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych osobowych
przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytutu Zamawiajacy poniesie szkode, w
szczegdlnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§18. Postanowienia koncowe

1

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Prawa
budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z
Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

Wykonawca o$wiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego sg aktualne w dniu
podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki do umowy:

1.1 Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

1.2 Zatacznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
1.3 Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

1.4 Zatacznik nr 4 — Specyfikacja Warunkow Zamdwienia

1.5 Zatgcznik nr 5 —Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zadanie dofinansowane w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych - edycja
szosta - PGR.

Wykaz skrétow uzytych w niniejszym dokumencie:

Nr —numer, NIP — Numer ldentyfikacji Podatkowej, ust. - ustep, pkt — punkt, ppkt — podpunkt
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	§ 1. Przedmiot umowy
	1 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:„Przebudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Jana Pawła II w Andrychowie – etap I”.
	2 Przedmiotem umowy, jest: przebudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Jana Pawła II w Andrychowie- etap I, objętego wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych tj. : ul. Leśnej na długości ok. 289,1m i odcinków dróg od ul. Leśnej tj. ul. Ogrodowej na dł. ok. 86,5 m, ul. Pod Skarpą na dł. ok. 107,5m, ul. Na Wzgórzach na dł. ok. 123m, obejmująca w szczególności:
	2.1.1 wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
	2.1.2 wykonanie robót ziemnych,
	2.1.3 wykonanie regulacji i zabezpieczeń,
	2.1.4 Wykonanie odwodnienia,
	2.1.5 Wykonanie krawężników, obrzeży, ścieków,
	2.1.6 Wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, opasek i zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
	2.1.7 Wykonanie robót wykończeniowych,
	2.1.8 inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:
	2.1.8.1 oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót,
	2.1.8.2 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
	2.1.8.3 organizację zaplecza,
	2.1.8.4 wytyczenie geodezyjne,
	2.1.8.5 organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,
	2.1.8.6 zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień,
	2.1.8.7 wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót /wymagana/,
	2.1.8.8 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej,
	2.1.8.9 badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
	2.1.8.10 bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,
	2.1.8.11 wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych,
	6.3 uwzględnił wszystkie powyższe warunki i okoliczności w wynagrodzeniu określonym w umowie.
	7 Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022r. poz. 2240) .

	§ 2. Terminy wykonania umowy
	1 Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
	2 Termin zakończenia robót budowlanych: do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
	3 Termin zakończenia przedmiotu umowy: do 1 miesiąca od dnia zakończenia robót budowlanych.

	§ 3. Wynagrodzenie
	§ 4. Warunki płatności
	25 W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców warunkiem płatności faktury jest spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w § 10.

	§ 5. Odbiory
	3.2.7 dokumenty, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego,

	§ 6. Obowiązki Wykonawcy
	§7. Kierownik budowy
	§8. Obowiązki Zamawiającego
	2.1 wydawać Wykonawcy polecenia dotyczące w szczególności usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót,
	2.2 żądać od Wykonawcy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową oraz zgłoszeniami robót,
	2.3 kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,
	2.4 kontroli utrzymania przez Wykonawcę porządku na terenie budowy,

	§9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
	§10. Umowy o podwykonawstwo
	4.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a wartość wynagrodzenia za nie jest nie wyższa niż wartość wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
	29.2 kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

	§11. Gwarancja jakości i rękojmia
	§12. Ubezpieczenie
	§13. Kary umowne
	1.1 za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 2 – w wysokości 14.000,00 złotych za każdy dzień zwłoki, za wyjątkiem sytuacji, gdy podczas odbioru końcowego robót stwierdzone zostały wady, a Wykonawca usunął je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1 i ppkt 2 umowy.
	1.2 za niedotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 – w wysokości 14.000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki,
	1.3 za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości w wysokości 14.000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia usterek, o którym mowa w § 11 ust. 3,
	1.4 za przystąpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień,
	1.5 za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień powyższych nieprawidłowości,
	1.6 za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 7 dni - w wysokości 3.000 złotych za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 7dni,

	§14. Odstąpienie od umowy
	1.9 Wykonawca nie usunął stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 6 ppkt 1 i/lub 2,

	§15. Zmiana umowy
	§16. Podmiot Udostępniający Zasoby (*)
	§17. Ochrona danych osobowych
	§18. Postanowienia końcowe
	1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.
	2 Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
	3 Zamawiający oświadcza, że zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
	4 Wykonawca oświadcza, iż wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego są aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie uległy zmianie.
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