A= EZANICE SLOVENSKEJ REPUIBILIKYY

“ GENERALNE RIADITELSTVO,
@ ODBOR NADLIMITNYCH ZAKAZIEK A KONCESI{

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

Vsetkym zaujemcom

V Bratislave, dna 29.05.2024

Vec:
Vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky 6

Obstaravatel’ v zmysle § 48 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o vetejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO®) poskytuje vysvetlenie informacii
potrebnych na vypracovanie ponuky v zadavan{ nadlimitnej zakazky na predmet zakazky ,,Bratislava Nové
Mesto — Bratislava UNS, KRZZ koP.&.1,2“ vyhlisenej uverejnenim Ozndmenia o vyhlaseni verejného
obstaravania ¢. 189450-2024 vo Vestniku Eurdpskej unie ¢. S 64/2024 dna 29.03.2024 a vo Vestniku
verejného obstardvania ¢. 65/2024 pod znackou 9461 - MSP dna 03.04.2024 (dalej len ,,oznamenie o
vyhlaseni verejného obstaravania ) nasledovne:

Otazka ¢&. 33 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvrsok:

V technickej sprave na strane ¢. 9 v bode 4.1 ,,0s0bitné podmienky pre realizaciu sa pise: Je potrebné aby
zhotovitel’ prac previedol opakované podbitie kol'ajf (vratane pouzitia dynamického stabilizatora) najskor 6
a najneskor 12 mesiacov po ukonceni vyluk®

Vo vykaze vymer chyba polozka na tieto prace. Doplni obstaravatel' polozku na tieto prace do vykazu
vymerr

Odpoved’ &. 33

Opakované podbitie kol'ajf je ocenené polozkou 543191111 Vyrovnanie kolaje na podvaloch, bez doplnenia
kolajového 16zka automatickou podbijackou.

V SO 01 sa do VV sa doplni polozka:

Dynamické stabilizovanie Strkového l6zka kolaje alebo
549192111.S kolajového rozvetvenia m 9 015,000

Otazka &. 34 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvrsok:

V technickej sprave na strane ¢. 6 v odsek ,,KKonstrukcia zeleznicného zvrsku® sa pise: Obe trat’ové kol'aje
budi zvarené do bezstykovej koPaje v zmysle predpisu ZSR $3-2 Bezstykova kolaj.
Vo vykaze vymer chyba polozka na tieto prace. Doplni obstaravatel polozku na tieto prace do vykazu
vymer?

Odpoved’ ¢. 34

V SO 01 sa do VV doplni polozka:

| 548911121R | Zriadenie bezstykovej kolaje [m | 9015000

Otazka &. 35 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvrsok:

V zmysle predpisu ZSR TS 3-8 Brusenie, frézovanie, hoblovanie kolajnic a brusenie pojazdnych stcasti
vyhybiek, druha cast’, 11. Kapitola odsek 13 zakladné brasenie kolajnic je sicast’ou zhotovenia stavby v
ramci modernizacie, rekonstrukcie kolaje materiadlom novym a vykonava sa do 3 mesiacov od dokoncenia




smerovej a vyskovej upravy polohy kolaje a zriadeni BK, najneskor do 6 mesiacov od uvedenia kolaje do
prevadzky.

Vo vykaze vymer chyba polozka na tieto prace. Doplni obstaravatel' polozku na tieto prace do vykazu
vymerr

Odpoved’ &. 35

V SO 01 do VV sa doilni ioloika:

Otazka ¢&. 36 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvrsok:

V technickej sprave na strane ¢. 6 odsek ,,Konstrukcia zelezni¢ného zvrsku* sa pise: V priamej a v oblikoch
polomerov vicsich nez 600 m, kolajnice 60 E2 (v projekte uvazované s dlhymi kol'ajnicovymi pasmi dl. 120
m) pruzné bezpodkladnicové upevnenie Vossloh Skl 14, beténové podvaly BP3 rozdelenia ,,u®
Ziadame obstaravatela o upresnenie typu podvalov v zloZzenom obliku km 9,730 — 10,560 ak polomer
obluka je v kol'aji ¢. 1 R=1.079,20 m, v kolaji ¢. 2 R=1.075 m a v tabulke zvr§kového materialu vo vykresoch
¢. 12.1 — 12.4 plan pokladky kolaji sa uvadzaji podvaly SB8P, Skl 24.%

Odpoved’ &. 36

Plati vykres ¢. 12.4 Plan pokladky kolaji, VV ostava bez zmeny.

Otazka &. 37 zo dna 13.05.2024 15:46
,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvrsok:
Vo vykaze vymer je v polozke ¢. 6,,513506111 Recyklacia alebo precistenie kolajového 16zka na stavbe pre
spatné pouzitie® je uvedené mnozstvo 40.788,480 t.
Vo vykaze vymer chybaju polozky na odvoz staré¢ho Strkového 16zka na recyklacnt zakladnu. Doplni
obstaravatel’ polozky na tieto prace do vykazu vymer?*
Odpoved’ &. 37
Odvoz star¢ho kolajového 16zka na recykla¢nu zékladnu je ocenené v polozke:

62 | 979091211 Doprava vyburanych hmét vodorovné t | 41 472,720
premiestnenie sutiny na vzdialenost’ do 7000 m

Otazka &. 38 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvrsok:

Vo vykaze vymer je v polozke ¢. 8 ,,521454121 Montaz kolajovych poli z kol'ajnic tv. UIC60 na bet. podv.
vystrojenych, pruzna zvierka, rozdelenie u je uvedené mnozstvo 4.915,0 m. Podla PD vsak vychadza
4.915,387 m

Ziadame obstaravatela o upresnenie mnozstva montaze kolajovych poli.«

Odpoved’ ¢. 38

VV sa v SO 01 upravi nasledovne:

Otazka &. 39 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvrsok:

Vo vykaze vymer je v polozke ¢. 10 ,,59211000160P Betonovy podval vystrojeny, pruzné bezpodkladnicové
upevnenie, zvierka Skl 14 je uvedené mnozstvo 7.995,0 kusov. Podl'a PD vsak vychadza 7.861,0 kusov.
Ziadame obstarévatela o upresnenie mnoZstva podvalov.“

Odpoved’ &. 39

VV sav SO 01 uiravi nasledovne:

Otazka ¢&. 40 zo dna 13.05.2024 15:46
,»Platl pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvrsok:




Vo vykaze vimer je v polozke ¢. 11 ,,59211000161P Beténovy podval vystrojeny, pruzné bezpodkladnicové
upevnenie, zvierka Skl 14 s podpodvalovymi podlozkami® je uvedené mnozstvo 345,0 kusov. Podla PD
vs$ak vychadza 361,0 kusov.

Ziadame obstaravatela o upresnenie mnozstva podvalov.*

Odpoved’ ¢&. 40

VVsav SO 01 uiravi nasledovne:

Otazka &. 41 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvrsok:

Vo vykaze vymer podla PD chybaja ,,Beténové podvaly vystrojené, pruzné bezpodkladnicové upevnenie,
zvierka Skl 14 KTL“ v mnozstve 118,0 kusov.

Ziadame obstaravatela o doplnenie uvedeného mnozstva podvalov.

Odpoved’ ¢&. 41
V SO 01 sa prida polozka:

Otazka &. 42 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezniény zvriok:

Vo vykaze vimer podla PD chybaju ,,Podvaly drevené priecne $xhxl 260x150x2600 mm, bukovy,
impregnovany olejom, vystrojeny R4, Skl 24“ v mnozstve 5,0 kusov. (LIS dl. 3,0 m)
Ziadame obstaravatela o doplnenie uvedeného mnozstva podvalov.

Odpoved’ &. 42

V SO 01 sa iridé ioloika:

Otazka ¢&. 43 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvriok:

Vo vykaze viymer podla PD chyba polozka ,,Montaz kol'ajovych poli z kolajnic tv. 49E1 na drevenych
podvaloch, vystrojenych, pruzna zvierka, rozdelenie u“ v mnozstve 6,0 m. (2 x LIS dl. 3,0 m)
Ziadame obstaravatela o doplnenie polozky na uvedené prace.

Odpoved’ ¢&. 43
V SO 01 sa prida polozka:

Otazka ¢. 44 7o dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvriok:

Vo vykaze vymer podla PD chybaji ,,Podvaly drevené priecne $xhxl 260x150x2600 mm, bukovy,
impregnovany olejom, vystrojeny S4, Skl 24 v mnozstve 10,0 kusov. (2 x LIS dl. 3,0 m).

Ziadame obstaravatela o doplnenie uvedeného mnozstva podvalov.

Odpoved’ ¢. 44

V SO 01 sa irid;i ioloika:

Otazka &. 45 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvrsok:

Vo vykaze vymer je v polozke ¢. 12 ,,521454131 Montaz kolajovych poli z kolajnic tv. UIC60 na bet. podv.
vystrojenych, podkladnica rebrova, pruzna zvierka, rozdelenie u je uvedené mnozstvo 3.780,0 m. Podla
PD vsak vychadza 3.781,096 m.

Ziadame obstarvatela o upresnenie mnozstva montaze koFajovych poli.”




Odpoved’ ¢&. 45

Polozka v SO 01 sa navysi nasledovne:

Otazka &. 46 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvrsok:

Vo vykaze vymer je v polozke ¢ 14 ,59211000260P Beténovy podval vystrojeny, rozmer Ix$xv
2420x284x200 mm* je uvedené mnozstvo 3.755,0 kusov. Podl'a PD vsak vychadza 2.699,0 kusov.
Ziadame obstaravatela o upresnenie mnozstva podvalov.*

Odpoved’ &. 46

V SO 01 sa ioloika uiravi naledovne:

Otazka ¢&. 47 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvrsok:

Vo vykaze vymer je v polozke ¢. 15 ,,59211000261P Beténovy podval vystrojeny, pruzné upevnenie, zvierka
Skl 24 KTL na kolajnicu 60E2 s podpodvalovymi podlozkami® je uvedené mnozstvo 2.660,0 kusov.
Podla PD vsak vychadza 0,0 kusov.

Ziadame obstaravatela o upresnenie mnoZstva podvalov.

Odpoved’ ¢&. 47
V SO 01 sa polozka ztrusi:

Otazka ¢&. 48 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvrsok:

Vo vykaze vymer podla PD chybaju ,,Beténové podvaly vystrojené, pruzné upevnenie, zvierka Skl 24 s
podpodvalovymi podlozkami v mnozstve 2.661,0 kusov.

Ziadame obstaravatela o doplnenie uvedeného mnozstva podvalov.*

Odpoved’ ¢. 48

V SO 01 sa iridé ioloika:

Otazka &. 49 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvrsok:

Vo vykaze vymer podla PD chybaji ,,Beténové podvaly vystrojené, pruzné upevnenie, zvierka Skl 24 KTL*
v mnozstve 140,0 kusov.

Ziadame obstaravatela o doplnenie uvedeného mnozstva podvalov.

Odpoved’ &. 49

V SO 01 sa iridz'{ ioloika:

Otazka ¢&. 50 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvriok:

Vo vykaze vymer podla PD chybaji ,,Beténové podvaly vystrojené, pruzné bezpodkladnicové upevnenie,
zvierka Skl 14 respektive ,,Beténové podvaly vystrojené, rozmer Ixsxv 2420x284x200 mm* v mnozstve
922,0 kusov.

Ziadame obstaravatela o doplnenie uvedeného mnozstva podvalov.

Odpoved’ ¢. 50

Uvedené podvaly su zapocitane v pol. 10:




Betonovy podval vystrojeny, pruzné bezpodkladnicové
10 | 59211000160P upevnenie, zvierka Skl 14 ks 7 861,000

Otazka &. 51 zo dria 13.05.2024 15:46

,.Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvrsok:

Vo vykaze vymer je v polozke ¢. 14 ,,59211000260P Beténovy podval vystrojeny, rozmer Ixs$xv
2420x284x200 mm® je uvedené mnozstvo 153,0 kusov. Podla PD vSak vychadza 106,0 kusov.
Ziadame obstarévatel’a o upresnenie mnozstva podvalov.*

Odpoved ¢. 51

V SO 01 sa iolozka ¢.22s uvedenim uiravl naledovne:

Otazka ¢&. 52 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvrsok:

Vo vykaze vimer podla PD chybaju ,,Beténové podvaly vystrojené, rozmer Ixsxv 2420x284x200 mm s
podpodvalovymi podlozkami® v mnozstve 53,0 kusov.

Ziadame obstaravatela o doplnenie uvedeného mnozstva podvalov.

Odpoved &. 52

Vv SO 01 sa imda iolozka

Otazka &. 53 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezniény zvriok:

Vo vykaze vimer je v polozke ¢. 54 ,,926941312P Navestidl a oznacovacie zariadenia — znamenie na stipiku
rychlostnik a predzvestnik® je uvedené mnozstvo 12,0 kusov. Podla POV vykres ¢. 2 Schematické
znazornenie stavebnych postupov vsak vychadza 14,0 kusov.

Ziadame obstarévatel’a o upresnenie mnozstva rychlostnikov.*
Odpoved’ ¢. 53

V SO 01 sa VV uiavl nasledovne:

Otazka &. 54 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvriok:

V zmysle predpisu ZSR Z1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky treba pred rychlostnik na zabrzdnua vzdialenost’
umiestnit’ navest’ 56 Predzvestnik. Podla POV vykres ¢. 2 Schematické znazornenie stavebnych postupov
by malo byt osadenych 8,0 kusov predzvestnikov.

Vo vykaze vymer chyba polozka na tieto prace. Doplni obstaravatel' polozku na tieto prace do vykazu
vymer?*

Odpoved ¢. 54

V SO 01 irlbudne do VV iolozka

Otazka ¢&. 55 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvriok:

Vo vykaze vymer chyba polozka na dodanie a osadenie nazvu dopravne ,,Bratislava Nové Mesto a Bratislava
ustredna nakladnd stanica®. Mali by byt” dodané a osadené 4,0 kusy.

Vo vykaze vymer chyba polozka na tieto prace. Doplni obstaravatel' polozku na tieto prace do vykazu

V SO 01 inbudne do VV iolozka




Otazka &. 56 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvriok:

V technickej sprave POV na strane ¢. 6 v bode 4.6 ,,Odpadové hospodarstvo® sa pise: Vhodny vyziskany
material urcéeny na d’alsie vyuzitie, ktory nebude zabudovany v ramci stavby, bude prevezeny do Strediska
zvrskového materialu v Seredi. (vzdialenost’ 56 km)

Vo vykaze vymer chybaju polozky na tieto prace (nakladanie a odvoz do SZM Sered). Doplni obstaravatel
polozky na tieto prace do vykazu vymerr

Odpoved’ &. 56

Nakladanie je ocenené v polozke:

Nakladanie alebo prekladanie vyburanych hmét alebo
65 | 979094111 konétrukcii t 5412,125

Odvoz je oceneny v polozkach:

Vodorovné premiestnenie vyburanych hmét alebo konstrukcii

60 | 979091111 na vzdialenost do 7000 m t 5412,125
Vodorovné premiestnenie vyburanych hmét alebo konstrukcii
61 | 979091121 za kazdych dal$ich 1000 m t 124 478,875

V SO 01 sa VV upravi nasledovne:

Obstaravatel’ poskytuje upravenu spravu POV k stavbe (1717_DSPRS_F.1_POV_TS_otazka_56.docx)

Otazka &. 57 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 01 Zelezni¢ny zvrsok:

Vo vykaze vymer v polozke ¢. 1, kéd polozky 171209003, Poplatok za skladovanie - $trk zo zelezni¢ného
zvrsku (17 05) nebezpecné, nie je uvedena cela $pecifikacia materialu odpadu. Chyba tretie dvojcislie kodu
odpadu 17 05 XX.

Ziadame obstaravatela o doplnenie celého kédu odpadu.©

Odpoved’ &. 57

Polozka ,,171209003, Poplatok za skladovanie - strk zo zelezni¢ného zvrsku (17 05) nebezpecné® je
cennikova polozka z databdzy Cenckon, ktord je takto Specifikovana v tejto databaze.

Otazka ¢&. 58 zo dna 13.05.2024 15:46

,»Plati pre stavebny objekt: SO 04 Rekonstrukcia mosta v km 10,219:

Vo vykaze vymer stavebného objektu SO 04 Rekonstrukeia mosta v km 10,219 v polozke €. 56, kod polozky
933902021P, Zat'azovacie skisky v prechodovej oblasti mosta, st uvedené 2 ks skusok, pricom dalsie 2 ks
skusok chybaju.

Ziadame obstaravatela o doplnenie chybajiceho mnozstva.”

Odpoved’ &. 58

V SO 04 sa VV uiravl' nasledovne:

Otazka &. 59 zo dna 13.05.2024 15:46

,Plati pre stavebny objekt: SO 09 Uprava komunikacie na priecesti vkm 7,215, SO 010 Uprava komunikacie
na priecesti v km 8,248 a SO 11 Upravy komunikécie na priecesti v km 8,966:

Vo vykaze vimer stavebnych objektov SO 09 Uprava komunikacie na priecesti v km 7,215, SO 010 Uprava
komunikacie na priecest{ v km 8,248 a SO 11 Upravy komunikacie na priecesti v km 8,966 chybaji polozky
pre docasné a trvalé dopravné znacenie. Rovnako v zadavacich podkladoch obstaravatela chyba komplet
projektova dokumentacia docasného a trvalého dopravného znacenia.

Ziadame obstaravatela o doplnenie chybajicej projektovej dokumentacie a vikazu vimer.“

Odpoved’ &. 59

SO 09 Uprava komunikacie na priecesti v km 7,215, obsahuje navrh dopravného znacenia, vykres ¢.5 a &.6.
Dopravné znacenie polozka ¢. 18.-33.




SO 10 Uprava komunikacie na priecesti v km 8,248, obsahuje navrh dopravného znacenia, vykres ¢.8, ¢.9
ac.10

Dopravné znacenie polozka ¢. 31.-42.

SO 11 Upravy komunikacie na priecesti v km 8,966, obsahuje navrh dopravného znacenia, vikres ¢.5 a &.6
Dopravné znacenie polozka ¢. 18.-28.

Otazka ¢&. 60 zo dna 13.05.2024 15:46

,»Platl pre stavebny objekt: SO 03 Rekonstrukcia mosta v km 6,661:

Vo vykaze vymer stavebného objektu SO 03 Rekonstrukcia mosta v km 6,661 je uvedena dodavka a montaz
zabradlia v polozke ¢. 21, kéd polozky 348171127PC, Zabradlie ocel'ové, dodavka + montaz podla PD,
vratane povrchovej upravy pozinkovanim, vratane ukotvenia, vratane podliatia plastmaltou, pricom v
technickej sprave je uvedend len vyspravka vadnych casti a protikorézna ochrana zabradlia.
Ziadame obstarvatela o zostladenie vjkazu vimer s technickou spravou.

Odpoved’ &. 60

V PD sa uvazuje so zdemontovanim starého zabradlia a nahradenim nového, v zmysle technickej spravy,
str. 11.

Zabradlie je popisané v prilohe ¢. 7, hmotnost’ samotného zabradlia je 2231,77 kg a ochrannej siete 175,57
kg (spolu 2407,34 kg)

Polozka ¢. 21 sa nemeni.

Otazka &. 61 zo dna 13.05.2024 15:46

»out'azné podmienky:

Obstaravatel' pozaduje splnenie podmienky § 34 ods. 1 pism. I) ZVO nasledovne: ,,Udaje uvedenim podielu
plnenia zo zmluvy, ktory ma uchadza¢ alebo ziujemca v dmysle zabezpecit'® subdodavatefom®.
Pre vylicenie pochybnosti so spravnym porozumenim uvedenej podmienky Zziadame obstariavatela o
upresnenie, ako formou / sposobom mé uchadza¢ predlozit’ pozadované adajer«

Odpoved’ ¢&. 61

Postacuje predlozenie vyplnenej prilohy Priloha ¢. 5a sut'aznych podkladov z ktorej musia vyplyvat’
informacie pre posudenie poziadavky uvedenej v bode 5.4. kapitoly E sut’aznych podkladov:

,,Obstaravatel’ vyzaduje v sulade s § 38 ods. 4 ZVO, aby utcité podstatné tlohy vykonaval priamo
uchéddzac sam alebo ¢len skupiny dodavatelov.
Ide o nasledovné ¢innosti:

a) stavebné prace na zeleznicnom zvrsku stavebnych objektov s vynimkou demontaze zeleznicného
zvrsku a s vinimkou odplatného vyuzitia strojov bez osadky :

SO 01 zeleznicny zvrsok

b) vykon ¢innosti Specialista pre Zelezni¢ny zvrsok podPa poziadaviek uvedenych v bode 5.2 pism.b)
tejto kapitoly sat’aznych podkladov

Otazka ¢&. 62 zo dna 13.05.2024 15:46

,»Plati pre stavebny objekt: SO 03 Rekonstrukcia mosta v km 6,661 a SO 04 Rekonstrukcia mosta v km
10,219:

Podrla technickej spravy a vykresu ¢. 4.2 je sucast’ou nového izolacného suvrstvia ochranna vrstva typ B
500g/m?2.

Moze obstaravatel’ zosuladit’ tento tdaj s vikazom vymer, kde je vykdzana geotextilia 400 resp. 200g/m2>*
Odpoved’ &. 62

VV v SO 03 bude upraveny nasledovne:

Polozka ¢. 69,71 sa rusi:




a pribudne polozka:

693110003200.S | Geotextilia polypropylénova netkana 500 g/m2 m2 632,400

Otazka &. 63 zo dna 13.05.2024 15:46

»Platl pre stavebny objekt: SO 04 Rekonstrukcia mosta v km 10,219, SO 04.1 Protidotykové zabrany na
moste a SO 04.2 Uprava TV trolejbusu:

Obstaravatel' aktualizoval vykaz vymer, kde doplnil hmotnost’ ocele zo stavebného objektu SO 04.1
Protidotykové zabrany na moste.

Kde sa vo vykaze vymer nachadzaji polozky stvisiace so stavebnym objektom SO 4.2 Uprava TV
trolejbusu?*

Odpoved’ ¢&. 63
VV v SO 04 bude doplneny o polozku:

Protidotykova zabrana trolejbusu - kompletny certifikovany
348171130P sytém, dodavka + montaz podla PD, vratane ukotvenia m2 26,667

Otazka ¢&. 64 zo dna 13.05.2024 15:46

,.Plati pre stavebny objekt: SO 09 Uprava komunikacie na priecesti v km 7,215, SO 010 Uprava komunikécie
na priecesi v km 8248 a SO 11 Upravy komunikicie na priecestt v km 8,966
Podra technickej spravy a vykresu €. 4 st vsetka asfalty nemodifikované. Vo vykaze vymer su vsak asfalty
modifikované.

Moze obstaravatel tento ddaj zosuiladit™?*

Odpoved’ &. 64

V prilohe ¢. 4 ani v'TS nie je urcené, ze ide o nemodifikovany asfalt. Projektant odpordaca ocenit’
modifikovany asfalt, polozky sa nemenia.

Otazka ¢&. 65 zo dna 14.05.2024 13:03

,,Obstaravatel’ v ZoD bod 6.23 uvadza:

V pripade, ak Zhotovitel' preukazal splnenie podmienok tcasti vo verejnom obstaravani, vysledkom ktorého
je uzavretie Zmluvy, prostrednictvom zahranicnych odbornikov je povinny bezodkladne odo dna
nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy najneskor do casu vykonavania ich ¢innosti vyplyvajicej zo Zmluvy zapisat’
takdto osobu do zoznamu host'ujicich zahranicnych odbornikov a predlozit’ Objednavatelovi doklad o
zapise. Bez predlozenia dokladu o zapise nie je host’ujuci zahrani¢ny odbornik opravneny vykonavat’ danu
c¢innost’. Zhotovitel je zaroven povinny zabezpecit’ na vlastné naklady tlmoc¢nika za tc¢elom dorozumievania
sa so zahrani¢nym odbornfkom.

Bude obstaravatel' akceptovat’ pre ucely tlmocenia host’ujiceho zahrani¢ného odbornika/odbornikov
timocnika, ktory pracuje pre ¢lena zdruzenia, a tento pracovnik plynule ovlada slovensky jazyk a statny jazyk
host’ujiceho zahraniéného odbornika/odbornikov aj bez toho aby bol tlmoc¢nikom v zmysle zakona o
znalcoch, tlmoc¢nikoch a prekladatel'och a o zmene a doplneni niektorych zakonov?*

Odpoved’ &. 65

Obstaravatel’ bude akceptovat’ aj tlmoénika, ktory nie je tlmo¢nikom podla zikona ¢. 382/2004 Z. z. o
znalcoch, tlmocnikoch a prekladateloch a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov v zneni neskorsich

predpisov.

Otazka ¢&. 66 zo dna 14.05.2024 13:04

,,Ziadame obstaravatel'a o vysvetlenie a upresnenie, ¢i bude umoznena v pripade podania ponuky skupinou
dodavatelov a jej uspesnosti vo verejnom obstaravani pocas plnenia zmluvy moznost’ vystavovat’ faktary
kazdym clenom zdruzenia samostatne za prace, a to aj v pripade ak jeden clen zdruzenia nema sidlo v SR.
Ak to nie je mozné v zmysle SP, ¢i obstaravatel' neupravi podmienky ZoD tak aby bol tento sposob
vystavovania faktir mozny pocas plnenia ZoD.?*

Odpoved’ &. 66

V pripade ak Zhotovitefom bude zdruzenie (skupina dodavatel'ov), faktiry bude opravneny vystavovat’ iba
clen zdruzenia uvedeny v zahlavi Zmluvy v ¢asti Zmluvné strany, pricom jeho zmenu je mozné vykonat’ iba
na zaklade pisomného dodatku uzatvoreného v stilade so Zmluvou. Obstaravatel nepristupuje k tprave
Obchodnych podmienok obstaravatela.




Otazka ¢&. 67 zo dna 14.05.2024 13:05

Obstaravatel’ uvadza pri podmienkach acasti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) ZVO pri odbornikoch podl'a bodu
5.2 pism.e), f) a poziadavke predlozenia - osvedcenia o odbornej sposobilosti udelené bezpecnostnym
organom fyzickfm osobam na vykonavanie urcenych ¢innostf na UTZ elektrickych v zmysle § 26 Vyhlasky
MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach a urcenych cinnostiach a ¢innostiach na
urcenych zariadeniach podla Prilohy 1, cast’ 5 nasledovné: alebo ekvivalent takéhoto osvedcenia
Tymto ziadame obstaravatela, ¢i pre tcely predlozenia dokladov na preukazanie splnenia podmienok ucasti
vo verejnom obstaravani bude v zmysle ZVO ako aj rozhodovacej praxi UVO a Rady akceptovat’
ekvivalentny doklad vydany podla pravaych predpisov platnych v ¢lenskych  $tatoch EU.
Vid.  bod 90 rozhodnutia rady ¢ 10930-  9000/2018, kde rada  uviedla, cit:
»Rada k predmetnému uvadza, ze sa stotozfuje s konstatovanim tradu o tom, ze ak verejny obstaravatel
vyzaduje na preukazanie splnenia podmienok ucasti doklad, vydany podla narodnej legislativy, je povinny
uchadzacovi alebo zaujemcovi zo zahranicia umoznit’ predlozit’ aj ekvivalentny doklad, ktory sa vydava v
krajine jeho povodu. Nasledne je jeho povinnost’ou, aby pri vyhodnocovani splnenia podmienok ucasti
posudil rovnocennost’ predlozenych dokladov vydanych organmi zriadenymi v inych ¢lenskych statoch.
Zahrani¢nym zdujemcom totiz nesmie byt’ na pritaz, ze sa zucastnia verejného obstaravania v inej ako
domovskej krajine v ramci EU a nesmi byt’ v inej miere ako domovski zdujemcovia zat'azen{ vo vzt'ahu k
pripadnej narocnosti ziskavania dokladov na dcely preukazovania splnenia stanovenych podmienok ucasti.
Odpoved’ &. 67

Obstaravatel’ prijme aj iny rovnocenny doklad iného ¢lenského $tatu, ktorym uchadzac¢ preukazuje splnenie
podmienok tcasti vo verejnom obstaravani.

Otazka &. 68 zo dna 14.05.2024 16:29

1,90 03- most v km 6,661:

V technickej sprave POV je uvedené, ze oprava dosky 1 pod kolajou na Povazské Biskupice bude
zrealizovana vo vyluke trvajucej 5 dni. Pocas tejto doby musi byt” odstraneny kolajovy zvrsok, odt’azeny
kolajovy spodok na prechodovych oblastiach mosta, odstranena stara izolacia mosta vratane ochrany,
kablovy zl'ab a zabradlie, vykonana lokalna sandcia hornej hrany dosky, poloZzena izolacia vratane ochrany z
geotextilie a vystuzeného beténu vratane detailov napojenia a rubového odvodnenia, prevedenie
prechodovych oblasti vratane rubového odvodnenia, zriadenie kolajového zvrsku vratane pokladky
kolajového rostu. Domnievame sa, ze na kvalitné vykonanie tychto prac podl'a platnych predpisov a noriem
je projektom predpisand doba nedostacujica-najmi z dévodu vykonania vrstvy ochrany izolacie z
vystuzeného beténu. Predizi zadavatel tito vyluku?*

Odpoved’ &. 68

Rozsah vyluky vyplynul z poziadavky na minimalizaciu vyluk na kolaji ¢.1 na Podunajské Biskupice. Pre
uvedené price je nutné uvazovat’ s nasadenim primeranych kapacit Zhotovitel'a a v riadnej pripravenosti
pred zahajenim vyluky. Bude uvazované s pracami v 24 - hodinovom rezime prac, hlu¢né prace buda v
nocnych ¢asoch minimalizované. Budd realizované hlavne prace nevyhnuté pre uvedenie predmetnej kol'aje
do opit’ prevadzky. Price, ktoré nevyzaduja vyluku, budi dokoncované po uvedeni predmetnej kolaje do
prevadzky.

Zhotovitel mdze navrhnit’ uUpravy technického rieSenia tak, aby bol rozsah vyluk splneny (napr.
zamena typu hydroizola¢ného stvrstvia a jeho ochranu za menej casovo naroc¢né rieSenie). Toto riesenie
mus{ byt’ odsthlasené v dostato¢nom predstihu zastupcami Investora a Autorského dohladu.

Otazka ¢&. 69 zo dna 15.05.2024 12:27
,»V Prilohe ¢. 2 sut’aznych podkladov — Obchodné podmienky obstaravatela — Zmluva o dielo bod 6.1.2.
2 6.1.3 znie, cit.:

6.1.  Zhotovitel podpisom Zminyy vyblasuje, e ma vsetRy potrebné opravnenia, ktoré vyZaduji platné privne predpisy a e
Je obozndmeny so vSetkymi internymi predpismi Objedndvatela, ktorjch dodrganie je potrebné na riadne splnenie
predmetn Zmlnwy, predovsetkym je drgitelom, resp. disponuje prostrednictvom subdoddvatela:

6.1.2.  platnym opravnenim na vykondvanie urcenych éinnosti podla § 17 ods. 1 pism. b) zdkona & 513/2009 Z. 3.

0 dribach a0 zmene  a doplneni  niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a  interného predpisu
Olbjednavatels ZSR TS 34 (pri nedestruktivnom skiisani kolajnic) na vykondvanie nréenjoh Ginnosti:




nedestruktivne skdisanie kolajnic, metdda v min. rogsabu: vizudalna (V'T), ultrazpnkovd (UT), kapildrna (PT)
a radiografickd (RT);

6.1.3.  platnym opravnenim na vykondvanie urienych &nnosti podla § 17 ods. 1 pism. a) zdkona & 513/2009 Z. .
0 drdhach a o mene a doplneni niektorych dkonov v nent neskorsich predpisov na revizie a skusky urienych
technickych zariadeni elektrickych na Zeleznicnyjch dribach v zmysle vyblasky Ministerstva dopravy, post
a telekomunikdcii Slovenskey republiky & 205/2010 Z. 3. o uréenych technickyeh zariadeniach a nréenych

dnnostiach a nnostiach na uréenyeh zariadeniach podla Priloby 1, fast’ 5, v minimdlnom rogsabu:

ET: Elektrické rozvodné zariadenia drib a elektrické stanice drah bez obmedzenia napitia
E2: Elektrické siete drib a elektrické rogvody drib do 1 000 1" AC a 1 500 1 DC vritane
E3: Trakiné napdjacie a spinacie stanice eleznicnych drib

E4: Trakéné vedenie Seleznitnych drdh

E5: Elektrické zariadenia napdjané g trakiného vedenia

E7: Elektrické drihové zabezpelovacie a ognamovacie Zariadenia

E9: Nahradné zdroje elektrickef energie na previdzkovanie draby

E11:  Zariadenia na ochranu pred itéinkami atmosférickej a statickej elektriny

E12:  Zariadenia na ochranu pred negativnymi sicinkami spatnych trakénych pridoy

V ramci poskytnutie sucinnosti vSak Obstaravatel’ pozaduje od uspesného uchadzaca predlozenie, cit.:

28.3.1.5. platné oprdavnenie iispesného nchdadzala alebo subdoddavatela na vykondvanie urienych Ginnosti podia § 17 ods. 1,
Pplsm. b) zdkona & 513/2009 Z. 3. o dribach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov na vykondvanie uréenych cinnosti: nedestruktivne skisanie kolajnic, metdda v min. rozsabn: vizndlna

(V'T), ultrazpnkova (UT);

28.3.1.6. platné oprdavnenie sispesného nchadzaca alebo subdoddavatela na vykondvanie urienych cinnosti podla §f 17 ods. 1
Pplsm. a) zdkona & 513/2009 Z. 3. o0 dribach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v 3nent neskorsich
predpisov na montdz, opravy, rekonstrukcie urienych technickych zariadent elektrickych na Seleznicnych
drihach v zmyste Vyblasky MDPT SR & 205/2010 Z. 3. o uréenyeh technickych zariadeniach a urienych
linnostiach a cinnostiach na uréenych zariadeniach podla Prilohy 1, last’ 5, v minimdlnom rozsabu:

ET1: Elektrické rozvodné zariadenia drih a elektrické stanice drib bez obmedzenia napdtia

E2: Elektrické siete drib a elektrické rogvody drdab do 1 000 17 AC a 1500 1 DC vritane

E3: Trakiné napdajacie a spinacie stanice Zeleznicnych drab

E4: Trakiné vedenze Zeleznicnych drib

E5:  Elektrické zariadenia napajané 3 trakiného vedenia

E7: Elektrické drahové zabezpecovacie a ognamovacie Zariadenia

E9: Nadbradné zdroje elektricke; energie na prevddzkovanie drily

ET11: Zariadenia na ochranu pred sicinfami atmosférickej a statickej elektriny

E12: Zariadenia na ochranu pred negativnymi iiiinkami spatnych trakénych priidov;

Mame zato, ze bod 6.1.2 a 6.1.3. ma byt v sulade s pozadovanymi dokladmi predkladanymi dspesnym

uchidzacom v ramci stc¢innosti.

Predlozenie osvedcenia na nedestruktivne skusanie kolajnic metédou kapildrnou (PT) a radiografickou (RT)

a osvedcenia na revizie a skusky UTZ elektrickych je pozadované az 14 dni pred predpokladanym nastupom

na pracu ako je definované v bode 14.5.2. a 14.5.5. Zmluvy o dielo.

Ziadame Obstarévatela o ipravu — zostladenie bodov 6.1.2. 2 6.1.3. v Zmluve o dielo s pozadovanymi

dokladmi predkladanymi dspesnym uchidzacom v raimci sicinnosti.

Odpoved’ &. 69
Vid odpoved ¢. 11 zo dna 2.5.2024 v ramci Vysvetlenia informacii potrebnych na vypracovanie ponuky 4.

Otazka &. 70 zo dna 15.05.2024 14:15

,50 01 Zelezniénjz zvtsok:

Vo vykaze vymer je uvedené v polozke ¢.20 (k6d polozky 521951124P) Zhotovenie prechodovych kol'ajnic
tvaru S49/60E2 na beténovych podvaloch, upevnenie tuhé/pruzné, rozdelenie podvalov u. V materialove;
polozke ¢.21 (kéd polozky 134910000800) je uvedeny popis Kol'ajnica prechodova 49E1/R65. S akym
tvarom prechodovych kol'ajovych poli ma Uchadzac¢ uvazovat’?

Upravi Obstaravatel’ vykaz vymer?*

Odpoved’ &. 70




V SO 01 sa vypusti polozka:

V SO 01 pribudne polozka:
| 134910000900.S | Kolajnica prechodova 60E2/49E1 [t | 10,348 |

Otazka ¢&. 71 zo dna 15.05.2024 14:15

,SO 01 Zelezniény zvisok:

PodFa Technickej spravy str. 9/12 ,je potrebné, aby zhotovitel’ pric previedol opakované podbitie koFaji
(vratane pouzitia dynamického stabilizatora) najskor 6 a najneskér 12 mesiacov po ukonceni vyluk.
V ktorej polozke vykazu vimer je uvazované so smerovou a vyskovou tpravou kolaje po konsolidacii ako
aj s dynamickou stabilizaciou kol'ajového 16zka po konsolidacii kol'aje?

Doplni Obstaravatel’ vikaz vymer?*

Odpoved’ &. 71
Vid odpoved ¢. 33

Otazka &. 72 zo dna 15.05.2024 15:28

,»V zmysle sut’aznych podkladov Verejnej sut'aze predmetnej zakazky podla casti II. Komunikacia a
vysvetlovanie , a ods. 11. Vysvetlovanie informacii ... , Vas ziadame o nasledovné vysvetlenie sit’aznych
podkladov resp. ich doplnenie :

Otazky k sut’aznym podkladom : E. Podmienky ucasti uchadzacov , ¢ast’ I. Podmienky ucasti uchddzacov :
Odst. f) Specialista pre silnoprid a trakéné vedenie.

V zmysle poziadaviek pozaduje sa :

- ucast’ na realizacii minimalne 1 zakazky rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zakazky,
na ktorej boli uskutocnené priace v minimdlnej hodnote 3 500 000,- EUR bez DPH tykajice sa na
silnopradovych zariadeniach a trakénom vedeni, na pozicii Specialistu pre silnoprud a trakéné vedenie a
alebo stavbyveduiceho,

Otazka: Suhlasi obstaravatel, aby uchadza¢ hodnotu pric podobné charakteru ako predmet zakazky
deklaroval viacerymi zakazkami, tak aby sucet prac bol minimalne 3 500 000,- EUR?*

Odpoved’ &. 72

Pre splnenie stanovenej podmienky sa pozaduje, aby uchddzac preukazal 1 zdkazku v minimalnej hodnote
3 500 000,- EUR, nie kumulativne viacerymi zakazkami.

Otazka ¢&. 73 zo dna 16.05.2024 08:47

,SO 01 Zelezni¢ny zvriok:

Vo vykaze vymer je v polozke ¢. 59 (kéd polozky 979089112) Poplatok za skladovanie — drevo, sklo, plasty
(17 02), ostatné je uvedené mnozstvo 6,840 t. Podla prilohy technickej spravy TS_pril2 (Zapisnica ¢.23
/112/2018) bude v KRZZ Bratislava Nové Mesto — Bratislava UNS kolaj ¢.2 v dizke 4 313,0 m 57 ks
drevenych prie¢nych podvalov (1 ks cca 0,06 t) s nevyhovujicimi vlastnost’ami pre d’alsie pouzitie v siet’ach
7SR amusia sa ulozit’ na riadenej skladke. Po prepoéte mnozstva ide o 3,42 t drevenych prie¢nych
podvalov.

V ktorej polozke VV je uvazované s ulozenim a likvidaciou drevenych priecnych podvalov na riadenej
skladker

Ak Obstaravatel’ uvazuje vyssie spomenutd polozku €.59, z akého dévodu je tam dvojndsobné mnozstvor
Upravi Obstaravatel’ vykaz vymerr*

Odpoved’ &. 73

Projektant uvazoval z hmotnost’ou drevenych podvalov 0,12¢/ks.

Otazka &. 74 zo dna 16.05.2024 08:47
,S0 02 Zelezniénjz spodok:
Vo vykaze vymer je v polozke ¢.30 (kod polozky 564902221) Podkladné vrstvy pre kol'aj novozriad ovanu,
s urovnanim hornej plochy z recyklovaného kol'ajového 16zka uvedené mnozstvo 22 560,0 m3.
Vo vykaze pre stavebny objekt SO 01 Zelezni¢ny zvr$ok je v polozke:
- ¢1 (kéd polozky 171209003) Poplatok za skladovanie — s$trk zo zZelezni¢ného zvrsku (17 05)
nebezpecné uvedené 8 157,696 t
- ¢.5 (kéd polozky 512502121) Odstranenie kolajového 16zka z kameniva po rozobrati kol'aje alebo
kolajového rozvetvenia, -1,80800 t uvedené mnozstvo 22 560,0 m3




Podl'a Uchadzac¢a by mnozstvo recyklovaného kameniva z povodného kolajového 16zka urceného na
zriadenie podkladnej vrstvy malo mat” hodnotu celkového mnozstva odstraneného kameniva z kol'ajového
16zka ponizeného o mnozstvo kameniva, ktoré bude ulozené na skladke ako nebezpecny odpad.

Upravi Obstaravatel’ vykaz vymer?*

Odpoved’ ¢. 74

V SO 02 sa polozky upravia nasledovne:

Otazka &. 75 zo dia 20.02.2024 15:29
»Ziadame VO o odblokovanie/odomknutie excelu "Priloha 6¢ SP_BA NM_Zdovodnenie jednotkovej
ceny" z dévodu nedostatocného mnozstva odomknutych riadkov.*

Odpoved’ &. 75

Obstaravatel’ poskytuje dokument s doplnenymi riadkami.

Otazka &. 76 zo dna 21.05.2024 10:31

,» Vo Vysvetleni ¢. 5 v odpovedi na otdzku ¢.30 bolo v polozke ¢. 62 a v polozke ¢. 64 zmenené mnozstvo.
V tejto suvislosti je potrebné taktiez zmenit® mnozstvo v polozke ¢. 63. Opravi Verejny Obstaravatel
mnozstvo v polozke ¢. 637

Odpoved’ ¢. 76

Mnozstvo polozky €. 63 je v poriadku, nebude sa upravovat’.

Obstaravatel’ poskytuje aktualizovany Vykaz vymer (Priloha 6b), Zdoévodnenie jednotkovej ceny (Priloha
6¢), 1717_DSPRS_F.1_POV_TS_otazka_56 a stacasne ich zverejnil na webovom sidle JOSEPHINE na
Karte obstaravania v ramci predmetnej zakazky v casti ,,Dokumenty*.

Prilohy:

Priloha 6b SP_BA NM_VV_29.5.xlsx

Priloha 6¢ SP_BA NM_29.05_Zdovodnenie jednotkovej ceny
1717_DSPRS_F.1_POV_TS_otazka_56




