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Vec:
Vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia
podmienok ucasti 4

Obstaravatel’ v zmysle § 48 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) poskytuje vysvetlenie informacii
potrebnych na vypracovanie ponuky v zadavani nadlimitnej zakazky na predmet zakazky ,,Margecany
— Cervena Skala, KRZZ km 87,437 — 92,272, di. 4,835km* vyhlasenej uverejnenim Oznamenia o
vyhlaseni verejného obstaravania vo Vestniku Europskej unie ¢. 184887-2024 cislo vydania série S
uradného vestnika: 62/2024 dna 27.3.2024 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 63/2024 pod
znackou 9206 - MSP dna 28.3.2024 (d’alej len ,,ozndmenie o vyhldseni verejného obstaravania )
nasledovne:

otazky zo dna 30.04.2024 11:08

Otazka ¢. 30

,V bode 2.5 ¢lanku 2 Zmluvy je urcené, ze: ,,... Objednavatel je zdaroven opravneny vo vyjadreni k
aktualizovanému harmonogramu prdc urcit ciastkové terminy plnenia, ktoré budu povazZované za
sankcionovatelné milniky. ..." Podla bodu 13.4 ¢lanku 13 Zmluvy je zmluvnad pokuta za omeskanie so
splnenim sankcionovatelného milnika 0,2% z0 zmluvnej ceny.
Dovolujeme si verejného obstaravatela pozZiadat o upravu ustanovenia bodu 2.5, ako aj bodu 13.4 tak,
aby sankcionovatelné milniky boli stanovované dohodou zmluvnych stran a nie jednostranne zo strany
objednavatela a zaroven, aby za pripadné omeskanie tohto sankcionovatelného milnika bola ako zdaklad
pouzita cena a nie cena diela. Ako sankcionovatelny milnik moze byt stanoveny akykolvek (aj
nepodstatny) termin bez ohladu na jeho doleZitost pri vystavbe, nadviznost postupu prac a podobne.
Mame za to, Ze zabezpecovand povinnost (splnenie milnika) nie je primerana zmluvnej pokute
(pocitanej z celej ceny diela) a naviac, zabezpecovanad povinnost ani len nie je (v case podpisu zmluvy
nebude) zndama, kedZe ten-ktory milnik moze byt doplneny a oznaceny ako sankcionovatelny az v
priebehu realizacie diela.

Odpoved’ ¢. 30

Obstaravatel’ nepristupuje k tprave Obchodnych podmienok obstaravatela. Harmonogram prac je
povinny spracovat’ s odbornou starostlivostou uspesny uchadzac, z ¢oho vyplyva, ze sam uspesSny
uchadzacd si stanovi vo svojom harmonograme prac jednotlivé ¢iastkové terminy plnenia. Obstaravatel’
nasledne méze uréit, ktoré z tychto Cciastkovych terminov plnenia budi povazované za
sankcionovate'né milniky. V konecnom doésledku teda urcenie sankcionovatelnych milnikov bude
vysledkom dohody zmluvnych stran. Aj v pripade, ak by obstaravatel’ nesthlasil s navrhom
harmonogramu prac predlozeného tspesnym uchadzacom a vyuzil by svoje pravo na predloZenie
aktualizovaného harmonogramu prac, vyzaduje sa jeho schvalenie GspeSnym uchadzaom, takze tiez
p6jde o dohodu zmluvnych stran.

Co sa tyka zmluvnej pokuty a Vasho navrhu ,,aby za pripadné omeskanie tohto sankcionovatel'ného
milnika bola ako zaklad pouZita cena a nie cena diela” z Vasho navrhu nevyplyva, akd cena ma byt
pouzita, ak nie cena Diela. V pripade, ak ste uvazovali nad cenou dotknutého PS alebo SO alebo cenou
UCS, obstaravatel uvedené neakceptuje. Zmluvna pokuta musi byt dostatoéne motivujiica pre



Gspesného uchadzaca, aby priebezne a plynule Dielo realizoval. Zmluvna pokuta, ktorej vyska by sa
odvijala od ceny PS alebo SO, by tuto funkciu nesplnala.

Otazka ¢. 31

,V bode 3.6. clanku 3 Zmluvy je stanovené, Ze , ,Zhotovitel sa zavizuje vykonat zmenu Diela
bezodkladne po doruceni pisomného pokynu zo strany stavebného dozoru Objednavatela. ...*
Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, akym spésobom md objedndavatel zarucené/
zabezpecené, zZe stavebny dozor bude vydavat pokyny, ktoru budu schvalené objednavatelom dodatkom
k zmluve. Zaroven Ziadame verejného obstardavatela o vysvetlenie, aky bude postup pre pripad, Ze k
vecnému a financnému odsuhlaseniu zmeny diela nedojde a zhotovitel’ uz vynalozi naklady na realizaciu
zmeny diela. Co v pripade, Ze neddjde k podpisu dodatku k zmluve zo strany objedndvatela? Spésob
stanoveny v bode 3.6 clanku 3 Zmluvy predstavuje pre zhotovitela riziko, Ze vykonda zmenu diela podla
zavdzku zo zmluvy, ale ndrok na fakturdciu a uhradu ceny za zmenu diela mu nevznikne. Akym spésobom
budu v takejto situdcii rieSené naroky zhotovitela? *

Odpoved’ ¢. 31

Ustanovenie bodu 3.6. stanovuje zavéznost’ pisomného pokynu stavebného dozora Objednavatela pre
obe zmluvné strany. Stavebny dozor je osoba oprdvnend konat v mene Objednavatela. Navyse ide
0 bezny postup pri stavebnych pracach, ked’ze skutoc¢ne nie je objektivne mozné pred kazdou zmenou
cakat’ na uzavretie dodatku k Obchodnym podmienkam obstaravatel’a, ¢o kazdy sktiseny zhotovitel
musi zo svojej praxe vediet. Pisomny pokyn stavebného dozoru Objednavatela, ktory bude
predstavovat’ zmenu Obchodnych podmienok obstaravatela, bude predmetom dodatku tak ako to
Obchodné podmienky obstaravatel’a predpokladaju. Vecny rozsah zmeny je vo vac¢sine pripadov v Case
vydania pisomného pokynu stavebného dozora znamy, sposob uréenia ceny zasa upravuje bod 3.7.
Obchodnych podmienok obstaravatel’a.

Otazka ¢. 32

, V bode 3.7 ¢lanku 3 Zmluvy je zhotovitel’ povinny preukdazat' vysku novej jednotkovej ceny ,, danovym
dokladom a cestnym vyhlasenim “. Aky danovy doklad ma objednavatel na mysli? Vsak v pripade, ked
sa bude tvorit cena zmeny diela, budu existovat bud’ kalkulacie zhotovitela alebo cenova ponuka
subdodavatela na vykonanie zmeny diela a nie danovy doklad. Ziadame verejného obstaravatela o
vypustenie darniového dokladu z bodu 3.7. ¢lanku 3 Zmluvy.

Odpoved’ ¢. 32
Obstaravatel’ nepristupuje k tiprave Obchodnych podmienok obstaravatela. Zhotovitelia Standardne
predkladaju faktry v pripade, ked’ neexistuje porovnavaci ekvivalent.

Otazka ¢. 33

,Ako prilohy k jednotlivym fakturam je zhotovitel' povinny predlozit' podla bodu 4.7.3. aj , iné
dokumenty, podla poziadaviek objednavatela alebo stavebného dozoru objednavatela alebo
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky “.
Ziadame verejného obstardvatela o urcenie konkrétnych dokumentov, ktoré je zhotovitel’ povinny k
fakeire priloZit (exaktny vypocet). Alternativne navrhujeme, aby v zmluve figurovala povinnost tieto
dokumenty predlozit, ale tieto dokumenty, ktorych druh nie je mozné pri podpise zmluvy jednoznacne
urcit, neboli podmienkou pre vystavenie, akceptdciu a uhradu faktury zhotovitela.

Odpoved’ ¢. 33

Obstaravatel’ nepristupuje k tprave Obchodnych podmienok obstaravatela. Vypocet nie je mozny,
v pripade ak by mozny bol, dokumenty by boli v Obchodnych podmienkach uvedené. Pozadovanie
zmeny, vynechania alebo pridania dokumentu ako prilohy faktury sa v§ak predpoklada len vynimoc¢ne,
najmé v nadvéznosti na poziadavku Ministerstva dopravy Slovenskej republiky s ohladom na zdroj
financovania.

Otazka ¢. 34
,Dovolujeme si pozZiadat verejného obstaravatela o doplnenie lehoty na vratenie faktury do
ustanovenia bodu 4.16. ¢lanku 4 Zmluvy v trvani napr. 14 dni odo dna dorucenia faktiry.



Odpoved’ ¢. 34
Obstaravatel’ nepristupuje k tprave Obchodnych podmienok obstaravatela. Pre vratenie faktary je
smerodajna lehota jej splatnosti.

Otazka ¢. 35
., Zhotovitel’ je podla bodu 9.7. clanku 9. Zmluvy povinny preukazat den uzatvorenia zmluvy so
subdodavatelom predlozenim origindlu prislusnej zmluvy.

Ziadame verejného obstaravatela o zohladnenie obchodného tajomstva medzi subdodavatelom a
zhotovitelom, t.j. o moznost zakrytia casti zmluvy (jednotkové ceny, cena diela a pod.), ktoré nie su na
splnenie zmluvnej povinnosti (preukdzanie uzatvorenia zmluvy) podstatné; rovnako aj o zvdZenie
moznosti o predkladani kopii takychto zmluv. Vzhladom na to, Ze zmluvnou povinnostou Specifikovanou
v bode 9.7. ¢lanku 9. Zmluvy je preukdzanie uzatvorenia alebo skoncenia zmluvy, bude objednavatel’
akceptovat’ aj napriklad vyhlasenie zmluvnych stran (zhotovitela a jeho subdodavatela) o datume
uzatvorenia/ skoncenia zmluvy?

Odpoved’ ¢. 35

Obstaravatel' uvadza, ze cena nemdze byt ,zakryta“ v pripade financovania Diela z verejnych
prostriedkov. Dohodnutd cena medzi uspeSnym uchadzacom a jeho priamym subdodavatelom je
dolezita z hladiska urcenia, ¢i subdodavatel’ je/nie je partnerom verejného sektora. Obstaravatel’ aj
s ohl'adom na skusenosti z jednotlivych auditov a kontrol, ktoré vyzaduju predkladanie predmetnych
zmluv, k uprave Obchodnych podmienok obstaravatela pristupovat’ nebude.

Otazka ¢. 36

,Podla bodu 6.30. ¢lanku 6 Zmluvy je zhotovitel’ ,, povinny poskytnut vietky plnenia a vykonat vsetky
ukon, aby sa naplnil ucel Zmluvy a to aj v pripade nadobudnutia uicinnosti novej stavebnej legislativy.
Zmluvné strany sa dohodli, zZe zhotovitel’ nebude mat'v dosledku nadobudnutia uicinnosti novej stavebnej
legislativy v priebehu  plnenia  predmetu  Zmluvy  narok  na  Ziadne  platby."”
Ziadame verejného obstardvatela o zmenu ustanovenia bodu 6.30 ¢lanku 6 Zmluvy a to tak, Ze zhotovitel
bude mat' v dosledku nadobudnutia ucinnosti novej stavebnej legislativy narok na dodatocné platby,
ktorée suvisia/ vyplyvaju zo zmenenej stavebnej legislativy. Dotknuté ustanovenia bodu 6.30 clanku 6
Zmluvy je v sucasnom zneni nejasné a neurcité, nie je mozné presne Specifikovat’ ktorej konkrétnej
stavebnej legislativy sa tyka. Ma verejny obstaravatel’ na mysli vieobecne zavizné predpisy, ktoré v
buducnosti nahradia Stavebny zdakon (zakon ¢. 50/1976) (tak, ako to vyplyva z bodu 6.7. clanku 6.
Zmluvy)? alebo ma verejny obstaravatel na mysli akikolvek stavebnu legislativu, ktord ma alebo bude
mat vplyv na realizaciu diela podla Zmluvy? V pripade, ak ma verejny obstaravatel na mysli akukolvek
stavebnu legislativu, ktora méze mat vplyv na realizaciu diela podla Zmluvy, mame za to, Ze vplyv
takejto neurcitej a nejasnej a nepredvidatelnej zmeny nie je mozné odborne kvantifikovat' a preto nie je
mozné odborne stanovit' a do rozpoctu zapracovat potrebné naklady. V zmysle existujucej judikatury do
zmluvnej ceny mozno zahrnut iba naklady, ktoré je mozné predvidat a kvantifikovat pri tvorbe cenovej
ponuky.

Odpoved’ ¢. 36

Obstaravatel’ nema na mysli akukol'vek stavebnt legislativu, ale len vSeobecne zavdzné pravne predpisy
ktoré nahradzaju zakon ¢. 50/1976 Z. z. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
vratane ich vykonavacich predpisov.

otazky zo dna 03.05.2024 10:49

Otazka ¢. 37

., Tymto Vas Ziadame v zmysle sutaznych podkladov A. cast' Il., bod 11.1. o vysvetlenie nasledovnych
otazok:

Projekt riesi spotrebu injektdaze na zdaklade stavebno technického prieskumu, urobeného pomocou vrtu.
Tato injektaz je v rozpocte odhadovanad. Projektant pise, Ze skutocnd spotreba bude znama az po
realizdcii prdc, pretoze rozmer a hibka zdkladu sii odhadnuté. Co ak spotreba bude nad rdmec z
rozpoctu? Ako budu rieSené prace respektive material naviac? “



Odpoved’ ¢. 37

Na stavbach modernizacie zeleznicnej infrastruktiry je v§eobecne Castym javom, Ze prace navrhnuté na
zaklade vysledkov IG prieskumu z hladiska mnozstevnych charakteristik, resp. technologickych
postupov, podliehaju zmendm prave z dovodu aktudlne zisteného skutkového stavu v konkrétnom
mieste a Case. V pripade vzniku takejto situdcie, ozndmi bezodkladne Zhotovitel' stavby
Objednavatel'ovi pisomne tuto skutoc¢nost’ vratane podrobného technického opisu a nasledne (podla
povahy a charakteru a nro¢nosti prac) bude rieSena zistena udalost’ vydanim Pokynu stavebného dozoru
na tzv. naviac prace. Tie sa stant sucastou budiuceho zmenového vykaz-vymer a budu zaradené do
prislusného Dodatku k Zmluve o dielo, na zaklade ktorého bude mozné naklady so zmenou spojené
fakturovat’.

Otazka ¢. 38
., V rozpocte pri polozke Rimsy je riesené kotvenie znacky HILTI. Je tato znacka preferovana? *

Odpoved’ ¢. 38 5
Znacka HILTI je uvedena ako priklad. Kazda kotva musi byt schvalena kompetentnymi zlozkami ZSR.
Vvkaz vymer a projektové dokumentacia nebudu upravované.

otazka zo dna 14.05.2024 08:41

Otazka ¢. 39

., Ziadame obstardvatela o vysvetlenie a upresnenie, ¢i bude umoznend v pripade podania ponuky
skupinou dodavatelov a jej uspesSnosti vo verejnom obstaravani pocas plnenia zmluvy moznost
vystavovat' faktury kazdym clenom zdruzenia samostatne za prdce, a to aj v pripade ak jeden clen
zdruzenia nema sidlo v SR. Ak to nie je mozné v zmysle SP, ¢i obstaravatel’ neupravi podmienky ZoD
tak aby bol tento sposob vystavovania faktur mozny pocas plnenia ZoD. *

Odpoved’ ¢. 39

V pripade ak Zhotovitel'om bude zdruzenie (skupina dodavatel'ov), faktury bude opravneny vystavovat
iba ¢len zdruzenia uvedeny v zahlavi Zmluvy v ¢asti Zmluvné strany, pricom jeho zmenu je mozné
vykonat’ iba na zdéklade pisomného dodatku uzatvorené¢ho v sulade so Zmluvou. Obstaravatel
nepristupuje k uprave Obchodnych podmienok obstaravatel’a.

otazka zo dna 14.05.2024 10:12

Otazka ¢. 40

., Obstaravatel’ uvadza pri podmienkach ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO pri odbornikoch podla
bodu 5.2 pism.e), /) a poZiadavke predloZenia - osvedcenia o odbornej spésobilosti udelené
bezpecnostnym orgdanom fyzickym osobam na vykonavanie urcenych cinnosti na UTZ elektrickych v
zmysle § 26 Vyhlasky MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. o urcenych technickych zariadeniach a uréenych
cinnostiach a cinnostiach na uréenych zariadeniach podla Prilohy 1, cast 5 nasledovné: alebo
ekvivalent takéhoto osvedcenia.

Tymto Ziadame obstaravatela, i pre ucely predlozenia dokladov na preukdzanie splnenia podmienok
ucasti vo verejnom obstaravani bude v zmysle ZVO ako aj rozhodovacej praxi UVO a Rady akceptovat
ekvivalentny doklad vydany podla pravnych predpisov platnych v ¢lenskych Statoch EU. Vid. bod 90
rozhodnutia rady ¢. 10930- 9000/2018, kde rada uviedla, cit.:

., Rada k predmetnému uvadza, Ze sa stotoznuje s konstatovanim uradu o tom, Ze ak verejny obstardvatel’
wzaduje na preukdzanie splnenia podmienok ucasti doklad, vydany podla narodnej legislativy, je
povinny uchadzacovi alebo zaujemcovi zo zahranicia umoznit predloZit aj ekvivalentny doklad, ktory sa
vydava v krajine jeho pévodu. Nasledne je jeho povinnostou, aby pri vyhodnocovani splnenia
podmienok ucasti posudil rovnocennost predlozenych dokladov vydanych organmi zriadenymi v inych
Clenskych Statoch. Zahranicnym zdaujemcom totiz nesmie byt na pritaz, Ze sa zucastnia verejneho
obstardvania v inej ako domovskej krajine v ramci EU a nesmii byt v inej miere ako domovski
zaujemcovia zatazeni vo vztahu k pripadnej ndarocnosti ziskavania dokladov na ucely preukazovania
splnenia stanovenych podmienok vcasti.



Odpoved’ ¢. 40
Obstaravatel’ prijme aj iny rovnocenny doklad iného ¢lenského §tatu, ktorym uchadzac¢ preukazuje
splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani

otazka zo dna 14.05.2024 13:00

Otazka ¢. 41

,, Obstaravatel’ v ZoD bod 6.23 uvadza:

V pripade, ak Zhotovitel' preukdazal splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstardvani, vysledkom
ktoreho je uzavretie Zmluvy, prostrednictvom zahranicnych odbornikov je povinny bezodkladne odo dna
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy najneskor do casu vykonavania ich cinnosti vyplyvajucej zo Zmluvy
zapisat’ takito osobu do zoznamu hostujicich zahranicnych odbornikov a predlozit Objedndvatelovi
doklad o zapise. Bez predlozenia dokladu o zapise nie je hostujuci zahranicny odbornik opravneny
vykonavat’ danu cinnost. Zhotovitel je zdroven povinny zabezpecit na viastné naklady tlmocnika za
ucelom dorozumievania sa so zahranicnym odbornikom

Bude obstaravatel’ akceptovat’ pre ucely tlmocenia hostujuceho zahranicného odbornika/odbornikov
timocnika, ktory pracuje pre clena zdruzenia, a tento pracovnik plynule oviada slovensky jazyk a statny
Jjazyk hostujuceho zahranicného odbornika/odbornikov aj bez toho aby bol timocnikom v zmysle zdkona
o znalcoch, timocnikoch a prekladateloch a o zmene a doplneni niektorych zakonov? *

Odpoved’ €. 41

Obstaravatel’ bude akceptovat’ aj tiImoc¢nika, ktory nie je timo¢nikom podla zdkona ¢. 382/2004 Z. z. o
znalcoch, tlmo¢nikoch a prekladatel'och a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

otazka zo dna 16.05.2024 10:25

Otazka ¢. 42

SO 04 Mosty

., Vo vykaze vymer nie je vo vsetkych SO 04 Mosty, polozka lesenie - montdz, demontaz, prendjom.
Ziadame o doplnenie polozky. Upravi Verejny Obstaravatel dany vykaz-vymer? *

Odpoved’ ¢. 42

Vo vykaze vymer odovzdanej PD SO 04 Mosty je leSenie vykazané v:
SO 04.1 most v km 88,018

SO 04.3 most v km 88,796

SO 04.7 most v km 91,241

Zaroven dojde do vykazu vymer SO 04.6 most v km 91,208 k doplneniu polozky &.26:

941941041.P | LeSenie - montaz, demontdz, prendjom m2 26,800

- pocas prac na moste bude premavka pod mostom obmedzena na jeden jazdny pruh (vid’ vykres €.
22 Projekt do¢asného dopravného znacenia),

- stavebné prace za pomoci leSenia uvazovat’ v polovi¢cnom profile mosta, v dvoch etapach t.j za
podmienky nasledného preloZenia leSenia na druhu stranu.

Pre ostatné mostné objekty:
SO 04.2 most v km 88,422
SO 04.4 most v km 89,799
SO 04.5 most v km 90,517
SO 04.7 most v km 91,241
SO 04.8 most v km 91,987
leSenie nie je potrebné.



Vykaz vymer SO 04.6 bude upraveny.
Ostatné vwkazy vymer (SO 04.1az SO 04.5, SO 04.7, SO 04.8) nebudu upravené.
Projektova dokumentacia nebude upravovand, upravy sa dotvkaju VV.

otazka zo dna 20.05.2024 15:28

Otazka ¢. 43
Ziadame VO o odblokovanie/odomknutie excelu "Priloha 6c SP. BA NM Zdovodnenie jednotkovej

ceny" z dovodu nedostatoéného mnozstva odomknutych riadkov.

Odpoved’ ¢&. 43
Obstaravatel’ poskytuje rozsireny rozsah tabul'ky v Priloha-6c-SP_Margecany-C.Skala_Zdovodnenie
jednotkovej ceny na neobmedzeny pocet riadkov.

Prilohy:
Priloha 6b SP_VV _opraval 28.5.2024
Priloha-6¢-SP_Margecany-C.Skala_Zdovodnenie jednotkovej ceny opraval 28.5.2024

Mgr. Daniela Lazova
Odbor nadlimitnych zakaziek a koncesii



