


IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gctu:

E mail:

sekretariat@bbrsc.sk, predstavenstvo@bbrsc.sk

(dalej iba ,,objednavatel” a ,stavebnik” v prislusSnom gramatickom tvare)

Zhotovitel’ ISPO spol. s r.o., iniZierske stavby

Sidlo: Slovenska 86, 080 01 Presov

Pravna forma: spolocnost s ru¢enim obmedzenym

Statutarny organ: Ing. Michal Dabravsky, Ing. Jozef Antol, konatelia spolo¢nosti
Osoba opravnena jednat

v zmluvnych veciach: Ing. Michal Dubravsky, Ing. Jozef Antol, konatelia spoloénosti
Osoby opravnené jednat

v realiza¢nych veciach: Ing. Michal Dibravsky, Ing. Jozef Antol, konatelia spolo¢nosti
ICO: 17085501

DIC:

ICDPH :

Bankové spojenie:

Cislo a¢tu:

Telefon/ fax: 051/7463695, 051/7463699

E mail: ispo@ispo.sk

(dalej iba ,,zhotovitel” v prisluSnom gramatickom tvare a spolu s objednavatelom dalej iba ,,zmluvné
strany” v prislusnom gramatickom tvare).

Uvodné ustanovenia
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom podlimitnej
zakazky podla § 108 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaseného Vyzvou na predkladanie
ponuk zverejnenou vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 98/2018, dna 18.05.2018, pod zn.
oznamenia 7025-WYS, na predmet zakazky ,Rekonstrukcia cesty a mostov 11/585 Pdtor — Dolnd
Strehova — Lu€enec a 11/591 cestny nasyp pred obcou Horny Tisovnik, km 39,862 rekonstrukcia cesty a
mostov — projektova dokumentadcia a suvis. ¢innosti” (dalej iba , verejné obstaravanie®).
Objednavatel na zaklade uplatnenia stanovenych kritérii na vyhodnotenie ponuik, prijal zhotovitelom
predloZenti ponuku (dalej len ,ponuka“) avyhodnotil ju ako najvyhodnejSiu. Cenova ponuka
zhotovitela tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto Zmluvy.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je podnikatefom alebo obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou,
ktorej predmetom podnikania je Ccinnost vrozsahu poZadovanom v predmetnom verejnom
obstaravani, teda splfia podmienku odbornej spdsobilosti po materidlnej, technickej, technologickej
i personalnej stranke, na vykonanie Diela v zmysle na predmet Zmluvy sa vztahujucich platnych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tnie,
spifia podmienky zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a je opravneny tuto Zmluvu uzavriet a naplnit u¢el Zmluvy.
Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrzZiavat vietky platné vSeobecne zavazné pravne
predpisy, podzakonné predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej unie vztahujuce sa
na verejné obstaravanie a na vykonanie Diela, a to najmd, nie viak vyluéne, predpisy a normy v
platnom zneni explicitne vymenované v Zmluve.



Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii Diela prostrednictvom subdoddvatelov ( dalej aj iba
,subdodavka” ) zodpoveda zhotovitel tak, ako keby Dielo, resp. jeho Cast realizoval sam. Zhotovitel je
povinny oznamit objednavatelovi akékolvek zmeny tykajuce sa subdodavok.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatocne zvdiil asvynaloienim odbornej
starostlivosti a vSetkého usilia posudil do uvahy prichadzajuce rizika spojené s realizaciou Diela,
v Ponuke vzal do tUvahy komplexny rozsah materialov, prac, sluzieb, spravnych poplatkov, inych
vydavkov potrebnych na dokoncenie Diela ako celku a vietkych do uvahy prichadzajucich ndkladov
na takéto materialy, prace a sluzby a tieto zahrnul do ceny Diela.

.
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavdzuje v dohodnutom case, mieste a podla ostatnych podmienok Zmluvy, najma
v rozsahu a obsahu 3pecifikovanom v Prilohe &. 1 k Zmluve ( Specifikdcia — Elenenie dokumentacie
a zmluvnych ¢innosti ), na svoje naklady, na svoje nebezpecenstvo a podla pokynov objedndvatela
vykonat a objednavatelovi odovzdat Dielo vymedzené v ¢lanku Il. Zmluvy.

2. Objednavatel sa zavazuje riadne avCas odovzdané Dielo prevziat sposobom dohodnutym
v Zmluve, zaplatit zan Cenu dohodnutt v ¢lanku V. Zmluvy a za Ucelom splnenia predmetu Zmluvy
poskytnut zhotovitelovi potrebnu sicinnost v rozsahu podla ¢lanku Il Zmluvy.

1.
DIELO
¢lenenie a rozsah Diela, Vieobecné poZiadavky na Dielo, predmet a umiestnenie Stavby

1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumeja zmluvné ¢innosti a vypracovanie:

a/ Dokumentécie stavebného zameru (DSZ) - Zhotovitel je povinny vypracovat DSZ podla zdkona
¢. 254/1998 Z.z. overejnych pracach sobsahom podla prilohy & 2 vyhlasky 83/2008 Z. z.,
s protokolom o vykonani Statnej expertizy,

b/ Dokumentdcie na stavebné povolenie s néleZitostami dokumentacie na realizaciu stavby (DSP
s DRS) —

V ramci stupfia dokumentacie DSP v DRS zhotovitel v_nevyhnutnej miere aktualizuje a vypracuje
dokumentdciu pre Uzemné rozhodnutie (DUR) na stavebné objekty, ktoré podla stavebného
zakona (€. 50/1976) podliehaju tzemnému rozhodnutiu. Zhotovitel je povinny navrhnat logicku
skladbu dokumentacie DSP s DRS v zmysle Technickych podmienok MDPaT SR 019 ( 03/2006 )
s reSpektovanim uz vypracovanych dokumentécii ( PD 2010, 2007 ) okresov a predmetnych ciest.

¢/ Bezpeénostny audit — Zhotovitel je povinny vypracovat bezpecfnostny audit v zmysle zakona ¢.
249/2011 Z. z. so zapracovanim odporucani auditu do dal3ich stuprniov dokumentacie,

d/ CBA analyza — Zhotovitel je povinny vypracovat analyzu nakladov a prinosov CBA investi¢ného
projektu v zmysle metodiky potrebnej pre operacny program IROP,

e/ Iniinierska ¢innost - Zhotovitel je povinny:

- odsuhlasit dokumentaciu so vsetkymi dotknutymi vlastnikmi resp. spravcami inZinierskych
sieti, s organmi S$tatnej spravy a samospravy, s SVP S.p., a SPF a s fyzickymi osobami
dotknutych pozemkov tak, aby bolo mozné poziadat o vydanie resp. aktualizaciu uzemného
rozhodnutia (v pripade nevyhnutnej potreby) a stavebnych povoleni,

- zabezpedit odsuhlasenie dopravného znacenia celej Stavby prislusnym Dopravnym
in§pektoratom Policajného zboru SR,
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- zabezpedit prisluiné potvrdenia alebo vyjadrenia, Ze realizovany projekt nebude mat
nepriaznivy vplyv na chranené Uzemia (NATURA, ....),

- zabezpecdit aktualizaciu platnych povoleni (Uzemné rozhodnutia,Stavebné povolenia)
a ohlaseni,

- zabezpeéit vydanie novych povoleni (Uzemné rozhodnutia, Stavebné povolenia) a ohldseni
stavebnych Uprav na cestach Il. a lll. triedy na OU odbor CDaPK v LC, VK a ZV. Zhotovitel
prehlasuje, Ze v Cene za ,inZinierske Cinnosti“ su zapocitané aj vSetky preukazatelné priame
naklady (spravne poplatky a podobne).

f/ Odborny autorsky dohlad (AD) - Vykon AD v rozsahu maximalne 400 hodin/12mesiacov pocas
realizacie Stavby, spésobom, za podmienok dohodnutych v osobitnom c¢lanku Via. Zmluvy, za
dohodnuti maximalnu cenu v ¢lanku Vods. 1, ods. 3 pism. C/ Zmluvy. Nadobudnutie Géinnosti
zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (ZoNFP )} medzi prisluSnym
vykonavatelom Statnej pomoci a prijemcom Statnej pomoci, ktorym je objednavatel je odkladacou
podmienkou vykonu Odborného autorského dohladu (Easti Diela) podla tejto Zmluvy,

(dalej €lanok Il. ods. 1 pism. a/ aZ pism. f/ Zmluvy iba , Dielo”, ,Dokumentacia” alebo ,Predmet
zmluvy”),

pricom zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podla STN a STN EN platnych v ¢ase zhotovenia Diela,
dotknutych zdkonov platnych v case zhotovenia Diela, platnych technicko-kvalitativnych
podmienok Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR, Dielo zhotovit v zmysle
Technickych podmienok MDPaT SR 019 (03/2006) Dokumentécia stavieb ciest (www.ssc.sk).
Zhotovitel je dalej povinny Dielo zhotovit podla Smernice na vyhotovovanie geometrickych planov
a vytycovanie hranic pozemkov UGKK SR &. S 74.20.73.43.00/1997.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze dokumentacia bude vypracovana a potvrdena autorizovanym stavebnym
inZinierom vzmysle zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a stavebnych
inZinieroch, autorizovanym geodetom podla zdkona ¢. 512/2007 Z. z. o Komore geodetov
a kartografov, dokumentdcia pre vynatie z PPF bude vypracovana a potvrdena odborne spdsobilou
osobou v prisluinom odbore v zmysle platnych predpisov, inZiniersko-geologicky prieskum bude
vykonany odborne spdsobilou osobou na vykonavanie geologickych prac podla § 9 zakona ¢.
569/2007 Z. z. (geologicky zakon), pripadne inou opravnenou osobou vzmysle ¢lenenia
dokumentacie.

3. Zhotovitel je povinny reSpektovat poZiadavky Vyzvy IROP, prioritnd os 1 - Bezpecna a ekologicka
doprava v regionoch, Investicna priorita 1.1 - Posilnenie regiondlnej mobility prepojenim
sekundarnych a terciarnych uzlov s infrastruktirou TEN-T vratane multimodalnych uzlov, Specificky
ciel 1.1 - ZlepSenie dostupnosti k infrastruktire TEN-T a cestdm |. triedy s dérazom na rozvoj
multimodalneho dopravného systému
http://www.mpsr.sk/index.php?naviD=1124&navID2=1124&sID=67&id=10867).

4. Zhotovitel je povinny v maximalne moznej miere vyuZit projektovi dokumentaciu. Zhotovitel je
povinny Aktualizaciu projektovej dokumentacie navrhnut optimalnym technickym a ekonomickym
rieSenim, s minimalizovanim pripadnych trvalych a do¢asnych zaberov.

5. Zhotovitel je povinny zohladnit v dokumentacii useky ciest realizované od roku 2012. Zhotovitel
vypracuje dokumentaciu a zmluvné Cinnosti podla podkladov a poZiadaviek objednavatela.

6. Zhotovitel je povinny zapracovat do dokumentacie podmienky vzniknuté v jej predoslych stuprioch.

7. Objednavatel’ astavebnik si povinny poskytnat zhotovitelovi nevyhnutné spolupdsobenie,
spocivajlice najma v odovzdani dopliujucich udajov, upresneni, podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktoré sa nachadzaju u objedndvatela a ktorych potreba odovzdania vznikne v priebehu plnenie
Zmluvy.

8. Predmetom Stavby je: Rekonstrukcia a modernizacia Usekov cesty 11/585 Pétor — Dolna Strehova —
Luenec vratane mostov, priepustov, odvodnovacieho zariadenia, dopravného znacenia
a bezpecnostnych prvkov, dalej rekonstrukcia a modernizacia Usekov cesty 11/591 Krivan — Dolna




9,

10.

11,

12,

Strehova a rekonstrukcia cestného nasypu pred obcou Horny Tisovnik km 39,862 s rekonstrukciou
aobnovou mostov, priepustov, odvodrovacieho zariadenia, dopravného znalenia a
bezpelnostnych prvkov.
Umiestnenie Stavby:

Stanicenia ciest:

11/585 Lucenec - Raros km 00,000 - 17,130 (vybraté useky)
11/585 Raros — Po&tor (1/75) km 17,130 — 29,469

11/591 kriz.1/16 — hr. okresov DT/VK, km 25,706 - 47,781 (vybraté useky)
11/591 -cestny nasyp pred obcou Horny Tisovnik  km 39,862 (PD zr. 1999)

11/591 hr. okresov DT/VK — Dolna Strehova km 47,781 — 67,751 (vybraté tuseky)

Mosty, stanicenia:

Most ev.¢. 585-007 vkm 8,511
Most ev.¢. 585-008 v km 11,370
Most ev.¢. 585-009 v km 11,554
Most ev.¢. 585-012 v km 17,456

Most ev.¢. 585-013 v km 17,637
Most ev.¢. 585-014 v km 19,352
Most ev.¢ 585-015 vkm 21,761
Most ev.¢. 585-016 v km 24,358
Most ev.€. 585-017 v km 25,540

Most ev.¢. 585-018 vkm 0,342 -PD
Most ev.¢. 585-019 vkm 1,712 -PD
Most ev.€. 585-020 vkm 2,782 -PD
Most ev.¢. 591-13 v km 27,540
Most ev.¢,. 591-14 v km 30,409
Most ev.¢,. 591-16 v km 41,567
Most ev.¢,. 591-17 v km 43,524
Most ev.C.. 591-18 v km 47,324
Most ev.¢. 591-020 v km 56,006
Most ev.€. 591-021 v km 56,554
Most ev.¢. 591-023 v km 57,461
Most ev.¢.591-024 v km 58,142
Most ev.¢. 591-026 v km 60,295
Most ev.¢. 591-027 v km 61,299
Most ev.¢. 591-029 v km 62,376
Most ev.¢. 591-030 v km 63,877
Most ev.¢. 591-032 v km 66,810
Most ev.¢. 591-033 v km 67,707

Predpokladani dizka rekonstrukcie cesty 11/585 je 16,451 km, s rekonstrukciou 5 mostov a obnovou
7 mostov a predpokladana di7ka rekonstrukcia cesty 11/591 je 26,461 km, s rekonstrukciou 6
mostov a obnovou 9 mostov.

Zhotovitel je povinny pri vypracovani Diela postupovat v zmysle § 42 ods. 3 zakona o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (neuvadzat v dokumentacii ani vykaze
vymer konkrétne nazvy stavebnych vyrobkov a vyrobkov).

Zhotovitel' je povinny kedykolvek na Ziadost objedndvatela (ako verejného obstaravatela)
bezodkladne poskytnit pisomné vysvetlenie tykajuce sa technickych otazok a zéleZitosti Diela
(projektovej dokumentacie) ako sutainého podkladu vo verejnom obstaravani vyhlasenom na
realizaciu Stavby, ak takato situacia v procese VO nastane.



1.
PODKLADY, SUCINNOST ZMLUVNYCH STRAN A STAVEBNIKA

Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych dni od uzavretia Zmluvy poskytnut zhotovitelovi

nevyhnutne potrebné podklady a to:

e Mostné listy predmetnych mostov, protokoly z beznych prehliadok mostov 2017, Stav ciest
I1/585 po prehliadkach 2017, so zoznamom opravenych arekonitruovanych usekov ciest
11/585 od roku 2012 a stav ciest 11/591 po prehliadkach 2017, so zoznamom opravenych a
rekonstruovanych usekov ciest 11/591 od roku 2012.

e Stavebné povolenia : Nariadenie nevyhnutnych Gprav vydané Obvodnym uradom pre cestn
dopravu apozemné komunikacie vo Velkom Krtisi pod ¢.j. 6/2010/00599-001 zo dna
15.04.2010.

e PD z roku 2010 (Rekonstrukcia cesty 11/585 Dolnd Strehova — Pétor, km 28,500-31,000) v
tlacenej podobe

e PD k mostu 585-16 z roku 2010, PD ,Most ¢. 591-033 v obci Dolna Strehova” z roku 2007, PD
»Cestny nasyp pred obcou Horny Tisovnik, cesta €. 11/591, km 40,00, sanacia cestného ndsypu”
spracovana v rozsahu JP z roku 1999 a to v tlacenej forme,

e Vypracované geometrické plany, ako podklad pre majetkovopravne usporiadanie pozemkov v
Useku naradenia nevyhnutnych prac cesty 11/585:

e - Geometrické plany 81/06 k.u. Pdtor — vykupovy elaborat, Menny zoznam vlastnikov
nehnutelnosti, Register vlastnikov, Register vlastnikov — bez udajov o parceldch, Zoznam
dotknutych parciel podla objektov

e - Geometrické plany 75/06 k.4. Pétor — vykupovy elaborat, Menny zoznam vlastnikov
nehnutelnosti, Register vlastnikov, Register vlastnikov — bez uUdajov o parcelach, Zoznam
dotknutych parciel podla objektov

e - Geometrické plany 73/06 k.u. Zihlava — vykupovy elaborat, Menny zoznam vlastnikov
nehnutelnosti, Register vlastnikov, Register vlastnikov — bez uUdajov o parcelach, Zoznam
dotknutych parciel podla objektov

e - Geometrické plany 74/06 k.u. Dolnd Strehovd — vykupovy elaborat, Menny zoznam
vlastnikov nehnutelnosti, Register vlastnikov, Register vlastnikov — bez udajov o parcelach,
Zoznam dotknutych parciel podla objektov

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani Diela spolupracovat s objednavatelom, s dotknutymi

organmi statnej spravy a organmi samospravy, s ostatnymi dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi

prislusny stavebny urad alebo pravne predpisy a ich poZiadavky resp. pripomienky zapracovat do

Diela.

Zhotovitel je povinny v stucinnosti so stavebnikom Banskobystrickou regionadlnou spravou ciest, a.

s. (dalej len ,stavebnik”) a objednavatefom vypracovat a nasledne predloZit na pripomienkovanie

objednavatelovi navrh technického rieSenia Diela v podobe konceptu dokumentacie na vstupnom

pracovnom rokovani.

Zhotovitel je povinny, podla poziadaviek objednavatela alebo zhotovitela, minimalne v3ak 1 x (raz)

v kalendarnom mesiaci zucastnit sa pracovného rokovania, v sidle objednavatela, za nevyhnutne;j

ucasti objednavatela a stavebnika. Z pracovného rokovania zhotovitel vyhotovi zapis, ktorého

rovnopis obdrZi kazda zmluvna strana a stavebnik. Pofas pracovnych rokovani je zhotovitel
povinny informovat objedndvatela a stavebnika o stave rozpracovanosti Diela. Zhotovitel je
povinny predkladat na pracovné rokovania rozpracovant dokumentaciu s prilohami za t¢elom ich
prerokovania a odsuhlasenia objednavatelom a stavebnikom. Pripomienky objednavatela

a stavebnika z pracovného rokovania st po ich prerokovani zavaznym pokynom objednavatela pre

zhotovitela. Zhotovitel je povinny najmad neuskutoénovat zdbery mimo cestného pozemku,

poZiadat objedndvatela astavebnika o odsuhlasenie majetkovych hranic a hranic docasnych
zaberov, ktoré st podkladom pre spracovanie geometrickych planov.

Po odsuhlaseni technického rieSenia objednavatelom je zhotovitel povinny prerokovat



dokumentaciu so vietkymi dotknutymi spravcami resp. vlastnikmi inZinierskych sieti a s dalSimi
dotknutymi ucastnikmi stavebného konania. O pozadovanych zmenach rieSenia vyplyvajucich z
vyjadreni oboznami ihned objednavatela, stavebnika a nasledne po schvaleni objednavatefom
zapracuje podmienky do projektovej dokumentéacie. Objednavatel poZaduje Gc¢ast projektanta na
stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach, stvisiacich so stavbou.

IV.
MIESTO, CAS a SPOSOB PLNENIA,
ODOVZDAVACIE A PREBERACIE KONANIE

Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené ( vykonané ) Dielo v rozsahu podla ¢lanku II. ods. 1
pism. a/ ai pism. e/ Zmluvy ( tzn. svynimkou odborného autorského dohladu )odovzda
objednavatelovi v sidle objednévatela nasledovne:

|Bokumentéciu stavebného zameru DSZ:l
- do 2 ( dvoch ) mesiacov odo dia uzavretia Zmluvy

[Ostatné dokumentécia:|
- do 5 ( piatich ) mesiacov odo diia uzavretia Zmluvy

Inzinierska innost]
k vydaniu UR s vydanim UR (v pripade potreby)
- do 4 ( styroch ) mesiacov odo diia uzavretia Zmluvy
k aktualizacii platnych Stavebnych povoleni s vydanim novych Stavebnych povoleni
- do 7 ( siedmich ) mesiacov odo dna uzavretia Zmluvy
ohlasenia stavebnych prac
- do 6 ( Siestich ) mesiacov odo dia uzavretia Zmluvy

Zhotovitel' je povinny odovzdat Dielo vtlacenej forme, elektronickej forme needitovatelnej
(.pdf), elektronickej forme editovatelnej (.doc, .dwg, .dgn, .xls). Dokumentacia v elektronickej
forme musi zodpovedat identickému ¢leneniu ako dokumentadcia v tlacenej forme.

Zhotovitel je povinny odovzdat Dielo vtlatenej forme v pocte 6 vyhotoveni a v elektronickej
forme v pocte vyhotoveni 2x CD.

DSZ 6x tlacend 2x CD
DSP s DRS 6x tlacend 2x CD
Bezpecnostny audit 6x tlacena 2x CD
CBA analyza bx tlatena 2x CD

Zhotovenim ( Vykonanim ) Diela sa na tcely Zmluvy rozumie v¢asné, bezchybné, vecne spravne
a uplné dokonéenie Diela ( kaidej jeho jednotlivej €asti élenenej v zmysle él. 1l. ods. 1 pism. a/
ai pism. e/ Zmluvy ) podla podmienok dohodnutych vZmluve ajeho odovzdanie
a protokolarne prevzatie objednavatelom.

Preberacie protokoly k ¢iastkovym Dielam ( kaZdej jednotlivej ¢asti Diela cleneného v zmysle &l.
Il. ods. 1 pism. a/ aZ pism. e/ Zmluvy ) podpisu osoby opravnené konat vo veciach technickych za
kazdu zo zmluvnych stran. Za den vykonania Diela ( kaZdej jednotlivej casti Diela ¢leneného
vzmysle €l. Il. ods. 1 pism. a/ aZ pism. e/ Zmluvy ) sa povaZuje den uvedeny v preberacom
protokole k ¢iastkovému Dielu ako den podpisu objednavatela - osoby oprdvnenej za
objednavatela rokovat vo veciach technickych.

Zhotovitel je povinny predloZit jednotlivé Ciastkové Diela (dokumentdciu a zmluvna ¢innost) na
zaveretné kontroly aschvalenie objednavatelovi a stavebnikovi vidy najneskér do 15



kalendarnych dni pred casom odovzdania jednotlivych ciastkovych Diel dohodnutym v ¢lanku IV.
ods. 1 Zmluvy. Po vykonani kontroly Ciastkového Diela pripravi zhotovitel' Protokol o odovzdani
a prevzati Diela ( prisludnej ¢asti Diela ). Povinnymi obsahovymi nalezitostami kazdého Protokolu
su:

- Udaje o zhotovitelovi a objednavatelovi

- nazov zakazky, Cislo Zmluvy

- popis dokumentacie azmluvnej €innosti ( konkrétnej casti Diela, ktora je predmetom
Protokolu)

- forma a pocet vyhotoveni dokumentacie ( ¢asti Diela)

- cena za prislusnu ¢ast Diela

- prehldsenie objednavatela, ¢i prislusnu Cast Diela prebera alebo neprebera

- zoznam chyb a nedorobkov

Pokial' bude dokumentdacia vykazovat drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebrania jej riadnemu
uzivaniu, objednavatel ma pravo rozhodnut, i Dielo ( prislusna ¢ast Diela ) prevezme s drobnymi
chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo prevezme v Protokole urci lehotu na
odstranenie drobnych chyb alebo nedorobkov. O tom, ¢ ma dokumentacia chyby alebo
nedorobky a aky maju vplyv na dokumentaciu a jej uzivanie, rozhoduje objednavatel.

Riadnym odovzdanim Diela ( prislusnej ¢asti Diela ) tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati Diela ( prislusnej ¢asti Diela ),
prechadza na objednavatela jednak vlastnicke pravo k Dielu a jednak nebezpelenstvo vzniku
Skody na Diele. Za poskodenie, stratu alebo zniCenie Diela alebo jeho ¢asti zodpoveda zhotovitel
az do casu riadneho odovzdania Diela objednavatelovi.

Momentom prevzatia Diela ( prislusnej casti Diela ) Objednavatelom zhotovitel bezodplatne
prevadza na Objednavatela vSetky prava viaZuce sa k Dielu resp. poskytuje Objednavatelovi
trvald, vyhradnd a neobmedzent, bez osobitného suhlasu Zhotovitela prevoditelnt licenciu
(suhlas) na pouZivanie Diela tak, Ze Objednavatel je vylu¢ne a neobmedzene opravneny Dielo
nerusene a neobmedzene aplikovat, uZivat, pozivat, Sirit, rozmnoZovat, prepracovat, spracovat,
adaptovat, dalej vyvijat, nakladat alebo disponovat s nim bez osobitného stihlasu Zhotovitela na
lubovolny Gcel, pripadne vrovnakom rozsahu prava previest ¢i poskytnut ciastocéne alebo v
celosti tretej strane a to aj vtedy, ak tato Zmluva zanikne alebo sa zrusi pred Uplnym vykonanim
Diela zhotovitelom.

10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad porusenia o i len jednej z tychto povinnosti zhotovitela:

11.

12.

o vykonat Dielo ( prislusnu Cast Diela ) riadne ( bez vad a nedorobkov ) a v¢as alebo
o riadne a v&as odstranit vady a nedorobky na Diele ( na prislusnej ¢asti Diela ), ktoré su
uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati Diela ( prislusnej casti Diela ) ato za
omeskanie s odstranenim kazdej jednotlivej vady alebo nedorobku zviast, alebo
o riadne avcas odstranit vady uplatnené objednavatelom vzaru¢nej dobe a to za
omeskanie s odstranenim kazdej reklamovanej vady zvlast,
je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,2% zceny Diela
uvedenej v ods. 2 ¢lanku V. Zmluvy za kazdy zacaty den omeskania a za kaZdé jednotlivé porusenie
povinnosti zvlast, splatnu v lehote do 3 kalendarnych dni odo dria dorudenia vyzvy objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktirou, na ucet objednavatela.
Zmluvné strany povazuju vySku dohodnutych zmluvnych pokut uvedenych v ods. 10 tohto élanku
Zmluvy za primeranu vzhladom na charakter a povahu zmluvnymi pokutami zabezpecovanych
povinnosti zhotovitela vyplyvajtcich z tejto Zmluvy a cenu Diela.
Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na
odstupenie od zmluvy, zakonny Grok z omeskania a na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitelom nezbavuje zhotovitela splnenia povinnosti, ktort zmluvna pokuta
zabezpecuje.



V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie aodovzdanie Diela je dohodnutd na zaklade Specifikicie ceny z ponuky
zhotovitela ako uchadzaca predloienej do verejného obstaravania, ktora tvori Prilohu €. 1
k Zmluve ( dalej iba ,cena Diela” ). Cena Diela sa povaZzuje za cenu maximalnu a platni pocas
celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovena podla zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov za celé Dielo vratane nakladov na vyhotovenie Diela
v tlatene] ielektronickej podobe, vratane ceny za prace zhotovitela, ktoré budu spocivat
v nepodstatnej zmene Diela na zaklade pokynov prislusného stavebného uradu v stavebnom
alebo kolaudaénom konani alebo za prace na Diele vyvolané nekvalitnou, neuplnou alebo
chybnou ¢innostou zhotovitela.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH 145.454,54 Eur
DPH 20 % 29.090,91 Eur
Cena s DPH 174.545,45 Eur j

(slovom: Jednostosedemdesiatityritisic patstostyridsatpat Eur, 45/100 ) s DPH.

2. Podkladom pre tGhradu ceny Diela budu tri samostatné faktary ( prva faktira za vykony podla ods.
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3 A/, druha faktura za vykony podla ods. 3 B/, tretia faktura za vykony podla ods. 3 C/ tohto ¢lanku
Zmluvy), vystavené zhotovitefom aZ po riadnom prevzati jednotlivych €asti Diela objednavatelom.
Na uUéely fakturécie sa za den dodania Diela ( jeho Casti ) povaZuje den podpisania Protokolu
o odovzdani aprevzati ¢asti Diela opravnenou osobou objedndvatela ( osobou opravnenou
rokovat vo veciach technickych ). Zhotovitel'ovi bude uhradena cena iba v rozsahu za skutocne
vykonané a odovzdané &asti Diela ( skutoéne vyhotovenu dokumentéciu, zmluvni Einnost )
a redlny a objednavatelom odsthlaseny podet hodin vykonu odborného autorského dohladu.

I. Faktura za vykony podla A/ :

Dokumentacia ( DSZ, DSP s DRS) vratane dokladovej Casti, naklady za tlacenu aj elektronicku
podobu celkom, Bezpecnostny audit, CBA analyza:

Cena bez DPH 126.947,54 Eur
DPH 20 % 25.389,51 Eur
Cena s DPH 152.337,05 Eur

Il. Faktura za vykony podla B/ :
InZinierska ¢innost:

Cena bez DPH 6.657,00 Eur
DPH 20 % 1.331,40 Eur

Cena s DPH 7.988,40 Eur |

el



Ill. Faktura za vykony podla C/ :

Odborny autorsky dohlad:

Cena bez DPH 11.850,00 Eur
DPH 20 % 2.370,00 Eur
lCena s DPH 14.220,00 Eur |

4. Preddavky sa neposkytuju vobec.

5. Kzmene dohodnutej ceny méze dojst iba vynimocne, z dovodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v case uzavretia Zmluvy, vyluéne so suhlasom objednavatela, formou
pisomného dodatku k Zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude
v rozpore so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

6. Splatnost jednotlivych faktur je 30 dni od diia doporuceného dorucenia faktiry do podatelne

objednavatela.

7. Kazda faktura musi obsahovat vietky nalezitosti danového dokladu podla zdkona €. 222/2004 Z. z.
o dani zpridanej hodnoty vzneni neskorSich predpisov a jej nevyhnutnou prilohou je
objednavatelom podpisany Protokol o odovzdani a prevzati casti Diela. V pripade, 7e faktura
nebude obsahovat vietky naleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskordich predpisov, alebo ak prilohu faktary nebude tvorit Protokol o odovzdani
a prevzati Casti Diela, objednavatel je opravneny vratit faktiru zhotovitelovi na doplnenie
v lehote do 10 /desat/ pracovnych dni. Vratenim faktlry sa prerusi splatnost faktury a nova 30-
driova lehota splatnosti zac¢ina plynat od dorucenia novej faktary.

8. Faktura sa povazuje za zaplatent diiom pripisania thrady na tGcet zhotovitela.

9. Zhotovitel je vpripade omeskania objedndvatela suhradou faktiry, opravneny uctovat
objednavatelovi uroky omeskania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odovzdat Dielo ( jeho
¢ast ) v€as ma objedndvatel pravo na zmluvni pokutu dohodnutd vo vyske 0,5% z ceny Diela
uvedenej vods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy za kaidy aj zacaty denn omeskania, v lehote do 3
kalendarnych dni odo diia doruéenia vyzvy objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu
s fakturou, na ucéet objedndvatela.

11. Zmluvné strany prehlasuju, Ze povaiuju dohodnutu vysku zmluvnej pokuty za primeranu
vzhlfadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpedovanej povinnosti zhotovitela
a cenu Diela.

12. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na
odstupenie od zmluvy, urok z omeskania a na nahradu vzniknutej skody. Zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat Dielo alebo jeho ¢ast.

VI.
ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

1. Zhotovitel' je povinny postupovat pri zhotovovani Diela ajeho jednotlivych €asti s odbornou
starostlivostou, za striktného dodrziavania vsetkych pre realizéciu Diela do Uvahy prichddzajucich
vieobecne zavaznych pravnych predpisov SR a EU, inych podzakonnych predpisov, normativnych
spravnych aktov, individudlnych spravnych aktov, technickych noriem, podmienok dohodnutych
v Zmluve a Prilohe €. 1 k Zmluve, poziadaviek a pokynov objednavatela lege artis.

2. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo ( kaida jeho Cast ) je zhotovené v najvysSej kvalite podla
poZiadaviek ods. 1 ¢l. VI. Zmluvy a Ze pocas plynutia zarucnej doby bude mat okrem suladu s
poZiadavkami ods. 1 ¢l. VI. Zmluvy aj vlastnosti podla ods. 5 ¢lanku VI. Zmluvy.

3. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo alebo ktorakolvek jeho ¢ast v ¢ase jeho riadneho
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odovzdania a prevzatia objedndvatelom a za vady, ktoré sa vyskytnu v zarucnej dobe.

4. Zarutnd doba zacina plyniat odo dna riadneho odovzdania a prevzatia Diela objednavatelom
(diom podpisu opravneného zastupcu objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati casti
Diela) a neuplynie skér ako den nasledujuci po dni, vktorom nadobudne préavoplatnost
kolaudacné rozhodnutie Stavby, na ktoru bolo Dielo vypracované.

5. Zaruka v ramci plynutia zarucnej doby sa vztahuje na vsetky vlastnosti Diela, najma na jeho vecnu
a obsahovu Uplnost a spravnost, zakonnost priebehu a procesu jeho zhotovovania, technicki a
odbornu bezchybnost. Zhotovitel je povinny zhotovit dokumentaciu podla technickych noriem
STN a STN EN platnych v ¢ase zhotovenia Diela a platnych technicko-kvalitativnych podmienok
pre spravy a rekonStrukcie ciest a mostov Ministerstva dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja
SR. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze dokumentacia bude vypracovanad a potvrdena autorizovanym
stavebnym inZinierom pre kategdériu | 2 InZinier pre konstrukcie inZinierskych stavieb- cesty, | 2
InZinier pre konstrukcie inZinierskych stavieb- mosty alebo pre kategdriu | 3 InZinier pre statiku
stavieb, opravnenie autorizovaného geodeta a kartografa podla zakona ¢&. 512/2007 Z. z.,
ktorym sa meni a dopliia zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 216/1995 7. z. o Komore
geodetov a kartografov. Na vypracovanie inZinierskogeologického prieskumu zhotovitel dolozi
preukaz o odbornej sposobilosti na vykondvanie geologickych prac, vydany Ministerstvom
zZivotného prostredia SR podla & 9 ods.4 zdkona ¢. 569/2007 Z. z. (geologicky zakon) v zneni
neskorsich predpisov opeciatkovany a podpisany zodpovednou osobou. Zhotovitel’ zodpoveda
objednavatelovi za vSetky nepresnosti, rozdiely a odchylky iné nezrovnalosti zistené na Diele
oproti skutoéne nameranym hodnotam (rozdielne hodnoty vo vykaze vymer).

6. Zhotovitel zodpovedd za Skodu na dokumentdcii ( Diele ) sp6ésobent vlastnym konanim pocas
svojich pracovnych postupov, ako aj za Skodu spdsobent tymi, ktorych pouzil na realizaciu Diela
a za Skody s tym suvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie Diela alebo jeho Casti tretie
osoby, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

7. Dielo ma vady, ak Dielo alebo jeho ktorakolvek cast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda poZiadavkam na Dielo
alebo jeho cast kladenym.

8. Objednavatel je oprdvneny neprevziat Dielo alebo jeho Cast, ktoré nie je vykonané riadne alebo
odovzdané vcas podla podmienok uréenych v Zmluve. V takom pripade objedndavatel nie je
v omeskani s povinnostou prevziat Dielo.

9. Ak pocas plynutia zéruénej doby - ( najma v stavebnom alebo kolauda¢nom konani ) na zaklade
poziadavky, podnetu stavebného uradu alebo akéhokolvek iného organu verejnej spravy alebo
verejnej moci alebo i bez takéhoto podnetu - vyjde najavo vada Diela alebo jeho €asti, najmd, nie
vsak vylucne nekvalita, neuplnost alebo vecnd nesprdvnost Diela, nesulad s akoukolvek normou
alebo predpisom, pripadne budu zistené iné vady Diela ako napr.: nezrovnalosti v stavebnej ¢asti,
nesulad s vykazom vymer, chybajuce Easti projektovej dokumentdcie, chybajluce alebo neuplné
casti inej dokumentdcie, ktoré su potrebné pre realizdciu Stavby a Uspesné skolaudovanie Stavby,
na zaklade zisteni ktorych bude potrebné Dielo alebo jeho cast doplnit alebo prepracovat,
zmluvné strany sa dohodli, Ze ide o vadu Diela s tym, Ze zhotovitel je povinny Dielo alebo jeho
¢ast bezodplatne doplnit alebo prepracovat v lehote najneskér do 10 kalendarnych dni odo dnia
dorucenia vyzvy objednavatela na doplnenie alebo prepracovanie Diela alebo jeho ¢asti.

10. Oznamenie vad a nedorobkov v zarucnej dobe suvisiacich s technickym rieSenim projektovej
dokumentdcie, chyby vo vykresovej a textovej Casti, pripadne nezhody projektovej dokumentacie
s podmienkami stanovenymi dotknutymi organmi a organizaciami ( Vyzva objedndvatela ) musi
byt podana pisomne bez zbytoéného odkladu potom, ¢o vady a nedorobky objednavatel zistil,
najneskor v lehote 3 dni odo dna zistenia vad a nedorobkov, inak je neplatna.

11. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak zhotovitel nedoplni alebo neprepracuje Dielo alebo jeho &ast (
neodstrani vady a nedorobky ) vébec alebo v lehote najneskér do 10 kalendarnych dni odo dna
dorucenia vyzvy objedndvatela zhotovitelovi, zhotovitel zaplati objednavatelovi jednorazovd




12.

13.

14.

15.

zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny Diela uvedenej v ods. 1 ¢lanku V. Zmluvy, splatni v lehote do

3 kalendarnych dni odo dna doruéenia vyzvy objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu

s fakturou.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze povaZuju dohodnutd wvySku zmluvnej pokuty za primeranu

vzhladom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpelovanej povinnosti zhotovitela

a cenu Diela.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli sposobené pouiitim podkladov prevzatych od

objednavatela a:

a/ ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej starostlivosti a usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo

b/ ak na ich nevhodnost preukdazatelne pisomne upozornil objednavatela a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu Diela sa uplatnia v

zmysle platnych ustanoveni o nahrade Skody podla Obchodného zakonnika, ak nie je dohodnuté

inak.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie si dotknuté naroky objednavatela na nahradu skody alebo na

odstipenie od Zmluvy.

VII.
OSTATNE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristipia na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujlce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknid nové
poziadavky objednavatela. K tejto zmene doéjde len na zaklade predchadzajiceho pisomného
dodatku k zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude vrozpore so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
VSetky oznamenia, vyzvy aina koreSpondencia podla tejto zmluvy budd medzi zmluvnymi
stranami dorulené v pisomnej forme osobne, mailom alebo listami doruc¢enymi doporucenou
zasielkou na adresu uvedenu v zdhlavi tejto zmluvy. Odosielatel akejkolvek pisomnej spravy méze
pozadovat pisomné potvrdenie prijemcu.

Ak sa vtejto Zmluve pouZiva pojem Dielo, mysli sa tym aj jednotlivd c¢ast Diela vymedzena v
¢lanku 1. ods. 1 pism. a/ aZ pism. f/ Zmluvy.

Pred podpisom tejto Zmluvy zhotovitel zloZil na bankovy ucet objednavatela zabezpeku vo vyske
10% z ceny Diela bez DPH. Tato zdbezpeka sliZi na dhradu zmluvnych sankcii (zmluvnych pokut),
nahrady Skody a ostatnych pohladavok, ktoré vzniknl objednavatelovi voé&i zhotovitelovi na
zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s fnou. V pripade vzniku pohladavky objednavatela voci
zhotovitelovi, objednavatel oznami zhotovitelovi vySku tejto pohladavky a jej thradu zo sumy
zloZzenej zabezpeky. Vy3ka zloienej zdbezpeky sa tym znizi o prislusnd sumu a zhotovitel je
povinny najneskor do 7 dni po doruceni takéhoto oznamenia zaplatit objednavatelovi (prevodom
na bankovy ucet) takd sumu, ktorou doplni zloZent zdbezpeku na dohodnutid vysku 10% zo
zmluvnej ceny bez DPH. Nedoplnenie sumy zabezpeky podla predchadzajucej vety v stanovenej
lehote a vy3ke je porudenim zmluvnej povinnosti podstatnym spdsobom. Po zaplateni ¢asti ceny
Diela podla ¢lanku V. ods. 3. bodu l.all. tejto Zmluvy, je zhotovitel opravneny poZiadat
objednavatela o vratenie zloZenej zabezpeky, resp. jej nevylerpanej casti a objednavatel je v
takom pripade povinny vratit zabezpeku, resp. jej nevyCerpant ¢ast zhotovitelovi najneskér do 7
dni od kedy mu zhotovitel svoju Ziadost dorucil.

Zabezpeku podla predchddzajuceho bodu méze zloZit zhotovitel aj vo forme bankovej zaruky,
ktora umoini jej uplatnenie v zmysle predchadzajuceho bodu na uhradzanie tam uvedenych
pohladavok a v tejto bankove] zaruke musi byt jedinou podmienkou uhradenia pohladavky narok
vzneseny objedndvatelom bez dodatoénych obmedzeni stanovenych bankou alebo zhotovitelom.
V pripade cerpania finan¢nych prostriedkov z bankovej zaruky je zhotovitel povinny doplnit vysku
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bankovej zaruky do 7 dni tak aby zodpovedala pozadovanej vyske. Nedoplnenie sumy zabezpeky
podla predchddzajlcej vety v stanovenej lehote je porusenim zmluvnej povinnosti podstatnym
spésobom. Po zaplateni Casti ceny Diela podla ¢lanku V. ods. 3. bodu I. all. tejto Zmluvy, je
zhotovitel opravneny poZiadat objedndvatela o vratenie zarucnej listiny vztahujuicej sa k tejto
bankovej zaruke, a objednavatel je v takom pripade povinny vrétit tato zaru¢nu listinu, ak uZ
nema ziadne naroky, ktoré by z nej mohol uplatriovat, a to najneskér do 7 dni od kedy mu
zhotovitel svoju Ziadost dorucil.

Vila.
ODBORNY AUTORSKY DOHLAD

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli a su si plne vedomé, ie pravne nasledky tejto Zmluvy v Casti
prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z vykonu odborného autorského dohladu ( dalej aj
iba ,,AD“) nastanu ai okamihom nadobudnutia Gcinnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku (ZoNFP ) medzi prislusSnym vykondvatelom S$tatnej pomoci a prijemcom
Statnej pomoci, ktorym je objednavatel, a to na zaklade Ziadosti objednavatela o poskytnutie
nendavratného financného prispevku.

Zmluvné strany tymto prehlasuju, ze pravne uéinky AD ( vznik prav a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajtcich z ustanoveni tejto Zmluvy tykajtcich sa AD ) st viazané na int pravnu skutocnost a to
na nadobudnutie Gcinnosti ZoNFP.

Vlla 1. Zhotovitel sa zavizuje pre objednévatela vykonavat v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve odborny autorsky dohlad (AD) pocas uskuto¢fiovania stavebnych prac na Stavbe ato
najméd vzmysle prislusnych ustanoveni Autorizaného zdkona, ostatnych vieobecne zavaznych
predpisov, technickych podmienok TP 03/2006 ,,Dokumentacia stavieb ciest” ( MDPT SR - 12/2006) .
Zhotovitel vyhlasuje, e ma oprdvnenie vykonavat éinnost v rozsahu ¢lanku Vila Zmluvy a toto
opravnenie je sucastou Zmluvy, pri€om tvori Prilohu €. 2 k Zmluve. Zhotovitel je povinny pri plneni
predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zhotovitel' je povinny a zavazuje sa
dodr¥iavat véeobecné zaviazné predpisy SR a EU, technické normy SR, ako aj podmienky tejto Zmluvy
a sutazné podklady a poZiadavky. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela,
pokynmi objednavatela, zépismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgédnov $tatnej spravy a samospravy, a dalsich subjektov
dotknutych Stavbou.

Vlla 2. Objednavatel sa zavazuje, Ze:

a) poskytne zhotovitelovi potrebné podklady a véas oznami svoje poZiadavky na obsah a formu
vykonu AD,

b) zaplati zhotovitefovi za vykon skutoéného AD, podla vykazu jeho rozsahu odsuhlaseného
objednavatelom - osobou opravnenou konat za objednavatela vo veciach technickych, cenu
vychadzajucu z ceny dohodnutej v lanku V Zmluvy.

Vlla 3. Rozsah, obsah, spdsob, €as vykonu AD, sankcie za porusenie povinnosti pri vykone AD.

3.1 AD bude vykonavany ako obéasny, jeho vykon sa bude realizovat vyluéne na vyzvanie stavebného
dozoru mailom ( pisomnou formou ). Rozhodnutia z vykonu AD sa budi zaznamenavat do stavebného
dennika, alebo sa z rokovania vypracuje pisomny zaznam. Zaznamy zapisované do stavebného
dennika aj pisomny zaznam musia byt v €asti tykajlcej sa vykonu AD odsuthlasené resp. potvrdené
osobou opravnenou konat za objednavatela vo veciach technickych alebo technickym dozorom
objednavatela.

Zhotovitel sa tymto zavizuje aje povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overovania suvisiaceho s
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plnenim predmetu tejto zmluvy kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného financného prispevku, a to opravnenymi osobami (v zmysle bodov a/ az f/ nasl. vety
tohto odseku tohto ¢lanku) a poskytnut im vSetku potrebnad sacinnost pri vSetkych dkonoch
suvisiacich s kontrolou pocas platnosti a ucinnosti Zo NFP medzi Banskobystrickym samospravnym
krajom a Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR.

Opravnené osoby st najma:

a/ Poskytovatel nenavratného financ¢ného prispevku (Riadiaci organ pre Regionalny operacny
program - ROP) a nim poverené osoby,

b/ Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

cf Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikatny organ a nimi
poverené osoby,

d/ Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e/ Splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

f/ osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a ES.

Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu/ overovania na mieste, su opravnené:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov zhotovitela, ak
to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste;

b) pozadovat od zhotovitela, aby predlozil origindlne doklady a inG potrebnid dokumentaciu,

zaznamy dat na pamdtovych médiach alebo iné doklady potrebné pre vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste a dalSie doklady suvisiace s plnenim tejto Zmluvy v zmysle
poziadaviek opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste;

c) oboznamovat sa sudajmi a dokladmi avyhotovovat kopie Gdajov a dokladov, ak suvisia
s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste. Zhotovitel je taktie povinny poskytnuat
sucinnost pri vykonavani financnej kontroly, vnitorného auditu a vlddneho auditu organov verejnej
spravy v zmysle zdkona ¢. 502/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Zavazok vyplyvajuci z predmetu zmluvy, na splnenie ktorého sa zhotovitel zaviazal, je povinny
uskutoénovat podla pokynov objednavatela avsulade sjeho ziaujmami. Zhotovitel je povinny
bezodkladne oznamit objedndvatelovi vsetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zaleZitosti podla
predmetu zmluvy, ktoré mézu mat vplyv na zmenu jeho pokynov.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat vSetky pravne atechnické predpisy vztahujice sa na vykondvanie
jeho povinnosti vyplyvajucich z predmetu zmluvy a vykonat predmet zmluvy v zaujme objednavatela
zodpovedne, riadne a poctivo, sodbornou starostlivostou, plnit pokyny objednéavatela v sulade
s pravnymi predpismi.

3.2 AD bude vykonavany v tomto minimélnom obsahu a rozsahu, pricom AD je povinny :

Pocas realizacie stavby

a/ zucastnit sa odovzdania staveniska zhotovitelovi,

b/ kontrolovat sulad zhotovovanej stavby s projektom pre stavebné povolenie,

¢/ poskytovat stanoviska a vysvetlenia k projektu pre stavebné povolenie, potrebné pre realizaciu
stavby,

d/ posudzovat navrhy na zmenu realizacie stavby oproti projektu pre stavebné povolenie

a zucastriovat sa zmenovych konani,

e/ ak maju navrhované zmeny dopad na vydané stavebné povolenie, upozornit stavebnika na tato
skutoénost,

f/ zucastnit sa komplexného vyskusania,

g/ zucastnit sa odovzdania a prevzatia stavby alebo jej asti a podpisovat zapisy o odovzdani a prevzati
jednotlivych stavebnych objektov a prevadzkovych suborov a protokol o odovzdani a prevzati stavby.



Po dokonceni stavby

a/ ucast na kolaudacnom konani,
b/ ucast na vyhodnoteni skisobnej prevadzky,
¢/ ucast na garancnych skaskach.

Odborny autorsky dohlad sa podiela na riadeni stavby tym, Ze sa povinne zucastriuje operativnych a
kontrolnych dni stavby. AD je dalej povinny:

- sledovat postup vystavby z technického a technologického hladiska, sledovat dodrZiavanie
podmienok stanovenych v PD, vo vieobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach

- vyjadrovat sa k ndvrhom zhotovitela na zmeny dokumentacie na stavebné povolenie z technického a
technologického hladiska

- vyjadrovat sa k poZiadavkam a narokom zhotovitela na dodatoc¢nu platbu a k zmenam a stavebno -
technickym opatreniam na zaklade nepredvidatelnych okolnosti zistenych na stavenisku pocas
realizacie prac,

- vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skuto¢nostou zistenou pri zemnych pracach a v
pripade odlidnych vysledkov v spolupréci so Specialistom pre geotechniku prijimat navrh doplnkovych
rieSeni,

- na poZiadanie objednavatela alebo z podmienok vyplyvajicich zo spracovanej a schvalenej PD
zucastnit sa na kontrole a preberani konstrukénych wvrstiev, stavebnych konStrukcii, resp.
konstrukénych prvkov, ktoré su rozhodujlce pri realizacii jednotlivych objektov stavby,

- na zaklade zistenych skutocnosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam stavebnych a technologickych
postupov,

- v pripade potreby vysvetlovat problémy spojené s nejasnostami vyplyvajucimi z vyhotovenych
projektovych dokumentacii,

- v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom uvadzanym v
projektovej dokumentdcii, navrhovat technické riesenie vyvolanej zmeny vratane komplexného
projektového spracovania zmeny technického riesenia spolu s vykazom vymer,

- na vyzvu technického dozoru sa AD dostavi na stavbu do 3 kalendarnych dni, v odévodnenych
pripadoch do 24 hodin,

- v pripade zloZitych technickych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov, AD
doda svoje stanovisko v dohodnutom termine v pisomnej forme,

- je povinny zaujat stanovisko k dodrziavaniu projektovych parametrov verejnej prace v zmysle zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov z pohladu AD,

- zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym reklamovanym vadam

- je povinny odsuhlasit dokumentaciu na vykonanie prac (dokumentaciu zhotovitela), technologické
postupy a dokumentaciu skuto¢neho realizovania stavby (DSRS).

- vypracovat Zavereénu spravy AD o priebehu a ukonéeni stavby

- spolupracovat so zhotovitelom pri vypracovani kontrolného a skisobného planu a manualu uZivania
verejnej prace resp. objektov stavby v sulade so zakonom 254/1998 Z. z.

3.3 Maximalny rozsah vykonu AD v obdobi 12 mesiacov je max. 400 hodin/12 mesiacov.

3.4 Rozsah vykonu AD podla odseku 3.3 je predpokladany. Predmetom fakturacie vSak musi byt
vyluéne skutoény vykon AD pre jednotlivé Cinnosti, odsuhlaseny objednavatelom ku driu fakturacie,
podloZeny zapisom v stavebnom denniku, resp. pisomnym zdznamom s rokovania s AD/relevantnej
ucasti AD na predmetnej Stavbe, potvrdeny objednavatelom. Sucastou vykonu AD bude aj
objedndvatelom odsuhlasena priprava, nutné konzultacie a preStudovanie podkladov od
objednavatela.

3.5 Spésob vykonavania AD :

3.5.1 AD sa bude vykonavat ako obcasny.

3.5.2 Skutocny rozsah a vykon AD musi byt pisomne zaznamenany a odsuhlaseny objednavatelom,
inak nebude objednavatelom uhradeny.

3.6 Termin AD: Zacatie AD : odo dna odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitelom Stavby,
Ukoncenie AD : den nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia Stavby.



Objednavatel pisomne ozndmi AD termin zacatia vykonu AD a to ihned' zaslanim pozvanky na
odovzdanie a prevzatie staveniska. Objednavatel pisomne oznami AD termin ukoncenia vykonu AD
zaslanim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia Stavby najneskér nasledujuci deri po dni jeho
obdrZania od stavebného Uradu.

3.7 AD ako predmet Zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim Spravy o priebehu a
ukonéeni Stavby z pohladu AD s potvrdenim o jej prevzati objednavatelom. Splnenie predmetu
zmluvy ( AD ) v pripade akychkolvek pozadovanych zmien a dodatkov k dokumentacii je az riadnym
vypracovanim a odovzdanim takejto dokumentacie vratane pozadovanych priloh s potvrdenim o jej
prevzati objednavatelom. Zhotovitel je opravneny vystavit za vykon AD faktlru aZ po preberacom
konani Stavby. Podkladom pre dhradu bude skutocny pocet hodin vykonu AD, podloZeny zapisom o
ucasti AD na predmetnej Stavbe, potvrdeny objednavatelom.

3.8 Zmluvné strany dohodli sankcie za poruSenie povinnosti zhotovitela nasledovne :

a/ neucast AD na rokovani alebo Stavbe na vyzvanie objednavatela:

165,- eur/za kazdy pripad zvlast, aj opakovane,

b/neucast AD na nariadenych kontrolnych drioch Stavby:

165,- eur/za kazdy pripad zvlast, aj opakovane,

¢/ nesplnenie povinnosti v dohodnutych terminov vypracovat pisomné stanovisko AD k technickym
otazkam alebo inym otazkam Stavby:

200,- eur/za kazdy pripad zvlast aj opakovane.

3.9 Zhotovitel sa zavazuje, ze objednavatelovi nahradi, a to v celom rozsahu skodu, ktora mu vznikne z
dovodu, Ze nastane ktorakolvek z nasledovnych skutocnosti:

a) povinnosti alebo zavazky zhotovitela z tejto Zmluvy nebudu riadne alebo véas splnené, alebo

b) niektoré z vyhlaseni alebo zaruk poskytnutych zhotovitelom v tejto Zmluve, jej prilohach, alebo
dané suvislosti so vzajomnym plnenim podla tejto Zmluvy sa ukaZe ako nepravdivé alebo nespravne.
Na povinnost uhradit vzniknutt Skodu nema vplyv pripadny vznik sicasného naroku na zaplatenie inej
sankcie.

Vlla 4. Zodpovednost za vady, Zaruka.

4.1 Zhotovitel zodpovedd za to, 7e AD bude vykonavany vzmysle VZPP SR aEU, technickych
podmienok TP 03/2006 ,Dokumentacia stavieb ciest” ( MDPT SR - 12/2006), podla pokynov
objednavatela, podla podmienok tejto Zmluvy a Ze po celu dohodnutu dobu ( zaru¢na doba ) bude
mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve a urcené prislusnymi predpismi pravnej a technickej povahy.
4.2 Na AD sa vztahuje ¢l. VI Zmluvy v plnom rozsahu, ibazZe ¢l. Vlla Zmluvy ustanovuje inak.

4.3 Zarucna doba je Styri roky a zacina plynut odo dnia odovzdania Zaverecnej spravy autorského
dozoru o priebehu a ukonceni stavby objednavatelovi.

4.4 Pre pripad zistenia vady na predmete zmluvy dojednavaju zmluvné strany pravo objednévatela
poZadovat a povinnost zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vady, bez zbyto¢ného odkladu po
uplatneni reklamacie objednavatefom.

4.5 Reklamaciu vady AD je objedndvatel povinny uplatnit najneskér do 5 dni odo dia jej zistenia, v
pisomnej forme.

Vlila 5. Osobitné dojednania.

5.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, prava a povinnosti zmluvnych stran upravené vZmluve sa
v plnom rozsahu vztahuju aj na vykon AD dohodnuty vtomto élanku, ak él. Vila Zmluvy,
neustanovuje inak.

VIIL
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Pocas samotného zhotovovania Diela je objednavatel, pokial vtejto zmluve nie je vyslovne



uvedené nieco iné, opravneny od zmluvy odstupit titulom jej podstatného porusenia v pripade,
Ze:

- zhotovitel je vomeskani sriadnym zhotovenim Diela resp. jeho casti oproti terminu
odovzdania Diela ( jeho casti ) dohodnutého v Zmluve o viac ako 30 kalendarnych dni,

- zhotovitel nezhotovuje Dielo s odbornou starostlivostou, hoci ho objednavatel pisomne vyzval
na vykonanie napravy, pricom na vykonanie napravy poskytol zhotovitelovi aspon 7 driovu
lehotu,

-zhotovitel zhotovuje dokumentdciu vrozpore s podkladmi, ktoré podla Zmluvy poskytol
objednavatel alebo vrozpore spokynom objednavatela anapriek pisomnejvyzve
objednavatela nedéjde k naprave.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak objednavatel odstupi od tejto zmluvy z dévodov
podla ods. 1 tohto ¢lanku eSte pred odovzdanim Diela, nema zhotovitel narok na poskytnutie
plnenia ani s¢asti a ani na Uhradu nakladov, ktoré mu vznikli v suvislosti s uz vykonanou castou
Diela.

3. Zhotovitel méZe odstupit od tejto zmluvy v pripadoch, ak objednavatel neuhradi riadne a véas
faktiru vystavenu zhotovitelom a omeskanie objednavatela trva viac ako 30 dni. Vtakom
pripade nevznika objedndavatelovi narok na vratenie doteraz poskytnutych plneni.

4. Odstupenim od zmluvy zmluva zanika, ato v momente ked' prejav véle opravnenej zmluvnej
strany odstlpit od zmluvy je doruceny druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemoZno Gcinky
odstupenia od zmluvy odvolat alebo menit bez suhlasu druhej strany.

IX.
VYUZITIE SUBDODAVATELOV

Zhotovitel predkladd v Prilohe ¢ 3 tejto Zmluvy zoznam vsetkych svojich subdodavatelov
s uvedenim jeho identifikacnych udajov, predmetu subdodavky a tdajov o osobe opravnenej
konat za kazdého subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
Zhotovitel ku kazdému subdodavatelovi zaroven predklada dbkaz o opravneni na prislusné
plnenie predmetu zdkazky podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a dokaz o zapise do registra partnerov
verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zdpis vyZaduje. AZ do splnenia
vietkych zavizkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi
akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdoddavatel disponuje opravnenim na prislusné
plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spifia povinnost zépisu do registra
partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje.
Najneskdr 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo od uzavretia zmluvné
vztahu s novym subdodavatelom (podla toho ktora udalost nastane skor), je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi (identifika¢né) Udaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej
konat za nového subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia
a zaroveri predloit zhotovitelovi doklad preukazujici, e novy subdodavatel spifia podmienku
Ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet subdodavky. AZ do
splnenia vsetkych zavdzkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit
objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o novom subdodavatelovi.

Povinnosti uvedené v bodoch 1 a 2 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny pinit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

4. Zmluvné strany sa dohodli za Gcelom zabezpecenia vSetkych povinnosti zhotovitela podla tohto
¢lanku Zmluvy na zmluvnej pokute tak, Ze v pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej
sa subdodavatelov alebo ich zmeny zo strany zhotovitela ma objednévatel okrem prava odstupit
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od Zmluvy aj narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny Diela, za kazdé porusenie ktorejkolvek
z vyssSie uvedenych povinnosti tohto ¢lanku Zmluvy zhotovitelom , a to aj opakovane.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze povaiuju dohodnutu vysku zmluvnej pokuty za primeranu
vzhladom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpecovanych povinnosti zhotovitela
a cenu Diela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na
odstupenie od zmluvy, urok z omeskania a na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti podla tohto ¢lanku Zmluvy.

X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zoznam o0s0b, ktorych zdroje a kapacity boli zhotovitelom pouZité v zmysle § 34 ods. 3 ZVO na
preukazanie splnenia podmienok ucasti:
1. TERRA-GEQ, s.r.o., Klimkovic¢ova 30, 040 11 Kosice
Osoby uvedené vods. 1. tohto ¢l. Zmluvy zodpovedaju. za plnenie tejto-Zmluvy spolocéne a
nerozdielne spolu so Zhotovitefom v zmysle ust. § 511 ods.1 Ob¢ianskeho.zdkonnika ( zakon ¢&.
40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov). Ak dlh voci Objednavatelovi splni Zhotovitel alebo
jedna z 0séb uvedenych v ods. 1 tohto ¢l. Zmluvy, povinnost ostatnych zanikne. Velkosti podielov
na dlhu u jednotlivych diZznikov nie sui predmetom tejto Zmluvy. Osoby uvedené v ods. 1 tohto &l.
Zmluvy svoj spolocny zavdzok so Zhotovitelom potvrdzuju podpisom tejto Zmluvy.
Zoznam kltcovych oséb zodpovednych za realizaciu predmetu Zmluvy:

e projektant pre cestnu ¢ast: Ing. Michal Dubravsky, ¢. osvedéenia 2807*A2

e projektant pre mostnu Cast: Ing. Jozef Antol, ¢. osvedéenia 0328*Z*A2, 0328*Z*I3

e riesitel pre geologicku Cast: Ing. Zoltan Spisak, ¢. preukazu 11/2002
(pozn. musi sa zhodovat s osobami, ktoré uspesny uchadzac uviedol pri preukazovani splnenia
podmienok ucasti technickej a odbornej spésobilosti podfa § 34 ods. 1 pism. g) ZVO resp. osobami,
ktoré uspesny uchddzac uviedol pred podpisom zmluvy, ak doslo kzmene oséb). Doklady
preukazujuce splnenie kvalifikacnych predpokladov vyssie uvedenych oséb (podla § 34 ods. 1
pism. g) ZVO tak, ako boli stanovené v stutaznych podkladoch k verejnému obstaravaniu, v ktorom

bol zhotovitel identifikovany ako uspeSny uchadzac) tvoria prilohu €. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel

moZe pocas plnenia tejto zmluvy pouZit aj iné osoby zodpovedné za realizéciu predmetu Zmluvy,
ale musia to byt osoby s minimalne rovnakymi kvalifikaénymi predpokladmi a tuto kvalifikaciu
musi zhotovitel preukazat objedndvatelovi najneskér tri dni pred zacatim ¢innosti tychto oséb na
dodavke diela, a to spésobom rovnakym, ako bol povinny preukazat kvalifikacné predpoklady

0s6b zodpovednych za realizdciu predmetu zmluvy. V pripade ak tento postup zhotovitel

nedodrzi, nemozZu sa iné osoby zucastiiovat na dodavke diela ako osoby zodpovedné za realizaciu

predmetu zmluvy.

Pri rieSeni otazok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvné strany budi riadit
prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky.

Tato zmluvu moino menit adopliiat len o¢islovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas zhotovovania dokumentacie budu dostupné pre objednavatela
na jeho poZiadanie vietky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie Diela, ako aj samotné
uz zhotovené Casti dokumentacie. Zhotovitel umozni splnomocnenym zastupcom objednavatela
vo veciach technickych nahliadnut do tychto dokumentov a uz zhotovenych ¢asti dokumentécie

a vyhotovit si z nich kdpie a odpisy.



10.

11.

12.

13,

14.

15.

16.

Tato zmluva ma 20 stran a je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, pre objednavatela v dvoch
vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotovitela v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch) apre
stavebnika v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).

Zmluvu je mozné zrusit pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze budu spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy splneny
v najlepSej moinej miere. Za tymto ucelom sa budd zmluvné strany bez omeskania vzajomne
informovat o vietkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne a vazne, neuzavreli ju v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, pozorne si ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme
a obsahu Ziadne namietky, ani navrhy na doplnenie, ¢o zastupcovia zmluvnych stran plne
sposobili na pravne ukony potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi.

Kazdd zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Zze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej casti na iny subjekt bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo
zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postlpeni) zmluvnych zavazkov neplatnd a zaroven
druhd zmluvna strana bude opravnend od tejto zmluvy odstupit a to s uc¢innostou odsttpenia ku
dnu, ked bolo pisomné oznamenie o odstupeni od tejto zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.
Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost driom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela v zmysle §
47a zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v platnom zneni a § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezakonnym alebo
nevynutitelnym podla platného prava, bude neucinné len v rozsahu, vakom tuto neplatnost,
nezakonnost alebo nedostatok ¢i stratu vynutitelnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu
na zostavajuce ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju nahradit takéto ustanovenie
novym ustanovenim, ktoré bude platné a Gcinné a bude ¢o najlepsie zodpovedat jeho pévodne
zamyslanému ucelu.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, Ze ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena azZe im nie si zname okolnosti, ktoré by im brénili
platne uzavriet tuto Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za Skodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

V pripade, ak bude podla tejto Zmluvy potrebné dorucovat inej zmluvnej strane akukolvek
pisomnost, dorucuje sa tato pisomnost na adresu zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy,
dokial nie je zmena adresy pisomne oznamenad zmluvnej strane, ktora pisomnost doruduje.
V pripade, ak sa pisomnost aj pri dodrzani tychto podmienok vrati nedoruéend, zmluvné strany si
dohodli, Ze ucinky dorucenia nastavaju tretim driom po vrateni zasielky zmluvnej strane, ktora
zasielku dorucuje.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su:

Priloha &. 1 - Specifikdcia ceny z ponuky zhotovitela.

Priloha ¢. 2 - Opravnenie zhotovitela (na vykon AD).

Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov.

Priloha €. 4 — Doklady preukazujuce splnenie kvalifikacnych predpokladov oséb zodpovednych za
plnenie zmluvy.

Priloha €. 5 — Doklad preukazujtci zloZenie zabezpeky/bankova zaruka v zmysle €l. VII. ods. 4 resp.
5 Zmluvy.

(\Na}



V Banskej Bystrici diia:

Za objednavatela:

Ing. Jan Lunter
predseda BBSK

Yo ey
, f \ ¢ -~ l S 2 <
’ (é W/ ‘X < Q1 k) V Presove dna:

=4 06. 2018

Za zhotovitela:

Ing. Michal Didbravsky
koﬁatefspolo(znosti

Ing. Zoltan Spisak
konatel spolo¢nosti TERRA-GEOQ, s.r.o.
(spoludlznik na strane Zhotovitela v zmysle £l. X. ods.
1 tejto Zmluvy) v

‘ o



Prilcha ¢. 1 k ZoD

Nazov stavby  Rekonstrukcia cesty a mostov i1/585 Pétor - Dolna Strehové —
Lucenec a Il/591 cestny nasyp pred obcou Horny Tisovnik, km

39,862 rekonstrukcia cesty a mostov

Aktualizacia a dopracovanie dokumentécie stavby ciest, inZinierskej ¢innosti,
bezpecnostneho auditu, CBA analyzy a vikonu odborného autorskeho dohfadu

SPECIFIKACIA

Clenenie dokumentacie a Zmiuvnych ¢innosti Cena za polozku v EUR bez DPH DPH 20% Cena s DPH
Dokumentacia stavebného zameru (DSZ) 1 415,00 283,00 1 698,00
Dokumentacia na stavebné povolenie s nalezitost'ami dokumenticie ne realizéclu stavby (DSP s DRS) 116 107,54 23 221,51 139 329,05,
A Sprievodna sprava 642,00
B. Sitvacie stavby 1854,00
C.Koordinadné vykresy 1 576,00
D. Pisomnosti a vykresy objektov 74 719,54
€. Dokiady 2542,00
F. Dokumentacia mera¢skych prac 2 895,00
G Dokumenlacia na majelkopravne vysporiadanie 2512,00
H. Dokumentacia na trvalé a dotasné vynatie pady z PPF a LPF 144500
|. Dokumentacia prieskumoy 19 825,60
K. Plan bezpeénost a ochrany zdravia pni praci 1 485,00
N. Vplyv stavby na Zivotné prostredie 3 647,00
O. Vykaz vymer a3 rozpodet 2 865,00
Cena dokumentacie spolu 117 522,54 23 504,51 141 027,05
Bezpecnostny audit $480,00 1096,00 6 576,00
CBA analyza 3945,00 789,00 4 734,00
InZinierska Einnost’ 6 657,00 133140 7 988,40

k UR (v pripade polreby) 490,00

k SP 3790,00

k ohlaseniam stavebnych Uprav 126200

k maetkopravnemy vysperiadanii 111500
Cdborny autorsky dohlag (ramec 400 hodin) 11 850,00 2370,00 14 220,00
| Cena celkom : 145454,54]  29090,91] 174 545,45

V Predove, 04.06.2018, vypracoval : Ing. Michal Dubravsky

ISPO, spol. s r.0.
inZinierske stavby
Slavenska 86, 080 01 Presov







on Sve tnia Ooulla § O¢l 1 zakona SNK 138/ 199 /|

' (1 vl rinekiach utorizovanveh stavebnveh mzimeroch v enem neskorsweh rechpson
na vvkonavanie odbornych Cinnosti vo vystavbe vyhradenych statikovi stavby podla vieobecnych predpisov, najmii na
vianotevovarne projektove; dokumentdcie nosnych kondtrukeif siavieb,
overovanie projektov z hiadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb
viikonavanie prieskumov. stavebnych merani a stavebnej diagnostiky a
teciinicke poradenstve tvkajuce sa statiky a dvnamiky nosnveh konstrukeii stavieb
wwvedcema podla § nids 6 zakona SNR | AR/710072 S}
HITOTIZOVATIY rehitekroch o avtorizovanych stavebnveh inzimeroch ZNnNent neskorsich cdmisov dalen
vypraciva odborne posudkyv a odhady

vykonava odborny autorsky dohfad nad uskutoénovanim stavieb podla projektove; dokumenrtiacie vverenei stavebnvumn
v tzemnom Ronani alebo v stavebnom konani.

79 -0k- 2016







CESTNE VYHLASENIE

Dolu podpisany Ing. Zoltan Spisak, konatel
Obchodné meno: TERRA-GEQ, s.r.o.
so sidlom: Klimkovicova 30, 040 11 KosSice

ICO: 45853002

Cestne vyhlasujem, fe TERRA-GEO, s.r.o. je zapisanad vzozname podnikatelov pod
registracnym Ccislom: 2016/10-PO-E2525, s platnostou zapisu do 11. 10. 2019, v ktorom
preukazuje spinenie podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani pre verejnu sutaz: ,,Rekonstrukcia cesty a mostov |1/585 Pétor — Dolna Strehova
— Lucenec a 11/591 cestny nasyp pred obcou Horny Tisovnik, km 39,862 rekonstrukcia cesty

a mostov”.

V KoSiciach dna 1.6.2018

Ing. Zoltan Spisak
konatel spolocnosti







ohto osvedcema je podla § 16 zakona SNR ¢ 138/1992 Zb

7ovimvch architektoch a autorizovanveh stavebnvch inzinieroch v zneni neskoréich predpisov na zaklade vzdelama opravien

vvkonavanie komplexnych sluzieb a sivisiaceho technickéeho poradenstva s vinimkou architektonickveh sluzieb
Dopravne stavhy

svedeenia je podia § 5 ods 2 zakona SNR ¢, 138/1992 /b

Nnue rchitektoch a autorizovanveh stavebnveh inzinieroch v znent neskorsich nredpisov opravneny na

vvkonavame prnipravnej predprojektovej ¢innosti, najma na vypracuvanie stavebnych zamerov verepnvch prac. investicnveh zamerm
sindii, uzemnoplanovacich prieskumov a rozborov, komplexnych vyhladovych inzimierskveh dokumentacit a variantnveh studis

vvkonavanie komplexnej projektovej cinnosti, najma na vypracavanie navrhov a dokumentacie umiestnovania stavieh a ich zmicn
vratane ich vnutorneho vybavenia a exterieru. ako aj rekonstrukcii a modernizacii budov a obnovy stavebnveh pamiatok

spracuvanie prislusney casti uzemnoplanovacich podkladov a uzemnoplanovacej dokumentacie.

vvkonavame projektoveho manazmentu. nayma na riadenie projektu a na koordinaciu ciastkovvch projekiov vypracovanveh inzimermn

vehitektmi, krajinarmi a invmi specialistami. a na vvkonavanie odborneho autorskeho dohladu nad uskutocnovanm stavieh
podla schvalenej projektovej dokumentacie.

sastupovanie investora pri priprave a uskutocnovam stavieh.

vvhotovovame podkladov na hodnotenic vplyvu stavby na zivotné prostredic.

vvkonavame stavebneho dozorn

JUDr, Jén M
notak

§81879







Drzitel tohto osvedcenia je podla § 16 zakona SNR ¢. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov na zdklade vzdelania opravneny na:

vykondvanie komplexngch sluZieb a sivisiaceho technického poradenstva s vinimkou architektonickych sluZieb.

Drzitel tohto osvedcenia je podla § 5 ods. 2 zakona SNR ¢. 138/1992 Zb.
o0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov opravneny na:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

8)

vykondvanie pripravnej predprojektovej ¢innosti, najmé na vypractvanie stavebnjch zdmerov verejnych préc, investicnych zdmerov,
stidii, izemnopldnovacich prieskumov a rozborov, komplexnjch vyhladov§ch inZinierskych dokumentécii a variantnych Stadif,

vykondvanie komplexnej projektovej ¢innosti, najméd na vypracidvanie ndvrhov a dokumentdcie umiestfiovania stavieb a ich zmien
vratane ich vnitorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekon¥trukcii a modernizdcif budov a obnovy stavebnjch pamiatok,

spracivanie prisluinej ¢asti iizemnopldnovacich podkladov a tizemnoplénovacej dokumentdcie,

vykondvanie projektového manaZmentu, najméd na riadenie projektu a na koordindciu Ciastkovych projektov vypracovanych inZiniermi,
architektmi, krajindrmi a inymi Specialistami, a na vykondvanie odborného autorského dohladu nad uskutocfiovanim stavieb

podla schvilenej projektovej dokumentdcie,

zastupovanie investora pri priprave a uskutoéfiovani stavieb,

vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na Zivotné prostredie, ] oLvedianim-o

vykondvanie stavebného dozoru.
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