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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 3 
 
Názov zákazky: 
D3 Oščadnica-Čadca, Bukov, II. polprofil  
 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 106/2024 pod 
č. 325832-2024 dňa 03.06.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 107/2024 pod č. 14043-MSP dňa 04.06.2024 
(ďalej len „Oznámenie“). 
 
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona poskytuje na základe otázky záujemcu nasledovné vysvetlenie (ďalej len 
„Vysvetlenie“): 
(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu) 

 
I. 
3. Otázka záujemcu:  

„Všeobecné položky celkom“, je v pol. č. 24 Banská záchranná služba uvedené množstvo tejto položky 51 mesiacov.  
 
Vo Zväzku 5 Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom, časť DSP2 KNMO, časť P_Nav_proj_org_vys, výkres 
P_03_HMG_VYST. je uvedená doba realizácie objektu 401-00 Tunel Horelica (pravá tunelová rúra) 899 dní, t.j. 30 
mesiacov (stavebná + technologická časť). 
 
Činnosť banskej záchrannej služby sa vykonáva počas doby, kedy organizácia realizuje činnosť vykonávanú banským 
spôsobom. Na základe usmernenia Hlavného banského úradu listom č. 986-1349/2020 zo dňa 27.8.2020 „Ukončenie 
vystužovania tunela definitívnou výstužou sa považuje aj za ukončenie vykonávania činnosti vykonávanej banským 
spôsobom a ukončenie výkonu hlavného dozoru banskými úradmi v tuneli“. T.j. vrátane činnosti banskej záchrannej 
služby. 
 
Podľa našich odhadov, by v daných geologických podmienkach mali byť práce na razení a následnej realizácii 
sekundárneho ostenia tunela ukončené do 18 mesiacov. 
 
V tejto súvislosti, by sme chceli požiadať Obstarávateľa, či by bolo možné vzhľadom na skutočnosť, že uvedená pol. 
č. 24 Banská záchranná služba, nebude budúcim Zhotoviteľom uplatňovaná z vyššie uvedených dôvodov viac ako 18 
mesiacov upraviť výmer tejto položky z množstva 51 mesiacov na množstvo 18 mesiacov. 
 
Uvedenou úpravou výmery sa predíde neodôvodnenému navýšeniu Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela, 
k stransparentneniu vyhodnotenia ponukovej ceny medzi Uchádzačmi a vo fáze realizácie Diela k optimalizácii 
nákladov za výkon banskej záchrannej služby. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že za účelom odstránenia nezrovnalostí upravuje položku č. 24 Banská záchranná 
služba, Časť 2 FORMULÁR PLATIEB ZVӒZKU 4 súťažných podkladov na 18 mesiacov a poskytuje upravené znenie 
v prílohe tohto Vysvetlenia. 

 Rozdeľovník 

Váš list číslo/zo dňa Evidenčné číslo Vybavuje Dátum 
  9477/10301/2024       

 

 

 

 

 

JUDr. Mária Kokindová 07.06.2024 
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II. 
1. Verejný obstarávateľ požaduje do ponuky predložiť upravenú Cenovú časť v zmysle tohto vysvetlenia označenú ako 

„ZV 4 Časť 2 FORMULÁR PLATIEB_revizia 1“ 
2. Verejný obstarávateľ zároveň zverejňuje upravené znenie súťažných podkladov na adrese  

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/56727/summary. 
 
S pozdravom, 
 
 
 
 
 

Mgr. Zuzana Malček 
 vedúca odboru verejného obstarávania 
 
 

 
 
 
Príloha: 
1/ ZV 4 Časť 2 FORMULÁR PLATIEB_revizia 1 
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