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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 24 
 
Názov zákazky: 
D3 Oščadnica-Čadca, Bukov, II. polprofil  
 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 106/2024 pod 
č. 325832-2024 dňa 03.06.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 107/2024 pod č. 14043-MSP dňa 04.06.2024 
(ďalej len „Oznámenie“). 
 
I. 
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje na základe otázok záujemcov nasledovné informácie 
(ďalej len „Vysvetlenie“): 
(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcov) 
 

109. Otázka záujemcu: 
OTÁZKA/ Príloha č.17 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností (ďalej len 
Zmluva KB) v článku „IV“, odsek 5 uvádza, že Zhotoviteľ  berie na vedomie, že bezpečnostné politiky Prevádzkovateľa 
základnej služby sa môžu priebežne meniť a dopĺňať tak, aby zodpovedali aktuálnym bezpečnostným opatreniam.... 
Otázka: Zmluva KB a ani hlavná zmluva nepopisuje mechanizmus riešenia cenového dopadu v prípade doplnenia 
bezpečnostných opatrení po prebratí diela Objednávateľom. Vzhľadom k tomu, že k zmenám bezpečnostných 
opatrení bude dochádzať hlavne počas prevádzky po odovzdaní diela, bude umožnené aj po ukončení diela podpísať 
Dodatok k hlavnej Zmluve s cenovým dopadom za naviac práce? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ upresňuje, že v čase výstavby , prípadné zmeny budú realizované formou vydania Pokynu na 
Zmenu/Rozhodnutia STD.  Následne v čase po vydaní Preberacieho protokolu pre Dielo podľa podčl. 10.1 Zmluvných 
podmienok sú Zmeny (ak sú) realizované formou vydania Rozhodnutia STD, a to len do momentu vydania Protokolu 
o vyhotovení Diela podľa podčl. 11.9 Zmluvných podmienok Zmluvy. Uzatvorenie dodatku medzi zmluvnými 
stranami je možné do momentu vydania Záverečného prehlásenia o dokončení Diela, ku ktorému prislúcha 
Záverečné platobné potvrdenie, ktorým sú zároveň vysporiadané všetky finančné nároky medzi stranami (ak nie sú 
predmetom KRS). Pri uzatváraní prípadných dodatkov je však Verejný Obstarávateľ viazaný zákonom o verejnom 
obstarávaní, a to konkrétne §18, t.j. úkon je potrebné posúdiť z pohľadu jeho dovolenosti/nedovolenosti z pohľadu 
zákona o verejnom obstarávaní a za splnenia podmienok vyplývajúcich zo ZoD.  

 
110. Otázka záujemcu: 

OTÁZKA/ Príloha č.17 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností (ďalej len 
Zmluva KB) v článku „IV“, odsek11 uvádza, že Zhotoviteľ  sa zaväzuje plniť podmienky budúcej legislatívy Európskej 
Únie  transponovanej do legislatívy  Slovenskej republiky počas účinnosti tejto Zmluvy KB, hlavne no nie výlučne 
Smernice o bezpečnosti sietí a informácií NIS 2 (Smernica  Európskeho parlamentu  a rady (EÚ) 2022/2555 zo 14. 
decembra 2022), pokiaľ sa na neho budú vzťahovať. Prípadné úpravy a doplnenia činností KB  budú zmluvné strany 
riešiť na základe analýzy rizík. 
 
 

 Rozdeľovník 

Váš list číslo/zo dňa Evidenčné číslo Vybavuje Dátum 
     9477/10301/2024       

 
 
 
 
 

JUDr. Mária Kokindová 26.09.2024 
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Otázka: Zmluva KB a ani hlavná zmluva nepopisuje mechanizmus riešenia cenového dopadu prípadných úprav 
a doplnenia činností KB po prebratí diela Objednávateľom. Vzhľadom k tomu, že k zmenám legislatívy bude 
dochádzať aj počas prevádzky po odovzdaní diela, bude umožnené po ukončení diela podpísať Dodatok k hlavnej 
Zmluve s cenovým dopadom za naviac práce? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ upresňuje, že v čase výstavby , prípadné zmeny budú realizované formou vydania Pokynu na 
Zmenu/Rozhodnutia STD.  Následne v čase po vydaní Preberacieho protokolu pre Dielo podľa podčl. 10.1 Zmluvných 
podmienok sú Zmeny (ak sú) realizované formou vydania Rozhodnutia STD, a to len do momentu vydania Protokolu 
o vyhotovení Diela podľa podčl. 11.9 Zmluvných podmienok Zmluvy. Uzatvorenie dodatku medzi zmluvnými 
stranami je možné do momentu vydania Záverečného prehlásenia o dokončení Diela, ku ktorému prislúcha 
Záverečné platobné potvrdenie, ktorým sú zároveň vysporiadané všetky finančné nároky medzi stranami (ak nie sú 
predmetom KRS). Pri uzatváraní prípadných dodatkov je však Verejný Obstarávateľ viazaný zákonom o verejnom 
obstarávaní, a to konkrétne §18, t.j. úkon je potrebné posúdiť z pohľadu jeho dovolenosti/nedovolenosti z pohľadu 
zákona o verejnom obstarávaní a za splnenia podmienok vyplývajúcich zo ZoD. 
 

118. Otázka záujemcu: 
OTÁZKA/ Príloha č.17 Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností (ďalej len 
Zmluva KB) v článku „XIV“ oprávňuje zadávateľa uložiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 2500 EUR za 
každý, aj začatí deň trvania porušenia povinnosti. Zmluva o KB nekoncepčne prenáša povinnosti Prevádzkovateľa 
základnej služby NDS na zhotoviteľa a to aj také, na ktoré zhotoviteľ nemá priamy vplyv a nie je kompetentný ich 
riešiť. 
Otázka1: Máme za to, Zmluva KB je súčasťou hlavnej zmluvy, hlavná zmluva je nadradená Zmluve KB a pre zhotoviteľa 
sú záväzné iba sankčné povinnosti podľa hlavnej zmluvy. Predmetný článok „XIV“ nemá teda praktické opodstatnenie, 
vnáša do zmluvy právnu neistotu a preto žiadame jeho vymazanie zo Zmluvy KB v celom rozsahu. 
Otázka2: Ak Objednávateľ naďalej trvá na ponechaní článku „XIV“, žiadame, aby Objednávateľ vymenoval konkrétne 
povinnosti Zhotoviteľa, ktorých sa týka neprimerane vysoká sankcia.  
Otázka3: Máme za to, že sankcia v Zmluve o KB je neprimerane vysoká vzhľadom rozsah dodávky a možnosť 
aplikovania sankcie pre akékoľvek porušenie Zmluvy KB a žiadame znížiť jej výšku na primeranú úroveň.  
 
Odpoveď verejného obstarávateľa:  
AD1): Verejný obstarávateľ upresňuje že, Zmluva KB dopĺňa Zmluvu o Dielo. 
AD2): Verejný obstarávateľ upravil znenie pre článok XIV ods. 1 Zmluvy KB v rámci Prílohy č. 2 Vysvetlenia informácií 
č. 22 zo dňa 17.09.2024. 
AD3): Verejný obstarávateľ upravil znenie pre článok XIV ods. 1 Zmluvy KB v rámci Prílohy č. 2 Vysvetlenia informácií 
č. 22 zo dňa 17.09.2024. 
 

132. Otázka záujemcu: 
OTÁZKA/ V zv.3 č.4 je požadovaná dodávka nábytku na PTO Svrčinovec v rozsahu ako je momentálne na PTO Horelica. 
Otázka: Pre jednoznačnosť požadujeme zadefinovať presný rozsah dodávky nového nábytku. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Zhotoviteľ zabezpečí dodávku nábytku v rozsahu potreby pre vytvorenie troch plnohodnotných operátorských 
pracovísk a jedného plnohodnotného pracovného miesta pre vedúceho tunela.   Zároveň v priestore operátorského 
pracoviska na PTO Svrčinovec je potrebné umiestniť trenažér tunela, umiestniť PC pre pripojenie do siete NDS, 
serivsné pracovisko, nábytok pre umiestnenie pre dokumentáciu jednotlivých tunelov a pod. 
 

134. Otázka záujemcu: 
OTÁZKA/ V zväzku 3 č.4 je pre finálne riešenie riadenia tunelov Horelice, Svrčinovec a Poľana požadovaná systémová 
integrácia a ovládanie jednotlivých technológií zo spoločných konzol. 
Otázka: Uvedená integrácia si vyžiada minimálne úpravu konfigurácie zariadení tunelov Svrčinovec a Poľana. Má 
uvedenú úpravu realizovať Zhotoviteľ s tým, že víťaznému uchádzačovi budú poskytnuté prístupové údaje a zdrojové 
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kódy jednotlivých technológií v potrebnej forme, alebo predmetná úprava nie je predmetom Diela a úpravu softvérov 
zabezpečí Objednávateľ prostredníctvom organizácií zabezpečujúcich servis na tuneloch Svrčinovec a Poľana? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že požadovanú systémovú integráciu a úpravu konfigurácie zariadení zabezpečí 
úspešný uchádzač/zhotoviteľ, ktorému budú poskytnuté všetky potrebné prístupové údaje a zdrojové kódy. 
 

137. Otázka záujemcu: 
OTÁZKA/ V zväzku 3 č.4 sa pre PTO Svrčinovec požaduje dodanie nových zariadení, v poskytnutej dokumentácii 
objektu 401-11.02 je uvedené „VIDEOSTENA Z HORELICE“.  
Otázka1: Chápe zhotoviteľ správne, že sa jedná o preloženie existujúcej videosteny na PTO Svrčinovec?  
Otázka2: V prípade požiadavky na nové zariadenia, požadujeme pre jednoznačnosť zadefinovať požiadavky na novú 
videostenu. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa:  
AD1): Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať novú videostenu v PTO Svrčinovec. 
 
AD2): Uchádzač mal možnosť vykonať obhliadku tunela Horelica vrátane operátorského pracoviska na PTO Horelica, 
preto je potrebné vybudovať videostenu minimálne v takom rozsahu aká je momentálne  na PTO Horelica.  Technické 
požiadavky sú v zmysle platných TP a TKP. 
 

138. Otázka záujemcu: 
OTÁZKA/ V dokumentácii objektu 401-11.06 sa uvádza: „počet a skladba vozidiel v tuneli bude snímaná laserovými 
skenermi“.  
Otázka: DSP nie je záväzná, môže Zhotoviteľ pre snímanie vozidiel použiť alternatívny detekčný mechanizmus 
v zmysle TKP40, napríklad indukčné slučky alebo radarové detektory?  
 
Odpoveď verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ uvádza, že DSP pre tento objekt nie je záväzná, uchádzač má navrhnúť detekčný systém 
v zmysle platných predpisov. 

 
140. Otázka záujemcu: 

OTÁZKA/  Verejný obstarávateľ neposkytol uchádzačom v Súťažných podkladoch vecný rozsah jednotlivých druhov 
sanačných prác, ktoré sú opísané v Technickej správe bod 3.3 Sanácia sekundárneho ostenia  (str. 13 – 16) stavebného 
objektu 402-00.03 Ľavá tunelová rúra. 
Domnievame sa preto, že tým nenaplnil znenie zák. č. 343/2015 Z.z. §42 Súťažné podklady ods. 1 o tom, že predmet 
zákazky musí verejný obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranne a umožňuje tým stanoviť jednotlivým 
uchádzačom rozsah vyššie uvedených prác na základe vlastného uváženia-odhadu a dochádza tým 
k netransparentnosti ponukovej ceny objektu. 
Otázka: Poskytne verejný obstarávateľ uchádzačom jednoznačný rozsah sanačných prác vo vyššie uvedených 
objektoch vo forme výkazu výmer čím by sa uvedené práce dostali do režimu meraného kontraktu (obdobne ako to 
VO zadal na tuneli Višňové)? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že jednoznačný rozsah sanačných prác nie je možné určiť, avšak približný odhad 
sanačných prác k dátumu 09/2024 predstavuje cca 150 m trhlín v ostení (pre úplnosť verejný obstarávateľ uvádza, 
že uvedená hodnota je orientačná, a v budúcnosti nezakladá nárok Zhotoviteľa pri väčšom rozsahu sanácie).  . Výskyt 
nových a zväčšovanie pôvodných trhlín môže závisieť aj od stavebnej činnosti budúceho Zhotoviteľa, najmä pri 
použití trhacích prác pri budovaní pravej tunelovej rúry,  
Verejný obstarávateľ zastáva názor, že uchádzači mali pri obhliadke možnosť minimálne vizuálne zhodnotiť stav 
sekundárneho ostenia.  Uchádzačovi bola poskytnutá dokumentácia (najmä Technická správa k SO 402 – 003), kde 
sa taktiež uvádza rozsah sanácie sekundárneho ostenia jestvujúce tunelovej rúry.  
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Je potrebné aby budúci dodávateľ odovzdal stavebne dielo v zmysle platných noriem, predpisov a za ktoré prevezme 
plnú záruku. 
 

145. Otázka záujemcu: 
OTÁZKA/ V Preambule sa píše : „Uchádzač je povinný oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené vo Formulári platieb 
označené na ocenenie v primeranej cene. Žiadna práca týkajúca sa časti stavby z formuláru platieb nemôže byť 
zahrnutá (rozplynutá) v cenách iných objektov.“ 
Chápeme správne, a to najmä z pohľadu Dokumentácie Zhotoviteľa, že primeraná cena môže byť aj NULA ? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa:  
Akákoľvek položka na ocenenie vo Formulári platieb nemôže byť bez ďalšieho, predovšetkým s dôrazom na 
existujúcu rozhodovacia prax Úradu pre verejné obstarávanie ocenená nulou. 
Každú situáciu je nutné posudzovať individuálne, a to najmä s poukazom na znenie súťažných podkladov a 
konkrétnych požiadaviek na predmet zákazky. Zmluva, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania musí byť 
v zmysle § 3 ods. 1 ZVO odplatná zmluva, a to v celom jej rozsahu. Každý uchádzač je povinný postupovať podľa 
súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní, oceniť celý predmet zákazky a splniť všetky požiadavky verejného 
obstarávateľa na predmet zákazky. 
 

150. Otázka záujemcu: 
OTÁZKA: 
Verejný obstarávateľ (VO) predložil do súťaže dokumentácie na stavebné povolenie (D3 Kysucké Nové Mesto – 
Oščadnica z 10/2020 a D3 Oščadnica-Čadca, Bukov, 2.polprofil z 10/2020), ktoré vzhľadom na čas vyhotovenia 
nezodpovedajú platným technickým normám. Nakoľko sa stavba riadi pravidlami FIDIC, uchádzač by mal však 
uvažovať s normami a predpismi platnými k Základnému dátumu. Zdôrazňujeme, že od 1.4.2024 došlo k výraznej 
zmene noriem pre projektovanie ciest a diaľnic, t.j. aktuálne normy a predpisy platné k Základnému dátumu 
obsahujú zásadne zmeny oproti normám pre projektovanie ciest a diaľnic platných do 01.04.2024 resp. k 10/2020 na 
základe ktorých, boli vypracované dokumentácie, ktoré poskytuje VO v tejto súťaži.  Ako príklad uvádzame stavebný 
objekt 103-00: Návrhová rýchlosť (kategória), smerové a výškové vedenie  SO 103-00 v DSP nie je aktuálne v súlade 
s parametrami podľa STN a TP 7360102:2004 a je nutné celkové prepracovanie technického riešenia objektu s 
dopadmi do záberov stavby a technického riešenia súvisiacich objektov. Na základe uvedeného je objektívne 
nemožné, aby uchádzač v čase prípravy ponuky zistil a vedel zohľadniť všetky zmeny a potrebné súhlasné stanoviská, 
ktoré použitie aktuálnych noriem vyvolá a identifikoval všetky rozpory, ktoré existujú medzi požiadavkami VO 
uvedenými v súťažných podkladoch a aplikáciou noriem platných k Základnému dátumu. Na základe uvedeného: 
 
Otázka č. 1 : 
Rozumieme teda správne, že uchádzač naceňuje svoju ponuku na základe objednávateľom predloženej DSP (teda 
s technickými riešeniami zodpovedajúcim technickým normám a predpisom platným k 10/2020)?  
 
Otázka č. 2: 
Ak je odpoveď VO áno, bude následne súčasťou stavebného povolenia stavby D3 Oščadnica-Čadca, Bukov, 2. 
polprofil, ktoré má VO zabezpečiť do konca I. kvartálu 2025 aj aktualizovaná DSP, ktorá bude v súlade s normami pre 
projektovanie diaľnic a ciest, ktoré sú platné od 1.4.2024 (vrátane súhlasu MD SR s odlišnými technickými riešeniami, 
ak by boli potrebné)? Znáša v tomto prípade objednávateľ všetky riziká, ktoré vyplynú z aktualizovanej DSP vrátane 
časových a finančných dopadov?    
 
Otázka č. 3: 
V prípade, že súčasťou stavebného povolenia nebude aktualizovaná DSP, predpokladáme, že bude nevyhnutné, aby 
technické riešenia obsiahnuté v DSP boli zhotoviteľom zmenené na technické riešenia zodpovedajúce platným 
technickým normám a predpisom. Môže VO potvrdiť, že ak zhotoviteľ nebude meniť predložené technické riešenie 
objednávateľa z dôvodu vlastného odlišného technického riešenia (napr. optimalizácia, iná technológia a pod.), ale 
len zabezpečí, aby bola splnená požiadavka verejného obstarávateľa zhotoviť dielo podľa platných technických 
noriem (čím v podstate nahrádza povinnosť objednávateľa predložiť do súťaže platnú projektovú dokumentáciu), 
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nepôjde o situáciu podľa bodu 5.2 Dokumentácia Zhotoviteľa OZP? Čo znamená, že tieto zmeny sú riziká 
objednávateľa a všetky cenové a časové dopady z toho plynúce znáša objednávateľ?  
 
Otázka č.4: 
V prípade, že VO má za to, že uchádzač má už vo svojej ponuke zohľadniť platné technické normy k Základnému 
dátumu, teda v zásade „preprojektovať“ Dokumentáciu VO v dotknutých častiach, ako chce verejný obstarávateľ 
vyhodnotiť ponuky na jednotnom základe? Ako chce VO vyhodnotiť, či jednotliví uchádzači dostatočne identifikovali 
všetky rozpory, ktoré vyplývajú z predloženej dokumentácie v porovnaní s požiadavkami platných technických noriem 
a predpisov? Máme za to, že uvedený postup VO by bol v zásadnom rozpore so základnou  povinnosťou verejného 
obstarávateľa uvedenej v § 42 ods. 1 ZVO, teda „..poskytnúť  také súťažné podklady, aby bol predmet zákazky opísaný 
jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa prílohy č. 3 k ZVO“. Aj z metodiky Úradu 
pre verejné obstarávanie vyplýva, že VO/O majú poskytnúť kompletné súťažné podklady (vrátane kompletnej 
projektovej dokumentácie alebo iných dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky), obsahujúce písomné, 
grafické alebo iné podklady podrobne vymedzujúce predmet zákazky v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona 
o verejnom obstarávaní a v ktorých bude predmet zákazky opísaný úplne, jednoznačne a nestranne, na základe čoho 
sú záujemcovia objektívne schopní oceniť predmet zákazky. Zároveň uchádzač v takomto prípade požaduje 
primeraný čas na zapracovanie platných technických noriem a predpisov, a to minimálne v rozsahu 3 mesiace od 
podania vysvetlenia verejným obstarávateľom.  
V prípade že VO má v úmysle na vyššie uvedené otázky uchádzača odpovedať všeobecnou odpoveďou „platia súťažné 
podklady“ uvádzame, že takúto odpoveď nepovažujeme za dostatočnú pre odstránenie nejasností a najmä 
vypracovanie ponuky.  
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Ad 1): Uchádzač ocení svoju ponuku na základe svojho technického riešenia vypracovaného v zmysle súťažných 
podkladov. 
Ad 2): Stavebné povolenie zabezpečuje Objednávateľ na základe DSP 10/2020.  
Ad 3): V prípade ak má uchádzač na mysli DRS, táto sa riadi bodom 5.2 OZP.  
Riziká zmien, cenové a časové dopady vyplývajúce z požiadaviek Objednávateľa v zmysle SP sú na strane Zhotoviteľa. 
Ad 4): Objednávateľ v rámci vyhodnotenia ponúk hodnotí predložené Predbežné technické riešenie/PTR  
jednotlivých uchádzačov. V prípade, že predložené PTR spĺňa požiadavky Objednávateľa, jediným kritériom na 
vyhodnotenie je cena. Rovnako postupoval Verejný obstarávateľ  aj pri obdobných súťažiach/VO na zhotoviteľa 
stavby  v zmysle žltej knihy FIDIC. 
 
II.  
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona poskytuje vysvetlenie a informuje o úprave a doplnení Časti 2 Zväzku 4 
súťažných podkladov z dôvodov chyby v písaní (zmena mernej jednotky pri SO 701-00 zo „sub“ na „p.s.“, hárok „ČASŤ 
STAVBY A“) v zmysle Prílohy č. 1 tohto Vysvetlenia. 
 
III.   
1/ Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku v zmysle tejto aktualizácie súťažných podkladov. 
2/ Verejný obstarávateľ zverejňuje aktualizované znenie súťažných podkladov na adrese  
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/56727/summary. 
 
S pozdravom,          
          
         v. z. Mgr. Erik Weiss 
         Mgr. Zuzana Malček 
         vedúca odboru verejného obstarávania 
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