Priloha ¢.1

3. Stav projektovej dokumentacie a rozostavanosti

Projektovu dokumentaciu (PD) a stavbu dialnice ,,D1 Lietavska Lucka — Visriové — Dubna Skala“”
tvori 226 stavebnych objektov. Povinnostou Zhotovitela je stavbu nielen postavit ale aj naprojektovat.
Jednym zo vstupnych podkladov bola pre Zhotovitela stitazna dokumentacia v rozsahu Dokumentécie
pre stavebné povolenie (DSP), ktord je sucastou Zmluvy odielo (zmluvy) aje poskytnuta
Objedndvatelom. V zmysle Zmluvy Zhotovitel vyhotovoval PD pred zacatim realizdcie stavebného
objektu v stuprioch Formuldr pre technické posudenie (FTP) u vybranych objektov, Dokumentacie
zmeny stavby pred dokoncenim (Z-DSP) u vybranych objektov, a Dokumentdcie na realizaciu stavby
(DRS). V ramci realizacie objektu si Zhotovitel vyhotovoval Vyrobno-technickd dokumentdciu (VTD)
u objektov kde bolo potrebné spresnit riesenie a dopracovat detaily navrhnuté v DRS. Po ukonceni
objektu je povinnostou Zhotovitela vypracovat Dokumentaciu skuto¢ného realizovania stavby (DSRS),
ktord je jednou zo sucasti Dokumentacie skutocného vyhotovenia (DSV).
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VSeobecné |, . , 5
. VSeobecné polozky 72%
025-00 f:f:ﬁ’:\l;;;ngcze z docasnych zaberov a nasledna 10% DRS
031-00 Vegetacné Upravy dialnice D1 0% -
035-00 Vegetaéné Upravy potoka ilovec km 0.470 0% DRS
036-00 Vegetacné Upravy potoka Zla voda km 1.725 0% -
037-00 Vegetacné Upravy potoka Mlynarov jarok km 3.223 0% DRS
038-00 Vegetacné Upravy bezmenného potoka km 4.430 0% -
051-00 Prelozka melioracii k.U. Lietavska Lucka 0% -
052-00 Prelozka melioracii k.u. Turie 33% DRS
052-01 Prelozka melioracii k.u. Visfiové 0% DRS
101-00 Dialnica D1 37% DRS
101-00.1 |Sandcia zosuvov 92% DRS
SO 111-00 |Krizovatka Lietavska Lucka 46%
131-00 Prelozka polnej cesty flové 0% DRS
134-00 Prelozka polnej cesty v km 3,628 0% koncept FTP
135-00 Prelozka polnej cesty v km 4,420 0% FTP
136-00 Prelozka polnej cesty v km 3,250 0% DRS
150-00 Uprava jestvujucich komunikacif I. triedy 0% -
150-01 Uprava jestvujucich komunikacii Il. a lll. triedy 0% -
151-00 Uprava jestvujicich miestnych komunikacii 0% FTP




DRS okrem

201-00 Most na D1 nad udolim a potokom v km 0,522 25% prisluSenstva a
vSeobecnej Casti
0%
202-00 Most na D1 nad udolim a potokom v km 1,625 Z-DSP
203-00 | Most na D1 nad tdolim a c. 111/01889 37% PRS okrem
prislusenstva
204-00 Most na D1 nad ddolim v km 4,313 0% Z-DSP, DBS
zakladanie
205-00 Most na D1 v km 3,863 62% DRS
211-00 Most na vetve V8 nad privadza¢om Zilina 16% Y DRS okrgrvn .
vSeobecnej Casti
221-00 Zarubny mur vpravo, km 0,125 — 0,350 7% DRS
222-00 Zarubny mur vlavo, km 0,840 — 1,290 23% DRS
223-00 Zarubny mur - vpravo, km 0,840 - 1,210 23% DRS
224-00 Zarubny mur - vpravo, km 2,350 — 2,600 20% DRS
225-00 Zarubny mur - vlavo, km 2,350 — 2,610 31% DRS
226-00 Oporny mur — vlavo, km 3,656 — 3,770 0% Z-DSP
227-00 Oporny mur — v strede dialnice, km 3,656 — 4,136 0% Z-DSP
228-00 Oporny mur — vlavo, km 3,947 — 4,136 0% Z-DSP
229-00 Oporny mur v krizovatke Lietavska Lucka 51% DRS
242-00 Protihlukova stena — na vetve V6 0% koncept FTP
243-00 Protihlukova stena — na vetve V8 0% koncept FTP
Z-DSP
. 0, !
301-00 KORL, km 0,800 vpravo 0% koncept DRS
302-00 KORL, km 2,050 vliavo 0% Z-DSP,
koncept DRS
303-00 KORL, km 3,700 vpravo 0% Z-DSP
316-00 KF)VRL v krizovatke Lietavska 0%
Lucka
322-00 Oplotenie dialnice 0% -
332-00 Prelozka potoka flovec km 0,470 7% DRS
334-00 Prelozka potoka Mlynarov jarok km 3,223 0% DRS
335-00 Prelozka bezmenného potoka km 4,430 0% Z-DSP
340-00 Prelozka potoka flovec v krizovatke Lietavskd Lucka 89% DRS
401-00 Prelozka skladu trhavin DPS Visriové 0% koncept Z-DSP
501-00 Dazd'ova Kanalizacia dialnice 0% Z-DSP
612-00 Prelozka NN rozvodov obalovacka Visrové 0% DRS
632-00 Prelozka VN pripojky pre TS Doprastav 0% koncept DRS
632-11 Rekonstrukcia TS Doprastavu 0% DRS
655-00 Informacny systém dialnice - stavebna cast 0% Koncept Z-DSP
658-00 Telefénna pripojka pre tunel Visriové - I. ¢ast 0% koncept DRS
801-00 Prelozka VTL plynovodu DN 500 v km 2,035 0%
901-00 Pristupova cesta na stavenisko v km 0,680 — 1,880 0%
902-00 Pristupova cesta na stavenisko v km 2,040 — 3,210 0%




Pristupova cesta na stavenisko v krizovatke Lietavska

903-00 Licka 0%
904-00 Docasné premostenie na ¢.st. 903-00 15,08%
Dialni¢ny privadza¢ Lietavskd Lucka - Zilina (v km
PL02:00 | 'c0 _2?'5% . ( 54,87%
P134-00 Prelozka polnej cesty km 1,750 privadzaca 0%
P205-00 Most nad dialhicou D1 v km 2,100 42,60%
P206-00 Most na polnej ceste km 1,750 privadzaca 54% DRS
V023-00 Zobratie ornice z do¢asnych zaberov a rekultivacia 15% DRS
V025-00 Deponia pri ZP 68% DRS
V027-00 Deponia pri VP 0%
V031-00 |Vegetacné upravy dialnice D1 0% -
V033-00 Vegetacné Upravy zdpadny portal 0% -
V034-00 |Vegetacné upravy vychodny portal 0% -
V051-00 Uprava melioracif k.u. Lietavska Lucka 0% -
V052-00 | Uprava melioracii k.u. Turie 0% -
i FTP,
V101-00 Dialnica D1 km 40,900 - 49,010 0% koncept Z-DSP
V101-00/C | Dialnica — odvodriovacia priekopa 0% -
V125-00 |Uprava cesty I/18 0% -
V126-00 Pristupova cesta k vychodnému portalu 0% koncept FTP
V127-00 Pristupova cesta k zdpadnému portalu 0% koncept FTP
koncept Z-DSP,
V128-00 Pristupova cesta k vetracej Sachte 0% névrl'\ Sio .
zbytoénymi
parcelami
V129-00 Prelozka polnej cesty v km 41,340 0% DRS
V132-00 Uprava polnej cesty km 1,830 stavby LL-Vi$tiové 0% koncept DRS
V133-00 U.|:3rvaval polnej cesty km 1,390-1,950 stavby LL- 0%
Visnove
V203-00 Priepust v km 41,230 0% koncept DRS
V222-00 Zarubny mur vpravo, km 40,950 - 41,175 0% koncept FTP
V331-00 Oplotenie dialnice 0% -
V333-00 U'Fjrvava’bezmenného potoka km 1,725 stavby LL- 0% )
Visnove
V342-00 Uprava bezmenného potoka km 41,230 0% koncept DRS
V343-00 Uprava potoka pri vetracej $achte 0% -
V401-01 |Zapadny portal 0% koncept FTP
V401-02 Vychodny portal 0% koncept FTP
lov4 FTP,
V401-03 Portalova budova ZP 0% koncept Z-DSP
V401-04 Portalova budova VP 0% FTP
V401-05 Vyustenie vetracej Sachty 0% -
V401-06 Budova vetracej Sachty 0% -
V401-07 | Tunel budovany v otvorenej stavebnej jame ZP 0% Z-DSP
V401-08 Tunel budovany v otvorenej stavebnej jame VP 0% FTP




V401-09 Razenie tunela NRTM a primarne ostenie 99% DRS
V401-10 sekundarne (Vnutorné) ostenie tunela NRTM 55% DRS
V401-11 Prie¢ne Unikové CESTY 72% DRS
V401-12 Vetranie, vetrac. Sachta a vetr. kanaly 97% DRS
V401-13 Odvodnenie - vozovkova voda 0% Z-DSP
V401-14 Odvodnenie - horninovd voda 25% DRS
V401-15 Poziarny vodovod 0% koncept Z-DSP
V401-16 Stavebné Upravy 0% koncept DRS
V401-17 Vozovka tunela 0% koncept DRS
V420-13 Systém uzemnenia v tuneli 70,8% DRS
V501-00 Dazdova kanalizdcia dialnice 0% -
V501-00.2 | ORL v km 40.900 0% -
V607-00 Pripojka NN pre objekt 401-14 0% -
V608-00 Pripojka NN pre poziarnu nadrz 0% -
V611-00 Pripojka VN pre tunel Visriové ZP 0% konzc_gpStPI'DRS
V612-00 Pripojka VN pre tunel Visriové VP 0% Z-DSP
V641-00 Informacny systém dialnice — stavebna ¢ast 0% -
V643-00 Telefénna pripojka pre zapadny portal 0% DRS
V644-00 |Telefédnna pripojka pre tunel, vych. portal 0% DRS
V903-00 Pristupova cesta na stavenisko km 40,900-41,200 0% koncept DRS
V904-00 Pristupova cesta k depdnii ZP 38% DRS
V905-00 | VN pripojka k vetracej Sachte 0% -
V905-11 Trafostanica pri vetracej Sachte 0% -
V910-01 Uprava jestvujicich komunikacii v sprave obce - ZP 0% -
V910-02 Uprava jestvujucich komunikdcii v sprave SSC-ZP 0% -
V911-01 Uprava jestvujicich komunikacii v sprave obce - VP 0% -
V911-02 Uprava jestvujicich komunikacii v sprave SSC-VP 0% -

Pouzité skratky:

FTP — Formular technického posudenia

Koncept FTP — Dokumentdcia predloZena Zhotovitelom, spripomienkovana zo strany
Objedndvatela a SD, pripomienky nezapracované Zhotovitelom

Z-DSP —Zmena dokumentdcie na stavebné povolenie

Koncept Z-DSP — Dokumentdcia predloZena Zhotovitelom, spripomienkovana zo strany
Objedndvatela a SD, pripomienky nezapracované Zhotovitelom

DRS — Dokumentdcia na realizaciu stavby

Koncept DRS — Dokumentdcia predloZena Zhotovitelom, spripomienkovana zo strany
Objedndvatela a SD, pripomienky nezapracované Zhotovitelom

DSRS — Dokumentdcia skuto¢ného realizovania stavby




