Zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO (NAVRH)

je uzavretd podla § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a v stlade s
usmernenim Pddohospodarske] platobnej agentiiry €.8/2017 {Aktualizacia €. 6) k obstaravaniu tovarov, stavebnych

préc a sluZieb financovanych z PRV SR 2014-2022

Cislo zmluvy u objednavatela: @:{N'DJ'?

Cislo zmluvy u zhotovitela: 01/2025

Objedndavatel’:
Sidlo:
Statutdrny zdstupca:

Zapisany:
ICO:
DIC:
i€ DPH:

Osoba opravnend rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Banka:

Cislo i&tu/IBAN:
Telefon:

e-mail:

(dalej len Objednavatel)

Zhotovitel’

Sidlo:

Zastlpeny:

Zapisany v:

Osoba opréavnena rokovat
vo veciach zmiuvnych
vo veciach technickych
I€o:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

Telefon:

e-mail:

(dalej len Zhotovitel)

Zmluvné strany

Fekula Jaroslav
Raddstka 65
Jaroslav Fekula

v registri Evidencie SHR v Raddstke zo dfia 05.05.2023
55451977

laroslav Fekula

Jaroslav Fekula

PRIMA BANKA, a.s.

SK38 0900 0000 0003 1274 2548
+421 905 88 33 00

ifekus@gmail.sk

Ing. Pavol Suty - EKOSTAV

023 01 Oscadnica 19

Ing. Pavol Suty

Zivnostensky register Zilina reg.¢.:502-2912
Ing. Pavol Suty

ing. Pavol Suty

Ing. Pavol Suty

22605789

1020452433

SK1020452433

VEeohecnad tiverova banka, a.s.
000000-0527449322/0200

SK57 0200 0000 0005 2744 9322
0905 556 370
suty-est@ekostavoscadnica.sk
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Zmluva o dielo

Preambula

Zhotovitel je Uspesnym uchadzadom obstardvania , Zlepsenie Zivotaschopnosti lesa v katastri obce
Radostka, dolina nad osadou Huldkovci”, v silade s usmernenim Pédohospodarskej platobnej
agentlry ¢€.8/2017 (Aktualizacia ¢ 6) k obstardvaniu tovarov, stavebnych préc asluZieb
financovanych z PRV SR 2014-2022, projektu ,ZlepSenie Zivotaschopnosti lesa v katastri obce

Radostka, dolina nad osadou Hulakovci”; kod projektu: 083ZA730006.
Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok obstardvania.

Objednavatel poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe: dop/ni verejny obstardvatel pri

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvediceho na stavbe: Ing. Pavol Suty
(osvedcenie o vykonani odbornej skusky ¢. 08124*21-23%)

1
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zdvazok Zhotovitela riadne, véas a v poZadovanej kvalite vykonat dielo
(stavbu) , ZlepSenie Zivotaschopnosti lesa v katastri obce Raddstka, dolina nad osadou Hulakovci”
v katastralnom Uzemi obce Raddstka (presna lokalizacia v PD stavby), v extravilane obce RadGstka
a taktie? zdvazok Zhotovitela dodat Objedndvatelovi vietky s tym suvisiace doklady, tykajuce sa
realizacie diela a jeho kvality.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je Specifikované v PD stavby.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objedndvatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoistve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a Ze disponuje s takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizécii diela potrebné.

1.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zdklade vysledku
obstardvania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorich pravnych
predpisov a predstavuje

cena bez DPH: 158 128,78 eur
DPH 23 %: 36 369,62 eur
Cena s DPH: 194 498,40 eur
Slovom: stodevdtdesiatstyri tisfc styristodevdtdesiatosem celych Styridsat eur

Detailna cenova kalkulacia predmetu zmluvy je uvedena v Prilohe ¢.1, vyplneny vykaz vymer.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovend cena je zdvdzna pre obidve zmluvné strany. Cena
je konecnd a su v nej zahrnuté a zohladnené vsetky vynalozené ndklady zhotovitela priamo
slvisiace s realizaciou projektu.

Objedndvatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnuti cenu.
Cena za predmet zékazky bude financovana z fondov Eurdpskej Unie.

Fakturovat je mozné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesacénych intervaloch, po ich
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Zmluva o dielo

protokolarnom prebrati Objednavatelom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 30 kalenddrnych
dnf odo dila dorudenia faktury objednavatelovi a to po protokoldrnom prevzati stavebnych préc.
Sucastou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo forme protokolu.
Preddavok na realizéciu stavebnych prac zo strany Objedndvatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami), je
objednavatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade zatne nova
lehota splatnosti plynut po doruceni opravenej alebo doplnenej faktiury objednavatelovi. Faktira
musi obsahovat aj ldentifikator Ziadosti o NFP a nazov projektu.

Faktury mozu byt zasielané elektronickou postou na mail: jfekus@gmail.com. Objedndavatel tymto
v zmysle § 71 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty udeluje
Zhotovitelovi suhlas na to, aby mu vyuétovaval dodanie predmetu zmluvy faktirou vyhotovenou
v elektronickej forme. Zhotovitel je tymto oprdvneny vystavit Objedndvatelovi elektronickd
faktiru ako vyuctovanie za dodany predmet zmluvy. Elektronicka faktura je v zmysle § 71 ods. 1
pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, darfiovym dokladom.

Zhotovitel sa zavdzuje, Zze bude bez ndroku na Uroky z omeSkania re$pektovat podmienky
poskytovania finanénych prostriedkov Objedndvatelovi (prijimatelovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je majitelom uctu v banke uvedeného v zahlavi Zmluvy a zavézuje sa na
fakturach vystavenych podla tejto Zmluvy uvddzat vyluéne Cislo tohto uctu. V pripade zadaného
bankového Gctu zhotovitela, ktory nie je zverejneny v zozname na Finandnej sprdve SR,
objednavatel si uplatiiuje pravo uplatnit split payment podla § 69¢ Zdkona o DPH €. 222/2004 Z.z.
v zneni neskorsich predpisov.

1l
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia je: katastralne Gzemie Raddstka (presna lokalizacia v PD).

Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat predmet zmluvy do 5 mesiacov odo diia protokoldrneho
prevzatia staveniska, najneskdr vSak do 31.08.2025.

Dielo sa zalne realizovat diiom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednévatel sa zavazuje
odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér do 30 dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami obidvoch zmluvnych
stran. Zhotovitel sa zavdzuje bezodkladne po vyzve objednavatela prevziat stavenisko.

DodrzZanie terminu podla bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim sucinnosti
Objednavatela.

V pripade ak pocas realizacie diela déjde k udalostiam, ktoré znemozZnia vykonat dielo v stlade
s technickou spravou, projektom a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny prace na diele zastavit
prip. docasne prerusit a na tieto skutoénosti pisomne upozornit objedndvatela hned ako ich zistil.
Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe dalSieho postupu pri
vykondvani diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa objedndvatel
toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez néroku zhotovitela na finan¢né
zvyhodnenie.
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Zmluva o dielo

V.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzdjomne spolupracovat pri realizacii
predmetu Zmluvy v stlade s nizsie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuji poskytnut si
vzajomnu sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prdva a povinnosti Objedndvatela

a)

b)

c)

d)
e)

Objednavatel je oprdvneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizdcie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizdciou predmetu Zmluvy adalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objedndvatel pravo odstupit od Zmluvy.
Objedndvatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mozu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

Objedndvatel je tieZz povinny informovat Zhotovitela s dostatoCnym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom
termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnuti v €l. 11., bod 1.

Zmeny oproti technickej sprive, projektu a prilozenému rozpoétu méZe nariadit len
Objedndvatel a to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

c)

e)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebni na zabezpelenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdodivatelov spolu s predmetom subdodivky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je povinny uvddzat aktudlne Gdaje o svojich
subdoddvateloch, Udaje o osobdach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informécie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢. 4
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych
udajov podla predchadzajlce] vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje
Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodld zmenit subdoddvatela pocas trvania Zmluvy, je povinny
spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnit Objedndvatelovi vietky Udaje podla
tohto odstavca a doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti tykajlice sa osobného
postavenia nového subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pévodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdoddvky. Navrhovany subdoddvatel musi byt
oprdvneny doddavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykondvat stavebné prace v rozsahu
predmetu subdodavky.

V pripade, %e subdodavatel spliia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zdkona ¢. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel
je oprdvneny zmenit subdoddvatela len s predchadzajucim pisomnym sdhlasom
Objedndvatela. Ziadost o zmenu subdoddvatela pisomne predkladd Zhotovitel
Objedndvatelovi minimdlne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny
subdodavatela. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodévatelov
aich zmeny sa toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi poistenie predmetu diela odo diia zacatia realizicie stavby. Toto
poistenie preukdZe Objedndvatelovi do desiatich (10) pracovnych dni po nadobudnuti
udinnosti Zmluvy. Zhotovitel je zaroven povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za
Skodu spbésobenu na majetku tretich os6b v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou pri
realizacii diela.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného prostredia, ako
aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej préce.
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f)

g)

h)

k)

p)

qa)

Zmluva o dielo

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokoldrneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat podstatné
udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny u Stavbyvediceho
zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit zapisy zastupca
objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou stavebného dennika nie je mozné
menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto dévodu
vznika Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objedndvatelovi a taktiez vznikd
Objedndvatelovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do stavebného dennika na
zapisy Zhotovitela. Po ukonceni stavebnych préc bude stavebny dennik v origindlnom
vyhotoveni archivovany u objednavatela.

Zhotovitel je pri realizacii predmetu zmluvy povinny sihrnne zaznamenat geografické Udaje
(teda polohu) pomocou GPS prijimaca, vyhotovenim fotodokumentdcie a takto vyhotovenu
fotodokumentéciu predkladat objednavatelovi v ramci procesu realizacie rekonstrukcie, v
ramci hlavnych a pomocnych stavebnych prac (tzv. geotagging) a to po ukonceni jednotlivych
etap, ktoré si zmluvné strany dohodnu pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie
si vyslovne $pecifikované v technickej sprave a projektove] dokumentécii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykondva Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami
alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavizuje, Ze akukolvek nim spésobenut, alebo
zapric¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast diela do
pévodného stavu, alebo zaplati ndhradu $kody v plnej vyske. Nahradu $kody je Objednavatel
oprdvneny jednostranne si odpoditat z ¢iastky fakturovanej Zhotovitelfom.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpelovat kontrolné
skusky pouZzitych materidlov ako aj stavebnych &asti Diela podla STN. Materidly a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
ndklady. Preberacie skusky budu vykondvané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat vietky pokyny Objedndvatela a konat presne a désledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vietky zdleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov Zhotovitela,
bez ohladu na to &i st v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mbze na stavbe nasadit len personal, ktory méd poZadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a je
dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zadatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objedndvatelom zndsa zodpovednost za ich
ochranu Zhotovitel. V pripade poSkodenia, straty, alebo zni¢enia uZ vykonanych préc a
dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na viastné néklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezchybnom
stave a v Uplnom stlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednévatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urit pévodca $kdéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuaétovat tym
vzniknuté naklady pdvodcovi $kéd.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objedndvatela pri realizécii diela bude Zhotovitel
uplatfiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej 2
(dvoch) pracovnych dni. '

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked =zabrafiujice okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.
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s)

t)

x)

y)

2)

Zmluva o dielo

Ak je moZné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objednédvatelom zacne, pripadne ukonci
realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zavdzné technické normy a dalSie platné
normy vztahujlce sa na dodavku zmluvnych préac a materidlov, platné v Slovenskej republike.
Zhotovitel pouZije pre dielo len wvyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej Gdrzbe zarutena poZadovana mechanicka
pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poZziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia, bezpectnost pri uZivani, ochrana proti hluku a Gspora energie, za Co zodpoveda.
Zhotovitel sa tiez zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomdcky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objedndvatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo fakture — dariovom doklade za obdobie, v ktorom
bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok. Zistené porusenie
nosenia ochrannych pomdcok bude zapisané do stavebného dennika, ¢o bude podklad na
uplatnenie pokuty.

Stavebny dozor Objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
Zhotovitela k uskuto¢neniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma prévo okamZite vypovedat a trvale
zakdzat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovd zmluvnu pokutu vo vyske 300,- €
za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. V pripade, Ze
pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrZiavaju
hygienické ndvyky a hrubo porusuju pravidla medzifudského spravania sa, je Objedndvatel v
pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela jednorazovi zmluvna
pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objedndvatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit oblecenie zretelne oznaéené firemnou
znadkou, tak, aby mal Objednéavatel prehlad o ludoch pohybujucich sa v rdmci staveniska.
Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zdstupca objedndvatela prévo vykdzat zo
stavby.

Zhotovitel' je povinny zucastiiovat sa kontrolnych dni zvolavanych objedndvatefom |,
s U¢astou Stavbyveduceho a ostatnych zdstupcov Objedndvatela a Zhotovitela.

Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vyéistit, upravit ho na
vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskér do 10 dni od
podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo diia odstipenia od zmluvy. Ak
Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani vdodatoénej lehote urfenej Objednavatefom,
Objednavatel' ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na ndklady
Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kaZdy aj zacaty deri omeskania.
Ak posledny dei lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny def pracovného voina alebo pracovného pokoja, presiva sa
povinnost na najblizsi budci pracovny den.

aa) Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady fotodokumentdciu realizcie predmetu zmluvy a tuto

odovzdd Objednavatelovi pri odovzdani diela.

bb) Zhotovitel sa zavdzuje predlozit elektronickd verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS

Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formdte MS Excel) kaZdd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde podas realizacie predmetu zmluvy.

V.
2aruka

Strana 6z 12



Zmluva o dielo

. Zérucna doba zacina plynut diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pét) rokov,
s vynimkou &asti diela, kde doddvatelia/zhotovitelia tychto ¢asti poskytuju kratSiu zaru¢nd dobu. V
takychto pripadoch platia zaruéné doby poskythuté dodévatelmi/zhotovitelmi tychto casti,
najmenej viak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za
podmienky, Ze Objedndvatel si spini povinnosti vyplyvajice zo zarunych listov, navodov na
pouzitie, navodov na Udrzbu a servis a/alebo z prislusnych technickych Specifikacii. Zmluvné strany
sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel povinnost bezplatného
odstranenia vady.

Zhotovitel sa zavdzuje, Zze v pripade poruchy jednotlivych Casti predmetu zmluvy, zabezpeci
odstranenie poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Telefénne Cislo na nahlasovanie portch je:
0905 556 370

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma Objedndvatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote dohodnutej
s Objedndvatelom, najneskér v3ak do 7 (slovom: siedmich) kalenddrnych dni odo diia pisomnej
reklamdcie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel"

a) nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine pozadovanom Objedndvatelom, najneskér viak
do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;

b) neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatiiovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je
oprdvneny:

a) poZadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;

b) odstrdnit vady Diela sém a to na naklady Zhotovitela alebo;

c) zabezpelit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na ndklady Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajuce zo zaruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

. Nahradu ndkladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku méze Objedndvatel vykonat vystavenim faktary
za vynaloZené ndklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢ldnku, pricom takato faktura je splatnd do 10
(slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

. Zhotovitel zodpovedd za pripadné vady vykonanych préc diela v priebehu realizacie diela, ako aj
v zdrucnej dobe. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela spésobené chybnym zaobchadzanim s
dielom Objednavatelom po prevzati diela.

. Objedndvatel sa zavdzuje, Ze reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

. Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktord Objednévatel nemdze dielo uzivat pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstratiovani vad doslo k vymene jednotlivych ¢asti za nové,
tak pre nové Casti diela zadina plynut nova zaruénd doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukdzatelne vykond obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukdzatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavdzuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na vlastné
riziko, zodpoveda za riadne pinenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit sa
ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi predpismi a technickymi normami.
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Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpecnost a ochranu zdravia pri
prdci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemdZe pinit zdvdazky zmluvy a ukon&enie realizdcie stavebnych prdc
podla ¢l. | je ohrozeng, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné prace v rozpore so svojimi povinnostami,
je Objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vzniknuté chyby.
Objednavatel pre Gcéely vykonu kontroly podla predchadzajicej vety vstupuje na pracovisko
Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis, ktory tvori siéast
dokumentdcie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je oprdvneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitela okamzite zastavit vykon
dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat organy ¢inné
vtrestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatela, iné zloZky 3tatnych organov
(inSpektordt prace, Grad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia vykonu
dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri poruseni
jeho povinnosti vyplyvajlucich mu z dohody, Zmluvy.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objedndvatelom na realizaciu stavebnych prdc, taktiez ak pri realizdcii stavebnych prac
zisti skryté prekdzky, znemoZiiujlce realizovanie stavebnych priac dohodnutym spdsobom, je
Zhotovitel povinny oznamit to bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym pri¢inenim $kodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd $kodu nahradi v plnej vyske.

VII.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim diela ma
Objedndvatel" na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- EUR za kaZzdy aj zacaty den
omeskania pokial toto vzniklo vyluéne z dévodov na strane Zhotovitela a nie z dévodov na strane
Objedndvatela, resp. z dévodov vyssej moci .

Ak bude Zhotovitel' v omeskani s riadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov ozndmenych
Objednavatefom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela
alebo zistenych v zéruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu
vo vyske 100,- € za kazdy aj zaCaty deti omeskania az do ich riadneho odstranenia, a to za kazdu
vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo vyske 500,- € za kaZdy aj zacaty
defi omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho pefiazného zavizku akéhokolvek druhu
o viac ako 60 dni, vyplyvajuceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na tirok z omeskania vo vyske
0,05 % z dlhovanej Ciastky za kazdy deii omeskania.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objedndvatela na ndhradu $kody
sposobenej omeskanim dokonéenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentédcie a pravo na ndhradu
Skody spdsobenej na majetku objedndvatela, ktoré spésobi zhotovitel pri-zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZuji za primerané.

VIl
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Zmena Diela, naviac a menej prace

1. Vsetky spresnenia, doplnenia alebo zmeny poZadované Zmluvnymi stranami nad rdmec predmetu
plnenia a préc, ktorych opodstatnenost bude pocas realizacie Diela zistend, pripadne obmedzenia
rozsahu Diela budu rieSené dodatkami k tejto Zmiuve. Podkladom pre uzatvorenie dodatkov
k Zmluve budu prijaté zmenové listy schvalené oboma Zmluvnymi stranami. Zmenové listy mézZu
obsahovat spresnenie Specifikdcie nahradenim poloZiek prac, dalej naviac prace v pripade, ak sa
Zmluvné strany dohodnu na rozsireni Diela alebo menej prace, ak sa Zmluvné strany dohodnu na
obmedzeni rozsahu Diela.

2. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve. Menej prace predstavuju prace,
ktoré nebude potrebné realizovat vzhladom na rozsah riesenia projektovej dokumentacie pre
realizaciu stavby a budi odpoditané z ceny Diela, alebo budli nahradené inymi poloZzkami préac
v ramci $pecifikacie ceny Diela.

3. Pri poziadavke na zmenu Diela Zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

a) Zhotovitel alebo Objednavatel preloZi pisomnu poZiadavku na zmenu rozsahu Diela. Zérovef
su Zmluvné strany povinné sa navzajom informovat zapisom do stavebného dennika stavby.

b) Do 10 kalendarnych (slovom: desiatich) dni po podani pisomnej poZiadavky na zmenu
rozsahu Diela, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zévislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona Zhotovitel ocenenie ceny Diela a predlozi
ho Objednavatelovi sodhadovanymi mnoiZstvami, ktoré bude obsahovat: grafické
zndzornenie (nacrtky alebo vykresy) a technicky popis, vystihujlci druh, rozsah, miesto a
daldie charakteristiky prac alebo doddvok nevyhnutné k pochopeniu navy$enia rozpottu ako
aj porovnanie so zdkladnym rozsahom prac, ak bol zmeneny. Pri oceneni zmeny Diela
postupuje Zhotovitel nasledovne:

(i) pri polozkédch obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpoéte stavby k Zmluve bude
zachovana ich jednotkovd cena,

(i) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
Cenkros budu pouZité cennikové ceny poZzadovanych naviac prac,

(iii) pri polozkach nenachddzajlcich sa v prilozenom rozpoctte a ani v cenniku Cenkros, bude
ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu obsahujicu rozbor
jednotkovych cien podfa kalkulaéného vzorca.

c) Objedndvatel v lehote do 10 pracovnych (slovom: desiatich) dni odo diia doruéenia ocenenia
zmeny Diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny Diela alebo nie, tak aby sa
zmeneny rozsah Diela realizoval vrdmci pldnovanych lehét vzmysle Casového
harmonogramu realizdcie diela.

d) V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny Diela, Zhotovitel vyhotovi zmenovy
list, kde sa spresni povaha prac, lehoty a cena.

e) Podpisom zmenového listu oboma Zmluvnymi stranami je Zhotovitel povinny zmenu Diela
obsiahnutd v zmenovom liste realizovat a Objedndvatel je povinny zaplatit za tito zmenu
Diela.

4. Schvalené zmenové listy sa stani podkladom pre uzavretie pisomného dodatku ku Zmluve v
dohodnutom ¢ase; inak v ¢ase primerane uréenom Objednévatelom; ak mé rozsah zmien vplyv
na ¢as plnenia Diela, Zmluvné strany st oprdvnené v dodatku primerane upravit aj ¢as plnenia
Diela.

5. V pripade, ze sa zmena Diela bude tykat ,menej prac”, t. j. prac, ktoré z objektivaych dévodov
nebudu realizované, Zhotovitel spracuje, predloZi a Objednévatel schvéli odpoétovy zmenovy list
s odpoctom konkrétnych poloZiek rozpoctu.

6. Na zdklade odsuhlasenych a opravnenou osobou Objednavatela podpisanych zmenovych listov
spracovanych Zhotovitelom, Zhotovitel predloZi Objednévatelovi navrh dodatku ku Zmluve, ku
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ktorému prilozi:

a) zoznam odsuhlasenych, resp. schvalenych a podpisanych zmenovych listov,

b) dodatok k rozpoctu (tvoreny rekapituldciou ocenenia zmien podla jednotlivych zmenovych
listov) origindlne podpisany Statutarnym zdstupcom Zhotovitela, opatreny origindlnym
odtlatkom peciatky Zhotovitela a Objednavatela, origindlne podpisany oprévnenou osobou
Objednavatela, s uvedenim datumu jeho spracovania,

c) pisomny suhlas projektanta k pracam alebo zmenam.

7. Zhotovitel sa nemdze dovoldvat a uplatiiovat ndroky na zvys$enie ceny za Dielo v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia vyzvy na predloZenie ponuky a projektovej dokumentdcie,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizdcii Diela.

IX.
Odstupenie od zmiuvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné ukondit:
a) na zéklade vzajomnej dohody zmluvnych strén,
b) okamzitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného poru$enia zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme uplatnenia
vSetkych ndrokov voci druhej strane.

2. Odstupenie od zmluvy sa uskutoéni pisomnym ozndamenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroverl s uvedenim dévodu odstlpenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorudenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie doruéené
treti dei po jeho odoslani. Dorucuje sa zdsadne na poslednd zndmu adresu zmluvnej strany.

3. Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:
a) Zhotovitel dodd Objedndvatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v rozpore s
touto zmluvou,
b)Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni,
¢) porudenie povinnosti Zhotovitela v zmysle ¢ldnku 1V., bod 3., pism. b), ¢) tejto. zmluvy,
d) porusenie povinnosti Zhotovitela v zmysle ¢ldnku 1., bod 2. tejto zmluvy, bez uvedenia dévodu,
ktory by omeskanie ospravedliioval (vys$Sia moc),
e) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zékladné akostné technické ukazovatele podla prislusnych
STN,

4. Odstupenie od zmluvy. méd ndsledky. stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

5. Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuji udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych strén, a ktoré nemdzu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spésobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizicia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nespinenie predmetu plnenia trvd po dobu
pbsobenia vy$3ej moci, najviac viak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné
strany dohodnu o dalSom postupe. Ak neddjde k dohode, md strana, ktord sa odvolala na
okolnosti vylu¢ujice zodpovednost, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odsttpenia nastant diiom
doruéenia ozndmenia o odstupeni druhej zmluvne;j strane.

X.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informaécii

1. Vsuvislosti s dovernymi informdciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kaZdd zmluvna
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strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni platnosti tejto
zmluvy uchovévat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek informéacii oznacenych za
déverné anebude takéto informdcie reprodukovat ani poskytovat tretim stranam bez
predchddzajiceho pisomného sthlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym spdsobom, ako na
naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

Xl.
Kontrola

Opravneni zamestnanci poskytovatela, MPRV SR, orgdnov Eurdpskej Unie a dalSie opravnené
osoby v sulade s pravnymi predpismi SR a EU mézu vykondvat voii zhotovitelovi kontrolu/audit
obchodnych dokumentov a vecni kontrolu v slvislosti s realizaciou zdkazky a zhotovitel je
povinny poskytnut suéinnost v plnej miere.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze na zdklade poZiadavky Objednavatefa v silade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych orgénov predlozi Objednavatelovi akykolvek doklad suvisiaci
s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sicinnost pre dosiahnutie Géelu tejto zmluvy.

Xil.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢.1: Oceneny vykaz vymer (.pdf)

Priloha ¢.2: Elektronickd verzia rozpoCtu projektu (.xls) v MS Excel na CD/DVD/USB predkladd
uspesny ucnaazac Ku poapisu zmiuvy

Zmluva sa uzatvdra na dobu urditq, jej platnost skonéi ukonéenim diela.

Téato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobudne Gcinnost az po
ukonéeni kontroly obstardvania (po doruceni sprévy z kontroly obstardvania obstardvatelovi), v
ramci ktorej poskytovatel neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok obstaravania, alebo v ramci ktorej obstaravatel suhlasil s vyskou financnej opravy
uvedenej v navrhu spravy/sprave z kontroly obstardvania a splnil podmienky na uplatnenie
finannej opravy podla Katalogu sankcii, ktory upravuje postupy pri urceni sankcii/korekcii za
porusenie pravidiel a postupov obstaravania.

V pripade neukoncenia financnej kontroly (neschvélenia procesu obstardvania) poskytovatefom
NFP, Obstaravatel je opravneny od zmluvy o dielo odstupit. Uspe$nému uchadzacovi v takomto
pripade nevznika Ziaden narok na nahradu skody.

Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého na
zdklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavézuju ohlasit vietky zmeny a doplnky Udajov, ddlezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a ostatnych vieobecne
zévaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike. Pripadné spory a nedorozumenia,
ktoré vzniknu zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snaZzit riesit predovietkym formou dohody, ktord
musi mat pisomnu formu a v pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnt, budu sa riadit slovenskym
pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto zmluvy budu riesené prislusnymi slovenskymi sidmi.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov alebo
i spdsobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a &isla Gétu, ozndmi strana, ktorej
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sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tdto skutoénost druhej zmluvnej strane
ato bez zbytoéného odkladu, inak povinna zmluvng strana zodpoveda za vietky $kody z toho
vyplyvajtice alebo naklady, ktoré v tejto stvislosti musela vynalo$it druha zmluvns strana,

7. Préva a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaju aj na prévnych nastupcov zmluvnych strén.
8. Tato zmluva je vyhotovend v étyroch rovnopisoch ako origindl. Zhotovitel obdrii dva rovnopisy.

9. Zmluvné strany prehlasuju, e zmluva bola uzatvorens slobodne, véZne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

10. Zmluva bola pred podpisanim preéitans, vysvetlena a zmluvné strany na znak tohg, ze tejto
zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tito viastnoruéne podpisali.

V O%¢adnici dita 14.1.2025 v Radéstke, diia M{A@ﬂiﬁ'
za Zhotovitela Ing. Pavol Suty za Objednévatela Jaroslav Fekula
)
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