Modernizacia Fakultnej nemocnice Trencin
- Novy pavildon centralnych operacnych sal, OAIM a urgentny prijem

Odpovede na otazky zaujemcov

1.

Otazka:

Ddtum a cas dorucenia: 02.01.2020 11:03:44
Predmet: nejde otvorit projektovd dokumentdcia

Vami vloZend projektova dokumentdcia sa neda otvorit, Ziadam Vas tymto o priloZenie otvoritelného stboru a
primerané predlZenie terminu na spracovanie ponuky.

Odpoved:
Ddtum a cas dorucenia: 07.01.2020 09:33:28
Predmet: RE: nejde otvorit projektovd dokumentdcia

Dobry den,
verejny obstardvatel poskytol link, na ktorom je moZné stiahnut projektovi dokumentdciu. Link bol opatovne
overeny a ja plne funk¢ny.

2.

Otazka:

Ddtum a cas dorucenia: 02.01.2020 11:28:06
Predmet: vykaz vymer

Jednym z principov verejného obstaravania je transparentnost, ktorou sa zabezpecuje miera informovanosti
verejnosti o jednotlivych verejnych obstardvaniach. Princip transparentnosti v stlade so smernicami Eurépskeho
parlamentu a Rady tykajlucich sa verejného obstaravania mozno charakterizovat ako spdsob, ktorym sa
zabezpedi, aby vsetci uchadzadi boli primerane informovani o kritéridch a spdsoboch, ktoré sa budu uplatiiovat
na zistenie ekonomicky najvyhodnejsej ponuky.

Vzhladom na hore uvedené ste vo verejnom obstardvani uviedli:

Ak Uchadzac zisti, Ze na niektoré prace alebo vykony nie je samostatna polozka, resp. profesia, musi jej cenu
zahrnut do cien suvisiacich alebo charakterom najviac pribuznych profesii po jednotlivych Stavebnych objektoch.
Ako si to mam vysvetlit. Mam napriklad svietidlo neuvedené vo vykaze vymer zalc¢tovat do ceny iného svietidla?
Tymto dochadza nie len k poruseniu principu transparentnosti ale odporuje to aj metodike ocenovania.

Mam preto predpokladat Ze Vas vykaz vymer nie je kompletny a spravny?

Odpoved:
Ddtum a cas dorucenia: 08.01.2020 08:32:56
Predmet: RE: vykaz vymer

Verejny obstaravatel neprenasa zodpovednost za sutazné podklady na uchadzata a dodrzuje princip
transparentnosti. Typickym prikladom, ked uchadza¢ musi zapoditat do ponukovej ceny aj dalSie polozky a
vlastné naklady, akokolvek tieto nie su uvedené separatnou polozkou vo vykazoch vymer, aj s ohladom na nasu
stavebnl a obchodnu prax, predstavuje - bez naroku na Uplnost - tieto polozky: poistenie zhotovitela, naklady
na projektovu dokumentdciu, ndklady na bankovu zaruku a jej udrziavanie pocas celej doby vystavby a obdobia
zaruk, CiastoCne naklady na zariadenie staveniska a jeho prevadzku, naklady na ZS pre potrebu objednavatela,
naklady na vzorkovanie, ndklady na skisobnu prevadzku atd’. Tieto polozky pri zohladneni Struktury vykazov
vymer v nasej praxi nepredstavuju obvykle separéatne polozky, su ale stucastou inych poloziek uchadzaca a mézu,
ale nemusia byt, Ciastotne pokryté tzv. Vedlajsimi rozpoc¢tovymi nakladmi (VRN) uchadzaca pripadne
doplnkovymi nékladmi. Skuseny uchadza¢ musi tieto polozky zahrnit do svojej ponukovej ceny, vratene
vlastného rizikového manazmentu projektu v stadiu predkladania ponuky. Je vylu¢ne na rozhodnuti uchadzaca,
aku struktdru nakladov zvoli a ako tieto naklady oceni.

Pokial sa pocas realizacie diela zhotovitel domnieva, Ze niektoré polozky, sluzby, materidly alebo dodavky nie su
sucastou predlozeného vykazu vymer, méze tieto narokovat v stlade so zmluvou a Obchodnymi podmienkami,
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¢l.13. (Zmeny a Upravy) a s pouzitim jednotlivych formuldrov podla prilohy 9.2. a 9.3. Zvazku 2 Sutaznych
podkladov.

Zaver
Zadavatel podava iba vysvetlenie, zmluva, ani obchodné podmienky nebudl verejnym obstardvatelom
upravované.

3.
Otazka:

Ddtum a cas dorucenia: 02.01.2020 11:30:34
Predmet: stavebné objekty

Kde je uvedeny zoznam stavebnych objektov?
Odpoved:

Ddtum a ¢as dorucenia: 08.01.2020 08:46:12
Predmet: RE: stavebné objekty

Zoznam stavebnych objektov je stéastou Prilohy ¢&. 5 Projektova dokumentacia

4,

Otazka:

Ddtum a cas dorucenia: 02.01.2020 11:34:20
Predmet: projektovd dokumentdcia

Projektova dokumentacia uvedend ako priloha tohto obstaravania je verejne pristupnd. Preo ste ju
nenakopirovali celu ale uviedli vo vaSom linku z ndsho pohladu Gcastnika verejného obstardvania iba niektoré a
hlavne neucelené casti?

Odpoved:
Ddtum a ¢as dorucenia: 09.01.2020 09:44:14

Predmet: RE: projektovd dokumentdcia

Verejny obstaravatel zverejnil kompletnu projektovd dokumentdciu, ktord ma k dispozicii.

5.
Otazka:

Ddtum a cas dorucenia: 02.01.2020 11:45:11
Predmet: Zlty fidic

Vasa modifikacia Zltého Fidicu spocivajuca v tom, Ze zhotovitel neprojektoval vsetko sam, ale vychadzal z
podkladov objednavatela a objednavatel urdil, ktora ¢ast nim dodanej dokumentacie (v stupni dokumentacie pre
stavebné povolenie, vykaz vymer) je zavdzna a naopak, ktord cast méze zmenit a prisposobit svojim
technologickym postupom.

V neodbévodnenom prenose rizika podmienok staveniska stavby z objednavatela na zhotovitela, narusa takto
Standardné nastavenie zmluvnych vztahov

V pripade zlozZitych vystavbovych projektov toto prindsa v praxi mnoZstvo problémov a zvySenie povodnych
nakladov pri ich realizacii.

Vo vieobecnosti plati, e ZItd kniha je uréend pre projekty s vyraznou prepojenostou stavebnych prac a
technologickych suborov, pricom projektovd dokumentaciu stavby zabezpecuje zhotovitel na vlastné riziko a
naklady. Zhotovitel teda postupne projektuje a zaroven stavia, o na strane investora predpoklada ¢asovu Usporu
vystavby diela a menej narokov zo strany zhotovitela z dévodu vad projektovej dokumentacie (a teda mene;j tzv.
naviac prac).
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Vy mate ale hotovy projekt, z akého dévodu a preco to takto komplikujete Zltym Fidicom?

Odpoved:
Ddtum a ¢as dorucenia: 08.01.2020 08:39:11
Predmet: RE: ZIty fidic

Je na rozhodnuti verejného zadavatela, aki zmluvu a Obchodné a/alebo dodacie podmienky si zvoli s ohfadom
na charakter predmetnej zdkazky. Akokolvek federacia FIDIC odporu¢a pouzit podmienky Zltej knihy pre
investi¢né projekty, v pripade ktorych zabezpecuje projektovi dokumentdciu zhotovitel, ide okrem iného aj o
rozsah projektovej dokumentdcie. Variabilnost Obchodnych podmienok vo verzii ZIt4 kniha tak umoZfiuje
vymedzit rozsah projektovych prac a pripadne inZinierskej ¢innosti v ¢lanku ¢. 5 (Projektovanie), ktory popisuje
poziadavky verejného zadavatela na rozsah projektovej dokumentacie. Sutazné podklady tak v pripade poutzitia
nielen Zltej knihy maju $irsiu variabilitu a je vyslovne vecou verejného zadavatela, ktoré podmienky s ohladom
na zniZenie vlastného rizika projektu pouzije.

Zaddvatel sa mohol rovnako rozhodnut pre pouZitie podmienok tzv. Cervenej knihy, v tomto pripade by ale musel
podstatne rozsirit zavazky zhotovitela diela o projektové prace separatnym podclankom, a to formou Osobitnych
zmluvnych podmienok rozsirenim ¢lanku €. 4 (Zhotovitel) Vseobecnych obchodnych podmienok, kedZe verzia
Cervenej knihy v rozsahu V&eobecnych podmienok zdsadne neuvaiuje s projektovymi pracami.
Z hladiska rizika uchadzaca a dopadu na jeho ponukovu cenu nepredstavuje zavazok na vypracovanie projektovej
dokumentacie podstatné rozsirenie jeho zmluvnych povinnosti a nepredstavuje tak Ziaden prenos rizika, ako
nespravne uchadzac uvadza.

Zaver
Zaddvatel podava iba vysvetlenie, zmluva, ani obchodné podmienky nebudu verejnym zadévatelom upravované.

6.
Otazka:

Ddtum a cas dorucenia: 07.01.2020 10:36:52

Predmet: RE: RE: nejde otvorit projektovd dokumentdcia

Dobry den,

Link je plne funkény ale stbor zip ktory sa stiahne je poskodeny a nejde otvorit.

V prilohe som Vam predsa naposledy poslal screenshot obrazovky.Nespochynovali sme link ale subor zip. Ten je
poskodeny neotvoritelny. Odskusané na troch nezavislich pocitacovy.

Ziadam o prilozenie otvoritelného zip suboru a samozrejme o predizenie terminu

Odpoved:
Ddtum a cas dorucenia: 07.01.2020 15:19:16
Predmet: RE: RE: RE: nejde otvorit projektovd dokumentdcia

Dobry den,

opakovane bol zverejneny adresar s projektovou dokumentdciou. Zarovern Vam preposielame link:
http://sutazne.sk/wp-

content/data/Nemocnica%20Trencin/Modernizacia/Priloha c.5 Projektova dokumentacia.zip

7.

Otazka

Ddtum a cas dorucenia: 07.01.2020 15:45:41
Predmet: Ziadost o vysvetlenie

Dobry den prajem, vzhladom k tomu ze predmet zékazky sa bude realizovat podla zmluvnych podmienok FIDIC
ZIta kniha (tzv. naprojektuj a postav) a projektova dokumentacia, ktori ma vypracovat uchadzaé ma spifat v
sucasnosti platné normy kde projektova dokumentacia pre stavebné povolenie, ktora je suéastou sutaznych
podkladov je z roku 2009, ¢iZze 10 rokov stara, nie je mozné aby uchadzat vyplnil polozky vykazu vymer ako je
uvedené v sutaznych podkladoch (uvedenie nulovej polozky sa poklada za zmenu ponuky a znamena vyltcenie
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uchdadzaca) nakolko pocas desiatich rokov sa aktualizovali, menili, nahradzali normy v oblasti statiky (seizmicita),
teplotechnické normy, hygienické normy, vzduchotechnické normy, normy tykajice sa elektroinstalacie
silnoprudovej a slaboprudovej a niektoré technolégie navrhované v projektovej dokumentacii su uz zastaralé a
nezohnatelné nie je mozné aby uchdadzac vyplnil vsetky polozky, ktoré nebudu redlne pocas stavebnych prac
dodavané resp. budi zmenené ako napr. triedy beténov budu navysené, namiesto dvojskiel v oknach trojskla,
zmenené hrubky zateplovacieho systému, hribky stresnej izolacie, povrchové Upravy v Cistych priestoroch,
kompletne budu zmenené vykazy vo vzduchotechnike, chladeni, elektroinstalacii, MaR, medicidlnych plynoch.
Pri zmluvnych podmienkach Fidic sa vyplfiaju len agregované ceny napr. v rekapitulacii po stavebnych objektoch,
nakolko predloZzeny vykaz vymer je zavadzajuci a nezodpoveda sucasne platnym normam.

prosime zaslat platné stavebné povolenia na objekt inZinierske siete, stavebné povolenie na heliport

zaciatok harmonogramu ma byt naozaj 4.11.2019? nie je to chyba?

Odpoved:
Ddtum a cas dorucenia: 09.01.2020 09:48:56
Predmet: Ziadost o vysvetlenie

Uchadzad vo svojej ziadosti o vysvetlenie sutaznych podkladov zamieria problematiku vykazu vymer a
jeho metodiku v stvislosti so zmluvnymi podmienkami FIDIC, ZItd kniha a aktudlnost projektovej
dokumenticie.

Vykaz vymer mbze mat s ohfadom na charakter sutaze a sutazné podklady réznu podobu: mdze mat
charakter podrobného polozkového rozpoctu - obvykle v spojitosti s Obchodnymi podmienkami FIDIC,
verzia tzv. Cervend kniha alebo charakter agregovanych poloZiek, najcastejsie uzivany spolu
s Obchodnymi podmienkami FIDIC, tzv. ZIt4 kniha. Je na rozhodnuti verejného zadavatela, ktory typ
Obchodnych podmienok s ohladom na zniZenie rizika zvoli, pricom komentare federacie FIDIC maju
charakter iba odporucania (viz rovnako dostupna literatdra na trhu vo veci vykladu podmienok FIDIC).
Verejny zadavatel zvolil pre tdto sitaz Obchodné podmienky FIDIC vo verzii tzv. ZItd kniha a vykaz
vymer po jednotlivych polozkach. Upravy projektovej dokumentacie, resp. vykazu vymer s ohfadom na
aktualizaciu projektovej dokumentdcie azdvdzok zhotovitela na vypracovanie dokumentdcie pre
realizaciu stavu budu vykonané zhotovitefom tak, aby technické normy a vyhlasky zodpovedali
poslednému aktualnemu stavu. Pokial budd mat tieto dopad na niektoré polozky vo vykaze vymer,
zhotovitel bude postupovat podla Obchodnych podmienok, ¢l. 13. (Zmeny a Gpravy).

V obchodnej sutazi tak bude uchadza¢ oceriovat aktualne zadavatelom predlozeny vykaz vymer
a zadavatel od neho nevyzaduje Upravu vykazov vymer alebo technickych Specifikacii na posledny stav
noriem. Zadavatel rovnako v ramci sutaze nepozaduje od uchadzacda dalSiu optimalizaciu materialov,
stavebno-technickych postupov atd'., ktoré budd alebo mdzu byt realizované pocas projektovych prac
tak, ako ich popisuje ¢l. 5 (Projektovanie) Obchodnych podmienok vo Zvazku ¢. 2.

Ak by verejny zaddvatel pouzil vykaz vymer formou agregovaného rozpoctu, Upravy cien pre niektoré
polozky, zmenené na zdklade Upravy noriem, by boli podstatne zloZitejSie a ¢asovo narocnejsie. Na
zédklade existujiceho vykazu vymer zo sutaze bude pripadna zmena vecne, ¢asovo a technicky
podstatne menej ndroénejsia a prehladnejsia pre obe zmluvné strany.

Uvedeny postup rovnako nevylucuje dalSiu optimalizaciu projektu a ndkladov v sdlade s Obchodnymi
podmienkami na strane zhotovitela, a to pocas celého procesu projektovania.

Harmonogram ako sucast sutaznych podkladov primarne ukazuje priebeh jednotlivych ¢innosti v ¢ase,
vratane projektovych prac aich prekrytia s vlastnou realizdciou diela. Ramcovy HMG zacina prvou
¢innostou 06.03.2020. Podla Zvizku €. 3 sutaznych podkladov, Cast 8.1 - Celkovy Harmonogram Diela:
V pripade, Ze pocas procesu Verejného obstaravania dbjde k posunu predpokladanych leh6t podla
tohoto Harmonogramu, budu jednotlivé lehoty analogicky posunuté v ¢ase, pricom ich vzajomné vazby
a dizky trvania zostavaju nezmenené. Harmonogram bol doplneny k stutaznym podkladom.
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Zaver
Neexistuju prekazky, ktoré by branili uchadzacovi ocenit zadavatelom predlozeny vykaz vymer,
zadavatel poddva iba vysvetlenie.

8.
Otazka:

Ddtum a cas dorucenia: 07.01.2020 16:36:41
Predmet: Ziadost o prediZenie lehoty - vysvetlenie

V prilohe tejto spravy vam zasielame Ziadost o prediZenie lehoty na predloZenie ponuky z dévodu technického
zlyhania verejného obstaravatela v stvislosti s pristupnenim sitaznych podkladov.

Odpoved:
Ddtum a cas dorucenia: 08.01.2020 08:28:10
Predmet: RE: Ziadost o prediZenie lehoty - vysvetlenie

Verejny obstaravatel predizil lehotu na predkladanie pontk do 4.2.2020 do 9:00. Tato zmena bola odoslana aj
prostrednictvom systému EVO a v najblizsich drioch bude zverejnend vo Vestniku verejného obstardvania.




