
 
 
 
 

„Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“ 

Záznam z rokovania z 15.11.2023 

 

Záznam – Záverečné prerokovanie  

z pracovného rokovania konajúceho sa dňa 15.11.2023, na stavbu „Diaľnica D3 Kysucké 
Nové Mesto – Oščadnica“, vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie 
v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby.  

Prítomní:  
Podľa prezenčnej listiny, online prítomný členovia projekčného tímu. 

Účel stretnutia: 
- Odprezentovanie definitívneho návrhu diaľnice pre dotknuté strany a verejnosť  

 

Priebeh stretnutia: 
Projektant odprezentoval celú trasu diaľnice s popisom najvýznamnejších navrhovaných 
stavebných objektov. Pozornosť bola venovaná najmä, mostným objektom, geotechnickým 
konštrukciám a migračným koridorom. Ďalej bol odprezentovaný navrhovaný Plán 
organizácie výstavby s príslušnými obmedzeniami na existujúcej doprave.  

Nasledovala diskusia: 

- Zástupca ŽSK vzniesol dotaz k ponechaniu priepustov na ceste III/2017. V miestach 
kde prekladáme cesty I/11 sú priepustu nahradené novými. 

- Zástupca SSD upozornil na zásah viacerých SO do OP sietí, zároveň upozornil 
nevyhnutnosť zabezpečenia napájania počas realizácie preložiek VVN. 

- Zástupca PZ KDI  sa informoval ohľadom POV a výluk počas realizácie. Stavba bude 
realizovaná na tri etapy, pričom každá bude mať niekoľko fáz. V nich dôjde 
k obmedzeniam existujúcej dopravy so snahou zabezpečiť obojsmernú premávku a 
minimalizovať striedavú dopravu na ceste I/11 len na nevyhnutnú dobu. 

- Zástupca SAD Žilina sa informoval ohľadom autobusovej zastávky v Krásne nad 
Kysucou a jej prístupnosti počas výstavby D3 v uzle Krásne nad Kysucou. 

- Pán Jánoška (ŽSK) vyjadril spokojnosť s pripravovanou dokumentáciou a zároveň 
poukázal na naliehavosť realizácie tohto úseku D3. Podľa vyjadrenia zástupcu NDS 
by mala stavba začať v priebehu r. 2026. Taktiež bola spomenutá možnosť že do 
realizácie pôjdu všetky tri súvisiace diaľničné úseky v rovnakom čase. Pri takejto 
situácii je vhodné uvažovať o odklonené tranzitnej dopravy mimo dotknuté územie. 

- Zástupca správcu melioračného kanála SO 581-00 upozornil na popis v skrátenej PD 
napojenia kanála na recipient. Následne dopytoval ozrejmiť prítoky zo stavby do 
melioračného kanála. 

- Zástupcovia spoločnosti LIDL, ktorý v Krásne nad Kysucou plánuje výstavbu,  
upozornil na možné kolízie investičnej akcie s výstavbou LIDL, ktorá výstavbou 
predbehne investíciu NDS D3 KNM-O, a navrhované preložky sieti D3 je potrebné 
skoordinovať s návrhom sietí LIDL. Stavebné objekty v rámci navrhovaných stavieb  
boli po skončení rokovania zosúladené.  
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Závery:  
 
Prítomný sa zhodli, že je diaľnica výrazne pomôže dotknutému regiónu, zároveň si 
uvedomujú, že v čase výstavbu bude dotknutý región vystavený enormnému dopravnému 
zaťaženiu vyplývajúcemu zo stavebnej činnosti. 
 
 
 
 
V Krásne na Kysucou,  dňa 15.11.2023       zapísal: Ing. Číž, Ing. Dubravský,  


