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PREVZDUŠNENÝ BETÓN
RÍMSA C30/37 
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AB........................................................... 50mm
LA........................................................... 30mm
IZOLÁCIA............................................... 10mm
EXPANZNÁ VRSTVA RECO..........60/20P
ADHÉZNY NÁTER.......................0,35kg/m²
PENETRAČNÝ NÁTER...............0,40kg/m²
VYROVNÁVACÍ BETÓN...........100-170mm
C30/37 VYSTUŽENÝ SIEŤOVINOU "KARI"
DO SPOJOVACIEHO MOSTÍKA
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POSTUP ASANÁCIE OBJEKTU 408-33-05.01
ETAPA Č. 1
· Zriadenie trvalej výluky na vlečkovej koľaji a hlavných koľajach č. 3 a 4. Počas realizácie asanácie je potrebné

zabezpečiť premávku na železničnej trati s obmedzeným prechodovým prierezom šírky 2,20 m (MPPv 2,2) od osi
koľaje č. 1 a 2. Viď tiež POV stavby.

· Zriadenie obchádzkovej trasy pre presun dopravy z mosta - trvalá výluka dopravy na moste.
· Demontáž trolejového vedenia pod mostom a trakčných brán - nové trakčné vedenie musí byť pri návrhu výšky

dočasných konštrukcií rešpektované, Zhotoviteľ v rámci jeho dokumentácie VTD a spresnených stavebných postupov
prípadne navrhne dočasné stavy TV.

· Montáž dočasných podperných veží z konštrukčného typu PIŽMO
· Montáž hydraulických lisov
· Vybudovanie ochrannej konštrukcie pod mostom nad železničnou traťou v strednom poli mosta. Výluka dopravy v

koľajach č. 1 a 2 sa počas tejto etapy predpokladá len na krátke časové úseky do 30 min. Zriadenie ochranných
pozdĺžnych lávok pod rímsami - uloženie podperných oceľových nosníkov a montáž podlahového plechu

· Demontáž zábradlia
· Odstránenie vrstiev vozovky
· Vybúranie ríms, konzol a spriahajúcej vyrovnávacej dosky
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Zhotoviteľ najmä s ohľadom na priestorovú zložitosť výstavby spracuje podrobný technologický postup demontáže a
montáže konštrukcie vrátane výrobno-technologickej dokumentácie so zohľadnením skutočných postupov výstavby stavby
vrátane koordinácie so súviasicimi stavebnými a technologickými postupmi, a to hlavne výstavbou preložiek, trakčného
vedenia vrátane, protihlukových stein a iných. . Postupy budú predložené an schválenie a kontrolu projektantovi a
stavebnému dozoru v dostatočnom predstihu.

Pracovné postupy - Etapa 1
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