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19.1.6.7 (e) Osobitné zmluvné podmienky
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D2 krizovatka Rehoznik } Narodna dialniéna spolotnost, a.s.
(v zmysle zmluvnych podmienck Fidic — “ZIta kniha”) Dubravska cesta 14, Bratislava

CAST 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY

Jednotlivé podélanky Osobitnych zmluvnych podmienok upravujl alebo dopliuji VEeobecné
zmluvné podmienky.

Podélanok Definicie 1111 “Zmluva”
1.1
Odstrante poévodny text vo VSeobecnych
zmluvnych podmienkach a nahradte
nasledovnym:

“Zmluva” znamena Zmiuvu o Dielo, tak ako je
definovand v Zmiuvnych  dojednaniach
(Zvézok 2 Cast' 1 sttaznych podkiadov).”

1.1.1.2 | Vypustasa

1.1.1.3 ,0znamenie o prijati Ponuky”

Odstrarite pdvodny text vo VSeobecnych
zmluvnych podmienkach a nahradte
nasledovnym:

,Oznamenie o prijatl  Ponuky” znamena
LZmluvu o Dielo”.

1.1.1.5 »PozZiadavky Objednavatela”

Na konci podélanku doplite:

,Poziadavky Objednavatela” zahffiajii Zvazok
3 stGt'aznych podkladov (Zvazok 3 Poziadavky
Objednavatela) a vSetky ostatné dokumenty
Zmiuvy, ktoré Specifikuju Dielo po technicke]j a
kvalitativnej stranke a definuji poziadavky
Objednavatela na pripravu, realizaciu,
kontrolu a prevzatie vykonanych prac.”

1.1.1.11 | , Faktara®
Vlozte novl definiciu;

,Fakttra znamena doklad, ktory musi spinat
nalezitosti Gdétovného dokladu v zmysle
zakona ¢. 431/2002 Z. z. o udtovnictve v zneni
neskorsich predpisov a danového dokladu
vzmysle zakona & 222/2004 Z.z. odani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov.”

1.1.1.12 | ,Stavebny dennik"

Viozte nova definiciu:
JStavebny dennik  znamenad dokument,
ktorého nalezitosti stanovuije zakon €. 50/1976

Zvazok 2 4
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Zb. otdzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskordich predpisov(dale]
len ,Stavebny zakon") a vykonavacie predpisy
K nemu.”

1.1.1.13

»Zakon o verejnom obstaravani*

Vlozte novl definicu:

JZakon o verejnom obstardvani znamena
zakon 6. 343/2015 Z. z. o vergjnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.”

Podélanok
1.1.2,

Strany a osoby

1.1.2.4

,Stavebny dozor*

Povodny text definicie nahradte nasledovne:

~Stavebny dozor znamena Stavebnotechnicky
dozor, tj. osobu ustanovend Objednavatefom
na vykon funkcie Stavebnotechnickeho
dozoru pre Ucely Zmluvy. Ak je kdekolvek
v Zmluve uvedeny pojem Stavebny dozor,
mysli sa tym Stavebnotechnicky dozor podla
tohto podZlanku.”

1.1.2.6

,Personal Objednavatela”

Pévodny text definicie nahradte nasledovne:

,Personal Objednavatela znamena tim
Stavebnotechnického dozoru podia
podélanku 3.1 (Povinnosti  a pravomoc
Stavebnotechnického dozoru) a pracovnikov
Objednavatela (zamestnanci Objednavatefa a
zmluvni  partneri  Objednavatela), ako aj
véetkych ostatnych pracovnikov oznamenych
Zhotovitelovi Objednavatelom alebo
Stavebnotechnickym dozorom ako Personal
Objednavatela.”

1.1.2.8

“Podzhotovitel™

Pévodny text definicie nahradte nasledovne:

“Podzhotovitel znamena kazdu fyzicku alebo
kazdi pravnickl osobu, ktord na zaklade
priameho zmluvného vztahu so Zhotovitelom
realizuje pre Zhotovitela projektové prace (ak
s} alebo stavebné prace alebo realizuje
dodavku a montaz  Technologického
zariadenia ako aj pravnych nastupcov
vSetkych tychto osdb.

Podzhotovitel musi pocas trvania tejto Zmluvy
splnat podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b)
Zakona o verejnom obstardvani.”

Zvazok 2
Prilocha k ponuke
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1.1.2.8.1

VloZte novu definiciu ,,Priamy Podzhotovitel

L1}

JPriamy Podzhotovitel' je Podzhotovitel, ktory
na zaklade priameho zmluvného vztahu so
Zhotovitefom  realizuje  pre  Zhotovitela
projektové prace alebo stavebné prace alebo
realizuje dodavku a montaZz Technologického
zariadenia v sume rovnej alebo vy3Se] ako
0,5% z Akceptovanej zmiuvnej hodnoty bez
DPH ako aj pravnych nastupcov vsetkych
tychto osdb.

Priamy Podzhotovitel musi po¢as trvania tejto
Zmluvy splfiat’ podmienky podla § 41 ods. 1
pism. b) Zakona o verejnom obstaravani

1.1.2.11

VioZte novu definiciu sDodavatel
Zhotovitela“

,Dodavatel Zhotovitela® znamena fyzicku
alebo pravnickl osobu v priamom zmluvnom
vzfahu so Zhotovitefom, ktord nie je mozné
subsumovat' pod pojem Podzhotovitel alebo
Priamy Podzhotovitel ako aj pravnych
nastupcov vsetkych tychto oséb.

Dodavatel Zhotovitefa musi pocas trvania tejto
Zmluvy spliat’ podmienky podfa § 41 ods. 1
pism. b) Zakona o verejnom obstaravani.”

1.1.3.10

Vlozte novu definiciu ,,Zaruéna doba“

JZaruéna doba“ znamena obdobie pre
oznamenie vad na:

a) Diele alebo Sekcii alebo Sasti Diela (podla
okolnosti), ktoré je uvedené v Prilche K
ponuke pre stavebné prace a Technologické
zartadenie, poditané od datumu potvrdenia
dokonéenia Diela alebo Sekcie potvrdengho
podla podélanku 10.1 (Preberanie Diela a
Sekcii), alebo

b)(pokial dielo bolo preberané po Castiach)
pocitané od datumu dokongenia Casti Diela
potvrdeného podia poddcianku 10.2
(Preberanie gasti Diela).

Objednavatel ma pravo poZadovat, aby
Zhotovitel v Zaru€nej dobe odstranil

Zvazok 2
Prilcha k ponuke
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akékolvek vady Diela spdsobené v désledku
porusenia Zhotovitelovych povinnosti.

Na (ely Zmluvy mé Dielo vady aj v pripade,
ak vyhotovenie Diela nezodpovedad Ucelu
pozadovanému v Zmluve alebo ak nie je
predmet Diela zhotoveny v sdlade so
véeobecne zavaznymi Pravnymi predpismi a
technickymi predpismi a technickymi normami
uéinnymi na Uzemi Slovenskej republiky.

Zarutna doba sa wvzfahuje a na
Technologické zariadenia a Materialy dodane
Zhotovitelom, ktoré su uréené, aby sa uzivali
po kratSiu dobu ako je Zaruéna doba.
Zhotovitel  poskytne na  Technologické
zariadenia a Materialy, ktore s uréeng, aby sa
uzivali po krat$iu dobu rovnaku zaruku ako na
celé Dielo. Zhotovitel je povinny pocas
plynutia Zaruénej doby dodat, vymenit, resp.
nahradit' akékolvek Technologické zariadenia
a Materialy dodané Zhotovitefom, ktoré st
urdené, aby sa uzivali po kratsiu dobu ako je
dizka Zaruénej doby.

1.1.4.1

~AKkceptovana zmluvna hodnota”

Pévodny text definicie nahradte nasledovne:

JAkceptovana zmluvna hodnota® znamena
Navrhovani  zmiuvni  cenu” uvedent
v ponuke uchadzada tak, ako je akceptovana
v Zmluvnych dojednaniach za
vyprojektovanie, , vyhotovenie a dokoncenie
Diela a odstranenie akychkolvek vad.”

1.1.4.11

wZadrzné“

Na konci definicie dopliite nasledovny text:

LAk v Prilohe k ponuke nie je uvedena vyska
percenta zadrzanych platieb, tento podcélanok
nebude platit.”

1.1.5.9

Viozte novd definiciu:

,Cast stavby“, “stavebny objekt®,
~prevadzkovy subor”, ,technologicka
¢ast™, ,,objekt”

Kdekolvek sa v Zmluve vyskytuju vyrazy ,Cast
stavby“, ,stavebny objekt (S8O)* alebo

Zvazok 2
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Jprevadzkovy subor (PS), technologicka
dast” alebo ,objekt* ma sa za to, ze tieto
vyrazy s0  rovnocenné amaju byt
interpretované rovnako ako vyraz ,&ast Diela”.

1.1.6.3

.Zariadenie Objednavatela”

Na konci tejto definicie vloZte:

LAk to bolo vopred oznamené Zhotovitelovi,
Zariadenie Objednavatela méZe zahihat
zariadenie a predmety vo vlastnictve inych
subjektov v Slovenskej republike a v uzivani
Objednavatela.

Zmluvné Strany vyluCuju pouzitie ust. § 539
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj ako len
,Obchodny zakonnik)."

1.1.6.5

»Pravne predpisy”

Definicia sa rusi a nahradza sa nasledujucim
textom:

,Pravne  predpisy znamenaju  vSetky
vieobecne zavazné pravne  predpisy
uverejnené v Zbierke zakonov SR, najma
Ustava SR, Ustavné zakony, medzindrodné
zmiuvy s aplikatnou  prednostou  pred
zakonom, zdkony, nariadenia vlady, vyhlasky
ministerstiev a ostatnych Ustrednych organov
gtatnej spravy, vynosy a opatrenia, vSeobecne
zavazné nariadenia vyssich uzemnych celkov
a obci. Pravnymi predpismi sa pre tdely tejto
Zmiuvy rozumie aj pravo Europskej Unie
platné azavazné na Uzemi Slovenske
republiky.”

1.1.6.10

Vlozte novl definiciu ,,Konflikt zaujmov®™:

JKonflikt zaujmov znamena situaciu, kedy z
dévodov osobnych alebo inych ohdobnych
vztahov medzi Zhotovitefom
a Stavebnotechnickym dozorom je alebo by
mohol byt naruSeny, alebo ohrozeny zaujem
Objednavatefa na nestrannom a objektivnom
vykone prav a povinnosti Zhotovitela
a Stavebnotechnického dozoru. Za osobné
alebo obdobné vztahy sa povazuje rodinna
spriaznenost, citova spriaznenost, personalna
spriaznenost, politickd spriaznenost a
ekonomicky alebo akykolvek iny, napr.
majetkovy zaujem zdielany medzi

Zvdzok 2
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Zhotovitelom a Stavebnotechnickym

dozorom.*

1.1.6.11 | ,Vada diela”

VlIozte novd definiciu:
,Vada diela je vietko to, &im sa lisi skutocne

zhotovenie Diela od vysledku uréeného
Zmiuvou.”

Podclanok
1.2

Vykiad pojmov

Doplfte pism. e):

(e) ,Pocitanie Casu sa riadi ustanoveniami § 122 a nasl.
zakona & 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov.”

Podélanok
1.3

Komunikacia

Na konci podélanku vioZte:

JZhotovitel je povinny kazdd dorudenu pisomnost
tykajicu sa Diela naskenovat a bez zbytoéného odkladu
zaslat' Objednavatelovi elektronicky na nasledovnu e-
mailovi adresu:  xxxxxx, <doplni Objednavatel pred
podpisom Zmiuvy> vo formate pdf. Zhotovitel je taktieZ
povinny kazdi pisomnost uréent na odoslanie tykajucu
sa Diela pred jej odoslanim naskenovat a zaslat
Objednavatelovi elektronicky na nasledovnl e-mailovl
adresu: xxxxxx, <dopini Objednavatel pred podpisom
Zmluvy> vo formate pdf.”

Zoznam mesadnej evidencie podty Zhotovitel da ako
prilohu do svoje] mesaénej spravy.

Sposob nahlasenia podozrenia na bezpednostny incident
alebo kyberneticky bezpeénostny incident sa vykona v
zmysle Zmluvy KB.

Podcélanok
1.5

Poradie zavaznosti
dokumentov

Odstrante zoznam dokumentov od (2} po (h), odstraiite
vyraz “nasledovné:” na konci prvej vety anahradte ho
nasledovnym textom:

Jtaké, ako je uvedené v Zmluvnych dojednaniach.”

Podélanok
1.6

Zmluva o Dielo

Qdstrante cely text pod¢lanku a nahradte ho textom:

,Strany uzavr( Zmluvu o Dielo v iehote viazanosti
ponuky podfa § 46 Zakona o verejnom obstaravani, nie
v3ak skdr ako v lehotach podia § 56 Zakona o verejnom
obstaravani.”

Podélanok Postlpenie zmluvy | Na konci bodu b) za slovo ,splatnymi* vloZte nasledujuci
1.7 text:
Zvazok 2 9
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,a to s predchadzajlcim sthlasom druhej Strany, podla
vlastného uvazenia tejto druhej Strany.”

Podcianok
1.8

Starostlivost’
o dokumentaciu
a jej dodanie

Za druhy odsek podélanku viozte:

JKompletna Zmluva vratane jej pripadnych dodatkov,
dalej Dokumentacia Zhotovitefa as flou suvisiace
dokumenty, tykajice sa vyhotovenia predmetu Diela
vratane odsuhlasenych Zmien a ich projektovej
dokumentécie, & uZ v originali alebo kopii, musia byt k
dispozicii na kontrolu kompetentnym organom (napr.
Statny stavebny dohlad), ktoré st opravnené vykonavat
statny stavebny dozor. K dispozicii musi byt tieZ stavebny
dennik vedeny Zhotovitelom, do ktorého mézu robit
zapisy osoby opravnené v zmysle Stavebného zakona."

Do prvej vety tretieho odseku za vyrazom “...jednu kopiu
Zmluvy...” viozte:
vratane V3eobecnych zmluvnych podmienok,”

Podclanok
1.10

Uzivanie
Dokumentacie
Zhotovitefa
Objednavatefom

V druhom odseku, pism. b) za slova ,demolacie Diela*
vlozte nasledovny text:

,auditu v zmysle bodu 19 Zmluvnych dojednani, a"

Na konei pod&lanku viozte:

,Zhotovitel je povinny zabezpedit a vysporiadat’ vsetky
prava pre pouzivanie poditatovych  programov
potrebnych pre prevadzkovanie Diela Objednavatelom v
stlade s podélankom 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii)
alebo 10.2 (Preberanie c¢asti Diela), ato v sulade
s dotknutymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na tGzemi Slovenskej republiky tak, ze po
dokondeni bude Dielo spipat G8el Specifikovany
v Zmluve. Ma sa za to, Ze licentné poplatky a vSetky
ostatné naklady spojené s uZivanim pocitaovych
programov sl zahrnuté v Akceptovanej zmluvnej
hodnote.”

Podélanck
1.12

Déverné
podrobnosti

Na konci podé&lanku viozte:

JZhotovitel je povinny nakladat' s podrobnostami Zmluvy
ako s osobnymi a dévernymi Gdajmi, s vynimkou toho Co
je nevyhnutné pre plnenie zmluvnych zavazkov alebo pre
stlad s prisludnymi Pravnymi predpismi. Zhotovitef
nesmie zverejnit, dovolit zverejnenie alebo poskytnut
akékofvek podrobnosti o predmete Diela v Ziadnom
komerénom, technickom ¢asopise alebo ine] publikacii
bez predchadzajuceho pisomného stihlasu
Objednavatela.

Zvizok 2
Pritcha k ponuke
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Zhotovitel nie je opravneny akymkolvek spdsobom
komunikovat s laickou ani odbornou verejnostou, s
médiami a tretimi osobami o predmete Diela, toto pravo
si vyluéne vyhradzuje Objednavatel.

Daldie podrobnosti st uvedeneé v PoZiadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatelom.

V pripade, ak Zhotovitel porusi tito svoju povinnost
vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 5 000,- EUR (slovom: péttisic EUR) za
kazdé porusenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej
pokuty nema vplyv na pinenie tejto povinnosti Zhotovitela
v stlade s tymto pod¢lankom. Zmiuvna pokuta sa bude
uhradzat na zaklade penalizanej faktlry vyhotovene;
Objednavatelom a doporu¢ene dorucenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktiry je 30 dni odo
diia jej doporu¢eného dorucenia do sidla Zhotovitela.”

Podclanok
.13

Salad s Pravnymi
predpismi

V prvom odseku, druhej vete, nahradte slovné spojenie
o Zvlastnych podmienkach® slovnym spojenim v
Osobitnych zmiuvnych podmienkach®

Vyptsta sa odsek (a)

Na konci odseku (b) viozte:

JZhotovitel' je povinny, podla poZiadaviek uvedenych v
Zmluve, zabezpedit véetky rozhodnutia/povolenia,
suhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentaciu,
ktoré budu potrebné po vydani stavebného povolenia, pre
Géely realizacie prac na Diele (napr.: sUhlas
k umiestneniu informadnych tabdl, sthlas k pracam
v ochrannych pasmach, povolenie k zvlastnemu uzivaniu
cestnych komunikacii, shlas ku krizovaniu inZinierskych
sieti a vodnych tokov a pod.), vratane v8etkych nakladov
a poplatkov s tym stvisiacich.

V pripade zmien stavby pred dokongenim a Cinnosti
7 toho vyplyvajlcich, vratane inzinierskej Cinnosti, je
Zhotovitel zodpovedny aj za zabezpedenie tychto novych
rozhodnuti/povoleni asUhlasov  ainych potrebnych
dokumentov, ako aj za vyprojektovanie stvisiacej
projektovej dokumentacie, vratane vietkych nakladov a
poplatkov stym sOvisiacich tak, aby Dielo bolo
dokondéené pre Géely a v kvalite, ako je to definovane v
Zmiuve.

V ramci vyhotovenia a dokoncenia Diela a odstranenia
vad Zhotovitel je povinny dodrziavat' vSetky rozhodnutia
a vyjadrenia prislusnych Uradov na zabezpelenie

Zvazok 2
Priloha k pornuke
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Dokumentacie Zhotovitela a dokumentov potrebnych k
vydaniu v$etkych Gradnych schvaleni.

Dalsie podrobnosti su uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatelom.

Podélanck
1.14

Spoloéna a
nerozdielna
zodpovednost

Na konci pism. a) dopinte nasledovny text:

.Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti Objednavatel je
opravaeny pozadovat spinenie akéhokolvek zavdzku
vyplyvajiceho z tejto Zmluvy o dielo od ktoréhokolvek
¢lena predmetného zoskupenia bez pravnej subjektivity,
bez ohfadu na rozsah a kvalitativne vymedzenie jeho
podielu na Diele a Gpravu vzajomnych prav a povinnosti
tcastnikov predmetného  zoskupenia v zmluve
o vytvoreni predmetného zoskupenia.”

Na konci podélanku dopliite nasledovny text:

,V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela uvedenej v
pism. c) tohto podd&lanku vznika Objednavatetovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 000,- EUR,
(slovom: desattisic EUR) za kazdé porusenie tejto
povinnosti. Zaplatenie zmluvne] pokuty nema vplyv na
povinnost Zhotovitela postupovat v sulade s tymto
podéidnkom a odstranit nestlad jeho konania so
Zmiuvou. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat' na zaklade
penalizacénej fakttry vyhotovenej Objednavatefom
a doporuéene doruc¢enej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dna jej doporuceneho
dorudenia do sidla Zhotovitela. Porusenie tejto povinnost
sa povazuje za podstatné poruSenie Zmiuvy a
Objednavate! je opravneny od Zmiuvy odstipit.”

Podcianok
1.15

Obchodné
fajomstvo

VioZte novy pod¢lanck 1.15:

,Objednavatel bude respektovat prava Zhotovitela
tykajice sa obchodného tajomstva v zmysle § 17
Obchodného  zakonnika a ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.”

Pod¢lanok
1.16

Konflikt zaujmov

Viozte novy poddlanok 1.16:

.Zhotovitel je povinny poéas trvania tejto Zmluvy pocinat
si tak, aby nedoslo k vzniku Konfliktu zaujmov medzi nim
a Stavebnotechnickym dozorom. V pripade, ak pocas
trvania Zmluvy hrozi Konflikt zaujmov Zhotovitel je
povinny vykonat vSetky potrebné opatrenia, aby
k takémuto Konfliktu zaujmov nedoslo.

ZvAzoKk 2
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V pripade, ak Objednavatel pocas trvania Zmluvy zisti, ze
Zhotovitel poskytol nepravdivé, skreslené alebo nelipiné
informacie v ramci jeho povinnosti v zmysle Zvazku 1,
0ds.32.13  alebo, ze Zhotovitel nevykonal vsetky
potrebné opatrenia na zabranenie vzniku Konfiiktu
zaujmov, vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmiuvnej pokuty vo vyske 10.000,- EUR (slovom: desat
tisic EUR). Zmluvna pokuta sa bude uhradzat' na zaklade
penalizatne] faktiry vyhotovenej Objednavatefom
a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitefa. Lehota
splatnosti tejto fakttry je 30 dni odo dia jej doporuéeného
dorucenia do sidla Zhotovitela.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podia tohto podClanku nie je
dotknuty narok Objednavatefa postupovat v zmysle
Podélanku 15.2 (Odstupenie od Zmiuvy zo strany
Objednavatela)”

Podélanck
147

Socialne aspekty

Zhotovite! je povinny:

a) zabezpedit prezentadny objekt pre ohiasené skupiny v
rozsahu do 45 navitevnikov v zmysle Zvazku 3, ¢ast 1, hod 6.6
Prezentadny cbjekt stitaznych podkladov,

b) umoznit pocas realizacie Diela uskutoénenie exkurzil pre
$koly technického zamerania v sulade so Zvazkom 3, gast' 1,
bod 6.6 Prezentadny objekt sitaznych podkladov.

V pripade nesplnenia tejto povinnosti, vznikd Objednavatelovi
narok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 1000 EUR
(slovom: tisic eur) za kazdé porugenie povinnosti, ato aj
opakovane. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie vy$sie uvedenej povinnosti Zhotovitela. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizatnej faktiry
vyhotovenej Objednavatelom a doporu¢ene dorucenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktUry je 30 dni odo diia jej
doporuéeného doruéenia do sidla Zhotovitela

Podc¢lanok
2.1

Pravo pristupu na

Za treti odsek viozte novy odsek:

Stavenisko
Pravo pristupu a dotasného uzivania Casti Staveniska
na pozemkoch tretich os6b nad ramec pozemkov
uréenych v Zmluve je povinny zaistit' Zhotovitel na viastné
naklady. Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania
s plnenim Harmonogramu prac afalebo mu vzniknu
naklady ako désledok toho, Ze nezaistil véas vstupy na
pozemky tretich osdb, Zhotovitelovi nevznikéa narok na
prediZenie Lehoty vystavby alebo na uhradenie takychto
nakladov a primeraného zisku.”
Podclanok Financ¢né Vypusta sa
2.4 zabezpedenie
Objednavatela .
Podéianok Povinnosti Odstrante cely text pod¢lanku a nahradte ho textom:
3.1 a pravomoc
Stavebnotechnické-
Zvazok 2 13 (, 8
= RT IR
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ho dozoru

“Objednavatel je povinny zabezpetit vykon Cinnosti
Stavebnotechnického dozoru, ktory bude vykonavat
povinnosti stanovené mu v Zmluve. Stavebnotechnicky
dozor vykonava svoju c&innost prostrednictvom timu
Stavebnotechnického dozoru. Tim Stavebnotechnického
dozoru je tvoreny kiUcovymi a neklt€ovymi odbornikmi
a podpornym persondlom na dele sVeducim timu
Stavebnotechnického dozoru. Kiugovy odbornik v pozicii
Vedlceho timu Stavebnotechnického dozoru (dalej len
Veduci timu Stavebnotechnického dozoru®) je opravneny
konat v mene Stavebnotechnického dozoru vrozsahu
prav a povinnosti Stavebnotechnickeho dozoru
vyplyvajicich zo Zmluvy. Ostatni klUCovi a nekiuCovi
odbornici konajui v mene Stavebnotechnickeho dozoru iba
vrozsahu prav apovinnosti podfa ich funkéneho
zaradenia v time Stavebnotechnickeho dozoru. Akékolvek
pravne Gkony vyhotovené v mene Stavebnotechnickeho
dozoru, na ktoré sa v zmysle ustanoveni Zmluvy vyzaduje
pisomnd forma, je opravneny podpisovat v mene
Stavebnotechnického dozoru vyluéne Veduci timu
Stavebnotechnického dozoru.

Objednavatel je povinny oznamit Zhotovitefovi meno
veduiceho timu Stavebnotechnického dozoru. Personaine
zlozenie Gasti timu Stavebnotechnického dozoru a jeho
priebezné zmeny je povinny oznamif Zhotovitelovi
Stavebnotechnicky dozor.

Stavebnotechnicky dozor nema Ziadnu pravemoc menit
Zmiuvuy,

Stavebnotechnicky dozor smie uplatfiovat pravomoci,
ktoré mu prisitichajl tak ako s uvedené v Zmluve alebo
ako to zo Zmiuvy nutne vyplyva. Ak sa vyzaduje, aby
Stavebnotechnicky dozor ziskal slUhlas Objednavatela
pred vykonom urditej pravomoci, potom takéto pozZiadavky
musia byt uvedené v Zmluve.

Avsak, kedykolvek Stavebnotechnicky dozor vykonava
urGitt  pravomoc, pre kiord sa vyZaduje suhlas
Objednavatela, potom {pre Gcely Zmluvy) sa ma za to, Ze
Objednavatel mu taky sthlas dal. Ustanovenie
predchadzajlicej vety sa neuplatni v pripadoch
pisomného stthlasu Objednavatela uvedenych
v nasledujlicom odseku.

Stavebnotechnicky dozor je povinny ziskat pisomny
sthlas Objednavatela pred uplatnenim svojich pravomoci
podia Zmluvy v pripade:

a) Presklmania a/alebo schvalovania
Dokumentacie Zhotovitela podfa poddlanku 5.2
(Dokumentéacia Zhotovitela)

b) Vykonavanie  akychkolvek  dkonov,  ktoré
Stavebnotechnicky dozor vykonava podla Zmluvy
a ktoré maja alebo je predpoklad, ze v budtcnosti
by mohli mat vplyv na Zmluvnli cenu, Lehotu

Zvdzok 2
Priloha k ponuke
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vystavby alebo lehotu ukonéenia Milnika; tym nie
je dotknuta povinnost Stavebnotechnického
dozoru ziskat pisomny suhlas Objednavatela
v zmysle podélanku 13.1 (Pravo na Zmenu)
a 13.3 (Postup pri Zmenach)

c) pred vydanim Preberacieho protokolu podia
podélanku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii} a pred
vystavenim Protokolu o vyhotoveni Diela podra
podélanku 11.9 (Protokol o vyhotoveni Diefa).

Za Udelom ziskania pisomného sthlasu Objednéavatela je
Stavebnotechnicky dozor povinny prediozit
Objednavatelovi vsetky potrebné doklady, sUvisiace
dokumenty, s odporGanim vydat suhlas, vratane
pisomného vyjadrenia Stavebnotechnického dozora
s navrhom znenia Ukonu, ktory planuje vykonat' v ramci
uplatnenia svojej pravomoci a taktiez zddvodnenie vplyvu
na Zmluvnt cenu alebo Lehotu vystavby alebo lehotu
ukonéenia Milnika.

Bez ohladu na povinnost ziskat sthlas, ako je to uvedené
vyssie, ak podla nazoru Veddceho  timu
Stavebnotechnického dozoru vznikol stav ohrozenia
zdravia alebo Zivota &loveka alebo ohrozenie bezpecnosti
Diela, pripadne prilahlého majetku alebo poskodenia
ivotného prostredia (dalej len “stav ohrozenia”), Veduci
timu Stavebnotechnického dozoru méZe, ale bez
odpustenia akychkolvek zmluvnych povinnosti alebo
zodpovednosti Zhotovitela, nariadit Zhotovitelovi vykonat
vietky také préce alebo take &innosti, ktoré mozu byt
podla nazoru Vedlceho timu Stavebnotechnickeho
dozoru nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znizili
takéto riziko. Zhotovitel je povinny takyto pokyn
Vediiceho timu Stavebnotechnického dozoru dodrzat
napriek absencii suhiasu od Objednavatela. Ak takyto
pokyn predstavuje Zmenu, Zmena v tomto pokyne
nebude ocenena a nasledne Stavebnotechnicky dozor
vyda pokyn podla podelanku 3.3 (Pokyny
Stavebnotechnického dozoru), ktory sa musi posudzovat
podfa podélanku 13.3 (Postup pri Zmenach ). V takom
pripade Stavebnotechnicky dozor v stlade s podélankom
13.3 (Postup pri Zmenéach), odsthlasi alebo rozhodne aj
o Uprave Zmluvne] ceny vyplyvajicej z pokynu vydaného
v stave ohrozenia a oznami to Zhotovitelovi s képiou
zaslanou Objednavatelovi.

Ak nie je v tychto zmiuvnych podmienkach uvedené inac:

(a) Kedykolvek si Stavebnotechnicky dozor pini svoje
povinnosti, alebo uplatiuje pravomoci uvedené
v Zmluve alebo z nej vyplyvajlice, ma sa zato, ze
Stavebnotechnicky dozor kona v mene
Objednavatela;

Zvazok 2
Priloha k ponuke
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(b) Stavebnotechnicky dozor nema pravomoc zbavit
ktorikolvek zo Stran akychkofvek povinnosti,
zavizkov alebo zodpovednosti vyplyvajlcich zo
Zmluvy,

(c) KaZdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, sthlas,
preskimanie, prehfiadka, pokyn , oznédmenie, navrh,
poziadanie, skuska alebo  podobny  (kon
Stavebnotechnického dozoru (vratane absencie
nesthlasu), nezbavuje Zhotovitela Ziadnej
zodpovednosti, ktorll ma podla Zmluvy, vratane
zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely
a nestlady.”

V pripade ak mé v zmysle tejto Zmluvy Stavebny dozor
vydat akékolvek rozhodnutie, pokyn alebo iny tkon, je
povinny tak urobit' do 14 dni odo dfia doruéenia Ziadosti,
naroku alebo iného oznamenia Zhotovitela Stavebnému
dozorovi; uvedené plati len ak sa na takého rozhodnutie
nevyZaduje stihlas Objednavatela a ak Zhotovitel predioZil
Stavebnému dozorovi vsetky podklady potrebné
k rezhodnutiu.”

Podclanok
3.2

Docasna
nepritomnost’
Vedlceho timu
Stavebnotechnické-
ho dozoru a inych
kfuéovych
odbornikov

Pavodny nazov poddlanku ,Delegovanie pravomoci
Stavebnym dozorom nahradte nazvom: ,Dolasna
nepritomnost Vedlceho timu Stavebnotechnického
dozoru a inych kfGéovych odbornikov® a zarovef
odstrarite cely text podélanku a nahradte ho textom:

Veduci timu Stavebnotechnického dozoru méze
poverit/spinomocnit’ pinenim svojich povinnosti  svojho
zastupcu, a to len vnevyhnuthom rozsahu, na
nevyhnutny C¢as a zvynimodnych dbvodov (napr.
choroba, Uraz, iné ddlezité prekazky na strane Veduceho
timu Stavebnotechnického dozoru, dovolenka Veddceho
timu Stavebnotechnického dozoru), ato s preshym
vymedzenim jeho pravomoci a povinnostf ako aj Casu, na
ktory sa toto poverenie/splnomocnenie vztahuje. Toto
poverenie/splnomocnenie nadobudne U&innost vtedy, ak
Objednavatel a Zhotovitel obdrzia prislusnl képiu, ato
podla toho, kto ho obdrZi ako posledny.”

Podétanok
3.3

Pokyny
Stavebnotechnickeé-
ho dozoru

V druhej vete prvého odseku vypustite slovné spojenie:

,alebo od asistenta, na kiorého boli delegované prislusne
pravomoci podla tohto ¢lanku®

Druhy odsek vypustite a nahradte nasledovnym textom:

“Zhotovitel  je  povinny  plhit  pokyny  vydané
Stavebnotechnickym dozorom v ktorejkolvek zalezitosti
sUvisiacej so Zmiuvou. Tieto pokyny budl vydane vylucne
pisomnou formou; tym nie je dotknutd moznost vydat
Ustny pokyn Veducim timu Stavebnotechnickeho dozoru v
stave ohrozenia podla podélanku 3.1 (Povinnosti a
pravomoc  Stavebnotechnického dozoru) a 1o vo
vynimoénych pripadoch, ak okamZzité vydanie ustneho

Zvézok 2
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pokynu neznesie odklad a za podmienky zapisu o vydani
Ustneho pokynu do Stavebného dennika Veducim timu
Stavebnotechnického dozoru bezodkladne po vydani
Ustneho pokynu. Zhotovitel je zodpovedny za akikofvek
gkodu spdsobend nepinenim pokynov
Stavebnotechnického dozoru vydanych podfa
predchadzajtice] vety.”

Na konci tohto podélanku viozte:

Mydanie akéhokolvek pokynu musi byt pisomne
oznamené Objednavatelovi v stlade s pod¢lankom 1.3
(Komunikacia} v lehote do 20 dni odo dha vydania
pokynu.®

Podélanok
3.4

Zmena v time
Stavebnotechnické
ho dozoru

Pévodny nazov poddélanku ,\Vymena Stavebného dozora®
nahradte nazvom: ,Zmena v time Stavebnotechnického
dozoru" azaroveni odstrafte cely text podélanku
a nahradte ho textom:

,Objednavatel je povinny pisomne upovedomit
Zhotovitela o kazdej zmene v osobe akéhokolvek
kliéového odbornika vratane osoby Veduceho timu
Stavebnotechnického dozoru.

Stavebnotechnicky dozor je povinny  pisomne
upovedomit Zhotovitela o kaZde] zmene v osobe
akéhokolvek nekltéového odbornika.

Zmeny v personalnom zlozeni timu Stavebnotechnickeho
dozoru v stilade s tymio podélankom budla Zhotovitefovi
oznamované po celd dobu UGinnosti Zmiuvy, pricom

dévody zmeny nie je potrebné uvadzat.

Podclanok
3.6

Pravidelneé
pracovné rokovania

Viozte novy poddlanok 3.6:

Kontroiné dni zvolava Stavebnotechnicky dozor a/alebo
Objednavate! (Statutarne kontroiné dni) a musia sa
konat v pravidelnych intervaloch, najmenej raz do
mesiaca a koordinaéné porady stavby najmenej raz do
tyzdna, pripadne podia potreby a dohody zmluvnych
Stran aj &astejSie. Statutarnych kontrolnych dni a
Kontrolnych dni a koordinacnych porad stavby (dalej len
JPravideiné pracovné rokovania®y st  povinni
zUcCastiovat sa; Predstavitel Zhotovitela,
Stavebnotechnicky dozor a Objednavate! spolu s
ostatnymi pracovnikmi, ktorych sa agenda pracovnych
rokovani tyka, vratane Hlavného inZiniera projektu pre
operativne zabezpectenie rieSenia projektovych prac.
Zmyslom Pravidelnych pracovnych rokovani je
monitorovanie postupu projektovych a stavebnych prac
vratane vyhodnotenia postupu oproti Harmonogramu
prac, preskumanie pripravy naslednych inZinierskych
ginnosti, planovanie a koordinacia prac.

Zvazok 2
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Stavebnotechnicky dozor je povinny zaznamenat
agendu tychto Pravidelnych pracovnych rokovani a
doruCit kopiu zapisu z rokovania vdetkym jeho
Ucastnikom. V zapise musia byl uvedené osoby
zodpovedné za pridelené Ulohy aurdene terminy
pinenia. Tieto zodpovednosti musia byt v sdlade so
Zmiuvou.

Véetky zaznamy z Pravidelnych pracovnych rokovani ,
alebo ich Cast, podpisané Predstavitelom Zhotovitela,
Stavebnotechnickym dozorom a Objednavatelom ako
spravne a Uplné, budl predstavovat autorizovany

zaznam 0 prediskutovanych a dohodnutych
zalezitostiach. Tieto zaznamy v$ak v Ziadnom pripade
nenahradzaji  schvalenia, potvrdenia, sUhlasy

arozhodnutia, ktoré musia byt vydané v stlade
s podélankom 1.3 (Komunikdcia) Zmluvnych podmienok
a ani zmenu zmluvne dohodnutych realizacie Diela.

V pripade, ak sa Pravideinych pracovnych rokovani
nebudl zucasthoval' Predstavitel Zhotovitela spolu
s ostatnymi pracovnikmi, ktorych sa agenda rokovani
tyka podla poziadaviek Stavebnotechnického dozoru, aj
napriek tomu, Ze boli Stavebnotechnickym dozorom
vyzvani, aby sa zuéastnili, vznika Objednavatelovi narok
na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 300,- EUR
(slovom: tristo EUR) za kazdé porusenie tejto povinnosti,
t.). za neucast kazdej jednotlive] osoby na Pravidelnom
pracovnom rokovani. Zaplatenie zmluvne] pokuty nema
vplyv  na plnenie povinnosti vsulade s tymto
podélankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizaénej faktary vyhotovenej
Objednavatefom a doporuene dorucenej do sidlia
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktiry je 30 dni odo

LTS

dna jej doporu¢eného doruéenia do sidia Zhotovitela.

Podélanok
4.1,

Véeobecné
povinnosti
Zhotovitela

Na konci podélanku vioZte text:

,Zhotovitel je povinny vykazovat vynosy z vytazeného
materialu (ak taky je) (napr. zemina, kamenivo a pod.) na
zaklade mesacénej inventarizacie vytazeneho materialu
odstihlasene] Stavebnotechnickym dozorom. Do 15 dni
odo dfa odsuhlasenia mesaénej inventarizacie
Stavebnotechnickym dozorom je Zhotovitel povinny
prediozit’ tito inventarizaciu Objednéavatelovi.

Vyrub drevnej hmoty rasticej mimo les sa vykona na
zaklade inventarizacie porastov. Drevna hmota je
majetkom Objednavatela. Zhotovitel si do svojej ceny
zahrnie manipulaciu s vyrubanou drevnou hmotou a
vSetky naklady a poplatky s tym sUvisiace a stvisiace
s odpredajom drevnej hmoty tretim osobam ( napr.
strazenie, premiestnenie, skladkovanie a pod.)

Zvézok 2
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Zhotovitel je povinny zabezpedit’ odpredaj drevnej hmoty
rastlicej mimo les, ktord je majetkom Objednavatela
tretim osobam, a to na zaklade najvy3Sej ponukovej ceny
zaujemcu vyplyvajlcej z vykonaného prieskumu trhu. Na
Géely tohto c¢lanku sa za prieskum frhu povazuje
Zhotovitelove pisomné alalebo emailove oslovenie
najmenej troch réznych zaujemcov o kupu drevnej hmoty
v predmetnom ¢ase.

Stavebnotechnicky dozor odkontroluje predloZené
doklady, véetky predlozené cenové ponuky, najma, avsak
nie len vazne listky as tym sivisiace podklady a
Objednéavatel na zaklade potvrdenych dokladov od
Stavebnotechnického dozora a predioZenej podpisanej
zmluvy Zhotovitefa s tretou osobou o kipe a predaiji
drevnej hmoty (sprostredkovanie predaja) a vystavenej
faktlry na tuto tretiu osobu, vystavi fakttru Zhotovitelovi.
Zhotovitef je povinny predlozit Objednavatelovi vSetky
podklady na vystavenie faktlry bezodkiadne najneskér
do 10 dni odo dha odovzdania drevne] hmoty
kupujicemu. Objednavatel na zaklade potvrdenych
dokladov od Stavebnotechnického dozora a Hlavného
inZiniera stavby vystavi faktiru na Zhotovitela do 15 dni
od  schvalenia  vyssie  uvedenych  podkladov
Objednavatefom. Faktira bude obsahovat' obligatérne
naleZitosti podla § 74 zékona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z
pridane] hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Na Ucely
fakturacie sa za def dodania povazuje def odovzdania
drevnej hmoty kupujlcemu. Faktira je splatna v lehote 15
(patnast) dni odo difa jej dorudenia do sidla Zhotovitela.
V pripade, ak Objednavatel zisti akékolvek porusenie
povinnosti Zhotovitela spojené s odpredajom drevnej
hmoty (kaZdé jednotiivo) tretej osobe vzmysle tohto
podélanku a tejto Zmluvy, poskodzujice nie len, ale
najma finanéné zaujmy Objednavatela, prislticha
Objednavatefovi narok na uplatnenie zmluvnej pokuty
vo vy§ke 20 000,- EUR (dvadsattisic eur) za kazdé jedno
porudenie zo strany Zhotovitela pri odpredaji drevnej
hmoty tretej osoby, stcasne tym nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu skody.

Dalsie podrobnosti su uvedené vo zv.3.

Ak sa na Zhotovitela vztahuje povinnost' zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora podfa zakona ¢.
315/2016 Z.z. oregistri partnerov verejného sektora
a o zmene adoplneni niektorych zakonov (dalej len
,Zakon o registri partnerov verejného sektora"), Zhotovitel
je povinny dodrzaf tdto povinnost po celt dobu trvania
Zmiuvy. V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela
podla predchadzajicej vety ma Objednavatel narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 500,-EUR (slovom: paétsto
EUR) za kazdy den porudenia, priCom porusenie
uvedenej povinnosti, ktoré trva dihsie ake 30 dni sa
povazuje za podstatné poruSenie Zmiuvy a opraviiuje
Objednavatela na odstlpenie od Zmiuvy. Zaplatenie
zmluvne] pokuty nema vplyv na spinenie povinnosti
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Zhotovitela v sGlade stymto podéldnkom. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizanej faktury
vyhotovenej Objednévatelom a doporucene dorucenej do
sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktlry je 30 dni
odo dia jej doporuéeného dorucenia do sidla Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavézuje riadne a vas pinit’ v8etky svoje
finanéné zavazky za poskytnuté plnenia tretich osdb vo
vztahu kvyhotoveniu Diela v sllade so zmluvnymi
podmienkami stanovenymi v zmiluvach podpisanych
medzi Zhotovitelom a jeho Podzhotovitelmi. Zhotovitel sa
zavazuje najma riadne a véas plnit’ vietky svoje financné
zavazky vodi Podzhotovitelom v priamom zmiluvnom
vztahu so Zhotovitefom za zrealizované projekiové
prace, stavebné préce alebo  dodavku/montaz
Technologického zariadenia. Za ucelom vyltcenia
pochybnosti zmluvné Strany tymto deklarujt, Ze financne
zavazky podia predchadzajlice] vety predstavuju zavazky
Zhotovitela vodi Podzhotovitefom za riadne vykonane
prace/dodany tovar, ktoré su ako sucCast riadne
vykonanych prac na Diele vsUlade so zmluvnymi
podmienkami stanovenymi v zmluvach podpisanych
medzi Zhotovitelom a jeho Podzhotovitefmi, schvalené
Stavebnym dozorom a st v plnom rozsahu zahrnuté
v Priebeznom platobnom potvrdeni, resp. v Zaverecnom
platobnom potvrdeni.®

Podclanok
4.2

Zabezpeka na
vykonanie prac

Pdvodny text podélanku  odstrafte  anahradte
nasledovnym textom:

JZhotovitel je povinny ziskat (na svoje naklady}
Zabezpeku na vykonanie prac v Ciastke av menach
uvedenych v Prilohe k ponuke. Ak v Prilohe k ponuke
nie je uvedena Ziadna ¢iastka alebo spdsaob jej vypodtu,
tento podcélanok nebude platit.

Zhotovitel sa zavazuje prediozif Objednavatelovi
Zabezpeku na vykonanie prac najneskdr do 14 dni od
géinnosti Zmiluvy. V pripade, ak Zhotovitel nepredloZi
Zabezpeku na vykonanie préc vo vyske uvedengj
v Prilohe k ponuke najneskdr do 14 dni od Ucinnosti
Zmluvy, vznikd Objednévatefovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke dCiastky Zabezpeky na
vykonanie prac uvedenej v Prilohe k ponuke. Zmiuvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizacnej faktary
vyhotovenej Objednavatelom a doporuene doruCengj do
sidla Zhotovitefa. Lehota spiatnosti tejto faktary je 30 dni
odo dia jej doporuéeného dorucenia do sidla Zhotovitela.
Porusenie povinnosti Zhotovitela predloZit’ Zabezpeku na
vykonanie prac vo vyske uvedensj v Prilohe k ponuke
najneskér do 28 dni od ucinnosti Zmluvy sa povaZuje za
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podstatné porusenie Zmluvy a opraviiuje Objednavatela
na odstupenie od Zmiuvy.

Poskytnutie bankovej Zabezpeky na vykonanie prac sa
musi riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zabezpeka na vykonanie prac (dalej aj len
,bankova zaruka") musi byt poskytnuta bankou so
sidlom v Slovenskej republike alebo pobockou
zahraniéne] banky v Slovenskej republike. V bankovej
zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne
a bez akychkofvek namietok na prvli vyzvu uspokoji
Objednédvatela uhradenim penaznej sumy alebo
pefiaznych stm v akejkolvek vyske, ktorych celkova
vyéka neprekro¢i penazny sumu, ktord Objednavatel
pozaduje ako Zabezpeku na vykonanie prac v pripade,
ak Zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo
Zmluvy  alebo véeobecne  zavaznych  pravnych
predpisov.

Banku, ktora poskytne bankov( zaruku a obsah
zarucnej listiny musi vopred schvalit Objednavatel.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Zabezpeka na
vykonanie prac bola platna, Géinna a vymahatelna, kym
Stavebnotechnicky dozor nevyda Protokol o vyhotoveni
Diela.

Ak podmienky Zabezpeky na vykonanie prac Specifikujt
datum uplynutia jej platnosti a Zhotovitel nenadobudol
pravo obdrzat' Protokol o vyhotoveni Diela do terminu 28
dni pred datumom uplynutia tejto Zabezpeky na
vykonanie prac, potom Zhotovitel bude povinny predizit
platnost Zabezpeky na vykonanie prac az dovtedy kym
nebude vydany Protokol o vyhotoveni Diela. V takomto
pripade je Zhotovitel povinny predioZit’ Objednavatelovi
predizenie platnosti Zabezpeky na vykonanie prac
najneskdr 28 dni pred uplynutim platnosti pbvodne)
Zabezpeky na vykonanie prac. V pripade, ak Zhotovitel
nepredzi platnost bankovej zaruky podla
predchadzajiucej vety, vznika Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske &Giastky Zabezpeky
na vykonanie prac uvedene] v Prilohe k ponuke. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizacnej faktlry
vyhotovene] Objednavatefom a doporuéene dorucene] do
sidla Zhotovitefa. Lehota splatnosti tejto faktdry je 7 dni
odo dia je] doporuceného dorudenia do sidla Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predizit Zabezpeku na vykonanie
prac aj v pripade, ak dbjde k predizemu Lehoty vystavhy.
V takomto prlpade je povinny prediZit' trvanie Zabezpeky
na vykonanie prac o pocet dni zodpovedajuci prediZeniu
Lehoty vystavby prisom prediZenie Zabezpeky na
vykonanie prac je povinny predloZit Objednavatefovi
najneskor do 15 dni od vydania pokynu na Zmenu, ktorym
bola predizena Lehota vystavby. V pripade, ak Zhotovitel
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neprediZi platnost Zabezpeky na vykonanie préc podia
predchadzajlicej vety, vznikd Objednavatefovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vydke 5.000,- EUR
(slovom: pattisic EUR) za kazdy defi omeskania az do
spinenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty
nema vplyv na spinenie povinnosti Zhotovitela v stlade
s tymto odsekom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizatne| faktlry vyhotovenej
Objednavatelom a doporu¢ene doru¢enej do sidla
Zhotovitela. L.ehota splatnosti tejto faktdry je 30 dni odo
dna jej doporudeného dorucenia do sidla Zhotovitela.

Objednavatel je opravneny uplatnit’ si svoje prava zo
Zabezpeky na vykonanie prac v pripade akehokolvek
porusenia Zmluvy alebo véeobecne zavdznych pravnych
predpisov vztahujucich sa k vykonavaniu Diela
Zhotovitelom.

Pre vyllicenie pochybnosti sa zmluvné Strany dohodli, Ze
na uplatnenie prava Objednavatefa zo Zabezpeky na
vykonanie prac sa nevyZaduje postup podfa podélanku
2.5 (Néroky Objednavatela).

Objednavatel je povinny odskodnit Zhotovitela a
zabezpedit, aby mu nevznikla ziadna $koda, strata alebo
vydavky (vratane pravnych poplatkov a vydavkov)
v désledku uplatnenia naroku na Zabezpeku na
vykonanie prac v rozsahu, na ktory Objednavatel nemal
narok.

Objednavatel je povinny vratit' Zdbezpeku na vykonanie
prac Zhotovitefovi do 21 dni potom ako obdrzi koépiu
Protokolu o vyhotoveni Diela."

Podclanok
4.3

Predstavitel
Zhotovitelfa

Stvrty odsek nahradte textom:

,Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby sa Predstavitel
Zhotovitela  (Riaditel  stavby) venoval riadeniu
Zhotovitefove] zmluvnej é&innosti na plny Gvazok.
Zhotovitel' je povinny zabezpedéit, aby Predstavitel
Zhotovitela nevykonaval na inom diele ako je Dielo
definované v Zmluve funkciu rovnaku alebo obdobnu ako
je funkcia akéhokofvek kfu¢ového odbornika podfa
Zmiuvy. V pripade, ze Predstavitel Zhotovitela dogasne
nevykonava svoju Cinnost na Diele podla Zmluvy (z
dbévodov choroby, Grazu ainych dblezitych prekazok
vpraci na jeho strane ako aj z dbévodu dCerpania
dovolenky Predstavitela Zhotovitela), Zhotovitel sa
zavazuje zabezpedit jeho zastupovanie v plnom rozsahu
hlavnym stavbyvedicim, priCom Stavebnotechnicky
dozor a Objednavatel! musia byt otejto skutoénosti
vopred pisomne informovani.”

Siesty odsek nahradte textom:

Zvazok 2
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,Predstavitel Zhotovitela je opravneny c&iastoéne, ad hoc
ana docasni dobu delegovat svoje kompetencie
apravomoci na inld kompetentni osobu atoto
delegovanie mbze kedykolvek zrusit. Akeékolvek
delegovanie alebo jeho odvolanie nebude G¢inné, dokial
Stavebnotechnicky  dozor  neobdrZi oznamenie
podpisané Predstavitelom Zhotovitefa, v ktorom bude
tato osoba uvedend a kde budu uvedene kompetencie a
pravomoci, ktoré sa jej deleguju alebo rusia.”

Na konci siedmeho odseku viozte text:

,Objednavatel za Ucelom bezproblémovej komunikacie
s kiu€ovymi odbornikmi: Riaditel stavby — predstavitel
Zhotovitela a Hlavny stavbyvedtci pozaduje, aby ovladali
slovensky jazyk alebo Cesky jazyk minimalne na Urovni
C1. V pripade odbornikov so zahraniénym obdcianstvom
je povinny dany odbornik predlozit’ prislusny jazykovy
certifikat. V pripade, ze klfUcovi odbornici slovensky jazyk
alebo &esky jazyk na pozadovanej urovni neoviadajd,
Zhotovitel je povinny na viastné naklady v priebehu
plnenia Zmiuvy zabezpedit' kvalifikovanych timocnikov v
pripade  Ustnej komunikacie a  kvalifikovanych
prekladatelov v pripade pisomnej komunikacie v zmysle
zakona €. 382/2004 Z.z. oznalcoch, timodénikoch
a prekladateloch v zneni neskorSich predpisov na
komunikaciu v slovenskom jazyku na minimalnej Urovni
znalosti C2. Objednavatel si kedykolvek pocas plnenia
Zmluvy vyhradzuje pravo pozZiadat o zabezpecenie
kvalifikovaného tlmocnika alebo prekladatela v zmysle
predchadzajlicej vety aj v pripade, ak kli¢ovy odbornik je
drzitelom  poZadovaného  certifikdtu o  znalosti
slovenského jazyka alebo je slovenskym alebo Ceskym
ob&anom®

Na konci podélanku viozte text:

LV pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost podla
druhej vety stvrtého odseku, vznikd Objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5%
z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za kazde aj
opakované porudenie tejto povinnosti. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na spinenie vyssie uvedeng]
povinnosti Zhotovitela. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat
na zaklade penalizatne] faktiry  vyhotovenej
Objednavatelom a doporuéene doruéenej do sidia
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto fakfury je 30 dni odo
dia jej doporuceného dorudenia do sidla Zhotovitela.
Porusenie povinnosti podia druhej vety Stvrtého odseku
sa povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy a opraviiuje
Objednavatefa na odstlpenie od Zmluvy."

Zvazok 2
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Podélanok
4.4

Podzhotovitelia,
Priami
Podzhofovitelia
a Dodavatelia
Zhotovitefa

Pavodny nazov poddélanku ,Podzhotovitelia® nahradte
nazvom: ,Podzhotovitelia, Priami Podzhotovitelia a
Dodéavatelia Zhotovitelfa“ a zaroven odstrante cely text
podclanku a nahradte ho textom:

Zhotovitel bude zodpovedny za konanie alebo chyby
kazdého Podzhotovitela, Priameho odzhotovitefa a
Dodavatela Zhofovitefa  vratane akychkolvek oséb
v zmluvnom alebo obdobnom vztahu s Podzhotovitefom,
Priamym Podzhotoviteiom alebo Dodavatelom
Zhotovitela, tak ako keby i$lo o konanie alebo chyby
samotneho Zhotovitefa.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Podzhotovitelia,
Priami Podzhotovitelia a Dodavatelia Zhotovitela po cell
dobu trvania Zmluvy spifhali podmienky podla ustanovenia
§ 41 ods.1 pism. b/ Zakona o verejnom obstaravani.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitefa podla
predchadzajiicej vety vznikd Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR (slovom:
sto EUR) za kazdy den porusenia.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby Podzhotovitelia,
Priami Podzhotovitelia a Dodavatelia Zhotovitela, ktori sa
majl povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora boli zapisani v registri partherov
verejného sektora po cell dobu trvania Zmluvy. V pripade
porugenia povinnosti Zhotovitela podfa predchadzajlice;
vety vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie zmiuvnej
pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom: patsto EUR) za
kazdy defi porudenia pricom poruSenie uvedenej
povinnosti, ktoré trva dihsie ako 30 dni sa povaZuje za
podstatné porusenie Zmiuvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Priloha ¢. 1 Zmluvnych
dojednani obsahuje akfudlne a uplné Gdaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravant.
Udaje vzmysle § 41 ods. 3 Zakona o verejnom
obstardvani su (daje o vdetkych  znamych
Podzhotovitefoch  /  Priamych - Podzhotoviteloch/
Dodavateloch ~ Zhotovitefa v rozsahu  obchodné
meno/nazov, sidlo/miesto podnikania, ICO, zépis do
prisiusného registra, predmet subdodavky, podiel
subdodavok vyjadreny v % zo Zmiuvnej ceny a Udaje o
osobe opravnene] konat za Podzhotovitela/Priameho
Podzhotovitela/Dodavatela zhotovitela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len
,Udaje"). Zmenu Udajov akejkolvek vyssie uvedene;
osoby je podfa § 41 ods. 4 pism. a) Zakona o vergjnom
obstaravani Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne
oznamit  Objednavatefovi. V pripade  nesplnenia
povinnosti Zhotovitela v zmysle predchadzajice] vety ma

Zvézok 2
Priloha k ponuke

24

I

L




D2 krizovatka Rohoznik .
(v zmysle zmluvnych podmienok Fidic — "ZIté kniha")

Narodnd diafniéna spoloénost, a.s.
Dibravska cesta 14, Bratislava

Objednavatel narok na zmluvnt pokutu vo vyske 500,-
EUR (slovom: patsto EUR) za kazdy neoznameny
zmeneny Udaj, ako aj nahradu &kody, ktora
Objednavatelovi v tejto stvislosti vznikne.

Pokial nie je v Zmiuve uvedené inak nepozaduje sa, aby
Zhotovitel obdrZal sGhlas pre Dodavatela Zhotovitela,

KaZzdy Priamy Podzhotovitel neuvedeny v Priiohe €. 1
Zmiuvnych dojednani, musi byt vopred schvaleny
Objednévatelom v sllade stymto podclankom, pre
navrhovanych ostatnych Podzhotovitelov a dodavatelov
vybranych Materialov je Zhotovitel povinny obdrzat
predchadzajuci pfsomny suhlas Objednavatela, ato na
zaklade poziadavky Stavebnotechnického dozora;

Zhotovitel je povinny vydat najmenej 14 dni vopred
Stavebnotechnickému dozoru oznamenie o planovanom
datume zacatia prac kazdého Podzhotovitela s vynimkou
Priameho Podzhotovitela, v pripade Priamych
Podzhotovitefov sa uplatni postup uvedeny v podclanku
4.4b (Pravidla zmeny Podzhotovitefov a Doddvatefov
Zhotovitela).

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby:

(a) kazdd zmluva s Podzhotovitefom, Dodavatelom
Zhotovitela obsahovala ustanovenie, ktoré uklada
Podzhotovitelovi, Dodavatefovi Zhotovitela povinnost
pisomne upozornit Objednavatefa o nepineni finantnych
zavazkov Zhotovitels,;

(b) kazda zmiuva s Podzhotovitelom, Dodavatelom
Zhotovitela ako a zmiuvy na vSetkych stupihoch
subdodavatelskych vztahov boli pisomné a obsahovali
ustanovenia, ktoré ukladaji povinnej strane povinnost
plnif si riadne avCas svoje finantné zavézky vodli
opravnenej strane;

(c) kazdd zmluva s Podzhotovitefom, Dodavatelom
Zhotovitefa ako aj zmiuvy na vSetkych stupfioch
subdodavatelskych vztahov boli vsulade s touto
Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by boli
v rozpore alebo by sa priecili tejto Zmluve,

(d) kazdad zmluva s Podzhotovitelom, Dodavateiom
Zhotovitela, obsahovala nasledovné ustanovenia:

i) predmet subdodavky,

i) cenu subdodavky v ¢leneni na jednotkové ceny,

iif} zavazok/garanciu Zhotovitefa voCi Podzhotovitefovi,
Dodavatelovi Zhotovitela, Ze v pripade nezaplatenia
splatnej odmeny Zhotovitelom ani v nasledujicom
fakturaénom obdobi po obdobi vzniknutého naroku,
vznika Podzhotovitelovi, Dodavatelovi Zhotovitela, pravo
uplatnit si ndrok na Ghradu nezaplatenej odmeny v
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zmysle splatnej faktdry prostrednictvom Bankovej
platobnej zaruky (pod¢lanok 4.4a), uvedené sa
nevyzaduje v pripade, ak konkrétny Podzhotovitel,
Dodavatel  Zhotovitefa  pisomne  prehidsi, ze
zabezpedenie svojich pohladavok voci Zhotovitelovi
prostrednictvom Bankovej platobnej zaruky (podclanok
4.4a) nevyzaduje.

Zhotovite! je povinny riadne a v€as plnit' si svoje financne
zavazky vodi  Podzhotovitelom, Dodavatefom
Zhotovitela. Zhotovitel je povinny kazdy kalendarny
Stvrtrok (vzdy do 10. kalendarneho dna nasledujluceho
kalendarneho Stvrtroka) predkladat Objednavatelovi
Cestné prehlasenie podpisané Predstavitelom
Zhotovitela otom, ze vSetky jeho splatne financne
zavazky voéi  Podzhotovitefom  a Dodavatelom
Zhotovitela za predchadzajice obdobie ku dfiu
vyhotovenia Cestného prehlasenia st Zhotovitelom
uhradené vplnom rozsahu. Sugastou Cestného
prehlasenia podfa tohto odseku bude képia potvrdenia
banky  poskytujicej Bankovi platobni  zaruku
Zhotovitefovi podia podélanku 4.4.a (Bankova platobna
zéruka) orozsahu Cerpania vdetkych Zhotovitelovi
vystavenych Bankovych platobnych zaruk, ato ku dnu
vystavenia uvedeného potvrdenia. V pripade, ak je
Zhotovitelom viac pravnych subjektov, ktori za Ucelom
plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez
pravnej subjektivity, Cestné prehlasenie podia tohto
odseku bude vyhotovené v rozsahu  Udajov
prislichajtcich ku kazdému Géastnikovi Zmluvy na strane
Zhotovitela zviast. V pripade, ak Zhotovitel nepredloZi
gestné prehlasenie podla tohto odseku alebo sa
preukéze nepravdivost udajov v fiom uvedenych, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 10.000,- EUR (slovom: desat tisic EUR) za kazdé
porusenie povinnosti podfa tohto odseku.

Zaplatenie zmluvnej pokuty podla tohto podélanku nema
vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v sulade s tymto
odsekom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizaénej faktiry vyhotovenej Objednavatelom
a doporutene doruc¢enej do sidia Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto fakitry je 30 dni odo dfia jej doporuceného
dorucéenia do sidla Zhotoviteta."

Podcélanok
4.4a

Bankova platobna
zaruka

VloZte novy podclanok 4.4a:

JZhotovitel' je povinny ziskat' (na svojej naklady)
Bankov(l piatobnt zaruku v Ciastke av menach
uvedenych v Prilohe k ponuke. Ak v Prilohe k ponuke
nie je uvedena Ziadna &iastka alebo spdsob jej vypoctu,
tento podélanok sa nebude platit.

Zhotovitel je povinny zabezpecit prostrednictvom
Bankovej platobnej zaruky pinenie svojich finanénych

Zvazok 2
Priloha k ponuke
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zavazkov vodi véetkym Podzhotovitefom, Dodavatefom
Zhotovitela s vynimkou Podzhotovitefov, Dodavatelov
Zhotovitela, ktori pisomne prehiasili, Ze zabezpecenie
svojich pohladavok voci Zhotovitelovi prostrednictvom
Bankovej platobnej zaruky nevyzaduji. Na kazdého
Podzhotovitela, resp. Dodavatefa Zhotovitela musi byt
vystavena samostatna Bankova platobna zaruka.

Poskytnutie Bankovej platobnej zaruky sa musi riadit’
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika.
Bankovéa platobna zaruka (dalej aj len ,BPZ*) musi byt
poskytnuta bankou so sidlom v Slovenskej republike
alebo pobockou zahraniéne] banky v Slovenskej
republike. V BPZ musi banka pisomne vyhlasit, ze
neodvolateine a bez akychkofvek namietok na prvd
vyzvu uspokoji Podzhotovitefa, Dodavatela Zhotovitela
uhradenim pefiaznej sumy alebo penaznych sim
v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska neprekroci
sumu, uvedend v Prilohe kponuke v pripade, ak
Zhotovitel porusi svoje splatné finaniné zavazky zo
zmluvy s Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitela.
V pripade, ak je Zhotovitefom viac pravnych subjektov,
ktorf za Géelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo
vytvorili zoskupenie bez pravnej subjektivity, zavazok
Zhotovitefa ziskat' Bankovu platobnt zaruku podfa
ustanoveni tohto podélanku sa vztahuje na kazdého
jednotiivého Ucastnika Zmluvy na strane Zhotovitela vo
vztahu k Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitefa
v priamom zmluvnom vztahu k acastnikovi Zmluvy na
strane Zhotovitela.

V pripade, ak  Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel
nezabezpedil svoje finanéné  zavazky vodi
Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitela,
prostrednictvom BPZ v sllade s tymto podClankom,
Objednavatel méa narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 10 000,- EUR (slovom: desattisic eur) za kazde
porusenie tejto povinnosti Zhotovitela. Zaplatenie
zmiuvne] pokuty nema vplyv na spinenie povinnosti
Zhotovitela v stlade stymto podélankom. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizaénej faktary
vyhotovenej Objednavatefom a doporucene dorucenej do
sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto fakidry je 30 dni
odo dia jej doporuceného doruéenia do sidla Zhotovitela.
Porugenie povinnosti podfa tohto odseku sa povazuje za
podstatné porusenie Zmiuvy a opraviiuje Objednavatela
na odstUpenie od Zmiuvy.”

Podclanok ) Pravidia zmef¥ | Vioste novy podlanok 4.4b:

4.4b Priamych ’
Podzhyotovitel’ov JKazdy navrhovany Priamy Podzhotovitel, musi byt
a dodavatefov vopred pisomne schvaleny Objednavatefom v sulade
Zhotovitela stymto podélankom, pre navrhovanych ostatnych

Zvézok 2 27
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Podzhotovitelov a Dodéavatelov vybranych materialov je
Zhotovitel povinny obdrzat predchadzajici stihlas
Stavebnotechnického  dozora. V pripade  zmeny
Dodavatefov Zhotovitela sa suthlas a ani uzatvorenie
dodatku k Zmiuve o dielo podia predchadzajucej vety
nevyzaduje.

Pre vylidenie pochybnosti plati, Ze Objednavatel
nevyZaduje Udaje $pecifikované v § 41 ods. 3 a 4 Zakona
o vergjnom obstaravani vztahujiice sa k dodavatefom
tovaru pri zakazkach na stavebné prace, Zhotovitel teda
nema povinnost identifikovat Dodavatelov Zhotovitela,
ktori v ramci plnenia podfa Zmiuvy dodavajd tovar.

Priamy Podzhotovitel je opravneny zafat vykonavat
prace na Stavenisku az po jeho pisomnom schvaleni
Objednavatelom. Zhotovitel je povinny spolu s navrhom
Priameho Podzhotovitefa, predioZit Objednavatelovi
doklady preukazujlce spinenie podmienok podla ust. §
41 ods. 1 pism.b/ Zakona o verejnom obstaravani, ako aj
povinnost byt zapfsany v registri partnerov verejného
sektora, ak sa na neho takato povinnost vztahuje, po cell
dobu trvania Zmluvy.

V pripade, Ze navrhovany Priamy Podzhotovitel splfa
uvedené podmienky, Objednavatel ho schvaliv opactnom
pripade zamietne. Po obdrzani pisomného schvalenia
Priameho Podzhotovitefa je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi képiu zmiuvy s tymto Priamym
Podzhotovitefom uzavretl v sulade s podmienkami
uvedenymi v poddlanku 4.4 (Podzhotovitelia, Priami
Podzhotovitelia a Dodéavatelia Zhotovitefa). Pre vyliéenie
pochybnosti plati, Zze pisomné schvalenie Priameho
Podzhotovitela nadoblda Géinnost doruCenim koépie
zmluvy podfa predchadzajlcej vety Objednavatefovi.

Fre navrhovanych ostatnych Podzhotovitelov
a Dodavatelov Zhotovitefa je Zhotovitel povinny obdrzat
predchadzajici sthlas Objednéavatefa, a to na zaklade
poZiadavky Stavebnotechnického dozora. Zhotovitel je
povinny spolu s navrhom Podzhotovitela a Dodavatela
Zhotovitela preukazat, ze Podzhotovitel resp. Dodavatef
Zhotovitela spifia podmienky podla ustanovenia § 41 ods.
1 pism. b) Zakona o verejnom obstardvani ako aj
povinnost byt zapisany v registri partnerov verejneho
sektora, ak sa na neho takato povinnost vztahuje, po celd
dobu trvania Zmiuvy.

Stavebnotechnicky  dozor avpripade  Priameho
Podzhotovitela Objednavatel, ma pravo kedykolvek
odvolat schvélenie Podzhotovitefa v pripade, Ze
vykonané pracef/dodany tovar Podzhotovitela, nie sU
vykonavané/dodavane v sulade S0 Zmluvou

Zvdzok 2
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a k spokojnosti  Stavebnotechnického dozoru alebo
Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel vyuZije na plnenie ktorejkolvek
povinnosti podla tejto Zmluvy Subdodavatela, Zhotovitel
za konanie Subdodavatefa voéi Objednavatelovi
zodpoveda, ako keby plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel je povinny preukazatelnym spdsobom
oboznamit' Subdodavatefa s podmienkami tejto Zmluvy a
zaviazat Subdoddvatela na dodrZiavanie povinnosti
vyplyvajlicich z tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za
spinenie véetkych povinnosti vyplyvajtcich z tejto Zmluvy

o W

zo strany Subdodavatela.

Podélanok

4.6

Spolupraca

Na konci podélanku viozte text:

Zhotovitel bude zodpovedny za svoju cinnost
vykonavanl na Stavenisku a bude koordinovat svoju
¢innost s ¢innost'ou ostatnych Zhotovitelov

Zaistenie vhodnych podmienok pre vykonavanie prac a
¢innosti dalsich zhotovitelov zamestnanych
Objednavatelom na Stavenisku a jeho sUgastiach, ich
vzajomna spolupraca a koordinacia prac je povinnostou
Zhotovitela  vrozsahu  uvedenom v Zmluvnych
dokumentoch, tak aby nebola ohrozena kvalita prac,
Lehota vystavby Diela alebo jeho Casti alebo Sekcii, ako
aj sUvisiacich diel.

Dalsie podrobnosti, ako aj poZiadavky na spolupracu,
vratane koordinacie prac sU uvedené v Poziadavkach
Objednavatela av Dokumentacii poskytnutej
Objednavatelom.

Poedélanok
4.7

Vytycovanie

Povodny text podélanku odstrafite a nahradte
nasledovnym textom:

.. Zhotovitel stavby navrhne a po odsthlaseni oddelenim
geodetickych &innosti vybuduje body VytyCovacej siete
na vlastné naklady.

Po ukond&eni vystavby Zhotovitef odovzda Objednavatefovi
Vyty¢ovaciu siet, ako aj body lokalnych vytySovacich sieti
a vztazné body na meranie posunov a deformacii. Vsetky
poskodenia stabilizacie, natery a ochrany bodov budt
opravené. Odovzdany bude geodeticky elaborat vratane
poslednej revizie. Zhotovitel odovzdad Objednavatelovi
Vyty8ovaciu sief po obhliadke v teréne oddeleniu
geodetickych &innosti a geodeticky elaborat po kontrole
Objednavatelom bude ukonéeny formou odovzdavacich a
preberacich protokolov.”

Zvazok 2

Prilcha k ponuke
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Podélanock Zabezpeéenie
4.9 kvality

Za prvu vetu prvého odseku viozte:

Zhotovitel je povinny v lehote do 14 dni po nadobudnuti
géinnosti Zmiuvy prediozit Objednavatelovi certifikat
ozavedeni systému riadenia  kvality v zmysle
poziadaviek normy 1SO 9001 vydany Zhotovitelovi
nezavislou ingtitGciou.

V opaénom pripade vznikd Objednavatefovi narok na
zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyske 30000,- EUR
(slovom: tridsat’ tisic EUR), atoc samostatne za
nesplnenie povinnosti v zmysle predchadzajlicej vety za
ktorykolvek certifikat. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema
vplyv na spinenie povinnosti Zhotovitela v stlade s tymto
podélankom.

Zmluvnd pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizagnej faktiry vyhotovene] Objednavatelom
a doporu¢ene dorucenej do sidla Zhotovitefa. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dia jej doporuceneho

TJ 1}

doruéenia do sidla Zhotovitela.

Druhu vetu prvého odseku vymazte.

Podélanok | Udaje o Stavenisku
4.10

Na konci tohto podé&lanku vlozte:

JMa sa za to, Ze Gdaje o Stavenisku podfa tehto
podélanku st akékolvek Udaje uvedené v Zmiuve
a ostatné verejne dostupne udaje.

Zhotovitel je zodpovedny za zaobhstaranie daldich udajov
a inform&cif o Stavenisku aich interpretacii a taktiez je
povinny zabezpetit v ramci projektovych prac dopliujice
prieskumy v rozsahu a podrobnostiach vyluCujucich
v maximalnej] moznej miere nepredvidateiné fyzické
podmienky definovane podélankom 4.12
(Nepredvidatelné fyzické podmienky).

Dalsie poZiadavky a podrobnosti si  uvedené
v Poziadavkach Objednavatela asnimi suvisiacich
dokumentoch Zmluvy

Pod¢lanok Pristupové prava

Na konci tohto podélanku vloZte:

4,13 !
a prostriedky
Zhotovitela Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky jeho ajemu
zname dohody Objednavatefa s majitelmi pouzivanych
pozemkov pri realizécii Diela a zarovei je povinny konat
v stilade stymto podélankom. Zhotovitelovi budd, na
poziadanie, poskytnuté képie takychto dohdd.”
Zvazok 2 30
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Podilanok Pristupové cesty Za text prvého odseku ,Toto usilie zahffia spravne
4.15 pouzivanie vhodnych vozidiel a tras” vloZte nasledujlci

) text;

,ha zaklade dojednania stavebnej dopravy v spolupraci s
dotknutymi  obcami/majite/mi/spravcami  prilahlych
komunikacii.®

Na konci tohto pedElanku viozte:

,Za zriadenie, udrZiavanie a zrusenie akychkolvek
pristupovych ciest potrebnych poas realizacie Diela je
zodpovedny Zhotovitef.

Pred zaCatim prac je Zhotovitel povinny pripravit
a predlozit Stavebnotechnickému dozoru dokumentaciu
skutoéného  stavu  (pasport) nim  pouZivanych
pristupovych ciest a prifahlych nehnutefnosti v blizkosti
staveniska, ktoré by mohli byt po§kodené alebo ohrozené
pracovnou éinnostou Zhotovitela,

Po ukonéeni uzivania tychto pristupovych ciest
Zhotovitelom, Stavebnotechnicky dozor za (Casti a
sdinnosti  Zhotovitela a spravcov/viastnikov uréi bez
zbyto¢ného odkladu pripadné poSkodenie pristupovych
ciest a prilahlych nehnutelnosti ako aj potrebny rozsah
oprav na ich uvedenie do pévodného stavu.

Dalsie dopliujuce podrobnosti  si  uvedené v
Poziadavkach Objednavatela a v Dokumentacii
poskytnutej Objednavatelom.”

Ochrana zivotného | Na konci poddlanku vioZte nasledovny text:

Podélanok .
prostredia

4.18 “Objednavatel ma narok na zaplatenie zmluvnej pokuty v

nasledovnych pripadoch porusenia povinnosti
Zhotovitefa:

a) nedostatoéné udrziavanie Gistoty spevnenych
komunikacii v miestach, na kforé vychadzaju
vozidla stavby zo Staveniska, a to za kazde
zistenie porusenie zdokumentované v Stavebnom
denniku vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur),

b) povinnost' kropit spevnené komunikacie, ktoré su
vyuzivané vozidlami stavby na  prevoz
nasypového/vytazeného materialu a nachadzaju
sa do 200 m od obydii, v intervale najmenej 1x za
hodinu, a to za kazdé zistené porusenie vo vyske
100,- EUR (slovom sto eur). Uvedena povinnost
sa vzfahuje na dni, ked sa za predchadzajucich
24h nevyskytli v danom Gzemi zrazky,

c) porusenie predpisov v oblasti ochrany Zivotneho
prostredia zdokumentovane v Stavebnom
denniku, a to za kazdé porusenie vo vyske 200,-
EUR (slovom dvesto eur),

d) porusenie technologickych postupov vystavby,
zabezpelujucich prevenciu ekologického dopadu
nadmerného hluku,. prachu, vibracii atd. na

T
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pracovnikov, miestnych obyvatelov, a pod,
(pricom uvedené preventivhe opatrenia budd
realizované aj pozdiz prepravnych tras), a to za
kazdé porusenie vo vySke 200,- EUR (slovom
dvesto eur)

e) porusenie povinnosti vyplyvajicich Zhotovitefovi
Z bodu 3.7.2 dasti 1 Zvazku 3 Zmluvy, a to za
kazdé porusenie vo vyske 200,- EUR (slovom
dvesto eur).

Zaplatenie zmluvne] pokuty nema vplyv na splnenie
povinnosti Zhotovitela v sulade stymto podélankom.
Zmiuvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizatnej faktlry vyhotovene] Objednavatelom
a doporutene doruCenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktlry je 30 dni odo dia jej doporucengho

1 €

dorudenia do sidla Zhotovitela.

Podcélanok
4.19

Elektrina, voda
a plyn

Na konci tohto podétanku viozte:

.V pripade, Ze sa v Zmluve uvadzaju lokality stavebnych
dvorov Zhotovitela amoznosti ich napojenia na
inZinierske siete (zdroje energie) su to iba doporucené
napojenia. Objednavatel neprebera ziadnu
zodpovednost za ich koneéné umiestnenie a napojenie
na siete.”

Zvazok 2
Priloha k ponuke
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Podélanok
4.21

Spravy o postupe
prac

Nahradte prvi vetu prvého odseku nasledovnym
textom:

,Zhotovitel je povinny kazdy mesiac pripravit’ Spravu o
postupe prac, o pineni Harmonogramu prac a prediozit ju
Stavebnotechnickému  dozoru  vdvoch  képiach
v pisomnej forme a v jednej kopii v elektronickej forme na
CD/DVD a USB nosiéi a Objednavatelovi v styroch
kopiach v pisomnej forme a v jednej képii v elektronicke]
forme na CD/ DVD a USB nosiéi vo formate*.doc alebo
*.docx.”

Nahradte text odseku (a) tohto podd&lanku nasledovnym
fextom:

,a) diagramy a podrobné popisy postupu prac,
vratane popisu projektovych prac, Dokumentacie
Zhotovitela, vydania, povolenifrozhodnuti,
véetkych Stadii lehdt predkladania vzoriek na
schvalenie, lehdt na schvalenie, obstaravania,
vyroby, dodavky na Stavenisko, vystavby,
montaze, akychkofvek sklsok, uvedenia do
prevadzky, preberacieho konania alLehoty na
oznamenie vad,”

Za bod (h) viozte:

(D) vysledky geodetického zamerania vSetkych
podzemnych vedeni, vratane vsetkych ich
sttasti;

(i) environmentaline spravy,

(k) spravy monitoringu.

Dalséie doplfiujice podrobnosti  sU  uvedené v
PoZiadavkach Objednavatela a v Dokumentacii
poskytnutej Objednavatefom.”

Podélanok
4.22

Zabezpedenie
staveniska

Na konci tohto podé&lanku vioZke druhy odsek v zneni:

Za kazdi nepovolenit osobu, ktorej Zhotovitel
neobmedzi pristup na Stavenisko a/ alebo jej pristup na
Stavenisko umozni, zavazuje sa Zhotovitel zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1000,- EUR
(stovom: tisic eur) za kazdu jednu nepovolenu osobu,
ktora vstupila na Stavenisko ato za kazdy vstup tejto
nepovoiene] osoby.

Podélanok
4.23

Cinnost’
Zhotovitela na
Stavenisku

Na kongci tohto pod¢lanku vlozte:

Ziadne dolezité &innosti, najmi narusenie alebo
uzatvorenie existujlicich ciest, prace v blizkosti systemov
zasohovania vodou alebo inych verejnych inZinierskych
sieti, vytvaranie dogasnych skladok/depdnii a pod. nie je
Zhotovitel opravneny vykondvat bez pisomného slhlasu
Stavebnotechnického dozoru. Zhotovitel je povinny

Zvézok 2
Priloha k ponuke
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pisomne poZiadat o takéto povolenie Stavebnotechnicky
dozor minimaine 7 dni pred navrhovanym zacCiatkom
prac. Spolu so ziadostou predloZi vSetky podrobnosti
o pracach, detailny harmonogram prac a hlavné
Zariadenia Zhotovitela, ktoré budl do prac zapojené
a zaroven pripoji képie vsetkych potrebnych povoleni
ziskanych vsllade s podélankom  1.13  (Stfad
s Pravnymi predpismii).

Zhotovitel nie je opravneny pouzit Ziadnu ¢&ast
Staveniska pre iny G¢el ako ten, ktory sUvisi
s vyhotovenim Diela bez sihlasu Stavebnotechnického
dozoru.”

Podélanok
4.24

Nélezy na
Stavenisku

Na konci tohto podélanku vlozte:

JPri objaveni predmetov podliehajucich zakonu
&. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorsich predpisov je Zhotovitel povinny uzavrief
zmluvu s pravnickou alebo fyzickou osobou, ktord ma
prislusné opravnenie vydané Ministerstvom kultlry SR
na vykonanie zachranného archeologického vyskumu.
Opravnena indtitticia rozhodne o potrebe arozsahu
archeologického dozoru a archeologického vyskumu na
Stavenisku.

Zhotovitel je povinny, pod dohfadom archeologického
dozoru, zabezpedit zachranny archeologicky vyskum
archeologickych lokalit nachadzajlcich sa v trase Diela
a na Stavenisku tak, aby ¢o najmenej ovplyvnil postup
vykonavania jeho prac na Diele.

Daldie  doplfujlice  podrobnosti st uvedené
v Poziadavkach Objednavatela av  Dokumentacii
poskytnutej Objednavatefom.”

Zvézok 2
Pritoha k ponuke
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Pod¢lanok
4.25

Existujuce
inZinierske siete a
objekty

VioZte novy podélanok 4.25:

,Zhotovitel je povinny pred zaéatim vykopovych prac
alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit' jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizacia,
vodovod, telekomunikatné kable, elektrické vedenia,
plynovodné potrubia a podobné, oboznamit sa
s umiestnenim vsetkych sieti, ktoré méZzu byt jeho
ginnostou dotknuté. Pred zadatim prac je Zhotovitel
povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatefov tychto sieti o ich lokalizaciu/vytyCenie
av pripade podzemnych vedeni je povinny vyhotovit
ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotovitel je
taktiez povinny overit' si u spravcov existenciu pripadnych
inzinierskych sieti poloZzenych v obdobi po dokonceni
projektovej dokumentacie.

Naklady spojené s vytyCovanim sietf ich spréavcami znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel je zodpovedny za vdetky Skody na cestach,
odvodfovacich kanaloch, potrubiach, kabloch, ostatnych
inzinierskych sietach apod., spdsobenych nim alebo
jeho Podzhotovitefmi pocas vykonu prac na Diele
a takéto $kody je povinny na vlastné naklady odstranit,
ato uvedenim do poévodného stavu bez akychkofvek
daldich nakladov pre Objednavatela, do doby uréenej na
ich odstranenie a nasledne obdrZat pisomné potvrdenie
Stavebnotechnického dozoru o odstraneni vsetkych
skéd.

Ma sa za to, Ze Zhotovitel sa oboznamil s existujucimi
inzinierskymi sietami na zaklade informacii poskytnutych
Objednavatefom a ostatnych dostupnych informacii
a v jeho ponuke zohl'adnil vetky vyZzadovane naklady na
vyty&enie, odstranenie, preloZenie alebo znovuzriadenie
existujicich sieti vratane zabezpegenia prislusnych
povoleni. Zhotovitel nema pravo narokovat si dodatotné
naklady a/alebo predizenie Lehoty vystavby v dosledku
toho, 2e sa neoboznamil s dostupnymi informaciami
o existujticich inZinierskych sietach.

V pripade vyskytu nepredvidatelnych inZinierskych sieti
sa postupuje v stlade s pod¢&lankom 4.12
(Nepredvidatel/né fyzické podmienky) alebo 13.3 (Postup
pri Zmenach).

DalSie podrobnosti st uvedené v Poziadavkach
Objednavatela, resp.v  Dokumentacii poskytnutej
Objednavatelom.”

Podélanck
4.26

Stavebny dennik

VloZte novy podcélanok 4.26:

JZhotovitel je povinny v sllade so Stavebnym zakonom
viest Stavebny dennik auschovavat ho vo svoje]

Zvazok 2
Prilcha k ponuke
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kancelarii na Stavenisku. Stavebny dennik sa vedie pre
celé Dielo, alebo pre jeho jednotlivé ¢asti, podla pokynov
Stavebnotechnického dozoru azaznamenava vsSetky
délezité okolnosti tykajice sa pripravy, vystavby
a ukondéenia Diela.

Zaznamy v Stavebnom denniku v8ak nepredstavuju
sUhlas, potvrdenie, schvalenie, rozhodnutie, oznamenie
alebo poziadanie, nakolko takato komunikacia musi byt
realizovand vzmysle ustanoveni pod¢lanku 1.3
(Komunikacia) a teda nezakladaja pravo Zhotovitefa na
realizaciu platieb, vykon Zmien alebo uplathovanie si
narokov.

Stavebny dennik sa bude viest na elektronickej platforme
zabezpedenej Objednavatelom.

Daldie podrobnosti su uvedené v Poziadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatelom.”

Podcélanok
427

Hlavny
stavbyveddgci

VioZte novy podclanok 4.27:

JZhotovitel je povinny zabezpedit, aby Hlavny
stavbyveduci (zastupca Riaditela stavby), nevykonaval
na inom diele ako je Dielo definované v Zmiuve funkciu
rovhak alebo obdobnl ako je funkcia akeéhokofvek
kfu¢ového odbornika podla Zmiuvy.

V pripade, ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost podia
prvého odseku, vznika Objednavatelovi narok na
zaplatenie  zmluvnej pokuty vo vyske 0,5%
z Akceptovane] zmluvnej hodnoty bez DPH za kaZde aj
opakované porusenie tejto povinnosti. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti
Zhotovitela v stlade stymto podélankom. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat' na zaklade penalizatnej faktdry
vyhotovenej Objednavatelom a doporucene dorucenej do
sidla Zhotovitefa. Lehota splatnosti tejto fakttry je 30 dni
odo diia jej doporuc¢eného doruéenia do sidla Zhotovitela.
Porusenie povinnosti uvedenej vtomto podclanku sa
povazuje za podstatné porusenie Zmiuvy a opraviuje
Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.”

Podélanok
4.28

Nakladanie s
odpadmi

VioZte novy pod¢lanok 4.28:

V pripade vzniku akéhokolvek odpadu pri pracach na
Diele je Zhotovitef zodpovedny za nakladanie s tymto
odpadom aza plnenie vSetkych povinnosti drZitela
odpadu podla platnych Pravnych predpisov v oblasti
nakladania s odpadmi.

Zhotovitel je zaroven povinny v mene Objednavatela
plnit’ véetky povinnosti, ktoré vyplyvaji Objednavatelovi
v zmysle Pravnych predpisov v oblasti nakladania s

Zvizok 2
Priloha k ponuke
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odpadmi, ako pévodcovi odpadu. Objednéavatel na tieto
uéely Zhotovitelovi vystavi osobitné splnomocnenie.

V pripade, ak Objednavatelovi vznikne akakofvek skoda
v slivislosti s porusenim jeho povinnosti v oblasti
nakladania s odpadmi, ktorych pinenie preniesol na
Zhotovitela, tak Zhotovitel' odékodni Objednavatela podia
pod&lanku 17.1 (Nédhrada Skody).”

Daldie podrobnosti sl uvedené v Poziadavkach
Objednavatela.”

Podélanok
4.29

Kyberneticka
bezpetnost’

Objednavatel je prevadzkovatefom zékladnej sluzby
podla ustanovenia § 3 pismena m) v spojeni s pism. [)
bod 1 zakona & 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpe&nosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon o
kybernetickej bezpecnosti®), pricom plnenie predmetu
Zmluvy o Dielo ma vplyv na prevadzku, alebo priamo
sUvisi s prevadzkou sieti a informacnych systémov, ako
s( definované v zakone o kybernetickej bezpecnosti pre
prevadzkovatela zakladnej sluzby.

|dentifikovanymi zakladnymi sluzbami Objednavatefa
stvisiacimi s predmetom Zmluvy o Dielo je:

- informacny systém dialnic a rychlostnych ciest.

Zhotovitel na zaklade Zmiuvy o Dielo a s poukazom na
obsah ustanovenia § 19 ods. 2 zakona o kyberneticke]
bezpe&nosti vykona prace, ktorych vysledkom bude
vykonavanie ¢innosti, ktoré priamo stvisia s prevadzkou
sieti a informadnych systémov, ako sU definované v
zakone o kybernetickej bezpetnosti pre Objednavatefa,
ako prevadzkovatela zakladnej sluzby.

Zhotovitel je povinny zaistit splnenie povinnosti
Objednavatela, ako prevadzkovatela zakladnej sluzby
plnenie bezpeénostnych opatreni a notifikacnych
povinnosti a to v stlade s ustanovenim § 19 ods. 2
zakona o kyberneticke] bezpecnosti, ustanovenim § 9
ods. 2 Vyhladky ¢ 362/2018 Z.z. Narodného
bezpetnostného Uradu, ktorou sa ustanovuje obsah
bezpeénostnych  opatreni, obsah a  Struktura
bezpeénostnej dokumentacie a rozsah vSeobecnych
bezpecnostnych opatreni (dalej aj ,Vyhlaska NBU") a
potas celej doby vykonu éinnosti priamo suvisiace] s
prevadzkou sietl a informaCnych systémov pre
Objednavatela.

Zhotovitel je pre objednavatela povinny zabezpelit
kybernetickt bezpetnost sieti a informacnych systémov
Objednavatela (stvisiacich s predmetom Zmiuvy o
Dielo), ako prevadzkovatela zakladnej sluzby podas ich
Zivotného cyklu, predchadzat kybernetickym

Zvazok 2
Priloha k ponuke
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bezpeénostnym incidentom, ktoré by sa mohli dotknut
sieti a informaénych systémov Objednavatela a
minimalizovat' vplyv kybernetickych bezpectnostnych
incidentov na kontinuitu prevadzkovania zakladnej siuzby
zo strany Objednavatela a Zhotovitela.”

Najneskdr ku dnu Datumu zalatia prac je Zhotovitef
povinny uzavrief s Objednavatelom zmluvu o
zabezpedeni plnenia bezpednostnych opatreni a
nofifikaénych povinnosti podia § 19 ods. 2 Zakona ¢.
69/2018 Z.z. 0 0 kybernetickej bezpeénosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (d'alej len ako ,Zmluva KB"),
obsahujlcou nalezitosti minimalne v rozsahu Vyhlasky
Narodného bezpeténostného Gradu &. 362/2018 Z.z,
ktorou sa ustanovuje obsah bezpelnostnych opatreni,
obsah a strukttira bezpecnostne] dokumentéacie a rozsah
véeobecnych bezpetnostnych opatreni OBO. Zhotovitel
sa zavazuje dodrziavat véetky povinnosti vyplyvajlce mu
z ustanoveni tejto Zmiuvy o KB, pricom ak Zhotovitef
nedodrZi povinnosti vyplyvajlce mu z ustanoveni Prilohy
¢. 2 body 1 az 6 Zmluvy KB vznikéd Objednavatelovi narok
na zmluvnl pokutu, a to vo vy$ke 500 (slovom: péatsto)
EUR za kaZdy aj zacaty def v ktory uvedené porusenie
povinnosti trva a za kazdt poru$end povinnost' osobitne .
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na spinenie
povinnosti Zhotovitela v stlade s tymto podélankom.
Zmiuvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizacnej faktury vyhotovene] Objednavatelom a
doporucene dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktUry je 30 dni odo dha jej doporuéeného
dorudenia do sidla Zhotovitela. PoruSenie povinnosti
uzatvorit Zmluvu KB podla tohto podélanku sa povaZzuje
za podstatné porusenie Zmluvy a  opraviuje
Objednavatela na edstUpenie od Zmiuvy.

Daldie podrobnosti st uvedené v PoZiadavkach

Objednavatela.

V prvej vete tretieho odstavca za vyraz ,Poziadavky

Podelanok gzs?nbne:;? Objednavatela (vratane navrhovanych parametrov,
5.1 sivisiace vypoctov, ak s0)" vlozte:
s projektovanim ,a Dokumentaciu poskytnuti Objednavatefom”

Podélanok Dokumentécia Na konci prvého odseku viozte:

5.2 Zhotovitela ,Za vypracovanie Dokumentacie Zhotovitela, vratane
stvisiacej inzinierske] ¢innosti, v stlade so Zmluvou je
v pinom rozsahu zodpovedny Zhotovitel pri dodrzani
podmienok vydanych povoleni (napr. poZiadaviek
dotknutych organov a organizacii uvedenych v Uzemnych
rozhodnutiach a stavebnych povoleniach).
Zhotovitel je povinny pred zaéatim prac zabezpedif Plany
v zmysle zvdzku 3 (napr. Havarijny plan, Povodiiovy

Zvdzok 2 38
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plan, atd). V pripade ak Zhotovitef porusi svoju
povinnost  podla predchadzajicej vety vznika
Objednavatefovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 1000,- (slovom: tisic eur) EUR za kazZdeé a]
opakované porusenie tejto povinnosti. Zaplatenie
zmluvne] pokuty nemd vplyv na splnenie povinnosti
Zhotovitela v stlade stymto podClankom. Zmiuvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizaénej faktdry
vyhotovenej Objednavatelom a doporucene dorucenej do
sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni
odo dfia jej doporuceného doruéenia do sidla Zhotovitela.
Porusenie povinnosti podla druhej vety $tvrtého odseku
sa povazuje za podstatné porudenie Zmluvy a opraviiuje
Objednavatela na odstlpenie od Zmluvy."

V Stvriom odseku sa prva veta rusi anahradza sa
nasledovnou  vetou: lehota na  preskimanie
nepresiahne 21 pracovnych dni, poéitanych od datumu,
kedy Stavebny dozor obdrzi Dokument Zhotovitela
a oznamenie Zhotovitela.

Na koniec podélanku vlozte:

JPredbeZné technické riesenie (¢ast (h) Zmluvy o Dielo)
je zavazné. Zmeny a Upravy tohto technického riesenia
st moZné len na zaklade pokynu Stavebnotechnickeho
dozoru a s pisomnym sthlasom Objednavatela, v sulade
s Slankom 13 (Zmeny a dpravy).

Ak PredbeZné technické riesenie ( €ast (h) Zmluvy o
Dielo) a/alebo nasledné projektové rieSenie Zhotovitela
bude odli$né od projektového riesenia Objednavatela
predlozeného vo Zvazku 5 sutaznych podkladov -
Dokumentacii  poskytnutej Objednavatelom, bude
Zhotovitel znadat vSetky rizika, vratane vsetkych
nakladov vyplyvajucich z pripadnej zmeny geologickych
a hydrogeologickych podmienok, majetkovopravneho
vysporiadania, z vyjadreni dotknutych organov, alebo
zinych dbévodov, ktoré vyplynd =z navrhnutého
projektového rieSenia Zhotovitela a to bez naroku na
navysenie Zmluvnej ceny.

Ak Predbezné technické riesenie al/alebo nasledné
projektové riesenie Zhotovitela bude odlisné od
projektového riesenia Objednavatela predlozeného vo
Zvazku 5 sOtaznych podkladov - Dokumentacii
poskytnutej Objednavatelom, a takéto projektove riesenie
Zhotovitefa (vratane projekiového rieSenia Zhotovitefa
vypracovaného v stilade s Predbeznym technickym
rie§enim (éast' (h) Zmluvy o Dielo)}, nebude odsihlasené
a schvéalené prislusnymi organmi a organizaciami,
Zhotovitelovi nevznik&é narok na navySenie Zmluvnej
ceny.

Zvazok 2
Priloha k ponuke
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Dalgie pedrobnosti st uvedené v prilohe B2C Zvézku ¢.
1 - Pokyny pre uchadzaov."

Podélanok
5.5

Zaskolenie

V posledne] vete odseku tohto pod¢lanku odstrarite text:
,podla podélanku 10.1 (Preberanie Diela a Sekeif)*
a nahradte textom:

,podl'a podélanku 10.2 (Preberanie casti Diela)"

Podélanok
5.6

Dokumentacia
skutoéného
vyhotovenia

Zhotovitel pripravi a bude udrZiavat aktualizovand
kompletn( sadu zaznamov "skutoéného vyhotovenia®
realizacie Diela, ktora bude obsahovat’ presne polohy,
rozmery a podrobnosti prac tak, ako boli vykonané.
Tieto zaznamy budl drzané na Stavenisku a budd
pouzité vyluéne pre Ucely tohto pod¢lanku. Dve kopie sa
dodajui Stavebnotechnickému dozorovi pred zacatim
Preberacich skusok.

Naviac, Zhotovitel doda Stavebnotechnickému dozorovi
vykresy skutoéného vyhotovenia Diela, znazorhujuce
celé Dielo tak, ako bolo realizované a predlozi ich
Stavebnotechnickému dozorovi na preskiimanie podla
poddlanku 5.2 (Dokumentacia Zhotovitela). Zhotovitef
obdrzi od Stavebnotechnického dozora suhlas vo
vzfahu k ich formatu, referenénému systému a ostatnym
relevantnym udajom.

Pred vydanim Preberacieho protokolu Zhotovitel' doda
Stavebnotechnickému dozorovi stanoveny pocet a druh
kopii prislugdnych vykresov skutotného vyhotovenia, v
stlade s Poziadavkami Objednavatela. Dielo nebude
povazované za dokoncené pre Ucely preberania podla
podglanku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) pokial
Stavebnotechnicky dozor tieto dokumenty neobdrzi.®

V poslednej odseku tohto podélanku v poslednej vete
odstrante text:

,podla pod¢lanku 10.1 (Preberanie Diela a Sekeif)*
a nahradte textom:

,podla pod&lanku 10.2 (Preberanie Casti Diela)”

Podclanok
R.7

Prirucky pre
prevadzku a Gdrzbu

V druhom odseku tohto podélanku v prve] vete
odstrante text

,podfa podélanku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii)"

a nahradte textom:.

Zvazok 2
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.podla podcélanku 10.2 (Preberanie ¢asti Diela)"”

Podélanok
6.3

Osoby

v pracovnom
pomere

s Objednavatefom

Na konci vety vioZte:
. ... a Stavebnotechnického dozoru®.

Podélanok

6.4

Pracovno-pravne
predpisy

Na konci tohto podélanku viozte:

Zhotovitel sa zavazuje, ze nebude v sUvislosti s
realizovanim Diela zamestnavat zamestnancov v rozpore
s pravaymi predpismi Slovenskej republiky upravujicimi
nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako aj
pravnymi predpismi Eurépskej tnie, a to najma v rozpore
so zakonom & 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnej
praci), v spojeni so zakonom &, 311/2001 Z.z. Zakonnik
prace, Obchodnym zakonnikom, zakonom ¢&. 5/2004 Z. z.
o sluZzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, zdkonom ¢&. 461/2003 Z. z. o
socialnom poisteni, zakonom ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte
cudzincov a o zmene a depineni niektorych zakonov,
zakonom &, 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
Smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z
18. juna 2009, ktorou sa stanovujt minimalne normy pre
sankcie a opatrenia voéi zamestnavatelom statnych
prisluénikov tretich krajin, ktori sa neopravnene
zdrziavaja na Gzemi élenskych Statov.

V pripade, Zze organ vykonavajuci kontrolu nelegaine]
prace a nelegalneho zamestnavania zisti porudenie § 7b
ods. 5 zdkona o nelegalnej praci, t.j. porudenie zakazu
prijat’ pracu, ktord Objednavatelovi na zaklade Zmluvy
dodava alebo poskytuje Zhotovitel ako poskytovatel
stavebnych prac prostrednictvom fyzicke] osoby, ktor(
nelegaine zamestndva, v nadvaznosti na ¢o bude
Objednavatefovi uloZzenad pokuta, ktorl Objednavatel
uhradi, Objednavatel si uplatni jej nahradu u Zhotovitela
a Zhotovitel sa zavdzuje tito pokutu Objednavateiovi
nahradit.

Podéianok
6.5

Pracovna doba

V prvej vete prvého odseku nahradte vyraz
Jpracovného kfudu* vyrazom ,pracovného pokoja“.

Na konci podé&lanku vloZte text:

.Zhotovitel sa zavazuje vykonaval prace na Stavenisku
v ¢ase potrebnom pre riadne vykonanie Diela v stlade s
ustanoveniami Zmluvy, priCom je povinny dodrZiavat
prislusné Pravne predpisy a podmienky uvedené v
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rozhodnutiach a stanoviskach organov verejne] moci,
resp. organov Uzemnej samospravy a inych dotknutych
subjektov vztahujlcich sa k vykonavaniu Diela.

Zhotovitel je opravneny na Stavenisku vykonavat prace
v nepretrZzitom zmenovom pracovnom reZime, a to
v miestne uznanych drfioch pracovného pokoja alebo
mimo normalnu pracovnul dobu za dodrzania véecbecne
zavaznych pravnych predpisov a vSechecne zavaznych
nariadeni platnych na mieste vykonu prace.”

Podélanok
6.7

Ochrana
zdravia a
bezpeénost’ pri
praci

Na zacCiatku podélanku viozte text:

LOchranu zdravia a bezpecnosti pri praci je Zhotovitel
povinny vykonavat v stilade s aéinnymi vdeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, Planom BOZP resp.
aktualizovanym Planom BOZP.

Zhotovitel je povinny od Datumu zadatia prac a pocas
celej realizacie vystavby dodrZiavat aktualizovany Plan
BOZP ako aj dalsie povinnosti Zhotovitelovi ustanovené
v nariadeni viady SR &. 396/2006 Z.z. ¢ minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach na
Stavenisko (dalej len “NV”).

Zhotovitel je povinny polas realizacie vystavby
zabezpedit' vykon &innosti koordinatora dokumentacie
vzmysle NV. Rozsah povinnosti  koordinatora
dokumentacie je dany v § 4 a 5 NV ablizsie
specifikovany viomto podélanku  a v PoZiadavkach
Objednavateia.

Poverenim koordinatora dokumentacie zo strany
Objednavatela podfa ust. § 3 ods. 1 NV nie je dotknuta
zadpovednost Zhotovitela za vykon &innosti koordinatora
dokumentacie podfa Zmiuvy.

Zhotovitel je povinny prostrednictvom koordinatora
dokumentacie  vypracovat, menit adoplnat do
podrobnosti Plan BOZP, ktory nie je
sti¢astou Dokumentacie poskytnutej Objednavatelom
ato na zaklade Objednavatelom odsuhlasenej zmeny
v projektovej dokumentacii (DSP, DP) ako
aj Zhotovitefom vypracovane] dokumentacie (DVP,
vyrobnotechnicka dokumentacia, technologické postupy
a ina dokumentacia Zhotovitel'a).

Zhotovitel je povinny zmeneny a doplneny Plan BOZP
(dalej len ,aktualizovany Plan BOZP") predlozif
Stavebnotechnickému dozorovi a Objednavatefovi na
odsthlasenie, a to v dostatoeénom &asovom predstihu tak,
aby bol aktualizovany Plan BOZP odsuhlaseny najneskor
pred zacatim dotknutych stavebnych alebo inych prac.
Plan BOZP a aktualizovany Plan BOZP je Zhotovite!
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