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Zapisnica
z priebehu pripravnych trhovych konzultacii (dalej aj ,,PTK")
v ramci planovanej zakazky:
. etapa rekonstrukcie verejného osvetlenia v meste Trencin®,

Verejny obstaravatel’: Mesto Trencin

Sidlo: Mierové ndmestie .2, 911 64 Trenéin

Zastupenie: Magr. Richard Rybni¢ek, primdtor mesta

ICO: 00312037

DIC: 2021079995

Hospodarsky subjekt:

Datum a ¢as konania PTK: 27.03.2025 0 9:00 hod.

Miesto konania PTK: Mestsky trad v Trenéine, 1. poschodie, zasadacia miestnost

primatora mesta Trencin
uvoD

V roku 2025 prebieha realizacia |. etapy rekonstrukcie verejného osvetlenia v meste Trencin, kedy bola
rie$end vymena vietkych konvenénych svietidiel v meste za Usporné LED svietidld, aby bola dosiahnuta
zniZend energetickd ndroénost a zaroven, aby sa zvysila kvalita sdstavy verejného osvetlenia. Projekt
riedil primarne vymenu svietidiel, v pripade energetickych podpernych bodov (ZSDIS) aj vymenu casti
vyloinikov a v niektorych pripadoch sa dopliialo aj svietidlo s vyloznikom.

Objednavatel zamyéla pokracovat v rekonstrukcii a zrealizovat aj Il. etapu rekon3trukcie verejného
osvetlenia, prostrednictvom ktorej zabezpeéi komplexnu projektovi pripravu a realizéciu Ciastocnej
rekonstrukcie verejného osvetlenia, formou Naprojektuj a Postav podla Zltej knihy FIDIC. Predmetom
zékazky bude vyhotovenie Diela tak, ako bude definované v Zmluve a v sttaZnych podkladoch, najma
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navrh a vypracovanie prislu$nej dokumentacie, vykon inZinierskych &innosti a autorského dozoruy,
vykonanie stavebnych prac, dodanie zariadeni a materidlu. Rozsah diela spocivalvo vymene cca 1200
ks stoZiarov a cca 30 000 m podzemného kablového vedenia.

Pred vyhlasenim verejného obstardvania na Il. etapu rekonstrukcie verejného osvetlenia povaiuje
verejny obstaravatel za dolefité ziskat odpovede na otdzky, ktorych zodpovedanie je ddleZité pre
spravne nastavenie celého projektu ato vsnahe ziskat kvalitné plnenie zo zmluvy. Bez dokladnej
znalosti a verifikicie predpokladov sa zniZuje riziko uspe3nosti celej zakazky, Co si verejny obstaravatel
uvedomuje a preto pristupil k realizécii pripravnych trhovych konzultacii.

KedZe hospodérsky subjekt zG&astneny na PTK uvedené sluzby (z nam dostupnych informacii) na trhu
poskytuje a teda, verejny obstaravatel predpokladd, ze mé prehlad a odborné znalosti o poskytovani
tychto sluZieb, tak sa verejny obstardvatel rozhodol na zistenie potrebnych informécii oslovit prave
uvedenu spolo¢nost.

Verejny obstarévatel povaiuje za potrebné v ramci pripravnych trhovych konzultacii prediskutovat
s uvedenym subjektom dolefité aspekty zabezpetovania poskytovanie vys3ie uvedenych sluzieb, za
si¢asného splnenia vietkych povinnosti vyplyvajlcich zo zdkona o verejnom obstaravani. Utast na
pripravnych trhowych konzultdcidch bola dobrovolna, bezodplatna a hospodarsky subjekt prijal
pozvanie na PTK.

ZiroveR verejny obstardvatel uvadza, Ze vietky informdcie ziskané pocas PTK aoznamené
Hospodarskemu subjektu bud( zverejnené (t.z. bude zverejneny aj tento zaznam, resp. otazky a
odpovede, pri zachovani anonymity hospodarskeho subjektu). Zérovef pri PTK bude prisny doraz
kladeny na principy verejného obstaravania ato najmé na skutoénost, aby Hospodarsky subjekt
neziskal i¢astou na PTK neopravnent vyhodu a ak by dolo k ziskaniu informdcii, tieto budd poskytnuté
vietkym zdujemcom najneskdr pri vyhldseni verejného obstardvania. Uéastou na PTK Hospodarsky
subjekt neziskava fiadne osobitné postavenie v procese zadavania zakazky, ktord by bude neskdor
vyhlasend.

Priebeh PTK:

1. Z&stupca verejného obstardvatela privital zG¢astnené osoby za Hospodarsky subjekt na PTK a
oboznamil ich so skutoénostou, fe predmetné PTK sa konaju v stlade s § 25 zdkona o verejnom
obstaravani.

2. Zastupcovia verejného obstardvatela boli upovedomeni o povinnosti verejného obstaravatela
zabezpetit, aby nedoslo ku konfliktu zdujmov, ktory by mohol narusit alebo obmedzit hospodarsku
suta? alebo porusit princip transparentnosti a princip rovnakého zaobchddzania v zmysle § 23
zikona o verejnom obstardvani, pricom za tymto G¢elom zastupcovia verejného obstaravatela
podpisom tejto zapisnice vyhlasuju, Ze u nich neexistuje konflikt zéujmov voci zU¢astnenému
hospodarskemu subjektu a v pripade zmeny uvedenych skutocnosti, taktto zmenu bezodkladne
oznidmia $tatutdrnemu orgdnu verejného obstardvatefa. Okrem toho zastupcovia verejného
obstaravatela podpisali samostatné €estné vyhlasenie ku konfliktu zaujmov.

3. Rovnako bola polofend otazka aj z(i&astnenym osobdm za Hospodarsky subjekt, &i su alebo nie su
v konflikte zaujmov voéi ktorémukolvek zastupcovi verejného obstardvatela alebo aj pripadne
k inym jeho zamestnancov alebo funkciondrom. Zi¢astnené osoby za Hospodarsky subjekt uviedli,
e neexistuje Ziadny konflikt zaujmov vo vzfahu ku ktorémukolvek zdstupcovi verejného
obstaravatela pritomnym na PTK, ale ani k Ziadnym inym jeho zamestnancov alebo funkcionarom.
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4. Hospodarsky subjekt bol upovedomeny o tom, Ze odpovede ziskané potas PTK mdZu, ale nemusia
byt verejnym obstardvatefom zapracované do zdkazky aje na zvéieni verejného obstaravatela
akym spdsobom a ¢i vébec na tieto odpovede bude reflektovat.

5. Na zaciatku PTK dal zastupca verejného obstaravatela priestor na vyjadrenie sa pre zastupcu za
Hospodarsky subjekt, ktory len uviedol, Ze je pripraveny zodpovedat otazky zastupcov verejného
ohstaravatela.

Otazky verejného obstardvatela a odpovede od zG¢astneného Hospodarskeho subjektu:

Otazka €. 1:

Mate vedomost o dobrych prikladoch rekonstrukcie verejného osvetlenia na Slovensku alebo v Ceskej
republike? Ak ano, viete o takych ktoré boli zrealizované formou ,naprojektuj a postav” cez Zlty FIDIC?
Odpoved:

Nie, momentélne nevieme o takomto verejnom obstardvani, BA spustila proces cez zlty FIDIC, ale ide
o ovela va&3i rozsah a jeho predmetom nie je len verejné osvetlenie. Stcastou je PD pre SP a aj vykaz-
vymer aten je nezdvdzny. K tomu sl pripomienky a tie musia firmy zohladnit a zapracovat do PD
a svojho riesenia.

Mame skusenost z minulosti s podobnymi zadaniami, hoci sa vtedy dobe ejte tento proces neoznatoval
pojmom, aky dnes pozname - Zlty FIDIC. Ale u? vtedy sme ako dodévatel vypracoval riefenie, podklady,
povolenia a pod. a sme aj zabezpedili realizaciu. I3lo vtedy o rémcovd dohodu, ktord mala max. ceny,
max. terminy pre rekonstrukciu — podkladom bol vykaz-vymer s predpokladanymi objemami. Takéto
zmluvu sa uzatvdraju aj dnes. V zmluve st popisané napr. 3 druhy rieeni, ktoré sa hodia na 99% situdcii
a potom sa poufZije pre konkrétnu situdciu jedno z tychto riedeni.

St obe moZnosti, aj cez Zlty FIDIC aj tak, #e mesto urobi PD. Ka?dd ma benefit a kaida aj nevyhody.

Otdzka €. 2:

Mate Vy, resp. Vada spolocnost skusenosti s takouto formou realizicie podla Zltej knihy FIDIC a viete
pripadne uviest ndzov zmluvného partnera, pre ktorého ste tato realizaciu uskutoénili?

Odpoved:

Vid odpoved €. 1.

Otazka &. 3:

Mali by ste zaujem o Gcast v takejto zdkazke?
Odpoved:

Ano.

Otazka . 4:

Aky je podla vas redlny ¢as zhotovenia takého rozsahu diela?

Podotykame, Ze Zhotovitel bude zodpovedny aj za vypracovanie vietkej potrebnej projektovej
dokumentdcie pre vietky stcasti predmetného Diela a inZiniering, nielen za samotné zhotovenie diela.
Odpoved:

Tu treba otvorit otazku majetkovoprévneho vysporiadania. Ak nebude st¢astou nasich povinnosti, tak
min. 3 roky.
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Otazka €. 5:

Kolko bude podla Vagho nazoru a odborného odhadu trvat projektova priprava vratane geodetického
zamerania a vykon ostatnych inZinierskych ginnosti?

Odpoved:

Z tych 3 rokov by projektova priprava vritane geodetického zamerania a vykon ostatnych inZinierskych
ginnostl trvala min. 1 rok. Ak ale majetkovopravne vysporiadanie prenesiete na dodavatela, bude to
extrémny problém, pretoZe tieto tlaky od majitelov bude zndsat on, nemad také postavenia ako mesto.
Pre urychlenie by sme odportéali majetkovoprévne vysporiadanie riedit cez mesto. Mesto ma fahsiu
poziciu ako stikromny partner.

Ak sa posuvaju stipy, tak to tieZ predlzuje termin — vstupuju tu nové organy na vyjadrenie {pamiatkari,
ochranné pasma tak mézu byt atd.).

Otazka €. 6:

Akym spdsobom by ste navrhli riesit spolupracu s Objednavatefom pri majetkovopravnom vysporiadani
stavebnych pozemkov dotknutych povolovanou stavbou, ktoré nie su vo viastnictve Objednavatela s
ciefom preukézat vlastnicke alebo iné pravo k tymto pozemkom, ktoré bude nevyhnutny predpokladom
pre povolenie stavby prislusnym stavebnym dradom?

Odpoved:

Tu vyrazne odportéame majetkovoprévne vysporiadanie riedit cez mesto.

Otazka €. 7:

Verejny obstardvatel bude poZadovat, fe musi kazdy svetelny bod verejného osvetlenia kaidy vecer
svietit a teda je zrejmé, e bude nevyhnutné postavit nové osvetlenie stibeine so stavajicim a nasledne
v uréitom momente prebehne spustenie/vypnutie vetiev. Mate skidsenosti aj s takouto &innostou
a tymto postupom préc — t.z. za prevadzky existujuiceho osvetlenia?

Odpoved"

Méame skusenost, skoro vidy sa to takto realizuje. Nie je to ale povinné zo zdkona, aby mesto svietilo
vidy. D4 sa to vyriedit tak, fe sa to oznali ako stavenisko a potom sa musia ucastnici premavky
prispdsobit podmienkam. Ste zodpovedny za to, Ze ked zariadenie svieti, musi spliiat normy.

Otazkac. 8:

Vedeli by ste sa vyjadrit k obvyklému spdsobu fakturacie resp. k Ghrade finanénych narokov zhotovitela
sohladom na skutocnost, ¥e pri realizicii diela nebude objektivne moiné vychddzat z
oceneného vykazu vymer / rozpoétu? Akt méte skiisenost s podmienkami fakturdcie pri realizacii diela
podta #ltej knihy? Standardne sa pri realizacii prac podla Zltej knihy realizuje dhrada za vykonané dielo
bud po celkovom dokonéeni diela, alebo po dokonéeni ucelenej Casti / ukonceni procesu — napr. po
vydani stavebného povolenia.

Odpoved”

Vieme zvladnut aj financovanie celej stavby, ak by bolo treba. Vieme ale aj po Castiach.

Nemame problém s akymkolvek nastavenim financovania.

Napr. BA ma to, Ze Uspedny uchadzaé vypracuje vykaz-vymer a tam nacenia jednotlivé ¢innosti a podtfa
toho sa fakturuje.

Otazka €. 9:

Je takyto postup (formou realizacie podla #ltej knihy FIDIC) pri tomto type €innosti beiny, alebo akym
inym spdsobom by bolo moZné situdciu riesit?

Odpoved"
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Procesne by sme odporuéali kedZe musia byt zachované jestvujlce svietidld, tak asi je jednoduchsie,
ked vypracujete Vy PD — aspofi nejaku soft verziu. Ale asi by sme neodporucali ist priamo cez Zlty FIDIC,
je to vhodné na obrovské akcie, pri claimoch sa ¢asto verejny obstardvatel dostane do problémoy, je
potrebné mat odbornika na Zlty FIDIC, aby vedel byt rovnocennym partnerom pre zhotovitefa. Va3a
zakazka nam pride relativne mala na Zlty FIDIC a jeho ndrocnost.

Ak Vy idete v povodnych trasdch, mate vymenené svietidld, u? je asi jednoduchsie dorobit PD, neméte
tak zloZitd situdciu, aby ste nevyhnutne mali ist cez Zlty FIDIC. Zarover, ak date kvalitné podklady, zniZite
rizikd a viac otvorite trh. Ak Vas tladi ¢as, chodte do etapizécie — robte po Castiach — &o viete, to
naprojektujte, urobte.

Opakujeme ale, Ze my zvladneme realizaciu aj cez Ity FIDIC

Otazka €. 10:

Vedeli by ste uviest vyhody a nevyhody zamyslaného postupu formou realizacie podfa Zltej knihy FIDIC
pri vyisie opisanej Il. etapy rekon3trukcie verejného osvetlenia?

Odpoved”

Vyhody: prenesenie zodpovednosti na zhotovitela, obstaranie komplexnej sluzby

Nevyhody: dopad na cenu

Otazka €. 11:

Aky podklad/doklady by ste oéakévali dodat od verejného obstardvatela vo verejnom obstaravani na
vyber zhotovitela a pripadne v akej podrobnosti?

Odpoved:

Najidedinejsie by bolo aby ste mali majetkové vysporiadnie.

Ocakdavali by sme passport existujuceho osvetlenia, passport svietidiel, definovat limity, ktoré mate,
napr. zachovat existujuce svietidld a pod.

Idedlne by bolo mat uZ stavebné povolenie. A doddvatel by uZ riesil len rozkopavky atd’.

Cesta BA je idedIna — t4 zadefinovala PD ale nechala volnost aj dodavatelovi pri dodrZani ich poZiadaviek
a na to aplikovali Zlty FIDIC.

Otazka ¢. 12:

Viete nés upozornit na osobitné $pecifika takejto rekonstrukcie, s ktorymi ste sa stretli?
Odpoved:

Tym, Ze mate definované svietidld a chcete zachovat stipy, nedd sa pracovat s geometriou.

Otazka ¢. 13:

le nieo, ¢o by ste k tejto téme sami dodali?

Odpoved?

Ak je to ucelend ¢ast, odporiéame rozmyslat aj nad témou elektro mobility a optickej siete.

Dneska riadiace systémy nevypinaju celé svietidlo, ale len LED modul, tym padom sa Vdm netrafi doba
Zivotnosti LED modelu s predradnikom.

6. Vietky otdzky zaddvané verejnym obstardvatelom boli zodpovedané osobami zucastnenymi na
PTK za Hospodarsky subjekt.

7. Pritomni zastupcovia verejného obstardvatela konitatuju, Ze PTK prebehli transparentnym
spdsobom, ich obsah je zachyteny vtejto zépisnici, pofas PTK neboli vymenené Ziadne iné
informacie ako tie, ¢o st vy3Sie zaznamenané a Ze nedoslo k Ziadnemu konaniu, ktoré by bolo
moiné povaZzovat za nezakonné alebo ohrozujlce principy verejného obstaravania.
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8. Zastupcovia za obe zléastnené strany boli riadne obozndmeni s obsahom Zapisnice z priebehu
PTK, s ktorym bez vyhrad sthlasili na znak ¢oho k zapisnici pripojili svoje podpisy.
9. Zapisnica bola spisana a PTK boli ukoncené 27.03.2025 o 10:28 hod.
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