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Slovensko-Banska Bystrica: R6zne prace vrchnej stavby
2022/S 036-092074

Oznamenie o Uprave
Uprava zakazky/koncesie v priebehu jej trvania

Pravny zéklad:

Smernica 2014/24/EU
Oddiel I: Verejny obstaravatellobstaravatel
1.1) Néazov a adresy

Uradny nazov: Banskobystricky samospravny kraj
Identifikacné &islo organizacie (ICO): 37828100
Postova adresa: Nam. SNP 23

Mesto/obec: Banska Bystrica

Kéd NUTS: SK032 Banskobystricky kraj

PSC: 97401

Stat: Slovensko

Kontaktn&a osoba: Ivana Mesiarikova

E-mail: ivana.mesiarikova@bbsk.sk

Telefén: +421 484325646

Internetova adresa (internetové adresy):
Hlavna adresa: www.bbsk.sk

Oddiel II: Predmet
11.1) Rozsah obstaravania

I1.1.1) Nazov:
Asfaltovanie cestnych komunikacii vo vlastnictve Banskobystrického samospravneho kraja a slvisiace prace.
Referencné Cislo: 06379/2019/0DDVO-007

I1.L1.2)  Hlavny kéd CPV
45233200 R6zne prace vrchnej stavby

[1.L1.3)  Druh zadkazky

Prace
11.2) Opis
[1.2.1) Nazov:

Rekonstrukcia ciest Il. a lll. triedy v pésobnosti BBSK vybrané tseky ciest v okresoch Lucenec, Poltar, Revica
a Rimavska Sobota (Vyzva €. 7)
Cast¢.: 7
I1.2.2) Dodato¢né kédy CPV
45233142 Prace na oprave ciest
45233141 Prace na udrzbe ciest
45233223 Obnova povrchu vozoviek
45233228 Stavebné prace na zoSlachtovani povrchu

11.2.3)  Miesto vykonania
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Kéd NUTS: SK032 Banskobystricky kraj

I1.2.4)  Opis verejného obstaravania v ¢ase uzatvorenia zmluvy:
Predmetom zékazky je uskutoCnenie stavebnych prac rekonstrukcia ciest Il. a lll. triedy v pdsobnosti
Banskobystrického samospravneho kraja, miestom uskuto€nenia s vybrané Useky ciest v okresoch Lucenec,
Poltar, Revica a Rimavska Sobota.

1.2.7)  Dizka trvania zakazky, ramcovej dohody, dynamického nakupného systému alebo koncesie
Trvanie v dihioch: 365

[1.2.13) Informacie o fondoch Eurépskej tGnie
Obstaravanie sa tyka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Eurdpskej Unie: nie

Oddiel IV: Postup
IV.2) Administrativne informacie

IV.2.1) Oznamenie o vysledku obstaravania tykajice sa tejto zakazky
Cislo oznamenia v U. v. EU: 2020/S 101-243491

Oddiel V: Pridelenie zakazky/koncesie
Zakazka €.: 7

V.2) Pridelenie zdkazkyl/koncesie

V.2.1)  Datum uzatvorenia zmluvyl/rozhodnutia o prideleni koncesie:
27/04/2020

V.2.2) Informacie o ponukach
Zéakazka/koncesia bola pridelena skupine hospodarskych subjektov: nie

V.2.3) Nazov a adresa dodavatelal/drzitela koncesie
Uradny ndzov: EUROVIA SK, a.s.
Identifika&né &islo organizacie (1IC0O): 31651518
PosStova adresa: Osloboditelov 66
Mesto/obec: KoSice
Kod NUTS: SK042 Kosicky kraj
PSC: 04017
Stat: Slovensko
E-mail: vladimir.saly@eurovia.sk
Dodavatelom/koncesionarom je MSP: nie

V.2.4) Informacie o hodnote zakazkyl/¢asti/koncesie (v ¢ase uzatvorenia zmluvy;bez DPH)
Celkova hodnota obstaravania: 3 833 333.33 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informacie
VI.3) Dopliujuce informacie:

VI1.4) Postupy preskimania

VI.4.1) Organ zodpovedny za preskiimanie
Uradny nazov: Urad pre verejné obstaravanie
Postova adresa: Ruzova dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSC: 82005
Stat: Slovensko
Telefén: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetova adresa: http://www.uvo.gov.sk
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VI.4.4) Utvar, od ktorého mozno ziskat informéacie o postupe preskiimania
Uradny nazov: Urad pre verejné obstaravanie
Postova adresa: Ruzova dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSC: 82005
Stat: Slovensko
Telefén: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetova adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Datum odoslania tohto ozndmenia:
16/02/2022

Oddiel VII: Upravy v zakazkelkoncesii
VII.1) Opis verejného obstaravania po Gpravach

VII.1.1) Hlavny kéd CPV
45233200 Rbzne prace vrchnej stavby

VII.1.2) Dodato¢né kody CPV
45233142 Prace na oprave ciest
45233141 Préace na Gdrzbe ciest
45233223 Obnova povrchu vozoviek
45233228 Stavebné prace na zoslachtovani povrchu

VII.1.3) Miesto vykonania
Kéd NUTS: SK032 Banskobystricky kraj

VII.1.4) Opis obstaravania:
Predmetom zékazky je uskutoCnenie stavebnych prac rekonstrukcia ciest Il. a lll. triedy v pdsobnosti
Banskobystrického samospravneho kraja, miestom uskuto€nenia su vybrané Useky ciest v okresoch Lucenec,
Poltar, Revica a Rimavska Sobota

VII.1.5) Dizka trvania zakazky, ramcovej dohody, dynamického nakupného systému alebo koncesie
Trvanie v diioch: 365

VII.1.6) Informacie o hodnote zakazkyl/¢asti/koncesie (bez DPH)
Celkova hodnota zakazky/Casti/koncesie: 4 005 377.22 EUR

VII.1.7) Nazov a adresa dodavatela/drzitel'a koncesie
Uradny nazov: EUROVIA SK, a.s.
Identifikacné &islo organizacie (IC0O): 31651518
PoStova adresa: Osloboditelov 66
Mesto/obec: KoSice
Kéd NUTS: SK042 KoSicky kraj
PSC: 04017
Stat: Slovensko
E-mail: viadimir.saly@eurovia.sk
Dodavatelom/koncesionarom je MSP: nie

VII.2) Informacie o Gpravach

VII.2.1) Opis UGprav
Povaha a rozsah Uprav (s uvedenim pripadnych predchadzajicich zmien v zdkazke):
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Predmetom Dodatku €. 1 bola cena za dielo z pdvodnej ceny 3.833.333,00 EUR bez DPH na cenu
4.005.377,22 EUR bez DPH. K zmene zmluvy doSlo z dévodu podla § 18 ods. 3 pism. a) ZVO.

Predmetom Dodatku €. 2 bola zmena v €l. XIX. Zodpovednost za vady a zaru¢na doba nasledovne: Zaru¢na
doba diela je 60 mesiacov a zaru¢na doba pre Usek 111/2641 PT - ToCnica - Ozdin je 84 mesiacov, pricom
zarucna doba zacne plynuat po odstraneni poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdani

a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany zaru¢ny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto
zaru€nym listom.

Zaroven predmetom Dodatku €. 2 je zmena v ¢l. XX Bankové zaruky nasledovne:

7. Garancna bankova zaruka musi trvat' po celt zaruéni dobu podla tejto zmluvy (60 mesiacov a pre Usek
[11/3641 PT - ToCnica - Ozdin 84 mesiacov) a nesmie byt po uvedend dobu odvolatelhd. Zhotovitel je povinny
do tridsiatich (30) dni po kazdom €erpani garancnej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garan¢nd bankovu
zaruku do jej povodnej vysky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla predchadzajicej vety sa rozumie
(na z&klade dohody s bankou):

a) rozSirenie garancnej bankovej zaruky na jej pévodnu vySku alebo

b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka doruci objednavatelovi zaru¢nu
listinu, ktorou bola garan¢na bankovéa zaruka rozSirena alebo opétovne zriadena.

8. Zhotovitel je povinny najneskér 30 dni pred uplynutim dohodnutého trvania garancnej bankovej zaruky (60
mesiacov) predlozit objednavatelovi garanéni bankovu zaruku pre Gsek 111/2641 PT - To€nica - Ozdin, ktora
bude trvat po celt dobu prediZzenej zaruénej doby dohodnutej v &l. XIX. Zodpovednost za vady a zaru¢na doba,
ods. 3 Zmluvy.

9. Banka sa zavazuje predizit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia zaru¢nej doby,
spbsobeného neplnenim zavazkov zhotovitela voci objednavatelovi vyplyvajlcich zo zmluvy a to na celd dobu
trvania prediZzenej zaruénej doby.

VII.2.2) Dévody na tGpravu
Je potrebné vykonat Upravy v dosledku okolnosti, ktoré svedomity obstaravatel/verejny obstaravatel nemohol
predpokladat [€lanok 43 ods. 1 pism. ¢) smernice 2014/23/EU, ¢lanok 72 ods. 1 pism. ¢) smernice 2014/24/EU,
¢lanok 89 ods. 1 pism. ¢) smernice 2014/25/EU]
Opis okolnosti, ktoré si vyziadali zmenu a vysvetlenie nepredvidanej povahy tychto okolnosti:
Predmetom Dodatku €. 1 bola zmena rozsahu prac na diele spdsobena rozsirenim jeho €lenenia a rozsahu o
realizaciu novych prac nevyhnutnych pre riadne a spravne zrealizovanie diela a s tym spojent zmenu celkovej
ceny za realizaciu diela. Potreba uskuto¢nenia naviac a menej prac bola spbésobena nesuladom Udajov cestnej
siete, €o zapri€inilo absenciu niektorych prac a dodavok vo vykaze vymer, resp. niektoré prace nebolo potrebné
vbbec realizovat.
Predmetom Dodatku €. 2je vznik pochybnosti o kvalite diela, a to Useku 111/2641 PT - Tocnica - Ozdin, zo strany
objednavatela, ktoré v3ak boli na zédklade odborného posudenia spolo¢nostou VUIS - CESTY spol. s r.o.
vysvetlené. V nadvaznosti na vzniknuté komplikécie sa zmluvné strany dohodli na predizeni zaru¢nej doby a z
toho vyplyvajlcej garan€nej zaruky pre Usek I11/2641 PT - ToCnica - Ozdin.

VII.2.3) ZvySenie ceny
Aktualizovana celkova hodnota zakazky pred zmenou (po zohladneni moznych predchadzajdcich zmien
zékazky a Gprav cien a v pripade smernice 2014/23/EU priemerna inflacia v dotknutom &lenskom &téte)
Hodnota bez DPH: 3 833 333.33 EUR
Celkova hodnota zakazky po Upravach
Hodnota bez DPH: 4 005 377.22 EUR
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