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ZMLUVA O DIELO  
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 
Číslo zmluvy Zhotoviteľa:  [03/2026/LC] 

Číslo zmluvy Objednávateľa:  [975/2025/ODDPS] 
 

Zmluvné strany:   

 
Názov:  Banskobystrický samosprávny kraj 

Sídlo:    Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Štatutárny orgán:  Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho 

kraja 
IČO:    37 828 100 
DIČ:    2020919098 
IČ DPH:             

Bankové spojenie:  
Číslo účtu / IBAN:   – zmenené na základe projektového účtu 

   
(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 

a 
 

Obchodné meno:  CONSTRUCT, s.r.o. 
Sídlo:    Vajanského 80, 984 01 Lučenec 

Štatutárny orgán:  Ing. Milan Podhora - konateľ 

IČO:    36037991 
DIČ:    2020081371 

Zápis v Obchodnom registri: OR SR, Okres. súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č.: 6099/S 
Bankové spojenie:   

Číslo účtu / IBAN:  

 
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)  

 
(ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“) 

 
 

uzatvárajú zmluvu s nasledovným znením: 

 
1 DEFINÍCIE A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ 

1.1 Definície 
Nasledujúce slová/slovné spojenia uvedené kdekoľvek v Zmluve s veľkým začiatočným 

písmenom majú v Zmluve v akomkoľvek gramatickom tvare, v singulári aj v pluráli, nasledovný 

význam: 
Akceleračné náklady – náklady Objednávateľa vynaložené na Akceleračné opatrenia, ktoré 

mal v zmysle Zmluvy navrhnúť a prijať Zhotoviteľ, ale ich miesto neho navrhne a prijme 
Objednávateľ tak, ako je dohodnuté v bode 4.2 písm. d). K Akceleračným nákladom patria 

príkladmo všetky náklady Objednávateľa spojené s odňatím vykonania akejkoľvek časti Diela a 
jej zadaním novému zhotoviteľovi (napr. rozdiel v cene odňatej časti Diela a cene za plnenie 

podľa nového právneho vzťahu, za ktorú bola odňatá časť Diela následne novo obstaraná, 

náklady na prieskum trhu, znalecké a iné odborné činnosti,  vzniknuté škody, ďalšie vyvolané 
náklady, prípadné pokuty, náklady na obstaranie nového zhotoviteľa a/alebo na obstaranie 

súvisiacich právnych a iných odborných služieb, vrátane nákladov na právne a iné odborné 
služby). 

Akceleračné opatrenia – opatrenia na urýchlenie Vykonávania Diela podľa bodu 4.2 písm. 

a). 
Autorský zákon – zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

Banková záruka – banková záruka vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. 
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o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 313 

a nasl. Obchodného zákonníka spočívajúca v písomnom vyhlásení banky v záručnej listine, 
ktorým sa banka neodvolateľne a bezpodmienečne zaviaže uspokojiť nároky Objednávateľa do 

výšky záručnej sumy dohodnutej v tejto Zmluve pre príslušný Výkonový Nástroj zabezpečenia 
alebo Garančný Nástroj zabezpečenia pre prípad, ak Zhotoviteľ nesplní záväzky špecifikované 

v tejto Zmluve v rozsahu záväzkov v Zmluve dohodnutých pre príslušný Nástroj zabezpečenia 

(podľa bodov 12.2 alebo 12.3).   
Bankový účet Objednávateľa – účet uvedený v identifikačných údajoch Objednávateľa 

v záhlaví Zmluvy alebo, v prípade zmeny účtu, účet, ktorý Objednávateľ Zhotoviteľovi oznámi  
spôsobom predpokladaným v Zmluve. 

Bankový účet Zhotoviteľa – účet uvedený v identifikačných údajoch Zhotoviteľa v záhlaví 

Zmluvy alebo, v prípade zmeny účtu, účet, ktorý Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi  spôsobom 
predpokladaným v Zmluve. 

Cena – maximálne peňažné plnenie Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa podľa Zmluvy vo 
výške podľa bodu 10.2 písm. a) spočívajúce v nároku Zhotoviteľa na úhradu ceny za Dielo, ktoré 

má Objednávateľ uhradiť, za podmienok uvedených v Zmluve, Zhotoviteľovi. 
Civilný sporový poriadok – zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení 

neskorších predpisov. 

Deň účinnosti – deň, v ktorom nadobudne v zmysle bodu 16.1 Zmluva účinnosť. 
Dielo – dielo spočívajúce v stavebnej realizácii Dokumentácie, teda v zhotovení  Stavby, 

špecifikované v nasledovných dokumentoch v nasledovnom poradí: 1) Dokumentácia; 2) opis 
predmetu zákazky podľa prílohy č. 1;  3) Ponuka, vrátane rozpočtu/oceneného výkazu výmer 

podľa prílohy č. 2; 4) Zmluva, 5) Súťažné podklady; ako aj všetka a akákoľvek dokumentácia, 

na vykonanie ktorej je Zhotoviteľ podľa Zmluvy povinný, najmä, nie však výlučne, Plán užívania 
Stavby a dokumentácia skutočného realizovania Stavby. 

Dokumentácia – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s náležitosťami 
dokumentácie na realizáciu Stavby (DSP a DRS), vyhotovená Projektantom - obchodnou 

spoločnosťou: VISIA s.r.o., so sídlom: Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šaľa, IČO: 44624949, 
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 23525/T.  

Dozor – osoba poverená Objednávateľom na výkon činností stavebného dozoru na Stavbe 

podľa Stavebných predpisov a na poskytovanie ďalších služieb Objednávateľovi v rozsahu podľa 
Zmluvy, oznámená Zhotoviteľovi podľa bodu 6.4 písm. a). 

DPH – daň z pridanej hodnoty podľa Zákona o DPH. 
Externé zdroje – finančné prostriedky z verejných zdrojov nepochádzajúcich z rozpočtu 

Objednávateľa, ktorých účelom poskytnutia je financovanie vykonania a odovzdania Diela alebo 

niektorej jeho časti, najmä, nie však výlučne, finančné prostriedky poskytnuté Objednávateľovi 
tretími stranami ako nenávratný finančný príspevok alebo ako prostriedky mechanizmu (t. j.  

finančné  prostriedky určené na vykonávanie plánu obnovy). 
Garančný Nástroj zabezpečenia – Nástroj zabezpečenia zabezpečujúci nároky a/alebo 

pohľadávky Objednávateľa v zmysle bodu 12.3. 

GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
Kľúčová osoba – ktorákoľvek a všetky z nasledovných: Kontaktná osoba, Projektant, Dozor, 

Stavbyvedúci, koordinátor bezpečnosti. 
Kontaktná osoba – zamestnanec alebo iný zástupca Zmluvnej strany určený Zmluvnou 

stranou v Zmluve, ktorý je oprávnený zastupovať Zmluvnú stranu v záležitostiach súvisiacich 

s realizáciou predmetu Zmluvy, ako aj v akejkoľvek inej súvislosti s plnením podľa Zmluvy, 
pričom rozsah zastupovať Zmluvnú stranu môže byť obmedzený v bode 6.2 písm. b) a d). 

Kontaktné údaje – údaje Zmluvných strán, na ktoré sa oznamuje Korešpondencia, ako sú 
uvedené v bode 6.2. 

Kontrolný a skúšobný plán – dokumentácia podľa § 13 Zákona o verejných prácach, podľa 

ktorej sa plánujú, organizujú a vykonávajú kontrolné, inšpekčné, dozorné a skúšobné činnosti 
na Stavbe tak, aby bola dosiahnutá a preukázaná zhoda technických vlastností Stavby a jej 

jednotlivých častí s požiadavkami všeobecne záväzných predpisov, technických noriem, 
všeobecných záväzných nariadení obce, s Povolením a požiadavkami stanovenými Zmluvou. 

Korešpondencia – akékoľvek jednostranné oznámenia, žiadosti, požiadavky, upozornenia, 
pokyny, návrhy, správy, vyjadrenia, potvrdenia, pripomienky, reklamácie, uplatnenia, 

súhlasy/nesúhlasy, schválenia/odmietnutia schválenia alebo akákoľvek iná komunikácia resp. 



3/43 

 

úkon predpokladaný, vyžadovaný alebo povolený Zmluvou (vrátane úkonu odstúpenia od 

Zmluvy). 
Mimoriadne podmienky – mimoriadne nepriaznivé poveternostné/klimatické podmienky 

spočívajúce v teplote pod – 10 °C alebo v iných poveternostných/klimatických skutočnostiach, 
pri ktorých by pokračovanie v prácach na Diele mohlo s veľkou pravdepodobnosťou ohroziť 

život, zdravie alebo majetok osôb. 

Nariadenie o taxonómii – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. 
júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 

2019/2088. 
Nariadenie o minimálnych požiadavkách – nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších 

predpisov. 
Nariadenie o reštriktívnych opatreniach - nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 

2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na 
Ukrajine v znení neskorších predpisov. 

Nástroj zabezpečenia – (i) Banková záruka alebo (ii) Zábezpeka.  
Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov. 

Odpad – všetok stavebný odpad a odpad z demolácií vrátane výkopovej zeminy z 
kontaminovaných miest podľa prílohy č. 1 Vyhlášky č. 365/2015 Z. z. (číslo skupiny 17) 

vzniknutý v súvislosti s Vykonávaním Diela alebo v jeho dôsledku.  

Pamiatkový zákon – zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov. 

Plán užívania Stavby –  dokumentácia podľa Zákona o verejných prácach, ktorá bude slúžiť 
užívateľovi Stavby ako podklad na vypracovanie prevádzkových predpisov Stavby a návodov na 

obsluhu zariadení.   
Podklady  – dokumenty a súbory dát, ktoré Objednávateľ na účel plnenia Zmluvy odovzdá 

alebo inak sprístupní Zhotoviteľovi, ak tak Objednávateľovi Zmluva ukladá, a všetky prílohy 

Zmluvy, ktoré akokoľvek vecne súvisia s požiadavkami Objednávateľa na predmet Diela alebo 
s vecným vymedzením alebo spresnením predmetu Diela; Podkladom sú vždy Súťažné 

podklady, vrátane opisu predmetu zákazky podľa prílohy č. 1, Dokumentácia a Povolenie. 
Politika nakladania so stavebnými odpadmi – Politika nakladania so stavebnými odpadmi 

a odpadmi z demolácií uvedená v prílohe č. 4. 

Ponuka – ponuka Zhotoviteľa so všetkými jej prílohami predložená Objednávateľovi vo 
Verejnom obstarávaní. 

Povolenie – stavebné povolenie číslo: MsÚLC/46/3282/2024 vydané mestom Lučenec na 
stavbu: „SOŠ technická Lučenec – novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy 

a spoločenského objektu“ dňa 19.02.2024, stavebné povolenie číslo: MsÚLC/5632/45420/2024  

vydané mestom Lučenec na stavbu: „SOŠ technická Lučenec – novostavba edukačného centra, 
rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu“, SO 107 Navrhovaná výťahová šachta s 

predsieňou dňa 18.09.2024, stavebné povolenie číslo: OU-LC-OSZP-2024/004950-012  vydané 
Okresným úradom Lučenec na stavbu: „SOŠ technická Lučenec – novostavba edukačného 

centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu“, SO 104 – Dažďová kanalizácia 
dňa 08.08.2024, stavebné povolenie číslo: MsÚLC/6329/50060/2024  vydané mestom Lučenec 

na stavbu: „SOŠ technická Lučenec – novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu 

školy a spoločenského objektu“, návrh rekuperácie, dňa 07.11.2024. 
Pracovníci Zhotoviteľa – všetci zamestnanci Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov 

(subdodávateľov Objednávateľa) zamestnaní u Zhotoviteľa resp. jeho dodávateľov 
(subdodávateľov Objednávateľa) na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci 

vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo iné osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu 

k Zhotoviteľovi alebo jeho dodávateľovi (subdodávateľovi Objednávateľa) nachádzajúci sa 
kedykoľvek počas trvania Zmluvy na stavenisku odovzdanom podľa bodu 5.4 písm. a) 

Zhotoviteľovi alebo inak participujúci na Vykonávaní Diela. 
Preberací protokol – dokument osvedčujúci odovzdanie a prevzatie Diela alebo jeho časti 

v zmysle Zmluvy alebo odmietnutie jeho/jej prevzatia, s náležitosťami podľa bodu 8.4 písm. b). 
Prekážka – akákoľvek skutočnosť, ktorá objektívne bráni včasnému vykonaniu Diela alebo jeho 

časti, spočívajúca (i) v okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť podľa Obchodného zákonníka; 
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(ii) v objektívnej potrebe uskutočnenia naviac prác, ktoré Zmluvné strany ani pri vynaložení 

odbornej starostlivosti nemohli predpokladať pri uzatváraní Zmluvy, najmä, ak vznikli v dôsledku 
vád Dokumentácie; (iii) vo vzniku Mimoriadnych podmienok trvajúcich nepretržite za sebou 

dobu dlhšiu ako 7 dní; a/alebo (iv) v inej obdobnej okolnosti vzniknutej na základe účinného 
všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia správneho orgánu alebo súdu 

(napr. vydanie neodkladného opatrenia, predmetom ktorého bude nariadenie súdu prerušiť 

alebo zastaviť Vykonávanie Diela alebo v prípade archeologického alebo iného nálezu podľa 
Stavebných predpisov, za predpokladu, že Stavebný predpis výslovne ukladá povinnosť po 

nájdení nálezu prerušiť Vykonávanie Diela), ktorá bráni vykonať Dielo včas. 
Príslušné orgány – orgány štátnej správy, územnej samosprávy a iné orgány a osoby, ktoré 

sú v zmysle aplikovateľných právnych predpisov oprávnené vykonávať dohľad nad 

Vykonávaním Diela a/alebo dohľad nad plnením akýchkoľvek povinností ktorejkoľvek Zmluvnej 
strany, ktoré s Vykonávaním Diela súvisia (napr. štátny stavebný dohľad, dohľad nad 

bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, pamiatkový dohľad, a pod.). 
Projekt – projekt Objednávateľa ktorý ma Objednávateľ záujem realizovať na základe Výzvy 

a uzatvorenej Zmluvy o Externých zdrojoch, vymedzený nasledovnými identifikačnými údajmi: 

Názov projektu: SOŠ technická Lučenec – novostavba 
edukačného centra, rekonštrukcia objektu 

školy a spoločenského objektu 

Kód ITMS2021: NFP401402FQR8 

Identifikátor projektu: 2513-S 

Program:   Program Slovensko  

Fond:  Európsky fond regionálneho rozvoja  

Kód výzvy: PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR - Výzva na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok na podporu rozvoja regionálneho 

školstva 

Projektant – spoločnosť VISIA, s.r.o., so sídlom: Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šaľa, IČO: 

44624949, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 
23525/T. 

Stavba – stavba označená ako „SOŠ technická Lučenec – novostavba edukačného 
centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu“, umiestnenie stavby: 

Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec, a to na pozemkoch registra „C“ parc. KN-C č. 3829/1, 

3829/9, 3829/10, 3859, 3863/2, zapísaných na liste vlastníctva č. 7734, vedených Okresným 
úradom Lučenec, katastrálny odbor. 

Stavbyvedúci – osoba poverená Zhotoviteľom na výkon činností stavbyvedúceho na Stavbe 
podľa Stavebných predpisov a tejto Zmluvy, ktorá zodpovedá za Vykonávanie Diela a koordinuje 

Pracovníkov Zhotoviteľa, oznámená Objednávateľovi podľa bodu 6.5 písm. b). 

Stavebné predpisy  – zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ako aj zákon č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon), podľa toho, ktorý z predpisov je 
podľa zákona č. 25/2025 Z. z. pre príslušnú etapu Vykonávania Diela resp. pre príslušnú časť 

Diela relevantný. 
Súťažné podklady – súťažné podklady podľa § 42 Zákona o VO zverejnené Objednávateľom 

vo Verejnom obstarávaní, a to vrátane vysvetlení informácií Objednávateľa ako verejného 

obstarávateľa potrebných na predloženie ponuky. 
Škola – SOŠ Technická Lučenec, Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 893307. 

Termín – posledný deň ktorejkoľvek z lehôt, do posledného dňa ktorej musí v zmysle Zmluvy 
Zhotoviteľ dodať plnenie podľa príslušného míľnika uvedeného v bode 4.1 písm. a), resp., ak 

nie je v bode 4.1 písm. a) uvedená lehota ale termín, potom deň uvedený ako termín dodania 

plnenia podľa príslušného míľnika.  
Verejné obstarávanie – verejné obstarávanie Objednávateľa na predmet zákazky s názvom: 

„SOŠ technická Lučenec – novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a 
spoločenského objektu“ postupom zadávania zákazky podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona o VO, 

vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 126/2025 dňa 25.06.2025 pod značkou 
oznámenia 10257 - MSP. 
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Vyhláška č. 83/2008 – vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona 
č.  260/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Vyhláška č. 147/2013 –  vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. 
Vyhláška č. 344/2022 – vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v znení neskorších predpisov. 
Vyhláška č. 365/2015 – vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. 

Vyhláška č. 453/2000 –  vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Vykonávanie Diela – akékoľvek a všetky stavebné práce, ako aj montážne práce a inžinierske, 
analytické, výpočtové, meracie, posudkové, obstarávacie postupy alebo iné odborné činnosti 

a postupy a súvisiace práce, ktoré má v zmysle Zmluvy vykonať Zhotoviteľ, výsledkom ktorých 
má byť riadne a včasné vykonanie Diela (najmä, nie však výlučne zhotovenie Stavby) 

spôsobilého na použitie v súlade s hospodárskym cieľom Objednávateľa podľa bodu 3.1. 

Výkonový Nástroj zabezpečenia – Nástroj zabezpečenia zabezpečujúci nároky a/alebo 
pohľadávky Objednávateľa v zmysle bodu 12.2. 

Výzva – výzva vyhlásená dňa 30.04.2024 na predkladanie projektov s názvom  
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja 

regionálneho školstva, kód výzvy: PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR, url: Výzva na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva | ITMS21+ 
Verejná časť.  

Zábezpeka – finančné prostriedky zložené Zhotoviteľom na Bankový účet Objednávateľa, 
z ktorých môže Objednávateľ uspokojiť svoje nároky voči Zhotoviteľovi do výšky záručnej sumy 

dohodnutej v tejto Zmluve pre príslušný Výkonový Nástroj zabezpečenia alebo Garančný Nástroj 
zabezpečenia pre prípad, ak Zhotoviteľ nesplní záväzky špecifikované v tejto Zmluve v rozsahu 

záväzkov v Zmluve dohodnutých pre príslušný Nástroj zabezpečenia (podľa bodov 12.2 alebo 

12.3).   
Zákon o BOZP – zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zákon o cenách – zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Zákon o DPH – zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

Zákon o nelegálnom zamestnávaní – zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon o odpadoch – zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

Zákon o posudzovaní zhody - zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, 

sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

Zákon o RPVS – zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon o slobode informácií – zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov. 

Zákon o účtovníctve – zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
Zákon o verejných prácach – zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 

predpisov. 
Zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií – zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní 
medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a 

investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v 
znení neskorších predpisov. 

Zariadenia Zhotoviteľa – všetky prístroje, stroje, vozidlá, náradie a iné vybavenie potrebné 
pre riadne a včasné vykonanie a odovzdanie Diela v zmysle Zmluvy a odstránenie všetkých vád 

(nedorobkov) na Diele. 

https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=3357
https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=3357
https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=3357
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Záväzný harmonogram – harmonogram Vykonávania Diela predložený Zhotoviteľom  

Objednávateľovi podľa bodu 4.1 písm. b). 
Zmluva – táto zmluva o dielo. 

Zmluva o Externých zdrojoch - zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 
ktorá bude uzatvorená medzi Objednávateľom a poskytovateľom nenávratného finančného 

príspevku na základe Výzvy. 

Zmluva s Projektantom – zmluva o dielo a mandátna zmluva č. 1629/2022/ODDIPVPS, ktorú 
uzatvoril Objednávateľ dňa 13.02.2023 s obchodnou spoločnosťou: VISIA, s.r.o., so sídlom: 

Sládkovičova 2052/50, 927 01 Šaľa, IČO: 44621949, zapísanou v Obchodnom registri 
Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 23525/T.  

1.2  Výkladové pravidlá 

 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných výkladových pravidlách: 
(a) Zmluva, jej interpretácia a vzťahy, ktoré vznikli na jej základe, sa riadia všeobecne 

záväznými právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky s tým, že Zmluvné 
strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek všeobecne 

záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne 
vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) 

význam, účel a/alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy a/alebo dokumentov 

vzniknutých na jej základe. 
(b) Akýkoľvek odkaz, výslovný alebo implikovaný, uvedený v Zmluve na akýkoľvek zákon, 

zákonník, nariadenie alebo iný všeobecne záväzný právny predpis odkazuje aj na akékoľvek 
sekundárne alebo vykonávacie predpisy vydané na základe takéhoto právneho predpisu, 

vrátane všetkých neskorších zmien alebo noviel. 

(c) Ak sa ktorýkoľvek z v Zmluve výslovne alebo implikovane uvedených a aplikovaných 
právnych predpisov stane počas trvania Zmluvy neúčinným, Zmluvné strany budú vykladať 

Zmluvu v dobrej viere a v súlade s dobrými mravmi tak, aby sa v Zmluve uvedené 
dojednania odkazujúce na použitie týchto právnych predpisov aplikovali (i) s ohľadom na 

nové platné a účinné právne predpisy, ktoré právny predpis podľa tohto ustanovenia 
Zmluvy nahradili, ak také existujú a (ii) s ohľadom na účel, s ktorým boli v Zmluve 

uvedené; účelom ich uvedenia v Zmluve je najmä zabezpečiť určitosť, predvídateľnosť, 

platnosť a transparentnosť touto Zmluvou založeného zmluvného vzťahu.  
(d) Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo 

neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť 
ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na 

vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac 

približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. 
(e) Všetky prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť; neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je 

aj ďalšia dokumentácia vytvorená spôsobom predpokladaným Zmluvou, ak tak Zmluva 
výslovne ustanovuje. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a/alebo 

znením jednotlivých bodov Zmluvy s ustanoveniami a/alebo znením príloh Zmluvy alebo 

ich častí, majú prednosť ustanovenia a/alebo znenie príslušných bodov Zmluvy, ak nie je 
v niektorom z ustanovení tejto Zmluvy výslovne uvedené inak. Neoddeliteľnou súčasťou 

Zmluvy sa stávajú aj písomné dodatky, ktoré Zmluvné strany podpíšu po tom, ako táto 
Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť. Kdekoľvek sa v tomto zmluvnom vzťahu spomína 

Zmluva, má sa za to, ak z príslušného ustanovenia zjavne nevyplýva inak, že sa Zmluvou 
myslí nielen znenie tohto dokumentu, ale aj znenie všetkých príloh Zmluvy a jej dodatkov, 

ak boli uzatvorené.  

(f) V prípade pochybností o vymedzenie (špecifikáciu) Diela, vrátane rozsahu, v ktorom je 
Zhotoviteľ povinný Dielo vykonať, sa písm. e) druhá veta nepoužije a pojem Dielo sa na 

účely Zmluvy bude vykladať spôsobom, že sa zohľadnia všetky podklady uvedené 
v podbodoch 1 až 5 definície Diela podľa bodu 1.1, a to tak, aby boli vykladané vo 

vzájomnej súvislosti a nadväznosti; v prípade zistenia zásadných vecných rozporov medzi 

podkladmi uvedenými v podbodoch 1 až 5 definície pojmu Diela bude mať prednosť ten 
podklad, ktorý sa v  definícii Diela uvádza v podbode s nižšou číselnou hodnotou (t. j. sa 

uprednostní číselne skôr uvedený podklad pred neskoršie uvedeným). 
(g) Nadpisy k jednotlivým bodom v Zmluve sú len informatívne a neslúžia na jej výklad.  

(h) Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, odkazy na články alebo body sú odkazmi na 
články alebo body Zmluvy a odkazy na prílohy sú odkazmi na prílohy Zmluvy. Odkaz na 
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ktorýkoľvek bod zahŕňa celý uvedený bod vrátane všetkých jeho prípadných podbodov 

a/alebo odsekov v ňom zahrnutých, a to aj v prípade, ak nie sú označené číslom alebo 
písmenom. 

(i) Súčasťou Zmluvy nie sú všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa ani akákoľvek ich 
časť, a to ani v prípade, ak by tieto Zhotoviteľ v procese Verejného obstarávania akokoľvek 

použil, spomenul, alebo sa na ne odvolával. Na účely akejkoľvek interpretácie Zmluvy alebo 

interpretácie ktoréhokoľvek jej ustanovenia alebo otázky či sporu so Zmluvou súvisiacich 
sa preto rozumie, že takéto všeobecné podmienky Zhotoviteľa ani žiadna ich časť nie sú 

na právny vzťah založený touto Zmluvou aplikovateľné. 
(j) Okrem prípadov, kde to Zmluva výslovne pripúšťa, žiadne poznámky, záznamy, oznámenia, 

výzvy, upozornenia, zbavenia sa zodpovednosti (disclaimer), výpočty, zakreslenia (výkresy)  

zapísané oprávnenými osobami v stavebnom denníku vedenom na základe Zmluvy 
nenahrádzajú dohodu Zmluvných strán alebo úkony predpokladané Zmluvou, nemajú 

prednosť pred žiadnym ustanovením tejto Zmluvy a nepredstavujú žiadne vzdanie sa 
práva. Záznamami ani poznámkami alebo inou evidenciou v stavebnom denníku sa 

nemožno dohadovať na výklade Zmluvy. 
(k) Žiadne poznámky, záznamy, oznámenia, výzvy, upozornenia, výpočty, zakreslenia 

(výkresy) v stavebnom denníku nemožno vykladať ako úkon Zmluvných strán alebo 

ktorejkoľvek z nich, na základe ktorého vzniká právo Zhotoviteľa na úhradu akýchkoľvek 
nákladov Zhotoviteľa alebo kompenzácií pre Zhotoviteľa, na úhradu Ceny alebo na zvýšenie 

Ceny alebo na základe ktorého dochádza k zmene Zmluvy.   
(l) Ak Objednávateľ zverejnil počas Verejného obstarávania akékoľvek vysvetlenia informácií 

Objednávateľa ako verejného obstarávateľa potrebných na predloženie ponuky, v prípade 

pochybností o výklade požiadaviek na Dielo a/alebo rozsahu povinností Zhotoviteľa sa na 
účely sporu o výklad Zmluvy na tieto vysvetlenia prihliadne.  

(m) Dni, ktoré Zmluva neoznačuje ako pracovné, sú kalendárne. Pracovný deň znamená deň, 
ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja v Slovenskej republike. 

(n) Ak Zmluva výslovne neuvádza, že niektoré z plnení Zhotoviteľa vykoná Zhotoviteľ na 
náklady Objednávateľa, v prípade pochybností platí, že Zhotoviteľ plnenie poskytne resp. 

zmluvnú povinnosť splní na vlastné náklady, a preto sa rozumie, že tieto zohľadnil v súlade 

s vyhláseniami podľa bodu 2 do cenotvorby v Ponuke, a to aj v prípade, ak to dotknuté 
ustanovenie Zmluvy inak výslovne neuvádza. 

(o) Všetky úkony, na ktoré je v zmysle Zmluvy oprávnený alebo povinný Dozor, smie miesto 
Dozoru robiť Objednávateľ, a to aj v prípadoch, ak to Zmluva výslovne neuvádza. Úkony, 

ktoré Zmluva výslovne zveruje iba Objednávateľovi, nie sú zverené Zmluvou Dozoru; Dozor 

je v takomto prípade oprávnený na ich realizáciu iba v prípade, ak mu na to Objednávateľ 
udelí osobitné plnomocenstvo.  

(p) Všetky úkony vykonané Stavbyvedúcim v rozsahu právomocí Stavbyvedúceho podľa 
Stavebných predpisov a Zmluvy sa v prípade pochybností považujú za úkony Zhotoviteľa. 

 

2 VYHLÁSENIA ZHOTOVITEĽA 
2.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je podnikateľom s právnou subjektivitou, k jeho zapísaným predmetom 

podnikania patria činnosti v rozsahu požadovanom k naplneniu záväzkov zo Zmluvy a má 
v zmysle Stavebných predpisov všetky platné oprávnenia na zhotovenie Stavby. 

2.2 Zhotoviteľ bol vo Verejnom obstarávaní oboznámený s tým, že Objednávateľ očakáva, že 
dodanie Diela bude financované na základe Zmluvy o Externých zdrojoch a z vlastných 

prostriedkov Objednávateľa. Zhotoviteľ je oboznámený s tým, že financovanie ktorejkoľvek 

časti Diela z Externých zdrojov vyžaduje od Zhotoviteľa, aby riadne a včas plnil všetky zmluvné 
povinnosti súvisiace s identifikáciou Externých zdrojov alebo ich propagáciou, prípadne iné 

zmluvné povinnosti uložené Zhotoviteľovi touto Zmluvou, tak, ako sú v Zmluve medzi 
Zmluvnými stranami dohodnuté. 

2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami požadovanými aplikovateľnými  

právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky a vydanými príslušnými orgánmi 
verejnej moci potrebnými na splnenie podmienok Zmluvy a riadne a včasné vykonanie Diela. 

2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky jeho vyhlásenia predložené Objednávateľovi vo Verejnom 
obstarávaní sú v celom rozsahu platné a pravdivé aj ku dňu podpisu tejto Zmluvy.  

2.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je schopný vykonať Dielo riadne a včas, podľa podmienok 
a požiadaviek Zmluvy; toto vyhlásenie Zhotoviteľa zohľadňuje aj odborné, personálne, 

technické, technologické, kapacitné a materiálne aspekty, ktoré bude vykonanie Diela  



8/43 

 

vyžadovať; ak majú byť niektoré z týchto aspektov vykonávané subdodávateľsky, Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že svojich subdodávateľov starostlivo zvolil s ohľadom na všetky tieto aspekty, 
pričom osobitne prihliadol na to, aby takíto subdodávatelia spĺňali v celom rozsahu požiadavku 

osobitnej spôsobilosti pri všetkých plneniach, kde to aplikovateľný právny predpis účinný na 
území Slovenskej republiky požaduje. 

2.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah plnenia podľa tejto Zmluvy, ako aj všetky ďalšie 

okolnosti majúce vplyv na plnenie Zmluvy a vykonanie Diela. V tejto súvislosti  sa Zhotoviteľ 
nebude odvolávať na chybu alebo konanie v omyle, prípadne na to, že niektoré plnenia nie sú 

uvedené v Zmluve alebo jej prílohách. 
2.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred predložením jeho Ponuky starostlivo oboznámil so Súťažnými 

podkladmi, osobitne s obsahom Zmluvy a požiadavkami na Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotoviteľ 

je plne uzrozumený s tým, že Cena je uvedená ako maximálna a v prípadoch predpokladaných 
Zmluvou mu na úhradu niektorých častí Ceny nemusí vzniknúť nárok. 

2.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že riadne skontroloval Podklady, ktoré Objednávateľ označil vo Verejnom 
obstarávaní pre účely vykonania Diela a akýkoľvek rozpor, nejasnosť, chybu či prípadnú 

nekompletnosť alebo nedokonalosť v Podkladoch, ktorá má, alebo by mohla mať za následok 
vady alebo akúkoľvek odchýlku od zmluvne určeného štandardu či účelu plnenia podľa Zmluvy, 

alebo by mohla mať vplyv na výšku či obsah Ceny alebo plnenie povinností Zhotoviteľa 

v ktoromkoľvek z Termínov, Zhotoviteľ počas Verejného obstarávania uviedol a žiadal jej 
vysvetlenie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred predložením jeho Ponuky mal možnosť oboznámiť sa 

s miestnymi podmienkami, na ktorých sa má Stavba zhotoviť, aj s jej plánovaným umiestnením 
a stavom a mal možnosť preskúmať ich faktický súlad s poskytnutými Podkladmi a v prípade 

akýchkoľvek vysvetlení, ktoré by mu v tejto súvislosti mali byť na účel plnenia podľa Zmluvy 

poskytnuté, o tieto počas Verejného obstarávania požiadal. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je 
uzrozumený s tým, že akékoľvek jeho prípadné nároky spojené s nekompletnosťou alebo 

nedokonalosťou Podkladov alebo neznalosťou objektov a ich umiestnenia a stavu, ktoré mohol 
označiť a/alebo uplatniť pred uzatvorením Zmluvy, avšak ich neoznačil a/alebo neuplatnil, 

uzatvorením Zmluvy zanikajú a je uzrozumený s tým, že akékoľvek dodatočné zistenia 
Zhotoviteľa po uzatvorení tejto Zmluvy v súvislosti s Podkladmi nemôžu vyvolať požiadavky 

alebo nároky Zhotoviteľa súvisiace s akýmikoľvek variáciami, prácami naviac a/alebo zvýšením 

Ceny, ibaže by to Zmluva výslovne pripúšťala.  
2.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej 

starostlivosti a všetkého úsilia posúdil všetky do úvahy prichádzajúce riziká spojené s prevzatím 
záväzku na vykonanie Diela, v jeho Ponuke vzal do úvahy komplexný rozsah materiálov, prác, 

služieb, správnych a iných obdobných poplatkov, personálnych nákladov a iných nákladov 

potrebných na riadne vykonanie a odovzdanie Diela v Termíne v súlade s podmienkami Zmluvy, 
a akékoľvek a všetky takéto náklady starostlivo zahrnul do návrhu Ceny v Ponuke, pričom do 

cenotvorby starostlivo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na riadne a včasné 
vykonanie a odovzdanie Diela aj v prípade, ak neboli stanovené výslovne v opise predmetu 

zákazky, ale charakter Diela si také práce, materiály a zariadenia vyžaduje.  

2.10 Vyhlásenia Zhotoviteľa podľa tohto bodu sú podstatnou okolnosťou formujúcou vôľu 
Objednávateľa uzatvoriť túto Zmluvu, bez ktorej by Objednávateľ Zmluvu neuzavrel. 

 
3 ÚČEL A PREDMET ZMLUVY 

3.1 Účel a hospodársky cieľ Zmluvy 
Účelom Zmluvy je stanoviť podmienky obchodného vzťahu medzi Zmluvnými stranami, ktorých 

cieľom je, za podmienok uvedených v Zmluve, zabezpečenie dodania Diela za účelom 

dosiahnutia hospodárskeho cieľa Zmluvy. Hospodárskym cieľom Zmluvy je  prostredníctvom 
súboru opatrení Objednávateľa, ku ktorým patrí aj dodanie Diela vykonaného v súlade so 

Zmluvou, uskutočniť stavebné práce v zmysle Dokumentácie s názvom „SOŠ technická 
Lučenec – novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a 

spoločenského objektu“, za účelom zlepšenia technického stavu objektov školy - priestory  

učební a dielní centra celoživotného vzdelávania a prípravy, vytvorenie vyhovujúceho prostredia 
na škole, úspora energií a revitalizácia školského dvora. Účelom je tiež  výstavba tréningového 

centra ako súčasť Centra celoživotného vzdelávania a prípravy pri Strednej odbornej škole 
technickej   v Lučenci - Zelená energia so zameraním na ekológiu, životné prostredie, 

obnoviteľné zdroje energie, nízkoenergetické stavby a inteligentnú domácnosť- získanie 
praktických zručností v oblasti stavebníctva a elektrotechniky. Cieľom je, aby mali žiaci 

prepojenú teóriu s praxou a mali možnosť sa naučiť čo najviac praktických zručností v daných 
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odboroch so zameraním na Zelenú energiu - ekológiu, životné prostredie, obnoviteľné zdroje 

energie, nízkoenergetické stavby a inteligentnú domácnosť. 
3.2 Predmet Zmluvy 

Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, za podmienok v Zmluve stanovených, riadne a včas, 
s odbornou starostlivosťou a na svoje nebezpečenstvo vykonať a odovzdať Objednávateľovi 

Dielo v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve tak, aby mohlo byť riadne a v celom rozsahu 

užívané na hospodársky cieľ podľa bodu 3.1 a záväzok Objednávateľa takto riadne a včas 
vykonané Dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť za Dielo Zhotoviteľovi Cenu, za podmienok, 

vo výške a spôsobom stanoveným v Zmluve. 
 

4 TERMÍNY (MÍĽNIKY) A ZÁVÄZNÝ HARMONOGRAM 

4.1 Špecifikácia Termínov  
(a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať Dielo a zabezpečiť Vykonávanie Diela v súlade 

s podmienkami Zmluvy v nasledovných Termínoch: 

Míľnik 

 

Termín  

1 Prevzatie staveniska Zhotoviteľom  podľa 

bodu 5.4 písm. a) 
najneskôr do 5 dní odo Dňa účinnosti  

2 Predloženie Záväzného harmonogramu 
podľa bodu 4.1 písm. b) a predloženie 
Kontrolného a skúšobného plánu na 

schválenie podľa bodu 7.3 

najneskôr do 30 dní odo dňa protokolárneho prevzatia 

staveniska Zhotoviteľom 

3 Predloženie Plánu užívania Stavby podľa 
bodu 6.6 a dokumentácie skutočného 
realizovania Stavby podľa bodu 5.2 
písm. a) podbodu (iii) 

najneskôr 30 dní pred Termínom podľa bodu 4.1 
písm. a) podbod (4)  

4 Odovzdanie Diela Objednávateľovi na 
prevzatie podľa bodu 8 

do 300 dní odo Dňa účinnosti 

„Ak deň odovzdania alebo prevzatia diela pripadne na 
deň pracovného pokoja (sobotu, nedeľu alebo 
sviatok), považuje sa za deň splnenia povinnosti 

najbližší nasledujúci pracovný deň.“ 

(b) Záväzný harmonogram 
(i) Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi Záväzný harmonogram v Termíne podľa bodu 4.1 

písm. a) podbod (2), ktorý bude pripravený tak, aby plne rešpektoval záväzok 

Zhotoviteľa dodržiavať Termíny podľa bodu 4.1 písm. a), pričom bude osobitne 
zohľadňovať klimatické podmienky (vrátane zimného obdobia a zimných opatrení, ak 

sa očakáva čo i len čiastočné Vykonávanie Diela v zimnom období), geologické 
a hydrologické podmienky v mieste Vykonávania Diela, plán prieskumov, vytýčenie 

inžinierskych sietí, postup výstavby a hlavných stavebných prác, 
postup dodania/montáže materiálov, technológií a zariadení, stavebnú pripravenosť, 

skúšky, preberacie konanie a bude navrhnutý tak, aby v dostatočnej úrovni detailu 

jeho údaje a ich vzájomné väzby umožňovali zobrazenie kritickej cesty výstavby Diela. 
Harmonogram bude vypracovaný v MS Project alebo v obdobnom programe. 

Predložením návrhu záväzného harmonogramu Objednávateľovi sa návrh stáva 
Záväzným harmonogramom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.  

(ii) Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať Vykonávanie Diela a vykonať Dielo v súlade so 

Záväzným harmonogramom. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať Dozor aj 
Objednávateľa o každom prípadnom omeškaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli 

ohroziť splnenie jeho povinností v zmysle Zmluvy v ktoromkoľvek z Termínov. Ak 
Záväzný harmonogram nekorešponduje so skutočným postupom prác na Stavbe alebo 

povinnosťami Zhotoviteľa podľa Zmluvy a vždy, ak to vyplýva z Akceleračných 

opatrení, Zhotoviteľ je povinný sám alebo na výzvu Dozora bezodkladne 
Objednávateľovi navrhnúť revíziu Záväzného harmonogramu a predložiť ho Dozora 

na odsúhlasenie; bod 4.1 písm. b) podbod (i) sa aplikuje primerane.  
(c) Omeškanie Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za každé, aj nezavinené omeškanie na strane 
Zhotoviteľa. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi v dôsledku omeškania 
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Zhotoviteľa s plnením jeho povinností v Termíne, znáša Zhotoviteľ a tieto nie sú dôvodom 

na zvýšenie Ceny.   
(d) Prerušenie Vykonávania Diela a zastavenie prác 

(i) Zhotoviteľ je povinný na nevyhnutnú dobu prerušiť Vykonávanie Diela/práce na Diele 
vždy, ak by pokračovanie v prácach spôsobilo Objednávateľovi škodu alebo ak by bola 

ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, najmä ak nastanú Mimoriadne 

podmienky, a to aj v prípade, ak Mimoriadne podmienky nezaložia Prekážku, a vždy, 
ak nastane Prekážka. O tomto je povinný Objednávateľa a Dozora bezodkladne 

vyrozumieť, pričom je povinný informovať o dôvodoch prerušenia. Zhotoviteľ je 
povinný začať pokračovanie v prácach ihneď, ako dôvody, pre ktorých je povinný 

prerušiť práce na Diele, odpadnú (zaniknú). Zhotoviteľ je povinný prerušiť 

Vykonávanie Diela/ práce na Diele iba v časti, na ktorú má dôvod na prerušenie 
Vykonávania Diela bezprostredný vplyv, pričom sa inak zaväzuje v maximálnej možnej 

miere zabezpečiť, aby iné práce na Diele, ak je to objektívne možné, pokračovali a 
neboli prerušené.   

(ii) Ak Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa a Dozora na nezrovnalosť Podkladov podľa 
bodu 5.3 písm. d) a Dozor má po vyhodnotení oznámených nedostatkov, nesprávností 

alebo chýb (vád) za to, že pokračovaním v prácach na Diele vznikne Objednávateľovi 

škoda, prostredníctvom stavebného denníka, najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia 
upozornenia, je Dozor:  

− oprávnený prerušiť práce na Diele, a to až do času skončenia tohto prerušenia, 

ktorý Dozor Zhotoviteľovi prostredníctvom stavebného denníka bez meškania 
oznámi, 

− určiťí predpokladanú lehotu na odstránenie takýchto nedostatkov, nesprávností 

alebo chýb (vád),  

− určiť ďalší postup Zhotoviteľa do doby odstránenia nedostatkov, nesprávností 

alebo chýb (vád) Dokumentácie alebo iných Podkladov. 
(iii) Počas prerušenia Vykonávania Diela z akéhokoľvek dôvodu podľa tejto Zmluvy je 

Zhotoviteľ povinný spolupracovať pri riešení situácie, ktorá spôsobila prerušenie  a 
poskytovať Objednávateľovi vyžiadanú súčinnosť za účelom zabezpečenia 

pokračovania vo Vykonávaní Diela.  
(iv) Zhotoviteľ nemá právo na úhradu nákladov, ktoré mu v dôsledku prerušenia 

Vykonávania Diela podľa tohto písm. d) tohto bodu 4.1 alebo z akéhokoľvek iného 

dôvodu v zmysle Zmluvy vzniknú (napr. náklady na prestoje), ibaže je nižšie výslovne 
dohodnuté inak. 

(v) Prerušenie Vykonávania Diela a jeho ukončenie sa oznamuje a zaznamenáva 
v stavebnom denníku. Zhotoviteľ má zakázané prerušiť Vykonávanie Diela a práce na 

Diele z iných než v tomto písm. d) predpokladaných dôvodov a nie je oprávnený práce 

na Diele zastaviť, ibaže mu to ukladá príkaz podľa aplikovateľného právneho predpisu 
verejného práva. 

(e) Zmena Termínu  
Zmena ktoréhokoľvek Termínu je možná len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa 

vo forme uzatvorenia dodatku k Zmluve, zverejneného v súlade s aplikovateľnými 

právnymi predpismi. Na predchádzajúcu vetu sa neprihliadne, ak sa mešká s dosiahnutím 
ktoréhokoľvek z Termínov z dôvodu: 

(i) vzniku Prekážky; alebo  
(ii) omeškania Objednávateľa nespôsobeného ani sčasti porušením povinností Zhotoviteľa, 

na ktoré, ak Zmluva osobitne výslovne neupravuje inak, Zhotoviteľ Objednávateľa riadne 
vopred upozornil (vrátane výslovného uvedenia povinnosti, s ktorou je Objednávateľ 

v omeškaní) a vyzval ho na nápravu, ak Objednávateľ takéto omeškanie preukázateľne 

najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Zhotoviteľa neodstránil alebo 
Zhotoviteľa najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Zhotoviteľa 

nevyrozumel o tom, že nemá za to, že je v omeškaní; uvedené sa vzťahuje aj na prerušenie 
Vykonávania Diela podľa bodu 4 písm. d) podbod (ii).  

Na účely výkladu Zmluvy sa v takomto prípade rozumie, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní, 

a preto sa pri prípadnom určovaní dĺžky trvania omeškania Zhotoviteľa nebude prihliadať 
v danom prípade na dni, počas ktorých trvala Prekážka alebo trvalo omeškanie 

Objednávateľa za podmienok predpokladaných v tomto bode alebo trvalo prerušenie 
Vykonávania Diela podľa písm. d) tohto bodu a príslušný Termín (vrátane po ňom 
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nasledujúcich Termínov) sa o počet dní, počas ktorých trvala Prekážka alebo trvalo 

omeškanie Objednávateľa alebo trvalo prerušenie Vykonávania Diela podľa bodu 4 písm. 
d) podbod (ii), predĺži; toto nie je potrebné medzi Zmluvnými stranami upraviť osobitným 

dodatkom k Zmluve. Evidenciu Prekážok aj omeškaní Objednávateľa aj prerušení 
Vykonávania Diela v stavebnom denníku zabezpečuje Dozor. 

(f) Nároky Zhotoviteľa  

Ak nastane riadne evidované omeškanie Objednávateľa podľa bodu 4.1 písm. e) podbod 
(ii) a Zhotoviteľ opakovane upozornil a vyzval Objednávateľa na nápravu, ak takéto 

omeškanie Objednávateľa trvá viac ako 30 za sebou idúcich dní, má Zhotoviteľ nárok na 
náhradu vyčíslených, preukázaných, dôvodných a bezprostredne súvisiacich nákladov, 

ktoré mu v súvislosti s takýmto omeškaním Objednávateľa vznikli, ibaže sa Zmluvné strany 

osobitne dohodnú inak; Zhotoviteľ je takéto náklady povinný vyčísliť, vyúčtovať, preukázať 
a uplatniť voči Objednávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku nároku Zhotoviteľa 

podľa tohto bodu, inak povinnosť Objednávateľa uhradiť takéto náklady Zhotoviteľovi 
zaniká. 

4.2 Akcelerácia 
(a)  Ak z dôvodu vzniku Prekážky hrozí, že riadne vykonanie a/alebo odovzdanie Diela alebo 

dosiahnutie iného míľnika podľa bodu 4.1 písm. a) v Termíne je ohrozené alebo sa postup 

prác oproti Záväznému harmonogramu spomalí, Zhotoviteľ sa zaväzuje o tom bezodkladne 
informovať Dozor aj Objednávateľa a navrhnúť Dozoru revíziu Záväzného harmonogramu. 

V oznámení Zhotoviteľ popíše vecnú a/alebo právnu povahu Prekážky a navrhne všetky 
možné opatrenia pre urýchlenie Vykonávania Diela tak, aby boli práce na dotknutom 

míľniku riadne vykonané v Termíne; opatrenia môžu spočívať napr. vo zvýšení počtu 

Pracovníkov Zhotoviteľa alebo v iných vhodných (primeraných) vecných alebo 
organizačných opatreniach, vrátane naviac prác. Akceleračné opatrenia nemusí Zhotoviteľ 

navrhnúť výlučne iba v prípade, ak je Prekážka takej povahy, že objektívne znemožňuje 
Vykonávanie Diela v celom rozsahu. 

(b) Zhotoviteľ je povinný navrhnúť Akceleračné opatrenia Dozoru aj v prípade, ak bude 
z výsledkov priebežnej kontroly Vykonávania Diela alebo z kontrol a skúšok podľa 

Kontrolného a skúšobného plánu inak vyplývať (t. j. inak než z dôvodu vzniku Prekážky 

alebo omeškania Objednávateľa), že vykonanie a/alebo odovzdanie Diela, resp. 
dosiahnutie míľnika v Termíne môže byť ohrozené, najmä, ak sa postup prác oproti 

Záväznému harmonogramu spomalil alebo hrozí, že sa spomalí a vždy v prípade, ak mu dá 
Dozor pokyn na navrhnutie a prijatie Akceleračných opatrení. 

(c) Návrh Akceleračných opatrení schvaľuje Dozor. Zhotoviteľ je v prípadoch podľa bodu a) a 

b) tohto bodu vždy povinný bezodkladne nielen navrhnúť, ale po schválení Dozorom aj 
prijať a vykonať všetky Akceleračné opatrenia potrebné na to, aby bol Termín podľa bodu 

4.1 písm. a) dosiahnutý, resp. aby bolo Dielo vykonané v Termíne a preukázať Dozoru ich 
prijatie a vykonanie.  

(d) Ak Zhotoviteľ Akceleračné opatrenia neprijme a/alebo nevykoná, alebo prijme a/alebo 

vykoná, ale sa tieto ukážu ako nedostatočne účinné (t. j. nedôjde k urýchleniu Vykonávania 
Diela Zhotoviteľom napriek ich prijatiu a vykonaniu) a Objednávateľ bude mať z dôvodov 

na strane Zhotoviteľa dôvodnú obavu, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením 
ktoréhokoľvek Termínu podľa bodu 4.1 písm. a), je Objednávateľ oprávnený prijať a 

vykonať Akceleračné opatrenia miesto Zhotoviteľa, a to bez potreby súhlasu 
(predchádzajúceho alebo dodatočného) Zhotoviteľa, pričom sa rozumie, že je tiež 

oprávnený odňať Zhotoviteľovi ktorúkoľvek časť Vykonávania Diela (t. j. časť Diela alebo 

akékoľvek práce alebo služby alebo tovar s ňou súvisiace) a tieto zadať na vykonanie tretej 
osobe (ďalej len ako „nový zhotoviteľ“). Bod 14.1 sa na tento účel neuplatní a rozsah 

záväzkov Zhotoviteľa na vykonanie Diela podľa Zmluvy sa o odňatú časť Vykonávania Diela 
primerane zúži; o tom medzi Zmluvnými stranami nie je potrebné vyhotoviť osobitný 

dodatok k Zmluve, pričom z pohľadu nárokov Zhotoviteľa na úhradu Ceny sa uplatní bod 

10.2 písm. f).  
(e) Ak Objednávateľ prijme a vykoná Akceleračné opatrenia miesto Zhotoviteľa a uzatvorí 

zmluvu s novým zhotoviteľom, Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady poskytnúť/udeliť 
novému zhotoviteľovi bezodkladne akékoľvek a všetky údaje, listiny, licencie, alebo inú 

súčinnosť potrebnú na vykonanie odňatej časti Diela novým zhotoviteľom, alebo tieto 
poskytnúť/udeliť Objednávateľovi, aby ich tieto poskytol novému zhotoviteľovi, podľa 

toho, ako Objednávateľ určí.  
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(f) Akceleračné náklady uhrádza Objednávateľovi v celom rozsahu Zhotoviteľ. Pre vylúčenie 

pochybností platí, že Objednávateľ je oprávnený započítať si vzniknuté Akceleračné 
náklady voči Cene resp. ktorejkoľvek časti Ceny alebo požadovať ich úhradu na základe 

osobitnej faktúry vystavenej Objednávateľom; v prípade uplatnenia Akceleračných 
nákladov na základe osobitnej faktúry sa Zhotoviteľ zaväzuje takéto náklady uhradiť 

najneskôr do 30 dní odo dňa ich riadneho uplatnenia (t. j. doručenia faktúry Zhotoviteľovi).  

(g) Prijatie a vykonanie Akceleračných opatrení Objednávateľom miesto Zhotoviteľa nezbavuje 
Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s vyhotovením a odovzdaním ktorejkoľvek časti 

Diela, ani povinnosti plniť jeho záväzky voči Objednávateľovi podľa Zmluvy riadne a včas. 
 

5 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA VYKONÁVANIE DIELA 

5.1 Vykonávanie Diela 
(a) Miestom Vykonávania Diela bude: miesto umiestnenia Stavby na adrese SOŠ technická 

Lučenec, umiestnenie stavby: Dukelských Hrdinov 2, 984 01 Lučenec 
(b) Zhotoviteľ berie na vedomie, že počas Vykonávania Diela bude Škola v plnej prevádzke,   

t. j. v nej bude s vylúčením dní obdobia školských prázdnin a dní pracovného pokoja 
prebiehať vyučovanie. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že Vykonávanie Diela vyučovanie 

v Škole neobmedzí a neohrozí. Ak je na niektoré práce nevyhnutné na riadne a včasné 

plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy potrebné uskutočniť osobitné opatrenia 
súvisiace s organizáciou výučby, Zhotoviteľ takéto opatrenia Objednávateľovi navrhne 

a Objednávateľa požiada o vydanie pokynu na ich vykonanie; Objednávateľ je oprávnený 
s takýmto návrhom nesúhlasiť alebo vydať pre Zhotoviteľa záväzný pokyn na alternatívne 

(hoci aj čiastkové) dosiahnutie cieľa sledovaného navrhovanými opatreniami. Zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť, že jeho organizácia prác súvisiacich s Vykonávaním Diela a všetka 
dokumentácia podľa tejto Zmluvy (Záväzný harmonogram, Kontrolný a skúšobný plán, 

a pod.) záväzok Zhotoviteľa podľa druhej vety tohto písmena tohto bodu plne zohľadnia. 
Zhotoviteľ sa nezbaví zodpovednosti za omeškanie na strane Zhotoviteľa z dôvodu, že 

Objednávateľ alebo Škola neprijali opatrenia navrhnuté Zhotoviteľom v zmysle tohto 
písmena tohto bodu. 

(c) Pri Vykonávaní Diela bude Zhotoviteľ postupovať samostatne, pričom je oprávnený, za 

podmienok podľa bodu 9, využiť na niektoré plnenia subdodávateľov.  
(d) Pri Vykonávaní Diela bude Zhotoviteľ postupovať podľa pokynov Objednávateľa, ako sú 

ďalej upravené v bode 5.6. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa Podkladov v súlade s bodom 5.3. 
(e) Nebezpečenstvo škody na Diele resp. jeho príslušnej časti znáša Zhotoviteľ až 

do dňa dodania Diela resp. jeho príslušnej časti Objednávateľovi. Zhotoviteľ má do toho 

času  zodpovednosť za poškodenie, stratu alebo zničenie Diela resp. jeho príslušnej časti. 
(f) Vlastníkom Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým 

materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri 
Vykonávaní Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela a toto trvá 

aj po tom, ako by boli prípadne následne oddelené.  

(g) Vlastníkom všetkých Podkladov odovzdaných za účelom vykonania Diela Zhotoviteľovi je 
Objednávateľ a toto odovzdaním Zhotoviteľovi ostáva nedotknuté. Nebezpečenstvo škody 

na takýchto Podkladoch znáša Zhotoviteľ odo dňa ich preukázateľného prevzatia až do dňa 
ich preukázateľného vrátenia Objednávateľovi. 

5.2 Požiadavky Objednávateľa 
(a) Súlad s predpismi  

(i) Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou vykoná Dielo tak, aby sa Vykonávanie Diela 

uskutočnilo v súlade s aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
účinnými na území Slovenskej republiky, technickými normami (STN a ETN) 

aj príslušnými technickými predpismi/podmienkami a štandardmi súvisiacimi 
s predmetom Diela, účinnými v čase Vykonávania Diela, a to aj v prípade, ak ich 

Zmluva výslovne neoznačuje, najmä, nie však výlučne, v súlade so Stavebnými 

predpismi a s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebno inžinierskych 
prác (alebo ekvivalentnou normou), a tak, aby takúto požiadavku na súlad s predpismi 

a štandardami v celom rozsahu spĺňalo aj vykonané Dielo ku dňu jeho vykonania 
a odovzdania Objednávateľovi. Dielo musí zohľadňovať akékoľvek a všetky 

normatívne požiadavky na jeho predmet, a to aj v prípade, ak niektorú z normatívnych 
požiadaviek táto Zmluva výslovne neuvádza. Ak dôjde počas Vykonávania Diela 

k legislatívnej zmene ktoréhokoľvek z tu uvedených predpisov alebo iných predpisov, 
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ktoré majú na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy bezprostredný vplyv, 

a to ako novelizáciou, tak aj jeho nahradením novým právnym predpisom, Zhotoviteľ 
sa zaväzuje vykonávať Dielo s odbornou starostlivosťou tak, aby práce Zhotoviteľa na 

Diele, Dielo, a aj plnenie ďalších povinností Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy, vyhovovalo 
požiadavkám právnych predpisov aplikovateľných v čase vykonávania jednotlivých 

prác, v čase dodania Diela, resp. plnenia príslušných povinností; Objednávateľ na ten 

účel poskytne Zhotoviteľovi všetku nevyhnutne potrebnú súčinnosť.  
(ii)  Dielo musí byť vykonané v súlade s Povolením (vrátane podmienok na uskutočnenie 

Stavby alebo iných podmienok určených v Povolení).  
(iii) Dokumentáciu skutočného realizovania Stavby vypracuje Zhotoviteľ s odbornou 

starostlivosťou s náležitosťami podľa uplatniteľných právnych predpisov, najmä, nie 

však výlučne, podľa Vyhlášky č. 453/2000 tak, aby mohla slúžiť ako podklad na 
kolaudáciu Stavby. Záväzok podľa predchádzajúcej vety zahŕňa aj povinnosť 

Zhotoviteľa doplniť alebo prepracovať dokumentáciu skutočného realizovania Stavby 
v prípade, ak to bude potrebné za účelom kolaudácie stavby (napr. v prípade vád 

dokumentácie skutočného realizovania Stavby, alebo pripomienok akéhokoľvek 
Príslušného orgánu k takejto dokumentácii).    

(b) Prieskumy a zamerania 

Ak je na účely riadneho vykonania Diela s odbornou starostlivosťou alebo riadneho 
Vykonávania Diela s odbornou starostlivosťou potrebné uskutočniť akýkoľvek prieskum 

alebo zameranie a takýto prieskum alebo iné zameranie nie je uvedené v Dokumentácii, 
alebo ak napriek uvedeniu takéhoto zamerania alebo prieskumu má Zhotoviteľ s odbornou 

starostlivosťou za to, že je ich potrebné zopakovať, obstará ich alebo inak zabezpečí 

Zhotoviteľ na vlastné náklady, ibaže by sa Zmluvné strany výslovne osobitne dohodli inak. 
(c) Materiály, stavebné výrobky a Zariadenia Zhotoviteľa 

(i)  Zhotoviteľ je povinný na účely riadneho a včasného vykonania Diela zabezpečiť všetky 
materiály a stavebné výrobky potrebné na riadne a včasné vykonanie a odovzdanie 

Diela, ako aj všetky Zariadenia Zhotoviteľa a iné s tým súvisiace služby a práce 
predpokladané resp. vyžadované Zmluvou. Objednávateľ na účely vykonania Diela nie 

je povinný pre Zhotoviteľa obstarať žiadne materiály, výrobky, zariadenia, 

technológie, ani iné veci. 
(ii) Dielo vykoná Zhotoviteľ z materiálov v kvalite predpokladanej Dokumentáciou. Kvalita 

použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných slovenských 
technických noriem alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita 

vykonávaných stavebných prác na Diele certifikátom systému vnútropodnikovej 

kontroly. Pre stavebné práce na Diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma 
STN EN, sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 

2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. 
(iii) Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri Vykonávaní Diela (najmä pri 

renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úpravách) bude recyklovaných / 

opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných 
lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými 

akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné 
normy. K fakturácii príslušných položiek (najneskôr ku Konečnej faktúre) je Zhotoviteľ 

povinný pripojiť certifikát, ktorým deklaruje splnenie tejto podmienky.  
(iv) Všetky spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a 

splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane atď.) použité pri 

Vykonávaní Diela musia patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného 
značenia v EÚ (EU Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/). K fakturácii 

príslušných položiek (najneskôr ku Konečnej faktúre) je Zhotoviteľ povinný pripojiť 
údajové listy výrobkov.  

(v) Zariadenia na báze obnoviteľných zdrojov energie použité pri Vykonávaní Diela musia 

mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 Zákona o posudzovaní zhody. Zhotoviteľ 
preukáže splnenie tejto podmienky predložením technického listu zariadenia, ktorý je 

prílohou faktúry, v ktorej si Zhotoviteľ uplatní nárok na zaplatenie stavebných prác 
a dodávok na Diele, ktorých súčasťou bude dodanie tohto zariadenia.  

(vi) Pri inštalácii FV/FT panelov a tepelných čerpadiel je potrebné preukázať splnenie 
podmienky životnosti FV/FT panelov aspoň 20 rokov, meničov napätia aspoň 10 rokov 

a tepelných čerpadiel aspoň 10 rokov. Splnenie podmienky životnosti je potrebné 

http://www.europeanwaterlabel.eu/
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preukázať potvrdením výrobcu o  predpokladanej životnosti zariadenia, alebo 

dokladom výrobcu o záruke zariadenia najmenej v požadovanej dĺžke životnosti 
zariadenia alebo technickým listom výrobku, ak obsahuje informácie preukazujúce 

splnenie podmienky životnosti. Tieto doklady budú prílohou faktúry, v ktorej si 
Zhotoviteľ uplatní nárok na zaplatenie stavebných prác a dodávok na Diele, ktorých 

súčasťou bude dodanie tohto zariadenia, resp. výrobku.  

(vii) Zhotoviteľ zodpovedá za balenie, naloženie, prepravu, dodávku, vyloženie, 
skladovanie, prevádzkovanie, údržbu, servis a ochranu všetkých Zariadení 

Zhotoviteľa, ako aj materiálov potrebných na riadne a včasné vykonanie Diela. 
(viii) Zhotoviteľ je povinný pred zabudovaním materiálov do Diela s odbornou 

starostlivosťou skontrolovať/preskúšať ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. 

Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za prípadné vady a iné nedostatky použitých 
materiálov. 

(ix) Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že každé Zariadenie Zhotoviteľa bude 
plne prevádzkyschopné a bezpečné a tam, kde je to obvyklé a/alebo vhodné, bude 

mať vystavené všetky atesty, certifikáty, osvedčenia alebo iné potvrdenia osvedčujúce 
vykonanie zákonom alebo výrobcom predpísanej kontroly, údržby a/alebo servisu. 

Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou vykoná všetky opatrenia potrebné na to, aby 

v prípade, ak Zariadenie Zhotoviteľa smie podľa aplikovateľných právnych predpisov 
používať, obsluhovať, udržiavať, servisovať, kontrolovať alebo s ním inak disponovať 

iba osoba s na to vystaveným oprávnením, osvedčením, certifikátom, atestáciou, 
autorizáciou alebo inou spôsobilosťou (napr. vek, kvalifikácia, zdravotný stav), nebude 

takéto Zariadenie Zhotoviteľa používať na to neoprávnená osoba. Na výzvu Dozoru 

Zhotoviteľ splnenie povinností podľa predchádzajúcej vety bezodkladne preukáže. 
(d) Pracovníci Zhotoviteľa, BOZP 

(i)  Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť Pracovníkov Zhotoviteľa, ktorí sú 
nevyhnutní na riadnu a včasnú realizáciu Diela, v rozsahu, na úrovni, v kvalite 

a v Termínoch vyžadovaných Zmluvou; táto povinnosť zahŕňa aj ich riadne a včasné 
vyplácanie a povinnosť zabezpečiť ubytovanie, stravu a dopravu pre Pracovníkov 

Zhotoviteľa, ak sa s Pracovníkmi Zhotoviteľa na takomto plnení Zhotoviteľ dohodol. 

(ii)  Zhotoviteľ zabezpečí, že sa pre Pracovníkov Zhotoviteľa budú uplatňovať také mzdové 
podmienky, ktoré sú v súlade s uplatniteľnou legislatívou a nie sú horšie ako je 

obvyklé v odbore alebo odvetví, v ktorom dotknutý Pracovník Zhotoviteľa vykonáva 
prácu pre Zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, že budú mať Pracovníci Zhotoviteľa 

pracovné podmienky vyhovujúce predpisom regulujúcim oblasť bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a verejného zdravia. 
(iii) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Pracovníci Zhotoviteľa nebudú zamestnaní nelegálne 

a nebudú vykonávať nelegálnu prácu. Vo vzťahu k svojim dodávateľom 
(subdodávateľom Objednávateľa) sa Zhotoviteľ zaväzuje pravidelne a preukázateľne 

overovať, že žiaden z jeho dodávateľov (subdodávateľov Objednávateľa) neporušuje 

zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle ustanovení Zákona o nelegálnom 
zamestnávaní; ak takéto porušenie Zhotoviteľ zistí, je povinný zabezpečiť, aby takéto 

osoby bezodkladne prestali vykonávať práce na Diele, opustili stavenisko resp. neboli 
na stavenisko vpustené a zmluvu s takýmto dodávateľom (subdodávateľom 

Objednávateľa) bezodkladne ukončí; Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia a zabezpečí, 
aby tým nebol ohrozený žiaden z Termínov. 

(iv) Zhotoviteľ zabezpečí, že sa Pracovníci Zhotoviteľa na stavenisku budú zdržiavať tak, 

aby bola dodržaná ich pracovná doba v súlade s aplikovateľnými pracovnoprávnymi 
predpismi, ibaže by práca bola nevyhnutná za účelom ochrany života, zdravia alebo 

majetku osôb alebo za účelom zabezpečenia bezpečnosti Diela. 
(v) Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci Pracovníci Zhotoviteľa boli vo svojom remesle, 

povolaní alebo profesii primerane kvalifikovaní a vyškolení/zaučení a tam, kde to 

príslušný právny predpis vyžaduje, mali na výkon zverených činností príslušné 
povolenia, oprávnenia, autorizácie, certifikácie alebo iné predpísané licencie; na 

žiadosť Dozoru je zhotoviteľ povinný splnenie týchto povinností bezodkladne 
preukázať. 

(vi) Dozor môže od Zhotoviteľa požadovať, aby zabezpečil dočasné alebo trvalé odvolanie 
Pracovníka Zhotoviteľa zo staveniska, ak Pracovník Zhotoviteľa koná/plní jeho 

povinnosti s hrubou nedbanlivosťou, ohrozuje riadne alebo včasné vykonanie Diela, 
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porušuje ustanovenia Zmluvy alebo aplikovateľné právne predpisy, alebo sa 

opakovane správa tak, že ohrozuje bezpečnosť Diela, bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci, majetok Objednávateľa alebo tretích osôb alebo životné prostredie; 

Zhotoviteľ je povinný takejto požiadavke vyhovieť, pričom je povinný zabezpečiť, aby 
tým nebol ohrozený žiaden z Termínov. 

(vii) Zhotoviteľ je povinný riadne evidovať údaje o počte Pracovníkov Zhotoviteľa na 

stavenisku v jednotlivých profesiách, o ich činnosti a o ich spôsobilosti (vrátane 
evidencie všetkých dokladov preukazujúcich ich spôsobilosť, ak sa na práce, ktoré 

vykonávajú, podľa uplatniteľných právnych predpisov osobitná spôsobilosť vyžaduje) 
a o Zariadeniach Zhotoviteľa na stavenisku a túto evidenciu je povinný predkladať 

Dozoru na konci každého pracovného týždňa, a to až do vykonania a odovzdania 

Diela, vrátane doby potrebnej na odstránenie vád reklamovaných na Diele. 
(viii) Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku vyhotoví organizačnú štruktúru 

Pracovníkov Zhotoviteľa so zameraním na vymedzenie jednotlivých profesií a táto 
musí byť na stavenisku trvale prístupná Dozoru aj Objednávateľovi. Vedúci Pracovníci 

Zhotoviteľa podľa organizačnej štruktúry musia plynulo ovládať slovenský alebo český 
jazyk. 

(ix)  Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť všetkých prác na stavenisku; pritom je povinný 

najneskôr do dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom pripraviť a Dozoru predložiť plán 
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. 

(x) Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zabezpečiť dodržiavanie Zákona o BOZP, 
Nariadenia o minimálnych požiadavkách, ako aj ďalších aplikovateľných právnych 

predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dbať na bezpečnosť 

všetkých osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, vynakladať potrebné úsilie a prijímať 
a vykonávať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a ochranu 

zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na stavenisku. Zhotoviteľ vymenuje technika 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý bude mať kvalifikáciu a právomoc na 

vydávanie pokynov a prijímanie opatrení na prevenciu nehôd na stavenisku a bude 
technikovi BOZP vytvárať podmienky potrebné na riadny výkon jeho právomocí, 

vrátane riadneho a včasného informovania potrebného na výkon jeho právomocí. 

V prípade nehody/úrazu na stavenisku o tom bude Zhotoviteľ bezodkladne informovať 
Dozora.  

(xi) Zhotoviteľ zabezpečí, aby sa Pracovníci Zhotoviteľa nedopúšťali výtržníctva alebo 
obťažovania tretích osôb, aby pri Vykonávaní Diela neboli Pracovníci Zhotoviteľa pod 

vplyvom alkoholu alebo omamných či psychotropných látok, aby takéto nápoje alebo 

látky počas Vykonávania Diela nepožívali a aby ich na stavenisko nevnášali, a aby na 
stavenisko nevnášali ani zbrane, strelivo, výbušniny, výrobky obranného priemyslu, 

alebo ich napodobeniny a iné biologické a chemické látky zjavne nesúvisiace 
s Vykonávaním Diela, ani iné veci zjavne nesúvisiace s Vykonávaním Diela. 

(xii) Zhotoviteľ zabezpečí, aby Pracovníci Zhotoviteľa dodržiavali interné predpisy 

Objednávateľa, ktoré Objednávateľ určí a boli s nimi riadne oboznámení, a to najmä 
na úseku BOZP, protipožiarnej ochrany, ochrany majetku a zdravia, ochrany súkromia, 

ochrany osobných údajov, vstupov do objektov, a pod; internými predpismi 
Objednávateľa na tento účel môžu byť aj interné predpisy osoby v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Objednávateľa, ktorá má v správe pozemok/objekt, na ktorom sa Dielo 
vykonáva. 

(e) Životné prostredie, ochrana pred požiarmi 

(i) Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou zabezpečí Vykonávanie Diela a vykoná Dielo 
tak, aby bolo v maximálne možnom súlade so zásadou „nespôsobovať významnú 

škodu“, najmä nesmie Dielo ani žiadna jeho časť alebo jeho užívanie na účel podľa 
bodu 3.1 výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov uvedených v čl. 17 

Nariadenia o taxonómii a tiež postupovať v súlade s analýzou posúdenia rizík 

súvisiacich s posúdením zmeny klímy.  
(ii) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať aplikovateľné predpisy na úseku ochrany životného 

prostredia a hygienické predpisy na úseku ochrany verejného zdravia a zabezpečiť ich 
dodržiavanie všetkými Pracovníkmi Zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, aby bolo počas 

Vykonávania Diela v čo najväčšej možnej miere zabránené hluku, vibráciám, prašnosti 
a prípadným účinkom emisných škodlivín na stavenisku aj mimo staveniska.  

(iii) Zhotoviteľ zabezpečí, aby boli na stavenisku a vo všetkých ubytovacích zariadeniach, 
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ak ich má Zhotoviteľ pre Pracovníkov Zhotoviteľa zabezpečiť, vykonané vhodné 

opatrenia pre nutné sociálne a hygienické požiadavky a prevenciu epidémií. 
(iv) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa ochrany pred požiarmi. 

Zhotoviteľ na miestach na stavenisku so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 
zabezpečí protipožiarnu hliadku; to platí aj na čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku 

požiarov a pri vykonávaní všetkých prác spojených so zvýšeným nebezpečenstvom 

vzniku požiarov. Vznik požiaru akéhokoľvek rozsahu a príčinu jeho vzniku, ak bola 
zistená, Zhotoviteľ bezodkladne oznámi Dozoru. 

(f) Ochrana majetku a poistenie 
(i)  Zhotoviteľ zabezpečí Vykonávanie Diela a tiež vykoná Dielo tak, aby sa zabezpečilo, 

že Vykonávaním Diela ani užívaním Diela spôsobom podľa bodu 3.1 nedôjde ku 

škodám na majetku a/alebo majetkových právach Objednávateľa alebo tretích osôb. 
Zhotoviteľ osobitne zabezpečí, že všetci relevantní Pracovníci Zhotoviteľa budú pred 

začatím príslušných prác na Diele preukázateľne riadne oboznámení s prípadnými 
telekomunikačnými zariadeniami, elektrickými zariadeniami, plynovými potrubiami, 

vodovodmi, vzdušnými vedeniami, inými technickými objektami, verejnou zeleňou a 
inými cudzími objektami, aby sa predišlo ich poškodeniu alebo zničeniu alebo sťaženiu 

alebo znemožneniu ich riadneho fungovania (prevádzky). 

(ii) Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; 
poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie Diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie a 

poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú Zhotoviteľom v 
súvislosti s Vykonávaním Diela, resp. na Diele. Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto 

Zmluvou a Súťažnými podkladmi mať, ak nie je nižšie ustanovené inak, aspoň po celú 

dobu trvania Zmluvy už odo Dňa účinnosti (vrátane), uzatvorené platné a účinné 
poistné zmluvy, a to na:  

1. stavebno-montážne poistenie Diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, ktoré sa bude 
vzťahovať aj na Zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti Diela Objednávateľovi 

ako spolupoistenému, ktoré musí byť platné až do uplynutia lehoty 24 mesiacov odo 
dňa dodania Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť takúto poistnú zmluvu minimálne 

v rozsahu: 

a) poistenia Ceny s DPH, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na 
Diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí Diela, a pod.) a  

b) poistenia okolitého majetku Objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej 
sumy minimálne 750 000,- EUR (slovom: sedemstopäťdesiat eur) a  

c) poistenia zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú 

majetkom Zhotoviteľa, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú 
zabudované do Diela alebo sú na Vykonávanie Diela potrebné. 

2. poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú Zhotoviteľom v 
súvislosti s Vykonávaním Diela, resp. s Dielom, vo výške poistnej sumy 750 000,- EUR 

(slovom: sedemstopäťdesiat eur), a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti 

Zhotoviteľa a Objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku 
Objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri 

odstraňovaní vád Diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov 
Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.  

Zhotoviteľ je povinný vinkulovať poistné plnenie z poistnej zmluvy podľa podbodu 1 
tohto bodu v prospech Objednávateľa. 

(iii) Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi platné poistenia na všetky vyššie 

požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou Zhotoviteľa pri 
Vykonávaní Diela aspoň v podobe odovzdania overených kópií príslušných poistných 

zmlúv a súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia z 
poistnej zmluvy podľa podbodu 1 písm. f) podbod (ii) v prospech Objednávateľa 

najneskôr do 3 dní po Dni účinnosti. V poistných zmluvách či vo všeobecných 

poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané 
ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel dohodnutého poistenia. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzatvorených alebo 
pripravovaných poistných zmlúv Zhotoviteľa. Ak poistné zmluvy nebudú poskytovať 

požadované poistné krytie, je Zhotoviteľ povinný vykonať nápravu a najneskôr do 7 
dní od doručenia výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi uzatvoriť také poistenie, ktoré 

Objednávateľ požadoval.  
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(iv) Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti poistných 

zmlúv a vinkulácie poistného plnenia podľa tohto bodu 5.2 písm. f) znáša Zhotoviteľ 
v celom rozsahu.  

(v) Všetky škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené Objednávateľom alebo 
Zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti. 

(g) Komunikácia s médiami  

(i) Zhotoviteľ nesmie poskytovať akékoľvek mediálne výstupy pre tlač alebo iné masové  
médiá alebo zverejňovať alebo umožňovať zverejnenie (vrátane zverejnenia na 

sociálnych sieťach) žiadnej informácie o Vykonávaní Diela alebo, po jeho vykonaní, 
o Diele a okolnostiach jeho realizácie, bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa; 

Objednávateľ má právo vyžiadať si vopred obsah komunikátu a požadovať jeho 

úpravy. Informáciou sa na tento účel rozumie nielen slovný alebo číselný, ale 
akýkoľvek, aj obrazový alebo audiovizuálny záznam, osobný údaj, údaj inak spôsobilý 

zasiahnuť do súkromia fyzických osôb, a pod. 
(ii) Ak Objednávateľ podľa písm. g) podbod (i) tohto bodu predchádzajúci súhlas udelí, 

je Zhotoviteľ oprávnený poskytnúť v zmysle podbodu (i) písm. g) tohto bodu iba také 
informácie a v takom kontexte, v akom ich Objednávateľ vopred schválil, a spôsobom, 

ktorý nezasiahne do dobrej povesti Objednávateľa a dobrého mena predstaviteľov 

a zamestnancov Objednávateľa; ak fyzická osoba, ktorej sa informácia týka, 
podmienila svoj súhlas, je Zhotoviteľ povinný oznámené podmienenie v celom rozsahu 

rešpektovať. 
(h) Autorské práva 

(i) Objednávateľ zodpovedá Zhotoviteľovi za vysporiadanie autorských práv k 

Dokumentácii, ktorej  je Stavba rozmnoženinou, ako aj práv k iným dielam požívajúcim 
ochranu podľa Autorského zákona, ktoré Dokumentácia akokoľvek použila alebo inak 

spracovala a za vysporiadanie autorských práv k Podkladom. Zhotoviteľ berie na 
vedomie, že Vykonávaním Diela dochádza k rozmnoženine autorského diela 

(Dokumentácie) stavbou, a to na základe licencie, ktorú má Objednávateľ podľa 
Zmluvy s Projektantom. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bol oboznámený s obsahom a 

rozsahom licencie, ktorá je udelená/postúpená podľa Zmluvy s Projektantom a 

zaväzuje sa pri vyhotovení rozmnoženiny autorského diela postupovať v súlade s 
udelenou licenciou, zachovávať práva autora/spoluautorov diela (Dokumentácie) 

podľa Autorského zákona, nedovolene nezasahovať do výhradných osobnostných 
práv autora/spoluautorov a nevykonávať do takéhoto autorského diela 

(Dokumentácie) žiadne neoprávnené zásahy. 

(ii) Zhotoviteľ je povinný v primeranom rozsahu umožniť autorovi/spoluautorom 
Dokumentácie autorský dohľad nad Vykonávaním Diela, ak o to autor/spoluautori 

Objednávateľa požiada a ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami Zmluvných 
strán. Ak Dokumentácia spracúva alebo inak používa iné architektonické dielo 

chránené Autorským zákonom, predchádzajúca povinnosť sa vzťahuje aj na autorov 

takto použitého iného architektonického diela. Doručenie žiadosti je Dozor povinný 
zaznamenať v stavebnom denníku bezodkladne po tom, ako sa o tom dozvie. 

(iii) Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi ani tretím osobám (ani organizáciám správy 
kolektívnych práv) za akékoľvek použitie akýchkoľvek diel chránených Autorským 

zákonom Zhotoviteľom alebo Pracovníkmi Zhotoviteľa (najmä výtvarných, hudobných, 
slovesných, audiovizuálnych) na stavenisku alebo v inej súvislosti s Dielom v 

akejkoľvek etape Vykonávania Diela, ak tieto diela už nie sú obsiahnuté v 

Dokumentácii alebo v prácach Projektanta v zmysle Zmluvy s Projektantom alebo 
v prácach Projektanta podľa tejto Zmluvy, ktoré Zhotoviteľ čo i len sčasti akokoľvek 

použije bez súhlasu oprávneného držiteľa majetkových práv k takémuto dielu; za 
takéto použitie zodpovedá tretím osobám výlučne Zhotoviteľ. 

(i) Fotodokumentácia a záznamy 

(i) Zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu a záznamy (dokumentáciu) z priebehu 
Vykonávania Diela s dôrazom na dokumentáciu progresu, dodržiavanie kvality 

postupov a materiálov, dokumentáciu zakrývaných konštrukcií, križovanie 
s inžinierskymi sieťami, veci vo vlastníctve Objednávateľa nachádzajúce sa na 

prevzatom stavenisku, a pod. Fotodokumentáciu a záznamy odovzdá Dozoru vždy 
pred začatím a prerušením prác na Diele alebo ktorejkoľvek jeho časti, pred zakrytím 

rozostavaného Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, pri fakturácii každej splátky Ceny, 
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a tiež vždy, keď ho o to Objednávateľ požiada. 

(ii) Zhotoviteľ má zakázané na mieste Vykonávania Diela (stavenisku a priľahlých 
pozemkoch/objektoch) vyhotovovať písomný, obrazový, zvukový alebo iný záznam o 

akýchkoľvek osobách, ktoré sa na tomto mieste budú vyskytovať, a to bez ohľadu na 
to, či sa tam nachádzajú v súvislosti so Zmluvou alebo nie, ibaže by bolo na účely 

zabezpečenia staveniska a bezpečnosti Stavby potrebné zaznamenať osobné údaje 

a/alebo podobizeň osôb, ktoré sa na stavenisku s najväčšou pravdepodobnosťou 
nachádzajú neoprávnene alebo sa naň pokúšajú neoprávnene vzniknúť, ak takýto 

záznam bude vykonaný v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi, najmä s 
GDPR. 

5.3 Podklady  

(a)  Zhotoviteľ bude pri Vykonávaní Diela na účely vykonania Diela vychádzať z Podkladov.  
(b) Ak je na účely Vykonávania Diela a na účely riadneho vykonania a odovzdania Diela 

potrebné s ohľadom na požiadavky aplikovateľných právnych predpisov alebo obchodných 
zvyklostí alebo odvetvovej praxe spracovať alebo inak použiť aj iné podklady, než sú 

Podklady, Zhotoviteľ je vo všetkých prípadoch, ktoré nevyžadujú zmenu, úpravu alebo 
spracovanie Dokumentácie alebo zmenu Povolenia, povinný sám zabezpečiť obstaranie 

alebo vypracovanie takýchto iných podkladov a ich odsúhlasenie, aktualizáciu, použitie 

a odovzdanie Objednávateľovi; v prípadoch, ktoré vyžadujú podstatnú zmenu, úpravu 
alebo spracovanie Dokumentácie alebo zmenu Povolenia, ide o zmenu Zmluvy a použije sa 

bod 14. Objednávateľ nie je na Vykonávanie Diela ani na vykonanie Diela ako aj 
ktorejkoľvek jeho časti povinný poskytnúť Zhotoviteľovi iné podklady, než sú Podklady. Ak 

je na účely riadneho vykonania Diela potrebné vytvoriť (identifikovať) nové údaje, ktoré 

zatiaľ neboli vytvorené, Objednávateľ na ten účel môže Zhotoviteľovi poskytnúť 
v nevyhnutnom rozsahu súčinnosť.  

(c) Ak táto Zmluva alebo obchodná zvyklosť alebo odvetvová prax vyžaduje alebo odporúča, 
aby bol v záujme riadneho vykonania Diela akýkoľvek údaj uvedený v Podklade alebo v 

inom podklade použitom na účely vykonania Diela Zhotoviteľom skontrolovaný, napr. aby 
bol stavebný objekt riadne zameraný, relevantný údaj riadne prepočítaný, dotknuté 

vlastníctvo alebo vecné právo riadne preverené v katastrálnom registri alebo aby bol 

akýkoľvek iný údaj dostupný vo verejnom registri riadne konfrontovaný so záznamom 
v takomto registri, je Zhotoviteľ povinný takýto údaj s odbornou starostlivosťou 

skontrolovať a použiť v Diele alebo v ktorejkoľvek jeho časti až po takejto kontrole. Za 
týmto účelom sa rozumie, že žiadna prípadná výhrada, rezervácia, informácia, oznámenie 

alebo poznámka Zhotoviteľa (disclaimer) v akejkoľvek dokumentácii s Dielom súvisiacej 

(vrátane Preberacieho protokolu) alebo akákoľvek iná obdobná komunikácia zo strany 
Zhotoviteľa pred alebo počas realizácie Zmluvy o tom, že niektorú z týchto povinností 

nevykoná, nevykonáva, nevykonal alebo ju inak zanedbá, zanedbáva či zanedbal, 
nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti podľa tejto Zmluvy, ani žiadnej jeho zmluvnej 

povinnosti alebo záväzku, a to bez ohľadu na to, či sa voči tomu akoukoľvek formou pri 

alebo po prijatí takéhoto oznámenia Objednávateľ alebo Dozor ohradí alebo neohradí. 
(d) Ak Zhotoviteľ zistí nesprávnosť, nezrovnalosť alebo nevhodnosť Podkladov, ktorá môže 

ovplyvniť riadne a/alebo včasné vykonanie Diela, Zhotoviteľ na to Objednávateľa a Dozora 
bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa, v ktorom mal a mohol takúto nezrovnalosť zistiť, 

upozorní a kvalifikovaným spôsobom Objednávateľovi a Dozoru oznámi, v čom 
nesprávnosť, nevhodnosť a/alebo iná nezrovnalosť (ďalej aj ako „nesúlad“) spočíva, spolu 

s návrhmi na opravu alebo úpravu Podkladov; Dozor je oprávnený prerušiť Vykonávanie 

Diela podľa bodu 4.1 písm. d) podbod (ii). 
5.4 Stavenisko 

(a) Odovzdanie a prevzatie staveniska (míľnik 1) 
(i) K Termínu podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (1) (míľnik 1) sa Zmluvné strany 

prostredníctvom Kontaktnej osoby pre technické záležitosti na výzvu Objednávateľa 

dostavia na stavenisko. Odovzdania a prevzatia staveniska sa zúčastnia aj všetky 
Kľúčové osoby, ktoré majú byť ku dňu odovzdania stanoviska ustanovené v zmysle 

Zmluvy. 
(ii) Neodovzdanie stanoviska v Termíne Objednávateľom sa považuje za omeškanie 

Objednávateľa, pričom požiadavka podľa bodu 4.1 písm. e) podbod (ii) na osobitné 
upozornenie a výzvu Zhotoviteľa Objednávateľovi sa neuplatní; omeškanie 
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Objednávateľa podľa tohto bodu má za následok predĺženie Termínov tak, ako ho 

predpokladá bod 4.1 písm. e).  
(iii) O odovzdaní a prevzatí staveniska Zmluvné strany vyhotovia a podpíšu odovzdávací 

protokol. Odovzdávací protokol bude vždy podpísaný Kontaktnými osobami pre 
technické záležitosti v dvoch (2) vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie obdrží 

Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.  

(iv) Odovzdávací protokol bude obsahovať popis staveniska (jednoznačne a 
nezameniteľne sa vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska), vrátane prípadných 

napojovacích bodov, stavu prípadných meradiel odberu médií a poznámok 
k stavenisku. 

(v) Zhotoviteľ je povinný začať Vykonávanie Diela, vrátane začatia stavebných prác na 

Diele, bezodkladne po odovzdaní staveniska. 
(b) Užívanie staveniska Zhotoviteľom 

(i)   Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi užívanie staveniska dvadsaťštyri (24) hodín 
denne, sedem dní v týždni, a to až do vypratania staveniska. 

(ii) Pred začatím zriaďovania staveniska Zhotoviteľ v spolupráci s Dozorom určí plochy na 
vhodné osadenie dočasných objektov sociálneho a skladového zázemia a ďalších 

objektov, zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí záujmového územia 

príslušnými správcami, vytýči všetky vnútroareálové siete, ak také sú vo vlastníctve 
Objednávateľa a preverí ich súvzťažnosť k objektom mimo pozemku/pozemkov 

Objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že niektoré existujúce siete a vedenia 
nemusia byť zamerané a o ich polohe a trasovaní nemusí existovať žiadna 

dokumentácia dostupná Objednávateľovi. 

(iii) Stavenisko zriadi a vybaví Zhotoviteľ na vlastné náklady tak, aby vyhovovalo 
aplikovateľným právnym predpisom a odvetvovej praxi. 

(c) Prístupové cesty 
(i)  Zhotoviteľ vyhlasuje, že pokiaľ ide o vhodnosť a dostupnosť prístupových pozemných 

komunikácií na stavenisko, tieto spĺňajú jeho potreby na zabezpečenie Vykonávania 
Diela a mal možnosť sa s nimi oboznámiť pred predložením Ponuky do Verejného 

obstarávania, a spĺňajú tiež požiadavky uplatniteľných právnych predpisov na vjazd 

a výjazd do/zo staveniska. Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie na to, aby sa zabránilo 
poškodeniu akýchkoľvek prístupových pozemných komunikácií, mostov či inej 

infraštruktúry, a to najmä, nie však výlučne, v súvislosti s prepravou Zariadení 
Zhotoviteľa alebo v súvislosti s odvozom Odpadu zo staveniska. Toto úsilie zahŕňa 

používanie vhodných vozidiel a trás. 

(ii)  Zhotoviteľ zodpovedá za údržbu prístupových pozemných komunikácií potrebnú v 
dôsledku ich užívania Zhotoviteľom. Zhotoviteľ zabezpečí potrebné dopravné značenie 

alebo smerovky na prístupových pozemných komunikáciách a získa všetky povolenia, 
ktoré môžu byť požadované Príslušnými orgánmi na to, aby mohol používať pozemné 

komunikácie, značky a smerovky.  

(iii) Objednávateľ nezodpovedá tretím stranám za žiadne škody, ktoré im vzniknú 
v súvislosti s užívaním prístupových pozemných komunikácií Zhotoviteľom, túto 

zodpovednosť nesie Zhotoviteľ v celom rozsahu, a nároky tretích strán je preto 
povinný vysporiadať Zhotoviteľ na vlastné náklady. Objednávateľ ani nezodpovedá 

Zhotoviteľovi za vhodnosť, dostatočnosť ani dostupnosť jednotlivých prístupových 
pozemných komunikácií.  

(d) Energie 

(i) Objednávateľ zabezpečí Zhotoviteľovi prístup k prípojkám energií na stavenisku, 
prípadne v bezprostrednej blízkosti staveniska. Náklady spojené s napojením na tieto 

body, ich užívaním, údržbou a odpojením znáša Zhotoviteľ. 
(ii) Náklady spojené s odberom energií znáša Zhotoviteľ. Ak už bude v zmluvnom vzťahu 

s poskytovateľmi, resp. dodávateľmi médií a služieb Objednávateľ alebo iný subjekt, 

spotrebované množstvá a čiastky splatné Objednávateľovi za tieto služby budú 
vypočítané podľa odpočtu nameraných hodnôt spotreby na podružných meradlách. 

Odpočet sa bude vykonávať jedenkrát za mesiac a splatnú čiastku bude Objednávateľ 
fakturovať Zhotoviteľovi na mesačnej báze. V prípade, ak odpočty nameraných hodnôt 

nebude možné z akýchkoľvek dôvodov uskutočniť, o čiastke splatnej Objednávateľovi 
rozhodne Dozor; rozhodnutie Dozoru je pre Zmluvné strany záväzné. 

(e) Ochrana staveniska 
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 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu staveniska odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi 

(míľnik 1) až do prevzatia Diela Objednávateľom bez vád a nedorobkov, najmä za 
zamedzenie prístupu cudzích osôb na stavenisko počas  doby Vykonávania Diela, 24 hodín 

denne, 7 dní v týždni a za osoby oznámené Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Dozorom 
alebo Kontaktnou osobou Objednávateľa alebo iné osoby, ktoré oprávnene vstupujú do 

objektov na stavenisku. 

(f) Čistota na stavenisku 
Počas Vykonávania Diela Zhotoviteľ zodpovedá za udržiavanie poriadku na stavenisku, 

priľahlých pozemkoch, susedných priestoroch a na prístupových cestách a za odstránenie 
všetkých dočasných objektov a zariadení, ktoré už nie sú na Vykonávanie Diela potrebné. 

(g) Označenie staveniska 

(i) Zhotoviteľ najneskôr k Termínu podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (1) (míľnik 1) označí 
na vlastné náklady stavenisko spôsobom zodpovedajúcim uplatniteľným právnym 

predpisom. 
(ii) Ak o to Objednávateľ Zhotoviteľa osobitne požiada, v prípadoch, ak je financovanie 

Diela hoci len sčasti kryté zo zdrojov iných, než sú vlastné zdroje Objednávateľa, 
Zhotoviteľ na základe doručenej žiadosti Objednávateľa a podľa jeho pokynov na 

náklady Zhotoviteľa zabezpečí výrobu nosičov publicity (napr. veľkoplošné pútače, 

stále tabule) a/alebo ich osadenie na stavenisku v čase a po dobu požadovanú 
Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady až do prevzatia Diela 

Objednávateľom zabezpečovať údržbu a opravu takýchto nosičov publicity tak, aby 
bola zabezpečená kontinuita minimálnej publicity podľa žiadosti Objednávateľa a v 

prípade ich poškodenia alebo zničenia zabezpečiť ich bezodkladnú opravu a/alebo ich 

náhradnú výrobu a osadenie. 
(iii) Akékoľvek ďalšie vývesné štíty, nápisy, vývesné tabule a pod., ktoré Zhotoviteľ 

plánuje umiestniť na Stavenisku, musia byť najskôr predložené Dozoru na schválenie 
s ohľadom na ich obsah, dizajn, umiestnenie, pripevnenie a ďalšie odôvodnené 

požiadavky Dozoru. Dozor môže Zhotoviteľovi zakázať umiestnenie akýchkoľvek 
štítov, nápisov, vývesných tabúľ a pod. alebo prikázať ich odstránenie a Zhotoviteľ sa 

zaväzuje takýto zákaz resp. príkaz rešpektovať. 

(h) Nálezy na stavenisku 
 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi bezodkladne oznámiť nález akýchkoľvek fosílií, 

mincí, cenných alebo starožitných predmetov a objektov a iných pozostatkov alebo 
predmetov geologicky a archeologicky zaujímavých, nájdených na stavenisku a v súvislosti 

s týmito nálezmi ďalej postupovať podľa pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný 

vykonať primerané opatrenia na zabránenie odcudzenia alebo poškodenia niektorého z 
týchto nálezov. Bez ohľadu na vyššie uvedené platí, že v prípade, ak nález spĺňa pojmové 

znaky nálezu podľa Pamiatkového zákona, je Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade so 
zákonom. 

(i) Vypratanie staveniska 

 Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby Objednávateľ 
mohol vykonané Dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne 

vypratať do 2 dní odo dňa dodania Diela, okrem Zariadení Zhotoviteľa nevyhnutných na 
odstránenie prípadných vád a nedorobkov. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa 

podľa tohto bodu je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť vypratanie staveniska na náklady 
Zhotoviteľa; pre vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľ je oprávnený započítať si 

vzniknuté náklady na vypratanie staveniska voči Cene, resp. poslednej časti Ceny, alebo 

požadovať ich úhradu na základe osobitnej faktúry vystavenej Objednávateľom; v prípade 
uplatnenia nákladov na základe osobitnej faktúry sa Zhotoviteľ zaväzuje takéto náklady 

uhradiť najneskôr do 30 dní odo dňa ich riadneho uplatnenia (t. j. doručenia faktúry 
Zhotoviteľovi). 

 5.5 Stavebný denník 

(a) Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník v súlade s 
uplatniteľnými Stavebnými predpismi, pričom sa Zmluvné strany dohodli, že sa bude viesť 

v listinnej podobe. Stavebný denník sa vedie v slovenskom jazyku. Stavebný denník s 
dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti predpokladané v Stavebných 

predpisoch; stavebný denník bude vždy obsahovať aj údaje o počasí, nameranej najnižšej 
a najvyššej teplote na stavenisku (vrátane informácie o tom, že nastali Mimoriadne 

podmienky a o dĺžke ich trvania, vrátane informácie  o tom, že ďalej netrvajú), počtoch 
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Pracovníkov Zhotoviteľa nachádzajúcich sa na stavenisku (podľa profesie), údaje 

o prerušení a obnovení prác, časovom postupe prác a ich kvalite a o kontrolách a skúškach 
podľa Kontrolného a skúšobného plánu, podľa stavebných objektov a prevádzkových 

súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce a o akýchkoľvek ďalších 
skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť rozhodujúce pre plnenie povinností Zmluvných 

strán zo Zmluvy. 

(b) Stavebný denník počas vykonávania Diela musí byť na Stavbe trvale prístupný 
k nahliadnutiu a pre osoby oprávnené robiť doň zápisy podľa Stavebných predpisov aj za 

účelom umožnenia zápisov, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania Diela bez 
vád a nedorobkov. Ak Zhotoviteľ na vlastné účely vedie aj digitálny/elektronický stavebný 

denník, na takýto denník sa na účely plnenia povinností zo Zmluvy neprihliada.  

(c) Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka, robiť si z neho kópie a 
výpisy a k zápisom pripojiť svoje stanovisko.  

(d) Ak Dozor so zápisom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie 
do 10 dní; v opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. Postup podľa 

predchádzajúcej vety sa primerane aplikuje aj na námietky Zhotoviteľa voči zápisom 
Dozora alebo Objednávateľa.  

5.6 Pokyny Objednávateľa 

(a) Ak kedykoľvek počas Vykonávania Diela dá Objednávateľ alebo Dozor Zhotoviteľovi pokyn 
(bez ohľadu na to, či ho formálne inak označí, napr. ako „úloha,“ „požiadavka,“ „zadanie,“ 

„usmernenie“ alebo obdobne), Zhotoviteľ je povinný pokyn vykonať, za podmienky, že ním 
nedochádza k zmene Zmluvy. Ak má v dôsledku pokynu dôjsť k zmene Zmluvy, uplatní sa 

bod 14. Na ústne pokyny sa uplatňuje bod 6.1 písm. a) tretia veta. 

(b) Ak Dozor zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s jeho povinnosťami a záväzkami 
podľa Zmluvy a/alebo uplatniteľnými právnymi predpismi, je Dozor oprávnený dožadovať 

sa toho, aby Zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným Vykonávaním Diela 
a Dielo ďalej vykonával riadnym spôsobom. Ak Dozor v pokyne určí spôsob takéhoto 

odstránenia a/alebo spôsob riadneho Vykonávania Diela, Zhotoviteľ je ním viazaný. 
(c) Dozor je oprávnený udeliť Zhotoviteľovi pokyny aj v prípade, ak má dôvodné obavy 

týkajúce sa včasného a/alebo riadneho odovzdania Diela, a to aj v prípade, ak ide o iné 

pokyny než o pokyny na Akceleračné opatrenia. Zhotoviteľ je takýmito pokynmi viazaný. 
(d) Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu potom, ako sa o tom dozvedel, informovať 

oboch, Dozora aj Objednávateľa, o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na 
zmenu alebo doplnenie alebo udelenie pokynov Dozora a Objednávateľa. 

(e) Zhotoviteľ je oprávnený žiadať Objednávateľa resp. Dozora o udelenie pokynu vo veciach, 

ktoré výslovne Zmluva alebo zákon predvída. Objednávateľ aj Dozor sú povinní doručiť 
Zhotoviteľovi pokyny, o ktoré Zhotoviteľ v súlade so Zmluvou požiadal, bez zbytočného 

meškania.  
(f) Ak má s vynaložením odbornej starostlivosti Zhotoviteľ dôvodne za to, že sú pokyny 

udelené Objednávateľom resp. Dozorom čo i len sčasti nesprávne a/alebo nevhodné 

a/alebo sú v nich nezrovnalosti a/alebo sú inak nezrozumiteľné či nevykonateľné, je 
povinný na to Objednávateľa a Dozora bezodkladne upozorniť. V upozornení Zhotoviteľ 

kvalifikovaným spôsobom uvedie, v čom má nesprávnosť, nevhodnosť, nezrovnalosť, 
nezrozumiteľnosť a/alebo nevykonateľnosť pokynu spočívať, spolu s návrhmi na opravu 

alebo úpravu pokynu. V prípade vyžiadania Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou 
a zrozumiteľne doplní alebo vysvetlí svoje stanovisko a návrhy, a v prípade potreby na 

podnet ktorejkoľvek Zmluvnej strany v termíne/lehote stanovenom Objednávateľom 

uskutočnia Zmluvné strany kontrolné stretnutie za účelom vysvetlenia veci. Proces možno 
opakovať, až kým nedôjde k dostatočnému objasneniu veci a možnosti Objednávateľa 

kvalifikovane rozhodnúť o ďalšom postupe v danej záležitosti. Následné stanovisko 
Objednávateľa (ktorý potvrdí, zruší alebo zmení svoj pokyn) je okrem prípadov podľa 

podbodu (g) tohto bodu pre Zhotoviteľa záväzné a jeho splnením Zhotoviteľ neporušuje 

požiadavku odbornej starostlivosti uloženú Zmluvou.  
(g) Následné stanovisko Objednávateľa (ktorý potvrdí, zruší alebo zmení pokyn) podľa písm. 

f) tohto bodu pre Zhotoviteľa nie je záväzné a Zhotoviteľ sa od neho môže odchýliť: 
(i)  vykonaním pokynu ak bezprostredne hrozí vznik ujmy na živote alebo zdraví osôb 

alebo majetku Objednávateľa alebo tretích osôb a pre časovú tieseň nie je možno 
rozumne predpokladať včasné získanie predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa 

s nedodržaním pokynu, alebo 
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(ii)  ak pokyn nesporne odporuje Zmluve alebo zákazom uloženým aplikovateľnými 

predpismi verejného práva. 
5.7 Štátny dohľad 

(a) Zhotoviteľ je povinný pri Vykonávaní Diela spolupracovať s Príslušnými orgánmi. 
Oznámenie o začatí akékoľvek dohľadu ktoréhokoľvek Príslušného orgánu súvisiaceho 

s plnením povinností ktorejkoľvek Zmluvnej strany vyplývajúcich zo Zmluvy doručené 

ktorejkoľvek Zmluvnej strane na mieste kontroly, ktoré súvisí so Zmluvou akýmkoľvek 
spôsobom, si Zmluvné strany bez meškania oznámia, pričom Zhotoviteľ takúto skutočnosť 

oznamuje bez meškania aj Dozoru. 
(b) Pokuty alebo iné sankcie uložené Objednávateľovi Príslušným orgánom za porušenie 

povinností Zhotoviteľa stanovených v Zmluve uhradí v celom rozsahu Zhotoviteľ, a to 

najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, v ktorom ho Objednávateľ vyzve na ich úhradu; 
doklad preukazujúci úhradu je Zhotoviteľ povinný bez meškania odovzdať 

Objednávateľovi. 
5.8 Nakladanie s odpadmi 

Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s Odpadom podľa Zákona o odpadoch. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje v celom rozsahu dodržiavať a plniť povinnosti podľa Politiky nakladania so 

stavebnými odpadmi.  

 
 

6  KLÚČOVÉ OSOBY, KOREŠPONDENCIA A SPOLUPRÁCA 
6.1 Korešpondencia 

(a)  Korešpondencia sa bude uskutočňovať v slovenskom alebo českom jazyku. 

Korešpondencia musí mať písomnú formu. Všetky ústne pokyny sa musia potvrdiť 
v písomnej forme v lehote 3 pracovných dní, inak sa na ne neprihliada. 

(b)  Korešpondencia musí byť doručená Zmluvnej strane poštou, elektronickou poštou, 
osobne alebo expresnou kuriérnou službou na Kontaktné údaje. Zmluvné strany 

sa dohodli, že na účely realizácie Zmluvy (bežnej výmeny informácií) budú uprednostňovať 
elektronickú formu komunikácie. Za účelom realizácie doručovania Korešpondencie 

prostredníctvom elektronickej pošty sa Zmluvné strany zaväzujú riadne a bezodkladne si 

oznamovať zmenu adries elektronickej pošty na doručovanie Korešpondencie v 
Kontaktných údajoch a zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), 

ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia 
doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne 

možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho 

existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať 
výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v písm. d) podbod (ii) 

tohto bodu. 
(c) Akékoľvek písomnosti týkajúce sa zmeny a/alebo skončenia trvania tejto Zmluvy budú 

doručované výlučne prostredníctvom pošty, osobne alebo expresnou kuriérnou službou, na 

adresu sídiel Zmluvných strán uvedených v Zmluve; tieto písomnosti si budú Zmluvné 
strany taktiež zasielať na vedomie aj  elektronickou poštou na adresu Kontaktných osôb 

pre zmluvné záležitosti.  
(d) Korešpondencia sa považuje za doručenú v deň doručenia zásielky, pričom: 

(i)  Ak bola zásielka doručovaná poštou, osobne alebo expresnou kuriérnou službou, sa 
Korešpondencia považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom alebo 

dňom jej vrátenia, a to aj v prípade vrátenia poštovej zásielky ako nedoručenej, bez 

ohľadu na to, či sa o tom Zmluvná strana dozvedela, ak sa inak zásielka preukázateľne 
dostala do dispozície jej adresáta (teda aj v prípade, ak došlo k odopretiu prevzatia 

zásielky, alebo k vráteniu zásielky ako neprevzatej v odbernej lehote, alebo 
s poznámkou „adresát neznámy“).  

(ii) V prípade doručovania Korešpondencie prostredníctvom elektronickej pošty sa bude 

Korešpondencia považovať za doručenú okamihom, v ktorom bude elektronická 
správa k dispozícii adresátovi na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie 

elektronickej pošty, teda prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, 
ktorá je adresátom -  dispozíciou sa rozumie moment, kedy Zmluvnej strane, ktorá je 

odosielateľom, dôjde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je 
objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom 

doručení zásielky, o čom sa Zmluvné strany budú osobitne informovať, na 
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doručovanie Korešpondencie sa následne uplatní postup dohodnutý pre listinné 

doručovanie podľa podbodu (i) písm. d) tohto bodu.  
(e) Ustanovenia písm. b) a d) o doručovaní Korešpondencie sa neuplatnia v prípade pokynov 

a rozhodnutí Dozora predpokladaných Zmluvou, ak ich Dozor zapíše v stavebnom denníku; 
takáto Korešpondencia sa bude považovať za doručenú aj zápisom pokynu, stanoviska, 

vyjadrenia, súhlasu/nesúhlasu, schválenia/neschválenia alebo iného rozhodnutia Dozora 

v stavebnom denníku. 
 

6.2 Kontaktné údaje a Kontaktné osoby  
(a) Kontaktné údaje Objednávateľa:     

Adresa sídla Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

Elektronická adresa na 
doručovanie 
Korešpondencie 

 podatelna@bbsk.sk 

 

(b) Kontaktné osoby Objednávateľa: 

Meno a priezvisko 
Telefón E-mail Rozsah 

oprávnenia 

Ing. Nora Oravcová 
 

+421 940 624 549 
   
                nora.oravcova@bbsk.sk Zmluvné záležitosti  

Ing. Nora Oravcová 
+421 940 624 549                 nora.oravcova@bbsk.sk 

Technické záležitosti 

Ing. Martina Nižňanská 
 

+421 949 006 932 
 

martina.niznanska@bbsk.sk Projektové záležitosti 

- 
-  

 faktury@bbsk.sk  
Faktúry a platobné 
záležitosti 

 

(c) Kontaktné údaje Zhotoviteľa: 
Adresa  

Elektronická adresa na 
doručovanie 
Korešpondencie 

stavebniny@construct-lc.sk 

 

(d) Kontaktné osoby Zhotoviteľa: 

Meno a priezvisko 
Telefón, fax E-mail Rozsah 

oprávnenia 

Ing. Milan Podhora 0905 625 636 stavebniny@construct-lc.sk 
Zmluvné záležitosti  

Ing. Matrin Podhora 0905 625 637 podhoramartin@gmail.com 
Technické záležitosti 

Ing. Martin Podhora 0905 625 637 podhoramartin@gmail.com 
stavebniny@construct-lc.sk 

Faktúry a platobné 
záležitosti 

 
(e) Ak ktorákoľvek Zmluvná strana pre tú istú vec ustanoví viacero Kontaktných osôb, platí, že 

každá z nich môže konať v rozsahu jej oprávnení v zmysle Zmluvy samostatne. Za účelom 

zachovania právnej istoty platí, že Kontaktné osoby Zmluvných strán sú určené na 
uskutočňovanie vzájomnej výmeny informácií pri realizácii Zmluvy, nie sú však 

oprávnené na konanie za Zmluvné strany vo veciach zmien obsahu Zmluvy alebo úkony, 
obsahom ktorých je ukončenie Zmluvy, alebo iné právne úkony (napr. na zmenu obsahu 

Zmluvy, uplatnenie zmluvnej pokuty / náhrady škody, a pod.), ak Zmluva výslovne 
neustanovuje inak. Rozsah oprávnenia Kontaktnej osoby pre zmluvné záležitosti zahŕňa 

oprávnenie rokovať za Zmluvnú stranu o zmenách a výklade Zmluvy, zabezpečenie 

poskytovania zmluvne dohodnutej súčinnosti, kontrolu plnenia práv a povinností Zmluvnej 
strany podľa Zmluvy, rokovania o úhrade nákladov a uplatňovaní zmluvných a zákonných 

sankcií. Rozsah oprávnenia Kontaktnej osoby pre technické záležitosti zahŕňa oprávnenie 
konať za Zmluvnú stranu vo veciach rokovania o kvalite plnenia povinností Zmluvných 

strán, odovzdávania a preberania Diela alebo jeho častí (preberacieho konania), vytýkania 

vád (reklamačného konania), a pod. Ak pre jednotlivé úkony Zmluva výslovne 
neustanovuje, ktorá Kontaktná osoba Zmluvnej strany môže úkon vykonať alebo ktorej má 

byť poskytnuté plnenie, úkon vykoná alebo úkon bude adresovaný Kontaktnej osobe pre 

mailto:podatelna@bbsk.sk
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zmluvné záležitosti. 

6.3 Kľúčové osoby 
(a) Na účely riadneho a včasného plnenia predmetu Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje 

spolupracovať riadne, spôsobom a v lehotách určených Objednávateľom s Dozorom, 
Projektantom a každou ďalšou inou osobou určenou Objednávateľom. 

(b) Zhotoviteľ vytvorí primerané podmienky a poskytne všetku súčinnosť potrebnú na riadny 

výkon povinností Projektanta, Dozora a koordinátora bezpečnosti, ak bude zabezpečený.  
(c) Kľúčové osoby Zmluvných strán musia ovládať slovenský jazyk. Zhotoviteľ sa osobitne 

zaväzuje, že Kľúčové osoby na strane Zhotoviteľa určí tak, aby boli primerane odborne 
spôsobilé, počas trvania Zmluvy spĺňali všetky podmienky vyžiadané v Súťažných 

podkladoch (ak boli v Súťažných podkladoch osobitne vymienené) a aby svoje úlohy plnili 

svedomito, profesionálne, včas a v súlade so Zmluvou a aplikovateľnými právnymi 
predpismi. 

(d) Kľúčové osoby je príslušná Zmluvná strana oprávnená zmeniť kedykoľvek počas trvania 
Zmluvy, pričom je povinná osobitne prihliadať na dodržiavanie Termínov a Záväzného 

harmonogramu. Zmenu v osobe Kľúčovej osoby je oprávnená Zmluvná strana povinná 
druhej Zmluvnej strane oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní 

odo dňa, keď uvedená zmena nastala. Na postup oznámenia zmeny Kľúčových osôb sa 

uplatní bod 14.1 písm. b). 
6.4 Dozor 

(a) Osobu Dozora oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania 
staveniska. 

(b) Dozor je oprávnený na všetky úkony, ktoré mu táto Zmluva zveruje. V prípadoch osobitne 

vymienených Zmluvou (Zmeny) alebo zmluvou, na ktorej je založený právny vzťah medzi 
Objednávateľom a Dozorom, je na uskutočnenie úkonu Dozora potrebný predchádzajúci 

súhlas Objednávateľa.  
6.5 Stavbyvedúci 

(a) Stavbyvedúci za Zhotoviteľa organizuje, riadi, koordinuje a kontroluje stavebné práce a iné 
odborné činnosti na Stavbe, kontroluje použitie stavebných výrobkov podľa Dokumentácie, 

spravuje stavenisko, riadi jeho prevádzku, vedie stavebný denník a plní ďalšie úlohy 

predpokladané Stavebnými predpismi alebo Zmluvou.  
(b) Za Stavbyvedúceho je na základe Ponuky určený: Ing. Milan Podhora. 

6.6 Projektant  
(a) Projektant je oprávnený na výkon projektového dohľadu, najmä, nie však výlučne, je 

oprávnený monitorovať postup Vykonávania Diela z technického a technologického 

hľadiska, kontrolovať súlad stavebných prác s Dokumentáciou a Povolením a dodržiavanie 
podmienok stanovených v Dokumentácii a Povolení, vo všeobecne záväzných právnych 

predpisoch a technických normách, vyjadrovať sa k návrhom na zmenu Zmluvy z 
technického a technologického hľadiska, vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov 

so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišností prijímať v spolupráci 

so špecialistom pre geotechniku návrhy doplnkových riešení, zúčastňovať sa kontrol 
a skúšok podľa Kontrolného a skúšobného plánu, zúčastňovať sa kontrolných dní, 

predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi 
z Dokumentácie a navrhovať technické (projektové) riešenia zmeny Diela. 

(b) Zhotoviteľ najneskôr k Termínu podľa bodu 4.1 písm. a)  podbod (3) (míľnik 3) predloží 
Projektantovi na schválenie návrh Plánu užívania Stavby, ktorý bude vypracovaný tak, aby 

počas užívania Stavby nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo poškodeniu Stavby, 

prípadne k jej predčasnému opotrebovaniu a bude obsahovať pravidlá užívania, 
technických prehliadok, údržby a opráv a  zoznam zariadení a príslušných návodov na 

obsluhu s dátumom vyhlásenia ich platnosti a s uvedením miesta, kde má byť tento návod 
k dispozícii. Plán užívania Stavby musí obsahovať zásady ekonomickej prevádzky Stavby v 

režime, aký bol uvažovaný v Dokumentácii, požiadavky na užívanie Stavby a jej častí, 

oddelene pre stavebnú a technologickú časť, obmedzenia, príp. zákazy či pokyny, ktoré má 
užívateľ potrebným spôsobom zverejniť (formou upozornení, výstražných tabúľ, a pod.) 

a stanovovať zásady ich bezpečnej, bezporuchovej a ekonomickej prevádzky zariadení, 
pokyny pre zaťažovanie, čistenie, manipuláciu a organizáciu pohybov v priestore (napr. pre 

spôsob čistenia povrchov, dovolené zaťaženie podláh, chemickú odolnosť povrchov a 
konštrukcií, manipuláciu s oknami, dverami a vrátami, odporúčaný spôsob pripevňovania 

predmetov na steny a stropy, dopravné cesty pre väčšie a ťažšie predmety ako trezory, 
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nábytok a pod.) a pokyny pre vyškolenie užívateľov so spôsobom užívania objektu, hlavne 

požiadavky  pre spôsob užívania nad rámec všeobecne platných predpisov. 
(c) Plán užívania Stavby a dokumentáciu skutočného realizovania Stavby je Zhotoviteľ povinný 

vyhotoviť v súlade s usmerneniami Projektanta, inak je Projektant oprávnený odmietnuť 
ich schválenie. 

6.7 Koordinátor bezpečnosti 

(a)  Ak to uplatniteľný právny predpis vyžaduje, Objednávateľ ustanoví koordinátora 
bezpečnosti. Osoba poverená výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti bude povinná v 

celom rozsahu dodržiavať ustanovenia Nariadenia o minimálnych požiadavkách a Zákona 
o BOZP.  

(b) Osobu koordinátora bezpečnosti oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi spravidla ku dňu  

odovzdania staveniska. 
 

7 KONTROLA VYKONÁVANIA DIELA  
7.1 Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať Vykonávanie Diela a plnenie záväzkov 

Zhotoviteľa podľa Zmluvy počas celej doby jeho vykonávania, a to najmä prostredníctvom 
Kontaktných osôb Objednávateľa, Dozoru a Projektanta. 

7.2 Kontrolné stretnutia 

(a) Za účelom kontroly Vykonávania Diela sa Zmluvné strany zaväzujú zúčastňovať sa na 
kontrolných stretnutiach. Kontrolných stretnutí sa zúčastňujú Kľúčové osoby a iné osoby 

prizvané Objednávateľom (napr. zástupcovia Školy) a iné osoby prizvané, na základe 
súhlasu Objednávateľa, Zhotoviteľom. 

(b) Kontrolné stretnutia sa uskutočnia minimálne raz za 14 dní, na základe pozvánky zaslanej 

Dozorom Kľúčovým osobám, Objednávateľovi a Zhotoviteľovi. Dozor zašle pozvánku 
najmenej 5 pracovných dni pred navrhnutým termínom kontrolného stretnutia. Dozor je až 

do dňa kontrolného stretnutia kedykoľvek oprávnený meniť termín uvedený v pozvánke, 
najviac však o 5 pracovných dní. Náklady Zhotoviteľa na účasť na kontrolných stretnutiach 

znáša Zhotoviteľ. 
(c) Prvé kontrolné stretnutie sa uskutoční najneskôr do 7 dní odo dňa protokolárneho 

prevzatia staveniska Zhotoviteľom na mieste Stavby. Na prvom kontrolnom stretnutí bude 

prerokovaný navrhovaný postup Vykonávania Diela a sprístupnenie/poskytnutie všetkých 
Podkladov, ktorými Objednávateľ disponuje a považuje ich za relevantné na vykonanie 

Diela, ak už nie sú sprístupnené Zmluvou alebo Súťažnými podkladmi ako ich príloha alebo 
súčasť, alebo ak neboli Zhotoviteľovi sprístupnené pri odovzdaní staveniska. 

(d) Z kontrolných stretnutí Dozor vyhotoví zápis, ktorý podpisujú Zmluvné strany a všetky 

zúčastnené Kľúčové osoby Zmluvných strán. V prípade zápisu z prvého kontrolného 
stretnutia budú v zápise označené aj všetky Podklady, ktoré Objednávateľ na tomto 

stretnutí poskytol alebo sprístupnil alebo prisľúbil ich poskytnutie alebo sprístupnenie.  
7.3 Kontrolný a skúšobný plán 

(a) Kontrolný a skúšobný plán pripravuje v spolupráci s Projektantom Zhotoviteľ, ktorý určí 

najmä etapy kontroly Vykonávania Diela; v prípade pochybností, za vyhotovenie 
Kontrolného a skúšobného plánu zodpovedá Zhotoviteľ a schvaľuje ho Dozor. Kontrolný 

a skúšobný plán predloží Zhotoviteľ Dozoru na schválenie v Termíne podľa bodu 4.1 písm. 
a) podbod (2) Zmluvy (míľnik 2). Bez záväzného Kontrolného a skúšobného plánu nemožno 

začať stavebné práce na Diele. 
(b) Kontrolný a skúšobný plán bude vypracovaný v súlade s § 13 Zákona o verejných prácach. 

Kontrolný a skúšobný plán pripraví Zhotoviteľ vo forme požadovanej Dozorom s ohľadom 

na povahu Diela vyžadovanú Zmluvou a hospodársky cieľ Objednávateľa podľa bodu 3.1. 
Kontrolný a skúšobný plán musí byť vypracovaný tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné 

alebo inšpekčné úkony vykonali v súlade so Záväzným harmonogramom a jeho súčasťou 
je aj požiadavka na vypracovanie dokumentácie o dosiahnutej kvalite verejnej práce, ktorá 

sa požaduje pri jej odovzdaní, kolaudácii a prevzatí verejnej práce.  

(c) Dozor môže návrh Kontrolného a skúšobného plánu odmietnuť, ak nespĺňa náležitosti alebo 
účel podľa Zákona o verejných prácach a obsah vyžadovaný Zmluvou a požadovať jeho 

prepracovanie. Schválením Dozorom sa Kontrolný a skúšobný plán stáva záväzný a stáva 
sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy; Zhotoviteľ je povinný ho dodržiavať. 

(d) V prípade revízie Záväzného harmonogramu je Zhotoviteľ povinný sám alebo na výzvu 
Dozoru bezodkladne Objednávateľovi navrhnúť revíziu Kontrolného a skúšobného plánu 

a predložiť ho Dozoru na odsúhlasenie; písm. a) až c) tohto bodu sa pre taký prípad 
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aplikujú primerane.   

7.4 Predpísané skúšky 
(a) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať Kontrolný a skúšobný plán v celom rozsahu a vyzvať 

Dozor minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na skúškach predpísaných Kontrolným 
a skúšobným plánom.  

(b) Ak Zhotoviteľ nevykoná predpísanú kontrolu alebo skúšku, môže Objednávateľ na podnet 

Dozora vyžiadať uskutočnenie kontroly alebo skúšky nezávislou organizáciou; náklady na 
takúto kontrolu alebo skúšku znáša Zhotoviteľ. Pre vylúčenie pochybností platí, že 

Objednávateľ je oprávnený započítať si vzniknuté náklady na vykonanie skúšok podľa tohto 
písmena voči Cene resp. ktorejkoľvek časti Ceny alebo požadovať ich úhradu na základe 

osobitnej faktúry vystavenej Objednávateľom; v prípade uplatnenia nákladov na základe 

osobitnej faktúry sa Zhotoviteľ zaväzuje takéto náklady uhradiť najneskôr do 30 dní odo 
dňa ich riadneho uplatnenia (t. j. doručenia faktúry Zhotoviteľovi). 

(c) O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je Zhotoviteľ povinný 
vyhotoviť záznam v 2 rovnopisoch, ktorí podpíšu všetci zúčastnení; jeden rovnopis  

záznamu patrí Objednávateľovi a jeden Zhotoviteľovi. Výsledky všetkých skúšok sa 
oznamujú Dozoru a Projektantovi.  

(d) Úspešné vykonanie skúšok je podmienkou začatia preberacieho konania podľa bodu 8. 

V prípade neúspešnej skúšky (zistenej nezhody) bude Dozor vyžadovať od Zhotoviteľa jej 
bezodkladnú nápravu; ak bude nezhoda podľa Dozoru závažná, je Dozor oprávnený 

nariadiť prerušenie Vykonávania Diela, a to až do doby zopakovania skúšky, výsledkom 
ktorej bude zistenie o odstránení zistenej nezhody. 

 

8.  ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA  
8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho odovzdaním Objednávateľovi na prevzatie 

v dohodnutom mieste odovzdania Diela. Ak Dielo pozostáva z viacerých stavebných objektov, 
môže Zhotoviteľ odovzdať a Objednávateľ  prevziať aj riadne zhotovené časti Diela. V prípade 

odovzdania časti Diela sa vyhotoví osobitný Preberací protokol pre každú odovzdávanú časť 
Diela.  

8.2 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr 5 dní  pred Termínom podľa bodu 4.1 písm. 

a) podbod (4) (míľnik 4) vopred písomne oznámiť pripravenosť Diela na jeho odovzdanie 
a prevzatie; deň doručenia oznámenia Objednávateľovi sa považuje za deň začatia preberacieho 

konania. Na základe tohto oznámenia si Zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho 
konania.  

8.3  Doklady potrebné na začatie preberacieho konania 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť Objednávateľovi 
všetky doklady a dokumenty, ktoré mal Objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich 

neodovzdal už skôr, a to najmä: 1 originál a 2 kópie stavebného denníka,  
(ii) dokumentáciu skutočného realizovania Stavby so zakreslením všetkých zmien podľa 

skutočného stavu do Dokumentácie, zoznamom zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi 

o kvalite platnými v Slovenskej republike a návodmi na použitie zariadení a technológií,  
(iii) doklady a atesty od zabudovaných výrobkov, materiálov a technologických zariadení, 

s uvedením údajov o dĺžke záručnej doby poskytnutej ich výrobcom,  
(iv) certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých 

materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné 
listy,  

(v) doklady (záznamy) preukazujúce úspešné vykonanie predpísaných skúšok a kontrol Diela 

alebo jeho častí podľa Kontrolného a skúšobného plánu, revízne správy,   
(vi) Plán užívania Stavby schválený Projektantom, 

(vii) ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na Dielo alebo jeho časť podľa aplikovateľných 
všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem, 

(viii) doklady podľa Politiky nakladania so stavebnými odpadmi, 

(ix) Garančný Nástroj zabezpečenia podľa bodu 12, 
(x) dokumentáciu priebehu vykonávania Diela chronologicky zoradenú a riadne (jednoznačne) 

označenú osobitne podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, 
videozáznamy).  

Dokumentáciu uvedenú v podbode (ii) tohto bodu je Zhotoviteľ povinný odovzdať 
Objednávateľovi v elektronickej podobe, a to v editovateľnej aj needitovateľnej forme. 

Dokumentáciu uvedenú v podbodoch (iii) až (vii) tohto bodu je Zhotoviteľ povinný odovzdať 
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Objednávateľovi v 3 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotovení v elektronickej podobe 

v needitovateľnej forme. Dokumentáciu uvedenú v podbode (viii) tohto bodu je Zhotoviteľ 
povinný odovzdať Objednávateľovi v počte vyhotovení a v podobe podľa Politiky nakladania so 

stavebnými odpadmi. Dokumentáciu uvedenú v podbode (ix) tohto bodu je Zhotoviteľ povinný 
odovzdať Objednávateľovi v 1 vyhotovení v listinnej podobe. Dokumentáciu uvedenú 

v podbode (x) tohto bodu je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v 1 vyhotovení 

v elektronickej podobe v needitovateľnej forme. 
Absencia niektorého z dokladov uvedených v tomto bode je dôvodom na prerušenie 

preberacieho konania, pričom sa rozumie, že v prípade takéhoto prerušenia nie je Objednávateľ 
v omeškaní s plnením záväzku prevziať vykonané Dielo. 

8.4 Preberací protokol 

(a) Dielo, príp. jeho jednotlivé časti, sa odovzdáva a preberá Preberacím protokolom. 
Podpísaním Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo, príp. 

jeho príslušná časť, považuje za dodané. Preberací protokol pripravuje Zhotoviteľ. 
(b) Preberací protokol musí obsahovať všetky náležitosti predpísané Zákonom o verejných 

prácach a Vyhláškou č. 83/2008 Z. z. a taktiež:  
(i) označenie Zmluvných strán;  

(ii) názov zákazky vo Verejnom obstarávaní, číslo Zmluvy a dátum uzatvorenia Zmluvy;  

(iii)  identifikácia príslušnej časti Diela/Diela, vrátane označenia dokladov uvedených 
v bode 8.3, ktoré budú odovzdané spolu s Dielom s uvedením počtu odovzdávaných 

vyhotovení a ich formy; 
(iv) vyhlásenie Objednávateľa, či príslušnú časť Diela/Dielo preberá alebo nepreberá; 

(v) čitateľné mená a priezviská, označenie funkcie/pracovného zaradenia osôb 

preberajúcich príslušnú časť Diela/Dielo za obe Zmluvné strany, podpisy týchto osôb; 
(vi) dátum a miesto vyhotovenia Preberacieho protokolu; 

(vii) vady príslušnej časti Diela/Diela, ktoré sú zjavné už pri ich preberaní, bez ohľadu na 
existenciu ktorých sa však Objednávateľ rozhodol časť Diela/Dielo prevziať, pričom na 

tento účel sa Preberací protokol súčasne považuje za doručené oznámenie o zistených 
vadách Diela alebo jeho časti; 

(viii) akékoľvek vyjadrenia Zhotoviteľa k vytknutým vadám časti Diela/Diela podľa bodu 

(vii) vyššie. 
(c) Preberacie konanie zastrešujú a Preberací protokol za Zmluvné strany podpisujú Kontaktné 

osoby Zmluvných strán pre technické záležitosti; táto dohoda nevylučuje, ak si tak Zmluvná 
strana určí, že Preberací protokol podpíše štatutárny orgán Zmluvnej strany alebo ním 

osobitne na to poverená alebo splnomocnená osoba. 

(d) Dielo nie je Objednávateľ povinný prevziať, ak sú pri preberaní Diela zistené akékoľvek 
vady Diela alebo ak neboli odovzdané všetky doklady a dokumenty uvedené v bode 8.3. 

Ak sa napriek zisteniu vád alebo napriek absencii požadovaných dokladov a dokumentov 
Objednávateľ rozhodne Dielo prevziať, vyznačí a stručne v Preberacom protokole opíše 

zistené vady alebo chýbajúce doklady. Na takto označené vady sa vzťahujú povinnosti 

Zhotoviteľa odstrániť reklamované vady, resp. doplniť chýbajúce doklady v lehote podľa 
bodu 11.8 písm. a), pričom sa rozumie, že na tento účel je Preberací protokol súčasne 

doručeným oznámením o zistených vadách Diela alebo jeho časti. 

  
9 SUBDODÁVATELIA 
9.1 Časť predmetu plnenia Zmluvy Zhotoviteľ môže zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľov. 

V takom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za riadne, včasné a úplné vykonanie subdodávok tak, 
akoby subdodávku vykonával sám. Ak Zhotoviteľ počas Verejného obstarávania uviedol na 

preukázanie splnenia akejkoľvek kvalifikácie konkrétnu fyzickú osobu (ďalej len ako „Expert“), 

je povinný zabezpečiť, aby v tomu zodpovedajúcom rozsahu vykonával príslušné činnosti tento 
Expert. 

9.2 Zhotoviteľ zabezpečí riadne plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy prostredníctvom 
primeranej úpravy záväzkov v zmluvách so subdodávateľmi súvisiacimi s plnením Zmluvy; 

primeranou úpravou sa myslí aj odzrkadlenie podmienok tejto Zmluvy do zmluvy so 

subdodávateľom v primeranom rozsahu tak, aby nebola ohrozená riadnosť, úplnosť a včasnosť 
vykonania Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 

1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po 
dobu trvania subdodávateľskej zmluvy so Zhotoviteľom, ak im taká povinnosť vyplýva zo 

Zákona o RPVS.  
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9.3 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa resp. vyhlásenie Zhotoviteľa o tom, že subdodávateľov 

nevyužije, uvádza príloha č. 3. Zoznam subdodávateľov obsahuje identifikačné údaje, predmet 
subdodávky, podiel subdodávateľa na plnení podľa Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať 

za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 
Každý subdodávateľ musí mať oprávnenie na príslušné plnenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) 

Zákona o VO a musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak Zákon o RPVS pre 

takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Ak je Expert osobou podľa § 34 ods. 3 Zákona 
o VO, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi podklady podľa tohto ustanovenia 

Zákona o VO, pričom, kým tieto podklady nie sú Objednávateľovi uspokojivo predložené, 
zaväzuje sa Zhotoviteľ nezabezpečovať príslušnú časť plnenia prostredníctvom subdodávateľa.  

9.4 Ak Zhotoviteľ nahrádza niektorého zo subdodávateľov uvedených v prílohe č. 3, alebo ak pri 

podpise Zmluvy Zhotoviteľ uviedol, že subdodávateľov nevyužije, počas plnenia Zmluvy sa však 
rozhodne niektorú časť plnenia dodať subdodávateľsky, je Zhotoviteľ povinný oznámiť 

Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať 
za nového subdodávateľa v rozsahu bodu 9.3, a to najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky 

od nového subdodávateľa alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom 
(podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr). Zhotoviteľ je na takúto zmenu oprávnený kedykoľvek 

počas trvania Zmluvy.  

9.5 Objednávateľ je oprávnený akéhokoľvek subdodávateľa odmietnuť, ak navrhovaná zmena nie 
je Zhotoviteľom podložená dôkazmi o dostatočnej kvalifikácii a inej spôsobilosti osoby nového 

subdodávateľa/Experta alebo ak zistí, že subdodávateľ nie je riadne zapísaný do registra 
partnerov verejného sektora, ak takýto zápis pre príslušného subdodávateľa Zákon o RPVS 

požaduje. 

9.6 Všetky časti Diela, ktoré budú vykonávané/poskytované formou subdodávok, budú takto 
vykonávané na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo až do okamihu dodania 

Diela. 
9.7  Povinnosti podľa bodov 9.3 a 9.4 nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí 

mu dodávajú tovary. 
 

10 CENA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

10.1 Obsah Ceny 
(a) V Cene sú zahrnuté akékoľvek a všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela, ktoré 

podľa Zmluvy a/alebo obchodných zvyklostí a/alebo odvetvovej praxe alebo 
aplikovateľného právneho predpisu (napr. dane, poplatky) súvisia s Vykonávaním Diela 

a jeho vykonaním a odovzdaním do preberacieho konania, ako aj ďalšie náklady, ktoré má 

alebo by mal Zhotoviteľ vynaložiť na to, aby bolo Dielo vykonané riadne a včas, ako aj 
ďalšie náklady Zhotoviteľa na plnenie zmluvných povinností v tejto Zmluve spomenutých 

alebo ňou predpokladaných (napr. náklady na zriadenie a vybavenie staveniska, odvoz a 
likvidáciu Odpadu, kontroly a skúšky, dokumentácia priebehu Vykonávania Diela, 

vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, 

vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia Stavby), ako aj náklady súvisiace 
s Vykonávaním Diela, ktoré Zmluva výslovne nespomína, ale ktoré Zhotoviteľ vynaloží  

v súvislosti s uzatvorením Zmluvy alebo po jej uzatvorení, vrátane nákladov, ktoré v čase 
jej uzatvorenia Zhotoviteľ nepredvídal, ale sú podľa okolností potrebné na riadne a 

včasné vykonanie Diela. 
(b) Vo vzťahu k všetkým položkám uvedeným v rozpočte/ocenenom výkaze výmer platí, že sa 

rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých 

potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov. 
10.2 Výška Ceny 

(a) Cena s obsahom podľa bodu 10.1 bola Zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so 
Zákonom o cenách na základe v Ponuke ponúknutom rozpočte/ocenenom výkaze výmer, 

ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy, vo výške: 

 
Cena bez DPH     2 599 060,91 EUR 

 DPH 23 %                  597 784,01 EUR 
 Cena s DPH    3 196 844,92 Eur 

 (slovom:  trimiliónystodeväťdesiatšesťtisícosemstoštyridsaťštyri eur a deväťdesiatdva 
centov vrátane DPH),  
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 pričom bude uhradená v troch splátkach nasledovne:  

 

 
(i) prvá časť Ceny je dohodnutá Zmluvnými stranami vo výške minimálne [40] % z Ceny, t. 

j. minimálne vo výške 1 039 624.36 EUR bez DPH resp. 1 278 737.96 EUR s DPH (slovom: 
jeden milión dvestosedemdesiatosemtisíc sedemstotridsaťsedem eur a deväťdesiatšesť centov 

vrátane DPH) a maximálne [50] % z Ceny, t. j. maximálne vo výške 1 299 530.46 EUR bez 
DPH resp. 1 598 422.47 EUR s DPH (slovom: jeden milión päťstodeväťdesiatosemtisíc 

štyristodvadsaťdva eur a štyridsaťsedem centov vrátane DPH) (ďalej len ako „Prvá časť 

Ceny“);  

(ii) druhá časť Ceny je dohodnutá Zmluvnými stranami vo výške minimálne [25] % z Ceny, 
t. j. minimálne vo výške 649 765.23 EUR bez DPH resp. 799 211.23 EUR s DPH (slovom: 

sedemstodeväťdesiatdeväťtisíc dvestojedenásť eur a dvadsaťtri centov vrátane DPH) a 
maximálne [30] % z Ceny, t. j. maximálne vo výške 779 718.27 EUR bez DPH resp. 959 

053.47 EUR s DPH (slovom: deväťstopäťdesiatdeväťtisíc päťdesiattri eur a štyridsaťsedem 

centov vrátane DPH) (ďalej len ako „Druhá časť Ceny“);  

(iii) tretia časť Ceny je dohodnutá Zmluvnými stranami vo výške minimálne [20] % z Ceny, 
t. j. vo výške minimálne 519 812.18 EUR bez DPH resp. 639 368.98 EUR s DPH (slovom: 

šesťstotridsaťdeväťtisíc tristošesťdesiatosem eur a deväťdesiatosem centov vrátane DPH) 

(ďalej len ako „Tretia časť Ceny“).  

(b) (b) Ak sa počas trvania Zmluvy zmení zákonom ustanovená sadzba DPH, k Cene sa priráta  

(c) Ak sa počas trvania Zmluvy zmení zákonom ustanovená sadzba DPH, k Cene sa priráta 

sadzba DPH podľa  aplikovateľných právnych predpisov v čase vzniku nároku Zhotoviteľa 
na úhradu Ceny a výška Ceny podľa bodu 10.2 písm. a) sa o takto zmenenú sadzbu DPH 

zníži alebo zvýši; o zmene výšky Ceny vyvolanej zmenou zákonom ustanovenej sadzby DPH 
nie je medzi Zmluvnými stranami potrebné uzatvárať dodatok. 

(d) Zhotoviteľovi vznikne nárok na úhradu Prvej časti Ceny a Druhej časti Ceny po vykonaní 

stavebných prác a dodávok, na základe faktúr vystavených v súlade so Zmluvou, ktorých 
prílohou bude súpis vykonaných prác a dodávok na Diele (vo formáte .xls) a zisťovací 

protokol podpísaný oprávnenou osobou Zhotoviteľa a Dozorom, ktorí svojimi podpismi 
potvrdia, že fakturované stavebné práce a dodávky na Diele boli skutočne realizované 

podľa Dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky 
v súpise podľa predchádzajúcej vety sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa 

uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách tak, aby sa predišlo duplicitnej 

úhrade za vykonané stavebné práce a dodávky. Ak o to Objednávateľ požiada, prílohou 
faktúry bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov Zhotoviteľa 

voči svojim subdodávateľom.  
(e) Zhotoviteľovi vznikne nárok na úhradu Tretej časti Ceny po riadnom vykonaní celého Diela 

a po jeho odovzdaní a prevzatí osvedčenom v Preberacom protokole, na základe faktúry 

vystavenej v súlade so Zmluvou po odstránení všetkých vád a nedorobkov na Diele 
uvedených v Preberacom protokole (ďalej len ako „Konečná faktúra“). Konečná faktúra 

predstavuje celkové finančné vysporiadanie Diela. Prílohou Konečnej faktúry bude 
Preberací protokol, súpis všetkých už Objednávateľom uhradených faktúr, ako aj 

potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov Diela vytknutých v Preberacom protokole, ktoré 
budú podpísané Zmluvnými stranami a ak o to Objednávateľ požiada, tak aj doklad 

preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov Zhotoviteľa voči svojim 

subdodávateľom. 
(e) Ak z Preberacieho protokolu, z akéhokoľvek súpisu vykonaných prác a dodávok, alebo 

zisťovacieho protokolu použitého pri fakturácii vyplýva, že niektorá z položiek ocenených 
v prílohe č. 2 nebola Objednávateľovi skutočne dodaná, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na 

úhradu takejto položky vo výške jej ocenenia. Ak napriek tomu k takejto úhrade 

Objednávateľom došlo, Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť Objednávateľovi vyčíslenú sumu 
bezdôvodného obohatenia bez zbytočného odkladu. 

(f) Ak Objednávateľ prijal a vykonal Akceleračné opatrenia miesto Zhotoviteľa v zmysle bodu 
4.2 písm. d) tak, že Zhotoviteľovi odňal časť Vykonávania Diela (t. j. časť Diela alebo 

akékoľvek práce alebo služby alebo tovar s ňou súvisiace) a tieto zadal novému 

zhotoviteľovi, Cena sa znižuje o cenu za tovar, práce a/alebo služby, ktoré má 
Objednávateľ uhradiť novému zhotoviteľovi podľa zmluvy uzatvorenej s novým 
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zhotoviteľom, pričom na tento účel nie je podstatné, ako a v akej výške boli takéto tovary, 

práce a/alebo služby ocenené na účely Ponuky a ako sú premietnuté v rozpočte/ocenenom 
výkaze výmer podľa prílohy č. 2; pre predídenie akýchkoľvek pochybností, o tomto nie je 

medzi Zmluvnými stranami potrebné vyhotoviť osobitný dodatok k Zmluve. 
10.3 Fakturačné podmienky 

(a) Podkladom pre úhradu ktorejkoľvek splátky Ceny, ako aj pre úhradu nákladov Zhotoviteľa 

podľa bodu 4.1 písm. f), bude faktúra vystavená Zhotoviteľom a doručená elektronicky na 
adresu elektronickej pošty Objednávateľa: faktury@bbsk.sk. Informáciu o odoslaní faktúry, 

vrátane kópie faktúry a jej príloh, zašle Zhotoviteľ vždy aj na adresu Kontaktných osôb 
Objednávateľa pre zmluvné záležitosti. Na elektronické doručovanie faktúr sa bude 

aplikovať dohoda Zmluvných strán o elektronickom doručovaní Korešpondencie.  

(b) Každá faktúra na úhradu Ceny musí obsahovať všetky náležitosti účtovného/daňového 
dokladu podľa § 10 Zákona o účtovníctve a § 74 Zákona o DPH a musí spĺňať všetky 

požiadavky na elektronickú formu faktúry, najmä požiadavku vierohodnosti, neporušenosti 
obsahu a čitateľnosti. Okrem údajov určených v zmysle právnych predpisov musí každá 

faktúra obsahovať (i) číslo tejto Zmluvy pridelené Objednávateľom a dátum uzatvorenia 
Zmluvy; (ii) identifikačné údaje Projektu tak, ako sú uvedené v bode 1.1 Zmluvy (iii) 

označenie Zmluvných strán v rozsahu názov/obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je 

pridelené), (iv) deň vystavenia faktúry; (v) lehotu splatnosti faktúry podľa Zmluvy; (vi) 
výšku fakturovanej časti Ceny s DPH, (vii) označenie peňažného ústavu a číslo účtu 

Zhotoviteľa; (viii) podpis osoby oprávnenej vystaviť faktúru za Zhotoviteľa. Prílohou každej 
faktúry musí byť fotodokumentácia zabezpečená Zhotoviteľom podľa bodu 5.2 podbod i), 

písm. (i). Ak bude súpis vykonaných prác a dodávok na Diele priložený k faktúre zahŕňať 

aj položky týkajúce sa nakladania s Odpadom, musia byť prílohou faktúry aj vážne lístky 
preukazujúce nakladanie s týmto Odpadom. Prílohou faktúry, ktorou si Zhotoviteľ voči 

Objednávateľovi uplatní úhradu nákladov Zhotoviteľa podľa bodu 4.1 písm. f), musia byť 
doklady preukazujúce splnenie podmienok dohodnutých v bode 4.1 písm. f). Prílohou 

faktúry, v ktorej si Zhotoviteľ uplatní nárok na zaplatenie stavebných prác a dodávok na 
Diele, ktorých súčasťou bude dodanie niektorého zo zariadení alebo výrobkov podľa bodu 

5.2 písm. c) podbody (iii) až (vi), musia byť dokumenty špecifikované v týchto 

ustanoveniach Zmluvy.   
(c) Zhotoviteľ je je v čase uzatvorenia Zmluvy platiteľom dane z pridanej hodnoty. Ak sa počas 

trvania Zmluvy Zhotoviteľ deregistruje ako platiteľ DPH, je povinný o tom Objednávateľa 
bezodkladne písomne informovať. Zmena daňového statusu Zhotoviteľa nie je dôvodom 

na navýšenie Ceny. 

(d) Ak budú v doručenej faktúre uvedené nesprávne údaje alebo nebude obsahovať a spĺňať 
všetky právnymi predpismi predpísané alebo Zmluvou dohodnuté náležitosti a podmienky, 

alebo k nej nebudú pripojené všetky prílohy požadované Zmluvou, je to dôvod na 
odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie; v takom prípade sa rozumie, 

že Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry. Vo vrátenej faktúre vyznačí 

Objednávateľ dôvod jej vrátenia. Lehota splatnosti faktúry začne v takom prípade plynúť 
až po dni doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi na na to určenú adresu 

elektronickej pošty v zmysle Zmluvy.  
(e) Peňažné záväzky Objednávateľa na úhradu Ceny sú splatné do 60 dní odo dňa 

doručenia príslušnej faktúry. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá lehota splatnosti nie 
je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo Zmluvy a povaha 

predmetu plnenia podľa Zmluvy osobitné dojednanie podľa tohto bodu odôvodňuje.   

(f) Ak je Zmluvná strana v omeškaní s úhradou peňažného plnenia, na ktoré je v zmysle 
Zmluvy povinná, dotknutá Zmluvná strana si môže voči povinnej Zmluvnej strane uplatniť 

úrok z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka a paušálnu náhradu 
nákladov podľa 369c Obchodného zákonníka. 

10.4  Platobné podmienky 

(a) Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadne preddavky. 
(b) Objednávateľ uskutoční platby na úhradu Ceny bezhotovostným prevodom v prospech 

Bankového účtu Zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Bankový účet Zhotoviteľa je zriadený 
ako tzv. transparentný bankový účet, t. j. umožňuje poskytnutie detailných informácií o 

transakciách na bankovom účte širokej verejnosti prostredníctvom internetu, pričom 
potvrdenie o zriadení Bankového účtu Zhotoviteľa je prílohou č. 5 Zmluvy. Objednávateľ 

nie je povinný plniť v prospech Bankového účtu Zhotoviteľa a nie je v omeškaní s úhradou 
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žiadnej časti Ceny v prípade, ak Bankový účet Zhotoviteľa nie je transparentným bankovým 

účtom.      
(c) Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa na úhradu Ceny sa považuje deň 

pripísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa na Bankový účet Zhotoviteľa. Ak však 
Zhotoviteľ zmení Bankový účet Zhotoviteľa a postupom súladným so Zmluvou nevyrozumie 

Objednávateľa o zmene Bankového účtu Zhotoviteľa, alebo ak sú v záhlaví Zmluvy 

uvedené nesprávne alebo neúplné údaje týkajúce sa banky alebo Bankového účtu 
Zhotoviteľa, faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania dlžnej sumy z účtu 

Objednávateľa bez ohľadu na to, či bude dlžná suma skutočne pripísaná na Bankový účet 
Zhotoviteľa. 

(d) Ak bude Zhotoviteľ v zmysle § 69 ods. 14 Zákona o DPH zverejnený v zozname platiteľov 

DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) Zákona 
o DPH vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je Objednávateľ oprávnený 

po zverejnení Zhotoviteľa v takomto zozname zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH, 
za ktorú má v zmysle § 69b Zákona o DPH ručiť Objednávateľ.  Takto zadržaná suma bude 

buď Objednávateľom na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b 
Zákona o DPH alebo bude Zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni 

predloženia: 

(i) originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že Zhotoviteľ ako 
daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie 

ako 3 dni, a  
(ii) preukázania skutočnosti, že Zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov DPH, u 

ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 3 písm. b) Zákona 

o DPH. 
(e) Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má 

voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy Zhotoviteľovi 
voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť aj pri úhrade 

faktúry Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy 
pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči 

Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa. 

 
11 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA   

11.1 Dielo má vady, ak Dielo resp. jeho časť nezodpovedá výsledku určenému Zmluve, účelu a/alebo 
hospodárskemu cieľu jeho obstarania, prípadne nemá vlastnosti (formálne, vecné a/alebo 

právne) vymienené Zmluvou alebo stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 

ak sa zistí, že sa Vykonávanie Diela uskutočnilo v rozpore s aplikovateľnými ustanoveniami 
Zmluvy. Dielo má vždy vady, ak pri použití Diela na účel predpokladaný v Zmluve Objednávateľ 

alebo príslušný zmluvný partner (dodávateľ) Objednávateľa zistia, že je Dielo vyhotovené 
spôsobom a/alebo v kvalite, ktorá bráni alebo podstatne sťažuje užívanie Diela v súlade 

s účelom predpokladaným v Zmluve (napr. nezhody Diela s podmienkami stanovenými 

Príslušnými orgánmi, absencia dokladov potrebných na riadne užívanie Diela, nesúlad Diela 
s aplikovateľnými právnymi predpismi, technickými normami, a pod).  

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo resp. jeho časť v čase jeho odovzdania 
Objednávateľovi, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po dodaní Diela resp. jeho časti, 

najneskôr však, ak sa vada zistí v posledný deň záručnej doby.  
11.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené dodržaním nevhodných pokynov 

Objednávateľa a jeho Kľúčových osôb, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov v súlade 

so Zmluvou upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval postupom podľa bodu 5.6 písm. f), 
ibaže by takéto pokyny Objednávateľa odporovali zákazom uloženým aplikovateľnými predpismi 

verejného práva.11.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť po odstránení poslednej 
vady a nedorobku uvedených v Preberacom protokole.  

11.5 Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí 

záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, 
minimálne ju však  Zhotoviteľ poskytuje na dobu 24 mesiacov odo dňa dodania Diela.  

11.6 Záručná doba neplynie počas doby, počas ktorej Objednávateľ nemôže užívať Dielo pre jeho 
vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záručná doba začne opätovne plynúť až dňom 

nasledujúcim po dni písomného potvrdenia zo strany Objednávateľa o uspokojivom odstránení 
reklamovanej vady.  

11.7 Záruka sa počas plynutia záručnej doby vzťahuje na všetky vlastnosti Diela, najmä na jeho 
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vecnú úplnosť a správnosť, použiteľnosť spôsobom uvedeným na účel podľa bodu 3.1 počas 

záručnej doby, zákonnosť priebehu a procesu Vykonávania Diela a jeho súlad so Zmluvou, 
technickú a odbornú bezchybnosť. Záruku dáva Zhotoviteľ ako nepodmienenú; ak ktorýkoľvek 

z výrobkov, produktov, prvkov, materiálov alebo technologických zariadení zabudovaných do 
Diela vyžaduje na zachovanie platnosti záruky revízie alebo servisné práce, je Zhotoviteľ povinný 

najneskôr ku dňu odovzdania Diela na prevzatie odovzdať Objednávateľovi aj platné a účinné 

dohody o revíznych činnostiach alebo servisných prácach, ktoré Zhotoviteľ na celú dobu trvania 
záruky uzatvoril s príslušným servisným/revíznym subjektom v prospech Objednávateľa, pričom 

náklady na takéto práce a/alebo služby bude v prospech Objednávateľa hradiť Zhotoviteľ. Ak 
takéto dohody Zhotoviteľ Objednávateľovi neodovzdá alebo ich Zhotoviteľ v prospech 

Objednávateľa odmietne plniť, je Zhotoviteľ na základe výzvy Objednávateľa povinný uhradiť 

Objednávateľovi všetky náklady, ktoré Objednávateľ na udržanie platnosti takejto záruky 
vynaloží, a to do 30 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na ich úhradu. 

11.8  Nároky z vád Diela 
(a) Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Ak Objednávateľ zistí, 

že má Dielo vady, má Objednávateľ vždy právo požadovať od Zhotoviteľa na základe 
oznámenia vád (ďalej len ako „Reklamácia“), aby bez zbytočného odkladu, najneskôr 

však do 15 dní odo dňa doručenia Reklamácie, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak: 

(i) oznámené vady Diela na svoje náklady odstránil alebo inak napravil a Zhotoviteľ sa 
týmto zaväzuje vady oznámené v Reklamácii odstrániť alebo inak vhodne napraviť riadne 

a včas; alebo 
 (ii) poskytol Objednávateľovi primeranú zľavu z Ceny; 

 pričom voľba medzi nárokmi patrí Objednávateľovi a medzi Zmluvnými stranami je 

výslovne dohodnuté, že uplatnený nárok môže Objednávateľ kedykoľvek meniť, a to až do 
odstránenia poslednej z vád oznámenej v príslušnej Reklamácii. Úplné a včasné 

odstránenie vád si Zmluvné strany písomne potvrdia v zápise o uspokojivom odstránení 
a/alebo náprave reklamovaných vád; zápis musí byť datovaný, potvrdenie Objednávateľa 

musí byť výslovné a zápis musí byť podpísaný Kontaktnými osobami pre technické 
záležitosti.   

(b) Ak Zhotoviteľ vady Diela napriek uplatnenej Reklamácii neodstráni spôsobom a/alebo 

v lehote podľa bodu písm. a) tohto bodu, je Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť treťou 
osobou na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť náklady Objednávateľa na 

postup podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi bezodkladne na prvú výzvu 
Objednávateľa v lehote určenej vo výzve Objednávateľa. Výška nákladov Objednávateľa 

sa určí podľa preukázateľne vynaložených nákladov Objednávateľa, pričom na účely ich 

posúdenia nie je relevantné, aké by boli náklady Zhotoviteľa, ak by splnil povinnosť podľa 
písm. a) tohto bodu  a vady odstránil alebo iným vhodným spôsobom napravil sám. Postup 

Objednávateľa podľa tohto bodu nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za škodu. 
 

12 NÁSTROJE ZABEZPEČENIA  

12.1 Oprávnenia Zhotoviteľa 
Zhotoviteľ je na účely zabezpečenia plnenia jeho povinností oprávnený zvoliť si ktorýkoľvek 

z Nástrojov zabezpečenia podľa časti (i) alebo (ii) definície Nástroja zabezpečenia, avšak je 
povinný vždy zvoliť Výkonový Nástroj zabezpečenia, ako aj Garančný Nástroj zabezpečenia 

zodpovedajúci požiadavkám Zmluvy. Kedykoľvek počas trvania Zmluvy môže Zhotoviteľ, 
postupom predpokladaným v Zmluve nižšie, zvolený Nástroj zabezpečenia zmeniť.  

12.2 Výkonový Nástroj zabezpečenia 

(a) Zhotoviteľ je povinný, za účelom zabezpečenia splnenia povinnosti Zhotoviteľa vykonať 
Dielo a splniť ostatné povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, zabezpečiť najneskôr odo 

Dňa účinnosti vznik platného Výkonového Nástroja zabezpečenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
(i) Ak bude zvolený Výkonový Nástroj zabezpečenia spočívať v Bankovej záruke, ku 

Dňu účinnosti predložiť a Objednávateľovi odovzdať originál Bankovej záruky 

vystavenej v prospech Objednávateľa, ktorá bude obsahovať záväzok banky 
uhradiť Objednávateľovi kedykoľvek v dobe odo dňa jej vystavenia až do dňa 

podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami akúkoľvek sumu do 
výšky 10 % z Ceny, a to v lehote 15 dní odo dňa, v ktorom Objednávateľ banke 

doručí písomnú žiadosť na zaplatenie. Z Bankovej záruky musí banka plniť na 
základe písomnej výzvy Objednávateľa; plnenie z Bankovej záruky nesmie byť 

nijak podmienené, a to ani predložením dokumentov alebo preukázaním, že bola 
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Zhotoviteľovi doručená výzva, aby splnil svoj neuhradený záväzok; požiadavky 

banky na formálne náležitosti výzvy Objednávateľa ako veriteľa z Bankovej záruky, 
ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného 

registra Objednávateľa, sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z Bankovej 
záruky. Objednávateľ požaduje, aby bol takýto Výkonový Nástroj zabezpečenia  

platný najmenej do Termínu podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (4), pričom, ak dôjde 

k omeškaniu s plnením Termínu podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (4) z akéhokoľvek 
dôvodu, je na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ povinný predložiť 

Objednávateľovi uistenie, že v dôsledku takéhoto omeškania tento Výkonový 
Nástroj zabezpečenia nezanikne; ak takéto uistenie nebude Objednávateľ 

považovať za uspokojivé, je Zhotoviteľ povinný buď zabezpečiť predĺženie doby 

platnosti príslušnej Bankovej záruky alebo zabezpečiť výmenu už predloženej 
Bankovej záruky za novú Bankovú záruku s primeranou dobou platnosti 

postačujúcou na to, aby takýto Výkonový Nástroj zabezpečenia ostal v platnosti až 
do dňa odovzdania Diela Zhotoviteľom na prevzatie; primeranosť doby platnosti je 

na posúdení Objednávateľa. 
(ii) Ak bude Výkonový Nástroj zabezpečenia spočívať v Zábezpeke, ku Dňu účinnosti 

na Bankový účet Objednávateľa zložiť peňažnú sumu vo výške 10 % z Ceny 

a predložiť Objednávateľovi doklad o takomto zložení peňažných prostriedkov na 
Bankový účet Objednávateľa. 

(b) Výkonový Nástroj zabezpečenia sa použije na uspokojenie nárokov a/alebo pohľadávok 
Objednávateľa vzniknutých voči Zhotoviteľovi z titulu porušenia povinností Zhotoviteľa 

počas Vykonávania Diela a/alebo z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa vzniknutej v priebehu 

Vykonávania Diela alebo v súvislosti s Vykonávaním Diela do dňa dodania Diela. 
Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonový Nástroj zabezpečenia v prípade, ak: 

(i) Zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z bodov 4 
až 9 alebo z tohto bodu 12.2,  

(ii) ak súčasne z titulu takého porušenia/nesplnenia vznikne Objednávateľovi peňažný 
nárok na úhradu zmluvnej pokuty alebo inej sankcie, na náhradu škody alebo úhradu 

odškodnenia alebo na úhradu nákladov, ktoré má v zmysle Zmluvy Zhotoviteľ 

Objednávateľovi uhradiť a ktorý si v zmysle Zmluvy voči Zhotoviteľovi riadne a včas 
Objednávateľ uplatní, 

(iii) avšak Zhotoviteľ riadne a včas uplatnený nárok Objednávateľa podľa bodu (ii) vyššie 
v celom rozsahu a včas neuspokojí, 

pričom o použití Výkonového Nástroja zabezpečenia je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa 

bezodkladne informovať.  
(c) Ak Objednávateľ Výkonový Nástroj zabezpečenia čo i len sčasti použije, je Výkonový 

Nástroj zabezpečenia Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu doplniť do plnej výšky, 
t. j. do výšky 10 % z Ceny, najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia 

Objednávateľa Zhotoviteľovi o použití Výkonového Nástroja zabezpečenia a takéto 

doplnenie Objednávateľovi preukázať; na účely preukázania doplnenia sa písm. a) tohto 
bodu použije primerane. 

(d) Náklady na zriadenie Výkonového Nástroja zabezpečenia a  udržiavanie jeho dohodnutej 
výšky a platnosti znáša Zhotoviteľ. 

(e) Zánik Výkonového Nástroja zabezpečenia 
(i)  Ak Výkonový Nástroj zabezpečenia spočíva v Bankovej záruke, vyzve Objednávateľ 

Zhotoviteľa na prevzatie originálu Bankovej záruky tak, aby sa protokolárne odovzdala 

do 15 dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami, 
alebo v tejto lehote zašle originál Bankovej záruky na adresu sídla Zhotoviteľa, pričom 

sa rozumie, že preukázaným zaslaním Objednávateľ Bankovú záruku Zhotoviteľovi 
vrátil.  

(ii) Ak Výkonový Nástroj zabezpečenia spočíva v Zábezpeke, Objednávateľ vráti 

Zhotoviteľovi nevyčerpanú časť peňažných prostriedkov zo Zábezpeky po odpočítaní 
aplikovateľných odpočtov Objednávateľa do 15 dní odo dňa podpísania Preberacieho 

protokolu oboma Zmluvnými stranami; nevyčerpaná časť peňažných prostriedkov zo 
Zábezpeky sa považuje za vrátenú dňom, v ktorom Objednávateľ takúto sumu 

poukázal z Bankového účtu Objednávateľa na Bankový účet Zhotoviteľa uvedený 
v Zmluve. 

(f) Zmena Výkonového Nástroja zabezpečenia 
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(i) Ak Zhotoviteľ ako Výkonový nástroj zabezpečenia zvolil a v súlade so Zmluvou 

predložil Objednávateľovi Bankovú záruku, je oprávnený požiadať Objednávateľa 
o súhlas s vrátením Bankovej záruky aj pred Termínom podľa bodu 4.1 písm. 

a) podbod (4). Ak Objednávateľ súhlas udelí, Zhotoviteľ je povinný do 5 dní odo dňa 
udelenia súhlasu zložiť na Bankový účet Objednávateľa Zábezpeku vo výške 10 % 

z Ceny bez DPH, inak súhlas Objednávateľa s vrátením Bankovej záruky zaniká. 

Objednávateľ je povinný vrátiť Zhotoviteľovi originál Bankovej záruky spôsobom 
podľa písm. e) tohto bodu do 15 dní odo dňa, v ktorom mu Zhotoviteľ predložil doklad 

o zložení peňažných prostriedkov na Bankový účet Objednávateľa.  
(ii) Ak Zhotoviteľ ako Výkonový nástroj zabezpečenia zvolil a v súlade so Zmluvou zložil 

Zábezpeku, je oprávnený požiadať Objednávateľa o súhlas s vrátením Zábezpeky aj 

pred Termínom podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (4). Ak Objednávateľ súhlas udelí, 
Zhotoviteľ je povinný do 5 dní odo dňa udelenia súhlasu predložiť Objednávateľovi 

originál Bankovej záruky vystavenej v súlade s písm. a) tohto bodu, inak súhlas 
Objednávateľa s vrátením Zábezpeky zaniká. Objednávateľ je povinný vrátiť 

Zhotoviteľovi zloženú Zábezpeku vo výške a spôsobom podľa písm. e) tohto bodu do 
15 dní odo dňa, v ktorom mu Zhotoviteľ predložil originál Bankovej záruky.  

12.3 Garančný Nástroj zabezpečenia 

(a) Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania podľa bodu 
8.3 predložiť Objednávateľovi ním zvolený Garančný Nástroj zabezpečenia, a to za účelom 

zabezpečenia uspokojenia pohľadávky Objednávateľa najmä z titulu zodpovednosti 
Zhotoviteľa za vady (a nedorobky) Diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to 

nasledovne: 

(i) Ak bude zvolený Garančný Nástroj zabezpečenia spočívať v Bankovej záruke, je 
Zhotoviteľ povinný predložiť a Objednávateľovi odovzdať originál Bankovej záruky 

vystavenej v prospech Objednávateľa na celú záručnú dobu, ktorá bude obsahovať 
záväzok banky uhradiť Objednávateľovi kedykoľvek v dobe odo dňa jej vystavenia až 

do zániku jej platnosti akúkoľvek sumu do výšky 5 % z Ceny, a to v lehote 15 dní odo 
dňa, v ktorom Objednávateľ banke doručí písomnú žiadosť na zaplatenie. Z Bankovej 

záruky musí banka plniť na základe písomnej výzvy Objednávateľa; plnenie z Bankovej 

záruky nesmie byť nijak podmienené, a to ani predložením dokumentov alebo 
preukázaním, že bola Zhotoviteľovi doručená výzva, aby splnil svoj neuhradený 

záväzok; požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy veriteľa z Bankovej záruky, 
ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra 

Objednávateľa, sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z Bankovej záruky. 

(ii) Ak bude Garančný Nástroj zabezpečenia spočívať v Zábezpeke, je Zhotoviteľ povinný 
na Bankový účet Objednávateľa zložiť peňažnú sumu vo výške 5 % z Ceny a predložiť 

doklad o takomto zložení peňažných prostriedkov na Bankový účet Objednávateľa.  
Ak bude Dielo odovzdávané s ohľadom na bod 8.1 druhá veta po častiach, Garančný 

Nástroj zabezpečenia Zhotoviteľ predloží už pri prvom odovzdaní časti Diela; na ďalšie 

Preberacie protokoly sa požiadavka podľa bodu 8.3 podbod (ix) nebude aplikovať. 
(b) Objednávateľ je oprávnený použiť Garančný Nástroj zabezpečenia v prípade, ak: 

(i) Zhotoviteľ riadne a včas neuspokojí nároky Objednávateľa podľa bodu 11.8 alebo ak 
bude za porušenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, ktoré nastalo hoci aj pred 

dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami, uložená 
Objednávateľovi pokuta od Príslušného orgánu alebo ak bude Objednávateľovi uložená 

náhrada škody v prospech tretej strany, ktorá nastala v dôsledku porušenia povinností 

Zhotoviteľa podľa Zmluvy hoci aj pred dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma 
Zmluvnými stranami, 

(ii) ak súčasne z titulu takého porušenia/nesplnenia vznikne Objednávateľovi peňažný 
nárok na úhradu zmluvnej pokuty alebo inej sankcie, náhrady škody alebo odškodnenia 

alebo úhrady nákladov, ktorý si voči Zhotoviteľovi riadne a včas Objednávateľ uplatní, 

(iii) avšak Zhotoviteľ riadne a včas uplatnený nárok Objednávateľa podľa bodu (ii) vyššie 
v celom rozsahu neuspokojí, 

pričom o použití Garančného Nástroja zabezpečenia je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa 
bezodkladne informovať.  

(c) Ak Objednávateľ Garančný Nástroj zabezpečenia čo i len sčasti použije, je ho Zhotoviteľ 
povinný bez zbytočného odkladu doplniť do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z Ceny, 

najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o použití 
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Garančného Nástroja zabezpečenia a takéto doplnenie Objednávateľovi preukázať; na 

účely preukázania doplnenia sa písm. a) tohto bodu použije primerane. Ak bude zvolený 
Garančný Nástroj zabezpečenia spočívať v Bankovej záruke, môže Zhotoviteľ jej doplnenie 

vykonať buď rozšírením garančnej Bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo zriadením 
novej garančnej Bankovej záruky. 

(d) Ak bude zvolený Garančný Nástroj zabezpečenia spočívať v Bankovej záruke, v prípade, ak 

v dôsledku Reklamácie záručná doba prestane plynúť, je na vyzvanie Objednávateľa 
Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi uistenie, že v dôsledku prerušenia plynutia 

záručnej doby takýto Garančný Nástroj zabezpečenia nezanikne; ak takéto uistenie nebude 
Objednávateľ považovať za uspokojivé, je Zhotoviteľ povinný buď zabezpečiť predĺženie 

doby platnosti príslušnej Bankovej záruky, alebo zabezpečiť výmenu už zloženej Bankovej 

záruky za novú Bankovú záruku s primeranou dobou platnosti postačujúcou na to, aby 
takýto Garančný nástroj zabezpečenia ostal v platnosti počas záručnej doby; primeranosť 

doby platnosti je na posúdení Objednávateľa. 
(e) Náklady na zriadenie Garančného Nástroja zabezpečenia a udržiavanie jeho dohodnutej 

výšky a platnosti znáša Zhotoviteľ. 
(f) Zánik Garančného Nástroja zabezpečenia 

(i)  Ak Garančný Nástroj zabezpečenia spočíva v Bankovej záruke, Objednávateľ zašle 

originál Bankovej záruky po uplynutí záručnej doby na Dielo na adresu sídla 
Zhotoviteľa, pričom sa rozumie, že preukázaným zaslaním Objednávateľ dokument 

osvedčujúci existenciu Bankovej záruky Zhotoviteľovi vrátil. 
(ii)  Ak Garančný Nástroj zabezpečenia spočíva v Zábezpeke, Objednávateľ vráti 

Zhotoviteľovi nevyčerpanú časť peňažných prostriedkov zo Zábezpeky po odpočítaní 

aplikovateľných odpočtov Objednávateľa do 15 dní odo dňa uplynutia záručnej doby; 
nevyčerpaná časť peňažných prostriedkov zo Zábezpeky sa považuje za vrátenú 

dňom, v ktorom Objednávateľ takúto sumu poukázal z Bankového účtu 
Objednávateľa na Bankový účet Zhotoviteľa. 

(g) Zmena Garančného Nástroja zabezpečenia 
Na zmenu Garančného Nástroja zabezpečenia sa primerane uplatní dohoda Zmluvných 

strán v bode 12.2 písm. f). 

 
13 ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

13.1 Nulová tolerancia korupcie a ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti 
(a) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy 

vzťahujúce sa k zákazu korupcie a korupčného správania, pričom sa Zhotoviteľ najmä, nie 

však výlučne (i) zdrží akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti 
s plnením podľa Zmluvy alebo akéhokoľvek správania, ktoré môže vyvolať pochybnosti 

o tom, že sa korupcie zdržiava; (ii) zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi alebo 
akémukoľvek orgánu verejnej správy oprávnenému na to v zmysle aplikovateľných 

všeobecne záväzných právnych predpisov plnú a bezodkladnú súčinnosť; (iii) zaväzuje 

bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akékoľvek podozrenie z korupčného správania 
súvisiaceho s realizáciou Zmluvy a poskytne súčinnosť pri preskúmavaní tohto oznámenia; 

(iv) vyhlasuje, že nemá a nebude mať žiadne prepojenie so žiadnou osobou pôsobiacou 
v rámci osoby Objednávateľa, najmä so štatutárnym orgánom Objednávateľa alebo jemu 

blízkou osobou a žiadnou Kontaktnou osobou Objednávateľa alebo jej blízkou osobou, ak 
by ktorákoľvek z nich mohla pre Zhotoviteľa priaznivo ovplyvniť uzatvorenie Zmluvy alebo 

spôsob realizácie práv a povinností Objednávateľa podľa Zmluvy. 

(b)  Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní, písomne 
Objednávateľa informovať o vznesení akéhokoľvek obvinenia voči štatutárnemu zástupcovi 

Zhotoviteľa alebo voči jeho zamestnancovi, bez ohľadu na jeho právnu kvalifikáciu, ak 
takéto obvinenie môže súvisieť s plnením Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne, 

najneskôr do 5 pracovných dní, písomne Objednávateľa informovať o vznesení 

akéhokoľvek obvinenia voči Zhotoviteľovi. Tieto záväzky Zhotoviteľa trvajú aj po zániku 
Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. 

(c) Podrobnosti o vnútornom systéme vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti sú 
dostupné na webovom sídle Objednávateľa: https://www.bbsk.sk/podavanie-oznameni-o-

protispolocenskej-cinnosti. 
13.2 Register partnerov verejného sektora 

Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu 

https://www.bbsk.sk/podavanie-oznameni-o-protispolocenskej-cinnosti
https://www.bbsk.sk/podavanie-oznameni-o-protispolocenskej-cinnosti
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trvania Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS; riadny zápis zahŕňa aj 

povinnosť overiť konečného užívateľa výhod spôsobom a v lehotách podľa Zákona o RPVS.  
13.3 Uplatňovanie medzinárodných sankcií  

(a) Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzatvorenia Zmluvy nie je osobou podľa článku 5k 
Nariadenia o reštriktívnych opatreniach a že takouto osobou nie je ani žiadny 

subdodávateľ, alebo dodávateľ Zhotoviteľa, ani žiadny subjekt, ktorých kapacity sa 

využívajú v zmysle smerníc Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/23/EÚ, č. 2014/24/EÚ, 
č. 2014/25/EÚ a č. 2009/81/ES, ak na nich pripadá viac ako 10 % hodnoty plnenia 

predmetu Zmluvy. 
(b) Zhotoviteľ vyhlasuje, že plnenie predmetu tejto Zmluvy nie je v rozpore so Zákonom 

o vykonávaní medzinárodných sankcií, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú 

sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) 
Zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií. 

13.4 Kontrola  
(a) Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje strpieť výkon kontroly plnenia zmluvných záväzkov 

Zhotoviteľa zo strany Objednávateľa pred, počas aj po dodaní Diela a poskytnúť 
Kontaktným osobám Objednávateľa pre zmluvné záležitosti  alebo iným osobám určeným 

Objednávateľom v tejto súvislosti plnú a bezodkladnú súčinnosť. Za týmto účelom na 

vyžiadanie Objednávateľa Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi aj akúkoľvek s Dielom 
súvisiacu dokumentáciu, príkladmo (i) uzatvorené subdodávateľské zmluvy, na čo 

subdodávateľov Zhotoviteľ zmluvne upozorní a zabezpečí, že sa v takomto rozsahu na 
takúto situáciu nebude v zmluvách s dodávateľmi vzťahovať záväzok mlčanlivosti, ak by aj 

bol platne dohodnutý a (ii) subdodávateľské oprávnenia, licencie, certifikáty, a pod. Ak 

Objednávateľ nebude požadovať osvedčené kópie takýchto dokumentov, postačí ich 
predloženie vo forme kópie bez osvedčenia.   

(b) Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto Zmluva podlieha kontrole nakladania s prostriedkami 
a majetkom Objednávateľa. Za týmto účelom môžu príslušné orgány kontroly podľa 

osobitných právnych predpisov (napr. Najvyšší kontrolný úrad SR, Hlavný kontrolór 
Banskobystrického samosprávneho kraja a jeho útvar), alebo akékoľvek ďalšie osoby 

oprávnené na výkon kontroly v súvislosti so Zmluvou o Externých zdrojoch alebo inou 

zmluvou, na základe ktorej budú Objednávateľovi poskytnuté Externé zdroje, požadovať 
od Objednávateľa údaje, dokumenty alebo vysvetlenia súvisiace s plnením podľa Zmluvy. 

Ak bude na účely poskytnutia súčinnosti Objednávateľa pri výkone kontroly podľa tohto 
bodu potrebná aj súčinnosť Zhotoviteľa, Zhotoviteľ sa ju zaväzuje v rozsahu, v akom je to 

nevyhnutné pre vykonávanú kontrolu, poskytnúť Objednávateľovi v plnom rozsahu 

a bezodkladne, na písomnú výzvu Objednávateľa; Zhotoviteľ na tento účel 
Objednávateľovi poskytne najmä zmluvy, faktúry, iné písomnosti a ich 

zdôvodnenia/vysvetlenia. Súčinnosť v zmysle tohto bodu poskytne Zhotoviteľ na svoje 
náklady. 

(c) Záväzky Zhotoviteľa podľa tohto bodu trvajú aj po zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. 

13.5 Zákon o slobode informácií 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že Zmluva a informácie získané na jej základe, prípadne akékoľvek 

ďalšie súvisiace informácie, môžu podliehať aplikovateľným ustanoveniam Zákona o slobode 
informácií, a preto tieto môžu podliehať povinnosti Objednávateľa zverejniť ich alebo poskytnúť 

v súlade s týmto právnym predpisom; Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ takéto 
informácie zverejní a/alebo sprístupní v rozsahu povinností a spôsobom vyplývajúcom zo 

zákona. Na túto skutočnosť Zhotoviteľ zmluvne alebo iným vhodným spôsobom upozorní všetky 

osoby, na základe dodávok od ktorých, alebo na základe spolupráce s ktorými, bude Zhotoviteľ 
Dielo vykonávať.  

13.6 Ochrana osobných údajov  
(a) Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti uložené Zmluvným 

stranám na základe GDPR. Zmluvné strany sa zaväzujú, že osobné údaje, s ktorými sa na 

základe Zmluvy oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich z aplikovateľných 
všeobecne záväzných právnych predpisov nijak zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou 

spracúvať, reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám. 
(b) Ak v dôsledku poskytovania súčinnosti podľa Zmluvy budú niektorou zo Zmluvných strán 

druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné údaje a v dôsledku toho by malo dôjsť 
k spracovaniu takých osobných údajov, Zmluvné strany osobitne posúdia potrebu 

uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobných údajov, príp. jej zmeny a ak to 
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bude potrebné, zaväzujú sa ju uzatvoriť. 

(c) Záväzky podľa tohto bodu trvajú aj po zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. 
13.7 Zákaz prevodu práv a povinností 

Každá zo Zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 
(záväzky) vyplývajúce zo Zmluvy, resp. jej časti, ani jednotlivé pohľadávky, na iný subjekt, bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, ibaže to táto Zmluva výslovne 

pripúšťa. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvných strán bude zmluva o 
prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná. Bez ohľadu na zákaz podľa prvej vety tohto 

bodu je povolené, ak Objednávateľ prevedie práva a povinnosti z tejto Zmluvy ako celku, alebo 
vybrané práva a povinnosti (záväzky/pohľadávky), ak sú oddeliteľné, ako aj postúpi pohľadávky 

vzniknuté na jej základe, na právnickú osobu, ktorú Objednávateľ založil alebo zriadil, alebo v 

ktorej je, resp. v čase prevodu/postúpenia bude, spoločníkom alebo akcionárom, a to aj bez 
predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa. 

 
14 ZMENA ZMLUVY  

14.1 Dodatky 
(a) Jednotlivé ustanovenia Zmluvy je možné meniť len na základe písomnej dohody Zmluvných 

strán formou písomných a vzostupne očíslovaných dodatkov k Zmluve, podpísaných 

Zmluvnými stranami, okrem prípadov, keď je v Zmluve výslovne dohodnutá možnosť 
zmeniť obsah Zmluvy formou jednostranného písomného oznámenia druhej Zmluvnej 

strane. 
(b) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu akýchkoľvek údajov Zmluvných strán 

uvedených v záhlaví Zmluvy, ak ich dôsledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, a 

na zmenu Kontaktných osôb alebo ich údajov postačuje jednostranné oznámenie doručené 
druhej Zmluvnej strane a takáto zmena nevyžaduje prijatie dodatku k Zmluve; účinky 

takejto zmeny nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane. V prípade 
zmeny Bankového účtu Zhotoviteľa musí byť prílohou oznámenia aj potvrdenie o zriadení 

účtu preukazujúce, že nový bankový účet je tzv. transparentným bankovým účtom, inak 
účinky takejto zmeny voči Objednávateľovi nenastanú. 

14.2 Zmena Dokumentácie 

Zmeny Dokumentácie je Zhotoviteľ oprávnený vykonať alebo zabezpečiť ich vykonanie iba na 
základe predchádzajúceho súhlasného stanoviska Projektanta a Dozoru, a to iba tak, aby tieto 

zmeny nemali vplyv na Cenu.  
14.3 Naviac a menej práce 

(a) Naviac práce predstavujú výlučne práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre 

vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v 
Dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma 

výkresová časť Dokumentácie pred výkazom výmer (ďalej len ako „naviac práce“). 
(b) Ak dospeje pri plnení predmetu Zmluvy ktorákoľvek zo Zmluvných strán k záveru, že na 

riadne a/alebo včasné vykonanie Diela je potrebné vykonať naviac práce alebo že nie je 

potrebné vykonať práce a iné plnenia pôvodne predpokladané na riadne vykonanie Diela 
na účel podľa bodu 3.1 (ďalej len ako „menej práce“), zašle druhej Zmluvnej strane popis 

navrhovaných naviac prác, ktoré je treba vykonať, menej prác, od ktorých je potrebné 
alebo možné upustiť, návrh s tým súvisiacich úprav Záväzného harmonogramu a návrh na 

úpravu Ceny. V prípade súhlasu Zmluvnej strany, voči ktorej návrh smeroval, bude dohoda 
Zmluvných strán o naviac prácach alebo menej prácach potvrdená podpisom zmenového 

listu. Zmenový list bude podpísaný zástupcami oboch Zmluvných strán, pričom za 

Objednávateľa je zmenový list oprávnený podpisovať Dozor.  
(c) Zmenový list musí vždy obsahovať vyjadrenie Zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré 

by v súvislosti s vykonaním naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať 
prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor na iných prácach a o 

prácach, ktoré by vykonanie naviac prác alebo menej prác mohlo vyvolať alebo priamo, 

prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce uskutočnené na základe podpísaného 
zmenového listu budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac 

práce. Všetky prípadné naviac práce a menej práce budú riadne vyjadrené 
v  aktualizovanom rozpočte/ocenenom výkaze výmer podľa prílohy č. 2, ktorý bude 

neoddeliteľnou  prílohou k zmenovému listu, ktorého predmetom bude dohoda Zmluvných 
strán o naviac prácach a/alebo menej prácach. Zmenový list sú Zmluvné strany povinné 

podpísať vopred, t. j. ešte pred tým ako dôjde k vykonaniu naviac prác na Diele, v opačnom 
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prípade nesie náklady na naviac práce Zhotoviteľ. Na úhradu akýchkoľvek naviac prác 

vykonaných v rozpore so Zmluvou nemá Zhotoviteľ žiaden právny nárok. 
(d) Ak celková hodnota naviac prác a menej prác vykonaných podľa zmenového listu, resp. za 

sebou podpísaných zmenových listov, presiahne spolu hodnotu 5 % z Ceny, zaväzujú sa 
Zmluvné strany uzatvoriť k Zmluve dodatok, ktorého predmetom bude zmena ustanovení 

Zmluvy dotknutých zmenami obsiahnutými v zmenovom liste, resp. v zmenových listoch.  

(e) Postup podľa písm. a) až d) tohto bodu je možné uplatniť iba v prípade, ak z okolností 
zmeny Zmluvy bude vyplývať, že je takýto postup súladný s príslušnými ustanoveniami 

Zákona o VO.   
(f) Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté v rozpočte/ocenenom výkaze výmer v zmysle 

prílohy č. 2 musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a 

termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa Objednávateľ a Zhotoviteľ 
nemôžu dohodnúť na cene za dodatočné práce a dodávky materiálov, neoprávňuje 

Zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové 
a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je 

predmetom naviac prác taký typ prác na Diele, ktorý je obsiahnutý vo výkaze výmer 
tvoriacom súčasť opisu Diela, Zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien 

uvedených vo výkaze výmer za takéto práce. Ak je predmetom naviac prác taký typ prác 

na Diele, ktorý nie je obsiahnutý vo výkaze výmer tvoriacom súčasť opisu Diela, Zhotoviteľ 
takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré 

sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za 
rovnaký typ prác (CENKROS). 

 

15 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZMLUVNÉ POKUTY 
15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi porušením svojich zákonných 

alebo zmluvných povinností alebo svojou činnosťou pri plnení Zmluvy.  
15.2 Ak Objednávateľovi vznikne pri plnení Zmluvy v súvislosti s činnosťou Zhotoviteľa škoda, 

Zhotoviteľ sa zaväzuje túto škodu v preukázanom rozsahu nahradiť Objednávateľovi do 10 dní 
odo dňa doručenia vyúčtovania náhrady škôd.  

15.3 Nahrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk, ako aj náklady, ktoré musela dotknutá strana hradiť v 

súvislosti s uplatňovaním a bránením svojho práva, ako aj súvisiace s minimalizáciou škôd, ak 
sú nižšie, než škoda, ktorá bola odvrátená. Za náklady v súvislosti s uplatňovaním a bránením 

práva sa rozumejú aj účelne a rozumne vynaložené náklady na právne poradenstvo a pomoc, 
ako aj iné s tým súvisiace služby.  

15.4 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách: 

(a) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím staveniska podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (1), 
má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % 

z Ceny za každý, hoci len začatý deň omeškania.  
(b) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním Diela podľa bodu 4.1 písm. a) podbod (4), má 

Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny 

za každý, hoci len začatý deň omeškania.  
(c) Ak Zhotoviteľ nesplní/poruší akúkoľvek povinnosť súvisiacu so staveniskom podľa bodu 

5.4, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 
EUR (slovom: päťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj 

opakovane, avšak, v prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vyprataním staveniska, má 
Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR 

(slovom: tisíc eur) za každý, hoci len začatý deň omeškania. 

(d) Ak Zhotoviteľ nesplní/poruší akúkoľvek povinnosť pri vedení stavebného denníka podľa 
bodu 5.5, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

1000 Eur (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj 
opakovane. 

(e) Ak Zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť vo veci oznámenia zmeny Stavbyvedúceho ako 

Kľúčovej osoby podľa bodu 6.3 písm. d), má Objednávateľ právo uplatniť si voči 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé 

nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane. 
(f) Ak Zhotoviteľ nesplní/poruší akúkoľvek povinnosť uloženú mu v súvislosti s Odpadom, má 

Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny 
za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane. 
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(g) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s predložením uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných 

zmlúv alebo vinkulácie poistného plnenia podľa bodu 5.2 písm. f) podbod (iii), má 
Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny 

za každý, hoci len začatý deň omeškania. 
(h) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s predložením alebo doplnením Výkonového Nástroja 

zabezpečenia alebo Garančného Nástroja zabezpečenia podľa bodu 12.2 alebo bodu 12.3, 

má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z 
Ceny za každý, hoci len začatý deň omeškania. 

(i) Ak Zhotoviteľ neodstráni alebo inak vhodne nenapraví vady Diela spôsobom a/alebo 
v lehote podľa bodu 11.8 písm. a), má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny za každý, hoci len začatý deň omeškania, a to až 

do odstránenia reklamovaných vád. 
(j) Ak Zhotoviteľ neuhradí náklady Objednávateľa na odstránenie vád podľa bodu 11.8 písm. 

b) v lehote určenej vo výzve Objednávateľa, má Objednávateľ právo uplatniť si voči 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny za každý, hoci len začatý deň 

omeškania, a to až do uhradenia. 
(k) Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s predložením niektorého z dokladov podľa bodu 8.3 (s 

výnimkou Garančného Nástroja zabezpečenia), má Objednávateľ právo uplatniť si voči 

Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR (slovom: tisíc eur) za každý, hoci len 
začatý deň omeškania. 

(l) Ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek jeho povinnosť alebo poruší akýkoľvek záväzok podľa 
bodu 13, s výnimkou bodu 13.7, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto Eur) za každé jednotlivé zistenie, a to 

aj opakovane. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi takto dohodnutú 
zmluvnú pokutu aj v prípade, ak bude porušenie povinností Zhotoviteľa zistené až po 

zániku Zmluvy, bez ohľadu na spôsob jej zániku a bez ohľadu na to, či ide o porušenie 
povinnosti, ktorej je v zmysle Zmluvy výslovne prisúdená povaha prežívajúceho 

ustanovenia alebo nie, najviac však po dobu 3 rokov po dni zániku Zmluvy. 
(m) Ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek jeho povinnosť alebo poruší akýkoľvek záväzok podľa 

bodu 9 týkajúci sa subdodávateľov, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každé jednotlivé zistenie, a to 
aj opakovane.  

(n) Ak Zhotoviteľ neuhradí Objednávateľovi uplatnené Akceleračné náklady, náklady na 
uskutočnenie kontroly alebo skúšky nezávislou organizáciou podľa bodu 7.4 písm. b), alebo 

náklady na udržanie záruky podľa bodu 11.7, má Objednávateľ právo uplatniť si voči 

Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo sumy Objednávateľom vyčíslených 
nákladov uplatnených voči Zhotoviteľovi za každý, hoci len začatý deň omeškania, až do 

ich uhradenia. 
(o) Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť týkajúcu sa jeho účasti na kontrolnom stretnutí v zmysle 

bodu 7.2, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

200 EUR (slovom: dvesto eur) za každé jednotlivé zistenie, a to aj opakovane.  
(p) Ak Zhotoviteľ nesplní/poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z aplikovateľných všeobecne 

záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
Pracovníka Zhotoviteľa alebo zmluvne uloženú povinnosť podľa bodu 5.2 písm. c), d) 

alebo e), má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
1000 EUR (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj 

opakovane. 

(q) Ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z kvalitatívnych parametrov stanovených v 
aplikovateľných STN a/alebo požadovaných Dokumentáciou a/alebo ktoré boli Zmluvnými 

stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými 
odborne spôsobilými osobami, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie 

povinnosti, a to aj opakovane. 
(r) Ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek jeho povinnosť alebo poruší akýkoľvek záväzok podľa 

bodu 5.2 písm. g) týkajúci sa komunikácie s médiami, má Objednávateľ právo uplatniť si 
voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každé 

jednotlivé zistenie, a to aj opakovane.   
(s) Ak Zhotoviteľ poruší zákaz podľa bodu 13.7, má Objednávateľ právo uplatniť si voči 

Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z finančného objemu postúpenej, založenej 
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alebo odpredanej pohľadávky; finančným objemom sa rozumie celková hodnota istiny 

vrátane hodnoty príslušenstva pohľadávky k dátumu postúpenia alebo odpredaja alebo inej 
dispozície s pohľadávkou alebo, ak uzatvoril Zhotoviteľ zmluvu o prevode práv a povinností 

k Zmluve ako celku, má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 
vo výške Ceny. 

15.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že výšku zmluvných pokút podľa Zmluvy považujú za primeranú voči 

zabezpečovaným povinnostiam, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvných pokút 
osobitne prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných 

povinností.  
15.6 Zmluvné pokuty, ktoré môže v zmysle tejto Zmluvy uložiť Objednávateľ Zhotoviteľovi, 

nepredstavujú paušalizovanú náhradu škody za porušenie povinností, ktorých splnenie je 

zabezpečené nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty; takáto zmluvná pokuta nie je 
započítateľná voči nároku Objednávateľa na náhradu škody, t. j. Objednávateľ je oprávnený si 

uplatňovať nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu bez ohľadu na uplatnenie/úhradu 
zmluvnej pokuty. Uplatnenie, resp. úhrada zmluvnej pokuty nemá vplyv na oprávnenie 

Objednávateľa uplatňovať voči Zhotoviteľovi prípadné úroky z omeškania a nezbavuje 
Zhotoviteľa povinnosti plniť záväzky podľa Zmluvy riadne a včas. 

15.7 Zmluvné pokuty podľa Zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej faktúry, výzvy, alebo iného 

dokladu vyhotoveného Objednávateľom a budú splatné v lehote 14 dní odo dňa vystavenia 
takéhoto dokladu. 

 
16 TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY 

16.1 Platnosť a účinnosť 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť (i) dňom 
zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a Občianskeho 

zákonníka v spojení s § 5a Zákona o slobode informácií, za súčasného predpokladu splnenia 
odkladacej podmienky, ktorou je (ii) nadobudnutie účinnosti Zmluvy o Externých zdrojoch, 

podľa toho, ktorá zo skutočností podľa bodu (i) alebo (ii) nastane neskôr. 
16.2 Ukončenie Zmluvy 

Zmluva zanikne splnením práv a povinností Zmluvných strán uložených Zmluvou, nie však skôr, 

než uplynie záručná doba na Dielo. Zmluvu môžu Zmluvné strany ukončiť: 
(a) písomnou dohodou Zmluvných strán v deň v nej uvedený;  

(b) nadobudnutím účinnosti písomného odstúpenia od Zmluvy v súlade s bodom 16.3. 
16.3 Odstúpenie od Zmluvy 

(a) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím 

staveniska v lehote uvedenej v bode 4.1 písm. a) podbod (1). Nesplnenie tejto povinnosti 
sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na 

odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. 
(b) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní akúkoľvek 

povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať Vykonávanie Diela. Nesplnenie tejto 

povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo 
na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na 

plnenie. 
(c) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek 

povinnosť uloženú mu Zmluvou v súvislosti so zmluvne dohodnutým poistením alebo 
vznikom alebo dopĺňaním Nástrojov zabezpečenia. Nesplnenie týchto povinností sa 

považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie 

od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. 
(d) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so začatím 

Vykonávania Diela alebo v omeškaní s vykonaním akýchkoľvek prác alebo úkonov (napr. 
kontrol alebo skúšok) podľa Záväzného harmonogramu o viac než 30 dní. Takéto 

omeškanie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo 

na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na 
plnenie. 

(e) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-
technické parametre a/alebo podmienky Vykonávania Diela určené Dokumentáciou, 

slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje 
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za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy 

bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. 
(f) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ aj napriek 

predchádzajúcemu upozorneniu Objednávateľa, resp. oprávnenej osoby Objednávateľa 
(zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie Zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení 

Zmluvy alebo Vykonávaní Diela. Táto skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie 

Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť 
Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. 

(g) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v prípade, ak Zhotoviteľ poruší záväzok vybaviť 
Reklamáciu v zmysle tejto Zmluvy riadne a včas. Porušenie tohto záväzku sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy 

bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. 
(h) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v prípade, ak Zhotoviteľ opakovane poruší 

akúkoľvek povinnosť/záväzok týkajúci sa vedenia stavebného denníka a zaznamenávania 
údajov v ňom, pričom opakovaným porušením sa rozumie porušenie povinností/záväzku 

najmenej dvakrát. Porušenie týchto povinností/záväzkov sa považuje za podstatné 
porušenie Zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti 

poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na plnenie. 

(i) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v prípade, ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek 
povinnosť/záväzok dohodnutý v bode 9 a/alebo v bodoch 13.1 až 13.6. Porušenie týchto 

povinností/záväzkov sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá 
Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi 

dodatočnú lehotu na plnenie. 

(j) Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú 
lehotu na plnenie aj v prípade, ak (i) súd právoplatne odsúdi ktoréhokoľvek z členov 

štatutárneho alebo dozorného orgánu Zhotoviteľa alebo z Pracovníkov Zhotoviteľa za 
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za 

trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania 
a podporovania zločineckej skupiny, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 

teroristickej skupiny, za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 

trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného alebo za trestný čin, ktorého skutková 
podstata súvisí s podnikaním alebo bezprostredne súvisí s uzatvorením a/alebo plnením 

Zmluvy alebo ak (ii) bude voči osobe Zhotoviteľa začaté trestné stíhanie z titulu trestnej 
zodpovednosti právnických osôb z akéhokoľvek dôvodu. 

(k) Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú 

lehotu na plnenie aj v prípade, (i) ak Zhotoviteľ stratí kvalifikáciu na vykonanie Diela podľa 
Zmluvy (stratou kvalifikácie sa rozumie najmä, nie však výlučne, prerušenie alebo strata 

príslušného podnikateľského oprávnenia Zhotoviteľa alebo strata Experta bez jeho 
nahradenia Zmluvou predpísaným spôsobom) alebo (ii) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ vo 

Verejnom obstarávaní poskytol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje alebo predložil 

nepravdivé doklady. 
(l) Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť bez nutnosti poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú 

lehotu na plnenie aj v prípade, ak dôjde (i) k zmene v osobe Zhotoviteľa v dôsledku 
právneho nástupníctva (príkladmo z titulu prevodu podniku alebo jeho časti na inú osobu, 

vkladu podniku alebo jeho časti do základného imania inej osoby, k premene Zhotoviteľa) 
bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa alebo (ii) k podstatnému zhoršeniu 

hospodárskeho statusu Zhotoviteľa (príkladmo jeho vstup do likvidácie, vyhlásenie 

konkurzu na majetok Zhotoviteľa). 
(m) Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy aj z dôvodu porušenia iných zmluvných alebo 

zákonných povinností Zhotoviteľa, než sú vyhradené v bode 16.3 písm. a) až l) (napr. 
opakované nesplnenie požiadaviek na Dielo alebo príslušnú časť Diela, nedodržiavanie 

pokynov, a pod.). Porušenie takýchto iných povinností sa považuje za nepodstatné 

porušenie Zmluvy a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi dodatočnú, aspoň 
5-dňovú lehotu na nápravu, ktorá musí márne uplynúť skôr, než Objednávateľ uplatní 

právo na odstúpenie od Zmluvy.  
(n) Okrem prípadov podľa bodu 16.3 písm. o) môže Zhotoviteľ od Zmluvy odstúpiť iba v 

prípade, ak Objednávateľ v rozpore so Zmluvou neuhradí Zhotoviteľovi ktorúkoľvek časť 
Ceny v čase a vo výške dohodnutej v tejto Zmluve, za predpokladu, že na úhradu Ceny 

alebo jej časti Zhotoviteľovi bez akéhokoľvek sporu medzi Zmluvnými stranami vznikol 
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nárok, ak súčasne Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi pred uplatnením odstúpenia od 

Zmluvy dodatočnú, aspoň 15-dňovú lehotu na plnenie, o čom ho písomne vopred 
upovedomí. 

(o) Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá Zmluvná 
strana poruší zákaz podľa bodu 13.7. Ak sa Zmluvné strany predtým nedohodnú na 

uzatvorení dodatku k Zmluve o zmene Termínu, každá zo Zmluvných strán môže od Zmluvy 

odstúpiť aj v prípade, ak riadne zaznamenaná Prekážka trvá bez prerušenia dlhšie než 120 
dní. 

(p) Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení druhej 
Zmluvnej strane.  

16.4 Ak ku dňu odstúpenia Objednávateľ ešte nenadobudol vlastnícke právo k materiálom, 

technológiám, výrobkom a stavebným výrobkom, v záujme zabezpečenia pokračovania prác na 
Diele je Zhotoviteľ povinný  na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na 

Objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným materiálom, technológiám, výrobkom a 
stavebným výrobkom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí. 

  
17 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

17.1 Predchádzanie sporom 

Akýkoľvek spor, nezrovnalosť a/alebo rozpor medzi Zmluvnými stranami, ktorý vznikne v 
akejkoľvek súvislosti so Zmluvou (vrátane akýchkoľvek a všetkých sporov týkajúcich sa jej 

uzavretia, platnosti, účinnosti, existencie a/alebo ukončenia), sa bude riešiť prednostne 
vzájomnými rokovaniami vedenými v dobrej viere a s dobrým úmyslom. 

17.2 Právomoc slovenských súdov 

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy o dielo, budú predložené na rozhodnutie príslušnému 
slovenskému súdu podľa Civilného sporového poriadku. 

17.3 Referencie 
 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že dodal Dielo podľa tejto Zmluvy, na referencie, je 

však povinný chrániť oprávnené záujmy Objednávateľa. 
17.4 Prílohy 

 Prílohy Zmluvy sú: 

 (a) Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 
 (b) Príloha č. 2 – Rozpočet/ocenený výkaz výmer 

(c) Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov/Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, že nebude využívať 
subdodávateľov 

(d) Príloha č. 4 – Politika nakladania so stavebnými odpadmi 

(e) Príloha č. 5 – Potvrdenie o zriadení Bankového účtu Zhotoviteľa 
17.5 Rovnopisy 

Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise každá Zmluvná strana 
dostane dva rovnopisy. Dohoda Zmluvných strán o počte rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak 

k uzavretiu Zmluvy dochádza elektronicky prostredníctvom kvalifikovaných elektronických 

podpisov osôb oprávnených konať za Zmluvné strany.  
17.6 Prežívajúce ustanovenia 

Ak Zmluva z akýchkoľvek dôvodov zanikne, Zmluvné strany si vymienili, že bod 1 a tie body 
tejto Zmluvy, v ktorých je tak výslovne uvedené, ako aj body tejto Zmluvy týkajúce sa kontroly, 

zodpovednosti za vady, náhrady škody, zmluvných pokút, sľubu odškodnenia, dôverných 
informácií a ochrany osobných údajov, korešpondencie a doručovania a všetky ustanovenia 

tohto bodu, zánikom Zmluvy, i keď to v nich nie je výslovne dohodnuté, nezanikajú. 

17.7 Záverečné vyhlásenia 
Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich zmluvná 

voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Zmluvu 
uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, 

Zmluvu uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod nátlakom 

a ani v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, obsahu Zmluvy 
porozumeli a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisujú. 

 
Banská Bystrica, dňa: 16.03.2026   Lučenec, dňa: 05.03.2026 

 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
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Banskobystrický samosprávny kraj   CONSTRUCT, s.r.o. 
Mgr. Ondrej Lunter, predseda     Ing. Milan Podhora, konateľ   




