
 
 

  Bratislava, 11.09.2025 

 

 Všetkým záujemcom 

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5 – otázka č. 230 až 

300 

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Modernizácia električkových tratí – 

Ružinovská radiála, opakovaná súťaž“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania pod 

značkou 12182 - MSP, boli doručené nasledovné otázky: 

Otázka č. 230 

Súčasťou SP Zväzku 3 Požiadavky objednávateľa sú prílohy, medzi ktorými je príloha č. 26 

Požiadavky a podporné dokumenty k stožiarom verejného osvetlenia pre vypracovanie DRS. V 

SP Zväzok 3, Časť 1 Všeobecné informácie a požiadavky sa neuvádza konkrétny odkaz na túto 

prílohu, ani pri požiadavkách na stavebné objekty, ktoré sa týkajú VO.  

a) Môže verejný obstarávateľ uviesť, čo z prílohy č. 26 je pre predmetnú stavbu 

záväzné?  

b) Môže verejný obstarávateľ poskytnúť túto prílohu, v prípade jej záväznosti 

poskytnúť v štátnom jazyku?  

c) V prípade, ak táto príloha nie je záväzná pre predmetnú stavbu, môže ju je verejný 

obstarávateľ odstrániť zo súťažných podkladov? 

Odpoveď č. 230 

a) Na Prílohu č. 26 odkazuje Príloha č. 20 – Dizajn manuál, a to v kapitole 7.1. Z tohto 

dôvodu je súčasťou súťažných podkladov. Príloha 26 nie je záväzná, v súťažných 

podkladoch je uvedená ako príklad fungujúcej integrácie stožiarov, ktorý je zavedený a 

používaný v meste Viedeň. Vzhľadom na to, že v projekte MET-RR požadujeme riešiť 

integráciu stožiarov, Prílohu č. 26 sme uviedli ako vzorový systém, ktorý zlučuje jednotlivé 

funkcie stožiarov od stĺpov verejného osvetlenia, stožiarov cestnej dopravnej signalizácie, 

trakcie a iných komponentov; 

b) Uvedená príloha nie je záväzná. Verejný obstarávateľ nezabezpečuje preklad 

cudzojazyčných príloh do štátneho jazyka; 

c) Príloha ostáva súčasťou súťažných podkladov tak, ako už bolo vysvetlené v bode a) tejto 

odpovede (príloha uvádza príklady možného riešenia problematiky integrácie stožiarov).  

Otázka č. 231 

Zväzok 3, Príloha č. 20 Dizajn manuál, časť 7. Stožiare (str. 167) - objednávateľ požaduje 

integráciu stožiarov viacerých funkcií (verejné osvetlenie, trakčné vedenie, svetelná 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/1360819


 
 
signalizácia, atp. ).  Môže objednávateľ definovať certifikovaný typ stožiarov, ktoré sa majú na 

takéto zlúčenie použiť? 

Odpoveď č. 231 

Verejný obstarávateľ disponuje informáciou, že na relevantnom trhu sú štandardne k dispozícií 

certifikované stožiare. Verejný obstarávateľ nebude špecifikovať presný typ stožiarov. 

V zmysle Zákona o verejnom obstarávaní nie je možné definovať názov výrobku a výrobcu. 

V rámci stavby je možné použiť stožiare s atypickým tvarom a konštrukciou, podľa toho, aké 

zariadenie bude na nich umiestnené. Verejný obstarávateľ umožňuje použitie alebo dodanie 

takýchto výrobkov alebo tovarov, ktorý nemajú certifikát za nasledovných podmienok: 

- konštrukcia bola navrhnutá a posúdená autorizovanou osobou; 

- je možné overiť pôvod výrobcu, vrátane kontroly samotnej výroby; 

- výroba má zabezpečenú kontrolu oprávnenou osobou (napr. kontrola zvarov, hrúbky 

vrstiev náterov, vykonávanie vnútropodnikových kontrol, odborne vyškolený personál 

výrobcu, atď...); 

- výrobca deklaruje certifikáty k materiálu, z ktorého bol výrobok vyrobený; 

- je možné vykonať kontrolu výroby osobou poverenou Objednávateľom pred začatím 

samotnej výroby, dodaním a zabudovaním na stavbe.   

Otázka č. 232 

Zväzok 3, Príloha č. 20 Dizajn manuál, časť 7 Stožiare (str. 176) - objednávateľ požaduje 

umiestniť technologické vybavenie kamery  (optické  prevodníky, napájacie zdroje) do 

revíznych dvierok stožiara, tzv. technologická stanica kamery. Bude objednávateľ akceptovať 

aj samostatne stojacu skriňu v blízkosti stožiara kamery, resp. v blízkom súbore skríň?  

Odpoveď č. 232 

Verejný obstarávateľ preferuje osadenie technológie do stĺpa, aby eliminoval vizuálny smog 

technologických skríň. V prípadoch, kedy to naozaj technicky nebude možné, verejný 

obstarávateľ pristúpi aj k možnosti osadiť samostatne stojacu skriňu v blízkosti stožiara 

kamery, resp. v blízkom súbore skríň. Verejný obstarávateľ sa bude takýmito problematickými 

situáciami zaoberať jednotlivo. 

Otázka č. 233 

Zväzok 3, Príloha č. 21 Požiadavky u UŠ pre vypracovanie DRS, objednávateľ požaduje 

zlučovanie stožiarov signalizácie pre chodcov a cyklistov. Vie objednávateľ  presne definovať 

priestory  riadených  križovatiek,  v ktorých segregovanú cyklotrasu a v ktorej bude spoločný 

priestor pre peších a cyklistov? 

 



 
 
Odpoveď č. 233 

Segregované cyklotrasy a spoločné priestory pre peších a cyklistov sú vykreslené v projektovej 

dokumentácii – SO 120, 121, 122, 123 a 124. 

Zlučovanie stožiarov signalizácie pre chodcov a cyklistov nemá vplyv na spôsob vedenia 

cyklistov a chodcov v priestore križovatiek, ktorý je vykreslený v DSP.  

Zlučovanie stožiarov signalizácie pre chodcov a cyklistov požadujeme na Odborárskom 

námestí (pripomienka 1_35, Príloha 21), križovatke Krížna - Legionárska (pripomienka 1_51, 

Príloha 21), na Ružinovskej ul. (pripomienky 2_70, 2_74, 2_75, Príloha 21) a križovatke 

Ružinovská - Tomášikova (pripomienka 2_93, Príloha 21). 

Požadujeme združenie signalizácie pre chodcov a cyklistov a jej umiestnenie tak, aby cyklista 

dosiahol na dopytové tlačidlo, pričom zároveň je treba vyosiť vodiace línie pre nevidiacich. 

Detaily bude potrebné konzultovať s verejným obstarávateľ počas prípravy DRS.  

Obdobné riešenie bude potrebné použiť na Ružinovskej ul. na miestach na prechádzanie pri 

električkových zastávkach (v zmysle TP 117, bod 2.8.4.2). 

Otázka č. 234 

Súťažné podklady obsahujú dokumenty:   

• ZV4C2_Formular-platieb a kritéria  

• ZV4P01_Celkovy vykaz vymer bez SO 510-512,515,519,520_nevyplnat 

• ZV4P02_Vykaz vymer pre SO 510- 512, 515, 519, 520_nevyplnat   

Pre objekty SO 510 - 512, 515, 519, 520 je spracovaný samostatný výkaz výmer:   

•  ZV4P02_Vykaz vymer pre SO 510 - 512, 515, 519, 520_nevyplnat.    

V uvedenom dokumente sa nachádza 33 objektov. Z ich popisu nie je zrejmé, ktorá časť patrí 

do SO 510, SO 511, SO 512 atď. Žiadame VO presné zaradenie 33 objektov  do objektovej 

skladby stavby: SO 510 - 512, 515, 519, 520.   

Odpoveď č. 234 

Dovoľujeme si upriamiť pozornosť na Technickú správu, kde sú uvedené vetvy a podobjekty 

priradené k samotným SO. Pre zjednodušenie, verejný obstarávateľ prikladá doplňujúcu a 

vysvetľujúcu tabuľku: 



 
 

 

Otázka č. 235 

SO 101 Električkový spodok a zvršok   

Úsek: Americké námestie   

Podľa  Technickej  správy  časť  7.6.2  Pevná  jazdná  dráha  (príloha  projektovej dokumentácie 

č. 001 strana č.23) je konštrukcia pevnej jazdnej dráhy s podkladnými vrstvami, betónový 

povrch (priechody pre chodcov) tvorená:   

Cementový betón CB III 120 mm,   

Podkladná vrstva zo štrkodrviny frakcie 0/32 mm 350 mm,   

Filtračná a separačná geotextília,   

Pozdĺžne vystužený betónový prah, C 30/37 250 mm,  Vystužená doska z drenážneho   



 
 
betónu 300 mm,   

Separačná fólia,   

Antivibračná rohož 25 mm,   

Netkaná separačná geotextília, min. 300 g/m2,   

Podkladná vrstva zo štrkodrviny frakcie 0/32 mm 250 mm,   

Výstužný geokompozit zložený z extrudovanej tuhej spojitej dvojosej PP geomreže a  netkanej 

PP geotextílie,   

Spolu min. 1 045 mm. 

Podľa výkresu situácie km 0,0 — 0,6 (číslo prílohy projektovej dokumentácie 011) je povrch  

prechodu pre chodcov v km cca 0,1 tvorený asfaltovým betónom.   

Podľa výkresu situácie km 0,0 — km 0,6 (číslo prílohy   011) je povrch prechodu pre chodcov:   

v km cca 0,150   

v km cca 0,210   

v cca 0,326   

v km cca 0,535   

v km cca 0,585, tvorený dlažbou.   

Môže Verejný obstarávateľ upresniť, ktorý z uvedených údajov je správny? Upraví Verejný 

obstarávateľ príslušnú časť projektovej dokumentácie?   

Odpoveď č. 235 

V prípade riešenia povrchov je potrebné postupovať podľa Prílohy ZV3_P22 „Poziadavky na 

povrchy chodnikov a ciest.dwg“. Oproti dokumentácii pre stavebné povolenie v prípade 

povrchov nastali na niektorých miestach zmeny, a toto .dwg znázorňuje požadovanú materialitu 

povrchov v súlade s Dizajn manuálom. 

V dwg sú zadefinované konkrétne typy požadovaných dláždených povrchov v koľajisku aj 

mimo neho a takisto požiadavky na materiálové riešenie obrubníkov. V prípade materiality 

povrchov, ktoré v dwg nie sú vykreslené, sa má za to, že ostávajú rovnaké ako v DSP (napr. 

asfaltový povrch vo vozovke a koľajisku).  

Toto dwg špecifikuje konkrétny typ dláždeného povrchu, t.j. v prípade km 0,0 – 0,6 riešiť 

povrchy priechodov pre chodcov v koľajisku nasledovne: 

- v km cca 0,150 – dláždený povrch, t.j. kamenná dlažba - žulová rezaná platňa, rozmer š x d 

x v: 20 cm x voľná dĺžka x 6 cm 



 
 
- v km cca 0,210 – dláždený povrch, t.j. kamenná dlažba - žulová rezaná platňa, rozmer š x d 

x v: 20 cm x voľná dĺžka x 6 cm 

- v cca 0,326 – dláždený povrch, t.j. kamenná dlažba - žulová rezaná, rozmer š x d x v: 20 x 

20 x 15 cm 

- v km cca 0,535 – dláždený povrch, t.j. kamenná dlažba - žulová rezaná, rozmer š x d x v: 20 

x 20 x 15 cm 

- v km cca 0,585 – dláždený povrch, t.j. kamenná dlažba - žulová rezaná, rozmer š x d x v: 20 

x 20 x 15 cm  

Zhotoviteľ má všetky požiadavky Objednávateľa zapracovať do DRS. Verejný obstarávateľ 

nebude upravovať príslušnú časť projektovej dokumentácie.  

Otázka č. 236 

SO 101 Električkový spodok a zvršok   

Úsek: Americké námestie — Legionárska, Krížna ulica v km 0,570 — 0,925   

Podľa Technickej správy časť 7.6.2 Pevná jazdná dráha (príloha projektovej  dokumentácie č. 

001 strana č.23) je konštrukcia pevnej jazdnej dráhy s podkladnými  vrstvami, betónový povrch 

(priechody pre chodcov) tvorená:   

Cementový betón CB III 120 mm,   

Podkladná vrstva zo štrkodrviny frakcie 0/32 mm 350 mm,   

Filtračná a separačná gcotextília,   

Pozdĺžne vystužený betónový prah, C 30/37 250 mm,   

Vystužená doska z drenážneho betónu 300 mm,   

Separačná fólia,   

Antivibračná rohož 25 mm,   

Netkaná separačná geotextília, min. 300 g/m2,   

Podkladná vrstva zo štrkodrviny frakcie 0/32 mm 250 mm,   

Výstužný geokompozit zložený z extrudovanej tuhej spojitej dvojosej PP   

geomreže a netkanej PP geotextílie,    

Spolu min. 1 045 mm   

Podľa výkresu situácie km 0,6 — km 1,2 (číslo prílohy projektovej dokumentácie 012) je 

povrch prechodu pre chodcov:    

v km cca 0,585   



 
 
v cca 0,735   

v km cca 0,820   

v km cca 0,860   

v km cca 0,915, tvorený dlažbou.   

Môže Verejný obstarávateľ upresniť, ktorý z uvedených údajov je správny? Upraví Verejný 

obstarávateľ príslušnú časť projektovej dokumentácie?   

Odpoveď č. 236 

V prípade riešenia povrchov je potrebné postupovať podľa Prílohy ZV3_P22 „Poziadavky na 

povrchy chodnikov a ciest.dwg“. Oproti dokumentácii pre stavebné povolenie v prípade 

povrchov nastali na niektorých miestach zmeny, a toto dwg znázorňuje požadovanú materialitu 

povrchov v súlade s Dizajn manuálom. 

V dwg sú zadefinované konkrétne typy požadovaných dláždených povrchov v koľajisku aj 

mimo neho a takisto požiadavky na materiálové riešenie obrubníkov. V prípade materiality 

povrchov, ktoré v dwg nie sú vykreslené, sa má za to, že ostávajú rovnaké ako v DSP (napr. 

asfaltový povrch vo vozovke a koľajisku). 

Toto dwg špecifikuje konkrétny typ dláždeného povrchu; v prípade km 0,6 – 1,2 (vrátane 

priechodu v km cca 0,585) riešiť povrchy priechodov pre chodcov v koľajisku nasledovne: 

- v km cca 0,585 – dláždený povrch, t.j. kamenná dlažba - žulová rezaná, rozmer š x d x v: 

20 x 20 x 15 cm  

- v km cca 0,735 – dláždený povrch, t.j. kamenná dlažba - žulová rezaná, rozmer š x d x v: 

20 x 20 x 15 cm 

- v km cca 0,820  – dláždený povrch, t.j. kamenná dlažba - žulová rezaná, rozmer š x d x v: 

20 x 20 x 15 cm 

- v km cca 0,860  – dláždený povrch, t.j. kamenná dlažba - žulová rezaná, rozmer š x d x v: 

20 x 20 x 15 cm 

- v km cca 0,915   – povrch z betónu s metličkovou úpravou – ZMENA OPROTI PD, výkres 

č.012 

Zhotoviteľ má všetky požiadavky Objednávateľa zapracovať do DRS. Verejný obstarávateľ 

nebude upravovať príslušnú časť projektovej dokumentácie.  

Otázka č. 237 

Verejný obstarávateľ poskytol v rámci súťažnej dokumentácie Zväzok3 ZV3 prílohu P26 

Požiadavky k stožiarom VO. Žiadame o jednoznačné potvrdenie Verejného obstarávateľa, či 

všetky dokumenty poskytnuté v časti Prílohy Zväzku 3 sú záväzné. 

 



 
 
Odpoveď č. 237 

Na Prílohu 26 odkazuje Príloha 20 – Dizajn manuál, v kapitole 7.1. Z tohto dôvodu je súčasťou 

súťažných podkladov. Príloha 26 nie je záväzná, v súťažných podkladoch je uvedená ako 

príklad fungujúcej integrácie stožiarov, ktorý je zavedený a používaný v meste Viedeň. 

Vzhľadom na to, že v projekte MET-RR požadujeme riešiť integráciu stožiarov, Prílohu 26 sme 

uviedli ako vzorový systém, ktorý zlučuje jednotlivé funkcie stožiarov od stĺpov verejného 

osvetlenia, stožiarov cestnej dopravnej signalizácie, trakcie a iných komponentov; 

Uvedená príloha nie je záväzná. Verejný obstarávateľ nezabezpečuje preklad cudzojazyčných 

príloh do štátneho jazyka; 

Príloha ostáva súčasťou súťažných podkladov tak, ako už bolo vysvetlené v odpovedi č. 230, 

písm. a) (príloha uvádza príklady možného riešenia problematiky integrácie stožiarov).  

Otázka č. 238 

V rámci súťažných podkladov, Príloha č. 4 Zväzok 5 — Dokumentácia, časť E04 Vyjadrenia k  

SP,  podčasť  02  Dokumenty  je  pod  poradovým  číslom  24  predložené  stanovisko  č. 

8295/9758/2000/2023  P5491  11  vydané  dňa  27.06.2023  spoločnosťou  Dopravný  podnik 

Bratislava, a.s. (ďalej len „DPB"), ktoré obsahuje súhlas s vydaním stavebného povolenia za 

splnenia podmienok. Podmienky pod č. 6 až 12 sa týkajú požiadaviek k Projektu organizácie 

výstavby (ďalej len „POV") v dokumentácii pre stavebné povolenie.   

Po preštudovaní podkladov uchádzač zistil, že vyššie uvedené podmienky DPB k POV nie sú 

zapracované v rámci súťažných podkladov, Príloha č. 4 Zväzok 5 — Dokumentácia.   

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie:    

a) či podmienky č. 6 až 12 zo stanoviska č. 8295/9758/2000/2023 P5491 11 vydaného dňa 

27.06.2023 DPB je potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie.   

b) kto bude v prípade potreby zapracovania vyššie uvedených podmienok zabezpečovať ich 

zapracovanie do projektovej dokumentácie?  časť E04_Vyjadrenia k SP, podčasť 02 

Dokumenty. 

Odpoveď č. 238 

a) Áno, pripomienky je nutné zapracovať do projektovej dokumentácie. Zároveň pri 

vypracovaní POV je nevyhnutné brať na zreteľ predchádzajúce odpovede, kde verejný 

obstarávateľ potvrdil požiadavku trvania Etapy 2b. Zároveň je nutné k uvedenej výluke 

prispôsobiť predošlé a nasledujúce etapy. Platnosť uvedeného dokumentu vypršala 

a uchádzač resp. budúci zhotoviteľ má povinnosť technický návrh riešenia skonzultovať 

v spolupráci so zástupcom objednávateľa so správcom infraštruktúry DPB v rámci rozsahu 

inžinierskej činnosti uvedenej vo  Zväzku  3, Časť 1 (čl.2.9). Mesto ako prevádzkovateľ 

električkových tratí vyvíja snahu v čo najmenšej miere obmedzovať verejnosť pri využívaní 

MHD. 

b) Podmienky do DRS zapracuje budúci úspešný uchádzač. Verejný obstarávateľ vyhlásil 

verejné obstarávanie na predmet zákazky realizovaný v zmysle Zmluvných podmienok pre 



 
 

technologické  zariadenie a projektovanie - realizáciu (Žltý FIDIC) – skúsený budúci 

Zhotoviteľ navrhne, posúdi a zrealizuje také technické riešenie, ktoré bude spĺňať 

podmienky stanovené v súťažných podkladoch. 

Otázka č. 239 

V rámci súťažných podkladov, Príloha č. 4 Zväzok 5 — Dokumentácia, časť E04_Vyjadrenia  

k SP, podčasť 02 Dokumenty je pod poradovým číslom 30 predložené stanovisko č.  

36012/2023/0230-10 vydané dňa 12.09.2023 Železnicami Slovenskej republiky, Generálne  

riaditeľstvo, Odbor expertízy, v ktorom sa uvádza nasledovná podmienka č. 4:  

„4)  V prípade, že v rámci pripravovanej modernizácie príde ku kolízii novobudovaných 

zariadení ŽSR s navrhovanou stavbou a nebude možné nájsť iné vyhovujúce riešenie, stavebník 

túto stavbu upraví na vlastné náklady tak, aby nebránila plánovaným rozvojovým zámerom 

ŽSR.“  

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či v rámci súťažných podkladov, Príloha č. 4  

Zväzok 5 Dokumentácia sú zohľadnené všetky plánované rozvojové zámery ŽSR. 

Odpoveď č. 239 

V rámci súťažných podkladov sú zohľadnené všetky plánované rozvojové zámery ŽSR 

k dátumu vyhlásenia Verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ nemá vedomosť o žiadnych 

zmenách plánovaných rozvojových zámeroch ŽSR.   

Otázka č. 240 

V rámci súťažných podkladov, Príloha č. 4 Zväzok 5 — Dokumentácia, časť E04_Vyjadrenia 

k SP, podčasť 02 Dokumenty je pod poradovým číslom 32 predložené vyjadrenie č. 

14801/2023/SM/SSTT-2 vydané dňa 02.06.2023 Železnicami Slovenskej republiky, Správa 

majetku ŽSR Bratislava, ktoré odkazuje na zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o vecného 

bremena (ZBZVB) pre trvalý záber stavby (TZ) a nájomnú zmluvu (NZ) k umiestneniu 

kontajnerových meniarní pre dočasný záber stavby (DZ). Uvedené zmluvy mali byť podľa 

vyjadrenia uzavreté pred vydaním stavebného povolenia. Žiadame verejného obstarávateľa o 

predloženie:  

a) zmlúv o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (ZBZVB) pre trvalý záber 

stavby (TZ) uzatvorených so Železnicami Slovenskej republiky.  

b) nájomnej zmluvy (NZ) k umiestneniu kontajnerových meniarní pre dočasný záber stavby 

(DZ) uzatvorených so Železnicami Slovenskej republiky.  

c) všetkých ďalších uzatvorených zmlúv s tretími stranami k majetkovoprávnemu  

     vysporiadaniu stavby.  



 
 
d) V prípade, ak verejný obstarávateľ nemá majetkovoprávne vysporiadané všetky pozemky 

(trvalý a dočasný záber) stavby, tak žiadame uviesť podrobný prehľad predmetných 

pozemkov. 

Odpoveď č. 240 

a) Verejný Obstarávateľ má uzatvorenú platnú zmluvu o zriadení vecného bremena (ZBZVB) 

pre trvalý záber stavby (TZ) zo Železnicami Slovenskej republiky ku dňu vyhlásenia 

verejného obstarávania; 

b) Verejný Obstarávateľ má uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu (NZ) k umiestneniu 

kontajnerových meniarní pre dočasný záber stavby (DZ) zo Železnicami Slovenskej 

republiky ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania; 

c) Verejný Obstarávateľ má uzatvorené platné zmluvy s tretími stranami ku dňu vyhlásenia 

verejného obstarávania; 

d) Verejný Obstarávateľ má majetkovoprávne vysporiadané pozemky, ktoré sa nachádzajú v 

trvalom a dočasnom zábere stavby. 

e) Verejný obstarávateľ uvedené zmluvy nebude poskytovať uchádzačom a má zato, že k 

predloženiu ponuky, nie sú potrebné. Uvedené zmluvy budú predložené až úspešnému 

uchádzačovi pri odovzdaní staveniska. 

Otázka č. 241  

V rámci súťažných podkladov, Príloha č. 4 Zväzok 5 — Dokumentácia, časť E04 Vyjadrenia  

k SP, podčasť 02 Dokumenty sa pri viacerých dokumentoch odkazuje na potrebu uzavretia  

„zmlúv/dohôd o vykonaní preložiek inžinierskych sietí”. Žiadame verejného obstarávateľa o 

predloženie všetkých „zmlúv/dohôd o vykonaní preložiek inžinierskych sietí” potrebných pre 

realizáciu stavby.   

Odpoveď č. 241  

Verejný Obstarávateľ má uzatvorené Zmluvy o prekládkach resp. budúce zmluvy o vykonaní 

prekládok inžinierskych sietí. Verejný obstarávateľ uvedené zmluvy nebude poskytovať 

uchádzačom, má zato, že k predloženiu ponuky nie sú potrebné. Uvedené zmluvy budú 

predložené až úspešnému uchádzačovi pri odovzdaní staveniska. 

Otázka č. 242 

SO 610 Elektrické ovládanie výhybiek a SO 611 Elektrické vyhrievanie výhybiek 

V technickej správe uvedených SO sa uvádza, že skriňa rozvádzača je na trakčnom stožiari, 

pričom PD vznikala v čase, kedy bol toto jediný akceptovaný spôsob inštalácie, v súčasnosti už 

DPB umožňuje montáž ovládacích skríň aj na zemi. Ide o inštaláciu plastového základu pod 



 
 
rozvádzač, ktorý je uchytený v zemi a na ňom je namontovaná ovládacia skriňa. Je možné 

umiestnenie ovládacích skríň na zem? 

Odpoveď č. 242 

Áno, verejný obstarávateľ umožňuje resp. požaduje umiestniť rozvádzače ovládania a ohrevu 

výhybiek v blízkosti výhybiek osadením na úroveň terénu. Pokiaľ by sa osádzali do zelene, je 

nutné zriadiť spevnenú plochu zo strany vstupu do rozvádzačov pre zabezpečenie prístupu. 

Otázka č. 243 

Žiadame Verejného obstarávateľa o informáciu, či má byť asfaltový kryt cyklochodníkov 

s červeným pigmentom?  

Odpoveď č. 243 

Áno, verejný obstarávateľ požaduje kryt na cyklochodníkoch vo farebnom vyhotovení  asfaltu 

s použitím červeného pigmentu.  

Otázka č. 244 

Požaduje Verejný obstarávateľ obetónovať žľaby TK1 a TK2 pre objekty:   

SO 646 Ochrana vedení SITEL   

SO 647 Ochrana vedení ACS   

SO 648 Ochrana vedení UPC   

SO 652 Ochrana vedení Dial Telecom   

SO 653 Ochrana vedení Transpetrol   

SO 656 Ochrana vedení VNET   

Odpoveď č. 244 

Áno. Vo ZV 3 časť 1, čl. 3.1.8 je uvedené, cit.: „Zhotoviteľ si navrhne vhodnú technológiu 

výstavby, zabezpečí primerané ochranné prostriedky a urobí preventívne opatrenia bez ďalších 

nárokov na platbu, za účelom zabránenia poškodenia inžinierskych sietí tam, kde majú v ich 

blízkosti byť Zhotoviteľom vykonané práce či už dočasného alebo trvalého charakteru. 

Akékoľvek poškodenie inžinierskych sietí spôsobené priamo alebo nepriamo činnosťou 

Zhotoviteľa bude považované za jeho zodpovednosť. 

Zhotoviteľ, v spolupráci s príslušnými správcami sietí, je zodpovedný za ich lokalizáciu na 

Stavenisku, za vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa a vybavenie príslušných povolení, 

odsúhlasení a uzatvorení zmlúv o podmienkach preložky (v súlade s § 18 ods.13 zákona 

č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v súlade so zákonmi o energetike), t.j. 

zabezpečenie všetkých dokladov potrebných pre ich prípadné premiestnenie/preložku. 

 



 
 
Otázka č. 245 

V technickej správe, bod 8.4 Stožiare je uvedená požiadavka na antigrafitovú úpravu stožiarov.    

Požaduje Verejný obstarávateľ a použiť antigrafitovú úpravu stožiarov a ak áno do akej výšky? 

Odpoveď č. 245 

Verejný obstarávateľ požaduje antigrafitovú / antiposterovú úpravu vykonať do výšky 1,7 m od 

existujúceho povrchu z dôvodu potreby vylepenia bezpečnostných nálepiek (tabuliek) 

a označenie číslovania prevádzkovaných trakčných stožiarov. 

Otázka č. 246 

Požaduje Verejný obstarávateľ u stožiarov protikoróznu manžetu v mieste votknutia do 

základu? 

Odpoveď č. 246 

Verejný obstarávateľ nepredpisuje a nepožaduje protikoróznu manžetu v mieste votknutia 

trakčných stožiarov do základu.  

Použitie protikoróznej manžety v mieste votknutia sa požaduje, len v miestach špecifikovaných  

v zmysle ZV3 Príloha č. „20 Dizajn manuál“, str. 174. 

Požadujeme celkovú protikoróznu úpravu povrchov trakčných stožiarov žiarovým zinkovaním 

a následne povrchovú úpravu trojitým náterom v predpísanom odtieni RAL 7016 – antracitová 

šedá.  

Otázka č. 247 

Verejný obstarávateľ v časti Súťažných podkladov - zväzok 2 - Zmluva o dielo - Osobitné 

podmienky definuje nový pojem „Doba pre uvedenie do prevádzky". Chápe uchádzač správne 

z uvedenej definície, že sa jedná o predčasné užívanie v zmysle Stavebného zákona a Zákona 

o dráhach? 

Odpoveď č. 247 

Áno, verejný obstarávateľ potvrdzuje, že sa jedná o predčasné užívanie v zmysle Stavebného 

zákona a Zákona o dráhach. Zhotoviteľ musí mať pripravené Dielo v takom stave, aby bolo 

možné zahájiť prevádzku na časti Diela, či už v režime „predčasného užívania", alebo 

„dočasného užívania" (ak bude tak rozhodnuté príslušným stavebným úradom). 

Otázka č. 248 

Verejný obstarávateľ v časti Súťažných podkladov - zväzok 2 - Zmluva o dielo - Osobitné 

podmienky definuje Záručný servis s odkazom na podčlánok 11.14. V podčlánku 11.14 sa 

Verejný obstarávateľ v súvislosti so Záručným servisom počas plynutia Záručnej doby odkazuje 

na Prevádzkových poriadkov, príručiek a manuálov pre prevádzku a údržbu. Môže verejný 

obstarávateľ uviesť, kde sú uchádzačovi sprístupnené uvedené Prevádzkové poriadky, príručky 



 
 
a manuály pre prevádzku a údržbu? Uvedené detailné a jasné pomenovanie požiadavky 

Verejného Obstarávateľa je nevyhnutné k tomu, aby mohol uchádzač správne a primerane 

oceniť poskytovanie Záručného servisu. 

Odpoveď č. 248 

Upozorňujeme uchádzača na znenie článku 2.7.3 zo Zväzku 3, Časť 1. Uvedená otázka 

pravdepodobne vychádza z neporozumenia zadania zo strany uchádzača.  

Všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na spracovanie Prevádzkových poriadkov, príručiek a 

manuálov a zabezpečenie školení v zmysle čl. 2.7.3 a 2.7.4 budú zahrnuté v Navrhovanej 

zmluvnej cene. Zhotoviteľ predkladá Objednávateľovi Prevádzkové poriadky, príručky a 

manuály, ktoré počas životnosti stavby a predovšetkým v ponúkanej Záručnej dobe vyžadujú 

pravidelné prehliadky, sledovanie a kontrolu vyplývajúcu zo Záverečných správ Operatívneho 

monitoringu a monitoringu vplyvov stavby na životné prostredie spracovaných Zhotoviteľom, 

drobnú údržbu alebo plánované opravy. Tieto poriadky, príručky a manuály pri preberacom 

konaní preberá Objednávateľ, ktorému slúžia ako podmienky záruky. Prevádzkové poriadky, 

príručky a manuály určia aj požiadavky napr. na kontrolu premenných parametrov cestného 

telesa a jeho častí pred ukončením Záručnej doby. 

Otázka č. 249 

Za účelom vyjasnenia pochybností týkajúcich sa minimálnej sumy pre Priebežné platobné 

potvrdenie podľa bodu 14.6 si dovoľujeme položiť Vám nasledujúcu otázku: Z dokumentácie  

- Zväzku 2, Časti 3 – Prílohy k ponuke vyplýva, že pri prvom Vyúčtovaní a Žiadosti o Priebežné 

platobné potvrdenie musí byť dosiahnutá hodnota 10.000.000,- EUR bez DPH. Znamená to, že 

aj pri všetkých ďalších žiadostiach o Priebežné platobné potvrdenie musí byť vždy dodržaná 

táto minimálna suma 10.000.000,- EUR bez DPH, alebo sa táto podmienka vzťahuje výlučne 

len na prvú žiadosť o PPP?  

Odpoveď č. 249 

Áno, minimálna suma 10.000.000,- Eur bez DPH sa vzťahuje výlučne len k prvej žiadosti o 

PPP. 

Otázka č. 250 

V rámci SO 101 v úseku pod Bajkalskou, cca km 2,666 je v niektorých dokumentoch 

predloženej PD, kryt električkovej trate definovaný ako z betónových panelov z dôvodu 

pojazdnosti krytu a v iných je povrch definovaný ako zatrávňovacia plastová dlaždica, s 

výplňou drvina fr. 16-22, hr. 40 mm. Môže verejný obstarávateľ jednoznačne určiť, aký povrch 

na danom úseku z dôvodu daného rozporu požaduje? 

 

 



 
 
Odpoveď č. 250 

V uvedenom úseku pod mostom Bajkalská bolo uvažované s povrchom krytu zo zatrávňovacej 

plastovej dlaždice, výplň kamenná drvina frakcia 16-22 mm, hrúbky 40 mm (TS SO 101, str. 

22 + str. 27).  

Otázka č. 251 

V rámci dokumentácii k SO 101 Električkový spodok a zvršok je uvedené, že:  

5. I .4 Inžiniersko-geologický prieskum  

Podľa podrobného inžiniersko-geologického prieskumu (spracovateľ AGEO, s.r.o., 01/2015) 

zemná pláň električkovej trate má prevládajúci sediment fluviálne štrky. Tvoria súvislú polohu 

mocnosti maximálne 14 m. Štrky sú nad hladinou podzemnej vody veľmi kypré, kypré a stredne  

uľahnuté. Hlbšie sa nepravidelne striedajú polohy stredne uľahnuté, uľahnuté prevažne však 

kypré. Výplň štrkov tvorí prevažne strednozrnný piesok v množstve 30-50 %. Na báze 

štrkového súvrstvia bola zistená poloha balvanov priemeru 20 — 25 cm.  

6 Súčasný stav  

6.1 Americké námestie a 6.2 Americké námestie - Vazovova, Krížna ulica v km 0,330 - 0,570  

Spodok električkovej trate je tvorený vrstvou zrnitej zeminy nesúrodej frakcie, zvršok 

električkovej trate je tvorený koľajovým kamenivom neznámej frakcie s predpokladanou 

hrúbkou 300 mm.  

6.2 Úsek Vazovova - Legionárska, Krížna ulica v km 0,570 - 0,925 Spodok električkovej trate 

je tvorený vrstvou zrnitej zeminy nesúrodej frakcie, zvršok električkovej trate je tvorený 

koľajovým kamenivom neznámej frakcie s predpokladanou hrúbkou 300 mm.  

6.3 Úsek Líščie nivy - Čmelíkova, Ružinovská ulica v km 2,496 - 4,988 V priestore zastávky 

Líščie nivy spodok električkovej trate je tvorený vrstvou zrnitej zeminy nesúrodej frakcie, 

zvršok električkovej trate je tvorený koľajovým kamenivom neznámej frakcie s 

predpokladanou hrúbkou 300 mm.   

Otázka:  

a) Môže verejný obstarávateľ predložiť uchádzačom podrobný inžiniersko-geologického 

prieskumu AGEO, s.r.o., 01/2015?  

b) Z akých všetkých podkladov sa vychádzalo pri určení typu a zloženia podložia pri a pod 

električkovou traťou?  

c) Nechal verejný obstarávateľ, ako nositeľ projektovej dokumentácie zrealizovať aj 

prieskumné sondy resp. vrty? Ak áno, môže uchádzačom predložiť správy a závery z týchto 

prieskumov? 



 
 
Odpoveď č. 251 

Platí odpoveď č. 209 

Otázka č. 252 

V rámci ZV4C2 Formulár-platieb a kritérií, záložka Všeobecné položky, je pol. č. ll 

Dovoz/odvoz vozidiel pre skúšobnú jazdu. V rámci Súťažných podkladov Zväzok 4 cenová 

časť je uvedené: Dovoz/odvoz vozidiel pre skúšobnú jazdu: obsahuje počet kusov vozidiel pre 

skúšobnú jazdu s ich dovozom / odvozom a kompletných činností, prác, pracovných síl pre 

prevedenie skúšobnej jazdy. Položka sa uvádza v cene za jedno skúšobné vozidlo.   

Je potrebné zabezpečovať externú prepravu električiek na nízkopodlažných trajleroch, kedy 

nebude možné aby sa električka presunula po exitujúcej električkovej dráhe z dôvodu porúch, 

výluk atď. A tým pádom, potreba zabezpečenia skúšobnej električky sa presunie na iný termín, 

bez sankcionovania zhotoviteľa. 

Odpoveď č. 252 

Uchádzač resp. budúci zhotoviteľ zaistí prepravu ako aj prenájom samotných vozidiel 

električky potrebných ku skúšobným jazdám, tieto náklady si započíta do ponukovej ceny. 

V prípade, že to situácia na stavbe dovolí, správca infraštruktúry povolí presun vozidiel  v rámci 

existujúcej električkovej siete. V prípade, že to situácia na stavbe nedovolí, bude treba 

uvažovať s presunom električkových vozidiel na trajleroch. Bez vykonania skúšobnej jazdy 

v zmysle legislatívy nebude možné vyhodnotiť prislúchajúci míľnik ako splnený. Verejný  

obstarávateľ resp. objednávateľ si v tomto prípade bude nárokovať sankcie a zmluvné pokuty 

za omeškanie v zmysle zmluvy a jej príloh. 

Otázka č. 253 

Žiadame o Verejného obstarávateľa o vysvetlenie:  

V objekte 122 výkres -> vzorové priečne rezy.  

Konštrukcia vozovky „C” obsahuje dlažobné žulové kocky 200/200 hr. 120 mm.  

V prílohe ZV3 P20 Dizajn manual -> popis žulovej dlažby DL 2 je uvedená výška 15cm.  

Ktorá hrúbka kocky je záväzná? 

Odpoveď č. 253 

Platí výška žulovej dlažobnej kocky 15 cm, platí ZV 3 Príloha P20 Dizajn manual. 

Otázka č. 254 

Žiadame o Verejného obstarávateľa o vysvetlenie:  

V objekte 125 výkres vzorové priečne rezy.  

Konštrukcia vozovky obsahuje betónovú dlažbu hr. 100 mm.  



 
 
V prílohe ZV3 P20 Dizajn manual -> nie je bližšia požiadavka/ špecifikácia je tam len uvedená  

Bratislavská betónová dlažba ktorá nie je pojazdná a má hr. 8cm.  

Žiadame o doplnenie bližšej technickej špecifikácie pre typ dlažby, ktorá má byť zabudovaná. 

Odpoveď č. 254 

Predmet zákazky je realizovaný v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické  zariadenie 

a projektovanie - realizáciu (Žltý FIDIC) – skúsený budúci Zhotoviteľ navrhne, posúdi a 

zrealizuje také technické riešenie, ktoré bude spĺňať podmienky stanovené v súťažných 

podkladoch.  

Z uvedeného vyplýva, že je na zvážení a v plnej kompetencii uchádzača, aký návrh, riešenie 

a samotnú voľbu technológie zvolí. Platí hrúbka dlažby uvedená v DSP, tzn. 100 mm. 

Otázka č. 255 

Budúci Zhotoviteľ je povinný dopracovať projektovú dokumentáciu alebo vypracovať 

dokumentáciu v ďalších stupňoch v zmysle Požiadaviek Objednávateľa a Zmluvy o dielo. 

Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že v rámci súčinnosti bude úspešnému 

uchádzačovi zo strany verejného obstarávateľa poskytnutá projektová dokumentácia v 

digitálnej/elektronickej forme v otvorenej verzii, t.j. editovateľný formát (napr. dwg, dgn, doc, 

xls). 

Odpoveď č. 255 

Verejný obstarávateľ poskytne editovateľnú formu projektovú dokumentáciu v otvorenej verzii 

len budúcemu zhotoviteľovi až po podpise Zmluvy o dielo. 

Otázka č. 256 

V súťažných podkladoch, Zväzok 3, príloha č.20 – Design Manuál, sú v kapitole 7. Stožiare, 

body 7.2.1. a 7.2.2. Technické popísané požiadavky na stožiare všeobecne, teda vrátane trakcií 

stožiarov. Konkrétne v bode 7.2.1.3. Technické vlastnosti je požiadavka na maximálny priemer 

stožiarov 245 mm (s odchýlkou max.20 mm tzn. 265 mm). Podľa týchto požiadaviek nie je 

možné vyrobiť cca. 1/3 všetkých trakčných stožiarov, konkrétne prevedenie s vrcholovým 

ťahom 20kN a vyšším. Pri týchto stožiaroch je prvý segment spravidla s priemerom 324 mm a 

vyšším. Z technického hľadiska v takýchto prípadoch nie je riešenie ani zosilnenie steny 

stožiaru (dovnútra). Poskytne zadávateľ v prípade trakčných stožiarov výnimku z „Dizajn 

manuálu“, prípadne upraví podmienky pre trakčné stožiare? 

Odpoveď č. 256 

Verejný obstarávateľ si dovoľuje uchádzačov požiadať o starostlivú prípravu a o dôsledné 

naštudovanie aktuálnych súťažných podkladov, v ktorých boli uvedené priemery stožiarov 

upravené. Totožná otázka bola položená v zrušenej súťaži a už aj v nej verejný obstarávateľ 

priemery stožiarov upravil.   



 
 
Otázka č. 257 

Všetky potrebné povolenia na používanie verejných plôch, prípadne rozkopávky verejných 

komunikácií bude zabezpečovať objednávateľ, alebo sa predpokladá, že uchádzač ponesie 

všetky prípadné poplatky. Zo súťažných podkladov nemožno určiť ani predpokladať výšku 

poplatkov za výkopové práce. Poskytne objednávateľ uchádzačom upresnenie? 

Odpoveď č. 257 

Nie, verejný obstarávateľ nebude zaisťovať žiadne povolenia okrem právoplatného stavebného 

povolenia a rozhodnutia o výrube. 

Všetky vyjadrenia, povolenia, dokumentáciu a iné doklady k zabratiu verejných plôch, 

rozkopávkových povolení, uzávierok, zvláštnych užívaní a iných potrebných počas 

vykonávania stavebných prác, bude zaisťovať budúci zhotoviteľ.  

Predmet zákazky bude realizovaný v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické  

zariadenie a projektovanie - realizáciu (Žltý FIDIC) – skúsený budúci Zhotoviteľ 

navrhne, posúdi a zrealizuje také technické riešenie, ktoré bude spĺňať podmienky stanovené 

v súťažných podkladoch.  

Verejný obstarávateľ má za to, že skúsený zhotoviteľ dokáže odborným odhadom odhadnúť 

náklady na rozkopávkové povolenia a iné povolenia, rovnako tak aj vzniknuté riziká s tým 

spojené. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať žiadne upresnenia, keďže voľba technológie 

je na samotnom uchádzačovi resp. budúcom zhotoviteľovi. 

Otázka č. 258 

V stavebných objektoch SO5xx má uchádzač v niekoľkých položkách oceniť Náklady na 

výluku zásobovania vodou. Uchádzač na základe svojich skúseností tieto náklady nemôže 

odhadovať, finálna cena je vypočítaná správcom vodovodnej rozvodnej siete – v tomto prípade 

spoločnosťou BVS a.s. na základe skutočných nákladov na spotrebu vody, náhradné 

zásobovanie, informovaní občanov. Vzhľadom na skutočnosť, že táto suma sa odvíja od ceny 

jediného možného dodávateľa v danej lokalite, mala by byť u všetkých uchádzačov veľmi 

podobná. Máme za to, že zadávateľ by mal v rámci obmedzenia prípadných špekulácií tieto 

náklady v súťažnej súťaži uvažovať ako Podmienený obnos určený cenou projektanta. 

Odpoveď č. 258 

Podľa verejného obstarávateľa je možné prekládky vodovodov a kanalizácie realizovať po 

úsekoch, kde v čase realizácie sú pôvodné siete stále funkčné. Až po dokončení a odskúšaní 

časti diela bude zrealizované prepojenie nových potrubí a pôvodných prípojok. Zásobovanie 

cisternami je vzhľadom na zástavbu BD nereálna a podľa správcu BVS a. s. ani nebude 

potrebná. V prípade, že sa vyskytne lokálne miesto, kde bude trasa prekládky v pôvodnom 

mieste, uchádzač resp. budúci zhotoviteľ zrealizuje v nevyhnutnej dĺžke bypass existujúceho 

potrubia. 



 
 
Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky, ktorý bude realizovaný 

v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické  zariadenie a projektovanie - realizáciu 

(Žltý FIDIC) – skúsený budúci Zhotoviteľ navrhne, posúdi a zrealizuje také technické riešenie, 

ktoré bude spĺňať podmienky stanovené v súťažných podkladoch.  

Z uvedeného vyplýva, že je na zvážení a v plnej kompetencii uchádzača aký návrh, riešenie 

a samotnú voľbu technológie zvolí.  

V prípade krátkodobého výpadku vody, vie správca BVS na obmedzený čas poskytnúť 

súčinnosť. Podľa  aktuálne platného cenníka je  cena stanovená v sume 400,00 Eur / deň bez 

DPH.  

Otázka č. 259 

Uchádzač má oceniť náklady na vypracovanie dokumentácie dočasného dopravného značenia 

(DDZ) vrátane realizácie DDZ. Vypracovanie dokumentácie DDZ je podmienené 

pripomienkami mestských organizácií a rozsah a etapizácia DDZ sa veľmi ťažko určuje v 

predstihu. Pre obmedzenie budúcich špekulácií navrhuje uchádzač, či zadávateľ nezváži 

náklady na vypracovanie a realizáciu DDZ uvažovať ako podmienený obnos, čím by došlo k 

obmedzeniu možnosti špekulácie pri ocenení tejto položky. Z poskytnutých podkladov nie je 

zrejmé, či uchádzač bude zodpovedný za zabezpečenie kolaudácie, ale bude postačovať, ak 

stavba bude odovzdaná do predčasného užívania? 

Odpoveď č. 259 

Prvá časť otázky ohľadom dokumentácie DDZ, verejný obstarávateľ nebude meniť súťažné 

podklady 

K druhej časti otázky: 

Uchádzač bude zodpovedný za prípravu všetkých podkladov k úspešnému ukončeniu 

kolaudačného konania, resp. konania o predčasnom alebo dočasnom užívaní.  

Verejný obstarávateľ očakáva od budúceho zhotoviteľa maximálnu súčinnosť pri dodaní 

potrebných dokladov, aby samotné konanie skončilo, v čo možno najkratšom čase.  

Otázka č. 260 

Žiadame Verejného obstarávateľa o doplnenie, za akých podmienok budú prenajaté 

uchádzačovi pozemky parc. č. 15294/24, k. ú Ružinova a aké daňové povinnosti budú 

uchádzačovi z prenájmu vyplývať? 

Odpoveď č. 260 

Verejný obstarávateľ má uzatvorenú platnú zmluvu na prenájom pozemku parc. č. 15294/24, k. 

ú Ružinov o ploche cca 7300 m2, ktorá bude k dispozícií budúcemu zhotoviteľovi pre zriadenie 

ZS bezodplatne. Iné pozemky verejný obstarávateľ nebude zazmluvňovať ani poskytovať.  



 
 
Je na uvážení uchádzača,  či a kde si bude pozemky prenajímať, všetky náklady s tým spojené 

(nájom, všetky poplatky v zmysle platných VZN mestských častí, na ktorých leží stavba, ….) 

je nutné započítať do ponukovej resp. zmluvnej ceny. 

Otázka č. 261 

V sprievodnej správe je uvedené:  

"Zo staveniska bude nutné priebežne odvážať všetok vybúraný a vyťažený materiál, nakoľko 

na stavenisku takéto skládky vytvárať nie je možné. Vytrhané koľajové polia z električkovej 

trate dĺžky 6,0 m sa odvezú na demontážnu základňu, kde sa rozoberú. Koľajnice sa následne 

rozpália na 3 m dlhé kusy a spolu s drobným koľajivom sa uložia vo vozovni, resp. na mieste 

určenom správcom DPB. Zádlažvé panely pozostávajú z betónovej zmesi a oceľovej výstuže, 

navrhuje sa ich drvenie, pričom výzisk je možné vrátiť a spotrebovať v stavebníctve (výroba 

betónu, podkladné vrstvy do vozoviek alebo električkového telesa, oceľ do zberných surovín 

so spätným použitím na výrobu ocele). Vybúraná konštrukcia krytu vozoviek a chodníkov 

(asfaltobetónové vrstvy) budú recyklované a použité na výrobu nových asfaltových zmesí. 

Drevené podvaly budú vzhľadom na nevhodnosť ich ďalšieho využitia odvezené na riadenú 

skládku. Odpad zo silnoprúdových zariadení predstavuje hlavne trolejové vedenie, ktoré bude 

demontované. Časť z demontovaných prvkov sa poskytne správcovi na údržbu iných zariadení. 

Nepoužiteľné časti – vodiče (meď) a oceľové konštrukcie (trolejové stožiare) budú odovzdané 

do zberných surovín na recykláciu." Prosíme verejného obstarávateľa o jasné zadefinovanie 

komu bude prináležať výzisk z odpadu resp. z demontovaných prvkov pôvodnej trate 

(koľajnice, trolejové vedenia, stožiare a pod.), správcovi alebo zhotoviteľovi?" 

Odpoveď č. 261 

Všetok vyzískaný materiál, ktorý vznikol z demontovaných prvkov pôvodnej trate (koľajnice, 

trolejové vedenia, stožiare a pod.) je majetkom verejného obstarávateľa resp. objednávateľa. 

Materiál, ktorý je možné zrecyklovať a spätne využiť pri stavbe električky sa dovoľuje 

zabudovať po spracovaní v zmysle platnej legislatívy a TP. Presná špecifikácia ako bude s 

výziskom nakladané je popísaný vo ZV3 časť 1 v čl. 3.1.2. 

Otázka č. 262 

Žiadame Verejného obstarávateľa o zodpovedanie otázok 

a) Trasa prechádza aj parcelami, ktoré sú nevypriadané, typu KN-E, pričom pri niektorých 

dochádza k prípadu, že nie sú na LV Hlavného mesta BA. Predpokladá sa, že zhotoviteľ 

vykoná MPV na týchto parcelách?  

b) Predpokladá verejný obstarávateľ, že v zmysle súťažných podkladov ZV3 Cl-C4 Požiadavky 

Objednavatela.pdf (kapitola 2.8.3 Geometrické plány, 4.odsek) sa budú vyhotovovať 

geometrické plány ku kolaudácii tak ako je uvedené, tá. bude treba riešiť stav KN-E 

(vysporiadať parcely?) 



 
 
Odpoveď č. 262 

a) Stavebník disponuje zmluvnými vzťahmi k hore uvedeným pozemkom, alebo má súhlas 

Slovenského pozemkového fondu. Stavebník zabezpečí majetkovo - právne vysporiadanie 

uvedených pozemkov. V prípade, že sa uchádzač resp. budúci zhotoviteľ odchýli od 

navrhnutého resp. rezervovaného koridoru tak vzniknuté majetkovo - právne vysporiadanie 

bude v povinnosti uchádzača resp. zhotoviteľa v zmysle požiadaviek objednávateľa a 

súťažných podmienok. 

b) Verejný obstarávateľ požaduje spracovať geometrické plány ku kolaudácií v zmysle 

požiadaviek objednávateľa. Nie, zhotoviteľ nebude vysporiadavať parcely pod dielom, na 

ktorých je zakreslená aktuálna DSP. V prípade, že sa uchádza,č resp. budúci zhotoviteľ odchýli 

od navrhnutého resp. rezervovaného koridoru, tak vzniknuté majetkovo - právne vysporiadanie 

bude v povinnosti uchádzača resp. zhotoviteľa v zmysle Požiadaviek objednávateľa a 

súťažných podmienok. 

Otázka č. 263 

Na základe uvedených skutočností žiadame verejného obstarávateľa o predloženie Prílohy č. 

22: Požiadavky na riešenie povrchov chodníkov a ciest pre vypracovanie DRS vo formáte .dwg 

pre efektívnejšie spracovanie ponukovej ceny. 

Odpoveď č. 263 

Verejný obstarávateľ si dovoľuje uchádzačov požiadať o starostlivú prípravu a o dôkladné 

naštudovanie súťažných podkladov, v ktorých je požadovaný dokument zverejnený v prílohe 

P22 vo ZV3 - Požiadavky objednávateľa.   

Otázka č. 264 

Žiadame Verejného obstarávateľa o vysvetlenie k poradiu záväznosti Príloh Zväzku 3 (Príloha 

č. 1 až č. 26):  

a) v akom poradí záväznosti sa nachádzajú Prílohy Zväzku 3 (Príloha č. 1 až č. 26) voči poradiu 

záväznosti jednotlivých častí Zväzku 3 (Časť I až 4) uvedenom vo Zväzku 2 Zmluva o dielo, 

bod 2, písm. (g) a v samotnom Zväzku 3, t.j. či sa Prílohy Zväzku 3 nachádzajú až za 

Zväzkom 3 časť 2: Všeobecné Technicko-kvalitatívne podmienky a katalógové listy alebo 

sa nachádzajú na inom mieste v poradí záväznosti.  

b) v prípade, že jednotlivé Prílohy Zväzku 3 (Príloha č. 1 až č. 26) prislúchajú rozdielne k 

jednotlivým častiam Zväzku 3 (Časť 1 až 4), tak požadujeme predložiť presné rozdelenie, 

ktorá príloha Zväzku 3 (Príloha č. 1 až č. 26) prislúcha ku ktorej časti Zväzku 3 (Časť 1 až 

4). 

Odpoveď č. 264 



 
 
Všetky prílohy, ktoré sú súčasťou ZV3 (príloha č. 1 až príloha č. 26) prislúchajú v poradí 

záväznosti tak, ako je uvedené v ZV2 Zmluva o dielo, bod 2, písm. g).  

Verejný obstarávateľ určuje nasledovné poradie záväznosti jednotlivých príloh ZV3, ktoré 

prislúchajú k ZV3: 

Príloha č. 1: Základné náležitosti dokumentácie DZSPD v rozsahu DRS - prislúcha k ZV3C1 

Príloha č. 2: Zoznam predloženej dokumentácie vo zväzku 5 (ZV5) - prislúcha k ZV3C1 

Príloha č. 3: Základné náležitosti oznámenia o zmene navrhovanej činnosti - prislúcha k ZV3C1 

Príloha č. 4: Štruktúra DGN pre ESID - prislúcha k ZV3C1 

Príloha č. 5: Základné náležitosti (EPV) - prislúcha k ZV3C3 

Príloha č. 6: Požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa - prislúcha k ZV3C1 

Príloha č. 7: Formulár k Zmene stavby pred dokončením - prislúcha k ZV3C1 

Príloha č. 8: MET RR prehľad prevzatia Diela - prislúcha k ZV3C1 

Príloha č. 9: Tok informácií zo stavby - prislúcha k ZV3C1 

Príloha č. 10: Poverenie koordinátora projektovej dokumentácie - prislúcha k ZV3C1 

Príloha č. 11: Formulár FTP-C - prislúcha k ZV3C1 

Príloha č. 12: Formulár FTP-IK - prislúcha k ZV3C1 

Príloha č. 13: Zoznam zodpovedných osôb za Dokumentáciu Zhotoviteľa (DZ) - prislúcha k 

ZV3C1 

Príloha č. 14: Požiadavky na informačné a pamätné tabule NFP - prislúcha k ZV3C1 

Príloha č. 15: Požiadavky nespôsobovať významnú škodu - prislúcha k ZV3C1 

Príloha č. 16: Výnimka Americké námestie - prislúcha k ZV3C4 

Príloha č. 17: Návrh posunu meniarne Astronomická - prislúcha k ZV3C4 

Príloha č. 18: Požiadavky na návrh vegetačných úprav a ošetrovanie vegetácie - prislúcha k 

ZV3 C1 a ZV3C4 

Príloha č. 19: Arboristický standard 2 + TL vegetácie - prislúcha k ZV3C4 

Príloha č. 20: Dizajn manuál verejných priestranstiev - prislúcha k ZV3C4 

Príloha č. 21: Návrh na urbanisticko - architektonickú koordináciu - prislúcha k ZV3C4 

Príloha č. 22: Riešenie povrchov chodníkov a ciest MET RR - prislúcha k ZV3C4 

Príloha č. 23: Technické štandardy pre svietidlo - prislúcha k ZV3C4 



 
 
Príloha č. 24: Identifikácia stožiarov a svietidiel – tabuľková a grafická časť - prislúcha k 

ZV3C4 

Príloha č. 25: Architektonická štúdia prístreškov zastávok + Statika - prislúcha k ZV3C4 

Príloha č. 26: Viedenský systém stožiarov – prislúcha k ZV3C4 , nie je záväzný 

Otázka č. 265 

Vo Zväzku 2 Zmluva o dielo, bod 2 sa uvádza nasledovné:  

„Nasledovné dokumenty musia tvoriť, byť chápané a považované za súčasť tejto Zmluvy, a na  

účely záväznosti a interpretácie musí byť priorita dokumentov v súlade s nasledovným poradím:  

(a) Zmluva o dielo  

(b) Ponuka Zhotoviteľa (neprikladá sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)  

(c) Zábezpeka na vykonanie prác (neprikladá sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)  

(d) Príloha k ponuky  

(e) Osobitné zmluvné podmienky  

(f) Všeobecné zmluvné podmienky  

(g) Požiadavky Objednávateľa (Zväzok 3 Súťažných podkladov) s prílohami v  

nasledovnom poradí záväznosti dokumentov:  

Zväzok 3 časť 4: Technické požiadavky Objednávateľa všeobecné požiadavky a  

požiadavky na jednotlivé objekty  

Zväzok 3 časť 1 : Všeobecné informácie a požiadavky  

Zväzok 3 časť 3: Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky  

Zväzok 3 časť 2: Všeobecné Technicko-kvalitatívne podmienky a katalógové listy   

(h) ďalšie dokumenty tvoriace Zmluvu„  

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, pod ktoré písmeno patrí Príloha č. 4 Zväzok 5 

— Dokumentácia súťažných podkladov. 

Odpoveď č. 265 

Verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač odkazuje na Prílohu č. 4 Zväzok 5, ktorej názov 

znie – Dokumentácia pre stavebné povolenie. Táto príloha č. 4 Zväzok 5 – Dokumentácia pre 

stavebné povolenie (DSP) prislúcha k bodu h) Zväzok 5 Dokumentácia, okrem záväzných častí, 

ktoré spadajú pod bod g) (k tomu viď čl. 1.5.2 ZV3 C1 Všeobecné informácie a požiadavky). 



 
 
Otázka č. 266 

Podľa TP 081 mal byť už v rámci DSP spracovaný podrobný korózny prieskum („Pokiaľ sa 

zistí, že: a) pozdĺž zamýšľanej trasy staveniska vedie do vzdialenosti 5 trať elektrifikovaná 

jednosmernou trakčnou prúdovou sústavou, alebo sa s výstavbou takejto trakcie uvažuje...”). 

Bol takýto prieskum spracovaný? Aké sú stupne základných ochranných opatrení pre jednotlivé 

železobetónové konštrukcie (napr. ŽB prahy, vaňa a.i.)? 

Odpoveď č. 266 

Platí odpoveď č. 203. 

Otázka č. 267 

Žiadame o vysvetlenie súťažných podkladov nasledovne:  

a) Z údajov SHMU sa pohybuje HPV v okolí Štrkoveckého jazera v úrovniach 130,50-

130,76mnm, temeno navrhovanej koľaje v podjazde je vo výške 131,24mnm. Z čoho vzišla 

potreba železobetónovej vane?  

b) Môže sa zhotoviteľ rozhodnúť železobetónovú vaňu nerealizovať, výškový rozdiel medzi 

komunikáciou a traťou zabezpečiť napr. zárubnými múrmi a riadne priestor odvodniť či už 

za omoci detenčnej nádrže alebo prečerpávaním do zberača 4000/3100?  

c) Z akého dôvodu sú navrhované také masívne prierezy ŽB vane? Sú navrhnuté hrúbky 

prierezov 500-950 mm, čo je z dôvodov hydratácie a následného obmedzenia trhlín výstužou 

veľmi kontraproduktívne. Môže uchádzač navrhnuté konštrukcie optimalizovať?  

d) Ako pomôže železobetónová vaňa systému odvodnenia v prípade náhlych 

prívalovýchdažďov ako v 2018, 2021, 2023? Viď foto.  

e) Žiadame o vysvetlenie, či Verejný obstarávateľ so spracovateľom dokumentácie DSP 

preverili riziko vzájomného ovplyvnenia ŽB vane so základmi mosta.  

 



 
 
Intenzita aj početnosť takýchto prívalových dažďov sa časom stupňuje, uchádzač má za to, že 

zo železobetónovej vane sa stane železobetónový bazén. Systém odčerpávania vody musí mať 

v takomto prípade dostatočnú kapacitu na odvádzanie vody a mal by fungovať rovnako s vaňou, 

či bez nej. 

Odpoveď č.267 

Platí odpoveď č. 205. 

Otázka č. 268 

Uvažuje Verejný obstarávateľ a berie na zreteľ, že v prípade kolísania hladiny podzemnej vody 

môžu byť kontrolné merania vibrácií a hluku diametrálne odlišné od projektom požadovaného 

útlmu? Výška hladiny podzemnej vody v danej lokalite je priamo hydraulicky spojená s výškou 

hladiny podzemnej vody v rieke Dunaj. 

Odpoveď č. 268 

Verejný obstarávateľ má znalosti, že kolísanie hladiny podzemnej vody môže mať vplyv na 

výsledky vykonávaných meraní hluku a vibrácií aj kontrolných. Prítomnosť vody v pôde môže 

zmeniť jej hustotu, čo môže mať vplyv na rýchlosť šírenia zvukových vĺn a vibrácií. Zároveň 

voda môže pôsobiť aj ako tlmič vibrácií. V závislosti od množstva vody v pôde môže dôjsť k 

zníženiu intenzity vibrácií, čo môže byť pozitívne z hľadiska znižovania hluku a vibrácií v okolí 

električkových tratí. 

Verejný obstarávateľ nevie a ani nebude predikovať, aká bude v čase vykonávania meraní 

hladina podzemnej vody. Predložený návrh bol vykonaný v zmysle a s odporúčaniami 

uvedenými v EUROCOD 8.  

Z tohto dôvodu je na skúsenom zhotoviteľovi, aby navrhol také technické riešenie, pri ktorom 

kolísanie hladiny podzemnej vody nebude mať vplyv na výsledky meraní. 

Otázka č. 269 

3.5. V rámci súťažných podkladov, Zväzok 2, Časť 2 Osobitné zmluvné podmienky, podčlánok 

3.6 Pracovné rokovania je uvedené: „Má sa za to, že preskúmaniu/schváleniu konkrétnych 

dokumentov Dokumentácie Zhotoviteľa predchádzajú výrobné výbory, ktoré sa uskutočňujú 

podľa potreby, minimálne však 1 x mesačne. Vždy ak nastane Míľnik odovzdania (i) 

kompletnej DSP, (ii) kompletného realizačného projektu, (iii) kompletnej DVP, Zhotoviteľ 

predloží Stavebnotechnickému dozoru návrh príslušnej Dokumentácie Zhotoviteľa minimálne 

2 týždne pred najbližším výrobným výborom...“ V rámci súťažných podkladov, Zväzok 3, Časť 

1 Všeobecné informácie a požiadavky, bod 2.3.2.2 Míľniky Objednávateľa nie je uvedený 

žiadny „míľnik odovzdania kompletnej DSP” Na základe vyššie uvedených skutočností 

žiadame verejného obstarávateľa:  

a) o vysvetlenie pojmu „Míľnik odovzdania (i) kompletnej DSP”.  



 
 

b) o vysvetlenie, o ktorý míľnik („Míľnik odovzdania (i) kompletnej DSP”) sa jedná v 

rámci bodu 2.3.2.2 Míľniky Objednávateľa (Zväzok 3, Časť 1 Všeobecné informácie a 

požiadavky). 

Odpoveď č. 269 

Otázka uchádzača je bezpredmetná, keďže podčlánok 3.6 Pracovné rokovania namietanú 

textáciu neobsahuje. 

Otázka č. 270 

V predloženej PD sú navrhnuté rozvádzače mazania s osadením na trakčné stožiare. V priebehu 

predchádzajúcich rokov u stavieb električkových tratí v rámci HMBA prevádzkovateľ trate 

požadoval osadenie mazacích rozvádzačov na povrch, a to z dôvodu zníženia hlučnosti a 

zároveň zníženia opotrebovanosti koľajníc. Preto je nutné použiť dvojsystémové rozvádzače 

mazania, čo znamená, že budú väčšie a ťažšie. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, 

s ktorým variantom je potrebné uvažovať pre vypracovanie ponuky, t. j. osadenie na stožiar 

alebo osadenie na povrch? 

Odpoveď č. 270 

Verejný obstarávateľ požaduje osadiť dvojsystémové rozvádzače mazania inštaláciou na úrovni 

okolitého terénu, z dôvodu veľkostí zariadenia a väčšej hmotnosti. 

Otázka č. 271 

V predloženej PD je navrhnuté ovládanie výhybiek vrátane automatického stavania vlakovej 

cesty. Tento systém pracuje s využitím koľajových obvodov a obojsmernou komunikáciou 

medzi výhybkou a stanovišťom vodiča VETRA. Žiadame verejného obstarávateľa o 

vysvetlenie, či je možné tento navrhnutý systém nahradiť iným systémom, ktorý bude plne 

funkčný a bude rešpektovať všetky požiadavky prevádzkovateľa trate? 

Odpoveď č. 271 

Platí odpoveď č. 206. 

Otázka č. 272 

Projektová dokumentácia nepočíta s odstránením vedení, ktoré sú umiestnené na jestvujúcich 

stožiaroch ( TV resp. VO). Kto bude v rámci výstavby zodpovedný za odstránenie vedení? 



 
 

 

 

Odpoveď č. 272 

Na uvedených fotografiách verejný obstarávateľ identifikoval napínacie laná, optickú sieť, 

napájanie cestnej dopravnej signalizácie a osvetlenie pri prechodoch. Všetky tieto objekty sú 

riešené ako prekládky a rekonštrukcie v rámci modernizácie električkovej trate.  

Verejný obstarávateľ očakáva od uchádzačov, že si pred predložením ponuky dôkladne 

naštudujú súťažné podklady.    

Otázka č. 273 

Požaduje verejný obstarávateľ v priebehu výstavby priebežné čistenie komunikácií a ak áno 

kde majú byť náklady na čistenie zahrnuté? 

Odpoveď č. 273 

Áno, verejný obstarávateľ požaduje priebežné čistenie komunikácií v priebehu výstavby, aby 

sa znečistenie nešírilo do okolia.  

Náklady na čistenie požaduje zahrnúť v rámci Všeobecnej položky č.13  Zariadenie staveniska 

– prevádzka. 

 



 
 
Otázka č. 274 

Môže uchádzač pre svoj návrh uvažovať o konštrukcii koľajovej dráhy v otvorenom lôžku na 

podvaloch alebo je zadávateľom striktne požadovaná konštrukcia pevnej jazdnej dráhy? 

Odpoveď č. 274 

Verejný obstarávateľ požaduje navrhnúť konštrukciu koľajovej dráhy ako PJD (pevná jazdná 

dráha) – roštový systém.  

Otázka č. 275 

Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že v rozsahu vegetačného krytu v TT na ulici Ružinovská 

je požiadavka na prechodnosť/prejazdnosť pre zložky IZS? 

Odpoveď č. 275 

Nie, v uvedenom úseku nemá byť vegetačný kryt navrhnutý na pochôdznosť / pojazdnosť pre 

zložky integrovaného záchranného systému (IZS).  

Otázka č. 276 

V rámci objektov SO 407 a SO 408 sa realizujú stavebné úpravy objektov za pomoci 

náhradného napájania z kontajnerových meniarní. Počas úprav, bude dotknutá meniareň 

odstavená vr. jej diaľkového ovládania. Predpokladáme, že tieto kontajnerové meniarne 

nemôžu byť prevádzkované bez diaľkového ovládania. Kde sa nachádzajú náklady na ocenenie 

dočasného diaľkového ovládania týchto kontajnerových meniarní a kadiaľ je vedená 

komunikačná trasa na dispečing? 

Odpoveď č. 276 

Diaľkové ovládanie resp. komunikačná trasa na dispečing na existujúcich meniarňach počas 

modernizácie ostáva funkčná. Náhradné napájanie na komunikačnú trasu k dispečingu z 

kontajnerových meniarní bude dočasne pripojené do existujúcej meniarne. V cenovej ponuke 

treba uvažovať náklady na naprojektovanie a prepojenie (silové aj komunikačné prepojenie) k 

dočasným kontajnerovým meniarniam na existujúcu trasu dispečingu (odhad cca do 50 m).   

Otázka č. 277 

V rámci požiadaviek súťažných podkladov má byť v rámci zákazky Modernizácia 

električkových tratí — Ružinovská radiála (ďalej len „MET RR“) vo vybraných častiach 

zabudovaná Bratislavská betónová (mestská) dlažba. Na internetovej stránke príspevkovej 

organizácie Hlavného mesta SR Bratislava Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) sa k 

Bratislavskej mestskej dlažbe uvádzajú nasledovné informácie 

(https://mib.sk/projekt/bratislavskadlazba/): „Bezplatná licencia pre súkromné subjekty 

Metropolitný inštitút Bratislavy poskytne bezplatnú licenciu každému, kto má záujem za presne 

stanovených podmienok použiť Bratislavskú mestskú dlažbu aj na pozemkoch v súkromnom 

vlastníctve. Vďaka rozšíreniu jednotnej dlažby a formátov dlažby sa postupne ulice mesta a 



 
 
verejné priestory zjednotia, čo zlepšuje pocit a atmosféru v meste. Licencia na dlažbu je 

udeľovaná pre projekty, ktoré sa nachádzajú na území Bratislavy. Zároveň ide o jednorazové 

poskytnutie licencie vždy na konkrétny projekt. Ak má developer projektov viac, o licenciu 

musí požiadať opakovane. Po získaní licencie si záujemci dajú vyrobiť dlažbu na vlastné 

náklady. Žiadateľ tiež musí dodržať pravidlá z dokumentu Princípy a štandardy používania 

Bratislavskej mestskej dlažby, aby bola dlažba umiestnená správne. V prípade potreby MIB 

poskytne individuálne konzultácie, kde konkrétne poradí s technickými či inými otázkami.” 

Taktiež Zväzok 2 Zmluva o dielo, podčl. 17.5.2 Udelenie sublicencie k používaniu dizajnov a 

návrhu prístrešku hovorí o poskytnutí sublicencie budúcemu Zhotoviteľovi v rozsahu 

potrebnom na zabezpečenie, výrobu, dodávku, skladovanie Bratislavskej mestskej dlažby a 

ďalších prvkov. Poskytnutie sublicencie/licencie pre použitie predmetnej dlažby v prípade 

využitia iného výrobcu ako je vysúťažený výrobca CITY STONE DESIGN s.r.o., predstavuje 

pre záujemcov a tiež pre Objednávateľa zvýšené náklady na výrobu a dodanie predmetnej 

dlažby, nakoľko v cene je nutné zahrnúť náklady na výrobu matrice, zabezpečenie certifikácie 

a prípadne ďalšie náklady.  

Na základe uvedených informácií žiadame verejného obstarávateľa:  

a) o vysvetlenie, či má predrokovanú dodávku Bratislavskej betónovej (mestskej) dlažby pre 

zákazku MET RR s vysúťaženým výrobcom CITY STONE DESIGN s.r.o.  

b) o vysvetlenie, či dodávku materiálu bude zabezpečovať Objednávateľ a úspešný 

uchádzač/budúci Zhotoviteľ bude zabezpečovať len pokládku.  

c) v prípade, že úspešný uchádzač/budúci Zhotoviteľ má zabezpečovať všetky úkony spojené s 

dodávkou a pokládkou Bratislavskej betónovej (mestskej) dlažby, žiadame verejného 

obstarávateľa o predloženie jednotnej cenovej ponuky pre všetkých záujemcov od 

vysúťaženého výrobcu CITY STONE DESIGN s.r. o. nakoľko sa jedná o dizajnovú dlažbu 

výlučne určenú pre Hlavné mesto SR Bratislava. 

Odpoveď č. 277 

Uchádzač dostane k dispozícií sublicenciu od Verejného obstarávateľa tak, ako je uvedené 

v zmluve.  

a) Nie, verejný obstarávateľ nemá predrokovanú dodávku Bratislavskej betónovej (mestskej) 

dlažby pre zákazku MET RR s vysúťaženým výrobcom CITY STONE DESIGN s. r. o.  

Verejná súťaž prebieha už viac ako 4 mesiace, za tento čas mal uchádzač možnosť otvoriť 

rokovania aj s inými výrobcami, ktorí by vedeli daný prvok na základe licencie vyrábať. 

Hlavné mesto a jeho organizácie, iba vlastnia ochrannú známku na uvedenú Bratislavskú 

dlažbu, môže ju vyrábať ktokoľvek kto splní kvalitatívne požiadavky na dlažbu.  

b) Nie dodávku materiálu Objednávateľ nebude zabezpečovať, je to v plnej kompetencii 

uchádzača resp. budúceho zhotoviteľa. 



 
 
c) Nie, verejný obstarávateľ nebude predkladať jednotkovú cenu. Je na samotných 

uchádzačoch, ako, kedy a s kým uzavrú obchodný vzťah. Jedná sa o verejnú zákazku, ktorá 

sa plánuje financovať zo zdrojov fondov EÚ. Verejný obstarávateľ nemôže diktovať 

dodávateľa a cenu za ktorú má byť materiál dodaný. 

Otázka č. 278 

V zmysle prílohy: príloha č. 7 - predbežné technické riešenie:  

Predbežné technické riešenie električkového zvršku bude znázornené formou priečneho rezu 

ku každému druhu povrchu električkovej trate s krátkym popisom použitej konštrukcie a 

uvedením predpokladanej technológie výstavby. V priečnom reze sú požadované tieto údaje:  

Hrúbky jednotlivých vrstiev električkového telesa,   

Druhy materiálov, ktoré má zhotoviteľ v úmysle aplikovať,   

Predbežný prepočet zníženia hlukových a vibračných emisii   

Z akých podkladov uvažuje Obstarávateľ urobiť prepočet pre zlepšenie hluku a vibrácií? 

Ako má uchádzač v priečnom reze zobraziť Predbežný prepočet zníženia hlukových a 

vibračných emisii ?  

Odpoveď č. 278 

Verejný obstarávateľ Vysvetlením č. 4 zo dňa 09.09.2025, konkrétne odpoveďou č. 211 vypustil 

z predbežného technického riešenia požiadavku na predloženie Predbežného prepočtu zníženia 

hlukových a vibračných emisii. Zároveň uvedeným vysvetlením zaslal Aktualizovanú  Prílohu 

č. 7 – Predbežné technické riešenie, kde je táto zmena upravená. 

Verejný obstarávateľ má za to, že v rámci Súťažných podkladov zverejnil všetky dostupné 

informácie a podklady, ktoré boli použité na vytvorenie technického návrhu počas prípravy 

projektu vo fáze DÚR a DSP. Zároveň zverejnil aktuálne merania hluku a vibrácií v okolí 

uvažovanej stavby. Verejný obstarávateľ má za to, že z uvedených podkladov je možné vytvoriť 

a navrhnúť také technické riešenie, ktoré bude vypracované v súlade so Súťažnými podkladmi 

a požiadavkami Objednávateľa. 

Otázka č. 279 

Článok 1.5.2 ZV3 Cl neobsahuje požiadavku pre zrealizovanie konštrukcie koľajovej dráhy ako 

PJD (pevná jazdná dráha) - roštový systém, teda nie je subsumovaná pod požiadavkou ako 

záväznú.  

Žiadame o vysvetlenie:  

a. či zrealizovanie konštrukcie koľajovej dráhy ako PJD (pevná jazdná dráha) – roštový systém 

patrí pod záväzné požiadavky Obstarávateľa podľa čl. 1.5.2 ZV3 Cl.  



 
 
b. ak áno, vie verejný obstarávateľ garantovať, že navrhnuté technické riešenie konštrukcie 

koľajovej dráhy ako PJD (pevná jazdná dráha) - roštový systém dosiahne požadované 

parametre pre hluk a vibrácie. Prípadne, vie garantovať, že nim uvedené technické riešenie 

nebude ma negatívny vplyv výsledky meraní pre hluk a vibrácie?  

c. má byť súčasťou ponuky návrh technického riešenia pre zrealizovanie konštrukcie koľajovej 

dráhy ako PJD (pevná jazdná dráha) - roštový systém ako jediné možné technické riešenie, 

aj keď sa jedná o realizáciu zákazky podľa zmluvných podmienok FIDIC - Žltá kniha?  

Odpoveď č. 279 

a) Áno; 

b) Minimálne parametre stanovené v požiadavkách Objednávateľa zaručujú minimálnu 

statickú a dynamickú odolnosť. Návrh uchádzača musí spĺňať okrem statickej 

a dynamickej odolnosti aj parametre na hluk a je preto na uchádzačovi ako upraví 

(zväčší resp. zmenší) rozmery, aký druh betónovej zmesi zvolí, aký typ a hrúbku rohože 

zvolí a pod; 

c) Áno; 

Otázka č. 280 

Poskytnutá Vibroakustická štúdia nachádzajúca sa v DUR neobsahuje potrebné  informácie pre 

stanovenie ceny a z toho dôvodu žiadame o vysvetlenie nasledovne:  

a) Pre aký typ električkových vozidiel je útlm hluku a vibrácii počítaný? S akým zaťažením od 

nápravy uvažuje projekt, resp. aké typy električkových vozidiel budú jazdiť po 

zrekonštruovanej trati?  

b) Vibroakustická štúdia je v stupni DUR a merania sú mimo predmetného územia, môže 

definovať objednávateľ, aké sú konkrétne, resp. aké sú očakávané útlmy hluku a vibrácií?  

c) V PD sú definované parametre antivibračnej rohože. Je v PD definovaná antivibračná rohož 

na základe ideových výpočtov útlmu? V prípade, že budúci zhotoviteľ zrealizuje dielo na 

základe PD a predpísaných parametrov antivibračnej rohože a merania ukážu, že utlm nie je 

v požadovaných parametroch, bude sa to hodnotiť ako chyba projektu? 

d) Vo vibroakustickej štúdii v stupni DUR je uvedené, že základný predpoklad šírenia vibrácii 

a hluku je tvorený geologickým prostredím a výškou hladiny podzemnej vody. V prípade, 

že klesne hladina podzemnej vody (kolísanie hladiny podzemnej vody je hydraulicky 

spojené s výškou hladiny rieky Dunaj), dôjde k rapídnemu navýšeniu vibrácii a hluku, 

uvažuje objednávateľ aj s takýmto variantom?  

Odpoveď č. 280 

Útlm hluku a vibrácií bol počítaný pre varianty vozového parku Dopravného podniku BA 

k 12/2020 - typy vozidiel 29T a TT(T3+T6)). Vyjadrený je zákonom útlmu. Po novo 



 
 
zrekonštruovanej trati budú jazdiť električky podľa stavu vozového parku DPB k 01/2025 - 

typy vozidiel 29T a TT(T3+T6). 

V rámci prípravy a vypracovania Dokumentácie zámeru a Dokumentácie pre územné 

rozhodnutie, boli vykonané experimentálne merania prenosu hluku šíreného horninovým 

podložím v predmetnom úseku navrhovanej rekonštrukcie. Verejný obstarávateľ dopĺňa 

Vibroakustickú štúdiu z DÚR (Príloha č. 1 k tomuto Vysvetleniu č. 1), ktorá obsahuje merania 

a výpočty. Verejný obstarávateľ očakáva dodržanie minimálne požadovaných útlmov hluku a 

vibrácií v zmysle platnej legislatívy, vyhlášok a noriem, ktoré budú platiť v čase predkladania 

ponúk alebo lepších. 

Vo výpočte sú uvažované parametre, ktoré sú uvedené v SO 101 (príloha MET-RR-DSP-C-

D000-10100-002-X). Výpočet útlmu je exaktný, kde boli do výpočtového modelu zadané údaje 

navrhovaných konštrukčných vrstiev. Predložená dokumentácia v stupni DSP bola vypracovaná 

autorizovaným inžinierom a verejný obstarávateľ má za to, že návrh vyhovuje požiadavkám 

Zákona č. 355/2007 Z. z., Vyhlášky MZSR č. 549/2007 Z. z. v znení neskorších zmien a 

doplnkov ako aj platných technických noriem.    

Predložená PD je navrhnutá v zmysle a s odporúčaniami uvedenými v EUROCOD 8. Musia 

byť zároveň splnené podmienky, aby sa: 

− štrukturálny hluk vyvolaný koľajovými systémami nešíril horninovým prostredím 

a následne neprenikal do chránenej miestnosti z vonkajších zdrojov cez podložie alebo 

konštrukcie; 

− vektor efektívnej rýchlosti vibrácií vRef,T na referenčnom mieste neprekročí hodnoty 

predpísané Eurokódom 8.  

V prípade, že budú splnené uvedené podmienky, tak nie je dôvod aby konečné 

hodnoty  maximálnej hladiny A celkového zvuku LAmax,T vo vnútornom chránenom 

prostredí budov neboli vyhovujúce.  

Verejný obstarávateľ nedisponuje inými meraniami hluku a vibrácií, ako tými, ktoré boli 

poskytnuté v rámci inštitútu Vysvetlenia. 

 Výpočtový model v prípade iného technického riešenia uvažovaného Uchádzačom musí 

preukázateľne zaistiť vlastnú frekvenciu systému na úrovni ft,r = 25 Hz a útlm vibrácií ft,r = 63 

Hz minimálne na úrovni 80% tak, ako je uvedené v Technickej správe SO 101. Zároveň musí 

splniť prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí a súčasne vo 

vnútornom chránenom obytnom priestore - v zmysle Zákona č. 355/2007 Z. z. a Vyhlášky 

MZSR č. 549/2007 Z. z., v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Otázka č. 281 

Má objednávateľ aktuálne merania hluku a vibrácii v predmetnej lokalite, môže na základe 

týchto meraní jasne definovať, aký útlm očakáva po realizácii diela?   



 
 
Odpoveď č. 281 

Platí odpoveď č. 151.  

Verejný obstarávateľ vo vysvetlení č. 3 v prílohe 6 zverejnil aktuálne namerané hodnoty hluku 

a vibrácií , ktoré boli vykonané v 03/2025 

Otázka č. 282 

Žiadame Verejného obstarávateľa o zodpovedanie otázok, ktoré nie sú jasne definované vo 

Vibroakustickej štúdii:   

a) S akým zaťažením od nápravy uvažuje pri type vozidiel 29T a TT(T3+T6) ?  

b) Vo vibroakustickej štúdii v stupni DUR je uvedené, že základný predpoklad šírenia vibrácii 

a hluku je tvorený geologickým prostredím a výškou hladiny podzemnej vody. V prípade, 

že stúpne hladina podzemnej vody (kolísanie hladiny podzemnej vody je hydraulicky 

spojené s výškou hladiny rieky Dunaj), dôjde k rapídnemu navýšeniu vibrácii a hluku, 

uvažuje  objednávateľ  aj  s  takýmto  variantom?  Žiadame  verejného  obstarávateľa  o 

uvedenie priemernej výšky hladiny podzemnej vody v mieste Diela.   

c) Žiadame o predloženie aktuálneho merania hluku a vibrácii v predmetnej lokalite, nakoľko 

vibroakustická štúdia bola spracovaná k 12/2020. Bežne akceptovateľné merania sú do 2 

rokov. 

Odpoveď č. 282 

Platí odpoveď č. 152 

Otázka č. 283 

Na základe predloženej vibroakustickej štúdie nie je možné jednoznačne posúdiť merania hluku 

a vibrácii. Žiadame o vysvetlenie nasledovne:   

a)   Za  akých  podmienok  (napr.  klimatických,  technických,  atď.)  sa  bude  realizovať 

meranie hluku a vibrácii ?    

b) Žiadame o predloženie výpočtu útlmu a hodnôt na základe, ktorých boli vypočítané. 

Odpoveď č. 283 

Platí odpoveď č. 153 

Otázka č. 284 

SO 101 Električkový spodok a zvršok   

Vo Zväzku3 časť 4  požiadavka na antivibračnú rohož z nerecyklovaného polyuretánu, je možné 

použiť iný produkt, a to gumový granulát z dôvodu väčšieho výberu možných dodávateľov a 

možnosť vytvorenia nového komplexného návrhu? 



 
 
Odpoveď č. 284 

Verejný obstarávateľ trvá na použití materiálu nerecyklovaného polyuretánu. Samotný návrh 

konkrétneho výrobku antivibračnej rohože ako je hrúbka (min. 20 mm) a pod. je v kompetencii 

uchádzača.  

Otázka č. 285 

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, že ak si uchádzač zoberie za svoje predloženú 

projektovú dokumentáciu v stupni DSP a na základe nej vypracuje dokumentáciu v stupni DRS, 

vie verejný obstarávateľ garantovať, že technické riešenie z DSP zabezpečí dosiahnutie 

požadovaných parametrov pre hluk a vibrácie zo súťažných podkladov, t.j. obstarávateľom 

očakávané hodnoty? Žiadame o jednoznačnú odpoveď (áno/nie), nakoľko nositeľom 

zodpovednosti za poskytnutú dokumentáciu je verejný obstarávateľ. Nakoľko aj na základe 

poskytnutej dokumentácie boli vydané stavebné povolenia. 

Odpoveď č. 285 

Platí odpoveď č. 155. 

Otázka č. 286 

Kto ponesie zodpovednosť za prípadné nedodržanie hygienického limitu, ak ukáže, že v danom 

prostredí (napr. historická časť mesta, vysoká hustota zástavby, odrazy, intenzita prevádzky a 

charakter vozového parku) nemožno limit reálne splniť dostupnými stavebno-technickými 

prostriedkami? 

Odpoveď č. 286 

Platí odpoveď č. 156. 

Otázka č. 287 

Žiadame zadávateľa o úpravu zadávacích podmienok tak, aby bol každý úsek (Ružinovská / 

Križná) hodnotený samostatne v rámci oddelených kritérií s prihliadnutím na východiskové 

podmienky. Za účelom zachovania objektivity hodnotenia a reálnej porovnateľnosti 

technických riešení medzi jednotlivými uchádzačmi sa domnievame, že rozdelenie zákazky na 

dve časti, prípadne zavedenie samostatných východiskových parametrov pre jednotlivé úseky, 

je najvhodnejšou cestou, ako predísť interpretačným nejasnostiam pri hodnotení." 

Odpoveď č. 287 

Platia súťažné podklady. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu vysokej logistickej 

náročnosti realizácie zákazky s ohľadom na lehotu výstavby, nutnosti zabezpečenia kontinuity 

prác a s ohľadom na ich charakter a dodržiavanie harmonogramu prác, ako aj zabezpečenia 

jednoznačnej zodpovednosti za ich uskutočnenie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa 

uvedených v súťažných podkladoch a v ich prílohách. Predmet zákazky tvorí jeden logicky, 



 
 
časovo a miestne súvisiaci celok a preto verejný obstarávateľ nebude zákazku rozdeľovať na 

dve časti, ani nebude zavádzať samostatné východiskové parametre. 

Verejný obstarávateľ požaduje splniť hygienické limity v každom jednom mieste 

modernizovanej časti električky.  

Uchádzač má možnosť navrhnúť rozdielne technické riešenie pre každý úsek samostatne podľa 

vlastného uváženia v zmysle požiadaviek objednávateľa.  

Otázka č. 288 

Projektová dokumentácia DSP, ktorá je súčasťou súťažných podkladov má byť vypracovaná 

podľa noriem a právnych predpisov platných v čase jej vyhotovenia. Domnievame sa správne, 

že technický návrh stavebných objektov v predloženej projektovej dokumentácii DSP (z roku 

2024) spĺňa vyhlášku MZ SR č. 549/2007 Z.z. ako platnú legislatívu v čase vyhotovenie 

projektovej dokumentácie? 

Odpoveď č. 288 

Áno, projektová dokumentácia DSP, ktorá je súčasťou súťažných podkladov, bola vypracovaná 

v súlade s právnymi predpismi a technickými normami platnými v čase jej vyhotovenia.  

Verejný obstarávateľ potvrdzuje správnosť uvedeného záveru s poukazom na zmluvu 

uzatvorenú medzi verejným obstarávateľom a zhotoviteľom projektovej dokumentácie Podľa 

čl. 13.5 uvedenej zmluvy sa „zhotoviteľ zaväzuje postupovať pri plnení predmetu zmluvy s 

odbornou starostlivosťou a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, platné technické 

normy, ako aj podmienky zmluvy a jej príloh“. 

Súčasne verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky stanovil požiadavku, že „koľajová trať 

musí vyhovovať všetkým platným technickým normám, vyhláškam a technickým predpisom.“ 

Otázka č. 289 

Podľa predložených súťažných podkladov projekt predpokladá v použitím dvoch dočasných 

výhybiek a to v km 1,000 a v km 2,400. Žiadame Verejného obstarávateľa o zdôvodnenie 

použitia dočasnej výhybky v km 2,400. 

Odpoveď č. 289 

Platí odpoveď č. 158. 

Otázka č. 290 

Súčasťou predkladanej ponuky má byť Cyklogram, ktorý má spĺňať požiadavky uvedené 

v Priloha c. 8 - Poziadavky na vypracovanie cyklogramu. Vytvorenie cyklogramu je časovo 

náročná činnosť, ktorej sa musí venovať špecializovaný pracovník. Máme za to, že v štádiu 

predkladania ponúk je táto požiadavka neprimeraná a zvyšuje finančnú náročnosť prípravy 

ponuky. Preto žiadame obstarávateľa o nahradenie cyklogramu harmonogramom, z ktorého by 



 
 
bolo jasne vidieť nadväznosť výstavby jednotlivých stavebných objektov a predloženie 

cyklogramu žiadať od úspešného uchádzača.   

Odpoveď č. 290 

Platí odpoveď č. 117 a č. 159.  

Predložením a vypracovaním Prílohy č. 8 chce verejný obstarávateľ overiť, že uchádzač sa už 

počas prípravy ponuky zaoberal postupom prác. Harmonogram ako taký nerieši postup 

výstavby podrobne, napriek uvedeniu jednotlivých väzieb medzi objektami, nie je pre 

verejného obstarávateľa postačujúci a verejný obstarávateľ by nevedel vyhodnotiť splnenie 

súťažných podmienok. 

Verejný obstarávateľ poukazuje aj na fakt, že v rámci cykogramu požaduje naplánovať iba 

vybrané činnosti a teda ide o minimalizovanie prác pre uchádzača nakoľko harmonogram pre 

celú stavbu by bolo potrebné spracovať pre všetky stavebné objekty vrátane súvisiacich 

činností. 

Otázka č. 291 

Žiadame Verejného obstarávateľa o informáciu, či Dizajn manuál, ktorý tvorí prílohu 

súťažných podkladov Priloha c. 2 - ZV3_Poziadavky Objednávateľa je aktuálny. 

Odpoveď č. 291 

Áno, Dizajn manuál, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov Priloha c. 2 - ZV3_Poziadavky 

Objednávateľa, je aktuálny. 

Otázka č. 292 

Žiadame Verejného obstarávateľa o uvedenie súčasnej maximálnej povolenej rýchlosti prejazdu 

električkových súprav v rekonštruovaných úsekoch v km 0,000-0,925 a v km 2,497-4,988. 

Odpoveď č. 292 

Platí odpoveď č. 161 

Otázka č. 293 

Verejný obstarávateľ požaduje po zhotoviteľovi, aby boli namerané prípustné objektivizované 

hodnoty vrátane neistoty merania rovnaké alebo menšie ako prípustné hodnoty uvedené a 

označené vo výreze tab. 1 z Vyhlášky MZSR č. 549/2007 Z. z. v znení neskorších zmien 

a doplnkov, pričom Objednávateľom zverejnený protokol z merania hluku a vibrácií  je 

v rozpore s požadovanými podmienkami 

1. Pozícia miesta merania pre overenie dosiahnutých výsledkov zníženia hluku a vibrácií  

je 220 m vzdialená od pozície v zadaní súťaže 



 
 

2. Neuvedené všeobecné údaje, účel merania a použitá metodika merania bez 

vyhodnotenia možného vplyvu na zdravie 

3. Postup merania nezodpovedá ani jednému z doporučených postupov v zadaní  

4. Chýba overenie a kalibrácia neuvedených meracích prístrojov v zmysle platných 

metrologických predpisov 

5. Neuvedená odborná spôsobilosť a použitý systém kvality neuvedeného skúšobného 

laboratória 

6. Neuvedená rozšírená neistota merania U 

7. Neuvedené meteo podmienky počas merania 

8. Nerešpektovanie názvoslovia a spôsobu objektivizácie veličín hluku a vibrácií 

9. Neuvedené grafické výstupy z meraní 

Zverejnením protokolu z merania konštatujeme, že Verejný obstarávateľ neguje požiadavky, 

ktoré určuje pre zhotoviteľa. Žiadame Obstarávateľa o ukončenie negovania vlastných 

podmienok a vypracovanie „procedúry merania“, ktorá zabezpečí uplatnenie 

environmentálnych bonusov, na  základe naplnenia ústavného práva ochrany a podpory 

verejného zdravia dotknutých občanov. 

Odpoveď č. 293 

Verejný obstarávateľ vykonal meranie autorizovanou osobou a zverejnil časť meracieho 

protokolu, ktorú považoval za dôležitú pre potreby uchádzačov.  

Verejný obstarávateľ stanovil transparentne miesto, kde bude vykonávať kontrolné meranie 

časti Staré Mesto (48.1526624902881, 17.121152557338153) po výstavbe, aby bolo vopred 

jasné pre všetkých uchádzačov 

Voľba umiestnenia nultého merania Verejným obstarávateľom bola určená z dôvodov, že tu 

predpokladal najväčší zhluk negatívnych faktorov vstupujúcich do návrhu.  Zároveň máme za 

to, že miesto merania nemá žiadny vplyv na technický návrh uchádzača a považujeme to za 

irelevantné. Rovnako tak napadnutie ostatných absentujúcich údajov. 

V prípade, že má uchádzač potrebu vykonať iné merania, verejný obstarávateľ sa tomu nebude 

brániť.   

Na základe vykonaných meraní hluku v minulosti ako aj aktuálnymi meraniam, pristúpil 

verejný obstarávateľ k plánovanej modernizácií uvedených úsekov, aby bola zabezpečená 

ochrana verejného zdravia dotknutých osôb. 

Verejnému obstarávateľovi nie je zrejmé, čo uchádzač myslel posledným odstavcom otázky. 

V prípadoch, keby merania hluku vyhovovali platnej legislatíve, nebola by potreba 

modernizovať trať v takom veľkom rozsahu. 



 
 
Uplatnenie environmentálnych bonusov za dosiahnutie zlepšenia hlukových vlastností je 

zrejmé  a jasne špecifikované v Súťažných podkladoch.  

Otázka č. 294 

Doba na spracovanie PD DRS je nereálna, 4 mesiace, žiadame ju predĺžiť aspoň na 6 mesiacov. 

Odpoveď č. 294 

Verejný obstarávateľ považuje lehotu 4 mesiace za dostatočnú a nebude ju predlžovať. 

Zároveň upriamuje pozornosť na odpoveď otázky č. 222, v rámci ktorej to bolo vysvetlené. 

Otázka č. 295 

Vie VO garantovať, že referenčné vozidlo, ktoré má slúžiť pre vykonanie technických skúšok 

na overenie protihlukových opatrení Typ Škoda 30T3 ForCity Plus (čísla 7531 – 7540), že hluk 

z tohto vozidla nepresiahne 50 dB? 

Odpoveď č. 295 

Verejný obstarávateľ nevie garantovať, že referenčné vozidlo, ktoré bude slúžiť na vykonanie 

technických skúšok na overenie protihlukových opatrení Typ Škoda 30T3 ForCity Plus (čísla 

7531 – 7540) nepresiahne 50 dB.  

Skutočné hlukové a iné parametre referenčného vozidla pri prejazde traťou sú špecifické, 

vzhľadom na druh električkového zvršku, rýchlosti prejazdu a iných faktorov.  

Otázka č. 296 

Vo ZV4VV sú uvedené Dláždené žulové platne hr. 80 mm, v ZV5 Dokumentácia dláždené 

žulové platne hr. 80 mm, rozmery nie sú v súlade s ZV3 - Dizajn manual dláždené žulové platne 

hr. 60 mm. Čo žiada VO oceniť?   

Odpoveď č. 296 

Platí hrúbka uvedená v ZV3 - Dizajn manual dláždené žulové platne hr. 60 mm. 

Otázka č. 297 

Vo ZV4VV + ZV5 Dokumentácia je uvedený Obrubník kamenný prírodný, cestný a 

záhonový,  rozmery nie sú v súlade s ZV3 - Dizajn manual. Čo žiada VO oceniť?  

Odpoveď č. 297 

Platia údaje uvedené vo ZV3 - Dizajn manual. 

Otázka č. 298 



 
 
V Odpovedi č. 60 z Vysvetlenia súťažných podkladov č. 2. Verejný obstarávateľ uviedol, že 

Materiály, ktoré podliehajú predloženiu vzoriek sú špecifikované v Prílohe č. 20a resp. 20b 

Dizajn manuál vo ZV 3 uvádza nasledovné: 

V Dizajn manuáli je uvedené, že objednávateľ požaduje: 

• dodanie vzoriek pre všetky typy spevnených povrchov vrátane obrubníkov a prídlažieb, 

uvedených v tabuľke na str. 9-16, 

• Farebnosť je potrebné odsúhlasiť MIBom po predložení vzoriek. 

Nakoľko Dizajn manuál obsahuje aj iné typy materiálov a výrobkov, žiadame verejného 

obstarávateľa o vysvetlenie, či predloženie vzoriek sa vyžaduje len u vyššie uvedených 

materiálov. 

Odpoveď č. 298 

Platí odpoveď č. 60 

Okrem už špecifikovaných materiálov v otázke č. 60, Verejný obstarávateľ rozširuje a upravuje  

zoznam o výrobky a materiály, ktoré budú podliehať predlženiu vzorky, resp. prototypu: 

• Zhotoviteľ by mal deklarovať, že všetky žulové prvky danej farby budú jednotnej 

farebnosti, t. j. kameň bude pochádzať z jedného lomu, aby bola zabezpečená farebná 

jednotnosť kameňa. 

• Materiály, ktoré budú použité na výrobu prvkov mestského mobiliáru, električkových a 

autobusových prístreškov, prvkov vybavenia zastávok MHD a stožiarov, ich 

komponentov a svietidiel verejného osvetlenia, nižšie je uvedený ich zoznam v bode 

Ostatné prvky verejného priestore v zmysle Dizajn manuálu, čo sa týka farebnosti 

mobiliáru, aby bola zabezpečená jeho farebná jednotnosť. 

• Požadujeme, aby výrobca dodal objednávateľovi na odsúhlasenie  vzorový stožiar 

v mierke 1:1 v zmysle kapitoly 7.2.1 Dizajn manuálu - Stožiare dizajnové, na ktorom 

sa preverí funkčnosť a dizajn stožiara, aby následne mohli byť stožiare uvedené do 

výroby. 

• V prípade prístreškov MHD pred ich výrobou je potrebné overiť technické vyhotovenie 

prostredníctvom prototypu jedného celého jednostranného prístreška v mierke 1:1, v 

zmysle kapitoly 4.2.1.1 Dizajn manuálu. Vzorový prístrešok preverí funkčnosť 

jednotlivých častí a detailov prístreška, po odsúhlasení bude možné vyrobiť ostatné 

prístrešky. 

Ostatné prvky verejného priestoru v zmysle Dizajn manuálu 

Kapitola 4.2.1.1 Prístrešok jednostranný 

Kapitola 4.2.1.2 Prístrešky atypické 



 
 
Kapitola 4.2.1.3 Spoločné prvky prístreškov 

Kapitola 4.2.2  Zábradlie 

Kapitola 4.2.3  EIT – elektronická informačná tabuľa 

Kapitola 4.2.4 Označník na električkovom nástupišti 

Kapitola 4.2.5 Zastávkový stĺpik 

Kapitola 4.2.6 Majáčik 

Kapitola 5.2.1.1 Opis prístreška 

Kapitola 5.2.2 EIT – elektronická informačná tabuľa 

Kapitola 5.2.3.2 Zastávkový stĺpik 

Kapitola 5.2.3.3 Stĺpová konzola 

Kapitola 5.2.4 Informačná vitrína mimo prístrešku 

Kapitola 7.2.1 Stožiare dizajnové  - stožiare, komponenty verejného osvetlenia (stožiarový 

nadstavec, výložníky, kotviace prvky), komponenty výložníkov, kotviace prvky, komponenty 

MHD, ostatné komponenty, upevňovanie komponentov na stožiare 

Kapitola 7.2.2 Stožiare technické 

Kapitola 7.3.1 Dizajnové svietidlo VO 

Kapitola 7.3.2 Technické svietidlo VO 

Kapitola 10.1.1 Dopravno-bezpečnostné zábradlie dizajnové 

Kapitola 10.1.2 Dopravno-bezpečnostné zábradlie štandardné 

Kapitola 10.2 Zahradzovacie stĺpiky 

Kapitola 10.3.1 Zahradzovacie stĺpiky so svetelnou a zvukovou signalizáciou 

Kapitola 10.4 Stojany na bicykle 

Kapitola 10.5 Opierky pre cyklistov 

Otázka č. 299 

V Odpovedi č. 60 z Vysvetlenia súťažných podkladov č. 2. Verejný obstarávateľ uviedol, že 

Verejný obstarávateľ má za to, že sa jedná o štandardnú požiadavku relevantného trhu. 

Zhotoviteľ je pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela povinný predložiť 

Stavebnému dozoru príslušné dokumenty vydané oprávnenými inštitúciami alebo 

oprávnenými osobami o potvrdení súladu tohto Vybavenia a Materiálov s ostatnými 

požiadavkami podľa Zmluvy v zmysle platnej legislatívy, napr. podľa zákona č. 133/2013 Z. 



 
 
z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v mení neskorších 

predpisov. 

Podľa názoru záujemcu nie je štandardné, aby oprávnené inštitúcie alebo oprávnené osoby 

vydávali potvrdenie súladu Vybavenia a Materiálov s požiadavkami konkrétnej zmluvy. 

Štandardne výrobcovia alebo iné oprávnené osoby vydávajú certifikát zhody pre konkrétny typ 

výrobku, a to bez ohľadu na aké účely a stavbu budú použité. Opätovne žiadame o vysvetlenie, 

či chápeme správne, že z oprávnenia má vyplývať splnenie technických parametrov u 

materiálov a vybavenia uvedených v dokumentácii. 

Prípade, ak bude verejný obstarávateľ žiadať predložiť príslušné dokumenty, vydané 

oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu Vybavenia a 

Materiálov s požiadavkami tejto Zmluvy, tak záujemca za potrebné uviesť, že požiadavka 

verejného obstarávateľa je nesplniteľná. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu 

predmetného ustanovenia v zmysle vyššie uvedeného. 

Odpoveď č. 299 

S poukázaním na znenie čl.7.2 OZP „...Pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela 

je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozoru príslušné dokumenty, vydané oprávnenými 

inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu tohto Vybavenia a Materiálov s 

ostatnými požiadavkami podľa Zmluvy.....“ Verejný obstarávateľ má za to, že uchádzač 

nesprávne pochopil znenie SP.    

Pre vylúčenie nesprávneho výkladu časti čl. 7.2 OZP, Verejný  obstarávateľ uvádza, že pojmy 

Vybavenia a Materiály  definované v článkoch 1.1.5.2 a 1.1.5.3 VZP musia spĺňať 

požiadavky, ktoré vyplývajú z čl 2.2  ZV3C1:  

„Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a jeho všetky Materiály a Technologické 

zariadenia (stavebné výrobky) a práce súvisiace s Dielom budú v súlade so špecifikáciami 

posledných vydaní slovenských technických noriem (STN), európskych noriem (EN), ISO 

noriem, TKP (pokiaľ nie sú v rozpore s poslednými vydaniami STN alebo s Požiadavkami 

Objednávateľa), všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb ŽSR v primeranom 

rozsahu prevažne pre objekty súvisiace so zriadením koľají, Technických listov mesta 

Bratislava , ZTKP- 0, katalógových listov, TP, VL, nariadení alebo iných všeobecne záväzných 

predpisov a v súlade s Požiadavkami Objednávateľa. 

Pri projektovaní jednotlivých objektov je odvolávka na príslušné platné STN, podľa ktorých 

sa Dielo projektovalo. 

Ak je v Požiadavkách Objednávateľa odkaz na konkrétne normy alebo právne predpisy, budú 

platiť ustanovenia posledného súčasného vydania alebo revidovaného/doplneného vydania 

príslušných noriem alebo právnych predpisov, ktoré sú platné k Základnému dátumu v zmysle 

Zmluvných podmienok. Pokiaľ v priebehu projektovania a výstavby dôjde k revízii noriem 

alebo iných predpisov, Zhotoviteľ je povinný upozorniť Stavebný dozor a Objednávateľa 

na túto skutočnosť a čakať na pokyn Objednávateľa ohľadne ďalšieho postupu.“ 



 
 
Verejný obstarávateľ naďalej trvá na aktuálnom znení čl. 7.2 OZP. 

Otázka č. 300 

V Odpovedi č. 83 z Vysvetlenia súťažných podkladov č. 2. Verejný obstarávateľ uviedol, že 
nie je povinný pri spôsobe indexácie postupovať podľa MP 19/2022 s platnosťou od 1.Q.2024. 
V prípade, ak verejný obstarávateľ nepostupuje podľa nariadení MD SR, tak by mal aspoň 
upraviť odkazy Štatistického úradu, nakoľko sú už neplatné. Žiadame o doplnenie konkrétnych 
odkazov na index ŠÚ vrátane kódu, ktorý uvádza v hranatých zátvorkách 
(https://datacube.statistics.sk/) v tabuľke TABUĽKA ÚDAJOV O ÚPRAVACH (podčlánok 
13.8). 

Odpoveď č. 300 

Ďakujeme za dotaz,  verejný obstarávateľ upravil znenie Zmluvy o dielo a v prílohe č. 1 zasiela 

aktuálnu verziu ZV2 – Zmluva o dielo. 

Prílohy: 

 Aktuálna Príloha č. 1 – ZV2 Zmluva o dielo 

 

S pozdravom             

                                               

    

 Mgr. Marian Szakáll, v. r. 

 vedúci referátu č. 2 

 oddelenie verejného obstarávania 

 


