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Vvsvetle

hie informacii ¢. 1
Nazov zakazky: ,Oprava ventilatorov VA1, VA2, VZO a VZW v tuneli Branisko"

Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Eurdpskej tnie pod &islom
S 178/2025 diia 17.09.2025 pod ozna&enim 606223-2025 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 189/2025 Uradu
pre verejné obstaravanie diia 18.09.2025 pod oznadenim 14988-MST.

Verejny obstaravatel Vam podla § 48 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej ako ,Zakon") poskytuje na zaklade otazok zaujemcu
nasledovné informacie:

(Pozn.: Verejny obstaravatel obsahovo ani vyznamovo neupravoval otdzku zaujemcu.)

1) Otazka zaujemcu é. 1

Dobry den,

timto Vas chceme oficialni cestou pozédat o zaslani nize uvedenych dokumenti:

1) vykresovéa dokumentace stévajiciho reseni Jednotlivych ventilatori

2) operacni manudl k jednotlivym zafizenim

3) zadéavaci dokumentaci v anglickém jazyce (pokud Je k dispozici)

4) Zadame o potvrzeni, zda-li poZaduje generalni opravu el. motorti, nebo jejich dGplnou vyménu - ze zadavaci
dokumentace to neni jasné zfetelné

5) dale prosime o potvrzeni, zda-li je termin odstavky u jednotlivych ventilétor, tedy zmiriovanych 5 dni na kaZdy
Jjeden z ventilétor(i pevné dany nebo zda-li je mozné termin odstavky pfizptsobit nasim poZadavkim.
PozZadované dokumenty a dotazy jsou pro nés dilezZité z hlediska spravneho vypracovani nabidky.

Odpoved verejného obstaravatela na otazku ¢é. 1:

K'bodu €. 1) a 2): Verejny obstaravatel si Vam dovoluje oznamit, Ze ak body 1) a 2) stvisia s bodom 4) a generalnou
opravou elektromotorov ventilatorov, tak predmet zakazky je definovany ako vymena elektromotorov ventilatorov,
nie ako ich generalna oprava. Zadavacie a sttazné podklady st nastavené tak, aby umoznili jednozna&né a presné
nacenenie pozadovaného predmetu pinenia, pricom verejny obstaravatel ma za to, Ze zadavacie a sutazné podklady
st vypracované v dostato¢nej miere na to, aby uchadzacom umoznili predlozit relevantnt cenovt ponuku.

Kbodu ¢. 3): Sutazné podklady s dostupné len v slovenskom Jazyku. Zarover upozorfiujeme na bod 13 Jazyk
ponuky Casti A.1 Sutaznych podkladov, v ktorom je presne definované v akom jazyku ma byt predlozena ponuka
a vSetky suvisiace dokumenty.

K'bodu ¢. 4): Verejny obstaravatel v celych sutaznych podkladoch zretelne uvadza, ze ,Oprava ventilatorov VAT,
VA2, VZO a VZW v tuneli Branisko* spo¢iva vo vymene elektromotorov ventilatorov a nie v ich generalnej oprave.
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Kbodu & 5): Vzmysle ¢asti B.1 Opis predmetu zakazky a ¢asti B.3 Ramcovej dohody, poZaduje Verejny
obstaravatel zabezpedit vykon predmetu zakazky pocas planovanych uzaver tunela Branisko
ato v jarnych mesiacoch april alebo maj alebo jesennych mesiacoch september alebo oktober, po pripade pocas
mimoriadnej uzavery, ktora by bola vykonana v iny mesiac ako vy$sie spomenuté. Poget dni uzavery je planovany
podra konkrétnych ginnosti, ktoré sa maju potas uzavery vykonat.

Casovy harmonogram postupu a trvania prac predlozi uchadzac verejnému obstaravatelovi pred podpisom ramcovej
dohody, ktory bude reflektovat’ kompletné Cinnosti v stlade so $pecifikaciou ceny a taktiez s ¢asovym dopadom na
obmedzenie dialni¢ného useku dialnice D1 Beharovce — Siroké, vratane tunela Branisko.

Verejny obstaravatel pozaduje aby boli prace vykonavané bez prerusenia, vratane vikendov a sviatkov a pracou
v noci v sulade so sutaznymi podkladmi, ramcovou dohodou a Harmonogramom postupu a trvania prac.

2) Otéazka zaujemcu €. 2

Dobry deri,

Na zaklade nasho zaujmu o tcast vo vyberovom konani ,Oprava ventilatorov VA1, VA2, VZO a VZW v tuneli
Branisko“ VVam zasielame nasledovné otéazky a pripomienky k navrhu zmluvy, ktoré by sme radi vopred s VaSou
spolo¢nostou odkonzultovali:

K &lanku Il — Objednévka a opravnené osoby stran ramcovej dohody

Bod. 2.1 PoZadujeme doplnit : Objednéavatel sa zavézuje vSetky samostatné Ciastkové objednavky na predmet diela
vystavit najneskor v lehote do 14 dni po podpise tejto ramcovej zmluvy s uvedenymi terminmi dodania v zmysle
Prilohy & 3 Harmonogram postupu a trvania prac. Vysvetlenie: Uvedené v dbsledku skutocnosti, Ze nevieme
garantovat' cenu diela pocas celej doby trvania ramcovej zmluvy co je 48 mesiacov a skutocnost, Ze termin
od objednania po dodanie motora ventilatora na stavbu trva 8 mesiacov. Ak predpokladéme Ze tato rémcova zmluva
sa moéze uzavriet v 12/ decembri 2025, tak objednanie a dodanie prvého motora méZe stihnut 1.¢ast' v planovanej
jesennej odstavke 9/2026 alebo 10/2026 a v néslednych odstavkach aj dalsie.V pripade, zZe nedéjde k podpisu
réamcovej zmluvy a objednaniu v termine 12/2025, budeme vediet 1. Giastkovi dodavku a nasledni vymenu prvého
motora realizovat + 8 mesiacov od uzavretia zmluvy a objednania a tym sa jesenné uzévera tunela v 9-10/2026
nemusi stihndt, resp. sa vymena zacne pocas jarnej uzavery 2027.

Odpoved verejného obstaravatela na otazku C. 2:

Neakceptujeme. Verejny obstaravatel bude postupovat v stlade s ustanoveniami ramcovej dohody pocas celej doby
jej platnosti. Jednotlivé Ciastkové objednavky budu vystavované podla aktualnych potrieb verejného obstaravatela,
v stlade s ramcovou dohodou poéas celej doby platnosti a Gcinnosti.

3) Otazka zaujemcu €. 3

K &lanku Ill — Miesto , ¢as a spoésob plnenia ramcovej zmluvy

Bod 3.2 ohrani¢uje rémcovi dohodu na dobu urcitd na 48 mesiacov od rozhodného dria. Nasledne bod 3.3. aZ 3.5.
odkazuje na prilohu ¢. 3 ramcovej dohody ,, Harmonogram postupu a trvania prac, ktora tvori jej neoddelitelnt
cast.

Otazka:

V Prilohe & 3 Harmonogram postupu prac a trvanie prace navrhujeme uviest a ¢asovo ukotvit na dodavky dielov :
1 Gjastkova dodévka — do 31.8.2026 — k oprave pocas jesennej odstavky

2 Gjastkova dodévka — do 31.3.2027 — k oprave pocas jarnej odstavky

3. Gjastkova dodévka — do 31.8.2027 — k oprave pocas jesennej odstavky

4. Giastkova dodévka — do 31.3.2028 — k oprave pocas jarnej odstavky

Tymto sa zabezpedi termin garantovania ceny pocas celého obdobia + 8 mesacna doba potrebna na
naplénovanie, vyrobu a dodanie motora na stavbu.

Otazka : Je to zo strany NDS, a.s. akceptovatelné ?
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Odpoved verejného obstaravatela na otazku ¢. 3:

Plati to ako je to uvedené v odpovedi k otazke ¢. 2.

4) Otazka zaujemcu €. 4

K ¢lanku V — platobné podmienky
Bod. 5.3 Pozadujeme do zmluvného dojednania doplinit:

V' pripade, Ze po dodani motora v zmysle kaZdej samostatnej objednavky nedéjde v primeranej
lehote k zacatiu montdZze v zmysle prilohy ¢& 3 Harmonogram postupu a trvania prac,
vyluCne z prekéZky na strane objednévatela, méa zhotovitel' préavo na vystavenie Ciastkovej faktiry za dodanie tejto
prislusnej casti Ciastkovej dodavky so splatnostou 30 dni od terminu dodania a prevzatia. Nasledne po montazi
a odovzdani prislusnej Casti bude dofakturovand zvysnéa cast.Vysvetlenie: Chceme tymto vyriesit stav, ak déjde k
dodaniu motora a dielov na stavenisko a nebude vyrieSend odstavka, resp. nebude mozZné vykonat
demontaz/montaz vyluéne koli prekézke na strane objednavatela ( presun na nasledovnt odstavku a pod. ).

Aby sme mohli fakturovat’ za takto uz dodany motora diely.

Odpoved verejného obstaravatela na otazku ¢. 4:

Verejny obstaravatel sa zavazuje zabezpe€it' jarni a jesennl uzaveru tunela Branisko v primeranom termine
a s dostato¢nym Casovym predstihom tak, aby bolo mozné zabezpecit dodanie a realizaciu predmetu zakazky
v stilade s harmonogramom postupu a trvania prac. V pripade potreby zabezpedéi verejny obstaravatel aj mimoriadnu
uzaveru tunela Branisko.

5) Otazka zaujemcu €. 5

K ¢lanku VIl — Preberanie diela

Bod 7.1. navrhujeme rozSirit aj o mozZnost Ciastkového prebratia samostantej ¢asti diela.

Vysvetlenie : Ide pre pripad, Ze po dodéavke ND (motora a prisludenstva) neddjde k montazi, zapric¢inenej vylucéne
zo strany objednavatela ( napr. vplyvom nezabezpecenej odstavky tunela a pod.) Vtedy sa spise &iastkovy protokol
0 odovzdani ¢asti diela ( motora ) a bude aj takato cast predmetom ciastkovej fakturacie ( vid. v &lanku V —
platobné podmienky ). Nasledne sa zvysné Casti ( montaz, prislusna dokumentéacia a ostatné ) k danej Gasti diela
dofakturuji v dalSej odstavke, alebo ked pominie prekazka na strane objednavatela.

Odpoved verejného obstaravatela na otazku ¢. 5:

Plati to ako je to uvedené v odpovedi k otazke ¢. 4.

6) Otazka zaujemcu €. 6

K Prilohe ¢. 5 k ramcovej zmluvy

(vid. rovnako Priloha ¢. 1 k ¢asti B.3 — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok )

Otazka : Ako mame rozumiet' vyznamu subdodavatel v rémci tejto verejnej stitaze — nadlimitna zakazka ( tzv. super
reverzna verejna sutaz ) a ako to posudzovat v tomto pripade ? Dodavant technolégiu nam dodava nemecka
spolocnost’ TLT turbo GmbH. Téato spolo¢nost’ je pévodnym vyrobcom a dodavatelom technolégie ventilatorov
v tuneli Branisko. Nie je ale registrovana v Registri partnerov verejného sektora tu v Slovenskej republike
ani sa neplanuju registrovat. Nasa spolo¢nost METAL SERVIS InZiniering, s.r.o. sme vyhradnym technickym
aj obchodnym  zastupcom  tejto  spoloc¢nosti na  lGzemi  Slovenskej aj  Ceskej  republiky.
V ramci tejto zakazky nam bude tato nemecka spolocnost TLT turbo GmbH dodavat nadhradné diely ( motory a
prislusenstvo ) vratane pripadnych podpornych ¢innosti, ak budd potrebné.
Otazka : Mame tuto spolo¢nost uviest do zoznamu subdodavatelov ? A ak ano, tato spolo¢nost nie je registrovana

bankové spojenie
&

Strana3z4



. .
NARODNA Narodna diafniéna spolo¢nost, a.s
DlA[NIéNA Dubravska cesta 14

841 04 Bratislava

SPOLOéNOSf Slovenska republika

v registri partnerov verejného sektora tu v Slovenskej republike. Nebude to mat vplyv na nasledné uzavretie ramcovej
zmluvy ?

Odpoved verejného obstaravatela na otazku €. 6:

Verejny obstaravatel pristupuje k vykladu pojmu subdodavatel v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) Zakona, podla ktorého
je ,subdodévatelom hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel s tspesnym uchadzacom pisomni odplatnu
zmluvu na plnenie urditej Gasti zakazky alebo koncesie“. Z uvedeného ustanovenia Zakona vyplyva, aj podia
metodickych usmerneni Uradu pre verejné obstaravanie k problematike vykladu pojmu subdodavatel,
7e ,subdodavatelom je len hospodarsky subjekt v priamom zmluvnom vztahu so zdujemcom, uchadzacom, resp.
Uspesnym uchédzacom" a takyto hospodarsky subjekt sa bude podielat na pineni asti predmetu zakazky namiesto
uspesného uchadzada, ktory tuto ast' zakazky nebude plnit' viastnymi kapacitami a ,je nevyhnutné zohladriovat
predovéetkym typ obstaravaného predmetu zakazky, t. j. i ide o dodévku tovaru, poskytnutie sluzieb alebo
uskutoénenie stavebnych prac. Aby sa subjekt povaZoval za subdodavatela pri dodani tovaru, je potrebné, aby
priamo plnil za Gspe$ného uchadzaca Gast jeho zdvazku vyplyvajicu mu zo zmluvy, ktora vzisla z verejného
obstaravania. Ak by subjekt dodéval tovar uchadzacovi v rémci svojej beZnej obchodnej ¢innosti, pricom by nevedel,
Ze predmetny tovar sa pouZije na plnenie zékazky na dodanie tovaru, nie je subdodévatelom uchadzaca. Obdobne
je to aj v pripade, ak uchédzac dodéva tovar, ktory ma uz na sklade. Hospodarsky subjekt v pozicii subdodavatela
by mal preukézatelne disponovat informéciou, Ze dodéavka predmetného tovaru je poskytovana za tcelom danej
zakazky. Pri poskytovani sluzieb by mal byt za subdodavatela povaZovany ten, kto sa priamo podiela na plneni
predmetu zakazky, t. j. subjekt pini cast zavazku uchédzaca, a to na zéklade zmluvy s uchadzacom, na zaklade
ktorej bude mat subdodavatel vedomost o tom, Ze dodéva urcité plnenie za (celom realizécie konkrétnej zakazky
vo verejnom obstarévani, a taktieZ bude mat tiito vedomost aj samotny uchadzac. “ (metodické usmernenie €. 4849-
5000/2025).

Vereiny obstaravatel prediZuje lehotu na predkladanie ponuk na 04.11.2025 do 09:00hod. a planované otvaranie
ponutk na 04.11.2025 o 10:00hod. Uvedena zmena lehoty na predkladanie ponuk a terminu otvarania ponuk bude
zmenena aj v Oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania a to formou korigenda.

Vysvetlenie &. 1 bude zverejnené v systéme JOSEPHINE na adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/70529/summary

S pozdravom

Mgr. Zuzana Malcek
veduca odboru verejného obstaravania
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