NARODNA
BANKA
SLOVENSKA

EUROSYSTEM

Cislo spisu: NBS1-000-116-112
Cislo zaznamu: 100-001-044-796
Datum: 16.01.2026

VYSVETLENIE ¢&. 2

informdcii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok tcasti
podl'a § 48 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,zakon o verejnom obstaravani“)

Verejny obstaravatel’ Narodna banka Slovenska so sidlom Imricha Karvasa 1, 813 25 Bratislava
(d'alej len ,verejny obstaravatel”) obdrzal dna 14.01.2026 a 15.01.2026 prostrednictvom
elektronického prostriedku, komunika¢ného rozhrania systému JOSEPHINE, Ziadost o
vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia podmienok
Ucasti v nadlimitnej zakazke s nazvom ,Agendové systémy dohl'adu a regulacie“ (d’alej len
sZiadost o vysvetlenie“). Ozndmenie o vyhlaseni verejného obstardvania bolo uverejnené v
Uradnom vestniku Eurépskej tnie & 240/2025 zo dita 12.12.2025 pod &islom 827126-2025 a vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 252/2025 zo diia 15.12.2025 pod ¢islom 19745 - MSS (d'alej
len ,0znamenie®).

Po podrobnom obozndmeni sa so Ziadostou o vysvetlenie verejny obstardvatel v sulade
s ustanovenim § 48 zadkona o verejnom obstaravani poskytuje nasledujice vysvetlenie:

(Pozn.: verejny obstardvatel obsahovo ani vyznamovo neupravoval otdzky zdujemcov.)

Otazka ¢. 4:
Dovol'ujeme si poziadat o vysvetlenie k preukazovaniu splnenia podmienok tcasti osobného
postavenia podl'a § 32 zakona ¢. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

V ramci pripravy ponuky zvaZujeme vyuZitie subdodavatela so sidlom v Ceskej republike, ktory
je zapisany v Seznamu kvalifikovanych dodavateld vedenom Ministerstvom pro mistni rozvoj CR.

Radi by sme si overili, ¢i verejny obstaravatel povazuje:

- doklad o zépise v Seznamu kvalifikovanych dodavatelti v CR za postalujiici a ekvivalentny
doklad na preukazanie splnenia podmienok tcasti osobného postavenia podla § 32 ZVO pre
zahrani¢ny hospodarsky subjekt, alebo ¢i je potrebné, aby takyto subdodavatel preukazal osobné
postavenie inym sposobom (napr. predloZenim JED alebo jednotlivych dokladov).

Odpoved ¢. 4:

Doklad o zapise v Seznamu kvalifikovanych dodavatelii vedeny Ministerstvom pro mistni rozvoj
Ceské republiky nie je z pohladu rozsahu poZziadaviek § 32 zakona o verejnom obstaravani
postacujucim dokladom na preukazanie splnenia vSetkych podmienok ucasti tykajicich sa
osobného postavenia u zahrani¢ného hospodarskeho subjektu.

Zahrani¢ny hospodarsky subjekt preukazuje splnenie podmienok ucasti tykajtcich sa osobného
postavenia podla § 32 ods.1 zadkona o verejnom obstaravani predloZenim jednotlivych dokladov
v zmysle § 32 ods. 2 zadkona o verejnom obstaravani, zapisom do zoznamu hospodarskych



subjektov podl'a § 152 a nasl. zdkona o verejnom obstaravani alebo méZe predbeZne nahradit
doklady na preukadzanie splnenia podmienok tucasti predloZzenim jednotného eurépskeho
dokumentu (JED) podla § 39 zdkona o verejnom obstaravani.

Otazka ¢. 5:
Clanok II. bod 12. navrhu Zmluvy na dodavku IS ASDR upravuje:

., Ak pripadné omeskanie objednavatela s poskytnutim sucinnosti, ktoru je povinny poskytnut
zhotovitelovi ma alebo preukdazatelne bude mat vplyv na dodrzanie lehoty na vytvorenie a
dodanie IS ASDR, tzn. ak sa jednd o neposkytnutie takej sucinnosti, ktora je nevyhnutnd pre
vcasné zhotovenie, vykonanie a dodanie Diela, zhotovitel nie je v omeSkani so zhotovenim,
vykonanim a dodanim Diela a lehota na dodanie Diela sa po pisomnom schvéaleni Riadiacou
radou projektu predlZi o ¢as omeskania objednavatela s poskytnutim sucinnosti. To viak plati
len za predpokladu, Ze najneskor druhy pracovny deri po vzniku omeskania objednavatel’a
zhotovitel’ pisomne upozornil opravnenu osobu objednavatel’a na konkrétne vymedzenu
povinnost’ sucinnosti, s ktorou je objednavatel’ v omeskani, a toto upozornenie pravidelne
pisomne obnovoval najmenej jedenkrdt za 5 dni af do dosiahnutia ndpravy. Pokial tento
postup nebude dodrzany a Riadiaca rada projektu neschvali predizenie ¢asu, lehota na dodanie
Diela sa nebude predlzovat. Pre zamedzenie pochybnosti sa stanovuje, Ze celkovu lehotu na
dodanie Diela (27 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy a v pripade uplatnenia
OPCIE 6 mesiacov od jej uplatnenia) ako celku je mozné predizit iba na zdklade pisomného

‘

dodatku k tejto Zmluve uzatvoreného v sulade s § 18 zakona o verejnom obstardvani. “.

A. Zaujemca ziada verejn¢ho obstardvatel'a o vysvetlenie dovodov kratkosti lehoty, v ktorej
je buduci zhotovitel' povinny pisomne upozornit’ objednavatel’a na nesplnenie povinnosti
poskytnutia sucinnosti, uréent ako ,,najneskor druhy pracovny den po vzniku omeskania“.
Zaujemca tuto povazuje za neprimerane kratku, ktor v niektorych pripadoch nie je
objektivne mozné splnit’. Nesplnenie tejto lehoty mé pritom zavazny nasledok na budiceho
zhotovitela v podobe nepredizenia doby na dodanie diela, a to napriek nesplneniu
povinnosti poskytnutia sti¢innosti, resp. omeskaniu na strane Objednévatel’a.

Ako priklad mozno uviest’ aj situaciu, ktord méze nastat’ v zmysle Clanku XI. bod 1. navrhu
Zmluvy na dodavku IS ASDR, ked’ bude budiicemu zhotovitel'ovi dorucend integracna
dokumentécia (na DMS) v rozsahu niekolko desiatok alebo stoviek stran, ktora v tak
kréatkej dobe (najneskor 2 pracovnych dni) nemdze byt’ objektivne budicim zhotovitel'om
zhodnotend a posudena, ¢i tato je alebo nie je ako sucinnost’ postacujica, resp. €1 tato nie
je potrebné dopracovat’, doplnit’ a podobne.

S ohladom na uvedené zaujemca Ziada verejného obstaravatel’a o zvazenie dizky lehoty na
upozornenie objednavatel’a a nasledne jej predizenie.

B. Zaujemca Ziada verejného obstaravatela o vysvetlenie z akého dovodu Ziada splnenie
opakovanej povinnosti (kazdych 5 pracovnych dni) upozornit’ objednavatel’a na omeskanie
s poskytnutim sucinnosti, priCom objednavatel’ ma preukazatelne po prvom informovani
(najneskér druhy pracovny deni, ak nebude upravena tato lehota) vedomost o svojom
omeskani.

Sucasne zaujemca povazuje splnenia povinnosti ,upozornenie pravidelne pisomne obnovuje
najmenej jedenkrat za 5 pracovnych dni az do dosiahnutia napravy“ za také, ktoré
predstavuje zvySenu administrativnu zataz pre buddceho zhotovitela. Sic¢asne povaZuje tiato
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povinnost s ohladom na zrejmi vedomost objednavatela o svojom omeSkani za
neprimeranu a nedévodnu.
S ohl'adom na uvedené si dovoluje zaujemca navrhnut aj zvaZenie Upravy predmetnej
povinnosti, resp. o prediZenie intervalov na zasielanie pisomnych upozorneni
objednavatel'ovi napr. ,raz mesacne".

C. Zaujemca ziada tieZ o vysvetlenie ako bude Objednavatel'a pristupovat k pripadom ak budtci
zhotovitel nestihne pisomne upozornit Objednavatel'a najneskér druhy pracovny den, napr.
z dévodu ustneho prisl'ubu na strane Objednavatela so splnenim povinnosti, ktord v§ak
nasledne nesplni, ¢o sa v praxi moze stat, ¢cim dbéjde k zmeSkaniu lehoty budicim
zhotovitel'om.

S ohl'adom na uvedené si zaujemca dovol'uje poZiadat verejného obstaravatela o prehodnotenie
a zvazenie vyssSie uvedeného, a to aj s ohl'adom na prisne nastavenie v neprospech budiceho
zhotovitel'a a kratkost lehot. Sucasne zaujemca uvadza, Ze v pripade zotrvania verejného
obstaravatel'a na uvedenom ustanoveni v citovanom zneni, toto ma nevyhnutne dopad na cenovi
ponuku, v ktorej musi byt zohl'adnena kratkost lehot a alokovanie teamu na plnenie povinnosti v
zmysle navrhu zmluvy.

Zaujemca si dovol'uje poZiadat’ verejného obstaravatel'a o zvaZzenie moZnosti prediZenia lehoty na
predkladanie ponuk, pre riadne posudenie a pripadnd napravu navrhu zmluvy, nakol'ko toto
prediZenie nebude mat Ziadny negativny dopad na samotné verejné obstaravanie.

Odpoved ¢. 5:

A. Verejny obstaravatel po zvaZeni moZnych situacii, najma s poukazom na situaciu, Ze sa bude zo
strany zhotovitel'a posudzovat rozsiahla dokumentacia, predlzuje predmetna lehotu z dvoch
pracovnych dni na pat pracovnych dni. Predmetné zmluvné ustanovenie sa meni nasledovne: , To
vSak plati len za predpokladu, Ze najneskér piaty pracovny deri po vzniku omeskania objedndvatela
zhotovitel pisomne upozornil oprdvnenti osobu objedndvatel'a na konkrétne vymedzenu povinnost’
sucinnosti..."

Upraveny navrh Zmluvy na dodavku IS ASDR ¢. C-NBS1-000-115-022 (stubor s oznacenim , Priloha

2_SP_Zmluva na dodavku IS ASDR c. C-NBS1-000-115-022_UPRAVA 02“) tvori prilohu tohto
vysvetlenia informadcii €. 2.

B. Cielom ustanovenia je vcCasna identifikacia a priebezné riadenie rizik harmonogramu.
Opakované pisomné upozornenie je potrebné na udrzanie aktualnosti informacie o trvani
omeskania a jeho dopadoch. Ustanovenie chrani obe strany tym, Ze vytvara jasnt, auditovatel'na
stopu pre pripadné rozhodnutie Riadiacej rady o prediZeni lehoty. V43 navrh na interval ,raz
mesacne” sa verejnému obstaravatel'ovi javi ako nedostato¢ny vzhl'adom na dynamiku dodavky
Diela a predstavoval by riziko neskorého riesenia a eskalacie problémov. Povinnost na pravidelné
upozornovanie sa verejnému obstaravatelovi nejavi ako neprimerand, ked'Ze sa uplatiiuje len
v pripade realneho omeskania so suc¢innostou a jej splnenie je v zasade administrativne
jednoduché. Verejny obstaravatel preto nepredlzuje interval na zasielanie pisomnych upozorneni
objednavatel'ovi.

C. Verejny obstaravatel' predlZzuje lehotu na upozornenie vzmysle odpovede A. Verejny
obstaravatel' zaroven uvadza, Ze predmetné ustanovenie sleduje ucel vcasnej identifikacie
ariadenia rizik s poskytnutim sucinnosti objednavatel'a a si¢asne zabezpecenie preukazatel'nej
pisomnej stopy pre potreby rozhodovania Riadiacej rady projektu o pripadnom prediZeni lehoty
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na dodanie Diela. Verejny obstaravatel zirovei uvadza, Ze narok na prediZenie lehoty na dodanie
Diela je podmieneny pisomnym upozornenim zhotovitela v stanovenej lehote, pricom tstne
prisl'uby alebo neformalne uistenia objednavatela nem6Zu nahradit’ pisomné upozornenie ani
zalozit' vynimku z tohto postupu. V pripade, ak objednavatel prisl'ibi odstranenie nedostatku
sucinnosti ustne, zhotovitel ma mozZnost a z dovodu predchiddzania pochybnostiam aj
odportcanie tento prisl'ub bezodkladne pisomne potvrdit' (napr. e-mailom) a zaroven uviest, Ze
v pripade nesplnenia bude sticinnost povaZovana za omeskant s dopadom na harmonogram.

Ak zhotovitel nedodrzi postup pisomného upozornenia v stanovenej lehote, verejny obstaravatel
bude postupovat v sulade so zmluvou.

Verejny obstaravatel ponechava lehotu na predkladanie ponuk bez zmeny.

Otazka ¢. 6:
V stlade s bodom 9 sut'aznych podkladov si dovol'ujeme poZiadat o vysvetlenie vybranych cCasti
dokumenticie k zdkazke ,,Agendové systémy dohl'adu a regulacie”.

Otazka ¢&. 1 - Struktdra mil'nikov Fazy 1

Na strane 16 dokumentu ASDR2_OPZ.docx je uvedené ¢lenenie Fazy 1 na milniky M1 a M2 vratane
rozsahu funkcionalit, integracii a procesov, ktoré maju byt v jednotlivych mil'nikoch dodané.

V pripade, Ze by pre dodanie poZadovanej funkcionality bolo z hl'adiska realizacie projektu ticelné
preskupenie obsahu jednotlivych mil'nikov (napr. z dévodu technickych alebo realiza¢nych
zavislosti), je mozné v ramci ponuky navrhnut odlisSné rozdelenie obsahu medzi mil'nikmi M1 a
M2, za predpokladu, Ze bude zachovany celkovy rozsah funkcionality dodavanej v rdmci Fazy 1?

Otazka ¢. 2 — Pocet procesov podl'a sektorov a procesnych oblasti

Na strane 19 dokumentu ASDR2_OPZ.docx je uvedenych 20 sektorov finan¢ného trhu a na strane
20 je uvedenych 21 procesnych oblasti.

MéZeme pre ucely odhadu pracnosti vychadzat z predpokladu, Ze ku kazdej procesnej oblasti
existuje pre kazdy sektor jeden proces, t. j. Ze pre jeden sektor bude realizovanych alebo
navrhnutych minimalne 21 procesov, teda celkovo priblizne 420 procesov?

Alebo bude jednotlivym procesnym oblastiam zodpovedat' vyssi pocet procesov?
Je mozné blizsie Specifikovat, kol'ko procesov sa predpoklada v ramci jednotlivych procesnych
oblasti?

Otazka ¢. 3 - Aktualny stav rieSenia IDAS (Lotus Notes)

Na strane 25 dokumentu ASDR2_OPZ.docx je uvedené, Ze rieSenie IDAS na platforme Lotus Notes
malo byt vyradené v horizonte rokov 2023 - 2024.

Radi by sme si overili:

Ci je rieSenie IDAS na platforme Lotus Notes v sucasnosti eSte prevadzkované, alebo uz bolo
vyradené,

ak bolo vyradené, akym rieSenim bolo nahradené,

a akym spdsobom su dnes uchovavané data pévodne ulozené v Lotus Notes, najma z pohl'adu
pripadnej migracie do nového riesenia.



Otazka ¢. 4 - Vzt'ah medzi DWH a manualnymi vstupmi

Na strane 33 dokumentu ASDR2_OPZ.docx sa uvadza, Ze analytické ¢innosti si dnes vyzaduju vel'a
manualnych vstupov z dovodu neexistencie DWH a Bl nastrojov. Z dokumentdcie zaroven vyplyva,
Ze sucast'ou rieSenia ma byt realizacia DWH a integracia nai.

Predpoklada verejny obstaravatel, Ze integracia na DWH ma plne nahradit’ potrebu manualnych
vstupov, alebo ma byt dodavané rieSenie navrhnuté aj s podporou manualnych pripadne
davkovych vstupov?

Otazka ¢. 5 - Uloha registrattrneho strediska v procesoch

Na stranach 33 a 34 dokumentu ASDR2_OPZ.docx je popisana uloha registratirneho strediska a
skutocnost, Ze workflow nie je dnes plne elektronizovany.

Je moZné chapat registratirne stredisko ako vstupny bod pre realizaciu procesov, t. j. Ze:
prichadzajice podania externych subjektov su v registratire zaevidované,
nasledne su pridelené vecne prisluSnému ttvaru,

a ¢islo zaloZeného spisu v registratire predstavuje jednoznacny identifikator, ku ktorému sa viazu
vSetky nadvazujice procesné kroky v ramci daného pripadu?

Odpoved ¢. 6:
Odpoved k otazke ¢. 1 - Struktira mil'nikov Fazy 1:
Nie, v ramci ponuky nie je mozné navrhnut odliSné rozdelenie obsahu medzi mil'nikmi M1 a M2.

Odpoved k otazke ¢. 2 - Pocet procesov podl'a sektorov a procesnych oblasti:

NBS dohliada finan¢ny trh tvoreny 20 sektormi, ktorych aktivity a ¢innosti su definované 21
procesmi. Mnohé procesy su formalizované bez sektorovych odliSnosti, a naopak iné procesy
zohl'adiiuju sektorové odliSnosti. Pre niektoré procesy tak mdéze stacit 1 rovnaky proces pre
vSetky sektory, pri inych budu samostatné procesy pre jednotlivé sektory. Pocet procesov tak nie
je zavisly od poctu sektorov a bude sa odvijat’ od nastavenia finalneho informac¢ného systému, t,j.
pouzitie Ciselnikov a pod., zaroven tieZ v OPZ na str. 47 verejny obstaravatel uvadza, Ze pocet
procesov neprekroci pocet 75.

Odpoved k otazke ¢. 3 — Aktualny stav rieSenia IDAS (Lotus Notes):

Systém IDAS je stale v NBS plne prevadzkovany a vyuzivané ttvarmi dohl'adu. Jeho vyradenie je
mozné az po uspesSnej migracii do ASDR (vid’ strana 36. ASDR2_OPZ.docx).

Poziadavky na migraciu udajov, vratane formatu, ktory bude pozity na migraciu (XML), su
uvedené v kapitole 3.2.6 dokumentu ASDR2_OPZ.docx.

Detailny popis a struktdra XML siborov na migraciu buda poskytnuté aspesnému uchadzacovi.

Odpoved k otazke ¢. 4 - Vztah medzi DWH a manualnymi vstupmi:

Realizacia DWH NIE JE predmetom dodavky ASDR.

Tak isto integracia na DWH nie je sucastou dodavky projektu ASDR - vid. kapitola 3.2.2.2
dokumentu ASDR2_OPZ.docx, ktora obsahuje poZadovany zoznam integracii.

Odpoved k otazke ¢. 5 - Uloha registratirneho strediska v procesoch:

Nie, registratirne stredisko je mozné chapat ako vstupny bod iba pre realizaciu niektorych
procesov ako napr. licen¢na ziadost. V takomto pripade je vstupnym bodom ¢islo registratirneho
zaznamu. Naopak napr. procesy tykajlice sa procesnej oblasti dohl'adu na dial’ku maja vstupny



bod urcité zistenie alebo udalost v danom subjekte, v takomto pripade nemusi existovat
prichadzajice podanie, a teda ani registrattirny zaznam. Cislo spisu v registratiire nie je mozné
pouzit ako jednoznacny identifikator vSetkych procesov. Obstaravatel' takisto pozaduje, Ze
formularové Ziadosti podané prostrednictvo ASDR Portdlu bude ASDR evidovat do systému
eOffice.

Mgr. Tomas Lepie$
riaditel
odbor hospodarskych sluzieb

Prilohy:
1. Upraveny navrh Zmluvy na dodavku IS ASDR ¢. C-NBS1-000-115-022 (subor s oznacenim
»Priloha 2_SP_Zmluva na dodavku IS ASDR c. C-NBS1-000-115-022_UPRAVA 02°)



