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ZOZNAM SKRATIEK A POJMOV 

Skratka / Pojem Definícia  

CAPEX Capital Expenditure / Kapitálové výdavky 

dokumentácia verejného 
obstarávania 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, Informatívny dokument, Záverečný informatívny 
dokument a ďalšie dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, potrebné na vypracovanie 
a predloženie žiadostí o účasť, účasť na súťažnom dialógu a na vypracovanie a predloženie 
konečnej ponuky, vrátane ich doplnení a/alebo zmien, poskytnuté verejným obstarávateľom 
v jednotlivých fázach verejného obstarávania 

DBFOM Design - Build - Finance - Operate - Maintain; integrovaný PPP model zahŕňajúci projektovanie, 
výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu 

DPH Daň z pridanej hodnoty 

ECB Európska centrálna banka 

EIA Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

EK Európska komisia 

EN Európske normy 

ESA 2010 European System of Accounts; metodika ESA pre účtovanie, deficit/dlh a klasifikáciu PPP (on/off 
balance) 

EÚ Európska únia 

Eurostat Štatistický úrad EÚ; metodická autorita pre ESA 2010 a MGDD 

finančné uzavretie Uzatvorenie financovania PPP (po podpise Koncesnej zmluvy a úverovej dokumentácie); od tohto 
momentu Projekt čerpá financovanie 

indexácia Spôsob zachovania reálnej hodnoty finančných kategórií prostredníctvom ich úpravy o ročnú mieru 
inflácie / deflácie 

JOSEPHINE Elektronický prostriedok JOSEPHINE 2.3, (https://josephine.proebiz.com/) 

koncesionár  Úspešný uchádzač verejného obstarávania na realizáciu Projektu 

Koncesná zmluva Zmluva, ktorá bude uzavretá medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom na základe 
výsledku verejného obstarávania 

MD SR Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 

Nariadenie 833/2014 Nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na 
konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších predpisov 

Nariadenie 2022/2560 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2560 zo 14. decembra 2022 o zahraničných 
subvenciách narúšajúcich vnútorný trh v znení neskorších predpisov 

NPV Net present value / čistá súčasná hodnota - vyjadruje sumu všetkých peňažných tokov súvisiacich 
s investíciou, diskontovaných k súčasnosti hodnotou diskontnej sadzby. Čistá súčasná hodnota 
zohľadňuje časovú hodnotu peňazí 

PPP Public Private Partnerships, verejno-súkromné partnerstvá 

Projekt PPP projekt komplexnej obnovy vybraných mostov na cestách I. triedy 

SPV Special Purpose Vehicle / účelová spoločnosť založená koncesionárom pre projekt 

SR Slovenská republika 

SSC Slovenská správa ciest 

Stavebný zákon Zákon č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov 

STN Slovenské technické normy 

STS Stavebno-technický stav 

https://josephine.proebiz.com/
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Skratka / Pojem Definícia  

ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 

TP 060 Technické podmienky: Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty  
dostupné na adrese https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/zoznam-tp.ssc  

uchádzač Vybraný záujemca, ktorému verejný obstarávateľ oznámil ukončenie dialógu a vyzval ho na 
predloženie konečnej ponuky 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

verejný obstarávateľ Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, so sídlom: Námestie slobody č. 6, 811 05 Bratislava, 
Slovenská republika, IČO: 30416094 

vybraný záujemca Záujemca, ktorý predložil žiadosť o účasť, splnil podmienky účasti a verejný obstarávateľ ho na 
základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel vyzval na účasť na dialógu 

Vykonávacie nariadenie 
2023/1441 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1441 z 10. júla 2023 o podrobných ustanoveniach 
týkajúcich sa vedenia konania Komisiou podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2022/2560 o zahraničných subvenciách narúšajúcich vnútorný trh v znení neskorších predpisov 

VCHÚ Veľkoplošné chránené územia 

Vláda SR Vláda Slovenskej republiky 

záujemca Hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní 

zákon o registri partnerov 
verejného sektora 

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

ZVO Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

životný cyklus mosta Obdobie od výstavby mosta cez prevádzku a údržbu až po rekonštrukciu / vyradenie 
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ZVÄZOK 1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV / UCHÁDZAČOV 

1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

1.1 Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 

Sídlo organizácie: Námestie slobody č. 6, 811 05 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma: rozpočtová organizácia 

IČO: 30416094 

DIČ: 2020799209 

Štatutárny orgán: JUDr. Ing. Jozef Ráž, minister 

Internetová adresa: https://www.mindop.sk/ 

Adresa profilu:  
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-
profilov/detail/2305  

Klasifikácia verejného 
obstarávateľa: 

verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO 

Kontaktná osoba vo veciach 
verejného obstarávania: 

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. 

Gaštanová 13, 811 04 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 36356794 

Mgr. Tomáš Kovaľ 

tel.: +421 917 201 411 

e-mail: ppp@p-m.sk 

Adresa, na ktorej sú dostupné 
dokumenty potrebné na 
vypracovanie ponuky a na 
preukázanie splnenia podmienok 
účasti: 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/73772/summary  

1.2 Úvodné ustanovenia 

1.2.1 Účasťou vo verejnom obstarávaní záujemca / uchádzač v celom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad 
akceptuje všetky podmienky verejného obstarávateľa, týkajúce sa verejného obstarávania, uvedené 
v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v tomto Informatívnom dokumente a ďalších 
dokumentoch týkajúcich sa verejného obstarávania potrebných na vypracovanie a predloženie 
žiadosti o účasť, účasť na súťažnom dialógu a na vypracovanie a predloženie konečnej ponuky, 
vrátane ich doplnení a/alebo zmien, poskytnutých verejným obstarávateľom v jednotlivých fázach 
verejného obstarávania. 

1.2.2 Verejný obstarávateľ od záujemcov / uchádzačov očakáva, že si dôkladne preštudujú dokumentáciu 
verejného obstarávania a budú dodržiavať všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie 
podmienky a špecifikácie uvedené v dokumentácii verejného obstarávania. Dokumenty predkladané 
záujemcom / uchádzačom v procese verejného obstarávania musia byť vypracované v súlade 
s podmienkami uvedenými v dokumentácii verejného obstarávania. 

1.2.3 Postup zadávania zákazky použitý verejným obstarávateľom: súťažný dialóg podľa ust. § 74 a nasl. 
ZVO. S ohľadom na skutočnosť, že: 

▲ Projekt je jedinečným projektom svojho druhu v regióne, 

▲ Projekt je z technického, organizačného a environmentálneho hľadiska mimoriadne náročný, 

▲ verejný obstarávateľ bez uskutočnenia dialógu nedokáže identifikovať a definovať všetky možné 
riešenia jeho potrieb, 

https://www.mindop.sk/
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2305
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2305
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/73772/summary
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▲ s ohľadom na jedinečnosť a zložitosť Projektu, s cieľom dosiahnutia najlepšej hodnoty za peniaze 
je pre verejného obstarávateľa účelné využiť skúsenosti súkromného sektora a tieto inkorporovať 
do parametrov Projektu, 

▲ s cieľom uspokojenia potrieb verejného obstarávateľa je nevyhnutné uskutočniť dialóg, ktorého 
predmetom budú technické, právne a ekonomické podmienky spolupráce, ako aj alokácia rizík 
medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom, 

sú naplnené podmienky na použitie súťažného dialógu v zmysle § 74 ods. 1 ZVO s odkazom na 
splnenie podmienok podľa § 70 ods. 1 písm. b) a c) ZVO. Podrobnejšie odôvodnenie naplnenia 
podmienok na použitie súťažného dialógu v zmysle § 74 ods. 1 ZVO je súčasťou dokumentácie 
verejného obstarávania. 

1.2.4 V dokumentácii verejného obstarávania verejný obstarávateľ používa aj pojmy ako „Koncesná 
zmluva“ a „koncesionár“. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností je nevyhnutné uviesť, že pojem 
„Koncesná zmluva“ predstavuje výlučne terminologické pomenovanie zmluvy, ktorá bude uzavretá 
medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom na základe výsledku verejného 
obstarávania a nejde o legálnu definíciu v zmysle ust. ZVO. Pre odstránenie akýchkoľvek 
pochybností je ďalej nevyhnutné uviesť, že pojem „koncesionár“ predstavuje výlučne terminologické 
pomenovanie úspešného uchádzača na základe výsledku verejného obstarávania, ktorý bude 
zmluvnou stranou Koncesnej zmluvy a nejde o legálnu definíciu v zmysle ust. § 2 ods. 5 písm. d) 
ZVO. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností je ďalej nevyhnutné uviesť, že predmet zákazky 
v rámci verejného obstarávania nie je zadávaný ako koncesia podľa štvrtej hlavy druhej časti ZVO. 

1.2.5 Predbežné zapojenie záujemcov: v rámci vypracovania Štúdie uskutočniteľnosti projektu PPP 
Mosty, ktoré predchádzalo rozhodnutiu o realizácii verejného obstarávania, verejný obstarávateľ 
uskutočnil testovanie trhu, v rámci ktorého formou dotazníkového formulára oslovil celkom 136 
subjektov - stavebné spoločnosti, koncesionárov, finančné inštitúcie, investorov a PPP konzultantov 
s cieľom predstaviť a poskytnúť trhu základné informácie o pripravovanom projekte, s cieľom 
otestovať všeobecný záujem a získať prvotnú spätnú väzbu. S vybranými respondentmi verejný 
obstarávateľ uskutočnil aj osobné rokovania. Bližšie informácie k priebehu testovania trhu, záverom 
testovania trhu a vplyvom výstupov z testovania trhu na nastavenie Projektu sú uvedené v ods. 4.5 
Štúdie uskutočniteľnosti projektu PPP Mosty, ktorá je zverejnená na adrese 
https://www.mindop.sk/ppp-projekty/ppp-mosty. Verejný obstarávateľ zároveň uverejní Štúdiu 
uskutočniteľnosti projektu PPP Mosty ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania. 

1.3 Nariadenie 2022/2560 

1.3.1 V zmysle článku 29 Nariadenia 2022/2560, v prípade, ak bola hospodárskemu subjektu poskytnutá 
zahraničná subvencia v zmysle článku 3 Nariadenia 2022/2560 dosahujúca prahové hodnoty 
vymedzené v článku 28 ods. 1 Nariadenia 2022/2560, záujemca spolu so žiadosťou o účasť predloží 
verejnému obstarávateľovi oznámenie. Vo všetkých ostatných prípadoch záujemca spolu so 
žiadosťou o účasť predloží verejnému obstarávateľovi vyhlásenie. Oznámenie a vyhlásenie sa 
v zmysle článku 5 Vykonávacieho nariadenia 2023/1441 predkladá prostredníctvom formulára 
uvedeného v prílohe II Vykonávacieho nariadenia 2023/1441. 

1.3.2 V súlade s článkom 29 ods. 2 Nariadenia 2022/2560, po predložení oznámenia alebo vyhlásenia 
verejný obstarávateľ bezodkladne zašle oznámenie alebo vyhlásenie EK, ktorá v zmysle článku 30 
ods. 6 Nariadenia 2022/2560 začne predbežné preskúmanie. 

1.3.3 Nakoľko je postup verejného obstarávania viackolovým postupom, v zmysle článku 29 ods. 1 
Nariadenia 2022/2560 uchádzač spolu s konečnou ponukou predloží aktualizované oznámenie 
alebo aktualizované vyhlásenie. V súlade s článkom 29 ods. 2 Nariadenia 2022/2560, po predložení 
aktualizovaného oznámenia alebo aktualizovaného vyhlásenia verejný obstarávateľ bezodkladne 
zašle aktualizované oznámenie alebo aktualizované vyhlásenie EK, ktorá v zmysle článku 30 ods. 6 
Nariadenia 2022/2560 obnoví predbežné preskúmanie. 

1.3.4 V prípade, ak EK prijme vykonávací akt vo forme rozhodnutia o zákaze zadania zákazky dotknutému 
hospodárskemu subjektu, verejný obstarávateľ rozhodne o jeho vylúčení z verejného obstarávania. 

1.3.5 Podrobnejšie pravidlá a postupy súvisiace s uplatňovaním Nariadenia 2022/2560 sú uvedené 
v Nariadení 2022/2560 a vo Vykonávacom nariadení 2023/1441. 

1.4 Nariadenie 833/2014 

1.4.1 V zmysle Článku 5k Nariadenia 833/2014 sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek patriacich do 
rozsahu pôsobnosti smerníc o verejnom obstarávaní, mimo určených výnimiek, nasledujúcim 

https://www.mindop.sk/ppp-projekty/ppp-mosty
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osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, 
subjektmi a orgánmi: 

a) ruský štátny príslušník, fyzická osoba s pobytom v Rusku alebo právnická osoba, subjekt alebo 
orgán usadení v Rusku, 

b) právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní 
subjekt uvedený v písmene a) vyššie, alebo 

c) právnická alebo fyzická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe 
pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) vyššie, 

vrátane subdodávateľov, dodávateľov alebo subjektov, ktorých kapacity sa využívajú v zmysle 
smerníc o verejnom obstarávaní, ak na nich pripadá viac ako 10 % hodnoty zákazky. 

1.4.2 V zmysle uvedeného, verejný obstarávateľ neuzatvorí Koncesnú zmluvu s uchádzačom, ktorý bude 
osobou, subjektom alebo orgánom uvedeným v písm. a) až c) bodu 1.4.1 Zväzku 1 Pokyny pre 
záujemcov / uchádzačov Informatívneho dokumentu vyššie, alebo ktorého subdodávateľ alebo 
osoba, ktorej finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity uchádzač využil na preukázanie 
splnenia podmienok účasti a na ktorého/ktorú pripadá viac ako 10 % hodnoty zákazky, bude osobou, 
subjektom alebo orgánom uvedeným v písm. a) až c) bodu 1.4.1 Zväzku 1 Pokyny pre záujemcov / 
uchádzačov Informatívneho dokumentu vyššie. 

1.5 Účasť hospodárskych subjektov z tretích krajín na trhu verejného 
obstarávania v EÚ 

1.5.1 V súlade s ust. § 10 ods. 4 ZVO, verejný obstarávateľ môže obmedziť záujemcovi / uchádzačovi 
účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich konečnú ponuku, ak má tento 
záujemca / uchádzač, resp. člen skupiny dodávateľov v prípade, ak je záujemcom / uchádzačom 
skupina dodávateľov, sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom 
obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je EÚ viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a 
účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v 
SR. 

1.5.2 V súlade s ust. § 10 ods. 4 ZVO, verejný obstarávateľ ďalej môže písomne požiadať záujemcu / 
uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické 
postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a/alebo subdodávateľa, ak má 
táto iná osoba alebo subdodávateľ sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o 
vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je EÚ viazaná a ktorá zaručuje 
rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty 
so sídlom v SR. 

1.6 Spôsob dorozumievania / komunikácia v procese verejného obstarávania 

1.6.1 V súlade s ust. § 20 ZVO sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní 
uskutočňovať v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom 
určeným funkcionalitou elektronického prostriedku JOSEPHINE, ktorý spĺňa všetky požiadavky 
stanovené v ust. § 20 ZVO. 

1.6.2 Výnimkou sú len osobné rokovania v rámci dialógových stretnutí. Verejný obstarávateľ bude v rámci 
dialógových stretnutí komunikovať s vybranými záujemcami aj osobne / ústne, pričom sa tieto 
dialógové stretnutia môžu realizovať aj prostredníctvom telekonferencie alebo videokonferencie. 

1.6.3 Komunikácia sa bude uskutočňovať v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku a môže sa 
uskutočňovať aj v českom jazyku. 

1.6.4 Na bezproblémové používanie elektronického prostriedku JOSEPHINE je nutné používať jeden 
z podporovaných webových prehliadačov: 

▲ Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia, alebo 

▲ Google Chrome, alebo 

▲ Microsoft Edge. 

1.6.5 Predloženie žiadosti o účasť a následných podaní súvisiacich a účasťou vo verejnom obstarávaní je 
umožnené iba autentifikovaným záujemcom / uchádzačom. Postup registrácie a autentifikácie, 
ďalšie technické požiadavky na používanie elektronického prostriedku JOSEPHINE, manuály a iné 
podmienky používania elektronického prostriedku JOSEPHINE sú zverejnené na stránke 
elektronického prostriedku JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/). 

https://josephine.proebiz.com/
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1.6.6 Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku 
JOSEPHINE je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta 
vytvoreného v elektronickom prostriedku JOSEPHINE, t. j. momentom, kedy sa adresát objektívne 
mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie. 

1.6.7 V zmysle ust. § 43 ods. 1 ZVO, dokumentáciu verejného obstarávania, vrátane jej doplnení a/alebo 
zmien uverejní verejný obstarávateľ v prostredí elektronického prostriedku JOSEPHINE a poskytne 
k tejto dokumentácii verejného obstarávania bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup 
prostredníctvom elektronických prostriedkov. Verejný obstarávateľ zároveň v profile verejného 
obstarávateľa na webovej stránke ÚVO uverejní internetovú adresu - odkaz na prostredie 
elektronického prostriedku JOSEPHINE, na ktorej je dostupná dokumentácia verejného 
obstarávania, vrátane jej doplnení a/alebo zmien. 

1.7 Vysvetľovanie a doplnenie dokumentácie verejného obstarávania 

1.7.1 V prípade potreby objasniť informácie uvedené v dokumentácii verejného obstarávania môže 
ktorýkoľvek zo záujemcov / uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom funkcionality 
elektronického prostriedku JOSEPHINE. 

1.7.2 Vysvetlenie informácií uvedených v dokumentácii verejného obstarávania verejný obstarávateľ 
bezodkladne vybaví a preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality 
elektronického prostriedku JOSEPHINE) súčasne všetkým známym záujemcom / uchádzačom, 
najneskôr však 6 kalendárnych dní pred uplynutím príslušnej lehoty, s ktorej uplynutím sa vysvetlenie 
dokumentácie verejného obstarávania viaže za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca / uchádzač 
požiada dostatočne vopred. 

1.7.3 Za včas doručenú požiadavku o vysvetlenie dokumentácie verejného obstarávania sa považuje 
požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej primeranej lehote, aby verejný obstarávateľ, 
s ohľadom na obsah žiadosti, zabezpečil oznámenie vysvetlení súčasne všetkým známym 
záujemcom / uchádzačom najneskôr 6 kalendárnych dní pred uplynutím príslušnej lehoty, s ktorej 
uplynutím sa vysvetlenie dokumentácie verejného obstarávania viaže. 

1.7.4 V prípade, ak záujemca / uchádzač nepožiada o vysvetlenie dokumentácie verejného obstarávania 
dostatočne vopred alebo význam vysvetlenia je z hľadiska prípravy žiadosti o účasť, konečnej 
ponuky a/alebo iného podania záujemcu / uchádzača, vo vzťahu ku ktorému sa vysvetlenie 
dokumentácie verejného obstarávania viaže, nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný 
predĺžiť príslušnú lehotu. 

1.7.5 Verejný obstarávateľ je oprávnený vo výnimočných prípadoch doplniť dokumentáciu verejného 
obstarávania, pričom takéto doplnenie preukázateľne oznámi (prostredníctvom príslušnej 
funkcionality elektronického prostriedku JOSEPHINE) súčasne všetkým známym záujemcom / 
uchádzačom najneskôr šesť 6 kalendárnych dní pred uplynutím príslušnej lehoty, s ktorej uplynutím 
sa doplnenie dokumentácie verejného obstarávania viaže. 

1.8 Určenie lehôt 

1.8.1 V súlade s ust. § 21 ZVO, do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti 
určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím 
toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty 
pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci 
pracovný deň. 

1.9 Náklady na účasť vo verejnom obstarávaní 

1.9.1 Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi / uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou 
v tomto verejnom obstarávaní, znáša záujemca / uchádzač v celom rozsahu, bez akýchkoľvek 
nárokov peňažnej a/alebo nepeňažnej povahy voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na 
výsledok verejného obstarávania. 

1.9.2 Verejný obstarávateľ neurčuje v zmysle ust. § 75 ods. 4 ZVO ceny alebo odmeny pre vybraných 
záujemcov, ktorí sa zúčastnia dialógu. 
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2 INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA VYHOTOVENIA DOKLADOV A 
DOKUMENTOV PREDKLADANÝCH ZÁUJEMCOM / UCHÁDZAČOM 
V PROCESE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

2.1 Vyhotovenie dokladov a dokumentov 

2.1.1 Všetky podania záujemcu / uchádzača predkladané záujemcom / uchádzačom v procese verejného 
obstarávania musia byť vyhotovené a predložené v elektronickej podobe. 

2.1.2 Vyhotovenie dokladov a dokumentov doručovaných v rámci komunikácie a výmeny informácií 
v písomnej forme výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov: záujemca / uchádzač je 
oprávnený v rámci jednotlivých podaní záujemcu / uchádzača predkladaných záujemcom / 
uchádzačom v procese verejného obstarávania predložiť: 

2.1.2.1 elektronické doklady a dokumenty autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom 
alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým je, v prípadoch predpokladaných 
platnými právnymi predpismi, pripojená kvalifikovaná elektronická časová pečiatka; 

2.1.2.2 zaručene konvertované doklady a dokumenty v zmysle ust. § 35 a nasl. zákona 
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 
predpisov; 

2.1.2.3 elektronické doklady a dokumenty ako digitálna podoba originálu, úradne osvedčenej kópie 
originálu, alebo kópie originálu dokladov a dokumentov vyhotovených v listinnej podobe, 
vytvorená pomocou skenera. 

2.1.3 Verejný obstarávateľ je oprávnený požadovať predloženie dokladov a dokumentov aj v elektronickej 
podobe v editovateľnom formáte, najmä ako súbory *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.dgn, *.dwg alebo v 
inom ekvivalentnom formáte umožňujúcom ich spracovanie. 

2.1.4 Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať záujemcu 
/ uchádzača o predloženie originálu príslušného dokladu alebo dokumentu, úradne osvedčenej kópie 
originálu príslušného dokladu alebo dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o 
pravosti predloženého dokladu / dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho 
priebehu verejného obstarávania. Záujemca / uchádzač predloží doklady / dokumenty verejnému 
obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil 
dlhšiu lehotu. Ak záujemca / uchádzač nepredloží doklady / dokumenty v určenej lehote, verejný 
obstarávateľ vylúči záujemcu / uchádzača z verejného obstarávania. Ustanovenia § 40 ods. 4 ZVO, 
alebo § 53 ods. 1 a ods. 2 ZVO týmto nie sú dotknuté. 

2.2 Jazyk dokladov a dokumentov 

2.2.1 Všetky podania záujemcu / uchádzača predkladané záujemcom / uchádzačom v procese verejného 
obstarávania sa predkladajú v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku a môžu sa predkladať aj 
v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument predkladaný záujemcom / uchádzačom v procese 
verejného obstarávania vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa 
spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je 
úradný preklad do štátneho jazyka. 

2.3 Mena a ceny uvádzané v dokladoch a dokumentoch 

2.3.1 Všetky cenové údaje uvádzané záujemcom / uchádzačom v dokladoch a dokumentoch 
predkladaných záujemcom / uchádzačom v procese verejného obstarávania musia byť vypočítané 
a vyjadrené v mene euro (EUR), zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 

2.3.2 V prípade, ak záujemca / uchádzač v procese verejného obstarávania predloží doklady alebo 
dokumenty, v ktorých sú údaje vyjadrené v inej mene ako v eurách, verejný obstarávateľ požaduje 
prepočet týchto údajov na hodnotu v eurách. Na prepočet záujemca / uchádzač použije priemerný 
ročný kurz inej meny za príslušný kalendárny rok zverejnený ECB. Za rok 2026 použije záujemca / 
uchádzač na prepočet kurz inej meny zverejnený ECB v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. 
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2.4 Dôvernosť informácií 

2.4.1 V súlade s ust. § 22 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca / uchádzač v rámci 
jednotlivých podaní záujemcu / uchádzača predkladaných záujemcom / uchádzačom v procese 
verejného obstarávania označil, ktoré informácie sú dôvernými informáciami. 

2.4.2 Za dôverné informácie je v zmysle § 22 ods. 2 ZVO možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, 
technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu 
jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a 
vzory. 

2.4.3 Informácie, ktoré záujemca / uchádzač označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 
bez predchádzajúceho súhlasu záujemcu / uchádzača; uvedeným nemôžu byť dotknuté povinnosti 
verejného obstarávateľa oznamovať a zasielať ÚVO dokumenty a iné oznámenia, ako ani povinnosti 
verejného obstarávateľa zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa ust. ZVO a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

3 IDENTIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY  

3.1 Predmet zákazky 

3.1.1 Predmetom verejného obstarávania je zadávanie zmiešanej zákazky v zmysle § 30 ZVO, ktorej 
predmetom je uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb. Zákazka bude zadávaná 
použitím postupu platného pre hlavný predmet zákazky, ktorým je uskutočnenie stavebných prác. 

3.1.2 Predmetom zákazky je realizácia Projektu - komplexnej obnovy mostov na cestách I. triedy. Projekt 
je obstarávaný ako projekt verejno-súkromného partnerstva formou DBFOM, a teda zahŕňa návrh 
(design), výstavbu (build), financovanie (finance), prevádzku (operate) a údržbu (maintain). 

3.1.3 Ciele Projektu: 

Cesty I. triedy sú vo vlastníctve a (až na niektoré výnimky) v správe štátu, ktorý zabezpečuje ich 
správu organizáciou zriadenou a priamo podliehajúcou verejnému obstarávateľovi - SSC. Z 
dlhodobého hľadiska predstavujú cesty I. triedy v podmienkach SR kľúčový prvok pri zabezpečovaní 
dopravnej obslužnosti územia, ktorý však vplyvom vysokých intenzít nad rámec projektovaného 
rozsahu, lokálnej absencie infraštruktúry vyššieho významu a vysokým podielom ťažkej nákladnej 
dopravy, trpí zvýšenou degradáciou kvalitatívnej úrovne a kontinuálne sa zhoršujúcim technickým 
stavom. Neopomenuteľnou súčasťou ciest I. triedy sú stavebné objekty, ktoré nahrádzajú zemné 
teleso pozemnej komunikácie v mieste potrebnom na prekonanie prírodnej, alebo umelej prekážky 
jej premostením. Mostné objekty predstavujú kritické prvky cestnej infraštruktúry, nakoľko v prípade 
ich nevyhovujúceho technického stavu môže byť na dlhšie časové obdobie značne obmedzená 
cestná premávka, znížené kvalitatívne parametre dopravného prúdu a bezpečnosť účastníkov 
premávky, v prípade uzávery mostu dokonca aj potreba využívania obchádzkových trás. Mosty patria 
medzi najkomplexnejšie a najzraniteľnejšie prvky dopravnej infraštruktúry. Sú kapitálovo náročnejšie 
na výstavbu ako bežná cesta a zároveň vyžadujú pravidelnú systematickú diagnostiku a obnovu. Z 
pohľadu prevádzky predstavujú úzke miesta dopravnej siete. V prípade cestnej siete I. triedy ide 
navyše o mosty národného, ale častokrát aj medzinárodného významu. Na cestách I. triedy v správe 
SSC sa v súčasnosti nachádza 1 762 mostov. Ich stav sa dlhodobo sleduje prostredníctvom Indexu 
stavebnotechnického stavu (STS), ktorý hodnotí mosty na sedemstupňovej škále od I (bezchybný 
stav) po VII (havarijný stav). Hodnotenie vychádza z pravidelných hlavných prehliadok a zohľadňuje 
rozsah porúch, funkčnosť jednotlivých konštrukčných prvkov a schopnosť mosta bezpečne plniť 
svoju funkciu. V čase vypracovania Štúdie uskutočniteľnosti projektu PPP Mosty, ktoré predchádzalo 
rozhodnutiu o realizácii verejného obstarávania na realizáciu Projektu bol takmer každý druhý most 
na cestách I. triedy v zlom, veľmi zlom alebo havarijnom stave, pričom však úroveň financovania na 
údržbu a rekonštrukcie mostov dlhodobo nestačí ani na udržanie existujúcej kvality siete, nieto na 
jej zlepšenie. Cieľom verejného obstarávateľa ako ústredného orgánu štátnej správy pre rezort 
dopravy so zodpovednosťou za rozvoj a udržateľnosť cestnej siete v podmienkach SR je zabezpečiť 
významné zníženie podielu mostov v zlom, veľmi zlom alebo havarijnom stave, zvýšiť bezpečnosť a 
spoľahlivosť prevádzky ciest I. triedy, vrátane mostov a zabezpečiť udržateľné a predvídateľné 
financovanie obnovy mostného fondu. V nadväznosti na uvedené, hlavným cieľom Projektu je: 

▲ zásadné zníženie miery technickej degradácie mostnej infraštruktúry a spomalenie negatívneho 
trendu vývoja STS mostov, ktoré sa dlhodobo neobnovovali a dosiahli koniec svojej životnosti. 
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Cieľom je stabilizovať a postupne zlepšovať technickú úroveň mostov, a tým znížiť podiel mostov 
v stupňoch STS IV až VI; 

▲ zachovanie bezpečnosti a funkčnosti ciest I. triedy prostredníctvom obnovy ich nosných 
konštrukčných prvkov, čím sa zamedzí neplánovaným obmedzeniam dopravy, resp. úplným 
uzáverám, ktoré majú priamy dopad na mobilitu obyvateľstva, regionálnu dostupnosť, prevádzku 
verejnej dopravy aj chod ekonomiky; 

▲ posilnenie spoľahlivosti siete ciest I. triedy ako základného dopravného koridoru, vrátane 
zabezpečenia trvalo udržateľnej dopravnej obslužnosti území, ktoré nie sú napojené na diaľničnú 
a rýchlostnú sieť. Projekt má priamy vplyv na kvalitu verejnej služby mobility najmä v regiónoch, 
kde cesty I. triedy plnia hlavnú distribučnú funkciu; 

▲ urýchlenie obnovy mostov na cestách I. triedy - centralizovaný realizačný prístup by mohol 
zabezpečiť zásadné zlepšenie stavu mostov v kratšom čase, než by bolo možné dosiahnuť pri 
individuálnom postupe, čím verejný sektor získa priestor pre plánované, nie reaktívne 
hospodárenie s mostami. 

3.1.4 Rozsah Projektu: 

Verejný obstarávateľ predpokladá, že v rámci Projektu dôjde ku komplexnej obnove 558 mostov 
selektovaných verejným obstarávateľom na základe ich technického stavu, významu pre 
bezpečnosť, dopravné prepojenia a dostupnosť. V čase vypracovania Štúdie uskutočniteľnosti 
projektu PPP Mosty, ktoré predchádzalo rozhodnutiu o realizácii verejného obstarávania na 
realizáciu Projektu boli vybrané mosty evidované v stupňoch STS IV až STS VI podľa TP 060. Ide o 
rôznorodé mostné konštrukcie (monolitické, prefabrikované, oceľové) s rôznou dĺžkou a šírkovým 
usporiadaním, ktoré vykazujú významné poruchy a predstavujú zvýšené riziko výluky alebo úplnej 
nefunkčnosti v prípade ďalšej degradácie. Z vybraných mostov je: 

▲ 349 mostov v dĺžke do 10 metrov, 

▲ 146 mostov v dĺžke 10 - 30 metrov, 

▲ 33 mostov v dĺžke 30 - 60 metrov, 

▲ 22 mostov v dĺžke 60 - 100 metrov, 

▲ 8 mostov v dĺžke viac ako 100 metrov. 

Verejný obstarávateľ predpokladá nasledovný rozsah Projektu: 

Návrh: úspešný uchádzač v rámci Projektu vypracuje projektovú dokumentáciu komplexnej obnovy 
mostov a zabezpečí splnenie podmienok podľa Stavebného zákona (rozhodnutie o stavebnom 
zámere, overenie projektu stavby). Predpokladá sa úplná výmena mosta, alebo komplexná 
rekonštrukcia nosných častí pri zachovaní požadovaných technických parametrov, pričom investičné 
výdavky úspešného uchádzača musia dosiahnuť min. 50 % hodnoty aktíva po rekonštrukcii. 
Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade s STN, EN a relevantnými predpismi 
Eurokódov, najmä v oblasti navrhovania a posudzovania mostných konštrukcií. Okrem toho je 
nevyhnutné rešpektovať požiadavky Stavebného zákona a jeho vykonávacích predpisov, ako aj 
osobitných predpisov pre cestnú infraštruktúru (jednotlivé uplatniteľné Technické predpisy MD SR).  

Výstavba: v rámci komplexnej obnovy úspešný uchádzač, v súlade s projektovou dokumentáciou, 
zrealizuje úplnú výmenu mosta, alebo komplexnú rekonštrukciu nosných častí pri zachovaní 
požadovaných technických parametrov. Obnova bude ukončená uvedením každého mosta 
minimálne do stavu STS II (veľmi dobrý technický stav) podľa TP 060, ktorý umožní ich plnú 
prevádzku bez obmedzení, teda bez zníženej nosnosti, bez dočasných zúžení a bez rýchlostných 
obmedzení vyplývajúcich z technického stavu. Obnova musí byť organizovaná tak, aby bola 
zachovaná dopravná obslužnosť regiónov a aby bol minimalizovaný negatívny dopad na 
obyvateľstvo a životné prostredie. 

Financovanie: úspešný uchádzač zabezpečí financovanie pre všetky fázy Projektu. 

Prevádzka a údržba: úspešný uchádzač bude v rámci Projektu komplexne obnovené mosty 
udržiavať, a to prostredníctvom pravidelného monitoringu, plánovanej údržby a včasných opráv. 
Každý most musí byť prevádzkyschopný 365 dní v roku, s výnimkou plánovaných a riadne 
oznámených výluk. V prípade mimoriadnych udalostí bude požadovaný primeraný reakčný čas 
úspešného uchádzača na napravenie zistenej udalosti stanovený v závislosti od charakteru 
incidentu a jeho vplyvu na dostupnosť mosta, s cieľom minimalizovať negatívny dopad na funkčnosť 
cestnej siete. Pri spätnom odovzdaní komplexne obnovených mostov verejnému obstarávateľovi po 
ukončení prevádzkovej fázy Projektu bude požadovaný stav minimálne STS III podľa TP 060.  

Rozsah Projektu, vrátane rozsahu vybraných mostov, bude predmetom súťažného dialógu. 
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3.1.5 Miesto realizácie Projektu: 

Projekt sa týka celého územia Slovenskej republiky. Z vybraných 558 mostov, ktorých komplexnú 
obnovu verejný obstarávateľ predpokladá v rámci Projektu sa 32 mostov nachádza v sústave 
NATURA 2000 a 84 mostov vo veľkoplošných chránených územiach (VCHÚ), pričom 14 mostov 
spadá do oboch kategórií. 

Grafické znázornenie polohy vybraných mostov v rámci územia Slovenskej republiky: 

 
3.1.6 Spôsob realizácie Projektu a predpokladaná doba trvania Projektu: 

Projekt je z technického, organizačného a environmentálneho hľadiska mimoriadne náročný. Pre 
efektívne plánovanie výstavby, koordináciu dodávateľov a systematické riadenie Projektu, ako aj pre 
motiváciu úspešného uchádzača verejný obstarávateľ rozdelil Projekt na stavebné úseky a platobné 
úseky. 

Stavebné úseky budú definované na účely samotnej realizácie komplexnej obnovy mostov. Ich 
hranice sa určia podľa logických a kapacitne zvládnuteľných obchádzkových trás, aby sa počas 
komplexnej obnovy mostov minimalizovali dopravné komplikácie. Vďaka tomuto prístupu bude 
možné organizovať práce postupne a súčasne zachovať dopravnú obslužnosť územia. Takto 
navrhnutá segmentácia umožní rovnomerné rozloženie stavebných kapacít, lepšiu koordináciu so 
sieťou a nižšie negatívne dopady na cestnú premávku. 

Platobné úseky predstavujú základnú logiku mechanizmu odmeňovania. Úspešnému uchádzačovi 
bude uhrádzaná platba za dostupnosť len vtedy, ak budú všetky mosty v rámci daného platobného 
úseku spĺňať požadované štandardy. V prípade nedodržania požadovanej dostupnosti čo i len 
jedného mosta na platobnom úseku bude platba za dostupnosť znížená za celý úsek. 

Verejný obstarávateľ predpokladá rozdelenie vybraných 558 mostov do 170 stavebných úsekov, 
ktoré združujú mosty v úsekoch tak, aby pri ich spoločnej rekonštrukcii bolo možné využívať rovnakú 
obchádzkovú trasu. Táto obchádzková trasa nemusí byť totožná pre osobné a nákladné automobily. 
Vo väčšine prípadov je začiatok a koniec verejným obstarávateľom predpokladaných stavebných 
úsekov určený križovatkou s inou cestnou komunikáciou. Toto križovanie nemusí byť s cestnou 
komunikáciou I. triedy, ale aj cestnou komunikáciou vyššej triedy (rýchlostná cesta, respektíve 
diaľnica), ale aj nižšej triedy (cestné komunikácie II. a III. triedy). Začiatok / koniec stavebného úseku 
môže byť definovaný aj štátnou hranicou. Verejný obstarávateľ ďalej predpokladá zlúčenie 
jednotlivých stavebných úsekov do 55 platobných úsekov. Každý platobný úsek zahŕňa jeden alebo 
viacero stavebných úsekov. Verejný obstarávateľ v rámci Zväzku 3 Opis predmetu zákazky 
Informatívneho dokumentu a v rámci Prílohy č. 1 Zväzku 3 Opis predmetu zákazky Informatívneho 
dokumentu uvádza predpokladané rozdelenie vybraných 558 mostov do 170 stavebných úsekov 
číslovaných od 1 do 171, s vynechaním 12. stavebného úseku. 

Verejný obstarávateľ z hľadiska doby trvania Projektu predpokladá, že: 

▲ predrealizačná fáza a fáza výstavby bude v trvaní 5 rokov a 3 mesiace s postupným 
odovzdávaním platobných úsekov do predčasného užívania, 
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▲ fáza prevádzky a údržby bude v trvaní 30 rokov od dokončenia výstavby každého platobného 
úseku a jeho odovzdania do predčasného užívania. 

Spôsob realizácie Projektu a doba trvania Projektu bude predmetom súťažného dialógu. 

3.1.7 Platobný mechanizmus: 

Platobný mechanizmus predstavuje rámec, na základe ktorého bude úspešnému uchádzačovi 
poskytovaná úhrada za plnenie jeho zmluvných povinností počas prevádzkovej fázy Projektu, resp. 
jednotlivého platobného úseku, v predpokladanom trvaní 30 rokov (t. j. 360 mesiacov) od 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k získaniu povolenia 
na predčasné užívanie pre všetky mosty v dotknutom platobnom úseku.  

Verejný obstarávateľ predpokladá platobný mechanizmus na princípe platby za dostupnosť, ktorej 
výška bude podmienená reálnou dostupnosťou mostov v platobnom úseku. Dostupnosťou mosta sa 
v tomto kontexte chápe schopnosť mostného objektu plniť svoju dopravnú funkciu bez obmedzení 
alebo výpadkov, ktoré by znižovali komfort, bezpečnosť alebo kapacitu dopravnej siete. Súčasťou 
hodnotenia dostupnosti budú aj štandardy údržby, technického stavu a prevádzkovej bezpečnosti. 
Za dostupný sa bude považovať taký platobný úsek, na ktorom sú všetky mosty plne prístupné pre 
dopravu a súčasne spĺňajú všetky zmluvne stanovené technické a prevádzkové štandardy bez 
akýchkoľvek technických alebo bezpečnostných obmedzení (napr. znížená maximálna povolená 
rýchlosť, znížená nosnosť, výluky, obmedzenie jazdných pruhov alebo šírkových parametrov). 

Výška platby za dostupnosť bude vychádzať zo zmluvne definovanej základnej ročnej platby 
a následne bude upravovaná podľa úrovne skutočného plnenia požadovaných štandardov 
dostupnosti. Mechanizmus bude postavený na princípe „plná platba za plnú dostupnosť“, čo 
znamená, že úspešný uchádzač bude mať nárok na 100 % platby len v prípade úplného a 
bezchybného splnenia všetkých stanovených štandardov. V prípade výpadku dostupnosti alebo 
iného nesúladu s požiadavkami sa bude výška platby pomerne znižovať na základe vopred 
stanoveného výpočtového rámca, ktorý bude zohľadňovať závažnosť, dĺžku a rozsah výpadku 
dostupnosti. Podiel jednotlivého platobného úseku z celkovej platby za dostupnosť bude stanovený 
na základe váhového koeficientu, ktorý bude zohľadňovať priemernú dopravnú intenzitu všetkých 
mostov v platobnom úseku a celkovú plochu všetkých mostov v platobnom úseku. 

Vzhľadom na to, že predmetom Projektu nie je jeden ucelený dopravný úsek (ako napr. diaľnica), 
ale stovky častokrát veľmi krátkych mostných objektov, verejný obstarávateľ predpokladá, že zo 
zodpovednosti úspešného uchádzača za dostupnosť bude vylúčená zodpovednosť za nedostupnosť 
spôsobenú samotnými účastníkmi cestnej premávky - napríklad pri dopravných nehodách. 

S cieľom zohľadniť dlhodobý charakter Projektu a jeho citlivosť na vývoj makroekonomických 
ukazovateľov verejný obstarávateľ predpokladá, že časť platby za dostupnosť pokrývajúca 
prevádzkové náklady vrátane stavebnej a nestavebnej údržby, mzdových nákladov, spotrebného 
materiálu, služieb súvisiacich s prevádzkou mostov a iných nákladov vynakladaných pravidelne 
počas prevádzkovej fázy bude indexovaná. Okrem základnej indexácie platby za dostupnosť verejný 
obstarávateľ predpokladá aj indexáciu zmluvných zrážok, aby sa zabezpečila ich reálna hodnota v 
čase. 

Všetky platby v rámci platobného mechanizmu budú realizované v EUR ako oficiálnej mene SR. 

Parametre platobného mechanizmu budú predmetom súťažného dialógu. 

3.1.8 Klasifikácia Projektu podľa ESA 2010: 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Projekt podľa pravidiel ESA 2010 klasifikovaný ako 
ekonomické aktívum súkromného sektora, a teda vykazovaný mimo súvahy verejnej správy 
(off-balance sheet). V zmysle uvedeného, Projekt musí byť v každej fáze verejného obstarávania 
štruktúrovaný tak, aby boli zohľadnené všetky kritériá Eurostatu. Nadobudnutie účinnosti Koncesnej 
zmluvy bude podmienené vydaním potvrdenia Eurostatu, že Projekt nemá byť podľa pravidiel ESA 
2010 klasifikovaný ako aktívum vládneho sektora. 

3.1.9 Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky, resp. základných parametrov predmetu zákazky je 
uvedené v Zväzku 3 Opis predmetu zákazky Informatívneho dokumentu. 

3.1.10 Klasifikácia podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet:  45221111-3 - Stavebné práce na cestných mostoch 

Doplňujúce predmety: 71322300-4 - Projektovanie mostov 

    71300000-1 - Inžinierske služby 

    45221119-9 - Stavebné práce na obnove mostov 

    63712310-9 - Prevádzkovanie mostov 
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3.1.11 Predmet zákazky nie je delený na samostatné časti. 

3.1.12 Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti v zmysle § 28 ods. 2 ZVO: v súlade s ust. 
§ 28 ZVO, v nadväznosti na čl. 78 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 
26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES verejný obstarávateľ 
zvážil vhodnosť a potrebu rozdelenia predmetu zákazky na samostatné časti, pričom v rámci 
uvedeného verejný obstarávateľ bral v úvahu najmä realizovateľnosť Projektu ako projektu verejno-
súkromného partnerstva formou DBFOM, a teda zahŕňajúceho návrh (design), výstavbu (build), 
financovanie (finance), prevádzku (operate) a údržbu (maintain), pri ktorom súkromný partner 
preberá zodpovednosť za celý cyklus projektu. Verejný obstarávateľ sa zaoberal možnosťou 
rozdelenia predmetu zákazky na samostatné časti z projektového hľadiska (oddelenie fázy návrhu, 
výstavby, prevádzky a údržby), ako aj možnosťou teritoriálneho rozdelenia Projektu (vytvorením 
viacerých samostatných balíkov mostných objektov). 

Bankovateľnosť a dostupnosť financovania: 

PPP projekt tohto rozsahu je postavený na kombinácii významného dlhového financovania (bežne 
na úrovni 80 - 90 %) a vlastného imania, ktoré nesie najrizikovejšiu časť kapitálovej štruktúry. Pri 
PPP projektoch sa usiluje o maximalizáciu dlhového financovania (leverage), pretože dlh je z 
dlhodobého hľadiska lacnejší ako vlastné imanie. Zároveň však musí byť projekt atraktívny aj pre 
súkromných partnerov a investorov, ktorí do projektu vkladajú vlastné imanie (equity). Tieto dva 
efekty - snaha o vysoký leverage a požiadavka na minimálny „equity ticket“ - spoločne pomáhajú 
definovať optimálnu veľkosť PPP projektu. Ak je projekt príliš malý, klesá absolútna veľkosť 
vlastného imania, aj keď percentuálny podiel equity môže zostať rovnaký. Renomovaní súkromní 
partneri a veľké infraštruktúrne fondy však pracujú s minimálnou veľkosťou investičného vstupu, pod 
ktorú do projektov nevstupujú, a to z dôvodu interných investičných kritérií, nákladov na projektovú 
prípravu a rozsahu zodpovednosti, ktorú PPP projekt vyžaduje. Menší balík môže mať teda 
primeraný leverage, ale nedostatočný investičný objem pre equity partnerov, čo zásadne obmedzuje 
okruh potencionálnych záujemcov. Jedným z dôvodov je, že aj pri menších balíkoch zostávajú fixné 
náklady súkromného partnera, ako projektové riadenie, právna a technická príprava, korporátna 
štruktúra, interné procesy, relatívne vysoké. Pri nižšom objeme equity sa preto tieto náklady 
rozpočítavajú na menší investičný vstup, čo zhoršuje celkovú ekonomiku projektu z pohľadu 
súkromného partnera. To môže viesť k situácii, že súkromní partneri síce považujú projekt za 
technicky uskutočniteľný, ale nezodpovedá ich ekonomickým očakávaniam. Z pohľadu dlhového 
financovania nemusí byť problémom samotná veľkosť úveru, ale skutočnosť, že PPP projekty si 
vyžadujú komplexnú prípravu a štruktúrovanie financovania s významnými fixnými nákladmi 
(technické a právne preverenie, finančný model, dokumentácia). Tieto náklady sú podobné bez 
ohľadu na veľkosť projektu. Ak by bol projekt rozdelený na viacero menších balíkov, tieto náklady by 
sa rozpočítavali na menší objem, čo by zhoršilo ekonomiku financovania a zvýšilo jednotkové 
náklady na strane verejného sektora. 

Integrovaný Projekt umožňuje spojiť výhody vysokého leverage so zmysluplným rozsahom equity, 
čo zaisťuje, že Projekt bude investične atraktívny pre kvalitných súkromných partnerov aj 
financujúcich partnerov. Pri rozdelení Projektu by však viaceré balíky nedosahovali veľkosť, ktorá je 
optimálna pre kapitálovú štruktúru PPP, čo by viedlo k nižšiemu záujmu trhu a slabšej konkurencii 
vo verejnom obstarávaní. 

Konkurencieschopnosť a atraktivita Projektu pre trh: 

Pri jednom väčšom Projekte je predpoklad účasti skúsených medzinárodných súkromných partnerov 
a finančných investorov, ktorí vedia priniesť know-how z porovnateľných PPP projektov a zabezpečiť 
robustnú kapitálovú štruktúru. Takíto záujemcovia prirodzene cielia na projekty s dostatočným 
rozsahom a komplexnosťou. Ak by sa Projekt rozdelil na menšie balíky, jednotlivé časti by pre 
veľkých súkromných partnerov stratili investičnú atraktivitu - neposkytovali by dostatočný objem 
kapitálu a ekonomiku potrebnú pre vstup. V takom prípade by sa do verejného obstarávania zapojili 
najmä menší lokálni dodávatelia, ktorých kapacita, technické zázemie a skúsenosti s dlhodobým 
PPP projektovým financovaním sú obmedzené. Uvedené by nevytváralo len slabšiu konkurenciu, 
ale vzniká aj reálne riziko ohrozenia realizovateľnosti celého Projektu. Lokálni hráči môžu byť silní v 
tradičných stavebných zákazkách, avšak PPP Projekt v rozsahu stovák mostov vyžaduje výrazne 
väčšiu organizačnú, technickú a personálnu kapacitu, než akou bežne disponujú. Ich dominancia vo 
verejnom obstarávaní by tak mohla viesť k predĺženým harmonogramom, problémom s riadením 
rizík či k potrebe dodatočného zapojenia subdodávateľov, čo by zvýšilo cenu aj riziká pre verejného 
obstarávateľa. Z pohľadu princípu hospodárnosti verejného obstarávania je preto efektívnejšie 
Projekt nerozdeliť: jeden väčší Projekt zabezpečí účasť kapitálovo a technicky kvalitnejších 
záujemcov, silnejší konkurenčný tlak a tým aj lepší výsledok pre verejného obstarávateľa, než 
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viacero menších a menej atraktívnych projektov s obmedzeným počtom relevantných 
hospodárskych subjektov a slabším trhovým tlakom na cenu a kvalitu. 

Úspory z rozsahu a hodnota za peniaze počas celého životného cyklu: 

Integrovaný Projekt vytvára predpoklady na dosiahnutie výrazných úspor z rozsahu (economies of 
scale), napríklad v oblasti centrálneho obstarávania materiálov a technológií, mobilizácie a využitia 
zdrojov a mechanizmov, zdieľaných tímov na prevádzku a údržbu, centrálneho dispečingu, a 
reportingu. Tieto úspory sa neprejavia len vo fáze výstavby, ale najmä v dlhodobých nákladoch na 
prevádzku a údržbu. Pri rozdelení Projektu by vznikla nevyhnutná duplicita kapacít, najmä v oblasti 
riadenia, prevádzky, údržby a informačných systémov, ktoré si každý balík musí zabezpečiť 
samostatne. Tým sa zvyšujú celkové životné náklady bez adekvátneho prínosu pre kvalitu alebo 
rozsah služby. Úspory z rozsahu vznikajú aj priamo v procese verejného obstarávania. Jeden väčší 
Projekt umožňuje nastaviť jednotné pravidlá, jednotnú zmluvnú štruktúru, jednotný platobný 
mechanizmus a jednotné kontrolné štandardy. Tým sa znižujú transakčné náklady verejného aj 
súkromného partnera a eliminuje sa potreba viacerých paralelných verejných obstarávaní s vlastnou 
administratívou a hodnotením. Keďže PPP model je v právnom aj metodickom rámci SR viazaný na 
preukázanie hodnoty za peniaze, je nerozdelenie predmetu zákazky odôvodnené tým, že 
integrovaný Projekt zvyšuje potenciál na dosiahnutie lepšej hodnoty za peniaze než fragmentovaný 
súbor menších verejných obstarávaní. 

Riadenie rizík, koordinácia a dopravná bezpečnosť: 

Rozdelenie Projektu na viaceré samostatné časti výrazne zvyšuje zložitosť riadenia rizík, najmä rizík 
vyplývajúcich z nejasného rozdelenia zodpovedností a vzájomnej nadväznosti činností jednotlivých 
súkromných partnerov. V praxi ide o situácie, keď je ťažké jednoznačne určiť, ktorý súkromný partner 
zodpovedá za konkrétne omeškanie, výluku, dopravné obmedzenie alebo technický problém na 
úsekoch, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú napríklad kvôli obchádzkovým trasám. Pri mostoch na 
významných cestných ťahoch je kľúčová jednotná koordinácia harmonogramu výstavby a údržby 
tak, aby sa minimalizovali súbežné výluky a dopravné obmedzenia. Ak by jednotlivé úseky realizovali 
rôzni súkromní partneri s vlastnými harmonogramami, existuje vysoké riziko nekoordinovaných 
zásahov a nadmerného zaťaženia dopravy. Integrovaný Projekt umožňuje uplatniť jeden systém 
projektového riadenia, jednotný platobný mechanizmus a jednotný súbor ukazovateľov výkonnosti, 
čo zjednodušuje dohľad zo strany verejného obstarávateľa, uľahčuje uplatňovanie sankcií a 
stimulačných mechanizmov a zabezpečuje rovnakú úroveň kvality na všetkých objektoch. 

Administratívne a zmluvné dopady: 

Viacero koncesných zmlúv by pre verejného obstarávateľa znamenalo neúmerne vyššiu 
administratívnu, zmluvnú a kontrolnú záťaž, keďže by bolo potrebné osobitne monitorovať plnenie, 
vyhodnocovať výkonnostné ukazovatele, riešiť reklamácie a viesť auditné a kontrolné procesy pre 
každý balík samostatne. Takýto model by bol z pohľadu princípu proporcionality neprimerane 
náročný vzhľadom na to, že cieľ je možné dosiahnuť aj jednou Koncesnou zmluvou s jednotným 
zmluvným rámcom. 

Na základe vykonanej analýzy a vyššie uvedených skutočností verejný obstarávateľ dospel 
k záveru, že s ohľadom na charakter Projektu, ktorého predmetom nie je uskutočňovanie 
izolovaných komplexných obnov jednotlivých mostných objektov, ale prevzatie zodpovednosti za 
celý cyklus Projektu s dlhodobým zabezpečovaním prevádzkyschopnosti obnovených mostných 
objektov, rozdelenie predmetu zákazky by nebolo z ekonomického ani projektového hľadiska 
efektívne a mohlo by viesť k zníženiu atraktivity a konkurencieschopnosti, zhoršeniu bankovateľnosti 
Projektu a alokácie rizík a zvýšeniu celkových životných nákladov. Integrovaný spôsob zadania 
podporuje efektívnejšie riadenie Projektu počas celého životného cyklu, umožňuje dosiahnuť úspory 
z rozsahu a zaručuje stabilnejšie finančné a prevádzkové podmienky projektu typu PPP. Na 
relevantnom trhu pôsobí dostatok hospodárskych subjektov, ktoré sa špecializujú na realizáciu PPP 
projektov zahŕňajúcich všetky fázy životného cyklu projektu takého rozsahu, akým je Projekt a teda 
na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže s cieľom získania čo najväčšej 
hodnoty za peniaze. Na základe uvedeného sa verejný obstarávateľ v rámci svojej diskrečnej 
právomoci rozhodol predmet zákazky na časti nerozdeliť. 

3.2 Predpokladaná hodnota zákazky 

3.2.1 Celková predpokladaná hodnota zákazky je stanovená vo výške 2 781 334 783,34 EUR bez DPH 
a predstavuje súhrn predpokladaných indexovaných platieb za dostupnosť uhradených úspešnému 
uchádzačovi počas prevádzkovej fázy Projektu, bez zrážok a pokutových bodov. 
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3.3 Typ zmluvy 

3.3.1 Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Koncesnej zmluvy.  

3.3.2 Verejný obstarávateľ ako súčasť Informatívneho dokumentu nezverejňuje samotný návrh Koncesnej 
zmluvy, ale v Zväzku 4 Obchodné podmienky Informatívneho dokumentu vymedzuje len základné 
podmienky Koncesnej zmluvy, ktoré predstavujú rámec požiadaviek na štruktúru Koncesnej zmluvy 
a práva a povinnosti, ktoré budú špecifikované v Koncesnej zmluve. 

3.3.3 Návrh Koncesnej zmluvy bude predložený vybraným záujemcom v rámci Výzvy na účasť na dialógu 
a bude predmetom súťažného dialógu a vybraní záujemcovia ho budú môcť pripomienkovať 
a navrhovať zmeny a doplnenia. 

3.3.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo (i) vybrať návrhy / doplnenia rôznych vybraných záujemcov, 
ktoré považuje za vhodné na zapracovanie, (ii) odmietnuť akékoľvek návrhy / doplnenia jedného 
alebo viacerých vybraných záujemcov, (iii) ďalej rokovať o akýchkoľvek návrhoch / doplneniach a 
(iv) navrhnúť ďalšie alebo nové podmienky Koncesnej zmluvy. 

3.3.5 Konečný návrh Koncesnej zmluvy ako výsledok súťažného dialógu, ktorý bude podkladom pre 
vypracovanie a predloženie konečnej ponuky, bude poskytnutý uchádzačom ako súčasť 
Záverečného informatívneho dokumentu. 

4 PRIEBEH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  

4.1 Špecifikácia súťažného dialógu 

4.1.1 Súťažný dialóg je viackolovým postupom zloženým z viacerých po sebe logicky nasledujúcich fáz - 
fáza prejavenia záujmu a výberu záujemcov, fáza vedenia dialógu s vybranými záujemcami a fáza 
výberu úspešného uchádzača a finalizácie zmluvy s úspešným uchádzačom. 

4.1.2 Indikatívny časový harmonogram verejného obstarávania: 

Fáza 
súťažného 
dialógu 

Úkon / časť 
Predpokladané trvanie 
jednotlivého úkonu / časti 

Predpokladané celkové 
trvanie (v mesiacoch) 

1. fáza 

Odoslanie Oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania Úradu pre úradné publikácie EÚ 

- T 

Predkladanie žiadostí o účasť 2 mesiace T + 2 

Predloženie oznámení a vyhlásení v zmysle Nariadenia 
2022/2560 EK 
Vyhodnotenie žiadostí o účasť 

3 mesiace T + 5 

2. fáza 

Odoslanie Výzvy na účasť na dialógu vybraným 
záujemcom 

následne  

Dialóg s predkladaním návrhov riešení 6 mesiacov T + 11 

3. fáza 

Oznámenie ukončenia dialógu s Výzvou na predkladanie 
konečných ponúk, predkladanie konečných ponúk 

2 mesiace T + 13 

Predloženie aktualizovaných oznámení a vyhlásení v 
zmysle Nariadenia 2022/2560 EK 
Vyhodnotenie konečných ponúk, vysvetľovanie, 
spresňovanie a optimalizovanie konečných ponúk v 
súbehu s rozhodovaním EK podľa Nariadenia 2022/2560 

5 mesiacov T + 18 

Výber úspešného uchádzača a finalizácia Koncesnej 
zmluvy s úspešným uchádzačom 

následne  

Schválenie uzavretia Koncesnej zmluvy Vládou SR 
Uzavretie Koncesnej zmluvy - komerčné uzavretie 

1 mesiac T + 19 

Splnenie všetkých podmienok a podpísanie zmlúv o 
financovaní - finančné uzavretie 

2 mesiace T + 21 
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4.1.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo indikatívny časový harmonogram verejného obstarávania 
zmeniť podľa priebehu verejného obstarávania a vývoja okolností vo vzťahu k všetkým hľadiskám 
Projektu. 

4.2 Prvá fáza súťažného dialógu - fáza prejavenia záujmu a výberu záujemcov 

4.2.1 V prvej fáze súťažného dialógu verejný obstarávateľ na základe Oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania vyzýva neobmedzený počet hospodárskych subjektov na predloženie žiadosti o účasť. 

4.2.2 Predloženie žiadosti o účasť a lehota na predkladanie žiadostí o účasť: 

4.2.2.1 Záujemca môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu žiadosť o účasť. Ak záujemca 
v lehote na predkladanie žiadostí o účasť predloží viac žiadostí o účasť, verejný 
obstarávateľ bude prihliadať len na žiadosť o účasť, ktorá bola predložená ako posledná a 
na ostatné žiadosti o účasť bude hľadieť rovnako ako na žiadosti o účasť, ktoré boli 
predložené po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o účasť. 

4.2.2.2 Záujemca predloží žiadosť o účasť elektronickou formou / elektronickým spôsobom 
prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku JOSEPHINE. Predkladanie 
žiadostí o účasť je umožnené iba autentifikovaným záujemcom. 

4.2.2.3 Žiadosti o účasť sa predkladajú v lehote na predkladanie žiadostí o účasť. Lehota na 
predkladanie žiadostí o účasť je stanovená do 02.06.2026 do 10:00 hod. SEČ. 

4.2.2.4 Záujemca je oprávnený predloženú žiadosť o účasť dodatočne meniť, dopĺňať alebo 
odvolať (vziať späť) len do uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí o účasť. 

4.2.3 Obsah žiadosti o účasť: 

Žiadosť o účasť musí obsahovať doklady, dokumenty a informácie podľa bodov 4.2.3.1 až 4.2.3.6 
Zväzku 1 Pokyny pre záujemcov / uchádzačov Informatívneho dokumentu vo forme vyplnených 
formulárov podľa Prílohy č. 1 až Prílohy č. 10 Informatívneho dokumentu alebo v inej obdobnej 
forme, pri zachovaní požadovaného obsahu: 

4.2.3.1 žiadosť o účasť v rozsahu podľa Prílohy č. 1 Informatívneho dokumentu; 

4.2.3.2 čestné vyhlásenie záujemcu o neprítomnosti konfliktu záujmov v rozsahu podľa 
Prílohy č. 2.1 Informatívneho dokumentu; v prípade, ak záujemca na preukázanie 
finančného a ekonomického postavenia využíva finančné zdroje inej osoby, čestné 
vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov inej osoby, ktorej finančné zdroje 
záujemca využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia v rozsahu 
podľa Prílohy č. 2.2 Informatívneho dokumentu; v prípade, ak záujemca na preukázanie 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využíva technické a odborné kapacity 
inej osoby, čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov inej osoby, ktorej 
technické a odborné kapacity záujemca využíva na preukázanie technickej 
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v rozsahu podľa Prílohy č. 2.3 Informatívneho 
dokumentu; 

4.2.3.3 oznámenie alebo vyhlásenie podľa Nariadenia 2022/2560 prostredníctvom formulára 
uvedeného v prílohe II Vykonávacieho nariadenia 2023/1441; 

4.2.3.4 doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v Oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania a v Zväzku 2 Podmienky účasti Informatívneho dokumentu; 

4.2.3.5 v prípade, ak je záujemcom skupina dodávateľov, čestné vyhlásenie o vytvorení 
skupiny dodávateľov v rozsahu podľa Prílohy č. 3 Informatívneho dokumentu; 

4.2.3.6 v prípade, ak je záujemcom skupina dodávateľov, plná moc pre jedného z členov 
skupiny dodávateľov na prijímanie pokynov a komunikáciu s verejným obstarávateľom 
v mene skupiny dodávateľov v rozsahu podľa Prílohy č. 4 Informatívneho dokumentu; 
skupina dodávateľov je oprávnená splnomocniť niektorého z členov skupiny dodávateľov 
aj na vykonávanie akýchkoľvek ďalších (právnych) úkonov, ktoré bude v súvislosti 
s účasťou skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní potrebné a vhodné vykonať. 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcovi, aby súčasťou žiadosti o účasť bol aj obsah žiadosti o 
účasť (index - položkový zoznam dokladov žiadosti o účasť). 

V prípade, ak budú doklady a dokumenty podľa bodov 4.2.3.1 až 4.2.3.6 Zväzku 1 Pokyny pre 
záujemcov / uchádzačov Informatívneho dokumentu vyššie podpísané inou osobou/osobami ako 
štatutárnym orgánom záujemcu / členom štatutárneho orgánu záujemcu, ktorému právo konať za 
záujemcu vyplýva zo zápisu v príslušnom registri, žiadosť o účasť musí zároveň obsahovať plnú 
moc, z ktorej vyplýva právo osobe/osobám, ktoré podpísali doklady a dokumenty podľa bodov 
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4.2.3.1 až 4.2.3.6 Zväzku 1 Pokyny pre záujemcov / uchádzačov Informatívneho dokumentu vyššie, 
konať v danej veci za záujemcu. 

4.2.4 Vyhodnotenie žiadostí o účasť: 

4.2.4.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 ZVO. 

4.2.4.2 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
v súlade s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a so Zväzkom 2 Podmienky 
účasti Informatívneho dokumentu. 

4.2.4.3 Ak záujemca predbežne nahradí doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti 
Jednotným európskym dokumentom, verejný obstarávateľ v zmysle § 39 ods. 6 ZVO na 
zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania, vyhodnotenia splnenia 
podmienok účasti a uplatnenia kritérií na obmedzenie počtu záujemcov požiada záujemcu 
o predloženie dokladov nahradených Jednotným európskym dokumentom. Záujemca 
bude povinný doručiť doklady verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu. 

4.2.4.4 Verejný obstarávateľ písomne požiada záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 
splnenie podmienky účasti. Verejný obstarávateľ môže v súvislosti s dôvodom na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 ZVO požiadať záujemcu o vysvetlenie. Ak verejný obstarávateľ 
neurčí dlhšiu lehotu, záujemca doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 
do 2 pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti. 

4.2.4.5 Verejný obstarávateľ: 

a) pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti 
alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) a b) ZVO zohľadní referencie 
záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku 
dňu predloženia žiadosti o účasť existujú a záujemca ich v žiadosti o účasť 
identifikoval; 

b) písomne požiada záujemcu o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej 
preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo 
odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ 
neurčí dlhšiu lehotu, záujemca je tak povinný urobiť do 5 pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti; 

c) môže písomne požiadať záujemcu o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej 
preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo 
odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO. Ak 
verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, záujemca je tak povinný urobiť do 5 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti; 

d) môže písomne požiadať záujemcu o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej 
preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo 
odbornú spôsobilosť, ak má táto iná osoba sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou 
stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je 
EÚ viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v 
tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom SR. Ak verejný obstarávateľ 
neurčí dlhšiu lehotu, záujemca je tak povinný urobiť do 5 pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti. 

4.2.4.6 Ak ZVO neustanovuje inak, verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania 
záujemcu, ak budú naplnené skutočnosti podľa § 40 ods. 6 alebo ods. 7 ZVO. Ak ZVO 
neustanovuje inak, verejný obstarávateľ môže vylúčiť z verejného obstarávania záujemcu, 
ak budú naplnené skutočnosti podľa § 40 ods. 8 ZVO. Verejný obstarávateľ v zmysle ust. 
§ 40 ods. 15 písm. a) ZVO bezodkladne písomne upovedomí záujemcu, že bol vylúčený 
z verejného obstarávania s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená 
námietka. 

4.2.4.7 Verejný obstarávateľ na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel, ktoré sú 
špecifikované v ods. 4 Obmedzenie počtu záujemcov, ktorých verejný obstarávateľ vyzve 
na účasť na dialógu Zväzku 2 Podmienky účasti Informatívneho dokumentu obmedzil počet 
záujemcov, ktorých vyzve na účasť na dialógu, a to na maximálne 4 záujemcov. 
Záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na účasť na dialógu verejný obstarávateľ v zmysle ust. 
§ 40 ods. 15 písm. b) ZVO bezodkladne upovedomí o tejto skutočnosti s uvedením dôvodu 
a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka. 
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4.3 Druhá fáza súťažného dialógu - fáza vedenia dialógu s vybranými záujemcami 

4.3.1 V druhej fáze súťažného dialógu verejný obstarávateľ vyzve maximálne 4 vybraných záujemcov na 
účasť na dialógu. 

4.3.2 Výzva na účasť na dialógu bude obsahovať náležitosti v zmysle ust. § 75 ods. 2 ZVO. Spolu 
s Výzvou na účasť na dialógu bude poskytnutý návrh Koncesnej zmluvy a technická dokumentácia 
týkajúca sa predmetu zákazky. 

4.3.3 V rámci Výzvy na účasť na dialógu verejný obstarávateľ oznámi vybraným záujemcom miesto a 
termín úvodného prezentačného stretnutia, na ktorom verejný obstarávateľ bude vybraným 
záujemcom prezentovať aktuálny stav Projektu a vybraní záujemcovia budú môcť klásť otázky 
vzťahujúce sa na Projekt.  

4.3.4 V rámci dialógu s vybranými záujemcami verejný obstarávateľ v jednom alebo viacerých kolách 
prerokuje technické, ekonomické a právne aspekty Projektu s cieľom nájsť riešenie, ktoré najlepšie 
zodpovedá jeho potrebám. Predmetom dialógu budú všetky základné parametre predmetu zákazky, 
rozsah Projektu, požiadavky na návrh, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu, vrátane rozsahu 
vybraných mostov a vybraní záujemcovia ich budú môcť pripomienkovať a navrhovať zmeny 
a doplnenia. 

4.3.5 Základné pravidlá osobných rokovaní v rámci dialógových stretnutí: 

4.3.5.1 Verejný obstarávateľ bude v rámci dialógových stretnutí komunikovať s vybranými 
záujemcami aj osobne / ústne, pričom sa tieto dialógové stretnutia môžu realizovať aj 
prostredníctvom telekonferencie alebo videokonferencie. 

4.3.5.2 Dialógové stretnutia sa uskutočnia v mieste a v čase určenom verejným obstarávateľom. 

4.3.5.3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje oznamovať vybraným záujemcom miesto a čas 
dialógových stretnutí v dostatočnom časovom predstihu, v závislosti od agendy, ktorá bude 
predmetom dialógového stretnutia. Záujemca je oprávnený navrhnúť verejnému 
obstarávateľovi alternatívny termín dialógového stretnutia, pričom návrh je povinný doručiť 
najneskôr 5 pracovných dní pred plánovaným termínom dialógového stretnutia spolu 
s uvedením dôvodov, pre ktoré je z pohľadu vybraného záujemcu takáto zmena termínu 
nevyhnutná. Verejný obstarávateľ je oprávnený zvážiť alternatívny termín dialógového 
stretnutia v prípade, že tým neohrozí svoju povinnosť viesť otvorený, spravodlivý a 
transparentný dialóg. Verejný obstarávateľ oznámi vybranému záujemcovi stanovisko 
k návrhu alternatívneho termínu dialógového stretnutia najneskôr do 3 pracovných dní odo 
dňa doručenia návrhu vybraného záujemcu. V prípade, že verejný obstarávateľ nemôže 
prijať alternatívny termín dialógového stretnutia navrhovaný vybraným záujemcom, 
vybraný záujemca je povinný zúčastniť sa dialógového stretnutia v pôvodne plánovanom 
termíne. Neprítomnosť vybraného záujemcu na plánovanom dialógovom stretnutí 
nepredstavuje vzdanie sa jeho účasti vo verejnom obstarávaní alebo jeho účasti na ďalších 
dialógových stretnutiach. 

4.3.5.4 Verejný obstarávateľ môže z kapacitných dôvodov obmedziť počet zúčastnených osôb zo 
strany vybraných záujemcov na jednotlivých dialógových stretnutiach, pričom však verejný 
obstarávateľ na každom dialógovom stretnutí umožní účasť najmenej 10 zástupcov 
vybraného záujemcu. Dialógových stretnutí sa môže zúčastniť štatutárny orgán záujemcu 
/ člen štatutárneho orgánu záujemcu, alebo iná poverená osoba, ktorá sa preukáže 
písomným poverením záujemcu na účasť na dialógovom stretnutí. 

4.3.5.5 Komunikácia v rámci dialógových stretnutí sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku 
alebo v českom jazyku. V prípade, ak sa dialógových stretnutí zúčastnia zástupcovia 
vybraného záujemcu, ktorí neovládajú slovenský jazyk alebo český jazyk, je 
zodpovednosťou vybraného záujemcu zabezpečiť tlmočenie do slovenského jazyka alebo 
do českého jazyka. 

4.3.5.6 Verejný obstarávateľ vyhotoví z každého dialógového stretnutia zápisnicu, ktorá bude 
súčasťou dokumentácie verejného obstarávania. 

4.3.6 Súčasťou dialógu s vybranými záujemcami bude aj predkladanie návrhov riešení zo strany 
vybraných záujemcov. V rámci návrhov riešení bude verejný obstarávateľ požadovať najmä 
predloženie opisu navrhovaného riešenia, doklady a dokumenty k finančným a právnym hľadiskám 
Projektu. Tieto návrhy riešení budú v rámci dialógu upravované a detailizované. Požiadavky na 
predloženie návrhov riešení budú podrobne špecifikované vo Výzve na účasť na dialógu a/alebo vo 
Výzve na predloženie návrhov riešení. 



Komplexná obnova mostov na cestách I. triedy 

Informatívny dokument  21 | 74 

4.3.7 V prípade predkladania pripomienok a navrhovania zmien a doplnení návrhu Koncesnej zmluvy 
a technickej dokumentácie týkajúcej sa predmetu zákazky, predložené pripomienky a návrhy musia 
(i) poskytnúť odôvodnenie každej zmeny, pričom toto odôvodnenie musí byť tak podrobné, aby bolo 
možné úplne porozumieť zmyslu navrhovanej zmeny, (ii) identifikovať všetky finančné a nefinančné 
výhody alebo nevýhody pre verejného obstarávateľa, vyplývajúce z prijatia navrhovanej zmeny, a 
(iii) musia byť označené ako „závažné“, alebo „menej závažné“. 

4.3.8 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo (i) vybrať návrhy / doplnenia rôznych vybraných záujemcov, 
ktoré považuje za vhodné na zapracovanie, (ii) odmietnuť akékoľvek návrhy / doplnenia jedného 
alebo viacerých vybraných záujemcov, (iii) ďalej rokovať o akýchkoľvek návrhoch / doplneniach a 
(iv) navrhnúť ďalšie alebo nové parametre predmetu zákazky. 

4.3.9 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo poskytnúť dodatočné informácie a/alebo meniť, dopĺňať 
alebo nahradiť Informatívny dokument, návrh Koncesnej zmluvy a/alebo poskytnutú technickú 
dokumentáciu kedykoľvek počas trvania dialógu, ak potreba zmeny, doplnenia alebo nahradenia 
dokumentácie verejného obstarávania z priebehu dialógu s vybranými záujemcami vyplynie. 

4.3.10 Dialóg bude vedený v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania uvedenými v ust. § 10 
ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ zabezpečí počas dialógu rovnaké zaobchádzanie so všetkými 
vybranými záujemcami a nebude poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých 
vybraných záujemcov. 

4.3.11 Verejný obstarávateľ nesprístupní dôverné informácie, ktoré získal počas dialógu bez súhlasu 
vybraného záujemcu. 

4.3.12 Verejný obstarávateľ nebude v priebehu dialógu znižovať počet riešení, ktoré sa majú prerokovať v 
ďalšej etape dialógu. 

4.3.13 Verejný obstarávateľ bude pokračovať v dialógu dovtedy, kým nenájde jedno spoločné riešenie, 
ktoré inkorporuje to najlepšie a najvhodnejšie z návrhov vybraných záujemcov s cieľom uspokojenia 
potrieb verejného obstarávateľa a dosiahnutia najlepšej hodnoty za peniaze. Konečné požiadavky 
verejného obstarávateľa vymedzujúce predmet zákazky ako výsledok súťažného dialógu, ktoré budú 
podkladom pre vypracovanie a predloženie konečnej ponuky, budú poskytnuté uchádzačom ako 
súčasť Záverečného informatívneho dokumentu. 

4.3.14 Verejný obstarávateľ písomne oznámi vybraným záujemcom, ktorí sa zúčastnili dialógu, ukončenie 
dialógu a vyzve ich ako uchádzačov na predkladanie konečnej ponuky. 

4.4 Tretia fáza súťažného dialógu - fáza výberu úspešného uchádzača 
a finalizácie zmluvy s úspešným uchádzačom 

4.4.1 V tretej fáze súťažného dialógu verejný obstarávateľ po ukončení dialógu vyzve uchádzačov na 
predkladanie konečných ponúk. 

4.4.2 Výzva na predkladanie konečných ponúk bude obsahovať náležitosti v zmysle ust. § 76 ods. 2 ZVO. 

4.4.3 Spolu s Výzvou na predkladanie konečných ponúk bude poskytnutý Záverečný informatívny 
dokument obsahujúci konečné požiadavky verejného obstarávateľa vymedzujúce predmet zákazky 
ako výsledok súťažného dialógu. 

4.4.4 Predkladanie konečných ponúk a lehota na predkladanie konečných ponúk: 

4.4.4.1 Uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu konečnú ponuku. Ak 
uchádzač v lehote na predkladanie konečných ponúk predloží viac konečných ponúk, 
verejný obstarávateľ bude prihliadať len na konečnú ponuku, ktorá bola predložená ako 
posledná a na ostatné konečné ponuky bude hľadieť rovnako ako na konečné ponuky, 
ktoré boli predložené po uplynutí lehoty na predkladanie konečných ponúk. 

4.4.4.2 Uchádzač predloží konečnú ponuku elektronickou formou / elektronickým spôsobom 
prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku JOSEPHINE. Predkladanie 
konečných ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. 

4.4.4.3 Konečné ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie konečných ponúk. Lehota na 
predkladanie konečných ponúk bude stanovená vo Výzve na predkladanie konečných 
ponúk a v Záverečnom informatívnom dokumente. 

4.4.4.4 Uchádzač je oprávnený predloženú konečnú ponuku dodatočne meniť, dopĺňať alebo 
odvolať (vziať späť) len do uplynutia lehoty na predkladanie konečných ponúk. 

4.4.5 Obsah konečnej ponuky: 

Požiadavky na obsah konečnej ponuky budú stanovené v Záverečnom informatívnom dokumente. 
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4.4.6 Lehota viazanosti konečných ponúk: 

Konečné ponuky budú platné počas lehoty viazanosti konečných ponúk. Lehota viazanosti 
konečných ponúk bude stanovená v Záverečnom informatívnom dokumente, pričom v zmysle ust. 
§ 46 ods. 2 ZVO táto nebude dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie konečných 
ponúk. 

4.4.7 Zábezpeka konečnej ponuky: 

Verejný obstarávateľ môže vyžadovať, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej konečnej ponuky 
zábezpekou. V zmysle ust. § 46 ods. 3 ZVO požadovaná výška zábezpeky nepresiahne 
500 000 EUR. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote 
viazanosti konečných ponúk: 

▲ odstúpi od svojej konečnej ponuky, alebo 

▲ neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzatvoriť Koncesnú zmluvu podľa § 56 ods. 5 až ods. 9 
ZVO. 

Podrobnosti budú stanovené v Záverečnom informatívnom dokumente. 

4.4.8 Variantné riešenia: 

Verejný obstarávateľ predpokladá, že predloženie variantného riešenia sa v rámci predkladania 
konečných ponúk nebude umožňovať. Podrobnosti budú stanovené v Záverečnom informatívnom 
dokumente. 

4.4.9 Využitie subdodávateľov: 

4.4.9.1 Verejný obstarávateľ bude požadovať, aby: 

▲ uchádzač v konečnej ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať 
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmet subdodávok, 

▲ navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
podľa § 32 ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) 
až g), ods. 7 a ods. 8 ZVO; splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej 
časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. 

Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO preukáže 
uchádzač predložením dokladov subdodávateľa podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO, podľa § 152 
ods. 1 ZVO zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeným ÚVO, a/alebo podľa 
§ 152 ods. 3 ZVO rovnocenným zápisom alebo potvrdením o zápise vydaným príslušným 
orgánom iného členského štátu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o 
Európskom hospodárskom priestore. Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO osobami špecifikovanými v § 32 ods. 7 a ods. 8 
ZVO uchádzač preukáže predložením dokladu subdodávateľa podľa § 32 ods. 7 ZVO. 

4.4.9.2 Ak navrhovaný subdodávateľ nebude spĺňať podmienky účasti podľa bodu 4.4.9.1 
Zväzku 1 Pokyny pre záujemcov / uchádzačov Informatívneho dokumentu vyššie, verejný 
obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Verejný obstarávateľ môže 
písomne požiadať uchádzača o nahradenie subdodávateľa, ktorý má sídlo v treťom štáte, 
ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej 
zmluvy, ktorou je EÚ viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému 
obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v SR. Uchádzač 
doručí návrh nového subdodávateľa, spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok 
účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO do 5 pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti podľa prvej vety alebo druhej vety, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu 
lehotu. 

4.4.9.3 Verejný obstarávateľ bude v zmysle ust. § 41 ods. 3 ZVO požadovať, aby úspešný 
uchádzač v Koncesnej zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých 
známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Osobné údaje osoby oprávnenej 
konať za subdodávateľa budú pre prípad zverejnenia Koncesnej zmluvy anonymizované. 

4.4.9.4 Podmienky zmeny subdodávateľa počas trvania Koncesnej zmluvy budú podrobne 
špecifikované v Koncesnej zmluve. 

4.4.10 Otváranie konečných ponúk: 

4.4.10.1 Otváranie konečných ponúk vykoná verejný obstarávateľ, prostredníctvom komisie 
zriadenej v zmysle ust. § 51 ZVO, podľa ust. § 52 ZVO. 
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4.4.10.2 Termín otvárania konečných ponúk bude stanovený vo Výzve na predkladanie konečných 
ponúk a v Záverečnom informatívnom dokumente. 

4.4.10.3 Otváraním konečných ponúk predložených elektronickou formou / elektronickým 
spôsobom prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku JOSEPHINE sa 
rozumie ich sprístupnenie. Verejný obstarávateľ on-line sprístupní konečné ponuky 
prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku JOSEPHINE, a to všetkým 
uchádzačom, ktorí predložili konečnú ponuku v lehote na predkladanie konečných ponúk. 

4.4.10.4 V rámci on-line sprístupnenia konečných ponúk prostredníctvom funkcionality 
elektronického prostriedku JOSEPHINE budú všetkým uchádzačom, ktorí predložili 
konečnú ponuku v lehote na predkladanie konečných ponúk, zverejnené údaje podľa § 52 
ods. 2 ZVO. 

4.4.10.5 Verejný obstarávateľ najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa otvárania konečných ponúk 
zašle všetkým uchádzačom, ktorí predložili konečnú ponuku v lehote na predkladanie 
konečných ponúk, zápisnicu z otvárania konečných ponúk, ktorá bude obsahovať údaje 
zverejnené podľa § 52 ods. 2 ZVO. 

4.4.11 Kritériá na vyhodnotenie konečných ponúk: 

4.4.11.1 Verejný obstarávateľ (prostredníctvom zriadenej komisie) vyhodnotí konečné ponuky 
v súlade s ust. § 72 ods. 2 ZVO v spojení s ust. § 44 ods. 3 písm. ZVO na základe kritérií 
najlepšieho pomeru ceny a kvality, ktoré zahŕňajú podkritériá: (i) čistá súčasná hodnota 
(NPV) navrhovaných nominálnych platieb za dostupnosť, a (ii) celková doba trvania 
predrealizačnej fázy a fázy výstavby Projektu. 

4.4.11.2 Vzhľadom na zložitosť predmetu zákazky a potrebu prediskutovať technické, ekonomické 
a právne aspekty Projektu s cieľom nájsť riešenie, ktoré najlepšie zodpovedá potrebám 
verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ neuvádza v Informatívnom dokumente 
detailný popis podkritérií na vyhodnotenie konečných ponúk a spôsobu ich uplatnenia, ale 
len zostupné poradie ich dôležitosti.  

4.4.11.3 Podkritériá na vyhodnotenie konečných ponúk, ich detailný popis, relatívna váha, pravidlá 
a spôsob uplatnenia (hodnotenia) budú stanovené v Záverečnom informatívnom 
dokumente. 

4.4.12 Vyhodnocovanie konečných ponúk: 

4.4.12.1 Verejný obstarávateľ (prostredníctvom zriadenej komisie) vyhodnotí konečné ponuky 
podľa § 53 ZVO. 

4.4.12.2 Vyhodnocovanie konečných ponúk komisiou je neverejné. Komisia posúdi zloženie 
zábezpeky, ak sa zábezpeka požadovala, vyhodnotí konečné ponuky z hľadiska splnenia 
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí 
správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. 

4.4.12.3 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré 
uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie konečnej ponuky a ak je to potrebné aj 
o predloženie dôkazov. Vysvetlením konečnej ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. 
Uchádzač je povinný doručiť písomné vysvetlenie konečnej ponuky do 2 pracovných dní 
odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu. 

4.4.12.4 Komisia ďalej vyhodnotí konečné ponuky z hľadiska mimoriadne nízkej ponuky podľa ust. 
§ 53 ods. 2 ZVO.  

4.4.12.5 Verejný obstarávateľ vylúči konečnú ponuku uchádzača, ak budú naplnené skutočnosti 
podľa § 53 ods. 4 ZVO. Verejný obstarávateľ v zmysle ust. § 53 ods. 6 ZVO bezodkladne 
písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie konečnej ponuky uchádzača z verejného 
obstarávania s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka. 

4.4.12.6 V zmysle ust. § 77 ods. 1 ZVO, komisia môže požiadať uchádzača o vysvetlenie, 
spresnenie alebo optimalizáciu konečnej ponuky. Nesmie však vyzvať ani prijať 
vysvetlenie, spresnenie, optimalizáciu alebo inú doplňujúcu informáciu, ktorou by sa 
zmenili základné aspekty konečnej ponuky alebo verejného obstarávania, vrátane potrieb 
a požiadaviek určených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v 
Informatívnom dokumente, ak by nimi mohlo dôjsť k narušeniu hospodárskej súťaže alebo 
k diskriminácii. 

4.4.12.7 Konečné ponuky, ktoré neboli vylúčené, komisia vyhodnotí podľa kritérií na vyhodnotenie 
konečných ponúk. 
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4.4.13 Postup po vyhodnotení konečných ponúk: 

4.4.13.1 Verejný obstarávateľ bude po vyhodnotení konečných ponúk postupovať v súlade s ust. 
§ 55 ZVO. 

4.4.14 Poskytnutie súčinnosti, uzavretie Koncesnej zmluvy: 

4.4.14.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí Koncesnú zmluvu s jediným úspešným uchádzačom. 
Uzavretá Koncesná zmluva nesmie byť v rozpore s dokumentáciou verejného 
obstarávania a s konečnou ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

4.4.14.2 V zmysle ust. § 77 ods. 3 ZVO, verejný obstarávateľ môže vyzvať úspešného uchádzača 
na rokovanie s cieľom potvrdenia finančných záväzkov alebo iných podmienok uvedených 
v konečnej ponuke finalizovaním podmienok Koncesnej zmluvy, za predpokladu, že to 
nespôsobí podstatnú zmenu základných aspektov konečnej ponuky alebo verejného 
obstarávania, vrátane potrieb a požiadaviek určených v Oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania alebo v Informatívnom dokumente a nevznikne riziko narušenia hospodárskej 
súťaže alebo diskriminácie. 

4.4.14.3 V zmysle ust. § 11 ZVO, verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Koncesnú zmluvu s: 

▲ úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora podľa ust. zákona o registri partnerov verejného sektora a nie je 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora; 

▲ úspešným uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa zákona o registri 
partnerov verejného sektora má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora podľa ust. zákona o registri partnerov verejného sektora a nie je zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora; 

▲ úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora podľa ust. zákona o registri partnerov verejného sektora a ktorého 
konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je osoba 
uvedená v ust. § 11 ods. 1 písm. c) ZVO; 

▲ uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa zákona o registri partnerov 
verejného sektora má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
podľa ust. zákona o registri partnerov verejného sektora a ktorého konečným 
užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je osoba uvedená 
v ust. § 11 ods. 1 písm. c) ZVO. 

4.4.14.4 Podmienkou uzatvorenia Koncesnej zmluvy je ďalej súhlasné stanovisko Vlády SR s uzavretím 
Koncesnej zmluvy.  

4.4.14.5 Verejný obstarávateľ uzatvorí Koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr jedenásty deň 
odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia konečných ponúk podľa § 55 ZVO, ak 
neboli doručené námietky podľa § 170 ZVO. 

4.4.14.6 V prípade, ak boli doručené námietky podľa § 170 ZVO, verejný obstarávateľ bude pri uzatváraní 
Koncesnej zmluvy postupovať podľa § 56 ods. 3 ZVO. 

4.4.14.7 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú 
na uzavretie Koncesnej zmluvy, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný. Podmienky poskytnutia 
súčinnosti potrebnej na uzavretie Koncesnej zmluvy ako aj lehota na poskytnutie súčinnosti 
potrebnej na uzavretie Koncesnej zmluvy budú stanovené v Záverečnom informatívnom 
dokumente. 

4.4.14.8 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť Koncesnú zmluvu alebo ak v stanovenej lehote na 
poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie Koncesnej zmluvy neposkytne riadnu súčinnosť 
potrebnú na uzatvorenie Koncesnej zmluvy, verejný obstarávateľ môže uzavrieť Koncesnú 
zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na nasledujúcom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ 
je povinný bezodkladne písomne informovať úspešného uchádzača o tom, že s ním nebude 
uzavretá Koncesná zmluva spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa § 170 
ZVO, verejný obstarávateľ môže uzavrieť Koncesnú zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na 
nasledujúcom mieste v poradí, a to najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie podľa 
predchádzajúcej vety. Povinnosti verejného obstarávateľa podľa § 55 a § 56 ZVO tým nie sú 
dotknuté. 
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5 OSTATNÉ INFORMÁCIE  

5.1 Zrušenie verejného obstarávania 

5.1.1 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak bude naplnená niektorá z podmienok podľa ust. 
§ 57 ods. 1 ZVO. 

5.1.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie aj vtedy, ak bude naplnená niektorá 
z podmienok podľa ust. § 57 ods. 2 ZVO. 

5.1.3 Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých záujemcov / uchádzačov o zrušení 
verejného obstarávania spolu s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní 
zákazky na pôvodný predmet zákazky. 

5.2 Skupina dodávateľov 

5.2.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť aj skupina dodávateľov. 

5.2.2 Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby táto vytvorila právnu formu na účely 
účasti vo verejnom obstarávaní. 

5.2.3 Na účely účasti vo verejnom obstarávaní, s cieľom zabezpečenia komunikácie a výmeny informácií 
prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou elektronického 
prostriedku JOSEPHINE verejný obstarávateľ požaduje, aby skupina dodávateľov splnomocnila 
niektorého z členov skupiny dodávateľov na prijímanie pokynov a komunikáciu s verejným 
obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov. Skupina dodávateľov je oprávnená splnomocniť 
niektorého z členov skupiny dodávateľov aj na vykonávanie akýchkoľvek ďalších (právnych) úkonov, 
ktoré bude v súvislosti s účasťou skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní potrebné a vhodné 
vykonať. Návrh textu plnomocenstva tvorí Prílohu č. 4 Informatívneho dokumentu. 

5.2.4 V prípade prijatia konečnej ponuky skupiny dodávateľov, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby skupina 
dodávateľov, z dôvodu zabezpečenia garancie dodržania zmluvných podmienok uvedených 
v Koncesnej zmluve a jej riadneho plnenia, pred podpisom Koncesnej zmluvy vytvorila SPV - účelovú 
spoločnosť založenú za účelom realizovania Projektu, ktorá bude mať právnu subjektivitu. 
Požiadavky zodpovednosti členov skupiny dodávateľov za záväzky SPV budú predmetom 
súťažného dialógu. 

5.3 Konflikt záujmov 

5.3.1 Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu 
záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp 
transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. 

5.3.2 Verejný obstarávateľ oznámi záujemcom / uchádzačom v jednotlivých fázach súťažného dialógu 
zoznam zainteresovaných osôb, ktoré sa na strane verejného obstarávateľa podieľajú na príprave 
a realizácii verejného obstarávania. 

5.3.3 Verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca / uchádzač v rámci jednotlivých podaní záujemcu / 
uchádzača predkladaných záujemcom / uchádzačom v procese verejného obstarávania predložil 
čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi a 
zainteresovaným osobám, ktoré sa na strane verejného obstarávateľa podieľajú na príprave 
a realizácii verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ ďalej požaduje, aby záujemca / uchádzač 
bez zbytočného odkladu písomne oznámil verejnému obstarávateľovi, ak sa počas verejného 
obstarávania ukáže, že konflikt záujmov vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi a zainteresovaným 
osobám, ktoré sa na strane verejného obstarávateľa podieľajú na príprave a realizácii verejného 
obstarávania existuje alebo vznikol. 

5.3.4 Ak verejný obstarávateľ zistí konflikt záujmov, je povinný prijať primerané opatrenia a vykonať 
nápravu. Verejný obstarávateľ vylúči záujemcu / uchádzača z verejného obstarávania, ak konflikt 
záujmov nebude možné odstrániť inými účinnými opatreniami.  

5.4 Spracúvanie osobných údajov 

5.4.1 Verejný obstarávateľ spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
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ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

5.4.2 Informácia o spracúvaní osobných údajov je zverejnená na webovej stránke verejného obstarávateľa 
https://www.mindop.sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov.  

5.4.3 Verejný obstarávateľ spracúva osobné údaje vo verejnom obstarávaní za účelom posúdenia žiadosti 
o účasť záujemcu, ako aj posúdenia ďalších podaní predkladaných v procese verejného 
obstarávania, v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi. Spracúvanie na tento účel je 
nevyhnutné a prebieha na žiadosť záujemcu ako dotknutej osoby. 

5.4.4 Verejný obstarávateľ ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby zákonným 
spôsobom len na stanovený účel, v nevyhnutnom rozsahu a nie dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné 
na dosiahnutie účelu spracúvania, a to spôsobom, ktorý zabezpečí ich riadne zabezpečenie. 

  

https://www.mindop.sk/pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov
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ZVÄZOK 2 PODMIENKY ÚČASTI 

1 Osobné postavenie 

1.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO 

1.1.1 Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ZVO. 

1.1.2 Ich splnenie preukáže: 

1.1.2.1 predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO, 

1.1.2.2 podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeným ÚVO, 
a/alebo 

1.1.2.3 podľa § 152 ods. 3 ZVO rovnocenným zápisom alebo potvrdením o zápise vydaným 
príslušným orgánom iného členského štátu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou 
Dohody o Európskom hospodárskom priestore. 

Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO 
osobami špecifikovanými v § 32 ods. 7 a ods. 8 ZVO záujemca preukáže predložením dokladu podľa 
§ 32 ods. 7 ZVO. Vzor dokladu podľa § 32 ods. 7 ZVO tvorí Prílohu č. 5.1 Informatívneho dokumentu. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s metodickou činnosťou ÚVO, povinnosť preukázania 
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO 
osobami špecifikovanými v § 32 ods. 7 a ods. 8 ZVO sa vzťahuje na fyzickú osobu ako aj na 
právnickú osobu, pričom ak ide o právnickú osobu, podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO sa v súlade s ust. § 32 ods. 7 ZVO preukazujú za 
právnickú osobu, ale aj za subjekty taxatívne vymenované v ust. § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, t. j. jej 
štatutárny orgán, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu. Doklad podľa 
§ 32 ods. 7 ZVO musí teda okrem identifikácie právnickej osoby obsahovať aj identifikáciu subjektov 
tejto právnickej osoby taxatívne vymenovaných v ust. § 32 ods. 1 písm. a) ZVO. 

Verejný obstarávateľ ďalej upozorňuje, že v prípade, ak záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo 
obvyklý pobyt mimo územia SR, preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), 
c) a f) ZVO vo vzťahu k SR ako aj vo vzťahu k štátu sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

1.1.3 V súlade s ust. § 32 ods. 4 ZVO, v prípade, ak záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý 
pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 
niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno 
ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu. 

1.1.4 V súlade s ust. § 32 ods. 5 ZVO, v prípade, ak právo štátu záujemcu so sídlom, miestom podnikania 
alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho 
nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou 
alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu záujemcu. 

1.1.5 Verejný obstarávateľ uvádza, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných 
systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov vo vzťahu k záujemcom so 
sídlom / miestom podnikania v SR a vo vzťahu k údajom, ktoré sú vedené v informačných systémoch 
verejnej správy SR. V zmysle § 32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že záujemca so sídlom 
/ miestom podnikania v SR a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy 
SR nie je povinný za účelom preukázania splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO predložiť 
doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) až e) ZVO. Vo vzťahu k dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. a) 
ZVO, ak záujemca nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, je povinný na účely 
preukázania splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov dotknutých osôb v rozsahu 
podľa Prílohy č. 6 Informatívneho dokumentu. 

1.1.6 V zmysle ust. § 152 ods. 4, zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému 
verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného 
obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti 
týkajúcich sa osobného postavenia overí zapísanie záujemcu v Zozname hospodárskych subjektov, 
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ak záujemca nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO alebo iný rovnocenný zápis alebo 
potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO. 

1.1.7 Záujemca môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie 
splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. Verejný 
obstarávateľ odporúča, aby záujemca využil predvyplnený elektronický formulár Jednotného 
európskeho dokumentu poskytnutý verejným obstarávateľom vo formáte súboru *.xml. Záujemca 
uloží predvyplnený elektronický formulár Jednotného európskeho dokumentu poskytnutý verejným 
obstarávateľom vo formáte súboru *.xml do svojho počítača. Následne na vyplnenie všetkých 
relevantných informácií, ktoré požaduje verejný obstarávateľ v rámci tej ktorej podmienky účasti, 
využije bezplatnú službu dostupnú na stránke https://www.uvo.gov.sk/espd/. Bližšie informácie 
k spôsobu vypĺňania Jednotného európskeho dokumentu sú dostupné na stránke Úradu pre verejné 
obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie).  

Záujemca v Jednotnom európskom dokumente uvedie všetky relevantné informácie podľa 
požiadaviek verejného obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie 
splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a 
bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač v Jednotnom európskom dokumente 
uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz, najmä internetovú adresu 
elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto 
databázy.  

Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba α globálny údaj pre všetky podmienky účasti. 

Ak uchádzač využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti finančné zdroje alebo technické a 
odborné kapacity inej osoby, Jednotný európsky dokument obsahuje informácie aj o tejto osobe 
(Časť II. oddiel C: Informácie o využívaní kapacity iných subjektov). 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že ak záujemca predbežne nahradí doklady na preukázanie 
splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom, verejný obstarávateľ v zmysle § 39 
ods. 6 ZVO na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania, vyhodnotenia splnenia 
podmienok účasti a uplatnenia kritérií na obmedzenie počtu záujemcov požiada záujemcu 
o predloženie dokladov nahradených Jednotným európskym dokumentom. Záujemca bude povinný 
doručiť doklady verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak 
verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu. 

1.1.8 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa 
osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

2 Finančné a ekonomické postavenie 

2.1 Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa 
§ 33 ZVO 

2.1.1 Záujemca v žiadosti o účasť predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné 
a ekonomické postavenie: 

2.1.1.1 podľa § 33 ods. 1 písm. c) ZVO: súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch za posledný 
hospodársky rok alebo údaje z nich; 

2.1.1.2 podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO: prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske 
roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. 

2.2 Všeobecné informácie k podmienkam účasti týkajúcim sa finančného 
a ekonomického postavenia podľa § 33 ZVO 

2.2.1 Záujemca môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie 
splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. Požiadavky na 
vyplnenie Jednotného európskeho dokumentu sú bližšie špecifikované v ods. 1 Osobné postavenie 
Zväzku 2 Podmienky účasti Informatívneho dokumentu. Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba 
α globálny údaj pre všetky podmienky účasti. 

2.2.2 Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej 
osoby v zmysle a za podmienok uvedených v ust. § 33 ods. 2 ZVO. Osoba, ktorej zdroje majú byť 

https://www.uvo.gov.sk/espd/
https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie
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použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie 
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO, okrem § 32 ods. 1 písm. e) 
ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 
ZVO. Pre preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 
ZVO platia primerane podmienky uvedené v ods. 1 Osobné postavenie Zväzku 2 Podmienky účasti 
Informatívneho dokumentu. Vzor dokladu podľa § 32 ods. 7 ZVO tvorí Prílohu č. 5.2 Informatívneho 
dokumentu.  

2.2.3 Verejný obstarávateľ v súlade s ust. § 33 ods. 3 ZVO požaduje, aby osoba, ktorej zdroje záujemca 
použije na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického 
postavenia podľa § 33 ZVO zodpovedala za plnenie Koncesnej zmluvy, pre prípad jeho úspechu vo 
verejnom obstarávaní, spoločne so záujemcom (úspešným uchádzačom). 

2.2.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa 
finančného a ekonomického postavenia spoločne. 

2.2.5 V prípade, ak záujemca v žiadosti o účasť predloží doklady alebo dokumenty, v ktorých sú údaje 
vyjadrené v inej mene ako v eurách, verejný obstarávateľ požaduje prepočet týchto údajov na 
hodnotu v eurách. Na prepočet záujemca použije priemerný ročný kurz inej meny za príslušný 
kalendárny rok zverejnený ECB. Za rok 2026 použije záujemca na prepočet kurz inej meny 
zverejnený ECB v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom 
vestníku EÚ. 

2.2.6 Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a 
ekonomického postavenia doklad určený verejným obstarávateľom, môže v zmysle ust. § 33 ods. 4 
ZVO finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného rovnocenného dokladu. 

2.3 Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienkam účasti týkajúcim sa 
finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ZVO 

2.3.1 Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 33 ods. 1 písm. c) ZVO: 

2.3.1.1 Záujemca predloží vyhlásenie o výške vlastného imania, resp. o rozdiele majetku a 
záväzkov ku koncu posledného hospodárskeho roka. Vzor vyhlásenia tvorí Prílohu č. 7 
Informatívneho dokumentu. 

2.3.1.2 Skutočnosti uvedené vo vyhlásení záujemca preukáže: 

▲ predložením auditovanej súvahy alebo predložením auditovaného výkazu o majetku 
a záväzkoch za posledný hospodársky rok, alebo 

▲ ak má zverejnené auditované účtovné závierky vo verejnej časti Registra účtovných 
závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
(http://www.registeruz.sk/), predložením informácie o tejto skutočnosti. 

2.3.1.3 Hodnota vlastného imania, resp. hodnota rozdielu majetku a záväzkov ku koncu 
posledného hospodárskeho roka musí byť minimálne vo výške 75 000 000 EUR (slovom: 
sedemdesiatpäť miliónov eur). 

2.3.2 Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO: 

2.3.2.1 Záujemca predloží prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré 
sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti. Vzor prehľadu 
o celkovom obrate tvorí Prílohu č. 8 Informatívneho dokumentu. 

2.3.2.2 Skutočnosti uvedené v prehľade o celkovom obrate záujemca preukáže: 

▲ predložením auditovaného výkazu ziskov a strát alebo predložením auditovaného 
výkazu príjmov a výdavkov, za požadované roky, alebo 

▲ ak má zverejnené auditované účtovné závierky vo verejnej časti Registra účtovných 
závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
(http://www.registeruz.sk/), predložením informácie o tejto skutočnosti. 

2.3.2.3 Celkový obrat za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku 
alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť minimálne vo výške 
180 000 000 EUR bez DPH (slovom: jednostoosemdesiat miliónov eur bez DPH). 

http://www.registeruz.sk/
http://www.registeruz.sk/
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3 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť 

3.1 Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti podľa § 34 ZVO 

3.1.1 Záujemca v žiadosti o účasť predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú 
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť: 

3.1.1.1 podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO v spojení s § 34 ods. 2 ZVO: zoznam poskytnutých služieb 
za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt 
dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ podľa ZVO; 

3.1.1.2 podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO v spojení s § 34 ods. 2 ZVO: zoznam stavebných prác 
uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania vo 
vzťahu k preukázaniu splnenia minimálnej požadovanej úrovne štandardov k podmienke 
účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO podľa bodu 3.3.2.2 Zväzku 2 Podmienky účasti 
Informatívneho dokumentu a zoznam stavebných prác uskutočnených za 
predchádzajúcich 15 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania vo vzťahu k preukázaniu 
splnenia minimálnej požadovanej úrovne štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 
písm. b) ZVO podľa bodu 3.3.2.3 Zväzku 2 Podmienky účasti Informatívneho dokumentu 
s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený 
potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených 
stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 

▲ bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia; ak 
referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie 
záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 

▲ bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení 
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením 
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie 
alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 

3.2 Všeobecné informácie k podmienkam účasti týkajúcim sa technickej 
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO 

3.2.1 Záujemca môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie 
splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. Požiadavky na 
vyplnenie Jednotného európskeho dokumentu sú bližšie špecifikované v ods. 1 Osobné postavenie 
Zväzku 2 Podmienky účasti Informatívneho dokumentu. Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť iba 
α globálny údaj pre všetky podmienky účasti. 

3.2.2 Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické 
a odborné kapacity inej osoby v zmysle a za podmienok uvedených v ust. § 34 ods. 3 ZVO. Osoba, 
ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, 
musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a 
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 ZVO; 
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté. Pre preukázanie 
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO platia primerane 
podmienky uvedené v ods. 1 Osobné postavenie Zväzku 2 Podmienky účasti Informatívneho 
dokumentu. Vzor dokladu podľa § 32 ods. 7 ZVO tvorí Prílohu č. 5.3 Informatívneho dokumentu. 

3.2.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne. 

3.2.4 V prípade, ak záujemca v žiadosti o účasť predloží doklady alebo dokumenty, v ktorých sú údaje 
vyjadrené v inej mene ako v eurách, verejný obstarávateľ požaduje prepočet týchto údajov na 
hodnotu v eurách. Na prepočet záujemca použije priemerný ročný kurz inej meny za príslušný 
kalendárny rok zverejnený ECB. Za rok 2026 použije záujemca na prepočet kurz inej meny 
zverejnený ECB v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom 
vestníku EÚ. 

3.2.5 Pre účely vyhodnotenia splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO majú nižšie uvedené pojmy definované v minimálnej 
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požadovanej úrovni štandardov k podmienkam účasti týkajúcim sa technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO nasledovný význam: 

cesta I. triedy 
štátne cesty, ktoré majú nadregionálny dopravný význam a vzájomne prepájajú 
dopravné centrá vyššej úrovne a pripájajú ich k diaľniciam 

cestná dopravná infraštruktúra 

zahŕňa všetky cesty (diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I., II., III. triedy), mosty, tunely a 
privádzače, ako aj súvisiace prvky ako inteligentné dopravné systémy a prvky 
bezpečnosti, ktoré tvoria sieť pre pohyb vozidiel a zabezpečujú kľúčový faktor pre 
ekonomický a regionálny rozvoj krajiny 

diaľnica 

smerovo rozdelená cestná komunikácia pre motorové vozidlá, určená na rýchle 
spojenie dôležitých centier, s obmedzeným prístupom a mimoúrovňovými 
križovatkami; má oddelené jazdné pruhy a je vyhradená len pre motorové vozidlá s 
povolenou rýchlosťou, označená je dopravnou značkou diaľnica 

dĺžka nosnej konštrukcie 
mosta 

vzdialenosť medzi lícami nosnej konštrukcie v dilatačných škárach (meraná v osi 
nosnej konštrukcie mosta); pri mostoch bez krajných záverov alebo pri mostoch s 
presypanou nosnou konštrukciou sa uvádza dĺžka nosnej konštrukcie ako vzdialenosť 
rubu krajných opôr 

komplexná obnova mosta 

súbor systematických činností zameraných na obnovenie alebo zlepšenie funkčnosti, 
bezpečnosti, trvácnosti a environmentálnej prijateľnosti mosta.  

Stavebné práce uskutočnené na komplexnej obnove mosta musia zahŕňať najmenej: 

▲ posilnenie alebo obnovu spodnej stavby, ktorá prenáša zaťaženie do podložia, 

▲ posilnenie alebo obnovu nosných prvkov tak, aby bola zlepšená nosnosť mosta, 

▲ výmenu alebo rekonštrukciu ložísk, 

▲ výmenu alebo rekonštrukciu dilatačných spojov, a 

▲ rekonštrukčné úpravy povrchov 

most 

mostný objekt na diaľnici, rýchlostnej ceste, ceste I. triedy alebo železničný mostný 
objekt, prípadne jeho časť s kolmou svetlosťou aspoň jedného mostného otvoru 
rovnajúceho sa najmenej 2,01 metra, slúžiacemu k prevedeniu dopravných ciest, 
vodných korýt, potrubných komunikácií, inžinierskych sietí alebo aj stavebno-
montážnym účelom. Je tvorený spodnou stavbou a jednou alebo viacerými nosnými 
konštrukciami nasledujúcimi za sebou, prípadne uloženými vedľa seba alebo nad 
sebou na spoločných podperách, alebo tiež iba rúrou, ďalej mostným zvrškom, 
mostným vybavením a pridruženými dielmi, ako napríklad prechodová doska, mostné 
krídla a pod. 

poskytovanie služieb 
komplexnej prevádzky 
a údržby 

celý súbor opatrení stavebnej ako aj nestavebnej údržby  

Poskytnuté služby komplexnej prevádzky a údržby musia zahŕňať najmenej 3 
z nasledujúcich 10 rámcových činností nestavebnej údržby: 

▲ pravidelné čistenie (zametenie, oškrabovanie a ostriekanie) povrchu vozoviek, 
krajníc, zvýšených obrúb, chodníkov zábradlí, zvodidiel a dopravného značenia 

▲ pravidelné čistenie odvodňovacích zariadení, dláždených rigolov za krídlami 
mostných opier a krajných šácht kanalizácie v priestore mosta 

▲ čistenie ríms a nosnej konštrukcie 

▲ čistenie ložísk a premastenie oceľových ložísk 

▲ čistenie škár a doťahovanie skrutkových spojov mostných záverov 

▲ čistenie šácht a stavebných zariadení informačných a spojových systémov 
uložených v mostnej konštrukcii a v cestnej komunikácii 

▲ odstraňovanie uchytenej vegetácie zo všetkých častí mostov 

▲ obnova zariadení monitorujúcich technický stav mosta 

▲ zabezpečovanie zimnej údržby vrátane odstraňovania posypových materiálov po 
ukončení zimného obdobia 

▲ čistenie protihlukových bariér na mostných objektoch 

Poskytnuté služby komplexnej prevádzky a údržby musia zahŕňať najmenej 4 
z nasledujúcich 14 rámcových činností stavebnej údržby: 

▲ čistenie betónových, železobetónových a predpätých prvkov a pridružených častí 
mostov (podpery, krídla, ľadolamy, nosné konštrukcie, rímsy, oporné múry, rigoly, 
kanály, šachty, atď.) 

▲ oprava oceľových najmä nenosných prvkov spodnej stavby, nosnej konštrukcie a 
príslušenstva mosta 

▲ oprava murovaných pilierov a klenieb 

▲ obnova ochranných náterov, povlakov a omietok betónových a murovaných častí 
spodnej stavby, nosnej konštrukcie a príslušenstva mosta 

▲ oprava ochranných obkladov spodných stavieb a dlažieb 

▲ oprava lokálnych porúch krytov vozoviek, chodníkov a koľajových tratí 
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▲ obnova tesnenia škár na vozovke, chodníkoch a rímsach 

▲ údržba systémov na identifikáciu výnimočných udalostí a kamerových systémov 

▲ údržba a oprava mostných záverov 

▲ údržba ložísk, v rámci ktorej sa obnovujú ochranné nátery a vykonávajú drobné 
opravy 

▲ údržba odvodňovacích zariadení 

▲ obnova výplne pôvodných a vyplnenie novovzniknutých trhlín a dilatačných škár 
zálievkovými hmotami 

▲ opravy osvetľovacích telies a ich udržovanie 

▲ údržba ochranných zariadení proti blúdivým prúdom 

PPP projekt 

projekt zahŕňajúci dlhodobé zmluvné vzťahy (s dĺžkou zazmluvnenej doby 
prevádzkovania a údržby najmenej 10 rokov), uzatvorené medzi verejným a 
súkromným sektorom v oblasti investícií do infraštruktúry a poskytovania verejných 
služieb v rámci tejto infraštruktúry, pričom tento projekt musí zahŕňať všetky prvky tzv. 
projektu Design-Build-Finance-Operate-Maintain, kde súkromný partner vykonáva 
projektovanie a realizáciu stavby, zabezpečuje projektové financovanie a po 
dohodnutú dobu infraštruktúru prevádzkuje a vykonáva jej údržbu. PPP projekt je 
charakterizovaný najmä (i) rozdelením rizík medzi verejného a súkromného partnera, 
pričom súkromný partner preberá niektoré ekonomické riziká projektu (napríklad riziko 
výstavby a dostupnosti), (ii) odmenou súkromného partnera spočívajúcou v priamych 
platbách od verejného partnera v štádiu prevádzky a/alebo platbách od používateľov 
infraštruktúry, (iii) založením SPV alebo spoločného podniku. PPP projektom je 
rovnako aj koncesia na stavebné práce a koncesia na služby, ktoré spĺňajú vyššie 
uvedené znaky 

projektové financovanie 
spôsob financovania investícií prostredníctvom externých zdrojov, pri ktorom sa dlh 
spláca výhradne z budúcich príjmov samotného projektu a veritelia majú obmedzený 
alebo žiadny nárok na majetok jeho vlastníkov 

rýchlostná cesta 

cesta pre motorové vozidlá s obmedzeným pripojením a prístupom, vyhradená na 
premávku motorových vozidiel s konštrukčnou rýchlosťou určenou platnými pravidlami 
cestnej premávky, s mimoúrovňovými, výnimočne úrovňovými križovaniami a 
križovatkami 

SPV 
Special Purpose Vehicle / účelová spoločnosť založená za účelom realizovania PPP 
projektu 

výstavba mosta 

stavebné práce uskutočnené na výstavbe mosta musia zahŕňať najmenej: 

▲ výstavbu spodnej stavby, ktorá prenáša zaťaženie do podložia, 

▲ výstavbu nosnej konštrukcie, ktorá premosťuje prekážku, a 

▲ výstavbu príslušenstva mosta (zvršok, izolácie, ložiská a podobne) 

3.3 Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienkam účasti týkajúcim sa 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO 

3.3.1 Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: 

3.3.1.1 Záujemca predloží zoznam služieb poskytnutých za predchádzajúcich 5 rokov od 
vyhlásenia verejného obstarávania; dokladom je referencia vyhotovená podľa § 12 ZVO, 
ak odberateľom záujemcu bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. 

3.3.1.2 Záujemca musí predloženým zoznamom poskytnutých služieb preukázať, že 
v sledovanom období predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania 
zabezpečil projektové financovanie pre projekt, pričom hodnota projektového financovania 
tohto projektu bola v minimálnej výške 150 000 000 EUR (slovom: jednostopäťdesiat 
miliónov eur) a projekt bol finančne uzatvorený. 

3.3.1.3 Záujemca ďalej musí predloženým zoznamom poskytnutých služieb preukázať, že 
v sledovanom období predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania 
poskytoval služby komplexnej prevádzky a údržby diaľnic, rýchlostných ciest alebo ciest 
I. triedy, ktorých súčasťou boli mosty s celkovou kumulatívnou dĺžkou nosnej konštrukcie 
mostov minimálne 2 000 metrov, pričom poskytovanie služieb komplexnej prevádzky 
a údržby prebiehalo v sledovanom období predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia 
verejného obstarávania najmenej po dobu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych 
mesiacov. 

3.3.1.4 Vzor zoznamu poskytnutých služieb tvorí Prílohu č. 9 Informatívneho dokumentu. Tento 
vzor zoznamu poskytnutých služieb nie je pre záujemcu záväzný, záujemca je však 
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povinný predložiť zoznam poskytnutých služieb minimálne v rozsahu údajov uvedených vo 
vzore zoznamu poskytnutých služieb podľa Prílohy č. 9 Informatívneho dokumentu tak, aby 
z jeho obsahu bez akýchkoľvek pochybností vyplývalo splnenie všetkých čiastkových 
podmienok verejného obstarávateľa stanovených v rámci minimálnej požadovanej úrovne 
štandardov k podmienkam účasti týkajúcim sa technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO. 

3.3.1.5 Verejný obstarávateľ zohľadní referencie záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa 
§ 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia žiadosti o účasť existujú a záujemca 
ich v žiadosti o účasť identifikoval. 

3.3.1.6 V prípade, ak sa záujemca podieľal na plnení referenčného projektu ako člen združenia 
bez právnej subjektivity alebo ako subdodávateľ, uvedie iba služby poskytnuté ním 
samotným, v rámci jeho podielu na združení, resp. v rámci predmetu jeho subdodávky. 
S ohľadom na špecifické podmienky realizácie PPP projektov, v prípade, ak je referenčným 
projektom PPP projekt a ak sa záujemca podieľal na plnení referenčného projektu ako 
spoločník SPV, pre uznanie referenčného projektu verejným obstarávateľom ako projektu 
záujemcu musel mať záujemca v rozhodujúcom čase, ku ktorému sa preukazovaná 
skutočnosť viaže, minimálne 20 % účasť na hlasovacích právach SPV. Pre odstránenie 
akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ uvádza, že vo vzťahu k preukázaniu 
splnenia minimálnej požadovanej úrovne štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 
písm. a) ZVO podľa bodu 3.3.1.2 Zväzku 2 Podmienky účasti Informatívneho dokumentu 
sa za rozhodujúci čas, ku ktorému sa preukazovaná skutočnosť viaže, rozumie moment 
finančného uzatvorenia projektu. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností verejný 
obstarávateľ ďalej uvádza, že vo vzťahu k preukázaniu splnenia minimálnej požadovanej 
úrovne štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO podľa bodu 3.3.1.3 
Zväzku 2 Podmienky účasti Informatívneho dokumentu sa za rozhodujúci čas, ku ktorému 
sa preukazovaná skutočnosť viaže, rozumie moment poskytovania služieb komplexnej 
prevádzky a údržby. 

3.3.1.7 Jeden referenčný projekt záujemcu môže slúžiť na preukázanie aj viacerých čiastkových 
podmienok verejného obstarávateľa stanovených v rámci minimálnej požadovanej úrovne 
štandardov k podmienkam účasti týkajúcim sa technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) a b) ZVO. Jeden referenčný projekt môže byť na 
splnenie konkrétnej čiastkovej podmienky verejného obstarávateľa stanovenej v rámci 
minimálnej požadovanej úrovne štandardov k podmienkam účasti týkajúcim sa technickej 
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) a b) ZVO započítaný 
iba raz. 

3.3.1.8 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ k obdobiu 
predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uvádza, že postup 
zadávania nadlimitnej zákazky sa považuje za vyhlásený dňom uverejnenia Oznámenia o 
vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. V zmysle ust. § 21 ods. 1 ZVO, 
lehota určená podľa rokov sa končí uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje 
s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, 
končí sa lehota posledným dňom mesiaca. 

3.3.2 Minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: 

3.3.2.1 Záujemca predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov 
od vyhlásenia verejného obstarávania vo vzťahu k preukázaniu splnenia minimálnej 
požadovanej úrovne štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO podľa 
bodu 3.3.2.2 Zväzku 2 Podmienky účasti Informatívneho dokumentu a zoznam stavebných 
prác uskutočnených za predchádzajúcich 15 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania 
vo vzťahu k preukázaniu splnenia minimálnej požadovanej úrovne štandardov 
k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO podľa bodu 3.3.2.3 Zväzku 2 
Podmienky účasti Informatívneho dokumentu. Zoznam uskutočnených stavebných prác 
musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení 
uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 

▲ bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia; ak 
referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie 
záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie; 

▲ bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení 
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením 



Komplexná obnova mostov na cestách I. triedy 

Informatívny dokument  34 | 74 

záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie 
alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 

3.3.2.2 Záujemca musí predloženým zoznamom uskutočnených stavebných prác preukázať, že 
v sledovanom období predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania 
uskutočňoval stavebné práce na výstavbe, alebo stavebné práce na komplexnej obnove 
minimálne 200 mostov. 

Verejný obstarávateľ uvádza, že do sledovaného obdobia predchádzajúcich 5 rokov od 
vyhlásenia verejného obstarávania nemusí spadať celé obdobie uskutočňovania 
stavebných prác na výstavbe, alebo komplexnej obnove mosta, za relevantné bude verejný 
obstarávateľ považovať aj uskutočňovanie stavebných prác na výstavbe, alebo komplexnej 
obnove mosta, ktoré začalo pred sledovaným obdobím predchádzajúcich 5 rokov od 
vyhlásenia verejného obstarávania, avšak uskutočňovanie stavebných prác na výstavbe, 
alebo komplexnej obnove mosta bolo ukončené počas sledovaného obdobia 
predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Za ukončenie stavebných 
prác na výstavbe, alebo komplexnej obnove mosta sa považuje moment uvedenia mosta 
do prevádzky na základe právoplatného kolaudačného osvedčenia, na základe 
právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby, alebo na základe ekvivalentnej 
udalosti podľa právnych predpisov krajiny miesta uskutočňovania stavebných prác, ktorá 
oprávňuje užívanie mosta na projektovaný účel. 

3.3.2.3 Záujemca ďalej musí predloženým zoznamom uskutočnených stavebných prác preukázať, 
že v sledovanom období predchádzajúcich 15 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania 
sa podieľal na realizácii minimálne 1 PPP projektu v oblasti cestnej dopravnej 
infraštruktúry, pričom: 

▲ projekt musí zahŕňať všetky prvky tzv. projektu Design-Build-Finance-Operate-
Maintain, tzn. zahŕňať fázu návrhu, výstavby, financovania, prevádzky a údržby, 

▲ projekt musí mať investičné náklady (CAPEX) minimálne vo výške 150 000 000 EUR 
bez DPH (slovom: jednostopäťdesiat miliónov eur bez DPH), 

▲ projekt musel byť v sledovanom období predchádzajúcich 15 rokov od vyhlásenia 
verejného obstarávania finančne uzatvorený, a 

▲ projekt musel v sledovanom období predchádzajúcich 15 rokov od vyhlásenia 
verejného obstarávania dosiahnuť fázu prevádzky a údržby, pričom fáza prevádzky 
a údržby prebiehala v sledovanom období predchádzajúcich 15 rokov od vyhlásenia 
verejného obstarávania najmenej po dobu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych 
mesiacov. 

3.3.2.4 Vzor zoznamu uskutočnených stavebných prác tvorí Prílohu č. 10 Informatívneho 
dokumentu. Tento vzor zoznamu uskutočnených stavebných prác nie je pre záujemcu 
záväzný, záujemca je však povinný predložiť zoznam uskutočnených stavebných prác 
minimálne v rozsahu údajov uvedených vo vzore zoznamu uskutočnených stavebných 
prác podľa Prílohy č. 10 Informatívneho dokumentu tak, aby z jeho obsahu bez 
akýchkoľvek pochybností vyplývalo splnenie všetkých čiastkových podmienok verejného 
obstarávateľa stanovených v rámci minimálnej požadovanej úrovne štandardov 
k podmienkam účasti týkajúcim sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti 
podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO. Verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca predložil 
zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia 
verejného obstarávania vo vzťahu k preukázaniu splnenia minimálnej požadovanej úrovne 
štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO podľa bodu 3.3.2.2 
Zväzku 2 Podmienky účasti Informatívneho dokumentu aj v elektronickej podobe v 
editovateľnom formáte ako súbor *.doc, *.docx, *.xls, alebo *.xlsx, alebo v inom 
ekvivalentnom formáte umožňujúcom jeho spracovanie. 

3.3.2.5 Verejný obstarávateľ zohľadní referencie záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa 
§ 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia žiadosti o účasť existujú a záujemca 
ich v žiadosti o účasť identifikoval. 

3.3.2.6 V prípade, ak záujemca podieľal na plnení referenčného projektu ako člen združenia bez 
právnej subjektivity alebo ako subdodávateľ, uvedie iba stavebné práce uskutočnené ním 
samotným, v rámci jeho podielu na združení, resp. v rámci predmetu jeho subdodávky. 
S ohľadom na špecifické podmienky realizácie PPP projektov, v prípade, ak je referenčným 
projektom PPP projekt a ak sa záujemca podieľal na plnení referenčného projektu ako 
spoločník SPV, pre uznanie referenčného projektu verejným obstarávateľom ako projektu 
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záujemcu musel mať záujemca v rozhodujúcom čase, ku ktorému sa preukazovaná 
skutočnosť viaže, minimálne 20 % účasť na hlasovacích právach SPV. Pre odstránenie 
akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ uvádza, že vo vzťahu k preukázaniu 
splnenia minimálnej požadovanej úrovne štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 
písm. b) ZVO podľa bodu 3.3.2.2 Zväzku 2 Podmienky účasti Informatívneho dokumentu 
sa za rozhodujúci čas, ku ktorému sa preukazovaná skutočnosť viaže, rozumie moment 
uskutočňovania stavebných prác na výstavbe, alebo komplexnej obnove mosta. Pre 
odstránenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ ďalej uvádza, že vo vzťahu 
k preukázaniu splnenia minimálnej požadovanej úrovne štandardov k podmienke účasti 
podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO podľa bodu 3.3.2.3 Zväzku 2 Podmienky účasti 
Informatívneho dokumentu sa za rozhodujúci čas, ku ktorému sa preukazovaná skutočnosť 
viaže, rozumie moment od finančného uzatvorenia projektu, do uplynutia najmenej 12 po 
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov fázy prevádzky a údržby. 

3.3.2.7 Jeden referenčný projekt záujemcu môže slúžiť na preukázanie aj viacerých čiastkových 
podmienok verejného obstarávateľa stanovených v rámci minimálnej požadovanej úrovne 
štandardov k podmienkam účasti týkajúcim sa technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) a b) ZVO. Jeden referenčný projekt môže byť na 
splnenie konkrétnej čiastkovej podmienky verejného obstarávateľa stanovenej v rámci 
minimálnej požadovanej úrovne štandardov k podmienkam účasti týkajúcim sa technickej 
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) a b) ZVO započítaný 
iba raz. 

3.3.2.8 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ k obdobiu 
predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, resp. predchádzajúcich 
15 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uvádza, že postup zadávania nadlimitnej 
zákazky sa považuje za vyhlásený dňom uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. V zmysle ust. § 21 ods. 1 ZVO, lehota určená podľa 
rokov sa končí uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo 
ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota 
posledným dňom mesiaca. 

4 Obmedzenie počtu záujemcov, ktorých verejný obstarávateľ vyzve 
na účasť na dialógu 

4.1 Pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov 

4.1.1 V súlade s ust. § 74 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ určuje objektívne a nediskriminačné pravidlá 
na obmedzenie počtu záujemcov, ktorých vyzve na účasť na dialógu. Verejný obstarávateľ vyzve na 
účasť na dialógu maximálne 4 záujemcov. 

4.1.2 V prípade, ak podmienky účasti splnia 4 záujemcovia alebo menej ako 4 záujemcovia, verejný 
obstarávateľ vyzve na účasť na dialógu všetkých záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti. 

4.1.3 V prípade, ak podmienky účasti splnia viac ako 4 záujemcovia, verejný obstarávateľ zostaví poradie 
týchto záujemcov na základe nasledujúcich kritérií technickej spôsobilosti: 

P. č.  Predmet kritéria Relatívna váha  

Kritérium č. 1 
Celkový počet realizácií výstavby, alebo komplexnej obnovy mostov v sledovanom 
období predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania 

70,00 bodov 

Kritérium č. 2 

Celkový počet realizácií PPP projektov v oblasti cestnej dopravnej infraštruktúry 
zahŕňajúcich všetky prvky tzv. projektu Design-Build-Finance-Operate-Maintain, 
ktorých investičné náklady (CAPEX) boli v minimálnej výške 150 000 000 EUR bez 
DPH (za každý PPP projekt) a ktoré boli finančne uzatvorené v sledovanom období 
predchádzajúcich 15 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania 

30,00 bodov 

Relatívna váha jednotlivých kritérií je stanovená v percentuálnych bodoch (resp. bodoch) na dve 
desatinné miesta. 
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4.2 Pravidlá a spôsob uplatnenia (hodnotenia) jednotlivých kritérií technickej 
spôsobilosti na obmedzenie počtu záujemcov 

4.2.1 Kritérium č. 1: Celkový počet realizácií výstavby, alebo komplexnej obnovy mostov 
v sledovanom období predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkový počet realizácií výstavby, alebo komplexnej obnovy 
mostov v sledovanom období predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania 
preukázaných záujemcom v rámci preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej 
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO definovanej v ods. 3 
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 3.3.2.2 Zväzku 2 Podmienky účasti 
Informatívneho dokumentu, a to na základe informácií uvedených v predloženom zozname 
uskutočnených stavebných prác doplnenom potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a 
zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. 

Verejný obstarávateľ neobmedzuje maximálny počet realizácií výstavby, alebo komplexnej obnovy 
mostov v sledovanom období predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktoré 
môže záujemca predložiť nad rámec minimálnej požadovanej úrovne štandardov k podmienke účasti 
týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO 
definovanej v bode 3.3.2.2 Zväzku 2 Podmienky účasti Informatívneho dokumentu, t. j. nad rámec 
minimálne požadovaných realizácií výstavby, alebo komplexnej obnovy 200 mostov. 

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť len také realizácie výstavby, alebo komplexnej obnovy mostov, 
ktoré v celosti spĺňajú podmienky stanovené v rámci minimálnej požadovanej úrovne štandardov 
k podmienke účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 
ods. 1 písm. b) ZVO definovanej v bode 3.3.2.2 Zväzku 2 Podmienky účasti Informatívneho 
dokumentu. 

Maximálny počet bodov za kritérium č. 1 technickej spôsobilosti na obmedzenie počtu záujemcov 
verejný obstarávateľ pridelí záujemcovi, ktorý preukáže najvyšší počet realizácií výstavby, alebo 
komplexnej obnovy mostov v sledovanom období predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného 
obstarávania. Pri hodnotení ďalších záujemcov sa počet prideľovaných bodov určí úmerou na 
základe nasledujúceho vzorca: 

Bodykrit1 = [(HZ / NP) * Bodymax] 

kde: 

Bodykrit1 - počet bodov získaných za kritérium č. 1 technickej spôsobilosti na obmedzenie 
počtu záujemcov 

HZ - počet realizácií výstavby, alebo komplexnej obnovy mostov v sledovanom období 
predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania hodnoteného 
záujemcu 

NP - najvyšší počet realizácií výstavby, alebo komplexnej obnovy mostov 
v sledovanom období predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného 
obstarávania 

Bodymax - maximálny počet bodov, ktoré je možné získať za kritérium č. 1 technickej 
spôsobilosti na obmedzenie počtu záujemcov, t. j. 70,00 bodov 

4.2.2 Kritérium č. 2: Celkový počet realizácií PPP projektov v oblasti cestnej dopravnej 
infraštruktúry zahŕňajúcich všetky prvky tzv. projektu Design-Build-Finance-Operate-
Maintain, ktorých investičné náklady (CAPEX) boli v minimálnej výške 150 000 000 EUR bez 
DPH (za každý PPP projekt) a ktoré boli finančne uzatvorené v sledovanom období 
predchádzajúcich 15 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkový počet realizácií PPP projektov v oblasti cestnej 
dopravnej infraštruktúry zahŕňajúcich všetky prvky tzv. projektu Design-Build-Finance-Operate-
Maintain, ktorých investičné náklady (CAPEX) boli v minimálnej výške 150 000 000 EUR bez DPH 
(za každý PPP projekt) a ktoré boli finančne uzatvorené v sledovanom období predchádzajúcich 15 
rokov od vyhlásenia verejného obstarávania preukázaných záujemcom v rámci preukázania 
splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa 
§ 34 ods. 1 písm. b) ZVO definovanej v ods. 3 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, 
bod 3.3.2.3 Zväzku 2 Podmienky účasti Informatívneho dokumentu s tým rozdielom, že v rámci 
kritéria č. 2 technickej spôsobilosti na obmedzenie počtu záujemcov verejný obstarávateľ bude 
akceptovať realizácie relevantných PPP projektov v oblasti cestnej dopravnej infraštruktúry 
spĺňajúcich určené podmienky, ktoré boli v sledovanom období predchádzajúcich 15 rokov od 
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vyhlásenia verejného obstarávania finančne uzatvorené, bez ohľadu na skutočnosť, v akej fáze sa 
PPP projekt nachádza v čase vyhlásenia verejného obstarávania, t. j. verejný obstarávateľ v rámci 
kritéria č. 2 technickej spôsobilosti na obmedzenie počtu záujemcov nepožaduje, aby PPP projekt 
dosiahol fázu prevádzky a údržby a aby fáza prevádzky a údržby prebiehala v sledovanom období 
predchádzajúcich 15 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania najmenej po dobu 12 po sebe 
nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkový počet realizácií 
relevantných PPP projektov v oblasti cestnej dopravnej infraštruktúry spĺňajúcich určené podmienky 
na základe informácií uvedených v predloženom zozname uskutočnených stavebných prác 
doplnenom potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených 
stavebných prác podľa obchodných podmienok. 

Verejný obstarávateľ neobmedzuje maximálny počet realizácií PPP projektov v oblasti cestnej 
dopravnej infraštruktúry zahŕňajúcich všetky prvky tzv. projektu Design-Build-Finance-Operate-
Maintain, ktorých investičné náklady (CAPEX) boli v minimálnej výške 150 000 000 EUR bez DPH 
(za každý PPP projekt) a ktoré boli finančne uzatvorené v sledovanom období predchádzajúcich 
15 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktoré môže záujemca predložiť nad rámec 
minimálnej požadovanej úrovne štandardov k podmienke účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti 
alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO definovanej v bode 3.3.2.3 Zväzku 2 
Podmienky účasti Informatívneho dokumentu, t. j. nad rámec minimálne požadovanej realizácie 
1 PPP projektu v oblasti cestnej dopravnej infraštruktúry spĺňajúceho určené podmienky. 

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť len také realizácie PPP projektov v oblasti cestnej dopravnej 
infraštruktúry, ktoré v celosti spĺňajú podmienky stanovené v rámci minimálnej požadovanej úrovne 
štandardov k podmienke účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti 
podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO definovanej v bode 3.3.2.3 Zväzku 2 Podmienky účasti 
Informatívneho dokumentu, s výnimkou požiadavky, aby PPP projekt dosiahol v sledovanom období 
predchádzajúcich 15 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania fázu prevádzky a údržby, pričom 
fáza prevádzky a údržby prebiehala v sledovanom období predchádzajúcich 15 rokov od vyhlásenia 
verejného obstarávania najmenej po dobu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ako je 
špecifikované vyššie (t. j. verejný obstarávateľ bude v rámci kritéria č. 2 technickej spôsobilosti na 
obmedzenie počtu záujemcov akceptovať realizácie relevantných PPP projektov v oblasti cestnej 
dopravnej infraštruktúry spĺňajúcich určené podmienky, ktoré boli v sledovanom období 
predchádzajúcich 15 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania finančne uzatvorené, bez ohľadu 
na skutočnosť, v akej fáze sa PPP projekt nachádza v čase vyhlásenia verejného obstarávania). 

Maximálny počet bodov za kritérium č. 2 technickej spôsobilosti na obmedzenie počtu záujemcov 
verejný obstarávateľ pridelí záujemcovi, ktorý preukáže najvyšší počet realizácií relevantných PPP 
projektov v oblasti cestnej dopravnej infraštruktúry spĺňajúcich určené podmienky. Pri hodnotení 
ďalších záujemcov sa počet prideľovaných bodov určí úmerou na základe nasledujúceho vzorca: 

Bodykrit2 = [(HZ / NP) * Bodymax] 

kde: 

Bodykrit2 - počet bodov získaných za kritérium č. 2 technickej spôsobilosti na obmedzenie 
počtu záujemcov 

HZ - počet realizácií relevantných PPP projektov v oblasti cestnej dopravnej 
infraštruktúry spĺňajúcich určené podmienky hodnoteného záujemcu 

NP - najvyšší počet realizácií relevantných PPP projektov v oblasti cestnej dopravnej 
infraštruktúry spĺňajúcich určené podmienky 

Bodymax - maximálny počet bodov, ktoré je možné získať za kritérium č. 2 technickej 
spôsobilosti na obmedzenie počtu záujemcov, t. j. 30,00 bodov 

4.3 Celkové vyhodnotenie kritérií technickej spôsobilosti na obmedzenie počtu 
záujemcov 

4.3.1 Verejný obstarávateľ zostaví zostupné poradie záujemcov podľa súčtu bodov získaných za jednotlivé 
kritériá technickej spôsobilosti na obmedzenie počtu záujemcov.  

4.3.2 V prípade, ak po vyhodnotení jednotlivých kritérií technickej spôsobilosti na obmedzenie počtu 
záujemcov získajú dvaja, alebo viacerí záujemcovia rovnaký počet bodov, verejný obstarávateľ 
poradie týchto záujemcov stanoví na základe počtu bodov získaných za kritérium č. 1 technickej 
spôsobilosti na obmedzenie počtu záujemcov. 
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4.3.3 Verejný obstarávateľ vyzve na účasť na dialógu prvých štyroch záujemcov podľa vyhodnotenia 
kritérií technickej spôsobilosti na obmedzenie počtu záujemcov, ako je uvedené vyššie. 
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ZVÄZOK 3 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

1 Základné parametre predmetu zákazky 

Verejný obstarávateľ ako súčasť Informatívneho dokumentu zverejňuje základné parametre 
predmetu zákazky, ktoré vychádzajú z predpokladov a požiadaviek verejného obstarávateľa.  

Všetky základné parametre predmetu zákazky, rozsah Projektu, požiadavky na návrh, výstavbu, 
financovanie, prevádzku a údržbu, vrátane rozsahu vybraných mostov, budú predmetom súťažného 
dialógu a vybraní záujemcovia ich budú môcť pripomienkovať a navrhovať zmeny a doplnenia. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo (i) vybrať návrhy / doplnenia rôznych vybraných záujemcov, 
ktoré považuje za vhodné na zapracovanie, (ii) odmietnuť akékoľvek návrhy / doplnenia jedného 
alebo viacerých vybraných záujemcov, (iii) ďalej rokovať o akýchkoľvek návrhoch / doplneniach a 
(iv) navrhnúť ďalšie alebo nové parametre predmetu zákazky. 

Konečné požiadavky verejného obstarávateľa vymedzujúce predmet zákazky ako výsledok 
súťažného dialógu, ktoré budú podkladom pre vypracovanie a predloženie konečnej ponuky, budú 
poskytnuté uchádzačom ako súčasť Záverečného informatívneho dokumentu. 

1.1 Popis Projektu 

1.1.1 Predmetom Projektu je komplexná obnova mostov na cestách I. triedy. Projekt je obstarávaný ako 
projekt verejno-súkromného partnerstva formou DBFOM, a teda zahŕňa návrh (design), výstavbu 
(build), financovanie (finance), prevádzku (operate) a údržbu (maintain). 

1.2 Rozsah Projektu 

1.2.1 Verejný obstarávateľ predpokladá, že v rámci Projektu dôjde ku komplexnej obnove 558 mostov 
selektovaných verejným obstarávateľom na základe ich technického stavu, významu pre 
bezpečnosť, dopravné prepojenia a dostupnosť. 

1.2.2 V čase vypracovania Štúdie uskutočniteľnosti projektu PPP Mosty, ktoré predchádzalo rozhodnutiu 
o realizácii verejného obstarávania na realizáciu Projektu boli vybrané mosty evidované v stupňoch 
STS IV až STS VI podľa TP 060. Ide o rôznorodé mostné konštrukcie (monolitické, prefabrikované, 
oceľové) s rôznou dĺžkou a šírkovým usporiadaním, ktoré vykazujú významné poruchy a predstavujú 
zvýšené riziko výluky alebo úplnej nefunkčnosti v prípade ďalšej degradácie. 

1.2.3 Z vybraných mostov je: 

▲ 349 mostov v dĺžke do 10 metrov, 

▲ 146 mostov v dĺžke 10 - 30 metrov, 

▲ 33 mostov v dĺžke 30 - 60 metrov, 

▲ 22 mostov v dĺžke 60 - 100 metrov, 

▲ 8 mostov v dĺžke viac ako 100 metrov. 

1.2.4 Úplný zoznam vybraných mostov tvorí Prílohu č. 1 Zväzku 3 Opis predmetu zákazky Informatívneho 
dokumentu. 

1.2.5 Vo vzťahu k nasledujúcim vybraným mostom: 

Platobný úsek Stavebný úsek Identifikačné číslo Názov 

6 18 M45 16_218 Most cez potok Lovinka pri obci Uderiná 

6 19 M2702 16_225 Most cez poľnú cestu pri obci Vidiná 

6 19 M7260 16_226 Most cez podjazd pri osade Bolontov, k.ú. Vidiná 

43 142 M1997 75_048 Most cez potok Meď pri obci Čebovce 

43 145 M2852 75_064 Most cez potok Branica v obci Závada 

SSC ako organizácia zriadená verejným obstarávateľom a priamo podliehajúca verejnému 
obstarávateľovi zabezpečujúca správu ciest I. triedy uzavrela zmluvy o dielo, predmetom ktorých je 
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individuálna obnova týchto mostov mimo Projektu. Uzatvorené zmluvy o dielo v čase vyhlásenia 
verejného obstarávania nie sú finančne kryté a v závislosti od pridelenia finančných prostriedkov na 
ich individuálnu obnovu, obnova týchto vybraných mostov môže byť realizovaná mimo Projektu na 
základe uzatvorených individuálnych zmlúv o dielo, ako aj v rámci Projektu, kedy by SSC uplatnila 
rozväzovaciu podmienku a došlo by k zániku uzatvorených individuálnych zmlúv o dielo. 

Vo vzťahu k nasledujúcim vybraným mostom: 

Platobný úsek Stavebný úsek Identifikačné číslo Názov 

2 6 M331 11-206 Most cez rieku Kysuca v meste Čadca 

3 9 M3702 14_003 Most cez Bystrický potok pri obci Harmanec 

3 9 M7408 
14_001 Most cez Starohorský potok za odbočkou do obce 
Harmanec 

9 29 M7201 
18_272A Rekonštrukcia cesty I/18 v úseku Strečno - Krivé, 
Galéria nad svahom 

14 59 M6467 51_140 Most cez rieku Hron v k.ú. obce Kalná nad Hronom 

15 123 M4056 66_153 Most cez Čierny potok pri obci Telgárt 

16 62 M950 
51_181 Most cez potok Beliansky pri Jergyštolni, k.ú. Banská 
Štiavnica 

17 163 M254 51_69 Most cez potok Chvojnica pri obci Lopašov 

19 70 M4767 59_054 Most cez rieku Revúca v k.ú. obce Podsuchá 

19 72 M1348 
59_027 Most cez Starohorský potok - Flosov Most, k.ú. 
Donovaly 

25 140 M1992 75_010 Most cez odvodňovací kanál pri obci Jatov 

26 100 M7180 64_002 Sklopný most cez rameno Dunaja v Komárne 

27 92 M2310 64_022 Most cez rieku Nitra pred obcou Čakajovce 

30 57 M1963 51_120 Most cez potok Selenec za mestom Nitra - Chrenová 

31 103 M4693 65_044 Most cez horský potok pred obcou Bzenica 

31 104 M7306 65-058_Most cez potok Rudnica pri Starej Kremničke 

35 120 M10425 
66-114A_Most za obcou Beňuš ponad bezmenný potok 
(Jastrabí) 

40 132 M7159 72_021 Most cez inundačné územie pred Tisovcom 

41 133 M1320 72_046 Most cez potok Bystrianka v obci Podbrezová 

41 134 M1180 72_059 Most cez potok Štiavnička v Hornej Jarabej 

43 142 M5548 
75_047 Most cez bezmenný potok a miestnu komunikáciu v 
obci Kosihovce 

43 144 M7657 75-059 most cez járok pri obci Slovenské Kľačany 

43 145 M6537 75_069 Most cez potok Maškovský pri obci Mašková 

54 32 M3082 18_303 Most cez potik Studenenc, k.ú. Turany 
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SSC ako organizácia zriadená verejným obstarávateľom a priamo podliehajúca verejnému 
obstarávateľovi zabezpečujúca správu ciest I. triedy vyhlásila, alebo počas priebehu verejného 
obstarávania môže vyhlásiť samostatné verejné obstarávania, predmetom ktorých bude uzavretie 
zmluvy o dielo na individuálnu obnovu týchto mostov mimo Projektu. V závislosti od pridelenia 
finančných prostriedkov na individuálnu obnovu týchto vybraných mostov, obnova týchto vybraných 
mostov môže byť realizovaná mimo Projektu na základe uzatvorených individuálnych zmlúv o dielo, 
ako aj v rámci Projektu, kedy by SSC pristúpila k zrušeniu samostatných verejných obstarávaní, 
alebo by uplatnila rozväzovaciu podmienku a došlo by k zániku uzatvorených individuálnych zmlúv 
o dielo. 

Rozsah vybraných mostov, ktorých komplexnú obnovu bude verejný obstarávateľ požadovať v rámci 
Projektu, bude predmetom súťažného dialógu. Konečný zoznam vybraných mostov, ktorých 
komplexnú obnovu bude verejný obstarávateľ požadovať v rámci Projektu, ktorý bude podkladom 
pre vypracovanie a predloženie konečnej ponuky, bude poskytnutý uchádzačom ako súčasť 
Záverečného informatívneho dokumentu. 

1.3 Návrh mostov 

1.3.1 Úspešný uchádzač v rámci Projektu vypracuje projektovú dokumentáciu komplexnej obnovy mostov 
a zabezpečí splnenie podmienok podľa Stavebného zákona (rozhodnutie o stavebnom zámere, 
overenie projektu stavby).  

1.3.2 Predpokladá sa úplná výmena mosta, alebo komplexná rekonštrukcia nosných častí pri zachovaní 
požadovaných technických parametrov, pričom investičné výdavky úspešného uchádzača musia 
dosiahnuť min. 50 % hodnoty aktíva po rekonštrukcii.  

1.3.3 Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade s STN, EN a relevantnými predpismi 
Eurokódov, najmä v oblasti navrhovania a posudzovania mostných konštrukcií. Okrem toho je 
nevyhnutné rešpektovať požiadavky Stavebného zákona a jeho vykonávacích predpisov, ako aj 
osobitných predpisov pre cestnú infraštruktúru (jednotlivé uplatniteľné Technické predpisy MD SR). 

1.3.4 Pre nové mosty je požadovaná návrhová životnosť minimálne 100 rokov. Pre rekonštruované mosty 
je požadované predĺženie životnosti minimálne na 50 rokov.  

1.3.5 Únosnosť a zaťažiteľnosť konštrukcií musí byť navrhnutá tak, aby mosty zodpovedali požiadavkám 
aktuálnej dopravnej politiky SR a kategórii komunikácií, na ktorých sa nachádzajú. Dimenzovanie 
musí spĺňať požiadavky Eurokódov a zohľadňovať budúci nárast intenzity dopravy, vrátane ťažkej 
nákladnej dopravy. V prípade mostov v seizmicky aktívnych oblastiach musia byť do návrhu 
zapracované seizmické opatrenia.  

1.3.6 Rovnako je nevyhnutné zohľadniť princípy udržateľnosti - uprednostňovať nízkouhlíkové betóny, 
ocele s vysokým podielom recyklátu a kompozitné materiály. Návrh musí umožniť jednoduchú 
údržbu a výmenu namáhaných prvkov počas životného cyklu. 

1.3.7 Technologické riešenia musia byť navrhnuté tak, aby umožnili rýchlu a efektívnu realizáciu Projektu 
v rámci rozsiahleho územia SR. Vzhľadom na počet mostov a ich rozptýlenie je vhodné uprednostniť 
prefabrikáciu a modulárnu výstavbu, ktorá umožňuje výrobu hlavných konštrukčných prvkov mimo 
staveniska a ich následnú rýchlu montáž. Tým sa výrazne skracuje doba dopravných obmedzení a 
znižuje vplyv na životné prostredie. Pri rekonštrukciách nosných konštrukcií sa odporúča využívať 
technológie umožňujúce čiastočné zachovanie prevádzky mosta, ako sú polovičné uzávierky alebo 
dočasné premostenia. 

1.3.8 Povrchové úpravy mostov musia využívať moderné ochranné nátery s predĺženou životnosťou a 
vysokou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu a chemickému pôsobeniu posypových látok. 

1.3.9 Projekt musí počítať aj s integráciou monitorovacích systémov, ktoré umožnia priebežné sledovanie 
stavu konštrukcie a predikciu údržbových zásahov. 

1.3.10 Každá lokalita má špecifické podmienky, ktoré je nutné zohľadniť už vo fáze návrhu. 

1.3.11 V urbanizovaných oblastiach je kľúčové minimalizovať dopravné obmedzenia a koordinovať 
stavebné činnosti s existujúcimi inžinierskymi sieťami. Zároveň je potrebné zabezpečiť bezpečnosť 
obyvateľov a primeranú ochranu proti hluku a prašnosti. 

1.3.12 Vo vidieckych a prírodných oblastiach je prioritou zachovanie krajinného rázu a minimalizácia 
zásahov do vodných tokov a biotopov. Mosty prechádzajúce cez chránené územia NATURA 2000 a 
VCHÚ musia spĺňať špecifické environmentálne požiadavky, vrátane povinnosti vykonania EIA a 
biologických hodnotení. 
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1.4 Obnova mostov 

1.4.1 V rámci komplexnej obnovy úspešný uchádzač, v súlade s projektovou dokumentáciou, zrealizuje 
úplnú výmenu mosta, alebo komplexnú rekonštrukciu nosných častí pri zachovaní požadovaných 
technických parametrov. 

1.4.2 Obnova bude ukončená uvedením každého mosta minimálne do stavu STS II (veľmi dobrý technický 
stav) podľa TP 060, ktorý umožní ich plnú prevádzku bez obmedzení, teda bez zníženej nosnosti, 
bez dočasných zúžení a bez rýchlostných obmedzení vyplývajúcich z technického stavu. 

1.4.3 Obnova musí byť organizovaná tak, aby bola zachovaná dopravná obslužnosť regiónov a aby bol 
minimalizovaný negatívny dopad na obyvateľstvo a životné prostredie. 

1.4.4 Ak most koliduje s dopravným uzlom, železničnou traťou alebo inou významnou infraštruktúrou, je 
nevyhnutná koordinácia s príslušnými správcami a harmonizácia výluk tak, aby sa predišlo 
neprimeraným obmedzeniam dopravy. 

1.4.5 Verejný obstarávateľ z hľadiska doby trvania Projektu predpokladá, že predrealizačná fáza a fáza 
výstavby bude v trvaní 5 rokov a 3 miesiace s postupným odovzdávaním platobných úsekov do 
predčasného užívania. 

1.5 Financovanie 

1.5.1 Úspešný uchádzač zabezpečí financovanie pre všetky fázy Projektu. 

1.6 Prevádzka a údržba 

1.6.1 Úspešný uchádzač bude v rámci Projektu komplexne obnovené mosty udržiavať, a to 
prostredníctvom pravidelného monitoringu, plánovanej údržby a včasných opráv.  

1.6.2 Každý most musí byť prevádzkyschopný 365 dní v roku, s výnimkou plánovaných a riadne 
oznámených výluk. V prípade mimoriadnych udalostí bude požadovaný primeraný reakčný čas 
úspešného uchádzača na napravenie zistenej udalosti stanovený v závislosti od charakteru 
incidentu a jeho vplyvu na dostupnosť mosta, s cieľom minimalizovať negatívny dopad na funkčnosť 
cestnej siete. 

1.6.3 Verejný obstarávateľ predpokladá platobný mechanizmus na princípe platby za dostupnosť, ktorej 
výška bude podmienená reálnou dostupnosťou mostov v platobnom úseku. Dostupnosťou mosta sa 
v tomto kontexte chápe schopnosť mostného objektu plniť svoju dopravnú funkciu bez obmedzení 
alebo výpadkov, ktoré by znižovali komfort, bezpečnosť alebo kapacitu dopravnej siete. Súčasťou 
hodnotenia dostupnosti budú aj štandardy údržby, technického stavu a prevádzkovej bezpečnosti. 

1.6.4 Verejný obstarávateľ z hľadiska doby trvania Projektu predpokladá, že fáza prevádzky a údržby bude 
v trvaní 30 rokov od dokončenia výstavby každého platobného úseku a jeho odovzdania do 
predčasného užívania. 

1.6.5 Nestavebná údržba mostov bude pozostávať minimálne z činností, ktoré sú definované v TP 060, 
a to: 

▲ pravidelné čistenie (zametenie, oškrabovanie a ostriekanie) povrchu vozoviek, krajníc, zvýšených 
obrúb, chodníkov zábradlí, zvodidiel a dopravného značenia, 

▲ pravidelné čistenie odvodňovacích zariadení, dláždených rigolov za krídlami mostných opier a 
krajných šácht kanalizácie v priestore mosta, 

▲ čistenie ríms a nosnej konštrukcie, 

▲ čistenie ložísk a premastenie oceľových ložísk, 

▲ čistenie škár a doťahovanie skrutkových spojov mostných záverov, 

▲ čistenie šácht a stavebných zariadení informačných a spojových systémov uložených v mostnej 
konštrukcii a v cestnej komunikácii, 

▲ odstraňovanie uchytenej vegetácie zo všetkých častí mostov, 

▲ obnova zariadení monitorujúcich technický stav mosta, 

▲ čistenie protihlukových bariér na mostných objektoch. 

1.6.6 Stavebná údržba mostov bude pozostávať minimálne z nasledovných činností: 

▲ obnova ochranných náterov, povlakov a omietok betónových a murovaných častí spodnej stavby, 
nosnej konštrukcie a príslušenstva mosta, 

▲ čistenie betónových, železobetónových a predpätých prvkov a častí mostov (podpery, krídla, 
ľadolamy, nosné konštrukcie, rímsy, oporné múry, rigoly, kanály, šachty, atď.), 
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▲ oprava oceľových najmä nenosných prvkov spodnej stavby, nosnej konštrukcie a príslušenstva 
mosta, 

▲ oprava murovaných pilierov a klenieb, 

▲ oprava ochranných obkladov spodných stavieb a dlažieb, 

▲ oprava lokálnych porúch krytov vozoviek, chodníkov, 

▲ údržba systémov na identifikáciu výnimočných udalostí a kamerových systémov, 

▲ obnova tesnenia škár na vozovke, chodníkoch a rímsach, 

▲ údržba a oprava mostných záverov, 

▲ údržba ložísk, v rámci ktorej sa obnovujú ochranné nátery a vykonávajú drobné opravy, 

▲ údržba odvodňovacích zariadení, 

▲ obnova výplne pôvodných a vyplnenie novovzniknutých trhlín a dilatačných škár zálievkovými 
hmotami, 

▲ údržba ochranných zariadení proti blúdivým prúdom. 

1.6.7 Pre potreby kontroly a vyhodnocovania dostupnosti, štandardov údržby, technického stavu a 
prevádzkovej bezpečnosti budú stanovené podmienky monitoringu mostov. Monitoring mostov bude 
pozostávať z inšpekcií a vizuálneho sledovania, senzorových systémov, dlhodobých monitorovacích 
systémov, kamerových systémov a sčítačov dopravy. 

1.6.8 Pri spätnom odovzdaní komplexne obnovených mostov verejnému obstarávateľovi po ukončení 
prevádzkovej fázy Projektu bude požadovaný stav minimálne STS III podľa TP 060. Za účelom 
dosiahnutia stavu minimálne STS III podľa TP 060 pri spätnom odovzdaní verejný obstarávateľ 
predpokladá vykonanie obnovy a veľkých opráv počas životnosti (tzv. heavy maintenance), a to 
napr.: 

▲ generálnu rekonštrukciu nosnej konštrukcie, 

▲ výmenu technických prvkov ako ložísk, dilatačných škár a mostných záverov, 

▲ komplexnú výmenu mostného zvršku a asfaltov v blízkom okolí mosta, 

▲ opravy odvodnenia, bezpečnostných prvkov na moste a obnovu náterov. 

1.7 Stavebné úseky a platobné úseky 

1.7.1 Pre efektívne plánovanie výstavby, koordináciu dodávateľov a systematické riadenie Projektu, ako 
aj pre motiváciu úspešného uchádzača verejný obstarávateľ rozdelil Projekt na stavebné úseky 
a platobné úseky. 

1.7.2 Stavebné úseky budú definované na účely samotnej realizácie komplexnej obnovy mostov. Ich 
hranice sa určia podľa logických a kapacitne zvládnuteľných obchádzkových trás, aby sa počas 
komplexnej obnovy mostov minimalizovali dopravné komplikácie. Vďaka tomuto prístupu bude 
možné organizovať práce postupne a súčasne zachovať dopravnú obslužnosť územia. Takto 
navrhnutá segmentácia umožní rovnomerné rozloženie stavebných kapacít, lepšiu koordináciu so 
sieťou a nižšie negatívne dopady na cestnú premávku. 

1.7.3 Platobné úseky predstavujú základnú logiku mechanizmu odmeňovania. Úspešnému uchádzačovi 
bude uhrádzaná platba za dostupnosť len vtedy, ak budú všetky mosty v rámci daného platobného 
úseku spĺňať požadované štandardy. V prípade nedodržania požadovanej dostupnosti čo i len 
jedného mosta na platobnom úseku bude platba za dostupnosť znížená za celý úsek. 

1.7.4 Verejný obstarávateľ predpokladá rozdelenie vybraných 558 mostov do 170 stavebných úsekov, 
ktoré združujú mosty v úsekoch tak, aby pri ich spoločnej rekonštrukcii bolo možné využívať rovnakú 
obchádzkovú trasu. Táto obchádzková trasa nemusí byť totožná pre osobné a nákladné automobily. 
Vo väčšine prípadov je začiatok a koniec verejným obstarávateľom predpokladaných stavebných 
úsekov určený križovatkou s inou cestnou komunikáciou. Toto križovanie nemusí byť s cestnou 
komunikáciou I. triedy, ale aj cestnou komunikáciou vyššej triedy (rýchlostná cesta, respektíve 
diaľnica), ale aj nižšej triedy (cestné komunikácie II. a III. triedy). Začiatok / koniec stavebného úseku 
môže byť definovaný aj štátnou hranicou. Verejný obstarávateľ ďalej predpokladá zlúčenie 
jednotlivých stavebných úsekov do 55 platobných úsekov. Každý platobný úsek zahŕňa jeden alebo 
viacero stavebných úsekov. 

1.7.5 Verejný obstarávateľ predpokladá nasledovné zloženie platobných úsekov a stavebných úsekov 
číslovaných od 1 do 171, s vynechaním 12. stavebného úseku: 
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Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 1 - Makov 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 1 sa nachádza na cestnej komunikácii I/10 v Žilinskom kraji (okres 
Bytča, Žilina). Začiatok platobného úseku sa nachádza v meste Bytča na križovatke 
I/10 a II/507 a jeho koniec je na križovatke I/10 a II/487.  
Celková dĺžka úseku je približne 20 km a nachádza sa na ňom 5 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  3 965 vozidiel 
Intenzita OA  2 462 vozidiel 
Intenzita NV  1 458 vozidiel 
Vážené zaťaženie  1 609 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z jedného stavebného úseku (Stavebný úsek 1) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 2 - Čadca 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 2 sa nachádza na cestnej komunikácii I/11, I/11b a I/12 v Žilinskom kraji 
(okres Čadca, Žilina). Začiatok platobného úseku sa nachádza v meste Žilina na 
križovatke I/11 a D3 (Žilina) a jeho koniec je na hraniciach s Poľskom.  
Celková dĺžka úseku je približne 56 km a nachádza sa na ňom 11 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  7 550 vozidiel 
Intenzita OA  6 252 vozidiel 
Intenzita NV  1 254 vozidiel 
Vážené zaťaženie  2 004 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá zo šiestich stavebných úsekov (Stavebné úseky 2 - 7) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 3 - Šturec 
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Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 3 sa nachádza na cestnej komunikácii I/14 v Žilinskom a 
Banskobystrickom kraji (okres Turčianske Teplice a Banská Bystrica). Začiatok 
platobného úseku sa nachádza pri meste Turčianske Teplice (Dolná Štubňa) na 
križovatke I/14 a I/65 a jeho koniec pri meste Banská Bystrica na križovatke I/14 a I/59 
(Uľanka).  
Celková dĺžka úseku je približne 25 km a nachádza sa na ňom 9 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  3 065 vozidiel 
Intenzita OA  2 416 vozidiel 
Intenzita NV  595 vozidiel 
Vážené zaťaženie  868 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z dvoch stavebných úsekov (Stavebné úseky 8, 9) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 4 - Stropkov 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 4 sa nachádza na cestnej komunikácii I/15 v Prešovskom kraji (okres 
Svidník a Stropkov). Začiatok platobného úseku sa nachádza pri meste Svidník na 
križovatke I/15 a I/21 (Stročín) a jeho koniec pri obci Turany nad Ondavou na 
križovatke I/15 a III/3572 (Petejovce).  
Celková dĺžka úseku je približne 23 km a nachádza sa na ňom 5 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  4 586 vozidiel 
Intenzita OA  3 756 vozidiel 
Intenzita NV  896 vozidiel 
Vážené zaťaženie  1 325 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z dvoch stavebných úsekov (Stavebné úseky 10, 111) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 5 - Domaša 
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Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 5 sa nachádza na cestnej komunikácii I/15 v Prešovskom kraji (okres 
Vranov nad Topľou). Začiatok platobného úseku sa nachádza pri obci Turany nad 
Ondavou na križovatke I/15 a III/3572 (Petejovce) a jeho koniec pri meste Vranov nad 
Topľou na križovatke I/15 a I/18 (Hencovce).  
Celková dĺžka úseku je približne 27 km a nachádzajú sa na ňom 2 mosty, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  5 341 vozidiel 
Intenzita OA  4 318 vozidiel 
Intenzita NV  973 vozidiel 
Vážené zaťaženie  1 474 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z jedného stavebného úseku (Stavebný úsek 13) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 6 - Detva 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 6 sa nachádza na cestnej komunikácii I/16 v Banskobystrickom kraji 
(okresy Detva, Lučenec a Zvolen). Samotný platobný úsek je zložený z troch častí. 
Časť 1 má začiatok pri meste Zvolen na križovatke I/16 a 1/66 a koniec na križovatke 
I/16 a R2 pri obci Zvolenská Slatina. 
Časť 2 má začiatok na križovatke I/16 a II/591 (Pstruša) a koniec pri obci Kriváň na 
križovatke I/16 a R2. 
Časť 3 má začiatok na križovatke I/16 a II/526 (Kriváň) a koniec pri meste Lučenec na 
križovatke I/16 a I/71. 
Celková dĺžka úseku je približne 47 km a nachádza sa na ňom 16 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  10 730 vozidiel  
Intenzita OA  7 997 vozidiel 
Intenzita NV  2 668 vozidiel 
Vážené zaťaženie  3 467 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá zo šiestich stavebných úsekov (Stavebné úseky 14 - 19) 
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Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 7 - Gemer 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 7 sa nachádza na cestnej komunikácii I/16 v Banskobystrickom 
a Košickom kraji (okresy Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota a Rožňava). Začiatok 
platobného úseku sa nachádza pri meste Lučenec na križovatke I/16 a I/71 (Slatinka) 
a jeho koniec pri obci Gemerská Hôrka na križovatke I/16 a II/587 (Plešivec). 
Celková dĺžka úseku je približne 69 km a nachádza sa na ňom 20 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  5 091 vozidiel 
Intenzita OA  3 772 vozidiel 
Intenzita NV  1 288 vozidiel 
Vážené zaťaženie  1 994 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá zo siedmych stavebných úsekov (Stavebné úseky 20 - 26) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 8 - Spiš 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 8 sa nachádza na cestnej komunikácii I/16 v Košickom kraji (okresy 
Rožňava a Košice II). Začiatok platobného úseku sa nachádza pri obci Krásnohorské 
podhradie na križovatke I/16 a II/549 a jeho koniec pri meste Košice na križovatke I/16 
a II/548 (Pereš).  
Celková dĺžka úseku je približne 63 km a nachádza sa na ňom 5 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  7 850 vozidiel 
Intenzita OA  6 162 vozidiel 
Intenzita NV  1 641 vozidiel 
Vážené zaťaženie  2 319 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z dvoch stavebných úsekov (Stavebné úseky 27 - 28) 
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Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 9 - Strečno 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 9 sa nachádza na cestnej komunikácii I/18 v Žilinskom kraji (Martin a 
Žilina). Samotný platobný úsek má začiatok pri meste Žilina na križovatke I/18 a 1/60 
a koniec pri meste Martin na križovatke I/18 a I/65 (Vrútky).  
Celková dĺžka úseku je približne 25 km a nachádza sa na ňom 13 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  21 515 vozidiel 
Intenzita OA  15 732 vozidiel 
Intenzita NV  5 529 vozidiel 
Vážené zaťaženie  7 059 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z troch stavebných úsekov (Stavebné úseky 29 - 31) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 10 - Liptov 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 10 sa nachádza na cestnej komunikácii I/18 v Žilinskom a Prešovskom 
kraji (okresy Liptovský Mikuláš a Poprad). Samotný platobný úsek je zložený z troch 
častí. 
Časť 1 má začiatok v meste Liptovský Mikuláš na križovatke I/18 a II/584 a koniec na 
križovatke I/18 a D1 pri obci Hybe. 
Časť 2 má začiatok na križovatke I/18 a D1 pri obci Hybe a koniec pri obci Tatranská 
Štrba na križovatke I/18 a II/538. 
Časť 3 má začiatok v meste Poprad na križovatke I/18 a D1 (Poprad Západ) a koniec 
pri obci Spišský Štvrtok na križovatke I/18 a II/536 (časť Machalovce). 
Celková dĺžka úseku je približne 54 km a nachádza sa na ňom 16 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  9 191 vozidiel 
Intenzita OA  8 221 vozidiel 
Intenzita NV  1 010 vozidiel 
Vážené zaťaženie  2 142 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: 
Platobný úsek sa skladá zo siedmych stavebných úsekov (Stavebné úseky 38 - 43, 
Stavebný úsek 167) 
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Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 11 - Topľa 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 11 sa nachádza na cestnej komunikácii I/18 v Prešovskom kraji (okres 
Vranov nad Topľou). Začiatok platobného úseku sa nachádza pri obci Hanušovce nad 
Topľou na križovatke I/18 a II/556 a jeho koniec pri meste Vranov nad Topľou na 
križovatke I/18 a I/15 (Hencovce). 
Celková dĺžka úseku je približne 26 km a nachádza sa na ňom 6 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  7 446 vozidiel 
Intenzita OA  6 002 vozidiel 
Intenzita NV  1 394 vozidiel 
Vážené zaťaženie  2 085 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z dvoch stavebných úsekov (Stavebné úseky 45, 46) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 12 - Prešov 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 12 sa nachádza na cestnej komunikácii I/18, I/20 a I/21 v Prešovskom 
kraji (okresy Prešov a Svidník). Samotný platobný úsek je zložený z dvoch častí. 
Časť 1 sa kompletne nachádza v intraviláne mesta Prešov. 
Časť 2 má začiatok na križovatke I/18 a I/21 pri obci Lipníky a koniec pri obci 
Giraltovce na križovatke I/21 a II/556 (Francovce). 
Celková dĺžka úseku je približne 29 km a nachádza sa na ňom 10 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  19 080 vozidiel 
Intenzita OA  15 695 vozidiel 
Intenzita NV  3 303 vozidiel 
Vážené zaťaženie  5 162 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: 
Platobný úsek sa skladá z troch stavebných úsekov (Stavebný úsek 44, Stavebné 
úseky 54 a 55) 
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Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 13 - Lysá pod Makytou 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 13 sa nachádza na cestnej komunikácii I/49 v Trenčianskom kraji (okres 
Púchov). Začiatok platobného úseku sa nachádza meste Púchov na križovatke I/49 
a II/507 (Hrabovka) a jeho koniec na štátnej hranici s Českou republikou pri obci Lysá 
pod Makytou.  
Celková dĺžka úseku je približne 19 km a nachádza sa na ňom 10 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  4 325 vozidiel 
Intenzita OA  3 438 vozidiel 
Intenzita NV  736 vozidiel 
Vážené zaťaženie  1 141 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z jedného stavebného úseku (Stavebný úsek 56) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 14 - Levice 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 14 sa nachádza na cestnej komunikácii I/51, I/76 v Nitrianskom a 
Banskobystrickom kraji (okresy Levice, Nitra a Krupina). Samotný platobný úsek je 
zložený z dvoch častí. 
Časť 1 má začiatok na križovatke I/51 a II/511 pri meste Vráble a koniec v obci Kalná 
nad Hronom na križovatke I/76 a II/580. 
Časť 2 má začiatok pri obci Žemberovce na križovatke I/51 a II/524 (Kmeťovce) 
a koniec pri obci Hontianske Nemce na križovatke I/51 a I/66. 
Celková dĺžka úseku je približne 47 km a nachádza sa na ňom 12 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  4 248 vozidiel 
Intenzita OA  3 322 vozidiel 
Intenzita NV  862 vozidiel 
Vážené zaťaženie  1 231 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: 
Platobný úsek sa skladá z piatich stavebných úsekov (Stavebné úseky 58 - 61 a 
Stavebný úsek 147) 
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Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 15 - Vernár 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 15 sa nachádza na cestnej komunikácii I/66 v Banskobystrickom a 
Prešovskom kraji (okresy Brezno a Poprad). Začiatok platobného úseku sa nachádza 
pri obci Telgárt na križovatke I/66 a II/531 (Červená Skala) a jeho koniec v meste 
Poprad na križovatke I/66 a I/18. 
Celková dĺžka úseku je približne 37 km a nachádza sa na ňom 10 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  2 863 vozidiel 
Intenzita OA  2 353 vozidiel 
Intenzita NV  429 vozidiel 
Vážené zaťaženie  718 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z dvoch stavebných úsekov (Stavebné úseky 123, 124) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 16 - Banská Štiavnica 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 16 sa nachádza na cestnej komunikácii I/51 v Banskobystrickom kraji 
(okresy Banská Štiavnica a Zvolen). Začiatok platobného úseku sa nachádza pri 
meste Banská Štiavnica na križovatke I/51 a II/524 a jeho koniec pri obci Hronská 
Breznice na križovatke I/51 a R1.  
Celková dĺžka úseku je približne 22 km a nachádza sa na ňom 9 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  4 386 vozidiel 
Intenzita OA  3 808 vozidiel 
Intenzita NV  516 vozidiel 
Vážené zaťaženie  1 409 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z jedného stavebného úseku (Stavebný úsek 62) 
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Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 17 - Záhorie 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 17 sa nachádza na cestnej komunikácii I/51 v Trnavskom kraji (okresy 
Senica a Skalica). Samotný platobný úsek je zložený z troch častí. 
Časť 1 má začiatok pri obci Trstín na križovatke I/51 a II/502 a koniec na križovatke 
I/51 a II/501 pri obci Jablonica. 
Časť 2 sa celá nachádza v Intraviláne mesta Senica. 
Časť 3 má začiatok v obci Holíč na križovatke I/51 a I/2 a koniec na štátnej hranici 
s Českou republikou. 
Celková dĺžka úseku je približne 42 km a nachádza sa na ňom 6 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  9 357 vozidiel 
Intenzita OA  7 407 vozidiel 
Intenzita NV  1 882 vozidiel 
Vážené zaťaženie  2 711 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: 
Platobný úsek sa skladá zo šiestich stavebných úsekov (Stavebné úseky 63 - 65, 
Stavebný úsek 162, 163 a 170) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 18 - Srnia 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 18 sa nachádza na cestnej komunikácii I/54 a I/57 v Trenčianskom kraji 
(okresy Nové Mesto nad Váhom a Trenčín). Samotný platobný úsek je zložený z dvoch 
častí. 
Časť 1 má začiatok na križovatke I/54 a I/61 pri meste Nové Mesto nad Váhom 
a koniec na štátnej hranici s Českou republikou. 
Časť 2 má začiatok pri obci Nemšová na križovatke I/57 a II/507 a koniec na štátnej 
hranici s Českou republikou. 
Celková dĺžka úseku je približne 26 km a nachádza sa na ňom 5 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  6 010 vozidiel 
Intenzita OA  4 970 vozidiel 
Intenzita NV  967 vozidiel 
Vážené zaťaženie  1 568 vozidiel 
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Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z dvoch stavebných úsekov (Stavebné úseky 66, 67) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 19 - Donovaly 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 19 sa nachádza na cestnej komunikácii I/59 v Banskobystrickom 
a Žilinskom kraji (okresy Banská Bystrica a Ružomberok). Začiatok platobného úseku 
sa nachádza pri meste Banská Bystrica na križovatke I/59 a R1 a jeho koniec pri meste 
Ružomberok na križovatke I/59 a I/18. 
Celková dĺžka úseku je približne 50 km a nachádza sa na ňom 18 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  9 357 vozidiel 
Intenzita OA  7 380 vozidiel 
Intenzita NV  1 917 vozidiel 
Vážené zaťaženie  2 855 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá zo štyroch stavebných úsekov (Stavebné úseky 70 - 73) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 20 - Žilina 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 20 sa nachádza na cestnej komunikácii I/60 v Žilinskom kraji (okres 
Žilina). Celý platobný úsek leží v intraviláne mesta Žilina a ide o jej vnútorný obchvat 
medzi cestami I/11, I/18 a I/64 a I/61. 
Celková dĺžka úseku je približne 10 km (nachádzajú sa na ňom smerovo oddelené 
úseky ako aj mimoúrovňové križovatky) a nachádza sa na ňom 8 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  31 803 vozidiel 
Intenzita OA  28 806 vozidiel 
Intenzita NV  3 584 vozidiel 
Vážené zaťaženie  7 710 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z troch stavebných úsekov (Stavebné úseky 74 - 76) 
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Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 21 - Považie 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 21 sa nachádza na cestnej komunikácii I/61 v Trenčianskom 
a Žilinskom kraji (okresy Bytča, Považská Bystrica a Žilina). Začiatok platobného 
úseku sa nachádza pri Sverepec na križovatke I/61 a III/1947 a jeho koniec pri obci 
Horný Hričov na križovatke I/61 a III/2083. 
Celková dĺžka úseku je približne 36 km a nachádza sa na ňom 9 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  5 081 vozidiel 
Intenzita OA  4 200 vozidiel 
Intenzita NV  829 vozidiel 
Vážené zaťaženie  1 334 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z troch stavebných úsekov (Stavebné úseky 77 - 79) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 22 - Trenčín 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 22 sa nachádza na cestnej komunikácii I/61 v Trenčianskom kraji 
(okresy Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Púchov a Trenčín). Samotný platobný úsek je 
zložený z troch častí. 
Časť 1 má začiatok na križovatke I/61 a I/54 pri meste Nové Mesto nad Váhom 
a koniec pri obci Chocholná na križovatke I/61 a I/9. 
Časť 2 má začiatok v meste Trenčín na križovatke I/61 a II/507 a koniec pri obci Nová 
Dubnica na križovatke I/61 a I/57. 
Časť 3 má začiatok v meste Ilava na križovatke I/61 a II/574 a koniec pri obci Ladce 
na križovatke I/61 a D1. 
Celková dĺžka úseku je približne 39 km a nachádza sa na ňom 13 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  8 833 vozidiel 
Intenzita OA  7 611 vozidiel 
Intenzita NV  1 146 vozidiel 
Vážené zaťaženie  2 116 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá zo štyroch stavebných úsekov (Stavebné úseky 80 - 83) 
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Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 23 - Piešťany 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 23 sa nachádza na cestnej komunikácii I/61 v Trenčianskom a 
Trnavskom kraji (okresy Hlohovec. Piešťany a Nové Mesto nad Váhom). Samotný 
platobný úsek je zložený z dvoch častí. 
Časť 1 má začiatok na križovatke I/61 a II/513 pri obci Trakovice a koniec na križovatke 
I/61 a II/499 pri meste Piešťany. 
Časť 2 má začiatok pri obci Horná Streda na križovatke I/61 a D1 a koniec na 
križovatke I/61 a I/54 pri meste Nové Mesto nad Váhom. 
Celková dĺžka úseku je približne 34 km a nachádza sa na ňom 6 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  6 951 vozidiel 
Intenzita OA  5 608 vozidiel 
Intenzita NV  897 vozidiel 
Vážené zaťaženie  1 604 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z dvoch stavebných úsekov (Stavebné úseky 84 - 85) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 24 - Senec 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 24 sa nachádza na cestnej komunikácii I/61 v Bratislavskom kraji (okres 
Senec). Začiatok platobného úseku sa nachádza v meste Senec na križovatke I/61 
a I/62 a jeho koniec v meste Trnava na križovatke I/61 a R1. 
Celková dĺžka úseku je približne 28 km a nachádzajú sa na ňom 4 mosty, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  7 802 vozidiel 
Intenzita OA  6 763 vozidiel 
Intenzita NV  964 vozidiel 
Vážené zaťaženie  2 625 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z jedného stavebného úseku (Stavebný úsek 86) 
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Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 25 - Šaľa 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 25 sa nachádza na cestnej komunikácii I/62, I/64 a I/75 v Nitrianskom 
a Trnavskom kraji (okresy Galanta, Nové Zámky a Šaľa). Platobný úsek sa skladá 
z dvoch častí. 
Časť 1 má začiatok platobného úseku sa nachádza pri meste Galanta na križovatke 
I/75 a I/35 a koniec v meste Nové Zámky na križovatke I/64 a III/1494. 
Časť 2 má začiatok na križovatke I/62 a R1 pri meste Sereď a koniec na križovatke 
I/62 a II/510 pri obci Sládkovičovo. 
Celková dĺžka úseku je približne 59 km a nachádza sa na ňom 11 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  11 481 vozidiel 
Intenzita OA  9 120 vozidiel 
Intenzita NV  2 267 vozidiel 
Vážené zaťaženie  3 295 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: 
Platobný úsek sa skladá z piatich stavebných úsekov (Stavebné úseky 87, 91, 138 - 
140) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 26 - Komárno 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 26 sa nachádza na cestnej komunikácii I/63, I/64, I/64a, I/75 a I/76 
v Nitrianskom kraji (okresy Levice, Komárno a Nové Zámky). Samotný platobný úsek 
je zložený z dvoch častí. 
Časť 1 má začiatok na križovatke I/63 a I/64 (Monoštorský most) a koniec na 
križovatke I/61 a I/64 (Malá Iža) a celá sa nachádza v meste Komárno vrátane cesty 
I/64a. 
Časť 2 má začiatok pri obci Moča na križovatke I/63 a II/588 a koniec na križovatke 
I/63 a II/509 pri meste Štúrovo. 
Celková dĺžka úseku je približne 81 km a nachádza sa na ňom 10 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  8 026 vozidiel 
Intenzita OA  6 732 vozidiel 
Intenzita NV  1 212 vozidiel 
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Vážené zaťaženie  2 040 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: 
Platobný úsek sa skladá zo šiestich stavebných úsekov (Stavebné úseky 88 - 90, 100, 
141 a 146) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 27 - Topoľčany 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 27 sa nachádza na cestnej komunikácii I/64 v Nitrianskom a 
Trenčianskom kraji (okresy Nitra, Partizánske a Topoľčany). Samotný platobný úsek 
sa skladá z troch častí. 
Časť 1 má začiatok platobného úseku sa nachádza pri meste Topoľčany na križovatke 
I/64 a I/64d a koniec pri obci Veľké Uherce na križovatke I/64 a II/511. 
Časť 2 je na cestnej komunikácii I/64d v meste Topoľčany, pričom jej začiatok je na 
križovatke I/64d a I/64 a koniec na križovatke I/64d a II/499. 
Časť 3 má začiatok na križovatke I/64 a II/593 a koniec na križovatke I/64 a III/1677. 
Celková dĺžka úseku je približne 24 km a nachádza sa na ňom 9 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 Slovenskou 
správou ciest je priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  10 685 vozidiel 
Intenzita OA  9 057 vozidiel 
Intenzita NV  1 550 vozidiel 
Vážené zaťaženie  2 899 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z piatich stavebných úsekov (Stavebné úseky 92 - 95 a 164) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 28 - Prievidza 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 28 sa nachádza na cestnej komunikácii I/64 v Trenčianskom kraji (okres 
Prievidza). Samotný platobný úsek je zložený z dvoch častí. 
Časť 1 má začiatok na križovatke I/64 a II/512 v obci Oslany a koniec na križovatke 
I/64 a I/9 v obci Nováky. 
Časť 2 má začiatok v meste Prievidza na križovatke I/64 a I/9 a koniec na križovatke 
I/64 a II/519 v obci Nitrianske Pravno. 
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Celková dĺžka úseku je približne 30 km a nachádza sa na ňom 6 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  11 420 vozidiel 
Intenzita OA  9 861 vozidiel 
Intenzita NV  1 459 vozidiel 
Vážené zaťaženie  2 719 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z troch stavebných úsekov (Stavebné úseky 96, 97 a 169) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 29 - Fačkov 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 29 sa nachádza na cestnej komunikácii I/64 v Trenčianskom 
a Žilinskom kraji (okresy Prievidza a Žilina). Začiatok platobného úseku sa nachádza 
na križovatke I/64 a II/519 pri obci Nitrianske Pravno a jeho koniec pri obci Lietavská 
Lúčka na križovatke I/64 a D1. 
Celková dĺžka úseku je približne 44 km a nachádza sa na ňom 10 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  5 985 vozidiel 
Intenzita OA  4 932 vozidiel 
Intenzita NV  982 vozidiel 
Vážené zaťaženie  1 575 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z dvoch stavebných úsekov (Stavebné úseky 98, 99) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 30 - Nitra 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 30 sa nachádza na cestnej komunikácii I/51 a I/65 v Nitrianskom kraji 
(okres Nitra). Začiatok platobného úseku sa nachádza na križovatke I/51 a R1 pri obci 
Selenec (križovatka R1 Nitra - Východ) a jeho koniec pri obci Tesárske Mlyňany na 
križovatke I/65 a R1. 
Celková dĺžka úseku je približne 26 km a nachádza sa na ňom 7 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
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Celková intenzita  8 191 vozidiel 
Intenzita OA  7 009 vozidiel 
Intenzita NV  1 124 vozidiel 
Vážené zaťaženie  2 007 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z dvoch stavebných úsekov (Stavebné úseky 57, 101) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 31 - Kremnica 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 31 sa nachádza na cestnej komunikácii I/65 a I/9 v Banskobystrickom 
a Žilinskom kraji (okresy Turčianske Teplice a Žiar nad Hronom). Samotný platobný 
úsek je zložený z dvoch častí. 
Časť 1 má začiatok na križovatke I/65 a R1 pri meste Žarnovica a koniec na križovatke 
I/65 a R3 pri obci Horná Štubňa. 
Časť 2 má začiatok pri meste Žiar nad Hronom na križovatke I/65 a I/9 a koniec na 
križovatke I/9 a R2 pri obci Lovčica. 
Celková dĺžka úseku je približne 53 km a nachádza sa na ňom 19 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  6 916 vozidiel 
Intenzita OA  5 263 vozidiel 
Intenzita NV  1 589 vozidiel 
Vážené zaťaženie  2 353 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z troch stavebných úsekov (Stavebné úseky 103, 104 a 160) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 32 - Šahy 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 32 sa nachádza na cestnej komunikácii I/66 v Nitrianskom 
a Banskobystrickom kraji (okresy Krupina a Levice). Začiatok platobného úseku sa 
nachádza na Hraniciach s Maďarskom pri meste Šahy a jeho koniec v obci Hontianske 
Nemce na križovatke I/66 a I/51. 
Celková dĺžka úseku je približne 33 km a nachádza sa na ňom 11 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
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Celková intenzita  4 714 vozidiel 
Intenzita OA  2 830 vozidiel 
Intenzita NV  1 820 vozidiel 
Vážené zaťaženie  1 971 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z troch stavebných úsekov (Stavebné úseky 105 - 107) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 33 - Zvolen 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 33 sa nachádza na cestnej komunikácii I/66 v Banskobystrickom kraji 
(okresy Banská Bystrica a Zvolen). Samotný platobný úsek je zložený z dvoch častí. 
Časť 1 má začiatok na križovatke I/66 a III/2562 v meste Krupina a koniec na 
križovatke I/66 a I/16 pri meste Zvolen. 
Časť 2 má začiatok pri meste Zvolen na križovatke I/66 a R1 (obec Kováčová) 
a koniec na križovatke I/66 a R1 pri obci Kremnička. 
Celková dĺžka úseku je približne 38 km a nachádza sa na ňom 12 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  7 342 vozidiel 
Intenzita OA  5 487 vozidiel 
Intenzita NV  1 803 vozidiel 
Vážené zaťaženie  2 356 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z troch stavebných úsekov (Stavebné úseky 108 - 110) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 34 - Slovenská Ľupča 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 34 sa nachádza na cestnej komunikácii I/66 v Banskobystrickom kraji 
(okresy Banská Bystrica a Brezno). Začiatok platobného úseku sa nachádza v meste 
Banská Bystrica na križovatke I/66 a R1 (časť Radvaň) a jeho koniec pri meste 
Podbrezová na križovatke I/66 a III/2375 (časť Chvatimech). 
Celková dĺžka úseku je približne 36 km a nachádza sa na ňom 24 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  16 068 vozidiel 
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Intenzita OA  13 905 vozidiel 
Intenzita NV  1 956 vozidiel 
Vážené zaťaženie  3 793 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z ôsmych stavebných úsekov (Stavebné úseky 111 - 118) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 35 - Horehronie 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 35 sa nachádza na cestnej komunikácii I/66 v Banskobystrickom kraji 
(okres Brezno). Začiatok platobného úseku sa nachádza v meste Brezno na križovatke 
I/66 a I/72 a jeho koniec pri obci Telgárt na križovatke I/66 a III/531 (obec Červená 
Skala). 
Celková dĺžka úseku je približne 41 km a nachádza sa na ňom 19 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  2 260 vozidiel 
Intenzita OA  1 871 vozidiel 
Intenzita NV  345 vozidiel 
Vážené zaťaženie  74 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá zo štyroch stavebných úsekov (Stavebné úseky 119 - 122) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 36 - Pieniny 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 36 sa nachádza na cestnej komunikácii I/66 a I/77 v Prešovskom kraji 
(okres Kežmarok a Stará Ľubovňa). Začiatok platobného úseku sa nachádza v meste 
Kežmarok na križovatke I/66 a IIII/3097 a jeho koniec pri meste Stará Ľubovňa na 
križovatke I/77 a I/68. 
Celková dĺžka úseku je približne 32 km a nachádza sa na ňom 8 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  9 837 vozidiel 
Intenzita OA  8 410 vozidiel 
Intenzita NV  1 349 vozidiel 
Vážené zaťaženie  2 409 vozidiel 
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Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z dvoch stavebných úsekov (Stavebné úseky 125 a 152) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 37 - Dobšiná 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 37 sa nachádza na cestnej komunikácii I/67 v Košickom kraji (okres 
Rožňava). Začiatok platobného úseku sa nachádza pri obci Nižná Slaná na križovatke 
I/67 a II/587 a jeho koniec pri obci Dedinky na križovatke I/67 a II/535. 
Celková dĺžka úseku je približne 20 km a nachádzajú sa na ňom 4 mosty, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  3 056 vozidiel 
Intenzita OA  2 535 vozidiel 
Intenzita NV  486 vozidiel 
Vážené zaťaženie  793 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z jedného stavebného úseku (Stavebný úsek 126) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 38 - Stará Ľubovňa 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 38 sa nachádza na cestnej komunikácii I/68 v Prešovskom kraji (okresy 
Sabinov a Stará Ľubovňa). Začiatok platobného úseku sa nachádza pri meste Prešov 
na križovatke I/68 a R4 (obec Veľký Šariš) a jeho koniec v meste Stará Ľubovňa na 
križovatke I/68 a I/77. 
Celková dĺžka úseku je približne 60 km a nachádza sa na ňom 14 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  10 080 vozidiel 
Intenzita OA  8 635 vozidiel 
Intenzita NV  1 397 vozidiel 
Vážené zaťaženie  2 516 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z troch stavebných úsekov (Stavebné úseky 127 - 129) 
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Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 39 - Orava 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 39 sa nachádza na cestnej komunikácii I/70 a I/59 v Žilinskom kraji 
(okresy Dolný Kubín a Tvrdošín). Samotný platobný úsek je zložený z dvoch častí. 
Časť 1 má začiatok na križovatke I/70 a II/583 pri obci Párnica a koniec na križovatke 
I/70 a I/59 v meste Dolný Kubín. 
Časť 2 má začiatok pri obci Podbiel na križovatke I/59 a II/586 a koniec na križovatke 
I/59 a II/520 v meste Tvrdošín. 
Celková dĺžka úseku je približne 16 km a nachádzajú sa na ňom 4 mosty, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  9 400 vozidiel 
Intenzita OA  7 182 vozidiel 
Intenzita NV  2 129 vozidiel 
Vážené zaťaženie  2 858 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z dvoch stavebných úsekov (Stavebné úseky 68 a 130) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 40 - Tisovec 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 40 sa nachádza na cestnej komunikácii I/72 v Banskobystrickom kraji 
(okresy Brezno a Rimavská Sobota). Začiatok platobného úseku sa nachádza v meste 
Hnúšťa na križovatke I/72 a II/526 a jeho koniec v meste Brezno na križovatke I/72 
a I/66. 
Celková dĺžka úseku je približne 42 km a nachádza sa na ňom 17 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  2 794 vozidiel 
Intenzita OA  2 317 vozidiel 
Intenzita NV  434 vozidiel 
Vážené zaťaženie  716 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z dvoch stavebných úsekov (Stavebné úseky 131 a 132) 
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Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 41 - Čertovica 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 41 sa nachádza na cestnej komunikácii I/72 v Banskobystrickom a 
Žilinskom kraji (okresy Brezno a Liptovský Mikuláš). Začiatok platobného úseku sa 
nachádza pri meste Podbrezová na križovatke I/72 a I/66 a jeho koniec pri obci 
Kráľova Lehota na križovatke I/72 a I/18. 
Celková dĺžka úseku je približne 41 km a nachádza sa na ňom 15 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  5 214 vozidiel 
Intenzita OA  4 526 vozidiel 
Intenzita NV  633 vozidiel 
Vážené zaťaženie  1 217 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z dvoch stavebných úsekov (Stavebné úseky 133 a 134) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 42 - Ubľa 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 42 sa nachádza na cestnej komunikácii I/18 a I/74 v Prešovskom kraji 
(okresy Humenné, Snina a Vranov nad Topľou). Samotný platobný úsek sa skladá 
z troch častí. 
Časť 1 začína pri obci Nižný Hrabovec na križovatke I/18 a II/554 a končí v meste 
Humenné na križovatke I/74 a I/74a (západ). 
Časť 2 začína na križovatke 1/74 a I/74a pri meste Humenné (východ) a končí v meste 
Snina na križovatke I/74 a II/567. 
Časť 3 začína v obci Stakčín na križovatke I/74 a II/558 a končí na križovatke I/74 a 
III/3892 (obec Ubľa). 
Celková dĺžka úseku je približne 54 km a nachádza sa na ňom 18 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  6 545 vozidiel 
Intenzita OA  5 635 vozidiel 
Intenzita NV  866 vozidiel 
Vážené zaťaženie  1 581 vozidiel 
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Zahrnuté stavebné úseky: 
Platobný úsek sa skladá zo štyroch stavebných úsekov (Stavebný úsek 47 a 135 - 
137) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 43 - Veľký Krtíš 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 43 sa nachádza na cestnej komunikácii I/75 v Banskobystrickom kraji 
(okresy Veľký Krtíš a Lučenec). Začiatok platobného úseku sa nachádza pri obci 
Čelovce na križovatke I/75 a III/2568 a jeho koniec v meste Lučenec na križovatke I/75 
a II/585. 
Celková dĺžka úseku je približne 56 km a nachádza sa na ňom 13 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  3 069 vozidiel 
Intenzita OA  2 558 vozidiel 
Intenzita NV  476 vozidiel 
Vážené zaťaženie  768 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá zo štyroch stavebných úsekov (Stavebné úseky 142 - 145) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 44 - Hronský Beňadik 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 44 sa nachádza na cestnej komunikácii I/65 a I/76 v Banskobystrickom 
a Nitrianskom kraji (okresy Levice a Žarnovica). Začiatok platobného úseku sa 
nachádza pri obci Tlmače na križovatke I/76 a II/564 a jeho koniec v meste Nová Baňa 
na križovatke I/65 a III/2512. 
Celková dĺžka úseku je približne 17 km a nachádza sa na ňom 11 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  2 600 vozidiel 
Intenzita OA  2 116 vozidiel 
Intenzita NV  442 vozidiel 
Vážené zaťaženie  693 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z dvoch stavebných úsekov (Stavebné úseky 102 a 148) 
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Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 45 - Bardejov 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 45 sa nachádza na cestnej komunikácii I/77 v Prešovskom kraji (okres 
Bardejov). Začiatok platobného úseku sa nachádza v meste Bardejov na križovatke 
I/77 a II/545 a jeho koniec v obci Smilno na križovatke I/77 a III/3523. 
Celková dĺžka úseku je približne 15 km a nachádza sa na ňom 5 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  10 968 vozidiel 
Intenzita OA  9 507 vozidiel 
Intenzita NV  1 390 vozidiel 
Vážené zaťaženie  2 608 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z dvoch stavebných úsekov (Stavebné úseky 149 - 150) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 46 - Severný Šariš 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 46 sa nachádza na cestnej komunikácii I/77 v Prešovskom kraji (okres 
Bardejov). Začiatok platobného úseku sa nachádza pri obci Ľubotín na križovatke I/77 
a I/68 a jeho koniec v meste Bardejov na križovatke I/77 a II/545. 
Celková dĺžka úseku je približne 37 km a nachádza sa na ňom 5 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  2 887 vozidiel 
Intenzita OA  2 448 vozidiel 
Intenzita NV  404 vozidiel 
Vážené zaťaženie  704 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z jedného stavebného úseku (Stavebný úsek 151) 
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Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 47 - Malacky 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 47 sa nachádza na cestnej komunikácii I/2 v Bratislavskom a 
Trnavskom kraji (okresy Malacky a Senica). Začiatok platobného úseku sa nachádza 
pri obci Stupava na križovatke I/2 a III/1015 (obec Záhorská Bystrica) a jeho koniec pri 
meste Kúty na križovatke I/2 a D2. 
Celková dĺžka úseku je približne 46 km a nachádza sa na ňom 13 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  9 360 vozidiel 
Intenzita OA  8 288 vozidiel 
Intenzita NV  967 vozidiel 
Vážené zaťaženie  2 291 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z dvoch stavebných úsekov (Stavebné úseky 52 - 53) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 48 - Námestovo 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 48 sa nachádza na cestnej komunikácii I/78 v Žilinskom kraji (okres 
Námestovo). Začiatok platobného úseku sa nachádza v obci Oravský Podzámok na 
križovatke I/78 a I/59 a jeho koniec na hraniciach s Poľskom. 
Celková dĺžka úseku je približne 45 km a nachádza sa na ňom 16 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  7 898 vozidiel 
Intenzita OA  6 597 vozidiel 
Intenzita NV  1 241 vozidiel 
Vážené zaťaženie  2 044 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z troch stavebných úsekov. (Stavebné úseky 153, 154 a 161) 
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Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 49 - Horná Nitra 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 49 sa nachádza na cestnej komunikácii I/9 v Trenčianskom kraji (okresy 
Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza a Trenčín). Začiatok platobného úseku 
sa nachádza pri obci Trenčianska Turná na križovatke I/8 a II/507 a jeho koniec 
v meste Nováky na križovatke I/9 a I/64. 
Celková dĺžka úseku je približne 48 km a nachádza sa na ňom 15 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  10 472 vozidiel 
Intenzita OA  7 953 vozidiel 
Intenzita NV  2 449 vozidiel 
Vážené zaťaženie  3 275 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z piatich stavebných úsekov (Stavebné úseky 155 - 159) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 50 - Zemplín 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 50 sa nachádza na cestnej komunikácii I/19 v Košickom kraji (okresy 
Michalovce, Sobrance a Trebišov). Začiatok platobného úseku sa nachádza v obci 
Hriadky na križovatke I/19 a I/79 a jeho koniec na hranici s Ukrajinou. Do platobného 
úseku nie je zarátaný úsek v Michalovciach od križovatky I/19 a I/18 po križovatku I/19 
a II/555. 
Celková dĺžka úseku je približne 73 km a nachádza sa na ňom 10 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  8 031 vozidiel 
Intenzita OA  6 642 vozidiel 
Intenzita NV  1 567 vozidiel 
Vážené zaťaženie  2 328 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá zo štyroch stavebných úsekov (Stavebné úseky 48 - 51) 
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Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 51 - Tornaľa 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 51 sa nachádza na cestnej komunikácii I/67 v Banskobystrickom kraji 
(okres Rimavská Sobota). Začiatok platobného úseku sa nachádza pri obci Tornaľa 
na križovatke I/67 a R2 a jeho koniec na hranici s Maďarskom. 
Celková dĺžka úseku je približne 11 km a nachádza sa na ňom 1 most, ktorý je 
zahrnutý v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  2 493 vozidiel 
Intenzita OA  1 790 vozidiel 
Intenzita NV  685 vozidiel 
Vážené zaťaženie  851 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z jedného stavebného úseku (Stavebný úsek 165) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 52 - Novohrad 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 52 sa nachádza na cestnej komunikácii I/71 v Banskobystrickom kraji 
(okres Lučenec). Začiatok platobného úseku sa nachádza v obci Fiľakovo na 
križovatke I/71 a II/571 jeho koniec na hranici s Maďarskom. 
Celková dĺžka úseku je približne 13 km a nachádza sa na ňom 1 most, ktorý je 
zahrnutý v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  4 151 vozidiel 
Intenzita OA  3 420 vozidiel 
Intenzita NV  690 vozidiel 
Vážené zaťaženie  3 011 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z jedného stavebného úseku (Stavebný úsek 168) 
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Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 53 - Dunajská Streda 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 53 sa nachádza na cestnej komunikácii I/63 v Trnavskom kraji (okres 
Dunajská Streda). Začiatok platobného úseku sa nachádza v obci Dolný Štál na 
križovatke I/63 a III/1400 jeho koniec v obci Veľký Meder na križovatke I/63 a I/13. 
Celková dĺžka úseku je približne 10 km a nachádza sa na ňom 1 most, ktorý je 
zahrnutý v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  8 203 vozidiel 
Intenzita OA  6 185 vozidiel 
Intenzita NV  1 966 vozidiel 
Vážené zaťaženie  2 599 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z jedného stavebného úseku (Stavebný úsek 166) 

  

Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 54 - Fatra 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 54 sa nachádza na cestnej komunikácii I/18 v Žilinskom kraji (okresy 
Dolný Kubín, Martin, Ružomberok). Začiatok platobného úseku sa nachádza pri meste 
Martin na križovatke I/18 a I/65 (obec Vrútky) jeho koniec na ceste I/18 pri čističke 
odpadových vôd pri obci Hrboltová. 
Celková dĺžka úseku je približne 32 km a nachádza sa na ňom 10 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  14 103 vozidiel 
Intenzita OA  9 920 vozidiel 
Intenzita NV  3 381 vozidiel 
Vážené zaťaženie  8 939 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: Platobný úsek sa skladá z troch stavebných úsekov (Stavebné úseky 32, 34 a 171) 
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Identifikácia platobného 
úseku: 

Platobný úsek 55 - Ružomberok 

Grafické znázornenie 
platobného úseku 

 

Popis platobného úseku: 

Platobný úsek 55 sa nachádza na cestnej komunikácii I/18 v Žilinskom kraji (okres 
Ružomberok). Začiatok platobného úseku sa nachádza na ceste I/18 pri čističke 
odpadových vôd pri obci Hrboltová a jeho na križovatke I/18 a D1 pri obci Bešeňová. 
Celková dĺžka úseku je približne 14 km a nachádza sa na ňom 9 mostov, ktoré sú 
zahrnuté v Projekte. Podľa sčítania dopravy vykonaného v roku 2022 SSC je 
priemerná intenzita na jednotlivých mostných objektoch nasledujúca: 
Celková intenzita  20 707 vozidiel 
Intenzita OA  15 375 vozidiel 
Intenzita NV  4 516 vozidiel 
Vážené zaťaženie  13 746 vozidiel 

Zahrnuté stavebné úseky: 
Platobný úsek sa skladá zo štyroch stavebných úsekov (Stavebné úseky 35, 36, 37 a 
69) 

2 Prílohy k opisu predmetu zákazky 

2.1 Príloha č. 1: Úplný zoznam vybraných mostov 

2.1.1 Verejný obstarávateľ Prílohu č. 1 Zväzku 3 Opis predmetu zákazky Informatívneho dokumentu 
zverejní ako samostatný dokument, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Informatívneho dokumentu. 
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ZVÄZOK 4 OBCHODNÉ PODMIENKY 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Koncesnej zmluvy. 

Verejný obstarávateľ ako súčasť Informatívneho dokumentu nezverejňuje samotný návrh Koncesnej zmluvy, 
ale len základné podmienky Koncesnej zmluvy, ktoré predstavujú rámec požiadaviek na štruktúru Koncesnej 
zmluvy a práva a povinnosti, ktoré budú špecifikované v Koncesnej zmluve. 

Návrh Koncesnej zmluvy bude predložený vybraným záujemcom v rámci Výzvy na účasť na dialógu a bude 
predmetom súťažného dialógu a vybraní záujemcovia ho budú môcť pripomienkovať a navrhovať zmeny 
a doplnenia. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo (i) vybrať návrhy / doplnenia rôznych vybraných záujemcov, ktoré 
považuje za vhodné na zapracovanie, (ii) odmietnuť akékoľvek návrhy / doplnenia jedného alebo viacerých 
vybraných záujemcov, (iii) ďalej rokovať o akýchkoľvek návrhoch / doplneniach a (iv) navrhnúť ďalšie alebo 
nové podmienky Koncesnej zmluvy. 

Konečný návrh Koncesnej zmluvy ako výsledok súťažného dialógu, ktorý bude podkladom pre vypracovanie 
a predloženie konečnej ponuky, bude poskytnutý uchádzačom ako súčasť Záverečného informatívneho 
dokumentu. 

Základné podmienky Koncesnej zmluvy: 

Zmluvné strany: 
Zmluvnými stranami budú Slovenská republika, zastúpená verejným obstarávateľom a úspešný 
uchádzač - koncesionár. 

Predmet Koncesnej zmluvy: 

Hlavným predmetom Koncesnej zmluvy bude prenesenie výlučného práva a povinnosti na 
koncesionára, aby: 
▲ vypracoval projektovú dokumentáciu komplexnej obnovy mostov a zabezpečil splnenie 

podmienok podľa Stavebného zákona (rozhodnutie o stavebnom zámere, overenie projektu 
stavby), 

▲ v súlade s projektovou dokumentáciou zrealizoval úplnú výmenu mosta, alebo komplexnú 
rekonštrukciu nosných častí pri zachovaní požadovaných technických parametrov, 

▲ zabezpečil financovanie pre všetky fázy Projektu, 
▲ komplexne obnovené mosty udržiaval, a to prostredníctvom pravidelného monitoringu, 

plánovanej údržby a včasných opráv. 

Časový rámec a odkladacie 
podmienky: 

Koncesná zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Podmienkou 
uzavretia Koncesnej zmluvy je súhlasné stanovisko Vlády SR s uzavretím Koncesnej zmluvy. 
Vznik väčšiny práv a povinností bude viazaný na splnenie dohodnutých odkladacích podmienok, 
a to najmä: 
▲ dosiahnutie finančného uzavretia, 
▲ vydanie potvrdenia Eurostatu, že Projekt nemá byť podľa pravidiel ESA 2010 klasifikovaný ako 

aktívum vládneho sektora. 
Verejný obstarávateľ z hľadiska doby trvania Koncesnej zmluvy predpokladá, že: 
▲ predrealizačná fáza a fáza výstavby bude v trvaní 5 rokov a 3 mesiace s postupným 

odovzdávaním platobných úsekov do predčasného užívania, 
▲ fáza prevádzky a údržby bude v trvaní 30 rokov od dokončenia výstavby každého platobného 

úseku a jeho odovzdania do predčasného užívania. 
Predpoklad uzavretia Koncesnej zmluvy je tretí kvartál roku 2027. 

Platobný mechanizmus: 

Platobný mechanizmus predstavuje rámec, na základe ktorého bude koncesionárovi poskytovaná 
úhrada za plnenie jeho zmluvných povinností počas prevádzkovej fázy Projektu, resp. jednotlivého 
platobného úseku, v predpokladanom trvaní 30 rokov (t. j. 360 mesiacov) od kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k získaniu povolenia na 
predčasné užívanie pre všetky mosty v dotknutom platobnom úseku. 
Verejný obstarávateľ predpokladá platobný mechanizmus na princípe platby za dostupnosť, ktorej 
výška bude podmienená reálnou dostupnosťou mostov v platobnom úseku. Dostupnosťou mosta 
sa v tomto kontexte chápe schopnosť mostného objektu plniť svoju dopravnú funkciu bez 
obmedzení alebo výpadkov, ktoré by znižovali komfort, bezpečnosť alebo kapacitu dopravnej 
siete. Súčasťou hodnotenia dostupnosti budú aj štandardy údržby, technického stavu a 
prevádzkovej bezpečnosti. Za dostupný sa bude považovať taký platobný úsek, na ktorom sú 
všetky mosty plne prístupné pre dopravu a súčasne spĺňajú všetky zmluvne stanovené technické 
a prevádzkové štandardy bez akýchkoľvek technických alebo bezpečnostných obmedzení (napr. 
znížená maximálna povolená rýchlosť, znížená nosnosť, výluky, obmedzenie jazdných pruhov 
alebo šírkových parametrov). 
Výška platby za dostupnosť bude vychádzať zo zmluvne definovanej základnej ročnej platby 
a následne bude upravovaná podľa úrovne skutočného plnenia požadovaných štandardov 
dostupnosti. Mechanizmus bude postavený na princípe „plná platba za plnú dostupnosť“, čo 
znamená, že úspešný uchádzač bude mať nárok na 100 % platby len v prípade úplného a 
bezchybného splnenia všetkých stanovených štandardov. V prípade výpadku dostupnosti alebo 
iného nesúladu s požiadavkami sa bude výška platby pomerne znižovať na základe vopred 
stanoveného výpočtového rámca, ktorý bude zohľadňovať závažnosť, dĺžku a rozsah výpadku 
dostupnosti. Podiel jednotlivého platobného úseku z celkovej platby za dostupnosť bude 
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stanovený na základe váhového koeficientu, ktorý bude zohľadňovať priemernú dopravnú intenzitu 
všetkých mostov v platobnom úseku a celkovú plochu všetkých mostov v platobnom úseku. 
Vzhľadom na to, že predmetom Projektu nie je jeden ucelený dopravný úsek (ako napr. diaľnica), 
ale stovky častokrát veľmi krátkych mostných objektov, verejný obstarávateľ predpokladá, že zo 
zodpovednosti úspešného uchádzača za dostupnosť bude vylúčená zodpovednosť za 
nedostupnosť spôsobenú samotnými účastníkmi cestnej premávky - napríklad pri dopravných 
nehodách. 
S cieľom zohľadniť dlhodobý charakter Projektu a jeho citlivosť na vývoj makroekonomických 
ukazovateľov verejný obstarávateľ predpokladá, že časť platby za dostupnosť pokrývajúca 
prevádzkové náklady vrátane stavebnej a nestavebnej údržby, mzdových nákladov, spotrebného 
materiálu, služieb súvisiacich s prevádzkou mostov a iných nákladov vynakladaných pravidelne 
počas prevádzkovej fázy bude indexovaná. Okrem základnej indexácie platby za dostupnosť 
verejný obstarávateľ predpokladá aj indexáciu zmluvných zrážok, aby sa zabezpečila ich reálna 
hodnota v čase. 

Fáza výstavby a kvalita: 

Výstavba sa bude riadiť technickými požiadavkami a normami špecifikovanými v Koncesnej 
zmluve. Na proces výstavby bude dohliadať nezávislý dozor, ktorý bude potvrdzovať súlad s 
požiadavkami Koncesnej zmluvy a rozhodovať o nárokoch strán. 

Rozdelenie rizík a externé 
udalosti: 

Verejný obstarávateľ predpokladá nasledovnú alokáciu hlavných rizík: 
▲ procesné, projektové a stavebné riziká bude niesť koncesionár (povolenia, projektovanie, 

realizácia, kvalita, subdodávatelia), 
▲ prevádzka a údržba bude plne na koncesionárovi; platby za dostupnosť budú viazané na 

dostupnosť a kvalitu, 
▲ riziko lokality bude zdieľané - koncesionár bude riešiť kolízie a koordináciu so správcami sietí, 

verejný obstarávateľ zabezpečí stav pozemkov, 
▲ finančné a ekonomické riziká budú zdieľané - úrokové, menové a likviditné riziká bude niesť 

koncesionár; riziko inflácie počas výstavby bude niesť koncesionár, počas prevádzky sa delí 
cez indexáciu platieb. 

Koncesná zmluva bude definovať situácie, kedy koncesionár nenesie zodpovednosť za omeškanie 
alebo dodatočné náklady. Tieto situácie budú rozdelené na štyri kategórie: 
▲ kompenzačné udalosti: udalosti zavinené verejným obstarávateľom alebo špecifické riziká, pri 

ktorých má koncesionár nárok na predĺženie lehoty aj na finančnú náhradu, 
▲ liberačné udalosti: udalosti mimo kontroly strán, ktoré budú oprávňovať na predĺženie lehoty a 

oslobodenie od pokút, ale nie nevyhnutne na finančnú kompenzáciu nákladov, 
▲ vyššia moc: mimoriadne nepredvídateľné okolnosti, ktoré môžu viesť až k ukončeniu 

Koncesnej zmluvy, 
▲ kvalifikovaná zmena právnej úpravy. 

Ukončenie Koncesnej zmluvy 
a kompenzácia: 

Koncesná zmluva zanikne uplynutím koncesnej lehoty alebo predčasným ukončením. Predčasné 
ukončenie môže nastať z dôvodu: 
▲ porušenia povinností koncesionárom (napr. závažné pochybenia pri výstavbe), 
▲ porušenia povinností verejným obstarávateľom, 
▲ rozhodnutia verejného obstarávateľa o ukončení Koncesnej zmluvy z dôvodu verejného 

záujmu, 
▲ vyššej moci. 
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ZVÄZOK 5 PRÍLOHY INFORMATÍVNEHO DOKUMENTU 

V zmysle ust. § 43 ods. 2 ZVO, prílohy Informatívneho dokumentu, ktoré majú byť súčasťou predkladanej 
žiadosti o účasť a záujemca ich musí pri vypracovaní žiadosti o účasť upravovať, verejný obstarávateľ zverejní 
ako samostatný dokument v editovateľnom formáte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Informatívneho 
dokumentu. 


