[bookmark: _Hlk48635203][bookmark: _Hlk48890378]ZMLUVA O DIELO č. ............./2025
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zmluva“)

Preambula
[bookmark: _Hlk209807386]Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania s názvom: „Modernizácia priestorov budovy Mestskej polikliniky Senica“, ktoré bolo vyhlásené výzvou na predkladanie ponúk publikovanej vo Vestníku verejného obstarávania č. 28/2026 zo dňa 10.02.2026 pod značkou 2141 - WYP (ďalej len ako „Verejné obstarávanie“).

Článok I
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	Mestská poliklinika Senica, a.s.
sídlo	:	Sotinská 1588/1, 905 01 Senica
IČO	: 	36 273 074
štatutár	:	Ing. Jozef Mikuš, predseda predstavenstva
DIČ	: 	2022029119
IČ DPH	: 	SK2022029119
bankové spojenie	: 	doplní sa k podpisu zmluvy 
číslo účtu (IBAN)	     :    doplní sa k podpisu zmluvy

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Obchodné meno	: 	.............................................
sídlo/miesto podnikania	: 	.............................................
IČO	: 	.............................................
štatutárny orgán	: 	.............................................
zápis	: 	.............................................
DIČ	: 	.............................................
IČ DPH	: 	.............................................
štatutárny orgán	: 	.............................................
bankové spojenie	: 	.............................................
číslo účtu (IBAN) 	: 	.............................................
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)


Článok II
Predmet zmluvy
2.1 [bookmark: _Ref220580881][bookmark: _Hlk219742042]Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť dielo s názvom: „Modernizácia priestorov budovy Mestskej polikliniky Senica“ (ďalej len „dielo“), ktorého rozsah je presne špecifikovaný v jednotlivých ustanoveniach tejto zmluvy a v:
a) [bookmark: _Hlk210382189]projektovej dokumentácii Diela poskytnutej zhotoviteľovi už vo verejnom obstarávaní (ďalej len „projektová dokumentácia“), ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy,
b) položkovitom rozpočte k dielu (ďalej len „rozpočet“), ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy a predstavuje cenovú ponuku zhotoviteľa predloženú vo verejnom obstarávaní,
c) časovom harmonograme prác zhotoviteľa (ďalej len „časový harmonogram“), ktorý zhotoviteľ predloží objednávateľovi k prevzatiu staveniska,
d) stavebnom povolení a stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií, na ktoré stavebné povolenie odkazuje, ktoré súhrnne tvoria Prílohu č. 3 tejto zmluvy (ďalej súhrnne len „stavebné povolenie“).

2.2 [bookmark: _Hlk208323740]Realizácia diela, definovaného v ods. 2.1 tejto zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku / dotácie poskytnutého Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľským orgánom pre Program Slovensko 2021 - 2027 (ďalej len „Poskytovateľ dotácie“) v rámci realizácie projektu: Regionálne centrum integrovanej starostlivosti Senica. Podmienky čerpania tejto dotácie sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z401405B399-820/2025, uzatvorenej dňa 14.10.2025 (v účinnosti dňa 25.10.2025) medzi objednávateľom a Poskytovateľom dotácie (ďalej len „Zmluva o NFP“). Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať výkon kontroly realizácie Diela a plnenia si zmluvných povinností podľa ods. 8.4 tejto Zmluvy. 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce na diele v rozsahu ako je uvedené vyššie, a to v 4 (štyroch) častiach (ďalej spolu ako „časti Diela“) s nasledovným rozsahom:
a) Časť 1: SO 01 Zmena dokončenej stavby Mestská poliklinika Senica – Pracovisko RDG - 1.PP stavebnou úpravou (ďalej aj ako „1. časť Diela“);
b) Časť 2: SO 02 Zmena dokončenej stavby Mestská poliklinika Senica – Pracovisko FBLR - 1.PP stavebnou úpravou (ďalej aj ako „2. časť Diela“); 
c) Časť 3: SO 03 Zmena dokončenej stavby Mestská poliklinika Senica – Modernizácia infraštruktúry stavebnou úpravou (ďalej aj ako „3. časť Diela“);
d) Časť 4: Rekonštrukcia plynovej kotolne v objekte Polikliniky Senica (ďalej aj ako „4. časť Diela“); 
 
2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na diele v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentácii a rozpočte, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platným stavebným povolením a inými rozhodnutiami orgánov štátnej správy a samosprávy a požiadavkami a pokynmi oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán z kontrolných porád (resp. dní) na stavbe, uvedených v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou. 
2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu podľa tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, t. j. zhotoviť všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných prác, ktoré musia byť dodané kompletne a v príslušnej kvalite zodpovedajúcej príslušnej dokumentácii a ďalším podkladom podľa ods. 2.1 tejto zmluvy, vrátane ich prípadných zmien. Dielo, ako aj jeho jednotlivé časti, musia zodpovedať platným normám STN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a musí byť v súlade s podmienkami všetkých príslušných dokumentov. To isté sa vzťahuje aj na výrobky, zariadenia a dodávky dodávateľov použitých pri realizácii diela, ktorých použitie musí byť povolené v Slovenskej republike. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné a kvalitné prevedenie a funkčnosť diela v rozsahu a parametroch stanovených v projektovej dokumentácii a ustanoveniach tejto zmluvy, vrátane jej príloh. V prípade rozporu výkazu výmer s projektovou dokumentáciou má prednosť projektová dokumentácia.
2.6 [bookmark: _Ref220581596]Zhotoviteľ zaistí a predloží objednávateľovi certifikáty, atesty a protokoly o vykonaných skúškach, návody na obsluhu v slovenskom jazyku a všetky potrebné dokumenty, vydané príslušnými orgánmi a inštitúciami Slovenskej republiky, ktoré preukazujú, že zhotovené, odovzdané a vyskúšané dielo je v súlade s technickými normami, predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky predložené doklady, potrebné podľa tejto zmluvy musia byť platné v Slovenskej republike, musia obsahovať údaj o krajine pôvodu a o technických parametroch dokladovaného materiálu a musia byť vyhotovené / preložené do slovenského jazyka.
2.7 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto zmluvy, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), staveniskom a s ďalšími východiskovými podkladmi tejto zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že v priebehu realizácie stavebných prác nemôže uplatňovať zmeny a nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska pred podaním ponuky. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo podľa tejto zmluvy, pričom disponuje takými personálnymi a materiálnymi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné. Zhotoviteľ na požiadanie preukáže odbornú spôsobilosť seba alebo subdodávateľov určených na realizáciu tých častí diela, ktorých odbornú spôsobilosť vyžadujú právne predpisy (najmä inštaláciu vyhradených technických zariadení, atď). 
2.8 Zhotoviteľ postupuje pri zhotovovaní diela samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa a/alebo určeného stavebného dozora. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať či pokyny dané mu objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov, zodpovedá sám za vady diela, ktoré boli týmto pokynom zapríčinené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na týchto svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom písomne upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo zapríčinené nevhodnosťou týchto pokynov.
2.9 [bookmark: _Ref220581626]Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena na diele oproti navrhnutému technickému riešeniu musí byť odsúhlasená štatutármi oboch zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve a za podmienok dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými Poskytovateľom dotácie, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto Poskytovateľom dotácie. 
2.10  Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia“ zmluvných strán alebo „oprávnené osoby“ zmluvných strán, rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, spôsobu konania, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
2.11 [bookmark: _Ref220576374]Zmluvné strany sa dohodli, že zástupcami zmluvných strán pre zabezpečovanie vzájomného kontaktu a riadnu realizáciu tejto zmluvy sú: 
a) Zástupca objednávateľa vo veciach zmluvných:
meno a priezvisko:	bude doplnené k podpisu zmluvy
e-mail:	
telefónne číslo:	 

b) Manažér projektu za objednávateľa:
meno a priezvisko:	bude doplnené k podpisu zmluvy
e-mail:	
telefónne číslo:	

c) Zástupca objednávateľa vo veciach prevádzkovo-technických:
meno a priezvisko:	bude doplnené k podpisu zmluvy
e-mail:	
telefónne číslo:	

d) Osoba poverená výkonom stavebného dozoru: 
	meno a priezvisko:	bude doplnené k podpisu zmluvy
	e-mail:	
	telefónne číslo:	 

e) Osoby zabezpečujúce autorský dohľad
meno a priezvisko:	bude doplnené k podpisu zmluvy
e-mail:	
	telefónne číslo:	
a 
meno a priezvisko:	bude doplnené k podpisu zmluvy
e-mail:	
	telefónne číslo:	

f) Zástupca zhotoviteľa vo veciach zmluvných: 
meno a priezvisko:	bude doplnené k podpisu zmluvy
	e-mail:	
	telefónne číslo:	

g) Manažér stavby za Zhotoviteľa:
meno a priezvisko:	bude doplnené k podpisu zmluvy
e-mail:	
telefónne číslo:
h) Osoba poverená výkonom funkcie stavbyvedúceho
	meno a priezvisko:	bude doplnené k podpisu zmluvy
	e-mail:	
	telefónne číslo:	

2.12 [bookmark: _Ref220580279]Zhotoviteľ je povinný k podpisu zmluvy odovzdať objednávateľovi Zoznam riadiacich osôb (osoby zodpovedné za odborné činnosti najmä stavbyvedúci, manažér stavby, prípadne ďalšie osoby, ktoré budú zodpovedné za riadenie a organizáciu stavebných prác) vrátane ich kontaktných údajov. Tento Zoznam riadiacich osôb tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy. Osoby uvedené v prílohe č. 5 musia byť na stavenisku osobitne farebne označené (najmä reflexnou vestou inej farby ako ostatné osoby prítomné na stavenisku). Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni pred realizáciou prác, na ktoré je potrebná osoba s certifikáciou, predložiť objednávateľovi ich zoznam spolu s platným oprávnením (certifikátom alebo iným dokladom osvedčujúcim odbornú spôsobilosť), pričom túto povinnosť má aj v prípade zmien príslušných osôb.

Článok III
Miesto plnenia
3.1 [bookmark: _Hlk151379011]Miestom plnenia sú Objednávateľom určené priestory objektu súp. č. 1588 (ďalej spolu len „stavenisko“) nachádzajúceho sa na par. č. 3565/307, 3565/308, 3565/309, 3565/577  v katastrálnom území Senica zapísaného na liste vlastníctva č. 3358 vo vlastníctve mesta Senica,  ktoré má Objednávateľ prenajaté.

Článok IV
Čas plnenia
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že:
4.1.1 vykonanie Diela bude Zhotoviteľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov prác zhotovenia Diela (podpísaného štatutárnym orgánom Zhotoviteľa alebo osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa, resp. za skupinu dodávateľov) vo forme Ganttovho diagramu v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a platnými technickými normami (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaného Zhotoviteľom za podmienok podľa tejto zmluvy, ktorý Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr k prevzatiu staveniska;
4.1.2 v súlade s Časovým harmonogramom Zhotoviteľ riadne vykoná a odovzdá Dielo Objednávateľovi;
4.1.3 Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia staveniska (deň 0), čo bude zaznamenané v stavebnom denníku;
4.1.4 Zhotoviteľ je pri vypracovaní Časového harmonogramu povinný rešpektovať písomné pokyny Objednávateľa, a to najmä nutnosť realizácie prác v rámci 4. časti Diela mimo vykurovacieho obdobia, ako aj nadväznosť prác v rámci 3. časti Diela rozdelenú po jednotlivých podlažiach tak, že práce na jednom podlaží Zhotoviteľ začne a ukončí (vrátane odovzdania/uvedenia dotknutých priestorov do užívania v rozsahu umožňujúcom prevádzku ambulancií) pred začatím prác na nasledujúcom podlaží; práce na viacerých podlažiach sa v rámci 3. časti Diela nebudú vykonávať súbežne, ak Objednávateľ písomne neurčí inak;
4.1.5 [bookmark: _Ref220581200]Objednávateľ je z dôvodu zabezpečenia prevádzky ambulancií oprávnený písomne požiadať (a to aj opakovane) o posun začatia prác na nasledujúcom podlaží, a to spravidla o jeden týždeň, alebo písomne vydať pokyn na skoršie začatie prác na nasledujúcom podlaží (napr. z dôvodu prázdnin alebo dočasného uzatvorenia ambulancií); Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Objednávateľa akceptovať a postupovať podľa neho;
4.1.6 Zhotoviteľ je povinný v Časovom harmonograme zohľadniť termíny jednotlivých úkonov smerujúcich k realizácii Diela uvedené v tejto zmluve a stanoviť jednotlivé termíny na základe oboznámenia sa s miestom realizácie Diela a dôsledného preskúmania Projektovej dokumentácie a Rozpočtu, určenia časovej náročnosti technického riešenia realizácie Diela, ako aj množstva/počtu personálnych kapacít, ku ktorých poskytnutiu sa zaviazal;
4.1.7 [bookmark: _Ref223691676]Zhotoviteľ je povinný organizovať a vykonávať práce na Diele s prihliadnutím na prevádzku budovy polikliniky a prevádzku ambulancií tak, aby boli dodržané nasledovné časové obmedzenia výkonu prác (ďalej aj „časové okná“):
a) búracie práce (najmä búranie a odstraňovanie stavebných konštrukcií, sekanie, drážkovanie, jadrové vŕtanie, rezanie konštrukcií, demontáže spojené s búraním) je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať pracovných dňoch v čase 13:00 – 20:00 hod. a v sobotu v čase 6:00 – 15:00 hod.;
b) bežné práce bez búrania je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať v pracovných dňoch v čase 6:00 – 18:00 hod a v sobotu v čase 6:00 – 15:00 hod.;
c) v nedeľu a v dňoch pracovného pokoja sa práce nevykonávajú, ak Objednávateľ neudelí Zhotoviteľovi predchádzajúci písomný súhlas (postačuje e-mail oprávneného zástupcu Objednávateľa); tým nie je dotknutá možnosť vykonať nevyhnutné, bezodkladné práce pri havárii alebo na odvrátenie bezprostredne hroziacej škody, pričom Zhotoviteľ je povinný takýto postup bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a zaznamenať v stavebnom denníku.
4.2 [bookmark: _Hlk210072888][bookmark: _Ref220581768]Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, ak vo výzve nebude uvedený dlhší termín. Z odovzdania staveniska zhotoviteľovi bude vyhotovená Zápisnica o prevzatí staveniska, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
4.3 [bookmark: _Ref220582344][bookmark: _Hlk210072934]Zhotoviteľ je povinný zahájiť práce na Diele na I. podzemnom podlaží (1. PP) a odovzdať objednávateľovi dokumentáciu k zriadeniu staveniska (vrátane podania žiadosti o vydanie príslušných povolení) do 7 kalendárnych dní  po prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je povinný začať práce na 4. časti Diela do 2 týždňov po doručení výzvy Objednávateľa na začatie týchto prác. Realizácia prác na 4. časti Diela bude prebiehať mimo vykurovacieho obdobia. 
4.4 [bookmark: _Ref220581150][bookmark: _Hlk125105941]Realizácia Diela bude postupne kontrolovaná tak, aby boli dodržané lehoty uvedené nižšie a zohľadňujúc harmonogram a termíny realizácie projektu podľa Zmluvy o NFP. Po skončení prác na jednotlivých častiach Diela zhotoviteľ umožní objednávateľovi vykonať vecnú a technickú kontrolu vykonaných prác, vrátane zápisu do stavebného denníka alebo samostatného záznamu. Dielo bude preberané po ukončení prác na jednotlivých častiach Diela. Práce na jednotlivých častiach Diela budú ukončené v lehotách:
i. [bookmark: _Hlk210073091]Časť 1: SO 01 Zmena dokončenej stavby Mestská poliklinika Senica – Pracovisko RDG - 1.PP stavebnou úpravou do 20 týždňov od prevzatia staveniska; 
ii. Časť 2: SO 02 Zmena dokončenej stavby Mestská poliklinika Senica – Pracovisko FBLR - 1.PP stavebnou úpravou do 28 týždňov od prevzatia staveniska; 
iii. Časť 3: SO 03 Zmena dokončenej stavby Mestská poliklinika Senica – Modernizácia infraštruktúry stavebnou úpravou do 60 týždňov od prevzatia staveniska;
iv. Časť 4: Rekonštrukcia plynovej kotolne v objekte Polikliniky Senica začne a ukončí mimo vykurovacieho obdobia v lehote do 14 týždňov od vydania pokynu podľa ods. 4.3. tejto Zmluvy.

4.5 [bookmark: _Ref220581238]Ak zhotoviteľ ukončí práce na jednotlivých častiach Diela pred termínom dohodnutým v ods. 4.4 tejto Zmluvy, tak objednávateľ sa zaväzuje práce skontrolovať aj v takomto skoršom termíne. Konečný termín odovzdania Diela ako celku je 60 týždňov odo dňa prevzatia staveniska.
4.6 [bookmark: _Ref220581223]Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti osobitného zreteľa, ktorých príčina nie je preukázateľne na strane zhotoviteľa a ktoré súčasne neumožňujú realizáciu prác a dodávok na jednotlivých častiach Diela pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN a ktoré majú významný vplyv na poskytnutie záruky na dielo samotné, posunie sa termín ukončenia prác na danej časti Diela uvedený v ods. 4.4 tejto Zmluvy o dobu, počas ktorej nebolo možné objektívne tieto práce a dodávky realizovať. Medzi takéto okolností brániace riadnemu zhotoveniu časti Diela patria najmä: 
4.6.1 poveternostné podmienky nevhodné na výkon potrebných prác podľa projektovej dokumentácie a predloženého Časového harmonogramu. Nevhodnosť poveternostných podmienok odsúhlasuje určený stavebný dozor a objednávateľ.;
4.6.2 začiatok alebo trvanie vykurovacej sezóny z dôvodu nemožnosti realizácie prác na 4. časti Diela;
4.6.3 omeškanie Objednávateľa s vydaním pokynu na úpravu niektorých prác 1. časti Diela podľa ods. 5.9 Zmluvy; alebo
4.6.4 posun začatia prác na nasledujúcom podlaží v rámci 3. časti Diela podľa ods. 4.1.5 tejto Zmluvy o viac ako jeden týždeň. 
Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do 72 hodín od vzniku takýchto okolností upozorní objednávateľa a stavebný dozor a ich existenciu preukáže predložením zápisov v stavebnom denníku. Zhotoviteľ zabezpečí stavbu pred opustením tak, aby na diele nevznikli škody počas doby prerušenia prác. 
4.7 Ak sa po splnení dôvodov uvedených v ods. 4.6 tejto zmluvy mení konečný termín zhotovenia diela podľa ods. 4.5 tejto Zmluvy, zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavrú dodatok k tejto zmluve, v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt, vrátane nového konečného termínu odovzdania diela. V prípade posunutia termínu ukončenia prác na jednotlivých častiach Diela podľa ods. 4.4 Zmluvy v kontexte okolností podľa ods. 4.6 Zmluvy je postačujúci zápis do stavebného denníka potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa.

Článok V
Cena diela
5.1 [bookmark: _Ref220581375]Cena diela je dojednaná v eurách (EUR) na základe rozpočtu, ktorý je záväzný, úplný a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva.
5.2 Cena diela je stanovená na základe podkladov ako maximálna pre rozsah prác uvedených v projektovej dokumentácii a platná počas celej doby realizácie diela. V prípade rozporu medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer má prednosť projektová dokumentácia.
5.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na použití § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka t. j. jednostranné dodatočné navýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné. Takto určená cena diela je reálna a pokrýva všetky náklady spojené so splnením povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, projektovej dokumentácie a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania pri príprave jeho cenovej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.
5.4 [bookmark: _Ref220582285]Celková cena za dielo predstavuje:
[bookmark: _Hlk122599921]	cena bez DPH	:	....................... EUR
	DPH 23 %	: 	....................... EUR
	celková cena vrátane DPH	:	...................... EUR
(slovom: ...................................................................) (ďalej len „celková cena“). 
5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné ďalšie finančné čiastky ako tie, ktoré sú dojednané v tejto zmluve. 
5.6 V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce a dodávky, vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov, ktoré patria k úplnému a bezchybnému vykonaniu diela podľa projektovej dokumentácie. V cene sú zahrnuté i náklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt, dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, všetky priame náklady súvisiace so stavbou, odvoz a poplatky za zhodnocovanie odpadov či náklady spojené s vydaním certifikátov použitých materiálov, geodetických prác a tiež prípadné administratívne a iné poplatky súvisiace s dokončením diela a odovzdaním dokladovej časti diela.
5.7 Zhotoviteľ predložil objednávateľovi vo Verejnom obstarávaní rozpočet podľa položiek (zhotoviteľom ocenený výkaz výmer), ktorý je podkladom k dohode o cene diela a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2. 
5.8 [bookmark: _Ref220581312]Zmluvné strany berú na vedomie, že súčasťou 1. časti Diela je aj rekonštrukcia priestoru určeného pre RDG zariadenie (ďalej len „RDG priestor“). Rozsah stavebných úprav v RDG priestore je v čase uzavretia tejto zmluvy určený projektovou dokumentáciou a rozpočtom, ktoré vychádzajú z predpokladaných parametrov RDG zariadenia. Zmluvné strany sú si vedomé, že konečný rozsah prác v RDG priestore (množstvá položiek) závisí od konkrétneho typu a technických požiadaviek RDG zariadenia. Zmluvné strany sa dohodli na princípe, že úprava rozpočtu sa vykoná primárne zmenou množstiev položiek, pričom jednotkové ceny položiek uvedené v rozpočte Zhotoviteľa zostávajú nezmenené. Zmluvné strany úpravu rozpočtu (úpravu rozsahu Diela) podľa ods. 5.8 až 5.11 nepovažujú za Naviac práce podľa ods. 6.10 Zmluvy.
5.9 [bookmark: _Ref220581184]Objednávateľ po uzatvorení kúpnej zmluvy na dodanie RDG zariadenia bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní, písomne oznámi Zhotoviteľovi identifikáciu zariadenia a odovzdá projektantovi podklady potrebné na úpravu rozsahu Diela (najmä, nie však výlučne projektovej dokumentácie a rozpočtu). Zhotoviteľ je povinný poskytnúť projektantovi a Objednávateľovi primeranú súčinnosť (najmä pripomienky k realizovateľnosti) v lehotách určených Objednávateľom, spravidla do 5 pracovných dní od doručenia návrhu úprav. Objednávateľ zabezpečí prostredníctvom projektanta vypracovanie úpravy projektovej dokumentácie vo vzťahu k prácam na Časť 1: SO 01 Zmena dokončenej stavby Mestská poliklinika Senica – Pracovisko RDG - 1.PP stavebnou úpravou, týkajúcich sa úpravy RDG priestoru a vyhotovenie aktualizovaného rozpočtu (ďalej len „Upravený rozpočet“), ktorý zohľadní montážne a prevádzkové potreby pre konkrétne RDG zariadenie. Zhotoviteľ je povinný na základe pokynu Objednávateľa realizovať práce na 1. časti Diela podľa upravenej dokumentácie a v rozsahu Upraveného rozpočtu.
5.10 [bookmark: _Ref220581390]Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej úprave rozpočtu (mechanizme tvorby Upraveného rozpočtu): 
5.10.1 Pri položkách, ktoré existujú v rozpočte, sa jednotková cena nemení, upraví sa len potrebné množstvo danej položky. Celková cena danej položky bude vyjadrovať súčin jednotkovej ceny z rozpočtu a potrebného množstva.
5.10.2 Ak Upravený rozpočet obsahuje nové položky, ktoré v pôvodnom rozpočte neboli, ich jednotková cena sa určí v tomto poradí:
a) primárne použitím jednotkovej ceny z pôvodného rozpočtu na vecne a technicky porovnateľnú položku (analógia), ktorú určí projektant alebo stavebný dozor, alebo
b) ak analógia nie je možná, potom projektant ocení nové položky individuálnou kalkuláciou, vypracovanou podľa kalkulačného vzorca podľa rozkladu cien jednotlivej položky na podklade databázy Cenekon alebo Cenkros platnej a účinnej k dátumu návrhu na zmenu. 
5.11 [bookmark: _Ref220581326]Zmluvné strany uzatvoria dodatok k Zmluve, ktorým upravia celkovú cenu Diela uvedenú v ods. 5.1 Zmluvy podľa Upraveného rozpočtu. Pôvodne ocenené práce a materiály, ktoré nebudú vykonané, budú odpočítané z Ceny za Dielo. Zmluvné strany s touto úpravou súhlasia, mechanizmus tvorby Upraveného rozpočtu uvedený v ods. 5.10 považujú za nezávislú, jasnú, jednoznačnú a predvídateľnú revíznu doložku pre úpravu rozsahu a ceny Diela, preto zmenu ceny Diela podľa tohto mechanizmu považujú za zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. 

Článok VI.
Platobné podmienky
6.1 [bookmark: _Hlk210382340]Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok. Cena za dielo sa bude hradiť zo strany objednávateľa priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia. 
6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie Ceny za Dielo výlučne za práce riadne a preukázateľne vykonané. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, pričom prílohou faktúry je súpis vykonaných prác v cenách podľa rozpočtu, ktorý už musí byť vopred potvrdený podpisom stavebného dozoru. Zhotoviteľ so súpisom prác predkladá na pamäťovom nosiči (napr. USB / CD/ DVD) fotodokumentáciu prác uvedených v súpise. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas uhradiť predloženú faktúru. Prílohou faktúry sú aj čestné prehlásenia subdodávateľov, že majú uhradené všetky splatné záväzky od zhotoviteľa.
6.3 Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ. 
6.4 Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 4 originálnych vyhotoveniach.
6.5 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov (t.j. všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán). Zhotoviteľ je povinný uvádzať vo faktúre aj ďalšie informácie podľa požiadaviek Poskytovateľa dotácie (napr. názov projektu, číslo projektu, číslo výzvy a názov operačného programu a pod.). Objednávateľ včas oznámi Zhotoviteľovi údaje vyžadované Poskytovateľom dotácie, ktoré je potrebné uvádzať na faktúre.
6.7 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie v prípade chybného vyúčtovania ceny alebo nesprávneho uvedenia iných údajov alebo náležitostí do 14 dní odo dňa jej doručenia zo strany zhotoviteľa, pričom nová 60 dňová lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia správnej faktúry objednávateľovi. 
6.8 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť (ani inak previesť) akúkoľvek pohľadávku z tejto zmluvy na tretiu osobu ani zriadiť záložné právo alebo iné zabezpečovacie právo k takejto pohľadávke bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Právny úkon vykonaný v rozpore s týmto ustanovením je neplatný. 
6.9 Ak sa zmluvné strany po uzavretí tejto zmluvy dohodnú na zúžení rozsahu Diela, objednávateľ je povinný zaplatiť len primerane zníženú cenu Diela podľa ods. 6.12 Zmluvy. Ak sa zmluvné strany dohodnú na rozšírení diela, s ktorým sa v projektovej dokumentácií nepočítalo, tak objednávateľ je povinný za dodržania podmienok tejto zmluvy, vrátane v nej dojednaných jednotkových cien a všeobecne záväzných právnych predpisov, zaplatiť cenu diela primerane zvýšenú. Takéto zmeny sa môžu realizovať len v súlade s ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
6.10 [bookmark: _Ref220581341]Všetky nad rámec projektovej dokumentácie objednávateľom požadované zmeny, práce a výkony podľa predchádzajúceho odseku, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela podľa tejto zmluvy zistená (ďalej len „Naviac práce“) budú riešené dodatkom k tejto zmluve pod podmienkou dodržania § 18 zákona o verejnom obstarávaní a odsúhlasení množstiev a naviac prác oprávneným zástupcom objednávateľa. Naviac práce budú fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami a po uzavretí príslušného dodatku k tejto zmluve.  
6.11 Pre ocenenie výkazu výmer v prípade naviac prác použije zhotoviteľ nasledovné ceny:
a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú v položkovitom rozpočte podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy, použije ceny z tohto rozpočtu podľa Prílohy č. 2 k tejto zmluve,
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy nevyskytujú, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny,
c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) tohto odseku nebude predložená alebo nedôjde k dohode o tejto osobitnej kalkulácii ceny podľa písm. b), budú naviac práce ocenené pomocou smerných orientačných cien odporučených niektorým uznávaných cenníkom v oblasti stavebníctva na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek rozpočtu podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy.
6.12 [bookmark: _Ref220581451]Ak sa niektoré práce nebudú realizovať alebo sa nespotrebujú predpokladané množstvá položiek uvedené v rozpočte, ktoré vychádzajú z predpokladu projektanta a predstavujú maximálne predpokladané, nie pevne garantované množstvá (ďalej len „Menej práce“) , Cena za Dielo sa automaticky primerane zníži o hodnotu menej prác, pričom poníženie sa určí ako rozdiel medzi hodnotou položiek podľa rozpočtu a hodnotou skutočne vykonaných množstiev uvedených v mesačnom súpise prác odsúhlasenom stavebným dozorom, ocenených jednotkovými cenami z rozpočtu Zhotoviteľa, resp. Upraveného rozpočtu, a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úhradu za menej práce, ani náhradu ušlého zisku alebo iných nákladov súvisiacich s tým, že k realizácii prác v plnom predpokladanom rozsahu nedošlo. 
6.13 Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy. 
6.14 [bookmark: _Ref220576184]V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie diela, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. V prípade, že zhotoviteľ podá námietky nevyplatenia úhrad subdodávateľovi spočívajúce vo vadnom plnení zo strany subdodávateľa, k nároku subdodávateľa sa vyjadrí stavebný dozor. Pokiaľ stavebný dozor takúto dodávku prípadne práce subdodávateľa písomne odsúhlasí ako riadne dodané, objednávateľ je oprávnený platbu uhradiť priamo subdodávateľovi. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať úhradu zhotoviteľovej faktúry a to až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto odseku zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 5 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. 
6.15 Výšku plnenia zaplatenú priamo subdodávateľovi v súlade s ods. 6.14 si objednávateľ uplatní z výkonovej bankovej záruky alebo z výkonovej zábezpeky v zmysle čl.  XVII. 

Článok VII.
Podmienky vykonania diela a subdodávatelia
7.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas, bez vád a nedorobkov, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo a v súlade s podmienkami tejto zmluvy odovzdať objednávateľovi Dielo po jeho jednotlivých častiach.
7.2 [bookmark: _Hlk210382474]Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavebné práce budú prebiehať v budove polikliniky, v ktorej sa nachádzajú ambulancie, ktoré počas realizácie prác budú v prevádzke. Zhotoviteľ je povinný prijať také bezpečnostné opatrenia, aby umožnil návštevníkom polikliniky bezpečný vstup do budovy polikliniky a bezpečný pohyb po priestoroch polikliniky. Za týmto účelom zhotoviteľ je povinný rešpektovať a zrealizovať pokyny Objednávateľa a/alebo stavebného dozoru. Priestory staveniska budú v budove polikliniky viditeľne označené páskou, upozornením na zákaz vstupu, a to i opakovane (napr. na každom podlaží). Zároveň Zhotoviteľ poskytne plnú súčinnosť Objednávateľovi pri informovaní návštevníkov budovy o prebiehajúcich a v blízkej dobe plánovaných prácach. Zhotoviteľ zabezpečí priebežné upratovanie priestorov polikliniky v dôsledku realizácie stavebných prác, vrátane mokrého upratovania po ukončení búracích prác a pred odovzdaním jednotlivých častí Diela, a to i opakovane. Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na minimalizáciu šírenia prachu v budove polikliniky, vrátane kropenia a opakovaného mokrého upratovania, a to i opakovane.
7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri zhotovovaní diela s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti potrebné na riadne zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zhotovovaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, ako aj ustanovenia a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že pri zhotovovaní diela sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa a podmienkami uvedenými v tejto zmluve, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov.
7.4 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním niektorých prác na Diele tretiu osobu (ďalej len „subdodávateľ“). Pri vykonávaní prác subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť za jeho činnosť, akoby dielo vykonával sám. 
7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade vykonávania akejkoľvek časti diela prostredníctvom subdodávateľa alebo v prípade výmeny subdodávateľa podľa Prílohy č. 4 tejto  zmluvy to vopred písomne oznámi objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred tým, ako má v úmysle zapojiť subdodávateľa do realizácie stavebných prác a súčasne uviesť všetky údaje, požadované podľa Prílohy č. 4 tejto zmluvy o novom subdodávateľovi.   
7.6 [bookmark: _Ref220582319]Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a za ochranu pred požiarmi na stavenisku počas realizácie Diela až do jeho riadneho odovzdania Objednávateľovi, a to najmä vo vzťahu k svojim zamestnancom, subdodávateľom a osobám, ktoré sa na stavenisku zdržujú alebo vykonávajú činnosti v súvislosti s realizáciou Diela na základe pokynov alebo v réžii Zhotoviteľa; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii Diela boli dodržiavané všetky všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy v oblasti BOZP a PO, najmä vyhláška č. 147/2013 Z. z. a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z., a zodpovedá za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú porušením týchto povinností Zhotoviteľom alebo osobami konajúcimi za Zhotoviteľa Objednávateľovi alebo tretím osobám. Sledujúc tento účel, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných pravidlách: 
7.6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať, udržiavať a dôsledne vynucovať počas celej realizácie Diela také organizačné, technické a bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku tretích osôb, najmä pacientov, návštevníkov a personálu polikliniky, ktorí sa oprávnene pohybujú v budove mimo staveniska, ak sú tieto osoby alebo priestory akýmkoľvek spôsobom dotknuté realizáciou Diela; Zhotoviteľ je povinný najmä riadne oddeliť a zabezpečiť stavenisko, označiť a zabezpečiť prekážky a nebezpečenstvá, vyznačiť a zabezpečiť dočasné trasy pohybu, vykonať potrebné uzávery a zábrany, prijať protiprašné a protipožiarne opatrenia a udržiavať čistotu a bezpečnú schodnosť komunikácií. Ak Zhotoviteľ pri realizácii Diela využíva spoločné priestory budovy (chodby, schodiská, výťahy, vstupy a pod.) na presun osôb, materiálu alebo zariadení, je povinný vykonávať tento presun spôsobom minimalizujúcim riziká pre verejnosť a prevádzku polikliniky, najmä určením a dodržiavaním trasovania a časových okien po dohode s Objednávateľom, zabezpečením dohľadu pri presune, ochranou povrchov a bezodkladným odstránením znečistenia a prekážok a uvedením dotknutých priestorov do bezpečného stavu.;
7.6.2 Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku v rozsahu poverenia Objednávateľom, vrátane jeho účasti na aspoň jednom kontrolnom dni v mesiaci (v prípade potreby zabezpečí prítomnosť koordinátora na zavolanie), a zabezpečí umiestnenie a priebežnú aktualizáciu oznámenia na stavenisku podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ak vznikne povinnosť takého oznámenia; oznámenie bude umiestnené viditeľne a prístupne na stavenisku a Zhotoviteľ zabezpečí aj jeho odovzdanie Objednávateľovi na účely splnenia oznamovacích povinností voči príslušnému inšpektorátu práce.;
7.6.3 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr do 7 dní po prevzatí staveniska realizačný bezpečnostný plán/organizáciu BOZP a PO pre postupy a technológiu realizácie Diela, ktorý bude v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z., a v prípade potreby, najmä v nadväznosti na priebeh prác a prevádzku budovy polikliniky, zabezpečí aj jeho aktualizáciu; pri každej aktualizácii ho bezodkladne predloží Objednávateľovi na najbližšom kontrolnom dni.
7.7 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania Diela. Na tento účel je Zhotoviteľ povinný vypracovať a predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie dielenskú/výrobnú dokumentáciu ku všetkým výrobkom a prvkom, pri ktorých to vyžaduje Projektová dokumentácia alebo povaha dodávky; Zhotoviteľ je povinný predložiť príslušnú dielenskú/výrobnú dokumentáciu najneskôr 10 (desať) pracovných dní pred jej zadaním do výroby (a zároveň tak, aby nebola dotknutá realizácia podľa Časového harmonogramu). Objednávateľ je povinný sa k predloženej dokumentácii vyjadriť do 7 (siedmich) pracovných dní od jej doručenia, a to buď jej odsúhlasením, alebo písomným oznámením výhrad a nedostatkov, najmä ak je dokumentácia v rozpore s Projektovou dokumentáciou alebo so skutočným stavom Staveniska; Zhotoviteľ je stanoviskom Objednávateľa viazaný a v prípade uplatnenia výhrad je povinný bezodkladne vypracovať a predložiť Objednávateľovi prepracovanú dielenskú/výrobnú dokumentáciu na opätovné posúdenie, pričom Objednávateľ sa k nej vyjadrí v lehote podľa predchádzajúcej vety. Zhotoviteľ nie je oprávnený zadať prvky do výroby ani začať ich osádzanie/montáž bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia príslušnej dielenskej/výrobnej dokumentácie Objednávateľom..
7.8 [bookmark: _Ref220582303]Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude vykonávať svoje právo kontroly zhotovovaného diela podľa potreby, minimálne 1x týždenne  prostredníctvom kontrolného dňa, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú vždy týždeň vopred. V prípade, ak sa zmluvné strany na presnom termíne kontrolného dňa nedohodnú, tak kontrolný deň sa uskutoční o týždeň o 9:00 hod. od kedy objednávateľ oň požiadal. Zástupcovia Zhotoviteľa podľa ods. 2.11, sú povinní sa kontrolného dňa zúčastniť. Na základe písomnej požiadavky Objednávateľa, zhotoviteľ na kontrolný deň zabezpečí prítomnosť koordinátora bezpečnosti. Z kontrolného dňa objednávateľ vyhotoví zápis a podpisuje ho spolu so zhotoviteľom. 
7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať písomne objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať písomne minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach a meraniach podľa ods. 2.6 tejto zmluvy.
7.11 [bookmark: _Hlk210073700]Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technologické postupy stanovené v projektovej dokumentácií a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie (výnimkou je použitie ekvivalentných výrobkov podľa pravidiel uvedených v Súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu a uvedených v ponuke Zhotoviteľa) bez požadovania zmien projektu; to neplatí pre právo zmeny podľa ods. 2.9 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi kladačský plán keramických obkladov a keramickej dlažby v každej miestnosti a exteriérových dlažieb, ako aj dokumentáciu / technické listy k materiálovej skladbe, keramickej dlažby a keramických obkladov. Materiálová skladba musí byť vzájomne kompatibilná a odporúčaná výrobcom keramických obkladov a keramickej dlažby. Materiálová skladba keramických obkladov a keramickej dlažby bude predmetom vzorkového konania podľa ods. 7.12 tejto Zmluvy.    
7.12 [bookmark: _Hlk210382532][bookmark: _Ref220581678]Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa alebo autorského dohľadu vykonať vzorkové konanie pred objednávateľom / autorským dohľadom vo vzťahu k materiálom/ prvkom položkovitého rozpočtu, ku ktorým objednávateľ alebo autorský dohľad takúto požiadavku vznesie. Autorský dohľad alebo objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa o vzorkové konanie na kontrolnom dni. Vzorkovým konaním sa rozumie predloženie vzorky materiálu / prvkov alebo predloženie vzorkovníka/katalógu  vo vzťahu k materiálom / prvkom, ku ktorým takáto požiadavka bude vznesená. Vzorkové konanie sa uskutoční v dohodnutom termíne alebo na najbližšom kontrolnom dni od požiadania o vzorkové konanie. Z priebehu vzorkového konanie bude spísaný zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ má právo odmietnuť predložené vzorky, ak materiály a prvky nespĺňajú parametre a požiadavky určené v projektovej dokumentácii, alebo v príslušných právnych predpisoch a zhotoviteľ je povinný predložiť nové vzorky. Účelom vzorkového konania je rešpektovanie autorských práv autorov projektovej dokumentácie.
7.13 Zhotoviteľ je viazaný závermi zo vzorkového konania autorského dohľadu a objednávateľa.
7.14 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo inak súvisia s plnením tejto zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto zmluvy týkajú alebo môžu týkať. Zmluvné strany následne vzájomne prerokujú bez zbytočného odkladu ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu tejto zmluvy.
7.15 Materiály, stavebné diely a výrobky použité na realizáciu diela musia mať certifikát zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozora alebo Objednávateľa predložiť certifikáty preukazujúce splnenie tejto podmienky k vyžiadaným materiálom / tovarom. V prípade, ak sa preukáže, že materiály, stavebné diely a výrobky, nebudú spĺňať podmienky podľa prvej vety tohto odseku, musí zhotoviteľ takéto materiály, stavebné diely a výrobky na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Objednávateľ môže v takomto prípade stanoviť na odstránenie materiálov, stavebných dielov a výrobkov termín primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od tejto zmluvy.
7.16 Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy (a iných dotknutých osôb), potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy. 
7.17 [bookmark: _Hlk210382566]Zhotoviteľ zabezpečí, aby počas realizácie Diela neboli parkovacie miesta pred budovou polikliniky určené pre návštevníkov polikliniky využívané na parkovanie vozidiel Zhotoviteľa, ani osôb konajúcich v jeho mene, najmä jeho zamestnancov, pracovníkov a/alebo subdodávateľov; Zhotoviteľ je povinný organizovať parkovanie svojich vozidiel a vozidiel svojich subdodávateľov mimo týchto parkovacích miest a zabezpečiť dodržiavanie tejto povinnosti.
7.18 [bookmark: _Hlk210382589]Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá, ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu. 
7.19 [bookmark: _Hlk210382622]Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať sociálne aspekty a to tak, že keď uvažuje o zamestnávaní a povaha práce to dovolí, podporí zamestnanosť mladých, dlhodobo nezamestnaných, znevýhodnené skupiny osôb a zdravotne postihnutých. Taktiež sa zaväzuje, že bude dodržiavať pravidlá dôstojnej práce a bude dodržiavať sociálne a pracovné práva. Zhotoviteľ písomne informuje Objednávateľa o aplikovaní tohto sociálneho aspektu s identifikáciou osoby, ktorá bola zamestnaná, typu záväzku a určenej pracovnej pozícií (pričom akceptuje sa aj pracovná pozícia v administratíve). 
7.21 [bookmark: _Hlk210382646][bookmark: _Ref220580347]Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť osobu stavbyvedúceho, ktorý bude zamestnancom Zhotoviteľa (vlastnou kapacitou), a prípadne aj jeho asistenta, ktorý bude tiež zamestnancom Zhotoviteľa. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a praxou v obore zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie diela). V odôvodnenom prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na stavenisku prítomný asistent stavbyvedúceho. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou – novým stavbyvedúcim. Zhotoviteľ pre účely preukázania  odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho predloží  nižšie uvedené doklady poverenej osobe objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska, v prípade zmeny stavbyvedúceho najneskôr 5 pracovných dní pred nástupom nového stavbyvedúceho:
(i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho  pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
(ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho– osvedčenie s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v  znení neskorších predpisov; odbornú prax preukáže životopisom
(iii)  podmienky uvedené v Zákazke, ktoré predstavovali podmienku účasti odbornej a technickej spôsobilosti;
(iv)  vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie diela. 

Článok VIII.
Osobitné dojednania
8.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené druhou zmluvnou stranou, nesprístupnia tretím osobám bez jej písomného súhlasu a ani nepoužijú tieto informácie pre iné účely, ako na plnenie tejto zmluvy.
8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s odovzdávaním Diela odovzdať objednávateľovi dokumentáciu skutočného zhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v otvorenej DWG,  a uzatvorenej PDF verzii. Geodetické zameranie si vyhotoví zhotoviteľ na vlastné náklady.
8.3 [bookmark: _Hlk210382677][bookmark: _Ref220582441]Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí staveniska podľa ods. 4.2 tejto zmluvy predložiť objednávateľovi doklad o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú akoukoľvek svojou činnosťou  vzťahujúcou sa aj na zhotovenie diela s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške aspoň 90 % ceny Diela bez DPH, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby realizácie diela až do jeho riadneho odovzdania, spolu aj s dokladom preukazujúcim zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie. Zhotoviteľ je povinný udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela. Poistenie musí byť poskytnuté poisťovňou alebo poisťovňou z iného členského štátu európskej únie alebo pobočkou poisťovne z iného členského štátu európskej únie (§4 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve). Poskytovateľ poistenia musí byť zaradený medzi subjekty pôsobiace na poistnom trhu v Slovenskej republike nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska.  
8.4 [bookmark: _Ref220580913]Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy, a to do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa podľa Zmluvy o NFP sú najmä, nie však výlučne:
a) 	Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO, 
c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu, 
d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 
e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby, 
f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom, 
h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
8.5 Zhotoviteľ umožní vstup na stavenisko a vykonávanie prác na stavenisku, ako aj poskytne nevyhnutnú súčinnosť zamestnancom alebo povereným / určeným osobám Objednávateľa. Objednávateľ vopred oznámi zhotoviteľovi požiadavku na vstup týchto osôb. 
8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie,  ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
8.8 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí akékoľvek škody, ktoré boli spôsobené objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobené škody, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
8.9 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať osobám zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedná osoba  / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
8.10 [bookmark: _Hlk210382724]Zhotoviteľ sa zaväzuje inštalovať také výrobky sanity (výrobky majúce charakter spotrebovávania vody), najmä sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane), ktoré patria do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (EU Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/). Splnenie tejto podmienky Zhotoviteľ zdokladuje technickými / produktovými / údajovými listami k daným výrobkom odovzdanými Objednávateľovi najneskôr v deň ich montáže. 
8.11 [bookmark: _Hlk210382731]V prípade, ak súčasťou Diela sú aj výrobky z dreva alebo Zhotoviteľ pri realizácií Diela využíva výrobky z dreva, potom je povinný najmenej pri 70 % všetkých výrobkov z dreva použiť také výrobky z dreva,  ktoré sú recyklované / opätovne použité, alebo pochádzajúce z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi certifikátom preukázať požadovaný pôvod dreva najneskôr v deň montáže takýchto výrobkov. 
8.12 [bookmark: _Hlk210382745]Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácií, Programom predchádzania vzniku odpadu SR a Programom odpadového hospodárstva SR, a v tejto súvislosti:
a) zabezpečiť, aby aspoň 70 % hmotnosti nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z.), ktorý vznikne pri realizácii diela, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených, vrátane činností spätného zasypávania;
b) viesť evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadom a po ukončení prác predložiť objednávateľovi súhrnný doklad o nakladaní s odpadom, ktorý bude obsahovať:
· identifikáciu zhotoviteľa ako pôvodcu odpadu,
· identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
· identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadom, ktorá odpad prevzala,
· katalógové číslo odpadu podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z.,
· spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadu,
· dátum odovzdania odpadu a
· sumarizáciu údajov preukazujúcich, že minimálne 70 % odpadu bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených;
c) predložiť doklad preukazujúci oprávnenie osoby, ktorá prevzala odpad, nakladať s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch, a to buď:
· súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z., alebo
· registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.;
d) zodpovedať za pravdivosť a úplnosť uvedených údajov a zabezpečiť archiváciu všetkých súvisiacich dokumentov po dobu podľa čl. 5 ods. 5.2. Zmluvy o NFP;
e) byť si vedomý, že nesplnenie povinností podľa tohto článku môže mať za následok porušenie podmienok poskytnutia dotácie, a preto sa takéto porušenie bude považovať za podstatné porušenie zmluvy, oprávňujúce objednávateľa uplatniť zmluvné sankcie, prípadne odstúpiť od zmluvy.
8.13 [bookmark: _Hlk210382769]Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať princípy obehového hospodárstva a zabezpečiť environmentálne zodpovedný prístup v súlade s požiadavkami dotačného programu, a to najmä:
a) pri návrhu stavebných riešení, výbere technológií a stavebných materiálov prihliadať na celý životný cyklus stavebných výrobkov a uplatňovať princípy znižovania spotreby zdrojov, flexibility, opätovného použitia a možnosti demontáže, pričom sa odporúča vychádzať z normy ISO 20887:2020 alebo ekvivalentných noriem zohľadňujúcich udržateľnosť, prispôsobiteľnosť a demontovateľnosť stavebných prvkov;
b) uprednostniť používanie ekologicky menej škodlivých materiálov v konštrukciách, komponentoch a ostatných použitých výrobkoch, pričom stavebné materiály a komponenty:
· nesmú obsahovať azbest ani iné nebezpečné alebo toxické látky uvedené v prílohe XIV nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH),
· nesmú prekročiť emisie formaldehydu nad 0,06 mg/m³ a emisie karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B nad 0,001 mg/m³, pričom tieto hodnoty musia byť preukázané skúšaním podľa noriem CEN/TS 16516, ISO 16000-3 alebo ekvivalentných metód;
c) pri použití selektívnej demolácie zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako aj triedenie odpadov s cieľom uľahčiť opätovné použitie a recykláciu materiálov pomocou dostupných triediacich systémov;
d) počas realizácie prác prijať účinné opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok, a to v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. v platnom znení;
8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri búracích prácach, vrátane búrania stien a plôch obsahujúcich azbest, postupovať striktne podľa všetkých platných právnych predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vyhláška MŽP SR č. 345/2015 Z.z. o zaobchádzaní s azbestom, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a súvisiacich vykonávacích predpisov) a zabezpečiť: 
(i) vykonávanie prác výlučne v súlade s bodom 4.1.7 tejto Zmluvy.; 
(ii) kontinuálne vlhčenie pracovne zaťažených plôch; 
(iii) vykonávanie manipulácie s azbestovými materiálmi len osobami s platným osvedčením na nebezpečné látky (zhotoviteľ je povinný preukázať stavebnému dozorovi splnenie tejto podmienky najneskôr v posledný kontrolný deň pred začiatkom takýchto prác);
(iv) odporúča sa odstraňovanie azbestu v celistvých segmentoch, ich zabalenie do dvojitých, hermeticky uzavretých a jasne označených vriec či kontajnerov a prepravu v uzavretých vozidlách na autorizované miesto zneškodnenia; 
(v) na požiadanie objednávateľa predloženie objednávateľovi kompletných protokolov o meraniach prachových častíc, 
(vi) predloženie objednávateľovi kompletných potvrdení o prebratí a zneškodnení azbestového odpadu a zhodnotení vybúraného materiálu (odpadu); a 
(vii) prevzatie plnej zodpovednosti za všetky riziká, škody či reklamácie súvisiace s manipuláciou, prepravou a likvidáciou azbestu.

Článok IX.
Subdodávatelia a „iné osoby“
9.1 Podľa § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom, v danom prípade zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, v danom prípade časti diela.
9.2 Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľov rešpektovať článok 5 k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska,
ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky: 
a)	ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídliacim v Rusku, 
b)	spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídliacimi v Rusku a 
c)	osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
Za týmto účelom Zhotoviteľ k podpisu zmluvy spolu so zoznamom subdodávateľov predloží čestné vyhlásenie, ktorým čestne a pravdivo prehlási, že vyššie uvedené skutočnosti overil pri navrhovaných subdodávateľoch a ani jeden z navrhnutých subdodávateľov nespĺňa vyššie uvedené skutočnosti.
9.3 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje zoznam subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak takúto zákonnú povinnosť majú.  Navrhovaný subdodávateľ nie je v konflikte záujmov voči objednávateľovi a osobám, ktoré sa podieľali na spracovaní projektovej dokumentácie. Zoznam subdodávateľov v predpísanej štruktúre je prílohou č. 4 tejto zmluvy.  
9.4 V prípade, ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo Verejnom obstarávaní , vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce alebo služby, na ktoré poskytuje kapacity zhotoviteľovi počas celej doby realizácie diela podľa tejto zmluvy a to v rozsahu plnenia, ktorým preukazovala splnenie podmienok účasti. 
9.5 [bookmark: _Ref220582362]Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ bol objednávateľovi oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) minimálne 5 pracovných dní predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak takúto zákonnú povinnosť má. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy.  Doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto odseku nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo Verejnom obstarávaní.
9.6 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce. Porušenie povinnosti zhotoviteľa platiť svojím subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. Zhotoviteľ nesmie do nárokov subdodávateľov za práce na diele v zmysle tejto zmluvy započítavať prípadné nároky  z iných stavieb nesúvisiacich s touto zmluvou a dielom na základe tejto zmluvy.
9.8 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady zhotoviteľa. Odvolanie subdodávateľa zo staveniska podľa tohto nemá vplyv na termíny dokončenia diela ani dohodnutú cenu diela. 
9.9 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.

Článok X.
Stavebný denník a stavenisko
10.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania a prevzatia celého diela objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebný denník musí byť na stavbe kedykoľvek k dispozícií a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v stavebnom denníku napr. poveternostnými vplyvmi a podobne. Jedna kópia stavebného denníka bude zápisom odovzdaná na kontrolných dňoch zástupcovi objednávateľa, zároveň bude ukladaná v digitálnej forme  a zasielaná objednávateľovi ako sken v PDF formátu elektronicky na emailové adresy zástupcov Objednávateľa uvedených v ods. 2.11 tejto Zmluvy. 
10.2 Rozsah a obsah zápisov v stavebnom denníku musí zodpovedať všeobecným štandardom a bude dohodnutý medzi stavbyvedúcim a stavebným dozorom.
10.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom pripájať svoje stanoviská. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v stavebnom denníku prepísať alebo doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný a datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo doplnenia zápisu oprávneným zástupcom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa. 
10.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol začať vykonávať práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť alebo doplniť oplotenie a prístupové brány celého zariadenia staveniska vo výške min. 2,0 metra.  Oplotenie musí byť počas celej doby výstavby funkčné a celistvé.
10.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu odpadov.  V prípade ak neexistuje recyklovanie daného druhu odpadov zabezpečí iné vhodné zneškodnenie.
10.7 Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
10.8 Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.

Článok XI.
Odovzdanie a prevzatie diela
11.1 Dielo bude zhotoviteľ odovzdávať objednávateľovi po jednotlivých častiach Diela. V rámci 3. časti Diela bude Objednávateľ oprávnený požadovať a Zhotoviteľ povinný umožniť čiastkové prevzatie podlažia v rámci 3. časti Diela (ďalej len „Čiastkové prevzatie podlažia“) za účelom jeho uvedenia do užívania, a to po ukončení prác na príslušnom podlaží.
11.2 Nebezpečenstvo škody na odovzdanej a protokolárne prevzatej časti Diela znáša objednávateľ odo dňa jej prevzatia. Pri Čiastkovom prevzatí podlažia prechádza nebezpečenstvo škody na takto prevzaté podlažie na Objednávateľa odo dňa podpisu protokolu podľa ods. 11.6.1 tejto Zmluvy Nebezpečenstvo škody na neodovzdaných/neprevzatých častiach Diela (resp. podlažiach v rámci 3. časti Diela) znáša Zhotoviteľ až do ich protokolárneho prevzatia.
11.2.1 Povinnosť zabezpečenia a ochrany prevzatej časti Diela (vrátane podlažia prevzatého Čiastkovým prevzatím podlažia) prechádza na Objednávateľa odo dňa jej prevzatia. Tým nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa zabezpečiť a chrániť pracovisko/stavenisko v rozsahu, v akom ho užíva na účely realizácie Diela.
11.2.2 Po prevzatí časti Diela/podlažia Objednávateľom Zhotoviteľ nezodpovedá za škody na tejto prevzatej časti/podlaží spôsobené prevádzkou objektu, tretími osobami alebo personálom Objednávateľa. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za škody na prevzatej časti/podlaží, ktoré budú preukázateľne spôsobené činnosťou Zhotoviteľa pri vykonávaní prác na ostatných (neprevzatých) častiach Diela.
11.3 Zhotoviteľ po ukončení búracích prác na Diele je povinný predložiť objednávateľovi doklady o zhodnotení / zneškodnení odpadu v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 8 tejto Zmluvy.
11.4 Zhotoviteľ pri odovzdaní jednotlivých častí Diela je povinný predložiť objednávateľovi:
a) doklady o overení požadovaných vlastností zabudovaných výrobkov a materiálov odovzdávanej časti Diela podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, atesty, preukázanie zhody, certifikáty, osvedčenia o akosti materiálov a stavebných výrobkov; 
b) záručné listy jednotlivých prvkov a technológii, osvedčenia o spôsobilosti, protokoly o zaškolení obsluhy, manuály, návody na obsluhu, návody na údržbu a pod., prevádzkové predpisy ak sú k prevádzke / užívaniu danej časti Diela;
c) doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a meraní odovzdávaného diela, potvrdené oprávnenou odborne spôsobilou osobou, zápisnice a protokoly o vykonaných skúškach podľa požiadaviek objednávateľa vo väzbe na platné predpisy a normy;
d) zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.);
e) doklady súvisiace so stavebnou činnosťou zhotoviteľa, doklady o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom počas realizácie diela;
f) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia časti stavby so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch písomných vyhotoveniach a 1x v elektronickej podobe vo formátoch dwg, pdf,;
g) všetky stavebné denníky;
h) doklady vyžadované v kolaudačnom konaní, delené po jednotlivých častiach a stavebných objektoch;
i) zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu;
j) revízne správy, revízne knihy, správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok pre vyhradené technické zariadenia, úradné skúšky u vyhradených technických zariadení (elektroinštalácie, bleskozvody, atesty, kusové skúšky od rozvádzačov, meracie protokoly MaR a pod.);
k) zápisnice o vyskúšaní zmontovaného zariadenia s vyhodnotením kvality podľa technických noriem a projektovej dokumentácie;
l) zápisnice o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác.
Nedodanie dokladov podľa tohto odseku je dôvodom, pre ktorý môže objednávateľ odmietnuť prevziať časť Diela alebo Dielo ako celok. Pri Čiastkovom prevzatí podlažia Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi iba doklady potrebné na bezpečné užívanie prevzatého podlažia v rozsahu dohodnutom v protokole podľa ods. 11.6.1 tejto Zmluvy; tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa odovzdať kompletné doklady podľa ods. 11.4 pri odovzdaní 3. časti Diela ako celku.
11.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do deväťdesiatich (90) dní po odovzdaní a prevzatí diela ako celku predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.
11.6 O odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí Diela spíšu  zmluvné strany Záverečný protokol, ktorý musí obsahovať zhodnotenie stavebných prác, súpis prípadných zistených vád, dohodnuté lehoty na odstránenie vád a prehlásenie objednávateľa, že príslušnú časť Diela preberá, ako i ďalšie skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany pri tomto procese dohodnú. 
11.6.1 [bookmark: _Ref222789244]O Čiastkovom prevzatí podlažia spíšu zmluvné strany Protokol o čiastkovom prevzatí podlažia, ktorý musí obsahovať najmenej: identifikáciu prevzatého podlažia, zhodnotenie vykonaných prác na podlaží, súpis zistených vád / nedorobkov (ak existujú) a dohodnuté lehoty ich odstránenia, vyhlásenie Objednávateľa o prevzatí podlažia do užívania, a rozsah dokladov odovzdaných podľa ods. 11.4. tejto Zmluvy. Podpis Protokolu o čiastkovom prevzatí podlažia nepredstavuje prevzatie 3. časti Diela ako celku; Záverečný protokol k 3. časti Diela bude spísaný po dokončení a odovzdaní 3. časti Diela ako celku.
11.7 [bookmark: _Ref220582165]Ak pri preberaní časti Diela alebo pri Čiastkovom prevzatí podlažia objednávateľ zistí, že daná časť diela má vady alebo nedorobky brániace užívaniu danej časti Diela / podlažia, objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa danú časť diela / podlažia neprevziať. Objednávateľ v tomto prípade spíše so zhotoviteľom Zápis. Objednávateľ v Zápise stanoví zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vád a nedorobkov, a to najmenej 10 dní.
11.8 Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť vady a nedorobky v lehote podľa ods. 11.7 tejto zmluvy a odovzdať danú časť diela / podlažie objednávateľovi po odstránení vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela / podlažia podľa ods. 11.7 tejto Zmluvy je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ vady a nedorobky v uvedenej lehote neodstráni, objednávateľ je oprávnený tak urobiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa. 
11.9 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do odovzdania a prevzatia Diela ako celku Objednávateľom úplne vypratať a upratať stavenisko, vrátane vykonania mokrého čistenia, a zároveň uviesť do čistého a bezpečného stavu aj všetky pozemky, chodníky, komunikácie a iné priestory, ktoré Zhotoviteľ užíval, znečistil alebo inak dotkol v súvislosti s plnením tejto zmluvy, a to vrátane priestorov polikliniky, ktoré nie sú staveniskom v zmysle tejto zmluvy (t. j. nie sú vymedzené v projektovej dokumentácii ako stavenisko), avšak boli dotknuté realizáciou Diela (najmä znečistené presunom osôb, materiálu alebo zariadení, skladovaním alebo vykonávaním pomocných činností). Najneskôr však musí byť vypratanie a upratanie podľa predchádzajúcej vety vykonané do 3 (troch) dní od prevzatia Diela Objednávateľom. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní v uvedenej lehote, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť vypratanie a upratanie sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom náklady je Zhotoviteľ povinný uhradiť na základe vyúčtovania Objednávateľa.  
11.9.1 Pri Čiastkovom prevzatí podlažia je Zhotoviteľ povinný najneskôr ku dňu jeho odovzdania uviesť prevzaté priestory a bezprostredne dotknuté spoločné priestory do čistého a bezpečného stavu umožňujúceho užívanie.

Článok XII.
Zodpovednosť za vady, záručná doba a zodpovednosť za škodu
12.1 Zhotoviteľ podpisom Záverečného protokolu potvrdzuje a zodpovedá za to, že odovzdávaná časť Diela má ku dňu jej prevzatia Objednávateľom zmluvne dohodnuté vlastnosti, spĺňa dohodnuté technické parametre, zodpovedá technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom a je bez vád, ktoré by znižovali jej hodnotu alebo obmedzovali či vylučovali jej používanie zvyčajným spôsobom na určený účel. Zhotoviteľ zároveň poskytuje na odovzdanú časť Diela záruku a zaručuje, že uvedené vlastnosti si odovzdaná časť Diela zachová počas celej záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tejto časti Diela Objednávateľom, ak táto zmluva neustanovuje inak.
12.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa, avšak ten na ich použití trval. 
12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude počas celej záručnej doby v plnom rozsahu spôsobilé na riadne užívanie a zachová si dohodnuté vlastnosti.
12.4 [bookmark: _Ref220582214]Zhotoviteľ poskytuje na odovzdané Dielo ako celok záručnú dobu v trvaní min. 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania Záverečného protokolu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, resp. podpísania Protokolu o čiastkovom prevzatí podlažia podľa ods. 11.6.1 tejto Zmluvy, a končí uplynutím piatich (5) rokov odo dňa prevzatia Diela ako celku (t.j. podpísania Záverečného protokolu k poslednej časti Diela). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (najmä sanita, svietidlá a technológie) v Diele, a to na jednotlivé časti prvkov, ako aj na prvky ako celok, je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa podpísania Záverečného protokolu tej časti Diela, resp. podpísania Protokolu o čiastkovom prevzatí podlažia podľa ods. 11.6.1 tejto Zmluvy, v ktorej sa vstavané / zabudované zariadenia nachádzajú.  
12.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie vád diela a zhotoviteľ má povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela. 
12.6 Reklamáciu vady diela sa objednávateľ zaväzuje uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí v nej byť presne uvedený popis vady, ako aj termín požadovaného odstránenia vady diela.
12.7 [bookmark: _Ref220582232]V prípade, ak sa počas záručnej doby uvedenej v ods. 12.4 tejto zmluvy vyskytnú na diele vady, tak je zhotoviteľ povinný ich odstrániť najneskôr do 20 dní od obdržania reklamácie objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním vád najneskôr do 5 dní od doručenia písomného uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. Na základe reklamácie objednávateľa je zhotoviteľ povinný počas záručnej doby bezodplatne odstrániť všetky vady a nedostatky diela vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady, ak tieto vady a nedostatky vznikli chybným prevedením prác, dopravou, montážou alebo použitím nevhodného materiálu alebo z iného dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa dohodli, že odstránenie vady diela bude zápisnične zaznamenané. 
12.8 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne opravu v termíne podľa ods. 12.7 tejto zmluvy, tak je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady u tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa.
12.9 V prípade, ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami má právo na dodatočné bezodplatné odstránenie týchto vád. 
12.10 Záručná doba na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom do dňa odstránenia reklamovanej vady.
12.11 Dielo má vady, najmä ak:
a) nie je dodané v požadovanej kvalite, najmä nie je v súlade s touto zmluvou, vrátane jej príloh,
b) spôsob vykonania diela nezodpovedá dohodnutému predmetu plnenia,
c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
d) vyjdú najavo vady a nedostatky v dokladoch odovzdaných spoločne s dielom,
e) dielo má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažená právami tretích osôb.
12.12 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zapríčinená zhotoviteľom, tak je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi aj škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
12.13 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou pri plnení povinností podľa tejto zmluvy.
12.14 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnostiach k ohrozeniu života alebo zdravia oprávnených zástupcov objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov objednávateľa alebo tretích osôb.
12.15 Zhotoviteľ súhlasí, že zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bude použitá pri plnení záväzku podľa tejto zmluvy a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Článok XIII.
Skončenie zmluvy
13.1 Táto zmluva zaniká v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, na základe písomnej dohody zmluvných strán alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy. V prípade skončenia zmluvy odstúpením sa táto zmluva ruší dňom doručenia prejavu vôle s odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane.
13.2 [bookmark: _Hlk54793426]Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak nastane ktorákoľvek z nižšie uvedených skutočností alebo porušení povinností zhotoviteľa, ide o podstatné porušenie tejto zmluvy a Objednávateľ je z tohto dôvodu oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť:
a) zhotoviteľ je viac ako 3 dní v omeškaní s prevzatím staveniska,
b) zhotoviteľ je viac ako 3 dni v omeškaní so začatím realizácie stavebných prác na diele,
c) zhotoviteľ je viac ako 3 dní v omeškaní s úhradou zábezpeky alebo zriadením bankovej záruky,
d) zhotoviteľ sa omešká s ukončením prác na príslušnej časti diela o viac ako 7 dní,
e) zhotoviteľ  bez primeraného dôvodu preruší práce alebo opustí stavenisko na dobu viac ako 7 dní,
f) zhotoviteľ je kvôli vyššej moci v časovom omeškaní o viac ako 30 dní,
g) zhotoviteľ poruší túto zmluvu iným ako podstatným spôsobom a porušenie povinnosti alebo omeškanie s jej splnením napriek písomnej výzve objednávateľa neodstránil ani v primeranej lehote, ktorá mu bola objednávateľom poskytnutá,
h) na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo ak bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,
i) zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ stratí oprávnenie na vykonávanie činností, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela a zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ pokračuje vo výkonne činnosti, na ktoré stratil oprávnenie,
j) v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti stanovených v Zákazke alebo ak zhotoviteľ nebol v čase jej uzavretia zapísaný do registra partnerov verejného sektora, napriek tomu, že mal takúto povinnosť alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol uložený právoplatne zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
13.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
a) objednávateľ sa dostane do omeškania s odovzdaním staveniska o viac ako 15 dní, 
b) objednávateľ bude v omeškaní viac ako 60 dní s úhradou splatných záväzkov voči zhotoviteľovi (t.j. s úhradou záväzkou po splatnosti).
13.4 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť urobené písomne a účinky odstúpenia nastavajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
13.5 Bez ohľadu na spôsob ukončenia tejto zmluvy je zhotoviteľ po jej skončení povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 dní od jej skončenia opustiť stavenisko.

Článok XIV.
Majetkové sankcie
14.1 V prípade, ak zhotoviteľ je v omeškaní s ukončením prác na príslušnej časti Diela v lehote podľa ods. 4.4 tejto zmluvy o viac ako 4 týždne, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa ods. 5.4 tejto zmluvy, a to za každý, aj začatý týždeň porušenia tejto zmluvnej povinnosti zhotoviteľa. 
14.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť zabezpečiť účasť niektorého zo svojich zástupcov alebo koordinátora bezpečnosti  na kontrolnom dni podľa ods. 7.8 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,-EUR za každú neúčasť / zástupca.
14.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť týkajúcu sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia osôb nachádzajúcich sa v priestore staveniska počas realizácie diela podľa ods. 7.6 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každé jedno porušenie, a to aj opakovane.
14.4 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zahájenia prác  v lehote podľa ods. 4.3 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,-EUR za každý deň omeškania.
14.5 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť ohľadne výmeny subdodávateľa podľa ods. 9.5 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,-EUR za každý začatý deň omeškania so splnením povinnosti zhotoviteľa.
14.6 V prípade, ak zhotoviteľ nezloží zábezpeku alebo nedoplní zábezpeku podľa ods. 17.2 tejto zmluvy alebo nezriadi bankovú záruku alebo nedoplní bankovú záruku podľa ods. 17.3 tejto zmluvy, alebo nezloží garančnú zábezpeku podľa ods. 17.10 tejto zmluvy alebo nezriadi garančnú bankovú záruku podľa ods. 17.4 tejto zmluvy tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,-EUR za každý začatý deň omeškania.
14.7 V prípade, ak zhotoviteľ nepredložením dokladu o poistení alebo zaplatení poistného poruší povinnosť podľa ods. 8.3 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,-EUR za každý začatý deň omeškania.
14.8 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť začať s odstraňovaním vád diela alebo poruší svoju zmluvnú povinnosť odstrániť vady diela podľa ods. 12.7 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každý, aj začatý deň porušenia povinnosti zhotoviteľa.
14.9 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, tak je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % zo splatnej a neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za každý, aj začatý deň porušenia tejto povinnosti zo strany objednávateľa.
14.10 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedenej v tejto zmluve alebo vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie diela poskytovateľovi dotácie v prípade, ak dielo nebude z dôvodov na strane zhotoviteľa vykonané a odovzdané v súlade s ods. 4.4 tejto zmluvy. Právo na náhradu škody v celej výške nie je zmluvnou pokutou dotknuté. 
14.11 V prípade porušenia povinností podľa ods. 2.12. týkajúcej sa označenia riadiacich osôb , má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500.-eur za každé porušenie povinnosti, a to aj opakovane. 
14.12  V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti podľa ods. 7.21 Zmluvy týkajúceho sa výkonu funkcie stavbyvedúceho vlastným zamestnancom, prípadne výkonu funkcie asistenta stavbyvedúceho vlastným zamestnancom, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 EUR za každé porušenie.
14.13 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.
14.14 Zhotoviteľ je tiež povinný nahradiť objednávateľovi poplatky, pokuty a iné naviac vzniknuté náklady, ktoré bol objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov verejnej správy zo strany zhotoviteľa.
14.15 V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré spôsobil objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie termínu odovzdania diela alebo jeho časti v zmysle tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi. 




Článok XV.
Vyššia moc
15.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti zvláštneho charakteru, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať, nie sú od nich závislé a ani ich nemôžu nijako ovplyvniť (napr. vojna, živelné pohromy, mobilizácia, prírodná katastrofa, vyhlásenie mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky) a bránia plneniu povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade, ak nastanú skutočnosti vyššej moci a povinná zmluvná strana o tom najneskôr do 24 hodín od ich vzniku informuje druhú zmluvnú stranu, tak posunutie termínov na splnenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, nebude kvalifikované ako omeškanie a právna zodpovednosť povinnej zmluvnej strany za omeškanie, vrátane povinnosti plniť príslušnú sankciu, nevznikne. 

Článok XVI.
Doručovanie
16.1 Všetky jednostranné úkony pre ktoré táto zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy požadujú písomnú formu sa doručujú prostredníctvom poštového podniku, do vlastných rúk a s doručenkou. Písomnosti doručované prostredníctvom poštového podniku sa doručujú vždy na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu. 
16.2 Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, tak deň odmietnutia prevzatia písomnosti sa považuje za deň jej doručenia, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
16.3 Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akýchkoľvek dôvodov (napr. neprevzatá v úložnej lehote, adresát neznámy), tak za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
16.4 Zmluvné strany sú oprávnené doručovať písomnosti aj osobne. V tom prípade je adresát povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť. 
16.5 Informácie doručované formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy uvedené v ods. 2.11 tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu. Informácie doručované formou elektronickej pošty sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní.

Článok XVII.
Zábezpeka alebo výkonová banková záruka
17.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na bankový účet (IBAN) objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy zloží zábezpeku podľa ods. 17.2 tejto zmluvy alebo zriadi v prospech objednávateľa bankovú záruku podľa ods. 17.3 tejto zmluvy. 
17.2 [bookmark: _Ref220582383]Zhotoviteľ ku dňu prevzatia staveniska zloží zábezpeku vo  výške 5 % z celkovej Ceny diela bez DPH, a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu objednávateľa, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka. Objednávateľ je oprávnený použiť zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči zhotoviteľovi v zmysle tohto odseku  vráti zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela a predložení čestného prehlásenia zhotoviteľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím deväťdesiat (90) dní po odovzdaní a prevzatí riadne ukončeného diela.   
17.3 [bookmark: _Ref220582396]Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie diela“ vo forme originálnej listiny na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto odseku len „banková záruka“). Banková záruka bude Zhotoviteľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 5% z Ceny diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou diela v období od okamihu prevzatia staveniska až do uplynutia jej platnosti. Banková záruka bude v trvaní minimálne 68 týždňov od prevzatia staveniska. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po predchádzajúcom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 4 týždňov po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela a predložení čestného prehlásenia zhotoviteľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu. 
17.4 [bookmark: _Ref220582425] Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Záverečného protokolu k prevzatiu Diela ako celku, odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie garančnej bankovej záruky vo forme originálnej listiny, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 3% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z garančnej bankovej záruky) (ďalej len “garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.
17.5 [bookmark: _Ref220582712]Garančná banková záruka vo výške 3% z Ceny diela bez DPH musí trvať po celú záručnú dobu podľa ods. 12.4 tejto zmluvy 5 rokov a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. 
17.6  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
17.7 [bookmark: _Ref220582744]  Zhotoviteľ je oprávnený do pätnástich (15) dní po uplynutí:
a) prvého roku záručnej doby nahradiť pôvodne predloženú garančnú bankovú záruku novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 2,5% z ceny diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle ods. 17.4 a 17.5 tohto článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
b) druhého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa písm. a) novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 2% z ceny diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle ods. 17.4 a 17.5 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
c) tretieho roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa písm. b) novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 1,5% z ceny diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle ods. 17.4 a 17.5 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
d) štvrtého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa písm. c) novou garančnou bankovou zárukou a to vo výške 1% z ceny diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle ods. 17.4 a 17.5 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať.
17.8  Možnosť zníženia výšky garančnej bankovej záruky podľa ods. 17.7 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený uplatniť len v prípade, ak si v prvom roku trvania záručnej doby objednávateľ neuplatnil právo na plnenie z bankovej záruky.
17.9  V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatní právo na plnenie z garančnej bankovej záruky, ďalšie zníženie garančnej bankovej záruky už nie je možné a výška garančnej bankovej záruky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia plnenia z garančnej bankovej záruky v zmysle tohto odseku.
17.10 [bookmark: _Ref220582410]Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je zhotoviteľ oprávnený najneskôr ku dňu podpísania Záverečného protokolu k prevzatiu Diela ako celku zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa garančnú zábezpeku vo výške 3% z ceny diela, z ktorej bude objednávateľ oprávnený uspokojiť akejkoľvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „garančná zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený zadržať garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku 12, ods. 12.4 zmluvy. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi, objednávateľ vráti zhotoviteľovi do 15 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávateľ zhotoviteľovi garančnú zábezpeku do 15 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby. 
17.11 [bookmark: _Ref220582783]Zhotoviteľ je oprávnený do pätnástich (15) dní po uplynutí prvého roku záručnej doby požiadať objednávateľa o vrátenie sumy rovnajúcej sa 0,5 % z ceny diela bez DPH z pôvodne zloženej garančnej zábezpeky a následne vždy do pätnástich (15) dní po uplynutí každého ďalšieho roku trvania záručnej doby je zhotoviteľ oprávnený požiadať objednávateľa o vrátenie sumy rovnajúcej sa 0,5 % z ceny diela bez DPH.
17.12 Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť postup upravený v ods. 17.11 tohto Článku len v prípade, ak v prvom roku trvania záručnej doby nedôjde k čerpaniu zloženej garančnej zábezpeky.
17.13 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatnil právo na čerpanie garančnej zábezpeky, ďalšie zníženie garančnej zábezpeky už objednávateľ nevykoná a výška garančnej zábezpeky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia si plnenia z garančnej zábezpeky v zmysle tohto odseku.
17.14 Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedených v článku 17 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. 

Článok XVIII.
Záverečné ustanovenia 
18.1 Zmeny tejto zmluvy je prípustné vykonať len písomnými dodatkami, podpísanými štatutármi oboch zmluvných strán, pričom každá takáto zmena zmluvy musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
18.2 Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa zmluvné strany vzájomným rokovaním na riešení sporu nedohodnú, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená s návrhom na riešenie sporu obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Pokiaľ táto zmluva neustanoví inak, platia pre právne vzťahy ňou založené všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, zvlášť príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
18.3 V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy bude posúdené ako neplatné, neúčinné či nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú obsahovo najbližšie ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dotknutú zmluvnú otázku.  
18.4 [bookmark: _Hlk210076773]Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť až po kumulatívnom splnení všetkých nižšie uvedených podmienok: 
a) dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, alebo
b) po schválení dokumentácie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa dotácie alebo po doručení potvrdenia / dokumentu Poskytovateľa dotácie o neuskutočnení kontroly procesu verejného obstarávania. Za schválenie sa považuje deň doručenia správy / protokolu/ dokumentu z kontroly dokumentácie k Verejnému obstarávaniu od Poskytovateľa dotácie, v ktorej bude uvedené, že: 
a. neboli zistené nezrovnalosti, ktoré by mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, a zároveň 
b. neboli zistené neoprávnené výdavky presahujúce rozpočet objednávateľa. 
Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne po doručení informácie od Poskytovateľa dotácie písomne informovať zhotoviteľa
18.5 Táto zmluva sa uzatvára v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a dva rovnopisy dostane zhotoviteľ.
18.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
· Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia k Dielu
· Príloha č. 2 – Položkovitý rozpočet k Dielu  (cenová ponuka zhotoviteľa z Verejného obstarávania)
· Príloha č. 3 – Stavebné povolenie a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií, na ktoré stavebné povolenie odkazuje
· Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov
· Príloha č. 5 – Zoznam riadiacich osôb
18.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tejto zmluvy a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na jej doplnenie. Vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluve porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

Objednávateľ:	Zhotoviteľ:
V Senici, dňa ____.____.202___	V __________________, dňa ____.____.202___



_____________________________	_____________________________
	Objednávateľ			Zhotoviteľ
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