
  Číslo smlouvy objednatele: SML/2026/XXXX/ORUP 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou 
 
 
město Zábřeh 
se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
IČ: 00303640 
zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
č. účtu: 188491461/0300 
 
(dále také jen objednatel) 
 
a 
 
…………………………………….. 
se sídlem ……………………………………….. 
IČ: ……………………………………………… 
DIČ: ………………………………………… 
zastoupená: ………………………………………….. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ………………………… 
bankovní spojení: ………………………………………….. 
č. účtu: …………………………… 
 
(dále také jen zhotovitel), 
 
 
tuto 
 
 

SMLOUVU O DÍLO 
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 

I. Úvodní ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Revitalizace sídliště Severovýchod, Zábřeh – etapa II“, zadávanou 
objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

II. Předmět díla 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou 
určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

2. Předmětem této smlouvy je revitalizace sídliště Severovýchod, Zábřeh – etapa II (dále jen 
dílo). Rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem 
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„Revitalizace sídliště Severovýchod, Etapa II., Zábřeh“ zpracovanou společností Traffic 
Design s. r. o. (generální projektant) a Robertem Kovářem (veřejné osvětlení) v lednu 
2026. Dále je předmět díla vymezen požadavky zadávací dokumentace, podmínkami 
uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů 
dotčených pozemků a také podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi 
obsaženými v právních předpisech a technických normách. Předmět díla vymezuje 
i oceněný výkaz výměr. 

3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména: 

a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému 
a včasnému provedení díla. 

b. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí v obvodu (ploše) staveniště. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla 
inženýrské sítě porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání 
inženýrských sítí jejich správci. 

c. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému 
provedení díla. 

d. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla. 

e. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení 
díla. 

f. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální 
provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou. 

g. Ekologicky šetrná likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla. 

h. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně 
aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace. 

i. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek 
a testů v souladu se smlouvou. 

j. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze 
staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, 
materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla. 

k. Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění stavbou 
dotčených komunikací či škod na nich. 

l. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů 
nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou. 

m. Zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla. 

n. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění 
případných vad vzniklých v záruční době. 

o. Zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby a případně výrobní 
projektové dokumentace stavby objednateli, a to v počtu 3 paré tištěného 
vyhotovení a 1 digitálního vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf. 

p. Zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby, které bude 
ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli, a to 
v počtu 3 paré tištěného vyhotovení a 1 digitálního vyhotovení ve formátu *.dwg, 
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případně *.dgn a *.pdf. Současně bude vyhotoven geometrický plán stavby 
ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem, a to v počtu 3 paré tištěného 
vyhotovení. 

a. Zaměření technické infrastruktury (TI) 

Pro zaměření technické infrastruktury se požaduje dodání geodetického 
zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické 
infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška 
DTM), v platném znění. 

Zaměření bude zpracováno v aktuálně platné verzi jednotného výměnného 
formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM, případně ve formátu DGN, DWG, DXF, GDB 
nebo SHP, včetně použitého datového modelu. 

Údaje o objektech technické infrastruktury budou pořízeny jako úplné dle § 4 
odst. 2 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou rovněž objekty nad rámec 
DTM (extenze). 

Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů ve 
formátu TXT nebo CSV a technická zpráva ve formátu PDF se zákresem situace 
a s doprovodnými informacemi, zejména: název zakázky nebo popis, investor, 
geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, údaj o ověření 
oprávněným zeměměřičským inženýrem včetně čísla autorizace a datum 
ověření. 

b. Zaměření základní prostorové situace (ZPS) 

Pro zaměření základní prostorové situace se požaduje vyhotovení 
geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého 
kraje, obsahujícího geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby 
nebo technologického zařízení v rámci ZPS, a to v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve 
struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, 
v platném znění. 

Geodetický podklad bude vyhotoven v aktuálně platné verzi jednotného 
výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou rovněž 
objekty nad rámec DTM (extenze). 

Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální 
technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření 
nového stavu na stav dosavadní. 

Geodetický podklad bude vložen do DTM prostřednictvím portálu DMVS a 
současně předán objednateli spolu s protokolem o přijetí aktualizačního 
podkladu v DTM. 

q. V případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření (např. povolení 
zvláštního užívání komunikací, povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy 
provozu) a ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství podle aktuálně 
platné a účinné obecně závazné vyhlášky města Zábřeh o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství, případně splnění dalších podmínek podle této 
vyhlášky. 

r. Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů 
a odpadních nádob na komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla 
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umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního odpadu v případě, že stavební 
činnost zamezuje či omezuje odvoz odpadu v rámci staveniště. 

s. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že práce budou probíhat v okolí dřevin a keřů. 
Je nutné zajistit ochranu dřevin. 

t. Uvedení pozemků a úprav na nich, které nejsou součástí díla, ale budou 
prováděním díla dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu. 

u. Zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany 
životního prostředí, zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

v. Zajištění informovanosti vlastníků a uživatelů sousedních objektů o začátku 
a průběhu stavby s uvedením kontaktů na zhotovitele, případně na objednatele, 
a to minimálně 7 kalendářních dnů před realizací stavby. 

w. Zajištění bezpečného přístupu obyvatel k nemovitostem majícím přístup z ulice 
Severovýchod a Květinová. Po celou dobu stavby bude rovněž umožněn příjezd 
vozidel integrovaného záchranného systému. 

 

Veškeré náklady spojené s body a až w tohoto článku nese zhotovitel a jsou součástí 
celkové ceny díla. 

 
4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které 

nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo 
okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako 
kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další 
podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další 
podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo 
doplňovat. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této 
smlouvy třeba. 

7. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené 
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, 
podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom velmi stísněných podmínek pro provádění stavebních 
prací a že bude schopen koordinovat stavební práce tak, aby minimalizoval omezení 
přístupu občanů ke svým nemovitostem.   

 
III. Osoby oprávněné k jednání 

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají 
oprávnění zástupci obou smluvních stran. Jakékoli právní jednání činěné v souvislosti 
s touto smlouvou podléhá schválení příslušného orgánu objednatele. Zhotovitel odpovídá 
objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.  
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2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci 
smluvních stran: 

Za objednatele: Ing. Dalibor Bartoň, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování, tel. 
583 468 204, e-mail: dalibor.barton@muzabreh.cz,  

   Bc. Jana Provazníková, tel. 583 468 245, e-mail: 
jana.provaznikova@muzabreh.cz, 

   pověřená osoba – technický dozor stavebníka 
   pověřená osoba – koordinátor BOZP 

 
Za zhotovitele: ……………………………., tel. …………………………, e-mail:…………………… 

3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné 
podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně nebo 
elektronicky, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech 
smluvních a doručeno druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě 
strany zřízenu, nebo poštou. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění 
práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována 
ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že 
taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní stranu 
do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení. 
 

IV. Místo plnění 

1. Místem plnění předmětu díla podle této smlouvy jsou pozemky definované v projektové 
dokumentaci v etapě II: „Revitalizace sídliště Severovýchod, Etapa II., Zábřeh“ zpracované 
společností Traffic Design s. r. o. (generální projektant) a Robertem Kovářem (veřejné 
osvětlení) v lednu 2026. 
 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude probíhat v prostoru, kde se budou pohybovat 
osoby i vozidla. Zhotovitel je povinen učinit v rámci provádění díla taková opatření, aby 
zamezil možnému zranění osob nebo škodám na majetku, zejména pak na vozidlech 
či okolních objektech. 

 
3. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro 

provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, 
zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, 
hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob 
využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny 
v prostoru staveniště. 

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je 

vhodné k provádění díla. 
 

V. Doba plnění 
 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu 
s podmínkami této smlouvy nejpozději do 180 kalendářních dní ode dne předání 

mailto:dalibor.barton@muzabreh.cz
mailto:jana.provaznikova@muzabreh.cz
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staveniště (místa plnění) objednatelem. 
 

2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí 
termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být 
v souladu s čl. XVI odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě. 

 
3. Zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně 

splněny parametry vhodného počasí pro provádění stavebních prací dle platných norem 
ČSN, norem EN DIN nebo technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této 
smlouvy. Zhotovitel může přerušit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně splněny 
parametry technologických předpisů pro realizaci předmětu díla. Doba (počet dnů), po 
kterou bude provádění díla přerušeno nebo bude provádění díla zastaveno, se 
nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku. O důvodech přerušení 
nebo zastavení díla je zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu. 
Přerušit nebo zastavit provádění díla podle tohoto článku může zhotovitel pouze 
s písemným souhlasem objednatele. 

 
4. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci díla budou zhotoviteli 

předána při podpisu této smlouvy. 
 

5. V meziobdobí od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště se zhotovitel 
zavazuje vyřídit veškerá povolení, uzavírky a dočasné dopravní značení.  

 
6. Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli do 4. 5. 2026. O předání místa 

plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodlení 
objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní 
pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má 
sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo. 

 
7. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do pěti (5) 

pracovních dnů po předání místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
8. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předání 

objednateli v místě plnění. 
 
9. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání 

před termínem sjednaným v článku V odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej 
převzít. 

 
10. Zhotovitel je povinen před zahájením prací připravit dokumentaci uvažovaných 

dopravních opatření, kterou předloží příslušnému orgánu včetně vyjádření dotčených 
orgánů a organizací pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací 
a povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu. Součástí této dokumentace 
musí být rovněž návrh na objízdné trasy, pokud je to nutné. 
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11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí staveniště aktuální 
detailní harmonogram provádění díla (dále jen harmonogram), jenž respektuje požadavky 
objednatele. Harmonogram bude následně stvrzen podpisem zástupce objednatele 
oprávněného jednat ve věcech technických. Zhotovitel je povinen se tímto 
harmonogramem řídit. 
 

12. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště, končí termínem předání 
a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště a bude zpracován v podrobnostech 
týdenního harmonogramu. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy 
prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich musí být 
uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých 
měsících provádění díla. V harmonogramu vyznačí zhotovitel uzlové body postupu 
zhotovování díla definované objednatelem. 
 
Uzlové body: 

• Dokončení odstranění původních povrchů, 

• Dokončení osazení silničních obrubníků 

• Dokončení pokládky finální asfaltové vrstvy 

 
V případě, že nebude předložen aktuální harmonogram, respektující výše uvedené uzlové 
body, při předání staveniště objednatelem, bude postupováno dle ustanovení článku 
XI odst. 1 písm. j) této smlouvy.  
Při nedodržení termínů uzlových bodů bude postupováno dle ustanovení článku 
XI odst. 1 písm. k) této smlouvy. 

 
13. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu 

a v případě změny vždy do tří (3) pracovních dnů předat objednateli aktualizovaný 
harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu 
harmonogramu při respektování stanovených uzlových bodů, které jsou pevné 
a neměnné. Aktualizace harmonogramu podléhají schválení objednatelem, tj. jeho 
zástupcem ve věcech technických. Pokud nebude aktualizovaný harmonogram 
objednatelem schválen, považuje se aktualizovaný harmonogram za neplatný a zhotovitel 
musí dodržovat původní schválený harmonogram. 
 

14. Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukce komunikace významným způsobem omezí 
život obyvatel a návštěvníků města a bude mít negativní vliv na dopravní obslužnost 
stavbou dotčených komunikací. Zhotovitel se tímto zavazuje minimalizovat negativní vlivy 
stavby na život obyvatel a návštěvníků města. Zhotovitel se zavazuje, že učiní veškerá 
opatření, aby stavba byla dokončena v co nejkratší době, nejpozději však v termínu 
sjednaném v této smlouvě o dílo. 

 
 

VI. Cena za dílo a platební podmínky 
 
1. Cena za kompletní provedení díla je sjednána takto: 

cena bez DPH: …………………………………….. Kč, 
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daň z přidané hodnoty (DPH) dle platných právních předpisů: …………………………………….. Kč, 
cena včetně DPH: …………………………………….. Kč. 

2. K ceně za dílo bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňového dokladu. 
 

3. Město Zábřeh jako příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani 
a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Město Zábřeh jako příjemce plnění 
požaduje z výše uvedených důvodů, aby dodavatel neuplatnil režim přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním 

objednateli. 
 

5. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná 
po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné 
skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám 
než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk 
zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení apod. spotřebované v době realizace díla, 
náklady na zajištění bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, 
poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. 
Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak 
bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah 
nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba 
dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě 
zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat. 

 
6. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné 

nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály 
při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření 
potřebná pro provedení díla nese zhotovitel. 

 
7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze 

na základě této smlouvy označit za dodatečné práce (dále jen vícepráce) nebo práce, které 
nebudou realizovány (dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany 
následně změnu sjednané ceny za dílo dohodnou elektronickou formou a podepíší 
dodatek ke smlouvě o dílo elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
8. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové 

dokumentace nebo výkazu výměr, a nutnost jejich provedení vznikla v důsledku okolností, 
které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly 
předvídat, a jejich provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.  

 
9. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové 
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dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze 
prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho 
dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu. 

 
10. Vícepráce budou oceněny takto: 

a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící 
vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové 
soustavy RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno, pro to období, 
ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým 
podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele ve výběrovém řízení „Revitalizace 
sídliště Severovýchod, Zábřeh – etapa II“ bez DPH a ceny 11 728 573,74,- Kč (slovy: 
jedenáct milionů sedm set dvacet osm tisíc pět set sedmdesát tři korun  a 
sedmdesát čtyři haléřů českých) bez DPH stanovené ve výběrovém řízení jako 
předpokládaná hodnota veřejné zakázky. 

b. Vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství 
provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací. 

c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy 
se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS, a.s., Lazaretní 
4038/13, Židenice, 615 00 Brno, pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové 
ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel předem 
odsouhlasí. 

 
11. Méněpráce budou oceněny takto: 

a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkového ocenění díla, 

b. vynásobením jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr a množství 
neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací. 

 
12. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění. Platby budou probíhat bezhotovostní formou 

na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě 
s datem zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který bude 
fakturováno. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu je 
zhotovitel povinen včas sdělit objednateli. Toto sdělení musí být originální, musí být 
podepsáno zhotovitelem a doručeno objednateli datovou zprávou. V případě, že faktura 
nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní 
spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu se sdělením 
podaným datovou zprávou o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. 
Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 

 
13. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy. 
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14. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, 

popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být 
zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako 
ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou 
v záhlaví smlouvy. Fakturace bude probíhat měsíčně. 

 
15. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne 

prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán 
zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce, 
dodávky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není 
povinen v ní fakturovanou částku uhradit. 

 
16. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel 

oprávněn jej vrátit zhotoviteli zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného dokladu. 

 
17. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány 

a dodány objednateli nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do 
patnácti (15) dnů od jeho uskutečnění, a musí splňovat všechny náležitosti daňového 
dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení faktury, 
zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 
18. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné 

následující pracovní den.  
 

VII. Odpovědnost zhotovitele 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu 

s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým 
osobním vedením. Objednatel si výslovně vymiňuje, že činnost stavbyvedoucího a jeho 
zástupce bude prováděna kmenovými zaměstnanci zhotovitele. Je-li dílo nebo jeho část 
prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze 
osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky 
poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí 
záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je 
zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo 
osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli 
a koordinátorovi BOZP bez zbytečného odkladu. 
 

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost 
žádných osob nebo majetku. Práce, služby a  dodávky, které jsou prováděny, poskytovány 
nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém 
rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo 
sloužící svému účelu. 
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3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky 
a Evropské unie vztahující se k dílu, technické normy včetně jejich doporučujících 
ustanovení a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména 
povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, 
které mohou ovlivňovat provádění díla. 

 
4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů 

vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat 
prohlídkou místa plnění, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu a potvrzuje, 
že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje 
odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel 
nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla 
z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe 
nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, 
poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem 
porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-
li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým 
porušením objednateli vznikne. 
 

6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického 
dozoru stavebníka a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, 
právními předpisy České republiky a Evropské unie a touto smlouvou. Takové pokyny 
objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před 
provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem 
pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy. 

 
7. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací díla, 

které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, auditní orgán, 
územní finanční orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů 
ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách. 
 

8. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího (případně 
v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) minimálně v rozsahu dvou (2) hodin 
v každý pracovní den na díle, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost 
a provádět zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí musí být autorizovaný 
technik/inženýr v oboru dopravní stavby a se zhotovitelem musí být v přímém 
pracovním poměru. Zástupce stavbyvedoucího musí být se zhotovitelem v přímém 
pracovním poměru. Stavbyvedoucí (případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho 
zástupce) bude vystupovat v technických a stavebních záležitostech při realizaci díla dle 
této smlouvy, a to zejména při zhotovování díla, kontrolních dnech, jednáních 
s objednatelem či technickým dozorem stavebníka, apod. 
 
Stavbyvedoucí: ……………………………., 
Tel. číslo:………………………………., 
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E-mail:……………………………………, 
Číslo autorizace: …………………………….., 
 
Zástupce stavbyvedoucího: …………………………., 
Tel. číslo:………………………………., 
E-mail:…………………………………...  
 

9. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII odstavci 8 této 
smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro 
případ změny zástupce stavbyvedoucího. 

 
10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou 

uvedeni v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky, 
stavbyvedoucí disponuje autorizací odpovídající povaze díla, a mají potřebné vzdělání 
a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce stavbyvedoucího k provádění díla. Nový 
stavbyvedoucí a nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat totéž. 
 

11. Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této 
smlouvy o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí. 

 
VIII. Zajištění závazků zhotovitele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí 

dokončeného díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za řádné plnění podmínek smlouvy ve výši 
400.000 Kč (slovy: Čtyři statisíc korun českých). Bankovní záruka slouží k zajištění 
jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek 
zhotovitelem podle této smlouvy po provedení díla. Nesplnění této podmínky opravňuje 
objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajícími zejména z ust. čl. IX a XI 
této smlouvy. 
 

2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem za řádné plnění podmínek této smlouvy 
po provedení díla musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby nebo musí být 
v záruční době každoročně před uplynutím její platnosti prodlužována. 
 

3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem podle tohoto článku smlouvy musí vyplývat 
bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše 
v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované 
vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních 
podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo 
jakýkoli jiný nárok. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této 
smlouvy. 
 

4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká 
bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 
částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tj. částku 200.000 Kč (slovy: Dvě stě tisíc 
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korun českých). Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní 
pokutu uhradit na bankovní účet č. 188491576/0300. 
 

5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) 
do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční doby. 
 

6. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele po provedení díla podle této smlouvy, 
může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí dvanácti (12) měsíců ze záruční doby, 
nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je 
sjednána záruční doba šedesát (60) měsíců (při jiné délce záruční doby se snížení výše 
bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané záruční doby). Takto sníženou bankovní 
záruku (tj. originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka) je zhotovitel 
povinen poskytnout objednateli nejpozději v den následujícím po dni, ve kterém skončila 
předchozí bankovní záruka. 
 

7. Bankovní záruka může být nahrazena složením peněžní částky (dále jen jistota) na účet 
objednatele č. 194699779/0300. Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako pro 
bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy. V případě, že se zhotovitel rozhodne složit 
jistotu dle tohoto odstavce, je povinen o tom písemně předem informovat objednatele. 

 

8. Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou čerpat bankovní záruku nebo jistotu, 
je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku nebo jistotu do původní výše. Jestliže tak 
neučiní ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení oznámení objednatelem, 
že bankovní záruka nebo jistota byla čerpána, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, o kterou měla být 
bankovní záruka nebo jistota doplněna. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká povinnosti 
doplnit bankovní záruku nebo jistotu. 
 

 
IX. Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dnů 

předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 
 
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo. 
 
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou. Zhotovitel je oprávněn k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich 
užito. 

 
4. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel protokol (zápis). 
 
5. Povinným obsahem protokolu jsou: 

a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli 
b. popis díla, které je předmětem předání 
c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
d. termín, od kterého počíná běžet záruční doba 
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e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 
 
6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také: 

a. soupis zjištěných vad 
b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání 
c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 

 
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému 

užívání díla nebo jeho užívání omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, 
uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném 
způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. 
jiném způsobu narovnání se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 

 
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo 

jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. XI odst. 1 písm. b) této smlouvy. 
Prodlení podle tohoto ustanovení nenastane pouze v případě, že k odmítnutí převzetí díla 
došlo před termínem uvedeným v čl. V odst. 1 této smlouvy; tímto není nijak dotčeno 
ustanovení čl. V odst. 1 této smlouvy.  

 
9. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, 

je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá 
s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, 
že vady musí být odstraněny nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne předání 
a převzetí díla. 

 
10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho 

názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 
až do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel. 

 
11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení podrobnou fotodokumentaci 

(minimálně 100 ks digitálních fotografií) provádění díla, která bude obsahovat také 
fotodokumentaci stavu před a po realizaci díla, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-
li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání. 

 
12. Nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem bez vad je 

zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých 
vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, 
nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů 
či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal 
umístit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenými do původního nebo projektovaného 
stavu předat objednateli. 

 

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
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1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho 

využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, 
zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, 
které se na díle vyskytnou v záruční době.  

 
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů objednateli záruku za jakost díla spočívající 
v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou dobu 
způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. 
 

3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem a trvá 60 měsíců. 
 

4. V případě, že bylo dílo předáno a převzato podle článku IX odst. 9 této smlouvy, prodlužuje 
se záruční doba díla o dobu odstraňování vad či vady. 

 
5. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění elektronicky 

datovou zprávou (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána. 
 
6. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti 

zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jinou přiměřenou lhůtu pro odstranění 
vady nebo se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen 
nastoupit k odstranění vady nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, nebrání-li vada 
běžnému užívání díla, při havarijním stavu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu 
nebo brání-li vada běžnému užívání nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení 
reklamace. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady vlastním nákladem 
nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů poté, co mu budou oznámeny, nebylo-li 
objednatelem v reklamaci stanoveno jinak, nebo s objednatelem dohodnuto jinak. Pokud 
zhotovitel neodstraní reklamované vady včas nebo řádně, má objednatel právo od této 
smlouvy odstoupit. 

 
7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté 

nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo 
ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv 
svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s odstraněním vady do třiceti 
(30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele. 

 
8. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění 

platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv 
z odpovědnosti za vady obdobně. 

 
XI. Smluvní pokuty 

 
1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli 

nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu 
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objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo 
složené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení 
smlouvy a v následující výši: 

a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do pěti (5) pracovních dnů od předání 
staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla činí výše smluvní pokuty 0,2 % 
z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínu 
uvedeném v protokolu o předání díla činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny 
díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad 
nebo nedodělku uvedených v protokolu. 

d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nástupem k odstranění 
vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady 
nebo záruční době, v souladu v čl. X odst. 6 této smlouvy, činí výše smluvní pokuty 
0,2 % z celkové ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, 
která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého 
rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

e. V případě, že bude zjištěno nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení 
BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 
5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ 
nedodržení. 

f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX odst. 12 je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
(slovy: Pět tisíc korun českých) za každý i započatý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště. 

g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady 
a certifikáty uvedené v článku XIV odst. 9 písm. f) nutné pro užívání díla, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč 
(slovy: Dva tisíce korun českých) za každý nedodaný doklad a každý započatý den 
prodlení. 

h. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na díle (stavbě) nepřítomen 
v rozporu s článkem VII odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) 
za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na díle (stavbě). 

i. V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený v zápisu 
z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý 
nedodržený pokyn smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) 
za každý započatý den prodlení. 

j. V případě porušení povinnosti dle článku V odst. 11 této smlouvy, tj. povinnosti 
zhotovitele předložit ke dni předání staveniště objednatelem detailní 
harmonogram provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dva tisíce korun českých) za každý i započatý den 
prodlení. 
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k. V případě prodlení zhotovitele s postupem výstavby díla, kdy je zhotovitel 
v prodlení s dodržením některého uzlového bodu dle harmonogramu schváleného 
objednatelem podle čl. V odst. 11 až 13 této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: Jedno sto tisíc 
korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení harmonogramu 
schváleného objednatelem. V případě, že bude konečné dílo připraveno k předání 
a převzetí objednatelem dle této smlouvy o dílo bez vad a nedodělků v termínu 
definovaném v čl. V odst. 1 této smlouvy, není objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu podle tohoto bodu. 

l. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti 
zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této 
smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující 
se k předmětu plnění této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) 
za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu 
s parametry stanovenými v čl. XVI odst. 4 této smlouvy. 

m. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti 
zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních 
rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu 
řádného předání a převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých) 
za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle 
čl. XVI odst. 5 této smlouvy. 

n. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost provádět dílo za přímé účasti osob, 
kterými byla prokázána technická kvalifikace v rámci příslušného zadávacího řízení 
(tj. osoby stavbyvedoucího uvedeného v čl. VII odst. 8 této smlouvy nebo 
změněného podle čl. VII odst. 9 této smlouvy a osoby zástupce stavbyvedoucího 
uvedeného v čl. VII odst. 8 této smlouvy nebo změněného podle čl. VII odst. 9 této 
smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý takový případ porušení a každou 
osobu, a to i opakovaně. 

 

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti 
dané mu touto smlouvou. 

 
3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli 

z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení.  

 
4. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, který převyšuje výši 

smluvní pokuty. 
 
5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 

písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které 
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k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je 
povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.  

 
XII. Odstoupení od smlouvy 

 
1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným 

způsobem. 
 

2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto 
o zhotovitelově úpadku. 

 
3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, 

úroků z prodlení a náhrady škody. 
 
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou 

následující: 
a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných podle způsobu, 

kterým je stanovena cena za dílo, 
b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací, 
c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud 

se strany nedohodnou jinak, 
d. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do pěti 

(5) pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad 
stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo 
se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk 
za realizované části stavby, 

e. objednatel vyčíslí náklady, které mu vzniknou z potřeby realizovat nové zadávací 
řízení na jiného zhotovitele díla podle této smlouvy. Pokud v následném zadávacím 
řízení bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby 
dílo dokončoval stávající zhotovitel, má stávající zhotovitel povinnost tento cenový 
rozdíl uhradit, a to na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem 
nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od podpisu smlouvy s novým 
zhotovitelem.  

 
5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení. 

 
XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

 
1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází 

ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla. 
 

XIV. Kontrola prováděného díla 
 
1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka jsou 

oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba 
vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
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povinnostmi podle této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou. 

 
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele 

ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, 
a to nejméně pět (5) pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel 
ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud 
zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, 
je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel 
požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce 
splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či 
konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li 
se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 
3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba 

vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1x týdně. Objednatel je povinen oznámit konání 
kontrolního dne nejméně pět (5) kalendářních dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů 
jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele. 

 
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající 
funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

 
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka 

pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který oproti podpisu předá všem zúčastněným.  
 

6. Stavební deník 

a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník. Stavební deník musí být uložený v místě stavby a musí být 
trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.  

c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ 
zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je 
zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně 
přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů. 

d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených 
pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet 
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a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické 
podmínky, jakož i všechny další údaje dle vyhlášky č. č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb. 

e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro 
další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku. 

f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí 
být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny 
čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do 
stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly. 

g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat 
výpisy: 

• oprávnění zástupci objednatele 

• oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího 

• osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, je-li ustanoven 

• osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven 

• osoba pověřená výkonem koordinace BOZP 

• zástupci orgánů státního stavebního dohledu 

h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných 
zhotovitelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak 
se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel 
nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, musí 
k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních 
dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

 
7. Seznam poddodavatelů 

 
a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení 

stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný 
seznam poddodavatelů. 

b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při 
předání dokončeného díla. 
 

8. Deník víceprací 
 

a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení 
stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný 
deník víceprací. 
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b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, 
které se odchylují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré 
vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný 
technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr 
a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje 
na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném 
stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

d. Tento deník lze nahradit tím, že vícepráce a méněpráce uvedené v bodech b) a c) 
budou vypsány do stavebního deníku a následně přeneseny do zápisů z kontrolního 
dne. 

 
9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana  
 

a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče. 

c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem 
zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení 
a úklid staveniště. 

e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná. 

f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla 
soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, 
zejména: 

• dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných paré 
a v elektronické podobě ve formátech PDF a DWG od autora projektu včetně 
jeho souhlasu s provedením stavby, 

• geodetické zaměření stavby a geometrický plán zpracovaný úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem, 

• prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty, 

• osvědčení o vlastnostech použitých materiálů, 
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• návody k použitým výrobkům, 

• povinné revize, 

• zátěžové zkoušky, zkoušky hutnění, výtažné zkoušky, 

• originál stavebního deníku, 

• předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání, 

• kompletní fotodokumentaci ke stavbě, 

• prohlášení o likvidaci odpadů. 

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování 
díla zhotovitel doloží písemně i elektronicky na CD. 

g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba. 

h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám 
jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 

i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících 
se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména vybavením 
ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů 
a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích 
k ochraně života a zdraví těchto osob. 

j. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci na stavbě jsou 
řádně a prokazatelně proškoleni a seznámeni s právními a ostatními předpisy BOZP 
a PO, s plánem BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny týkajícími 
se BOZP, které mu budou v průběhu prací předány. 

k. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat 
vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k narušování pořádku 
a čistoty na staveništi či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště 
nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat 
neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění 
díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel. Činnost zhotovitele na staveništi 
a provádění prací nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví žádných osob pohybujících 
se na stavbou dotčených komunikacích a pozemcích. 

l. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení 
veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

m. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 
nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající 
ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

n. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem 
průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat 



 
23 

 

jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku 
nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění 
této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky 
spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel. 

Za odpad se však pro účely této smlouvy nepovažuje stavební materiál odstraněný 
v místě provádění díla, má-li samostatnou užitnou hodnotu a je vlastnictvím 
objednatele (dále jen odstraněný využitelný materiál). V případě pochybností 
o samostatné užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho vlastnictví je 
zhotovitel povinen si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není oprávněn 
s odstraněným využitelným materiálem podle věty první a druhé tohoto odstavce 
naložit jako s odpadem ve smyslu zákona o odpadech.  

V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je 
zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající 
za objednatele ve věcech technických. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle 
tohoto odstavce a zničí nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný 
materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu. 

o. Termín vlastního zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel vlastníkům 
a uživatelům stavbou dotčených sousedních nemovitostí a objektů písemně 
minimálně 7 kalendářních dní předem. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále 
postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků a uživatelů 
nemovitostí a objektů dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. 
Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je zhotovitel povinen všechny 
vlastníky a uživatele dotčených nemovitostí a objektů v dostatečně dlouhém 
předstihu (minimálně však 7 kalendářních dnů předem) o těchto omezeních 
prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem tato omezení řešit. 

p. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. 
Zhotovitel dále odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod 
vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

 
10. Havarijní práce 
 

a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho 
průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující 
okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví 
lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně 
vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel 
zhotoviteli vedle smluvní ceny. 

b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám 
tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký 
objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného 
majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je objednatel povinen co nejdříve po 
vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém 
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stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené 
objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat 
na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, 
které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli 
bez zbytečného odkladu. 

 
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro řádné dokončení díla podle této smlouvy 

nezbytnou součinnost, zejména včas dodat nezbytné doklady vyplývající z požadavků 
stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy a včas odstranit vady a nedodělky, 
které by bránily řádnému dokončení díla dle této smlouvy. 

 
XV. Ochrana důvěrných informací 

 
1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé 

smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, 
nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí 
osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy. 

 
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně. 
 
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací 

a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy. 
 
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními 

údaji a se zvláštní kategorií údajů, které podléhají ochraně podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nebo s utajovanými 
skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nese plnou odpovědnost za 
případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, 

poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle 
tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel. 

 
6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho 

zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. 
Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto 
ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez 
zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy. 

 
7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto článku smlouvy zaviněním 

zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije 
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k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých) za každé takové porušení. Tím není 
jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní 
pokutu. 
 

XVI. Závěrečná ustanovení 
 
1. Smlouva je platná dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami 

v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 
 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru 
smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé 

smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy 
vyplývající. 

 
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli 

písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít 
toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po 
celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné 
částky je sjednána na částku min. 10.000.000 Kč (slovy: Deset milionů korun českých). 

 
5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli 

písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu 
o pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže 
nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění 
stavebních a montážních rizik musí pokrývat škody, které mohou vzniknout v průběhu 
montáže nebo stavby. Musí se vztahovat na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, 
montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích 
a na zařízení staveniště. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního 
díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště 
jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění 
na první riziko. 

 
6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran 

a ve formě elektronického dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami 
v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní, písemná či elektronická, předcházející 
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podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, 
ztrácejí podpisem smlouvy platnost. 

 
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká 

se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, 
která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit 
neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe 
odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na XX. schůzi dne …………………. 

pod číslem usnesení 26/RM/XX/ORÚP/XXXX. 
 
10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. 
 
11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné 

a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, 
nikoliv v tísni, rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, 
které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy 
následují podpisy smluvních stran. 

 
V ……………………..      V Zábřehu  
dne(dle elektronického podpisu)   dne (dle elektronického podpisu) 
 
 
 
 
 
………………………………………………   ………………………………………………… 
       RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 
jednatel       starosta 
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