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Rozdelovnik

V4as list ¢islo/zo dia Evidencné cislo Vybavuje Datum
8756/10301/2026 JUDr. Méria Kokindova 17.06. 2026

Nazov zakazky:
R2 Batka - Figa, zhotovitel stavby

Oznadmenie o vyhldseni verejného obstaravania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Eurdpskej tnie ¢. S 63/2026 pod
¢. 220073-2026 dna 31. 03. 2026 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 65/2026 pod ¢. 4614-MSP dria 01. 04. 2026.

Verejny obstardvatel Vam podla § 48 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon“) poskytuje na zaklade otazok zaujemcu nasledovné vysvetlenie
informdcii potrebnych na vypracovanie ponuk alebo na preukdzanie splnenia podmienok Ucasti vo verejnom
obstardvani.

(Pozn.: verejny obstardvatel obsahovo ani vyznamovo neupravoval otdzky zdujemcu)

Otazka zaujemcu:

1. V suvislosti s projektovou dokumentaciou si dovolujeme uviest, ze dokumentdcia stupria DSP obsahuje navrh
zaloZenia nasypov aj mostnych objektov, bez technickych opatreni na urychlenie konsolidacie v podloZi. V aktudlnom
navrhu sa pocas procesu konsolidacie neuvazuje s vyuzitim vertikalnych drénov ani s inymi technickymi opatreniami na
urychlenie konsolidacie podlozia.

Aj z tohto dévodu je uvaZovana a vypocitana doba konsolidacie priblizne 12—13—-15 mesiacov pri niektorych mostnych
oporach zalozenych do vysokych nasypov hibkovo. Vysledna doba konsolidacie predstavuje pomerne dlhé ¢asové
obdobie, avsak vzhladom ku geoldgii a vyske ndsypov to je Standardny cas, ktory nerozporujeme.

V tejto suvislosti by sme Vas radi poziadali o upresnenie nasledovného:

e je, respektive bude, v zmluvnych podmienkach a zmluvnych milnikoch zohladnend takto dlha doba potrebna na
konsolidaciu podlozia,

e alebo ¢i sa predpoklada navrh a realizcia opatreni na urychlenie konsolidacie s ciefom skratit dobu vystavby od
vyherného uchdadzaca v sutazi, nakolko tieto konsolidacné opatrenia nie st v zavaznej DSP

e Zaroven si dovolujeme poukazat na skutocnost, Ze v pripade, ak konsolidacné opatrenia (napr. vertikdlne drény alebo
iné technoldgie na urychlenie konsolidacie) nie su stcastou projektovej dokumentdcie stupria DSP a obstaravatel by ich
nasledne poZadoval, alebo by poZadoval kratsiu dobu vystavby ako bolo uvazované v DSP, mdze to viest k potrebe
Upravy projektovej dokumentdacie. Takato zmena méze mat vplyv aj na suvisiace povolovacie procesy a casovy
harmonogram projektu.

¢ Prosime Vas preto o stanovisko, i sa v pripade poziadavky na urychlenie konsolidacie predpokladd aj formalna Gprava
DSP a zohladnenie tychto zmien v povolovacich procesoch a zmluvnych podmienkach.

¢ aka je pozadovana celkova doba vystavby predmetného projektu.

¢ SU zname ,,milniky“ jednotlivych mostnych objektov, pripadne aj nasypov?

Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke ¢. 121:

Navrh technického riesenia, technoldgie, postup vystavby a realizacia/nerealizicia opatreni na urychlenie konsolidacie
v zmysle DSP nie su zavazné, zhotovitel si postup vystavby a navrh technolégie pripadne realizaciu opatreni na
urychlenie konsolidacie zvoli tak, aby boli dodrzané terminy realizacie, resp. jednotlivé milniky.

Verejny obstaravatel nepozaduje kratSiu dobu vystavby ako bolo uvazované v DSP, ani nepoZaduje urychlenie
konsolidacie. Verejny obstaravatel pozaduje dodrzanie jednotlivych mifnikov a termin realizacie stavby.

Lehota vystavby ako aj milniky vybranych objektov su uvedené vo Zvazku ¢.1.

Vid'tiez odpovede na otazky ¢. 73, 117 a 120 Vysvetlenia informacii ¢. 14
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Otazka zaujemcu:

2.V rozpocte bola stanovena suma na zariadenia komunikacnych kablov 651-00, 652-00, 653-00, 654-00, 655-00, 656-
00, 656-01, 657-00, 657-01, 657-02, 657-03, 658-00, 658-01, 658-02, 661-20, avsak dokumentacia neobsahovala zmluvu.
Prosim, uvedte nazvy spolocnosti realizujucich vystavbu, prislusnd zmluvu alebo cenovu ponuku.

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 122:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze nazvy spolocnosti realizujlcich vystavbu spominanych objektov su uvedené vo
vyjadreniach spravcov sieti v prilohe ¢.1 Zvazku ¢.5.

Otazka zaujemcu:
3. V rozpocte bola stanovena suma na presun plynovodu do zariadenia ¢. 701-00, ale dokumentdacia neobsahovala
zmluvu. Prosim, uvedte nazov spoloc¢nosti, ktord vystavbu vykondva, prislusnd zmluvu alebo cenovu ponuku.

Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke €. 123:
Verejny obstaravatel uvadza, Ze nazov spolocnosti realizujlcej vystavbu objektu 701-00 je uvedeny vo vyjadreni spravcu
v prilohe ¢.3 Zvazku ¢.5.

Otazka zaujemcu:
4. Zmluvy na elektrické nahrady boli podpisané v roku 2024. Samotnd vystavba sa uskutocni v roku 2027. Prosim,
upresnite, ako dlho plati suma uvedena v rozpocte pre zariadenia s pevnou cenou?

Odpoved verejného obstaravatela k Otazke ¢. 124:
Pre vypracovanie cenovej ponuky je platnd/zavdazna cena uvedena pri objektoch menovanych podzhotovitelov vo
Zvazku &. 4 FORMULAR PLATIEB.

Otazka zaujemcu:
5. Prosim, potvrdte, Ze ak spolo¢nost vykondvajica vymeny zvysi stavebnu vysku oproti cenam uvedenym v rozpocte,
generalny dodavatel moze vyrovnat rozdiel v nakladoch!

Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke €. 125:
Pre stavebné objekty nominovanych/menovanych podzhotovitelov, ktoré si oznacené mernou jednotkou p.s.
(predbezna suma) je postup odsuhlasovania platieb uvedeny vo Zv. 4 bod 2.7 Preambula.

Otazka zaujemcu:

6. Zmluvny organ stanovil pevni sumu v rozpocte na implementaciu urcitych casti technického obsahu a spristupnil
zmluvu uzavretd s prislusnym subdodéavatelom na tieto Casti. Nasa otdzka je, ¢i musime tychto subdodavatelov uviest
aj v zozname subdodavatelov, ktori budu pripojeni k tenderu (Zvazok 1, Priloha B, Vzor B2)?

Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke €. 126:
Verejny obstaravatel uvddza, ze uchadzac do prilohy Zoznam subdodavatelov a podiel subdoddavok, ktora tvori Prilohu
B2B Cast B Zvizok 1 sutainych podkladov, menovanych podzhotovitelov neuvedie.

Otazka zaujemcu:
7. Ak je odpoved na predchadzajicu otazku ano, ¢o by sa malo robit v pripadoch, ked' je v rozpotte stanovena pevna
suma, ale dokumentdcia neobsahuje Ziadne informacie o subdodavatelovi, ktory sa ma pouzit?

Odpoved' verejného obstaravatela k Otazke €. 127:
Nie je pravda, Ze dokumentacia neobsahuje Ziadne informacie o subdodavatelovi, ktory sa ma pouzit. Vid odpovede na
otazky ¢. 122 a 123.

S pozdravom,
Mgr. Zuzana Malcek
veduca odboru verejného obstaravania
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