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Vec 
Zadávanie podlimitnej zákazky č. 9641 - WYP 
„Rekonštrukcia mosta a časti miestnej komunikácie na  Mikovíniho ulici v Trnave” 
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
 V rámci zadávania podlimitnej zákazky č. 9641-WYP „Rekonštrukcia mosta a 
časti miestnej komunikácie na  Mikovíniho ulici  v Trnave” Vám v zmysle § 114 ods. 
8, zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov 
(ďalej len ZVO) zasielame vysvetlenie respektíve doplnenie súťažných podkladov (SP), 
nakoľko bola doručená žiadosť o vysvetlenie SP. 
 
Otázka č.1: 
 
 Zmluva o dielo čl. 6 – Platobné podmienky, bod 6.3. cit.: „Objednávateľ si vyhradzuje 
právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, 
výkony a dodávky“. 
Vzhľadom na ustanovenie § 536 ods. 1 Obchodného zákonníka a tak isto bodu 2.3 tejto 
ZoD kde sa Objednávateľ zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevziať a 
zaplatiť zaň dohodnutú cenu žiadame verejného obstarávateľa o úpravu tohto 
ustanovenia nasledovne:  
 
„Objednávateľ je povinný uhradiť skutočne zrealizované práce a písomne odsúhlasené 
stavebné práce, výkony a dodávky Zhotoviteľa.“ 
 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ žiadosť upraviť znenie predmetného ustanovenia zamieta a 
predmetné ustanovenie ponecháva v pôvodnom znení, bez úpravy. Pôvodné znenie 
platí pre všetkých uchádzačov rovnako, čím platí princíp rovnakého zaobchádzania 
 
Účelom predmetného zmluvného ustanovenia je vyjadrenie skutočnosti, že 
nezrealizované alebo písomne neodsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky 
nebudú uhradené. Záväzok objednávateľa uhradiť dohodnutú kúpnu cenu diela je jasne 
uvedený v bode 2.3 návrhu zmluvy.   
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Otázka č. 2 
 Zmluva o dielo čl. 6 – Platobné podmienky, bod 6.8.1., kde si objednávateľ vyhradzuje 
právo cit.: „započítať s konečnou faktúrou všetky neuhradené zmluvné pokuty, ktoré 
Objednávateľ fakturoval voči Zhotoviteľovi v súlade s touto zmluvou.“ 
 
Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu tohto bodu nasledovne:  
„Objednávateľ si vyhradzuje právo započítať s konečnou faktúrou všetky neuhradené 
zmluvné pokuty, ktoré Objednávateľ fakturoval voči Zhotoviteľovi v súlade s touto 
Zmluvou a ktorých nárok na ne Objednávateľovi vznikol z dôvodu prípadného 
nedodržania a porušenia zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa.“ 
 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ žiadosť upraviť znenie predmetného ustanovenia zamieta a 
predmetné ustanovenie ponecháva v pôvodnom znení, bez úpravy. Pôvodné znenie 
platí pre všetkých uchádzačov rovnako, čím platí princíp rovnakého zaobchádzania 
 
Pôvodné znenie jasne popisuje situáciu a nie je potrebné jej ďalšie precizovanie.  
 
Otázka č. 3 
 Zmluva o dielo čl. 6 – Platobné podmienky, bod 6.9. cit.: „Uznanie faktúry vylučuje 
dodatočné nároky Zhotoviteľa.“ 
 
Chápe Zhotoviteľ správne, že napriek tomuto ustanoveniu má Zhotoviteľ stále 
zachované právo na zmenu Diela postupom podľa čl. 9 tejto ZoD?  
 
Odpoveď: 
Chápete správne, že napriek tomuto ustanoveniu má Zhotoviteľ a aj Objednávateľ stále 
zachované právo na zmenu Diela postupom podľa čl. 9 tejto ZoD 
 
Ustanovenie zmluvy je jasné a popisuje stav, že po uznaní faktúry objednávateľom sa 
táto zaplatí. Ďalšie nároky zhotoviteľa, ktoré sa nefakturovali a neschválili zo strany 
objednávateľa nebudú zaplatené. Ustanovenie umožňujúce zmeny zmluvy tým nie sú 
dotknuté, nakoľko akákoľvek zmena sa kontrahuje dodatkom a ten upraví okruh zmien. 
 
 
 Otázka č. 4 
 Zmluva o dielo čl. 7 – Podmienky zhotovenia diela, bod 7.3.8. cit.: „Ak Zhotoviteľ zistí 
skryté prekážky na mieste kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, 
je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a projektantovi a ak sa 
nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu zmluvy. Takáto skutočnosť 
odôvodňuje aj zmenu termínu realizácie diela, pričom Objednávateľ na základe 
oznámených skutočností určí lehotu o ktorú sa predĺži realizácia diela.“ 
 
Aby mal zhotoviteľ možnosť Objednávateľovi preukázať časový sklz ktorý mu skryté 
prekážky na mieste realizácie Diela spôsobili a aby Objednávateľ následne lehotu 
predĺžil o tomu zodpovedajúci primeraný počet dní, žiadame verejného obstarávateľa o 
úpravu znenia tohto bodu nasledovne: 
 
„Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia 
zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a 
projektantovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu zmluvy. Takáto 
skutočnosť odôvodňuje aj zmenu termínu realizácie Diela, pričom Objednávateľ na 
základe oznámených skutočností a po dohode so Zhotoviteľom zohľadňujúc povahu 
skrytých prekážok určí lehotu, o ktorú sa predĺži realizácia Diela Zhotoviteľom.“ 
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Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ žiadosť upraviť znenie predmetného ustanovenia zamieta a 
predmetné ustanovenie ponecháva v pôvodnom znení, bez úpravy. Pôvodné znenie 
platí pre všetkých uchádzačov rovnako, čím platí princíp rovnakého zaobchádzania 
 
Samotné navrhnutie zmeny zmluvy v popisovanom prípade je na strane Zhotoviteľa. 
Nevidíme dôvod, aby malo prichádzať ešte k nejakej dohode, nakoľko sám Zhotoviteľ 
iniciuje návrh, ktorý je následne Objednávateľom posúdený. Právo stanoviť lehotu 
realizácie diela je samozrejme právom objednávateľa po zohľadnení návrhu zhotoviteľa, 
avšak právo objednávateľa na stanovenie finálneho termínu realizácie musí byť 
zachované.  
 
Otázka č. 5 
 Zmluva o dielo čl. 7 – Podmienky zhotovenia diela, bod 7.3.17. cit.: „Počas realizácie 
stavby Zhotoviteľ zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny 
vplyv stavby na okolie a životné prostredie a nedôjde k spôsobeniu škôd na cudzom 
majetku a nehnuteľnostiach. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné 
porušenie tejto zmluvy. 
Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie tohto ustanovenia, aby bolo presné a 
jednoznačné, v nasledovnom znení: 
„Počas realizácie stavby Zhotoviteľ zabezpečí také opatrenia, ktorými bude 
minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie a nedôjde k 
spôsobeniu škôd na cudzom majetku a nehnuteľnostiach v dôsledku konania 
Zhotoviteľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy.“ 
 
Odpoveď: 
 
Verejný obstarávateľ žiadosť upraviť znenie predmetného ustanovenia zamieta a 
predmetné ustanovenie ponecháva v pôvodnom znení, bez úpravy. Pôvodné znenie 
platí pre všetkých uchádzačov rovnako, čím platí princíp rovnakého zaobchádzania 
 
Cieľom predmetného ustanovenia je stanovenie povinnosti zhotoviteľa zabezpečiť 
opatrenia na minimalizáciu negatívne vplyvu stavby na okolie a životné prostredie a proti 
vzniku škody. Pre objednávateľa nie je podstatné, či negatívny vplyv a škoda budú 
spôsobené v dôsledku konania zhotoviteľa. Podstatné je, aby zhotoviteľ prijal opatrenia, 
ktoré minimalizujú negatívne vplyvy stavby a sú prevenciou vzniku škody.  
 
Otázka č. 6 
 Zmluva o dielo čl. 7 – Podmienky zhotovenia diela, bod 7.3.22. cit.: „Zhotoviteľ je 
povinný Dielo s odbornou starostlivosťou, v zmysle projektových dokumentácií, v zmysle 
požiadaviek Objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých štátnych orgánov 
ako účastníkov stavebného konania. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné 
porušenie tejto zmluvy.“ 
Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie slova „realizovať“, ktoré pravdepodobne 
vypadlo pri finalizácii zmluvného textu „Zhotoviteľ je povinný Dielo realizovať s odbornou 
starostlivosťou...“ 
 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ s predmetným doplnením vypadnutého textu/slova súhlasí. 
Ustanovenie zmluvy 7.3.22 teda znie: 
„Zhotoviteľ je povinný Dielo realizovať s odbornou starostlivosťou, v zmysle projektových 
dokumentácií, v zmysle požiadaviek Objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a 
dotknutých štátnych orgánov ako účastníkov stavebného konania. Porušenie tejto 
povinnosti sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy.“ 
Úprava platí pre všetkých uchádzačov rovnako, čím platí princíp rovnakého 
zaobchádzania 
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       Nakoľko sa nejedná o podstatné úpravy súťažných podkladov,  lehota            
na predkladanie ponúk sa nemení, zostáva teda v pôvodnom znení (08.08.2018 
14:00 hod.). 
 
 S pozdravom 

 

 

 
           Ing. Miroslav Lalík, v. r. 
        kontaktná  osoba verejného obstarávateľa 
     na základe písomného poverenia 
 


