Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Vážený verejný obstarávateľ,
v súvislosti s prípravou ponuky do verejnej súťaže na predmet zákazky „Distribuovaný vzdelávací informačný systém (vytvorený a rozširujúci informatické vybavenie pôvodného programu NetAcad)” si Vás dovoľujeme požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov v nasledovnom rozsahu:

1. Zodpovednosť dodávateľa za úlohy a scenáre vytvárané zapojenými školami
Technická špecifikácia uvádza, že dodávateľ má dodať hotové cvičné úlohy a scenáre, pričom zároveň rovnaký počet úloh/scenárov má navrhnúť a vypracovať personál zapojených škôl v súčinnosti so službami rozvoja IS NetAcad. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie rozsahu zodpovednosti dodávateľa za úlohy a scenáre, ktoré majú navrhnúť a vypracovať zapojené školy. Má dodávateľ zodpovedať za ich obsahovú správnosť, kvalitu, úplnosť a akceptáciu, alebo dodávateľ v tejto časti poskytuje iba odbornú, metodickú a technickú podporu a zabezpečuje ich zapracovanie do IS NetAcad? Zároveň žiadame potvrdiť, že omeškanie, neposkytnutie súčinnosti alebo nedodanie podkladov zo strany zapojených škôl nebude považované za omeškanie dodávateľa, pokiaľ dodávateľ riadne poskytol požadovanú súčinnosť.

2. Začiatok plynutia lehôt uvedených ako „týždeň 3“, „týždeň 8“, „týždeň 30“ a podobne
V technickej špecifikácii sú pri viacerých položkách uvedené maximálne dodacie lehoty formulované napríklad ako „týždeň 3“, „týždeň 8“, „týždeň 30“ a podobne. Zo súťažných podkladov nie je jednoznačné, od ktorého okamihu majú tieto lehoty začať plynúť.
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, od ktorého okamihu začínajú plynúť maximálne dodacie lehoty uvedené pri jednotlivých položkách technickej špecifikácie. Ide o lehotu od:
• nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody,
• doručenia príslušnej objednávky,
• potvrdenia objednávky dodávateľom,
• doručenia oznámenia o pripravenosti,
• schválenia Detailného návrhu riešenia,
• alebo od iného míľnika?

Zároveň žiadame potvrdiť, či sa lehoty uvedené v týždňoch počítajú ako kalendárne týždne a či sa ich plynutie preruší alebo predĺži v prípade neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany verejného obstarávateľa, zapojených škôl alebo tretích strán, ktorých súčinnosť je nevyhnutná na riadne plnenie.


ODPOVEĎ K OTÁZKE Č. 1 – ZODPOVEDNOSŤ DODÁVATEĽA ZA ÚLOHY A SCENÁRE VYTVÁRANÉ ZAPOJENÝMI ŠKOLAMI
Verejný obstarávateľ uvádza, že v zmysle časti 1.8 Špecifikácie predmetu zákazky sú rozlišované:
- „hotové“ cvičné úlohy a scenáre dodávané Dodávateľom ako súčasť predmetu zákazky,
- úlohy a scenáre navrhované a vypracované Personálom zapojených škôl v rámci overovania, rozvoja a využívania IS NetAcad.
Za úlohy a scenáre dodávané Dodávateľom v rozsahu požadovanom Špecifikáciou predmetu zákazky zodpovedá Dodávateľ v plnom rozsahu vrátane ich funkčnosti, kvality, súladu s požiadavkami zmluvnej dokumentácie a úspešnej Akceptácie.
V prípade úloh a scenárov vytváraných Personálom zapojených škôl poskytuje Dodávateľ odbornú, metodickú a technickú podporu v rozsahu služieb rozvoja IS NetAcad. Úlohou Dodávateľa je najmä zabezpečiť alebo podporiť ich technické zapracovanie, integráciu, nasadenie alebo overenie korektnosti a bezpečnosti nasadenia v prostredí IS NetAcad, pokiaľ to vyplýva z charakteru príslušnej požiadavky.
Verejný obstarávateľ zároveň potvrdzuje, že v prípade neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany Odberateľa alebo Zapojenej školy sa uplatní postup podľa bodu 4.4 Rámcovej dohody, podľa ktorého sa Lehota dodania predlžuje o dobu trvania omeškania v rozsahu, v akom bolo oneskorenie spôsobené neposkytnutím požadovanej súčinnosti. Dodávateľ je však povinný postupovať v súlade s bodmi 4.5 a 4.6 Rámcovej dohody, najmä bez zbytočného odkladu informovať Odberateľa o každej skutočnosti, ktorá bráni alebo môže brániť riadnemu alebo včasnému plneniu Dodávky, a preukázať existenciu a trvanie takejto prekážky.

ODPOVEĎ K OTÁZKE Č. 2 – ZAČIATOK PLYNUTIA LEHÔT UVEDENÝCH AKO „TÝŽDEŇ 3“, „TÝŽDEŇ 8“, „TÝŽDEŇ 30“ A PODOBNE
Verejný obstarávateľ uvádza, že v súlade s definíciami pojmov „Objednávka“, „Dodávka“ a „Lehota dodania“ podľa článku 1 Rámcovej dohody a podľa bodu 4.2.1 Rámcovej dohody bude konkrétna záväzná Lehota dodania určená v príslušnej Objednávke vystavenej Odberateľom.
Verejný obstarávateľ ďalej uvádza, že lehoty uvedené pri jednotlivých položkách v časti 1.8 Špecifikácie predmetu zákazky predstavujú maximálne dodacie lehoty vzťahujúce sa k príslušným položkám predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ uvádza, že podľa bodu 7.4 Rámcovej dohody Objednávka je záväzná odo dňa jej doručenia Dodávateľovi, odkedy začína plynúť Lehota dodania. 
Verejný obstarávateľ zároveň potvrdzuje, že pojem „týždeň“ je v zmysle časti 1.6 Špecifikácie predmetu zákazky definovaný ako kalendárny týždeň, t. j. obdobie siedmich kalendárnych dní.
Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že v prípade neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany Odberateľa alebo Zapojenej školy sa uplatní postup podľa bodu 4.4 Rámcovej dohody, podľa ktorého sa Lehota dodania predlžuje o dobu trvania omeškania v rozsahu, v akom bolo oneskorenie spôsobené neposkytnutím požadovanej súčinnosti. Predĺženie Lehoty dodania sa posudzuje v súlade s bodmi 4.4 až 4.6 Rámcovej dohody.
