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BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 

podľa § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

 
Číslo spisu:    07360/2018/ODDVO 
Verejný obstarávateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Predmet zákazky: Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 B. Bystrica - Kordíky, Skalka - Kremnica, 

III/2434 Králiky, III/2433, III/2410 Špania Dolina, III/2411, III/2412. 
Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 144/2018 dňa 23.07.2018 pod zn. 

oznámenia 10135 - WYP 
Postup:    podlimitná zákazka zadávaná bez využitia elektronického trhoviska 
Typ zákazky:   zákazka na uskutočnenie stavebných prác 
Predkladanie ponúk: 15.08.2018 do 12:00, elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania 

systému Josephine 
Otváranie ponúk:   15.08.2018 o 14:00 hod, Úrad BBSK, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
 
Na vyhodnocovanie ponúk bola verejným obstarávateľom menovaná komisia v nasledovnom zložení: 
 
Tomáš Mišovič   člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky     
Alena Martincová  člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky 
Martin Daniš   člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky 
 
V lehote na predkladanie ponúk boli predložené ponuky nasledovných uchádzačov: 
1. CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra, IČO: 34128344 
2. Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46120602 
3. OHL ŽS Slovakia, a.s., Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, IČO: 31365701 
4. STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282 
5. VIAKORP, s.r.o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, IČO: 50228455 
6. Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31333320 
 
Komisia vyhodnocovala splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky súčasne 
s vyhodnotením ponúk z pohľadu splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, a to iba vo 
vzťahu k uchádzačovi, ktorý predložil najlepší návrh na plnenie kritéria, t.j. vo vzťahu k uchádzačovi Doprastav 
Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46120602. 
 
Predmetný uchádzač splnil všetky podmienky účasti. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzača je 
zaznamenané v zápisnici, ktorá je súčasťou dokumentácie z tohto verejného obstarávania.   
 
Komisia vyhodnocovala ponuku v súlade s § 53 ZVO z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky.  
 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.  
 
Verejný obstarávateľ požadoval, aby uchádzači vo svojich ponukách predložili kompletne ocenené výkazy výmer 
pričom položky z výkazu výmer (výkazov výmer) predloženého uchádzačom v cenovej ponuke sa museli 
množstevne a vecne zhodovať s položkami z výkazu výmer poskytnutého verejným obstarávateľom v prílohách 
súťažných podkladov.   
 
Verejný obstarávateľ ďalej požadoval, aby uchádzač predložili vo svojich ponukách vecné a časové harmonogramy 
realizácie prác, ktoré budú korešpondovať s výkazmi výmer, pričom tieto museli reálne odrážať predpokladaný 
postup vykonávania jednotlivých prác, ktorý bude uchádzač realizovať v prípade, že jeho ponuka bude úspešná, 
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so stručným popisom hlavných činností, postupnosťou a časovou nadväznosťou, ktorý bude predstavovať návrh 
uchádzača na vykonanie diela.  
 
1. CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra, IČO: 34128344 
Nevyhodnocovalo sa. 
 
2. Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46120602 
Uchádzač vo svojej ponuke predložil kompletne ocenené výkazy výmer, ktoré komisia vyhodnotila ako súladné s 
požiadavkami verejného obstarávateľa, t. j. položky z výkazov výmer predložených uchádzačom v cenovej ponuke 
sa množstevne a vecne zhodujú s položkami výkazov výmer poskytnutých verejným obstarávateľom a ceny 
uvedené v vo výkazoch výmer sú reálne.  
 
Komisia preskúmala vecný a časový harmonogram realizácie prác a skonštatovala, uchádzač nevypracoval 
harmonogram v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa, keďže: 
1. Z uchádzačom predloženého harmonogramu vyplýva, že práce na mostných objektoch bude realizovať až po 

prácach súvisiacich s asfaltovaním jednotlivých úsekov ciest. Keďže niektoré z činností vykonávané na 
mostných objektoch je možné realizovať iba po odstránení súčasného asfaltového povrchu, napríklad: 
- sanácia ríms 
- nadbetónovanie ríms 
,komisia skonštatovala, že sa harmonogram z pohľadu postupnosti prác a časovej nadväznosti javí ako 
nereálny.  

2. Z uchádzačom predloženého harmonogramu vyplýva, že práce na mostných objektoch plánuje realizovať 
v jednotkách dní, najdlhšie 13 dní súčasne pre mostné objekty č. SO M 587 – 01A, SO M 587 – 02, SO M 587 – 
03, SO M 587 – 04, SO M 587 – 05 a SO M 2434 - 01, pričom niektoré z činností vykonávané na mostných 
objektoch nie je z hľadiska použitých technológií pri dodržaní technologických postupov možné v daných 
časoch realizovať, konkrétne ide o nasledovné činnosti: 
- sanácia betónových povrchov mosta  
- sanácia betónových ríms 
- nadbetónovanie ríms 
- realizácia ochranných náterov 
- osadenie nových zábradelných zvodidiel 

Na základe vyššie uvedeného komisia skonštatovala, že sa harmonogram z pohľadu použitých technológií pri 
dodržaní príslušných technologických postupov a noriem javí ako nereálny.  

 
V zmysle § 53 ods. 1 ZVO, komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ak 
komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, 
písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže 
dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 
 
Na základe vyššie uvedeného komisia odporučila verejnému obstarávateľovi, aby Vás požiadal o vysvetlenie 
ponuky a prípadné doplnenie dôkazov, a to v nasledovnom zmysle. 
 
Komisia žiada o vysvetlenie, akým spôsobom bude uchádzač realizovať predmet zákazky pri dodržaní 
predloženého harmonogramu, konkrétne: 

- či skutočne bude vykonávať ako prvé práce na asfaltových povrchoch ciest a následne bude realizovať 
práce na mostných objektoch, čiže tak, ako uviedol v predloženom harmonograme, 

- či trvá na termínoch realizácie mostných objektov tak, ako uviedol vo predloženom harmonograme 
a v prípade, ak na termínoch trvá, komisia žiada o vysvetlenie, aké technológie, súladné s technologickými 
postupmi a platnými normami, použije pri realizácii mostných objektov.  

 
Komisia zároveň žiada o prípadné doplnenie dôkazu – upraveného harmonogramu pre mostné objekty a cesty 
tak, aby tieto obsahovali jednoznačný popis hlavných stavebných činností uvedených vo výkaze výmer, 
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jednoznačnú a technologicky správnu postupnosť výstavby a technologicky správnu - reálnu časovú nadväznosť 
hlavných stavebných činností vykonávaných na každom mostnom objekte alebo ceste. 
 
Verejný obstarávateľ vyzval uchádzača na vysvetlenie ponuky a doplnenie dôkazov v zmysle vyššie uvedených 
odporúčaní, a to listom zo dňa 30.08.2018 s predmetom „Žiadosť o vysvetlenie ponuky a predloženie dôkazov“, 
pričom uchádzačovi určil lehotu na vysvetlenie a prípadne doplnenie dôkazov 3 pracovné dni od odoslania 
predmetného listu, v zmysle pravidiel doručovania uvedených v súťažných podkladoch k predmetnému 
verejnému obstarávaniu, t. j. do 05.09.2018 do 00:00:00, v elektronickej podobe prostredníctvom komunikačného 
rozhrania systému Josephine. 
 
Uchádzač doručil požadované vysvetlenie ponuky a doplnenie dôkazov v elektronickej podobe prostredníctvom 
komunikačného rozhrania systému Josephine dňa 04.09.2018 o 15:28:09 hod., komisia tak skonštatovala, že 
uchádzač doručil vysvetlenie ponuky a doplnenie dôkazov v stanovenej lehote.  
 
Komisia preskúmala doručené vysvetlenie a doplnenie a uvádza, že uchádzač vysvetlil svoju ponuku, predložil 
vecný a časový harmonogram realizácie prác, ktorý korešponduje s výkazmi výmer, odráža predpokladaný postup 
vykonávania jednotlivých prác, obsahuje stručné popisy hlavných činností, postupnosť a časovú nadväznosť, 
harmonogram je reálny, uchádzač dodržal maximálne stanovené lehoty v zmysle súťažných podkladov a ich príloh. 
 
V zmysle vyššie uvedeného komisia konštatuje, že ponuka uchádzača spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa 
na predmet zákazky. 
 
3. OHL ŽS Slovakia, a.s., Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, IČO: 31365701 
Nevyhodnocovalo sa. 
 
4. STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282 
Nevyhodnocovalo sa. 
 
5. VIAKORP, s.r.o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, IČO: 50228455 
Nevyhodnocovalo sa. 
 
6. Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31333320 
Nevyhodnocovalo sa. 
 

Záverečné stanovisko komisie. 
 
Komisia konštatuje, že požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky splnila ponuka uchádzača, 
ktorého ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky komisia 
vyhodnocovala, t.j. ponuka uchádzača Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 46120602. 
 
Všetky ďalšie úkony spojené s vyhodnocovaním ponúk v zmysle § 53 ZVO budú zaznamenané formou dodatkov 
k tejto zápisnici.  
 
Členovia komisie prehlasujú, že s obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia. 
 
V Banskej Bystrici, dňa 13.09.2018 
 
 
 
Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky: 
 

Tomáš Mišovič  (odsúhlasené elektronicky) 

Alena Martincová (odsúhlasené elektronicky) 

Martin Daniš  (odsúhlasené elektronicky) 


