[bookmark: _Hlk48890378][bookmark: _Hlk48635203]ZMLUVA O DIELO č. .............
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zmluva“)

Preambula
[bookmark: _Hlk209807386]Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania s názvom: „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Kostolnej pri Dunaji“, ktoré bolo vyhlásené výzvou na predkladanie ponúk publikovanej vo Vestníku verejného obstarávania č. ... zo dňa ....pod značkou ...... (ďalej len ako „Verejné obstarávanie“).

Článok I
Zmluvné strany

1.1 Verejný obstarávateľ	:	Obec Kostolná pri Dunaji
sídlo	:	Kostolná pri Dunaji 59, 903 01, Kostolná pri Dunaji
[bookmark: _Hlk210080890]IČO	: 	00306037
štatutár	:	Ing. Igor Šillo, starosta
DIČ	: 	2021006702
IČ DPH	: 	Nie je platiteľom DPH
bankové spojenie	: 	VÚB, a.s. 
číslo účtu (IBAN)	     :    SK5002000000004870805353

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Obchodné meno	: 	.............................................
sídlo/miesto podnikania	: 	.............................................
IČO	: 	.............................................
štatutárny orgán	: 	.............................................
zápis	: 	.............................................
DIČ	: 	.............................................
IČ DPH	: 	.............................................
štatutárny orgán	: 	.............................................
bankové spojenie	: 	.............................................
číslo účtu (IBAN) 	: 	.............................................
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)
Článok II
Predmet zmluvy
2.1 [bookmark: _Ref220674409]Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť dielo s názvom: „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Kostolnej pri Dunaji“ (ďalej len „dielo“), spočívajúce v kompletnej rekonštrukcii objektu nachádzajúceho sa na parcele č. 5/3, 5/4, 2/4, 69/1 k. ú. obci Kostolná pri Dunaji, ktorého rozsah je presne špecifikovaný v jednotlivých ustanoveniach tejto zmluvy a v:
a) [bookmark: _Hlk210382189]projektovej dokumentácii Diela pozostávajúcej z:
i. projekt pre ohlásenie stavebných úprav spracovaný spol. CROW-LINE, Ladislav Varjú, Mierová 950/8, Jelka a poskytnutý zhotoviteľovi už vo verejnom obstarávaní, ktorá tvorí Prílohu č.1a tejto zmluvy,
ii. Štúdií realizovateľnosti k SO Elektroinštalácie vypracovaná Ing. Jozef Kovács (príloha č. 1b tejto Zmluvy) a štúdií realizovateľnosti zelená strecha spracovaná Ing.arch Zuzana Kierulfová, autorizovaný architekt a Ing. Matej Orolín, Createrra s.r.o. (príloha č. 1c tejto Zmluvy), ktoré boli poskytnuté zhotoviteľovi už vo Verejnom obstarávaní (ďalej len „Štúdie“).,
(ďalej spolu len „projektová dokumentácia“),
b) položkovitom rozpočte k dielu (ďalej len „rozpočet“), ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy a predstavuje cenovú ponuku zhotoviteľa predloženú vo verejnom obstarávaní,
c) časovom harmonograme prác zhotoviteľa (ďalej len „časový harmonogram“), ktorý zhotoviteľ predložil objednávateľovi k prevzatiu staveniska,
d)  ohláseniach stavby a príslušných rozhodnutiach štátnej správy a samosprávy (ďalej len „Povolenia“), ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto zmluvy.

2.2 [bookmark: _Ref220676735][bookmark: _Hlk208323740]Realizácia diela, definovaného v bode 2.1 tejto zmluvy bude spolufinancovaná z dotácie z Environmentálneho fondu (ďalej len „Poskytovateľ dotácie“). Podmienky čerpania takejto dotácie budú upravené v Zmluve o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi objednávateľom a Poskytovateľom dotácie (ďalej len „Zmluva o poskytnutí dotácií“). Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať výkon kontroly realizácie Diela a plnenia si zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy o poskytnutí dotácií osobami určenými v Zmluve o poskytnutí dotácií a jej prílohách.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce na diele v rozsahu ako je uvedené vyššie a to v 6 (šiestich) etapách s nasledovným rozsahom:
a) v 1. etape zhotoviteľ vykoná – demontáž existujúcich plynových kotlov, starých potrubných rozvodov a interiérových sanitárnych prvkov; búracie a demolačné práce vnútorných priečok, podhľadov, podlahových vrstiev a búranie v základovej doske pre uloženie nových rozvodov zdravotechniky; demontáž konštrukcie balkóna a odstránenie pôvodných vonkajších spevnených plôch; vypracovanie realizačnej dokumentácie stavby (RDS), resp. vykonávacieho projektu, vrátane všetkých profesií a potrebných povolení; 
b) v 2. etape zhotoviteľ vykoná – výstavba nových základových konštrukcií určených pre prístavbu so zelenou strechou; úprava, prepojenie a napojenie vnútorných rozvodov ležatej kanalizácie na už zhotovenú areálovú kanalizačnú prípojku; kompletná obnova strešnej konštrukcie hlavného objektu vrátane výmeny krytiny, tesárskych opráv a zriadenia systému odvodnenia strechy; búracie práce vo veľkej spoločenskej sále, vyrezanie nového otvoru a osadenie nosnej oceľovej konštrukcie (nosníky 3xIPE330 a oceľové stĺpy); realizácia hrubých vnútorných rozvodov zdravotechniky (ZTI – rozvody vody a kanalizácie v stenách a podlahách); 
c) v 3. etape zhotoviteľ vykoná – odstránenie pôvodného, nevyhovujúceho zateplenia fasády a realizácia nového kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) obvodového plášťa; montáž hornej stavby a funkčných vrstiev konštrukcie zelenej strechy; výmena všetkých vonkajších okien, vstupných dverí a strešných okien za nové drevohliníkové výplne s izolačným trojsklom; osadenie a ukotvenie vonkajších jednotiek tepelných čerpadiel a chladiacich (klimatizačných) jednotiek v exteriéri; murovanie nových vnútorných deliacich priečok podľa novej dispozičnej architektúry;
d) v 4. etape zhotoviteľ vykoná – montáž vzduchotechnických (VZT) jednotiek a kompletizácia potrubných rozvodov núteného vetrania s rekuperáciou; montáž nových sadrokartónových podhľadov vrátane uloženia tepelnej a akustickej izolácie v interiéri a v šikminách strechy; rozvody vnútorných inštalácií (zdravotechnika, ústredné kúrenie, elektroinštalácia – silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, výmena hlavného ističa a pokládka nových káblových trás); realizácia vnútorných omietok a stavebné vysprávky stien po inštalačných prácach; montáž fotovoltických panelov na sedlovú aj zelenú strechu, osadenie a zapojenie meniča napätia (striedača) a batériového úložného modulu; 
e) v 5. etape zhotoviteľ vykoná – pokládka finálnych nášľapných vrstiev podláh, realizácia keramických obkladov, dlažieb, finálne maľovanie stien a stropov a montáž interiérových dverí; kompletáž a osadenie svietidiel, koncových prvkov elektroinštalácie a montáž dizajnových/akustických obkladov stien; montáž novej vonkajšej bleskozvodnej sústavy;
f) v 6. etape zhotoviteľ vykoná – vypracovanie a doručenie finálnych odborných prehliadok a odborných skúšok (revízne správy pre elektroinštaláciu, bleskozvod, plyn a fotovoltické zariadenie); odstránenie všetkých prípadných vád a nedorobkov zistených v priebehu doterajšej výstavby alebo pri preberacom konaní predchádzajúcej etapy; kompletné odovzdanie celého hotového diela bez vád a nedorobkov vrátane kompletnej dokladovej časti a realizačnej dokumentácie potrebnej ku kolaudačnému konaniu; vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia. 
2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na diele v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentácii a rozpočte, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými Povoleniami a inými rozhodnutiami orgánov štátnej správy a samosprávy a požiadavkami a pokynmi oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán z kontrolných porád (resp. dní) na stavbe, uvedených v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou. 
2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu podľa tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, t. j. zhotoviť všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných prác, ktoré musia byť dodané kompletne a v príslušnej kvalite zodpovedajúcej príslušnej dokumentácii a ďalším podkladom podľa bodu 2.1 tejto zmluvy, vrátane ich prípadných zmien. Dielo, ako aj jeho jednotlivé časti, musia zodpovedať platným normám STN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalším všeobecne záväzným právnym predpisom a musí byť v súlade s podmienkami všetkých príslušných dokumentov. To isté sa vzťahuje aj na výrobky, zariadenia a dodávky dodávateľov použitých pri realizácii diela, ktorých použitie musí byť povolené v Slovenskej republike. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné a kvalitné prevedenie a funkčnosť diela v rozsahu a parametroch stanovených v projektovej dokumentácii a ustanoveniach tejto zmluvy, vrátane jej príloh. Prípadný rozpor výkazu výmer s projektovou dokumentáciou sa rieši postupom podľa bodu 5.2 tejto zmluvy.
2.6 [bookmark: _Ref221186330]Zhotoviteľ zaistí a predloží objednávateľovi certifikáty, atesty a protokoly o vykonaných skúškach, návody na obsluhu v slovenskom jazyku a všetky potrebné dokumenty, vydané príslušnými orgánmi a inštitúciami Slovenskej republiky, ktoré preukazujú, že zhotovené, odovzdané a vyskúšané dielo je v súlade s technickými normami, predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky predložené doklady, potrebné podľa tejto zmluvy musia byť platné v Slovenskej republike, musia obsahovať  údaj o krajine pôvodu a o technických parametroch dokladovaného materiálu a musia byť vyhotovené / preložené do slovenského jazyka.
2.7 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto zmluvy, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), staveniskom a s ďalšími východiskovými podkladmi tejto zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že v priebehu realizácie stavebných prác nemôže uplatňovať zmeny a nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodu, ktoré mohol zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska pred podaním ponuky. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo podľa tejto zmluvy, pričom disponuje takými personálnymi a materiálnymi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné. Zhotoviteľ na požiadanie preukáže odbornú spôsobilosť seba alebo subdodávateľa určených na realizáciu tých častí diela, ktorých odbornú spôsobilosť vyžadujú právne predpisy (najmä inštaláciu výhradných zariadení, atď). 
2.8 Zhotoviteľ postupuje pri zhotovovaní diela samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa a/alebo určeného stavebného dozora. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať či pokyny dané mu objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov, zodpovedá sám za vady diela, ktoré boli týmto pokynom zapríčinené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na týchto svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom písomne upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo zapríčinené nevhodnosťou týchto pokynov.
2.9 [bookmark: _Ref220678055]Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek zmena na diele oproti navrhnutému technickému riešeniu musí byť odsúhlasená štatutármi oboch zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve a za podmienok dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu plnenia diela, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje). 
2.10 [bookmark: _Ref221182779]Ak Zhotoviteľ na základe návrhu na plnenie kritérií – kritérium K2 „Podpora dlhodobého zamestnávania“, predloženého v rámci svojej ponuky vo verejnom obstarávaní získal zvýhodnenie za to, že deklaroval podporu dlhodobého zamestnávania, je povinný počas celého trvania zmluvy tento deklarovaný záväzok udržiavať (t.j. naďalej zamestnávať osoby uvedené v Zozname dlhodobo zamestnaných zamestnancov, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1 prílohy č. 5 tejto Zmluvy). V prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k ukončeniu pracovného pomeru s deklarovaným zamestnancom, Zhotoviteľ bude povinný nahradiť takéhoto zamestnanca iným dlhodobo zamestnaným zamestnancom. V prípade, ak to nebude možné (nebude mať takého zamestnanca), Zhotoviteľ bude povinný na uvoľnené pracovné miesto zamestnať novú osobu. Vždy, ak nastane zmena v informáciách uvedených v tabuľke č. 1 prílohy č. 5 Zmluvy,  Zhotoviteľ aktualizuje Zoznam dlhodobo zamestnaných zamestnancov a predloží ho Objednávateľovi na schválenie. 
2.11 [bookmark: _Ref220678810] Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia“ zmluvných strán alebo „oprávnené osoby“ zmluvných strán, rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, spôsobu konania, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
2.12 [bookmark: _Hlk210382286][bookmark: _Ref220680310]Zhotoviteľ prehlasuje, že sa riadne oboznámil s projektovým energetickým hodnotením investora a pri realizácií diela bude používať také materiály a technologické postupy, ktoré svojimi parametrami budú dosahovať parametre energetického hodnotenia investora. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku kolaudácií predložiť nezávislé energetické hodnotenie preukazujúce naplnenie / vylepšenie energetických parametrov budovy (a to v každom jednom parametri / ukazovateli) uvedených v projektovom energetickom hodnotení vypracovanom investorom.
2.13 Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnení zástupcovia zmluvných strán pre zabezpečovanie vzájomného kontaktu a riadnu realizáciu tejto zmluvy sú uvedení v prílohe č. 6 tejto Zmluvy. 
2.14 Zmluvné strany berú na vedomie, že pre vybrané časti Diela, a to pre časť elektroinštalácie v rozsahu slaboprúdových rozvodov a zariadení, pre prístrešok z oceľovej konštrukcie (zelená strecha) a pre fotovoltické zariadenie v rozsahu dopracovania umiestnenia fotovoltických panelov na prístrešok z oceľovej konštrukcie, boli objednávateľom vo Verejnom obstarávaní poskytnuté Štúdie. Štúdie sú záväzným podkladom pre zhotovenie Diela, a to najmä z hľadiska účelu dotknutých častí Diela, ich technických parametrov, výkonových parametrov, energetických parametrov, napojení, funkčných požiadaviek a väzieb na ostatné časti Diela.
2.15 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vypracovať pre celé Dielo vykonávací (realizačný) projekt, v podrobnosti potrebnej na jeho riadne zhotovenie, koordináciu jednotlivých častí Diela a priebežnú technickú kontrolu zo strany technického dozoru objednávateľa (ďalej len „vykonávací projekt“). Vykonávací projekt musí byť vypracovaný autorizovanou osobou odborne spôsobilou pre príslušnú časť Diela. Zhotoviteľ pri vypracovaní vykonávacieho projektu vychádza predovšetkým z materiálov, výrobkov a technických riešení uvedených v rozpočte (výkaze výmer), pričom je oprávnený použiť aj technicky rovnocenné (ekvivalentné) materiály, výrobky a technické riešenia, ak tým nedôjde k zníženiu parametrov podľa projektového energetického hodnotenia Diela, ani parametrov podľa Štúdií pri častiach Diela uvedených v bode 2.15 tejto zmluvy. Stavebný dozor a investor vykonávajú dohľad nad realizáciou Diela podľa schváleného vykonávacieho projektu.
2.16 Vykonávací projekt musí byť vypracovaný v súlade so Štúdiami, projektovou dokumentáciou, rozpočtom, touto zmluvou, právnymi predpismi, technickými normami, požiadavkami dotácie a účelom Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť vykonávací projekt objednávateľovi najneskôr do ukončenia 1. etapy podľa bodu 4.4 tejto zmluvy (t.j. do 12 týždňov odo dňa prevzatia staveniska). Objednávateľ vykonávací projekt posúdi a schváli alebo k nemu uplatní pripomienky v lehote štrnástich (14) pracovných dní odo dňa jeho riadneho predloženia.
2.17 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať s realizáciou príslušnej časti Diela skôr, ako bude vykonávací projekt pre túto časť Diela schválený objednávateľom, resp. investorom. Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa vykonávať ostatné časti Diela, prípravné práce alebo také práce, ktoré od schválenia vykonávacieho projektu nezávisia. Schválený vykonávací projekt je podkladom na realizáciu príslušných častí Diela a na výkon kontroly zo strany technického dozoru objednávateľa.
2.18 Zhotoviteľ môže vo vykonávacom projekte navrhnúť technicky rovnocenné riešenie oproti riešeniu uvedenému v Štúdiách, ak takéto riešenie nemení účel Diela alebo jeho časti, neznižuje technické, výkonové, kvalitatívne alebo energetické parametre Diela, nemení požiadavky dotácie, nemá negatívny vplyv na cenu Diela, lehoty realizácie Diela, prevádzkové náklady Diela alebo životnosť Diela a je v súlade s právnymi predpismi a technickými normami. Ak by navrhované riešenie malo vplyv na cenu Diela, lehoty realizácie Diela, rozsah Diela alebo technické, výkonové, kvalitatívne alebo energetické parametre Diela, môže byť realizované len po predchádzajúcom písomnom schválení objednávateľom a pri dodržaní postupu podľa tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok III
Miesto plnenia
3.1 [bookmark: _Hlk151379011]Miestom plnenia je stavebný objekt kultúrneho domu v Kostolnej pri Dunaji, číslo parcely 5/3, 5/4, 2/4, 69/1 katastrálne územie Kostolná pri Dunaji (ďalej spolu len „stavenisko“).

Článok IV
Čas plnenia
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov prác zhotovenia diela (podpísaný štatutárnym orgánom dodávateľa alebo osobou oprávnenou konať za dodávateľa, resp. za skupinu dodávateľov) vo forme gantovho diagramu v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a platnými technickými normami (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaného dodávateľom za podmienok podľa tejto zmluvy, ktorý dodávateľ predložil objednávateľovi k  prevzatiu staveniska; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia staveniska (deň 0), čo bude zaznamenané v stavebnom denníku. Dodávateľ je pri vypracovaní Časového harmonogramu povinný rešpektovať termíny jednotlivých úkonov smerujúcich k realizácii Diela uvedených v tejto zmluve, povinný stanoviť jednotlivé termíny v závislosti od oboznámenia sa s miestom realizácie Diela, dôsledného preskúmania Projektovej dokumentácie, Rozpočtu a určenia časovej náročnosti technického riešenia realizácie Diela, povinný zohľadniť množstvo/počet personálnych kapacít, ku ktorých poskytnutiu sa zaviazal. 
4.2 [bookmark: _Hlk210072888][bookmark: _Ref220678854]Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, ak vo výzve nebude uvedený dlhší termín. Z odovzdania staveniska zhotoviteľovi bude vyhotovená Zápisnica o prevzatí staveniska, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
4.3 [bookmark: _Ref220679857][bookmark: _Hlk210072934]Dodávateľ je povinný zahájiť práce a odovzdať objednávateľovi dokumentáciu k zriadeniu staveniska (vrátane podania žiadosti o vydanie príslušných povolení) do 7 kalendárnych dní  po prevzatí staveniska.
4.4 [bookmark: _Ref220676883][bookmark: _Hlk125105941]Realizácia Diela bude postupne kontrolovaná po ukončení jednotlivých etáp v lehotách uvedených nižšie a podľa bodu 2.2 tejto zmluvy. Po skončení každej etapy zhotoviteľ umožní objednávateľovi vykonať vecnú a technickú kontrolu vykonaných prác, vrátane zápisu do stavebného denníka alebo samostatného záznamu, pričom Dielo ako celok bude odovzdané a prevzaté po jeho úplnom dokončení. Práce na jednotlivých etapách budú ukončené v lehotách:
i. [bookmark: _Hlk210073091]1. etapu zhotoviteľ ukončí do 12 týždňov od prevzatia staveniska;
ii. 2. etapu zhotoviteľ ukončí do 22 týždňov od prevzatia staveniska;
iii. 3. etapu zhotoviteľ ukončí do 34 týždňov od prevzatia staveniska;
iv. 4. etapu zhotoviteľ ukončí do 50 týždňov od prevzatia staveniska;
v. 5. etapu zhotoviteľ ukončí do 62 týždňov od prevzatia staveniska;
vi. 6. etapu zhotoviteľ ukončí do 64 týždňov od prevzatia staveniska;
4.5 [bookmark: _Ref220679666]Ak zhotoviteľ ukončí práce na danej etape pred termínom dohodnutým v bode 4.4 tejto zmluvy, tak objednávateľ sa zaväzuje práce skontrolovať aj v takomto skoršom termíne. Objednávateľ neurčuje termín začatia prác na jednotlivých etapách (okrem prác na etape č. 1).
4.6 [bookmark: _Ref220677111]Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti osobitného zreteľa, ktorých príčina nie je preukázateľne na strane zhotoviteľa a ktoré súčasne neumožňujú realizáciu prác a dodávok na jednotlivých etapách pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN a ktoré majú významný vplyv na poskytnutie záruky na dielo samotné, posunie sa termín dokončenia etapy / diela o dobu, počas ktorej nebolo možné objektívne tieto práce a dodávky realizovať. Medzi takéto okolností brániace riadnemu zhotoveniu diela patria aj poveternostné podmienky nevhodné na výkon potrebných prác podľa projektovej dokumentácie a predloženému harmonogramu. Nevhodnosť poveternostných podmienok odsúhlasuje určený stavebný dozor a objednávateľ. Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do 72 hodín od vzniku takýchto okolností upozorní objednávateľa a stavebný dozor a ich existenciu preukáže predložením zápisov v stavebnom denníku a príslušných STN zástupcovi objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí stavbu pred opustením tak, aby na diele nevznikli škody počas doby prerušenia prác. 
4.7 Ak sa po splnení dôvodov uvedených v bode 4.6 tejto zmluvy mení konečný termín zhotovenia diela, zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavrú dodatok k tejto zmluve, v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt, vrátane konečného termínu odovzdania diela. V prípade posunutia termínu ukončenia prác na etape podľa bodu 4.4 Zmluvy v kontexte okolností podľa bodu 4.6. Zmluvy je postačujúci zápis do stavebného denníka potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa.

Článok V
Cena diela
5.1 Cena diela je dojednaná v eurách (EUR) na základe rozpočtu, ktorý je záväzný, úplný a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva.
5.2 Cena diela je stanovená na základe podkladov ako maximálna pre rozsah prác uvedených v projektovej dokumentácii a platná počas celej doby realizácie diela. V prípade rozporu medzi výkazom výmer na jednej strane a projektovou dokumentáciou alebo Štúdiami na strane druhej, má prednosť výkaz výmer, a to čo do druhu, typu a popisu položiek. Množstvá uvedené vo výkaze výmer sú orientačné; zhotoviteľ je povinný pred predložením ponuky vo Verejnom obstarávaní preskúmať projektovú dokumentáciu a oceniť dielo tak, aby zabezpečovalo jeho úplnú a riadnu realizáciu, a v prípade, že skutočne potrebné množstvá prevýšia množstvá uvedené vo výkaze výmer, nevzniká zhotoviteľovi nárok na naviac práce ani na zvýšenie ceny diela z tohto dôvodu.
5.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na použití § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka t. j. jednostranné dodatočné navýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena diela je pevná. Takto určená cena diela je reálna a pokrýva všetky náklady spojené so splnením povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, projektovej dokumentácie a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania pri príprave jeho cenovej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.
5.4 [bookmark: _Ref220679729]Celková cena za dielo predstavuje:
[bookmark: _Hlk122599921]	cena bez DPH	:	....................... EUR
	DPH 23 %	: 	....................... EUR
	celková cena vrátane DPH	:	...................... EUR
(slovom: ...................................................................) (ďalej len „celková cena“), pričom ide o cenu pevnú a konečnú. 
5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné ďalšie finančné čiastky ako tie, ktoré sú dojednané v tejto zmluve. 
5.6 V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce a dodávky, vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov, ktoré patria k úplnému a bezchybnému vykonaniu diela podľa projektovej dokumentácie. V cene sú zahrnuté i náklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt, dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, všetky priame náklady súvisiace so stavbou, odvoz a poplatky za zhodnocovanie odpadov či náklady spojené s vydaním certifikátov použitých materiálov, geodetických prác a tiež prípadné administratívne a iné poplatky súvisiace s dokončením diela a odovzdaním dokladovej časti diela.
5.7 V cene za Dielo sú zahrnuté aj všetky náklady zhotoviteľa na vypracovanie vykonávacieho projektu podľa bodov 2.15 až 2.18 tejto zmluvy, vrátane nákladov na autorizovanú osobu, koordináciu vykonávacieho projektu s projektovou dokumentáciou, Štúdiami, rozpočtom a ostatnými časťami Diela, prerokovanie vykonávacieho projektu s objednávateľom, technickým dozorom objednávateľa a autorským dozorom, ako aj zapracovanie ich odôvodnených pripomienok smerujúcich k dosiahnutiu súladu vykonávacieho projektu so Štúdiami, projektovou dokumentáciou, rozpočtom, touto zmluvou, právnymi predpismi, technickými normami, požiadavkami dotácie a účelom Diela.
5.7.1 Ak sú časti Diela ocenené v rozpočte formou agregovaných funkčných položiek, cena týchto položiek zahŕňa najmä vypracovanie vykonávacieho projektu, dodávku všetkých materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií, montáž, zapojenie, kotvenie, napojenie na existujúce alebo navrhované rozvody, koordináciu s ostatnými profesiami, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, meraní, uvedenie do prevádzky, odovzdanie dokladov a všetky vedľajšie, pomocné a doplnkové výkony potrebné na riadne, úplné a funkčné zhotovenie príslušnej časti Diela v súlade so Štúdiami a touto zmluvou.
5.7.2 Bežné dopracovanie realizačného detailu riešenia uvedeného v Štúdiách, vrátane spresnenia trás, montážnych detailov, kotvení, koordinácie profesií, dielenského alebo realizačného rozpracovania a špecifikácie prvkov pri zachovaní účelu a parametrov podľa Štúdií, nezakladá nárok zhotoviteľa na zvýšenie ceny Diela ani na predĺženie lehôt plnenia.
5.8 Zhotoviteľ predložil objednávateľovi pred podpisom tejto zmluvy rozpočet podľa položiek (zhotoviteľom ocenený výkaz výmer), ktorý je podkladom k dohode o cene diela a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2. 
5.9 Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní dohodli na jednoznačnom, presnom a vopred určenom mechanizme jednorazovej úpravy ceny Diela z dôvodu objektívnej zmeny cien stavebných materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve v období od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk vo Verejnom obstarávaní do dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom podľa tejto zmluvy. 
5.9.1 Úprava ceny podľa tohto bodu sa vykoná iba raz, a to ku dňu prevzatia staveniska zhotoviteľom. Po vykonaní úpravy ceny podľa tohto bodu sa takto upravená cena Diela považuje za pevnú a konečnú cenu Diela podľa tejto zmluvy.
5.9.2 Úprava ceny sa vzťahuje na všetky položky položkovitého rozpočtu podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy, a to v rozsahu 85 % ich hodnoty bez DPH. Zostávajúcich 15 % hodnoty položiek položkovitého rozpočtu úprave ceny podľa tohto bodu nepodlieha. 
5.9.3 Pre účely výpočtu úpravy ceny sa použijú oficiálne údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky z databázy DATAcube, tabuľka „Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve – štvrťročne“ [kód: sp1010qs][footnoteRef:1], ukazovateľ „Indexy stavebných materiálov (nákupné ceny)“ s bázou Priemer roku 2021 = 100 (ďalej len „Index“). [1:  Odkaz na zdroj: (odkaz: https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/sp1010qs/v_sp1010qs_00_00_00_sk ] 

5.9.4 Na účely výpočtu úpravy ceny sa použijú nasledovné hodnoty Indexu:
5.9.4.1 Základný index (I0): hodnota Indexu zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za štvrťrok, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk vo Verejnom obstarávaní,
5.9.4.2 Aktuálny index (Iakt): hodnota Indexu zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za posledný štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom dôjde k prevzatiu staveniska zhotoviteľom,
5.9.4.3 Pomer Indexov sa vypočíta podľa vzorca: 
R = 
Hodnota R sa zaokrúhľuje matematicky na štyri desatinné miesta.
5.9.5 Zmluvné strany sa dohodli na obojstrannom prahu citlivosti vo výške 5 %. Ak sa hodnota R pohybuje v intervale od 0,9500 do 1,0500 vrátane, cena Diela sa neupravuje a koeficient úpravy ceny je K = 1.
5.9.6 Ak je hodnota R vyššia ako 1,0500, cena Diela sa zvýši podľa nasledovného koeficientu:
K = 1 + [0,85 × (R - 1,0500)]
5.9.7 Ak je hodnota R nižšia ako 0,9500, cena Diela sa zníži podľa nasledovného koeficientu:
K = 1 - [0,85 × (0,9500 - R)]
5.9.8 Upravená cena Diela bez DPH sa vypočíta podľa vzorca:
C1 = C0 × K
kde:
C0 je pôvodná cena Diela bez DPH podľa bodu 5.4 tejto zmluvy,
K je koeficient úpravy ceny podľa bodov 5.X.7 až 5.X.9 tejto zmluvy,
C1 je upravená cena Diela bez DPH.
DPH sa k upravenej cene Diela pripočíta vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných ku dňu vzniku daňovej povinnosti.

5.9.9. Koeficient K sa primerane uplatní na všetky jednotkové ceny, agregované funkčné položky a ostatné položky položkovitého rozpočtu (vždy bez DPH) podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Takto upravený položkovitý rozpočet bude slúžiť ako záväzný podklad pre vystavovanie súpisov vykonaných prác a faktúr počas celej doby realizácie Diela.
5.9.10. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi výpočet úpravy ceny podľa tohto bodu vrátane preukázateľného výstupu zo Štatistického úradu Slovenskej republiky, z ktorého bude zrejmá hodnota použitého Základného indexu (I0) a Aktuálneho indexu (Iakt). Objednávateľ je oprávnený výpočet skontrolovať a v prípade zistenia nesprávnosti ho vrátiť zhotoviteľovi na opravu. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží v lehote podľa prvej vety tohto bodu výpočet úpravy ceny, stráca právo úpravy ceny podľa bodu 5.9. Zmluvy. Výsledok úpravy ceny podľa tohto bodu zmluvné strany potvrdia písomným dodatkom k tejto zmluve. Prílohou dodatku bude aktualizovaný položkovitý rozpočet po uplatnení koeficientu K, ktorý bude slúžiť ako záväzný podklad pre vystavovanie súpisov vykonaných prác a faktúr počas celej doby realizácie Diela. Dodatok podľa tohto bodu predstavuje výlučne aplikáciu vopred dohodnutého mechanizmu úpravy ceny podľa tejto zmluvy a nie dohodu zmluvných strán o novom alebo inom spôsobe určenia ceny.
5.9.11. Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote určenej podľa tejto zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, na účely výpočtu úpravy ceny sa použije Aktuálny index ku dňu skutočného prevzatia staveniska. Tým nie sú dotknuté nároky objednávateľa z omeškania zhotoviteľa.
5.9.12. Úprava ceny podľa tohto bodu nezakladá nárok zhotoviteľa na zmenu lehôt plnenia, zmenu rozsahu Diela, ani na úhradu akýchkoľvek ďalších nákladov. Po vykonaní úpravy ceny podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný realizovať Dielo za upravenú cenu Diela ako za pevnú cenu podľa tejto zmluvy.



Článok VI
Platobné podmienky
6.1 [bookmark: _Hlk210382340]Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok. Cena za dielo sa bude hradiť zo strany objednávateľa mesačne na základe čiastkových faktúr vystavovaných zhotoviteľom vždy za predchádzajúci kalendárny mesiac, a to na základe stavebným dozorom potvrdeného súpisu skutočne zrealizovaných prác podľa bodu 6.2 tejto zmluvy. 
6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, pričom súčasťou faktúry je súpis fakturovaných prác v cenách podľa rozpočtu, ktorý už musí byť vopred potvrdený podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas uhradiť predloženú faktúru. Súčasťou faktúry sú čestné prehlásenia subdodávateľov,  že majú uhradené všetky splatné záväzky od zhotoviteľa. Neoddeliteľnou prílohou každej faktúry je ďalej zisťovací protokol, fotodokumentácia vykonaných prác za príslušnú etapu, kópia príslušných zápisov v stavebnom denníku a potvrdenie stavebného dozoru, prípadne projektanta alebo autorského dozoru pri relevantných častiach Diela. Faktúra bez uvedených príloh sa považuje za neúplnú a nie je splatná.
6.3 Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ. Identifikácia osoby poverenej výkonom stavebného dozoru (meno, priezvisko a kontaktné údaje) bude objednávateľom písomne oznámená zhotoviteľovi najneskôr k prevzatiu staveniska. 
6.4 Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach.
6.5 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. S prihliadnutím na to, že cena diela je spolufinancovaná z rozpočtu Environmentálneho fondu a vynakladanie finančných prostriedkov určených na jej spolufinancovanie podlieha kontrole zo strany Poskytovateľa a/alebo inej ním poverenej osoby, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, pokiaľ mu neboli zo strany Poskytovateľa poskytnuté finančné prostriedky určené na úhradu danej faktúry v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie.   Lehota splatnosti faktúry začína plynúť až dňom doručenia úplnej faktúry, vrátane všetkých touto zmluvou požadovaných príloh, objednávateľovi.
6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov (t.j. všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán). Zhotoviteľ je povinný uvádzať vo faktúre aj ďalšie informácie podľa požiadaviek Poskytovateľa dotácie (napr. názov projektu, číslo projektu, číslo výzvy a názov operačného programu a pod.). Objednávateľ v čas oznámi Zhotoviteľovi údaje o vyžadované Poskytovateľom dotácie, ktorú je potrebné uvádzať na faktúre.
6.7 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie v prípade chybného vyúčtovania ceny alebo nesprávneho uvedenia iných údajov alebo náležitostí do 14 dní odo dňa jej doručenia zo strany zhotoviteľa, pričom nová 60 dňová lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia správnej faktúry objednávateľovi. 
6.8 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe alebo zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. 
6.9 Ak sa zmluvné strany po uzavretí tejto zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, objednávateľ je povinný zaplatiť len primerane zníženú cenu diela. Ak sa zmluvné strany týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, s ktorým sa vo výkaze výmer v rozpočte nepočítalo, tak objednávateľ je povinný za dodržania podmienok tejto zmluvy, vrátane v nej dojednaných jednotkových cien a všeobecne záväzných právnych predpisov zaplatiť cenu diela primerane zvýšenú. Takéto zmeny sa môžu realizovať len v súlade s ustanoveniami 
§ 18 zákona o verejnom obstarávaní.
6.10 Všetky zmeny, práce a výkony požadované objednávateľom podľa predchádzajúceho bodu, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela podľa tejto zmluvy zistená (ďalej len „naviac práce“) budú riešené dodatkom k tejto zmluve pod podmienkou dodržania § 18 zákona o verejnom obstarávaní a odsúhlasení merných jednotiek a naviac prác oprávneným zástupcom objednávateľa. Naviac práce budú fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami a po uzavretí príslušného dodatku k tejto zmluve.  
6.11 Pre ocenenie výkazu výmer v prípade naviac prác použije zhotoviteľ nasledovné ceny:
a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú v položkovitom rozpočte podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy, použije ceny z tohto rozpočtu podľa Prílohy č. 2 k tejto zmluve,
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy nevyskytujú, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny,
c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) tohto bodu nebude predložená alebo nedôjde k dohode o tejto osobitnej kalkulácii ceny podľa písm. b), budú naviac práce ocenené pomocou smerných orientačných cien odporučených niektorým uznávaných cenníkom v oblasti stavebníctva na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek rozpočtu podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy.
6.12 Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy. 
6.13 [bookmark: _Ref220677261]V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie diela, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. V prípade, že zhotoviteľ podá námietky nevyplatenia úhrad subdodávateľovi spočívajúce vo vadnom plnení zo strany subdodávateľa, k nároku subdodávateľa sa vyjadrí stavebný dozor. Pokiaľ stavebný dozor takúto dodávku prípadne práce subdodávateľa písomne odsúhlasí ako riadne dodané, objednávateľ je oprávnený platbu uhradiť priamo subdodávateľovi. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať úhradu zhotoviteľovej faktúry a to až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 5 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. 
6.14 Výšku plnenia zaplatenú priamo subdodávateľovi v súlade s bodom  6.13 si objednávateľ uplatní z výkonovej bankovej záruky alebo z výkonovej zábezpeky v zmysle Článok XVII. 

Článok VII
Podmienky vykonania diela a subdodávatelia
7.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas, bez vád a nedorobkov, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo a v súlade s podmienkami tejto zmluvy odovzdať objednávateľovi dielo po jeho jednotlivých etapách.
7.1.1 [bookmark: _Ref225450176]Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný nasledujúce podstatné úlohy pri realizácii Diela vykonať priamo sám, vlastnými organizačnými a personálnymi kapacitami (nie je oprávnený preniesť výkon týchto podstatných úloh na subdodávateľa):
7.1.1.1 ekonomické a finančné riadenie realizácie Diela (obstarávacia stratégia, objednávanie kľúčových vstupov), vrátane riadenia cash-flow, schvaľovania záväzkov a zabezpečenia úhrad;
7.1.1.2 logistické riadenie dodávok na stavenisko (najmä plánovanie a koordinácia termínov dodávok, dočasné skladovanie a koordinácia tokov dodávok na stavbe); tým nie je dotknuté, že samotnú prepravu, vykládku a manipuláciu,  môže vykonať dopravca ako službu;
7.1.1.3 úhrada záväzkov zhotoviteľa súvisiacich s realizáciou Diela, najmä úhrada faktúr dodávateľov a subdodávateľov, pričom zhotoviteľ nesie plnú ekonomickú zodpovednosť za riadne a včasné plnenie svojich platobných povinností;
7.1.1.4 riadenie stavby osobou stavbyvedúceho; 
7.1.2 kontrola kvality materiálov, tovarov a technológií osobou kvalitára
7.2 Zhotoviteľ je povinný pri vypracovaní vykonávacieho projektu postupovať s odbornou starostlivosťou a pred jeho predložením objednávateľovi preveriť súlad Štúdií s projektovou dokumentáciou, rozpočtom, skutkovým stavom zisteným na stavenisku, právnymi predpismi, technickými normami a účelom Diela, a to v rozsahu, v akom je takéto preverenie možné od odborne spôsobilého zhotoviteľa spravodlivo požadovať.
7.2.1 Ak zhotoviteľ pri vypracovaní vykonávacieho projektu zistí rozpor, neúplnosť, zjavne nevhodné riešenie, technickú nerealizovateľnosť alebo inú vadu Štúdií, projektovej dokumentácie alebo rozpočtu, je povinný na túto skutočnosť bezodkladne písomne upozorniť objednávateľa, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní odo dňa, keď takúto skutočnosť zistil alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť mal. Súčasťou upozornenia musí byť popis zistenej skutočnosti, jej predpokladaný dopad na realizáciu Diela a návrh ďalšieho postupu.
7.2.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za základný návrh technického riešenia uvedený v Štúdiách, ak postupoval v súlade so Štúdiami, touto zmluvou a pokynmi objednávateľa a ak prípadnú nevhodnosť, rozpor alebo nerealizovateľnosť Štúdií nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ však zodpovedá za správnosť, úplnosť, vnútorný súlad, koordináciu, technickú realizovateľnosť a súlad vykonávacieho projektu, ktorý vypracoval alebo zabezpečil, s touto zmluvou, Štúdiami, projektovou dokumentáciou, právnymi predpismi, technickými normami a účelom Diela.
7.2.3 Schválenie vykonávacieho projektu objednávateľom, technickým dozorom objednávateľa alebo autorským dozorom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti podľa bodu 7.2.2. tejto zmluvy. Schválenie vykonávacieho projektu sa nepovažuje za zmenu Diela, ak takáto zmena nebola schválená postupom podľa tejto zmluvy.
7.3 [bookmark: _Ref220680144][bookmark: _Hlk210382474]Zhotoviteľ berie na vedomie, že súbežne s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy budú na bezprostredne priľahlom verejnom priestranstve prebiehať stavebné práce v rámci revitalizácie priľahlého verejného priestranstva v rámci projektu „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“, ktoré budú realizované na základe osobitnej zmluvy. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie akýchkoľvek prvkov tejto revitalizácie. Keďže túto druhú stavbu bude realizovať tretia osoba (iný zhotoviteľ), Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať priebeh týchto prác, strpieť výkon činností tretej osoby a poskytnúť jej primeranú súčinnosť, najmä v rozsahu potrebnom na koordináciu vstupov, prístupov alebo technicky súvisiacich činností.
7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri zhotovovaní diela s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti potrebné na riadne zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zhotovovaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, ako aj ustanovenia a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že pri zhotovovaní diela sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa a podmienkami uvedenými v tejto zmluve, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov.
7.5 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela či jeho časti tretiu osobu (ďalej len „subdodávateľ“), avšak len za predpokladu splnenia podmienok podľa Článok IX tejto zmluvy. Pri vykonávaní diela subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť za jeho činnosť, akoby dielo vykonával sám. 
7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade vykonávania akejkoľvek časti diela prostredníctvom subdodávateľa alebo v prípade výmeny subdodávateľa podľa Prílohy č. 4 tejto  zmluvy to vopred písomne oznámi objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred tým, ako má v úmysle zapojiť subdodávateľa do realizácie stavebných prác a súčasne uviesť všetky údaje, požadované podľa Prílohy č. 4 tejto zmluvy o novom subdodávateľovi.   
7.7 [bookmark: _Ref220679800]Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska počas realizácie diela až po konečné odovzdanie celého diela objednávateľovi. Po celú dobu výstavby zhotoviteľ zaistí bezpečnosť zdravia, a to najmä dodržiavaním predpisov BOZP a PO na pracovisku a zodpovedá za škody na zdraví a majetku, ktoré vznikli ich porušením zhotoviteľovi, objednávateľovi alebo tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácií diela dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a takisto sa zaväzuje dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku počas celej doby realizácie diela a umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v platnom znení.
7.8 Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela použiť výlučne nové, nepoužité výrobky, materiály a zariadenia, pokiaľ táto zmluva alebo projektová dokumentácia výslovne neustanovuje inak. Technické a kvalitatívne parametre použitých výrobkov, materiálov a zariadení nesmú byť nižšie ako parametre uvedené v projektovej dokumentácii a v projektovom energetickom hodnotení Diela.
7.9 [bookmark: _Ref300000001]Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude vykonávať svoje právo kontroly zhotovovaného diela podľa potreby, minimálne 2x mesačne (spravidla každý druhý týždeň) prostredníctvom kontrolného dňa, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú vždy týždeň vopred. V prípade, ak sa zmluvné strany na presnom termíne kontrolného dňa nedohodnú, tak kontrolný deň sa uskutoční o týždeň o 9:00 hod. od kedy objednávateľ oň požiadal. Zhotoviteľ je povinný sa kontrolného dňa zúčastniť. Z kontrolného dňa objednávateľ vyhotoví zápis a podpisuje ho spolu so zhotoviteľom. 
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach a meraniach podľa bodu 2.6 tejto zmluvy.
7.12 [bookmark: _Hlk210073700][bookmark: _Ref220678473]Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi kladačský plán parkiet, keramických obkladov a keramickej dlažby v každej miestnosti a exteriérových dlažieb, ako aj dokumentáciu / technické listy k materiálovej skladbe parkiet, keramickej dlažby a keramických obkladov. Materiálová skladba musí byť vzájomne kompatibilná a odporúčaná výrobcom parkiet, keramických obkladov a keramickej dlažby. Materiálová skladba parkiet, keramických obkladov a keramickej dlažby bude predmetom vzorkového konania podľa bodu 7.12 tejto Zmluvy.    
7.13 [bookmark: _Hlk210382532]Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa alebo autorského dozoru vykonať vzorkové konanie pre objednávateľom / autorským dozorom vo vzťahu k materiálom/ prvky položkovitého rozpočtu, ku ktorým objednávateľ alebo autorský dozor takúto požiadavku vznesie. Autorský dozor alebo objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa o vzorkové konanie na kontrolnom dni. Vzorkovým konaním sa rozumie predloženie vzorky materiálu / prvkov alebo predloženie vzorkovníka/katalógu  vo vzťahu k materiálom / prvkom, ku ktorým takáto požiadavka bude vznesená. Vzorkové konanie sa uskutoční v dohodnutom termíne alebo na najbližšom kontrolnom dni od požiadania o vzorkové konanie. Z priebehu vzorkového konanie bude spísaný zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ má právo odmietnuť predložené vzorky, ak materiály a prvky nespĺňajú parametre a požiadavky určené v projektovej dokumentácii, alebo v príslušných právnych predpisoch a zhotoviteľ je povinný predložiť nové vzorky. Účelom vzorkového konania je rešpektovanie autorských práv autorov projektovej dokumentácie.
7.14 Zhotoviteľ je viazaný závermi zo vzorkového konania autorského dozoru a objednávateľa.
7.15 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo inak súvisia s plnením tejto zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto zmluvy týkajú alebo môžu týkať. Zmluvné strany následne vzájomne prerokujú bez zbytočného odkladu ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu tejto zmluvy.
7.16 Materiály, stavebné diely a výrobky použité na realizáciu diela musia mať certifikát zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozora alebo Objednávateľa predložiť certifikáty preukazujúce splnenie tejto podmienky k vyžiadaným materiálom / tovarom. V prípade, ak sa preukáže, že materiály, stavebné diely a výrobky, nebudú spĺňať podmienky podľa prvej vety tohto bodu, musí zhotoviteľ takéto materiály, stavebné diely a výrobky na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Objednávateľ môže v takomto prípade stanoviť na odstránenie materiálov, stavebných dielov a výrobkov termín primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od tejto zmluvy.
7.17 Zhotoviteľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy (a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy. 
7.18 [bookmark: _Hlk210382566]Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky (t.j. dopravu bude realizovať v čase od 9.00 do 15.00 a po 17.00), dopravu tovarov bude organizovať tak, aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.
7.19 [bookmark: _Hlk210073906][bookmark: _Hlk210382622]Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na vlastné náklady zabezpečiť oprávneným geodetom stavby na stavenisku vytýčenie osí všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov. V prípade potreby odsúhlasí všetky križovania sietí so správcami, vypracuje potrebnú projektovú dokumentáciu a zabezpečí príslušné povolenia.
7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať sociálne aspekty a to tak, že keď uvažuje o zamestnávaní a povaha práce to dovolí, podporí zamestnanosť mladých, dlhodobo nezamestnaných, znevýhodnené skupiny osôb a zdravotne postihnutých. Taktiež sa zaväzuje, že bude dodržiavať pravidlá dôstojnej práce a bude dodržiavať sociálne a pracovné práva. Zhotoviteľ písomne informuje Objednávateľa o aplikovaní tohto sociálneho aspektu s identifikáciou osoby, ktorá bola zamestnaná, typu záväzku a určenej pracovnej pozícií (pričom akceptuje sa aj pracovná pozícia v administratíve). 
7.21 [bookmark: _Hlk210382646]Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť osobu stavbyvedúceho, ktorý bude zamestnancom Zhotoviteľa (vlastnou kapacitou) a prípadne aj jeho zástupcu/asistenta, ktorý bude zamestnancom Zhotoviteľa. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a praxou v obore zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na stavenisku prítomný zástupca / asistent stavbyvedúceho. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou – novým stavbyvedúcim. Zhotoviteľ pre účely preukázania odbornej spôsobilosti nového stavbyvedúceho predloží nižšie uvedené doklady poverenej osobe objednávateľa najneskôr 3 pracovné dni pred nástupom nového stavbyvedúceho:
(i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho  pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
(ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho– osvedčenie s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v  znení neskorších predpisov; odbornú prax preukáže životopisom
(iii)  podmienky uvedené v Zákazke, ktoré predstavovali podmienku účasti odbornej a technickej spôsobilosti;
(iv)  vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie diela. 
7.22 [bookmark: _Ref221185432][bookmark: _Ref220679764]Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania povinnosti dlhodobého zamestnávania podľa bodu 2.10 Zmluvy, a to vždy po skončení kalendárneho mesiaca k predloženiu súpisu prác. Zhotoviteľ za týmto účelom predloží aktuálne potvrdenie / výpis zo Sociálnej poisťovni preukazujúci kontinuálne zamestnávanie osôb uvedených v tabuľke č. 1 v Prílohe č. 5 Zmluvy (t.j. dlhodobo zamestnávaných osôb). 
7.23 Zhotoviteľ je povinný k podpisu zmluvy odovzdať objednávateľovi vyplnenú tabuľku č. 2 Zoznam riadiacich pracovníkov  v prílohy č. 5: Zoznam osôb participujúcich na plnení vrátane popisu činností, ktoré budú dané osoby vykonávať a ich kontaktných údajov. Osoby uvedené v prílohe č. 5 musia byť na stavenisku osobitne farebne označení (reflexnou vestou inej farby ako ostatné osoby prítomné na stavenisku). Zhotoviteľ je povinný najneskôr päť dní pred realizáciou prác, na ktoré je potrebný pracovník s certifikáciou, predložiť objednávateľovi ich zoznam spolu s platným oprávnením (certifikátom alebo iným dokladom osvedčujúcim odbornú spôsobilosť), pričom túto povinnosť má aj v prípade zmien príslušných osôb.

[bookmark: _Ref220679324]Článok VIII
Osobitné dojednania
8.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené druhou zmluvnou stranou, nesprístupnia tretím osobám bez jej písomného súhlasu a ani nepoužijú tieto informácie pre iné účely, ako na plnenie tejto zmluvy.
8.2 [bookmark: _Hlk210382677][bookmark: _Ref220680044]Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí staveniska podľa bodu 4.2 tejto zmluvy predložiť objednávateľovi stavebno-montážnom poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú akoukoľvek svojou činnosťou  vzťahujúcou sa aj na zhotovenie diela s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 90 % ceny Diela bez DPH, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby realizácie diela až do jeho riadneho odovzdania, spolu aj s dokladom preukazujúcim zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie. Zhotoviteľ je povinný udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela. Poistenie musí byť poskytnuté poisťovňou alebo poisťovňou z iného členského štátu európskej únie alebo pobočkou poisťovne z iného členského štátu európskej únie (§4 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve). Poskytovateľ poistenia musí byť zaradený medzi subjekty pôsobiace na poistnom trhu v Slovenskej republike nad ktorými vykonáva dohľad Národná banka Slovenska.  
8.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou diela počas piatich rokov po vykonaní diela a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:
a) 	poverení zamestnanci Poskytovateľa dotácie, 
b) 	zamestnanci alebo poverení kontrolóri Environmentálneho fondu ako Poskytovateľa dotácie vykonávajúci kontrolu procesu verejného obstarávania,
c) 	orgány finančnej kontroly a auditu (najmä podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite), Úrad vládneho auditu, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a ďalšie oprávnené kontrolné orgány,
d) 	osoby prizvané alebo nadradené Poskytovateľovi dotácie v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie,
e) 	ďalšie subjekty podľa právneho poriadku Slovenskej republiky (napr. kontrola Úradom pre verejné obstarávanie alebo obecnou kontrolórkou).
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly podľa tohto bodu, poskytovať Environmentálnemu fondu ako Poskytovateľovi dotácie a orgánom finančnej kontroly a auditu potrebnú súčinnosť, a to aj počas prípadnej finančnej kontroly alebo auditu vykonávaného po ukončení realizácie Diela, a archivovať všetku dokumentáciu súvisiacu s touto zmluvou minimálne počas obdobia piatich rokov po vykonaní diela podľa tohto bodu, resp. počas dlhšieho obdobia, ak to vyžadujú podmienky poskytnutia dotácie.
8.4 Zhotoviteľ umožní vstup na stavenisko  a vykonávanie prác na stavenisku, ako aj nevyhnutnú súčinnosť zamestnancom alebo povereným / určeným osobám Objednávateľa. Objednávateľ vopred oznámi zhotoviteľovi požiadavku na vstup týchto pracovníkov. 
8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
8.7 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
8.8 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
8.9 [bookmark: _Hlk210382745]Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácií, Programom predchádzania vzniku odpadu SR a Programom odpadového hospodárstva SR, a v tejto súvislosti:
a) zabezpečiť, aby aspoň 70 % hmotnosti nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z.), ktorý vznikne pri realizácii diela, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených, vrátane činností spätného zasypávania;
b) viesť evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadom a po ukončení prác predložiť objednávateľovi súhrnný doklad o nakladaní s odpadom, ktorý bude obsahovať:
· identifikáciu zhotoviteľa ako pôvodcu odpadu,
· identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
· identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadom, ktorá odpad prevzala,
· katalógové číslo odpadu podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z.,
· spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadu,
· dátum odovzdania odpadu 
· množstvo odpadu,
· sumarizáciu údajov preukazujúcich, že minimálne 70 % odpadu bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených;
c) predložiť doklad preukazujúci oprávnenie osoby, ktorá prevzala odpad, nakladať s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch, a to buď:
· súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z., alebo
· registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.;
d) zodpovedať za pravdivosť a úplnosť uvedených údajov a zabezpečiť archiváciu všetkých súvisiacich dokumentov po dobu najmenej 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie diela;
e) byť si vedomý, že nesplnenie povinností podľa tohto Článku môže mať za následok porušenie podmienok poskytnutia dotácie, a preto sa takéto porušenie bude považovať za podstatné porušenie zmluvy, oprávňujúce objednávateľa uplatniť zmluvné sankcie, prípadne odstúpiť od zmluvy.
8.10 [bookmark: _Hlk210382769]Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať princípy obehového hospodárstva a zabezpečiť environmentálne zodpovedný prístup v súlade s požiadavkami dotačného programu, a to najmä:
a) pri návrhu stavebných riešení, výbere technológií a stavebných materiálov prihliadať na celý životný cyklus stavebných výrobkov a uplatňovať princípy znižovania spotreby zdrojov, flexibility, opätovného použitia a možnosti demontáže, pričom sa odporúča vychádzať z normy ISO 20887:2020 alebo ekvivalentných noriem zohľadňujúcich udržateľnosť, prispôsobiteľnosť a demontovateľnosť stavebných prvkov;
b) uprednostniť používanie ekologicky menej škodlivých materiálov v konštrukciách, komponentoch a ostatných použitých výrobkoch, pričom stavebné materiály a komponenty:
· nesmú obsahovať azbest ani iné nebezpečné alebo toxické látky uvedené v prílohe XIV nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH),
· nesmú prekročiť emisie formaldehydu nad 0,06 mg/m³ a emisie karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B nad 0,001 mg/m³, pričom tieto hodnoty musia byť preukázané skúšaním podľa noriem CEN/TS 16516, ISO 16000-3 alebo ekvivalentných metód;
c) pri použití selektívnej demolácie zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako aj triedenie odpadov s cieľom uľahčiť opätovné použitie a recykláciu materiálov pomocou dostupných triediacich systémov;
d) počas realizácie prác prijať účinné opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok, a to v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z. v platnom znení;
e) pri  odstránení azbestu, je žiadateľ povinný preukázať, že bol odstránený fyzickou/právnickou osobou, ktorá disponuje oprávnením na tieto činnosti, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR podľa § 5 ods. 4, písm. o) a § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.
8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri búracích prácach, vrátane búrania stien a plôch obsahujúcich azbest, postupovať striktne podľa všetkých platných právnych predpisov (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vyhláška MŽP SR č. 345/2015 Z.z. o zaobchádzaní s azbestom, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a súvisiacich vykonávacích predpisov) a zabezpečiť: 
a) vykonávanie prác výlučne v pracovných dňoch v čase 8:00 – 16:00 hod.; 
b) písomné upozornenie obyvateľov susedných domov 5 pracovných dní pred začiatkom prác na realizáciu búracích prác a ich časový harmonogram; 
c) kontinuálne vlhčenie pracovne zaťažených plôch; 
d) vykonávanie manipulácie s azbestovými materiálmi len pracovníkmi s platným osvedčením na nebezpečné látky (zhotoviteľ je povinný preukázať stavebnému dozorovi splnenie tejto podmienky najneskôr v posledný kontrolný deň pred začiatkom takýchto prác);
e) odporúča sa odstraňovanie azbestu v celistvých segmentoch, ich zabalenie do dvojitých, hermeticky uzavretých a jasne označených vriec či kontajnerov a prepravu v uzavretých vozidlách na autorizované miesto zneškodnenia; 
f) na požiadanie objednávateľa predloženie objednávateľovi kompletných protokolov o meraniach prachových častíc, 
g) predloženie objednávateľovi kompletných potvrdení o prebratí a zneškodnení azbestového odpadu a zhodnotení vybúraného materiálu (odpadu); a 
h) prevzatie plnej zodpovednosti za všetky riziká, škody či reklamácie súvisiace s manipuláciou, prepravou a likvidáciou azbestu.
8.12 [bookmark: _Hlk210382806]Zhotoviteľ sa zaväzuje inštalovať také fotovoltaické panely, ktorých životnosť je min. dvadsať (20) rokov a také meniče napätia a tepelné čerpadlá, ktorých životnosť je min. desať (10) rokov. Tieto zariadenia musia mať vydané vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa výzvy Objednávateľa alebo stavebného dozoru odovzdať Objednávateľovi vyhlásenia o zhode a technické listy k inštalovaným fotovoltaickým panelom, meničom napätia a tepelným čerpadlám. Požadovanú životnosť týchto zariadení preukazuje Zhotoviteľ technickým listom, ak sa v nich nachádza údaj o životnosti, alebo potvrdením výrobcu. Zhotoviteľ tiež preukáže záznam v databáza EPREL. 
8.16.  Materiálové zloženie fotovoltaických panelov, meničov, tepelných čerpadiel a ostatných materiálov a tovarov súvisiace s prevádzkou fotovoltaických panelov (výrobou elektriny), musia byť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS, v súlade s pripravovanou legislatívnych zmien v rámci EZD a platnej národnej legislatívy[footnoteRef:2]. Zhotoviteľ je povinný zaviesť opatrenia na nakladanie s odpadom vo fáze používania (údržba), aj na konci životnosti batérií a akumulátorov, vrátane možnosti opätovného použitia a recyklácie batérií a akumulátorov (najmä kritických surovín v nich) v súlade s klasifikáciou typu odpadu. Splnenie tejto podmienky preukazuje Zhotoviteľ technickým listom a/alebo vyjadrením výrobcu vo vzťahu recyklácií alebo spätnému prevzatiu batérií a akumulátorov. [2:  	 Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.] 


[bookmark: _Ref220677489]Článok IX
Subdodávatelia
9.1 Podľa § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom, v danom prípade zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, v danom prípade časti diela.
9.2 Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľov rešpektovať článok 5 k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska,
ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky: 
a)	ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídliacim v Rusku, 
b)	spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídliacimi v Rusku a 
c)	osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
9.3 Zhotoviteľ je pri výbere subdodávateľa povinný zabezpečiť, aby bol tento subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak subdodávateľovi takáto zákonná povinnosť vyplýva. Zápis subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora musí trvať po celú dobu jeho participácie na plnení tejto zmluvy.  Navrhovaný subdodávateľ nie je v konflikte záujmov voči objednávateľovi a osobám, ktoré sa podieľali na spracovaní projektovej dokumentácie. Zoznam subdodávateľov v predpísanej štruktúre je prílohou č. 4 tejto zmluvy.  
9.4 V prípade, ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo Verejnom obstarávaní , vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce alebo služby, na ktoré poskytuje kapacity zhotoviteľovi počas celej doby realizácie diela podľa tejto zmluvy a to v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa. 
9.5 [bookmark: _Ref220679921]Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ bol objednávateľovi oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) minimálne 5 kalendárnych dní predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak takúto zákonnú povinnosť má. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy.  Doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo Verejnom obstarávaní.
9.6 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce. Porušenie povinnosti zhotoviteľa platiť svojím subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas sa považuje za podstatné poručenie tejto zmluvy. Zhotoviteľ nesmie do nárokov subdodávateľov za práce na diele v zmysle tejto zmluvy započítavať prípadné nároky  z iných stavieb nesúvisiacich s touto zmluvou a dielom na základe tejto zmluvy.
9.8 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady zhotoviteľa. Odvolanie subdodávateľa zo staveniska podľa tohto nemá vplyv na termíny dokončenia diela ani dohodnutú cenu diela. 
9.9 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.

Článok X
Stavebný denník a stavenisko
10.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania a prevzatia celého diela objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebný denník musí byť na stavbe kedykoľvek k dispozícií a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v stavebnom denníku napr. poveternostnými vplyvmi a podobne. Jedna kópia stavebného denníka bude zápisom odovzdaná na kontrolných dňoch zástupcovi objednávateľa, zároveň bude ukladaná v digitálnej forme  a zasielaná objednávateľovi ako sken v PDF formátu elektronicky na adresu uvedenú v Článku II bod 2.11.
10.2 Rozsah a obsah zápisov v stavebnom denníku musí zodpovedať všeobecným štandardom a bude dohodnutý medzi stavbyvedúcim a stavebným dozorom.
10.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom pripájať svoje stanoviská. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v stavebnom denníku prepísať alebo doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný a datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo doplnenia zápisu oprávneným zástupcom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa. 
10.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol začať vykonávať práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť alebo doplniť oplotenie a prístupové brány celého staveniska vo výške min. 2,0 metra.  Oplotenie musí byť počas celej doby výstavby funkčné a celistvé.
10.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu odpadov.  V prípade ak neexistuje recyklovanie daného druhu odpadov zabezpečí iné vhodné zneškodnenie.
10.7 Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
10.8 Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.

Článok XI
Odovzdanie a prevzatie diela
11.1 Dielo bude zhotoviteľ odovzdávať objednávateľovi v poslednej etape podľa bodu 2.2 tejto Zmluvy.
11.2 Tým, že sa dielo zhotovuje na pozemkoch objednávateľa, tak objednávateľ je jeho vlastníkom. Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ odo dňa prevzatia celého diela  Protokolom. 
11.3 Zhotoviteľ po ukončení búracích prác na Diele je povinný predložiť objednávateľovi doklady o zhodnotení / zneškodnení odpadu v súlade s podmienkami uvedenými v Článok VIII tejto Zmluvy.
11.4 Zhotoviteľ pri odovzdaní Diela je povinný predložiť objednávateľovi:
a) doklady o overení požadovaných vlastností zabudovaných výrobkov a materiálov odovzdávaného Diela podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (certifikáty), atesty, preukázanie zhody a pod.),
b) doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a meraní v odovzdávaného diela, potvrdené oprávnenou odborne spôsobilou osobou, vrátane energetického hodnotenia Diela, 
c) revízne správy a protokoly o vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach, najmä revíznu správu elektroinštalácie, revíznu správu bleskozvodu, revíznu správu plynového zariadenia (ak sa realizuje) a revíznu správu fotovoltického zariadenia (FVE), protokoly o tlakových skúškach, protokoly o skúškach a nastavení vzduchotechniky (VZT) a protokoly o skúškach a tlakovaní ústredného kúrenia (ÚK), vrátane vyhlásení o zhode k zabudovaným technologickým zariadeniam,
d) priebežnú fotodokumentáciu vykonávaných prác označenú dátumom vyhotovenia, ktorú zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v elektronickej forme vždy po ukončení príslušnej etapy Diela,
e) [bookmark: _Hlk210075570]projekt skutočného vyhotovenia stavby vrátane kompletného geodetického zamerania všetkých sieti a spracovania porealizačných geometrických plánov v piatich (5) vyhotoveniach 2 – krát v digitálnom formáte (DWG a PDF) a 3 – krát v tlačenej verzii,
f) doklady súvisiace so stavebnou činnosťou zhotoviteľa, napr. doklady o odvoze a likvidácii odpadu zo stavebnej činnosti, záručné listy jednotlivých prvkov a technológii, osvedčenia o spôsobilosti, protokoly o zaškolení obsluhy, návody na obsluhu, návody na údržbu a pod., prevádzkové predpisy ak sú k prevádzke / užívaniu Diela alebo jej častí potrebné, 
g) manipulačné a prevádzkové poriadky. Tie musia zachytávať všetky činnosti nevyhnutné na riadnu prevádzku a údržbu diela  najneskôr v deň začatia preberacieho konania odovzdania a prevzatia ukončenej stavby. Dokumentáciu dodá 3x v tlačenej forme a 2x na USB (DWG a PDF), 
h) [bookmark: _Hlk210075661]dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia a výstupy z inžinierskej činnosti potrebné ku kolaudačnému konaniu( príprava všetkých podkladov a vypracovanie žiadosti o kolaudáciu).
Nedodanie dokladov podľa tohto bodu je dôvodom, pre ktorý môže objednávateľ odmietnuť prevziať dielo.
11.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do deväťdesiatich (90) dní po odovzdaní a prevzatí diela predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.
11.6 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu Záverečný protokol, ktorý musí obsahovať zhodnotenie stavebných prác, súpis prípadných zistených vád, dohodnuté lehoty na odstránenie vád a prehlásenie objednávateľa, že príslušnú etapu diela preberá, ako i ďalšie skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany pri tomto procese dohodnú. 
11.7 [bookmark: _Ref220679455]Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady alebo nedorobky, objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa dielo neprevziať. Objednávateľ v tomto prípade spíše so zhotoviteľom Zápis. Objednávateľ v Zápise stanoví zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vád a nedorobkov, a to najmenej 10 dní.
11.8 Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť vady a nedorobky v lehote podľa bodu 11.7 tejto zmluvy a odovzdať dielo objednávateľovi po odstránení vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ vady a nedorobky v uvedenej lehote neodstráni, objednávateľ je oprávnený tak urobiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa. 
11.9 Zhotoviteľ je povinný úplne vypratať a upratať stavenisko vrátane  pozemkov, chodníkov a komunikácii, ktoré užíval v súvislosti s plnením predmetu diela aj mimo staveniska do prevzatia celého diela objednávateľom, najneskôr však do troch dní od prevzatia Diela. Ak zhotoviteľ nezabezpečí vypratanie a upratanie staveniska v uvedenej lehote, objednávateľ je oprávnený tak urobiť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa.  

Článok XII
Zodpovednosť za vady, záručná doba a zodpovednosť za škodu
12.1 Zhotoviteľ od podpísania Záverečného protokolu zodpovedá za to, že odovzdané dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa technické parametre, že zodpovedá technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom, a že nemá vady, ktoré by znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania zvyčajným spôsobom na určený účel. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať odovzdané dielo počas celej záručnej doby.
12.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa, avšak ten na ich použití trval. 
12.3 Dielo bude počas celej záručnej doby v plnom rozsahu spôsobilé na riadne užívanie a zachová si dohodnuté vlastnosti.
12.4 [bookmark: _Ref220679503]Zhotoviteľ poskytuje na odovzdané dielo záručnú dobu v trvaní 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania Záverečného protokolu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (najmä sanita, svietidlá a technológie) v Diele je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov a to na jednotlivé časti prvkov, ako aj na prvky ako celok.  
12.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie vád diela a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela. 
12.6 Reklamáciu vady diela sa objednávateľ zaväzuje uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí v nej byť presne uvedený popis vady, ako aj termín požadovaného odstránenia vady diela.
12.7 [bookmark: _Ref220679533]V prípade, ak sa počas záručnej doby uvedenej v bode 12.4 tejto zmluvy vyskytnú na diele vady, tak je zhotoviteľ povinný ich odstrániť najneskôr do 20 dní od obdržania reklamácie objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním vád najneskôr do 5 dní od doručenia písomného uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. Na základe reklamácie objednávateľa je zhotoviteľ povinný počas záručnej doby bezodplatne odstrániť všetky vady a nedostatky diela vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady, ak tieto vady a nedostatky vznikli chybným prevedením prác, dopravou, montážou alebo použitím nevhodného materiálu alebo z iného dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa dohodli, že odstránenie vady diela bude zápisnične zaznamenané. 
12.8 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne opravu v termíne podľa bodu 12.7 tejto zmluvy, tak je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady u tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa.
12.9 V prípade, ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami má právo na dodatočné bezodplatné odstránenie týchto vád. 
12.10 Záručná doba na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom do dňa odstránenia reklamovanej vady.
12.11 Dielo má vady, najmä ak:
a) nie je dodané v požadovanej kvalite, najmä nie je v súlade s touto zmluvou, vrátane jej príloh,
b) spôsob vykonania diela nezodpovedá dohodnutému predmetu plnenia,
c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
d) vyjdú najavo vady a nedostatky v dokladoch odovzdaných spoločne s dielom,
e) dielo má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažená právami tretích osôb.
12.12 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zapríčinená zhotoviteľom, tak je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi aj škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
12.13 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou pri plnení povinností podľa tejto zmluvy.
12.14 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnostiach k ohrozeniu života alebo zdravia oprávnených zástupcov objednávateľa alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov objednávateľa alebo tretích osôb.
12.15 Zhotoviteľ súhlasí, že zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bude použitá pri plnení záväzku podľa tejto zmluvy a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
12.16 [bookmark: _Hlk210382877]Zhotoviteľ poskytuje na na súbor zariadení, materiálov a prác spojených s inštaláciou fotovoltického systému vrátane nosných konštrukcií, elektroinštalácie, káblových rozvodov a ostatných súvisiacich stavebných alebo montážnych prác, záruku v trvaní päť (5) rokov odo dňa protokolárneho prevzatia Diela objednávateľom (ďalej len „Štandardná záruka FVE“). Na vybrané zariadenia, konkrétne fotovoltické panely a frekvenčné meniče, sa poskytuje záruka v trvaní päť (5) rokov, ak výrobca neurčí dlhšiu záručnú dobu (ďalej aj ako „Osobitná záručná doba na FVE“). V takom prípade platí Osobitná záručná doba na FVE určená výrobcom, počnúc dňom protokolárneho prevzatia Diela.
12.17 Počas trvania Štandardnej záruky FVE je zhotoviteľ povinný v rámci zmluvnej ceny Diela  zabezpečiť komplexný servisný výkon zameraný na:
12.17.1 zabezpečenie bezporuchovej prevádzky celého systému,
12.17.2 udržanie parametrov a funkčnosti všetkých komponentov v súlade s technickými špecifikáciami, technickými listami a servisnou dokumentáciou.
12.18 Zhotoviteľ je povinný počas trvania Štandardnej záruky FVE alebo Osobitnej záručnej doba na FVE vykonávať najmä, nie však výlučne, nasledovné činnosti:
12.18.1 opravy zistených vád a záručných porúch a uvedenie zariadení do funkčného a bezpečného stavu v súlade s ich technickými parametrami,
12.18.2 dodávku, výmenu a montáž náhradných dielov v kontexte zistených vád a záručných porúch, vrátane ekologickej likvidácie vyradených komponentov a spotrebného materiálu,
12.18.3 realizáciu všetkých pravidelných servisných úkonov predpísaných výrobcom fotovoltických panelov a frekvenčných meničov, vrátane revízií, kontrol, validácií, kalibrácií a funkčných testov,
12.18.4 vykonanie záverečnej technickej prehliadky a servisu najneskôr jeden (1) mesiac pred uplynutím Štandardnej záruky FVE, vrátane bezplatného odstránenia všetkých zistených vád,
12.18.5 vykonanie ďalších servisných úkonov podľa platných právnych predpisov, záväzných technických noriem a pokynov výrobcu,
12.18.6 všetky náklady spojené so servisnými zásahmi, vrátane výjazdov, dojazdov a pracovného času technikov,
12.19 Povinnosť zhotoviteľa vykonávať pravidelný servis predpísaný výrobcom podľa bodu 12.18.3 sa vzťahuje výhradne na obdobie prvých piatich (5) rokov od prevzatia Diela, bez ohľadu na dĺžku záruky určenej výrobcom. 

Článok XIII
Skončenie zmluvy
13.1 Táto zmluva zaniká v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, na základe písomnej dohody zmluvných strán alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy. V prípade skončenia zmluvy odstúpením sa táto zmluva ruší dňom doručenia prejavu vôle s odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane.
13.2 [bookmark: _Hlk54793426]Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
a) zhotoviteľ je viac ako 3 pracovné dní v omeškaní s prevzatím staveniska,
b) zhotoviteľ je viac ako 3 pracovné dni v omeškaní so začatím realizácie stavebných prác na diele,
c) zhotoviteľ je viac ako 3 pracovné dní v omeškaní s úhradou zábezpeky alebo zriadením bankovej záruky,
d) zhotoviteľ nezloží zábezpeku plnenia podľa bodu 17.14 tejto zmluvy riadne a včas,
e) zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 7.1.1 tejto zmluvy tým, že prenesie výkon niektorej z tam uvedených podstatných úloh na subdodávateľa,
f) zhotoviteľa sa omešká s ukončením prác na príslušnej etape diela o viac ako 5 pracovných dní,
g) zhotoviteľ poruší túto zmluvu podstatným spôsobom, napríklad ak bez primeraného dôvodu preruší práce alebo opustí stavenisko na dobu viac ako 7 pracovných dní,
h) zhotoviteľ je kvôli vyššej moci v časovom omeškaní o viac ako 30 pracovných dní,
i) zhotoviteľ poruší túto zmluvu iným ako podstatným spôsobom a porušenie povinnosti alebo omeškanie s jej splnením napriek písomnej výzve objednávateľa neodstránil ani v primeranej lehote, ktorá mu bola objednávateľom poskytnutá,
j) na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo ak bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,
k) zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ stratí oprávnenie na vykonávanie činností, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela,
l) v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti stanovených v Zákazke alebo ak zhotoviteľ nebol v čase jej uzavretia zapísaný do registra partnerov verejného sektora, napriek tomu, že mal takúto povinnosť alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol uložený právoplatne zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
13.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
a) objednávateľ sa dostane do omeškania s odovzdaním staveniska o viac ako 15 dní, 
b) objednávateľ bude v omeškaní viac ako 60 dní s úhradou splatných záväzkov voči zhotoviteľovi (t.j. s úhradou záväzkou po splatnosti).
13.4 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť urobené písomne a účinky odstúpenia nastavajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
13.5 Bez ohľadu na spôsob ukončenia tejto zmluvy je zhotoviteľ po jej skončení povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 dní od jej skončenia opustiť stavenisko.


Článok XIV
Majetkové sankcie
14.1 V prípade, ak zhotoviteľ je v omeškaní s ukončením prác na príslušnej etape v lehote podľa bodu 4.5 tejto zmluvy o viac ako 4 týždne, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa bodu 5.4 tejto zmluvy, a to za každý, aj začatý týždeň porušenia tejto zmluvnej povinnosti zhotoviteľa. 
14.2 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť zúčastniť sa na kontrolnom dni podľa bodu 7.9 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,-EUR za každú neúčasť.
14.3 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť týkajúcu sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia osôb nachádzajúcich sa v priestore staveniska počas realizácie diela podľa bodu 7.7 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každé jedno porušenie.
14.4 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zahájenia prác  v lehote podľa bodu 4.3 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,-EUR za každý deň omeškania.
14.5 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť ohľadne výmeny subdodávateľa podľa bodu 9.5 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,-EUR za každý začatý deň omeškania so splnením povinnosti zhotoviteľa.
14.6 V prípade, ak zhotoviteľ nezloží zábezpeku alebo nedoplní zábezpeku podľa bodu 17.2 tejto zmluvy alebo nezriadi bankovú záruku alebo nedoplní bankovú záruku podľa bodu 17.3 tejto zmluvy, alebo nezloží garančnú zábezpeku podľa bodu 17.10 tejto zmluvy alebo nezriadi garančnú bankovú záruku podľa bodu 17.4 tejto zmluvy tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,-EUR za každý začatý deň omeškania.
14.7 V prípade, ak zhotoviteľ nepredložením dokladu o poistení alebo zaplatení poistného poruší povinnosť podľa bodu 8.3 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,-EUR za každý začatý deň omeškania.
14.8 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť začať s odstraňovaním vád diela alebo poruší svoju zmluvnú povinnosť odstrániť vady diela podľa bodu 12.7 tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každý, aj začatý deň porušenia povinnosti zhotoviteľa.
14.9 Objednávateľ má právo uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj opakovane, v prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť predloženia potvrdenia o kontinuálnom zamestnávaní podľa bodu 7.20 tejto zmluvy.
14.10 V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti podľa bodu 2.10 tejto Zmluvy týkajúceho sa udržiavania záväzku zamestnávania dlhodobo zamestnaných zamestnancov, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 EUR za každé porušenie. 
14.11 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, tak je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % zo splatnej a neuhradenej fakturovanej sumy bez DPH za každý, aj začatý deň porušenia tejto povinnosti zo strany objednávateľa.
14.12 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedenej v tejto zmluve alebo vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie diela poskytovateľovi dotácie v prípade, ak dielo nebude z dôvodov na strane zhotoviteľa vykonané a odovzdané v súlade s bodom 4.3 tejto zmluvy. Právo na náhradu škody v celej výške nie je zmluvnou pokutou dotknuté. 
14.13 V prípade porušenia povinností podľa bodu 7.3 týkajúcich sa súčinnosti prác s prácami na revitalizácii podľa bodu 7.3 tejto zmluvy, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500.-eur za každé porušenie povinnosti, a to aj opakovane. 
14.14 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.
14.15 Zhotoviteľ je tiež povinný nahradiť objednávateľovi poplatky, pokuty a iné naviac vzniknuté náklady, ktoré bol objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov verejnej správy zo strany zhotoviteľa.
14.16 V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré spôsobil objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie termínu odovzdania diela alebo jeho etapy v zmysle tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi. 

Článok XV
Vyššia moc
15.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti zvláštneho charakteru, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať, nie sú od nich závislé a ani ich nemôžu nijako ovplyvniť (napr. vojna, živelné pohromy, mobilizácia, prírodná katastrofa, vyhlásenie mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky) a bránia plneniu povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade, ak nastanú skutočnosti vyššej moci a povinná zmluvná strana o tom najneskôr do 24 hodín od ich vzniku informuje druhú zmluvnú stranu, tak posunutie termínov na splnenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, nebude kvalifikované ako omeškanie a právna zodpovednosť povinnej zmluvnej strany za omeškanie, vrátanie povinnosti plniť príslušnú sankciu, nevznikne. 

Článok XVI
Doručovanie
16.1 Všetky jednostranné úkony pre ktoré táto zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy požadujú písomnú formu sa doručujú prostredníctvom poštového podniku, do vlastných rúk a s doručenkou. Písomnosti doručované prostredníctvom poštového podniku sa doručujú vždy na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu. 
16.2 Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, tak deň odmietnutia prevzatia písomnosti sa považuje za deň jej doručenia, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
16.3 Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akýchkoľvek dôvodov (napr. neprevzatá v úložnej lehote, adresát neznámy), tak za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
16.4 Zmluvné strany sú oprávnené doručovať písomnosti aj osobne. V tom prípade je adresát povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť. 
16.5 Informácie doručované formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy uvedené v bode 2.12 tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu. Informácie doručované formou elektronickej pošty sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní.

[bookmark: _Ref220677361]Článok XVII
Zábezpeka alebo výkonová banková záruka
17.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na bankový účet (IBAN) objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy zloží zábezpeku podľa bodu 17.2 tejto zmluvy alebo zriadi v prospech objednávateľa bankovú záruku podľa bodu 17.3 tejto zmluvy. 
17.2 [bookmark: _Ref220679955]Zhotoviteľ ku dňu prevzatia staveniska zloží zábezpeku vo  výške 5 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa bodu 5.4 tejto zmluvy,  a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu objednávateľa, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka. Objednávateľ je oprávnený použiť zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči zhotoviteľovi v zmysle tohto bodu  vráti zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela a predložení čestného prehlásenia zhotoviteľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím deväťdesiat (90) dní po odovzdaní a prevzatí riadne ukončeného diela.   
17.3 [bookmark: _Ref220679988][bookmark: _Hlk211436760][bookmark: _Hlk211436776]Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie diela“ vo forme originálnej listiny na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „banková záruka“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov, Banková záruka bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 5% z ceny diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou diela v období od okamihu prevzatia staveniska až do uplynutia jej platnosti. Banková záruka bude v trvaní minimálne 68 týždňov od prevzatia staveniska. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po predchádzajúcom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 4 týždňov po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela a predložení čestného prehlásenia zhotoviteľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu. 
17.4 [bookmark: _Ref220680012][bookmark: _Hlk211437351] Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie garančnej bankovej záruky vo forme originálnej listiny, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 3% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z garančnej bankovej záruky) (ďalej len “garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.
17.5 [bookmark: _Ref220680526]Garančná banková záruka vo výške 3% z ceny diela bez DPH musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku XII bod 12.4 tejto zmluvy 5 rokov a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná.
17.6 [bookmark: _Hlk211437385] Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného  neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
17.7 [bookmark: _Ref220680681]  Zhotoviteľ je oprávnený do pätnástich (15) dní po uplynutí:
a) [bookmark: _Hlk211437437][bookmark: _Hlk211437449]prvého roku záručnej doby nahradiť pôvodne predloženú garančnú bankovú záruku novou garančnou bankovou zárukou, a to vo výške 2,5% z ceny diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
b) [bookmark: _Hlk211437466][bookmark: _Hlk211437476][bookmark: _Hlk211437491]druhého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa písm. a) novou garančnou bankovou zárukou, a to vo výške 2% z ceny diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
c) [bookmark: _Hlk211437532]tretieho roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa písm. b) novou garančnou bankovou zárukou, a to vo výške 1,5% z ceny diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať;
d) [bookmark: _Hlk211437543][bookmark: _Hlk211437554][bookmark: _Hlk211437565]štvrtého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa písm. c) novou garančnou bankovou zárukou, a to vo výške 1% z ceny diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 17.4 a 17.5 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať.
17.8 [bookmark: _Hlk211437576] Možnosť zníženia výšky garančnej bankovej záruky podľa bodu 17.7 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený uplatniť len v prípade, ak si v prvom roku trvania záručnej doby objednávateľ neuplatnil právo na plnenie z bankovej záruky.
17.9  V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatní právo na plnenie z garančnej bankovej záruky, ďalšie zníženie garančnej bankovej záruky už nie je možné a výška garančnej bankovej záruky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia plnenia z garančnej bankovej záruky v zmysle tohto bodu.
17.10 [bookmark: _Ref220681899][bookmark: _Hlk211437651]Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je zhotoviteľ oprávnený najneskôr ku dňu podpísania Záverečného protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa garančnú zábezpeku vo výške 3% z ceny diela, z ktorej bude objednávateľ oprávnený uspokojiť akejkoľvek svoje splatné peňažné pohľadávky voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „garančná zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený zadržať garančnú zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku XII bodu 12.4 zmluvy. Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi, objednávateľ vráti zhotoviteľovi do 15 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti objednávateľ zhotoviteľovi garančnú zábezpeku do 15 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby. 
17.11 [bookmark: _Ref220680748]Zhotoviteľ je oprávnený do pätnástich (15) dní po uplynutí prvého roku záručnej doby požiadať objednávateľa o vrátenie sumy rovnajúcej sa 0,5 % z ceny diela bez DPH z pôvodne zloženej garančnej zábezpeky a následne vždy do pätnástich (15) dní po uplynutí každého ďalšieho roku trvania záručnej doby je zhotoviteľ oprávnený požiadať objednávateľa o vrátenie sumy rovnajúcej sa 0,5 % z ceny diela bez DPH.
17.12 Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť postup upravený v bode 17.11 tohto Článku len v prípade, ak v prvom roku trvania záručnej doby nedôjde k čerpaniu zloženej garančnej zábezpeky.
17.13 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatnil právo na čerpanie garančnej zábezpeky, ďalšie zníženie garančnej zábezpeky už objednávateľ nevykoná a výška garančnej zábezpeky ostane až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia si plnenia z garančnej zábezpeky v zmysle tohto bodu.
17.14 Zmluvné strany berú na vedomie, že medzi dňom podpisu tejto zmluvy a dňom nadobudnutia jej účinnosti môže uplynúť dlhšia doba. Za účelom zabezpečenia riadneho a včasného prevzatia staveniska a začatia realizácie Diela zhotoviteľom po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zložiť k podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami na bankový účet (IBAN) objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy I. zábezpeku plnenia vo výške 10.000,- EUR (ďalej len „zábezpeka plnenia“), a to buď formou bezhotovostného peňažného vkladu, alebo formou bankovej zábezpeky, na ktorú sa primerane vzťahujú ustanovenia bodu 17.3 tejto zmluvy. Na použitie a vrátenie zábezpeky plnenia zloženej formou peňažného vkladu sa primerane vzťahujú podmienky podľa bodu 17.2 tejto zmluvy. Zábezpeka plnenia musí byť viazaná najmenej do 31.01.2027. Najneskôr ku dňu prevzatia staveniska je zhotoviteľ povinný doplniť zloženú zábezpeku plnenia na celkovú výšku zábezpeky podľa bodu 17.2 tejto zmluvy (t.j. na 5 % z celkovej ceny diela bez DPH), prípadne zábezpeku plnenia nahradiť bankovou zárukou podľa bodu 17.3 tejto zmluvy v rovnakej výške; ak zhotoviteľ zriadi bankovú záruku podľa predchádzajúcej vety, objednávateľ vráti zhotoviteľovi zloženú zábezpeku plnenia do piatich (5) pracovných dní odo dňa riadneho zriadenia takejto bankovej záruky. Nezloženie zábezpeky plnenia riadne a včas podľa tohto bodu, ako aj nesplnenie povinnosti doplniť zábezpeku plnenia podľa tohto bodu, sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, oprávňujúce objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy podľa Článku XIII tejto zmluvy.

Článok XVIII
Záverečné ustanovenia 
18.1 Zmeny tejto zmluvy je prípustné vykonať len písomnými dodatkami, podpísanými štatutármi oboch zmluvných strán, pričom každá takáto zmena zmluvy musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
18.2 Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa zmluvné strany vzájomným rokovaním na riešení sporu nedohodnú, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená s návrhom na riešenie sporu obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Pokiaľ táto zmluva neustanoví inak, platia pre právne vzťahy ňou založené všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, zvlášť príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
18.3 V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy bude posúdené ako neplatné, neúčinné či nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú obsahovo najbližšie ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dotknutú zmluvnú otázku.  
18.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po kumulatívnom splnení všetkých nižšie uvedených podmienok :
· v deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  
· nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi objednávateľom a Poskytovateľom dotácie,
· ukončením kontroly verejného obstarávania zo strany Environmentálneho fondu ako Poskytovateľa dotácie bez zistení, ktoré by mali za následok nepriznanie alebo krátenie dotácie; do splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ povinný vydať zhotoviteľovi pokyn na začatie realizácie Diela, ani odovzdať mu stavenisko.
18.5 Táto zmluva sa uzatvára v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a dva rovnopisy dostane zhotoviteľ.
18.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
· Príloha č. 1a – projekt pre ohlásenie stavebných úprav spracovaný spol. CROW-LINE, Ladislav Varjú, Mierová 950/8, Jelka 
· Príloha č. 1b - Štúdia realizovateľnosti k SO Elektroinštalácie vypracovaná Ing. Jozef Kovács
· Príloha č. 1c – Štúdia realizovateľnosti k zelenej streche spracovaná Ing. arch Zuzana Kierulfová, autorizovaný architekt a Ing. Matej Orolín, Createrra s.r.o.
· Príloha č. 2 – Položkovitý rozpočet k Dielu – cenová ponuka zhotoviteľa z Verejného obstarávania
· Príloha č. 3 – Ohlásenia stavby / stavebné povolenie a súvisiace rozhodnutia stavebného úradu
· Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov
· Príloha č. 5 – Zoznam osôb participujúcich na plnení (Tabuľka č. 1: Zoznam dlhodobo zamestnávaných osôb podľa bodu 2.10 Zmluvy; Tabuľka č. 2: Zoznam riadiacich osôb podľa bodu 7.23 Zmluvy)
· Príloha č. 6: Oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
18.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že Príloha č. 3 nebude fyzicky pripojená k tejto zmluve ku dňu jej podpisu, nakoľko ohlásenie stavby ku dňu podpisu tejto zmluvy ešte nebolo vydané; objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi Prílohu č. 3 najneskôr spolu s výzvou na prevzatie staveniska podľa tejto zmluvy.
18.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tejto zmluvy a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na jej doplnenie. Vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluve porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

Objednávateľ:	Zhotoviteľ:
V Bratislave, dňa ____.____.202___	V __________________, dňa ____.____.202___



_____________________________	_____________________________
Obec Kostolná pri Dunaji	
Ing. Igor Šillo, starosta


Príloha č. 4 			Zoznam subdodávateľov

	  Por. č.  
	Identifikácia schváleného subdodávateľa  
	  

	1.   
	Subdodávateľ č. 1  

	   
	 Identifikácia subdodávateľa  
	   

	  
	 Identifikácia príslušného plnenia  
	  

	   
	 Rozsah plnenia vyjadrený sumou  
	   

	   
	 Dátum požiadania o schválenie  
	   

	   
	 Dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek  
	   

	   
	Dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa  
	   

	   
	 Dátum plánovaného ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa  
	   

	   
	 Podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa  
	   

	2.  
	Subdodávateľ č. 2  

	   
	 Identifikácia subdodávateľa  
	   

	  
	 Identifikácia príslušného plnenia  
	  

	   
	 Rozsah plnenia vyjadrený sumou  
	   

	   
	 Dátum požiadania o schválenie  
	   

	   
	 Dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek  
	   

	   
	Dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa  
	   

	   
	 Dátum plánovaného ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa  
	   

	   
	 Podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa  
	   

	3.  
	Subdodávateľ č. 3  

	   
	 Identifikácia subdodávateľa  
	   

	  
	 Identifikácia príslušného plnenia  
	  

	   
	 Rozsah plnenia vyjadrený sumou  
	   

	   
	 Dátum požiadania o schválenie  
	   

	   
	 Dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek  
	   

	   
	Dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa  
	   

	   
	 Dátum plánovaného ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa  
	   

	   
	 Podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa  
	   





Návrh na zmenu subdodávateľa

Zhotoviteľ sa podpisom Zmluvy zaväzuje využívať subdodávateľov na plnenie Zmluvy za týchto podmienok: 
1. Subdodávateľ je oprávnený vykonávať navrhované plnenie. 
· Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným výpisom z obchodného / živnostenského / obdobného registra a v prípade viazanej činnosti aj príslušným povolením na výkon viazanej činnosti. 
2. Subdodávateľ má platný a aktuálny zápis v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu[footnoteRef:3] v prípade, ak je subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu.  [3:  Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov] 

· Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným a aktuálnym výpisom z registra partnerov verejného sektora.
3. Subdodávateľ nie je v konflikte záujmov voči členom vedenia objednávateľa a zamestnancom zodpovedným za plnenie zmluvy v čase navrhovania a plnenia subdodávateľa. 
· Túto skutočnosť vyhodnocuje zodpovedný zamestnanec objednávateľa. 
4. Subdodávateľ nie je: 
a) ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídliacim v Rusku, 
b) spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídliacimi v Rusku a 
c) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
Túto skutočnosť preukazuje Zhotoviteľ čestným vyhlásením daného subdodávateľa.

	Navrhnutý subdodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:
Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodávateľa:
E-mail kontaktnej osoby subdodávateľa:
Tel. č. kontaktnej osoby subdodávateľa: 
Zápis v registri partnerov verejného sektora: áno č. ................................ / nie[footnoteRef:4]   [4:  Nevhodné preškrtnite] 


	Navrhovaný subdodávateľ je: 
· nový subdodávateľ s plánovaným začatím poskytovania služieb 
· nahrádza schváleného subdodávateľa ...................... 

	Povinné prílohy k návrhu subdodávateľa: 
· platný výpis z obchodného registra preukazujúci oprávnenie na výkon plnenia, prípadne iné dokumenty preukazujúce výkon viazanej činnosti
· aktuálny a platný výpis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovaný subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného zákona

	Identifikácia plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ:



	Hodnota plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ (v EUR bez DPH/ s DPH):



	Dátum a miesto predloženia návrhu:
	
	

	Za Zhotoviteľa:
(pečiatka a podpis oprávneného zástupcu predkladajúceho návrh)
	
	

	Schválenie navrhovaného subdodávateľa Objednávateľom

	Zodpovedná osoba schvaľujúca subdodávateľa:
(meno a priezvisko zamestnanca)
	

	Skutočnosti skontrolované zodpovedným zamestnancom:

	1. Na základe predložených dokumentov je možné konštatovať oprávnenie subdodávateľa na výkon zodpovedajúceho plnenia. 
	ÁNO / NIE

	2. Na základe predloženého výpisu z registra partnerov verejného sektora je možné konštatovať platnosť a aktuálnosť zápisu. 
	ÁNO / NIE

	3. Navrhovaný subdodávateľ nie je: 
a) ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídliacim v Rusku, 
b) spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídliacimi v Rusku a 
c) osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
	ÁNO / NIE 

	4. Navrhovaný subdodávateľ bude vykonávať činnosť, na ktorú Zhotoviteľ môže využívať kapacity iných osôb.
	ÁNO / NIE

	5. Navrhovaný subdodávateľ nie je v konflikte záujmov voči objednávateľovi a zamestnancom zodpovedným za plnenie zmluvy.
	ÁNO / NIE

	Poznámky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodávateľov:



	Na základe predložených dokumentov a zistených skutočnosti zodpovedná osoba 
· Odsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa
· Neodsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa


	Skutočnosti skontrolované dňa / na mieste: 
	
	

	Zodpovedná osoba: 
(meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, ktorá odsúhlasila navrhovaného subdodávateľa)
	





Príloha č. 6 			Oprávnení zástupcovia zmluvných strán
(táto príloha sa vypĺňa k podpisu zmluvy)

Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnení zástupcovia zmluvných strán pre zabezpečovanie vzájomného kontaktu a riadnu realizáciu tejto zmluvy sú: 
a)	za objednávateľa:
	vo veciach technických: 
	meno a priezvisko	:	bude doplnené k podpisu zmluvy
	e-mail	:	
	telefónne číslo	:	+421 

	vo veciach zmluvných:
	meno a priezvisko	:	bude doplnené k podpisu zmluvy
	e-mail	:	...................
	telefónne číslo	:	...................

	vo veciach súvisiacich so Zmluvou o dotácií:
	meno a priezvisko	:	bude doplnené k podpisu zmluvy
	e-mail	:	...................
	telefónne číslo	:	...................

	technický dozor objednávateľa:
	meno a priezvisko	:	bude doplnené k podpisu zmluvy
	email	:	.....................
	telefónne číslo	:	.....................

b)	za zhotoviteľa: 
	vo veciach technických: 
	meno a priezvisko	:	bude doplnené k podpisu zmluvy
	e-mail	:	
	telefónne číslo	:	+421 

	vo veciach zmluvných:
	meno a priezvisko	:	bude doplnené k podpisu zmluvy
	e-mail	:	...................
	telefónne číslo	:	...................
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