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Dodatok ¢. 1
k Zmluve o dielo a Mandatnej zmluve zo diia 29.09.2020 t\/‘ (A
uzavretej podlfa § 536 a nasl. a podla § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorsich predpisov (dalej aj ako ,,Obchodny zakonnik”) a v sulade so zékonom €. 343/2015 2 ml 44582766,
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov m IMJ
(dalej len ,,Dodatok ¢. 1%)

Cislo objednévatela: 1052/2020/0DDIPVP B ¢islo zhotovitela: 2035-00 |

na vypracovanie dokumentéacie na stavebné povolenie s naleZitostami dokumentdcie na realizaciu
stavby, uskutocnenie inZinierskej ¢innosti a odborného autorského dohladu pre stavbu s nazvom:
,Vybudovanie prepojenia ciest 1ll/2415, 11i/2416 — Prsianska terasa”
uzatvorend medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel/Mandant:

Nazov: Banskohystricky samosprdvny kraj
Sidlo: Nédmestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica
Pravna forma: samostatny Gzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny

zakonom NR SR ¢. 302/2001 Z. z. o samosprave vyssich Gzemnych
celkov v zneni neskorSich predpisov

Statutdrny orgén: Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho kraja

ICO: 37828100

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu:

Osoby opravnené rokovat

vo veciach Zmluvy: Ing. Peter Murénsky, riaditel odboru investicii Uradu
Banskobystrického samospravneho kraja
JUDr. Martina Luptdkovd, odborna referentka pre riadenie
zmluvnej agendy Uradu Banskobystrického samospravneho kraja

Osoby opravnené rokovat

v technickych

(realizaénych) veciach: Ing. Tomas Deak, odborny referent pre investicie Uradu
Banskobystrického samospravneho kraja
Ing. Miroslav Bobak, odborny referent pre investicie Uradu
Banskobystrického samospravneho kraja

Telefon/ fax: 048/4325111, 048/4325673, 048/4325519, 048/4355527

E mail: tomas.deak@bbsk.sk,miroslav.bobak@bbsk.sk

e

(dalej ako ,,objedndvatel” v prisluSnom gramatickom tvare)

a
Zhotovitel/Mandatar:

Obchodné meno: Alfa 04 a.s.

Sidlo: Jasikova 6, 821 03 Bratislava

Pravna forma: akciova spolo¢nost

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, odd. Sa, vl.¢. 3355/B
Statutdrny orgén: predstavenstvo v zastupeni:

Ing. Juraj First, predseda predstavenstva
PhDr. Mdria Kocianova, Clen predstavenstva
Ing. Igor Masaryk, ¢len predstavenstva
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ICo: 35 889 853
DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Osoby opréavnené rokovat
vo veciach Zmluvy: Ing. Juraj Furst

Osoby oprévnené rokovat

v technickych veciach: Ing. Gabriel Petivalsky, Ing. Katarina Taborska, Ing. Jan TuZil
Telefén: 02/48 291 486, 222
E mail: alfa04@alfa04.sk

(dalej ako ,zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare a spolu s objednédvatefom dalej ako ,zmluvné
strany” v prisluSnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili diia 29.9.2020 Zmluvu o dielo a Manddtnu zmiuvu na vypracovanie
dokumentacie na stavebné povolenie s naleZitostami dokumenticie na realiziaciu stavby,
uskutocnenie inZinierskej Cinnosti a odborného autorského dohladu pre stavbu s nazvom:
»Vybudovanie prepojenia ciest Ill/2415, 11I/2416 — PrSianska terasa”, Cislo objednévatela:
1052/2020/0DDIPVP a Cislo zhotovitela: 2035-00 (dalej len ,,Zmluva“).

2. Zmluvné strany sa v stlade s ¢astou 4 Zmluvy Spoloc¢né zmluvné podmienky, &l. Vil. ods. 1 Zmluvy
,Ostatné zmiuvné dojednania” a v stlade s ¢l. VIII. ods. 2 Zmluvy , Zaverecné ustanovenia” dohodli
na uzavreti tohto Dodatku ¢. 1 k Zmluve, a to z dévodu potreby posunu terminu pre odovzdanie
DSP s DRS.

3. Potreba posunu terminu na odovzdanie DSP s DRS vyplynula z dévodu nepriaznivej
epidemioclogickej situdcie v suvislosti so Sirenim ochorenia COVID —19. Termin sa postva z dévodu
vyhldsenia a trvania nudzového stavu pri boji s pandémiou COVID-19. Viacndsobné celoplosne
nariadené obmedzenia vyhlasené vladou SR spdsobili komplikacie v plynulom pokracovani prac na
projekte, ako aj pri spolupraci zo strany subdoddvatelov azo strany dotknutych orgénov a
organizacii.

4. V priamej suvislosti s uvedenymi skutoénostami dochadza k zmene v Casti 1 Zmluvy ,Zmluvné
podmienky na vypracovanie dokumentécie na stavebné povolenie s naleZitostami dokumentacie
na realizaciu stavby”, Cl. IV Miesto, Cas a sp6sob plnenia, ods. 1, bod 1.2.

5. Kzmene Zmluvy dochddza z dévodu podla & 18 ods. 1 pism. c) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
»ZV0“), nakolko potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolnosti, ktoré objedndvatel’ v postaveni
verejného obstaravatelfa nemohol pri vynaloZeni ndleZitej starostlivosti predvidat a zmenou sa
nemeni charakter Zmluvy.

Cl.1
PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku €. 1 je dohoda zmluvnych stran na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1 Tymto Dodatkom & 1 sa meni Cast 1 Zmluvy ,Zmluvné podmienky na vypracovanie
dokumentdcie na stavebné povolenie s nileZitostami dokumentécie na realizaciu stavby”,

cl. IV Miesto, cas a spésob pinenia, ods. 1, bod 1.2 nasledovne:
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1.2 [DSP s DRS]

do 165 kalendarnych dni odo dia uzavretia Zmluvy

¢l.2
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tymto Dodatkom €. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy vyslovne uvedené v tomto Dodatku
¢. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté tymto Dodatkom ¢. 1 zostdvaju v platnosti
a G¢innosti vich pdvodnom zneni bez zmeny. Tento Dodatok & 1 tvori neoddelitelnt sucast
Zmluvy.

Tento Dodatok ¢. 1 nadobulda platnost diiom jeho podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych
strdn a ucinnost dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela
v zmysle § 47a zdkona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v platnom zneni a § 5a zékona €.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych zakonov
(zdkon o slobode informdcii) v zneni neskorsich predpisov.

Tento Dodatok €. 1 je vyhotoveny v $tyroch (4) rovnopisoch s platnostou originalu, pricom dva (2)
jeho rovnopisy su urcené pre objedndvatela, dva (2) jeho rovnopisy st uréené pre zhotovitela.
Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavdzuje, Ze neprevedie nijaké préva a povinnosti
(zéviézky) vyplyvajlice z tohto Dodatku €. 1, resp. jeho €asti na iny subjekt bez predchadzajiceho
pisomného sihlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo
zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych zavazkov neplatna a zaroveri
druhd zmluvnd strana bude opravnend od tohto Dodatku ¢. 1 odstapit ato s Gcinnostou
odstUpenia ku driu, ked bolo pisomné oznamenie o odstlpeni od tohto Dodatku ¢. 1 dorucené
druhej zmluvnej strane.

Akékolvek ustanovenie tohto Dodatku ¢. 1, ktoré je neplatné, nezakonné alebo nevynutitelné
podla platného prava, bude neGlinné len vrozsahu, vakom tdto neplatnost, nezakonnost
alebo nedostatok ¢i stratu vynutitelnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na zostavajice
ustanovenia Dodatku ¢. 1. Zmluvné strany sa zavdzuju nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a uéinné abude o najlepSie zodpovedat jeho pdvodne
zamyslanému Gcelu.

Zmluvné strany sa tymto zavézuju, Zze budd dodrziavat zavazok mli¢anlivosti na zaklade zdkona €.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky
citlivé informdcie vratane osobnych Gdajov, s ktorymi sa mdZe pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, a to v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej).
Zmluvné strany sa zavazuj, Ze citlivé informécie, alebo osobné Gidaje s ktorymi sa oboznamia,
nebudl okrem povinnosti vyplyvajicich zo vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov nijako
zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo poddvat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobdm.

Zmluvny partner Banskobystrického samospravneho kraja v tomto zdvdzkovom vztahu (dalej v
tomto odseku ako ,zmluvny partner”), sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov
verejného sektora po dobu trvania tohto zdvazkového vztahu, ak mu takd povinnost vyplyva zo
zédkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Zédkon o RPVS“). Tento zmluvny partner sa
zavézuje zabezpecit, aby jeho subdoddvatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zékona o RPVS
boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodévatelskej
zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zmluvny partner je povinny na poZiadanie
Banskobystrického samospravneho kraja (dalej ako ,BBSK“) predlozit vSetky zmluvy so svojimi
subdodavatefmi. Porusenie ktorejkolvek z povinnosti zmluvného partnera podla tohto
ustanovenia je podstatnym poruenim tohto zdvazkového vztahu a zakladd pravo BBSK na
odsttpenie od tohto zavazkového vztahu s pravnymi G¢inkami ukoncenia ex tunc, a/alebo pravo
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BBSK poZadovat od zmluvného partnera zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
ceny/odmeny/hodnoty plnenia dohodnutej podla tohto zévazkového vztahu, ¢im nie je nijako
dotknuty narok BBSK poZadovat od zmluvného partnera ndhradu Skody vzniknutej BBSK v
dbsledku nesplnenia vyssie uvedenych povinnosti zmluvnym partnerom. Zmluvné strany
prehlasuji, ze vysku zmluvnej pokuty povazuju za primeranu, pretoZe pri rokovaniach o dohode
o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto zmiuvnou pokutou
zabezpefovanej zmluvnej povinnosti.

8. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze ich zmluvna volnost nie je obmedzena, Zze Dodatok ¢. 1 uzavreli
na zaklade ich slobodnej a vazinej véle, Ze si Dodatok €. 1 precitali a jeho ustanovenia su pre
zmluvné strany urcité a zrozumitefné. Zmluvné strany dalej vyhlasuju, Ze Dodatok €. 1 nebol
uzavrety v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, v désledku ¢oho ho na znak stuhlasu
vlastnorucne podpisali.

V Banskej Bystrici dna: ; V Bratislave dna: 15.1.2021
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Juraj Fiirst
predseda predstavenstva

Alfa 04 a.s.

Ing. Jan Lunter
predseda BBSK

................................................

PhDr. Maria Kocianova
¢len predstavenstva
Alfa 04 a.s.
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