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Dodatok č. 2 
k Zmluve o dielo a Mandátnej zmluve zo dňa 29.09.2020 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 27.01.2021  

uzavretej podľa  § 536 a nasl. a podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Dodatok č. 2“) 

číslo objednávateľa: 1052/2020/ODDIPVP                    číslo zhotoviteľa: 2035-00 

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu 
stavby, uskutočnenie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu pre stavbu s názvom: 

„Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa“    
 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

Objednávateľ/Mandant:  
Názov:    Banskobystrický samosprávny kraj 

      Sídlo:    Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený 

zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 

 Štatutárny orgán:  Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 
IČO:    37828100 

 DIČ:    XXXXXXXX 
 Bankové spojenie:  XXXXXXXX 
 Číslo účtu:   XXXXXXXX 
 Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach Zmluvy: Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru investícií  (ďalej ako „ODI“) 
Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja 

    JUDr. Jakub Izák, odborný referent pre riadenie  
    zmluvnej agendy ODI Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja 
Osoby oprávnené rokovať  
v technických 
(realizačných) veciach: Ing. Tomáš Deák, odborný referent pre investície ODI Úradu 

Banskobystrického samosprávneho kraja 
Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície ODI Úradu 
Banskobystrického samosprávneho kraja 

 Telefón/ fax:   048/4325111, 048/4325673, 048/4325519, 048/4355527 
 E mail:    tomas.deak@bbsk.sk,miroslav.bobak@bbsk.sk 

(ďalej ako „objednávateľ“  v príslušnom gramatickom tvare)  

a 

Zhotoviteľ/Mandatár: 
Obchodné meno:   Alfa 04 a.s.    
Sídlo:     Jašíkova 6, 821 03 Bratislava 

 Právna forma:    akciová spoločnosť 
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 3355/B 
 Štatutárny orgán:  predstavenstvo v zastúpení: 
     Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva 
     PhDr. Mária Kocianová, člen predstavenstva 
     Ing. Igor Masaryk, člen predstavenstva    
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 IČO:    35 889 853  
 DIČ:    XXXXXXXXX 
 IČ DPH :   XXXXXXXXX 
 Bankové spojenie:  XXXXXXXXX  
 Číslo účtu:   XXXXXXXXX  
 Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach Zmluvy:  Ing. Juraj Fürst  
 
Osoby oprávnené rokovať  
v technických veciach: Ing. Gabriel Petřvalský, Ing. Katarína Táborská, Ing. Jan Tužil 

 Telefón:   XXXXXXXXXX 
 E mail:    XXXXXXXXXX 

 (ďalej ako „zhotoviteľ“  v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej ako „zmluvné 
strany“ v príslušnom gramatickom tvare)  

  
 

                                                                             PREAMBULA 
 
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.9.2020 Zmluvu o dielo a Mandátnu zmluvu na vypracovanie 

dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby, 
uskutočnenie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu pre stavbu s názvom: 
„Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa“, číslo objednávateľa: 
1052/2020/ODDIPVP a číslo zhotoviteľa: 2035-00, upravenú dňa 27.1.2021 dodatkom č. 1  (ďalej 
len „Zmluva“). 

2. Zmluvné strany sa v súlade s časťou 4 Zmluvy Spoločné zmluvné podmienky, čl. VII. ods. 1 Zmluvy 
„Ostatné zmluvné dojednania“ a v súlade s čl. VIII. ods. 2 Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ dohodli 
na uzavretí tohto Dodatku č. 2 k Zmluve, a to z dôvodu zmeny technického riešenia, k tomu 
primeranej úpravy ceny a posunu termínu pre odovzdanie DSP s DRS. 

3. Potreba zmeny technického riešenia vyplynula z dôvodu zmeny stanoviska Stredoslovenskej 
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 
36644030 (ďalej ako „Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť“), ktorá listom č. 
4908/2021/ZC1882-432 zo dňa 16.4.2021 vydala nesúhlasné stanovisko s odtokom dažďových vôd 
z komunikácie do jestvujúcej jednotnej kanalizácie, ktorá bola pôvodne vybudovaná a dimenzovaná 
aj pre riešenú cestu.  

4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene Zmluvy v Časti 1 Zmluvy 
„Zmluvné podmienky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami 
dokumentácie na realizáciu stavby“, čl. II „Predmet, rozsah a obsah diela“ ods. 5 bod 5.9; čl. IV 
„Miesto, čas a spôsob plnenia“ ods. 1 bod 1.2;  v čl. V „Cena diela, platobné a fakturačné 
podmienky“ ods. 2 a v Časti 4 Zmluvy „Spoločné zmluvné podmienky“ čl. III „Spoločné 
ustanovenia o cene, Platobné a fakturačné podmienky“ ods. 2. 

5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“), nakoľko potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ v postavení 
verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa 
nemení charakter Zmluvy.  

 
 

Čl. 1 
PREDMET DODATKU 

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy: 
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1.1 Týmto Dodatkom č. 2 sa dopĺňa do Časti 1 Zmluvy „Zmluvné podmienky na vypracovanie 
dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby“, 
čl. II „Predmet, rozsah a obsah diela“ ods. 5 nový bod 5.9 nasledovne: 

 
„5.9 riešenie stavby navrhnúť tak, aby boli splnené požiadavky Stredoslovenskej vodárenskej 

prevádzkovej spoločnosti a ostatných dotknutých orgánov, súvisiace so zachytávaním a 
likvidáciou dažďových vôd.“ 

 
 

1.2 Týmto Dodatkom č. 2 sa mení Časť 1 Zmluvy „Zmluvné podmienky na vypracovanie 
dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby“, 
čl. IV „Miesto, čas a spôsob plnenia“ ods. 1 bod 1.2 nasledovne:  
 

„1.2 DSP s DRS:  

- do 165 kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy; zapracovanie pripomienok 
dotknutých orgánov a organizácií do 84 kalendárnych dní od usmernenia objednávateľa k 
technickému riešeniu“ 

 

1.3 Týmto Dodatkom č. 2 sa mení Časť 1 Zmluvy „Zmluvné podmienky na vypracovanie 
dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby“, 
čl. V „Cena diela, platobné a fakturačné podmienky“ ods. 2 nasledovne:  

 
„2. Cena za Dokumentáciu/Dielo (DSP s DRS) vrátane dokladovej časti, náklady za tlačenú aj 

elektronickú podobu celkom:  

 Cena bez DPH                                                                  55 590,00 Eur 
                     DPH 20 %                                                                           11 118,00 Eur             

                 Cena s DPH                                                                       66 708,00 Eur“                   

 
 

 
1.4 Týmto Dodatkom č. 2 sa mení Časť 4 Zmluvy „Spoločné zmluvné podmienky“ čl. III „Spoločné 

ustanovenia o cene, Platobné a fakturačné podmienky“ ods. 2 nasledovne: 

 
„2. Celková cena Predmetu Zmluvy predstavuje celkom sumu: 

 
 Cena bez DPH                                                                     59 640,00 Eur 
               DPH 20 %                                                                              11 928,00 Eur             

 Cena s DPH                                                                         71 568,00 Eur   

              slovom:    sedemdesiatjedentisícpäťstošesťdesiatosem Eur s DPH.“ 
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* Rekapitulácia ceny Predmetu Zmluvy: 
 

Časť 
Predmetu 
Zmluvy  

V zmysle 
Zmluvy  

Dodatok 

č. 1 

Dodatok 

č. 2  

Výsledná cena v zmysle Zmluvy v 

znení jej Dodatku č. 1 a č. 2 

 
v € bez 

DPH 

 v € bez 

DPH 

v € bez 

DPH 
DPH 20% v € s DPH 

DSP a DRS 50 700,00 0,00 4 890,00 55 590,00 11 118,00 66 708,00 

IČ 850,00 0,00 0,00 850,00 170,00 1 020,00 

OAD 3 200,00 0,00 0,00 3 200,00 640,00 3 840,00 

Spolu 54 750,00 0,00 4 890,00 59 640,00 11 928,00 71 568,00 

 
 
 

Čl. 2 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Týmto Dodatkom č. 2 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku 
č. 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti 
a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.  Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť 
Zmluvy. 

2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa 
v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) 
jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa. 

4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 
(záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 2, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo 
zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň 
druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 2 odstúpiť a to s účinnosťou 
odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 2 doručené 
druhej zmluvnej strane. 

5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 2, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné 
podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť 
alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce 
ustanovenia Dodatku č. 2. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým 
ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne 
zamýšľanému účelu. 

6. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky 
citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných 
povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, 
nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako 
zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím 
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neoprávneným osobám. 

7. Zmluvný partner Banskobystrického samosprávneho kraja v tomto záväzkovom vzťahu (ďalej v 
tomto odseku ako „zmluvný partner“), sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora po dobu trvania tohto záväzkového vzťahu, ak mu taká povinnosť vyplýva zo 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“). Tento zmluvný partner sa 
zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS 
boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej 
zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zmluvný partner je povinný na požiadanie 
Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej ako „BBSK“) predložiť všetky zmluvy so svojimi 
subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zmluvného partnera podľa tohto 
ustanovenia je podstatným porušením tohto záväzkového vzťahu a zakladá právo BBSK na 
odstúpenie od tohto záväzkového vzťahu s právnymi účinkami ukončenia ex tunc, a/alebo právo 
BBSK požadovať od zmluvného partnera zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
ceny/odmeny/hodnoty plnenia dohodnutej podľa tohto záväzkového vzťahu, čím nie je nijako 
dotknutý nárok BBSK požadovať od zmluvného partnera náhradu škody vzniknutej BBSK v 
dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zmluvným partnerom. Zmluvné strany 
prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode 
o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou 
zabezpečovanej zmluvnej povinnosti. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 2 uzavreli 
na  základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 2 prečítali a jeho ustanovenia sú pre 
zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 2 nebol 
uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu 
vlastnoručne podpísali. 

 
  

V Banskej Bystrici dňa: 12.5.2021                                 V Bratislave dňa:  30.4.2021 
Za objednávateľa:                                                     Za zhotoviteľa: 
 

 

 

 

.................................................                                     ................................................. 
           Ing. Ján Lunter, v. r.  Ing. Juraj Fürst, v. r. 
         predseda BBSK                                                                               predseda predstavenstva 

                                                                                                                              Alfa 04 a.s. 

 

 

 

                                                                                                                  ................................................ 

                                                                                                                       PhDr. Mária Kocianová, v. r. 

                                                                                                                          člen predstavenstva 

Alfa 04 a.s. 


