ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

predpisov

Cislo zmluvy Zhotovitela: [.]
Cislo zmluvy Objednavatela: ~ 002103/2026/BBSK

Zmluvné strany:

Nazov: Banskobystricky samospravny kraj

Sidlo: Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Statutarny organ: Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho
kraja

1CO: 37 828 100

DIC: 2021627333

IC DPH: SK2021627333

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uctu / IBAN: SK95 8180 0000 0070 0073 8146

(d'alej len ako ,,Objednavatel™)

a
Obchodné meno: [-]
Sidlo: [.]
Statutarny organ: [.]
1CO: [.]
DIC: []
IC DPH: [.]
Zapis: [.]
Bankové spojenie: [.]
Cislo uctu / IBAN: L1

(d'alej len ako ,,Zhotovitel™)

(dalej s

polocne aj ako ,Zmluvné strany")

uzatvaraju zmluvu s nasledovnym znenim:

1
1.1

DEFINICIE A VYKLADOVE PRAVIDLA

Definicie

Nasledujuce slova/slovné spojenia uvedené kdekolvek v Zmluve s velkym zaciatocnym
pismenom maju v Zmluve v akomkol'vek gramatickom tvare, v singulari aj v plurali, nasledovny
vyznam:

Akceleracné naklady — naklady Objednavatela vynaloZzené na Akceleracné opatrenia, ktoré
mal v zmysle Zmluvy navrhnit' a prijat’ Zhotovitel, ale ich miesto neho navrhne a prijme
Objednavatel’ tak, ako je dohodnuté v bode 4.2 pism. d). K Akceleracnym nakladom patria
prikladmo vsetky naklady Objednavatel'a spojené s odnatim vykonania akejkol'vek Casti Diela a
jej zadanim novému zhotovitel'ovi (napr. rozdiel v cene odfatej Casti Diela a cene za plnenie
podla nového pravneho vztahu, za ktord bola odiata Cast' Diela nasledne novo obstarana,
naklady na prieskum trhu, znalecké a iné odborné cinnosti, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané
naklady, pripadné pokuty, naklady na obstaranie nového zhotovitela a/alebo na obstaranie
sUvisiacich pravnych a inych odbornych sluzieb, vratane nakladov na pravne a iné odborné
sluzby).

Akceleracné opatrenia — opatrenia na urychlenie Vykonavania Diela podla bodu 4.2 pism.

a).
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Autorsky zakon — zakon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov.
Bankova zaruka - bankova zaruka vystavena bankou podla zdkona ¢. 483/2001 Z. z.
o bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov podla § 313
a nasl. Obchodného zakonnika spocivajica v pisomnom vyhlaseni banky v zarucnej listine,
ktorym sa banka neodvolatelne a bezpodmienecne zaviaze uspokojit’ naroky Objednavatela do
vysky zaruénej sumy dohodnutej v tejto Zmluve pre prislusny Vykonovy Nastroj zabezpecenia
alebo Garancny Nastroj zabezpecenia pre pripad, ak Zhotovitel' nesplini zavazky Specifikované
v tejto Zmluve v rozsahu zavézkov v Zmluve dohodnutych pre prislusny Nastroj zabezpecenia
(podl'a bodov 12.2 alebo 12.3).

Bankovy ucet Objednavatel'a — ucet uvedeny v identifikacnych Gdajoch Objednavatela
v zahlavi Zmluvy alebo, v pripade zmeny uctu, Ucet, ktory Objednavatel’ Zhotovitel'ovi oznami
sposobom predpokladanym v Zmluve.

Bankovy ucet Zhotovitel'a — Gcet uvedeny v identifikacnych Udajoch Zhotovitela v zahlavi
Zmluvy alebo, v pripade zmeny Gctu, Ucet, ktory Zhotovitel’ Objednavatel'ovi oznami spdsobom
predpokladanym v Zmluve.

Cena — maximalne penazné plnenie Objednavatela v prospech Zhotovitela podl'a Zmluvy vo
vyske podl'a bodu 10.2 pism. a) (t. j. vratane DPH) spocivajuce v naroku Zhotovitel'a na Ghradu
ceny za Dielo, ktoré ma Objednavatel uhradit, za podmienok uvedenych v Zmluve,
Zhotovitel'ovi.

Civilny sporovy poriadok — zadkon ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok v zneni
neskorsich predpisov.

Den ucinnosti — den, v ktorom nadobudne v zmysle bodu 16.1 Zmluva Gcinnost'.

Dielo — dielo spocivajuce v stavebnej realizacii Dokumentacie, teda v zhotoveni Stavby,
Specifikované v nasledovnych dokumentoch v nasledovnom poradi: 1) Dokumentacia; 2) opis
predmetu zdkazky podla prilohy €. 1; 3) Ponuka, vratane rozpoctu/oceneného vykazu vymer
podla prilohy €. 2; 4) Zmluva, 5) Sut'azné podklady; ako aj vSetka a akakol'vek dokumentacia,
na vykonanie ktorej je Zhotovitel podla Zmluvy povinny, najma, nie vsak vylucne, Plan uzivania
Stavby a dokumentacia skutoc¢ného realizovania Stavby.

Dokumentacia - projektovda dokumentacia pre stavebné povolenie s naleZitostami
dokumentacie na realizaciu Stavby (DSP a DRS) a na ohlasenie stavby — vonkajsia voliéra pre
chod zvierat a vtakov, vypracovana Projektantom, obchodnou spolo¢nostou ARCHITECTURAL
& BUILDING MANAGEMENT, s.r.0., so sidlom Podhorskd 611/12, 900 01 Modra, ICO:
35 893 303, zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava III, odd. Sro, viozka C.
32455/B.

Dozor — osoba poverena Objedndvatelom na vykon Cinnosti stavebného dozoru na Stavbe
podl'a Stavebnych predpisov a na poskytovanie d'alSich sluzieb Objednavatel'ovi v rozsahu podla
Zmluvy, oznamena Zhotovitel'ovi podla bodu 6.4 pism. a).

DPH - dan z pridanej hodnoty podl'a Zakona o DPH.

Externé zdroje — financné prostriedky z verejnych zdrojov nepochadzajlcich z rozpoctu
Objednavatela, ktorych Gcelom poskytnutia je financovanie vykonania a odovzdania Diela alebo
niektorej jeho Casti, najma, nie vsak vylucne, finan¢né prostriedky poskytnuté Objednavatel'ovi
tretimi stranami ako nendvratny finanény prispevok alebo ako prostriedky mechanizmu (t. j.
financné prostriedky urc¢ené na vykonavanie planu obnovy).

Garanény Nastroj zabezpecenia — Nastroj zabezpelenia zabezpecujlci naroky a/alebo
pohl'adavky Objednavatela v zmysle bodu 12.3. )

GDPR - Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osob pri spracivani osobnych tdajov a o vol'nom pohybe takychto Udajov, ktorym sa
zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov).

KI'iCova osoba — ktorakol'vek a vsetky z nasledovnych: Kontaktna osoba, Projektant, Dozor,
Stavbyvedici, koordinator bezpecnosti.

Kontaktna osoba — zamestnanec alebo iny zastupca Zmluvnej strany urceny Zmluvnou
stranou v bode 6.2 pism. b) a d), ktory je opravneny zastupovat’ Zmluvnu stranu v zalezitostiach
suvisiacich s realizaciou predmetu Zmluvy, ako aj v akejkol'vek inej stvislosti s plnenim podla
Zmluvy, pricom rozsah opravnenia zastupovat Zmluvnd stranu moZze byt v bode 6.2
obmedzeny.

Kontaktné udaje — Gdaje Zmluvnych stran, na ktoré sa oznamuje KoreSpondencia, ako su
uvedené v bode 6.2.

Kontrolny a skusobny plan — dokumentacia podla § 13 Zakona o verejnych pracach, podla
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ktorej sa planuju, organizuji a vykonavaju kontrolné, inSpekéné, dozorné a skiSobné cinnosti
na Stavbe tak, aby bola dosiahnutd a preukazana zhoda technickych vlastnosti Stavby a jej
jednotlivych Casti s poziadavkami vSeobecne zavaznych predpisov, technickych noriem,
vSeobecnych zavaznych nariadeni obce, s Povolenim a poZiadavkami stanovenymi Zmluvou.
Korespondencia — akékol'vek jednostranné oznamenia, Ziadosti, poziadavky, upozornenia,
pokyny, navrhy, spravy, vyjadrenia, potvrdenia, pripomienky, reklamacie, uplatnenia,
suhlasy/nesuhlasy, schvalenia/odmietnutia schvalenia alebo akakol'vek ind komunikacia resp.
Ukon predpokladany, vyzadovany alebo povoleny Zmluvou (vratane ukonu odstipenia od
Zmluvy).

Mimoriadne podmienky — mimoriadne nepriaznivé poveternostné/klimatické podmienky
spocivajlce v teplote pod — 10 °C alebo v inych poveternostnych/klimatickych skutoCnostiach,
pri ktorych by pokracovanie v pracach na Diele mohlo s velkou pravdepodobnostou ohrozit’
Zivot, zdravie alebo majetok os6b. )

Nariadenie o taxonémii — nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18.
juna 2020 o vytvoreni ramca na ulahcenie udrzatelnych investicii a o0 zmene nariadenia (EU)
2019/2088.

Nariadenie o minimalnych poziadavkach — nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecCnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich
predpisov. )

Nariadenie o restriktivhych opatreniach — nariadenie Rady (EU) ¢. 833/2014 z 31. jula
2014 o restriktivnych opatreniach s ohl'adom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na
Ukrajine v zneni neskorsich predpisov.

Nastroj zabezpecenia — (i) Bankova zaruka alebo (ii) Zabezpeka.

Obciansky zakonnik — zikon €. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov.

Obchodny zakonnik — zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

Odpad - vSetok stavebny odpad a odpad z demoldcii vratane vykopovej zeminy z
kontaminovanych miest podla prilohy ¢. 1 Vyhlasky ¢ 365/2015 Z. z. (Cislo skupiny 17)
vzniknuty v stvislosti s Vykonavanim Diela alebo v jeho dosledku.

Pamiatkovy zakon — zakon ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich
predpisov.

Plan uzivania Stavby — dokumentacia podl'a Zakona o verejnych pracach, ktora bude slizit’
uzivatel'ovi Stavby ako podklad na vypracovanie prevadzkovych predpisov Stavby a navodov na
obsluhu zariadeni.

Podklady - dokumenty a stbory dat, ktoré Objednavatel’ na Gcel plnenia Zmluvy odovzda
alebo inak spristupni Zhotovitel'ovi, ak tak Objednavatel'ovi Zmluva uklada, a vsetky prilohy
Zmluvy, ktoré akokol'vek vecne slvisia s poZiadavkami Objednavatela na predmet Diela alebo
s vecnym vymedzenim alebo spresnenim predmetu Diela; Podkladom su vzdy Satazné
podklady, vratane opisu predmetu zakazky podla prilohy €. 1, Dokumentacia a Povolenie.
Politika nakladania so stavebnymi odpadmi — Politika nakladania so stavebnymi odpadmi
a odpadmi z demolacii uvedend v prilohe €. 4.

Ponuka — ponuka Zhotovitela so vSetkymi jej prilohami predlozend Objednavatelovi vo
Verejnom obstaravani. ]

Povolenie — stavebné povolenie zo dia 20.07.2022, Cislo: OVZ-SU-137543/15363/2022/Sko,
vydané Mestom Banska Bystrica, stavebnym uradom na Stavbu, ktoré nadobudlo pravoplatnost’
dia 26.08.2022, platnost’ ktorého bola predizena rozhodnutim zo dria 30.08.2024, Cislo: OVZ-
SU-161176/28144/2024/Sko, vydanym Mestom Banska Bystrica, ktoré nadobudlo pravoplatnost’
dia 07.10.2024, priCom tieto rozhodnutia boli opravené upovedomeniami €. OVZ-SU-
78510/22707/2026/STE_S a ¢. OVZ-SU-78527/22715/ 2026/STE_S Mesta Banska Bystrica zo
dna 15.04.2026.

Pracovnici Zhotovitela - vSetci zamestnanci Zhotovitela alebo jeho dodavatel'ov
(subdodavatelov Objednavatela) zamestnani u Zhotovitela resp. jeho dodavatel'ov
(subdodavatelov Objednavatela) na zaklade pracovnej zmluvy alebo dohody o praci
vykonavanej mimo pracovného pomeru alebo iné osoby v inom ako pracovnopravnom vztahu
k Zhotovitelovi alebo jeho dodavatelovi (subdodavatelovi Objednavatela) nachadzajuci sa
kedykol'vek pocas trvania Zmluvy na stavenisku odovzdanom v stlade so Zmluvou Zhotovitel'ovi
alebo inak participujlci na Vykonavani Diela.
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Preberaci protokol — dokument osvedCujlci odovzdanie a prevzatie Diela alebo jeho Casti
v zmysle Zmluvy alebo odmietnutie jeho/jej prevzatia, s nalezitostami podla bodu 8.4 pism. b).
Prekazka — akakol'vek skutocnost’, ktora objektivne brani véasnému vykonaniu Diela alebo jeho
Casti, spocivajlca (i) v okolnostiach vylucujlcich zodpovednost’ podl'a Obchodného zakonnika;
(ii) v objektivnej potrebe uskutoCnenia naviac prac, ktoré Zmluvné strany ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nemohli predpokladat’ pri uzatvarani Zmluvy, najma, ak vznikli v dosledku
vad Dokumentacie; (iii) vo vzniku Mimoriadnych podmienok trvajlcich nepretrzite za sebou
dobu dihsiu ako 7 dni; a/alebo (iv) v inej obdobnej okolnosti vzniknutej na zaklade ucinného
vSeobecne zavdzného pravneho predpisu alebo rozhodnutia spravneho organu alebo sidu
(napr. vydanie neodkladného opatrenia, predmetom ktorého bude nariadenie sidu prerusit
alebo zastavit' Vykonavanie Diela alebo v pripade archeologického alebo iného nalezu podla
Stavebnych predpisov za predpokladu, ze Stavebny predpis vyslovne uklada povinnost' po
najdeni nalezu prerusit’ Vykonavanie Diela), ktora brani vykonat’ Dielo vcas.

Prislusné organy — organy statnej spravy, Uzemnej samospravy a iné organy a osoby, ktoré
si v zmysle aplikovatelnych pravnych predpisov opravnené vykonavat' dohlad nad
Vykonavanim Diela a/alebo dohlad nad pInenim akychkol'vek povinnosti ktorejkol'vek Zmluvnej
strany, ktoré s Vykonavanim Diela suvisia (napr. Statny stavebny dohlad, dohlad nad
bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci, pamiatkovy dohl'ad, a pod.).

Projekt — projekt Objednavatela, ktory ma Objednavatel’ zaujem realizovat’ na zaklade Vyzvy
a uzatvorenej Zmluvy o Externych zdrojoch, vymedzeny nasledovnymi identifikacnymi Udajmi:
Nazov Projektu: CURI - SOS Pod Banogom Banskd Bystrica —
Rodinna farma v horskom prostredi s
realizaciou produkcie priamo na stol
Identifikator Projektu: 2016-S

Fond: EFRR — Eurdpsky fond regionalneho rozvoja

Projektant — obchodna spolocnost’ ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o., so
sidlom Podhorska 611/12, 900 01 Modra, ICO: 35 893 303, zapisana v Obchodnom registri
Mestského sidu Bratislava III, odd. Sro, viozka ¢. 32455/B.

Stavba - stavba oznacena ako ,Stredna odborna skola Pod Banosom - Modernizacia
odborného vzdelavania®, umiestnenie stavby: Pod Banosom 80, 974 11 Banska Bystrica, a
to na pozemkoch KN-C ¢. 2364/2, 2364/4, 2364/5, 2364/17, 2364/18, 2364/19, 2364/37, (KN-
E ¢. 570/1), 2364/38 (KN-E ¢. 573/1), 2364/39 (KN-E ¢. 574/1), 2364/40 (KN-E ¢. 571/1),
2364/44 (KN-E ¢. 571/1), 2364/45, k.U. Sasova, obec Banska Bystrica, okres Banska Bystrica,
vedenych Okresnym Uradom Banska Bystrica, katastralnym odborom na listoch vlastnictva C.
596, 2211, 2811, 2438.

Stavbyvediici — osoba poverena Zhotovitel'om na vykon cinnosti stavbyvedlceho na Stavbe
podl'a Stavebnych predpisov a tejto Zmluvy, ktora zodpoveda za Vykonavanie Diela a koordinuje
Pracovnikov Zhotovitela, oznamena Objednavatel'ovi podla bodu 6.5 pism. b).

Stavebné predpisy - zakon ¢. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsSich predpisov, ako aj zakon ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon), podla toho, ktory z predpisov je
podla zakona €. 25/2025 Z. z. pre prislusn( etapu Vykonavania Diela resp. pre prislusnd cast’
Diela relevantny.

Sut'azné podklady — stt'azné podklady podla § 42 Zakona o VO zverejnené Objednavatel'om
vo Verejnom obstaravani, ato vratane vysvetleni informacii Objednavatela ako verejného
obstaravatela potrebnych na predlozenie ponuky.

Skola — Stredna odborna Skola Milana HodZu, Pod BanoSom 80, Banska Bystrica, so sidlom Pod
BanoSom 80, 974 11 Banska Bystrica, ICO: 45 017 000.

Termin — posledny den ktorejkol'vek z leh6t, do posledného dna ktorej musi v zmysle Zmluvy
Zhotovitel’ dodat’ plnenie podla prislusného mil'nika uvedeného v bode 4.1 pism. a), resp., ak
nie je v bode 4.1 pism. a) uvedena lehota ale termin, potom den uvedeny ako termin dodania
plnenia podla prislusného mil'nika.

Verejné obstaravanie — verejné obstaravanie Objednavatela na predmet zakazky s nazvom:
Strednd odbornd Skola Pod BanoSom - Modernizacia odborného vzdeldvania postupom
zadavania zékazky podla § § 66 ods. 7 pism. b) Zakona o VO,ktoré bolo vyhlasené vo Vestniku
verejného obstaravania C. ......... dia ........ pod znackou ozndmenia ......... a zaroven vyhlasené
v Eurépskom vestniku Cislo vydania série S uradného vestnika: ........ 20 dfia ......ccueeee. pod
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znackou oznamenia ........... , vysledkom ktorého je uzatvorenie tejto Zmluvy.

Vyhlaska ¢. 83/2008 — vyhlaska Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej
republiky ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlaska €. 147/2013 - vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlaska ¢. 344/2022 - vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky
€. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii v zneni neskorsich predpisov.
Vyhlaska €. 365/2015 — vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov v zneni neskorsich predpisov.
Vyhlaska ¢. 453/2000 - vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.
Vykonavanie Diela — akékol'vek a vSetky stavebné prace, ako aj montazne prace a inZinierske,
analytické, vypoctové, meracie, posudkové, obstaravacie postupy alebo iné odborné cinnosti
a postupy a suvisiace prace, ktoré ma v zmysle Zmluvy vykonat’' Zhotovitel, vysledkom ktorych
ma byt riadne a vCasné vykonanie Diela (najma, nie vSak vyluCne zhotovenie Stavby)
spOsobilého na pouzitie v stlade s hospodarskym cielom Objednavatela podla bodu 3.1.
Vykonovy Nastroj zabezpecenia — Nastroj zabezpelenia zabezpecujuci naroky a/alebo
pohl'adavky Objednavatela v zmysle bodu 12.2.

Vyzva - vyzva vyhlasend dna 30.04.2024 na predkladanie projektov s nazvom ,Vyzva na
predkladanie Ziadosti o nendvratny financny prispevok na podporu rozvoja regionalneho
Skolstva”, kéd vyzvy: PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR, url: https://portal.itms21.sk/vyhlasena-
vyzva/?id=3357 .

Zabezpeka — financné prostriedky zlozené Zhotovitelom na Bankovy Ucet Objednavatela,
z ktorych mo6ze Objednavatel’ uspokoijit’ svoje naroky voci Zhotovitel'ovi do vysky zarucnej sumy
dohodnutej v tejto Zmluve pre prislusny Vykonovy Nastroj zabezpecenia alebo Garancny Nastroj
zabezpecenia pre pripad, ak Zhotovitel nesplni zavazky Specifikované v tejto Zmluve v rozsahu
zavazkov v Zmluve dohodnutych pre prislusny Nastroj zabezpecenia (podl'a bodov 12.2 alebo
12.3).

Zakon o BOZP — zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o DPH - zakon ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o majetku VUC — zakon ¢. 446/2001 Z. z. o majetku vysSich Gzemnych celkov v zneni
neskorsich predpisov.

Zakon o nelegalnom zamestnavani — zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o odpadoch — zékon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o posudzovani zhody - zakon ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupniovani urCeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zakon o RPVS - zdkon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o slobode informacii — zakon ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.

Zakon o Uuctovnictve — zakon €. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov.
Zakon o verejnych pracach — zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Zakon o VO — zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zakon o vykonavani medzinarodnych sankcii — zakon ¢. 289/2016 Z. z. o vykonavani
medzinarodnych sankcii a o doplneni zakona ¢. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a
investi¢nych sluzbach a o zmene a doplneni niektorych zadkonov (zdkon o cennych papieroch) v
zneni neskorsich predpisov.

Zariadenia Zhotovitel'a — vSetky pristroje, stroje, vozidla, naradie a iné vybavenie potrebné
pre riadne a vCasné vykonanie a odovzdanie Diela v zmysle Zmluvy a odstranenie vsetkych vad
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1.2

(nedorobkov) na Diele.

Zavazny harmonogram - harmonogram Vykonavania Diela predloZzeny Zhotovitelom
Objednavatel'ovi podla bodu 4.1 pism. b).

Zmluva - tato zmluva o dielo.

Zmluva o Externych zdrojoch — zmluva o poskytnuti nenavratného financného prispevku ¢.
projektu 401402A365 zo diia 11.06.2026, uzatvorena medzi Objednavatel'om a Ministerstvom
investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, ICO: 50 349 287, so
sidlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, na zaklade Vyzvy, evidovana pod ¢. 648/2026 a Gc¢inna
dna 13.06.2026.

Zmluva s Projektantom — zmluva o dielo ¢. 830/2020/0DDIPVP na vypracovanie a dodanie
projektovej dokumentacie na stavebné povolenie s nalezitostami dokumentacie na realizaciu
stavby (DSP s DRS) a na ohlasenie stavby — vonkajsia voliéra pre chod zvierat a vtakov, pre
Stavbu, uzatvorena dnia 10.08.2020 medzi Objednavatelom a Projektantom ako zhotovitel'om,
Uc¢inna dna 11.08.2020, v zneni Dodatku €. 1 zo dna 25.08.2022, ucinného dna 27.08.2022,
evidovaného Objednavatelom pod ¢. 191 (Zmluva ¢. 830/2020/0DDIPVP).

Vykladové pravidla

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych vykladovych pravidlach:

(@) Zmluva, jej interpretacia a vztahy, ktoré vznikli na jej zaklade, sa riadia vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi ucinnymi na Uzemi Slovenskej republiky s tym, ze Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pouzitie akéhokolvek ustanovenia ktoréhokol'vek vSeobecne
zavazného pravneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je vyslovne
vylicené v rozsahu, v ktorom by jeho pouZitie mohlo menit’ (i uz Uplne alebo Ciastocne)
vyznam, Ucel a/alebo interpretaciu ktoréhokol'vek ustanovenia Zmluvy a/alebo dokumentov
vzniknutych na jej zaklade.

(b) Akykol'vek odkaz, vyslovny alebo implikovany, uvedeny v Zmluve na akykol'vek zakon,
zakonnik, nariadenie alebo iny vSeobecne zavazny pravny predpis odkazuje aj na akékol'vek
sekundarne alebo vykonavacie predpisy vydané na zaklade takéhoto pravneho predpisu,
vratane vsetkych neskorsich zmien alebo noviel.

(c) Ak sa ktorykolvek z v Zmluve vyslovne alebo implikovane uvedenych a aplikovanych
pravnych predpisov stane pocas trvania Zmluvy nedcinnym, Zmluvné strany budi vykladat/
Zmluvu v dobrej viere a v sulade s dobrymi mravmi tak, aby sa v Zmluve uvedené
dojednania odkazujuce na pouZitie tychto pravnych predpisov aplikovali (i) s ohfadom na
nové platné a ucinné pravne predpisy, ktoré pravny predpis podla tohto ustanovenia
Zmluvy nahradili, ak také existuju a (ii) s ohladom na ucel, s ktorym boli v Zmluve
uvedené; Ucelom ich uvedenia v Zmluve je najma zabezpecit' urcitost, predvidatelnost,
platnost’ a transparentnost’ touto Zmluvou zalozeného zmluvného vzt'ahu.

(d) Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie si celkom alebo scasti platné alebo Gc¢inné alebo
neskor stratia platnost’ alebo Gcinnost, nie je tym dotknuta platnost’ alebo Gcinnost’
ostatnych ustanoveni Zmluvy. Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni a na
vyplnenie medzier sa pouZije pravna Uprava, ktora, pokial’ je to pravne mozné, sa ¢o najviac
priblizuje zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy.

(e) VsSetky prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitelnd sucast’; neoddelitelnou sucast'ou Zmluvy je
aj dalSia dokumentacia vytvorena spésobom predpokladanym Zmluvou, ak tak Zmluva
vyslovne ustanovuje. V pripade akéhokol'vek rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a/alebo
znenim jednotlivych bodov Zmluvy s ustanoveniami a/alebo znenim priloh Zmluvy alebo
ich Casti, maju prednost’ ustanovenia a/alebo znenie prislusnych bodov Zmluvy, ak nie je
v niektorom z ustanoveni tejto Zmluvy vyslovne uvedené inak. Neoddelitel'nou stcast'ou
Zmluvy sa stavaju aj pisomné dodatky, ktoré Zmluvné strany podpiSu po tom, ako tato
Zmluva nadobudne platnost’ a ucinnost’. Kdekol'vek sa v tomto zmluvnom vztahu spomina
Zmluva, ma sa za to, ak z prislusného ustanovenia zjavne nevyplyva inak, Ze sa Zmluvou
mysli nielen znenie tohto dokumentu, ale aj znenie vSetkych priloh Zmluvy a jej dodatkov,
ak boli uzatvorené.

(f) V pripade pochybnosti o vymedzenie (Specifikaciu) Diela, vratane rozsahu, v ktorom je
Zhotovitel' povinny Dielo vykonat, sa pism. e) druhd veta tohto bodu nepouzije a pojem
Dielo sa na Ucely Zmluvy bude vykladat’ sposobom, Ze sa zohl'adnia vSetky podklady
uvedené v podbodoch 1 aZ 5 definicie Diela podl'a bodu 1.1, a to tak, aby boli vykladané
vo vzajomnej suUvislosti a nadvéznosti; v pripade zistenia zasadnych vecnych rozporov
medzi podkladmi uvedenymi v podbodoch 1 az 5 definicie pojmu Diela bude mat’ prednost’
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2.2

(9)
(h)

@)

(k)

0

(m)

(n)

(0)

(p)

(r

ten podklad, ktory sa v definicii Diela uvadza v podbode s nizSou ciselnou hodnotou (t. j.
sa uprednostni Ciselne skor uvedeny podklad pred neskorSie uvedenym).

Nadpisy k jednotlivym bodom v Zmluve su len informativne a neslizia na jej vyklad.
Pokial’ v Zmluve nie je vyslovne uvedené inak, odkazy na clanky, body, pismena, podbody,
odseky st odkazmi na ¢lanky, body, pismena, podbody, odseky Zmluvy a odkazy na prilohy
su odkazmi na prilohy Zmluvy. Odkaz na ktorykol'vek ¢lanok, bod alebo pismeno zahfia
cely uvedeny clanok, bod alebo pismeno vratane vsetkych jeho pripadnych podbodov
a/alebo odsekov v nom zahrnutych, a to aj v pripade, ak nie st oznacené Cislom alebo
pismenom.

Sucastou Zmluvy nie su vSeobecné obchodné podmienky Zhotovitela ani akakol'vek ich
Cast/, a to ani v pripade, ak by tieto Zhotovitel v procese Verejného obstaravania akokol'vek
pouzil, spomenul, alebo sa na ne odvolaval. Na ucely akejkol'vek interpretacie Zmluvy alebo
interpretacie ktoréhokol'vek jej ustanovenia alebo otazky i sporu so Zmluvou suvisiacich
sa preto rozumie, Ze takéto vSeobecné podmienky Zhotovitel'a ani Ziadna ich Cast’ nie su
na pravny vzt'ah zaloZeny touto Zmluvou aplikovatelné.

Okrem pripadov, kde to Zmluva vyslovne pripusta, Ziadne poznamky, zaznamy, oznamenia,
Vyzvy, upozornenia, zbavenia sa zodpovednosti (disclaimer), vypocty, zakreslenia (vykresy)
zapisané opravnenymi osobami v stavebnom denniku vedenom na zadklade Zmluvy
nenahradzaju dohodu Zmluvnych stran alebo Ukony predpokladané Zmluvou, nemaju
prednost’ pred ziadnym ustanovenim tejto Zmluvy a nepredstavuji Ziadne vzdanie sa
prava. Zaznamami ani poznamkami alebo inou evidenciou v stavebnom denniku sa
nemozno dohadovat’ na vyklade Zmluvy.

Ziadne zapisy, stanoviska, poznamky, zaznamy, oznamenia, vyzvy, upozornenia, vypocty,
zakreslenia (vykresy) v stavebnom denniku nemozno vykladat’ ako Ukon Zmluvnych stran
alebo ktorejkol'vek z nich, na zaklade ktorého vznika pravo Zhotovitela na Uhradu
akychkol'vek nakladov Zhotovitel'a alebo kompenzacii pre Zhotovitela, na uUhradu Ceny
alebo na zvysenie Ceny alebo na zaklade ktorého dochadza k zmene Zmluvy.

Ak Objednavatel’ zverejnil pocas Verejného obstaravania akékol'vek vysvetlenia informacii
Objednavatela ako verejného obstaravatela potrebnych na predlozenie ponuky, v pripade
pochybnosti o vyklade poziadaviek na Dielo a/alebo rozsahu povinnosti Zhotovitel'a sa na
Ucely sporu o vyklad Zmluvy na tieto vysvetlenia prihliadne.

Dni, ktoré Zmluva neoznacuje ako pracovné, su kalendarne. Pracovny den znamena den,
ktory nie je sobotou, nedel'ou ani diilom pracovného pokoja ani diiom pracovného volna v
Slovenskej republike.

Ak ktorykol'vek Termin pripadne na den, ktory nie je pracovnym drfiom, Terminom sa na
Gcely vykladu prav a povinnosti Zmluvnych strédn bude rozumiet’ najblizsi nasledujici
pracovny den.

Ak Zmluva vyslovne neuvadza, Ze niektoré z plneni Zhotovitela vykona Zhotovitel' na
naklady Objednavatela, v pripade pochybnosti plati, Ze Zhotovitel' pinenie poskytne resp.
zmluvnu povinnost’ spini na vlastné naklady, a preto sa rozumie, Ze tieto zohl'adnil v stlade
s vyhlaseniami podla ¢l. 2 do cenotvorby v Ponuke, a to aj v pripade, ak to dotknuté
ustanovenie Zmluvy inak vyslovne neuvadza.

Vsetky Ukony, na ktoré je v zmysle Zmluvy opravneny alebo povinny Dozor, smie miesto
Dozoru robit’ Objednavatel, a to aj v pripadoch, ak to Zmluva vyslovne neuvadza. Ukony,
ktoré Zmluva vyslovne zveruje iba Objednavatelovi, nie si zverené Zmluvou Dozorovi;
Dozor je v takomto pripade opravneny na ich realizaciu iba v pripade, ak mu na to
Objednavatel’ udeli osobitné plnomocenstvo.

Vsetky ukony vykonané Stavbyveducim v rozsahu pravomoci Stavbyvedlceho podla
Stavebnych predpisov a Zmluvy sa v pripade pochybnosti povazuju za Ukony Zhotovitela.

VYHLASENIA ZHOTOVITELA

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je podnikatel'om s pravnou subjektivitou, k jeho zapisanym predmetom
podnikania patria cinnosti v rozsahu poZadovanom k naplneniu zavazkov zo Zmluvy a ma
v zmysle Stavebnych predpisov vSetky platné opravnenia na zhotovenie Stavby.

Zhotovitel' bol vo Verejnom obstaravani oboznameny s tym, ze Objednavatel' oCakava, Ze
dodanie Diela bude financované na zaklade Zmluvy o Externych zdrojoch a z vlastnych
prostriedkov Objednavatela. Zhotovitel' je oboznameny s tym, Ze financovanie ktorejkol'vek
Casti Diela z Externych zdrojov vyZaduje od Zhotovitela, aby riadne a vcas plnil vsetky zmluvné
povinnosti suvisiace s identifikaciou Externych zdrojov alebo ich propagaciou, pripadne iné
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

zmluvné povinnosti uloZzené Zhotovitelovi touto Zmluvou, tak, ako sG v Zmluve medzi
Zmluvnymi stranami dohodnuté.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze disponuje vSetkymi opravneniami pozadovanymi aplikovatelnymi
pravnymi predpismi Uc¢innymi na Uzemi Slovenskej republiky a vydanymi prislusnymi organmi
verejnej moci potrebnymi na spinenie podmienok Zmluvy a riadne a v¢asné vykonanie Diela.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze vsSetky jeho vyhlasenia predlozené Objednavatelovi vo Verejnom
obstaravani su v celom rozsahu platné a pravdivé aj ku diiu podpisu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je schopny vykonat' Dielo riadne avcas, podla podmienok
a poziadaviek Zmluvy; toto vyhlasenie Zhotovitela zohladruje aj odborné, persondine,
technické, technologické, kapacitné a materidlne aspekty, ktoré bude vykonanie Diela
vyzadovat’; ak maju byt' niektoré z tychto aspektov vykonavané subdodavatel'sky, Zhotovitel
vyhlasuje, Ze svojich subdodavatelov starostlivo zvolil s ohladom na vsetky tieto aspekty,
pri¢om osobitne prihliadol na to, aby takito subdodavatelia spinali v celom rozsahu poziadavku
osobitnej sposobilosti pri vSetkych plneniach, kde to aplikovatelny pravny predpis Gc¢inny na
Uzemi Slovenskej republiky pozZaduije.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu je znamy rozsah plnenia podla tejto Zmluvy, ako aj vSetky dalSie
okolnosti majlce vplyv na plnenie Zmluvy a vykonanie Diela. V tejto suvislosti sa Zhotovitel
nebude odvolavat’ na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, Ze niektoré plnenia nie su
uvedené v Zmluve alebo jej prilohach.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred predlozenim jeho Ponuky starostlivo oboznamil so Sut'aznymi
podkladmi, osobitne s obsahom Zmluvy a poZiadavkami na Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel
je plne uzrozumeny s tym, Ze Cena je uvedena ako maximalna a v pripadoch predpokladanych
Zmluvou mu na Uhradu niektorych c¢asti Ceny nemusi vzniknat' narok.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze riadne skontroloval Podklady, ktoré Objednavatel’ oznacil vo Verejnom
obstaravani pre ucely vykonania Diela a akykol'vek rozpor, nejasnost, chybu i pripadnu
nekompletnost’ alebo nedokonalost’ v Podkladoch, ktord ma, alebo by mohla mat’ za nasledok
vady alebo akukol'vek odchylku od zmluvne uréeného Standardu ¢i Gcelu plnenia podla Zmluvy,
alebo by mohla mat’ vplyv na vysku Ci obsah Ceny alebo plnenie povinnosti Zhotovitela
v ktoromkol'vek z Terminov, Zhotovitel' poCas Verejného obstaravania uviedol a Ziadal jej
vysvetlenie. Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred predlozenim jeho Ponuky mal moznost’ oboznamit' sa
s miestnymi podmienkami, na ktorych sa méa Stavba zhotovit, aj s jej planovanym umiestnenim
a stavom a mal moznost’ preskimat’ ich fakticky stilad s poskytnutymi Podkladmi a v pripade
akychkol'vek vysvetleni, ktoré by mu v tejto stvislosti mali byt’ na Gcel plnenia podla Zmluvy
poskytnuté, o tieto pocCas Verejného obstaravania poziadal. Zhotovitel' vyhlasuje, ze je
uzrozumeny s tym, Ze akékolvek jeho pripadné naroky spojené s nekompletnost'ou alebo
nedokonalost'ou Podkladov alebo neznalost'ou objektov a ich umiestnenia a stavu, ktoré mohol
oznacit’ a/alebo uplatnit’ pred uzatvorenim Zmluvy, avsak ich neoznadil a/alebo neuplatnil,
uzatvorenim Zmluvy zanikaju aje uzrozumeny stym, Ze akékolvek dodatocné zistenia
Zhotovitela po uzatvoreni tejto Zmluvy v suvislosti s Podkladmi nemézu vyvolat' poziadavky
alebo naroky Zhotovitel'a stvisiace s akymikol'vek variaciami, pracami naviac a/alebo zvySenim
Ceny, ibaze by to Zmluva vyslovne pripustala.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatocne zvazil a s vynaloZzenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil vSetky do tvahy prichadzajlce rizika spojené s prevzatim
zavazku na vykonanie Diela, v jeho Ponuke vzal do Gvahy komplexny rozsah materialov, prac,
sluzieb, spravnych ainych obdobnych poplatkov, persondlnych ndkladov a inych nakladov
potrebnych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela v Termine v sulade s podmienkami Zmluvy,
a akékol'vek a vSetky takéto naklady starostlivo zahrnul do navrhu Ceny v Ponuke, pricom do
cenotvorby starostlivo zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na riadne a vCasné
vykonanie a odovzdanie Diela aj v pripade, ak neboli stanovené vyslovne v opise predmetu
zakazky, ale charakter Diela si také prace, materialy a zariadenia vyZaduje.

Viyhlasenia Zhotovitela podla tohto clanku sU podstatnou okolnostou formujicou volu
Objednavatela uzatvorit’ tito Zmluvu, bez ktorej by Objednavatel’ Zmluvu neuzavrel.

UCEL A PREDMET ZMLUVY

Ucel a hospodarsky ciel' Zmluvy

Ucelom Zmluvy je stanovit’ podmienky obchodného vztahu medzi Zmluvnymi stranami, ktorych
cielom je, za podmienok uvedenych v Zmluve, zabezpelenie dodania Diela za Ucelom
dosiahnutia hospodarskeho ciela Zmluvy. Hospodarskym cielom Zmluvy je prostrednictvom
suboru opatreni Zhotovitel'a, ku ktorym patri aj dodanie Diela vykonaného v sulade so Zmluvou,
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uskutoCnit’ stavebné prace na Stavbe, ktorej objekty budu po obnove slUzit' pre potreby
rozsirenia a skvalitnenia praktického vyucovania na Skole.

3.2 Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela, za podmienok v Zmluve stanovenych, riadne a vcas,
s odbornou starostlivostou a na svoje nebezpecenstvo vykonat' a odovzdat' Objednavatelovi
Dielo v rozsahu a sp6sobom dohodnutym v Zmluve tak, aby mohlo byt riadne a v celom rozsahu
uzivané na hospodarsky ciel' podla bodu 3.1 a zavazok Objednavatela takto riadne a vcas
vykonané Dielo od Zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ za Dielo Zhotovitel'ovi Cenu, za podmienok,
vo vyske a sposobom stanovenym v Zmluve.
4 TERMINY (MILNIKY) A ZAVAZNY HARMONOGRAM
4.1 Specifikacia Terminov
(a) Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' a odovzdat’ Dielo a zabezpecit' Vykonavanie Diela v sulade
s podmienkami Zmluvy v nasledovnych Terminoch:
Mil'nik Termin
1 Prevzatie staveniska Zhotovitelom podla najneskor do 14 dni odo Dra Ucinnosti
bodu 5.4 pism. a)
2 Predlozenie Zavazného harmonogramu najneskor do 14 dni odo dna
podla bodu 4.1 pism. b) a predlozenie protokolarneho prevzatia staveniska
Kontrolného a skusobného planu na Zhotovitel'om
schvalenie podla bodu 7.3
3 PredloZenie Planu uzivania Stavby najneskor 30 dni pred Terminom podla
a dokumentacie skutocného realizovania bodu 4.1 pism. a) podbod (4)
Stavby v zmysle bodu 6.6
4 Odovzdanie Diela Objednavatel'ovi na do 540 dni odo Dna Gcinnosti

prevzatie podla ¢l. 8

(b) Zavazny harmonogram

(i) Zhotovitel predloZi Objednavatel'ovi Zavazny harmonogram v Termine podla bodu 4.1
pism. a) podbod (2), ktory bude pripraveny tak, aby plne reSpektoval zavazok
Zhotovitela dodrziavat’ Terminy podla bodu 4.1 pism. a), pricom bude osobitne
zohl'adnovat’ klimatické podmienky (vratane zimného obdobia a zimnych opatreni, ak
sa oCakava Co ilen Ciastocné Vykonavanie Diela v zimnom obdobi), geologické
a hydrologické podmienky v mieste Vykonavania Diela, plan prieskumov, vytycenie
inZinierskych  sieti,  postup  vystavby  ahlavnych  stavebnych  prac,
postup dodania/montaze materialov, technoldgii a zariadeni, stavebnu pripravenost,
skusky, preberacie konanie a bude navrhnuty tak, aby v dostato¢nej Urovni detailu
jeho Udaje a ich vzajomné vazby umoznovali zobrazenie kritickej cesty vystavby Diela.
Harmonogram bude vypracovany v MS Project alebo v obdobnom programe.
PredloZzenim navrhu zdvazného harmonogramu Objedndvatelovi sa navrh stava
Zavaznym harmonogramom, ktory je neoddelitelnou sicast'ou Zmluvy.

(i) Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat’ Vykonavanie Diela a vykonat' Dielo v stlade so
Zavaznym harmonogramom. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne informovat’ Dozora aj
Objednavatela o kazdom pripadnom omeskani, ¢i inych skutocnostiach, ktoré by mohli
ohrozit' splnenie jeho povinnosti v zmysle Zmluvy v ktoromkol'vek z Terminov. Ak
Zavazny harmonogram nekoresSponduje so skuto¢nym postupom prac na Stavbe alebo
povinnostami Zhotovitela podla Zmluvy a vzdy, ak to vyplyva z Akceleracnych
opatreni, Zhotovitel je povinny sam alebo na vyzvu Dozora bezodkladne
Objednavatel'ovi navrhnlt’ reviziu Zavazného harmonogramu a predlozit' ho Dozorovi
na odsuhlasenie; bod 4.1 pism. b) podbod (i) sa aplikuje primerane.

(c) Omeskanie Zhotovitel'a

Zhotovitel' zodpovedd Objedndvatelovi za kazdé, aj nezavinené omeSkanie na strane

Zhotovitela. Akékol'vek naklady, ktoré vznikni Zhotovitel'ovi v dosledku omeskania

Zhotovitela s plnenim jeho povinnosti v Termine, znasa Zhotovitel a tieto nie si dévodom
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na zvysenie Ceny.

(d) Prerusenie Vykonavania Diela a zastavenie prac

(e)

(i) Zhotovitel' je povinny na nevyhnutnt dobu prerusit’ Vykonavanie Diela/prace na Diele
vzdy, ak by pokracovanie v pracach sposobilo Objednavatel'ovi Skodu alebo ak by bola
ohrozena bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci, najma ak nastani Mimoriadne
podmienky, a to aj v pripade, ak Mimoriadne podmienky nezalozia Prekazku, a vzdy,
ak nastane Prekazka. O tomto je povinny Objednavatela a Dozora bezodkladne
vyrozumiet, pricom je povinny informovat' o dévodoch prerusenia. Zhotovitel' je
povinny zacat' pokracovanie v pracach ihned’, ako dovody, pre ktorych je povinny
prerusit’ prace na Diele, odpadni (zanikni). Zhotovitel je povinny prerusit
Vykonavanie Diela/ prace na Diele iba v Casti, na ktori ma dovod na prerusenie
Vykonavania Diela bezprostredny vplyv, pricom sa inak zavazuje v maximalnej moznej
miere zabezpecit, aby iné prace na Diele, ak je to objektivne mozné, pokracovali a
neboli prerusené.

(i) Ak Zhotovitel' upozornil Objednavatela a Dozora na nezrovnalost’ Podkladov podla
bodu 5.3 pism. d) a Dozor ma po vyhodnoteni oznamenych nedostatkov, nespravnosti
alebo chyb (vad) za to, ze pokracovanim v pracach na Diele vznikne Objednavatel'ovi
Skoda, prostrednictvom stavebného dennika, najneskér do 5 dni odo diia dorucenia
upozornenia je Dozor opravneny:

- prerusit’ prace na Diele, a to az do ¢asu skoncenia tohto prerusenia, ktory Dozor
Zhotovitel'ovi prostrednictvom stavebného dennika bez meskania oznami,

— urcit’ predpokladand lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti
alebo chyb (vad),

— urcit’ d'alsi postup Zhotovitel'a do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti
alebo chyb (vad) Dokumentacie alebo inych Podkladov.

(iii) PocCas prerusenia Vykonavania Diela z akéhokol'vek dovodu podla tejto Zmluvy je
Zhotovitel' povinny spolupracovat’ pri rieSeni situacie, ktora nastane podla podbodov
(i) a (ii) pism. d) tohto bodu a poskytovat’ Objednavatel'ovi vyziadand sucinnost’ za
Ucelom zabezpecenia pokracovania vo Vykonavani Diela.

(iv) Zhotovitel' nemd pravo na Uhradu nakladov, ktoré mu v dosledku prerusenia
Vykonavania Diela podla tohto pism. d) tohto bodu 4.1 alebo z akéhokol'vek iného
dévodu v zmysle Zmluvy vzniknl (napr. naklady na prestoje), ibaze je nizSie vyslovne
dohodnuté inak.

(v) Prerusenie Vykonavania Diela ajeho ukoncenie sa oznamuje a zaznamenava
v stavebnom denniku. Zhotovitel' ma zakazané prerusit’ Vykonavanie Diela a prace na
Diele z inych nez v tomto pism. d) tohto bodu predpokladanych d6vodov a nie je
opravneny prace na Diele zastavit/, ibaze mu to uklada prikaz podla aplikovatelného
pravneho predpisu verejného prava.

Zmena Terminu

Zmena ktoréhokol'vek Terminu je mozna len s predchadzajucim sihlasom Objednavatela

vo forme uzatvorenia dodatku k Zmluve, zverejneného v sllade s aplikovatelnymi

pravnymi predpismi. Na predchadzajucu vetu sa neprihliadne, ak sa meska s dosiahnutim
ktoréhokol'vek z Terminov z dovodu:

(i) vzniku Prekazky; alebo

(ii) omeskania Objednavatela nespdsobeného ani scasti porusenim povinnosti Zhotovitela,

na ktoré, ak Zmluva osobitne vyslovne neupravuje inak, Zhotovitel' Objednavatela riadne

vopred upozornil (vratane vyslovného uvedenia povinnosti, s ktorou je Objednavatel

v omeskani) a vyzval ho na ndpravu, ak Objednavatel’ takéto omeskanie preukazatelne

najneskor do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy Zhotovitel'a neodstranil alebo

Zhotovitela najneskdr do 10 pracovnych dni odo dina doruCenia vyzvy Zhotovitela

nevyrozumel o tom, Ze nema za to, Ze je v omeskani; alebo

(iii) prerusenie Vykonavania Diela podla bodu 4.1 pism. d) podbod (ii).

Na ucely vykladu Zmluvy sa v takomto pripade rozumie, Ze Zhotovitel' nie je v omeskani,

a preto sa pri pripadnom urcovani dlzky trvania omeskania Zhotovitel'a nebude prihliadat’

v danom pripade na dni, pocas ktorych trvala Prekdzka alebo trvalo omeskanie

Objednavatela za podmienok predpokladanych v tomto bode alebo trvalo prerusenie

Vykonavania Diela podla pism. d) podbod (ii) tohto bodu a prislusny Termin (vratane po

nom nasledujlcich Terminov) sa o pocet dni, pocas ktorych trvala Prekazka alebo trvalo

omeskanie Objednavatela alebo trvalo prerusenie Vykonavania Diela podla bodu 4.1 pism.
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(f)

d) podbod (i), prediZi; toto nie je potrebné medzi Zmluvnymi stranami upravit' osobitnym
dodatkom k Zmluve. Evidenciu Prekazok aj omesSkani Objednavatela aj preruseni
Vykonavania Diela v stavebnom denniku zabezpecuje Dozor.

Naroky Zhotovitel'a

Ak nastane riadne evidované omeskanie Objednavatela podla bodu 4.1 pism. e) podbod
(ii) a Zhotovitel' opakovane upozornil a vyzval Objednavatela na napravu, ak takéto
omeskanie Objednavatela trva viac ako 30 za sebou idlcich dni, ma Zhotovitel' pravo na
nahradu vycislenych, preukazanych, dovodnych a bezprostredne sulvisiacich nakladov,
ktoré mu v suvislosti s takymto omeskanim Objednavatela vznikli, ibaze sa Zmluvné strany
osobitne dohodnl inak; Zhotovitel je takéto naklady povinny vycislit', vyGctovat’, preukazat’
a uplatnit’ voCi Objednavatel'ovi najneskor do 30 dni odo dna vzniku naroku Zhotovitel'a
podla tohto bodu, inak povinnost' Objednavatela uhradit’ takéto naklady Zhotovitel'ovi
zanika.

4.2 Akceleracia

(@

(b)

()

(d)

(e)

Q)

Ak z dovodu vzniku Prekazky hrozi, Ze riadne vykonanie a/alebo odovzdanie Diela alebo
dosiahnutie iného mil'nika podla bodu 4.1 pism. a) v Termine je ohrozené alebo sa postup
prac oproti Zavaznému harmonogramu spomali, Zhotovitel sa zavazuje o tom bezodkladne
infformovat’ Dozora aj Objednavatela a navrhnit’ Dozorovi reviziu Zavdzného
harmonogramu. V oznameni Zhotovitel' popiSe vecnu a/alebo pravnu povahu Prekazky a
navrhne vsetky mozné opatrenia pre urychlenie Vykonavania Diela tak, aby boli prace na
dotknutom mil'niku riadne vykonané v Termine; opatrenia mozu spocivat’ napr. vo zvySeni
poCtu Pracovnikov Zhotovitela alebo v inych vhodnych (primeranych) vecnych alebo
organizacnych opatreniach, vratane naviac prac. Akceleracné opatrenia nemusi Zhotovitel
navrhndt’ vyluéne iba v pripade, ak je Prekazka takej povahy, Ze objektivne znemoznuje
Vykonavanie Diela v celom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny navrhnut’ Akceleracné opatrenia Dozorovi aj v pripade, ak bude
z vysledkov priebeznej kontroly Vykonavania Diela alebo z kontrol a skidsok podla
Kontrolného a skisobného planu inak vyplyvat’ (t. j. inak nez z dovodu vzniku Prekazky
alebo omeskania Objednavatela), Ze vykonanie a/alebo odovzdanie Diela, resp.
dosiahnutie milnika v Termine méze byt ohrozené, najmd, ak sa postup prac oproti
Zavaznému harmonogramu spomalil alebo hrozi, Ze sa spomali a vzdy v pripade, ak mu da
Dozor pokyn na navrhnutie a prijatie Akceleranych opatreni.

Navrh Akceleracnych opatreni schval'uje Dozor. Zhotovitel' je v pripadoch podla bodu a) a
b) tohto bodu vzdy povinny bezodkladne nielen navrhnit, ale po schvaleni Dozorom aj
prijat’ a vykonat’ vSetky Akceleracné opatrenia potrebné na to, aby bol Termin podla bodu
4.1 pism. a) dosiahnuty, resp. aby bolo Dielo vykonané v Termine a preukazat’ Dozorovi
ich prijatie a vykonanie.

Ak Zhotovitel' Akceleracné opatrenia neprijme a/alebo nevykona, alebo prijme a/alebo
vykona, ale sa tieto ukazu ako nedostatocne ucinné (t. j. neddjde k urychleniu Vykonavania
Diela Zhotovitelom napriek ich prijatiu a vykonaniu) a Objednavatel’ bude mat’ z dévodov
na strane Zhotovitela dévodnl obavu, Ze sa Zhotovitel’ dostane do omeskania so spinenim
ktoréhokol'vek Terminu podla bodu 4.1 pism. a), je Objednavatel’ opravneny prijat’ a
vykonat' Akceleratné opatrenia miesto Zhotovitela, ato bez potreby suhlasu
(predchadzajiuceho alebo dodatocného) Zhotovitela, pricom sa rozumie, ze je tiez
opravneny odnat’ Zhotovitel'ovi ktortkol'vek Cast’ Vykonavania Diela (t. j. Cast’ Diela alebo
akékol'vek prace alebo sluzby alebo tovar s fou slvisiace) a tieto zadat’ na vykonanie tretej
osobe (dalej len ako ,novy zhotovitel™). Bod 14.1 sa na tento Gcel neuplatni a rozsah
zavazkov Zhotovitel'a na vykonanie Diela podl'a Zmluvy sa o odnatu Cast’ Vykonavania Diela
primerane zU0zi; o tom medzi Zmluvnymi stranami nie je potrebné vyhotovit' osobitny
dodatok k Zmluve, pricom z pohladu narokov Zhotovitel'a na Uhradu Ceny sa uplatni bod
10.2 pism. f).

Ak Objednavatel’ prijme a vykona Akceleracné opatrenia miesto Zhotovitela a uzatvori
zmluvu s novym zhotovitel'om, Zhotovitel je povinny na svoje naklady poskytnat/udelit
novému zhotovitel'ovi bezodkladne akékolvek a vsetky udaje, listiny, licencie, alebo inG
sucinnost’ potrebnl na vykonanie odnatej Casti Diela novym zhotovitelom, alebo tieto
poskytnut’/udelit’ Objednavatel'ovi, aby ich tieto poskytol novému zhotovitelovi, podla
toho, ako Objednavatel’ urci.

Akceleracné naklady uhradza Objednavatelovi v celom rozsahu Zhotovitel'. Pre vylticenie
pochybnosti plati, Ze Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ si vzniknuté Akceleracné
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5.2

(9)

naklady voci Cene resp. ktorejkol'vek Casti Ceny alebo poZzadovat’ ich Uhradu na zaklade
osobitnej faktury vystavenej Objednavatelom; v pripade uplatnenia Akceleracnych
nakladov na zaklade osobitnej faktiry sa Zhotovitel' zavazuje takéto naklady uhradit’
najneskor do 30 dni odo dna ich riadneho uplatnenia (t. j. dorucenia faktiry Zhotovitel'ovi).
Prijatie a vykonanie Akceleracnych opatreni Objednavatel'om miesto Zhotovitel'a nezbavuje
Zhotovitel'a zodpovednosti za omeskanie s vyhotovenim a odovzdanim ktorejkol'vek Casti
Diela, ani povinnosti plnit’ jeho zavazky voci Objednavatel'ovi podla Zmluvy riadne a vcas.

VSEOBECNE POZIADAVKY NA VYKONAVANIE DIELA
Vykonavanie Diela

(@

(b)

(c)

(d)
(e)
Q)

(9)

(h)

Miestom Vykonavania Diela bude: Pod BanoSom 80, 974 11 Banska Bystrica, a to konkrétne
pozemky na parcelach KN-C €. 2364/2, 2364/4, 2364/5, 2364/17, 2364/18, 2364/19,
2364/37, (KN-E ¢. 570/1), 2364/38 (KN-E ¢. 573/1), 2364/39 (KN-E ¢. 574/1), 2364/40
(KN-E €. 571/1), 2364/44 (KN-E ¢. 571/1), 2364/45, nachadzajlce sa v k.U. Sasova, obec
Banska Bystrica, okres Banska Bystrica, vedené Okresnym Uradom Banska Bystrica,
katastralnym odborom na listoch vlastnictva ¢. 596, 2211, 2811, 2438. y

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze pocas Vykonavania Diela moze byt Skola v plnej
prevadzke, t. j. v nej bude s vylicenim dni obdobia Skolskych prazdnin a dni pracovného
pokoja prebiehat’ vyuCovanie. Zhotovitel' sa zavazuje zabezpecit, Ze Vykonavanie Diela
vyucovanie v Skole neobmedzi a neohrozi. Ak je na niektoré prace alebo na riadne a véasné
plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy potrebné uskutoCnit’ osobitné opatrenia
stvisiace s organizaciou vyucby, Zhotovitel' takéto opatrenia Objednavatel'ovi navrhne
a Objednavatela poZziada o vydanie pokynu pre Skolu na ich vykonanie; Objednavatel’ je
opravneny s takymto navrhom nesuhlasit’ alebo vydat’ pre Zhotovitela zavézny pokyn na
alternativne (hoci aj Ciastkové) dosiahnutie ciela sledovaného navrhovanymi opatreniami.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit, ze jeho organizacia prac suvisiacich s Vykonavanim Diela
a vSetka dokumentacia podla tejto Zmluvy (Zavézny harmonogram, Kontrolny a skdsobny
plan, a pod.) zavazok Zhotovitela podla druhej vety tohto pismena tohto bodu pine
zohl'adnia. Zhotovitel' sa nezbavi zodpovednosti za omeskanie z dovodu, Ze Objednavatel
alebo Skola neprijali opatrenia navrhnuté Zhotovitel'om v zmysle tohto pismena tohto bodu.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri realizacii Stavby zabezpedi vsetky opatrenia na ochranu
zdravia a bezpecnosti ziakov, zamestnancov Skoly a dalSich 0s6b nachadzajucich sa v aredli
Skoly. Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ a Skole do 7 dni odo diia odovzdania staveniska
dorucit’ pisomnu informaciu o bezpecnostnych rizikach vyplyvajicich z Vykonavania Diela
pre prevadzku Skoly, najma o zakaze vstupu na stavenisko, o pohybe Zariadeni Zhotovitel'a
a inych vozidiel na stavenisku nachadzajicom sa v aredli Skoly a o pohybe 0séb v budove
a v areadli Skoly a tuto informaciu aktualizovat’ vzdy pri kazdej zmene organizacie prac na
Stavbe.

Pri Vykonavani Diela bude Zhotovitel' postupovat’ samostatne, priCom je opravneny, za
podmienok podla ¢l. 9, vyuZit' na niektoré plnenia subdodavatel'ov.

Pri Vykonavani Diela bude Zhotovitel' postupovat’ podl'a pokynov Objednavatela, ako su
dalej upravené v bode 5.6. Zhotovitel vykona dielo podl'a Podkladov v stlade s bodom 5.3.
Nebezpecenstvo skody na Diele resp. jeho prislusnej casti znasa Zhotovitel’ az
do dia dodania Diela resp. jeho prislusnej ¢asti Objednavatel'ovi. Zhotovitel' ma do toho
Casu zodpovednost’ za poskodenie, stratu alebo znicenie Diela resp. jeho prislusnej Casti.
Vlastnikom Diela je od pociatku Objednavatel’. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam Diela pouZitym Zhotovitel'om pri
Vykonavani Diela nadoblida Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela a toto trva
aj po tom, ako by boli pripadne nasledne oddelené.

Vlastnikom vSetkych Podkladov odovzdanych za Gcelom vykonania Diela Zhotovitel'ovi je
Objednavatel’ a toto odovzdanim Zhotovitel'ovi ostava nedotknuté. Nebezpecenstvo Skody
na takychto Podkladoch znasa Zhotovitel’ odo dna ich preukazatelného prevzatia az do dna
ich preukazatel'ného vratenia Objednavatel'ovi.

Poziadavky Objednavatel’a
(a) Sulad s predpismi

(i) Zhotovitel' s odbornou starostlivostou vykona Dielo tak, aby sa Vykonavanie Diela
uskutocnilo v sulade s aplikovatelnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi
Géinnymi  na Uzemi Slovenskej republiky, technickymi normami (STN a EN)
aj prislusnymi  technickymi  predpismi/podmienkami a Standardmi sUvisiacimi
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(b)

()

(ii)

(iii)

s predmetom Diela, Ucinnymi v ¢ase Vykonavania Diela, a to aj v pripade, ak ich
Zmluva vyslovne neoznacuje, najma, nie vSak vylucne, v slilade so Stavebnymi
predpismi a s normou ISO 20887/2020 Udrzatelnost’ budov a stavebnoinzinierskych
prac (alebo ekvivalentnou normou), a tak, aby takito poZiadavku na sulad s predpismi
a Standardami v celom rozsahu splialo aj vykonané Dielo ku dnu jeho vykonania
a odovzdania Objednavatelovi. Dielo musi zohladrfovat akékolvek a vSetky
normativne poziadavky na jeho predmet, a to aj v pripade, ak niektort z normativnych
poZiadaviek tato Zmluva vyslovne neuvadza. Ak dojde pocas Vykonavania Diela
k legislativnej zmene ktoréhokol'vek z tu uvedenych predpisov alebo inych predpisov,
ktoré maju na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy bezprostredny vplyv,
a to ako novelizaciou, tak aj jeho nahradenim novym pravnym predpisom, Zhotovitel
sa zavazuje vykonavat’ Dielo s odbornou starostlivost'ou tak, aby prace Zhotovitel'a na
Diele, Dielo, a aj plnenie d'alSich povinnosti Zhotovitela v zmysle Zmluvy, vyhovovalo
poziadavkam pravnych predpisov aplikovatelnych v Case vykonavania jednotlivych
prac, v Case dodania Diela, resp. plnenia prislusnych povinnosti; Objednavatel na ten
Ucel poskytne Zhotovitel'ovi vsetku nevyhnutne potrebnd sucinnost.

Dielo musi byt’ vykonané v sulade s Povolenim (vratane podmienok na uskutocnenie
Stavby alebo inych podmienok urenych v Povoleni). Ak je na akukolvek cCast
vykonavania Diela potrebné akékol'vek iné rozhodnutie spravneho organu/organu
verejnej moci iné nez Povolenie (povolenie, suhlas, a pod.), zodpoveda Zhotovitel' za
jeho zabezpecenie, a to aj v pripade, ak to nie je v Zmluve vyslovne uvedené.
Dokumentaciu skutocného realizovania Stavby vypracuje Zhotovitel' s odbornou
starostlivostou s nalezitostami podla uplatnitelnych pravnych predpisov, najma, nie
vSak vylucne, podla Vyhlasky ¢. 453/2000 tak, aby mohla slizit' ako podklad na
kolaudaciu Stavby. Zavazok podla predchadzajicej vety zahffia aj povinnost’
Zhotovitel'a doplnit’ alebo prepracovat’ dokumentaciu skutocného realizovania Stavby
v pripade, ak to bude potrebné za ucelom kolaudacie stavby (napr. v pripade vad
dokumentdcie skutocného realizovania Stavby, alebo pripomienok akéhokol'vek
Prislusného organu k takejto dokumentacii).

Prieskumy a zamerania

Ak je na Ucely riadneho vykonania Diela s odbornou starostlivostou alebo riadneho
Vykonavania Diela s odbornou starostlivostou potrebné uskutocnit’” akykol'vek prieskum
alebo zameranie a takyto prieskum alebo iné zameranie nie je uvedené v Dokumentacii,
alebo ak napriek uvedeniu takéhoto zamerania alebo prieskumu Zhotovitel ma alebo
s odbornou starostlivostou ma mat’ za to, Ze je ich potrebné zopakovat', obstara ich alebo
inak zabezpedi Zhotovitel na vlastné naklady, ibaze by sa Zmluvné strany vyslovne osobitne
pisomne dohodli inak.

Materialy, stavebné vyrobky a Zariadenia Zhotovitel'a

0)

(ii)

(iii)

(v)

Zhotovitel' je povinny na Gcely riadneho a véasného vykonania Diela zabezpecit' vSetky
materialy a stavebné vyrobky potrebné na riadne a v¢asné vykonanie a odovzdanie
Diela, ako aj vSetky Zariadenia Zhotovitela a iné stym slvisiace sluzby a prace
predpokladané resp. vyzadované Zmluvou. Objednavatel na Ucely vykonania Diela nie
je povinny pre Zhotovitela obstarat’ Ziadne materidly, vyrobky, =zariadenia,
technoldgie, ani iné veci.

Dielo vykona Zhotovitel' z materialov v kvalite predpokladanej Dokumentaciou. Kvalita
pouZitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych slovenskych
technickych noriem alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita
vykondvanych stavebnych prac na Diele certifikdtom systému vnitropodnikovej
kontroly. Pre stavebné prace na Diele, na ktoré nie je vydana harmonizovana norma
STN EN, sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy ISO 9001:
2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

Najmenej 70 % vsetkych vyrobkov z dreva pouZitych pri Vykonavani Diela (najma pri
renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych Upravach) bude recyklovanych /
opatovne pouzitych, alebo pochdadzajucich z trvalo udrzatel'ne obhospodarovanych
lesov, ako su certifikované certifikaCnymi auditmi tretich stran vykonavanymi
akreditovanymi certifikacnymi orgdnmi, napr. normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné
normy. K fakturacii prislusnych poloziek (najneskor ku Konecnej faktare) je Zhotovitel
povinny pripojit’ certifikat, ktorym deklaruje spinenie tejto podmienky.

Vsetky spotrebiCe vody (sprchové rieSenia, sprchy, kohutiky, WC, WC misy a
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splachovacie nadrzky, pisoarové misy a splachovacie nadrzky, vane atd'.) pouzité pri
Vykonavani Diela musia patrit’ do dvoch najlepsSich tried spotreby vody podla platného
znacenia v EU (EU Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/). K fakturacii
prislusnych poloZiek (najneskor ku Konecnej fakture) je Zhotovitel' povinny pripojit’
Udajové listy vyrobkov.

(v) Zariadenia na baze obnovitelnych zdrojov energie pouzité pri Vykonavani Diela musia
mat’ vydané vyhlasenie o zhode podla § 23 Zakona o posudzovani zhody. Zhotovitel
preukaze splnenie tejto podmienky predlozenim technického listu zariadenia, ktory je
prilohou faktury, v ktorej si Zhotovitel' uplatni narok na zaplatenie stavebnych prac
a dodavok na Diele, ktorych sucast'ou bude dodanie tohto zariadenia.

(vi) Pri instalacii FV/FT panelov a tepelnych Cerpadiel je potrebné preukazat’ spinenie
podmienky zivotnosti FV/FT panelov aspori 20 rokov, menicov napatia aspon 10 rokov
a tepelnych cerpadiel aspon 10 rokov. Splnenie podmienky Zzivotnosti je potrebné
preukazat’ potvrdenim vyrobcu o predpokladanej Zivotnosti zariadenia, alebo
dokladom vyrobcu o zaruke zariadenia najmenej v poZadovanej dizke Zivotnosti
zariadenia alebo technickym listom vyrobku, ak obsahuje informacie preukazujice
splnenie podmienky Zzivotnosti. Tieto doklady budi prilohou faktiry, v ktorej si
Zhotovitel' uplatni narok na zaplatenie stavebnych prac a dodavok na Diele, ktorych
sUcast'ou bude dodanie tohto zariadenia, resp. vyrobku.

(vii) Zhotovitel' zodpovedd za balenie, nalozZenie, prepravu, dodavku, vylozenie,
skladovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, servis a ochranu vsSetkych Zariadeni
Zhotovitel'a, ako aj materialov potrebnych na riadne a v€asné vykonanie Diela.

(viii) Zhotovitel' je povinny pred zabudovanim materidlov do Diela s odbornou
starostlivostou skontrolovat/preskisat’ ich Uplnost, vlastnosti a pouZitel'nost'.
Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za pripadné vady a iné nedostatky pouzitych
materialov.

(ix) Zhotovitel zodpovedd Objednavatel'ovi za to, ze kazdé Zariadenie Zhotovitela bude
plne prevadzkyschopné a bezpecné a tam, kde je to obvyklé a/alebo vhodné, bude
mat’ vystavené vsetky atesty, certifikaty, osvedCenia alebo iné potvrdenia osvedcujlce
vykonanie zakonom alebo vyrobcom predpisanej kontroly, Udrzby a/alebo servisu.
Zhotovitel' s odbornou starostlivostou vykona vsetky opatrenia potrebné na to, aby
v pripade, ak Zariadenie Zhotovitel'a smie podla aplikovatel'nych pravnych predpisov
pouzivat,, obsluhovat, udrziavat, servisovat’, kontrolovat’' alebo s nim inak disponovat’
iba osoba s na to vystavenym opravnenim, osvedcenim, certifikdtom, atestaciou,
autorizaciou alebo inou spdsobilost'ou (napr. vek, kvalifikacia, zdravotny stav), nebude
takéto Zariadenie Zhotovitel'a pouzivat' na to neopravnena osoba. Na vyzvu Dozora
Zhotovitel’ splnenie povinnosti podla predchadzajlicej vety bezodkladne preukaze.

(d) Pracovnici Zhotovitel'a, BOZP

(i) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Pracovnikov Zhotovitela, ktori st
nevyhnutni na riadnu a vcasnu realizaciu Diela, v rozsahu, na Urovni, v kvalite
a v Terminoch vyZadovanych Zmluvou; tato povinnost’ zahfia aj ich riadne a vcasné
vyplacanie a povinnost’ zabezpelit' ubytovanie, stravu a dopravu pre Pracovnikov
Zhotovitel'a, ak sa s Pracovnikmi Zhotovitel'a na takomto pIneni Zhotovitel’ dohodol.

(i) Zhotovitel' zabezpedi, ze sa pre Pracovnikov Zhotovitel'a budd uplatriovat’ také mzdové
podmienky, ktoré su v sulade s uplatnitelnou legislativou a nie st horsie ako je
obvyklé v odbore alebo odvetvi, v ktorom dotknuty Pracovnik Zhotovitel'a vykonava
pracu pre Zhotovitela. Zhotovitel' zabezpeci, Ze budi mat’ Pracovnici Zhotovitel'a
pracovné podmienky vyhovujlce predpisom regulujlicim oblast’ bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a verejného zdravia.

(iii) Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Pracovnici Zhotovitela nebudd zamestnani nelegalne
anebudld vykonavat' nelegdlnu pracu. Vo vztahu ksvojim dodavatelom
(subdodavatel'om Objednavatela) sa Zhotovitel zavazuje pravidelne a preukazatelne
overovat, Ze Ziaden z jeho dodavatel'ov (subdodavatel'ov Objednavatela) neporusuje
zakaz nelegdlneho zamestnavania v zmysle ustanoveni Zakona o nelegalnom
zamestnavani; ak takéto porusenie Zhotovitel’ zisti, je povinny zabezpecit, aby takéto
osoby bezodkladne prestali vykonavat' prace na Diele, opustili stavenisko resp. neboli
na stavenisko vpustené azmluvu stakymto dodavatelom (subdodavatel'om
Objednavatela) bezodkladne ukondi; Zhotovitel vykona vsetky opatrenia a zabezpedi,
aby tym nebol ohrozeny Ziaden z Terminov.
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(iv)

v)

(vi)

Zhotovitel zabezpedi, ze sa Pracovnici Zhotovitel'a na stavenisku budi zdrZiavat' tak,
aby bola dodrZana ich pracovna doba v sulade s aplikovatel'nymi pracovnopravnymi
predpismi, ibaze by praca bola nevyhnutna za Gcelom ochrany zivota, zdravia alebo
majetku osOb alebo za Ucelom zabezpecenia bezpecnosti Diela.

Zhotovitel' zabezpeci, aby vSetci Pracovnici Zhotovitela boli vo svojom remesle,
povolani alebo profesii primerane kvalifikovani a vyskoleni/zauceni a tam, kde to
prislusny pravny predpis vyZzaduje, mali na vykon zverenych cinnosti prislusné
povolenia, opravnenia, autorizacie, certifikicie alebo iné predpisané licencie; na
Ziadost Dozora je Zhotovitel povinny splnenie tychto povinnosti bezodkladne
preukazat'.

Dozor moZe od Zhotovitela poZzadovat’, aby zabezpecil docasné alebo trvalé odvolanie
Pracovnika Zhotovitela zo staveniska, ak Pracovnik Zhotovitela kona/plni jeho
povinnosti s hrubou nedbanlivost'ou, ohrozuje riadne alebo véasné vykonanie Diela,
porusuje ustanovenia Zmluvy alebo aplikovatelné pravne predpisy, alebo sa
opakovane sprava tak, Ze ohrozuje bezpecnost' Diela, bezpec¢nost’' a ochranu zdravia
pri praci, majetok Objednavatela alebo tretich os6b alebo Zivotné prostredie;
Zhotovitel' je povinny takejto poziadavke vyhoviet, pricom je povinny zabezpecit, aby
tym nebol ohrozeny ziaden z Terminov.

(vii) Zhotovitel' je povinny riadne evidovat' Udaje o pocte Pracovnikov Zhotovitela na

stavenisku v jednotlivych profesiach, oich cinnosti a oich spodsobilosti (vratane
evidencie vSetkych dokladov preukazujlcich ich spdsobilost, ak sa na prace, ktoré
vykonavaju, podla uplatnitelnych pravnych predpisov osobitna sposobilost’ vyZaduje)
a o Zariadeniach Zhotovitela na stavenisku a tato evidenciu je povinny predkladat’
Dozorovi na konci kazdého pracovného tyzdna, a to az do vykonania a odovzdania
Diela, vratane doby potrebnej na odstranenie vad reklamovanych na Diele.

(viii) Zhotovitel' pred zacatim stavebnych prac na stavenisku vyhotovi organizacnu Struktdru

(ix)

(x)

Pracovnikov Zhotovitela so zameranim na vymedzenie jednotlivych profesii a tato
musi byt na stavenisku trvale pristupnd Dozorovi aj Objednavatelovi. VedUci
Pracovnici Zhotovitela podla organizacnej Struktlry musia plynulo ovladat’ slovensky
alebo cesky jazyk.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ vSetkych prac podla tejto Zmluvy na stavenisku;
pritom je povinny najneskor do dna prevzatia staveniska Zhotovitelom pripravit’
a Dozorovi predlozit’ plan ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci a spolupracovat’
s koordinatorom bezpecnosti, ak bol Objednavatelom ustanoveny.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zabezpecit’ dodrZiavanie Zakona o BOZP, Vyhlasky
¢. 147/2013, Nariadenia o minimalnych poziadavkach, ako aj d'alSich aplikovatelnych
pravnych predpisov na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, dbat' na
bezpecCnost’ vSetkych os6b nachadzajucich sa na stavenisku, vynakladat’ potrebné
Usilie a prijimat’ a vykonavat’ vSetky opatrenia potrebné na zabezpecenie bezpecnosti
a ochranu zdravia vsetkych o0sdb nachadzajucich sa na stavenisku. Zhotovitel
vymenuje technika bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory bude mat’
kvalifikaciu a pravomoc na vydavanie pokynov a prijimanie opatreni na prevenciu
nehod na stavenisku a bude koordinatorovi bezpecnosti, ak bol ustanoveny, vytvarat
podmienky potrebné na riadny vykon jeho pravomoci, vratane riadneho a véasného
informovania potrebného na vykon jeho pravomoci. V pripade nehody/Urazu na
stavenisku o tom bude Zhotovitel bezodkladne informovat’' Dozora.

(xi) Zhotovitel' zabezpeci, aby sa Pracovnici Zhotovitela nedopustali vytrznictva alebo

obt'azovania tretich os6b, aby pri Vykonavani Diela neboli Pracovnici Zhotovitel'a pod
vplyvom alkoholu alebo omamnych ¢i psychotropnych latok, aby takéto napoje alebo
latky pocas Vykonavania Diela nepozZivali a aby ich na stavenisko nevnasali, a aby na
stavenisko nevnasali ani zbrane, strelivo, vybusniny, vyrobky obranného priemysiu,
alebo ich napodobeniny a iné biologické a chemické latky zjavne nesuvisiace
s Vykonavanim Diela, ani iné veci zjavne neslvisiace s Vykonavanim Diela.

(xii) Zhotovitel' zabezpeci, aby Pracovnici Zhotovitela dodrziavali interné predpisy

Objednavatela, ktoré Objednavatel’ urci a boli s nimi riadne oboznameni, a to najma
na Useku BOZP, protipoziarnej ochrany, ochrany majetku a zdravia, ochrany sukromia,
ochrany osobnych (dajov, vstupov do objektov, a pod; internymi predpismi
Objednavatela na tento Gcel mozu byt aj interné predpisy osoby v zriad'ovatel'skej
pOsobnosti Objednavatela, ktora ma v sprave pozemok/objekt, na ktorom sa Dielo
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vykonava.

(e) Zivotné prostredie, ochrana pred poziarmi

0)

(ii)

(iii)

(v)

Zhotovitel' s odbornou starostlivostou zabezpeéi Vykonavanie Diela a vykona Dielo
tak, aby bolo v maximalne moznom sulade so zasadou ,nesp6sobovat’ vyznamnu
Skodu", najma nesmie Vykonavanie Diela, Dielo ani Ziadna jeho Cast’ alebo jeho
uzivanie na Ucel podla bodu 3.1 vyrazne narusit’ Ziaden z environmentalnych cielov
uvedenych v ¢l. 17 Nariadenia o taxonomii a tiez postupovat’ v stlade s analyzou
posUdenia rizik suvisiacich s postidenim zmeny klimy.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ aplikovatel'né predpisy na Useku ochrany Zivotného
prostredia a hygienické predpisy na Useku ochrany verejného zdravia a zabezpedit' ich
dodrZiavanie vsetkymi Pracovnikmi Zhotovitela. Zhotovitel' zabezpedi, aby bolo pocas
Vykonavania Diela v ¢o najvacsej moznej miere zabranené hluku, vibraciam, prasnosti
a pripadnym ucinkom emisnych skodlivin na stavenisku aj mimo staveniska.
Zhotovitel zabezpedi, aby boli na stavenisku a vo vsetkych ubytovacich zariadeniach,
ak ich ma Zhotovitel' pre Pracovnikov Zhotovitela zabezpecit, vykonané vhodné
opatrenia pre nutné socialne a hygienické poziadavky a prevenciu epidémii.
Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vsetky predpisy tykajlce sa ochrany pred poziarmi.
Zhotovitel' na miestach na stavenisku so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru
zabezpedi protipoziarnu hliadku; to plati aj na ¢as zvySeného nebezpecenstva vzniku
poziarov a pri vykonavani vsetkych prac spojenych so zvySenym nebezpecenstvom
vzniku poziarov. Vznik poZziaru akéhokol'vek rozsahu a pri¢inu jeho vzniku, ak bola
zistena, Zhotovitel’ bezodkladne oznami Dozorovi.

(f) Ochrana majetku a poistenie

0

(ii)

Zhotovitel' zabezpeci Vykonavanie Diela a tiez vykona Dielo tak, aby sa zabezpecilo,

Ze Vykonavanim Diela ani uZivanim Diela sposobom podla bodu 3.1 neddjde ku

Skodam na majetku a/alebo majetkovych pravach Objedndavatela alebo tretich oséb.

Zhotovitel' osobitne zabezpedi, Ze vSetci relevantni Pracovnici Zhotovitel'a budu pred

zacatim prislusnych prac na Diele preukazatelne riadne oboznameni s pripadnymi

telekomunika¢nymi zariadeniami, elektrickymi zariadeniami, plynovymi potrubiami,

vodovodmi, vzdusnymi vedeniami, inymi technickymi objektami, verejnou zelerou a

inymi cudzimi objektami, aby sa predislo ich poSkodeniu alebo zniceniu alebo staZeniu

alebo znemozneniu ich riadneho fungovania (prevadzky).

Objednavatel’ pozaduje od Zhotovitel'a uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv, a to

poistni zmluvu na stavebno-montazne poistenie Diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie a

poistnd zmluvu pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenl Zhotovitelom v

suvislosti s Vykonavanim Diela, resp. na Diele. Zhotovitel' je povinny v sutlade s touto

Zmluvou mat, ak nie je nizSie ustanovené inak, odo Dfa Ucinnosti uzatvorené platné

a ucinné poistné zmluvy, a to na:

1. stavebno-montazZne poistenie Diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, ktoré sa bude

vzt'ahovat' aj na Zhotovitelom protokolarne odovzdané Casti Diela Objednavatel'ovi

ako spolupoistenému, ktoré musi byt’ platné az do uplynutia lehoty 24 mesiacov odo
diia dodania Diela. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit’ takito poistn( zmluvu minimalne

v rozsahu:

a) poistenia vo vysSke zodpovedajicej vyske Ceny, vratane krytia na vsetky
rizika/Allrisk (najma krytie Skod na Diele spdsobené poskodenim, zni¢enim, stratou,
odcudzenim casti Diela, a pod.) a

b) poistenia okolitého majetku Objednavatel'a ako spolupoisteného vo vyske poistnej
sumy minimalne 500 000 EUR (slovom: pat'stotisic eur) a

c) poistenia zodpovednosti za akékol'vek Skody na ,veciach prevzatych", ktoré nie su
majetkom Zhotovitela, ale ich ma z akéhokolvek dovodu pri sebe a budu
zabudované do Diela alebo s na Vykonavanie Diela potrebné.

2. poistenie pre pripad zodpovednosti za skodu spdsobenl Zhotovitelom v

suvislosti s Vykonavanim Diela, resp. s Dielom, platné az do diia uplynutia zarucnej

doby, vo vyske poistnej sumy 750 000 EUR (slovom: sedemstopétdesiattisic eur), a

to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti Zhotovitela a Objednavatela ako

spolupoisteného za Skody sposobené na majetku Objednavatela a tretich os6b, a

poistenia zodpovednosti za Skody spOsobené pri odstrariovani vad Diela pocas

zaruénej doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Socidlnej poistovne a

zdravotnej poist'ovne pri pracovnom Uraze.
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(iif)

(iv)

(v)

V poistnych zmluvach ¢&i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia Ci vyluky z poistenia, ktoré by
marili icel poistenia dohodnutého vyssie.

Zhotovitel' je povinny vinkulovat’ poistné pInenie z poistnej zmluvy podla ods. 1 tohto
podbodu v prospech Objednavatela a potvrdenie, resp. dohodu o vinkulacii je povinny
dorucit' Objednavatel'ovi najneskér k Terminu podla bodu 4.1 pism. a) podbod (1)
(milnik 1). Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek overit’ stav vinkulacie poistného
plnenia priamo u poistovne, ktord potvrdenie, resp. dohodu o vinkulacii vystavila,
a Zhotovitel' je povinny zabezpecit/, aby poistovia toto pravo akceptovala.
Zhotovitel' je na vyzvu Objednavatela kedykol'vek pocas trvania Zmluvy povinny
preukazat’ Objednavatelovi existenciu platnych poistnych zmllv a platnej vinkulacie
podl'a podbodu (ii) tohto pismena tohto bodu na vsetky vysSie poZzadované rizika alebo
pripadné/mozné Skody spésobené ¢innost'ou Zhotovitela pri Vykonavani Diela, a to do
najneskdr do 2 dni odo dha doruCenia vyzvy Objednavatela na splnenie tejto
povinnosti. Ak poistné zmluvy nebudl uzatvorené v sulade s poZiadavkami Zmluvy,
napr. nebudu poskytovat’ pozadované poistné krytie, alebo ak poistné zmluvy nebudu
platné alebo nebudl uzatvorené alebo ak nebude platna pozadovana vinkulacia
poistenia, je Zhotovitel' povinny vykonat’ napravu a najneskor do 7 dni od dorucenia
vyzvy Objednavatela Zhotovitel'ovi na napravu je povinny uzatvorit’ také poistné
zmluvy/zabezpedit' vinkulaciu poistného plnenia, ktoré Zmluva pozaduje a v tejto
lehote je povinny toto Objednavatelovi aj preukazat'.

Vsetky naklady vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti poistnych
zmllv a vinkulacie poistného plnenia podla tohto bodu 5.2 pism. f) znasa Zhotovitel
v celom rozsahu.

Vsetky Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budl uhradené Objednavatel'om alebo
Zhotovitelom v zmysle ich zodpovednosti.

(g) Komunikacia s médiami

0

(i)

Zhotovitel' nesmie poskytovat’ akékol'vek medialne vystupy pre tla¢ alebo iné masové
médid alebo zverejiiovat’ alebo umoZiovat’ zverejnenie (vratane zverejnenia na
socialnych sietach) ziadnej informacie o Vykonavani Diela alebo, po jeho vykonani,
o Diele a okolnostiach jeho realizacie, bez predchadzajldceho suhlasu Objednavatela;
Objednavatel’ ma pravo vyziadat’ si vopred obsah komunikatu a poZadovat jeho
Upravy. Informaciou sa na tento Ucel rozumie nielen slovny alebo ciselny, ale
akykol'vek, aj obrazovy alebo audiovizualny zaznam, osobny Udaj, Udaj inak sposobily
zasiahnut’ do stkromia fyzickych oso6b, a pod.

Ak Objednavatel’ podla pism. g) podbod (i) tohto bodu predchadzajlci sthlas udeli,
je Zhotovitel' opravneny poskytnit’ v zmysle podbodu (i) pism. g) tohto bodu iba také
informacie a v takom kontexte, v akom ich Objednavatel’ vopred schvalil, a sposobom,
ktory nezasiahne do dobrej povesti Objednavatela a dobrého mena predstavitel'ov
a zamestnancov Objednavatela; ak fyzickd osoba, ktorej sa informacia tyka,
podmienila svoj sthlas, je Zhotovitel povinny oznamené podmienenie v celom rozsahu
reSpektovat'.

(h) Autorské prava

(i)

(if)

Objednavatel’ zodpoveda Zhotovitelovi za vysporiadanie autorskych prav k
Dokumentdcii, ktorej je Stavba rozmnoZeninou, ako aj prav k inym dielam pozivajlcim
ochranu podla Autorského zakona, ktoré Dokumentdcia akokol'vek pouZila alebo inak
spracovala a za vysporiadanie autorskych prav k Podkladom. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze Vykondvanim Diela dochddza k rozmnozenine autorského diela
(Dokumentacie) stavbou, a to na zaklade licencie, ktori ma Objednavatel’ na zaklade
Zmluvy s Projektantom. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze bol oboznameny s obsahom a
rozsahom licencie, ktora je udelend podla Zmluvy s Projektantom sa zavazuje pri
vyhotoveni rozmnoZzeniny autorského diela postupovat’ v stlade s udelenou licenciou
a zachovavat’ prava autora/spoluautorov diela (Dokumentacie) podla Autorského
zakona, nedovolene nezasahovat do vyhradnych osobnostnych  prav
autora/spoluautorov a nevykonavat’ do takéhoto autorského diela (Dokumentacie)
Ziadne neopravnené zasahy.

Zhotovitel' je povinny v primeranom rozsahu umoznit’ autorovi/spoluautorom
Dokumentacie autorsky dohlad nad Vykonavanim Diela, ak o to autor/spoluautori
Objednavatela poZiadaju a ak to nie je v rozpore s opravnenymi zaujmami Zmluvnych
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stran. Ak Dokumentdacia spraciva alebo inak pouZiva iné architektonické dielo
chranené Autorskym zakonom, predchadzajlca povinnost’ sa vztahuje aj na autorov
takto pouzitého iného architektonického diela. Dorucenie Ziadosti je Dozor povinny
zaznamenat' v stavebnom denniku bezodkladne po tom, ako sa o tom dozvie.

(iii) Objednavatel’ nezodpoveda Zhotovitel'ovi ani tretim osobam (ani organizaciam spravy
kolektivnych prav) za akékol'vek pouzitie akychkol'vek diel chranenych Autorskym
zakonom Zhotovitel'om alebo Pracovnikmi Zhotovitela (najma vytvarnych, hudobnych,
slovesnych, audiovizualnych) na stavenisku alebo v inej suvislosti s Dielom v
akejkol'vek etape Vykonavania Diela, ak tieto diela uz nie su obsiahnuté v
Dokumentécii alebo v pracach Projektanta v zmysle Zmluvy s Projektantom v pracach
Projektanta podla tejto Zmluvy, ktoré Zhotovitel' Co i len scasti akokol'vek pouzije bez
suhlasu opravneného drzitel'a majetkovych prav k takémuto dielu; za takéto pouzitie
zodpoveda tretim osobam vyluéne Zhotovitel'.

Fotodokumentacia a zaznamy

(i) Zhotovitel zabezpeli fotodokumentaciu a zaznamy (dokumentaciu) z priebehu
Vykonavania Diela s dbérazom na dokumentaciu progresu, dodrziavanie kvality
postupov a materidlov, dokumentaciu zakryvanych konstrukcii, krizovanie
s inZinierskymi sietami, veci vo vlastnictve Objednavatela nachadzajice sa na
prevzatom stavenisku, a pod. Fotodokumentaciu a zaznamy odovzda Dozoru vzdy
pred zacatim a prerusenim prac na Diele alebo ktorejkol'vek jeho Casti, pred zakrytim
rozostavaného Diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, pri fakturacii kazdej splatky Ceny,
a tiez vzdy, ked' ho o to Objednavatel’ poziada.

(ii) Zhotovitel ma zakdzané na mieste Vykonavania Diela (stavenisku a pril'ahlych
pozemkoch/objektoch) vyhotovovat’ pisomny, obrazovy, zvukovy alebo iny zaznam o
akychkol'vek osobach, ktoré sa na tomto mieste budu vyskytovat’, a to bez ohl'adu na
to, ¢i sa tam nachadzaju v suvislosti so Zmluvou alebo nie, ibaze by bolo na ucely
zabezpecenia staveniska a bezpecnosti Stavby potrebné zaznamenat' osobné Udaje
a/alebo podobizen osob, ktoré sa na stavenisku s najvacSou pravdepodobnostou
nachadzaji neopravnene alebo sa nan pokusaji neopravnene vzniknut, ak takyto
zaznam bude vykonany v sulade s aplikovatelnymi pravnymi predpismi, najma s
GDPR.

5.3 Podklady
(a) Zhotovitel' bude pri Vykonavani Diela na Ucely vykonania Diela vychadzat’ z Podkladov.
(b) Ak je na ucely Vykonavania Diela a na ucely riadneho vykonania a odovzdania Diela

(©)

potrebné s ohl'adom na poZiadavky aplikovatelnych pravnych predpisov alebo obchodnych
zvyklosti alebo odvetvovej praxe spracovat’ alebo inak pouzit’' aj iné podklady, nez su
Podklady, Zhotovitel' je vo vSetkych pripadoch, ktoré nevyzaduji zmenu, Upravu alebo
spracovanie Dokumentdcie alebo zmenu Povolenia, povinny sam zabezpecit' obstaranie
alebo vypracovanie takychto inych podkladov a ich odsuhlasenie, aktualizaciu, pouzitie
a odovzdanie Objednavatel'ovi; v pripadoch, ktoré vyzaduju podstatni zmenu, Upravu
alebo spracovanie Dokumentacie alebo zmenu Povolenia, ide 0 zmenu Zmluvy a pouZije sa
¢l. 14. Objedndvatel nie je na Vykondvanie Diela ani na vykonanie Diela ako aj ktorejkol'vek
jeho Casti povinny poskytnit’ Zhotovitel'ovi iné podklady, nez su Podklady. Ak je na Gcely
riadneho vykonania Diela potrebné vytvorit’ (identifikovat’) nové Udaje, ktoré zatial’ neboli
vytvorené, Objednavatel’ na ten ucel mdze Zhotovitel'ovi poskytnit' v nevyhnutnom
rozsahu sucinnost'.

Ak tato Zmluva alebo obchodna zvyklost’ alebo odvetvova prax vyzaduje alebo odporuca,
aby bol v zaujme riadneho vykonania Diela akykol'vek udaj uvedeny v Podklade alebo v
inom podklade pouzitom na Ucely vykonania Diela Zhotovitel'om skontrolovany, napr. aby
bol stavebny objekt riadne zamerany, relevantny Udaj riadne prepocitany, dotknuté
vlastnictvo alebo vecné pravo riadne preverené v katastralnom registri alebo aby bol
akykol'vek iny Udaj dostupny vo verejnom registri riadne konfrontovany so zaznamom
v takomto registri, je Zhotovitel' povinny takyto (daj s odbornou starostlivostou
skontrolovat’ a pouzit' v Diele alebo v ktorejkol'vek jeho Casti az po takejto kontrole. Za
tymto Ucelom sa rozumie, Ze Ziadna pripadna vyhrada, rezervacia, informacia, oznamenie
alebo poznamka Zhotovitela (disclaimer) v akejkol'vek dokumentdacii s Dielom suvisiacej
(vratane Preberacieho protokolu) alebo akakol'vek ind obdobna komunikacia zo strany
Zhotovitela pred alebo pocas realizacie Zmluvy o tom, Ze niektort z tychto povinnosti
nevykona, nevykondva, nevykonal alebo ju inak zanedbd, zanedbava ¢i zanedbal,
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nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti podla tejto Zmluvy, ani Ziadnej jeho zmluvnej
povinnosti alebo zavézku, a to bez ohl'adu na to, ¢i sa voci tomu akoukol'vek formou pri
alebo po prijati takéhoto oznamenia Objednavatel’ alebo Dozor ohradi alebo neohradi.

(d) Ak Zhotovitel zisti nespravnost, nezrovnalost’ alebo nevhodnost’ Podkladov, ktorda moze
ovplyvnit' riadne a/alebo vCasné vykonanie Diela, Zhotovitel' na to Objednavatela a Dozora
bezodkladne, najneskor do 7 dni odo diia, v ktorom mal a mohol takdto nezrovnalost’ zistit,
upozorni a kvalifikovanym spOGsobom Objednavatelovi a Dozorovi oznami, v com
nespravnost’, nevhodnost’ a/alebo ina nezrovnalost’ (d'alej aj ako ,nestlad") spociva, spolu
s navrhmi na opravu alebo Upravu Podkladov. Dozor je opravneny prerusit’ Vykonavanie
Diela podl'a bodu 4.1 pism. d) podbod (ii).

5.4 Stavenisko
(a) Odovzdanie a prevzatie staveniska (mil'nik 1)

(i)

(it)

(iii)

(iv)

v)

K Terminu podla bodu 4.1 pism. a) podbod (1) (milnik 1) sa Zmluvné strany
prostrednictvom Kontaktnej osoby pre technické zaleZitosti na vyzvu Objednavatela
dostavia na stavenisko. Odovzdania a prevzatia staveniska sa zUcastnia aj vSetky
Kl'i¢ové osoby, ktoré maju byt ku dnu odovzdania staveniska ustanovené v zmysle
Zmluvy. Zhotovitel' je povinny najneskdr ku dniu prevzatia staveniska predlozit’
Objednavatel'ovi potvrdenie, resp. dohodu o vinkulacii podla bodu 5.2 pism. f) a
Vykonovy Nastroj zabezpecenia v zmysle bodu 12.2 pism. a) podbod (i) alebo (ii).
Neodovzdanie staveniska v Termine Objednavatelom sa povazuje za omeskanie
Objednavatela, pricom poZiadavka podla bodu 4.1 pism. e) podbod (ii) na osobitné
upozornenie avyzvu Zhotovitela Objednavatelovi sa neuplatni a omeSkanie
Objednavatela podla tohto bodu ma za nasledok predizenie Terminov tak, ako ho
predpoklada bod 4.1 pism. e).

O odovzdani a prevzati staveniska Zmluvné strany vyhotovia a podpiSu odovzdavaci
protokol. Odovzdavaci protokol bude vzdy podpisany Kontaktnymi osobami pre
technické zalezitosti v dvoch (2) vyhotoveniach, pricom jedno vyhotovenie obdrzi
Objednavatel a jedno Zhotovitel'.

Odovzdavaci protokol bude obsahovat’ popis staveniska (jednoznactne a
nezamenitelne sa vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska), vratane pripadnych
napojovacich bodov, stavu pripadnych meradiel odberu médii a poznamok
k stavenisku.

Zhotovitel' je povinny zacat’ Vykonavanie Diela, vratane zacatia stavebnych prac na
Diele, bezodkladne po odovzdani staveniska.

(b) Uzivanie staveniska Zhotovitel'om

(i)
(ii)

(iii)

Objednavatel’ umozni Zhotovitel'ovi uzivanie staveniska 24 hodin denne, 7 dni v tyzdni,
a to az do dohodnutého dia vypratania staveniska.

Pred zacatim zriad'ovania staveniska Zhotovitel' v spolupraci s Dozorom urci plochy na
vhodné osadenie docasnych objektov socialneho a skladového zazemia a dalSich
objektov, zabezpeli vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti zaujmového Uzemia
prislusnymi spravcami, vytyci vSetky vnutroaredlové siete, ak také su vo vlastnictve
Objednavatela a preveri ich stvztaznost k objektom mimo pozemku/pozemkov
Objednavatela. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze niektoré existujlice siete a vedenia
nemusia byt zamerané a o ich polohe a trasovani nemusi existovat’ Ziadna
dokumentacia dostupna Objednavatelovi.

Stavenisko zriadi a vybavi Zhotovitel na vlastné naklady tak, aby vyhovovalo
aplikovatelnym pravnym predpisom a odvetvovej praxi.

(c) Pristupové cesty

0)

(if)

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pokial'ide o vhodnost' a dostupnost’ pristupovych pozemnych
komunikacii na stavenisko, tieto splfaji jeho potreby na zabezpecenie Vykonavania
Diela @ mal moZnost’ sa s nimi oboznamit' pred predlozenim Ponuky do Verejného
obstaravania, a splfaju tiez poziadavky uplatnitelnych pravnych predpisov na vjazd
a vyjazd do/zo staveniska. Zhotovitel vynalozi primerané Usilie na to, aby sa zabranilo
poskodeniu akychkol'vek pristupovych pozemnych komunikacii, mostov ¢i inej
infrastruktary, a to najma, nie vSak vyluCne, v slvislosti s prepravou Zariadeni
Zhotovitela alebo v suvislosti s odvozom Odpadu zo staveniska. Toto Usilie zahfma
pouzivanie vhodnych vozidiel a tras.

Zhotovitel' zodpoveda za udrzbu pristupovych pozemnych komunikacii potrebni v
dosledku ich uzivania Zhotovitel'om. Zhotovitel' zabezpedi potrebné doc¢asné dopravné
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(d)

(e)

)

(9)

(h)

znacenie alebo smerovky na pristupovych pozemnych komunikaciach a ziska vsetky
povolenia, ktoré mozu byt poZzadované PrislusSnymi organmi na to, aby mohol na
riadne a v€asné Vykonavanie Diela pouzivat pozemné komunikacie, znacky a
smerovky.

(iii) Objednavatel' nezodpoveda tretim strandm za Ziadne Skody, ktoré im vzniknl
v slvislosti s uzivanim pristupovych pozemnych komunikacii Zhotovitelom, tdto
zodpovednost’ nesie Zhotovitel' v celom rozsahu, a naroky tretich stran je preto
povinny vysporiadat’ Zhotovitel' na vlastné naklady. Objednavatel’ ani nezodpoveda
Zhotovitelovi za vhodnost, dostatocnost’ ani dostupnost’ jednotlivych pristupovych
pozemnych komunikacii.

Energie

(i) Objednavatel' zabezpeéi Zhotovitelovi pristup k pripojkdm energii na stavenisku,
pripadne v bezprostrednej blizkosti staveniska. Naklady spojené s napojenim na tieto
body, ich uzivanim, idrzbou a odpojenim znasa Zhotovitel'.

(i) Naklady spojené s odberom energii znasa Zhotovitel'. Ak uz bude v zmluvnom vztahu
s poskytovatel'mi, resp. dodavatel'mi médii a sluzieb Objednavatel’ alebo iny subjekt,
spotrebované mnozstva a Ciastky splatné Objednavatelovi za tieto sluzby budui
vypocitané podl'a odpoc¢tu nameranych hodnot spotreby na podruznych meradlach.
Odpocet sa bude vykonavat' jedenkrat za mesiac a splatnu c¢iastku bude Objednavatel’
fakturovat’ Zhotovitel'ovi na mesacnej baze. V pripade, ak odpocty nameranych hodnot
nebude mozné z akychkol'vek dévodov uskutocnit’, o Ciastke splatnej Objednavatel'ovi
rozhodne Dozor; rozhodnutie Dozoru je pre Zmluvné strany zavazné.

Ochrana staveniska

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu staveniska odo diia odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi

(mil'nik 1) aZz do prevzatia Diela Objednavatelom bez vad a nedorobkov, najma za

zamedzenie pristupu cudzich os6b na stavenisko pocas doby Vykonavania Diela, 24 hodin

denne, 7 dni v tyzdni, a za osoby oznamené Zhotovitel'ovi Objednavatel'om alebo Dozorom
alebo Kontaktnou osobou Objednavatela alebo iné osoby, ktoré opravnene vstupujd do
objektov na stavenisku.

Cistota na stavenisku

PoCas Vykonavania Diela Zhotovitel' zodpoveda za udrziavanie poriadku na stavenisku,

pril'ahlych pozemkoch, susednych priestoroch a na pristupovych cestach a za odstranenie

vSetkych docasnych objektov a zariadeni, ktoré uz nie st na Vykonavanie Diela potrebné.

Oznacenie staveniska

(i) Zhotovitel najneskdr k Terminu podla bodu 4.1 pism. a) podbod (1) (mil'nik 1) oznaci
na vlastné naklady stavenisko sp6sobom zodpovedajicim uplatnitelnym pravnym
predpisom.

(i) Ak o to Objednavatel’ Zhotovitel'a osobitne poziada, v pripadoch, ak je financovanie
Diela hoci len scasti kryté zo zdrojov inych, nez s vlastné zdroje Objednavatela,
Zhotovitel' na zaklade dorucenej Ziadosti Objednavatela a podla jeho pokynov na
naklady Zhotovitel'a zabezpeci vyrobu nosicov publicity (napr. velkoplosné putace,
stdle tabule) a/alebo ich osadenie na stavenisku v Case a po dobu pozadovanu
Objednavatelom. Zhotovitel sa zavézuje na svoje naklady az do prevzatia Diela
Objednavatel'om zabezpecovat’ Udrzbu a opravu takychto nosi¢ov publicity tak, aby
bola zabezpecena kontinuita minimalnej publicity podla Ziadosti Objednavatela a v
pripade ich poSkodenia alebo znicenia zabezpecit' ich bezodkladn( opravu a/alebo ich
nahradnl vyrobu a osadenie.

(iii) Akékolvek dalSie vyvesné stity, napisy, vyvesné tabule a pod., ktoré Zhotovitel
planuje umiestnit’ na Stavenisku, musia byt’ najskor predlozené Dozorovi na schvalenie
s ohl'adom na ich obsah, dizajn, umiestnenie, pripevnenie a dalSie oddvodnené
poziadavky Dozora. Dozor moOze Zhotovitel'ovi zakazat' umiestnenie akychkol'vek
stitov, napisov, vyvesnych tabul’ a pod. alebo prikazat’ ich odstranenie a Zhotovitel sa
zavazuje takyto zakaz resp. prikaz reSpektovat'.

Nalezy na stavenisku

Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi bezodkladne oznamit’ nalez akychkolvek fosilii,

minci, cennych alebo starozitnych predmetov a objektov a inych pozostatkov alebo

predmetov geologicky a archeologicky zaujimavych, ndjdenych na stavenisku a v suvislosti

s tymito nalezmi d'alej postupovat’ podl'a pokynov Objednavatela. Zhotovitel’ je povinny

vykonat' primerané opatrenia na zabranenie odcudzenia alebo poskodenia niektorého z

20/43



5.5

5.6

()

tychto nalezov. Bez ohladu na vysSie uvedené plati, Ze v pripade, ak nalez spifia pojmové
znaky nalezu podla Pamiatkového zakona, je Zhotovitel’ povinny postupovat’ v sulade so
zakonom,

Vypratanie staveniska

Zhotovitel' je pri preberacom konani povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby Objednavatel
mohol vykonané Dielo riadne prevziat' a uzivat. Stavenisko je Zhotovitel' povinny Gplne
vypratat’ do 7 dni odo dna dodania Diela, okrem Zariadeni Zhotovitel'a nevyhnutnych na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a
podla tohto bodu je Objednavatel opravneny zabezpecit' vypratanie staveniska na naklady
Zhotovitel'a; pre vylicenie pochybnosti plati, ze Objednavatel’ je opravneny zapoditat' si
vzniknuté naklady na vypratanie staveniska voci Cene, resp. poslednej Casti Ceny, alebo
pozadovat’ ich Uhradu na zaklade osobitnej faktury vystavenej Objednavatelom; v pripade
uplatnenia nakladov na zaklade osobitnej faktiry sa Zhotovitel' zavazuje takéto naklady
uhradit’ najneskér do 30 dni odo dna ich riadneho uplatnenia (t. j. dorucenia faktiry
Zhotovitel'ovi).

Stavebny dennik

(a)

(b)

(c)
(d)

Zhotovitel' je povinny odo dna odovzdania staveniska viest' stavebny dennik v sulade s
uplatnitelnymi Stavebnymi predpismi, pricom sa Zmluvné strany dohodli, Ze sa bude viest’
v listinnej podobe. Stavebny dennik sa vedie v slovenskom jazyku. Stavebny dennik s
dvomi prepismi bude obsahovat’ vsSetky skutocnosti predpokladané v Stavebnych
predpisoch; stavebny dennik bude vzdy obsahovat’ aj Udaje o pocCasi, nameranej najnizsej
a najvyssej teplote na stavenisku (vratane informacie otom, Ze nastali Mimoriadne
podmienky a o dlzke ich trvania, vratane informacie o tom, ze dalej netrvaji), poctoch
Pracovnikov Zhotovitela nachadzajlcich sa na stavenisku (podla profesie), Udaje
0 preruseni a obnoveni prac, Casovom postupe prac a ich kvalite a o kontrolach a skuskach
podla Kontrolného a skiSobného planu, podla stavebnych objektov a prevadzkovych
suborov rozclenené vykonané stavebné a montazne prace a o akychkol'vek dalSich
skutocnostiach, ktoré su alebo mozu byt rozhodujlice pre plnenie povinnosti Zmluvnych
stran zo Zmluvy.

Stavebny dennik pocas vykonavania Diela musi byt na Stavbe trvale pristupny
k nahliadnutiu a pre osoby opravnené robit’ don zapisy podla Stavebnych predpisov aj za
Ucelom umoznenia zapisov, a to az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania Diela bez
vad a nedorobkov. Ak Zhotovitel’ na vlastné Ucely vedie aj digitalny/elektronicky stavebny
dennik, na takyto dennik sa na Ucely plnenia povinnosti zo Zmluvy neprihliada.
Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika, robit’ si z neho kdpie a
vypisy a k zapisom pripojit’ svoje stanovisko.

Ak Dozor so zapisom Zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit' k zapisu svoje vyjadrenie
do 10 dni, inak sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. Postup podla predchadzajlcej
vety sa primerane aplikuje aj na namietky Zhotovitela voli zdpisom Dozora alebo
Objednavatela.

Pokyny Objednavatel’a

(a)

(b)

()

(d)

(e)

Ak kedykol'vek pocas Vykonavania Diela da Objednavatel’ alebo Dozor Zhotovitel'ovi pokyn
(bez ohl'adu na to, ¢i ho formalne inak oznaci, napr. ako ,Uloha," ,poziadavka," ,zadanie,"
»usmernenie" alebo obdobne), Zhotovitel' je povinny pokyn vykonat’, za podmienky, Zze nim
nedochadza k zmene Zmluvy. Ak ma v dosledku pokynu dojst’ k zmene Zmluvy, uplatni sa
¢l. 14. Na ustne pokyny sa uplatfiuje bod 6.1 pism. a) tretia veta.

Ak Dozor zisti, ze Zhotovitel' vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami a zavazkami
podl'a Zmluvy a/alebo uplatnitelnymi pravnymi predpismi, je Dozor opravneny doZadovat’
sa toho, aby Zhotovitel' bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym Vykondvanim Diela
a Dielo dalej vykonaval riadnym spGsobom. Ak Dozor v pokyne urci spésob takéhoto
odstranenia a/alebo spdsob riadneho Vykonavania Diela, Zhotovitel' je nim viazany.

Dozor je opravneny udelit’ Zhotovitel'ovi pokyny aj v pripade, ak ma dovodné obavy
tykajuce sa vcasného a/alebo riadneho odovzdania Diela, a to aj v pripade, ak ide o iné
pokyny nez o pokyny na Akceleracné opatrenia. Zhotovitel' je takymito pokynmi viazany.
Zhotovitel’ sa zavazuje bez zbytoc¢ného odkladu potom, ako sa o tom dozvedel, informovat’
oboch, Dozora aj Objednavatela, o akychkol'vek okolnostiach, ktoré mozu mat’ vplyv na
zmenu alebo doplnenie alebo udelenie pokynov Dozora a Objednavatela.

Zhotovitel' je opravneny ziadat' Objednavatel'a resp. Dozora o udelenie pokynu vo veciach,
ktoré vyslovne Zmluva alebo zakon predvida. Objednavatel’ aj Dozor su povinni dorudit’
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5.7

5.8

)

(9)

Zhotovitel'ovi pokyny, o ktoré Zhotovitel' v silade so Zmluvou poziadal, bez zbyto¢ného

meskania.

Ak ma s vynalozenim odbornej starostlivosti Zhotovitel' dévodne za to, ze su pokyny

udelené Objednavatelom resp. Dozorom Co ilen scasti nespravne a/alebo nevhodné

a/alebo su v nich nezrovnalosti a/alebo su inak nezrozumitelné ¢i nevykonatelné, je
povinny na to Objednavatela a Dozora bezodkladne upozornit. V upozorneni Zhotovitel
kvalifikovanym spOsobom uvedie, v ¢om ma nespravnost, nevhodnost, nezrovnalost,
nezrozumitel'nost’ a/alebo nevykonatelnost’ pokynu spocivat’, spolu s navrhmi na opravu
alebo Upravu pokynu. V pripade vyziadania Zhotovitel' s odbornou starostlivostou

a zrozumitelne doplni alebo vysvetli svoje stanovisko a navrhy, a v pripade potreby na

podnet ktorejkol'vek Zmluvnej strany v termine/lehote stanovenom Objednavatel'om

uskutocnia Zmluvné strany kontrolné stretnutie za Gcelom vysvetlenia veci. Proces mozno
opakovat, az kym neddjde k dostatocnému objasneniu veci a moznosti Objednavatela
kvalifikovane rozhodnit' o dalSom postupe v danej zaleZitosti. Nasledné stanovisko

Objednavatela (ktory potvrdi, zrusi alebo zmeni svoj pokyn) je okrem pripadov podla

podbodu (g) tohto bodu pre Zhotovitel'a zavazné a jeho splnenim Zhotovitel' neporusuje

poziadavku odbornej starostlivosti ulozend Zmluvou.

Nasledné stanovisko Objednavatela (ktory potvrdi, zrusi alebo zmeni pokyn) podla pism.

f) tohto bodu pre Zhotovitela nie je zavazné a Zhotovitel’ sa od neho moze odchylit”:

(i) ak vykonanim pokynu bezprostredne hrozi vznik ujmy na Zivote alebo zdravi osob
alebo majetku Objednavatela alebo tretich osob a pre Casovu tiesen nie je mozno
rozumne predpokladat’ vCasné ziskanie predchadzajiceho suhlasu Objednavatela
s nedodrzanim pokynu, alebo

(i) ak pokyn nesporne odporuje Zmluve alebo zdkazom ulozenym aplikovatelnymi
predpismi verejného prava.

Statny dohl'ad

(a)

(b)

Zhotovitel' je povinny pri Vykondvani Diela spolupracovat' s PrisluSnymi organmi.
Oznamenie o zacati akékol'vek dohladu ktoréhokol'vek PrisluSného organu suvisiaceho
s plnenim povinnosti ktorejkol'vek Zmluvnej strany vyplyvajlcich zo Zmluvy dorucené
ktorejkol'vek Zmluvnej strane na mieste kontroly, ktoré stvisi so Zmluvou akymkol'vek
sposobom, si Zmluvné strany bez meskania oznamia, pricom Zhotovitel' takuto skutocnost’
oznamuje bez meskania aj Dozorovi.

Pokuty alebo iné sankcie ulozené Objednavatelovi Prislusnym organom za porusenie
povinnosti Zhotovitela stanovenych v Zmluve uhradi v celom rozsahu Zhotovitel, a to
najneskor do 3 pracovnych dni odo dfia, v ktorom ho Objednavatel’ vyzve na ich Ghradu;
doklad preukazujici Uhradu je Zhotovitel' povinny bez meSkania odovzdat’
Objednavatelovi.

Nakladanie s odpadmi

Zhotovitel' zodpoveda za nakladanie s Odpadom podla Zakona o odpadoch. Zhotovitel' sa
zavazuje v celom rozsahu dodrziavat' a plnit’ povinnosti podla Politiky nakladania so
stavebnymi odpadmi.

KLUCOVE OSOBY, KORESPONDENCIA A SPOLUPRACA
KoresSpondencia

(a)

(b)

KoreSpondencia sa bude uskutocfiovat’ v slovenskom alebo ceskom jazyku.
KoreSpondencia musi mat’ pisomnu formu. Vsetky Ustne pokyny sa musia potvrdit’
v pisomnej forme v lehote 3 pracovnych dni, inak sa na ne neprihliada.

KoreSpondencia musi byt doruCena Zmluvnej strane postou, elektronickou postou,
osobne alebo expresnou kuriérnou sluzbou na Kontaktné tdaje. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze na Ucely realizacie Zmluvy (beznej vymeny informacii) budl uprednostriovat’
elektronickl formu komunikacie. Za ucelom realizacie dorucovania KoreSpondencie
prostrednictvom elektronickej posty sa Zmluvné strany zavézuju riadne a bezodkladne si
oznamovat' zmenu adries elektronickej posty na doruCovanie KoreSpondencie v
Kontaktnych Udajoch a zabezpecit' nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto),
ktoré bude spliat’ vSetky parametre pre splnenie poZiadavky tykajlcej sa potvrdenia
dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne
mozné z technickych dovodov, Zmluvna strana, ktord ma tento technicky problém, jeho
existenciu oznami druhej Zmluvnej strane, v dosledku ¢oho sa na fiu bude aplikovat’
vynimka z pravidla o momente dorucenia uvedena za bodkociarkou v pism. d) podbod (ii)
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tohto bodu.

(c) KoreSpondencia tykajluca sa zmeny a/alebo skoncenia tejto Zmluvy bude dorucovana
vyluéne prostrednictvom posty, osobne alebo expresnou kuriérnou sluzbou, na adresu sidiel
Zmluvnych stran uvedenych v Zmluve; tieto pisomnosti si budd Zmluvné strany taktiez
zasielat’ na vedomie aj elektronickou postou na adresu Kontaktnych oséb pre zmluvné
zalezitosti.

(d) KoreSpondencia sa povazuje za dorucenu v den dorucenia zasielky, pricom:

(i

(if)

Ak bola zasielka dorucovana postou, osobne alebo expresnou kuriérnou sluzbou, sa
Korespondencia povazuje za doruc¢enu diom jej prevzatia adresatom alebo
driom jej vratenia, a to aj v pripade vratenia postovej zasielky ako nedorucenej, bez
ohl'adu na to, ¢i sa o tom Zmluvna strana dozvedela, ak sa inak zasielka preukazatel'ne
dostala do dispozicie jej adresata (teda aj v pripade, ak doslo k odopretiu prevzatia
zasielky, alebo k vrateniu zasielky ako neprevzatej v odbernej lehote, alebo
s poznamkou ,adresat neznamy").

V pripade dorucovania KoreSpondencie prostrednictvom elektronickej posty sa bude
Korespondencia povazovat za dorucent okamihom, v ktorom bude elektronicka
sprava k dispozicii adresatovi na e-mailovom serveri sliziacom na prijimanie
elektronickej posty, teda pristupna v elektronickej schranke Zmluvnej strany,
ktora je adresatom - dispoziciou sa rozumie moment, kedy Zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, dojde potvrdenie o uspesnom doruceni zasielky; ak nie je
objektivne z technickych dovodov mozné nastavit’ automatické potvrdenie o ispeSnom
doruceni zasielky, oc¢om sa Zmluvné strany budld osobitne informovat, na
dorucovanie KoreSpondencie sa nasledne uplatni postup dohodnuty pre listinné
dorucovanie podla podbodu (i) pism. d) tohto bodu.

(e) Ustanovenia pism. b) a d) tohto bodu o dorucovani KoreSpondencie sa neuplatnia v pripade
pokynov a rozhodnuti Dozora predpokladanych Zmluvou, ak bude Dozor konat za
Objednavatela a ak ich Dozor zapiSe v stavebnom denniku; takato KoreSpondencia sa bude
povazovat’ za dorucend diiom zapisom pokynu, stanoviska, vyjadrenia, suhlasu/nesuhlasu,
schvalenia/neschvalenia alebo iného rozhodnutia Dozora v stavebnom denniku.

6.2  Kontaktné udaje a Kontaktné osoby
(a) Kontaktné Gdaje Objednavatel’a:

Adresa sidla

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Elektronicka adresa na

dorucovanie
Korespondencie

podatelna@bbsk.sk

(b) Kontaktné osoby Objednavatel'a:

. Telefon E-mail Rozsah
Meno a priezvisko p .
opravnenia
Ing. Michal DéSa +421918381886 michal.dosa@bbsk.sk Zmluvné zalezitosti
Ing. Michal DéSa +421918381886 michal.dosa@bbsk.sk Technické zaleZitosti
. e Zalezitosti v rozsahu
Mgr. Beata Orjeskova, riaditel +421907909012 beata.orjeskova@sosbanbb.sk opravneni podla
Skoly
bodu 5.1
Faktdry a platobné
= = . e V. .
faktury@bbsk.sk Salesitosti

(c) Kontaktné Gdaje Zhotovitel'a:

Adresa [.]
Elektronicka adresa na
dorucovanie [.]
Korespondencie

(d) Kontaktné osoby Zhotovitel'a:

Meno a priezvisko

Telefon, fax

E-mail

Rozsah

opravnenia
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[]

[.] [.]

Zmluvné zaleZitosti

[]

[.] [.]

Technické zaleZitosti

[]

[.] [.] Faktlry a platobné
zaleZitosti

6.3

6.4

6.5

6.6

(e) Ak ktorakol'vek Zmluvna strana pre tu istu vec ustanovi viacero Kontaktnych osob, plati, Ze
kazda z nich m6ze konat’ v rozsahu jej opravneni v zmysle Zmluvy samostatne. Za Gcelom
zachovania pravnej istoty plati, ze Kontaktné osoby Zmluvnych stran st urcené na
uskutocnovanie vzajomnej vymeny informacii pri realizacii Zmluvy, nie su vSak
opravnené na konanie za Zmluvné strany vo veciach zmien obsahu Zmluvy alebo Ukony,
obsahom ktorych je ukonéenie Zmluvy, alebo iné pravne Ukony (napr. na zmenu obsahu
Zmluvy, uplatnenie zmluvnej pokuty / nahrady skody, a pod.), ak Zmluva vyslovne
neustanovuje inak. Rozsah opravnenia Kontaktnej osoby pre zmluvné zaleZitosti zahfia
opravnenie rokovat' za Zmluvni stranu o zmenach a vyklade Zmluvy, zabezpecenie
poskytovania zmluvne dohodnutej sucinnosti, kontrolu plnenia prav a povinnosti Zmluvnej
strany podl'a Zmluvy, rokovania o Uhrade nakladov a uplatfiovani zmluvnych a zakonnych
sankcii. Rozsah opravnenia Kontaktnej osoby pre technické zalezitosti zahfa opravnenie
konat' za Zmluvnl stranu vo veciach rokovania o kvalite plnenia povinnosti Zmluvnych
stran, odovzdavania a preberania Diela alebo jeho Casti (preberacieho konania), vytykania
vad (reklamacného konania), a pod. Ak pre jednotlivé Ukony Zmluva vyslovne
neustanovuje, ktora Kontaktna osoba Zmluvnej strany méze Ukon vykonat’ alebo ktorej ma
byt poskytnuté plnenie, Ukon vykona alebo Ukon bude adresovany Kontaktnej osobe pre
zmluvné zalezitosti.

KI'Gicové osoby

(@) Na ucely riadneho a vcasného plnenia predmetu Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje
spolupracovat’ riadne, spdsobom a v lehotach urcenych Objednavatelom s Dozorom,
Projektantom a kazdou d'alSou inou osobou uréenou Objednavatel'om.

(b) Zhotovitel' vytvori primerané podmienky a poskytne vSetku sUcinnost’ potrebnd na riadny
vykon povinnosti Projektanta, Dozora a koordinatora bezpecnosti, ak bude zabezpeceny.

(c) KlUcové osoby Zmluvnych stran musia ovladat’ slovensky jazyk. Zhotovitel' sa osobitne
zavazuje, ze KIGCové osoby na strane Zhotovitela urCi tak, aby boli primerane odborne
spOsobilé, pocas trvania Zmluvy splfali vSetky podmienky vyziadané v Sutaznych
podkladoch (ak boli v Sttaznych podkladoch osobitne vymienené) a aby svoje ulohy plnili
svedomito, profesionalne, vCas a vsulade so Zmluvou a aplikovatelnymi pravnymi
predpismi.

(d) KlUcové osoby je prislusna Zmluvna strana opravnena zmenit' kedykol'vek pocas trvania
Zmluvy, priCom je povinnd osobitne prihliadat' na dodrZiavanie Terminov a Zavazného
harmonogramu. Zmenu v osobe Kl'G¢ovej osoby je opravnend Zmluvna strana povinna
druhej Zmluvnej strane oznamit’ bez zbytocného odkladu, najneskér do 3 pracovnych dni
odo dna, ked uvedena zmena nastala. Na postup oznamenia zmeny Kl'GCovych osob sa
uplatni bod 14.1 pism. b).

Dozor

(@) Osobu Dozora oznami Objednavatel Zhotovitelovi najneskdr ku dhiu odovzdania
staveniska.

(b) Dozor je opravneny na vSetky ukony, ktoré mu tato Zmluva zveruje. V pripadoch osobitne
vymienenych Zmluvou (Zmeny) alebo zmluvou, na ktorej je zalozeny pravny vztah medzi
Objednavatel'om a Dozorom, je na uskutocnenie Ukonu Dozora potrebny predchadzajuci
suhlas Objednavatela.

Stavbyvedci

(a) Stavbyveduci za Zhotovitel'a organizuje, riadi, koordinuje a kontroluje stavebné prace a iné
odborné Cinnosti na Stavbe, kontroluje pouzitie stavebnych vyrobkov podla Dokumentacie,
spravuje stavenisko, riadi jeho prevadzku, vedie stavebny dennik a pIni dalSie Ulohy
predpokladané Stavebnymi predpismi alebo Zmluvou.

(b) Za Stavbyveduceho je na zaklade Ponuky urceny: [.].

Projektant

(@) Projektant je opravneny na vykon projektového dohladu, najma, nie vSak vylucne, je
opravneny monitorovat’ postup Vykonavania Diela z technického a technologického
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6.7

7.2

(b)

(c)

hl'adiska, kontrolovat’ sulad stavebnych pracs Dokumentaciou a Povolenim a dodrZiavanie
podmienok stanovenych v Dokumentacii a Povoleni, vo vSeobecne zavdznych pravnych
predpisoch a technickych normach, vyjadrovat sa k navrhom na zmenu Zmluvy z
technického a technologického hl'adiska, vyjadrovat’ sa k porovnaniu vysledkov prieskumov
so skutoCnost'ou zistenou pri zemnych pracach a v pripade odliSnosti prijimat’ v spolupraci
so Specialistom pre geotechniku navrhy doplnkovych rieseni, zucastfiovat’ sa kontrol
a skiSok podla Kontrolného a skiSobného planu, zlcasthovat’ sa kontrolnych dni,
predkladat’ stanoviska a vysvetl'ovat’ problémy spojené s nejasnostami vyplyvajlacimi
z Dokumentacie a navrhovat’ technické (projektové) rieSenia zmeny Diela.

Zhotovitel' najneskor k Terminu podla bodu 4.1 pism. a) podbod (3) (mil'nik 3) predlozi
Projektantovi na schvalenie navrh Planu uzivania Stavby a navrh dokumentacie skutocného
realizovania Stavby. Plan uZzivania Stavby bude vypracovany tak, aby pocas uzivania Stavby
nedoslo k ohrozeniu 0s6b, majetku alebo poskodeniu Stavby, pripadne k jej predéasnému
opotrebovaniu a bude obsahovat’ pravidla uzivania, technickych prehliadok, Gdrzby a oprav
a zoznam zariadeni a prislusnych navodov na obsluhu s datumom vyhlasenia ich platnosti
a s uvedenim miesta, kde ma byt' tento navod k dispozicii. Plan uzivania Stavby musi
obsahovat’ zadsady ekonomickej prevadzky Stavby v rezime, aky bol uvazovany
v Dokumentacii v prislusnej Casti, poZiadavky na uzivanie Stavby a jej Casti, oddelene pre
stavebnu a technologicku cast, obmedzenia, prip. zakazy ¢i pokyny, ktoré ma uzivatel
potrebnym spOsobom zverejnit’ (formou upozorneni, vystraznych tabul, a pod.)
a stanovovat’ zasady bezpecnej, bezporuchovej a ekonomickej prevadzky zariadeni, pokyny
pre zat'azovanie, Cistenie, manipulaciu a organizaciu pohybov v priestore (napr. pre sp6sob
Cistenia povrchov, dovolené zat'azenie podlah, chemickd odolnost’ povrchov a konstrukcii,
manipulaciu s oknami, dverami a vratami, odporucany sp0sob pripeviiovania predmetov
na steny a stropy, dopravné cesty pre vacSie a tazSie predmety ako trezory, nabytok a
pod.) a pokyny pre vyskolenie uzivatel'ov so sp6sobom uzivania objektu, hlavne poziadavky
pre spOsob uzivania nad ramec vSeobecne platnych predpisov.

Plan uzivania Stavby a dokumentdciu skuto¢ného realizovania Stavby je Zhotovitel’ povinny
vyhotovit' v stlade s usmerneniami Projektanta, inak je Projektant opravneny odmietnut’
ich schvalenie.

Koordinator bezpecnosti

(a)

(b)

Ak to uplatnitelny pravny predpis vyzaduje, Objednavatel ustanovi koordinatora
bezpecnosti. Osoba poverend vykonom funkcie koordinatora bezpec¢nosti bude povinna v
celom rozsahu dodrZiavat’ ustanovenia Nariadenia o minimalnych poziadavkach a Zakona
0 BOZP.

Osobu koordinatora bezpecnosti oznami Objednavatel’ Zhotovitel'ovi spravidla ku driu
odovzdania staveniska.

KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ Vykonavanie Diela a plnenie zavazkov
Zhotovitela podla Zmluvy pocas celej doby jeho vykonavania, a to najmé prostrednictvom
Kontaktnych os6b Objednavatel'a, Dozora a Projektanta.

Kontrolné stretnutia

(a)

(b)

()

Za Ucelom kontroly Vykonavania Diela sa Zmluvné strany zavazuju zGcastiiovat’ sa na
kontrolnych stretnutiach. Kontrolnych stretnuti sa zGcCastnuju KI'aCové osoby a iné osoby
prizvané Objednavatelom ainé osoby prizvané, na zaklade suhlasu Objednavatela,
Zhotovitel'om.

Kontrolné stretnutia sa uskutoCnia minimalne raz za 14 dni, na zaklade pozvanky zaslanej
Dozorom Klticovym osobam, Objednavatelovi a Zhotovitelovi. Dozor zasle pozvanku
najmenej 5 pracovnych dni pred navrhnutym terminom kontrolného stretnutia. Dozor je az
do dna kontrolného stretnutia kedykol'vek opravneny menit’ termin uvedeny v pozvanke,
najviac vSak o 5 pracovnych dni. Naklady Zhotovitel'a na Ucast’ na kontrolnych stretnutiach
znasa Zhotovitel'.

Prvé kontrolné stretnutie sa uskutocni najneskor do 14 dni odo diia protokolarneho
prevzatia staveniska Zhotovitefom na mieste Stavby. Na prvom kontrolnom stretnuti bude
prerokovany navrhovany postup Vykonavania Diela a spristupnenie/poskytnutie vsetkych
Podkladov, ktorymi Objednavatel’ disponuje a povazuje ich za relevantné na vykonanie
Diela, ak uz nie su spristupnené Zmluvou alebo Sitaznymi podkladmi ako ich priloha alebo
sucast’, alebo ak neboli Zhotovitel'ovi spristupnené pri odovzdani staveniska.
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7.3

7.4

8.2

(d) Z kontrolnych stretnuti Dozor vyhotovi zapis, ktory podpisuji Zmluvné strany a vsetky
zUCastnené Kl'ucCové osoby Zmluvnych stran. V pripade zapisu z prvého kontrolného
stretnutia budl v zapise oznacené aj vsetky Podklady, ktoré Objednavatel na tomto
stretnuti poskytol alebo spristupnil alebo prisl'Ubil ich poskytnutie alebo spristupnenie.

Kontrolny a skasobny plan

(a) Kontrolny a skusobny plan pripravuje v spolupraci s Projektantom Zhotovitel, ktory urci
najma etapy kontroly Vykonavania Diela; v pripade pochybnosti, za vyhotovenie
Kontrolného a skisobného planu zodpoveda Zhotovitel' a schval'uje ho Dozor. Kontrolny
a skusobny plan predlozi Zhotovitel Dozorovi na schvalenie v Termine podla bodu 4.1
pism. a) podbod (2) Zmluvy (milnik 2). Bez zavdzného Kontrolného a skisobného planu
nemozno zacat’ stavebné prace na Diele.

(b) Kontrolny a skdsobny plan bude vypracovany v stlade s § 13 Zakona o verejnych pracach.
Kontrolny a skisobny plan pripravi Zhotovitel’ vo forme pozadovanej Dozorom s ohladom
na povahu Diela vyzadovanui Zmluvou a hospodarsky ciel’ Objednavatela podl'a bodu 3.1.
Kontrolny a skdsobny plan musi byt vypracovany tak, aby sa vSetky kontrolné, skiSobné
alebo inSpekéné Ukony vykonali v stlade so Zavaznym harmonogramom a jeho stcast'ou
je aj poziadavka na vypracovanie dokumentdcie o dosiahnutej kvalite verejnej prace, ktora
sa poZaduje pri jej odovzdani, kolaudacii a prevzati verejnej prace.

(c) Dozor moze navrh Kontrolného a skisobného planu odmietnut’, ak nesplfia nalezitosti alebo
Ucel podl'a Zakona o verejnych pracach a obsah vyzadovany Zmluvou a pozadovat’ jeho
prepracovanie. Schvalenim Dozorom sa Kontrolny a skuSobny plan stdva zavazny a stava
sa neoddelitelnou stcastou Zmluvy; Zhotovitel je povinny ho dodrziavat'.

(d) V pripade revizie Zavazného harmonogramu je Zhotovitel' povinny sam alebo na vyzvu
Dozora bezodkladne Objednavatel'ovi navrhnut’ reviziu Kontrolného a skuSobného planu
a predloZit’ ho Dozorovi na odsuhlasenie; pism. a) az c) tohto bodu sa pre taky pripad
aplikuja primerane.

Predpisané skusky

(@) Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ Kontrolny a skiSobny plan v celom rozsahu a vyzvat’
Dozora minimalne 3 pracovné dni vopred na ucast’ na skiskach predpisanych Kontrolnym
a skasobnym planom.

(b) Ak Zhotovitel' nevykona predpisant kontrolu alebo skisku, méZze Objednavatel’ na podnet
Dozora vyZiadat’ uskutoCnenie kontroly alebo skisky nezavislou organizaciou; naklady na
takato kontrolu alebo skiUsku znasa Zhotovitel. Pre vylUcenie pochybnosti plati, ze
Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ si vzniknuté naklady na vykonanie skusok podla tohto
pismena voci Cene resp. ktorejkol'vek Casti Ceny alebo pozadovat’ ich Uhradu na zaklade
osobitnej faktiry vystavenej Objednavatel'om; v pripade uplatnenia nakladov na zaklade
osobitnej faktliry sa Zhotovitel' zavazuje takéto naklady uhradit’ najneskor do 30 dni odo
dna ich riadneho uplatnenia (t. j. dorucenia faktary Zhotovitel'ovi).

(c) O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych skisSok je Zhotovitel' povinny
vyhotovit' zaznam v 2 rovnopisoch, ktoré podpiSu vSetci zUcastneni; jeden rovnopis
zdznamu patri Objednavatelovi a jeden Zhotovitelovi. Vysledky vSetkych skisok sa
anamuju Dozorovi a Projektantovi.

(d) Uspesné vykonanie skusok je podmienkou zacatia preberacieho konania podla ¢l. 8.
V pripade neulspesnej skusky (zistenej nezhody) bude Dozor vyzadovat' od Zhotovitela jej
bezodkladnt napravu; ak bude nezhoda podla Dozora zavazna, je Dozor opravneny
nariadit’ preruSenie Vykondavania Diela, a to az do doby zopakovania skisky, vysledkom
ktorej bude zistenie o odstraneni zistenej nezhody.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel’ spIni svoju povinnost’ vykonat’ Dielo jeho odovzdanim Objednavatel'ovi na prevzatie
v dohodnutom mieste odovzdania Diela. Ak Dielo pozostava z viacerych stavebnych objektov,
moze Zhotovitel odovzdat’ a Objednavatel’ prevziat’ aj riadne zhotovené Casti Diela. V pripade
odovzdania Casti Diela sa vyhotovi osobitny Preberaci protokol pre kazdi odovzdavanu cast
Diela.

Zhotovitel’ je povinny Objednavatel'ovi najneskor 5 dni pred Terminom podla bodu 4.1 pism.
a) podbod (4) (milnik 4) vopred pisomne oznamit' pripravenost’ Diela na jeho odovzdanie
a prevzatie; den dorucenia oznamenia Objedndvatel'ovi sa povazuje za def zacatia preberacieho
konania. Na zaklade tohto ozndmenia si Zmluvné strany dohodnu ¢asovy postup preberacieho
konania.
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8.3

8.4

Doklady potrebné na zacatie preberacieho konania

Zhotovitel je povinny najneskor ku diu zacatia preberacieho konania predlozit’ Objednavatelovi

vsetky doklady a dokumenty, ktoré mal Objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich

neodovzdal uz skor, a to najma: 1 original a 2 kdpie stavebného dennika,

(i) dokumentaciu skutocného realizovania Stavby so zakreslenim vSetkych zmien podla
skutocného stavu do Dokumentacie, zoznamom zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi
o kvalite platnymi v Slovenskej republike a navodmi na pouZitie zariadeni a technoldgii,

(iii) doklady a atesty od zabudovanych vyrobkov, materialov a technologickych zariadeni,
s uvedenim Udajov o dlzke zaruénej doby poskytnutej ich vyrobcom,

(iv) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych
materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov, potvrdené zarucné
listy,

(v) doklady (zdznamy) preukazujice uspesné vykonanie predpisanych skisok a kontrol Diela
alebo jeho Casti podl'a Kontrolného a skSobného planu, revizne spravy,

(vi) Plan uzivania Stavby schvaleny Projektantom,

(vii) dalSie doklady, ktoré sa vztahuju na Dielo alebo jeho cast' podla aplikovatelnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem,

(viii) doklady podla Politiky nakladania so stavebnymi odpadmi,

(ix) Garancny Nastroj zabezpecenia podla bodu 12.3,

(x) dokumentaciu priebehu vykondvania Diela chronologicky zoradenu a riadne (jednoznacne)
oznacenu osobitne podla jednotlivych stavebnych objektov a poloziek rozpoctu (fotografie,
videozaznamy).

Dokumentaciu uvedend v podbode (ii) tohto bodu je Zhotovitel povinny odovzdat’

Objednavatelovi v elektronickej podobe, a to v editovatelnej aj needitovatelnej forme.

Dokumentaciu uveden( v podbodoch (iii) az (vii) tohto bodu je Zhotovitel' povinny odovzdat’

Objednavatel'ovi v 3 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe

v needitovatelnej forme. Dokumentaciu uvedenlt v podbode (viii) tohto bodu je Zhotovitel

povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v poCte vyhotoveni a v podobe podla Politiky nakladania so

stavebnymi odpadmi. Dokumentaciu uvedent v podbode (ix) tohto bodu je Zhotovitel’ povinny
odovzdat’ Objednavatelovi v 1 vyhotoveni v listinnej podobe. Dokumentaciu uvedenu

v podbode (x) tohto bodu je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatelovi v 1 vyhotoveni

v elektronickej podobe v needitovatel'nej forme.

Absencia niektorého z dokladov uvedenych vtomto bode je dovodom na prerusenie

preberacieho konania, pricom sa rozumie, ze v pripade takéhoto prerusenia nie je Objednavatel

v omeskani s plnenim zavazku prevziat' vykonané Dielo.

Preberaci protokol

(a) Dielo, prip. jeho jednotlivé casti, sa odovzdava a prebera Preberacim protokolom.
Podpisanim Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo, prip.
jeho prislusna cast’, povazuje za dodané. Preberaci protokol pripravuje Zhotovitel'.

(b) Preberaci protokol musi obsahovat’ vsetky nalezitosti predpisané Zakonom o verejnych
pracach a Vyhlaskou ¢. 83/2008 Z. z. a taktiez:

(i) oznacenie Zmluvnych stran;

(i) nazov zadkazky vo Verejnom obstaravani, Cislo Zmluvy a datum uzatvorenia Zmluvy;

(iii) identifikacia prislusnej casti Diela/Diela, vratane oznacenia dokladov uvedenych
v bode 8.3, ktoré budu odovzdané spolu s Dielom s uvedenim poctu odovzdavanych
vyhotoveni a ich formy;

(iv) vyhlasenie Objednavatela, ¢i prislusni Cast’ Diela/Dielo prebera alebo neprebera;

(v) Citatelné mend a priezviskd, oznacCenie funkcie/pracovného zaradenia 0sob
preberajlcich prislusni Cast’ Diela/Dielo za obe Zmluvné strany, podpisy tychto osob;

(vi) datum a miesto vyhotovenia Preberacieho protokolu;

(vii) vady prislusnej Casti Diela/Diela, ktoré su zjavné uz pri ich preberani, bez ohl'adu na
existenciu ktorych sa vSak Objednavatel’ rozhodol Cast’ Diela/Dielo prevziat/, pricom na
tento Ucel sa Preberaci protokol sti¢asne povaZzuje za doru¢ené oznamenie o zistenych
vadach Diela alebo jeho casti;

(viii) akékol'vek vyjadrenia Zhotovitela k vytknutym vadam casti Diela/Diela podla podbodu
(vii) tohto pism. tohto bodu.

(c) Preberacie konanie zastreSuju a Preberaci protokol za Zmluvné strany podpisuju Kontaktné
osoby Zmluvnych stran pre technické zalezitosti; tato dohoda nevylucuje, ak si tak Zmluvna
strana urci, Ze Preberaci protokol podpiSe Statutarny organ Zmluvnej strany alebo nim
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10
10.1

osobitne na to poverena alebo splnomocnena osoba.

(d) Dielo nie je Objednavatel’ povinny prevziat, ak su pri preberani Diela zistené akékol'vek
vady Diela alebo ak neboli odovzdané vsetky doklady a dokumenty uvedené v bode 8.3.
Ak sa napriek zisteniu vad alebo napriek absencii poZzadovanych dokladov a dokumentov
Objednavatel’ rozhodne Dielo prevziat, vyznadi a strucne v Preberacom protokole opise
zistené vady alebo chybajuce doklady. Na takto oznacené vady sa vztahuju povinnosti
Zhotovitela odstranit’ reklamované vady, resp. doplnit’ chybajlice doklady v lehote podla
bodu 11.8 pism. a), pricom sa rozumie, Ze na tento Ucel je Preberaci protokol sucasne
dorucenym oznamenim o zistenych vadach Diela alebo jeho casti.

§UBDODI'\VATELIA

Cast’ predmetu plnenia Zmluvy Zhotovitel moze zabezpecit' prostrednictvom subdodavatelov.
V takom pripade zodpoveda Zhotovitel' za riadne, vcasné a Uplné vykonanie subdodavok tak,
akoby subdodavku vykonaval sam. Ak Zhotovitel' pocas Verejného obstaravania uviedol na
preukazanie splnenia akejkol'vek kvalifikacie konkrétnu fyzicki osobu (d'alej len ako ,Expert"),
je povinny zabezpecit, aby v tomu zodpovedajlcom rozsahu vykonaval prislusné cinnosti tento
Expert.

Zhotovitel' zabezpedi riadne plnenie svojich zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy prostrednictvom
primeranej Upravy zavazkov v zmluvach so subdodavatelmi slvisiacimi s plnenim Zmluvy;
primeranou Upravou sa mysli aj odzrkadlenie podmienok tejto Zmluvy do zmluvy so
subdodavatel'om v primeranom rozsahu tak, aby nebola ohrozena riadnost’, Gplnost’ a véasnost’
vykonania Diela. Zhotovitel' sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods.
1 pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po
dobu trvania subdodavatel'skej zmluvy so Zhotovitelom, ak im takd povinnost’ vyplyva zo
Zakona o RPVS.

Zoznam subdodavatelov Zhotovitela resp. vyhlasenie Zhotovitela o tom, Ze subdodavatel'ov
nevyuzije, uvadza priloha €. 3. Zoznam subdodavatel'ov obsahuje identifikacné Udaje, predmet
subdodavky, podiel subdodavatela na plneni podl'a Zmluvy a Udaje o osobe opravnenej konat’
za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
Kazdy subdodavatel’ musi mat’ opravnenie na prislusné plnenie podla § 32 ods. 1 pism. e)
Zakona o VO a musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak Zakon o RPVS pre
takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje. Ak je Expert osobou podla § 34 ods. 3 Zakona
0 VO, Zhotovitel' je povinny predloZit’ Objednavatelovi podklady podla tohto ustanovenia
Zakona o VO, pricom, kym tieto podklady nie si Objednavatelovi uspokojivo predlozené,
zavazuje sa Zhotovitel' nezabezpecovat’ prislusnu Cast’ plnenia prostrednictvom subdodavatela.
Ak Zhotovitel' nahradza niektorého zo subdodavatel'ov uvedenych v prilohe €. 3, alebo ak pri
podpise Zmluvy Zhotovitel’ uviedol, ze subdodavatel'ov nevyuZije, pocas plnenia Zmluvy sa vSak
rozhodne niektori cast' plnenia dodat’ subdodavatel'sky, je Zhotovitel povinny ozndmit’
Objednavatel'ovi (identifikacné) Gdaje o novom subdodavatel'ovi a o osobe opravnenej konat’
za nového subdodavatela v rozsahu bodu 9.3, a to najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky
od nového subdodavatela alebo od uzavretia zmluvného vztahu s novym subdodavatel'om
(podl'a toho, ktora udalost’ nastane skor). Zhotovitel' je na takito zmenu opravneny kedykol'vek
pocas trvania Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny akéhokol'vek subdodavatela odmietnut’, ak navrhovana zmena nie
je Zhotovitel'om podloZend dékazmi o dostatocnej kvalifikacii a inej spsobilosti osoby nového
subdodavatel'a/Experta alebo ak zisti, Ze subdodavatel' nie je riadne zapisany do registra
partnerov verejného sektora, ak takyto zapis pre prislusného subdodavatela Zakon o RPVS
pozaduje.

Vsetky Casti Diela, ktoré budu vykonavané/poskytované formou subdodavok, budi takto
vykonavané na vylu¢né naklady Zhotovitel'a a na jeho nebezpecenstvo az do okamihu dodania
Diela.

Povinnosti podl'a bodov 9.3 a 9.4 nie je Zhotovitel povinny plnit' v pripade subdodavatel'ov, ktori
mu dodavaju tovary.

CENA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Obsah Ceny

(@) V Cene su zahrnuté akékol'vek a vSetky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela, ktoré
podla Zmluvy a/alebo obchodnych zvyklosti a/alebo odvetvovej praxe alebo
aplikovatelného pravneho predpisu (napr. dane, poplatky) slvisia s Vykonavanim Diela
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a jeho vykonanim a odovzdanim do preberacieho konania, ako aj d'alSie naklady, ktoré ma
alebo by mal Zhotovitel' vynalozit' na to, aby bolo Dielo vykonané riadne a vcas, ako aj
dalSie naklady Zhotovitel'a na plnenie zmluvnych povinnosti v tejto Zmluve spomenutych
alebo nou predpokladanych (napr. naklady na zriadenie a vybavenie staveniska, odvoz a
likvidaciu Odpadu, kontroly a skisky, dokumentacia priebehu Vykonavania Diela,
vyhotovenie dokumentacie vykonavanych prac a vyrobnotechnickej dokumentécie,
vyhotovenie dokumentacie skutocného vyhotovenia Stavby), ako aj naklady slvisiace
s Vykonavanim Diela, ktoré Zmluva vyslovne nespomina, ale ktoré Zhotovitel' vynaloZi
v slvislosti s uzatvorenim Zmluvy alebo po jej uzatvoreni, vratane nakladov, ktoré v Case
jej uzatvorenia Zhotovitel' nepredvidal, ale su podla okolnosti potrebné na riadne a
vCasné vykonanie Diela.

(b) Vo vztahu k vSetkym polozkam uvedenym v rozpocte/ocenenom vykaze vymer plati, ze sa

rozumeju vratane vsetkych bezprostredne suvisiacich vykonov a ¢innosti vratane vsetkych
potrebnych pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizacnych a inych materialov.

10.2 Vyska Ceny

(a)

Cena s obsahom podla bodu 10.1 bola Zmluvnymi stranami dohodnutd na zaklade
v Ponuke ponuknutom rozpocte/ocenenom vykaze vymer, ktory tvori prilohu €. 2, vo vyske:

Cena bez DPH [.] EUR
DPH 23 % [.] EUR
Cena s DPH [.] EUR

(slovom: [.] eur vratane DPH),

pricom bude uhradend v troch splatkach nasledovne:

(b)

(c)

(d)

(i) prva cast’' Ceny je dohodnutd Zmluvnymi stranami vo vyske minimalne 50 % z
Ceny, t. j. minimalne vo vyske [.] EUR bez DPH resp. [.] EUR s DPH (slovom: [.] eur
vratane DPH) a maximalne 60 % z Ceny, t. j. maximalne vo vyske [.] EUR bez DPH
resp. [.] EUR s DPH (slovom: [.] eur vratane DPH) (dalej len ako ,Prva cast'
Ceny");

(ii) druha cast’ Ceny je dohodnutd Zmluvnymi stranami vo vyske minimaine 25 % z
Ceny, t. j. minimalne vo vyske [.] EUR bez DPH resp. [.] EUR s DPH (slovomn: [.] eur
vratane DPH) a maximalne 35 %o z Ceny, t. j. maximalne vo vyske [.] EUR bez DPH
resp. [.] EUR s DPH (slovom. [.] eur vrdtane DPH) (dalej len ako ,Druha cCast’
Ceny");

(iii) tretia cast’ Ceny je dohodnutd Zmluvnymi stranami vo vyske maximalne 25 % z
Ceny, t. j. vo vySke maximalne [.] EUR bez DPH resp. [.] EUR s DPH (slovom. [.]
eur vratane DPH) (d'alej len ako ,Tretia Cast’ Ceny").

Ak sa pocas trvania Zmluvy zmeni zakonom ustanovena sadzba DPH, k Cene bez DPH sa

prirata sadzba DPH podla aplikovatelnych pravnych predpisov v Case vzniku naroku

Zhotovitela na Ghradu Ceny a vySka Ceny podla bodu 10.2 pism. a) sa o takto zmenenu

sadzbu DPH znizi alebo zvysi; o zmene vysky Ceny vyvolanej zmenou zakonom ustanovenej

sadzby DPH nie je medzi Zmluvnymi stranami potrebné uzatvarat’ dodatok.

Zhotovitel'ovi vznikne narok na Uhradu Prvej Casti Ceny a Druhej Casti Ceny po vykonani

stavebnych prac a dodavok, na zaklade faktur vystavenych v stlade so Zmluvou, ktorych

prilohou bude supis vykonanych prac a dodavok na Diele (vo formate .xls) a zistovaci
protokol podpisany Kontaktnou osobou Zhotovitela pre zmluvné zaleZitosti a Dozorom,
ktori svojimi podpismi potvrdia, Ze fakturované stavebné prace a dodavky na Diele boli
skutocne realizované podla Dokumentacie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu.

Jednotlivé polozky v sUpise podla predchadzajlcej vety sa nebudl uvadzat’ kumulovane,

ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnozstvach a jednotkovych cenach tak, aby sa

predislo duplicitnej Uhrade za vykonané stavebné prace a dodavky. Ak o to Objednavatel’
poziada, prilohou faktuiry bude zaroven doklad preukazujici Ghradu vSetkych splatnych
zavazkov Zhotovitela voci svojim subdodavatelom.

Zhotovitel'ovi vznikne narok na Uhradu Tretej Casti Ceny po riadnom vykonani celého Diela

a po jeho odovzdani a prevzati osved¢enom v Preberacom protokole, na zaklade faktury

vystavenej v stlade so Zmluvou po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov na Diele

uvedenych v Preberacom protokole (dalej len ako ,Konecna faktiara"). Konec¢na faktdra
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10.3

(e)

()

predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie Diela. Prilohou Konecnej faktiry bude
Preberaci protokol, supis vSetkych uz Objednavatelom uhradenych faktir, ako aj
potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov Diela vytknutych v Preberacom protokole, ktoré
budl podpisané Zmluvnymi stranami a ak o to Objednavatel poZiada, tak aj doklad
preukazujici Uhradu vSetkych splatnych zavdzkov Zhotovitela voci svojim
subdodavatel'om.

Ak z Preberacieho protokolu, z akéhokol'vek supisu vykonanych prac a dodavok, alebo
zistovacieho protokolu pouzitého pri fakturacii vyplyva, Ze niektora z poloziek ocenenych
v prilohe €. 2 nebola Objednavatel'ovi skutocne dodana, Zhotovitel'ovi nevznika narok na
Uhradu takejto polozky vo vyske jej ocenenia. Ak napriek tomu k takejto Uhrade
Objednavatel'om doslo, Zhotovitel' sa zavazuje vratit Objednavatel'ovi vycislend sumu
bezd6vodného obohatenia bez zbytoéného odkladu.

Ak Objednavatel’ prijal a vykonal Akceleracné opatrenia miesto Zhotovitela v zmysle bodu
4.2 pism. d) tak, ze Zhotovitelovi odnal ¢ast’' Vykonavania Diela (t. j. Cast’ Diela alebo
akékol'vek prace alebo sluzby alebo tovar sfiou suvisiace) a tieto zadal novému
zhotovitelovi, Cena sa znizuje ocenu za tovar, prace a/alebo sluzby, ktoré ma
Objednavatel’ uhradit novému zhotovitelovi podla zmluvy uzatvorenej s novym
zhotovitelom, pricom na tento Ucel nie je podstatné, ako a v akej vyske boli takéto tovary,
prace a/alebo sluzby ocenené na ucely Ponuky a ako sU premietnuté v rozpocte/ocenenom
vykaze vymer podla prilohy €. 2; pre predidenie akychkol'vek pochybnosti, o tomto nie je
medzi Zmluvnymi stranami potrebné vyhotovit’ osobitny dodatok k Zmluve.

Fakturacné podmienky

(a)

(b)

(0)

(d)

Podkladom pre Uhradu ktorejkol'vek splatky Ceny, ako aj pre Uhradu nakladov Zhotovitela
uplatnenych podla bodu 4.1 pism. f), bude fakttra vystavena Zhotovitelom a dorucena
elektronicky na adresu elektronickej posty Objednavatela:_faktury@bbsk.sk. Informaciu o
odoslani faktary, vratane képie faktlry a jej priloh, zasle Zhotovitel' vzdy aj na adresu
Kontaktnych os6b Objednavatela pre zmluvné zalezitosti. Na elektronické dorucovanie
faktir sa bude aplikovat dohoda Zmluvnych stran o elektronickom dorucovani
KoreSpondencie.

KaZda faktdra na dhradu Ceny musi obsahovat vsetky naleZitosti uctovného/danoveho
dokladu podla § 10 Zakona o Uctovnictve a § 74 Zakona o DPH a musi splfiat’ vSetky
poziadavky na elektronickd formu faktdry, najmé poziadavku vierohodnosti, neporusenosti
obsahu a Citatelnosti. Okrem Udajov uréenych v zmysle pravnych predpisov musi kazda
faktira obsahovat' (i) Cislo tejto Zmluvy pridelené Objednavatelom a datum uzatvorenia
Zmluvy; (i) oznacenie Zmluvnych stran v rozsahu ndzov/obchodné meno, ICO, DIC, IC
DPH (ak je pridelené), (iii) ndzov Stavby, identifikacné Gdaje Projektu tak, ako su uvedené
v bode 1.1 Zmluvy, (iv) den vystavenia faktury; (v) lehotu splatnosti faktary podl'a Zmluvy;
(vi) vysku fakturovanej Casti Ceny s DPH, (vii) oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Gctu
Zhotovitel'a; (viii) podpis osoby opravnenej vystavit’ fakturu za Zhotovitela. Prilohou kazdej
faktary musi byt fotodokumentacia zabezpecena Zhotovitel'om podla bodu 5.2 pism. i)
podbod (i). Ak bude supis vykonanych prac a dodavok na Diele priloZeny k faktire zahfnat’
aj polozky tykajlce sa nakladania s Odpadom, musia byt prilohou faktury aj vazne listky
preukazujuce nakladanie s tymto Odpadom. Prilohou faktiry, ktorou si Zhotovitel' voci
Objednavatel'ovi uplatni Uhradu nakladov Zhotovitel'a podl'a bodu 4.1 pism. f), musia byt’
doklady preukazujlice splnenie podmienok dohodnutych v bode 4.1 pism. f). Prilohou
faktury, v ktorej si Zhotovitel’ uplatni narok na zaplatenie stavebnych prac a dodavok na
Diele, ktorych sicast'ou bude dodanie niektorého zo zariadeni alebo vyrobkov podla bodu
5.2 pism. c) podbody (iii) az (vi), musia byt dokumenty Specifikované v tychto
ustanoveniach Zmluvy.

Zhotovitel’ je/nie je v Case uzatvorenia Zmluvy platitelom dane z pridanej hodnoty. Ak sa
poCas trvania Zmluvy Zhotovitel' deregistruje/zaregistruje ako platitel DPH, je povinny
o tom Objednavatela bezodkladne pisomne informovat. Zmena dafnového statusu
Zhotovitela nie je dévodom na navysenie Ceny. )

Ak budu v dorucenej faktire uvedené nespravne Udaje alebo nebude obsahovat’ a splnat’
vSetky pravnymi predpismi predpisané alebo Zmluvou dohodnuté naleZitosti a podmienky,
alebo k nej nebudu pripojené vSetky prilohy poZzadované Zmluvou, je to dovod na
odmietnutie faktiry a jej vratenie na prepracovanie; v takom pripade sa rozumie,
Ze Objednavatel'’ nie je v omeskani s Uhradou faktiry. Vo vratenej faktdre vyznadi
Objednavatel’ dovod jej vratenia. Lehota splatnosti faktury zacne v takom pripade plynat’
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10.4

(e)

()

(9)

az po dni doruCenia opravenej faktlry Objednavatelovi na na to urcen( adresu
elektronickej posty v zmysle Zmluvy.

Penazné zavazky Objednavatela na dhradu Ceny su splatné do 60 dni odo dna
dorucenia prislusnej faktiary. Ak posledny den lehoty splatnosti faktury pripadne na
nasledujuci pracovny den. Zhotovitel' vyhlasuje, ze dohodnuta lehota splatnosti nie je v
hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim zo Zmluvy a povaha predmetu
plnenia podl'a Zmluvy osobitné dojednanie podla tohto bodu od6vodriuje.

Ak je Zmluvna strana v omeskani s Uhradou penazného plnenia, na ktoré je v zmysle
Zmluvy povinna, dotknutad Zmluvna strana si moze vodéi povinnej Zmluvnej strane uplatnit’
Urok z omeskania vo vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika a pausalnu nahradu
nakladov podla 369c Obchodného zakonnika.

Na penazné naroky Objednavatela, na ktorych Uhradu je Objednavatel’ v zmysle Zmluvy
od Zhotovitela opravneny a ktoré si ma Objednavatel’ v zmysle Zmluvy uplatnit’ fakttrou,
sa uplatni dohoda Zmluvnych stran o elektronickom dorucovani KoreSpondencie, t. j. takéto
faktary budd dorucované na elektronickd adresu na dorucovanie KoreSpondencie uvedenu
v Kontaktnych Udajoch Zhotovitel'a, ibaze nastane situacia podl'a bodu 6.1 pism. d) podbod
(i), kedy sa uplatni postup dohodnuty pre listinné dorucovanie. Ak Zmluva osobitne
neustanovuje ind lehotu splatnosti takéhoto penazného zavazku Zhotovitela, bude tento
splatny do 30 dni odo diia dorucenia prislusnej faktiry Zhotovitel'ovi.

Platobné podmienky

(a)
(b)

()

(d)

Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi Ziadne preddavky.
Objednavatel’ uskutocni platby na Uhradu Ceny bezhotovostnym prevodom v prospech
Bankového Uctu Zhotovitel'a. Zhotovitel vyhlasuje, Zze Bankovy Ucet Zhotovitel'a je zriadeny
ako tzv. transparentny bankovy Ucet, t. j. (i) je vytvoreny vylu¢ne k platobnym transakciam
sUvisiacim so Zmluvou, teda aj na Uhrady penaznych zavazkov Zhotovitela voéi jeho
subdodavatel'om podla tejto Zmluvy, (ii) umoziiuje Objednavatel'ovi pristup na nahliadanie
do Bankového uctu Zhotovitela, (iii) z prehl'adu transparentného bankového Gctu musia
byt pri odchadzajlcich platobnych transakciach jednoznacne identifikovatelné tieto
parametre: vyska platobnej transakcie, datum vykonania platobnej transakcie, ICO alebo
obchodné meno/nazov subjektu, vocCi ktorému je platobna transakcia vykonand, Cislo
bankového Uctu uvedeného subjektu. Potvrdenie o zriadeni Bankového Uctu Zhotovitela je
prilohou €. 5. Objednavatel’ nie je povinny plnit' v prospech Bankového Uctu Zhotovitela
a nie je v omeskani s Uhradou Ziadnej Casti Ceny v pripade, ak Bankovy ucet Zhotovitel'a
nie je transparentnym bankovym (c¢tom alebo ak z Udajov Bankového Uctu Zhotovitela
vyplyva, Ze si Zhotovitel' neplIni penazné zavazky voci subdodavatel'om riadne a vcas.
Za den splnenia penazného zavézku Objednavatela na Uhradu Ceny sa povazuje den
pripisania dlznej sumy z Bankového Gc¢tu Objednavatela na Bankovy Ucet Zhotovitela. Ak
vSak Zhotovitel zmeni Bankovy UcCet Zhotovitela a postupom suladnym so Zmluvou
nevyrozumie Objednavatela o zmene Bankového Uctu Zhotovitela, alebo ak su v zahlavi
Zmluvy uvedené nespravne alebo nelplné Udaje tykajlce sa banky alebo Bankového uctu
Zhotovitela, faktira sa povazuje za uhradend diiom odpisania diZznej sumy z Uctu
Objednavatela bez ohl'adu na to, ¢i bude dIzna suma skutoc¢ne pripisana na Bankovy Ucet
Zhotovitela. Za den splnenia penazného zavazku Zhotovitela, na ktoré je Zhotovitel' v
zmysle Zmluvy povinny, sa povazuje den pripisania dlznej sumy z Bankového uctu
Zhotovitela na Bankovy Ucet Objednavatela.
Ak bude Zhotovitel' v zmysle § 69 ods. 14 Zakona o DPH zverejneny v zozname platitel'ov
DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) Zakona
o DPH vedenom Finan¢nym riaditel'stvom Slovenskej republiky, je Objednavatel’ opravneny
po zverejneni Zhotovitel'a v takomto zozname zadrzat’ sumu vo vySke zodpovedajlcej DPH,
za ktord ma v zmysle § 69b Zakona o DPH rucit’ Objednavatel’. Takto zadrzana suma bude
bud’ Objednavatelom na vyzvu prislusného danového Uradu uhradena v zmysle § 69b
Zakona o DPH alebo bude Zhotovitelovi uvolnend najneskor den nasledujlci po dni
predlozenia:
(i) origindlu pisomného potvrdenia prislusného darfového uradu, ze Zhotovitel' ako
dariovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt’ starSie
ako 3 dni, a
(i) preukdzania skutocnosti, Ze Zhotovitel' nie je uvedeny v zozname platitel'ov DPH, u
ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) Zakona
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o DPH.

(e) Objednavatel’ je opravneny zapoditat’ akukol'vek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma
voci Zhotovitel'ovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy Zhotovitel'ovi
voCi Objednavatel'ovi. Zapocet pohladavok moéze Objednavatel’ uplatnit’ aj pri Uhrade
faktury Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy
pripistaju, ze vylucuju pravo Zhotovitela zapocitat' akukol'vek jeho pohladavku voci
Objednavatel'ovi oproti akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.

ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Dielo ma vady, ak Dielo resp. jeho ¢ast’ nezodpoveda vysledku uréenému Zmluve, Gcelu a/alebo
hospodarskemu cielu jeho obstarania, pripadne nema vlastnosti (formalne, vecné a/alebo
pravne) vymienené Zmluvou alebo stanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
ak sa zisti, ze sa Vykonavanie Diela uskutocnilo v rozpore s aplikovatelnymi ustanoveniami
Zmluvy. Dielo ma vzdy vady, ak pri pouziti Diela na Gcel predpokladany v Zmluve Objednavatel
alebo prislusny zmluvny partner (dodavatel) Objednavatela zistia, Ze je Dielo vyhotovené
sposobom a/alebo v kvalite, ktora brani alebo podstatne stazuje uzivanie Diela v sulade
s UCelom predpokladanym v Zmluve (napr. nezhody Diela s podmienkami stanovenymi
PrisluSnymi organmi, absencia dokladov potrebnych na riadne uzivanie Diela, nestlad Diela
s aplikovatelnymi pravnymi predpismi, technickymi normami, a pod).

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo resp. jeho cast' v Case jeho odovzdania
Objednavatel'ovi, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou az po dodani Diela resp. jeho Casti,
najneskor vsak, ak sa vada zisti v posledny den zarucnej doby.

Zhotovitel nezodpovedd za vady Diela spOsobené dodrzanim nevhodnych pokynov
Objednavatela a jeho Kl'icovych osbb, ak Zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov v stlade
so Zmluvou upozornil a Objednavatel’ na ich dodrzani trval postupom podla bodu 5.6 pism. f),
ibaze by takéto pokyny Objednavatel'a odporovali zakazom ulozenym aplikovatelnymi predpismi
verejného prava.11.4 Zarucna doba je 60 mesiacov a zacina plynat’ diiom nasledujicim po
dni dodania Diela, nie vSak skor, ako po odstraneni poslednej vady a nedorobku uvedenych
v Preberacom protokole, ak boli uvedené.

Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konCi
zarucna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruc¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom,
minimalne ju vSak Zhotovitel’ poskytuje na dobu 24 mesiacov odo diia dodania Diela.

Zarucéna doba neplynie pocas doby, pocas ktorej Objednavatel nemoze uzivat’ Dielo pre jeho
vady, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. Zarucnd doba zacne opdtovne plynut az dhiom
nasledujicim po dni pisomného potvrdenia zo strany Objednavatel'a o uspokojivom odstraneni
reklamovanej vady.

Zaruka sa pocas plynutia zarucnej doby vztahuje na vSetky vlastnosti Diela, najmé na jeho
vecnu Uplnost’ a spravnost, pouZitelnost’ spésobom uvedenym na Gcel podla bodu 3.1 pocas
zarucnej doby, zakonnost' priebehu a procesu Vykonavania Diela a jeho sulad so Zmluvou,
technickd a odbornl bezchybnost'. Zaruku dava Zhotovitel’ ako nepodmienend; ak ktorykol'vek
z vyrobkov, produktov, prvkov, materidlov alebo technologickych zariadeni zabudovanych do
Diela vyZaduje na zachovanie platnosti zaruky revizie alebo servisné prace, je Zhotovitel’ povinny
najneskor ku driu odovzdania Diela na prevzatie odovzdat’ Objednavatel'ovi aj platné a ucinné
dohody o reviznych ¢innostiach alebo servisnych pracach, ktoré Zhotovitel’ na cell dobu trvania
zaruky uzatvoril s prislusSnym servisnym/reviznym subjektom v prospech Objednavatela, pricom
naklady na takéto prace a/alebo sluzby bude v prospech Objednavatela hradit’ Zhotovitel. Ak
takéto dohody Zhotovitel Objednavatelovi neodovzda alebo ich Zhotovitel' v prospech
Objednavatela odmietne plnit, je Zhotovitel' na zaklade vyzvy Objednavatela povinny uhradit’
Objednavatelovi vSetky naklady, ktoré Objednavatel na udrzanie platnosti takejto zaruky
vynaloZi, a to do 30 dni odo dna dorucenia vyzvy Objednavatela na ich Ghradu.

Naroky z vad Diela

(a) Zhotovitel' znasa vSetky naklady spojené s odstranenim vad Diela. Ak Objednavatel’ zisti,

Ze ma Dielo vady, ma Objednavatel' vzdy pravo pozadovat’ od Zhotovitela na zaklade

oznamenia vad (dalej len ako ,Reklamacia“), aby bez zbytocného odkladu, najneskor

vSak do 15 dni odo dia dorucenia Reklamacie, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak:

(i) oznadmené vady Diela na svoje naklady odstranil alebo inak napravil a Zhotovitel’ sa
tymto zavézuje vady oznamené v Reklamacii odstranit’ alebo inak vhodne napravit’
riadne a vcas; alebo

(i) poskytol Objednavatel'ovi primeranu zl'avu z Ceny;
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pricom vol'ba medzi narokmi patri Objednavatel'ovi a medzi Zmluvnymi stranami je
vyslovne dohodnuté, Ze uplatneny narok méZze Objednavatel kedykol'vek menit, a to
az do odstranenia poslednej z vad oznamenej v prislusnej Reklamacii. Upiné a vcasné
odstranenie vad si Zmluvné strany pisomne potvrdia v zapise o uspokojivom
odstraneni a/ alebo naprave reklamovanych vad; zapis musi byt’ datovany, potvrdenie
Objednavatel'a musi byt vyslovné a zapis musi byt' podpisany Kontaktnymi osobami
pre technické zaleZitosti.

(b) Ak Zhotovitel' vady Diela napriek uplatnenej Reklamacii neodstrani spésobom a/alebo
v lehote podla pism. a) tohto bodu, je Objednavatel’ opravneny vadu odstranit’ tretou
osobou na naklady Zhotovitela. Zhotovitel' sa zavazuje uhradit’ naklady Objednavatel'a na
postup podla predchadzajicej vety Objednavatelovi bezodkladne na prvd vyzvu
Objednavatela v lehote urcenej vo vyzve Objednavatela. Vyska nakladov Objednavatela
sa urci podla preukazatel'ne vynalozenych nakladov Objednavatela, pricom na ucely ich
posUdenia nie je relevantné, aké by boli naklady Zhotovitel'a, ak by splnil povinnost’ podla
pism. a) tohto bodu a vady odstranil alebo inym vhodnym sp&sobom napravil sam. Postup
Objednavatela podla tohto bodu nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za Skodu.

NASTROJE ZABEZPECENIA

Opravnenia Zhotovitel'a

Zhotovitel' je na Ucely zabezpecenia plnenia jeho povinnosti opravneny zvolit' si ktorykol'vek

z Nastrojov zabezpecenia podla Casti (i) alebo (ii) definicie Nastroja zabezpecenia, avsak je

povinny vzdy zvolit' Vykonovy Nastroj zabezpeclenia, ako aj Garancny Nastroj zabezpecenia

zodpovedajlci poziadavkdam Zmluvy. Kedykolvek pocas trvania Zmluvy mo6ze Zhotovitel,

postupom predpokladanym v Zmluve nizSie, zvoleny Nastroj zabezpecenia zmenit'.

Vykonovy Nastroj zabezpecenia

(a) Zhotovitel' je povinny, za Gcelom zabezpecenia splnenia povinnosti Zhotovitela vykonat’
Dielo a splnit’ ostatné povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, zabezpecit' najneskor odo
Dna ucinnosti vznik platného Vykonového Nastroja zabezpecenia. Zhotovitel’ sa zavazuje k
Terminu podla bodu 4.1 pism. a) podbod (1) (milnik 1) (t. j. ku diu
odovzdania/prevzatia staveniska):

(i) Ak bude zvoleny Vykonovy Nastroj zabezpecenia spocivat’ v Bankovej zaruke,
Objednavatelovi odovzdat' original Bankovej zaruky vystavenej v prospech
Objednavatela, ktora bude obsahovat’ zavazok banky uhradit’ Objednavatel'ovi
kedykol'vek v dobe odo dfia jej vystavenia az do dna podpisu Preberacieho
protokolu oboma Zmluvnymi stranami akukol'vek sumu do vysky 10 % z Ceny, a
to v lehote 15 dni odo dia, v ktorom Objednavatel’ banke doruci pisomnu Ziadost’
na zaplatenie. Z Bankovej zaruky musi banka plnit' na zaklade pisomnej vyzvy
Objednavatela; plnenie z Bankovej zaruky nesmie byt' nijak podmienené, a to ani
predlozenim dokumentov alebo preukazanim, Ze bola Zhotovitelovi dorucena
vyzva, aby splnil svoj neuhradeny zavdzok; poziadavky banky na formalne
nalezitosti vyzvy Objednavatela ako veritela z Bankovej zaruky, ako napr.
osvedCenie pravosti podpisov, sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky z
Bankovej zaruky. Objednavatel' poZzaduje, aby bol takyto Vykonovy Nastroj
zabezpecenia platny najmenej do Terminu podla bodu 4.1 pism. a) podbod (4)
(Terminom sa na tento Ucel rozumie aj jeho prediZenie v zmysle Zmluvy, ktoré nie
je potrebné upravit’ dodatkom), priCom, ak dojde k omeskaniu s plnenim Terminu
podla bodu 4.1 pism. a) podbod (4) z akéhokolvek dovodu, je na vyzvanie
Objednavatela Zhotovitel' povinny predlozit’ Objednavatelovi uistenie, ze v
dosledku takéhoto omeskania tento Vykonovy Nastroj zabezpecenia nezanikne; ak
takéto uistenie nebude Objednavatel’ povaZovat' za uspokojivé, je Zhotovitel
povinny bud’ zabezpecit’ predlzenie doby platnosti prislusnej Bankovej zaruky alebo
zabezpelit' vymenu uz predloZenej Bankovej zaruky za novu Bankovl zaruku s
primeranou dobou platnosti postacujicou na to, aby takyto Vykonovy Nastroj
zabezpecenia ostal v platnosti az do drfa odovzdania Diela Zhotovitelom na
prevzatie; primeranost’ doby platnosti je na posudeni Objednavatela.

(i) Ak bude Vykonovy Nastroj zabezpecenia spocivat’ v Zabezpeke, z Bankového uctu
Zhotovitela na Bankovy Ucet Objednavatela zlozit' pefiaznd sumu vo vyske 10 %
z Ceny a sUcasne predlozit' Objednavatel'ovi doklad potvrdzujuci takéto zlozenie
penaznych prostriedkov na Bankovy Ucet Objednavatela.
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(b) Vykonovy Nastroj zabezpelenia sa pouzije na uspokojenie narokov a/alebo pohl'adavok
Objednavatela vzniknutych voci Zhotovitel'ovi z titulu porusenia povinnosti Zhotovitela
pocas Vykonavania Diela a/alebo z titulu zodpovednosti Zhotovitel'a vzniknutej v priebehu
Vykonavania Diela alebo v suvislosti s Vykonavanim Diela do dha dodania Diela.
Objednavatel’ je opravneny pouzit' Vykonovy Nastroj zabezpecenia v pripade, ak:

(i) Zhotovitel' porusi/nesplni niektort svoju zmluvnu povinnost’ vyplyvajlcu z ¢lankov 4
az 9 alebo z tohto bodu 12.2,

(ii) ak sucasne z titulu takého porusenia/nesplnenia vznikne Objednavatelovi penazny
narok na Uhradu zmluvnej pokuty alebo inej sankcie, na nahradu skody alebo Uhradu
odskodnenia alebo na Uhradu nakladov, ktoré ma v zmysle Zmluvy Zhotovitel
Objednavatel'ovi uhradit’ a ktory si v zmysle Zmluvy voci Zhotovitel'ovi riadne a vcas
Objednavatel uplatni,

(iii) za predpokladu, ze Zhotovitel' riadne a véas uplatneny narok Objednavatela podla
podbodu (ii) tohto pismena tohto bodu v celom rozsahu a vc¢as neuspokoii,

pricom o pouZiti Vykonového Nastroja zabezpecenia je Objednavatel’ povinny Zhotovitel'a

bezodkladne informovat'.

(c) Ak Objednavatel’ Vykonovy Nastroj zabezpecenia €o ilen scasti pouzije, je Vykonovy
Nastroj zabezpecenia Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu doplnit’ do plnej vysky,
t. j. do vysky 10 % z Ceny, najneskor do 15 dni odo dfa dorucenia oznamenia
Objednavatela Zhotovitel'ovi o pouziti Vykonového Nastroja zabezpecenia a takéto
doplnenie Objednavatel'ovi preukazat’; na Ucely preukazania doplnenia sa pism. a) tohto
bodu pouZije primerane.

(d) Naklady na zriadenie Vykonového Nastroja zabezpelenia a udrziavanie jeho dohodnutej
vysky a platnosti znasa Zhotovitel'.

(e) Zanik Vykonového Nastroja zabezpecenia
(i) Ak Vykonovy Nastroj zabezpecenia spociva v Bankovej zaruke, vyzve Objednavatel

Zhotovitel'a na prevzatie originalu Bankovej zaruky tak, aby sa protokolarne odovzdala
do 15 dni odo dna podpisania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami,
alebo v tejto lehote zasle original Bankovej zaruky na adresu sidla Zhotovitel'a, pricom
sa rozumie, Zze preukazanym zaslanim Objednavatel’ Bankovl zaruku Zhotovitel'ovi
vratil.

(i) Ak Vykonovy Nastroj zabezpelenia spoCiva v Zabezpeke, Objedndvatel vrati
Zhotovitel'ovi nevycerpanu Cast’ penaznych prostriedkov zo Zabezpeky po odpocitani
aplikovatelnych odpoctov Objednavatela do 15 dni odo diia podpisania Preberacieho
protokolu oboma Zmluvnymi stranami; nevycerpana Cast’ penaznych prostriedkov zo
Zabezpeky sa povazuje za vratend driom, v ktorom Objednavatel takdto sumu
poukazal z Bankového Uctu Objednavatela na Bankovy Ucet Zhotovitela uvedeny
v Zmluve.

(f) Zmena Vykonového Nastroja zabezpecenia
(i) Ak Zhotovitel ako Vykonovy nastroj zabezpecenia zvolil a v stlade so Zmluvou

predlozil Objednavatel'ovi Bankovl zaruku, je opravneny poZziadat' Objednavatela
o sthlas s vratenim Bankovej zaruky aj pred Terminom podla bodu 4.1 pism.
a) podbod (4). Ak Objednavatel’ suhlas udeli, Zhotovitel' je povinny do 5 dni odo dna
udelenia suhlasu zloZit' na Bankovy Ucet Objednavatela Zabezpeku vo vyske 10 %
z Ceny, inak sthlas Objednavatela s vratenim Bankovej zaruky zanika. Objednavatel
je povinny vratit' Zhotovitel'ovi original Bankovej zaruky spésobom podla pism. e)
tohto bodu do 15 dni odo dna, v ktorom mu Zhotovitel' predlozil doklad o zlozeni
penaznych prostriedkov na Bankovy Gcet Objedndvatela.

(i) Ak Zhotovitel' ako Vykonovy nastroj zabezpecenia zvolil a v stlade so Zmluvou zlozil
Zabezpeku, je opravneny poziadat’ Objednavatela o suhlas s vratenim Zabezpeky aj
pred Terminom podla bodu 4.1 pism. a) podbod (4). Ak Objednavatel sthlas udeli,
Zhotovitel’ je povinny do 5 dni odo dia udelenia suhlasu predlozZit’ Objednavatel'ovi
original Bankovej zaruky vystavenej v sulade s pism. a) tohto bodu, inak suhlas
Objednavatela s vratenim Zabezpeky zanika. Objednavatel je povinny vratit’
Zhotovitel'ovi zlozenl Zabezpeku vo vyske a spdsobom podla pism. e) tohto bodu do
15 dni odo dnia, v ktorom mu Zhotovitel predlozil original Bankovej zaruky.

12.3 Garancny Nastroj zabezpecenia

(@) Zhotovitel' je povinny najneskor ku diiu zacatia preberacieho konania podl'a bodu

8.3 predloZit’ Objednavatel'ovi nim zvoleny Garancny Nastroj zabezpecenia, a to za ucelom
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(b)

(©)

(d)

(e)
)

zabezpecenia uspokojenia pohladavky Objednavatela najmé z titulu zodpovednosti

Zhotovitela za vady (a nedorobky) Diela podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fou, a to

nasledovne:

(i) Ak bude zvoleny GaranCny Nastroj zabezpelenia spocivat’ v Bankovej zaruke, je
Zhotovitel' povinny predloZit' a Objednavatelovi odovzdat’ original Bankovej zaruky
vystavenej v prospech Objednavatela na cell zaruénd dobu, ktord bude obsahovat
zavazok banky uhradit’ Objedndvatel'ovi kedykol'vek v dobe odo diia jej vystavenia az
do zaniku jej platnosti akikol'vek sumu do vysky 5 % z Ceny, a to v lehote 15 dni odo
dna, v ktorom Objednavatel’ banke doruci pisomnu Ziadost' na zaplatenie. Z Bankovej
zaruky musi banka plnit’ na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela; plnenie z Bankovej
zaruky nesmie byt nijak podmienené, ato ani predlozenim dokumentov alebo
preukdzanim, ze bola Zhotovitel'ovi dorucena vyzva, aby splnil svoj neuhradeny
zavazok; poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy veritela z Bankovej zaruky,
ako napr. osvedCenie pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu z obchodného registra
Objednavatela, sa nepovazuji za podmienenie plnenia banky z Bankovej zaruky.

(i) Ak bude Garancny Nastroj zabezpecenia spocivat’ v Zabezpeke, je Zhotovitel' povinny
na Bankovy Ucet Objednavatela zlozit' pefaznd sumu vo vyske 5 % z Ceny a predlozit’
doklad o takomto zloZeni penaznych prostriedkov na Bankovy Gcet Objednavatela.

Ak bude Dielo odovzdavané s ohl'adom na bod 8.1 druha veta po castiach, Garancny

Nastroj zabezpecenia Zhotovitel predlozi uz pri prvom odovzdani prvej Casti Diela; na d'alSie

Preberacie protokoly sa poZiadavka podla bodu 8.3 podbod (ix) nebude aplikovat.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ Garancny Nastroj zabezpecenia v pripade, ak:

(i) Zhotovitel' riadne a vcas neuspokoji naroky Objednavatel'a podla bodu 11.8 alebo ak
bude za porusenie povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, ktoré nastalo hoci aj pred
diiom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami, uloZena
Objednavatel'ovi pokuta od Prislusného organu alebo ak bude Objednavatel'ovi ulozena
nahrada Skody v prospech tretej strany, ktord nastala v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitela podla Zmluvy hoci aj pred dfom podpisu Preberacieho protokolu oboma
Zmluvnymi stranami,

(i) ak sUcasne z titulu takého porusenia/nesplnenia vznikne Objednavatelovi penazny
narok na Uhradu zmluvnej pokuty alebo inej sankcie, nahrady Skody alebo odskodnenia
alebo Uhrady nakladov, ktory si voci Zhotovitel'ovi riadne a v€as Objednavatel” uplatni,

(iii) avsak Zhotovitel' riadne a vcas uplatneny narok Objednavatela podla podbodu (ii)
tohto pismena tohto bodu vyssie v celom rozsahu neuspokoiji,

pricom o pouZiti Garancného Nastroja zabezpecenia je Objednavatel’ povinny Zhotovitel'a

bezodkladne informovat'.

Ak Objednavatel’ Garan¢ny Nastroj zabezpecenia Co i len sCasti pouzije, je ho Zhotovitel

povinny bez zbytocného odkladu dopinit’ do plnej vysky, t. j. do vysky 5 % z Ceny,

najneskor do 15 dni odo dia dorucenia oznamenia Objednavatela Zhotovitel'ovi o pouziti

Garancného Nastroja zabezpelenia a takéto doplnenie Objednavatelovi preukazat; na

Ucely preukazania doplnenia sa pism. a) tohto bodu pouzije primerane. Ak bude zvoleny

Garancny Nastroj zabezpecenia spocivat’ v Bankovej zaruke, moze Zhotovitel' jej doplnenie

vykonat’ bud’ rozSirenim garanc¢nej Bankovej zaruky na jej povodnu vysku alebo zriadenim

novej garancnej Bankovej zaruky.

Ak bude zvoleny Garancny Nastroj zabezpecenia spocivat’ v Bankovej zaruke, v pripade, ak

v dosledku Reklamacie zarucna doba prestane plynut, je na vyzvanie Objednavatela

Zhotovitel' povinny predlozit’ Objednavatelovi uistenie, ze v dosledku prerusenia plynutia

zarucnej doby takyto GaranCny Nastroj zabezpecenia nezanikne; ak takéto uistenie nebude

Objednavatel’ povazovat’ za uspokojivé, je Zhotovitel povinny bud’ zabezpelit' predizenie

doby platnosti prislusnej Bankovej zaruky, alebo zabezpecit' vymenu uz zloZenej Bankovej

zaruky za novu Bankov( zaruku s primeranou dobou platnosti postacujicou na to, aby
takyto GaranCny nastroj zabezpecenia ostal v platnosti poCas zarucnej doby; primeranost’
doby platnosti je na postdeni Objednavatela.

Naklady na zriadenie Garancného Nastroja zabezpelenia a udrZiavanie jeho dohodnutej

vySky a platnosti znasa Zhotovitel'.

Zanik Garancného Nastroja zabezpecenia

(i) Ak Garanc¢ny Nastroj zabezpecenia spociva v Bankovej zaruke, Objednavatel’ zasle

original Bankovej zaruky po uplynuti zarucnej doby na Dielo na adresu sidla
Zhotovitela, pricom sa rozumie, Zze preukazanym zaslanim Objednavatel’ dokument
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13
13.1

13.2

13.3

13.4

osvedCujuci existenciu Bankovej zaruky Zhotovitel'ovi vratil.

(i) Ak GaranCny Nastroj zabezpelenia spoliva v Zabezpeke, Objednavatel vrati
Zhotovitel'ovi nevycerpanu Cast’ penaznych prostriedkov zo Zabezpeky po odpoditani
aplikovatelnych odpoctov Objednavatela do 15 dni odo dia uplynutia zaru¢nej doby;
nevyCerpana Cast' penaznych prostriedkov zo Zabezpeky sa povazuje za vratenu
dnom, v ktorom Objednavatel’ takito sumu poukdzal z Bankového Gctu
Objednavatel’a na Bankovy Ucet Zhotovitela.

(g9) Zmena Garancného Nastroja zabezpecenia
Na zmenu Garancného Nastroja zabezpecenia sa primerane uplatni dohoda Zmluvnych
stran v bode 12.2 pism. f).

DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Nulova tolerancia korupcie a ochrana oznamovatel'ov protispoloc¢enskej ¢innosti

(@) Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat’ vSetky aplikovatel'né vSeobecne zavazné pravne predpisy
vzt'ahujlce sa k zakazu korupcie a korup¢ného spravania, pricom sa Zhotovitel' najma, nie
vsak vylu¢ne (i) zdrzi akejkol'vek formy korupcie a korup¢ného spravania v suvislosti
s plnenim podla Zmluvy alebo akéhokol'vek spravania, ktoré moze vyvolat’ pochybnosti
otom, Ze sa korupcie zdrziava; (i) zavazuje poskytnit’ Objednavatelovi alebo
akémukol'vek organu verejnej spravy opravnenému na to v zmysle aplikovatel'nych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov plnd a bezodkladnl stcinnost’; (iii) zavazuje
bezodkladne oznamit' Objedndvatelovi akékol'vek podozrenie z korupcného spravania
suvisiaceho s realizaciou Zmluvy a poskytne sucinnost’ pri preskiimavani tohto oznamenia;
(iv) vyhlasuje, Ze nema a nebude mat’ Ziadne prepojenie so Ziadnou osobou pésobiacou
v ramci osoby Objednavatela, najma so Statutarnym organom Objednavatela alebo jemu
blizkou osobou a Ziadnou Kontaktnou osobou Objednavatela alebo jej blizkou osobou, ak
by ktorakol'vek z nich mohla pre Zhotovitela priaznivo ovplyvnit’ uzatvorenie Zmluvy alebo
spOsob realizacie prav a povinnosti Objednavatela podl'a Zmluvy.

(b) Zhotovitel' sa zavazuje bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni, pisomne
Objednavatela informovat’ o vzneseni akéhokol'vek obvinenia voci Statutdrnemu zastupcovi
Zhotovitel'a alebo voci jeho zamestnancovi, bez ohladu na jeho pravnu kvalifikaciu, ak
takéto obvinenie moze suvisiet' s plnenim Zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje bezodkladne,
najneskor do 5 pracovnych dni, pisomne Objednavatela informovat’ o vzneseni
akéhokol'vek obvinenia voci Zhotovitel'ovi. Tieto zavazky Zhotovitela trvaju aj po zaniku
Zmluvy z akéhokol'vek dovodu.

(c) Podrobnosti o vnitornom systéme vybavovania oznameni o protispolocenskej Cinnosti su
dostupné na webovom sidle Objednavatela: https://www.bbsk.sk/podavanie-oznameni-o-
protispolocenskej-cinnosti.

Register partnerov verejného sektora

Zhotovitel' sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po cel dobu

trvania Zmluvy, ak mu takd povinnost’ vyplyva zo Zakona o RPVS; riadny zapis zahfiia aj

povinnost’ overit’ kone¢ného uzivatela vyhod sp6sobom a v lehotach podla Zakona o RPVS.

Uplatiiovanie medzinarodnych sankcii

(a) Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diiu uzatvorenia Zmluvy nie je osobou podla ¢lanku 5k
Nariadenia o restriktivnych opatreniach a ze takouto osobou nie je ani Ziadny
subdodavatel, alebo dodavatel Zhotovitela, ani Ziadny subjekt, ktorych kapacity sa
vyuZivaji v zmysle smernic Eurépskeho parlamentu a Rady €. 2014/23/EU, C. 2014/24/EU,
¢. 2014/25/EU a ¢. 2009/81/ES, ak na nich pripada viac ako 10 % hodnoty plnenia
predmetu Zmluvy.

(b) Zhotovitel' vyhlasuje, Ze plnenie predmetu tejto Zmluvy nie je v rozpore so Zakonom
o vykonavani medzinarodnych sankcii, a teda najméa neporusuje akutkol'vek medzinarodnu
sankciu upravenu v akomkol'vek predpise o medzindrodnej sankcii podla § 2 pism. b)
Zakona o vykonavani medzinarodnych sankcii.

Kontrola

(@) Zhotovitel' sa tymto zavazuje strpiet’ vykon kontroly plnenia zmluvnych zavézkov
Zhotovitela zo strany Objednavatela pred, poCas aj po dodani Diela a poskytnut
Kontaktnym osobam Objednavatela pre zmluvné zalezitosti alebo inym osobam uréenym
Objednavatel'om v tejto sdvislosti pInd a bezodkladnu sucinnost. Za tymto Ucelom na
vyziadanie Objednavatela Zhotovitel' predloZi Objednavatelovi aj akukol'vek s Dielom
suvisiacu dokumentaciu, prikladmo (i) uzatvorené subdodavatel'ské zmluvy, na Co
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13.5

13.6

13.7

14
14.1

subdodavatelov Zhotovitel' zmluvne upozorni a zabezpedi, Zze sa v takomto rozsahu na
takdto situaciu nebude v zmluvach s dodavatel'mi vzt'ahovat’ zavazok micanlivosti, ak by aj
bol platne dohodnuty a (ii) subdodavatel'ské opravnenia, licencie, certifikaty, a pod. Ak
Objednavatel’ nebude poZzadovat’ osvedcené képie takychto dokumentov, postaci ich
predlozenie vo forme kdpie bez osvedcenia.

(b) Zhotovitel' berie na vedomie, ze tato Zmluva podlieha kontrole nakladania
s prostriedkami a majetkom Objednavatela. Za tymto Ucelom mozu prislusné organy
kontroly podla osobitnych pravnych predpisov (napr. Najvyssi kontrolny Grad SR, Hlavny
kontrolér Banskobystrického samospravneho kraja a jeho Gtvar), alebo akékol'vek dalSie
osoby opravnené na vykon kontroly v stvislosti so Zmluvou o Externych zdrojoch alebo
inou zmluvou, na zaklade ktorej budi Objednavatelovi poskytnuté Externé zdroje,
pozadovat’ od Objednavatela udaje, dokumenty alebo vysvetlenia slvisiace s plnenim
podl'a Zmluvy. Ak bude na Ucely poskytnutia sucinnosti Objednavatela pri vykone kontroly
podla tohto bodu potrebna aj sucinnost’ Zhotovitel'a, Zhotovitel' sa ju zavazuje v rozsahu,
v akom je to nevyhnutné pre vykonavanu kontrolu, poskytnit’ Objednavatel'ovi v plnom
rozsahu a bezodkladne, na pisomnu vyzvu Objednavatela; Zhotovitel' na tento Ucel
Objednavatelovi  poskytne najma zmluvy, faktdry, iné pisomnosti a ich
zdovodnenia/vysvetlenia. Sucinnost’ v zmysle tohto bodu poskytne Zhotovitel' na svoje
naklady.

(c) Zavazky Zhotovitela podla tohto bodu trvaju aj po zaniku Zmluvy z akéhokol'vek dovodu.

Zakon o slobode informacii

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Zmluva a informacie ziskané na jej zaklade, pripadne akékol'vek

dalSie suvisiace informacie, mozu podliehat’ aplikovatelnym ustanoveniam Zakona o slobode

informacii, a preto tieto mézu podliehat’ povinnosti Objednavatela zverejnit’ ich alebo poskytnat’

v stilade s tymto pravnym predpisom; Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Objednavatel takéto

informacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spésobom vyplyvajlicom zo

zakona. Na tuto skutocnost’ Zhotovitel' zmluvne alebo inym vhodnym sp6sobom upozorni vsetky
osoby, na zaklade dodavok od ktorych, alebo na zaklade spoluprace s ktorymi, bude Zhotovitel

Dielo vykonavat.

Ochrana osobnych udajov

(@) Zmluvné strany sa tymto zavazuji, Zze budu dodrziavat’ povinnosti uloZzené Zmluvnym
stranam na zaklade GDPR. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze osobné Udaje, s ktorymi sa na
zaklade Zmluvy obozndmia, nebudd okrem povinnosti vyplyvajlcich z aplikovatel'nych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijak zverejiiovat, ani ich akoukol'vek formou
spracuvat, reprodukovat’ alebo podavat’ ich akymkol'vek tretim neopravnenym osobam.

(b) Ak v dosledku poskytovania sucinnosti podla Zmluvy budl niektorou zo Zmluvnych stran
druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné Udaje a v dbsledku toho by malo doéjst
k spracovaniu takych osobnych udajov, Zmluvné strany osobitne posudia potrebu
uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych udajov, prip. jej zmeny a ak to
bude potrebné, zavazuju sa ju uzatvorit'.

(c) Zavazky podla tohto bodu trvaju aj po zaniku Zmluvy z akéhokol'vek dévodu.

Zakaz prevodu prav a povinnosti

Kazda zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavdzuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti

(zavazky) vyplyvajlce zo Zmluvy, resp. jej Casti, ani jednotlivé pohladavky, na iny subjekt, bez

predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej Zmluvnej strany, ibaze to tato Zmluva vyslovne

priptsta. V pripade poruSenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych stran bude zmluva o

prevode (postUpeni) zmluvnych zavazkov neplatna. Bez ohl'adu na zakaz podla prvej vety tohto

bodu je povolené, ak Objednavatel’ prevedie prava a povinnosti z tejto Zmluvy ako celku, alebo
vybrané prava a povinnosti (zavézky/pohl'adavky), ak si oddelitel'né, ako aj postupi pohl'adavky

vzniknuté na jej zaklade, na pravnickd osobu, ktori Objedndvatel’ zaloZil alebo zriadil, alebo v

ktorej je, resp. v Case prevodu/postipenia bude, spolo¢nikom alebo akcionarom, a to aj bez

predchadzajliceho suhlasu Zhotovitel'a.

ZMENA ZMLUVY

Dodatky

(@) Jednotlivé ustanovenia Zmluvy je mozné menit’ len na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych
stran formou pisomnych a vzostupne ocislovanych dodatkov k Zmluve, podpisanych
Zmluvnymi stranami, okrem pripadov, ked' je v Zmluve vyslovne dohodnutd moZznost
zmenit’ obsah Zmluvy formou jednostranného pisomného oznamenia druhej Zmluvnej
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14.2

14.3

(b)

strane.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu akychkol'vek Udajov Zmluvnych stran
uvedenych v zahlavi Zmluvy, ak ich dosledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, a
na zmenu Kontaktnych osob alebo ich Udajov postacuje jednostranné oznamenie dorucené
druhej Zmluvnej strane a takato zmena nevyzaduje prijatie dodatku k Zmluve; Gcinky
takejto zmeny nastant driom dorucenia oznamenia druhej Zmluvnej strane. V pripade
zmeny Bankového Uctu Zhotovitela musi byt’ prilohou ozndmenia aj potvrdenie o zriadeni
Uctu preukazujlce, Ze novy bankovy Ucet je tzv. transparentnym bankovym Gctom v zmysle
poziadaviek Zmluvy, inak ucinky takejto zmeny voci Objednavatel'ovi nenastana.

Zmena Dokumentacie

Zmeny Dokumentdcie je Zhotovitel' opravneny vykonat' alebo zabezpecit' ich vykonanie iba na
zaklade predchadzajliceho suhlasného stanoviska Projektanta a Dozora, a to iba tak, aby tieto
zmeny nemali vplyv na Cenu.

Naviac a menej prace

(@

(b)

(c)

(d)

(e)

()

Naviac prace predstavuji vylucne prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre
vylGcenie pochybnosti sa ma za to, Zze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v
Dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer, pricom prednost’ pri identifikovani naviac prac ma
vykresova Cast’ Dokumentacie pred vykazom vymer (d'alej len ako , naviac prace").

Ak dospeje pri plneni predmetu Zmluvy ktorakol'vek zo Zmluvnych stran k zaveru, ze na
riadne a/alebo v¢asné vykonanie Diela je potrebné vykonat' naviac prace alebo Ze nie je
potrebné vykonat’ prace a iné plnenia povodne predpokladané na riadne vykonanie Diela
na Ucel podla bodu 3.1 (dalej len ako ,menej prace"), zasle druhej Zmluvnej strane popis
navrhovanych naviac prac, ktoré je treba vykonat, menej prac, od ktorych je potrebné
alebo mozné upustit, navrh s tym suvisiacich Uprav Zavazného harmonogramu a navrh na
Upravu Ceny. V pripade sthlasu Zmluvnej strany, voCi ktorej navrh smeroval, bude dohoda
Zmluvnych strén o naviac pracach alebo menej pracach potvrdena podpisom zmenového
listu. Zmenovy list bude podpisany zastupcami oboch Zmluvnych stran, pricom za
Objednavatela je zmenovy list opravneny podpisovat’ Dozor.

Zmenovy list musi vzdy obsahovat’ vyjadrenie Zhotovitel'a o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré
by v slvislosti s vykonanim naviac prac mohli ovplyvnit' priebeh vystavby a vyvolat
pripadné d‘alSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor na inych pracach a o
pracach, ktoré by vykonanie naviac prac alebo menej prac mohlo vyvolat’ alebo priamo,
pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace uskutoc¢nené na zaklade podpisaného
zmenového listu budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac
prace. VsSetky pripadné naviac prace a menej prace budl riadne vyjadrené
v aktualizovanom rozpocte/ocenenom vykaze vymer podla prilohy ¢. 2, ktory bude
neoddelitelnou prilohou k zmenovému listu, ktorého predmetom bude dohoda Zmluvnych
stran o naviac pracach a/alebo menej pracach. Zmenovy list st Zmluvné strany povinné
podpisat’ vopred, t. j. eSte pred tym ako d6jde k vykonaniu naviac prac na Diele, v opacnom
pripade nesie naklady na naviac prace Zhotovitel. Na Uhradu akychkol'vek naviac prac
vykonanych v rozpore so Zmluvou nemd Zhotovitel' Ziaden pravny narok.

Ak celkova hodnota naviac prac a menej prac vykonanych podla zmenového listu, resp. za
sebou podpisanych zmenovych listov, presiahne spolu hodnotu 5 % z Ceny, zavazuju sa
Zmluvné strany uzatvorit’ k Zmluve dodatok, ktorého predmetom bude zmena ustanoveni
Zmluvy dotknutych zmenami obsiahnutymi v zmenovom liste, resp. v zmenovych listoch.
Postup podla pism. a) az d) tohto bodu je mozné uplatnit’ iba v pripade, ak z okolnosti
zmeny Zmluvy bude vyplyvat, Ze je takyto postup suladny s prisluSnymi ustanoveniami
Zakona o VO.

Vykonané naviac prace, povodne nezahrnuté v rozpocte/ocenenom vykaze vymer v zmysle
prilohy €. 2 musia byt’ fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a
terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Skuto¢nost/, Ze sa Objednavatel a Zhotovitel
nemo6zu dohodnut’ na cene za dodatocné prace a dodavky materidlov, neopraviuje
Zhotovitel'a spomalit’ alebo odopriet’ Ziadané vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové
a zmenené polozky, je potrebné vo faktlre uviest samostatne a oddelene. Ak je
predmetom naviac prac taky typ prac na Diele, ktory je obsiahnuty vo vykaze vymer
tvoriacom sucast’ opisu Diela, Zhotovitel' takého prace oceni podla jednotkovych cien
uvedenych vo vykaze vymer za takéto prace. Ak je predmetom naviac prac taky typ prac
na Diele, ktory nie je obsiahnuty vo vykaze vymer tvoriacom sicast’ opisu Diela, Zhotovitel
takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré
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vV,

rovnaky typ prac (CENKROS).

ZODPOVEDNOST ZA SKODU A ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi Objednavatel'ovi porusenim svojich zakonnych

alebo zmluvnych povinnosti alebo svojou ¢innost'ou pri plneni Zmluvy.

Ak Objednavatel'ovi vznikne pri plneni Zmluvy v slvislosti s ¢innostou Zhotovitela Skoda,

Zhotovitel' sa zavazuje tuto Skodu v preukazanom rozsahu nahradit’ Objednavatel'ovi do 10 dni

odo dna dorucenia vyuctovania nahrady skod.

Nahradza sa skutocna skoda a usly zisk, ako aj naklady, ktoré musela dotknuta strana hradit’ v

suvislosti s uplatiovanim a branenim svojho prava, ako aj suvisiace s minimalizaciou skod, ak

su nizSie, nez Skoda, ktora bola odvratena. Za naklady v suvislosti s uplatiovanim a branenim
prava sa rozumeju aj ucelne a rozumne vynalozené naklady na pravne poradenstvo a pomoc,
ako aj iné s tym suvisiace sluzby.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

(a) Ak je Zhotovitel' v omeskani s prevzatim staveniska podl'a bodu 4.1 pism. a) podbod (1),
ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 %
z Ceny bez DPH za kazdy, hoci len zacaty den omeskania.

(b) Ak je Zhotovitel' v omeskani s odovzdanim Diela podla bodu 4.1 pism. a) podbod (4), ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z Ceny
bez DPH za kazdy, hoci len zaaty deri omeskania.

(c) Ak Zhotovitel' nesplni/porusi akukol'vek povinnost’ slvisiacu so staveniskom podla bodu
5.4, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500
EUR (slovom: pét'sto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj
opakovane, avsak, v pripade, ak je Zhotovitel' v omeskani s vypratanim staveniska, ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1000 EUR
(slovom: tisic eur) za kazdy, hoci len zacaty deri omeskania.

(d) Ak Zhotovitel' nesplni/porusi akukol'vek povinnost’ pri vedeni stavebného dennika podla
bodu 5.5, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske
1000 EUR (slovom: tisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj
opakovane.

(e) Ak Zhotovitel' nesplni/porusi povinnost’ vo veci oznamenia zmeny Stavbyvediceho ako
Kl'i¢ovej osoby podla bodu 6.3 pism. d), ma Objednavatel' pravo uplatnit’ si voci
Zhotovitel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 1000 EUR (slovom: tisic eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(f) Ak Zhotovitel' nesplni/porusi akukol'vek povinnost’ ulozenti mu v stvislosti s Odpadom, ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z Ceny
bez DPH za kaZzdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(g) Ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim ktorejkol'vek povinnosti tykajlcej sa uzatvorenia
poistnej zmluvy/poistnych zmlav a/alebo vinkulacie poistného plnenia podla bodu 5.2 pism.
f) podbod (ii) alebo podbod (iii), ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi
zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z Ceny za kazdy, hoci len zaCaty deft omeskania.

(h) Ak je Zhotovitel v omesSkani s predlozenim alebo doplnenim Vykonového Nastroja
zabezpecenia alebo Garan¢ného Nastroja zabezpecenia podla bodu 12.2 alebo bodu 12.3,
ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z
Ceny bez DPH za kazdy, hoci len zaCaty def omesSkania.

(i) Ak Zhotovitel' neodstrani alebo inak vhodne nenapravi vady Diela sp6sobom a/alebo
v lehote podla bodu 11.8 pism. a), ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i Zhotovitel'ovi
zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny bez DPH za kazdy, hoci len zacaty defi omeskania,
a to aZ do odstranenia reklamovanych vad.

(3) Ak Zhotovitel' neuhradi naklady Objednavatela na odstranenie vad podl'a bodu 11.8 pism.
b) v lehote urCenej vo vyzve Objednavatela, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci
Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny bez DPH za kazdy, hoci len zacaty
den omeskania, a to az do uhradenia.

(k) Ak je Zhotovitel v omesSkani s predloZzenim niektorého z dokladov podla bodu 8.3 (s
vynimkou Garan¢ného Nastroja zabezpecenia), ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci
Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1000 EUR (slovom: tisic eur) za kazdy, hoci len
zacaty den omeskania.
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15.6

(I) Ak Zhotovitel nesplni ktorukol'vek jeho povinnost’ alebo porusi akykol'vek zavazok podla
¢l. 13, s vynimkou bodu 13.7, ma Objednavatel' pravo uplatnit’ si voCi Zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 500 EUR (slovom: pat'sto Eur) za kazdé jednotlivé zistenie, a to
aj opakovane. Objednavatel je opravneny uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi takto dohodnutu
zmluvnd pokutu aj v pripade, ak bude porusenie povinnosti Zhotovitela zistené az po
zaniku Zmluvy, bez ohladu na sposob jej zaniku a bez ohl'adu na to, ¢i ide o porusenie
povinnosti, ktorej je vzmysle Zmluvy vyslovne prisidena povaha prezivajiceho
ustanovenia alebo nie, najviac vSak po dobu 3 rokov po dni zaniku Zmluvy.

(m) Ak Zhotovitel' nesplini ktorukol'vek jeho povinnost’ alebo porusi akykol'vek zavazok podla
¢l. 9 tykajuci sa subdodavatelov, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi
zmluvnd pokutu vo vyske 500 EUR (slovom: pat'sto eur) za kazdé jednotlivé zistenie, a to
aj opakovane.

(n) Ak Zhotovitel' neuhradi Objednavatelovi uplatnené Akceleracné naklady, naklady na
uskutocnenie kontroly alebo skisky nezavislou organizaciou podl'a bodu 7.4 pism. b), alebo
naklady na udrzanie zaruky podla bodu 11.7, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci
Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % zo sumy Objednavatelom vycislenych
nakladov uplatnenych voci Zhotovitel'ovi za kazdy, hoci len zacaty den omeskania.

(o) Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ tykajlcu sa jeho Ucasti na kontrolnom stretnuti v zmysle
bodu 7.2, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske
200 EUR (slovom: dvesto eur) za kazdé jednotlivé zistenie, a to aj opakovane.

(p) Ak Zhotovitel nesplni/porusi akukol'vek povinnost’ vyplyvajucu z aplikovatel'nych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci
Pracovnika Zhotovitela alebo zmluvne ulozeni povinnost’ podla bodu 5.2 pism. c), d)
alebo e), ma Objednavatel pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
1000 EUR (slovom: tisic eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj
opakovane.

(q) Ak Zhotovitel' nedodrzi ktorykol'vek z kvalitativnych parametrov stanovenych v
aplikovatel'nych STN a/alebo poZadovanych Dokumentaciou a/alebo ktoré boli Zmluvnymi
stranami dohodnuté a ktorych nedodrZanie bolo preukazané skuskami realizovanymi
odborne spbsobilymi osobami, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi
zmluvnud pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny bez DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie
povinnosti, a to aj opakovane.

(r) Ak Zhotovitel' nesplni ktorukol'vek jeho povinnost’ alebo porusi akykol'vek zavazok podla
bodu 5.2 pism. g) tykajuci sa komunikacie s médiami, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si
voCi Zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 500 EUR (slovom: pat'sto eur) za kazdé
jednotlivé zistenie, a to aj opakovane.

(s) Ak Zhotovitel' porusi zakaz podla bodu 13.7, ma Objedndvatel pravo uplatnit’ si voci
Zhotovitel'ovi zmluvn( pokutu vo vySke 100 % z financného objemu postlpenej, zaloZenej
alebo odpredanej pohladavky; financnym objemom sa rozumie celkova hodnota istiny
vratane hodnoty prislusenstva pohladavky k datumu postipenia alebo odpredaja alebo inej
dispozicie s pohl'adavkou alebo, ak uzatvoril Zhotovitel' zmluvu o prevode prav a povinnosti
k Zmluve ako celku, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si voCi Zhotovitel'ovi zmluvnud pokutu
vo vyske Ceny.

(t) Ak Zhotovitel' nesplni/porusi zmluvne ulozenl povinnost’ vyplyvajicu z bodu 5.1 pism. c),
Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 500 EUR
(slovom: patsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, ato aj
opakovane.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vySku zmluvnych pokut podla Zmluvy povazujl za primeranu voci

zabezpeCovanym povinnostiam, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnych pokut

osobitne prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpelovanych
povinnosti.

Zmluvné pokuty, ktoré moze v zmysle tejto Zmluvy ulozit' Objednavatel’ Zhotovitel'ovi,

nepredstavuji pausalizovand nahradu sSkody za porusenie povinnosti, ktorych splnenie je

zabezpeCené narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty; takdto zmluvna pokuta nie je
zapocitatel'na voci naroku Objedndvatela na nahradu Skody, t. j. Objednavatel’ je opravneny si
uplatiiovat’ narok na nahradu Skody v celom jej rozsahu bez ohladu na uplatnenie/Uhradu
zmluvnej pokuty. Uplatnenie, resp. Uhrada zmluvnej pokuty nema vplyv na opravnenie
Objednavatela uplatfiovat’ voci Zhotovitel'ovi pripadné uroky z omeskania a nezbavuje
Zhotovitel'a povinnosti plnit’ zavazky podla Zmluvy riadne a vcas.
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16
16.1

16.2

16.3

Zmluvné pokuty podl'a Zmluvy budd uplatnené formou penalizacnej faktiry, vyzvy, alebo iného
dokladu vyhotoveného Objednavatelom a budu splatné v lehote 14 dni odo dia vystavenia
takéhoto dokladu.

TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

Platnost’ a ucinnost’

Zmluva nadoblida platnost driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Ucinnost

diiom nasledujtcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmlav /www.crz.gov.sk/ v

sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika v spojeni s § 5a Zakona o slobode informacii.

Ukoncenie Zmluvy

Zmluva zanikne splnenim prav a povinnosti Zmluvnych stran uloZzenych Zmluvou, nie vSak skor,

nez uplynie zaruéna doba na Dielo. Zmluvu m6zu Zmluvné strany ukondit':

(a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran v den v nej uvedeny;

(b) nadobudnutim Gcinnosti pisomného odstipenia od Zmluvy v stlade s bodom 16.3.

Odstupenie od Zmluvy

(a) Objednavatel' moze odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak je Zhotovitel v omeskani s prevzatim
staveniska v lehote uvedenej v bode 4.1 pism. a) podbod (1). NespInenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a zakladd Objednavatelovi pravo na
odstUpenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnit’ Zhotovitel'ovi dodatocnu lehotu na plnenie.

(b) Objednavatel’ moze odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel' nesplni akukol'vek
povinnost,, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat' Vykondvanie Diela. Nesplnenie tejto
povinnosti sa povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy a zaklada Objednavatel'ovi pravo
na odstipenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnit’ Zhotovitelovi dodato¢nd lehotu na
plnenie.

(c) Objednavatel méze odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel' porusi akukol'vek
povinnost’ uloZzend mu Zmluvou v sUvislosti so zmluvne dohodnutym poistenim alebo
vznikom alebo doplianim Nastrojov zabezpecenia. Nesplnenie tychto povinnosti sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a zakladd Objedndvatel'ovi pravo na odsttpenie
od Zmluvy bez nutnosti poskytnut’ Zhotovitel'ovi dodatocnu lehotu na plnenie.

(d) Objednavatel’ moze odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak je Zhotovitel' v omeskani so zacatim
Vykonavania Diela alebo v omeskani s vykonanim akychkol'vek prac alebo Ukonov (napr.
kontrol alebo skuSok) podla Zavézného harmonogramu o viac nez 30 dni. Takéto
omeskanie sa povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy a zakladd Objednavatel'ovi pravo
na odstipenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnit’ Zhotovitelovi dodatocnl lehotu na
plnenie.

(e) Objednavatel mo6ze odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel' neplni kvalitativno-
technické parametre a/alebo podmienky Vykonavania Diela urcené v ktorejkol'vek cCasti
Dokumentacie, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou. Nesplnenie tejto
povinnosti sa povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy a zakladd Objednavatel'ovi pravo
na odstupenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnit’ Zhotovitelovi dodato¢nd lehotu na
plnenie.

(f) Objednavatel mozZze odstupit od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel aj napriek
predchadzajicemu upozorneniu Objednavatela, resp. opravnenej osoby Objednavatela
(zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie Zhotovitel'a) pokracuje vo vadnom plneni
Zmluvy alebo Vykonavani Diela. Tato skutoCnost’ sa povaZzuje za podstatné poruSenie
Zmluvy a zaklada Objedndavatel'ovi pravo na odstipenie od Zmluvy bez nutnosti poskytnit’
Zhotovitel'ovi dodatocnu lehotu na plnenie.

(g) Objednavatel’ m6ze odstpit’ od Zmluvy tiez v pripade, ak Zhotovitel’ porusi zavazok vybavit’
Reklamaciu v zmysle tejto Zmluvy riadne a vcas. PorusSenie tohto zavédzku sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy a zaklada Objednavatelovi pravo na odstipenie od Zmluvy
bez nutnosti poskytnit’ Zhotovitel'ovi dodatocnu lehotu na plnenie.

(h) Objednavatel’ moze odstlpit’ od Zmluvy tiez v pripade, ak Zhotovitel' opakovane porusi
akukol'vek povinnost/zavéazok tykajlci sa vedenia stavebného dennika a zaznamenavania
Udajov v nom, pricom opakovanym porusenim sa rozumie porusenie povinnosti/zavazku
najmenej dvakrat. Porusenie tychto povinnosti/zavdzkov sa povaZzuje za podstatné
porusenie Zmluvy a zaklada Objednavatel'ovi pravo na odstipenie od Zmluvy bez nutnosti
poskytnut’ Zhotovitel'ovi dodatocnu lehotu na plnenie.
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0)

@)

(k)

0

(m)

(n)

(0)

(p)

Objednavatel’ moze odstupit’ od Zmluvy tiez v pripade, ak Zhotovitel' porusi akukol'vek
povinnost/zavéazok dohodnuty v ¢l. 9 a/alebo v bodoch 13.1 az 13.6. PorusSenie tychto
povinnosti/zavdazkov sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a zaklada
Objednavatel'ovi pravo na odstipenie od Zmluvy bez nutnosti poskytndt’ Zhotovitel'ovi
dodatocnu lehotu na plnenie.

Objednavatel’ méze od Zmluvy odstlpit’ bez nutnosti poskytnit’ Zhotovitel'ovi dodatocnu
lehotu na plnenie aj v pripade, ak (i) sud pravoplatne odsldi ktoréhokolvek z ¢lenov
Statutarneho alebo dozorného organu Zhotovitel'a alebo z Pracovnikov Zhotovitela za
trestny ¢in korupcie, za trestny ¢in poskodzovania finanénych zaujmov Eurdpskej Unie, za
trestny Cin legalizacie vynosu z trestnej Cinnosti, za trestny ¢&in zaloZenia, zosnovania
a podporovania zlocineckej skupiny, za trestny cin zaloZenia, zosnovania a podporovania
teroristickej skupiny, za trestny cin terorizmu a niektorych foriem Ucasti na terorizme,
trestny ¢in nevyplatenia mzdy a odstupného alebo za trestny ¢in, ktorého skutkova
podstata suvisi s podnikanim alebo bezprostredne slvisi s uzatvorenim a/alebo plnenim
Zmluvy alebo ak (ii) bude voCi osobe Zhotovitela zacaté trestné stihanie z titulu trestnej
zodpovednosti pravnickych osob z akéhokol'vek dévodu.

Objednavatel’ méze od Zmluvy odstlpit’ bez nutnosti poskytnat’ Zhotovitel'ovi dodatocnu
lehotu na plnenie aj v pripade, (i) ak Zhotovitel strati kvalifikaciu na vykonanie Diela podla
Zmluvy (stratou kvalifikacie sa rozumie najma, nie vsak vylucne, prerusenie alebo strata
prislusného podnikatel'ského opravnenia Zhotovitela alebo strata Experta bez jeho
nahradenia Zmluvou predpisanym sposobom) alebo (ii) ak sa preukaze, ze Zhotovitel' vo
Verejnom obstaravani poskytol nepravdivé, nelpiné alebo skreslené Udaje alebo predloZil
nepravdivé doklady.

Objednavatel’ moze od Zmluvy odstUpit’ bez nutnosti poskytnut’ Zhotovitel'ovi dodatocnu
lehotu na plnenie aj v pripade, ak dojde (i) k zmene v osobe Zhotovitela v dosledku
pravneho nastupnictva (prikladmo z titulu prevodu podniku alebo jeho ¢asti na int osobu,
vkladu podniku alebo jeho casti do zakladného imania inej osoby, k premene Zhotovitela)
bez predchadzajiceho suhlasu Objednavatela alebo (ii) k podstatnému zhorSeniu
hospodarskeho statusu Zhotovitel'a (prikladmo jeho vstup do likvidacie, vyhlasenie
konkurzu na majetok Zhotovitela).

Objednavatel’ méze odstlpit’ od Zmluvy aj z dévodu porusenia inych zmluvnych alebo
zdkonnych povinnosti Zhotovitela, nez si vyhradené v bode 16.3 pism. a) az |) (napr.
opakované nesplnenie poziadaviek na Dielo alebo prislusnu cast' Diela, nedodrziavanie
pokynov, a pod.). Porusenie takychto inych povinnosti sa povazuje za nepodstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma povinnost’ poskytnut’ Zhotovitel'ovi dodatocnu, asporn
5-dilovu lehotu na napravu, ktord musi marne uplynat’ skor, nez Objednavatel’ uplatni
pravo na odstupenie od Zmluvy.

Okrem pripadov podla bodu 16.3 pism. 0) mdéze Zhotovitel' od Zmluvy odstupit’ iba v
pripade, ak Objednavatel’ v rozpore so Zmluvou neuhradi Zhotovitel'ovi ktortkol'vek Cast’
Ceny v Case a vo vyske dohodnutej v tejto Zmluve, za predpokladu, ze na Uhradu Ceny
alebo jej Casti Zhotovitel'ovi bez akéhokol'vek sporu medzi Zmluvnymi stranami vznikol
narok, ak stUcCasne Zhotovitel' poskytne Objednavatelovi pred uplatnenim odstipenia od
Zmluvy dodatocnud, aspon 15-diovd lehotu na plnenie, o ¢om ho pisomne vopred
upovedomi.

Ktorakol'vek zo Zmluvnych stran mozZe od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak druha Zmluvna
strana porusi zdkaz podla bodu 13.7. Ak sa Zmluvné strany predtym nedohodnu na
uzatvoreni dodatku k Zmluve o zmene Terminu, kazda zo Zmluvnych stran méze od Zmluvy
odstupit’ aj v pripade, ak riadne zaznamenana Prekazka trva bez prerusenia dlhsie nez 120
dni.

Udinky odsttpenia od Zmluvy nastavajli odo diia doru¢enia ozndmenia o odsttpeni druhej
Zmluvnej strane.

Ak ku dnu odstipenia Objednavatel este nenadobudol vlastnicke pravo k materidlom,
technoldégiam, vyrobkom a stavebnym vyrobkom, v zaujme zabezpecenia pokraCovania prac na
Diele je Zhotovitel' povinny na Zziadost' Objednavatel'a previest' bez zbytocného odkladu na
Objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym materidlom, technoldgiam, vyrobkom a
stavebnym vyrobkom, a to za obvyklt cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

ZAVERECNE USTANOVENIA
17.1 Predchadzanie sporom
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Akykol'vek spor, nezrovnalost' a/alebo rozpor medzi Zmluvnymi stranami, ktory vznikne v
akejkol'vek suvislosti so Zmluvou (vratane akychkol'vek a vSetkych sporov tykajlcich sa jej
uzavretia, platnosti, G¢innosti, existencie a/alebo ukoncenia), sa bude riesit prednostne
vzajomnymi rokovaniami vedenymi v dobrej viere a s dobrym dmyslom.

17.2 Pravomoc slovenskych stdov
Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy o dielo, budd predlozené na rozhodnutie prisluSnému
slovenskému sidu podla Civilného sporového poriadku.

17.3 Referencie
Zhotovitel' je opravneny pouzit’ skutocnost, ze dodal Dielo podla tejto Zmluvy, na referencie, je
vSak povinny chranit’ opravnené zaujmy Objednavatela.

17.4 Prilohy
Prilohy Zmluvy su:
(a) Priloha ¢. 1 — Opis predmetu zakazky
(b) Priloha €. 2 — RozpoCet/oceneny vykaz vymer
(c) Priloha ¢. 3 — Zoznam vsetkych subdodavatel'ov/Cestné vyhlasenie Zhotovitela, Ze nebude
vyuzivat’ subdodavatel'ov
(d) Priloha €. 4 — Politika nakladania so stavebnymi odpadmi
(e) Priloha ¢. 5 — Potvrdenie o zriadeni Bankového Uctu Zhotovitela

17.5 Rovnopisy
Zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych po podpise kazda Zmluvna strana
dostane dva rovnopisy. Dohoda Zmluvnych stran o pocte rovnopisov sa neuplatni v pripade, ak
k uzavretiu Zmluvy dochadza elektronicky prostrednictvom kvalifikovanych elektronickych
podpisov 0s0b opravnenych konat’ za Zmluvné strany.

17.6 Prezivajlce ustanovenia
Ak Zmluva z akychkol'vek dovodov zanikne, Zmluvné strany si vymienili, Ze ustanovenia ¢l. 1
a tie body tejto Zmluvy, v ktorych je tak vyslovne uvedené, ako aj body tejto Zmluvy tykajlce
sa kontroly, zodpovednosti za vady, nahrady skody, zmluvnych pokut, sfubu odskodnenia,
dovernych informacii a ochrany osobnych Udajov, koreSpondencie a doruCovania a vsSetky
ustanovenia tohto ¢&l. 17, zanikom Zmluvy, iked to v nich nie je vyslovne dohodnuté,
nezanikaju.

17.7 Zaverecné vyhlasenia
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze maju sposobilost’ na pravne Ukony v plnom rozsahu a ich zmluvna
volnost’ nie je Ziadnym spésobom obmedzena. Zmluvné strany dalej vyhlasuju, ze Zmluvu
uzatvorili na zaklade ich skutoc¢nej, slobodnej a vaznej vole, ktord prejavili urcito a zrozumitel'ne,
Zmluvu uzatvorili dobromyselne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod natlakom
a ani v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si preditali, obsahu Zmluvy
porozumeli a na znak suhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisuju.

Banska Bystrica, dha: e , diia: xxxxx

Objednavatel”: Zhotovitel”:

Banskobystricky samospravny kraj Obchodné meno

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Meno, priezvisko, oznacenie funkcie
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