Zmluva o dielo o vyrobe a dodéavke novych vymene hydraulickych Easti turbokompresorov 650-21-2 Priloha &. 2A
ev.c. 174/20/EUS
ZAKLADNY HARMONOGRAM ZMUVY
P.c MiPnik Termin Platba Pokuta
1 |Uzavretie ZMLUVY 11/2020 ANO NIE
Odovzdanie:
analyzy a posudenia existujuceho olejového systému kazdého
2 |KOMPRESORA podrla bodu 2 pism. f) ¢lanku | ZMLUVY vratane 2 mesiace od uzavretia ZMLUVY ANO ANO
navrhu vhodnej Upravy tohto systému (ak je v zmysle tejto analyzy
potrebna)
Odovzdanie prislusnej realizacnej projektovej dokumentacie podla
bodu 2 pism. g) ¢lanku | ZMLUVY podla TECHNICKEJ ) . <
3 |SPECIFIKACIE v rozsahu potrebnom pre riadnu instalaciu NOVYCH podfa VDDR dokumentu ANO ANO
HC OBJEDNAVATELOM, osved&enej OPO
Dodavka kompletnych NOVYCH HC KOMPRESORA ES &. 1,
vratane vSetkych tovarov (pristrojov, zariadeni, snimacov, kablov a . .
1% . i . . - 10 mesiacov od uzavretia ‘ 0
4 |dalSich materialov, okrem pomocného a spojovacieho materialu), ZMLUVY ANO ANO
ktoré su suéastou dodavky NOVYCH HC pre ES €. 1, na
STAVENISKO
2 tyzdne od dodania NOVYCH
5 |Ukoné&enie indtalacie NOVYCH HC KOMPRESORA ES &. 1 HC KOMPRESORA ES &.1 na NIE NIE
STAVENISKO
6 Uspegné vykonanie 72 hodinového testu ES &. 1 podla 11 mesiacov od uzavretia ANO ANO
TECHNICKEJ SPECIFIKACIE ZMLUVY
« 11 mesiacov od uzavretia i ;
7 |PREVZATIE ES ¢. 1 ZMLUVY ANO ANO
Dodavka kompletnych NOVYCH HC KOMPRESORA ES &. 2,
vratane vSetkych tovarov (pristrojov, zariadeni, snimacov, kablov a . .
vt > . . . L 11 mesiacov od uzavretia . "
8 |dalSich materialov, okrem pomocného a spojovacieho materialu), ZMLUVY ANO ANO
ktoré su sti¢astou dodavky NOVYCH HC pre ES &. 2, na
STAVENISKO
2 tyzdne od dodania NOVYCH
9 |Ukon&enie instalacie NOVYCH HC KOMPRESORA ES ¢&. 2 HC KOMPRESORA ES &. 2 na NIE NIE
STAVENISKO
10 Uspegné vykonanie 72 hodinového testu ES &. 2 podla 12 mesiacov od uzavretia ANO ANO
TECHNICKEJ SPECIFIKACIE ZMLUVY
N 12 mesiacov od uzavretia . .
11 |PREVZATIEESZE. 2 ZMLUVY ANO ANO
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