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Vec 
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 
 
Dňa 24. 08. 2020 bola verejnému obstarávateľovi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine 

doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom zákazky 

Vypracovanie PD a súvisiace činnosti pre projekt „Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy – 

modernizácia odborného vzdelávania“ vyhlásenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie a v systéme 

Josephine (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8493/summary)   

  

 

Otázka: 

V rámci súťažných podkladov a návrhu Zmluvy o dielo máte uvedené plnenie predmetu zmluvy ohľadne 

predložených lehôt na dodanie projektovej dokumentácie a výkonu inžinierskej činnosti v tejto výzve v 

nadväznosti na uzatvorenie a účinnosti ZaD. 

Podľa zmluvy o dielo má byť vykonaná inžinierska činnosť do 150 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy o dielo. Inžinierska činnosť však môže začať až po vypracovaní projektovej dokumentácie. Z uvedeného 

dôvodu žiadame o úpravu a resp. doplnenie súťažných podkladov a Zmluvy o dielo čo sa týka termínu plynutia 

lehôt pre inžiniersku činnosť a to : 150 kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie, 

nie od nadobudnutia účinnosti zmluvy, nakoľko tieto lehoty nemôžu bežať súčasne aj s vypracovaním projektovej 

dokumentácie ( jednotlivých stupnov). 

 

Odpoveď: 

Inžinierska činnosť pozostáva aj zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov, ktoré môžu byť vybavované počas 

realizácie projektovej dokumentácie. Lehoty na inžiniersku činnosť a na vypracovanie projektovej dokumentácie 

môžu teda bežať súčasne a zhotoviteľ si ich môže podľa skutočnosti a podľa potrieb vzájomne prelínať, zrealizovať 

časť projektovej dokumentácie, napr. situáciu a použiť ju na časť riešenia inžinierskej činnosti a podobne. 

 
 
 
S úctou, 
 
 
              Jana Vašičková 
       kontaktná osoba verejného obstarávateľa 
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