

Zmluva o dielo č./2019 - časť 3.

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

**„Prístavba a obnova cukrárenskej dielne SOŠOaS Krupina“ ďalej iba „Stavba“
(ďalej iba „Zmluva“)**

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

Oprávnení konať

vo veciach zmluvy:

Oprávnení konať

vo veciach technických:

Stredná odborná škola obchodu a služieb

M. R. Štefánika 8

Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka SOŠOaS Krupina

Príspevková organizácia

00159352

2021152287

nie sme platcami DPH

Štátna pokladnica

IBAN SK09 8180 0000 0070 0059 3127

045/5512403 / xx

soupka@mail.t-com.sk

Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka SOŠOaS Krupina

Ing. Peter Lazár , zástupca riaditeľky školy

za účasti zriaďovateľa

OBJEDNÁVATEĽA:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

37828100

2021627333

Štátna pokladnica

SK92 8180 0000 0070 0038 9679

(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:

VERÓNY OaS s.r.o.

Sídlo:

Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

Štatutárny orgán:

JUDr. Tomáš Veróny, konateľ

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO:

47210621

DIČ:

2023810382

IČ DPH:

SK2023810382

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:

SK56 0900 0000 0051 6381 0000

Telefón/fax:

+421455511571

Email:

veronyoas@veronyoas.sk

Oprávnení konat'

vo veciach zmluvy:

JUDr. Tomáš Veróny, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podlimitnej zákazky podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláseného Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 101/2019, dňa 22.05.2019, pod zn. oznámenia 13274 - WYP, na predmet zákazky pre projekt - stavbu s názvom: „Prístavba a obnova cukrárenskej dielne“ (ďalej iba „verejné obstarávanie“). Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci výzvy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov Európsky fond regionálneho rozvoja, Integrovaný regionálny operačný program (IROP), Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy IROP-PO2-SC223-2016.

I.

Úvodné ustanovenia

1. Zriaďovateľ Objednávateľa je výlučným vlastníkom všetkých dotknutých objektov, ktoré sú ako predmet Zmluvy definované v článku III Zmluvy a Prílohe č. 1 k Zmluve (ďalej len „Stavenisko“ alebo „Stavba“) a Objednávateľ je správcom Stavby. **Príloha č. 1 (Rozpočet) tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.**
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie Diela v zmysle na predmet Zmluvy sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných právnych

predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nie je subjektom verejnej správy a zároveň, na základe tejto Zmluvy prijíma alebo bude prijímať finančné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a/ bod 1. tohto zákona, preto, ak spĺňa podmienky na zápis do registra partnerov verejného sektora ako účastník Zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/ tohto zákona a k času podpisu Zmluvy nezabezpečil svoj zápis do registra podľa tohto zákona, Objednávateľ ako účastník Zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a/ prvého bodu nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá táto Zmluva, pričom Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez nároku Zhotoviteľa na plnenie titulom ceny Diela.

3. Účelom tejto Zmluvy je Obnova budovy dielni SOŠ obchodu a služieb Krupina:
 - a) prístavba a obnova cukrárenskej dielni,
 - b) sanácia obvodového plášťa vrátane aplikácie fasádneho zatepľovacieho systému,
 - c) prístavba nových priestorov,a všetky náležitosti v zmysle projektovej dokumentácie.
4. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať **všetky** platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na verejné obstarávanie a na vykonanie Diela, a to najmä, nie však výlučne, predpisy a normy v platnom znení explicitne vymenované v Zmluve a jej Prílohách tak, aby bol splnený účel Zmluvy.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje a predložil objednávateľovi, ku dňu podpisu Zmluvy, ak nie je uvedené v tomto odseku inak:
 - **Záväzný časový a vecný Harmonogram prác**, schválený objednávateľom – pri prevzatí Staveniska, (**Príloha č. 3 Zmluvy, ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy**),
 - **Zoznam všetkých subdodávateľov na stavebné práce** s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, osôb oprávnených konať za subdodávateľa, s preukázaním oprávnenia subdodávateľa na príslušné plnenie Zmluvy, predmetu – rozsahu subdodávky,
 - **Doklady o uzavretí poisťnej zmluvy, poisťka** platná po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú počas vykonávania Diela do výšky ceny Diela bez DPH uvedenej v osobitnom článku tejto Zmluvy.
 - **Záručná listina - doklad preukazujúci poskytnutie „bankovej záruky“** v prospech objednávateľa podľa časti C. OBCHODNÉ PODMIENKY súťažných podkladov verejného obstarávania.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii Diela prostredníctvom subdodávateľov (ďalej aj iba „subdodávka“) zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby Dielo, resp. jeho časť realizoval sám. Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť objednávateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa subdodávok.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb

potrebných na dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávatelom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

8. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou Diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má Dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu Diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s miestom vykonávania Diela (povahou a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).
10. Predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotoviteľ zaväzuje sú alebo môžu byť aj požadované skúšky, plnenie však vždy musí spĺňať požadované certifikáty a/alebo osvedčenia od zabudovaných materiálov dodávaných zhotoviteľom, hotových konštrukcií a celého Diela podľa tejto zmluvy a platných noriem STN, ktoré je zhotoviteľ povinný dodať spolu s Dielom, inak platí, že Dielo nie je vykonané riadne.

II.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, **v nacenenom Výkaze výmer/Rozpočte tvoriacom Prílohu č. 1 k Zmluve a v tejto Zmluve**, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v projektovej dokumentácii tvoriacej prílohu Zmluvy, vo vlastnom mene, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať Dielo vymedzené v článku III. Zmluvy a to bez väd a nedorobkov a v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami a projektom stavby tak, aby dielo bolo plne funkčné a spôsobilé plniť svoj účel.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané a včas odovzdané Dielo prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň Cenu dohodnutú v článku VII. Zmluvy.

III.

Členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo

Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa Dielo

Názov stavby : Prístavba a obnova cukrárenskej dielne SOŠOaS Krupina

Miesto stavby : Osloboditeľov 1746, 963 01 Krupina

podľa špecifikácie a v rozsahu a spôsobom určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“ spolu s prílohami,
- Projektová dokumentácia (ďalej aj „Dokumentácia“) vrátane Výkazu výmer,
- Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a
- Ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní.

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

1. Dielom sa rozumie realizácia stavebných prác na stavbe v rozsahu podľa projektovej dokumentácie tvoriacej **Prílohu č. 2** tejto Zmluvy a podľa Rozpočtu/VV, ktorý tvorí **Prílohu č. 1** tejto zmluvy (ďalej len „Rozpočet“), a tiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie Diela a jeho kvality.
2. Dielo je zhotoviteľ povinný vykonať v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa Diela, s ktorými sa zhotoviteľ podrobne oboznámil a ich podmienky pri vykonávaní Diela sa zaväzuje dodržať, ďalej s ostatnými individuálnymi alebo normatívnymi správnymi aktmi týkajúcimi sa predmetu Zmluvy vydanými do dňa uzavretia Zmluvy, ako aj vydanými po podpise Zmluvy, tak, aby sa naplnil účel Zmluvy.
3. Všetky veci, podklady, materiály, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.
4. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť, nesprávnosť, nedostatok alebo inú chybu najmä v pokynoch, podkladoch, materiáloch, iných veciach a zariadeniach dodaných, poskytnutých, zabezpečených, alebo inak mu sprístupnených Objednávateľom a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ich Zhotoviteľ zistil alebo s vynaložením odbornej starostlivosti mohol zistiť, najneskôr však do 3 (troch) dní odo dňa ich zistenia. V prípade, že si povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete Zhotoviteľ nesplní, zodpovedá za všetky vady a škodu spôsobené nesplnením tejto povinnosti.
5. Zhotoviteľ je povinný písomne Objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby** projektovej dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od upozornenia
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb**,
 - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb** projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
 - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa ods. 4, 5 tohto článku III Zmluvy objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela a môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v článku IV Zmluvy a Harmonograme **prác**.

IV

Čas a termíny realizácie Diela

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ začne realizovať Dielo **bez zbytočného odkladu** po písomnom prevzatí Staveniska.
2. Stavenisko je zhotoviteľ povinný prevziať najneskôr **do 15 dní odo dňa účinnosti zmluvy**.

3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že konečný termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávateľovi je najneskôr **do 90 dní odo dňa písomného prevzatia Staveniska** zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia Diela podľa tohto ods. 3 čl. IV Zmluvy toto Dielo riadne vykonať a odovzdať ho objednávateľovi.
4. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela je zhotoviteľ povinný včas navrhnúť v **Harmonograme** postupu prác (vecnom a časovom), ktorý sa **stane** Prílohou tejto Zmluvy a Harmonogram prerokovať s objednávateľom, inak objednávateľ postupové termíny jednostranne určí po prerokovaní so zhotoviteľom v Harmonograme postupu prác (vecnom a časovom), ktorý sa stane Prílohou tejto Zmluvy. K postupovým termínom realizácie Diela musí byť v Harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia“), ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
5. Zmluvne dohodnutý termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávateľovi podľa ods. 3 tohto článku Zmluvy je možné predĺžiť iba z dôvodov a za podmienok podľa článku VI písm. B. a C. tejto Zmluvy, formou písomného Dodatku k Zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

V

Cena diela,

platobné podmienky a fakturácia

1. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:

- do ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
- pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania Diela nie je povolená žiadna zmena cien,
- do ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie Diela,
- do ceny Diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie Diela nutné alebo potrebné,
- u všetkých položiek naceného Výkazu výmer/Rozpočtu platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletačných a iných materiálov,
- mu je úplne a presne známy rozsah Diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyše, (ii) keďže porozumel zadaniu predmetu Diela vrátane Príloh a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu Diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je s poukazom na vyhlásenia zhotoviteľa v ods. 1

tohto článku Zmluvy dohodnutá a stanovená na základe **cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých nacených položiek uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov objednávateľa za práce na Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa. Jednotkové ceny jednotlivých položiek Rozpočtu sú ceny pevné, nemeniteľné, platné po celú dobu realizácie diela. V prípade rozporu ceny Diela dohodnutej v tejto zmluve s cenou podľa Prílohy č. 1 Zmluvy, má prednosť cena Diela dohodnutá v tejto Zmluve ako cena konečná a nemenná, záväzná pre obe zmluvné strany.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	250 988,09 Eur
DPH 20 %	50 197,62 Eur
Cena s DPH	301 185,71 Eur

(slovom: tristojedentisícstoosemdesiatpäť Eur, 71/100) s DPH.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní a teda cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, že v cene Diela sú zhotoviteľom zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela odo dňa prevzatia Staveniska až do doby odovzdania Diela ako celku objednávateľovi, v cene Diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie diela (vrátane použitého materiálu), a to najmä dopravné náklady, skladné, atesty, revízne správy, odpady – odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, doklady o uskladnení odpadov, merania, zameranie, návody na obsluhu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného Diela, fotodokumentácia priebehu realizácie Diela a iné, vrátane všetkých ďalších nákladov, poplatkov a odvodov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo mohlo byť riadne uvedené do užívania a užívania schopné.
4. Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet a vyplnený Výkaz/výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknuťej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

6. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi len cenu skutočne vykonaných prác na základe jednotkových cien uvedených v Rozpočte. V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
7. Cena Diela bude fakturovaná na základe objednávateľom potvrdeného Súpisu vykonaných prác spracovaného zhotoviteľom overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v Ocenenom Výkaze výmer po odovzdaní a prevzatí Diela objednávateľom.
8. Na účely fakturácie sa za deň riadneho vykonania a odovzdania a prevzatia Diela objednávateľom považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oprávnenou osobou objednávateľa.
9. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry a jej príloh ako neoddeliteľnej súčasti faktúry. K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie (neoddeliteľná súčasť faktúry) , najmä Súpis skutočne vykonaných prác, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela.
10. Splatnosť faktúry je 60 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.
11. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.
12. Zmluvné strany vzájomne dohodli nasledovné podmienky fakturácie:
 - faktúra musí byť vyhotovená v troch /3/ rovnopisoch,
 - zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce, pričom skutočne vykonané práce musia byť odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa na **Súpise prác** minimálne v rozsahu „súhlasím, pečiatka objednávateľa a podpis stavebného dozora“,
 - faktúra musí byť členená podľa čísla položiek, popisu prác, výmery mernej jednotky prác a to iba v rozsahu skutočne vykonaných prác, s uvedením jednotkovej ceny (za každú položku zvlášť) podľa zhotoviteľom naceného Rozpočtu/Výkazu výmer, dokladovaná Súpisom vykonaných prác odsúhlaseným stavebným dozorom objednávateľa, pričom **súpis vykonaných prác** musí byť členený podľa čísla položiek, popisu prác, výmery mernej jednotky prác, s uvedením jednotkovej ceny (za každú položku zvlášť),
 - faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená na základe jednotkovej ceny naceného Rozpočtu/Výkazu výmer tak, aby bolo možné spoľahlivo vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu.
13. Ak faktúra bude vystavená bez predloženia jednotlivých Súpisov vykonaných prác alebo bez odsúhlasenia súpisov vykonaných prác objednávateľom alebo v sume nad rámec súpisov vykonaných prác alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek za práce a dodávky ako uvedených v nacenenom Rozpočte/Výkaze výmer a to čo i len z nedbanlivosti alebo omylu zhotoviteľa, alebo ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny Diela a je

oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 15 /pätnásť/ pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 60-dňová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej riadnej faktúry.

14. Zhotoviteľ je povinný -v prípade subdodávky- s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a túto skutočnosť objednávateľovi na jeho žiadosť je zhotoviteľ povinný aj preukázať (daňovým dokladom, písomným potvrdením subdodávateľa a.i.), inak je objednávateľ oprávnený pozastaviť/zadržať úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do omeškania so zaplatením svojich peňažných záväzkov a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.
15. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa.
16. Po vystavení záverečnej faktúry (po odovzdaní a prevzatí Diela) nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela objednávateľovi.
17. Uhradením záverečnej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny Diela (práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania) za uspokojené.
18. Každá faktúra musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
 - obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,
 - číslo faktúry,
 - číslo zmluvy,
 - označenie diela,
 - dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
 - dátum dodania tovaru alebo služby,
 - názov, množstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo služby,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,
 - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa.
19. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, **zadržať** sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:
 - originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
 - preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

20. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávatel'ovi. Zápočet pohľadávok môže objednávatel' uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
21. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávatel'ovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávatel'a.

VI

A. Zhotovovanie Diela a Súčinnosť zmluvných strán,

B. Prerušenie prác,

C. Zmena záväzkov zmluvných strán

D. Odovzdanie a prevzatie Diela

A. Zhotovovanie Diela a Súčinnosť zmluvných strán

1. Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:

Ing. IGOR KOKAVEC, stavebno-technický dozor (za objednávatel'a),
Ing. PETER LAZAR, osoba oprávnená rokovať vo veciach technických (za
objednávatel'a),
JAN ZATKO, stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa.

Stavebno-technický dozor stavby ako zástupca objednávatel'a môže poveriť svojim zastupovaním ďalších úsekových stavebno-technických dozorov objednávatel'a, ktorí pôsobia na diele.

2. Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela odovzdať objednávatel'ovi doklady o spôsobilosti na výkon prác zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, tzn. oprávnenia na výkon stavebných prác a technológií, doklady preukazujúce schopnosť a odbornú zdatnosť na vykonanie požadovaných prác a technológií, a na požiadanie objednávatel'a i doklady preukazujúce účinný systém riadenia kvality prác podniku zhotoviteľa a jeho subdodávateľov. V primeranom čase pred realizáciou príslušných prác odovzdá zhotoviteľ objednávatel'ovi certifikáty, vzorky a prospekty týkajúce sa dodávaných materiálov a realizovaných riešení, technologické postupy realizácie prác zhotoviteľa vrátane analýzy rizík a postupov ich eliminácie, a kontrolný a skúšobný plán týkajúci sa realizovaného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávatel'ovi pred začatím prác zoznam všetkých strojov a zariadení, ktoré bude používať pri prácach podľa tejto zmluvy spolu s dokladmi o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych

predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska.

3. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu pracovníkov, ktorí podľa jeho názoru nie sú dostatočne kvalifikovaní a prikázať zhotoviteľovi, aby týchto pracovníkov stiahol a nahradil ich novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, inak má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR za každé jedno porušenie tejto povinnosti.
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.
5. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike, prípadne stanovenými v dokumentácii.
6. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.
8. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela.
9. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní pohybovať sa po stavenisku výlučne ochrannom pracovnom odevu, vo vyhovujúcej pracovnej obuvi a v ochranných pracovných prilbách v jednotnej farebnej úprave.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi ku dňu začatia prác zoznam všetkých pracovníkov zhotoviteľa, ktorý bude priebežne aktualizovať, platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a

požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, dodržiavali zákaz fajčenia na stavbe, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe.

11. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
12. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatíu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku.

B. Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou SD upozorniť objednávateľa na všetky skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce vždy, ak pokračovanie v prácach by mohlo spôsobiť alebo by spôsobilo objednávateľovi v ďalšom období majetkovú škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem.
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne Objedávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby** najmä projektovej dokumentácie, inej dokumentácie, podkladu, správy a i. predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela vyjdú najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne oprávnený bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia
 - prerušiť práce
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb**,
 - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb** projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
 - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto odseku článku VI Zmluvy objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objedávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela alebo môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Harmonograme alebo článku VI Zmluvy.

5. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

C. Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer a Rozpočte.
3. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou (príloha č. 2 tejto zmluvy) a Rozpočtom (ďalej len „naviac práce“) len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvomi zmluvnými stranami (ďalej len „dodatok“).
4. Cenu naviac prác, ktoré zhotoviteľ vykoná bez dodatku k tejto zmluve alebo cenu účtovanú odchyľne od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto naviac práce je zhotoviteľ povinný odstrániť v lehote písomne dohodnutej, inak 3 dňovej lehote, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po výzve objednávateľa na ich odstránenie. Po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený nie však povinný tieto naviac práce odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to vždy na náklady zhotoviteľa. Ak takéto naviac práce objednávateľ dodatočne písomne uzná, v rozsahu uznania patrí zhotoviteľovi úhrada ceny za zabudované materiály a stavebné práce osobitne dohodnuté v dodatku k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný pri oceňovaní Objednávateľom uznaných naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu v jednotlivých Prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.
5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne, na základe vlastného rozhodnutia, rozhodnúť o nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedenú v Rozpočte. V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.
6. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané naviac práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných

prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť, alebo odprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.

D. Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do montážneho denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
2. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 5 pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa článku III. ods. 1 Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV ods. 3 Zmluvy v mieste zhotovovania Diela.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti Diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia v článku IV ods. 3 Zmluvy, ak to povaha časti Diela pripúšťa a ak je to účelné alebo nevyhnutné. V takom prípade postupu sa musí vyhotoviť Protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti Diela (verejnej práce) pre každú dokončenú časť Diela zvlášť.
5. Objednávateľ prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obch. zák., ak Dielo zodpovedá vlastnostiam vymieneným objednávateľom v Zmluve, kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Dielo v Zmluve a jej Prílohách a tieto vlastnosti a požiadavky sú preukázané vykonaním dohodnutých skúšok Dokumentáciou kvality.
6. Ak zhotoviteľ zabuduje stavebné materiály, výrobky bez ich odsúhlasenia objednávateľom a ak sa dodatočne preukáže, že vlastnosti zabudovaných materiálov, výrobkov a z toho dôvodu kvalita konštrukcie nezodpovedá požadovaným technickým špecifikáciám a normám, je zhotoviteľ povinný na svoje náklady, podľa pokynu objednávateľa, vykonať opatrenia na nápravu (napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi, výrobkami a pod.)

7. O odovzdaní Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (verejnej práce), ktorú podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň vykonania Diela sa považuje deň uvedený v Protokole ako deň podpisu objednávateľa - osoby oprávnenej za objednávateľa rokovať vo veciach technických.
8. Nevyhnutnou súčasťou Protokolu (vo forme Príloh) sú nasledovné doklady dodané zhotoviteľom:
 - dve kópie stavebného denníka,
 - fotodokumentácia priebehu zhotovovania Diela,
 - doklady, certifikáty a atesty od zabudovaných materiálov,
 - údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov.
9. Absencia niektorého z dokladov podľa ods. 8 tohto článku Zmluvy je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
10. Povinnými obsahovými náležitosťami Protokolu je:
 - údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi,
 - názov zákazky, číslo Zmluvy,
 - označenie Diela, ktoré sa odovzdáva a preberá,
 - dátum začatia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum začatia stavebných prác,
 - dátum ukončenia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum ukončenia stavebných prác,
 - skutočný rozsah vykonaných stavebných prác, odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa,
 - označenie stavbyvedúceho, stavebného dozoru, technického dozoru objednávateľa,
 - jednotková cena za príslušnú časť Diela podľa Zmluvy a jednotková cena podľa skutočného rozsahu stavebných prác odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa,
 - údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,
 - prehlásenie objednávateľa, či príslušnú časť Diela preberá alebo nepreberá,
 - zhodnotenie akosti vykonaných prác,
 - súpis odovzdaných dokladov
 - prípadne zoznam chýb a nedorobkov, lehota a spôsob ich odstránenia,
 - dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
11. Ak Dielo vykazuje drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či Dielo (príslušnú časť Diela) prevezme s drobnými chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo prevezme v Protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb alebo nedorobkov. O tom, či má Dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie Diela, rozhoduje objednávateľ.
12. Ak objednávateľ odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody.
13. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatí diela alebo jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 8 tohto článku.
14. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených

projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.

15. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo, zo zábezpeky a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
16. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.
17. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe alebo vady odstrániť sám a je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z bankovej záruky.
18. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených väd a nedorobkov.

VII

- A. Zodpovednosť zhotoviteľa, Záruka a záručná doba,**
- B. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody**
- C. Zmluvné pokuty**

A. Zodpovednosť zhotoviteľa, Záruka a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
3. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov plynúcich od odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom

výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa oddŕaľuje) o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy, alebo o dobu v ktorej riadne a včas neodstránil vady uplatnené objednávateľom.

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.
6. Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže objednávateľ uhradiť z prostriedkov bankovej záruky. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak.
7. Rovnaké práva ako práva uvedené v predchádzajúcom odseku tohto článku má objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

B. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody

1. Riadnym odovzdaním Diela (príslušnej časti Diela) tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na Protokole prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na Diele. Za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania Diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania Diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na Stavenisku.
2. Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

C. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme postupu prác, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.
4. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150,00 EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
5. Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
6. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 850,00 EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tejto zmluve zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
7. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, bude realizovať dielo bez použitia predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (ako sú pracovná obuv, pracovný odev, ochranná prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, štíty apod.), má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 50,00 EUR za každú nepoužitú osobnú a ochrannú pracovnú pomôcku u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
8. Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,00 EUR za každé zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.
9. Ak zhotoviteľ nevypracuje stavenisko v lehote uvedenej v tejto zmluve, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 200,00 EUR za každý deň omeškania s vyprataním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

10. Ak zhotoviteľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 50% zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatenej svojim subdodávateľom.
11. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
12. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti, ktorej splnenie zmluvná pokuta zabezpečuje.
13. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané a v súlade so zákonom vzhľadom na dôležitosť zabezpečovanej povinnosti, lehoty plnenia a cenu diela.

VIII

Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ predkladá v **Prílohe č. 6** tejto Zmluvy zoznam všetkých svojich subdodávateľov s uvedením jeho identifikačných údajov, predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
3. Povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
4. Zmluvné strany sa dohodli za účelom zabezpečenia všetkých povinností zhotoviteľa podľa článku VIII Zmluvy na zmluvnej pokute tak, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny zo strany zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností tohto článku Zmluvy zhotoviteľom, a to aj opakovane.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovaných povinností zhotoviteľa a cenu Diela.
6. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinností podľa tohto článku VIII

IX

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, z dôvodov podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19) alebo z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Po uvedenú dobu je pre plnenie tejto Zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky zhotoviteľa.
3. Zmluva zaniká:
 - a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
 - b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní,
 - c) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie Zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie Dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - dohoda o podstatných náležitostiach súvisiacich s ukončením Zmluvy najmä vysporiadanie záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia Zmluvy.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká okrem práv a povinností podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy, a to v momente keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie od zmluvy je účinné na tretí deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.
6. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na náhradu škody spôsobenú najmä omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve a na náhradu nákladov, oprávnených výdavkov a strát vzniknutých z dôvodov odstúpenia od Zmluvy.

7. Po uzavretí Zmluvy je objednávateľ, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné, oprávnený od Zmluvy odstúpiť titulom jej podstatného porušenia najmä v prípade, ak:
- a) zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v zmluve
 - c) zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť určenú súťažnými podmienkami alebo požiadavkami bez preukázania splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať Dielo,
 - d) zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie Diela uvedeného v Harmonograme postupu prác o viac ako 7 kalendárnych dní,
 - e) zhotoviteľ je z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenej objednávateľom (napr. v stavebnom denníku),
 - f) zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním Diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - g) zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v harmonograme postupu prác viac ako 75 % príslušného finančného objemu plnenia,
 - h) zhotoviteľ preukázateľne nevykonáva Dielo s odbornou starostlivosťou, alebo s podmienkami Zmluvy alebo vykonáva Dielo v rozpore s pokynom objednávateľa a napriek písomnej výzve objednávateľa nedôjde k náprave v určenej lehote,
 - i) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
 - j) zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie minimálne dvakrát)
 - k) voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; zhotoviteľ je povinný ihneď informovať objednávateľa o skutočnostiach podľa písm. k/ ods. 7 tohto článku, inak má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 500 €. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
 - l) ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve je nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela,
 - m) zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,
 - n) objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná.
8. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak objednávateľ podstatným spôsobom poruší Zmluvu. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny Diela o viac ako 15

dní, pričom Dielo objednávateľ prevzal podľa podmienok v tejto Zmluve, alebo neposkytnutie súčinnosti objednávateľa podľa podmienok v Zmluve.

9. Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
10. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene Diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd Diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pre porušenie povinností Zhotoviteľom, má Objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa, ktorý Dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete Zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na Objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

X

Osobitné zmluvné dojednania

1. Zhotoviteľ sa týmto **zaväzuje** a je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s plnením predmetu tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami (v zmysle bodov a/ až f/ nasl. odseku tohto článku) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť pri všetkých úkonoch súvisiacich s kontrolou počas platnosti a účinnosti Zo NFP medzi Objednávateľom / Strednou odbornou školou obchodu a služieb Krupina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
2. Oprávnené osoby sú najmä:
 - a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program - ROP) a ním poverené osoby,
 - b) Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) osoby prizvané týmito orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
3. Oprávnené osoby na výkon kontroly /audit/ overovania na mieste, sú oprávnené:
 - vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste;
 - požadovať od zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s plnením tejto Zmluvy v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste;
 - oboznamovať sa s údajmi a dokladmi a vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste.
4. Zhotoviteľ je taktiež povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly,

vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5. Závazok vyplývajúci z predmetu zmluvy, na splnenie ktorého sa zhotoviteľ zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov objednávateľa a v súlade s jeho záujmami. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitostí podľa predmetu zmluvy, ktoré môžu mať vplyv na zmenu jeho pokynov.
6. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky právne a technické predpisy vzťahujúce sa na vykonávanie jeho povinností vyplývajúcich z predmetu zmluvy a vykonať predmet zmluvy v záujme objednávateľa zodpovedne, riadne a poctivo, s odbornou starostlivosťou, plniť pokyny objednávateľa v súlade s právnymi predpismi.

XI

Záverečné ustanovenia

1. Zoznam osôb, ktorých zdroje a kapacity boli Zhotoviteľom použité v zmysle § 34 ods. 3 ZVO na preukázanie splnenia podmienok účasti:
 - 1.....
 - 2.. ..
 3.(uvedie uchádzač podľa potreby)
2. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
3. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvu je možné zrušiť písomnou Dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania Diela budú dostupné pre objednávateľa na jeho požiadanie všetky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie Diela.
5. Táto zmluva má **26 strán a** je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, pre objednávateľa v štyroch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
6. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
7. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu


nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.

10. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
12. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo **sa** stane neplatným, nezákonným, neúčinným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, nemá a ani v budúcnosti to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto Dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia Zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, použijú sa ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
13. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú **za** škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
14. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy,okiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak.
15. Medzi zmluvnými stranami je dohodnutá tzv. „domnienka doručenia“, t. j. každá odoslaná písomnosť sa považuje za doručенú momentom odmietnutia jej prijatia adresátom, alebo uplynutím tretieho dňa od uloženia písomnosti na pošte.

16. Akékoľvek oznámenia či komunikácia podľa tejto zmluvy môžu byť doručené osobne, kuriérom, doporučenou poštou, emailom s potvrdením prijatia emailu alebo faxom na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo do rúk príslušného zástupcu pre veci technické alebo sms správou zástupcovi pre veci technické. Kontaktné údaje môžu byť zmenené jednostranným písomným oznámením, riadne doručeným príslušnou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súlade s týmto ustanovením zmluvy.
17. Akékoľvek oznámenia či komunikácie podľa tejto zmluvy budú považované za doručené druhej zmluvnej strane, ak v tejto zmluve nie je uvedená inak:
- dňom fyzického odovzdania oznámenia (komunikácie), ak je doručovanie písomnosti na adresu zmluvnej strany prostredníctvom kuriéra alebo osobne alebo
 - dňom doručenia potvrdeným poštovým podnikom, ak je oznámenie (komunikácia) zaslaná doporučenou poštou; alebo
 - dňom nasledujúcim po dni odoslania e-mailovej správy odosielateľa; alebo
 - dňom odosielania sms správy odosielateľa
 - dňom odosielania s potvrdením neporušeného doručenia z telefaxového prístroja zasielateľa, ak je oznámenie (komunikácia) doručené faxom (za podmienok, že je doručované na príslušné faxové číslo príslušnej druhej zmluvnej strany); alebo
 - v prípade, že doručenie vyššie uvedeným spôsobom nebude z akéhokoľvek dôvodu úspešné, desiatym dňom nasledujúcim po dni kedy bude oznámenie (komunikácia) zaslané doporučenou poštou na príslušnú adresu druhej zmluvnej strany.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.
19. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
20. **Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:**
- Príloha č. 1: Ocenený Výkazy výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní
21. **Prílohou tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú aj nasledovné Prílohy:**
- Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu
- Príloha č. 3: Harmonogram postupu prác
- Príloha č. 4: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka
- Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení bankovej záruky
- Príloha č. 6: Zoznam subdodávateľov

V Krupine dňa: 14.07.2020

Za objednávateľa:



V Krupine dňa: 15.06.2020

Za zhotoviteľa:

VERONY
Priemyselná 936/3



Príloha č. 6 ZMLUVY: Zoznam subdodávateľov

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb
1.	Michal Maliniak J.C. Hronského 642/11, 963 01 Krupina IČO: 46252894 DIČ: 1082447553	Michal Maliniak J.C. Hronského 642/11, 963 01 Krupina 21.4.1989	Stavebné práce
2.	ETEC, s.r.o. A. Petrovského 2528/21, 010 01 Žilina IČO : 52597466 DIČ : 2121079565 IČ DPH : SK2121079565	Ing. Róbert Zvarka Rosina 723, 013 22 Rosina 18.06.1971	Kúrenie, zdravotníka, vzduchotechnika

V Krupine, dňa 15.06.2020

V dňa: 14.07.2020

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

V
Pr
IČO: 472

JUDr. Veróny
konateľ

963 01 KRUPINA -8-

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :1749-Pristavba a obnova cukrárenskej dielne SOŠOaS Krupina				Miesto: Krupina		
Objekt :01-Stavobné práce				JKSO :		
Rozpočet: 1749		Zmluva č.:		Spracoval:		
Dňa:						
Odberateľ:				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ: VERONY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina				IČO:		
				DIČ:		
Projektant: Ateliér ELPRO-Ing.Arch.Lubomír Lendvorský				IČO:		
				DIČ:		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	87 753,36	1 721,48	89 474,84	6 Práce nadčas	
2	PSV:	67 595,70	51 931,25	119 526,95	7 Murárske výpomocy	
3	MCE:	41 986,30		41 986,30	8 Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9	
5	Súčet:	197 335,36	53 652,73	250 988,09	10 Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie:				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť	
13	Sťaženie podmienky				18 Projektové práce	
14					19	
15		Súčet riadkov 11 až 14:			20 Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady		
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 250 988,09		
dátum:				22 DPH 20% z: 250 988,09 50 197,62		
				23 DPH 0% z:		
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 301 185,71		
				F Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				pečiatka:		

Osloboditeľov 933
963 01 Krupina
IČO: 47 210 621

Odberteľ:
 Projektant: Ateliér ELPRO-Ing.Arch.Lubomir Lendvorský
 Dodávateľ: VERŇOY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :1749-Pristavba a obnova cukrárenskej dielne SOŠOaS Krupina
 Objekt :01-Stavebné práce

č. 1749
 č. 01

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 $0,6*1*(1,75*2+2,5+2,1+3+15,25*2+5,5*2) = 31,560$	31,560 m3		28,29	892,83	20
2	272	13220-1109	Príplatek za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	9,468 m3		8,01	75,84	20
3	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	31,560 m3		6,97	219,97	20
4	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	31,560 m3		0,73	23,04	20
5	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	82,800 m2		0,41	33,95	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 245,63			1 245,63	
2 - ZÁKLADY								
6	001	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 $1,75*3,1+2,4*3+5,8*15,25 = 101,075$	101,075 m2		0,27	27,29	20
7	011	27332-1311	Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20 $0,15*101,075 = 15,161$	15,161 m3		104,06	1 577,65	20
8	011	27335-1217	Debnenie základových dosák drevené tradičné, zhotovenie $0,15*(3,1+1,75*2+5,8*2+15,25) = 5,018$	5,018 m2		13,82	69,35	20
9	011	27335-1218	Debnenie základových dosák drevené tradičné, odstránenie	5,018 m2		4,40	22,08	20
10	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI $8,94*10,29*3,014*2*1,1*0,001 = 0,610$	0,610 t		1 331,58	812,26	20
11	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 $31,56/1*0,65 = 20,514$	20,514 m3		104,14	2 136,33	20
2 - ZÁKLADY spolu:				4 644,96			4 644,96	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
12	014	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehľami v murive akékoľvek hr. na maltu MVC $0,3*1,2*0,6 = 0,216$	0,216 m3		216,30	46,72	20
13	011	31123-1502	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P12 MVC 2,5 $0,3*2,7*(3+15,25*2+5,5*2) = 36,045$ $-0,3*(1,8*2,2+1,5*2,2*2+2,1*0,6*6) = -5,436$	30,609 m3		174,35	5 336,68	20
14	011	31123-1503	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P+D P12 MVC 2,5 $0,25*2,7*(2,1+1,75*2+2,5) = 5,468$ $0,25*0,6*(6,4*2+3+1,75*2) = 2,895$	8,363 m3		168,07	1 405,57	20
15	011	31127-2203	Murivo nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20 $0,3*0,5*(1,75*2+2,5+2,1+3+15,25*2+5,5*2) = 7,890$	7,890 m3		183,02	1 444,03	20
16	011	31132-1311	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C16/20 $0,15*0,3*(14,75+2,75+2,6) = 0,905$	0,905 m3		111,07	100,52	20
17	011	31135-1105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie $0,3*2*(14,75+2,75+2,6) = 12,060$	12,060 m2		16,18	195,13	20
18	011	31135-1106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	12,060 m2		4,91	59,21	20
19	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505) $7,89*0,03+0,905*0,06 = 0,291$	0,291 t		1 877,19	546,26	20

Prehľad rozpočtových nákladov, v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
20	011	31716-1131	Preklady keramické POROTHERM 238/80/1250 mm	1,000	kus	19,37	19,37	20
21	011	31716-1134	Preklady keramické POROTHERM 238/80/2000 mm	2,000	kus	29,24	58,48	20
22	011	31716-1135	Preklady keramické POROTHERM 238/80/2250 mm	1,000	kus	33,27	33,27	20
23	011	31716-1136	Preklady keramické POROTHERM 238/80/2500 mm	7,000	kus	36,97	258,79	20
24	011	34224-3110	Priečky z keramických tehál P10 hr. 150mm $2,7*(2,7+1,55+1,5)-0,8*2*2 = 12,325$	12,325	m2	28,44	350,52	20
25	011	34224-3111	Priečky z keramických tehál P10 hr. 100mm $2,7*(4,7+2,75+2,9)+2*1-0,8*2*2-1,45*2 = 23,845$	23,845	m2	24,81	591,59	20
26	011	34229-1121	Ukötvenie priečok hr. do 100 mm k teh. konštr. plochými nerezovými kotvami $2,7*3 = 8,100$	8,100	m	4,34	35,15	20
27	011	34229-1122	Ukötvenie priečok hr. nad 100 mm k teh. konštr. plochými nerezovými kotvami $2,7*5+2 = 15,500$	15,500	m	8,44	130,82	20
28	014	34923-1811	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo výbúr. otvoroch s vysek. kapias 80-150 mm $0,1*0,6 = 0,060$	0,060	m2	39,50	2,37	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				10 614,48			10 614,48	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
29	011	41132-1313	Stropy doskové zo železobetónu tr. C16/20 $0,2*101,075 = 20,215$	20,215	m3	108,81	2 199,59	20
30	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie $89,36+2,1*2,7+3,9 = 98,930$ $0,2*(6,4+15,25+3+2,4+1,75*2+3,1) = 6,730$	105,660	m2	10,63	1 123,17	20
31	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	105,660	m2	4,36	460,68	20
32	011	41135-4171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	98,930	m2	6,36	629,19	20
33	011	41135-4172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	98,930	m2	1,87	185,00	20
34	011	41136-1821	Výstuž stropov BSt 500 (10505) $20,215*0,06 = 1,213$	1,213	t	1 775,45	2 153,62	20
35	011	41332-1313	Nosníky zo železobetónu tr. C16/20 $0,3*0,25*14,65 = 1,099$	1,099	m3	108,01	118,70	20
36	011	41335-1107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie $0,25*2*14,65 = 7,325$ $0,3*(14,65-0,3*4) = 4,035$	11,360	m2	15,80	179,49	20
37	011	41335-1108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	11,360	m2	4,32	49,08	20
38	011	41335-1211	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	4,035	m2	14,54	58,67	20
39	011	41335-1212	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	4,035	m2	3,88	15,66	20
40	011	41336-1821	Výstuž nosníkov, trámov, prievalkov BSt 500 (10505) $1,099*0,06 = 0,066$	0,066	t	1 776,83	117,27	20
41	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20 $0,25*0,3*(6,4*2+14,65)+0,25*0,25*(2,7+3,1+1,45*2) = 2,603$	2,603	m3	108,83	283,28	20
42	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie $0,25*2*(6,4*2+14,65+2,7+3,1+1,45*2) = 18,075$	18,075	m2	9,20	166,29	20
43	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	18,075	m2	3,25	58,74	20
44	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505 $2,603*0,06 = 0,156$	0,156	t	1 594,97	248,82	20
45	011	43032-1313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20 $0,12*2*(0,6+0,6)+1/2*0,15*0,3*2*3 = 0,423$ $0,2*0,6*1,2*2 = 0,288$	0,711	m3	118,66	84,37	20
46	011	43036-1821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505) $0,711*0,06 = 0,043$	0,043	t	1 983,94	85,31	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
47	011	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie $0,15*2*3 = 0,900$	0,900	m2	14,63	13,17	20
48	011	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	0,900	m2	3,49	3,14	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				8 233,24			8 233,24	
5 - KOMUNIKÁCIE								
49	221	56487-1111	Podklad zo štrkordite hr. 250 mm $2*36,33+1*10,14 = 82,800$	82,800	m2	7,88	652,46	20
50	221	59621-1221	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. B 50-100 m2	82,800	m2	11,18	925,70	20
51	MAT	592 450040	Dlažba zámková prírodná hr. 80 mm	85,284	m2	15,67	1 336,40	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				2 914,56			2 914,56	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
52	011	61147-3112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková $3,9+89,36+2,1*2,7 = 98,930$	98,930	m2	10,99	1 087,24	20
53	011	61247-3185	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	67,235	m2	1,10	73,96	20
54	011	61247-4111	Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká+cem. prednástrež obklad 1.NP $2*(6,1*2+14,65*2+0,3*16-2,1*3-0,9*2-1,5)-0,4*2,1*5 = 69,200$ $2*(2,7*2+4,9*2-2,1-0,8)-0,4*2,1 = 23,760$ $2*(1,5*2+1,35-0,8+1,85*2+2,75*2+1*2-0,8)-0,4*1,2 = 27,420$ $2*(4,15*4+2,95*2+5,86*2-2,1*3-0,8)-2,15*2,57*2 = 43,189$	163,569	m2	9,83	1 607,88	20
55	011	61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrež $0,7*(14,65*2+6,1*2+0,3*16+1,35*2+1,5*2)-0,2*2,1*5 = 34,300$ $2,7*(2,7+2,1*2)-2,1*0,6-1,5*2,2+2,7*(2,6+1,45*2)-1,8*2,2 = 24,960$ $0,25*(1,8+2,2*4+1,5+2,1*6+0,6*12) = 7,875$	67,235	m2	12,20	820,27	20
56	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	67,235	m2	4,95	332,81	20
57	011	62099-1121	Zakryvanie výplní vonk. otvorov z lešenia okná $2,1*1,2*27+2,1*0,6*6+0,9*0,9*8+1,2*1,2*4+1,5*2,96 = 92,280$ $1,1*1,2+1,2*0,6+1,1*0,6 = 2,700$	121,949	m2	1,41	171,95	20
58	014	62242-2231	Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 1-2 driepaných 10-20% $1,45*2,15*3+1,4*2,15*3+1,8*2,57+1,8*2,2 = 26,969$ $395,249+48,39 = 443,639$	443,639	m2	4,49	1 991,94	20
59	011	62246-4233	Omietka vonk. stien tenkovrstv. sádková základ a škrabaná 3 sokel $38,48+2,34+24,213/0,65*0,45 = 57,583$	57,583	m2	15,03	865,47	20
60	011	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien sklotextílnou mriežkou	57,583	m2	4,61	265,46	20
61	014	62290-9010	Očistenie vonkajš. omietky vysokotlak.súpravou WAP	443,639	m2	2,54	1 126,84	20
62	011	62525-8110	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy polystyrén XPS hr. izol. 120 mm - A2 $0,45*(5,3+10,9*2+0,5*2+32,88+3,1+9,13+0,3*6+0,5*21) = 38,480$ $1*0,45*4+1/2*0,6*0,45*4 = 2,340$ $0,65*(6,4+15,25+3+6+1,75*2+3,1) = 24,213$	65,033	m2	44,78	2 912,18	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
63	011	62599-1100	Zatepl. vonk. stien systém minerálna vlna hr.30 mm, silikónová omietka - A6 strešná rímsa $0,65 \cdot (24,08 \cdot 2 + 3) = 33,254$	33,254 m2		27,31	908,17	20
64	011	62599-1102	Zatepl. vonk. stien systém minerálna vlna hr.50 mm, silikónová omietka - A8 $1/2 \cdot (0,35 + 1,01) \cdot 6,25 \cdot 6 + 0,6 \cdot (5,85 + 5,55 + 17,75 + 1,75 \cdot 2) = 45,090$ $1/2 \cdot 0,66 \cdot 5 \cdot 2 = 3,300$	48,390 m2		38,94	1 884,31	20
65	011	62599-1118	Zatepl. vonk. stien systém minerálna vlna hr.120 mm, silikónová omietka - A1 $7,07 \cdot (12,5 \cdot 2 + 5,5 \cdot 2 + 0,3 \cdot 10) + 3,7 \cdot 1,75 \cdot 2 + 6,06 \cdot 2,7 = 305,042$ $3,6 \cdot (3,7 + 6,4 \cdot 2) + 3,47 \cdot 0,3 \cdot 5 + 3,43 \cdot 14,65 - 2,1 \cdot 0,6 \cdot 6 - 1,5 \cdot 2,2 \cdot 2 = 100,695$ $-1,8 \cdot 2,2 - 1,2 \cdot 0,6 \cdot 3 - 0,9 \cdot 0,9 \cdot 8 - 1,5 \cdot 2,96 - 1,55 \cdot 2,2 \cdot 2 - 2,35 \cdot 0,6 = -25,270$ $0,35 \cdot 10,12 - 1,2 \cdot 1,2 \cdot 4 + 1/2 \cdot (0,35 + 1,01) \cdot 6,25 \cdot 4 = 14,782$	395,249 m2		57,49	22 722,87	20
66	011	62599-1211	Zatepl. vonk. ostien systém minerálna vlna hr.30 mm, silikónová omietka - A3 $141,86 + 98,15 = 240,010$	240,010 m		21,55	5 172,22	20
67	011	62999-1270	Rohový profil AL $2 \cdot 19 = 38,000$	38,000 m		1,94	73,72	20
68	011	62999-4009	Rohová lišta okenná PVC 10/10 $1,2 \cdot 64 + 0,6 \cdot 16 + 0,9 \cdot 16 + 2,96 \cdot 2 = 106,720$ $2,15 \cdot 14 + 2,52 \cdot 2 = 35,140$	141,860 m		3,10	439,77	20
69	011	62999-4019	Rohová lišta okenná PVC s okapničkou $2,1 \cdot 33 + 0,9 \cdot 8 + 1,2 \cdot 5 + 1,5 + 1,1 \cdot 2 = 86,200$ $1,45 \cdot 3 + 1,4 \cdot 3 + 1,7 \cdot 2 = 11,950$	98,150 m		4,98	488,79	20
70	011	63134-2132	Mazanina hr. do 24 cm z betónu ľahč. tepel-izol. polystyr. obj. hmot. 500 kg/m3 $1/2 \cdot (0,05 + 0,2) \cdot (1,75 \cdot 2,6 + 14,75 \cdot 6 + 3 \cdot 2) = 12,381$	12,381 m3		126,67	1 568,30	20
71	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho $0,15 \cdot 98,93 = 14,840$	14,840 m3		47,11	699,11	20
72	011	63157-1010	Vymývavý štrk strecha $0,06 \cdot 99,05 = 5,943$	5,943 m3		63,78	379,04	20
73	011	63244-1227	Poter anhydridový samonivelizačný hr. do 60 mm C30 liaty $89,36 + 2,1 \cdot 2,7 + 3,9 = 98,930$	98,930 m2		20,55	2 033,01	20
74	014	63290-2211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanin cementovým mliekom s prísadou PVAC $6,35 + 7,56 + 5,08 + 2,03 + 2,7 \cdot 1,15 + 1,65 \cdot 1,2 + 43,16 = 69,265$ $36,81 + 12,05 \cdot 2 + 23,06 = 83,970$	153,235 m2		0,88	134,85	20
75	011	63381-1111	Brúsenie nerovnosti betónových podláh do 2 mm - stiahnutie výstupku	153,235 m2		2,22	340,18	20
76	011	64199-1611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	10,000 kus		13,62	136,20	20
77	011	64199-1721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	38,000 kus		28,18	1 070,84	20
78	011	64199-1831	Osadenie rámov okien z plastov do 10 m2 s montážnou penou	1,000 kus		38,32	38,32	20
79	011	64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	1,000 kus		16,30	16,30	20
80	MAT	553 300780	Zárubňa oceľová 90x197x10cm	1,000 kus		30,00	30,00	20
81	011	64295-2610	Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2 s montážnou penou	10,000 kus		16,30	163,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
82	011	64295-2720	Osadenie dverných zárubní drevených do 4 m2 s montážnou penou	2,000	kus	15,63	31,26	20
83	011	64299-2720	Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou	8,000	kus	25,09	200,72	20
84	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	86,200	m	3,39	292,22	20
			$2,1*33+0,9*8+1,2*5+1,5+1,1*2 = 86.200$					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	50 079,20			50 079,20	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
85	221	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	93,390	m	5,15	480,96	20
			$36,33+37,33+1+10,14*2-1,55 = 93.390$					
86	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	94,940	kus	3,74	355,08	20
87	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	646,035	m2	1,43	923,83	20
			$6,5*(32,65*2+12,5*2)+3,9*(1,75*2+6,4+5,25) = 646.035$					
88	003	94194-1191	Pripätok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	646,035	m2	1,01	652,50	20
89	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	646,035	m2	0,69	445,76	20
90	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	252,165	m2	2,60	655,63	20
			$98,93+153,235 = 252.165$					
91	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	252,165	m2	2,15	542,15	20
92	013	96203-1135	Búranie priečok z tváríc MV, MVC hr. do 5 cm, plocha nad 4 m2	27,242	m2	2,14	58,30	20
			$2,57*4,15+2,57*2,15*3 = 27.242$					
93	013	96203-1136	Búranie priečok z tvár. MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	7,221	m2	2,57	18,56	20
			$2,57*(1,6+3,7*1)-0,8*2*4 = 7.221$					
94	013	96204-2321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	1,232	m3	71,00	87,47	20
			$0,45*0,1*3*5+0,45*0,55*0,45*5 = 1.232$					
95	013	96508-1713	Búranie dlažieb xyolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	90,350	m2	1,96	177,09	20
			$19,75+27,8+42,8 = 90.350$					
96	013	96703-1132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	3,732	m2	5,88	21,94	20
			$0,3*(0,9*2+2,02*2+2,1*2+1,2*2) = 3.732$					
97	013	96704-1112	Prisekanie rovných ostení v betóne	9,225	m2	27,20	250,92	20
			$0,45*(3*5+0,55*5*2) = 9.225$					
98	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	16,000	kus	0,37	5,92	20
99	013	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	33,000	kus	0,75	24,75	20
100	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	26,000	kus	0,60	15,60	20
101	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2	6,480	m2	11,41	73,94	20
			$0,9*0,9*8 = 6.480$					
102	013	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2	11,520	m2	6,84	78,80	20
			$1,2*1,2*8 = 11.520$					
103	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m2	85,080	m2	5,67	482,40	20
			$2,1*1,2*16*2+1,5*2,96 = 85.080$					
104	013	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	16,720	m2	9,78	163,52	20
			$2,7*2,2+1,55*2,2*2+1,8*2,2 = 16.720$					
105	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	8,800	m2	19,56	172,13	20
			$0,8*2+0,9*2*4 = 8.800$					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
106	013	97103-3631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	1,800	m2	4,45	8,01	20
107	013	97103-3641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	1,296	m3	44,34	57,46	20
			$0,3 \cdot (0,9 \cdot 2,0 + 2,1 \cdot 1,2) = 1,296$					
108	013	97303-1514	Vysek. kapias pre kotvenie v murive z tehál hl. nad 15 cm	5,000	kus	4,60	23,00	20
109	013	97303-1824	Vysek. kapias pre zaviazanie nových múrov v murive teh. hr. do 30 cm	13,500	m	10,75	145,13	20
			$2,7 \cdot 5 = 13,500$					
110	013	97403-1666	Vysekanie rýh v teh. murive pre nosníky do 15 x 25 cm	7,400	m	9,50	70,30	20
			$1,2 \cdot 2 + 2,5 \cdot 2 = 7,400$					
111	013	97607-1111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	3,600	m	6,36	22,90	20
			$2,7 + 0,45 \cdot 2 = 3,600$					
112	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnúť. z obkladačiek plochy nad 2 m2	27,800	m2	3,47	96,47	20
			$2 \cdot (4,7 \cdot 2 + 4,2 \cdot 2) - 0,8 \cdot 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 \cdot 3 = 27,800$					
113	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	24,493	t	12,10	296,37	20
114	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	244,930	t	0,39	95,52	20
115	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	24,493	t	9,16	224,36	20
116	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	24,493	t	1,03	25,23	20
117	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	24,493	t	25,00	612,33	20
118	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	31,560	m3	10,72	338,32	20
119	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	381,143	t	10,60	4 040,12	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	11 742,77			11 742,77	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	89 474,840			89 474,84	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
120	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	101,075	m2	0,21	21,23	20
121	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,025	t	1 676,05	41,90	20
			$101,075 \cdot 0,00025 = 0,025$					
122	711	71144-1559	Zhotovenie izolácie šakovej pritavením NAIP vodor.	200,125	m2	3,74	748,47	20
			$101,075 + 99,05 = 200,125$					
123	MAT	628 331580	Pás ťažký asfaltový (GLASBIT G 200 S 40)	116,236	m2	5,31	617,21	20
			$101,075 \cdot 1,15 = 116,236$					
124	MAT	628 361670	Pás ťažký asfaltový ALVENTBIT AL S 42 H	113,908	m2	4,78	544,48	20
			$99,05 \cdot 1,15 = 113,908$					
125	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	14,593	%	3,00	43,78	20
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	2 017,07			2 017,07	
712 - Povlakové krytiny								
126	712	71237-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	99,050	m2	5,42	536,85	20
127	MAT	283 220280	Fólia FATRAFOIL DR.810 hr. 1,5 š. 1300mm	108,955	m2	6,24	679,88	20
128	712	71239-1171	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	99,050	m2	2,16	213,95	20
129	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 300g/m2 alt.rohož SIKI	104,003	m2	1,02	106,08	20
130	712	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	19,393	%	3,10	60,12	20
			712 - Povlakové krytiny spolu:	1 596,88			1 596,88	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
713 - Izolácie tepelné								
131	713	71311-2211	Montáž tepelnej izolácie fúkanej z minerálnych vlákien hr. do 10 cm vodorovne $32*10,4 = 332,800$	332,800	m2	0,55	183,04	20
132	713	71311-2213	Montáž tepelnej izolácie fúkanej z minerálnych vlákien hr. do 15 cm vodorovne	332,800	m2	0,69	229,63	20
133	MAT	631 5CA406	Fúkaná minerálna izolácia $332,8*0,25 = 83,200$	84,864	m3	49,90	4 234,71	20
134	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	98,930	m2	0,82	81,12	20
135	MAT	283 1B0306	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.80 mm	103,877	m2	19,40	2 015,21	20
136	713	71313-2212	Montáž tep. izol. stien z minerálnych vlákien hr. do 12 cm A4 $6,06*24,08*2-3,1*1,2*28+3*2,46-2,61*15,25 = 155,267$	155,267	m2	1,18	183,22	20
137	MAT	631 5A0106	Doska izolačná z minerálnych vlákien hr.120mm	163,030	m2	7,59	1 237,40	20
138	713	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	99,050	m2	1,14	112,92	20
139	MAT	283 1BA240	Doska izolačná Isover eps 150 S-10 hr.100mm 1000x500mm	101,031	m2	9,39	948,68	20
140	MAT	283 1BA242	Doska izolačná Isover eps 150 S-15 hr.150mm 1000x500mm	101,031	m2	14,08	1 422,52	20
141	713	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	98,930	m2	1,70	168,18	20
142	713	71319-1410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany $332,8+155,267 = 488,067$	488,067	m2	5,31	2 591,64	20
143	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	127,571	%	1,50	191,36	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				13 599,63			13 599,63	
721 - Vnútna kanalizácia								
144	721	721 -	Vnútna zdravotnícka	1,000	súbor	9 705,69	9 705,69	20
145	721	72121-0817	Demontáž vpustov vaňových DN 70	4,000	kus	4,19	16,76	20
146	721	72122-0801	Demontáž zápachových uzáverov DN 70	4,000	kus	3,92	15,68	20
721 - Vnútna kanalizácia spolu:				9 738,13			9 738,13	
723 - Vnútny plynovod								
147	721	723 -	Vnútny plynovod	1,000	súbor	2 427,35	2 427,35	20
723 - Vnútny plynovod spolu:				2 427,35			2 427,35	
725 - Zariadenie predmety								
148	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	3,000	súbor	4,58	13,74	20
149	721	72524-0811	Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr	4,000	súbor	8,77	35,08	20
150	721	72533-0820	Demontáž výleviek dlhuvrtových bez výtokových armatúr	1,000	súbor	7,20	7,20	20
151	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	8,000	súbor	3,35	26,80	20
725 - Zariadenie predmety spolu:				82,82			82,82	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
152	731	73 -	Ústredné kúrenie	1,000	súbor	22 145,12	22 145,12	20
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				22 145,12			22 145,12	
762 - Konštrukcie tesárske								
153	762	76210-4912	Vyrezanie otvorov v stenách s drevocem. doskami do 50 mm obojstr. pl. do 4 m2 $1*2,1*3+1*1,2+1*1*2+1,5*1 = 11,000$	11,000	m2	5,40	59,40	20
154	762	76234-1630	Montáž debnenia štít, odkvapových ríms, atýk z dosiek aglomerovaných	33,254	m2	8,94	297,29	20
155	MAT	607 262460	Doska OSB 3 SE 2500x1250x20,5 mm	34,917	m2	9,82	342,88	20
156	762	76243-1130	Montáž obloženia stien cementotrieskové dosky	155,267	m2	3,40	527,91	20
157	MAT	595 907650	Doska cementotriesk. CETRIS FINISCH hr.20 mm	163,030	m2	32,54	5 305,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPr. %
158	762	76243-9001	Montáž obloženia stien podkladový rošt $155,267/0,5*2 = 621,068$	621,068	m	2,12	1 316,66	20
159	MAT	605 150000	Hranolček SM 1 S25-75 L100-175 $621,068/2*0,08*0,05*1,05 = 1,304$	1,304	m3	241,15	314,46	20
160	MAT	605 150090	Hranolček SM 1 S76-100 L200-375 $621,068/2*0,12*0,08*1,05 = 3,130$	3,130	m3	262,62	822,00	20
161	762	76249-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien	155,267	m2	0,88	136,63	20
162	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	126,815	%	4,50	570,67	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				9 692,90			9 692,90	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
163	763	76311-1132	Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm GKB1 100 mm $2,7*2,9-1,45*2 = 4,930$	4,930	m2	34,92	172,16	20
164	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1,651	%	6,80	11,23	20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				183,39			183,39	
764 - Konštrukcie klampiarske								
165	764	76435-2811	Klomp. demont. žlaby polkruhové rš 330, nad 30° do 45° $23,8*2+2,4*2+10,1 = 62,500$	62,500	m	0,83	51,88	20
166	764	76437-2257	Oplechovanie parapetov MASLEN hliníkové lakované 1,0 mm š. 250mm	54,600	m	15,00	819,00	20
167	764	76437-2383	Oplechovanie parapetov MASLEN hliníkové lakované 1,0 mm š. 400mm $12,6+9,6+7,2+6+1,5+2,2 = 39,100$	39,100	m	18,00	703,80	20
168	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330 $0,9*8+1,2*8+2,1*32+1,5 = 85,500$	85,500	m	1,17	100,04	20
169	764	76443-0250	Klomp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 600	50,000	m	27,80	1 390,00	20
170	764	76443-0260	Klomp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 750	18,000	m	29,22	525,96	20
171	764	76443-0840	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 500	50,000	m	1,15	57,50	20
172	764	76445-4802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 $6,4*4 = 25,600$	25,600	m	0,87	22,27	20
173	764	76476-2111	Odkvapový systém AL žlab pododkvapový polkruhový s hákami veľkosť 150 mm $47,6+14,6+10,1+2,53+2,4+14,6 = 91,830$	91,830	m	35,20	3 232,42	20
174	764	76477-1111	Odkvapový systém AL odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 150 mm $25,6+5+6,5+3,15 = 40,250$	40,250	m	7,15	287,79	20
175	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	33,336	%	1,90	63,34	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				7 254,00			7 254,00	
766 - Konštrukcie stolárske								
176	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	22,000	kus	6,45	141,90	20
177	MAT	611 617900	Dvere vnútorné plné 80x197	22,000	kus	69,12	1 520,64	20
178	766	76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	2,000	kus	6,70	13,40	20
179	MAT	611 617300	Dvere vnútorné 1kr s bočným presklením 115x197	1,000	kus	154,84	154,84	20
180	MAT	611 617310	Dvere vnútorné 1 kr sbočným presklením 140x197	1,000	kus	160,04	160,04	20
181	766	76666-1422	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	1,000	kus	25,98	25,98	20
182	766	76666-1432	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 2-kr. 1,7x1,97	2,000	kus	29,78	59,56	20
183	MAT	611 653330	Dvere vnútor. s pož. odoln. EW 30 90x197 plné	1,000	kus	170,93	170,93	20
184	MAT	611 653370	Dvere vnútor. s pož. odoln. EW 30 170x197 presklené	2,000	kus	342,67	685,34	20
185	766	76668-2111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridl. hr.steny do 350 mm	9,000	kus	33,36	300,24	20
186	MAT	611 810500	Zárubne drevené obložkové š. 60, 70, 80, 90	9,000	kus	64,14	577,26	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
187	766	76668-2122	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr. steny do 350 mm	4,000	kus	36,47	145,88	20
188	MAT	611 812260	Zárubňa drevená obložková š. 115, 140 cm	2,000	kus	122,00	244,00	20
189	MAT	611 812265	Zárubňa drevená obložková š. 170 cm	2,000	kus	172,00	344,00	20
190	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	23,000	kus	7,07	162,61	20
191	MAT	611 871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	22,000	kus	4,43	97,46	20
192	MAT	611 871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	1,000	kus	5,01	5,01	20
193	766	76669-5232	Montáž prahov dvier 2-krídl. š. do 10cm	4,000	kus	10,14	40,56	20
194	MAT	611 872160	Prah dubový dĺžka 115 šírka 10cm	1,000	kus	4,00	4,00	20
195	MAT	611 872520	Prah dubový dĺžka 140 šírka 10cm	1,000	kus	3,28	3,28	20
196	MAT	611 872560	Prah dubový dĺžka 170 šírka 10cm	3,000	kus	4,54	13,62	20
197	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	68,731	%	1,00	68,73	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				4 939,28			4 939,28	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
198	767	76713-1801	Demontáž priečok sprchových $1,6*2*3 = 9.600$	9,600	m2	7,05	67,68	20
199	767	76713-4831	Demontáž obloženia stien lamelami $6,06*(23,88*2+0,55*32)-2,1*1,2*32 = 315.442$	315,442	m2	4,06	1 280,69	20
200	767	76763-1510	Montáž okien plastových $(2,1+1,2)*2*27+(2,1+0,6)*2*6+0,9*4*8+1,2*4*4+(2,96+1,5)*2 = 267.520$ $(1,1+1,2)*2+(1,2+0,6)*2+(1,1+0,6)*2 = 11.600$	279,120	m	10,94	3 053,57	20
201	MAT	611 430720	Okná plastové podľa tabuľky výrobkov PL 1 - PL 8	94,980	m2	106,15	10 082,13	20
202	MAT	611 9A0202	Parapeta vnútorná komórkové plastové šír.250 mm	86,200	m	14,53	1 252,49	20
203	767	76764-1510	Montáž dverí plastových $(1,45+2,15)*2*3+(1,4+2,15)*2*3+(1,7+2,52)*2+(1,7+2,15)*2 = 59.040$	59,040	m	10,94	645,90	20
204	MAT	611 436790	Dvere plastové exter. celosklenné PL 9 - PL 12	26,969	m2	310,73	8 380,08	20
205	767	76799-1310	Montáž a dodávka doplnkov - rohož čistiaca 1000x500,	1,000	kus	97,63	97,63	20
206	767	76799-1390	Prestrešenie vstupu 2000x1200 mm D+M	4,000	kus	490,00	1 960,00	20
207	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	327,510	%	1,20	393,01	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				27 213,18			27 213,18	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
208	771	77127-3113	Montáž obkl.stupňov hlad.keram.do lep.do 30cm $2*3+1,55*3 = 10.650$	10,650	m	5,82	61,98	20
209	771	77127-3232	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do lep.do 20cm	10,650	m	3,17	33,76	20
210	771	77147-4113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm $1,5*2+2,6*2-1,8-1,3+4,7*2+1,35*2-0,8*3-1,3 = 13.500$ $2,75*4-0,8*4+1,8*2+23,78*2-1,55*2-0,8*11+4,15*6 = 71.960$ $2,9*4+8,93*2+2,1*4-0,8*3-0,9*2 = 33.660$	119,120	m	2,54	302,56	20
211	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu $98,93+153,235+0,6*1,55+0,6*2 = 254.295$	254,295	m2	13,87	3 527,07	20
212	MAT	597 638230	Dlažba keramická protišmyková mrazuvzdorná 300x300 $254,235*1,03+119,12*1,05+10,65*(0,15+0,3)*1,1 = 392.210$	392,210	m2	17,57	6 891,13	20
213	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	111,526	%	4,90	546,48	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				11 362,98			11 362,98	
776 - Podlahy povlakové								
214	775	77640-1800	Demontáž soklikov alebo líšt gumených alebo piastových	90,000	m	1,07	96,30	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
215	775	77551-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou $12,25+12,05*6+12,5 = 97,050$	97,050	m2	2,72	263,98	20
			776 - Podlahy povlakové spolu:	360,28			360,28	
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
216	771	78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obklad. porovin. 200x250 do tmelu	163,569	m2	15,83	2 589,30	20
217	MAT	597 821750	Obklad keramický 300x200	168,476	m2	15,86	2 672,03	20
218	771	99878-1202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	51,562	%	2,50	128,91	20
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	5 390,24			5 390,24	
			783 - Nátery					
219	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) $621,068/2*(0,12+0,08)*2+621,068/2*(0,08+0,05)*2 = 204,952$	204,952	m2	3,55	727,58	20
			783 - Nátery spolu:	727,58			727,58	
			784 - Maľby					
220	784	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m $252,165+153,235+67,235+4,93*2 = 482,495$	482,495	m2	1,65	796,12	20
			784 - Maľby spolu:	796,12			796,12	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	119 526,950			119 526,95	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
221	900	21-01-	Elektromontáže	1,000	EUR	15 514,50	15 514,50	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	15 514,50			15 514,50	
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí					
222	921	240-0-1	Vzduchotechnické zariadenia	1,000	súb	26 471,80	26 471,80	20
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí spolu:	26 471,80			26 471,80	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	41 986,30			41 986,30	
			Za rozpočet celkom	250 988,09			250 988,09	

orientačný rozpočet k PD pre stavebné povolenie
upresniť na základe realizačnej dokumentácie zhotoviteľa a projektu statiky
materiály upresniť na základe dohody s investorom

Odberteľ:
 Projektant: Ateliér ELPRO-Ing.Arch.Lubomir Lendvorský
 Dodávateľ: VERÓNÝ OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba :1749-Pristavba a obnova cukrárenskej dielne SOŠOaS Krupina
 Objekt :01-Stavebné práce

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	1 245,63	0,00	1 245,63	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	4 644,96	0,00	4 644,96	86,92089	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	10 614,48	0,00	10 614,48	65,73281	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	8 233,24	0,00	8 233,24	61,62438	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	1 578,16	1 336,40	2 914,56	60,17283	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	50 049,20	30,00	50 079,20	93,85322	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	11 387,69	355,08	11 742,77	12,83945	22,303
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	87 753,36	1 721,48	89 474,84	381,14358	22,303
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	813,48	1 203,59	2 017,07	1,20904	0,000
712 - Povlakové krytiny	810,92	785,96	1 596,88	0,24228	0,000
713 - Izolácie tepelné	3 741,11	9 858,52	13 599,63	0,03713	0,000
721 - Vnútná kanalizácia	9 738,13	0,00	9 738,13	0,00000	0,060
723 - Vnútny plynovod	2 427,35	0,00	2 427,35	0,00000	0,000
725 - Zariaďovacie predmety	82,82	0,00	82,82	0,00000	0,451
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	22 145,12	0,00	22 145,12	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	2 908,56	6 784,34	9 692,90	2,61570	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby	183,39	0,00	183,39	0,15224	0,000
764 - Konštrukcie kľempiarske	7 254,00	0,00	7 254,00	0,42612	0,424
766 - Konštrukcie stolárske	918,30	4 020,98	4 939,28	1,03694	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	7 498,48	19 714,70	27 213,18	6,24420	1,158
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	4 471,85	6 891,13	11 362,98	8,79912	0,000
776 - Podlahy povlakové	360,28	0,00	360,28	0,00000	0,097
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	2 718,21	2 672,03	5 390,24	2,32023	0,000
783 - Nátery	727,58	0,00	727,58	0,06968	0,000
784 - Maľby	796,12	0,00	796,12	0,14475	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	67 595,70	51 931,25	119 526,95	23,29744	2,190
M21 - 155 Elektromontáže	15 514,50	0,00	15 514,50	0,00000	0,000
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí	26 471,80	0,00	26 471,80	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	41 986,30	0,00	41 986,30	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	197 335,36	53 652,73	250 988,09	404,44102	24,493

Výkaz výmer

Stavba: PRÍSTAVBA A OBNOVA CUKRÁRENSKEJ DIELNE

Objekt: Elektroinštalácia

Miesto: OSLOBODITELOV 1746, 963 01 KRUPINA

Dátum:

Objednávateľ: SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB KRUPINA

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
Elektroinštalácia							15 514,50
97 - Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce							345,00
1	K	971045804	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	100,000	0,10	10,00
2	K	974082112	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm, -0,00200t	m	500,000	0,67	335,00
921 - Elektromontáže							8 047,47
Poznámka:			- alebo iný TZE / alebo iný technický zrovnateľný ekvivalent/ - rozpočet je predbežný, vypracovaný na základe				
3	K	210010044	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená pevne	m	30,000	1,53	45,90
4	M	3450710400	Rúrka FXP 32 - alebo iný TZE	ks	30,000	1,56	46,80
214	K	210110507	Spínač trojpól.	ks	5,000	9,35	46,75
215	M	PC	Spínač trojpól. - alebo iný TZE	ks	5,000	48,50	242,50
216	K	210111031/N	Výklopný box pre zásuvky v stole	ks	8,000	6,24	49,92
217	M	PC	POP-UP - box pre 4 moduly do stola - alebo iný TZE	ks	8,000	40,33	322,64
218	M	PC	MOSAIC - elektrická zásuvka 230 V - alebo iný TZE	ks	16,000	3,40	54,40
7	K	210190006/N	Montáž rozvádzača	ks	3,000	100,00	300,00
8	K	210190006/N	Demontáž exist. oceľoplechovej rozvodnice	ks	2,000	35,50	71,00
9	K	210201051/N	Zapojenie svietidla IP20, stropného	ks	16,000	5,13	82,08
10	M	PC	A Svietidlo LED-OP-7650-4K - alebo iný TZE	ks	16,000	75,40	1 206,40
11	K	210201051	Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=60W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	3,000	5,13	15,39
12	M	PC	B Svietidlo žiarivkové prisadené, EP, 2x35W - alebo iný TZE	ks	3,000	30,78	92,34
13	K	210201051	Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=60W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	10,000	5,13	51,30
14	M	PC	C Svietidlo žiarivkové prisadené 2x24W - alebo iný TZE	ks	10,000	32,36	323,60
15	K	210201225	Zapojenie svietidla IP44, 1x svetelný zdroj, zabudovateľné so žiarovkou	ks	3,000	5,00	15,00
16	M	PC	Svietidlo exteriérové	ks	3,000	56,99	170,97
17	K	210200132	Núdzové svietidlo nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 42	ks	3,000	4,30	12,90
18	M	PC	Svietidlo interiérové núdzové EMERGENCY + piktogram - alebo iný TZE	ks	3,000	40,21	120,63
19	K	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	111,000	10,82	1 201,02
20	M	PC	Svetelné zdroje	ks	33,000	4,90	161,70
21	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,000	1,93	9,65
22	M	ESP000000264	- spínač jednopólový - (radenie: 1) - alebo iný TZE	KS	5,000	2,45	12,25
23	M	774451	Vypínače a zásuvky, RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY - alebo iný TZE	ks	5,000	2,39	11,95
27	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia tried.prep.- radenie 6	ks	20,000	2,21	44,20
28	M	774406	Vypínače a zásuvky, STRIED. PREP. Č.6 - alebo iný TZE	ks	20,000	5,32	106,40
29	M	774451	Vypínače a zásuvky, RÁMIK JEDNODUCHÝ - alebo iný TZE	ks	20,000	2,39	47,80
30	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P	ks	21,000	4,28	89,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
31	M	EZA000000219	-zásuvka 2P+T - alebo iný TZE	KS	21,000	7,98	167,58
32	M	774451	Vypínače a zásuvky, RÁMIK JEDNODUCHÝ - alebo iný TZE	ks	21,000	2,39	50,19
36	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	26,000	6,98	181,48
37	M	3450907510	Krabica odbočná - alebo iný TZE	ks	26,000	4,99	129,74
38	K	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na skrutky	ks	26,000	1,12	29,12
39	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	45,000	1,20	54,00
40	M	3410300438	Krabica univerzálna - alebo iný TZE	ks	45,000	0,21	9,45
41	K	210020911	Protipožiarna upchávka,	m2	0,250	169,57	42,39
42	M	6312513000	Rohože posukované - alebo iný TZE	m2	0,250	5,00	1,25
43	K	210192722/N	Označovací štítok pre prístroje cca	ks	40,000	0,97	38,80
44	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica v krabici	ks	1,000	21,54	21,54
45	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedé - alebo iný TZE	ks	1,000	4,34	4,34
46	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna - alebo iný TZE	ks	1,000	15,56	15,56
47	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	15,000	3,98	59,70
48	M	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál - alebo iný TZE	ks	15,000	0,38	5,70
49	M	3544247910	Páska Cu, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m - alebo iný	ks	10,000	0,47	4,70
212	K	210220300	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-	m	20,000	0,77	15,40
213	M	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	20,000	0,35	7,00
56	K	210800220	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x1,5mm2	m	30,000	0,80	24,00
57	M	3410350079	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	0,31	9,30
58	K	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	120,000	0,80	96,00
59	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	120,000	0,40	48,00
60	K	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	140,000	0,80	112,00
61	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	140,000	0,40	56,00
62	K	210800227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	185,000	0,87	160,95
63	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	185,000	0,63	116,55
66	K	210800239	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm2	m	55,000	0,93	51,15
67	M	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	55,000	1,05	57,75
68	K	210800240	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x4mm2	m	23,000	0,97	22,31
69	M	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	23,000	1,35	31,05
70	K	210800241	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x6mm2	m	66,000	1,05	69,30
71	M	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	66,000	2,45	161,70
74	K	210800243	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x16mm2	m	15,000	1,48	22,20
75	M	3410350102	CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	15,000	6,30	94,50
76	K	210800616	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	30,000	0,67	20,10
77	M	3410350557	H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	30,000	1,98	59,40
78	K	210800643	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	110,000	0,36	39,60
79	M	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný - alebo iný TZE	m	110,000	1,32	145,20
80	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	30,000	0,88	26,40
81	M	3452105500	G-Káblové oko Cu - alebo iný TZE	ks	30,000	0,59	17,70
82	K	210100102	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm2	ks	12,000	2,61	31,32
83	M	3452109500	G-Káblové oko - alebo iný TZE	ks	12,000	0,59	7,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
219	K	210810060	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	15,000	1,72	25,80
220	M	3410350139	1-CYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN (upresniť pred montážou)	m	15,000	11,84	177,60
95	K	210010042	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová, uložená pevne	m	280,000	1,66	464,80
96	M	3450728400	I-Trubka FXP 20-TURBO - alebo iný TZE	m	280,000	0,38	106,40

921 - Rozvádzač RH

1 140,73

221	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	4,000	3,61	14,44
222	M	3580760010	Istič LPN-10B-1 - alebo iný TZE	ks	4,000	4,55	18,20
223	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	14,000	3,61	50,54
224	M	3580760012	Istič LPN-16B-1 - alebo iný TZE	ks	14,000	4,30	60,20
225	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	6,39	12,78
226	M	3580760178	Istič LPN-16B-3 - alebo iný TZE	ks	2,000	14,78	29,56
227	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	4,000	6,39	25,56
228	M	3580760181	Istič LPN-32B-3 - alebo iný TZE	ks	4,000	23,42	93,68
229	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,39	6,39
230	M	3580760180	Istič LPN-25B-3 - alebo iný TZE	ks	1,000	17,27	17,27
231	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,39	6,39
232	M	3580760183	Istič LPN-50B-3 - alebo iný TZE	ks	1,000	48,73	48,73
233	K	210120407	Spínač	ks	1,000	6,14	6,14
234	M	42347	spínač 100/3 - alebo iný TZE	ks	1,000	46,44	46,44
235	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	3,000	5,97	17,91
236	M	3580760361	Prúdový chránič ORI-40-4-030AC - alebo iný TZE	ks	3,000	98,86	296,58
237	K	210120423	Zvodíče prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	6,94	6,94
238	M	38361	Svodíče bleskových prúdů typ 1 + typ 2 - alebo iný TZE	ks	1,000	189,00	189,00
239	M	44453	RZB-Z-55120 rozvodnicová + zbernica - alebo iný TZE	ks	1,000	193,98	193,98

921 - Rozvádzač RS2

527,17

240	K	210120404	Spínač trojpólový	ks	1,000	13,35	13,35
241	M	42331	MSO-32-3 Spínač MSO - alebo iný TZE	ks	1,000	20,40	20,40
242	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	6,000	19,80	118,80
243	M	3580760010	Istič LPN-10B-1 - alebo iný TZE	ks	6,000	4,55	27,30
244	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	3,000	19,80	59,40
245	M	3580760012	Istič LPN-16B-1 - alebo iný TZE	ks	3,000	4,30	12,90
246	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	104,09	104,09
247	M	3580760361	Prúdový chránič ORI-40-4-030AC - alebo iný TZE	ks	1,000	51,52	51,52
248	M	42601	RZA-Z-3542 Zapustená rozvodnicová + prípojnice - alebo iný TZE	ks	1,000	53,60	53,60
249	K	210130101	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 20 A	ks	1,000	5,51	5,51
250	M	3580760470	Instalačný stýkač RSI-20-20-A230 - alebo iný TZE	ks	1,000	19,60	19,60
251	K	210120410	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	1,000	5,28	5,28
252	M	3580760352	Prúdový chránič ORI-25-2-030AC - alebo iný TZE	ks	1,000	35,42	35,42

921 - Bleskozvod

4 182,67

253	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	195,000	2,36	460,20
254	M	3544224100	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 - alebo iný TZE	kg	195,000	1,25	243,75
255	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	ks	50,000	1,36	68,00
256	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 - alebo iný TZE	kg	50,000	1,25	62,50
257	K	210220003	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn Ø 8	m	55,000	18,73	1 030,15
258	M	3450705700	I-Rúrka FXP 32 - alebo iný TZE	m	55,000	1,56	85,80
259	M	3451101900	Príchytky - alebo iný TZE	ks	110,000	1,80	198,00
260	M	3544224100	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 - alebo iný TZE	kg	22,000	1,25	27,50
55*0,4				22,000			
261	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	0,50	4,00
262	M	3544247915	Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál - alebo iný TZE	ks	8,000	0,48	3,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
263	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	131,000	0,72	94,32
264	M	3544218000	Podpera vedenia na rovné strechy betonová PV 21 betónová - alebo iný TZE	ks	131,000	0,94	123,14
265	K	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	42,000	1,13	47,46
266	M	3544217250	Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná - alebo iný TZE	ks	42,000	1,21	50,82
267	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy	ks	43,000	1,43	61,49
268	M	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná - alebo iný TZE	ks	43,000	0,96	41,28
269	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP	ks	3,000	4,98	14,94
270	M	3544215600	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP - alebo iný TZE	ks	3,000	9,50	28,50
271	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	3,000	1,65	4,95
272	M	3544216200	Ochranná strieška horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie - alebo iný TZE	ks	3,000	1,65	4,95
273	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	8,000	1,62	12,96
274	M	3544218900	Svorka k zemniacej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie - alebo iný TZE	ks	8,000	1,64	13,12
275	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	5,000	1,22	6,10
276	M	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie - alebo iný TZE	ks	5,000	0,94	4,70
277	K	210220242	Svorka FeZn rozpojovacia RS	ks	3,000	0,60	1,80
278	M	3544219450	Svorka rozpojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie RS 3 - alebo iný TZE	ks	3,000	1,00	3,00
279	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	60,000	0,42	25,20
280	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s - alebo iný TZE	ks	60,000	0,43	25,80
281	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	13,000	1,22	15,86
282	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie - alebo iný TZE	ks	13,000	0,88	11,44
283	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	1,25	10,00
284	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie - alebo iný TZE	ks	8,000	1,00	8,00
285	K	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	10,000	0,43	4,30
286	M	3544220800	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU A - alebo iný TZE	ks	10,000	0,41	4,10
287	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	8,000	14,23	113,84
288	M	3544222550	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m - alebo iný TZE	ks	8,000	15,64	125,12
289	K	210220095	Náter zvodového vodiča	m	13,000	35,47	461,11
290	M	2462167500	Emal syntetický vonkajší - alebo iný TZE - alebo iný TZE	kg	0,013	5,70	0,07
			13*0,001		0,013		
291	K	210010372	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm - upresniť pri montáži	ks	8,000	16,39	131,12
292	M	3410300339	Krabica do zateplenia s viečkom PC ABS HF hĺbka 85-140mm KUZ-V KB - upresniť pri montáži - alebo iný TZE	ks	8,000	18,20	145,60
293	K	210011312	Osadenie polyamidovej príchytky HM 12 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	220,000	1,28	281,60
294	M	2830437500	Hmoždinka - alebo iný TZE	ks	220,000	0,02	4,40
295	K	210220306	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	m	3,000	14,28	42,84
296	M	3544247100	Podstavec k oddialenému bleskozvodu betón 650x650x35 mm označenie podstavec k OB - alebo iný TZE	ks	3,000	25,00	75,00

946 - Zemné práce pri externých montážach

471,45

297	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	35,000	11,09	388,15
298	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	35,000	2,38	83,30

950 - Revízia elektrických zariadení

800,00

211	K	Odhad	Komplexne a predkomplexne skúky, merania, revízia správa	ks	1,000	800,00	800,00
-----	---	-------	--	----	-------	--------	--------

ZADANIE

Stavba: Prístavba a obnova cukárrenskej dielne

Objekt: NTL rozvod plynu

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV

Práce a dodávky PSV

1977,35

723

Zdravotechnika - plynovod

1647,81

1	721	723110204	Potrúbie z ocefových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.1 DN 25	m	6,000	16,11	96,66
2	721	723110205	Potrúbie z ocefových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.1 DN 32	m	24,000	16,90	405,60
3	721	723110206	Potrúbie z ocefových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.1 DN 40	m	6,000	17,53	105,18
4		7231102061	Objímky a uchýtky LARF na DN 25-40	ks	20,000	0,80	16,00
5	721	723150341	Potrúbie z ocefových rúrok hladkých čiernych redukcia DN 25/20	ks	1,000	13,95	13,95
6	721	723150342	Potrúbie z ocefových rúrok hladkých čiernych redukcia DN 32/25	ks	1,000	14,48	14,48
7	721	723150343	Potrúbie z ocefových rúrok hladkých čiernych redukcia DN 40/32	ks	1,000	20,34	20,34
8	721	723150367	Potrúbie z ocefových rúrok hladkých čiernych, chránička DN 50	m	2,000	12,95	25,90
9	721	723150368	Potrúbie z ocefových rúrok hladkých čiernych, chránička DN 65	m	1,000	16,98	16,98
10	721	723171201	Montáž vlnovcovej rúry	súb	3,000	6,49	19,47
11	551	5517300010	Vlnovcová rúra Eurogas DN 20 l 500 mm, TF620R	ks	1,000	12,00	12,00
12	551	5517300011	Vlnovcová rúra Eurogas DN 20 l =1000 mm, TF620R	ks	2,000	20,00	40,00
13	721	723234203	Montáž skrinky	súb	1,000	13,76	13,76
14	422	42243510PC	Skrinka RW 600 PLUS s RTP B25	ks	1,000	481,54	481,54
15	721	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi G 3/4	ks	2,000	3,71	7,42
16	551	5514704400	Guľový kohút plyn DN 20	ks	2,000	7,63	15,26
17	721	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi G 1	ks	1,000	4,06	4,06
18	551	5517400930	Guľový kohút 1" plyn	ks	1,000	12,23	12,23
19	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocefových rúrok závitových	m	36,000	0,42	15,12
20	731	733190107x	Tlaková skúška potrubia revíznym technikom	sub	1,000	300,00	300,00
21	721	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	13,182	0,90	11,86

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

271,93

22	731	734411142	Tlakomerová smyčka	ks	2,000	18,43	36,86
23	731	734421130	Tlakomer priemer D 160 mm 1,6% rozsah 0-6kPa	ks	2,000	88,45	176,90
24	731	734424921	Kohútik čapový K 70-181-716 M 12 x 15	ks	2,000	28,88	57,76
25	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,649	0,25	0,41

783

Dokončovacie práce - nátery

57,60

ZADANIE

Stavba: Prístavba a obnova cukárenskej dielne

Objekt: NTL rozvod plynu

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
26	783	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	36,000	1,60	57,60
OST		Ostatné					450,00
27	HZS	HZS-001	Revízia plyn.zariadenia v zmysle vyhlášky 508/2009 Zb.z.	sub	1,000	350,00	350,00
28	HZS	HZS-002	Sekanie prestupov	sub	1,000	100,00	100,00
Celkom							2427,35

zpočet: VYKUROVANIE

Stavba: Prístavba a obnova cukrárenskej dielni

Miesto: Osloboditeľov 1746, 963 01 Krupina

Investor: SOŠ Obchodu a služieb Krupina

Popis	Jedn.	Množ.	Cena	Celkom
Plynový kondenzačný kotol Buderus Logamax plus GB 162-45	ks	1	2736,00	2736,00
Montáž kotla	ks	1	1500,00	1500,00
Demontáž jestvujúcich kotlov	ks	2	500,00	1000,00
Komínová sada GAF-K 80/125	ks	1	257,00	257,00
Koncentrický rúra DN 80/125mm 1000mm	ks	7	35,00	245,00
Držiak nastaviteľný do 46mm DN125	ks	4	19,00	76,00
Odvod kondenzátu cez sifón DN 80/125	ks	1	162,00	162,00
Zásobníkový ohrievač vody Buderus Logalux SU200W	ks	1	796,00	796,00
Montáž ohrievača vody	ks	1	150,00	150,00
Demontáž jestvujúceho ohrievača vody	ks	1	50,00	50,00
Hydraulická výhybka VHY 80/60	ks	1	174,00	174,00
Doskový výmenník tepla Danfoss typ HEX-XB25H-1-20	ks	1	250,00	250,00
Regulátor Logamatic RC300 s FA snímačom	ks	1	173,00	173,00
Modul MM100	ks	2	150,00	300,00
Tlaková expanzná nádoba Reflex NG25/3 objem 25 litrov	ks	1	50,00	50,00
Gulový kohút so zaistením Reflex MK 3/4"	ks	1	42,00	42,00
Obehové čerpadlo Grundfos Alpha3 25-40 vr. montáže	ks	2	298,00	596,00
Obehové čerpadlo Grundfos Alpha3 25-80 vr. Montáže	ks	1	426,00	426,00
Trojcestný zmiešavací ventil ESBE typ VRG 131 DN20 Kvs=6,3m3/h	ks	1	48,80	48,80
Servopohon ESBE typ ARA 641	ks	1	133,20	133,20
Gulový kohút DN20	ks	7	4,28	29,96
Gulový kohút DN25	ks	2	7,06	14,12
Gulový kohút DN32	ks	6	11,08	66,48
Zpätňá klapka DN20	ks	2	3,13	6,26
Zpätňá klapka DN32	ks	1	6,80	6,80
Filter DN32	ks	1	10,69	10,69
Termostatický ventil Herz TS-90 DN15	ks	47	11,21	526,87
Termostatická hlavica Herz o.č. 1 9230 06	ks	47	13,43	631,21
Spiaťočkový ventil Herz RL-5 DN15	ks	47	9,10	427,70
Montáž armatúr	ks	113	4,50	508,50
Ocelové závitové potrubie DN15 vrátane uložania a montáže	m	300	1,78	534,00
Ocelové závitové potrubie DN20 vrátane uložania a montáže	m	140	2,18	305,20
Ocelové závitové potrubie DN25 vrátane uložania a montáže	m	20	3,06	61,20
Ocelové závitové potrubie DN32 vrátane uložania a montáže	m	20	3,85	77,00
Tlaková skúška potrubia	m	480	2,00	960,00
Demontáž jestvujúcich rozvodov	m	460	1,00	460,00
Tepelná izolácia Tubolit DG hr.20mm 20x18	m	14	1,10	15,40
Tepelná izolácia Tubolit DG hr.20mm 20x22	m	14	1,27	17,78
Tepelná izolácia Tubolit DG hr.20mm 20x28	m	6	1,48	8,88
Tepelná izolácia Tubolit DG hr.20mm 20x35	m	16	1,64	26,24
Montáž tepelnej izolácie vr. lepidla	m	50	1,00	50,00
Radiátor Korad P90 11K600/600	ks	3	51,33	153,99
11K600/700	ks	15	55,95	839,25
11K600/800	ks	3	60,55	181,65
11K600/900	ks	2	65,16	130,32
22K600/500	ks	1	67,60	67,60
22K600/600	ks	2	75,48	150,96
22K600/700	ks	5	83,36	416,80
22K600/800	ks	11	91,25	1003,75
22K600/900	ks	1	99,16	99,16
22K600/1000	ks	1	107,04	107,04
22K600/1600	ks	1	154,38	154,38

22K600/1800	ks	1	170,17	170,17
22K900/800	ks	2	136,88	273,76
Držiaky radiátorov	ks	94	1,00	94,00
Montáž radiátorov	ks	47	10,00	470,00
Demontáž jestvujúcich radiátorov	ks	42	5,00	210,00
Nátery potrubia základný	m	480	0,80	384,00
Nátery potrubia dvojnásobný s 1xemailovaním	m	430	2,30	989,00
Tlaková a vykurovacia skúška	NH	72	20,00	1440,00
Murárska výpomoc	%	3	300,00	900,00

SPOLU BEZ DPH

22 145,12 €

Výkaz: Vzduchotechnika

Stavba: Prístavba a obnova cukrárenskej dielne

Miesto: OSLOBODITEĽOV 1746, 963 01 KRUPINA

Investor: SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB KRUPINA

Popis	Jedn.	Množ.	Cena	Celkom
Rekupačná jednotka strešná 5000/5000 m3/h, 300/300 Pa, vodný ohrev 50/40°C, mix, čerpadlo, regulácia, bez by-passu	kpl	1	9 900,00	9 900,00
montáž jednotky, prekáblovanie Mar, spustenie do prevádzky	kpl	1	4 600,00	4 600,00
tlmič hluku s náb. a výbeh. plechmi THP 10-800x400 l=1,5 m	ks	2	200,00	400,00
montáž tlmičov hluku	ks	2	56,82	113,64
Kruhové potrubie SPIRO Ø100 vrátane tvaroviek a kotvenia	bm	8	8,40	67,20
dto Ø 315	bm	4	19,80	79,20
Montáž SPIRO potrubia	bm	12	9,31	111,72
štvorhranné potrubie sk. I pozink vrátane tvaroviek a kotvenia	m2	92	34,62	3 185,04
Montáž štvorhranného potrubia	m2	92	24,79	2 280,68
Výustka priemyselná s reguláciou R1 rozmer 500x200 s nástavcami	ks	13	51,40	668,20
montáž výustiek	ks	13	11,09	144,17
Dverová mriežka IMOS DMNO 225x125	ks	1	23,42	23,42
montáž dverových a stenových mriežok	ks	1	5,11	5,11
Axiálny ventilátor EBB 120 T s pretlakovou klapkou	ks	1	55,34	55,34
Montáž ventilátorov	ks	1	16,63	16,63
Digestor 2000x1200 s osvetlením	kpl	1	922,60	922,60
montáž digestora	kpl	1	31,23	31,23
Tepelná izolácia K-FLEX DUCT H METAL hr. 50 mm + lepidlo, páska	m2	22	39,44	867,68
Montáž tepelnej izolácie	m2	22	17,27	379,94
Strešné oplechovanie potrubia dodávka a montáž	kpl	2	175,00	350,00
Vyregulovanie vzt rozvodov	NH	72	10,00	720,00
Doprava vzduchotechnických zariadení a komponentov	%	3	200,00	600,00
dielenská dokumentácia a projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1	500,00	500,00
Murárska výpomoc	%	3	150,00	450,00

SPOLU BEZ DPH

26 471,80

ZADANIE

Stavba: Pristavba a obnova cukrárenskej dielne
Objekt: Pristavba a obnova cukrárenskej dielne
Časť: zti

Objednávateľ: SOŠ Obchodu a služieb, Krupina

Zhotoviteľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

Miesto: Osloboditeľov 1746, Krupina

Spracoval: Solivajová

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

675,36

1

Zemné práce

242,01

1	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	8,295	17,32	143,67
2	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,295	0,96	7,96
3	001	162201152	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 nad 20-50m	m3	3,205	2,51	8,04
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,205	0,73	2,34
5	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,090	3,30	16,80
6	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,555	23,69	60,53
7	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6,500	0,41	2,67

4

Vodorovné konštrukcie

92,59

8	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,650	35,70	23,21
9	583	5833716100	Štrkopiesok 0-22 B	t	4,167	16,65	69,38

8

Rúrové vedenie

100,38

10	271	817374111	Napojenie na jestv.prípojku - v šachte - tvarovkou awadock	ks	1,000	75,00	75,00
11	271	871273122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125	m	3,000	1,06	3,18
12	286	2860002060	PVC rúra 125x3,2/1m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	1,093	5,75	6,28
13	286	2860002070	PVC rúra 125x3,2/2m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	1,093	8,36	9,14
14	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	3,000	1,39	4,17
15	271	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky kan. potrubia DN 150 alebo 200	m	3,000	0,87	2,61

99

Presun hmôt HSV

240,39

16	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	8,196	29,33	240,39
----	-----	-----------	--	---	-------	-------	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

9 030,33

713

Izolácie tepelné

236,06

17	713	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.do20 mm,vnút.priemer do 38	m	49,000	2,80	137,20
18	283	2837741529	AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 18/20-DG (78) ARC-0050 Amacell AZ FLEX	m	26,000	2,00	52,00
19	283	2837741528	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Amacell	m	23,000	1,95	44,85
20	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,548	1,30	2,01

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

842,34

21	721	721110905	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia do DN 100	ks	2,000	137,65	275,30
22	721	721140905	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	1,000	131,64	131,64
23	721	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	1,000	20,24	20,24
24	721	721140925	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 100	ks	1,000	3,22	3,22
25	721	721170905	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50	ks	1,000	8,43	8,43
26	721	721170963	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 75	ks	2,000	10,46	20,92
27	721	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	2,500	15,19	37,98
28	721	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125/3,2	m	1,000	21,03	21,03
29	721	721171502	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 40/3 odpadné prípojné	m	3,500	12,16	42,56
30	721	721171503	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné	m	8,000	12,11	96,88
31	721	721171505	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 63/3 odpadné prípojné	m	4,500	15,28	68,76
32	721	721171508	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné	m	2,500	23,29	58,23
33	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	4,000	2,46	9,84
34	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	7,000	2,73	19,11
35	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,7	ks	1,000	4,04	4,04
36	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	22,000	0,76	16,72
37	721	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	7,450	1,00	7,45

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 226,43

38	721	722170911	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia do D 32	ks	8,000	16,52	132,16
39	721	722171112	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 18x2 mm v kotúčoch	m	49,000	17,19	842,31
40	721	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	2,000	2,58	5,16
41	721	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	5,000	11,80	59,00
42	721	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	8,000	2,18	17,44
43	551	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2"	ks	8,000	5,71	45,68
44	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	49,000	1,39	68,11

45	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	49,000	1,00	49,00
46	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	10,812	0,70	7,57

725

Zdravotechnika - zariadenia, predmety

6 725,50

47	721	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	súb.	1,000	5,89	5,89
48	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	sub	3,000	4,58	13,74
49	721	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, díturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	7,20	7,20
50	721	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	4,000	3,35	13,40
51	721	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	4,000	3,35	13,40
52	721	725860820	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	3,000	1,19	3,57
53	721	721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	4,000	3,92	15,68
54	721	725590812	Vnútrostav, premiestnenie výbúr. hmôt zariadení, predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,162	56,21	9,11
55	721	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	sub	4,000	27,59	110,36
56	642	6420136680	Umývadlo keramické LYRA PLUS-55, 550x450x195 mm, biela	ks	2,000	41,01	82,02
57	642	6420136780	Umývadlo keramické LYRA PLUS-60, 600x490x195 mm, biela	ks	2,000	42,66	85,32
58	721	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	4,000	9,90	39,60
59	FB0	372810575	KLUDI LOGO NEO Stojan. umývadlová batéria Chróm	ks	4,000	78,73	314,92
60	721	725819402	Montáž ventilu rohového G 1/2	sub	8,000	5,57	44,56
61	551	5514109000	Rohový ventil 1/2" s filtrom	ks	8,000	9,03	72,24
62	721	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlová do D 40	ks	4,000	2,58	10,32
63	551	5514702500	Uzávierka zápachová - sifón umývadlový ALCAPLAST DESIGN A401, DN32, celokovový, hranatý	ks	4,000	32,12	128,48
64	721	725329201	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích jednodrezových, bez výtok. armatúr	súb.	1,000	8,83	8,83
65	552	5523412366	Nerezová sanita veľkokapacitný drez na nohách - SLUN 15 (jednodielny)	ks	1,000	498,40	498,40
66	721	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	2,93	2,93
67	721	725329202	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích dvoj-drezových, bez výtok. armatúr	súb.	3,000	10,22	30,66
68	552	5523412367	Nerezová sanita veľkokapacitný drez na nohách - SLUN 16 (dvojdielny)	ks	3,000	709,36	2128,08
69	721	725869313	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, drezová do D 50 (pre dva drezy)	ks	3,000	4,23	12,69
70	721	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	15,72	15,72
71	642	6420144360	Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	ks	1,000	191,10	191,10

72	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	5,000	7,19	35,95
73	FB0	389540575	KLUDI TERCIO nastenna drezová jednopáková batéria, Chróm, obj. č. 389540575	ks	5,000	53,90	269,50
74	721	725245162	Montáž - zástena sprchová zásuvná trojdílna s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	3,000	34,58	103,74
75	554	5548400900	Dvere sprchové zasúvacie štvordielne CD 4/1000 100x183,6 cm	ks	3,000	415,00	1245,00
76	721	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	3,000	2,35	7,05
77	FB0	388420575	KLUDI TERCIO Sprchová jedopáková batéria Chróm, obj. č. 388420575	ks	3,000	70,20	210,60
78	FB0	6515005N-00	FRESHLINE 100 1S Sprchový set, Chróm, obj. č. 6515005N-00	ks	3,000	78,65	235,95
79	551	5516430446	Systémová doska HL523N-90x90 mm, DN 40/50, (0,65 l/s), pre podlahy sprchových kútov, guľový kĺb, PP/PE-EPS	ks	1,000	221,45	221,45
80	551	5516430452	Systémová doska HL523N-100x100 mm, DN 50, (0,65 l/s), pre podlahy sprchových kútov, guľový kĺb, PP/PE-EPS (orezať na 900/1000 m)	ks	1,000	346,89	346,89
81	551	5516430558	Sprchovací blok nízky HL530F, (0,6 l/s), 1200x256x85 mm, komplet s predným odtokom DN50, so zápachovým uzáverom, pohľadový diel sivý 133 x 133 mm, PP/ABS	ks	1,000	152,98	152,98
82	721	725989101	Montáž dvierok	ks	5,000	1,34	6,70
83	642	6420134670	Dvierka plastové 150x300 biele	ks	1,000	3,31	3,31
84	642	6420134740	Dvierka plastové 150x150 biele	ks	4,000	2,30	9,20
85	721	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	63,205	0,30	18,96

Celkom

9 705,69

Časový a vecný harmonogram prác

Stavba : 1749 - Prístavba a obnova cukrárenskej dielne SOŠOaS Krupina

Odberateľ: SOŠOaS Krupina


Dodávateľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina

Dátum: 14.06.2019

	cena bez DPH	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac
Preberanie staveniska	XXXXXXXXXX			
01 - Stavebné práce				
Stavebné práce HSV				
1 - Zemné práce	1 245,63 €	945,63 €	300,00 €	
2 - Základy	4 644,96 €	2 844,00 €	1 800,96 €	
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	10 614,48 €	610,00 €	6 900,00 €	3 104,48 €
4 - Vodorovné konštrukcie	8 233,24 €	4 900,00 €	3 333,24 €	
5 - Komunikácie	2 914,56 €	660,00 €	2 254,56 €	
6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne	50 079,20 €	2 000,00 €	28 500,00 €	19 579,20 €
9 - Ostatné konštrukcie a práce	11 742,77 €	4 100,00 €	2 642,77 €	5 000,00 €
HSV spolu	89 474,84 €	16 059,63 €	45 731,53 €	27 683,68 €
Práce a dodávky PSV				
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 017,07 €	800,00 €	1 217,07 €	
712 - Povlakové krytiny	1 596,88 €	790,00 €	806,88 €	
713 - Izolácie tepelné	13 599,63 €	8 900,00 €	4 199,63 €	500,00 €
721 - Vnútorná kanalizácia	9 738,13 €	4 200,00 €	3 500,00 €	2 038,13 €
723 - Vnútorný plynovod	2 427,35 €	700,00 €	1 227,35 €	500,00 €
725 - Zariadenie predmety	82,82 €	82,82 €		
73 - Ústredné vykurovanie	22 145,12 €	7 150,00 €	9 600,00 €	5 395,12 €
762 - Konštrukcie tesárske	9 692,90 €	6 600,00 €	2 392,90 €	700,00 €
763 - Konštrukcie drevostavby	183,39 €		183,39 €	
764 - Konštrukcie klampárske	7 254,00 €	260,00 €	4 400,00 €	2 594,00 €
766 - Konštrukcie stolárske	4 939,28 €	3 900,00 €	1 039,28 €	
767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné	27 213,18 €	18 500,00 €	6 900,00 €	1 813,18 €
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	11 362,98 €	6 900,00 €	3 912,98 €	550,00 €
776 - Podlahy povlakové	360,28 €	360,28 €		
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	5 390,24 €	2 700,00 €	2 690,24 €	
783 - Nátery	727,58 €	727,58 €		
784 - Maľby	796,12 €			796,12 €
PSV spolu	119 526,95 €	62 570,68 €	42 069,72 €	14 886,55 €
spolu:	209 001,79 €	78 630,31 €	87 801,25 €	42 570,23 €
PRÁCE A DODÁVKY M				
M21 - 155 Elektromontáže	15 514,50 €	5 500,00 €	5 900,00 €	4 114,50 €
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiar	26 471,80 €	9 700,00 €	11 100,00 €	5 671,80 €
spolu:	41 986,30 €	15 200,00 €	17 000,00 €	9 786,30 €
Odozdanie staveniska				XXXXXXXXXX
Celkom za dielo spolu bez DPH:	250 988,09 €	93 830,31 €	104 801,25 €	52 356,53 €

Podpisal: JUDr. Tomáš Veróný, konateľ

Dňa: 14.06.2019



Osloboditeľov 933
963 01 Krupina
IČO: 47 210 621

POISTNÝ CERTIFIKÁT

Poistná zmluva: 4619014188

Poistovateľ: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
IČO: 00 585 441

Poistený: VERÓNY OaS s.r.o.
Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina
IČO: 47 210 621

Predmet poistenia: Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistné riziká: Zodpovednosť za škodu na zdraví alebo proti vecným škodám
Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, vadne
vykonanou prácou

Územný rozsah: SR

Poistná suma: 1.000.000,00 EUR

Spoluúčasť: 50,00 EUR

Účinnosť zmluvy: Poistná zmluva č. 4619014188 je uzatvorená na dobu neurčitú, a to od
16.06.2020 do neurčita.

V Nitre, dňa: 15.06.2020



Vystavil: Lukáš Gyurian
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Tel.: +421 917 552 066
E-mail: gyurian@koop.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb
M. R. Štefánika 8
963 01 Krupina
IČO: 00 159 352

Bratislava
15.06.2020

Záruka č. 964/CC/19-BG9

Spoločnosť VERÓNY OaS s.r.o., so sídlom: Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina, IČO: 47 210 621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 24536/S (ďalej „**Príkazca**“) uzatvorí s objednávatelom, ktorým je: Stredná odborná škola obchodu a služieb, so sídlom: M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina, IČO: 00 159 352 (ďalej „**Beneficient**“) Zmluvu o dielo (ďalej „**Zmluva 1**“), ktorej predmetom je realizácia zákazky: „Rekonštrukcia dielni autoservis SOŠOaS Krupina“ v celkovej výške EUR 16.649,- bez DPH (ďalej „**Dielo 1**“) a Zmluvu o dielo (ďalej „**Zmluva 2**“), ktorej predmetom je realizácia zákazky: „Obnova budovy dielni SOŠOaS Krupina“ v celkovej výške EUR 340.949,77 bez DPH (ďalej „**Dielo 2**“) a Zmluvu o dielo (ďalej „**Zmluva 3**“) a ďalej spoločne pre Zmluvu 1 a Zmluvu 2 a Zmluvu 3 len „**Zmluva**“), ktorej predmetom je realizácia zákazky: „Prístavba a obnova cukrárenskej dielne SOŠOaS Krupina“ v celkovej výške EUR 250.988,09 bez DPH (ďalej „**Dielo 3**“) a ďalej spoločne pre Dielo 1 a Dielo 2 a Dielo 3 len „**Dielo**“).

Príkazca má zabezpečiť splnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy a splnenie povinností odstrániť Beneficientom uplatnené vady na Diele počas záručnej doby podľa Zmluvy vystavením bankovej záruky.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „**Banka**“), vystavuje z príkazu Príkazcu

v prospech Beneficienta Záruku
maximálne do výšky Záručnej sumy:

60.858,69 EUR

slovom: šesťdesiatšesť osemsto päťdesiatosem 69/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Beneficienta súhrnne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Beneficienta. Obsahom písomnej výzvy Beneficienta bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Beneficienta, že:

- (i) Príkazca si nesplnil svoje záväzky voči Beneficientovi zo Zmluvy 1 a/alebo Zmluvy 2 a/alebo Zmluvy 3 spolu s upresnením porušenia záväzkov Príkazcu a/alebo
- (ii) Príkazca si nesplnil svoju povinnosť odstrániť Beneficientom uplatnené vady na Diele 1 a/alebo Diele 2 a/alebo Diele 3 počas záručnej doby v súlade s podmienkami Zmluvy 1 a/alebo Zmluvy 2 a/alebo Zmluvy 3, spolu so špecifikáciou neodstránených väd (ďalej „**Výzva**“).

Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty spĺňajú alebo nespĺňajú právny poriadok alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokojí Beneficienta vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 15 dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky na adresu:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Oddelenie Obchodné financovanie a financovanie pohľadávok
Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Závazok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

Záruka je platná dňom jej vystavenia do 2.1.2026.

Platnosť Záruky môže byť predĺžená a výška Záručnej sumy môže byť zmenená za predpokladu, že Prikazca požiada Banku o takúto zmenu Záruky v lehote do platnosti Záruky.

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň uplynutia platnosti Záruky;
- (ii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Beneficientovi; alebo
- (iii) deň doručenia písomného vyhlásenia Beneficienta, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Beneficient uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „**Vyhlásenie**“).


Pre účely identifikácie Beneficienta musia byť Výzva a Vyhlásenie

- (i) predložené Banke prostredníctvom banky Beneficienta, ktorá potvrdí, že podpisy Beneficienta na nich sú právne záväzné; alebo
- (ii) predložené Banke v listinnej podobe s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich.

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.


Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

Slovenská sporiteľňa, a. s.



Obchodné financovanie
a financovanie pohľadávok

ská spo
Tomášiko
832 37 Bra
121



Obchodné financovanie
a financovanie pohľadávok