

Zmluva o dielo č. 273/2019

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ev. č. objednávateľa:	ev. č. zhotoviteľa:
-----------------------	---------------------

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:
„Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ HSaO Jabložná 1351 Zvolen“
(ďalej iba „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
Email:
Osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvných:
Osoby oprávnené konať v
realizačných veciach:

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Jabložná 1351, 960 01 Zvolen
PaedDr. Helena Hrnčiarová, riaditeľka školy
Príspevková organizácia
37890115
2021683235
Štátna pokladnica
SK08 8180 0000 0070 0039 4101
045/533 39 86
skola@soshotel.sk

PaedDr. Helena Hrnčiarová

Mgr. Peter Drozdík

za účasti zriaďovateľa

OBJEDNÁVATEĽA:

Sídlo :
Štatutárny orgán:
Právna forma:

IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Osoba oprávnená konať
v zmluvných veciach:
investícií
Osoby oprávnené konať
v realizačných veciach:

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica
Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov

37828100
2021627333
Štátna pokladnica
SK92 8180 0000 0070 0038 9679

Ing. Peter Muránsky, riaditeľ odboru dopravy, cestnej infraštruktúry a

Ing. Nora Oravcová, referentka pre investície

(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
Email:
Osoba oprávnená konať

MM TRADE SK, s.r.o.

Angyalová 423 / 13, 967 01 Kremnica
Marek Králik - konateľ
spoločnosť s ručením obmedzeným
46 931 694
2023659451
SK2023659451
Tatra Banka, a.s.
SK60 1100 0000 0029 2188 6386
0911 530 380
mmtradesksro@gmail.com
Marek Králik – konateľ spoločnosti

vo veciach zmluvných:

Osoby oprávnené jednať v

realizačných veciach:

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávatel'om ďalej len „**zmluvné strany**“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podlimitnej zákazky podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“), vyhláseného Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č.191...../2019, dňa ...23.9.....2019, pod zn. oznámenia24608 - WYP....., na predmet zákazky pre projekt - stavbu s názvom: „Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ HSaO Zvolen“ (ďalej iba „verejné obstarávanie“).

I.

Úvodné ustanovenia

1. Zriaďovateľ Objednávateľa je výlučným vlastníkom všetkých dotknutých objektov, ktoré sú ako predmet Zmluvy definované v článku III Zmluvy a **Prílohe č. 1 a č. 2 Zmluvy (ďalej len „Stavenisko“ alebo „Stavba“). Príloha č. 1 a č. 2 (ocenený rozpočet a projektová dokumentácia) tvoria súčasť tejto Zmluvy.**
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie Diela v zmysle na predmet Zmluvy sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nie je subjektom verejnej správy a zároveň, na základe tejto Zmluvy prijíma alebo bude prijímať finančné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a/ bod 1. tohto zákona, preto, ak spĺňa podmienky na zápis do registra partnerov verejného sektora ako účastník Zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/ tohto zákona a k času podpisu Zmluvy nezabezpečil svoj zápis do registra podľa tohto zákona, Objednávateľ ako účastník Zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a/ prvého bodu nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá táto Zmluva, pričom Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez nároku Zhotoviteľa na plnenie titulom ceny Diela.
3. Účelom tejto Zmluvy je stanovenie podmienok na uskutočnenie stavebných prác v súlade s projektovou dokumentáciou.
4. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na verejné obstarávanie a na vykonanie Diela, a to najmä, nie však výlučne, predpisy a normy v platnom znení explicitne vymenované v Zmluve a jej Prílohách tak, aby bol splnený účel Zmluvy.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že predložil objednávatel'ovi ku dňu podpisu Zmluvy:
 - **Záväzný časový a vecný Harmonogram prác** schválený objednávatel'om
 - **Zoznam všetkých subdodávateľov** s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, osôb oprávnených konať za subdodávateľa, s preukázaním oprávnenia subdodávateľa na príslušné plnenie Zmluvy, predmetu – rozsahu subdodávky
 - **Potvrdenie o uzavretí poistných zmlúv** platných po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy,
 - **Záručná listina - doklad preukazujúci poskytnutie Bankovej záruky/poistnej záruky**, v prospech objednávateľa alebo doklad preukazujúci zloženie realizačnej zábezpeky na účet objednávateľa podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii Diela prostredníctvom subdodávateľov (ďalej aj iba „subdodávka“) zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby Dielo, resp. jeho časť realizoval sám. Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť objednávatel'ovi akékoľvek zmeny týkajúce sa subdodávok.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné

- opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávatel'om, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou Diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má Dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu Diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.
 9. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s miestom vykonávania Diela (povahou a stavom staveniska, jeho prízjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).
 10. Predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotoviteľ zaväzuje sú alebo môžu byť aj požadované skúšky, plnenie však vždy musí spĺňať požadované certifikáty a/alebo osvedčenia od zabudovaných materiálov dodávaných zhotoviteľom, hotových konštrukcií a celého Diela podľa tejto zmluvy a platných noriem STN, ktoré je zhotoviteľ povinný dodať spolu s Dielom, inak platí, že Dielo nie je vykonané riadne.

II.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, **v nacenenom Výkaze výmer/Rozpočte tvoriacom Prílohu č. 1 a v projektovej dokumentácii tvoriacej prílohu č. 2 k Zmluve a v tejto Zmluve**, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v projektovej dokumentácii tvoriacej prílohu Zmluvy, vo vlastnom mene, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávatel'ovi včas odovzdať Dielo vymedzené v článku III. Zmluvy a to bez väd a nedorobkov a v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami a projektom stavby tak, aby dielo bolo plne funkčné a spôsobilé plniť svoj účel.
2. Objednávatel' sa zaväzuje riadne vykonané a včas odovzdané Dielo prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň Cenu dohodnutú v článku VII. Zmluvy.

III.

Členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo

Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa Dielo

Názov stavby: Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ HSaO Jabloňová 1351 Zvolen

Miesto stavby: Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen,
vedené na LV č. 6458, parcelné číslo 4446, k. ú. Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen

podľa špecifikácie a v rozsahu a spôsobom určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“ spolu s prílohami,
- Výkazu výmer,
- Projektová dokumentácia (ďalej aj „Dokumentácia“),
- Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a
- Ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní.

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňajúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

1. Dielom sa rozumie realizácia stavebných prác na stavbe v rozsahu podľa projektovej dokumentácie tvoriacej Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a podľa Rozpočtu/VV, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „Rozpočet“), a tiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávatel'ovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie Diela a jeho kvality.
2. Dielo je zhotoviteľ povinný vykonať v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa Diela, s ktorými sa zhotoviteľ podrobne oboznámil a ich podmienky pri vykonávaní Diela sa zaväzuje dodržať, ďalej s ostatnými individuálnymi alebo normatívnymi správnymi aktmi týkajúcimi sa predmetu Zmluvy vydanými do dňa uzavretia Zmluvy, ako aj vydanými po podpise Zmluvy, tak, aby sa naplnil účel Zmluvy.
3. Všetky veci, podklady, materiály, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela, je povinný zaobstaráť Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávatel'.
4. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávatel'a na nevhodnosť, nesprávnosť, nedostatok alebo inú chybu najmä v pokynoch, podkladoch, materiáloch, iných veciach a zariadeniach dodaných, poskytnutých, zabezpečených, alebo inak mu sprístupnených Objednávatel'om a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ich Zhotoviteľ zistil alebo s vynaložením odbornej starostlivosti mohol zistiť,

najneskôr však do 3 (troch) dní odo dňa ich zistenia. V prípade, že si povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete Zhotoviteľ nesplní, zodpovedá za všetky vady a škodu spôsobené nesplnením tejto povinnosti.

5. Zhotoviteľ je povinný písomne Objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby** projektovej dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávatelom, ktoré počas vykonávania Diela vyjdú najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od upozornenia
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb**,
 - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb** projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
 - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa ods. 4, 5 tohto článku III Zmluvy objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela a môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v článku IV Zmluvy a Harmonograme prác.

IV.

Čas a termíny realizácie Diela

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ začne realizovať Dielo **bez zbytočného odkladu** po písomnom prevzatí Staveniska.
2. Stavenisko je zhotoviteľ povinný prevziať najneskôr **do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy**.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v zmysle Zmluvy odovzdá objednávatelovi **najneskôr do 90 dní** (*pozn. uchádzač môže navrhnúť aj kratší termín ako tu uvedený*) **odo dňa písomného prevzatia Staveniska zhotoviteľom**. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia Diela podľa tohto ods. 3 čl. IV Zmluvy toto Dielo riadne vykonať a odovzdať ho objednávatelovi.
4. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela je zhotoviteľ povinný včas navrhnúť v **Harmonograme** postupu prác (vecnom a časovom), ktorý sa stane Prílohou tejto Zmluvy a Harmonogram prerokovať s objednávatelom, inak objednávatel postupové termíny jednostranne určí po prerokovaní so zhotoviteľom v Harmonograme postupu prác (vecnom a časovom), ktorý sa stane Prílohou tejto Zmluvy. K postupovým termínom realizácie Diela musí byť v Harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia“), ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
5. Zmluvne dohodnutý termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávatelovi podľa ods. 3 tohto článku Zmluvy je možné predĺžiť iba z dôvodov a za podmienok podľa článku VI písm. B. a C. tejto Zmluvy, formou písomného Dodatku k Zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
6. Údaje o začiatku a konci lehoty realizácie diela uvedené v Dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

V.

Cena diela, platobné podmienky a fakturácia

1. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:
 - do ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
 - pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania Diela nie je povolená žiadna zmena cien,
 - do ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie Diela,
 - do ceny Diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie Diela nutné alebo potrebné,
 - u všetkých položiek naceneneho Výkazu výmer/Rozpočtu platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletačných a iných materiálov,
 - mu je úplne a presne známy rozsah Diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyše, (ii) keďže porozumel zadaniu predmetu Diela vrátane

Príloha a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu Diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je s poukazom na vyhlásenia zhotoviteľa v ods. 1 tohto článku Zmluvy dohodnutá a stanovená na základe **cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých nacených položiek uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov objednávateľa za práce na Dielu vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa. Jednotkové ceny jednotlivých položiek Rozpočtu sú ceny pevné, nemeniteľné, platné po celú dobu realizácie diela. V prípade rozporu ceny Diela dohodnutej v tejto zmluve s cenou podľa Prílohy č. 1 Zmluvy, má prednosť cena Diela dohodnutá v tejto Zmluve ako cena konečná a nemenná, záväzná pre obe zmluvné strany.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	208 209,91	Eur
DPH 20 %	41 641,98	Eur
Cena s DPH	249 851,89	Eur

(slovom: dvestoštyridsaťdeväťtisícosemstopäťdesiatjeden Eur, 0,89) s DPH.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní a teda cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, že v cene Diela sú zhotoviteľom zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela odo dňa prevzatia Staveniska až do doby odovzdania Diela ako celku objednávateľovi, v cene Diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie diela (vrátane použitého materiálu), a to najmä dopravné náklady, skladné, atesty, revízne správy, odpady – odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, doklady o uskladnení odpadov, merania, zameranie, návody na obsluhu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného Diela, fotodokumentácia priebehu realizácie Diela a iné, vrátane všetkých ďalších nákladov, poplatkov a odvodov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo mohlo byť riadne uvedené do užívania a užívania schopné.
4. Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet a vyplnený Výkaz/výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.
6. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi len cenu skutočne vykonaných prác na základe jednotkových cien uvedených v Rozpočte. V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
7. Cena Diela bude fakturovaná na základe objednávateľom potvrdeného Súpisu vykonaných prác spracovaného zhotoviteľom overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v Ocenenom Výkaze výmer po odovzdaní a prevzatí Diela objednávateľom.
8. Na účely fakturácie sa za deň riadneho vykonania a odovzdania a prevzatia Diela objednávateľom považuje deň podpisania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oprávnenou osobou objednávateľa.
9. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry a jej príloh ako neoddeliteľnej súčasti faktúry. K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie (neoddeliteľná súčasť faktúry) , najmä Súpis skutočne vykonaných prác, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela.
10. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.
11. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.
12. Zmluvné strany vzájomne dohodli nasledovné podmienky fakturácie:
 - faktúra musí byť vyhotovená v troch /3/ rovnopisoch,
 - zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce, pričom skutočne vykonané práce musia byť odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa **na Súpise prác** minimálne v rozsahu „súhlasím, pečiatka objednávateľa a podpis stavebného dozora“,

- faktúra musí byť členená podľa čísla položiek, popisu prác, výmery mernej jednotky prác a to iba v rozsahu skutočne vykonaných prác, s uvedením jednotkovej ceny (za každú položku zvlášť) podľa zhotoviteľom naceneneho Rozpočtu/Výkazu výmer, dokladovaná Súpisom vykonaných prác odsúhlaseným stavebným dozorom objednávateľa, pričom **súpis vykonaných prác** musí byť členený podľa čísla položiek, popisu prác, výmery mernej jednotky prác, s uvedením jednotkovej ceny (za každú položku zvlášť),
 - faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená na základe jednotkovej ceny naceneneho Rozpočtu/Výkazu výmer tak, aby bolo možné spoľahlivo vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu.
13. Ak faktúra bude vystavená bez predloženia jednotlivých Súpisov vykonaných prác alebo bez odsúhlasenia súpisov vykonaných prác objednávateľom alebo v sume nad rámec súpisov vykonaných prác alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek za práce a dodávky ako uvedených v nacenenom Rozpočte/Výkaze výmer a to čo i len z nedbanlivosti alebo omylu zhotoviteľa, alebo ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny Diela a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 15 /pätnásť/ pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 30-dňová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej riadnej faktúry.
 14. Zhotoviteľ je povinný v prípade subdodávky s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a túto skutočnosť objednávateľovi na jeho žiadosť je zhotoviteľ povinný aj preukázať (daňovým dokladom, písomným potvrdením subdodávateľa a.i.), inak je objednávateľ oprávnený pozastaviť/zadržať úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do omeškania so zaplatením svojich peňažných záväzkov a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.
 15. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa.
 16. Po vystavení záverečnej faktúry (po odovzdaní a prevzatí Diela) nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela objednávateľovi.
 17. Uhradením záverečnej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny Diela (práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania) za uspokojené.
 18. Každá faktúra musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
 - obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,
 - číslo faktúry,
 - číslo zmluvy,
 - označenie diela,
 - dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
 - dátum dodania tovaru alebo služby,
 - názov, množstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo služby,
 - označenie peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,
 - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa.
 19. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:
 - originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
 - preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.
 20. Objávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.

21. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

VI

A. Zhotovovanie Diela a Súčinnosť zmluvných strán,

B. Prerušenie prác,

C. Zmena záväzkov zmluvných strán

D. Odovzdanie a prevzatie Diela

A. Zhotovovanie Diela a Súčinnosť zmluvných strán

1. Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:

Ing. Ján Plesník, stavebný dozor (za objednávateľa),

Mgr. Peter Drozdík, osoba oprávnená rokovať vo veciach technických (za objednávateľa),

Jozef Babjak, stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa.

Stavebno-technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim zastupovaním ďalších úsekových stavebno-technických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia na diele.

2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela odovzdať objednávateľovi doklady o spôsobilosti na výkon prác zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, tzn. oprávnenia na výkon stavebných prác a technológií, doklady preukazujúce schopnosť a odbornú zdatnosť na vykonanie požadovaných prác a technológií, a na požiadanie objednávateľa i doklady preukazujúce účinný systém riadenia kvality prác podniku zhotoviteľa a jeho subdodávateľov. V primeranom čase pred realizáciou príslušných prác odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi certifikáty, vzorky a prospekty týkajúce sa dodávaných materiálov a realizovaných riešení, technologické postupy realizácie prác zhotoviteľa vrátane analýzy rizík a postupov ich eliminácie, a kontrolný a skúšobný plán týkajúci sa realizovaného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých strojov a zariadení, ktoré bude používať pri prácach podľa tejto zmluvy spolu s dokladmi o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska.
3. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu pracovníkov, ktorí podľa jeho názoru nie sú dostatočne kvalifikovaní a prikázať zhotoviteľovi, aby týchto pracovníkov stiahol a nahradil ich novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, inak má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR za každé jedno porušenie tejto povinnosti.
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.
5. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v dokumentácii.
6. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.
8. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela.
9. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní pohybovať sa po stavenisku výlučne ochrannom pracovnom odevom, vo vyhovujúcej pracovnej obuvi a v ochranných pracovných prilbách v jednotnej farebnej úprave.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi ku dňu začatia prác zoznam všetkých pracovníkov zhotoviteľa, ktorý bude priebežne aktualizovať, platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, dodržiavali zákaz fajčenia na stavbe, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a vady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe.
11. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
12. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatíu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku.
14. Najneskôr ku dňu prevzatia staveniska zhotoviteľom sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi odovzdať:
 - projektovú dokumentáciu,
 - stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach),
 - oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
15. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela držať počas pracovného času projektovú dokumentáciu na stavbe trvalo prístupnú.
16. Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo, týmto osobám:
 - Objednávateľovi,
 - stavebnému dozoru,
 - orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
 - inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom.

B. Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na všetky skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce vždy, ak pokračovanie v prácach by mohlo spôsobiť alebo by spôsobilo objednávateľovi v ďalšom období majetkovú škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem.
3. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:
 - a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu zhotoviteľa;
 - b) prerušení prác na diele objednávateľom;
 - c) zmene technického riešenia diela zo strany objednávateľa;
 - d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení zmluvy (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.);
 - e) v prípadoch nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré znemožňujú riadnu realizáciu diela alebo jeho častí.
 - f) omeškaní objednávateľa s odovzdaním staveniska.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne Objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby** najmä projektovej dokumentácie, inej dokumentácie, podkladu, správy a i. predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela vyjdú najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne oprávnený bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia
 - prerušiť práce
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb**,

- určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb** projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
 - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto odseku článku VI Zmluvy objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela alebo môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Harmonograme alebo článku VI Zmluvy.
 6. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

C. Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer a Rozpočte.
3. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou (príloha č. 2 tejto zmluvy) a Rozpočtom (ďalej len „naviac práce“) len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvomi zmluvnými stranami (ďalej len „dodatok“).
4. Cenu naviac prác, ktoré zhotoviteľ vykoná bez dodatku k tejto zmluve alebo cenu účtovanú odchylnu od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto naviac práce je zhotoviteľ povinný odstrániť v lehote písomne dohodnutej, inak 3 dňovej lehote, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po výzve objednávateľa na ich odstránenie. Po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený nie však povinný tieto naviac práce odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to vždy na náklady zhotoviteľa. Ak takéto naviac práce objednávateľ dodatočne písomne uzná, v rozsahu uznania patrí zhotoviteľovi úhrada ceny za zabudované materiály a stavebné práce osobitne dohodnuté v dodatku k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný pri oceňovaní Objednávateľom uznaných naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu v jednotlivých Prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.
5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne, na základe vlastného rozhodnutia, rozhodnúť o nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedenú v Rozpočte. V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.
6. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané naviac práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť, alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.

D. Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.

2. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 5 pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa článku III. ods. 1 Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV ods. 3 Zmluvy v mieste zhotovovania Diela.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti Diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia v článku IV ods. 3 Zmluvy, ak to povaha časti Diela pripúšťa a ak je to účelné alebo nevyhnutné. V takom prípade postupu sa musí vyhotoviť Protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti Diela (verejnej práce) pre každú dokončenú časť Diela zvlášť.
5. Objednávateľ prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obch. zák., ak Dielo zodpovedá vlastnostiam vymieneným objednávateľom v Zmluve, kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Dielo v Zmluve a jej Prílohách a tieto vlastnosti a požiadavky sú preukázané vykonaním dohodnutých skúšok Dokumentáciou kvality.
6. Ak zhotoviteľ zabuduje stavebné materiály, výrobky bez ich odsúhlasenia objednávateľom a ak sa dodatočne preukáže, že vlastnosti zabudovaných materiálov, výrobkov a z toho dôvodu kvalita konštrukcie nezodpovedá požadovaným technickým špecifikáciám a normám, je zhotoviteľ povinný na svoje náklady, podľa pokynu objednávateľa, vykonať opatrenia na nápravu (napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi, výrobkami a pod.)
7. O odovzdaní Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (verejnej práce), ktorú podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň vykonania Diela sa považuje deň uvedený v Protokole ako deň podpisu objednávateľa - osoby oprávnenej za objednávateľa rokovať vo veciach technických.
8. Nevyhnutnou súčasťou Protokolu (vo forme Príloh) sú nasledovné doklady dodané zhotoviteľom:
 - dve kópie stavebného denníka,
 - fotodokumentácia priebehu zhotovovania Diela,
 - certifikáty použitých materiálov a výrobkov,
 - doklady o likvidácii odpadu,
 - revízne správy,
 - doklady o vykonaných skúškach,
 - doklad o vstupnom zaškolení zamestnancov objednávateľa na prevádzkovanie nových zariadení.
9. Absencia niektorého z dokladov podľa ods. 8 tohto článku Zmluvy je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
10. Povinnými obsahovými náležitosťami Protokolu je:
 - údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi,
 - názov zákazky, číslo Zmluvy,
 - označenie Diela, ktoré sa odovzdáva a preberá,
 - dátum začatia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum začatia stavebných prác,
 - dátum ukončenia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum ukončenia stavebných prác,
 - skutočný rozsah vykonaných stavebných prác, odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa,
 - označenie stavbyvedúceho, stavebného dozoru, technického dozoru objednávateľa,
 - jednotková cena za príslušnú časť Diela podľa Zmluvy a jednotková cena podľa skutočného rozsahu stavebných prác odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa,
 - údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,
 - prehlásenie objednávateľa, či príslušnú časť Diela preberá alebo nepreberá,
 - zhodnotenie akosti vykonaných prác,
 - súpis odovzdaných dokladov
 - prípadne zoznam chýb a nedorobkov,
 - dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
11. Ak Dielo vykazuje drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či Dielo (príslušnú časť Diela) prevezme s drobnými chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo prevezme v Protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb alebo nedorobkov. O tom, či má Dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie Diela, rozhoduje objednávateľ.
12. Ak objednávateľ odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody.
13. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase,

kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu diela alebo jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 8 tohto článku.

14. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
15. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo, zo zábezpeky a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
16. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.
17. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe alebo vady odstrániť sám a je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z bankovej záruky.
18. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárne ho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených väd a nedorobkov.

VII

- A. Zodpovednosť zhotoviteľa, Záruka a záručná doba,**
- B. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody**
- C. Zmluvné pokuty**
- D. Banková záruka/Zmluvná zábezpeka**

A. Zodpovednosť zhotoviteľa, Záruka a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
3. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov plynúcich od odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa oddiaľuje) o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy, alebo o dobu v ktorej riadne a včas neodstránil vady uplatnené objednávateľom.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.
6. Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť

odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže objednávateľ uhradiť z prostriedkov bankovej záruky. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak.

7. Rovnaké práva ako práva uvedené v predchádzajúcom odseku tohto článku má objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

B. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody

1. Riadnym odovzdaním Diela (príslušnej časti Diela) tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na Protokole prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na Diele. Za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania Diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania Diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na Stavenisku.
2. Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

C. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme postupu prác, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.
4. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 450,00 EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
5. Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,00 EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
6. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 850,00 EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tejto zmluve zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
7. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, bude realizovať dielo bez použitia predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (ako sú pracovná obuv, pracovný odev, ochranná prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, štíty apod.), má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 50,00 EUR za každú nepoužitú osobnú a ochrannú pracovnú pomôcku u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
8. Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,00 EUR za každé zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.
9. Ak zhotoviteľ nevyprave stavenisko v lehote uvedenej v tejto zmluve, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 700,00 EUR za každý deň omeškania s vyprataním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

10. Ak zhotoviteľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 50% zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatenej svojim subdodávateľom.
11. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
12. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti, ktorej splnenie zmluvná pokuta zabezpečuje.
13. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané a v súlade so zákonom vzhľadom na dôležitosť zabezpečovanej povinnosti, lehoty plnenia a cenu diela.

D. Banková záruka/Zmluvná zábezpeka

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa zábezpeku vo výške 10% z ceny Diela bez DPH a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“). Objávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa výkonová zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči dodávateľovi v zmysle tohto bodu vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.

VIII Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ predkladá v **Prílohe č. 6** k tejto Zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov s uvedením jeho identifikačných údajov, podielu a predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
3. Povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
4. Zmluvné strany sa dohodli za účelom zabezpečenia všetkých povinností zhotoviteľa podľa článku VIII Zmluvy na zmluvnej pokute tak, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny zo strany zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností tohto článku Zmluvy zhotoviteľom, a to aj opakovane.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovaných povinností zhotoviteľa a cenu Diela.
6. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávatel'a na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinností podľa tohto článku VIII Zmluvy.

IX

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, z dôvodov podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19) alebo z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Po uvedenú dobu je pre plnenie tejto Zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky zhotoviteľa.
3. Zmluva zaniká:
 - a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
 - b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávatel'. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávatel' od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní,
 - c) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie Zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie Dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - dohoda o podstatných náležitostiach súvisiacich s ukončením Zmluvy najmä vysporiadanie záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia Zmluvy.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká okrem práv a povinností podľa predchádzajúceho odseku tohto

- článku Zmluvy, a to v momente keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie od zmluvy je účinné na tretí deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.
6. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávatel' voči zhotoviteľovi nárok na náhradu škody spôsobenú najmä omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve a na náhradu nákladov, oprávnených výdavkov a strát vzniknutých z dôvodov odstúpenia od Zmluvy.
 7. Po uzavretí Zmluvy je objednávatel', pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné, oprávnený od Zmluvy odstúpiť titulom jej podstatného porušenia najmä v prípade, ak:
 - a) zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v zmluve
 - c) zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť určenú súťažnými podmienkami alebo požiadavkami bez preukázania splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať Dielo,
 - d) zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie Diela uvedeného v Harmonograme postupu prác o viac ako 7 kalendárnych dní,
 - e) zhotoviteľ je z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve objednávatel'a (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenej objednávatel'om (napr. v stavebnom denníku),
 - f) zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním Diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - g) zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v harmonograme postupu prác viac ako 75 % príslušného finančného objemu plnenia,
 - h) zhotoviteľ preukázateľne nevykonáva Dielo s odbornou starostlivosťou, alebo s podmienkami Zmluvy alebo vykonáva Dielo v rozpore s pokynom objednávatel'a a napriek písomnej výzve objednávatel'a nedôjde k náprave v určenej lehote,
 - i) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávatel'a, resp. oprávnenej osoby objednávatel'a (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
 - j) zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie minimálne dvakrát)
 - k) voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; zhotoviteľ je povinný ihneď informovať objednávatel'a o skutočnostiach podľa písm. k/ ods. 7 tohto článku, inak má objednávatel' právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 500 €. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
 - l) ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve je nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela,
 - m) zhotoviteľ včas neodstráni objednávatel'om oznámenú vadu,
 - n) objednávatel'om oznámená vada je neodstrániteľná.
 8. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak objednávatel' podstatným spôsobom poruší Zmluvu. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávatel'a je omeškanie objednávatel'a so zaplatením ceny Diela o viac ako 15 dní, pričom Dielo objednávatel' prevzal podľa podmienok v tejto Zmluve, alebo neposkytnutie súčinnosti objednávatel'a podľa podmienok v Zmluve.
 9. Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 10. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene Diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd Diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pre porušenie povinností Zhotoviteľom, má Objednávatel' nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa, ktorý Dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete Zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávatel'a previesť bez zbytočného odkladu na Objednávatel'a vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

X

Záverečné ustanovenia

1. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
2. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvu je možné zrušiť písomnou Dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania Diela budú dostupné pre objednávateľa na jeho požiadanie všetky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie Diela.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
5. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehôtach podľa platných predpisov. Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi zhotoviteľ namietať alebo oznámiť objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
9. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
11. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným, neúčinným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, nemá a ani v budúcnosti to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto Dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia Zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, použijú sa ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
13. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak.

14. Medzi zmluvnými stranami je dohodnutá tzv. „domnienka doručenia“, t. j. každá odoslaná písomnosť sa považuje za doručenie momentom odmietnutia jej prijatia adresátom, alebo uplynutím tretieho dňa od uloženia písomnosti na pošte.
15. Akékoľvek oznámenia či komunikácia podľa tejto zmluvy môžu byť doručené osobne, kuriérom, doporučenou poštou, emailom s potvrdením prijatia emailu alebo faxom na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo do rúk príslušného zástupcu pre veci technické alebo sms správou zástupcovi pre veci technické. Kontaktné údaje môžu byť zmenené jednostranným písomným oznámením, riadne doručeným príslušnou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súlade s týmto ustanovením zmluvy.
16. Akékoľvek oznámenia či komunikácie podľa tejto zmluvy budú považované za doručené druhej zmluvnej strane, ak v tejto zmluve nie je uvedená inak:
- dňom fyzického odovzdania oznámenia (komunikácie), ak je doručovanie písomnosti na adresu zmluvnej strany prostredníctvom kuriéra alebo osobne alebo
 - dňom doručenia potvrdeným poštovým podnikom, ak je oznámenie (komunikácia) zaslaná doporučenou poštou; alebo
 - dňom nasledujúcim po dni odoslania e-mailovej správy odosielateľ'a; alebo
 - dňom odosielania sms správy odosielateľ'a
 - dňom odosielania s potvrdením neporušeného doručenia z telefaxového prístroja zasielateľ'a, ak je oznámenie (komunikácia) doručené faxom (za podmienok, že je doručované na príslušné faxové číslo príslušnej druhej zmluvnej strany); alebo
 - v prípade, že doručenie vyššie uvedeným spôsobom nebude z akéhokoľvek dôvodu úspešné, desiatym dňom nasledujúcim po dni kedy bude oznámenie (komunikácia) zaslané doporučenou poštou na príslušnú adresu druhej zmluvnej strany.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.
18. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
19. **Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je nasledovná príloha:**

Príloha č. 1: Ocenený Výkazy výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní

Prílohou tejto zmluvy je:

Príloha č. 2: Projektová dokumentácia

Príloha č. 3: Harmonogram postupu prác

Príloha č. 4: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka

Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/zložení bankovej zábezpeky

Príloha č. 6: Zoznam subdodávateľov

Vr. *Zvolen* dňa: *5.12.2019*

V Kremnici dňa: *5.12.2019*

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
(štatutárny zástupca objednávateľa)

.....
(štatutárny zástupca zhotoviteľa)

Marek Králik

**STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU**
Jabloňová 1351
960 01 ZVOLEN

Referenčná školská jedálne SOŠ HSO Zvolen

		Prídelné sumy		Prídel	Počet realizácie prác	Termín prác v dňoch		Mesece																																				Dni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Činnosť		Prídelné sumy				Termín prác v dňoch		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	Prezervácia zariadení stavebníka	zamestnanec MNT Trade SK	0%	1.	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														



Generali Poist'ovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

Osvedčenie o poistení

Potvrdzujeme, že sme s poisteným

MM TRADE SK, s.r.o.

IČO: 46931694

Dňa

04.09.2018

uzatvorili poisťnú zmluvu číslo

2406271680

Poisťné obdobie:

od

05.09.2019

do

04.09.2020

Základný rozsah poistenia

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poisťnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 a zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poisťnej zmluve. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou:

- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
- prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien

poisťná suma	335 000,00 €	spoluúčasť	80,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
--------------	--------------	------------	---------	---------------	---------------------

Pripoistenia

Poistenie v základnom rozsahu sa rozširuje o nasledovné poisťné riziká:

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením alebo zničením vecí

limit plnenia	10 000,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
---------------	-------------	---------------	---------------------

Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach užívaných poisteným

limit plnenia	3 000,00 €	územný rozsah	Slovenská republika
---------------	------------	---------------	---------------------

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poisťnou zmluvou a Všeobecnými poisťnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14.

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia o poistení vystavené k vyššie uvedenej poisťnej zmluve.

V Trnave dňa 27.11.2019

OK GROUP SLOVAKIA, a. s., -4-3
Eva Sch

za poisťovateľa (meno, podpis)

Detail pohybu

IBAN: SK6011000000002921886386



Detail pohybu

Typ platby:	Odoslaná platba (debet)
Účet:	SK0681800000007000394101
SWIFT kód banky:	SPSRSKBAXXX
Príjemca/Platiteľ:	
Dátum spracovania:	15.11.2019
Dátum zúčtovania:	15.11.2019
Suma:	20820,99 EUR
Referencia platiteľa:	vykonova zabezpeka
Informácia pre príjemcu:	vyk. zabezpeka - rekon. skol. jedálne SOS HSzO Zvolen
Popis transakcie:	CCINT 3180/000000-7000394101
Referencia banky platiteľa:	OP19111500821567
Identifikačný kód platiteľa:	
Identifikačný kód príjemcu:	
Pôvodná suma:	20820,99 EUR
Kurz:	
Poplatok za spracovanie:	
Zadané cez:	internet banking
Detail výpisu:	Detail nie je k dispozícii.

IB - 15.11.2019 14:27:23, Tatra banka, a.s., Hlavné námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00686930, DIČ: 2020408522
Obchodný reg. Okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sa, vložka č. 71/B

Výpis je určený len pre informatívne účely, nie je použiteľný pre právne účely.

Predmet zmluvy:

„Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ HS a O Zvolen“

Zoznam subdodávateľov

P.č.	Navrhovaný subdodávateľ	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania GreMi KLIMA, s.r.o.	9%	konkrétne časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať Vzduchotechnika	Ivan Jancko		
2.	STO, s.r.o.	6,5%	Plastové výrobky	Jozef Dudáš	S	
3.	JUTEX Slovakia, s.r.o.	7 %	Podlahy a dvere	Jozef Mačica	ec	
4.	MONTY, s.r.o.	3%	Bezpečnostná rolovacia mreža	Ing. Norbert Dekány	n	/

3

IČO:

.....

I Marek Kráľík

.....

konateľ spoločnosti

Dodatok č. 1 zo dňa k Poistnej zmluve č.: 2406271680



Čl. I. Úvodné ustanovenia

1. Účastníci zmluvy

Generali Poistovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

Zastúpená: OK GROUP SLOVAKIA, a. s.

(ďalej len „poisťovateľ“)

a

MM TRADE SK, s.r.o.

J. Horvátha 955/96, 96701 Kremnica

IČO/RČ: 46931694

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 23409/S

Dátum vydania: 04.09.2018

Zastúpená: Marek Králik, konateľ

(ďalej len „poisťník“)

Uzavreli túto poisťnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.

2. Sprostredkovateľ poistenia

OK GROUP SLOVAKIA, a. s., získaťské číslo: 80010314-3, mobil: +421948799914, tel. č.: +421850111117, e-mail: okgroupslovakia@okgroup.sk

Poradca: Eva Schmidtová, mobil: +421905311594, e-mail: eschmidtova@okgroup.sk

Správca poistnej zmluvy: Monika Chynoradská

3. Predmet dodatku

Týmto dodatkom sa dopĺňajú/menia články a body poistnej zmluvy č. 2406271680 nasledovne:

- 3.1. čl. I. Úvodné ustanovenia, bod 2. Sprostredkovateľ poistenia ako je uvedené vo vyššie uvedenom texte tohto dodatku.
- 3.2. čl. II Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, bod 2. Odpovede poisťníka na otázky poisťovateľa ako je uvedené v nasledovnom texte tohto dodatku.
- 3.3. čl. II Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, bod 3. Rozsah poistenia, bod 4. Pripoistenia / Doložky ako je uvedené v nasledovnom texte tohto dodatku.
- 3.4. čl. III. Rekapitulácia dojednaného poistenia, bod 2. Splatnosť poistného, bod 6. Prílohy ako je uvedené v nasledovnom texte tohto dodatku.

Čl. II. Dojednané poistenia

POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

1. Zmluvné dojednania

- 1.1. Poistenie sa uzatvára pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s činnosťou poisteného, ktorá je uvedená v poistnej zmluve za podmienok uvedených vo VPP VZ 14.
- 1.2. V rámci poistnej sumy základného rozsahu poistenia a spoluúčasti je možné základný rozsah poistenia na základe pripoistenia (doložiek) rozšíriť alebo zúžiť.

2. Odpovede poistníka na otázky poist'ovateľa:

- 2.1. Výška príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov, popřípade predpokladané príjmy v €
545 075,00
- 2.2. Počet zamestnancov v pracovnom pomere: 14
- 2.3. Je poist'ovanou činnosťou prenájom a/alebo správa nehnuteľností?
- nie
- 2.4. Sú prevádzkové objekty/zariadenia neudržiavané a/alebo nie sú v prevádzky schopnom stave?
- nie
- 2.5. Rizikové otázky:
 - C14 počet osôb činných pre poisteného je väčší ako 10
 - F11 práce vo výškach nad 5 metrov
- 2.6. Podklad pre výpočet poistného: Príjmy (€) = 545 075,00
- 2.7. Má poistený uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti aj u iného poist'ovateľa?
- nie
- 2.8. Uvedte škodový priebeh zodpovednostných škôd za posledných 5 rokov:
Počet škôd: 1
Výška škôd: 600,00 €

3. Rozsah poistenia

Predmet činnosti:

- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
- prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien

P.č.	Rozsah poistenia	Územný rozsah	Poistná suma / Limit plnenia (€)	Spoluúčasť (€)	Ročné poistné s daňou (€)
1.	Základný rozsah poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu	Slovenská republika	335 000,00	80,00	868,74
2.	PRIPOISTENIA – Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu				
2.1.	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením alebo zničením vecí	Slovenská republika	10 000,00	80,00	38,23
2.2.	Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach užívaných poisteným	Slovenská republika	3 000,00	80,00	12,43

Celkové ročné poistné s daňou za poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu za všetky poistené položky:	919,40
---	---------------

4. Pripoistenia / Doložky

V rámci poistnej sumy a spoluúčasti uvedenej v bode 3. sa poistenie v základnom rozsahu rozširuje o nasledovné poistné riziká:

4.1. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením alebo zničením vecí

Odchylné od čl. II. ods. 1. VPP VZ 14 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú tretej osobe inak ako úrazom tejto osoby alebo chorobou tejto osoby, poškodením alebo zničením vecí, ktorú má táto osoba vo vlastníctve alebo v užívaní.

Škodovou udalosťou pre účely poistenia podľa tohto bodu je udalosť oznámená poisteným (škoda vzniknutá tretej osobe inak ako úrazom alebo chorobou tejto osoby, poškodením alebo zničením vecí tretej osoby), ku ktorej dôjde v dobe trvania poistenia a ktorá vznikla v súvislosti s vykonávaním poistenej činnosti alebo vzťahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi, a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti plnenia podľa VPP VZ 14 a tejto zmluvy.

Poistenia podľa tohto bodu sa však nevzťahuje:

a) na zodpovednosť za schodok na finančných hodnotách, správou ktorých bol poistený poverený a na zodpovednosť za škody vzniknuté pri obchodovaní s cennými papiermi,

b) na zodpovednosť za škodu vzniknutú nedodržaním lehôt zmluvne dohodnutých s klientom, s výnimkou lehôt (dôb) stanovených právnym predpisom, súdom alebo orgánom verejnej správy, rozhodcom alebo rozhodcovským súdom aj v prípade, ak sú tieto lehoty (doby) zmluvne dohodnuté s klientom,

c) na zodpovednosť za škodu vzniknutú prekročením zmluvne dohodnutej doby vykonania diela,

d) na zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením autorského práva,

e) na zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným pri výkone pôsobnosti ako člena predstavenstva alebo člena dozornej rady alebo pri výkone pôsobnosti konateľa akejkoľvek obchodnej spoločnosti,

f) na zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s trestným činom spáchaným poisteným alebo, ktorá vznikla v súvislosti s akýmkoľvek nepoctivým alebo podvodným konaním alebo opomenutím poisteného.

Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.

Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na území Slovenskej republiky .

Limit plnenia 10 000,00 €

Ročné poistné 38,23 €

4.2. Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach užívaných poisteným

Odchylné od čl. III. ods. 1. písm. g) VPP VZ 14 sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu na veciach, ktoré poistený užíva.

Poistenie podľa tohto bodu sa však nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú stratou vecí, na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú opotrebením, nadmerným mechanickým zaťažením a chybnou obsluhou užívaných vecí a tiež na škody vzniknuté na akýchkoľvek motorových vozidlách, ktoré poistený užíva.

Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v rámci poistnej sumy dojednanej pri poistení zodpovednosti za škodu v základnom rozsahu.

Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na území Slovenskej republiky .

Limit plnenia 3 000,00 €

Ročné poistné 12,43 €

5. Zvláštne dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že právo na poistné plnenie z tejto poistnej zmluvy vzniká iba v prípade, ak v čase vzniku poistnej udalosti bude poistený vlastniť právoplatný doklad/oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti, alebo bude inak oprávnený na výkon činnosti uvedenej v poistnej zmluve, pre poistnou zmluvou dohodnutý územný rozsah.

Čl. III. Rekapitulácia dojednaného poistenia

1. Dojednané poistenie

P.č.	Názov poistenia	Poistené od	Dátum poslednej zmeny	Ročné poistné s daňou (€)
1.	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	05.09.2018	15.11.2019	919,40
Celkové ročné poistné:				851,28
Daň:				68,12
Celkové ročné poistné s daňou:				919,40

2. Splätnosť poistného

Druh poistného	bežné			
Poistenie na dobu neurčitú	od 05.09.2018 do: neurčito s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok)			
Celkové ročné poistné s daňou	919,40 €	Počet splátok:	4	
Dátum splatnosti poistného/splátok v poistnom období	05.09.	05.12.	05.03.	05.06.
Výška splátky/ splátok poistného s daňou	229,85 €	229,85 €	229,85 €	229,85 €
Bankové spojenie	číslo účtu IBAN:	SK35 0200 0000 0000 4813 4112		
	BIC/SWIFT kód:	SUBASKBX	číslo účtu BBAN:	0048134112/0200
Konštantný symbol	3558			
Variabilný symbol	2406271680			

6. Prílohy

Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy:

1. Osvedčenie o poistení
2. Informácie o spracúvaní osobných údajov
3. Výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 23409/S, zo dňa 04.09.2018
4. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 (č. tlačiva: VPP_VZ14_01/2014v.8)
5. Superdoložka ProFi 2018 (č. tlačiva: Superdoložka_ProFi_2018_12/2018v.1)

Záverčné ustanovenia

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňa 21.11.2019. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, ostávajú v platnom pôvodnom

znení. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorého každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.

Pokiaľ sa dohodlo platenie jednorazového poistného v splátkach, v prípade nezaplatenia niektorej splátky je poistné v zostatkovej výške splatné naraz.

Poistenie sa dojednáva aj v rozsahu Superdoložky ProFi 2018, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej zmluvy.

Vyhlásenie poistníka/poisteného

Poistník podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím tohto dodatku poskytnuté informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že pri uzatvorení tohto dodatku prevzal všeobecné poistné podmienky, zmluvné ustanovenia a doložky uvedené v tomto dodatku, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistník ďalej svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom všeobecných poistných podmienok ako aj s obsahom doložiek a berie na vedomie, že prípadné ústne dojednania neuvedené písomne v tomto dodatku sú neplatné. Tiež potvrdzuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne a pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi zmeny v nahlásených skutočnostiach. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto dodatku sú pravdivé a správne a súhlasí s obsahom tohto dodatku a všeobecnými poistnými podmienkami.

Poistník svojim podpisom berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy a s ktorými sa poistník zaväzuje oboznámiť aj poistených. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa www.generali.sk a na pobočkách Poisťovateľa.

V súlade s § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto poistník vyhlasuje, že tento dodatok uzatvára vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu poistného sú v jeho vlastníctve. Ak toto vyhlásenie nie je pravdivé, poistník písomne oznámi poisťovateľovi identifikačné údaje osoby, v ktorej mene uzatvára tento dodatok, resp. identifikačné údaje osoby, v ktorej vlastníctve sú finančné prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhlasu tejto osoby vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené v predošlej vete môže poistník splniť formou Čestného vyhlásenia na tlačive poisťovateľa. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nároku na náhradu škody alebo z poskytnutia takéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa akejkoľvek sankcii, zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie OSN alebo obchodným či ekonomickým sankciám podľa zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej republiky, Veľkej Británie alebo USA.

Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, poistník prehlasuje, že oboznámil poisteného so všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami, ktorými sa riadi tento dodatok. Poistník podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím tohto dodatku písomne poskytnuté informácie v zmysle § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení.

Dodatok uzavretý v Trnave dňa:

Marek Králik, konateľ

OK GROUP SLOVAKIA, a. s.
Získateľské číslo 80010314-3

Podpis (a pečiatka) poistníka

Podpis zástupcu Generali Poisťovňa, a. s.
povereného uzatvorením tejto zmluvy

IČO

PRVÝ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ HSaO Jablonev 1351 Zvolen

Názov objektu Stavebná časť

JČSO

EČO

Miesto

Zvolen

Objednávateľ SOŠ HSaO Jablonev 1351

Projektant ARCH-AT s.r.o. Moyzsova 5565/41 Zvolen

Zhotoviteľ MM TRADE SK, s.r.o.

Spracoval

ČČC

Č DPH

43 931 694

SK2023659451

Rozpočet číslo

Číslo

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedaľajte rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práce načas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	9	Bez pavnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sčítané podmienky	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12	ČN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-19)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Sčítet 7, 12, 13-22	208 209,91
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 208 209,92	41 641,98
						25	Cena s DPH (r. 23+24)	249 851,89
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ						26	Dodávky zisťovateľa	0,00
			MM Trade SK, s.r.o. Angyalová 423/13 967 01 Kromauca			27	Kzavé doložka	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			28	Zvýhodnenie --	0,00

TC 00231604 DIC 2023659451

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ HSaO Jablonořová 1351 Zvolen.
 Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: SOŠ HSaO Jablonořová 1351
 Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.
 Miesto: Zvolen

Spracoval:
 Dátum:

Kód	Popis	Dozvieľa	Montáž	Objemná práca	Finančná hodnota	Self celkom
HSV Práce a dodávky HSV						
1	Zemné práce	542,530	202,540	1 441,900		
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000	7 479,500	7 479,500		
6	Úpravy povrchov, podlaží, osadenie	0,000	20 671,160	20 679,160		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búroba	0,000	3 300,000	3 300,000		
99	Presun hmot HSV	0,000	2 207,000	1 957,900		
PSV Práce a dodávky PSV						
711	Izolócie proti vode a vlhkosti	0,000	33,800	50,500		
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,000	13 193,750	31 860,750		
723	Zdravotech. - plynovod	0,000	3 104,000	5 161,800		
763	Konštrukcie - drevosúševy	0,000	3 601,250	1 061,290		
766	Konštrukcie stolárske	1 829,100	503,070	1 262,150		
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 320,570	11 195,700	21 210,570		
771	Podlahy z dlaždíc	5 881,510	3 161,570	1 841,380		
776	Podlahy povlakové	7 831,200	2 602,000	11 234,180		
777	Podlahy syntetické	0,000	7 161,750	1 841,730		
781	Dokončovacie práce a obklady	4 739,590	3 324,060	1 119,390		
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	239,000	529,990		
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	3 503,000	3 368,000		
M Práce a dodávky M						
21-M	Elektromontáže	0,000	33 103,250	31 668,220		
24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení	0,000	18 161,200	10 264,200		
43-M	Montáž oceľových konštrukcií	17,380	67,340	14,200		
Celkom		22 144,950	106 064,500	218 103,910		

MM

ICO:44

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia jedálne SOŠ HSaO Jablonoňová 1351
 Objekt:

Objednávateľ: SOŠ HSaO Jablonoňová 1351

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Miesto: ZVOLEN

Spracoval: Ing.arch.Beata Mikušová

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	34,901	25,36	902,54
2	583	5833333300	Kamenivo ťažené hrubé 8-32 z	t	64,537	8,49	542,36

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

3	011	311273115	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrstv. maltu YTONG hr.300 P2-350 (LAMBDA)	m3	2,863	139,28	398,79
4	011	342254712	Priečky z dosiek alebo tvárnic pórobetónových, plynobetón., hr. 120-130 mm	m2	79,008	50,37	3979,63
5	011	342254812	Priečky z dosiek alebo tvárnic pórobetónových, plynobetón., hr. 140-150 mm	m2	61,566	50,37	3101,08

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenia

6	011	612465135	Vnútoraná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jedrová omietka (Baumit GrepPutz 4) hr. 10 mm	m2	439,164	6,30	3030,23
7	011	612465143	Vnútoraná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jemná štuková omietka (Baumit FeinPutz) hr. 4 mm	m2	439,164	6,36	3011,79
8	011	631315661	Mezanína z betónu prostého hr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,956	110,55	437,32
9	011	6324770010	Liaty samonivelačný poter kontextný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.40mm	m2	691,070	17,32	11972,10
10	011	632477201	Samonivelačná podl. hmota vnútorná použitá, hr. 2 mm	m2	290,850	7,30	2218,72

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11	013	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	11,640	5,37	62,51
12	013	962086111	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 150mm, -0,07500t	m2	90,554	2,09	188,81
13	013	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mezanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	21,922	60,30	1321,90
14	013	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mezanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,616	61,32	421,38
15	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlažky hr nad 10 mm, -0,08500t	m2	269,780	3,01	811,50
16	013	968062254	Vybúranie kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	3,000	4,77	14,31
17	013	968062255	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03600t	m2	9,000	5,90	53,10
18	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	12,500	18,85	243,17
19	013	968063745	Vybúranie kovových stien plyných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	61,930	0,51	31,83
20	013	978059531	Odsekanie a odčbratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	218,860	2,99	654,17

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia jedálne SOŠ HBAO Jablonec 1351
Objekt:

Objednávateľ: SOŠ HBAO Jablonec 1351

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Miesto: ZVOLEN

Spracoval: Ing.arch.Beata Mikušová

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	013	979011111	Zvislá doprava sušiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	106,693	7,96	848,85
22	013	979011131	Zvislá doprava sušiny po schodoch ručne do 3,6 m	t	106,693	7,96	848,85
23	013	979011111	Očvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	106,693	10,33	1102,14
24	013	979021121	Očvoz sušiny a vybúraných hmôt na skládku za krčdy šasi 1 km	t	640,158	0,38	244,54
25	013	979030012	Podlažie za skládovane - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	106,693	23,00	2453,94

98

Práca na hmoti PSV

26	014	959231111	Práca na hmoti pre opravy a údržbu objektov vrátane voľkajších priestorov výšky do 25 m	t	148,298	20,08	2997,90
----	-----	-----------	---	---	---------	-------	---------

FSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

27	711	711123131	Izolácie pod zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na plochu vodorovnej	m2	29,616	0,43	12,76
28	711	711123141	Izolácie pod zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na plochu zvislej	m2	32,444	0,43	13,98
29	711	958711131	Presun hmoti pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,217	26,81	5,82

721

Zdravotná, vnútorná kanalizácia

30	721	72110030	ODRAVOTECHNIKA	kpl	1,000	33896,75	33896,75
----	-----	----------	----------------	-----	-------	----------	----------

763

Konštrukcia - drevozstavby

31	763	763133210	SDK podlažie KNAUF D113 zavesená nosná koa ocet profil dosky GKG hr. 12,5 mm	m2	279,942	20,69	5792,00
32	763	763711330	Dodávka - montáž sanitárnych vnútorných deliacion priečok	m2	15,220	6,98	106,17
33	763	998783331	Presun hmoti pre sádkkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	4,081	39,97	163,12

766

Konštrukcia stolárske

34	766	766551112	Montáž ocelového kritic kompletiz. otváracieho do ocelovej alebo fosfíovej zárubne, jednokrídlové	ks	9,000	24,53	220,80
35	766	766702111	Montáž zárubne obložkových pre dvere jednokrídlové hr. steny do 170 mm	ks	3,000	43,81	131,43
36	611	6117105146	Zárubne vnútorné, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, 60, 70, 80, 90cm/STN,	ks	3,000	92,00	276,00
37	611	6117105132	Dvere SAFELI vnútorné, dýhované M60, presklenené pás pri hĺbke, LTD. 60, 70, 80, 90cm/STN, obj. DYEL60	ks	9,000	101,60	914,40
38	611	6113078700p	Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové zasklené z 2/3 140x197 cm a 150x197	ks	3,000	189,90	569,70
39	553	5533190400	Zárubne ocelové CgU 90x197x6cm L	ks	2,000	23,99	47,98
40	553	5533196900	Zárubne ocelové CgU 90x197x15cm L	ks	1,000	21,56	21,56
41	553	5533198100	Zárubne ocelové CgU 90x197x15cm P	ks	1,000	21,56	21,56
42	553	5533190500	Zárubne ocelové CgU 90x197x6cm P	ks	2,000	23,99	47,98
43	766	998755131	Presun hmoti pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,449	23,92	10,74

767

Konštrukcia doplnková kovové

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia jedálne SOŠ HSaO Jablonoňová 1351
 Objekt:

Objednávateľ: SOŠ HSaO Jablonoňová 1351

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Miesto: ZVOLEN

Spracoval: Ing.arch.Berta Mikušová

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
44	767	767317001	Montáž pivničného svetlíka (anglický dvorec) s hĺbkou do 400 mm	ks	9,000	28,34	255,09
45	553	5530100123	Stavebné prvky ACO svetlík 100x100x40 cm, rošt pozink. ľahokov, pochádzny, obj.č.35602	ks	3,000	172,32	1033,92
46	553	5530100135	Stavebné prvky ACO svetlík 100x100x40 cm, rošt pozink. mrežkový, oká 30x10mm, paježný, obj.č.35614	ks	3,000	195,65	586,95
47	767	7676161PC3	Montáž a dodávka bezpečnostnej rolovacej siete	m2	9,834	659,50	6520,15
48	767	7676162PC	Montáž a dodávka presklených stien v plast.ráme - PC	kpl	1,000	3407,60	6407,60
49	767	7676163PC	Montáž a dodávka plastových výrobkov -PC	kpl	1,000	3405,40	8405,40
50	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,210	35,56	7,47

771 Podlahy z dlaždíc

51	771	771575205	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 150 x 150 mm	m2	234,190	13,50	3161,57
52	597	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom ľica úprava 1 A 150x150x11,3 ľa	m2	238,874	23,79	5682,81

776 Podlahy povlakové

53	775	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených s podložkou, -0,001001	m2	278,230	2,37	658,69
54	775	776521200	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu zo štvorcov	m2	280,650	7,30	1965,95
55	284	2842846031551	Vinylová podlaha SENSIO sampleplace	m2	292,034	25,93	7591,26
56	775	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,264	14,46	18,27

777 Podlahy syntetické

57	773	777115031	Podlahy late epoxidové hr. 3 mm zo Saduritu 1300	m2	176,030	29,32	5266,82
58	773	777611901	Opravy podláh nátermi epoxidovými penetračnými S 1300	m2	176,030	5,30	932,78
59	773	777641901	Opravy podláh nátermi polyesterovými penetračnými zo spojiva B 1102	m2	615,040	3,17	1632,68
60	773	998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	1,173	16,59	19,46

781 Dokončovacie práce a obklady

61	771	781415013	Montáž okladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých veľ. 150x150mm	m2	224,076	14,41	3228,94
62	597	5976559000	Obkladačky keramické glazované hĺbké B 150x150	m2	223,556	20,95	4790,58
63	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	5,548	17,28	95,87

783 Dokončovacie práce - nátery

64	783	783894612	Náter farbami ekologickýmiriediačnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrckartón, stropov 2x	m2	279,942	2,25	630,99
----	-----	-----------	---	----	---------	------	--------

784 Dokončovacie práce - maľby

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia jaskyne SOŠ HSaO Jablonoňová 1351
Objekt:

Objednávateľ: SOŠ HSaO Jablonoňová 1351

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Miesto: ZVOLEN

Spracoval: Ing.arch.Beata Mikušová

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
65	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,50 m	m2	1240,000	0,70	868,00
66	784	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1240,000	2,50	3100,00

I. Práce a dodávky III

27-nl		Elektromontáže					
70	921	240000010	ELEKTROINŠTALÁCIA	kpl	1,000	39668,22	39668,22

		28-nl	Montáže vlnobitechnických zariadení				
73	924	240011032	Vzduchotechnika dodávka a montáž	kpl	1,000	18264,26	18264,26

42-nl		Montáž oceľových konštrukcií					
71	943	450011301	Podlaha s oceľovou konštrukciou, pokrytá podlahovými oceľovými roštami, hmot.podl. 80 kg/m2	m2	3,600	18,70	67,31
72	553	55301001760	Rampa pre voz.rošt pozink. 1000x1200 dl. 3600mm	ks	1,000	17,89	17,89

Celkom

205025,12

VÝPOZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ Hsao Zvolen

Objekt: 01- ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ: SOŠ Hotelových služieb

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Miesto: Jablonoá 13541, Zvolen

Spracoval: Ing. Lucia Kapustová

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	001	130301001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	53,730	31,88	1713,55
2	001	162401112	Vodorovné premiestnenie výkopku po naspevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	53,750	4,57	245,75
3	001	162501222	Vodorovné premiestnenie výkopku po naspevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	52,910	4,94	261,16
4	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	53,730	7,51	403,45
5	001	167101151	Nakladanie neufahnutého výkopku z horniny tr.5-7 do 100 m3	m3	52,910	8,38	442,06
6	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	53,730	0,73	39,29
7	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	83,753	21,00	1885,02
8	001	174101102	Zásyp sypaninou v uze vratých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu (zásyp rýhy vykopanou zeminou)	m3	24,930	10,39	271,44
9	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodenia sypaniny	m3	21,910	13,54	296,66
10	583	583310002700	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 12620	t	39,438	13,50	532,41

4

Vodorovné konštrukcie

11	271	451541111	Lôžko pod potrubia, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkovej 0-63 mm	m3	9,070	25,76	156,36
----	-----	-----------	--	----	-------	-------	--------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	013	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetonových, -2,40000t	m3	9,672	172,31	116,13
13	211	PC 963011111	Demontáž základného prefabrik. dosky, pásu alebo páčky z betónu želez., hm. do 5 t (demontáž krycích dosiek kanála UK pod podlahou kuchyne)	ks	21,000	110,80	2216,00
14	013	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,80000t	m3	2,250	64,47	145,06
15	013	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mezanín, betón s poterom, lerecom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	13,510	61,82	649,75
16	013	971052361	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 600 mm, -0,13900t	ks	2,000	49,52	99,05
17	013	974031142	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek muriva tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm -0,009 t	m	12,000	1,72	20,68
18	013	974031144	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek muriva tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	17,000	2,30	47,57
19	013	974031145	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek muriva tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 200 mm, -0,02500t	m	15,000	3,25	48,75
20	013	PC 97403101	Demontáž stropných dosiek kanála UK pod podlahou v kuchyni (dĺžka 15,0m)	súb	1,000	95,00	95,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ HGO Zvolen

Objekt: 01- ZDRAVOTNÍČKA

Objednávateľ: SOŠ Hotelových služieb

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Miesto: Jablňová 13541, Zvolen

Spracoval: Ing. Lucia Kapustová

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	013	PC 97403101	Demontáž stropných dosiek kanála ÚK pod podlahou v kuchyni (dĺžka 15,0m)	m	1,000	95,00	95,00
22	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažia nad alebo pod základným podlažím	t	32,655	7,96	259,80
23	013	979031111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	32,655	11,33	370,01
24	013	979031121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	32,655	0,38	12,47
25	013	979032111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	32,655	8,03	262,19

PŠV

Príloha dodávky PŠV

713

Izolácie tepelné

26	713	713432111	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	52,000	2,15	111,54
27	283	283310100400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenarezaná, AZ FLEX	m	19,380	0,76	14,73
28	283	283310100400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenarezaná, AZ FLEX	m	12,240	0,85	10,40
29	283	283310100400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x5 mm (d potrubia x hr. izolácie), nenarezaná, AZ FLEX	m	3,060	1,10	3,37
30	283	283310001200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), narezaná, AZ FLEX	m	5,000	1,25	6,25
31	283	283310001400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), narezaná, AZ FLEX	m	13,000	1,69	21,97
32	713	713432121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	144,000	2,27	327,31
33	283	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), narezaná, AZ FLEX	m	27,540	2,32	63,89
34	283	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), narezaná, AZ FLEX	m	15,300	2,68	41,00
35	283	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), narezaná, AZ FLEX	m	7,000	3,10	21,70
36	283	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), narezaná, AZ FLEX	m	33,760	3,24	125,58
37	283	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), narezaná, AZ FLEX	m	39,780	4,10	163,10
38	283	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), narezaná, AZ FLEX	m	18,360	4,63	85,01
39	713	713432122	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 39-70 mm	m	68,000	2,55	147,61
40	283	283310003800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), narezaná, AZ FLEX	m	11,000	5,20	57,20

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ K3aO Zvolen

Objekt: 01- ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ: SOŠ Hotelových služieb

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Miesto: Jablňová 13541, Zvolen

Spracoval: Ing. Lucia Kapustová

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
41	283	283310004000	Izolačná PE trubica TUSOLIT DG 64x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	25,000	5,60	140,00
42	283	283310005000	Izolačná PE trubica TUSOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	21,420	5,55	118,88
43	283	283310005200	Izolačná PE trubica TUSOLIT DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	1,000	5,68	5,68
44	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	25,000	1,30	32,50
45	713	998713294	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	85,000	0,45	38,25

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

46	721	721110802	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných do DN 100, -0,00982t	m	50,000	2,89	144,55
47	721	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných nad 100 do DN 200, -0,02670t	m	25,000	3,18	79,46
48	721	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	40,000	4,48	179,08
49	721	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03066t	m	10,000	6,24	62,42
50	721	721210813	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, -0,02981t	ks	3,000	5,51	33,06
51	721	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vybudovaných hmôt vnútor. kanál. vo výške do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	2,238	62,53	117,57
52	721	721140905	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	1,000	124,94	124,94
53	721	721110906	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia DN 125	ks	2,000	121,34	243,67
54	721	721110907	Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	1,000	153,46	153,46
55	721	721140906	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 125	ks	2,000	159,53	319,06
56	721	721140913	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenia doterajšieho potrubia DN 70	ks	3,000	15,03	45,17
57	721	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenia doterajšieho potrubia DN 100	ks	2,000	18,27	36,55
58	721	721140916	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenia doterajšieho potrubia DN 125	ks	1,000	21,26	21,26
59	721	PC 721140922	Oprava odpadového potrubia liatinového - zaslepenie potrubia DN 50	ks	1,000	1,73	1,73
60	721	PC 721140923	Oprava odpadového potrubia liatinového - zaslepenie potrubia rúr DN 70	ks	2,000	1,99	3,97
61	721	PC 7211701	Potrubie z rúr PP Master 3, pre teplotu média 100st. (PipeLife) - DN70, ležaté v zemi (alebo ekvivalentné)	m	25,000	1,34	33,50
62	721	PC 7211702	Potrubie z rúr PP Master 3, pre teplotu média 100st. (PipeLife) - DN100, ležaté v zemi (alebo ekvivalentné)	m	27,000	1,34	36,18

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ HSAO Zvolen
 Objekt: 04-ZDRAVOTECHNIKA
 Objednávateľ: SOŠ Hotelových služieb
 Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.
 Miesto: Jablonošová 13541, Zvolen

Spracoval: Ing. Lucia Kapustová
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
63	721	PC 7211703	Potrúbie z rúr PP Master 3, pre teplotu média 100st. (Pipalife) - DN125, ležaté v zemi (alebo ekvivalentné)	m	3,500	1,34	4,69
64	721	PC 7211704	Potrúbie z rúr PP Master 3, pre teplotu média 100st. (Pipalife) - DN70, zvislé (alebo ekvivalentné)	m	8,000	1,34	10,72
65	721	PC 7211705	Potrúbie z rúr PP Master 3, pre teplotu média 100st. (Pipalife) - DN50, prípojná (alebo ekvivalentné)	m	15,000	1,34	20,10
66	721	PC 7211706	Čistiaca tvorivka pre potrúbie z rúr PP Master 3, pre teplotu média 100st. (Pipalife) - DN75	ks	4,000	1,34	5,36
67	721	721171109	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,2 (DN110)	m	58,000	13,97	782,38
68	721	721171112	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3,9 (DN160)	m	9,000	21,42	192,79
69	721	PC 721171701	Potrúbie z rúr PP odpadového systému HT odpadné zavesené - DN 75	m	5,000	25,20	126,01
70	721	PC 721171703	Potrúbie z rúr PP odpadového systému HT odpadné zavesené - DN 110	m	2,000	34,07	68,15
71	721	PC 721171711	Potrúbie z rúr PP odpadového systému HT odpadné zvislé - DN 75	m	10,000	23,93	239,34
72	721	PC 721171713	Potrúbie z rúr PP odpadového systému HT odpadné zvislé - DN 125	m	3,500	33,66	117,81
73	721	PC 72117092	Potrúbie z rúr PP odpadového systému HT odpadné prípojná - DN40	m	3,000	1,34	4,02
74	721	PC 721171721	Potrúbie z rúr PP odpadového systému HT odpadné prípojná - DN50	m	7,500	14,09	105,71
75	721	PC 721171722	Potrúbie z rúr PP odpadového systému HT odpadné prípojná - DN75	m	1,000	18,45	18,45
76	721	PC 721171734	Potrúbie z rúr PP odpadového systému HT odpadné prípojná - DN110	m	2,500	30,77	76,93
77	721	721171825	Čistiaca tvorivka rúr HT priemer DN75	ks	2,000	49,48	98,97
78	721	721171825	Čistiaca tvorivka rúr HT priemer DN125	ks	1,000	49,48	49,48
79	721	PC 7211711	Odtoková prípojka DN/od110 s pachovým uzáverom napr. ACO Therm č. 310079 (alebo ekvivalentná)	ks	8,000	12,35	98,83
80	721	PC 721221202	Zápachová uzávierka zhotovenie silónu DN50	ks	3,000	19,75	118,51
81	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN40	ks	1,000	2,16	2,16
82	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN50	ks	26,000	2,39	62,22
83	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN100	ks	8,000	3,54	28,32
84	721	PC 721213012	Montáž podlahového vpustu kuchynského so zvislým odtokom DN 100	ks	3,000	4,04	12,12
85	286	286PC 53004	IV - Nerezová kuchynská podlahová vpusť ACO typ 157, zvislý odtok DN100, s roštovým nadstavcom 260x290mm, vrátane zápachového uzáveru (alebo ekvivalentná)	ks	3,000	233,00	699,00
86	721	721290009	Montáž prívlučňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	1,000	0,67	0,67
87	551	55161000100	Prívlučňovacia hlavica podmietská HL90S, DN 50/75, (13 l/s), 6" až + 60°C, tr. A1, s krytkou, montáža Penalizácia, ABS	ks	1,000	76,00	76,00

VÝKAZ VÝHER

Stavba: Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ RšaO Zvolen
 Objekt: 01- ZDRAVOTECHNIKA
 Objednávateľ: SOŠ Hotelových služieb
 Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.
 Miesto: Jablňonová 13541, Zvolen

Spracoval: Ing. Lucia Kapustová
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
88	721	721274103	Protipožiarne tesniace prestupy potrubí cez stropy, resp. steny (oddeľujúca požiarne úseky), napr. tesniaci tmel CP 601S, systém Hilti, do DN110	ks	3,000	21,29	63,88
89	721	721274103	Protipožiarne tesniace prestupy potrubí cez stropy, resp. steny (oddeľujúca požiarne úseky), napr. tesniaci tmel CP 601S, systém Hilti, potrubia nad DN110	ks	1,000	21,29	21,29
90	721	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	30,000	5,53	165,99
91	721	PC 72130001	Vyčistenie existujúceho lapača ťuku, vrátane vývozu jeho obsahu na likvidáciu	ks	1,000	10,45	10,45
92	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	173,000	0,67	113,22
93	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	9,000	0,86	7,72
94	721	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	35,000	1,00	35,00
95	721	998721294	Vnútorná kanalizácia, príj. za presun nad vyzn. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	85,000	1,00	85,00
96	012	388129720	Montáž diela prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 1 t. (spätná montáž krycích dosiek kanála UK, pod podlahou kuchyne)	ks	20,000	17,14	342,80
97	011	631313511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr. nad 80 do 120 mm (v ploche vybraných drážok v podlahe kuchyne a bufetu)	m3	5,124	100,06	512,70
98	711	711111211	Izolácia proti zamrznutiu, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad, vodorovná (v ploche vybraných drážok v podlahe kuchyne a bufetu)	m2	42,700	15,69	670,13

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

99	721	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	75,000	1,88	141,23
100	721	722130802	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	30,000	2,21	66,39
101	721	722130803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	m	10,000	2,59	25,94
102	721	722181812	Demontáž pletených pásov z rúr do D50, -0,00023t	m	113,000	0,78	89,59
103	721	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	19,000	0,67	12,64
104	721	722220864	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 2, -0,00244t	ks	1,000	1,24	1,24
105	721	PC 7222208	Demontáž hydrantovej skrine s výzbrojou G 2, -0,055t	ks	1,000	0,45	0,45
106	721	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,439	43,72	20,51
107	721	722131931	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenia doterajšieho potrubia DN 15	ks	1,000	9,04	9,04
108	721	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenia doterajšieho potrubia DN 20	ks	5,000	10,15	50,76
109	721	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenia doterajšieho potrubia DN 25	ks	2,000	11,94	23,87
110	721	722131935	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenia doterajšieho potrubia DN 40	ks	1,000	17,89	17,89
111	721	722131936	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenia doterajšieho potrubia DN 50	ks	2,000	23,39	46,77

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ HSAO Žvolen
 Objekt: 01- ZIEBRAVOTECHNIKA
 Objednávateľ: SOŠ Hotelových služieb
 Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.
 Miesto: Jabľová 13541, Žvolen

Spracoval: Ing. Lucia Kapustová
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
112	721	722130214	Potrubié z ocelí, rúr podtlak bezšvité, bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov, bežných-11 343.00 DN 32	m	1,500	15,97	23,96
113	721	PC 722 7150	Potrubié z rúr viacvrstvových - PPR Stabi Plus, PN20, priemer d20x2,8mm	m	89,000	25,69	2286,41
114	721	PC 722 7150	Potrubié z rúr viacvrstvových - PPR Stabi Plus, PN20, priemer d25x3,5mm	m	79,000	30,55	2413,45
115	721	PC 722 7150	Potrubié z rúr viacvrstvových - PPR Stabi Plus, PN20, priemer d32x4,4mm	m	25,000	32,54	813,50
116	721	PC 722 7150	Potrubié z rúr viacvrstvových - PPR Stabi Plus, PN20, priemer d40x5,5mm	m	21,000	36,99	776,79
117	721	PC 722 7150	Potrubié z rúr viacvrstvových - PPR Stabi Plus, PN20, priemer d50x6,8mm	m	17,000	38,53	655,01
118	721	PC 722 7150	Potrubié z rúr viacvrstvových - PPR Stabi Plus, PN20, priemer d63x8,6mm	m	37,000	38,53	1425,61
119	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	15,000	6,19	92,85
120	721	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 20	ks	8,000	6,19	49,52
121	721	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	1,000	6,19	6,19
122	721	PC 7222210	Montáž guľového kohútika závitového rohového pre vodu G 3/8"	ks	40,000	1,74	69,76
123	551	551110008000	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" MF, motýľ, vonkajší závit G3/8", séria 59H, niklovaná mosadz, IVAR, alebo ekvivalentný	ks	40,000	11,30	452,00
124	721	722221010	Montáž guľového kohútika závitového priameho pre vodu G 1/2"	ks	2,000	1,92	3,84
125	551	551110013700	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	4,64	9,28
126	721	722221015	Montáž guľového kohútika závitového priameho pre vodu G 3/4"	ks	11,000	3,21	35,31
127	551	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR, alebo ekvivalentný	ks	4,000	6,20	24,80
128	551	551110015700	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" MF, vonkajší závit páčka, niklovaná mosadz, IVAR, alebo ekvivalentný	ks	7,000	7,40	51,80
129	721	722221020	Montáž guľového kohútika závitového priameho pre vodu G 1"	ks	1,000	3,55	3,55
130	551	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR, alebo ekvivalentný	ks	1,000	10,80	10,80
131	721	722221030	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4"	ks	1,000	3,21	3,21
132	551	551190000600	Spätná klapka vodcovná Clapet, 3/4", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR, alebo ekvivalentná	ks	1,000	8,80	8,80
133	721	PC 722262158	Manometer kruhový rozsah 0-1,0 MPa	ks	1,000	39,29	39,29
134	721	722250005	Montáž hydrantového systému s tvárovou stálou hadicou D 25	súb	1,000	12,73	12,73
135	449	449150000800	Hydrantový systém s tvárovou stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710, 6710x245 mm, púť dvierka, prúdnica skv. 10, PH-HP	ks	1,000	342,00	342,00
136	721	722252153	Protipožiarne tesniace prestupy potrubí cez stropy, resp. steny (oddeliujúce požiarne úseky), napr. tesniaci mŕt CP 6C1S, systém Hilli, potrubia od DN15 do DN40	ks	3,000	73,66	220,98
137	721	722290226	Plaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	269,500	1,31	352,78
138	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	269,500	0,89	237,70

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ HŠaO Zvolen

Objekt: 01- ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ: SOŠ Hotelových služieb

Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.

Miesto: Jablonošová 13541, Zvolen

Spracoval: Ing. Lucia Kapustová

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
139	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch: výšky do 6 m	%	35 000	0,70	24,50
140	721	998722294	Vodovod, prípoja presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzťaženosť do 1000m	%	95 000	0,75	71,25

725 Zdravotechnika - zariadenie, predmety

141	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - súb		1,000	5,95	5,95
142	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	5,000	3,93	19,63
143	721	725310828	Demontáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry veľkokuchynskej, -0,04050t	súb	4,000	2,25	9,00
144	721	725320828	Demontáž drezu dvojitého veľkokuchynského bez výtokovej armatúry, -0,07150t	súb	3,000	4,15	12,46
145	721	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	5,000	1,24	6,20
146	721	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	7,000	2,87	20,08
147	721	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00226t	ks	1,000	2,87	2,87
148	721	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	1,000	1,72	1,72
149	721	725860820	Demontáž jednoduchaj zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	9,000	1,02	9,19
150	721	725860821	Demontáž dvojitej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky, -0,00122t	ks	3,000	1,44	4,33
151	721	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	1,000	2,71	2,71
152	721	725590811	Vnútrostav. premiestnenie výpur. hmôt zariadení, predmetov vodovodne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	9,520	39,06	20,66
153	721	725119721	Montáž záchoda závesného do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb	2,000	33,46	66,92
154	PC	6423463900	WC - Montážny prvok so zabudovanou nádržkou, pre závesné WC (napr. Geberit DUOFIX), alebo ekvivalent	ks	2,000	275,00	550,00
155	PC	6423463900	WC - Splachovacie tlačítko 3/6 litrov - chróm (napr. Geberit), alebo ekvivalent - podľa výberu architekta, resp. investora	ks	2,000	43,99	87,98
156	PC	6423463900	WC - Protihluková sada pod WC	ks	2,000	38,87	77,74
157	PC	6423463900	WC - WC závesné - napr. Kolekcia ECCO č. V 3006 01, biela (Ideal Standard), alebo ekvivalent	ks	2,000	110,20	220,40
158	PC	6423463900	WC - Sedátko klozetové s antibakteriálnou úpravou, biela napr. Kolekcia ECCO č. VV 3006 01 (Ideal Standard), alebo ekvivalent	ks	2,000	77,40	154,80
159	721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieloho diťuritu na skrutky do muriva	súb	2,000	25,22	50,43
160	PC	6421431700	U - umývadlo s otvorom pre batériu a s prepäčovým otvorom - rozmery 60x46cm - napr. Kolekcia ECCO č. V 1440 01, biela (Ideal Standard), alebo ekvivalent	ks	2,000	155,00	310,00
161	PC	6421431700	U - umývadlová nerezová zápachová uzávierka DN40	ks	2,000	7,12	14,24

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ AGaO Zvolen
 Objekt: 01- ZDRAVOTECHNIKA
 Objednávateľ: SOŠ Hotelových služieb
 Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.
 Miesto: Jablonošová 13541, Zvolen

Spracoval: Ing. Lucia Kapustová
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
162	721	725325201	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacich jednodrezových, bez výtok. armatúr (späťná montáž existujúcich drezov v kuchyni)	súb	4,000	7,79	31,15
163	721	725325202	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacich dvojerezových, bez výtok. armatúr (späťná montáž existujúcich drezov v kuchyni)	súb	2,000	9,00	18,01
164	721	725241112	Montáž - vamička sprchové akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	1,000	37,47	37,47
165	554	55423000000	S - Spracovacia vamička sklolátová štvorcová HLBOKÁ, rozmer 900x900 mm, hrúbka 210 mm, FOLC (alebo ekvivalentná)	ks	1,000	152,00	152,00
166	721	725838340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, sprchové do Ø 60	ks	1,000	2,41	2,41
167	551	551620003000	S - Zápachová uzávierka HL514/SN sprchových kôčov Ø 40/60, ventíl 6/4" a hĺbovým pripojením, kúrtka - harsz, PP/PE	ks	1,000	69,26	69,26
168	721	725245103	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb	1,000	26,20	26,20
169	551	551620003000	S - Dvere sprchového kôša šírky 900mm, výšky 2000mm, z bezpečnostného dňa	ks	1,000	199,03	199,03
170	721	PC 7255569	Montáž zamkovača vody	súb	1,000	33,00	33,00
171	541	541310000015	Automatický zrkľováv. vody ISI 12, príkon 6 kW/230V, el. riadiaca jednotka, max. prietok 800 l/hod. (40x265x650)	ks	1,000	588,00	588,00
172	721	725825301	Montáž batérie umývadlicovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2"	ks	2,000	6,34	12,69
173	PC	551431290	U - batéria umývadlicovej stojankovej jednopákové G 1/2", napr. Ceraplan NEW B 3689 AA (Ideal Standard), alebo ekvivalent	ks	2,000	70,20	140,40
174	721	725845301	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	1,000	2,75	2,75
175	551	5514513200	S - Nástenná pákové sprchová batéria chróm G 1/2" x 150mm, napr. Ceraplan NEW B 3689 AA (Ideal Standard), alebo ekvivalent	ks	1,000	107,93	107,93
176	551	5514513200	S - sprchový set - sprchové ružica, sprchová hadica a držák sprchy	ks	1,000	120,56	120,56
177	721	725838101	Montáž dvierok kuchynských lakovaných	ks	8,000	0,38	3,01
178	551	5516113100	Dvierka krycie 150x360mm	ks	6,000	3,60	21,60
179	551	5516113100	Dvierka krycie 200x360mm	ks	1,000	3,60	3,60
180	551	5516113100	Dvierka krycie 300x360mm	ks	1,000	4,94	4,94
181	721	998725201	Presun limit pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	25,000	0,30	7,50
182	721	998725204	Zariadenovacie predmety prísl. za presun nad vým. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1300 m	%	85,000	0,30	25,50
183	721	998725209	Zariadenovacie predmety prísl. za každý ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	255,000	0,05	12,75

767 Konštrukcie doplnkové kovové

184	767	76799E101	Montáž ostrinných nábípkových kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	50,000	5,58	278,85
185	PPC	5542300000	Oseťové profily pre zhotovenie závesov pre uchytenie potrubia voľnovo a kanalizácie	kg	50,000	6,99	349,50
186	767	998737202	Presun limit pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,000	1,10	27,50

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ HŠaO Zvolen
Objekt: 01- ZDRAVOTECHNIKA
Objednávateľ: SOŠ Hotelových služieb
Zhotoviteľ: MM TRADE SK, s.r.o.
Miesto: Jablonoňová 13541, Zvolen

Spracoval: Ing. Lucia Kapustová
Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MI	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
187	767	998767294	Kovové stav.doplň.konstr.pripoja presun nad najväčšiu dopr.vzdial.do 1000 m	%	85,000	0,55	46,75

Celkom

33896,75

Poznámky:

1. Výkaz výmer nenahrádza dodávateľskú špecifikáciu prác a dodávok, túto je povinný vypracovať dodávateľ.

Výkaz výmer neobsahuje:

1. Špecifikáciu prác a dodávok spojených s vybúraním a vyspravením nášlapnej vrstvy existujúcej podlahy v trase navrhovanej ležatej kanalizácie rozvodov vody v podlahe - bude súčasťou celkovej ceny zátkazky

IČO:

79451

Odberteľ: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jablonoňová 1351, Zvolen
Projektant: DS Projekcia, s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval: Slašťan D. ml.
JKSO :
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ Hsao, Zvolen
Objekt : Rozvod plynu

2013 A November 2013

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Množnosť v tonách	Súv. v
									Jednotková	Spolu	Jednotková

蘇聯政府

772 - ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

272 = 272

1	721	72311-0202	Potrubie plyn. z oceli, rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	11,000 m	12,95	142,46
2	721	72311-0203	Potrúbie plyn. z oceli, rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	2,000 m	13,90	27,86
3	721	72311-0204	Potrúbie plyn. z oceli, rúrok závit. čiernych 11363 DN 25	18,000 m	16,92	286,66
4	721	72311-0205	Potrúbie plyn. z oceli, rúrok závit. čiernych 11353 DN 32	5,000 m	17,90	89,55
5	721	72311-0206	Potrúbie plyn. z oceli, rúrok závit. čiernych 11353 DN 40	8,000 m	19,56	156,48
6	721	72311-0207	Potrúbie plyn. z oceli, rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	4,000 m	23,05	92,20
7	721	72312-0605	Demontáž potrubia z oceli, rúrok závitových zvar. DN do 50	25,000 m	3,77	131,95
8	721	72315-0341	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 32/20	7,000 kus	14,98	104,86
9	721	72315-0352	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 40/25	1,000 kus	21,05	21,05
10	721	72319-0901	Op. plyn., potrubie, uzavretie alebo otvorenie potrubia	3,000 kus	1,02	3,06
11	721	72319-0507	Op. plyn., potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	68,000 m	0,97	65,96
12	721	72319-0310	Op. plyn., potrubia, navarovanie odbočky na potrubie DN 65	2,000 kus	9,90	19,80
13	721	72323-1112	Armát. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 1/2	9,000 kus	15,85	142,65
14	721	72323-1124	Armát. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 1/2-záčka	1,000 kus	16,97	16,97
15	721	72323-1113	Armát. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 3/4	1,000 kus	16,98	16,98
16	721	72323-9101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	10,000 kus	6,30	63,00
17	721	72323-9102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	1,000 kus	7,80	7,80
18	721	72329-100000	Spotrebiče a ich pripojenie a uvedenie do prev. nie sú predmetom tohoto rozpočtu	1,000 sub	0,00	0,00
19	721	72339-9904	Výdenný plynovod HZS T4	15,000 kus	20,00	300,00
20	721	72339-9906	Výdenný plynovod HZS T6	13,000 kus	20,00	260,00

[illegible][illegible][illegible]

THE
NATIONAL
COUNCIL
ON
LITERACY

21	272	90344-0080	272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody			
22	272	90344-0080	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80	58,000 m	3,50	238,00
23	272	90344-0080	Príprava na vzduškanie plynu z potrubia dĺžkou 1,000 kus	1,000 kus	150,00	150,00
23	272	90352-0050	Ochránenie plynu z potrubia dĺžkou do DN 50	50,000 m	0,38	19,50
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu :						
24	270	90712-0043	270 - Montáž potrubia (W23 okrem plynovodov)	62,000 m	5,50	575,00
25	270	90717-0002	Čistenie potrubia prešľakovaním alebo preplachovaním 50	1,000 sada	90,00	90,00
26	270	90717-0012	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	68,000 m	0,95	64,60
27	270	90733-0112	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	1,000 kus	85,00	85,00
27	270	90733-0112	Prepláchnutie rozvodu dusíkom nad 25:100 m			

270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov) spo

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

Rozpočet celkom:

3184.80

C21M - Elektromontáže

P.č.	Č. položky	Popis položky	Množstvo	Jedn.	Jedn. cena	Celkom [€]
1	210010046	rúrka inšt.ohyb.KOPEX typ 2448 48mm (PU)	220,00	m	1,51	331,32
2	210010351	krab.rozvodka typ 6457-1x do 4mm2 vz.zapoj.	10,00	ks	9,209	92,09
3	210100102	ukonč. 1 žil. vodičov do 50 mm2	34,00	ks	2,37	80,44
4	210100107	ukonč. 1 žil. vodičov do 95 mm2	59,00	ks	5,24	309,40
5	210100252	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 4x25 mm2	6,00	ks	5,87	35,23
6	210100220	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 5x10 mm2	66,00	ks	5,36	353,69
7	210100255	ukonč.káb.zmršt.zákl.do 4x240 mm2	8,00	ks	18,97	151,74
8	210110001	spín.nást.prost.vlhké 1-pólový radenie 1	48,00	ks	3,62	173,86
9	210110003	sériový prep. radenia 5 nást. prost.vlhké	2,00	ks	3,87	7,75
10	210110438	montáž, spínač vačkový IP65 1-0, 400V	17,00	ks	3,62	61,57
11	210111021	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z - znovuzapojenie	46,00	ks	5,04	231,98
12	210111022	zás.v krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z príeb.mont- znovuzapojenie	88,00	ks	5,73	504,59
13	210111113	zás.CEE do 500V typ IZx 1653	10,00	ks	4,87	48,69
14	210190001	mont.ekvipotenciálnej prípojnice EP	16,00	ks	10,94	175,06
15	210190003	mont.ocoľoplech.rozvodnic do 100kg	1,00	ks	41,21	41,21
16	210190005	mont.ocoľoplech.rozvodnic do 200kg	1,00	ks	74,16	74,16
17	210200771	Montáž, vstavané svietidlo LED	27,00	ks	4,15	112,02
18	210200786	Montáž závesné svietidlo LED	19,00	ks	4,15	78,83
19	210200756	Montáž prisadené svietidlo LED	42,00	ks	4,15	174,26
20	210220002	uzam.na povrchu Fažn P 10 mm bez náter.ochr.posp.	17,00	m	1,32	22,42
21	210800006	CXKE-R 1x16 mm2 (TR)	200,00	m	4,54	908,00
22	210800105	CXKE-R-J 3x1,5 mm2 (PU)	930,00	m	2,08	2059,20
23	210800106	CXKE-R-J 3x2,5 mm2 750V (PU)	1160,00	m	2,03	2354,80
24	210800105	CXKE-R-I 5x1,5 mm2 (PU)	31,00	m	4,38	135,78
25	210800116	CXKE-R-J 5x2,5 mm2 750V (PU)	431,00	m	2,25	1082,25
26	210800118	CXKE-R-J 5x6 -16mm2 (PU)	338,00	m	3,18	1233,84
27	210810258	1-CXKE-R-J 3x120+70 mm2	40,00	m	4,85	194,12
28	211010010	osad.hmožd.do múru tvrd.karnene/žel.bel. HM 8	390,00	ks	1,69	659,10
29	215012220	lišta vkladacia 40mm	345,00	m	2,15	741,75
30	215012240	lišta vkladacia 80mm	10,00	m	3,85	38,50
31	215591212	príchytky SONAP pre kábel 41-64mm	132,00	ks	0,85	112,20

Celkom za cenník:

12579,86

C801-3 - Stavebné práce - výseky, kapsy, ryhy

P.č.	Č. položky	Popis položky	Množstvo	Jedn.	Jedn. cena	Celkom [€]
1	97104-2141	výbúr.otv.beť.múru do H 60mm hr.do 300mm	40,00	ks	4,03	161,24
	974031121	vysekanie rýh v tehlovom murive hl.3x3cm	220,00	m	1,09	239,58

Celkom za cenník:

400,82

Východiskové revízie elektro

P.č.	Č. položky	Popis položky	Množstvo	Jedn.	Jedn. cena	Celkom [€]
1	320410002	Celk.prehľad.zar.a vyhot.spr.do 8300,- € mont.pr.	1,00	objem	1500,00	1500,00
2	320410005	Kontrola rozvádzača nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	2,00	ks	90,00	180,00
3	320410010	izolačná skúška silových káblov nn do 4x25mm2	76,00	kabel	2,50	190,00
4	320410012	izolačná skúška silových káblov nn do 4x95mm2	4,00	kabel	2,50	10,00
5	320410016	Meranie odporu nulových slučiek 1-fáz.vedenia 230V	34,00	okruh	8,00	272,00
6	320410017	Meranie odporu nulových slučiek 3-fáz.veden 3x400V	46,00	okruh	8,00	368,00
7	320410018	Meranie zemného odporu pre 1 zemnič	1,00	zemnič	20,00	20,00

Celkom za cenník:

2540,00

Materiály

P.č.	Č. položky	Popis položky	Množstvo	Jedn.	Jedn. cena	Celkom [€]
1	MAT	SONAP č.v. 637554	40,00	ks	3,62	154,80

Rakomštruktúra školskej jedálne SOŠ Hsao Zvolen

2 MAT	Grip 25	200,00 ks	3,5	700,00
3 MAT	Grip 50	100,00 ks	5,5	550,00
4 MAT	hmoždinka HM8	300,00 ks	0,30	90,00
5 MAT	1-CXKE-R 1x25mm2 zeleno-žltý	23,00 m	3,99	79,80
6 MAT	1-CXKE-R 1x16mm2 zeleno-žltý	50,00 m	3,56	178,00
7 MAT	1-CXKE-R 1x10mm2 zeleno-žltý	10,00 m	3,36	33,60
8 MAT	1-CXKE-R 1x6 mm2 zeleno-žltý	120,00 m	2,99	358,80
9 MAT	1-CXKE-R-J 5x1,5mm2	830,00 m	2,05	1701,50
10 MAT	1-CXKE-R-L 3x1,5mm2	160,00 m	4,59	750,40
11 MAT	1-CXKE-R-J 3x2,5mm2	1160,00 m	1,05	1218,00
12 MAT	1-CXKE-R-J 5x1,5mm2	25,00 m	4,99	124,75
13 MAT	1-CYSY-J 5x1,5mm2	6,00 m	3,88	23,28
14 MAT	1-CXKE-R-J 5x2,5mm2	360,00 m	2,56	921,60
15 MAT	1-CYSY-J 5x2,5mm2	33,00 m	3,96	142,56
16 MAT	1-CXKE-R-J 5x4mm2	50,00 m	4,2	210,00
17 MAT	1-CYSY-J 5x4mm2	18,00 m	4,35	78,30
18 MAT	1-CXKE-R-J 5x6mm2	150,00 m	4,59	688,50
19 MAT	1-CYSY-J 5x6mm2	3,00 m	4,65	27,90
20 MAT	1-CXKE-R-J 5x10mm2	60,00 m	4,75	285,00
21 MAT	1-CGS3-J 5x10mm2	6,00 m	4,8	28,80
22 MAT	1-CXKE-R-J 5x16mm2	70,00 m	4,99	349,30
23 MAT	1-CXKE-R-J 5x25mm2	60,00 m	5,1	306,00
24 MAT	1-CXKE-R-J 3x120+70 mm2	40,00 m	5,48	219,20
25 MAT	kábelové oko AL 300x16 KU-L	3,00 ks	12,33	98,64
26 MAT	kábelové oko Cu 25x10 KU-L	8,00 ks	0,90	7,20
27 MAT	kábelové oko Cu 16x10 KU-L	15,00 ks	0,84	13,44
28 MAT	trubka HFXP 50 ohýbná bezhalogenová čierna	50,00 m	8,52	426,00
29 MAT	trubka HFXP 33 ohýbná bezhalogenová čierna	20,00 m	7,20	144,00
30 MAT	trubka HFXP 32 ohýbná bezhalogenová čierna	50,00 m	2,67	133,50
31 MAT	trubka HFXP 25 ohýbná bezhalogenová čierna	100,00 m	3,75	375,00
32 MAT	LHD 25x20 lišta vkladacia bezhalogenová	60,00 m	1,38	82,80
33 MAT	EKD 40x40 HF lišta vkladacia bezhalogenová	20,00 m	2,595	51,90
34 MAT	Škatuľa inšalačná ASD 68	83,00 ks	0,355	31,24
35 MAT	Škatuľa inšalačná KPR 68 - prehĺbená	43,00 ks	1,455	69,84
36 MAT	Škatuľa 8457-1s, IP54	10,00 ks	5,25	52,50
37 MAT	"A" svietidlo LED stropné zapustené do podhľadu 230V, 1x36W	15,00 ks	97,24	1555,84
38 MAT	"B" svietidlo LED stropné podvesené AC, 230V, 1x36W, IP 44	19,00 ks	105,00	1995,00
39 MAT	"C" svietidlo LED stropné na povrchu 230V, 1x36W	1,00 ks	115,9	115,90
40 MAT	"D" svietidlo LED stropné na povrch 230V, 1x18W	5,00 ks	104,5	522,50
41 MAT	"E" svietidlo LED stropné zapustené 230V, 1x7W, IP44	5,00 ks	37,8	189,00
42 MAT	"F" svietidlo LED na stenu 230V, 1x12W, IP 44	1,00 ks	98,5	96,50
43 MAT	"G" svietidlo LED , s vlastným zdrojom a snímačom pohybu , 230V, 1x18W, IP 44	5,00 ks	125	625,00
44 MAT	"H" svietidlo stropné so svetelným zdrojom LED , 230V, 1x10W, IP 44	14,00 ks	85	1190,00
45 MAT	"I" svietidlo LED nádobová , 230V, 1x18W, IP 44, min 1 hod	5,00 ks	75	375,00
46 MAT	"J" svietidlo stropné dizajnové , 230V, 1x7	5,00 ks	59,6	298,00
47 MAT	"K" svietidlo LED podsvietenie 12V DC, 60W, IP 44	1,00 ks	153	153,00
48 MAT	"L" svietidlo stropné barové 230V, AC, 5W	4,00 ks	53,1	212,40
49 MAT	"M" svietidlo stropné dizajnové s vlastným ovládaním, 230V, AC, 1x5W	7,00 ks	115,005	805,04
50 MAT	Zásuvka pod omietku 230V, AC, 16A, IP20	42,00 ks	3,60	151,20
51 MAT	Zásuvka pod omietku 230V so záklopkou , AC, 16A, IP44	30,00 ks	33,54	1006,20

P.č.	Č. položky	Popis položky	Množstvo	Jedn.	Jedn. cena	Celkom [€]
52 MAT		Zásuvka na omietku 230V so záklopkou , AC, 16A, IP44	5,00 ks		4,215	21,08
53 MAT		Zásuvka pod omietku TNS 400 V so záklopkou , AC, 16A, IP44	2,00 ks		24,555	49,11
54 MAT		Spínač jedнопólový pod omietku , radenie 1 , 230V, AC, 10A, IP20	16,00 ks		4,56	72,96
55 MAT		Spínač striedavý pod omietku , radenie 6 , 230V, AC, 10A, IP20	3,00 ks		17,76	142,08
56 MAT		Spínač sériový pod omietku , radenie 5 , 230V, AC, 10A, IP20	3,00 ks		20,025	60,08

Rekonštrukcia školskej jedálne SOŠ HSaO Zvolen

57 MAT	Spínač jedнопólový pod omietku , radenie 1 , 230V, AC, 10A, IP44	19,00 ks	6,195	117,71
58 MAT	Spínač jedнопólový na omietku , radenie 1 , 230V, AC, 10A, IP44	2,00 ks	7,98	15,96
59 MAT	Spínač trojpólový 400V, AC, 16A, IP 44	17,00 ks	25,2	428,40
60 MAT	Tlačidlo bezpečnostné , na povrch s aretáciou, krytkou	5,00 ks	29,1	145,50
61 MAT	prípojnice ekvipotenciálneho vyrovnania 1809 na povrch	16,00 ks	11,27	180,32
62 MAT	Bernárd spojka + CU pásik	15,00 ks	1,85	27,75
63 MAT	Farba na povrch	1,00 kg	16,59	16,59
64 MAT	farba základná	1,00 kg	14,295	14,30
Celkom za materiály:				21288,55

Dodávky zariadení (špecifikácie)

P.č.	Č. položky	Popis položky	Množstvo	Jedn.	Jedn. cena	Celkom [€]
1	100213	Rozvádzač RPF 2- náplň	1,00 ks		285,00	285,00
2	100214	Rozvádzač RPF4 - náplň	1,00 ks		299,00	299,00
Celkom za dodávky:						584,00

Práce v HZS

P.č.	Č. položky	Popis položky	Množstvo	Jedn.	Jedn. cena	Celkom [€]
1	1001	Drobné a vopred nešpecifikované práce	75,00 hod.		5,00	375,00
2	1040	Zapojovanie jestvujúcich káblov	25,00 hod.		8,00	200,00
3	1041	Odpojenie a zapojenie slaboprúdových káblov	25,00 hod.		8,00	200,00
4	1050	Demontážne práce	200,00 hod.		7,50	1500,00
Celkom za prácu v HZS:						2275,00

39668,22

ICC 1500001

