
























Harmonogram stavby "Banská Bystrica - Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb" LEHOTA  VÝSTAVBY    12    MESIACOV
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Kód položky MJ Začiatok Koniec Dĺžka trvania Celk. cena [EUR] Množstvo

Banská Bystrica - Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb 0604H2 365,00 236 680,30 0,000

  Internát 02c kalkul 365,00 236 680,30 0,000

    Práce a dodávky HSV HSV 128,78 83 506,61 0,000

      Zakladanie 2 0,09 56,92 0,000

        Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25 273313612 m3 0,07 43,81 0,450

        Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce 273351215 m2 0,02 11,80 0,600

        Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce 273351216 m2 0,00 1,31 0,600

      Zvislé a kompletné konštrukcie 3 12,78 8 286,18 0,000

        Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm 317165301 ks 1,64 1 064,36 44,000

        Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu 

YTONG (100x249x599)

342272102 m2 10,08 6 537,25 305,622

        Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám 342948113 m 0,71 461,63 172,250

        Ukončenie priečok ku konštrukciam montážnou penou 342948115 m 0,34 222,94 128,125

      Vodorovné konštrukcie 4 0,41 264,22 0,000

        Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m2, v stropoch zo železobetónu a 

tvárnicových a v klenbách

411387531 ks 0,41 264,22 22,000

      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 90,28 58 543,24 0,000

        Zakrývanie výplní vnútorných a vonkajších okenných otvorov 610991111 m2 0,41 266,33 605,304

        Vnútorná stierka stropov štuková, ručné miešanie a nanášanie, hr. 3 mm 611461219 m2 14,21 9 215,54 1 054,410

        Odstránenie maloviek a vyspravenie omietok 612467111 m2 2,61 1 694,10 365,107

        Vnútorná omietka stien, sadrová, hr. 10 mm 612465121 m2 5,23 3 391,84 365,107

        Stierka vnútorných stien vyrovnávacia sadrová, strojne miešaná,ručne 

nanášaná hr.3 mm

612467101 m2 25,30 16 403,35 2 350,050

        Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou 612481119 m2 6,84 4 434,78 604,194

        Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikónová, roztieraná 

strednozrnná

621466143 m2 1,84 1 195,21 94,185

        Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztieraná stredozrnná 622464113 m2 6,75 4 379,50 331,780

        Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie 

kotvy

625251338,1 m2 15,61 10 122,75 217,600

        Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - minerálne riešenie 625251371 m2 3,42 2 218,68 88,641

        Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 100 mm (EPS-

PERIMETER), zatĺkacie kotvy

625251455 m2 1,27 821,08 25,539

        Betónový poter, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. 10 - 20 mm 632450203 m2 1,52 987,84 88,200

        Extrudovaný polystyrén A2floor-s1,  50 mm 2837650240 m2 1,13 733,46 122,040

        Spádový poter, spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, hr. 30 mm 632450467 m2 4,13 2 678,78 122,040

      Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 24,81 16 085,84 0,000

        Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou 938902071 m2 0,39 252,15 331,780

        Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 

1,00 m, výšky nad 10 do 30 m

941941032 m2 2,49 1 615,12 740,880

        Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého 

pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m

941941192 m2 3,75 2 430,09 1 481,760

        Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 

do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m

941941832 m2 1,25 807,56 740,880

        Ochranná sieť na boku lešenia 944944103 m2 0,99 644,57 740,880

        Demontáž ochrannej siete na boku lešenia 944944803 m2 0,50 325,99 740,880

        Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením 

šírky nad 2 m

944945013 m 0,06 37,12 4,000

        Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 

2 m

944945193 m 0,02 14,00 8,000

        Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým 

lešením šírky nad 2 m

944945813 m 0,02 10,04 4,000

        Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na 

povalách

952902110 m2 0,17 107,71 979,180

        Osadenie  zrkadla  do 1 m2 953941611,1 ks 1,31 852,28 22,000

        Soklový profil hr. 0,8 mm SP 150 (hliníkový) 953946131 m 0,02 10,38 3,450

        Okenný APU profil s integrovanou tkaninou 953996121 m 1,32 856,06 403,800

        Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 953996131 m 1,05 682,42 403,800

        Rohový PVC profil PLY XS s okapničkou s integrovanou tkaninou 100x100 - 

nepriznaný vo fasáde

953996142 m 0,80 518,88 162,150

        Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živicou do 

betónu, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm

959941021 ks 1,43 925,60 104,000

        Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  -

0,19600t

962031132 m2 0,14 91,27 13,935

        Búranienie degradovaného betónu mazaninz  hr. do 5 cm ručne,  -2,200t 965042131,1 m3 0,59 385,26 8,820

        Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s 

poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t

965043331 m3 0,38 246,44 5,642

        Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 

10 mm,  -0,02000t

965081712 m2 0,27 175,71 80,600

        Vybúranie kovových kovových zárubní 80/197 z betónových stien 976071113 ks 0,26 168,60 30,000

        Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t 968061125 ks 0,25 161,66 118,000

        Vybúranie kovových madiel a zábradlí,  -0,03700t 976071111 m 0,45 294,22 89,700

        Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod 

základným podlažím

979011111 t 0,32 205,20 62,560

        Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie 979011121 t 1,90 1 231,18 375,360

        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 979081111 t 0,63 409,77 62,560

        Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 979081121 t 0,48 309,67 938,400

        Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 979082111 t 0,63 409,77 62,560

        Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny 979087112 t 0,63 409,77 62,560

        Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 01), ostatné 979089612 t 2,11 1 366,31 62,560

        Prenájom kontajneru 9 m3 979089713,1 sub 0,20 131,04 1,000

      Presun hmôt HSV 99 0,42 270,21 0,000

        Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 

do 25 m

999281111 t 0,42 270,21 100,078

    Práce a dodávky PSV PSV 197,04 127 770,62 0,000

      Izolácie proti vode a vlhkosti 711 5,10 3 303,98 0,000

        Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmota, stierka, vodorovná 711211051 m2 0,89 574,36 64,680

        Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vonkajšia, vodorovná 711211551 m2 1,54 997,88 101,205

        PE fólia hr. 0,2 mm 2832990190,2 m2 0,12 80,55 122,040

        Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmota, stierka, zvislá 711212051 m2 2,37 1 535,67 161,480

        Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m 998711203 % 0,18 115,52 37,751

      Izolácie tepelné 713 0,29 185,69 0,000

        Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm 713482302 m 0,28 181,13 110,000

        Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m 998713203 % 0,01 4,56 2,701

      Zdravotech. vnútorná kanalizácia 721 2,51 1 628,38 0,000

        Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 721171109 m 1,43 924,77 77,000

        Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 

75 do D114,  -0,00198 t

721171808 m 0,17 108,24 132,000

        Potrubie z PVC odpadné pripájacie D 40x1, 8 721173204 m 0,33 216,15 33,000

        Potrubie z PVC  odpadné pripájacie D 50x1, 8 721173205 m 0,26 168,08 22,000

        Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 

40x1, 8

721194104 ks 0,08 49,28 22,000

        Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 

50x1, 8

721194105 ks 0,09 56,54 22,000

        Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 

110x2, 3

721194109 ks 0,12 75,68 22,000

        Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m 998721203 % 0,05 29,64 24,701

      Zdravotechnika - vnútorný vodovod 722 3,96 2 567,51 0,000

        Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25,  -0,00213t 722130801 m 0,16 102,30 110,000

        Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE 

D 20/2, 0

722171211 m 2,23 1 445,40 110,000

        Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 722190401 ks 0,66 426,80 110,000

        Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 

1/2

722220111 ks 0,11 72,16 22,000

        Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 722220121 pár 0,11 72,16 22,000

        Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4,  -0,00053t 722220861 ks 0,11 72,16 44,000

        Mont.armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4 722231042,1 ks 0,53 346,28 44,000

        Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m 998722203 % 0,05 30,25 36,890

      Zdravotechnika - zariaď. predmety 725 18,69 12 118,72 0,000

        Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým 

splachovačom,  -0,01933t

725110811 súb. 0,28 180,18 22,000

        Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom 725119309 súb. 4,63 3 003,00 22,000

        Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,  -0,01946t 725210821 súb. 0,28 180,18 22,000

        Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry 725219401 súb. 1,85 1 201,20 22,000

        Demontáž vane plechovej,  -0.09510t 725220831 súb. 0,37 240,24 22,000

        Montáž vaničky sprchovej akrylátovej  s podmurovaním a sifónom 725241112 súb. 4,79 3 102,88 22,000

        Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, bez výtokových 

armatúr

725319111,1 súb. 0,76 491,40 6,000

        Demontáž výtokového ventilu nástenných,  -0,00049t 725810811 ks 0,06 36,08 22,000

        Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 725819402 súb. 0,25 165,00 22,000

        Demontáž batérie drezovej, umývadlovej a sprchovej nástennej,  -0,0026t 725820810 súb. 0,15 95,50 50,000

        Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej 725829206 ks 1,24 804,76 22,000

        Montáž batérií drezových nástenných pákových alebo klasických 725829601 ks 0,43 277,32 6,000

        Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej 725849201 ks 2,07 1 342,88 22,000

        Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevou výškou sprchy 725849206 ks 1,26 816,86 22,000

        Demontáž jednoduchej  zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 

umývadlá, drezy, práčky  -0,00085t

725860820 ks 0,11 72,16 44,000

        Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m 998725203 % 0,17 109,08 287,044

      Konštrukcie - drevostavby 763 5,33 3 453,40 0,000

        Predsadená SDK stena napr. na samon.oceľovej konšt. bez tepelnej izolácie 

1xGKBI 12,5mm s otvorom pre revízne dvierka

763122131,1 m2 3,05 1 974,85 50,085

        Montáž SDK revízne dvierka  600x600mm vo WC 763171940,1 ks 1,82 1 178,98 22,000

        Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m 998763201 % 0,30 193,79 39,469

        Drevostavby, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 

m

998763294 % 0,16 105,78 39,469

      Konštrukcie klampiarske 764 5,61 3 636,44 0,000

        Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -0,00135t 764410850 m 0,24 155,82 159,000

        Oplechovanie odkvapu balkónov z hliníkového Al plechu, r.š. 250 mm 764421340 m 1,83 1 185,83 89,700

        Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm,  -0,00175t 764421850 m 0,14 87,91 89,700

        Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 400 mm 764711116 m 3,23 2 094,03 159,000

        Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m 998764203 % 0,17 112,85 52,979

      Konštrukcie stolárske 766 40,91 26 525,51 0,000

        Demontáž drevených stien plných dmtz sanitárneho jadra,  -0,01695t 766111820 m2 3,16 2 047,20 624,147

        Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do 

existujúcej zárubne, vrátane kovania

766662112 ks 24,62 15 965,04 44,000

        Montáž zárubní oceľových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm 642942111 ks 1,52 982,80 30,000

        Montáž prahov dverí jednokrídlových do š. 1O cm 76669-5212 ks 2,98 1 932,84 118,000

        Demontáž prahu dverí, jednokrídlových,   -0,00001t 766695212,1 ks 0,22 141,60 118,000

        Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm 766702111 ks 5,93 3 843,84 44,000

        Montáž kuchynskej linky drevenej 1 600 mm, korpusy spodných skriniek, na 

nožičkách, šírky 400 a 800 mm, horných skriniek

766811002 ks 2,12 1 375,92 6,000

        Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m 998766203 % 0,36 236,27 271,573

      Konštrukcie doplnkové kovové 767 10,95 7 099,62 0,000

        Demontáž roštu pre steny a priečky,  -0,01000t 767135821 m2 0,92 596,96 609,147

        Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia 

do 30 kg

767161120 m 9,82 6 367,89 89,700

        Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m

998767203 % 0,21 134,77 112,310

      Podlahy z dlaždíc 771 22,28 14 445,79 0,000

        Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 150 mm 771411016 m 1,06 690,25 210,441

        Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm 771571112 m2 7,30 4 736,26 231,641

        Príplatok za škárovanie 77158-9793 m2 5,75 3 731,18 67,540

        Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty v obmedzenom priestore veľ. 

300 x 300 mm

771571132 m2 7,35 4 764,93 122,040

        Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m 998771203 % 0,81 523,17 116,780

      Podlahy povlakové 776 32,48 21 064,47 0,000

        Lepenie podlahových soklíkov z PVC 776420010 m 1,66 1 074,40 756,620

        Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky,  -

0,00100t

776511810 m2 2,92 1 892,58 1 154,012

        Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov 776521100 m2 27,01 17 511,45 830,099

        Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov 776994111 m 0,77 499,91 724,500

        Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m 998776203 % 0,13 86,13 226,650

      Dokončovacie práce a obklady 781 19,16 12 426,68 0,000

        Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 

mm

781441020 m2 17,31 11 222,37 339,840

        Lepidlo na dlažbu a obklad 247 D0102 kg 0,56 365,98 1 180,590

        Príplatok za škárovanie 781441020.1 m2 0,92 596,30 363,596

        Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m 998781203 % 0,37 242,03 96,427

      Dokončovacie práce - nátery 783 1,92 1 246,47 0,000

        Nátery oceľ.konštr. na báze polyuretánu 2x 783124220 m2 1,48 960,74 124,772

        Nátery oceľ.konštr. na báze polyuretánu základné 783124720 m2 0,44 285,73 124,772

      Dokončovacie práce - maľby 784 19,32 12 526,98 0,000

        Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3, 80 m 784410010 ks 0,25 162,80 370,000

        Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované 

dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m

784452371 m2 15,87 10 290,92 3 769,567

        Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné 

základné na podklad jemnozrnný na schodisku výšky do 3, 80 m

784453271 m2 3,20 2 073,26 3 769,567

      Dokončovacie práce - tapetovanie 785 0,69 445,16 0,000

        Odstránenie tapiet papierových výšky do 3, 80 m 785411800 m2 0,69 445,16 387,093

      Dokončovacie práce - zasklievanie 787 7,86 5 095,82 0,000

        Zasklievanie balkónových zábradlí sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) s 

podtmelením na lišty hrúbky nad 4 do 8 mm

787192314 m2 7,75 5 022,54 62,790

        Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm 998787203 % 0,11 73,28 34,404

    Práce a dodávky M M 37,88 24 562,23 0,000

      Elektromontáže 21-M 25,42 16 484,08 0,000

        Montáž elektroinštalácie-rozvod káblov, vrátane sekacích prác, rozvádzač, 

kompletáž

2100120 kpl 25,42 16 484,08 22,000

      Montáže oznam. a zabezp. zariadení 22-M 12,46 8 078,15 0,000

        Montážne práce 24001011 kpl 11,36 7 365,79 22,000

        Montážny, spojovací, závesný a tesniaci materiál 24001012 kpl 0,25 159,72 22,000

        Doprava 24001013 kpl 0,19 120,12 22,000

        Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia 24001014 kpl 0,30 192,28 22,000

        Demontáže 24001015 kpl 0,19 120,12 22,000

        Demontáže 24001016 kpl 0,19 120,12 22,000

    Hodinové zúčtovacie sadzby HZS 1,30 840,84 0,000

      Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) 

v rozsahu viac ako 8 hodín

HZS000111 hod 1,30 840,84 77,000

    POZNÁMKY POZ 0,00 0,00 0,000

      K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a 

obhliadka  stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov 

tendrového  zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

POZNAMKA_1 0,00 0,00 0,000

Popis

Týždeň

Mesiac

Rok
















