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Dodatok č.1 k 
ZMLUVE O DIELO zo dňa 19.07.2021 

 
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a  
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)   
 
 

ev. č. objednávateľa: 216 (621/2021/ODDCI)               ev. č. zhotoviteľa: 2021/DC/01/009 

 
 

na zhotovenie diela s názvom: 
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v 

pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Zvolen, Brezno a Detva 
(ďalej len „zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami: 
 
 

OBJEDNÁVATEĽ:  Banskobystrický samosprávny kraj 
Sídlo :    Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Štatutárny orgán:  Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 
Právna forma:                samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený  

zákonom  č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 

IČO :       37828100 
DIČ:    XXXXXXXXX 
Bankové spojenie :  XXXXXXXX 
Číslo účtu :   XXXXXXXXXXXXXX 
Telefón/ fax :   048/4325111, 048/4325523       
Osoba oprávnená rokovať 
v zmluvných veciach:  Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a  
Osoby oprávnené rokovať       územného plánovania 
v realizačných veciach:  Ing. Oto Korytár, vedúci oddelenia cestnej infraštruktúry 
Telefón:   048/4325 744 
Email:    oto.korytar@bbsk.sk 
(ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej) 
 

a 
 
ZHOTOVITEĽ:   STRABAG s.r.o. 
Sídlo:     Mlynské nivy 61/A, 825 18  Bratislava 
Štatutárny orgán:  Ing. Jarmila Považanová - konateľka spoločnosti 

     Viera Nádaská - konateľka spoločnosti   
    Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti   
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným                      
IČO:    17317282     
DIČ:    XXXXXXXXXXX   
IČ DPH:    SK2020316298 
Bankové spojenie: XXXXXXXXXXXX 
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Číslo účtu:   XXXXXXXXXXXXXX    
Telefón/fax:   +421 47 433 1452 / +421 45 540 152 
 
Email:    marcel.stulajter@strabag.com   
Oprávnení konať  
vo veciach zmluvy: Ing. Pavel Müller, riaditeľ oblasti STRED Zvolen  
 Ing. Aneta Mojžišová, ekonómka oblasti STRED Zvolen  
(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“) 
 

PREAMBULA 

1. Strany dodatku uzatvorili dňa 19.7.2021 Zmluvu o dielo na zhotovenie diela s názvom: 

„Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – 

vybrané úseky ciest v okresoch Zvolen, Brezno a Detva“ (ďalej aj len ako „Zmluva o dielo“), ktorej 

predmetom je najmä záväzok zhotoviteľa, v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve o dielo, 

na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase vykonať dielo „Rekonštrukcia ciest 

II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest 

v okresoch Zvolen, Brezno a Detva“ (ďalej aj len ako „dielo“) a záväzok objednávateľa v rozsahu a 

spôsobom dohodnutým v Zmluve o dielo, riadne a včas vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať 

a zaplatiť zaň dohodnutú odplatu. 

 

2. V dôsledku prác naviac, ktorou sú v okrese Brezno skrátenie úseku cesty II/529 o 361 m v meste 

Brezno z dôvodu plánovanej akcie opravy vodovodu s presunutím kapacít na opravu vetiev 

križovatky I/66 a III/2378. V okrese Zvolen výmena obrusnej vrstvy polovici vozovky na ceste 

III/2441 v ckm 0,000 – 1,200 po rekonštrukcii kanalizácie v obci Budča a úpravou/navýšením 

nesprávnej výmery položky zaliatia spojov na ul Jesenského vo Zvolene o 1600 m. V okrese Detva 

šírková úprava cesty III/2694, 50 m pred žel. priecestím na základe protokolu zo ŠOD č. 01/2021 

(protokol tvorí prílohu 2) a navýšeniu počtu šácht na ceste III/2455 v Detve, zistených po 

odfrézovaní o 15 ks, ku ktorým došlo po uzatvorení Zmluvy o dielo, sa zmluvné strany v súlade 

s ustanovením Čl. XXIII. ods. 2 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto dodatku, na základe 

ktorého dochádza k zmene rozsahu diela ako aj ceny diela.  

 

3. K zmene Zmluvy o dielo dochádza v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. I 

PREDMET DODATKU  

 

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda strán dodatku na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo: 

 

1.1 Týmto dodatkom sa Čl. VI. ods. 2 Zmluvy o dielo mení a dopĺňa tak, že pôvodná cena diela vo výške 

 

Cena bez DPH:    524 269,17 Eur  

DPH vo výške 20%:   104 853,83   Eur  

Cena s DPH:    629 123,- Eur  
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Navýšenie ceny diela na základe Dodatku č. 1 predstavuje sumu vo výške 

 

Cena bez DPH:                     60 687,61 Eur  

DPH vo výške 20%:       12 137,52   Eur  

Cena s DPH:        72 825,13 Eur  

 

 

Celková cena diela predstavuje sumu vo výške:  

 

Cena bez DPH:     584 956,78  Eur 

DPH vo výške 20%:    116 991,36 Eur 

Cena s DPH:     701 948,14  Eur 

(slovom: sedemstojedentisícdeväťstoštyridsaťosem Eur a 14 eurocentov)“ 

 

 

1.2 Týmto dodatkom sa Čl. VI. ods. 3 Zmluvy o dielo mení nasledovne: 

 

„3. Cena diela vychádza z jednotkovej ceny za m2 diela, ktorú zhotoviteľ predložil v postavení 

uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.“  

 

1.3 Týmto dodatkom sa zároveň mení Príloha č. 1 ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy o dielo tak, že sa 

pôvodné znenie Prílohy č. 1 – Ocenený výkaz výmer nahrádza jej novým sumárom, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku a zohľadňuje práce naviac.  Dopĺňa sa príloha 2 – protokol zo 

ŠOD č. 01/2021 zo 17.6.2021, Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií. 

 

 

Čl. II 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIATýmto dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy o dielo 

výslovne uvedené v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom 

zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú 

súčasť Zmluvy o dielo. 

2.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami strán dodatku 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle 

§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a a § 5b zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

2.3 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho 

rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa. 

2.4 Každá zo strán dodatku sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 

(záväzky) vyplývajúce z tohto dodatku, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu druhej strany dodatku. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo strán 

dodatku bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá strana 

dodatku bude oprávnená od tohto dodatku odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo 

písomné oznámenie o odstúpení od tohto dodatku doručené druhej strane dodatku. 
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2.5 Akékoľvek ustanovenie tohto dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné 

podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť 

alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce 

ustanovenia dodatku. Strany dodatku sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým 

ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne 

zamýšľanému účelu. 

2.6 Strany dodatku vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že dodatok uzavreli na  základe 

ich slobodnej a vážnej vôle, že si dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre strany dodatku určité 

a zrozumiteľné. Strany dodatku ďalej vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 

2.7 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je: 

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer 

Príloha č. 2: Protokol zo ŠOD č. 01/2021 zo 17.6.2021, Okresný úrad Zvolen, odbor CDaPK 
 
 
 V Banskej Bystrici dňa: 3.11.2021 Vo Zvolene dňa: 27.10.2021 
 

 

 Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
 

 

 

 

 

 .................................................................. …………………………....................... 
 Ing. Ján Lunter v. r Ing. Pavel Müller v. r 
 predseda riaditeľ oblasti STRED Zvolen 
 Banskobystrického samosprávneho kraja    na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014 
 
 
 

  …………………………....................... 
  Ing. Aneta Mojžišová v. r 
  ekonóm oblasti STRED Zvolen 
     na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014 
 
    Zmluvu overil: Ing. Marcel Štulajter 
 


