Meno

Trvanie Zaiatok Koniec Predchodcovia
1 111/2605 ebovce - Slovenské armoty 34 dni|1.7.2021 8:00 17.8.2021 17:00
2 1. Lava strana komunikacie 13 dni(1.7.2021 8:00 19.7.2021 17:00
3 Docasne dopravne zanacenie 1 de [1.7.2021 8:00 1.7.2021 17:00
4 Zapilenie vozavky, Frezovanie 2 dni|2.7.2021 8:00 5.7.2021 17:00 3
5 Pokladka ACL 16 + postrek 5dni|6.7.2021 8:00 12.7.2021 17:00 4
6 Pokladka A06 11 + postrek 5dnf|13.7.2021 8:00 19.7.2021 17:00 5
7 2. Pravé strana komunikacie 21 dni|20.7.2021 8:00 17.8.2021 17:00
8 Docasne dopravne zanacenie 1 de [20.7.2021 8:00 20.7.2021 17:00
9 Zapilenie vozovky, Frezovanie 2dni|21.7.2021 8:00 22.7.2021 17:00
10 Pokladka ACL 16 + postrek 5dni|23.7.2021 8:00 29.7.2021 17:00 :
1" Pokladka ACO 11 + postrek 5 dni|30.7.2021 8:00 5.8.2021 17:00 10
12 Dosypanie krajnic 4 8 dni|(6.8.2021 8:00 17.8.2021 17:00 11
13 Asfaltova zalievka 3dni|6.8.2021 8:00 10.8.2021 17:00 11
14 I11/2597 Veka alomija 33 dni|11.8.2021 8:00 24.9.2021 17:00
15 1. Lava strana komunikacie 12 dni|11.8.2021 8:00 26.8.2021 17:00
16 Dodacne dopravne zanacenie 1 de [11.8.2021 8:00 11.8.2021 17:00 13
17 Zapilenie vozovky, Frezovanie 2 dni|12.8.2021 8:00 13.8.2021 17:007 16
18 Pokladka ACL 16 + postrek 7 4 dnf|16.8.2021 8:00 19.8.2021 17:.00 17
19 Pokladka ACO 11 + postrek 5dnf|20.8.2021 8:00 26.8.2021 17:00 18
20 2. Prava strana komunikacie 21 dni|27.8.2021 8:00 24.9.2021 17:00
21 Dodacne dopravne zanacenie 1 de |27.8.2021 8:00 27.8.2021 17:00 19
22 Zapilenie vozovky, Frezovanie 2 dni|30.8.2021 8:00 31.8.2021 17:.00 21
23 Pokladka ACL 16 + postrek 4 dni|1.9.2021 8:00 6.9.2021 17:00 22 R
24 Pokladka ACO 11 + postrek o 5 dni|7.9.2021 8:00 13.8.2021 17.00 23
25 Dosypanie krajnic 6 dni|14.9.2021 8:00 21.9.2021 17:00 24
26 Asfaltova zalievka 3 dni|22.9.2021 8:00 24.8.2021 17,00 25
27 11112602 Maly Krti§ - BuSince 28 dni|27.9.2021 8:00 3.11.2021 17:00
28 1. Lava strana komunikacie 11 dni|27.9.2021 8:00 11.10.2021 17:00
29 Dodacne dopravne zanacenie 1 de |27.9.2021 8:00 27.9.2021 17:00 26 -
30 Zapilenie vozovky, Frezovanie 2 dni|28.9.2021 8:00 29.9.2021 17.00 29
3 Pol?ladka ACL 16 + postrek 4 dni|30.9.2021 8:00 5.10.2021 17:00 30
32 Pokladka ACO 11 + postrek 4 dni|6.10.2021 8:00 11.10.2021 17:00 31
33 2. Prava strana komunikacie 17 dni|{12.10.2021 8:00 3.11.2021 17:00
34 Dodacne dopravne zanacenie 1 de |12.10.2021 8:00 12.10.2021 17:00 32
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35 Zapilenie vozovky, Frezovanie 2 dni| 13.10.2021 8:00 14.10.2021 17:00 34
36 Pokladka ACL 16 + postrek 4 dni| 15.10.2021 8:00 20.10.2021 17:00 35
37 Pokladka ACO 11 + postrek 4 dni| 21.10.2021 8:00 [26.10.2021 17:00 36
38 " Dosypanie krajnic 6 dni| 27.10.2021 8:00 3.11.2021 17:00 37
39 Asfaltovéa zalievka 3 dni| 27.10.2021 8:00 29.10.2021 17:00 37
40 11/527 Kosihy nad Ipom - Kolare 58 dni|1.7.2021 8:00 20.9.2021 17:00
41 1. Lava strana komunikacie 18 dni|1.7.2021 8:00 26.7.2021 17:00
42 Docasne dopravne zanacenie 1 de|1.7.2021 8:00 1.7.2021 17:00
43 Zapilenie vozovky, Frezovanie 1 de|2.7.2021 8:00 2720211700 42
a4  Pokladka ACL 16 + postrek 8 dni| 5.7.2021 8:00 14.7.2021 17:00 43
45 Pokladka ACO 11 + postrek 8 dni| 15.7.2021 8:00 26.7.2021 17:00 44
46 2. Prava strana komunikacie 40 dni|27.7.2021 8:00 20.9.2021 17:00
47 Docasne dopravne zanacenie 1 de|27.7.2021 8:00 27.7.2021 17:00 45
48 Zapilenie vozovky, Frezovanie 3 dni| 28.7.2021 8:00 30.7.2021 17:00 47
49 Pokladka ACL 16 + postrek 8 dni|2.8.2021 8:00 11.8.2021 17:00 48
50 Pokladka ACO 11 + postrek 8 dni[ 12.8.2021 8:00 23.8.2021 17:00 : 49
51 ~ Dosypanie krajnic 20 dni| 24.8.2021 8:00 20.9.2021 17:00 50
52 Asfaltova zalievka 4 dni| 24.8.2021 8:00 27.8.2021 17:00 50
53 I111/2765 Lenka spojovacia 30 dni|30.8.2021 8:00 8.10.2021 17:00
54 1. Lava strana komunikacie 11 dni|30.8.2021 8:00 13.9.2021 17:00
55 Daocasne dopravne zanacenie 1 de|30.8.2021 8:00 30.8.2021 17:00 52
56 Zapilenie vozovky, Frezovanie 1 de|31.8.2021 8:00 31.8.2021 17:00 55
57 | Pokladka ACL 16 + postrek ~ 5dni| 1.9.2021 8:00 7.9.2021 17:00 56
58 Pokladka ACO 11 + postrek 4 dni| 8.9.2021 8:00 13.9.2021 17:00 57
59 2, Prava strana komunikacie 19 dni|14.9.2021 8:00 8.10.2021 17:00
60 Dodacne dopravne zanacenie 1 de|14.9.2021 8:00 14.9.2021 17:00 58
61 Zapilenie vozovky, Frezovanie 1 de|15.9.2021 8:00 15.9.2021 17:00 60
62 Pokladka ACL 16 + postrek 5 dni| 16.9.2021 8:00 22.9.2021 17:00 61
63 Pokladka ACO 11 + postrek © 4dni|23.9.2021 8:00 28.9.2021 17:00 62
64 Dosypanie krajnic 8 dni| 29.9.2021 8:00 8.10.2021 17:00 63
65 Asfaltova zalievka 2dni| 29.9.2021 8:00 30.9.2021 17:00 63
66 11112713 Hrniarska Ves-Hrachovo 21 dni|{1.10.2021 8:00 29.10.2021 17:00
67 1. Lava strana komunikacie 8 dni{1.10.2021 8:00 12.10.2021 17:00
68 Docasne dopravne zanacenie 1 de|1.10.2021 8:00 1.10.2021 17:00 65
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69 Zapilenie vozovky, Frezovanie 1 de |4.10.2021 8:00 4.10.2021 17:00 68
70 Pokladka ACL 16 + postrek 3dni|5.10.2021 8:00 7.10.2021 17:00 69
71 Pokladka ACO 11 + postrek 3dni|8.10.2021 8:00 12.10.2021 17:00 70
72 2, Prava strana komunikacie 13 dni|13.10.2021 8:00 29.10.2021 17:00
73 Dodacne dopravne zanacenie 1 de |13.10.2021 8:00 13.10.2021 17:00 71
74 Zapllenie vozovky, Frezovanie 1 de |14.10.2021 8:00 14.10.2021 17:00 73
75 Pokladka ACL 16 + postrek 3 dni|15.10.2021 8:00 19.10.2021 17:00 74
76 Pokladka ACO 11 + postrek 3 dni|20.10.2021 8:00 22.10.2021 17:00 75
77 Dosypanie krajnic 5 dni|25.10.2021 8:00 29.10.2021 17:00 76
78 Asfaltova zalievka 3dni|25.10.2021 8:00 27.10.2021 17:00 76
79 m {11/2805 Lenartovce - Figa 23 dni|1.4.2022 8:00 3.5.2022 17:00
80 1. Lava strana komunikacie 9 dni|1.4.2022 8:00 13.4.2022 17:00
81 Dodacne dopravne zanacenie 1 de |1.4.2022 8:00 1.4.2022 17:00
82 Zapilenie vozovky, Frezovanie 3 dni|4.4.2022 8:00 6.4.2022 17:00 81
83 Pokladka ACL 16 + postrek 4 dni|7.4.2022 8:00 12.4.2022 17.00 82
84 Pokladka ACO 11 + postrek 1 de |13.4.2022 8:00 13.4,2022 17:00 83
85 2. Prava strana komunikacie 14 dni(14.4.2022 8:00 3.5.2022 17:00
86 Docasne dopravne zanacenie 1 de [14.4.2022 8:00 14.4.2022 17:00 84
87 Zapilenie vozovky, Frezovanie 3 dni|15.4.2022 8:00 19.4.2022 17:00 86
88 Pokladka ACL 16 + postrek 4 dni|20.4.2022 8:00 25.4.2022 17:00 87
89 Pokladka ACO 11 + postrek 1 de |26.4.2022 8:00 26.4.2022 17:00 88
90 Asfaltova zalievka 5dni|27.4.2022 8:00 3.5.2022 17:00 89
N @ H1/2799 Zador - Ivanice - Cakov 49 dni(1.4.2022 8:00 8.6.2022 17:00
92 1. Lava strana komunikacie 22 dni(1.4.2022 8:00 2.5.2022 17:00
93 Docasne dopravne zanacenie 1 de |1.4.2022 8:00 1.4.2022 17:00
94 Zapilenie vozovky, Frezovanie 3dni|4.4.2022 8:00 6.4.2022 17:00 93
95 Recyklacia na mieste za studena 2dni|7.4.2022 8:00 8.4.2022 17:00 94
96 Technologicka prestavka 5dni|11.4.2022 8:00 15.4.2022 17:00 95
o7 Pokladka ACL 16 + postrek infiltracny : © 3.dni|18.4.2022 8:00 |20.4.2022 17:00 9% R
98 Pokladka ACO 11 + postrek 8 dni|21.4.2022 8:00 2.5.2022 17:00 97
99 2. Prava strana komunikacie 27 dni|3.5.2022 8:00 8.6.2022 17:00
100 Docasne dopravne zanacenie 1 de |3.5.2022 8:00 3.6.2022 17:00 98
101 Zapilenie vozovky, Frezovanie 3dni|4.5.2022 8:00 6.5.2022 17:00 100
102 | Recyklacia na mieste za studena - 2dni|9.5.2022 Bﬂ) B 10.5.2022 17:00 101
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103 Technologicka prestavka 5dni| 11.5.2022 8:00 17.5.2022 17:00 102
104 Pokladka ACL 16 + postre;k infiltracny 3 dnif 18.5.2022 8:00 20.5.2022 17:00 103
105 Pokladka ACO 11 + postrek 8 dni| 23.5.2022 8:00 1.6.2022 17:00 104
106 | Asfatovazalievka 5 dni| 2.6.2022 8:00 8.6.2022 17:00 105 .
107 111/2768 Popro spojka R 63 dni| 4.4.2022 8:00 29.6.2022 17:00
108 1. Lava strana komunikacie 36 dni| 4.4.2022 8:00 23.5.2022 17:00
109 Docasne dopravne zanacenie 1 de|4.4.2022 6:00 4.4.20517:00 93
110 | Zapilenie vozovky, Frezovanie 1 de|5.4.2022 8:00 5.4.2022 17:00 109 i
111 | Recyklacia na mieste za studena 5dni| 11.4.2022 8:00 15.4.2022 17:00 95
112 | Technologicka prestavka 5 dni| 18.4.2022 8:00 22.4.2022 17:00 111 a
113 | Pokladka ACL 16 + postrek infiltracny 5 dni| 3.5.2022 8:00 952022 17:00 98 :
14 ~ Pokladka ACO 11 + postrek 10 dnif 10.5.2022 8:00 23.5.2022 17:00 113
; 115 2. Prava strana komunikacie 27 dni| 24.5.2022 8:00 29.6.2022 17:00
| 116 Docasne dopravne zanacenie 1 de|24.5.2022 8:00 2452022 17:00 114
TV Zapilenie vozovky, Frezovanie 1 de|25.5.2022 8:00 25.5.2022 17:00 116
118 Recyklacia na mieste za studena 5 dni| 26.5.2022 8:00 1.6.2022 17:00 17
119 Technologicka prestavka i - 5 dni| 2.6.2022 8:00 8.6.2022 17:00 118
120 Pokladka ACL 16 + postrek infiltracny 5 dni| 9.6.2022 8:00 15.6.2022 17:00 119
121 Pokladka ACO 11 + postrek 10 dni| 16.6.2022 8:00 29.6.2022 17:00 120
T2 Asfaltova zalievka 5 dni[ 16.6.2022 8:00 22.6.2022 17:00 1120
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