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Zalgcznik nr 6 (Projekt umowy)

UMOWA Nr BZP .......... 2021

zawarta w dniu .............. r. w Andrychowie, pomigdzy Gming Andrychéw, ul. Rynek 15,
34 - 120 Andrychow reprezentowang przez:

Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Zywiot

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajagcym”

NIP: 551-00-13-406

zwang/zwanym* w dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawcg”

NIP: oo

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawa
z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaprojektowania i wykonania zadania
inwestycyjnego realizowanego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” pn.:
wRozbudowa strefy aktywnosci gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenow
inwestycyjnych oraz rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w strefie — projekt
naprawczy”.
2. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:
a) Etap I — wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU) udostepnionego
przez Zamawiajacego, a opracowanego przez: Biuro Ekspertyz Tomasz Gasiorowski z siedzibg
w Trzebini os. Widokowe 4/17, 32 - 540 Trzebinia, NIP 628-120-22-52, dokumentacji projektowe;j
zamienne] w zakresie naprawy muru oporowego nr 1 na odcinku 176,5 m, poprzez rozbiorke
i odbudowe odc. muru w technologii pierwotnej VIABLOK wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem
posadowienia posredniego i odwodnienia oraz pozostalej czesci muru oporowego nr 1 oraz muru
nr 2, poprzez rozbiorke muru od poziomu obecnego o 3 m wraz ze skarpowaniem terenu przylegtego
1:2.
Wykonawca winien uzyskaé ostateczng decyzje o zmianie pozwolenia na budowe we wlasciwym
organie administracyjnym. Zamawiajacy oswiadcza, ze decyzja o pozwoleniu na budowe
nr 98/A/2018 z dnia 7 czerwca 2018r. znak: NBZ.6740.1.61.2018 wydana przez Staroste
Wadowickiego jest wazna.
Prace projektowe obejmuja w szczegolnosci nastepujacy zakres:
— aktualizacja mapy do celéw projektowych,
— dane ewidencyjno — prawne,
— dokumentacja geologiczna w przypadku gdy Wykonawca uzna, iz obecna posiadana przez
Zamawiajacego jest nie wystarczajgca /gdy wymagane/,
— projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem,
— projekt w czes$ci konstrukcyjnej, wraz z obliczeniami statyki i charakterystycznymi przekrojami,
— projekt robdt ziemnych i niwelacji terenu /gdy wymagane/,
— projekt w czesci drogowej dla odcinka tacznika w kilometrazu okoto 0,010 km do 0,190 km /gdy
wymagane/,
— projekt kanalizacji drenazowe;j,
—uzgodnienia branzowe /gdy wymagane/,
—uzgodnienie ZUDP oraz uzgodnienia z rzeczoznawcami /gdy wymagane/,
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— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych dla projektowanych branz,

— przedmiary robdt w rozbiciu na poszczegdlne branze,

— kosztorysy dla robot (wyceny) w rozbiciu na poszczegdlne branze wraz z podaniem czynnikow
cenotworczych,

— zbiorcze zestawienie kosztow zadania inwestycyjnego (ZZK),

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

— projekt organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia robot /gdy wymagane/,

— uzyskanie ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowe nr 98/A/2018 z dnia 7 czerwca
2018r. znak: NBZ.6740.1.61.2018 wydang przez Staroste¢ Wadowickiego.

b) Etap II — wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanego przez Wykonawce,
a zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu zamiennego i harmonogramu rzeczowo -
finansowego, o ktérym mowa w § 6, w tym w szczegolnosci:

- rozbiorke muru oporowego nr 1 w catej jego wysokosci wraz z fundamentem na odcinku
176,5 m, wzdtuz drogi wewnetrznej — taczniku od ul. Strefowej;
- odbudowg¢ muru oporowego nr 1 na odcinku 176,5 m wraz z zaprojektowaniem
1 wykonaniem posadowienia posredniego. Odbudowa odc. muru w technologii pierwotne;j
VIABLOK.
- rozbidrke pozostatej dlugosci muru oporowego nr 1 od poziomu obecnego o 3 m wraz ze
skarpowaniem terenu przyleglego 1:2;
- rozbidrke muru oporowego nr 2 od poziomu obecnego o 3 m wraz ze skarpowaniem
terenu przyleglego 1:2;
- mury oporowe nr 1 i 2 po przebudowie, maja prawidlowo przenosi¢ wszelkie
oddziatywania i zabezpieczy¢ teren przysztych inwestycji;
- wykonanie systemu drenazowego w rejonie rozbieranych murow 1 i 2 oraz wzdhiz drogi —
lacznika;
- rozplantowanie nadmiaru gruntu z rozbidrek na terenie inwestycji w celu uzyskania
spadkow umozliwiajacych budowe wielkopowierzchniowych obiektéw halowych;
- rozbidrke wykonanych elementow strefy migdzy innymi:
- drogi - tacznika w kilometrazu 0,010 do 0,190 w rejonie muru oporowego wraz
z chodnikiem i podbudowami;

- istniejacych przypor ziemnych wykonanych przy murze oporowym nr 1 na odcinku 176,5 m
1 rozplantowanie gruntu z rozbiorki na terenie inwestycji;

- przykanalikow kanalizacji deszczowej w rejonie rozbieranego odcinka drogi;

- utylizacje elementow z rozbiorki (z wylaczeniem pustakow VIABLOCK, ktore nalezy
wykorzysta¢ do odtworzenia muru nr 1 w rejonie tgcznika);

- rozbiorke 1 odtworzenie istniejacej infrastruktury podczas prac rozbidrkowych
i budowlanych min. sieci telekomunikacyjnej, w tym zachowanie umieszczonych na terenie
strefy piezometrow 1 inklinometrow, zgodnie z posiadang przez Zamawiajacego
dokumentacja;

- odbudowe odcinka drogi wewnetrznej, laczacej ulice Przemystowa z ulicg Strefowa,
w kilometrazu 0,010 km do 0,190 km, na obszarze odbudowy muru oporowego nr 1;

- wykonanie systemu drenazowego odbierajacego wody opadowe 1 naplywowe z terenow
inwestycji oraz z poziomu posadowienia odbudowywanego muru oporowego nr 1, w postaci
drenéw pod oczepem fundamentowym pali 1 za murem, w iloSci zapewniajagcej skuteczne
odprowadzenie wod naptywowych z terenu odbudowywanego muru oporowego, potaczonych
z systemem drenow francuskich;

Wody z drendw zostana odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

- rozplantowanie nadmiardw gruntu na terenach inwestycji i ponowna makroniwelacja
terenow zdegradowanych na skutek braku uchwycenia wod opadowych i naptywowych;

- rekultywacje terenu po robotach ziemnych;
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- rozbidrke dwdch studni kanalizacyjnych w rejonie rozbieranych muréw nr 1 1 2 do nowego

poziomu utworzonego terenu w skarpowaniu 1:2,

- wykonanie wszelkich innych prac koniecznych do oddania terenu SAG do uzytkowania.

- wykonanie innych prac i robodt i $wiadczen koniecznych do prawidlowego ukonczenia przedmiotu
zamoOwienia, gdy sa one naturalng konsekwencjg procesu projektowego Iub budowlanego,
w naturalny sposdb z niego wynikaja oraz dotyczg sytuacji, ktére Wykonawca powinien
przewidzie¢ jako konieczne do wykonania mimo, ze dokumentacja ich nie przewiduje. Wynika to
z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawce prac i robot i przypisanego do nich
okreslonego poziomu wiedzy i doswiadczenia zawodowego;

- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego Terenu budowy na czas robét,

- organizacj¢ Zaplecza budowy,

- wytyczenia geodezyjne,

- organizacj¢ dojs¢ i dojazdow do Terenu budowy i sasiadujgcych posesji w trakcie prowadzenia
robot budowlanych,

- zapewnienie nadzoru zarzadcow sieci wynikajace z uzgodnien,

- biezacy wywdz materiatdéw nieuzytecznych z Terenu budowy,

- wykonanie robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek
realizacji robot budowlanych ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych,

- badania zageszczenia warstw konstrukcyjnych, wykonanie niezbednych badan, pomiardw,
sprawdzen i prob,

- wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszystkimi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robdt budowlanych, opisanej i skompletowanej w dwoch
egzemplarzach, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz Projektanta,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezacej (roboty zanikowe) i koncowej powykonawczej
na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej w przypadku jej niezgodno$ci z Dokumentacjg
projektowa ze wszystkimi zarzadcami sieci odpowiednich branz wraz z zestawieniem ilosci
wykonanych robot,

c) Etap III — odbiorowy z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub innego dokumentu
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB), na podstawie ktorego mozliwe bedzie
uzytkowanie inwestycji obejmujacy m.in.

- uzyskanie i skompletowanie wymaganych dokumentéw, protokotow 1 zaswiadczen
z wynikami wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych prob i sprawdzen (m.in.
odbioréw technicznych i rozruchu, sprawnosci dzialania instalacji i urzadzen),

- uzyskanie atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodnos$ci oraz o$wiadczenia kierownika budowy
potwierdzajacego, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo
Budowlane,

- uzyskanie kompletu dokumentow, ktorych dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy
Prawo Budowlane.

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 i sposob jego
wykonania okresla niniejsza Umowa oraz nastgpujace dokumenty, stanowiace integralng czesc:

a) Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) — zalgcznik nr 1,

b) oferta Wykonawcy — zatacznik nr 2,

¢) specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ) — zalacznik nr 3.

4. Wszystkie w/w dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sig, tacznie okreslajace
zakres $wiadczenia, ktore Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ w zakresie realizacji Umowy.
W przypadku rozbieznosci interpretacyjnych obowigzywaé bedzie nastgpujaca kolejnos¢ waznosci
dokumentow:

a) umowa,

b) PFU,
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¢) specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ),

d) oferta Wykonawcy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z profesjonalng starannoscig z przekazanymi przez
Zamawiajacego dokumentami i opracowaniami wymienionymi w programie funkcjonalno -
uzytkowym i sg one wystarczajagce do opracowania dokumentacji projektowej zamiennej, ktora
bedzie podstawa wykonania robdt budowlanych.

. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 jest wspotinansowany ze $rodkow unijnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Matopolskiego na lata 2014-2020,
o$ priorytetowa - Przedsigbiorcza Matopolska, dziatanie — Strefy aktywnos$ci gospodarczej.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego o maksymalnie
20 % wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust 1, lub odstapienia od realizacji catosci lub czgsci
przedmiotu umowy, w szczego6lnosci w przypadku nie otrzymania lub otrzymania mniejszego od
wnioskowanego dofinansowania przedmiotu umowy ze srodkow unijnych.

. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w ujeciu warto§ciowymi ilo§ciowym,
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty z tego powodu zadne roszczenia, w tym finansowe wobec
Zamawiajacego.

§2

Terminy wykonania umowy

. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji poszczegdlnych obowigzkéw umownych

w nast¢pujgcych terminach:

a) zakonczenie etapu I, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 lit. a), w terminie .......... miesiecy od dnia
zawarcia umowy,

b) zakonczenie robo6t budowlanych, wskazanych w ramach etapu 11, o ktorym mowa w § 1 ust. 2
lit. b) w terminie ........... miesiecy od dnia zawarcia umowy,

c¢) zakonczenie przedmiotu umowy - etapu III, w terminie 1 miesiaca od dnia zakonczenia robot
budowlanych, o ktérych mowa w lit. b).

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty

podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej zamiennej, o ktorym mowa w § 5 ust. 1

lit. f) wraz z decyzjg o zmianie pozwolenia na budowg oraz zatwierdzenia przez Zamawiajacego

harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktdrym mowa w § 6 niniejszej umowy,

. Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczgcia robot budowlanych w terminie 7 dni roboczych od

daty przekazania mu terenu budowy.

Przez zakonczenie etapu I (ust. 1 lit. a) rozumie si¢ wypelnienie przez Wykonawce obowiazkow

wynikajacych z umowy, o ktéorych mowa w § 1 ust. 2 lit. a), w szczegdlnos$ci zwigzanych

z przekazaniem Zamawiajagcemu dokumentow, o ktdrych mowa w § 5 ust. 1 lit. ¢) niniejszej

umowy, w tym decyzj¢ o zmianie pozwolenia na budowe, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu

zgloszeniem do odbioru dokumentacji projektowej zamiennej.

. Przez zakonczenie rob6t budowlanych, wskazanych w ramach etapu I, o ktorym mowa w § 1 ust.

2 lit. b) rozumie si¢ nalezyte wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot budowlanych

objetych umowa i uporzadkowanie terenu budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu

zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych, zawierajacym w szczegolnosci

dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 lit. ¢ niniejszej umowy oraz wpisem do dziennika budowy

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie si¢ wypelnienie przez Wykonawce wszystkich

obowigzkéw i $wiadczen wynikajacych z umowy, w szczegolnosci obowigzkow okre§lonych

w § 1 ust. 2 lit. b) umowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgloszeniem gotowosci do

odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, zawierajacym w szczeg6lno$ci dokumenty, o ktorych

mowa w § 5 ust. 4 lit. b) niniejszej umowy, w tym decyzji na uzytkowanie strefy aktywnosSci

gospodarczej.
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. Terminy okreslone w ust. 1 sg zastrzezone na korzys¢ zar6wno Wykonawcy jak i Zamawiajacego,
tzn. Zamawiajacy nie moze przed ich uptywem zada¢ od Wykonawcy wykonania umowy,
a jednocze$nie przed ich uptywem Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania odbioru
dokumentacji projektowej zamiennej, odbioru robot budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie
. Strony ustalajg taczne wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w § 1 w kwocie ............... ztotych, stownie:.............c.oi, brutto (w tym
podatek VAT 23%).
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje:
a) wynagrodzenie za wykonanie etapu I w kwocie ............ zt (stownie:................... ztotych)
brutto,
b) wynagrodzenie za wykonanie etapu II w kwocie ........... zt (stownie:................... ztotych)
brutto.
¢) wynagrodzenie za wykonanie etapu III w kwocie ........... zt (stownie:................... ztotych)
brutto.

. Kwota wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, uwzglednia ryzyko wynagrodzenia ryczaltowego
oraz zawiera wszelkie koszty i1 optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, o ktorym mowa
w § 1, w tym w szczegdlnosci: wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy,
a nie ujete w programie funkcjonalno - uzytkowym, bez ktoérych nie mozna wykona¢ przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.
Skutki finansowe nienalezytego rozpoznania przedmiotu zamowienia lub skutki finansowe bledoéw
w dokumentacji projektowej zamiennej obcigzaja Wykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, moze zosta¢ pomniejszone, w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci wskazanych w § 20 ust. 2 pkt 4 lub w przypadku niewykonania przez Wykonawce
czgscel przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

§4

Warunki platnosci

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie fakturami czesciowymi i faktura

koncowa za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy platne begdzie do wysokosci limitow finansowych na

poszczegodlne lata, tj:

| I zt brutto w roku 2021,

2) i zt brutto w roku 2022.

. W okoliczno$ciach, o ktorych mowa § 20 ust. 2 pkt 5, wysokos¢ limitow finansowych

w poszczegolnych latach, sposoéb rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania platnosci na

rzecz Wykonawcy moze ulec zmianie.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, rozliczane b¢dzie wedlug nastepujacych

zasad:

a) za wykonanie etapu I, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) Wykonawca otrzyma ogodtem
wynagrodzenie w wysokosci, o ktorej mowa w § 3 ust. 2 lit. a) ptatne na podstawie czgsciowej
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru dokumentacji
projektowej zamiennej, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 lit. f) po uzyskaniu ostatecznej decyzji
0 zmianie pozwolenia na budowe.

b) w okresie realizacji etapu II, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. b), wynagrodzenie bedzie
wyplacane po wykonaniu poszczegdlnych czgsci robdt podlegajacych zgodnie z harmonogramem
rzeczcowo — finansowym odbiorom cze¢$ciowym, na podstawie czgsciowych faktur VAT

5
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wystawianych przez Wykonawce w oparciu o protokoty odbioru czeSciowego robot
budowlanych i protokét odbioru koncowego, z uwzglednieniem sporzadzonych przez
Wykonawce i1 zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw dla robot (wycen), o ktorych
mowa w § 5 ust. 1 lit. ¢) tiret szosty,

¢) suma faktur cze$ciowych, o ktérych mowa w lit. a) 1 b) wyniesie tacznie 90 %, wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1, przy czym w poszczeg6lnych latach nie moze przekroczy¢ limitow,
o ktérych mowa w ust. 2,

d)po zrealizowaniu etapu III, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2 lit. ¢) Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w kwocie stanowiacej r6znice pomiedzy wynagrodzeniem umownym, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 a sumg kwot poprzednio zafakturowanych, platne na podstawie koncowej
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 lit. d) oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie lub innego dokumentu PINB, na podstawie ktorego mozliwe
bedzie uzytkowanie inwestycji /gdy wymagane /.

5. Platnosci sg realizowane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze, zgodnie z protokotami odbioru.

6. Faktury wystawione beda w nastepujacy sposob:

Nabywca: Gmina Andrychow, 34-120 Andrychéw, Rynek 15,NIP: 551-00-13-406
Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychow, Rynek 15.

7. Za datg uregulowania zobowiazania uwaza si¢ dzien obciazenia konta Zamawiajacego.

8. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow warunkiem ptlatnosci
faktur jest spetnienie przez Wykonawce warunkow, o ktorych mowa w § 10.

9. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem robot zamiennych, a dla catosci
robot zostanie wowczas sporzadzony kosztorys zamienny (rdéznicowy). Zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys zamienny (réznicowy) bedzie stanowil podstawe do odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 3.

10. Wszelkie zmiany w trakcie prac i robot beda dokonywane przez Wykonawce, wylacznie za zgoda
Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie odpowiednich krokow dla przyspieszenia tempa
robot, aby §wiadczenie zostalo wykonane w uméwionym terminie. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzg Wykonawce chyba, ze Wykonawca niezwlocznie uzasadni,
ze termin wykonania §wiadczenia nie jest niczym zagrozony.

§5s
Odbiory

1. Odbiér dokumentacji projektowej zamiennej.
a) odbiér dokumentacji projektowej zamiennej polega na ocenie iloSci i zakresu wykonanej

dokumentacji projektowej zamiennej oraz jej zgodno$ci z programem funkcjonalno -
uzytkowym (PFU) i wytycznymi Zamawiajacego,

b) Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
dokumentacji projektowej zamiennej w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia,
przystapi do odbioru tych prac,

¢) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgloszenia do odbioru dokumentacji projektowe;j
zamiennej jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu w jego siedzibie:

- wykaz opracowanej dokumentacji projektowo — kosztorysowej,
- sprawdzony projekt budowlany i projekt wykonawczy,
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- wymagang decyzje administracyjng zezwalajaca na dalsze prowadzenie prac tj. ostateczna
decyzje o zmianie pozwolenia na budowe nr 98/A/2018 z dnia 7 czerwca 2018r. znak:
NBZ.6740.1.61.2018 wydang przez Staroste Wadowickiego,

- zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK),

- przedmiary robot w rozbiciu na projektowane branze,

- kosztorysy dla robot (wyceny) w rozbiciu na projektowane branze wraz z podaniem czynnikow
cenotworczych na taczng kwote nie wyzsza niz wskazana w § 3 ust. 2 lit. b),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB),

- projekt organizacji ruchu docelowej i na czas prowadzonych robot /gdy wymagane/,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- oswiadczenie Projektanta, ze przekazana dokumentacja projektowa zamienna jest wykonana
zgodnie z umowa, jest spojna technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
shuzy¢,

d) po przekazaniu dokumentacji projektowej zamiennej przez Wykonawce Zamawiajacy w ciggu
7 dni roboczych sprawdzi kompletnos¢ i zakres opracowanej dokumentacji,

e) w przypadku stwierdzenia wad i brakow w dokumentacji projektowej zamiennej Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunig¢cia w terminie do 7 dni roboczych,

f) z czynno$ci odbiorowych spisany zostanie protokot odbioru dokumentacji projektowe;j
zamiennej,

g) upowaznionymi do odbioru dokumentacji projektowej zamiennej ze strony Zamawiajacego sa
osoby wymienione w § 9 ust. 3 niniejszej umowy,

h) przy odbiorze dokumentacji projektowej zamiennej Zamawiajacy nie jest zobowigzany
dokonywac sprawdzenia jako$ci przekazanej dokumentacji projektowej zamienne;j,

i) dokonanie odbioru dokumentacji projektowej zamiennej nie stanowi potwierdzenia jej
poprawnos$ci 1 nie pozbawia Zamawiajacego prawa do zglaszania zastrzezen i dochodzenia
roszczen z tytulu jakoSci wykonanej dokumentacji projektowej zamiennej i poprawnosci
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan.

2. Odbiory czesciowe robét budowlanych.

a) odbiory cze$ciowe robot budowlanych polegaja na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
elementdow  robot  budowlanych  podlegajagcych  odbiorom  czgSciowym  zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 6 umowy oraz ustaleniu
wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy za ich wykonanie, przy czym odbiory czeSciowe
dotycza rowniez robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystapi do odbioru tych robot,

¢) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgloszenia gotowo$ci do odbioru cze$ciowego jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu zestawienie wartosciowe wykonanych elementow
robot budowlanych sporzadzone zgodnie z kosztorysem dla robot, o ktérym mowa w ust. 1 lit. ¢)
tiret sze$¢ i harmonogramem rzeczowo — finansowym, o ktorym mowa w § 6 umowy,
sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) warunkiem przystagpienia przez Zamawiajacego do odbioru czesciowego jest przedlozenie
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 lit. ¢),

e) z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokoét odbioru czesciowego,

f) jezeli Wykonawca nie poinformowal o gotowosci do odbioru zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu robdt Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na ich
zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt,

g) dokonanie odbioru cze$ciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pozniejszego zglaszania
uwag co do jakosci robot, w szczegdlnosci w trakcie odbioru koncowego i ostatecznego, jezeli
wowczas ujawnig si¢ ich wady 1 usterki.
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Odbiér konicowy robét.
a) odbior koncowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robot

budowlanych, po ich zakonczeniu,

b) Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego robot, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia, przystapi do odbioru
koncowego robot. Zamawiajacy zastrzega, ze wyznaczony termin odbioru moze ulec zmianie
o czas niezbedny na wykonanie badan laboratoryjnych lub sprawdzen przeprowadzanych przez
Zamawiajacego,

¢) Wykonawca wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu ponizsze dokumenty sprawdzone i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

- zestawienie wartosciowe wykonanych elementow robot budowlanych w ostatnim okresie
rozliczeniowym, zgodnie z kosztorysem dla robdt, o ktorym mowa w ust. 1 lit. c) tiret szes$¢
i harmonogramem rzeczowo — finansowym,

- zestawienie wartosciowe wszystkich wykonanych robot budowlanych, zgodnie z kosztorysem
dla robot, o ktorym mowa w ust. 1 lit. c) tiret sze$¢ 1 harmonogramem rzeczowo — finansowym,

- ksigge obmiaru robdt dla kazdej kategorii robot, sprawdzone i potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego,

- skompletowane protokoty odbioréow czgsciowych, w tym robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu,

- wykaz usterek stwierdzonych przy odbiorach cze$ciowych i protokoty potwierdzajace ich
usunigcie,

- oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

- oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze (w razie korzystania) ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku Iub lokalu,

d) warunkiem przystgpienia przez Zamawiajacego do odbioru koncowego roboét jest zakonczenie
wszystkich robdt budowlanych objetych umowa oraz uporzadkowaniu terenu budowy,
potwierdzone wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy o gotowosci do odbioru
koncowego robot, jak rowniez przedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 lit. ¢),

e) odbiér koncowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy,

f) z czynnos$ci odbiorowych spisany zostanie protokét odbioru koncowego robot budowlanych,

g) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiajgcemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

- jezeli wady lub usterki sg nieistotne, Zamawiajacy nie przerywa czynnosci odbiorowych, tylko
zada ich usunigcia w terminie do 7 dni roboczych, a Wykonawca usunie stwierdzone wady lub
usterki i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo naliczenia kar umownych z tytulu zwloki w usunigciu nieistotnych wad i usterek.

- jezeli wady lub usterki sg istotne — Zamawiajacy przerywa czynnosci odbiorowe do czasu
usuniecia tych wad lub usterek przez Wykonawce i powiadomienia pisemnie Zamawiajacego
o tym fakcie, celem dokonania odbioru koncowego rob6t budowlanych. Termin usunigcia
istotnych wad okresli Wykonawca przy akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo naliczenia kar umownych z tytulu zwtoki w usunieciu istotnych wad i usterek.

h) w przypadku nieusunig¢cia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie
z lit. g) Zamawiajagcemu przystuguje prawo powierzenia usunigcia tych wad i usterek
podmiotowi trzeciemu; koszt takich poprawek bedzie obcigzat Wykonawce,
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i) za dzien odbioru koncowego robdt budowlanych uznaje si¢ dzien podpisania przez
Zamawiajacego protokolu odbioru koncowego robot budowlanych, po usunigciu przez
Wykonawce wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie czynnosci odbiorowych.

Odbiér ostateczny przedmiotu umowy.

a) Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, przystgpi do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia,

b) w dniu dokonania pisemnego zgloszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajacemu ponizsze dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego:

- protokot odbioru koncowego robdt budowlanych, podpisany zgodnie z § 5 ust.3 lit. i) umowy,

- dziennik budowy,

- dokumentacj¢ powykonawcza z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane)
opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz
projektanta,

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza na zaklauzulowanej mapie, uzgodnionej
w przypadku jej niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzgdcami sieci
odpowiednich branz wraz z zestawieniem ilosci wykonanych robét,

- wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych badan, pomiarow,
przeprowadzonych prob i sprawdzen (m. in. odbiorow technicznych i rozruchu, sprawnosci
dzialania instalacji i urzadzen),

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci oraz oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

- dokumenty, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy, obiektu budowlanego
lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa budowlanego,

- decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie strefy aktywnosci gospodarczej,

- dokument gwarancyjny, o ktorych mowa w § 12 niniejszej umowy,

¢) warunkiem przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy jest
kompletno$¢ dokumentow odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 4 lit. b),

d) za dzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje si¢ dzien podpisania protokotu
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,

e) po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, ewentualne roszczenia
Wykonawcy nie beda uwzgledniane.

§6
Harmonogram rzeczowo — finansowy

Przedmiot umowy w zakresie, o ktorym mowa § 1 ust. 2 lit. b) bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym - zwanym dalej
harmonogramem, sporzadzonym na podstawie kosztoryséw wykonanych przez Wykonawce
w ramach etapu I, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 lit c¢) tiret szes¢. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ harmonogram oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajagcego, najpdzniej do dnia
przekazania Wykonawcy terenu budowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie termin 3 dni roboczych na udzielenie akceptacji albo na

przedstawienie uwag do przedstawionego harmonogramu. Do dnia rozpoczecia robot budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest uwagi Zamawiajacego uwzgledni¢ i1 przedtozy¢ poprawiony
harmonogram do ponownej akceptacji Zamawiajacemu. Niedopelienie obowigzkow 1 terminow
okreslonych w ust. 1 i 2 bedzie skutkowaé wstrzymaniem si¢ przez Zamawiajacego od czynnosci
przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W tej sytuacji z powodu
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wstrzymania przekazania terenu budowy Wykonawca nie bgdzie mogt domagac si¢ zmiany
terminéw wykonania umowy, o ktéorych mowa w § 2 ust. 1 umowy.

3. Harmonogram sporzadzony przez Wykonawce bedzie okreslat warto$ci poszczegdlnych grup robot
budowlanych podlegajacych odbiorom oraz kolejnosc¢ i terminy ich realizacji przez Wykonawceg.

4. Laczna warto$¢ poszczegolnych elementow robot budowlanych i ich grup podlegajacych odbiorom
nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 lit. b).

5. W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie cze$ci robot przez podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w harmonogramie szczegotowy zakres robot
wykonywanych przez podwykonawcéw oraz ich wartosci.

6. Podczas opracowywania harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ niekorzystne
warunki atmosferyczne, mogace wystapi¢ w okresie, w ktorym roboty beda wykonywane,
a mogace ograniczy¢ postep robot.

7. Dopuszczalna jest zmiana zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu na wniosek
Wykonawcy tylko za zgoda Zamawiajacego i tylko w przypadku, gdy nie doprowadzi to do zmiany
terminéw wykonania umowy, o ktéorych mowa w § 2 umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu uaktualniony harmonogram
w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia aneksu do umowy, o ktorym mowa w § 20.

9. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu przedtozonego na zasadach wskazanych w ust. 8
w ciggu 3 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie
zatwierdzi harmonogram. Brak uwag Zamawiajagcego do harmonogramu, zgloszonych
w przewidzianym terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ harmonogramu przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgloszenia uwag do harmonogramu Wykonawca usunie nieprawidlowosci w terminie
2 dni roboczych i przedtozy harmonogram w celu zatwierdzenia. Nieusunigcie nieprawidtowosci
we wskazanym terminie stanowi podstawe do wstrzymania dokonywania rozliczen wykonanych
prac. Postanowienia niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych poprawek harmonogramu.

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 lit. a) niniejszej
umowy, zgodnie z programem funkcjonalno - uzytkowym i na podstawie rozpoznania stanu
faktycznego,

b) wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 lit. b) niniejszej umowy
z dostarczonych przez siebie materiatow, zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlanych (STWiORB),
specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ), poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,
obowigzujagcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,

¢) wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezytej starannosci,
jakiej nalezy oczekiwa¢ od profesjonalnego przedsigbiorcy prowadzacego dzialalnosé
gospodarcza w zakresie wykonawstwa robot budowlanych,

d) terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacja projektowa zamienna,
przepisami prawa budowlanego i normami,

e) prowadzenie rob6t minimum 5 dni w tygodniu z uwzglgdnieniem dtugosci dnia zaleznego od
pory roku, a jesli wymaga tego technologia robdt badz konieczno$¢ dotrzymania termindéw
umownych - 7 dni w tygodniu przez cala dobe, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

f) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 lit. a) umowy,

g) powiadomienie wlascicieli istniejacego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu
zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na
zajecie pasa drogowego; Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zglosit pisemnie zamiar

10
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rozpoczgcia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z 7 dniowym
wyprzedzeniem, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen; kopie wszelkich
zgtoszeh Wykonawca przekaze Zamawiajacemu; Wykonawca we wilasnym zakresie pokryje
koszty z tym zwiazane,

h) wykonanie i uzgodnienie na swoj koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz
wykonanie rob6t wynikajacych z tego projektu wraz z biezagcym utrzymaniem wykonanego
oznakowania i jego likwidacja po zakonczeniu robot; w trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca
zapewni dojazd i1 dojscie do istniejacych posesji; jezeli zajdzie taka potrzeba, przewidzi
i zorganizuje objazdy i dojazdy tymczasowe,

i) od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, na swoj koszt organizacja zaplecza budowy,
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz pelna odpowiedzialno$¢ za teren budowy
i szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim; w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w toku realizacji umowy urzadzen lub obiektéw budowlanych 0sob trzecich
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym;

Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego ich naprawienia,

j) ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bhp
i ochrony zdrowia, utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostepem
0s6b postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiatéw budowlanych,

k) zapewnienie materiatdw odpowiadajacym co do jakosci wymaganiom okre$lonym ustawg
z dnial6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, urzadzen uzytych do wykonania
zamoOwienia, posiadajacych aktualne gwarancje, S$wiadectwa, aprobaty Iub certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie; na kazde Zzadanie Zamawiajagcego Wykonawca
obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow dane potwierdzajace spetnienie
powyzszych wymagan,

1) skladanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego
miesigca realizacji przedmiotu umowy, miesigcznego raportu z postepu robot, okreslajacego
zgodno$¢ postepu robdt z zakresem 1 terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo —
finansowym. Raport bedzie zawierat co najmnie;j:

- aktualny harmonogram wykonanych robét,

- aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawce oraz poszczegdlnych
podwykonawcow, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego,
z uwzglednieniem formy (nazewnictwo i podziat na elementy robdt) wg harmonogramu,

}) prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt.
13 i art. 46 Prawa budowlanego:

- dziennika budowy,

- ksiazki obmiarow,

- protokotéw odbioréw robét,

- dokumentacji powykonawczej,

m) przeprowadzenie na zadanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkich
badan jako$ciowych wykonanych roboét i zastosowanych materiatdw; Wykonawca na swoj koszt
wykona badania stopnia zaggszczenia warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego,

n) zglaszanie do odbioru poszczegoélnych zakresow przedmiotu umowy, zgodnie z terminami,
o ktorych mowa w § 2 umowy i zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym,

0) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak rowniez udostepnianie im wszystkich
wymaganych dokumentow,

p) zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpadow, ktore zostana
wytworzone w trakcie wykonywania prac objetych umowa. Materiaty z rozbioérki winny by¢
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usunigte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach,

r) przekazanie i transport na swoj koszt, materiatdw nadajacych si¢ do ponownego uzytku, na
odlegtos¢ do 5 km od placu budowy, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

s) zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnione
geodete zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

t) wykonanie na swoj koszt robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktdrej stan techniczny
na skutek realizacji robdt ulegl pogorszeniu, w tym rob6t odtworzeniowych,

u) ochrona punktéw pomiarowych, wysokosciowych i granicznych, a w przypadku ich uszkodzenia
badz zniszczenia odtworzenie ich na swoj koszt,

v) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, przeszkolenie wyznaczonego personelu Zamawiajacego
odnosnie obshugi wszelkich technicznych urzadzen; jezeli przeszkolenie nie nastapi do dnia
spisania protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawca zapewni obstuge urzadzen technicznych
do chwili przeszkolenia odpowiedniego personelu,

w) usunigcie wszystkich wad wystgpujacych w przedmiocie umowy, w okresie rekojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci,

X) przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody
wyrzadzone na osobie i mieniu na kwote nie mniejsza niz 5.000.000,00 zt (slownie: piec¢
milionow ztotych 00/100) na jedno 1 wszystkie zdarzenia, obejmujacego roéwniez
podwykonawcow, ktorzy realizuja przedmiot umowy — kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi
zalgcznik nr 4 do umowy,

y) zatrudnienie na podstawie umowy o pracge we wlasnym przedsigbiorstwie lub przez
podwykonawce 0sob, wykonujacych nastgpujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- prace fizyczne na terenie budowy obejmujace: rozbiorke i odbudowe muréw oporowych,
posadowienie posrednie, makroniwelacje terenu, odbudowe odcinka drogi - tacznika, budowe
systemu drenazowego, zabezpieczenie sieci istniejacych, kolidujagcych z planowanym
zagospodarowaniem, uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych,

z) przedkladanie Zamawiajacemu na kazde Zadanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie
nastepujacych dowodoéw potwierdzajacych spelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w pkt y)
czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (w szczego6lnosci imig
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkow pracownika) :

- o$wiadczenia zatrudnionej osoby,

- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do sktadania oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

- poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopii umowy/umow o prace osdéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnoSci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony),

- zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
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- poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- innych dokumentow

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) dysponuje odpowiednia wiedza i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy oraz, ze wykona go z nalezyta starannoscia, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa i normami w budownictwie,

b) przekazana dokumentacja bedzie spojna technicznie i kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢ oraz zawieraé bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan
projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym
Z przepisow,

¢) ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za poprawno$¢ techniczna rozwigzan stosowanych w wykonanej
przez siebie dokumentacji projektowej zamiennej i ich pelna zgodno$¢ z przepisami prawa
polskiego; w rozwiazaniach projektowych beda zastosowane wyroby budowlane (materiaty

1 urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania,

d) ponosi petng odpowiedzialnos¢ wzglegdem Zamawiajacego za wady dokumentacji projektowej
zamiennej zmniejszajace jej warto$¢ lub uzytecznosé, a w szczegodlnosci odpowiedzialnos¢ za
rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-
budowlanych,

e) bedzie realizowal przedmiot umowy zespotem o0séb posiadajacych odpowiednie uprawnienia,
o ktérych mowa w § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy,

f) bedzie realizowal roboty budowlane w sposéb niezakldcajacy biezgcego funkcjonowania
obiektow w sgsiedztwie oraz w sposOb niezagrazajacy bezpieczenstwu osdéb w nich
przebywajacych lub z nich korzystajacych,

g) bedzie podejmowal, na wlasny koszt, wszelkie niezbgdne ustalenia, dotyczace poboru
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktorych sa niezbedne
do wykonywania czynnosci obj¢tych niniejszag umowa; w tym celu winien on zapewnic i uzy¢
wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robdt tymczasowych, $rodkéw transportu,
materialow oraz wszelkich czynnikéw niezbgdnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do
réoznych punktow robot; w przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejacego
kontrolowanego zrédta wody, paliwa, o$wietlenia czy energii elektrycznej, winien on
zastosowac si¢ do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz
winien zaptaci¢ za wynajecie tego zrodia oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie
powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy.

§8

Kierownik budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej,
wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi obj¢tymi niniejsza umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane wymagane przepisami
obowigzujagcego prawa, zgodnie ze sztuka budowlana, wiedzg techniczna. W przypadku gdy
obowigzujace przepisy prawa nie przewiduja obowiagzku posiadania konkretnych uprawnien przez
osoby wykonujace dane prace — Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do tych prac wytacznie
osoby posiadajace konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

2. Wykonawca ustanawia i upowaznia Pana.............................. jako Gloéwnego Projektanta, do
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy oraz do bezposrednich kontaktéw z Zamawiajagcym w
zakresie wykonywania dokumentacji projektowej zamiennej. Bedzie on rowniez petnit obowigzki
projektanta w mysl art. 20 Prawa Budowlanego.
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3. Wykonaweca do petienia funkcji kluczowych specjalistow ustanawia nastgpujace osoby:
a) jako Kierownika Budowy - ......cccceviiiiviiiiiieieceeeee, zam.
POSiadajgCy UPTAWNICIIA .......evvivsieeiiiiieeiierieseesteesseesreesreesreessesssessnesssenens wydane w dniu
............. I. przez...

b) jako Kierownika Robot Drogowych ettt e e zam.
POsiadajacy UPraWNICNIA  .........o.eriiiiiiiiieiieeie ettt et este et eee e wydane w dniu
............. I. przez... bt h ettt h bt e a et h bt e ettt e et et e e e e et e ey

4. Osoby wskazane w ust. 2 i 3 Y] osobaml zgodnyml ze wskazaniami zawartymi w ofercie
Wykonawcy i bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Do obowigzkow kierownika budowy nalezy w szczeg6lno$ci:

a) protokolarne przejecie od Zamawiajacego 1 odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

b) organizowanie i kierowanie robotami w sposéb zgodny z dokumentacja techniczna,
pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem wykonania robot, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i p. poz.,

¢) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwos$ci powstania zagrozenia
oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wilasciwego organu,

d) zawiadomienie Zamawiajacego o wstrzymaniu robot z powodu wykonania ich niezgodnie
z dokumentacjg techniczng, pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem wykonania robot,

e) zglaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub do odbioru wykonanych robét — w tym
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

f) zgloszenie robot do odbioru oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru, zapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie terenu robot do nalezytego stanu po
zakonczeniu robot.

6. Kierownik budowy ma prawo wystepowa¢ do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione usprawnieniem procesu budowy i uzyskaja akceptacje
projektanta.

7. Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz osoby wskazane w ust. 2 1 3 stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§9

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

a) przekazanie Wykonawcy w terminie do siedmiu dni roboczych od podpisania umowy:

- programu funkcjonalno - uzytkowego (PFU),

- pelnomocnictw dla Projektanta celem reprezentowania Zamawiajacego przy zatatwianiu
formalno$ci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie,

- oswiadczenia Zamawiajacego dotyczacego dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

b) zawiadomienie Wykonawcy o zauwazonych wadach, brakach lub uchybieniach w dokumentacji
projektowej zamiennej niezwtocznie po wykryciu wady,

¢) ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy w terminie okre§lonym § 2 ust.
2, niniejszej umowy,

e) wspotdziatanie w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

f) dokonywanie odbioru dokumentacji projektowej zamiennej i odbiorow robdt: czeSciowych
w tym ulegajacych zakryciu, zanikajacych oraz odbioru koncowego i ostatecznego,

g) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z pozwoleniem na budoweg, dokumentacja
projektowa, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

h) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot,

14



Unia Europejska

Enrapejakie Bepeseet= A MALOPOLSKA o o s
Program Regionalny =T Rozwoju Réegionainese

i) potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad i usterek, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy i terminowos$ci wykonywania robot przez Wykonawce,

j) terminowa zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo:

a) wydawa¢ Wykonawcy polecenia dotyczace w szczegdlnosci usunigcia nieprawidtowosci lub
zagrozen oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét,

b) zada¢ od Wykonawcy dokonania poprawek, badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robot, a takze wstrzymania dalszych robot w przypadku gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé
zagrozenie, badz spowodowaé¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektows
zamienng, pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem wykonania robot,

c) kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad
bhp oraz ochrony zdrowia,

d) kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy,

e) wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
czynnos$ci wskazane w § 7 ust. 1 lit. y), w szczegolnosci do:

- 7adania o$wiadczen i1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia;

- w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy,

f) zadania od Wykonawcy naprawienia szkody powstalej wskutek wadliwych rozwigzan
projektowych, btednych decyzji podjetych przez osoby, o ktorych mowa w § 8 ust. 3 lub
udzielanych w ramach nadzoru autorskiego, skutkujacych nie osiggnigciem w zrealizowanych
robotach parametrow zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

3. W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajacego jest Kierownik
Wydzialu Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego wyloniony w odrgbnym postepowaniu; nie dotyczy to kwestii wymagajacych
podpisania aneksu do niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 3.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do

Umowy.
§10

Umowy o podwykonawstwo

1.Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujacych robot budowlanych, dostaw,
ushug, stanowigcych przedmiot UMOWY:.........covvviiiiiiiiiiniiiriiei e, W pozostatym zakresie
przedmiot umowy Wykonawca wykona wlasnymi sitami.

2.W przypadku realizowania umowy z udzialem podwykonawcow wymagana jest zgoda
Zamawiajacego na konkretnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
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podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ushug, ktére $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego
umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, a warto§¢ wynagrodzenia za nie jest
nie wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia przewidziana w umowie zawarte] pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg oraz nie przewyzsza ich wartosci okreslonej w sporzadzonym
przez Wykonawce harmonogramie rzeczowo-finansowym,

c) okresy rozliczeniowe i sposdb rozliczenia (podstawy wystawienia faktur VAT/rachunkow,
terminy odbioréw czgsciowych) beda dostosowane do umowy taczacej Zamawiajacego
z Wykonawca,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym
w dokumentacji technicznej, pozwoleniu na budowg, oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czg¢Sci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

g) w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowg
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete
niniejszg umowa, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

h) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcey lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

c) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia w sposéb mniej korzystny dla podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy z Zamawiajgcym.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu, za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio — jezeli

inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycena
nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysach dla robdt (wycenie)

Wykonawey, wraz z czgscig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg byc

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgSci dokumentacji,

nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
podwykonawce Iub dalszego podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia

mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce
uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go

bezposrednio Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nast¢pujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okre§lonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalgcznikow do umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit. f),

b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w catosci lub w czgsci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktorego Wykonawca powolywat si¢ w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowa lub harmonogramem dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
podstawie umowy,

h) gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktéorego wysoko$¢ ze wzgledu na warto$¢ poprzednio
zaakceptowanych umow o podwykonawstwo spowodowataby koniecznos$¢ dokonania ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdot budowlanych w wysokosci przekraczajgcej wartoscé
udzielonego w tym zakresie zamowienia.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

11.

w terminie okre$§lonym w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze

przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia

Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonaweca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢
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z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, be¢dzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czg$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % tacznego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w specyfikacji warunkow zamowienia jako niepodlegajacy
temu obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 z1.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe¢ W imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.
18,stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowsa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
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przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo — thumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych termin uplynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci
Wykonawey, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw
wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
wezwania. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 25, podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokoSci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc si¢ nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

. Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 25 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢  kwoty zaptaconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajagcy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez Wykonawce
faktury VAT, o ktérych mowa w § 4 ust. 1, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem odbioru robot, w ktorym beda wyszczegélnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

b) z kopiami faktur VAT Iub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,

¢) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci oraz ze sporzadzonymi nie wigcej
niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami podwykonawcoédw i dalszych
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podwykonawcoéw o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw Iub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru robdt budowlanych, Iub
jezeli roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw nie byly jeszcze wymagalne
— wraz z o$wiadczeniami podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw w tym zakresie, przy
czym wowczas Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia przed uptywem terminu
ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub innego podwykonawcy kopii przelewéw bankowych
potwierdzajacych dokonanie na ich rzecz ptatnosci.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktoérych

mowa w ust. 29, jak réwniez przed uptywem terminu wymagalno$ci naleznego mu wynagrodzenia
nie przedstawi kopii przelewdéw bankowych potwierdzajacych dokonanie ptatno$ci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub jego czeéci, w cze$ci rownej sumie kwot
naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom jezeli mozna te kwoty ustali¢ na
podstawie dokumentdéw przedtozonych zgodnie z ust 29 lit. b), do czasu przedtozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajagcego zaptaty do czasu
wypelienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 29, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 25 zawierajace
szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce Iub dalszego podwykonawce, prawidtowosci
ich wykonania, oraz co do wypekienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw
na t¢ wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 25, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jego uwagi kaza si¢ bezzasadne, lub jezeli Wykonawca nie zglosi
uwag, o ktorych mowa w ust. 25, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaza zasadno$¢
takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub
podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy Dbedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytulu opoznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢é wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

20



37.

38.

39.

40.

41

42.

1.

Fundusze Unia Europejska

) Rzeczpospolita
AN\ MALOPOLSKA i
Program Regionalny I Fotska Rozwoju Resionalneo

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo roboét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu platno$¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdot budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z umowy
faczacej go z Wykonawca. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreSlonymi umowag o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg z Wykonawcg Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okre§lonych umowa Zamawiajacego
z Wykonawca.

. W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od

Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oéwiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajace te okolicznose,
cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
o$wiadczenia podwykonawcdow i dalszych podwykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami zakresu robot wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci
objetej ptatnoscia koncowa.

§ 11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujacego zardéwno okres realizacji
umowy jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca wnosi 5% kwoty brutto
podanej w ofercie tj. ...........ocevviniinnnn zh, w formie ...l , hie pozniej niz w dniu
podpisania umowy z zastrzezeniem ust. 2. Niedopelienie powyzszego obowigzku bedzie
skutkowa¢ odstgpieniem Zamawiajacego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

. W przypadku, gdy okres zabezpieczenia jest dtuzszy niz 5 lat, zabezpieczenie w innej niz pienigdz

formie Wykonawca wnosi na okres co najmniej 5 lat jednocze$nie zobowigzujac si¢ do jego
przedluzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptlate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastgpuje nie
p6zniej niz w ostatnim dniu dotychczasowego zabezpieczenia.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w nastgpujacy

sposob:

a) 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 4 i uznania przez Zamawiajacego
przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,

b) 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrocone nie podzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu r¢kojmi za wady.

W przypadku przedhuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtuzy¢

czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob, aby obejmowato

ono takze przedluzony termin realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, bez
zmnigjszenia jego wartosci.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktorej mowa w ust. 3 lit. b), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru przed uplywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§12
Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty

budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzadzeniami na okres ........... miesiecy, liczac
od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 4 i zobowigzuje si¢
do wydania Zamawiajagcemu w dniu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu
gwarancyjnego.

. Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow lub urzadzen przewiduja dluzsze

okresy gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji wynikajacy
z gwarancji producenta.

. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowiazany usung¢ w terminie

7 dni od daty ich zgloszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
w porozumieniu z Wykonawca.

. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy moze

zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) nieodplatnego  wykonywania przegladow gwarancyjnych w  terminach  ustalonych
z Zamawiajgcym,

b) usuwania na wlasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstalych w okresie trwania
gwarancji.

. Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci

obejmuje zard6wno wady powstale z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate
z przyczyn, za ktore producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze
wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okre§lonym w ust. 1,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytulu

rekojmi za wady.
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcey z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ........
miesiecy liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 4.

10.W ramach r¢kojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatow, rzeczy i urzadzen, ktore

wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci jezeli te materiaty, rzeczy
i urzadzenia nie majg wlasciwosci, o ktorych istnieniu zapewniali: producent lub jego
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przedstawiciel, osoba, ktora wprowadzita je do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarcze;j,
oraz osoba, ktéra przez umieszczenie na nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego
oznaczenia odrdzniajacego przedstawia si¢ jako producent.

11.Z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego za wady i
usterki opracowanej dokumentacji projektowej zamiennej oraz za wadliwe wykonywanie
czynno$ci nadzoru autorskiego.

§13
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach
prowadzonej dziatalnos$ci, obejmujacej przedmiot umowy na kwote co najmniej 3.000.000,00 zt.

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu
polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ust. 1. Niedopehienie powyzszego obowigzku bedzie
skutkowa¢ odstapieniem Zamawiajacego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiazany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caly okres realizacji umowy oraz przedklada¢ dokument
potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie na 3 dni przed datg wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.

§ 14
Dokumentacja projektowa zamienna

1. Dokumentacja projektowa zamienna powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z umows, a takze obowigzujacymi przepisami
i normami. Przedmiotowa dokumentacja bedzie stuzy¢ jako opis pelnego zakresu robot
budowlanych do wykonania w ramach niniejszej umowy.

2. Dokumentacja projektowa zamienna w swej tresci powinna okre§la¢ w szczegdlnosci: technologie
robot, materiaty i urzadzenia a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia w sposdb nie utrudniajacy uczciwej
konkurencji. Zgodnie z ustawg Pzp art. 99 ust. 5 przedmiotu zamdwienia nie moze opisywaé przez
wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produktu lub ushugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktow,
chyba Ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamowienia i zamawiajacy nie moze opisac
przedmiotu zamoéwienia za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,Jlub rownoznaczny”. W przypadku braku mozliwosci opisania przedmiotu
zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca winien kazdorazowo poinformowac¢ o tym
fakcie Zamawiajacego.

3. Dokumentacja projektowa zamienna powinna opisywaé roboty budowlane za pomocg cech
technicznych 1 jakoSciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane, w tym wszystkie niezb¢dne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajagcym z przepisow. Oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu
technicznym opracowan projektowych powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajace
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci. Dokumentacja winna
uwzgledniaé przepisy zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

4. Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ opis robot budowlanych w kolejnosci technologicznej ich
wykonywania, z podaniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt wynikajacych z dokumentacji
projektowej zamiennej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robot lub naktadow
rzeczowych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podzielenia przedmiardw robot i kosztorysow dla
robot (wycen) w rozbiciu na projektowane branze.

5. Czgsci dokumentacji projektowej zamiennej nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

23



Unia Europejska

Enrapejakie Bepeseet= A MALOPOLSKA o o s
Program Regionalny =T Rozwoju Réegionainese

a) projekt budowlany zamienny oraz projekt wykonawczy - w 6 egzemplarzach tradycyjnych oraz
przekaza¢ Zamawiajacemu wersje elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikow oraz 2 x
w formacie *.pdf. (zapisane na ptycie CD w sposob mozliwy do kopiowania),

b) przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie, wyceny, STWIiORB - w 3 egzemplarzach
tradycyjnych oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu wersj¢ elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym
plikow oraz 2 x w formacie *.pdf. (zapisane na ptycie CD w sposob mozliwy do kopiowania),
dodatkowo kosztorys inwestorski 2 x egzemplarz w zapisie umozliwiajagcym odczyt w formacie
Excel,

c¢) zbiorcze zestawienie kosztow inwestycji - w 3 egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazaé
Zamawiajacemu wersje elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikow oraz 2 x w formacie
* pdf. (zapisane na ptycie CD w sposob mozliwy do kopiowania),

d) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 3 egzemplarzach tradycyjnych oraz
przekaza¢ Zamawiajagcemu wersje elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym plikow oraz 2 x w
formacie *.pdf. (zapisane na ptycie CD w sposdb mozliwy do kopiowania),

e) projekt organizacji ruchu docelowy i na czas prowadzenia - wykona¢ w 6 egzemplarzach
tradycyjnych oraz przekaza¢ Zamawiajacemu wersj¢ elektroniczng 2 x w formacie oryginalnym
plikéw oraz 2 x w formacie*.pdf. (zapisane na ptycie CD w sposob mozliwy do kopiowania)
/gdy wymagane/.

6. W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca ma obowigzek konsultowania z Zamawiajgcym
rozwiazan projektowych oraz uwzgledniania zgloszonych przez Zamawiajgcego uwag.

7. Przed zlozeniem przez Wykonawce¢ wniosku o wydanie wymaganej decyzji administracyjnej
zezwalajacej na dalsze prowadzenie prac, przygotowana przez Wykonawce dokumentacja
projektowa zamienna podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

8. Dokumentacja projektowa zamienna powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa,

w szczegdlnosci z nastepujacymi ustawami i rozporzadzeniami:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane,

b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej zamiennej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno — uzytkowym,

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j,

f) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow,

g)rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych,

h) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

i) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

j) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego.
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§15
Prawa autorskie

. Wykonawca o$wiadcza, iz bedzie posiadal autorskie prawa majatkowe, zezwolenie na

wykonywanie autorskich praw osobistych oraz prawa zalezne do dokumentacji projektowe;

zamiennej bedacej przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie odpowiednich umow zawartych

w formie pisemnej. Bedzie dysponowat prawami do kazdego opracowania w zakresie okreslonym

postanowieniami niniejszej umowy i potwierdza, ze prawa nie zostang zbyte lub ograniczone

w zakresie, ktory wylaczatby lub ograniczalby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na

podstawie niniejszej umowy. W przypadku naruszenie przez Wykonawce zobowigzan, o ktérych

mowa w zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia szkéd poniesionych
przez Zamawiajacego z tego tytutu.

. Z chwila odbioru dokumentacji projektowej zamiennej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy

w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy, na Zamawiajacego przechodza

autorskie prawa majatkowe do odebranej dokumentacji.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej zamiennej obejmuje
wszystkie pola eksploatacji znane w chwili zawarcia niniejszej umowy, a w szczegdlnosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji:

- w wersji papierowej — kserowanie i skanowanie,

- w wersji elektronicznej — kopiowanie na no$niki optyczne CD lub DVD;

b) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacj¢
utrwalono:

- sprzedaz lub uzyczenie oryginalu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktorych dokumentacje
utrwalono, w catosci lub w dowolnej czeséci, do wykorzystania przez innych wykonawcow
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robot objetych przedmiotem
dokumentacji, innych wykonawcow jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych, innego wykonawce robot budowlanych i innych wykonawcow jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych, osoby trzecie biorace udziat
W procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, srodki masowego przekazu , w formie
papierowej i elektronicznej — za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na no$nikach
optycznych;

- wprowadzanie dokumentacji lub jej czgsci do pamigci komputeréw na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw wymienionych w tirecie pierwszym;

- zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego w celu wykonania obowigzkoéw
wynikajacych z ustawy Prawo zamowien publicznych, obligujacych Zamawiajacego do
umozliwienia innym wykonawcom pobierania materialdow przetargowych, w tym za
posrednictwem sieci Internet;

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w calo$ci lub czgéci w sposob inny niz okre§lony
w lit. b) — publiczne wystawianie, a takze publiczne udost¢pnianie dokumentacji w taki sposob,
aby kazdy mogl mie¢ do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

. Wykonawcy nie przysluguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiajgcego
z dokumentacji na kazdym odrgbnym polu eksploatacji.

. Zamawiajacy - bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy - moze przenie$¢ autorskie
prawa majatkowe do dokumentacji projektowej zamiennej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy
na osoby trzecie lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.

. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wlasnosci
egzemplarzy dokumentacji w formie papierowej oraz wlasnosci dokumentacji w formie
elektroniczne;j.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie wszelkich
zmian, aktualizacji i uzupelnien dokumentacji projektowej zamiennej, bedacej przedmiotem
niniejszej] umowy. Wszelkie prawa w tym zakresie (prawa do opracowan) przystugiwaé beda
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Zamawiajacemu. Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
dokumentacji projektowej zamiennej, bedacej przedmiotem niniejszej] umowy oraz przenosi na
Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ nie wykonywaé autorskich praw osobistych do dokumentacji
projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

10. W razie wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajagcemu z roszczeniami
z tytutu naruszenia praw wilasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw majatkowych,
Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbedne do obrony przed tymi roszczeniami,
a w przypadku, gdy wskutek wystapienia z takimi roszczeniami Zamawiajacy lub osoby trzecie,
ktérym Zamawiajacy udzieli prawa do korzystania z dokumentacji projektowej zamiennej, bedace;j
przedmiotem niniejszej umowy, bedg musialy zaniecha¢ korzystania z dokumentacji w catosci lub
w czgSci lub Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz osoéb trzecich z tytutu ich
roszczen, Wykonawca naprawi wszelkie szkody wynikajace z tych roszczen, w tym zwrdci koszty
i wydatki poniesione w zwigzku z tymi roszczeniami.

§ 16
Kary umowne

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za niedotrzymanie terminu zakonczenia prac projektowych, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 lit. a)
w tym za zwloke w przekazaniu kompletu dokumentéow, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 lit. ¢ —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 lit. a), za kazdy dzien
zwloki, za wyjatkiem sytuacji, gdy podczas odbioru prac projektowych stwierdzone zostaty
wady, a Wykonawca usunat je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 1 lit. e umowy,

b) za zwlok¢ w rozpoczeciu robot ponad czas okreslony w § 2 ust. 3 - w wysokosci 3.000 zt (trzy
tysigce zlotych) za kazdy dzien zwtoki,

¢) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 lit. b) —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 lit. b), za kazdy dzien
zwloki, za wyjatkiem sytuacji, gdy podczas odbioru koncowego robot stwierdzone zostaty wady,
a Wykonawca usunat je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 3 lit. g) tiret pierwszy umowy.

d) za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 lit. ¢) —
w wysokosci 0,2 % 1acznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki,

e) za zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2 %
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki w terminie
usunigcia usterek, o ktérym mowa w § 12 ust. 3,

f) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej niz
7dni - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysiace ztotych) za kazdy dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz

7dni,

g) za zwloke w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz jego
aktualizacji, zgodnie z § 6 ust. 1 1 8 — w wysokosci 1.000,00 zt (tysigc zlotych) za kazdy dzien
zwloki ,

h) za przystapienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji
ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe]j organizacji
ruchu — w wysokosci 3.000 zt (trzy tysiagce ztotych) za kazdy dzien,

i) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta starannoscia - w wysokos$ci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy
dzien powyzszych nieprawidtowosci,
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j) za razace naruszenie podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajacych z umowy,
w szczegdlnoSci naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisOw 1 zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy -
w wysokosci 10.000 zt ( dziesi¢é tysigcy zlotych) za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do
dziennika budowy,

k) za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem terminu waznosci
poprzedniej - w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1,
za kazdy dzien zwtoki,

1) za niespelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wlasnym

przedsigbiorstwie lub przez podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 7 ust.
1 lit. y) - w wysokosci 10.000 zt (dziesig¢ tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek
niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespelnienie powyzszego wymogu traktowane
bedzie rowniez nieprzedlozenie w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dowodow,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 lit. z);

D jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub
Podwykonawca skierowany do wykonania robot, zgodnie z procedura okres§long w § 10
w wysokosci 0,2 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za
kazdy taki przypadek,

m)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,  ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,2 % tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

n) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, jezeli zachodzi obowiazek jej przedlozenia - w wysokosci 0,2 % lacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia od daty
jej popisania przez strony do dnia przedlozenia umowy Zamawiajacemu,

0) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo(w
zakresie dostaw lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie - w wysokosci 0,2 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
umowy,

p) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow,

r)za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

s)za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego - w wysokosci 20.000 zt (dwadziescia tysigcy ztotych) za kazdy niezgloszony
podmiot trzeci.

t) za nieprzedstawienie — w przypadku zaprzestania w trakcie realizacji umowy udostepniania przez
podmiot trzeci zasoboéw niezbednych do wykonania umowy w zakresie, o ktorym mowa w § 18
ust. 1 — dokumentow na potwierdzenie, ze Wykonawca (sam lub przy udziale podmiotu trzeciego)
posiada zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykonania przez niego
warunkow umowy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego — w terminie 3 dni od
wystgpienia sytuacji zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot udostepniajacy zasoby —
w wysokos$ci 5.000 zt (pie¢ tysiecy ztotych).*

. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robo6t lub innych
zobowiazan wynikajacych z umowy.
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. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku odstapienia od umowy przez

Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% lacznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30 %

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych.

. Zamawiajacy moze odliczy¢ kary umowne od platnosci naleznych Wykonawcy, a Wykonawca

wyraza na to zgode.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opoznienie w terminowym regulowaniu

faktur.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego zbywacé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich
prawi wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

§17
Odstgpienie od Umowy

. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w trakcie jej obowigzywania w catosci lub czgsci, gdy:

a) zostanie ogloszona likwidacja przedsigbiorstwa Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

¢) Wykonawca z przyczyn lezacych po swojej stronie nie przekazat w terminie dokumentacji
projektowe;j,

d) Wykonawca z przyczyn lezacych po swojej stronie nie przekazat do zatwierdzenia
Zamawiajacemu projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot,

e) Wykonawca z przyczyn lezacych po swojej stronie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych

przyczyn w terminie okreslonym w § 2 ust. 3 umowy, oraz nie podjal si¢ ich wykonania w ciagu
5 dni od otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajacego do rozpoczecia robot,

f) Wykonaweca, nie kontynuuje robot pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi$mie lub
Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

g) Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w § 8 ust. 21 3,

h) Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacj¢ umowy bez dokonania czynnosci, o ktorych
mowa w § 10,

i) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1,

j)  Wykonawca dopuscit sie zwloki w realizacji poszczegoélnego elementu przedmiotu umowy
dtuzszej niz 14 dni, w stosunku do terminow okreslonych harmonogramem rzeczowo —
finansowym, o ktorym mowa w § 6,

k) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg W sposob niezgodny
z dokumentacja projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszag umowa oraz pomimo
co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie,

1) Wykonawca nie usunagt stwierdzonych podczas odbioru wad 1 usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego zgodnie z § 5 ust. 3 lit. g),

m) zaistnieje istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

n) Zamawiajacy nie otrzymal dofinansowania na realizacje przedmiotu umowy ze Srodkow
unijnych lub otrzymat je w mniejszym od wnioskowanego zakresie,

0) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 455 ustawy Pzp,

p) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp.
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2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia — w terminie
30 dni od dnia, w ktérym Zamawiajacy dowiedzial si¢ o okolicznosciach uzasadniajacych
odstgpienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach o jakich mowa w ust. 1 lit. m) Wykonawca
moze zada¢ wynagrodzenia jedynie za cz¢$¢ przedmiotu umowy wykonang do daty odstgpienia.

4. Odstapienie od umowy moze odnosi¢ si¢ do catego przedmiotu umowy lub tylko do czgsci jeszcze
nie wykonanej przez Wykonawce, a w przypadku o ktorym mowa w ust. 1 lit. 0) — odstapienie
nastgpuje w czgsci ktorej zmiana dotyczy.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktdra ponosi wing¢ za odstgpienie od umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych roboét nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada lub
odstapienie dotyczylo czgsci przedmiotu umowy, Wykonawca zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, przedktadajac
jednoczesnie kosztorys powykonawczy sporzadzony w oparciu o kosztorysy, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1 lit. ¢) tiret 6, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 21 dni roboczych;
protokot odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajacego  kosztorysem
powykonawczym stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 18*
Podmiot Udostepniajacy Zasoby

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udzialu Podmiotu Udostepniajacego Zasoby.

§ 18*
Podmiot Udostepniajacy Zasoby

1. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ..........coceoeveenennn.. , ha zasoby ktérego w zakresie/ach
................ Wykonawca powotywat sie skladajac oferte celem wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy
W ZAKTESIE/ACK . .o e e e e

2. W przypadku udostepniania zasobOw UMOWY PIZ€Z ...........ceevvenvennnns z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spelniania przez Wykonawcg warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego, lub Wykonawca wykaze, przedstawiajac stosowne dokumenty, ze samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajacego Zasoby,
w przypadku watpliwos$ci dotyczacych w szczegdlnoSci rzeczywistego udostgpniania zasobow
przez Podmiot Udostepniajgcy Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostgpniania i okresu.
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§19
Ochrona danych osobowych

1. W przypadku powstania konieczno$ci powierzenia lub przetwarzania danych osobowych, zgodnie
z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia lub
przetwarzania tych danych zostana uregulowane odrebna, nieodptatng umowsa.

2. W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktorej mowa
w ust. 1,Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu
powstatej szkody Zamawiajacego, Gminy Andrychéw (jako administratora danych) lub osoby
trzeciej, a takze w razie i z tytulu zwigzanej z tym przerwy lub zwloki w realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

§20

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci niniejszej] umowy wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem ich niewaznosci.
2. Strony dopuszczaja wprowadzenie do tresci niniejszej umowy zmian jej postanowien w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te moga dotyczy¢:
1. terminéw wykonania umowy w przypadku:

a) wystapienia klesk zywiolowych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot,
przeprowadzenie prob i1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow lub z przyczyn technologicznych
powodujacych konieczno$¢ catkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez
Zamawiajacego,

b) wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
zamiennej warunkoéw: geologicznych, wodnych, archeologicznych Iub terenowych oraz
istnienie nie zinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych elementéow sieci uzbrojenia
technicznego, mimo zachowania nalezytej starannosci Wykonawcy,

¢) przedhuzajacych si¢ procedur, op6znien lub odmowy wydania przez organy administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

d) niemozno$ci wykonywania robot, gdy zmiana przepisOw prawa nie dopuszcza do wykonania
robdt lub nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e) podjecie przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajagcych lub utrudniajacych wykonanie
przedmiotu umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej zamiennej lub
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, ktére to dzialania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

f) wystagpienia okoliczno$ci o obiektywnym charakterze, skutkujacych niemozliwoscig
dotrzymania termindw wykonania umowy, a w szczegdlnosci terminu rozpoczecia i/lub
zakonczenia robot,

g) wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt 2 1 3.

2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) stwierdzenia wad badz wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej zamiennej
sporzadzonej na podstawie PFU skutkujacych konieczno$cia dokonania poprawek Iub
uzupehnien,

b) pojawienia si¢ na rynku materialow lub urzadzeh nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

c) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak
rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
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d) celowosci lub konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatlowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej zamiennej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

e) wystgpienia warunkéw geologicznych, wodnych odbiegajagcych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej zamiennej,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

g) podjecia przez osoby trzecie dzialan uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie
przedmiotu umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej zamiennej lub
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, ktoére to dzialania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

a) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajagcych lub utrudniajacych wykonanie
przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, ktore to dziatania
nie sa konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

b) rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czeéci przedmiotu umowy w razie uznania ich
wykonania za zbg¢dne, czego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ lub w razie ich wykonania
przez podmioty trzecie — wlascicieli sieci uzbrojenia terenu, z zastrzezeniem ze warto§¢ czesci

zamowienia z wykonania ktorych zrezygnowano nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia
wykonawcy brutto o ktorym mowa w § 3 ust 1.

c) nie otrzymania lub otrzymanie mniejszego niz wnioskowanego dofinansowania przedmiotu
umowy ze srodkow unijnych.

4. wysokosci wynagrodzenia 7 tytulu realizacji umowy w przypadku:
a) zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT oraz stawki podatku akcyzowego,
b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
- o ile zmiany, o ktérych mowa w lit. a) — d) beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawce,
¢) wystagpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2 1 3.

5. sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy

w przypadku:
a) zmiany w budzecie Gminy Andrychow i Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokosci

srodkow finansowych przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy,

b) zmiany zasad dofinansowania przedmiotu umowy ze srodkow unijnych,

c) niewykonania pelego zakresu robot i prac w danym roku budzetowym o wartosci limitu
przewidzianego na ten rok,

d) zaoferowania przez Wykonawce krotszych od zalozonych przez Zamawiajacego terminow
wykonania umowy.

6. 0s0b, o ktorych mowa w § 8 ust. 2 i 3, jeieli 7 przyczyn obiektywnych nie sq one w stanie
uczestniczy¢ w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowane na ich miejsce przez Wykonawce
osoby dysponujq réwnowainymi kwalifikacjami,

7._popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w_razie zaistnienia

takiej omylki poprzez jej poprawienie.
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8. usuniecia rozbieinosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformulowan uZytych
w umowie, w przypadku gdy takie rozbieinosci lub niejasnosci zaistniejq, a nie mozna usungc
ich w inny sposoéb.

9. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapiséw przez Strony
w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

3. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy, przedtuzajaca okres realizacji zadania na wigcej
niz 12 miesigcy, powoduje konieczno$¢ wprowadzenia do tresci umowy wymagan okreslonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych, art. 436 pkt.4 i art. 439.

4. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt
budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 1 Umowy,
zmiany Umowy w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2,
zmiany Umowy w zakresie przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 3, zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt 4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej
w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej
zmiany.

5. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat si¢ lub powinien dowiedzie¢ si¢
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 4
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

7. W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 4 wraz z propozycja
wyceny prac i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest
do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy oraz powiadomienia
Wykonawcey o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) — lit. €), zmiana

wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu nast¢pujacych zasad:
a) Wykonawca najp6zniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych
zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4) lit. a) — lit. e) moze wystapi¢c do Zamawiajacego
z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia wraz
z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany
majg wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztow uzasadniaja zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie,
a w szczegdlnosci:

- szczegdlowa kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz

wykazaniem adekwatno$ci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce,
- przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji wysokosci kosztow wykonania Umowy oraz
zatozeniami co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania Umowy, wraz
z dokumentami potwierdzajacymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen — takimi jak np. umowa o prace
lub dokumenty potwierdzajace zgloszenie pracownikéw do ubezpieczen,

b) w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w lit. a), Zamawiajacy moze
zwréci¢ si¢ do Wykonawcy o jego uzupelienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw (np. zazada¢ oryginatdéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginatami),

¢) Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje si¢ dzien jego wystania na adres
wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy,
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d) Zamawiajacy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejScia w Zycie przepisdOw wprowadzajacych
zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) — d) moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek
o dokonanie zmiany Umowy w przypadku wydania przepisow wprowadzajacych zmiany, o ktérych
mowa w lit. a). Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia oraz powolanie zmian przepisow,
e) Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie
wyjasnien lub dokumentéw (oryginaldéw do wgladu Iub kopii potwierdzonych za zgodnosc
z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniaja zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajacy. Postanowienia lit. b) i ¢) stosuje si¢ odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest
zobowiazany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku od Zamawiajacego.
f) Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 8 lit. a) — lit. e) zostanie wskazane, Ze zmiany, o ktorych
mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) — d) uzasadniajg zmiang wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnia
tres¢ aneksu do Umowy oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci
wynagrodzenia w kwocie odpowiadajacej zmianie kosztow wykonania Umowy.
g) W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowiag zmiany Umowy nastepujace okolicznos$ci:

- zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno - organizacyjng Umowy,

- zmiana danych teleadresowych,

- zmiana danych rejestrowych,

- zmiany bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
h) Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztoéw innych niz wskazane
w ust. 2 pkt 4, wplywajacych na wynagrodzenie Wykonawcy.
1) Strony ustalaja, ze miernikiem zmiany kosztow jest kwartalny wzrost cen produkcji budowlano —
montazowej podany w %, publikowany przez Gléwny Urzad Statystyczny. Zgodnie
z Komunikatem Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego z dnia 19 lutego 2021r. wzrostu cen
produkcji budowlano- montazowej w IV kwartale 2020r. wynidst 0,6% (jest to ostatni
opublikowany komunikat wedtug stanu na dzief ogloszenia przetargu).
j) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w poprzednim ustepie
bedzie nastgpowata w okresach kwartalnych obliczanych od miesigca, w ktorym zawarto umowg.
Jezeli na koniec kwartalu wzrost cen, o ktérym mowa powyzej, bedzie wyzszy niz o 5 %
w porownaniu do wskaznika bazowego wskazanego w lit. i), to bedzie to podstawa do ewentualnej
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
k) W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w lit. j), Strony moga wprowadzi¢ zmiang
wynagrodzenia po uprzednim przedlozeniu przez Wykonawce szczegdtowych kalkulacji
obrazujacych czy 1 w jakim stopniu zmiana przyjetego miernika wplyneta na koszty realizacji
umowy.
1) Zamawiajacy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzj¢ o ewentualnej zmianie
wysoko$ci wynagrodzenia lub odmowi wprowadzenia zmiany, przedstawiajac swoje stanowisko na
pismie w terminie 14 dni, liczac od dnia przedlozenia Zamawiajgcemu szczegétowych kalkulacji
opisanych w ust. k).
m) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorych
mowa w ust. 4, nie moze przekroczy¢ 5 % wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 3
ust. 1 umowy.
n) Zwaloryzowana wysoko$¢ wynagrodzenia obowigzuje strony poczawszy od kolejnego miesigca
kalendarzowego nastgpujacego po miesigcu, w ktdrym Zamawiajacy przedstawilt Wykonawcy
stanowisko, o ktorym mowa w lit. 1).
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§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych oraz
przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

2. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przenie$¢ na inny przedmiot
obowigzkow, uprawnien lub wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci. W przypadku, kiedy okres ubezpieczenia jest krotszy niz okres realizacji
umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania ciggloSci ubezpieczenia i przedtozenia
kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uplywem okresu waznosci aktualnej polisy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajacego sa aktualne
w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegly zmianie.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zalqczniki do umowy:
Zatgcznik nr 1 — Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zatgcznik nr 3 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
Zatqcznik nr 4 — Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

SKARBNIK GMINY:
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