


	Meno	Trvanie	Začiatok	Koniec
1		Rekonštrukcie ciest II. a III. tried v okrese Krupina - RI 2021	23 dní	2.8.2021 8:00	1.9.2021 17:00
2		III/2555 Dudince	23 dní	2.8.2021 8:00	1.9.2021 17:00
3		DDZ	2 dní	2.8.2021 8:00	3.8.2021 17:00
4		Zapílenie asfaltu+frézovanie asfaltu	2 dní	4.8.2021 8:00	5.8.2021 17:00
5		Výmena UV	15 dní	6.8.2021 8:00	26.8.2021 17:00
6		Cistenie vozovky	2 dní	27.8.2021 8:00	30.8.2021 17:00
7		Výmena príďažby	15 dní	6.8.2021 8:00	26.8.2021 17:00
8		Asfaltový kryt ACo 11 + asfaltový postrek+ asfaltová zalievka	4 dní	27.8.2021 8:00	1.9.2021 17:00
9		III/2555 Dudince-most	19 dní	2.9.2021 8:00	28.9.2021 17:00
10		DDZ	1 de	2.9.2021 8:00	2.9.2021 17:00
11		Odstránenie asfaltov	4 dní	3.9.2021 8:00	8.9.2021 17:00
12		Zapílenie asfaltu vyburanie obrubníkov a odstránenie asfal.krytu	5 dní	9.9.2021 8:00	15.9.2021 17:00
13		Vycistenie a pretesnenie odvodňovacov	5 dní	16.9.2021 8:00	22.9.2021 17:00
14		Osadenie obrubníkov a pokladka asfaltov + asfaltová zalievka	4 dní	23.9.2021 8:00	28.9.2021 17:00
15		III/2551 Sudince - Lišov - H.Moravce	23 dní	29.9.2021 8:00	29.10.2021 17:00
16		DDZ	1 de	29.9.2021 8:00	29.9.2021 17:00
17		Zapílenie asfaltov	1 de	30.9.2021 8:00	30.9.2021 17:00
18		Frezovanie asfaltu, cistenie vozovky	4 dní	1.10.2021 8:00	6.10.2021 17:00
19		Pokladka ACL 11-vyrovnávka+ asfaltový postrek	4 dní	7.10.2021 8:00	12.10.2021 17:00
20		Pokladka ACO11 - obrus + asfaltový postrek	9 dní	13.10.2021 8:00	25.10.2021 17:00
21		Asfaltová zalievka	4 dní	26.10.2021 8:00	29.10.2021 17:00
22		III/2561 Deviie - Kráovce Krnišov	47 dní	1.4.2022 8:00	6.6.2022 17:00
23		DDZ	1 de	1.4.2022 8:00	1.4.2022 17:00
24		Zapílenie asfaltu	1 de	4.4.2022 8:00	4.4.2022 17:00
25		Frezovanie asfaltu, cistenie vozovky, vyspravky pneumatryskom	2 dní	5.4.2022 8:00	6.4.2022 17:00
26		Pokladka ACO 11 + asfaltový postrek	2 dní	7.4.2022 8:00	8.4.2022 17:00
27		Vyrovnávka z kameniva 32/63, posyp podkladu 8/16, preliatie podkladu	11 dní	11.4.2022 8:00	25.4.2022 17:00
28		Penetracny makadam, asfaltová zalievka	30 dní	26.4.2022 8:00	6.6.2022 17:00

[illegible]

[illegible]

13 dec 21							20 dec 21							27 dec 21							3 jan 22							10 jan 22							17 jan 22							24 jan 22							31 jan 22							7 feb 22							14 feb 22								
S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N

Rekonštrukcie ciest II. a III. tried v okrese Krupina - RI 2021 výzva . 16 - stránka5

				21 feb 22				28 feb 22				7 mar 22				14 mar 22				21 mar 22				28 mar 22				4 apr 22				11 apr 22				18 apr 22				25 a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
S	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U	S	Š	P	S	N	P	U

Rekonštrukcie ciest II. a III. tried v okrese Krupina - RI 2021 výzva . 16 - stránka7

	4 júl 22	
P	U	S
Rekonšt...		