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A) Identifikačné údaje o stavbe  
 
Názov stavby         Obnova sídliskového a školského dvora Agátka v Trnave 
      Funkčná zóna B) - Areál  Základnej školy Spartakovská v 
      jame vrátane svahov a areálovej zelene, Rekonštrukcia 
      Areálu ZŠ s materskou školou Spartakovská v Trnave 
 
Miesto stavby Trnavský kraj, okres Trnava, katastrálne územie mesta 

Trnava, intravilán mesta, mestská časť Trnava – 
Východ, sídliskový a školský dvor ZŠ Spartakovská 

 
Parcelné čísla parcela registra C č. 5671/98; pozemky sú vo 

vlastníctve mesta Trnava, č. LV 5000   
 
Investor/Stavebník mesto Trnava 
 Hlavná č.1, 917 71 Trnava 
 
Hlavný inžinier projektu             Ing.Ivana Štigová Kučírková, MSc., autorizovaný  
 krajinný architekt SKA 0051KA 
              
Stupeň projektu DRS  
 
 
 
 
 
B) Zoznam použitých podkladov: 
 
- Výrez z TMM Trnava, ML 3-9/113,131,133, 4-9/224,242,244, stav 08/2000-06/2008 
- vyjadrenia správcov IS o ich existencii  
- Stratégia adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy – vlny horúčav, január 2015 
- Územný plán mesta Trnava (aktualizované znenie 2009), v znení neskorších zmien, 
doplnkov a úprav (Zmena 01/2010, Zmena 02/2010, Zmena 03/2010, Zmena 04/2010, 
Zmena 05/2010, Úprava 2010) - textová časť 
- PD ZŠ a MŠ Spartakovská 5, IMPAKO (rozšírenie kapacity ZŠ a MŠ) – pôdorys ihriska, 
12/2016, Ing.arch.G.Fukatschová 
- Projekt hydrogeologického vrtu, Parčík za daňovým úradom, 05/2011, RNDr.Milan 
Pokorný 
- geodetické výškopisné a polohopisné domeranie, stav 07-08/2018 (vypracoval: 
Ing.Michal Marček, overil Ing.Jozef Packo, č.oprávnenia: 835) 
- kompletná projektová dokumentácia „Obnova sídliskového a školského dvora Agátka v 
Trnave Funkčná zóna B) - Areál  Základnej školy Spartakovská v jame vrátane svahov a 
areálovej zelene, Rekonštrukcia Areálu ZŠ s materskou školou Spartakovská v Trnave“ 
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C) Navrhovaný plán realizácie projektu aj s harmonogramom prác: 
(Tzv. Ideálny časový plán na príklade budúceho roka (aplikovateľný i na roky nasledujúce 
avšak s odporúčaním aktualizácie inventarizácie drevín vzhľadom na ich aktuálny 
zdravotný stav a s tým súvisiace navrhované ošetrenie)   
 
Zima 2019/2020 
Do 15.3.2020 

1. Výrub drevín podľa výrubového plánu a presadenie drevín navrhnutých na 
presadenie 

2. Ošetrenie drevín na základe návrhu ošetrenia vyplývajúceho z podrobnej 
inventarizácie drevín odovzdanej ako súčasť DUR v septembri 2018 a 
inventarizácia drevín je aj integrálnou súčasťou tejto projektovej dokumentácie 

Leto 2020 
1.7 – 31.8.2020 (letné prázdniny) 

- ideálny čas na realizáciu väčšiny prác ktoré by narúšali vzdelávací proces ZŠ a MŠ 
a obmedzoval aj športové vyžitie 

1. Búracie práce  
- odrezanie existujúcich záchytných sietí z veľkého ihriska a ich ošetrenie 
brúsením a novými nátermi 
– vybúranie všetkých stavebných konštrukcií určených na asanáciu a zároveň ich 
odvoz pre možnú recykláciu (vybúranie asfaltu, betónu a škvary na veľkom ihrisku 
a parkoviskách pri telocvični, asanácia časti plotov pre nové vstupy; 

2. Osadenie nových bránok do nových vstupov (SO-04) 
3. Odkopávky (SO-01, SO-02, SO-04) 

- na miestach pôvodných asanovaných spevnených plôch na hĺbku min. 400mm od 
pôvodnej úrovne terénu; 
- na miestach navrhovaných spevnených komunikácii 
- na miestach navrhovaných vodozádržných múld 
- na miestach osadenia lavíc, a to už či líniových alebo polkruhových 

4. Zhutňovanie  
- obnažené zemné pláne budú zhutnené a následne navážkami jednotlivých vrstiev 
podložia vyspádované na požadované výšky a spády.  

5. Výstavba odvodnenia ihrísk (SO-02) 
- do vyhĺbených ryh pre drenážny systém, bude uložené navrhované potrubie 
podľa radu v systéme drenáže a ryhy budú zasypané drveným kamenivom.  

6. Inštalácia chráničiek pre závlahu, vodoinštaláciu pitných fontán a inštalácia 
káblov elektroinštalácie (SO-01, SO-06) 

7. Výstavba základov a oporných múrikov (SO-01, SO-02, SO-03, SO-04, SO-06) 
- v tomto bode bude nevyhnutné vybudovať všetky základy, t.j. základy pre 
záchytné siete, herné prvky, lampy (aj s vyvedením elektrických káblov na 
povrch), pitné fontánky (aj s prívodným potrubím HDPE 32mm, ktoré bude 
zazátkované kým nebude napojené na vodoinštaláciu) a odpadkové koše 

- všetky herné prvky budú mať kotviacu konštrukciu vyvedenú nad budúcim povrch 
EPDM, tak aby tieto herné prvky bolo možné inštalovať po aplikácii EPDM povrchu 

- osadiť betónové L-profily tvoriace vyvýšený záhon v atriu exteriérovej triedy 
- osadiť hydroizoláciu a geotextíliu k budove v mieste vyvýšeného záhonu v átriu 
exteriérovej triedy 

8. Inštalácia polkruhových lavíc v átriu 
9. Výstavba obrubníkov a odvodňovacích žľabov  (SO-01, SO-02, SO-03) 

- v tomto bode budú vybudované všetky obruníky ihrísk, ciest, spevnených pôch a 
chodníkov ako aj všetky odvodňovacie žľaby ktoré ako na vnútornej strane 
bežeckého oválu tak ako medzi chodníkom a volejbalovým ihriskom plnia aj 
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funkciu obrubníka 
10. Navážka I. (SO-01, SO-02, SO-03, SO-05) 

 - podkladných vrstiev ihrísk z drveného kameniva niekoľkých frakcií podľa PD a ich 
hutnenie 
 - podkladových vrstiev pre chodníky a ostatné spevnené plochy a ich hutnenie (v 
mlatovom chodníku  od detského ihriska SO-03 až novonavrhovanému severnému vstupu 
bude v tomto podloží vedené  elektroinštalácia SO-06) 

11. Pokládka povrchov spevnených plôch (SO-01, SO-02, SO-05) 
 - na ihriská pokládka súvrství asfaltových kobercov 
 - na navrhované dláždené plochy pokládka dlažby  
 - navrhované prírodné minerálne povrchy (mlat)  

12. Inštalácia (SO-01, SO-02, SO-03, SO-06) 
 - lavičiek na pripravené spevnené plochy a na ihriskách pokládka na asfaltový 
koberec ,tak aby sa  mohli osadiť do EPDM 
 - záchytných sietí 
 - stolnotenisového stolu na asfaltový koberec tak aby sa mohol osadiť do EPDM 
 - lámp areálového osvetlenia ako aj reflektorov ihrísk a ich odskúšanie 

13. Navážka II. (SO-01) 
 - pôdnych substrátov pre zarovnanie k obrubníkom a vytvarovanie terénnych 
modelácii okolo múld a  zrovnanie terénu popri ihriskách 
 - pôdneho substrátu do vyvýšeného záhonu v átriu 

14.  Pokládka EPDM (SO-02) 
 - po pokládke asfaltových kobercov a na nich položených lavičiek a 
stolnotenisového stolu vo vnútri  ihrísk bude položený športový vodopriepustný EPDM 
povrch. Pred pokládkou treba asfaltový povrch  dokonale vyčistiť od nečistôt. 
Plocha veľkého multifunkčného ihriska je navrhnutá v spáde 0,5% a  plocha bežeckého 
oválu v spáde 1% smerom k líniovému odvodňovaciemu žľabu o šírke 150mm,  ktorý je 
navrhnutý vo vnútornom obvode bežeckého oválu a ktorý bude slúžiť k povrchovému 
 odvodneniu plochy ihriska a bežeckého oválu. Kryty odvodňovacích žľabov musia 
byť min 3mm pod  úrovňou priľahlých spevnených plôch 

15.  Inštalácia všetkých zvyšných herných prvkov na plochy EPDM 
 - kotvenie do vopred pripravených kotevných konštrukcií ktoré boli vyvedené nad 
povrch EPDM  

16.  Rekultivácia pôdy pre výsevy a výsadby 
 - pri rekultivácii je nevyhnutné, tak ako aj pri všetkých stavebných prácach, dávať 
pozor aby  nedošlo k poškodeniu koreňov a kmeňov stromov!!!  
 - komposty a organické hnojivá je nutné zapracovať priamo do pôdy tak aby 
neostali na povrchu  substrátu 
 - navážky je nutné priebežne valcovať min. 300kg valcom o šírke 2m 

17.  Inštalácia automatického závlahového systému a osadenie pitných fontán 
 - výkopy ryhovačom pre pokládku potrubí závlahy a aj pitnej vody (pôjdu v jednej 
ryhe) a káblové  rozvody ovládania a ručné výkopy pre ventilové šachty a hydranty 
 - pokládka potrubí, šachiet, hydrantov a káblových rozvodov ovládania s obsypom a 
zasypaním 
 - inštalácia postrekovačov a ich nastavenie 
 - osadenie pitných fontán a ich napojenie na vodovod pitnej vody 
 - spustenie závlahy pre závlahu pôvodných stromov popri plote pri ihriskách a 
zavlažovanie svahov v  areály školy ktoré sú najviac vysychanými plochami a hmotami 

18. Inštalácia pastelkového plotu pri hlavnom vstupe do školy aj s jej finálnym 
náterom už po osadení 
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Jeseň 2020 
19.  Výsadba drevín a trvaliek  

 - hĺbenie jám pre dreviny – ideálne použiť zemný vrták o príslušnom priemere pre 
na danom mieste  navrhovanú drevinu 
 - samotná výsadba drevín, kde stromy je nutné kotviť 3 kolmi s úväzom  
 - kry navrhnuté do vyvýšeného záhonu je možné vysadiť položením na vrstvu 
nasypanej zeminy a  obsypaním a zhutnením počas návážok v bode „11“ 
 - po splanírovaní trvalkových záhonov je možné vysadiť navrhovanú trvalkovú zmes 
podľa kľúča  uvedeného v technickej správe SO-01 
 - okamžite po výsadbe rastlín je ich nutné poliať potrebným množstvom vody, a to 
tak aby nebol len  zvlčený povrch ale riadne presiaknutý substrát pri stromoch min do 
1m, kroch min. do 0,5m a pri  trvalkách min. 0,2m 

20. Inštalácia súvrství pre extenzívne strechové záhrady na budove MŠ a 
telocvične a na ich spojovacích chodbách 

21. Pokládka predpestovaného rozchodníkového koberca na vegetačné strechy 
 - položenie a poliatie vegetačných striech tak aby sa vodou presiakli vegetačné 
koberce aj so  substrátom a naplnili nopy v nopovej fólii vodou 

22. Inštalácia drevených vyvýšených záhonov do medzipriestoru telocvične a MŠ 
 - osadenie na miesto aj s  vyvážením 
 - vyf'óliovanie a potiahnutie geotextíliou 
 - vyplnenie substrátom a zhutnenie 

23.  Inštalácia lankovej konštrukcie pre popínavky do medzipriestoru telocvične a MŠ 
 - inštalácia kotiev (skrutiek s očkom do vyvŕtaných dier cez tepelnú izoláciu až do 
muriva a kotvenie  na chemickú kotvu 
 - natiahnutie a našponovanie nerezových laniek podľa výkresu SO-01.14 

24.  Výsadba popínaviek do drevených vyvýšených záhonov v medzipriestore 
telocvične a MŠ a dosypanie substrátu, ďalšie zhutnenie a ich poliatie 

25.  Inštalácia kvapkovej závlahy do drevených kvetináčov v medzipriestore 
telocvične a MŠ a ich poliatie a namulčovanie mulčovacou kôrou 

26.  Finálne založenie trávnatých kvetinových lúk 
- splanírovanie terénu pre výsevy  a ich výsev, zapracovanie, povalcovanie a poliatie 
27. Zamedzenie vstupu na novovysiate a vysadené plochy minimálne do novembra 
2020 
28. Spustenie celého závlahového systému 
 
Dôležitá je pravidelná odborná údržba a revízie všetkých herných a cvičiacich 
prvkov! 
 
D) Technické poznámky k stavenisku: 

a) Voda na staveniskové účely  - minimálna: len na  čistenie vozidiel vychádzajúcich 
zo staveniska na verejnú komunikáciu, mokré procesy (vlhčenie suchého betónu 
pri osádzaní obrubníkov a odvodňovacích žľabov) a prvotná závlaha nových drevín, 
trvaliek a kvetinových trávnikov. Odber vody pre staveniskové účely bude z 
vodovodného kohútika pitnej vody pri vstupe pre zásobovanie v navrhovanom 
priestore pre pestovateľské práce (pri byte školníka).  Tam bude aj nainštalovaná 
hadica pre potreby čistenia staveniskovej mechanizácie a vozidiel. Iná prípojka 
ako pitná voda v areály nie je a tak nie je možné použiť technologickú vodu ako 
jej alternatívu. Predpokladaný odber staveniskovej vody na spoločnom stavenisku 
je 200 l/deň 

b) Elektrická energia na staveniskové účely  
 – neuvažuje sa s osvetlením staveniska a ani použitím energeticky náročných 
elektrických stavebných strojov 
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- uvažuje sa len s elektrikou z klasickej elektrickej zásuvky 230V/50hz, a to pre potreby 
dobíjania akumulátorového elektrického náradia a použitia vŕtačiek a uhlovej brúsky 
(napr. pre odpílenie pôvodných záchytných sietí na veľkom ihrisku); 
- samostatný staveniskový rozvádzač z tohto dôvodu nie je potrebný 

c) Existujúce inžinierske siete 
- na základe doložených podkladov polohopis a výškopis s IS nie je potrebná prekládka 
inžinierskych sietí na stavenisku 

d) Požiadavky na oplotenie staveniska 
- ide o oplotený areál školy a hlavné stavebné práce sa budú vykonávať počas letných 
prázdnin, teda mimo vyučovania a areál bude uzamknutý pre verejnosť 
počas prác na výruboch a prácach ktoré sú navrhnuté počas školského roku budú tieto 
práce riadne oznámené a bude v ich okolí riadne zriadené mobilné staveniskové 
oplotenie 

e) Počet pracovníkov pre rýchly priebeh prác by mal byť min. v počte 10 
f) Pri výstavbe sa uvažuje s 3 unimobunkami alebo lodnými kontajnermi kde 1 by 

slúžila ako administrátívna a prezliekareň a 2 ako skladové. 
g) Pri výstavbe je nevyhnutné zabezpečiť 1ks mobilného WC 

 
 
E) Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie 
 
 Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizovaní 
stavebných prác a je povinný udržovať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu, 
odstraňovať odpadky a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Pri realizácii prác musia byť 
vylúčené všetky negatívne vplyvy na životné prostredie a to najmä: nebezpečenstvo 
požiaru, exhalácia výparov, rozohrievanie strojov nedovoleným spôsobom, znečisťovanie 
odpadovou vodou, povrchovými splaškami z priestoru staveniska, najmä z miest olejov a 
ropných produktov, znečisťovanie komunikácií a zvýšená prašnosť.  
 
Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiaducich vplyvov počas výstavby: 
 E.1  Ochrana životného prostredia 
 Uloženie sypkého materiálu na nákladných vozidlách musí byť najviac 10 cm pod 
hornú hranu bočnice priestoru vozidla. Taktiež pri sypkých materiáloch je potreba 
prekrytia nákladného priestoru vozidla plachtou. 
 
 E.2  Ochrana ovzdušia 
 Musí sa zabezpečiť, aby stavebná činnosť rešpektovala podmienky vyplývajúce zo 
zákona č. c Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a 
rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona MŽP SR č. 137/2010 Z. z. Zákon o 
ovzduší. 
  
 E.3.  Ochrana pred hlukom 
 Počas stavebných prác je potrebné minimalizovať hluk počas prác na stavbe. 
Zabezpečiť, aby práce na stavenisku neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo 
vonkajšom prostredí stanovenú príslušnou legislatívou. Pre stroje a zariadenia používané 
na stavbe a zabezpečiť pravidelnú údržbu a kontrolu. Stavebné práce realizovať 
najneskôr do 22:00 hod. aby bol rešpektovaný nočný kľud. Zabezpečiť,  aby  práce  na  
zriadenom  stavenisku  rešpektovali  požiadavky  vplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 
126/2006 Z. z. O ochrane zdravia pred nepriaznivý mi účinkami hluku a vibrácií a 
požiadavky vyplývajúce z Nariadenia vlády SRč.115/2006, O minimálnych zdravotných a 
bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s 



 7 

expozíciou hluku. Zabezpečiť,  aby  práce  na  zriadenom  stavenisku  rešpektovali  
požiadavky  vplývajúce z požiadavky Vyhlášky MZ SR č. 549/2006 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibráciía o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.  
  
 E.4.  Ochrana pred požiarom 
 Stavba musí byť zabezpečená proti  vzniku  a následkom požiaru.  K opatreniam,  
ktoré  je  treba  prijať v tejto  súvislosti  sa  počíta  vypracovanie požiarneho plánu, 
školenia pracovníkov, označenie existujúcich požiarnych hydrantov a ich kontrola, 
pravidelné kontroly dodržiavania súvisiacich bezpečnostných noriem, zaistenie 
bezpečnosti únikových ciest a pod. 
 E.5.  Ochrana podpovrchových vôd 
 Zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a 
neznižovali kvalitu povrchových a podzemných vôd lokality.  
 
 E.6.  Ochrana zelene 
 Je nevyhnutné rešpektovať všetku stávajúcu zeleň a zabezpečiť jej plnú ochranu 
aby sa nepoškodili jej nadzemné ani podzemné orgány.  
 
 
 
F) Údaje o osobitných opatreniach alebo o spôsobe vykonávania činnosti, 
vyžadujúcich osobitné bezpečnostné opatrenia 
 
 F.1. Opatrenia na stavenisku 
 Priestor staveniska musí byť označený zákazom vstupu nepovolaných osôb, pri čom 
všetky vstupy musia byť uzatvárateľné a uzamykateľné. Pojazdné výšky pod 
konštrukciami, vedeniami a pod. menšie ako 4,3 m musia byť označené ako na verejných 
komunikáciách. Stavenisko je zabezpečené proti vstupu cudzích osôb. Na stavenisku ale 
nebude strážna služba. Stráženie staveniska si zabezpečí dodávateľ stavby podľa 
vlastného uváženia. Vstup na pracovisko bude zabezpečený označením a uzatváraním 
brán.  
 Vzhľadom na to, že stavenisko bude v tesnej blízkosti školy, je potrebné dbať na 
zvýšenú obozretnosť a zabezpečenie všetkých prístupov zo školy na stavenisko. 
V žiadnom prípade nesmie dôjsť k voľnému pohybu detí po stavenisku. Všetky vstupy zo 
školy na stavenisko musia byť zamknuté a prístup k nim môžu mať len poverené osoby 
školou a poverené osoby zhotoviteľa stavby. Kľúče sa musia ponechať na bezpečnom 
mieste a mimo dosahu detí.  
 Zásobovanie školy však bude prechádzať cez stavenisko a zásobovacia trasa je 
priamo aj jediná vstupná trasa pre stavebné stroje a mechanizáciu. Preto je potrebné 
zvýšiť opatrnosť pri práci a skoordinovať stavebné práce so zásobovaním školy 
a príslušnej jedálne.  
 
 F.2. Opatrenia na pracovnom zábere líniovej stavby  
 Popri pracovnom páse bude zrealizované ohradenie dvojtyčovým zábradlím do 
výšky 1,1 m a označené. Pred začatím prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie 
existujúcich podzemných sietí, ktoré sú situované v priestore staveniska okolia. Kladenie 
inžinierskych sietí je potrebné   realizovať v zmysle   STN   34 1050, 73 6005. Ochranné 
pásmo existujúcich aj nových inžinierskych sietí je 1 m a pri práci so strojmi v blízkosti 
ochranného pásma sa dodávateľ musí dohodnúť s prevádzkovateľom sietí. Ochranné 
pásma teplovodu viď situáciu POV (1,6m od osi potrubia). 
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 F.3.  Stavebné a montážne práce realizovať pri dodržaní zásad  
 Výkopy musia byť zabezpečené proti pádu osôb. Výkopy širšie ako 0,5 m musia mať 
zriadené prechody šírky najmenej 0,75 m a pri hĺbke výkopov do 1,5 m musia mať tieto 
prechody jednotyčové zábradlie po oboch stranách, pri hĺbkach výkopov nad 1,5 m musí 
byť toto zábradlie dvojtyčové. Okraje výkopov nesmú byť 0,5 m od okraja zaťažované 
vykopanou zeminou ani inými bremenami. Výkopy hlbšie ako 1,5 m musia byť opatrené 
bezpečnostnými zostupmi pre pracovníkov, musia mať zabezpečenú stabilitu stien a vo 
výkopoch hlbších ako 1,3 m na odľahlých pracoviskách nesmú pracovníci robiť 
osamotene. Pri murovaní nad výškou 1,5 m je potrebné zabezpečiť pracovníkov proti 
prepadnutiu a pádu z výšky kolektívnym, alebo osobným zabezpečením. Na mieste práce 
musí byť zabezpečený komunikačný priestor min. šírky 0,6 m. Všetky otvory v podlahách 
musia byť zakryté proti prepadnutiu osôb a materiálov. Drevené podporné konštrukcie 
nesmú byť tenšie ako 7 cm a môžu by ť nadstavované len max. v jednej tretine prvkov, 
pri dodržaní bezpečnostných zásad. Oddebnenie prvkov možno vykonať len na príkaz 
zodpovedného pracovníka a po dosiahnutí požadovanej pevnosti. Oddebnenie z rebríka 
ako aj zahadzovanie odebneného materiálu je zakázané. Pred uplynutím doby tvrdnutia 
betónu je zakázané konštrukčne zaťažovať. Pre každú montáž je potrebné použitie 
zdvíhacích mechanizmov, montážnych zariadení a postupov prác v súlade plánom 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Osadzovanie montovaných prvkov konštrukcie je 
možné, len ak sú zabezpečené a pripravené konštrukcie pre ich stabilizáciu a podoprenie 
a tiež príslušné montážne plošiny. Zabezpečiť pracoviská pred pádom z výšky a zaistiť 
dodržanie všetkých relevantných predpisov o práci nad voľnou hĺbkou. 
 
 
G) Nakladanie s odpadmi  
  
 V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov 
vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné: 
Pri  nakladaní  s odpadmi  budú  dodržiavané  ustanovenia  zákona  NR SR č. 409/2006 Z. 
z.o odpadoch v znení neskorších predpisov. Predpokladané druhy vzniknutých odpadov 
počas výstavby v členení  podľa kategorizácie a Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP 
SR č. 365/2015 Z.z.  ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  je nasledovné: 
Označenie Názov a druh odpadu Kategória Množstvo 
08 01 Odpady z VSDP a odstraňovania farieb a 

lakov 
  

08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické 
rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky 

N 0,01 t 

15 01 Obaly (vrátane odpadových obalov zo 
separovaného zberu komunálnych odpadov) 

  

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 
alebo kontaminované nebezpečnými látkami 

N 0,1 t 

15 01 06 obaly z papiera a lepenky, z plastov, z dreva, 
z kovov, zmiešané obaly (z dodávaného tovaru) 

O 0,7 t 

17 01 Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a 
keramika 

  

17 01 01 betón O 1717 t 
17 03 Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové 

výrobky 
  

17 03 02 bitúmenové zmesi neobsahujúce nebezpečné 
látky 

O 611 t 
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17 04 Kovy (vrátane ich zliatin)   
17 04 05 železo a oceľ O 1,0 t 
17 05 Zemina (vrátane výkopovej zeminy z 

kontaminovaných plôch, kamenivo a materiál 
z bagrovísk) 

  

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 0503 O 1212 t 
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 
O 1,75 t 

20 03 00 Iné komunálne odpady   
20 03 01 zmesový komunálny odpad O 0,5 t 

Vysvetlivky: Kategórie odpadov: O – ostatné odpady, N – nebezpečné odpady 
Poznámky:  

- množstvá odpadov sú orientačné 
- všetky zeminy z výkopov budú použité na modelácie navýšených svahov múld 
- všetok rastlinný materiál, ako lístie, drevo, konáre a pod. budú štiepkované a 

použité na mulčovanie najmä krovitých výsadieb a výsadby v átriu 
 
 
V zmysle prílohy č. 2 a 3 zákona NR SRč. 409/2006 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 
predpisov, sa bude s odpadmi nakladať nasledovne: 
 
 Odpady budú zhromažďované a utriedené podľa druhov odpadov a budú 
zabezpečené pred ich znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 
Odpady budú odovzdávané len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto 
zákona. Pôvodca odpadov zabezpečí analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom rozsahu 
(podľa požiadaviek zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov). 
Pôvodca odpadov vypracuje a bude dodržiavať schválený program odpadového 
hospodárstva. Pôvodca odpadov zabezpečí, že žiadny stavebný odpad alebo sutina 
akéhokoľvek charakteru nebudú môcť byť odsunuté, zmyté, spadnuté alebo uložené na 
plocha susediacich so staveniskom. 
 
 
H) Požiadavky na obmedzenie prevádzky  
 
 Odpájanie a pripájanie inžinierskych sietí nie je potrebné realizovať nakoľko to 
nevyžadujú pracovné postupy na danej stavbe.  
 
 
I) Požiadavky na ochranu budovaných  častí stavby  
 
 Stavebno-montážne práce sa budú realizovať podľa daných technologických 
predpisov pre jednotlivé druhy činnosti a práce stanovené v projektovej dokumentácií. 
 
 
J) Dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
 
 Starostlivosť a bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia pracujúcich na stavbe je 
základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník 
práce. Počas stavebno-montážnych prác treba dodržiavať Zákon NR SRč. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších doplnkov a z Vyhl. MPSV a R 
SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
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technických zariadení. Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledujúce zákony 
nariadenia vlády a vyhlášky: 
 

1. Zákon NR SRč. 124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje základné podmienky na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na vylúčenie rizika a faktorov 
podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení 
zdravia z práce a všeobecné zásady prevencie. 

2. Zákon NR SR č. 126/2006 Z. z. O verejnom zdravotníctve a o zmene niektorých 
zákonov, ktorý ustanovuje práva a povinnosti orgánov štátnej správy, obcí, iných 
právnických  osôb  a fyzických  osôb,  výkon  štátnej  správy  a štátneho  
zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia ľudí 

3. Zákon NR SRč. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.  

4. Nariadenie vládyč. 396/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko, ktoré stanovuje minimálne požiadavky na stavenisko 
v interiéri a v exteriéri a to hlavne na dopravné trasy, únikové cesty a východy, 
stabilitu komunikácii, lešení, podporných konštrukcií, výkopové práce, betonárske 
a súvisiace práce, oddebňovacie práce, osvetlenie, vetranie, teplotu, požiarne 
zabezpečenie, používanie strojných zariadení a nástrojov, energetické rozvody, 
vplyvy počasia, oddychové priestory a vybavenie a zabezpečenie prvej pomoci. 

5. Nariadenie vlády SRč. 387/2006 Z. z. O požiadavkách na zaistenie bezpečnostného 
a zdravotného označenia pri práci, ktoré sa vzťahuje na označenie staveniska a 
jeho nebezpečných častí tam, kde sa nedá odstrániťriziko úrazu, alebo iného 
poškodenia zdravia (výkopy, nebezpe čné výšky, pracovný dosah stroja na zemné 
práce atď.). 

6. Nariadenie vlády SRč. 392/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, ktoré upravuje 
minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci pri používaní pracovných prostriedkov zamestnancami. V 
súvislosti so stavebnou činnosťou sa jedná o bezpečné používanie strojných 
zariadení pri realizácii stavebných prác na predmetnej stavbe.  

7. Nariadenie vlády SRč. 395/2006 Z. z. O minimálnych požiadavkách na 
poskytovanie a používanie ochranných pracovných prostriedkov, ktoré ustanovuje 
zásady poskytovania OOPP zamestnávateľom a spôsob používania týchto 
prostriedkov zamestnancami.  

8. Zákonč. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dop ĺňa zákonč. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní  a stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)  v znení neskorších  
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

9. Zákon č. 612/2004 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 
poriadok a bývanie, ktorým sa dopĺňa zákonč. 608/2003 Z. z., 

10. Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. (úplné znenie 433/2003 Z. z.) v znení neskorších 
doplnkov,  

11. Zákon NR SR č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších doplnkov,  

12. Zákon č. 430/2003 Z. z., ktorým sa mení a dop ĺňa zákonč. 381/2001 Z. z. o 
povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla,  

13. Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie 
bezpečnostného a zdravotného označenia. 
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Všeobecné nariadenia: 
 Zhotoviteľ stavby je povinný oboznámiť  pracovníkov   zúčastnených   na   výstavbe   
s bezpečnostnými, prevádzkovými a protipožiarnymi pravidlami. Pri všetkých prácach sú 
povinní dodávatelia oboznámiť každého pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré 
sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci  musia  byť vybavení  ochrannými pomôckami  
podľa  charakteru  práce v zmysle platných smerníc. Nosenie osobných ochranných 
prostriedkov pri práci je povinné a zodpovedá za to každý pracovník sám, pričom 
stavbyvedúci má povinnosť kontrolovať používanie týchto prostriedkov, ako aj 
zabezpečiť ich dostatočné množstvo priamo na stavbe. Zodpovednosť za pravidelné 
kontroly má stavbyvedúci a všetci majstri. Pracovníci, ktorí opakovane  porušia  niektorú  
z bezpečnostných noriem,  budú  vykázaní   z pracoviska. Bezpečnostný režim na stavbe 
je povinný dodržiavať každý, kto na pracoviská stavby vstúpi, a preto je potrebné 
zamedziť, aby na pracovisko vstupovali nepreškolené a cudzie osoby. Za toto zodpovedá 
stavbyvedúci a pracovníci zodpovední za stráženie staveniska. 
 
K) Organizácia dopravy  
 
 Stavenisko je prístupné z miestnej komunikácie z ulice Spartakovská. Počas 
stavebných prác nesmie dodávateľ stavby ohroziť a ani obmedziť účastníkov cestnej 
premávky a je povinný dodržať stanovené podmienky podľa zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. 
a 106/2018 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V čase 
užívania je povinný zabezpečiť zjazdnosť každej komunikácie. Výjazd zo staveniska 
vyžaduje zníženie rýchlosti pre autá stavby i pre autá verejnej premávky. Pokiaľ dôjde 
pri využívaní verejných komunikácií k ich znečisteniu, je dodávateľ povinný tieto 
nečistoty bezodkladne odstrániť. Stavenisko je prístupné z existujúcej asfaltovej cesty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


