
Harmonogram výstavby
Kód: 0
Stavba; Rekonštrukcia Areálu ZŠ s materskou školou Spartakovská v Trnave

Miesto: Trnava

Objednávateľ: Mesto Trnava

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava Lehota výstavby 4 mesiace

sDPH

1) Náklady z rozpočtov 1 448 751,91

mesiac 1 mesiac 2 mesiac 3 mesiac 4
týž. týž. týž. týž. týž. týž. týž. týž. týž. týž. týž. týž. týž. týž. týž. týž. týž. týž. týž.

1 2 3 4 6 e 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SO 01 Krajinná architektúra 513 849,48

SO 02 Multlfunkčné športové Ihriská 720 151,98

SO 03 Rekonštrukcia detského Ihriska 78 318,12

SO 04 Areálové oplotenie 16 570,43

SO 05 Areálové spevnené plochy a parkoviská 35 838,04

SO 06 Vonkajšie osvetlenie 84 023,86


