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UMOWA Nr BZP.272. .2022

zawarta w dniu .....ccoee.e. r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychéw, ul. Rynek 15,
34-120 Andrychdw reprezentowang przez Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa przy
Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Zywiot zwang w dalszej cze$ci umowy

,Zamawiajgcym”, NIP: 551-00-13-406

zwanym w dalszej czesci umowy , Wykonawcg”, NIP: ..o,

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z

dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, o nastepujgcej tresci:

§1. Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadanie pn.:
,Budowa ogdlnodostepnego toru rolkarskiego w Zagorniku”.
2. Przedmiotem umowy, o ktdorym mowa w ust. 1, jest wykonanie nastepujgcego
zakresu prac :
2.1 Branza drogowa.
2.1.1 Roboty ziemne
2.1.2 Odwodnienie
2.1.3 Obrzeza
2.1.4 Jezdnia toru dla rolkarzy
2.1.5 Zielence

2.1.6 Wycinka drzew i nasadzenia
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2.2 Oswietlenie.
2.3 Monitoring .
2.4 Wyposazenie obiektu .

2.4.1 tawki

2.4.2 Ogrodzenie i pitkochwyty

2.4.3 Wiaty dla rolkarzy

2.4.4 Trybuna 3 rzedowa — zadaszona

2.4.5 Zadaszenie istniejgcej trybuny- przebudowa

2.4.6 Zakup urzgdzenia do czyszczenia toru wraz z pojemnikiem na
zanieczyszczenia

2.5 Inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, w tym miedzy innymi:

2.5.1 oznakowanie terenu opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
BIOZ,

2.5.2 wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych (oznakowanie oraz
zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robdt), demontazowych,
wyburzeniowych i odtworzeniowych, porzgdkowych, zagospodarowania
terenu budowy,

2.5.3 organizacje i utrzymanie zaplecza,

2.5.4 wytyczenie geodezyjne,

2.5.5 dozorowanie budowy, likwidacje terenu budowy, wywdz nadmiaru gruntu
oraz materiatdw nadajgcych sie z rozbidrki do ponownego uzytku w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego, wywoz odpadow z rozbidrki i
gruzu na wysypisko wraz z optata za utylizacje (jezeli dotyczy),

2.5.6 zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarzadcdw sieci wynikajace z
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uzgodnien,

2.5.7 wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w
trakcie robodt, badan, pomiarow, préb /gdy wymagana/,

2.5.8 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe) i
koricowej powykonawczej,

2.5.9 zapewnienie badania zageszczenia warstw konstrukcyjnych gruntu,
podbudowy i nawierzchni,

2.5.10biezacy wywoz materiatdow nieuzytecznych z terenu budowy,

2.5.11wykonanie robdt naprawczych dla 0sdb trzecich i infrastruktury technicznej,
ktorej stan techniczny na skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym
robot odtworzeniowych.

2.5.12 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 2, i sposdb jego

wykonania, a takze pozostate obowigzki Wykonawcy, oprdcz niniejszej umowy
okreslajg nastepujgce dokumenty, stanowigce integralng czes¢ umowy:

3.1 dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowe — zatgcznik nr 1,

3.2 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych —

zatgcznik nr 2,

3.3 kosztorys ofertowy Wykonawcy — zatgcznik nr 3,

3.4 specyfikacja Warunkéw Zamowienia — zatgcznik nr 4.

3.5 specyfikacje wymagan technicznych — zatgcznik nr 5

3.6 Decyzja zezwalajgca na usuniecie drzew — zatgcznik nr 6
4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywac bedzie nastepujaca
kolejnos$¢ waznosci dokumentow:

4.1 umowa,
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4.2 dokumentacja projektowa

4.3 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

4.4 Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) - w zakresie nie ujetym wyzej,
4.5 Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz

wykwalifikowang kadre niezbedng do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z

warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

6.

7.

Wykonawca oswiadcza, ze:

przed zawarciem Umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu umowy oraz
wszelkiej dokumentacji;

zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez Zamawiajgcego, SWZ, z terenem, na
ktorym ma byc realizowany przedmiot umowy i jego otoczeniem oraz z lokalnymi
warunkami, klimatem i jego charakterystyka dla tego obszaru;

zapoznaft sie z ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu
umowy i uzyskat wszelkie informacje, niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru
prac, ktore sg objete umowg oraz niezbedne do okreslenia kosztow i termindw
realizacji Przedmiotu umowy oraz uwaza je za wystarczajgce i jednoznaczne,
zarowno do okreslenia zakresu i wartosci prac, jak i prawidtowej realizacji
Przedmiotu umowy;

uwzglednit wszystkie powyzsze warunki i okolicznosci w wynagrodzeniu
okreslonym w umowie i stwierdza, ze powyzsze jest kompletne i wystarczajace z

punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Gmina Andrychdéw otrzymata dofinansowanie inwestycji ze srodkdw zewnetrznych

w ramach w ramach poddziatania ,, Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznos¢” w ramach dziatania ,, Wsparcie dla
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rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego Programem w

zakresie/zakresach: ) innym niz podejmowanie dziatalnosci gospodarczej, z

wytgczeniem projektow grantowych.

§ 2. Terminy wykonania umowy
1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7
dni roboczych od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia robét budowlanych: do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy
3. Termin zakonczenia przedmiotu umowy: 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru robét budowlanych.
4. Przez zakonczenie robot budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie przez
Wykonawce wszystkich robdt budowlanych objetych umowag i uporzgdkowanie terenu
budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego robdt budowlanych, zawierajgcym w szczegdlnosci zaakceptowany przez
Zamawiajgcego dokument, o ktéorym mowa w § 5 ust2 pkt 2 ppkt 3 niniejszej umowy
oraz wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.
5. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce
obowigzkow wynikajgcych z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu
dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy, potwierdzone
pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

6. Terminy okreslone w ust. 2 i ust. 3 sg zastrzezone na korzys¢ zarowno Wykonawcy

jak i Zamawiajgcego, tzn. Zamawiajacy nie moze przed ich uptywem zgdac od

Wykonawcy wykonania umowy, a jednoczesnie przed ich uptywem Zamawiajacy nie
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ma obowigzku dokonania odbioru robdt budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

§ 3. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1, strony ustalajg szacunkowe
wynagrodzenie kosztorysowe do kwoty ............. zt (stownie:......ccvveeiinnnn,
................................ ztotych ../100) brutto (w tym podatek VAT 23%) z
zastrzezeniem ustepoéw 2-6 niniejszego paragrafu.

2. Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o
ktorym mowa w § 1, ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu
przez Wykonawce kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn
ilosci wykonanych robdt ustalonych na podstawie obmiaréw oraz cen
jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

4. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych niezbednych do
realizacji umowy, a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w
nastepujgcy sposob:

5.1 w pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona wyceny robot na bazie stawek
cenotworczych, cen materiatéw i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w
kosztorysie ofertowym poprzez ich interpolacje,

5.2 jezeli nie moze wycenic robdt w sposéb wskazany w ust. 5 pkt 1, Wykonawca

dokona ich wyceny w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny jednostkowe
tych robdt w publikacjach cenowych, np. Sekocenbud, z okresu bezposrednio

poprzedzajgcego okres wyceny robot,
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5.3  Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1-2 oraz
przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed rozpoczeciem
tych robot,

5.4 jezeli wycena przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z zasadami, o ktorych mowa w
ust. 6 pkt 1-2 Zamawiajgcy wprowadzi korekte dokonanej wyceny.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy,

podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.

§ 4. Warunki ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, nastgpi
fakturami czesciowymi i fakturg korncowa za roboty i prace faktycznie wykonane,
odebrane i potwierdzone przez Zamawiajcego.
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptfatne bedzie do wysokosci limitow
finansowych na poszczegolne lata, tj.:

2.1 zt w roku 2022,

2.2 i, zt. w roku 2023
3. W okolicznosciach, o ktorych mowa w § 15 ust. 2 pkt 5, wysokosc¢ limitow
finansowych w poszczegdlnych latach moze ulec zmianie.
4. W przypadku zmiany w budzecie Gminy Andrychdéw i Wieloletniej Prognozy
Finansowej wysokosc¢ limitow finansowych moze ulec zmianie, w ten sposob, ze
pomniejszony zostanie limit na 2022 r., a limit na 2023 r. zostanie podwyzszony.

5. Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione po protokolarnym odbiorze wykonanych
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elementdw robdt budowlanych oraz zatwierdzeniu kosztoryséw powykonawczych
przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6. Faktury czeSciowe mogg by¢ wystawione raz w miesigcu, przy czym tgczna suma
faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% kwoty, o ktérej mowa w § 3 ust. 1.
7. Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze
przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 5 ust. 3 dokonanym przez Zamawiajgcego,
8. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty faktur przelewem na rachunek wskazany
przez Wykonawce, w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawce w
siedzibie Zamawiajgcego faktur i protokotdow odbioru wraz z kosztorysami
powykonawczymi.
9. Faktury wystawione bedg w nastepujacy sposob:

Nabywca: Gmina Andrychdw, 34-120 Andrychéw, ul. Rynek 15, NIP: 551-00-13-406

Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychéw, Rynek 15.
10.Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta
Zamawiajgcego.
11.W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw
warunkiem ptatnosci faktury jest spetnienie przez Wykonawce warunkow, o ktérych
mowa w § 10.
12.Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem robot
zamiennych, a dla catosci robdét zostanie wowczas sporzgdzony kosztorys zamienny.
13.Wszelkie zmiany w trakcie prac i robdt bedg dokonywane przez Wykonawce

wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

§ 5. Odbiory

1. Odbiory robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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1.1 Odbiory robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu polegajg na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych elementéw robdt budowlanych i ustaleniu wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za ich wykonanie, przy czym odbiory te nie sg podstawga
do wystawienia przez Wykonawce faktury i na ich podstawie Wykonawca nie
moze zgdac¢ od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia,

1.2 Zamawiajacy przystapi do odbioru robdt w terminie do 3 dni roboczych od
daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

1.3 Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy wykonanych elementéw robot
budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

1.4 z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokodt odbioru robdét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

1.5 jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru roboét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu, zobowigzany jest na ich zgdanie wykona¢ odpowiednie odkrywki lub
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic roboty do stanu
poprzedniego na swaoj koszt,

1.6 dokonanie odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa pozniejszego zgtaszania uwag co do jakosci robot, w
szczegolnosci w trakcie odbioru koncowego i ostatecznego, jezeli wowczas
ujawnig sie ich wady i usterki.

2. Odbiodr koncowy robot.

10
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2.1 odbidr korcowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich
wykonanych robot budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za nie po zakonczeniu roboét, przy czym odbidr ten nie jest
podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i na jego podstawie
Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego zapfaty wynagrodzenia.

2.2 Zamawiajacy przystgpi do odbioru kocowego robdt w terminie do 7 dni
roboczych od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego robat,

2.3 Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru
korncowego robot jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu catoSciowy
kosztorys powykonawczy wykonanych robdt budowlanych,

2.4 warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego robot
jest zakonczenie wszystkich robdt budowlanych objetych umowa oraz
uporzgdkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru koncowego robdt, jak rowniez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
przedtozonego przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3,

2.5 odbidr koncowy robodt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Uzytkownika (jezeli nie jest to
Zamawiajgcy) oraz Wykonawcy,

2.6z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt koncowego odbioru
robot budowlanych,

2.7 jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdét zostang stwierdzone wady
lub usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

2.7.1 jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy zgda ich

11
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usuniecia, a Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych usunie stwierdzone wady
lub usterki i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem
dokonania ponownego odbioru koricowego robdt,

2.7.2  jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub uniemozliwiaja
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy, domagac sie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub
wykonania wadliwego elementu umowy po raz drugi,

2.8 w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i
usterek zgodnie z ust. 2 pkt 7 ppkt 1, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
powierzenia usuniecia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich
poprawek bedzie obcigzat Wykonawce,

2.9 zadzien odbioru koricowego robdt budowlanych uznaje sie dzien podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie
czynnosci odbiorowych.

3. Odbior ostateczny przedmiotu umowy.

3.1 Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy przystgpi do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy,

3.2 wdniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

3.2.1  protokdt odbioru koncowego robdt budowlanych, podpisany zgodnie z
ust. 2 pkt 9 umowy,

3.2.2  dziennik budowy,
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3.2.3 dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz
dodatkowymi (gdy wymagane) opisang i skompletowang w dwdch
egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzoér
autorski (gdy ustanowiony),

3.2.4 inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na zaklauzulowanej mapie
lub potwierdzenie ztozenia operatu geodezyjnego do zaklauzulowania w
Starostwie Powiatowym, uzgodnionej w przypadku jej niezgodnosci z
projektem budowlanym ze wszystkimi zarzgdcami sieci odpowiednich branz
wraz z zestawieniem ilosci wykonanych robdét (gdy wymagana),

3.2.5 wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami
wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb i sprawdzen ( m.in.
odbiorow technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i
urzadzen),

3.2.6  atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika
budowy potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane,

3.2.7  dokumenty, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,

3.2.8  pozwolenie na uzytkowanie — decyzja.

3.3 warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego

jest kompletnos¢ dokumentow odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2,

3.4 z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt ostatecznego odbioru

przedmiotu umowy,
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3.5 zadzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien
podpisania protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez

Zamawiajgcego,

§ 6. Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1  wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowg wraz z pozwoleniem na budowe i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

1.2 wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu
nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego
przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie
wykonawstwa robot budowlanych,

1.3 terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i przepisami prawa budowlanego i normami,

1.4 opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcego do 7 dni od daty podpisania umowy,

1.5 powiadomienie wtascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia
podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru
technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego.
Wykonawca we wtasnym zakresie pokryje koszty z tym zwigzane,

1.6 w trakcie prowadzenia robdt - zapewnienie dojazdu i dojscia do istniejgcych

posesji; jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy
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oraz dojazdy tymczasowe,

1.7 od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swaj koszt
organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
oraz petna odpowiedzialnosc¢ za teren budowy i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w
toku realizacji umowy urzadzen lub obiektdw budowlanych osdb trzecich,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z
poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego
ich naprawienia,

1.8 ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow
i zasad bhp oraz ochrony zdrowia, utrzymanie porzadku na terenie budowy,
zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych terenu budowy i
przechowywanych tam materiatéw budowlanych,

1.9 zapewnienie materiatow odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
urzadzen uzytych do wykonania zamowienia posiadajgcych aktualne gwarancje,
Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie; na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest
okazaé, w stosunku do wskazanych materiatow dane potwierdzajgce spetnienie
powyzszych wymagan,

1.10 przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego
wskazanych, wszelkich badan jakosciowych wykonanych robdt i zastosowanych
materiatow; Wykonawca na swoj koszt wykona badania stopnia zageszczenia
warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

1.11 umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego
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Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak
rowniez udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentow,
1.12 przekazanie i transport na swoj koszt w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego materiatow z rozbidrki nadajgcych sie do ponownego uzytku,
1.13 uzyskanie we wtasnym zakresie i na swoj koszt zgody projektanta i aprobaty
Zamawiajgcego w przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub technologii
zamiennych,

1.14 prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego:
1.14.1 dziennika budowy,
1.14.2  ksigzki obmiardw,
1.14.3 protokotéw odbiorow robot,
1.14.4 dokumentacji powykonawczej,

1.15 zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez
uprawnionego geodete zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,

1.16 ochrona punktow pomiarowych, wysokoSciowych, granicznych i osnowy
geodezyjnej,

1.17 zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych zakresdw przedmiotu umowy,

1.18 zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpadow, ktére
zostang wytworzone w trakcie wykonywania prac objetych umowag. Materiaty z

rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
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ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

1.19 wykonanie na swoj koszt robot naprawczych infrastruktury technicznej,
ktorej stan techniczny na skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robot
odtworzeniowych,

1.20 usuniecie wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie umowy, w okresie
rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci,

1.21 przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody wyrzgdzone na osobie
i mieniu na kwote nie mniejszg niz 500 000,00 zt (stownie: piecset tysiecy
ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmujgcego rowniez
podwykonawcow, ktérzy realizujg przedmiot umowy — kopia polisy
ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik nr 5 do umowy,

1.22 zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie
lub przez podwykonawce oséb, wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie
realizacji zamodwienia: prace fizyczne na terenie budowy obejmujgce:
wykonanie robét ziemnych, wykonanie obrzezy, wykonanie nawierzchni jezdni
toru dla rolkarzy, wykonanie odwodnienia

1.23 przedktadanie Zamawiajagcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w
wezwaniu terminie nastepujacych dowoddéw potwierdzajgcych spetnienie
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0sdb wykonujgcych wskazane w pkt 22 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1.23.1 osSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
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wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

1.23.2 os$wiadczenia zatrudnionych pracownikow zawierajgcych informacje,
w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw
pracownika.

1.23.3 poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umadw powinna zostac¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez
adresdw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
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prace, zakres obowigzkdw i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

1.23.4 zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

1.23.5 poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

2.1  dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnoSciami niezbednymi do
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, oraz ze wykona
go z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
normami w budownictwie,

2.2 bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem o0sdb posiadajgcych

odpowiednie uprawnienia, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2.3 bedzie realizowat roboty budowlane w sposdb niezaktdcajgcy biezacego
funkcjonowania obiektéw w sgsiedztwie oraz w sposob niezagrazajgcy
bezpieczenstwu osdb w nich przebywajacych lub z nich korzystajgcych,

2.4 bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia,
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dotyczace poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich
miejsc, w ktorych sg niezbedne do wykonania czynnosci objetych niniejsza
umowag; w tym celu winien on zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen
budowlanych, srodkdw transportu, materiatéw oraz wszelkich czynnikéw
niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktow robot; w
przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrédta
wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do
odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz
winien zaptaci¢ za wynajecie jego Zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane
opfaty.

3. Na zagdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty
zamienne w stosunku do robot przewidzianych w projekcie.

4. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem roboét
zamiennych. Dla catos$ci robét zostanie wowczas sporzgdzony kosztorys zamienny,
uwzgledniajgcy roznice w wartosci robdt podstawowych i robot zamiennych.

5. O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia
Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporzgdzi
kosztorys robot zamiennych na bazie stawek cenotwérczych, cen materiatow i
sprzetu nie wyzszych niz zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe
rozliczenie danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjete zostang ceny nie
wyzsze, niz Srednie ceny jednostkowe robdt w publikacjach cenowych, np.
systemu Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny robot.

6. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robdt zamiennych i
kosztorysu zamiennego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

podpisany zostanie protokdt koniecznosci, ktory bedzie podstawg do zmiany
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umowy.

7. Roboty zamienne mogg by¢ réwniez wykonane na wniosek Wykonawcy po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robot zamiennych
na zgdanie Zamawiajgcego.

8. W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robdt zamiennych moze stanowic

podstawe do przedtuzenia terminu wykonania umowy.

§7. Kierownik budowy
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
budowlanymi objetymi niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami
obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng. W
przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania
konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace — Wykonawca
zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.
2. Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistow ustanawia nastepujgce
osoby:
2.1 Jako Kierownika Budowy / Kierownika Robot Drogowych - ......cccovvevvvveennn...
ZAM. e , POSIadajgCy UPrawnienia coocvecveeeeeeeiiiiieeieeeeeeeeeecciieeee e
wydane w dniu............. L PIZEZ. e

2.2 Jako Kierownika Robot instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
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3. Osoby wskazane w pkt 2 sg zgodne ze wskazaniami zawartymi w ofercie
Wykonawcy i beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

4. Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w punkcie 2
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy

Wykonawcy.

§8. Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1.1 ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.2 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

1.3 dokonywanie odbiorow: koncowego i ostatecznego,

1.4 sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z zezwoleniem na realizacje
inwestycji drogowej, dokumentacjg projektowsa, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,

1.5 sprawdzanie jakosci wykonywanych robot,

1.6 potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad i usterek, a
takze kontrolowanie rozliczen budowy i terminowosci wykonywania robét przez
Wykonawce.

2. Zamawiajgcy ma prawo:

2.1 wydawacé Wykonawcy polecenia dotyczgce w szczegdlnosci usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot,

2.2 zadac¢ od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdz ponownego wykonania

wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt w przypadku

22

*- niepotrzebne skresli¢



Fadoiang ‘= =

ul an VIN
AL GRIPA AEANIA

gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie, bgdZ spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja projektowg, zezwoleniem na
realizacje inwestycji drogowej,

2.3 kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepisdw i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,

2.4 kontroli utrzymania przez Wykonawce porzgdku na terenie budowy,

2.5 wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ust. 1 pkt 22, w

szczegolnosci do:

2.5.1  Zzadania oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2.5.2  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

2.5.3  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia;

2.5.4  w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy,

2.6 rezygnacji z czesci robot, przy czym tgczna wartosé tych robdt nie moze
zmniejszy¢ wynagrodzenia Wykonawcy ponizej 80% wartosci netto wskazanej w

§ 3 ust. 1 umowy.

2.7 zadania od Wykonawcy wykonania robdt zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie.
3. W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego

jest Kierownik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba
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oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w odrebnym postepowaniu; nie

dotyczy to kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zaréwno
okres realizacji umowy jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca
wnosi 5 % kwoty brutto podanej w ofercie, tj. ............... zt, w formie ............... , nie
pozniej niz w dniu podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 2. Niedopetnienie
powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem Zamawiajgcego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz
zatrzymaniem wadium.

2. Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca - w przypadku obowigzku
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi
na okres co najmniej 5 lat jednoczesnie zobowigzujac sie do jego przedtuzenia lub
whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedfozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w
nastepujacy sposob:

3.1 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrocone w terminie 30 dni od
daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 i

uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,
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3.2  30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
taki sposdb, aby obejmowato ono takze przedtuzony termin realizacji umowy z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2, w przypadku kiedy Wykonawca
nie usunat w terminie stwierdzonych przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w

trakcie usuwania tych wad.

§10. Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych, dostaw, USTUZ: ........oooiiiiiiii e
.... (rodzaj robdét budowlanych, dostaw lub ustug) - (Podwykonawca) stanowigcych
nie wiecej niz .....% wartosci przedmiotu umowy. W pozostatym zakresie przedmiot
umowy Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

2. W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcow wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego na konkretnego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w

szczegolnosci, iz:
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4.1 termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

4.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, a wartos¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz wartosc
wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

4.3 okres rozliczeniowy i sposéb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury
VAT/rachunku, termin odbioru) bedg dostosowane do umowy tgczacej
Zamawiajgcego z Wykonawcg,

4.4  wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

4.5 okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego,
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4.6 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy;
dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
0s0b, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do
tej umowy,

4.7 w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi objete niniejszg umowa, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedfozy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

4.8 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

4.9 Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na
umowe o prace wszystkich osdéb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposob
udokumentowania zatrudnienia umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez

Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
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5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

5.1 uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2 uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5.3 wytgczajacych odpowiedzialno$é Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
realizacje catosci przedmiotu umowy,

5.4 dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i
dalszego Podwykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji je;
projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpic¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru
inwestorskiego (lub bezposrednio - jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest
ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujgca do cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg byc realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,

nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
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przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za
dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio

Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

9.1 niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o
podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4 -5, przy czym, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od zgdania zatgcznikdw do umowy o podwykonawstwo, o ktorych
mowa w ust. 4 pkt 6 .

9.2 niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych
mowa w ust. 7/,

9.3 gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej
umowa o podwykonawstwo ma byc¢ realizowana przez podmiot trzeci, na
zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
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postepowaniu,

9.4 zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

9.5 gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

9.6 gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy
niz przewidywany umowa dla tych robdt,

9.7 gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy,

9.8 gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokos¢ ze wzgledu na
wartos¢ poprzednio zaakceptowanych umow o podwykonawstwo
spowodowata koniecznos¢ dokonania ptatnosci bezposrednich za wykonanie
rob6t budowlanych w wysokosci przekraczajgcej wartos¢ udzielonego w tym
zakresie zamowienia.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo robot budowlanych w terminie okreslonym w ust. 8
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty

30

*- niepotrzebne skresli¢



Wt §>: ilhs=

TNELINE FRET
LURALNA GRUEA

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawarte;j
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawecy do realizacji robot budowlanych.

12. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedfozenia w
przypadkach okreslonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7
dni od dnia przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w specyfikacji warunkéw zamowienia jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
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Zamawiajgcego.

16.Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze
usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17.Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu
zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w
trybie okreslonym w ust.7-13.

19.Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.

18, stosuje sie zasady okreslone w ust.7-13.

20.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych tg umowa.

21.Zamawiajgcy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji

przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
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dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowsa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych
robdt. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie
na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

22.W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane
sq W jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

23.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
oraz dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z
umow o podwykonawstwo.

24.Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
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podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécic
sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
25.Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

26.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 25,
podwazajgcych zasadnosc bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

26.1 nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

26.2 ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy,

26.3 dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

27.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktorym

mowa w ust. 24, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje

jego zasadnosc¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
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wykonanie i odbiér robdt, a Wykonaweca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25

uwag wykazujgcych niezasadnosc bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata

obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi

zapftaty.

28. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

29. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w § 4 ust. 1,
przedstawione Zamawiajgcemu oraz:

29.1 protokdt odbioru robodt, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow,

29.2 kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane
przez nich roboty, dostawy i ustugi,

29.3 kopie przelewoéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcéw.

30. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 29, jak rowniez przed uptywem terminu
wymagalnosci naleznego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewow
bankowych potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcdw Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
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naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci rdwnej sumie kwot
naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom jezeli mozna te kwoty
ustali¢ na podstawie dokumentdow przedtozonych zgodnie z ust. 29 pkt 2 do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w ust. 29, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnie w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow
sktadanych wraz z wnioskami o pfatnosc.

32. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust.

25 zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz
co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien
umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

33. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
pfatnosci na rzecz Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych
mowa w ust. 25 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktorych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

34. Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
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dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust.
25 i potwierdzi zasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o
ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

35. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

36. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowad wytgcznie nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w zaptacie
naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyc
wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo robdét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

37. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytutu bezposredniej pfatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

38. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
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dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
pfatnosci bezposredniej za uzasadniona.

39. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

40. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych
jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych roboét
budowlanych, wynikajgcej z umowy taczacej go z Wykonawcga. W przypadku réznic
w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
umowag z Wykonawcg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowag
Zamawiajacego z Wykonawca.

41. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy
Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o
petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich fakturami
lub rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objete;j

pfatnosciag koricowa.
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§11. Gwarancja jakosci i rekojmia

1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na
roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ......
miesiecy, liczgc od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 5 ust. 3 i zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

2.Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow lub urzadzen
przewidujg dtuzsze okresy gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje
okres gwarancji wynikajacy z gwarancji producenta.

3.Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktdrym mowa w ust. 2,
Zamawiajgcy moze zlecic¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5.W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1 nieodptatnego wykonywania przegladdéw gwarancyjnych w terminach
ustalonych z Zamawiajgcym,
5.2 usuwania na wtasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w
okresie trwania gwarancji.

6.Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu
gwarancji jakosci obejmuje zardwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego, jak i
wszelkie inne wady fizyczne w nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub

inny gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w
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ciggu terminu obowigzywania gwarancji.
7.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
8.Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od
uprawnien z tytutu rekojmi za wady.

9.0kres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
WYNOSi ........ miesiecy/ace, liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 5 ust. 3.

10. W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada réwniez za wady materiatéw,
rzeczy i urzadzen, ktore wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w
szczegodlnosci jezeli te materiaty, rzeczy i urzagdzenia nie majg wtasciwosci, o
ktorych istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktora
wprowadzita je do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba,
ktora przez umieszczenie na nich swojej nazwy, znaku towarowego lub innego

oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie jako producent.

§12. Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci, obejmujgcej przedmiot umowy na kwote
co najmniej 500 000,00 zt.

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ust. 1.
Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem

Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie
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Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzac
wskazane powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz
przedktada¢ dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed

datg wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

§13. Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1 za niedotrzymanie terminu zakonczenia robdét budowlanych, o ktérym mowa w §

2 ust. 2 —w wysokosci 0,2 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia

kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, za

wyjagtkiem sytuacji, gdy podczas odbioru koncowego robot stwierdzone zostaty

wady, a Wykonawca usunat je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1

umowy.
1.2 za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §
2 ust. 3 —w wysokosci 0,2 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia

kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

1.3 za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w
wysokosci 0,2% facznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o

ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia usterek, o

ktorym mowa w § 11 ust. 3,

1.4 za przystgpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowe]
organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien,

1.5 za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
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z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub
wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy dzien powyzszych nieprawidtowosci,

1.6 za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 7 dni - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien
przerwy, trwajgcej dtuzej niz 7dni,

1.7 za razgce naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z
umowy, w szczegdlnosci naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzgdku
na terenie budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do dziennika budowy,

1.8 za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem
terminu waznosci poprzedniej w wysokosci 0,1 % tgcznego szacunkowego
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia,

1.9 za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy
przed zaakceptowaniem przez Zamawiajgcego projektu umowy, umowy, projektu
zmiany umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w wysokosci 2%
tgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.10 za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1
% tgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej

zmiany,
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1.11 za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia w
wysokosci 2% facznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1,

1.12 za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo (w zakresie dostaw lub ustug) w zakresie terminu zapfaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2% tgcznego
szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1,

1.13 za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
pfatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

1.14 za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, od dnia
uptywu terminu zapfaty do dnia zapfaty,

1.15 za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie
wiekszym niz wynikajgcy z § 10 ust. 1 w wysokosci 10% wartosci robét
powierzonych podwykonawcom ponad limit wynikajgcy z § 10 ust. 1;

1.16 za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy niezgtoszony podmiot
trzeci;

1.17 za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we

wtasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb wykonujgcych
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czynnosci wskazane w § 6 ust. 1 pkt 22) - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za
niespetnienie powyzszego wymogu traktowane bedzie rowniez nieprzedtozenie w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dowodéw, o ktorym mowa w § 6
ust. 1 pkt 23;

2. Zapfata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawecy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robdt lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownga w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 20 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych.

5. Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a
Wykonawca wyraza na to zgode.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdZznienie w terminowym
regulowaniu faktur.

7. taczna maksymalna wysokosc kar umownych nie moze by¢ wieksza niz 20%
szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktdorym mowa w § 3 ust. 1

niniejszej umowy.

§14. Odstgpienie od umowy
1. Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:
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1.1 zostanie ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

1.2 zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

1.3 Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robét bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od
otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajgcego do rozpoczecia robot,

1.4  Wykonawca, nie kontynuuje robdt pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie lub Wykonaweca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

1.5 Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w §
7 ust. 2,

1.6 Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania
czynnosci, o ktérych mowa w § 10,

1.7 wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1,

1.8 Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb
niezgodny z dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umowg oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego
upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie

1.9 Wykonawca nie usunaf stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1,

1.10 zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy.
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1.11 Zamawiajacy nie otrzymat dofinansowania na realizacje przedmiotu umowy
ze srodkéw Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 lub
otrzymat je w mniejszym od wnioskowanego zakresie.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem

uzasadnienia —w terminie 30 dni od dnia, w ktorym Zamawiajgcy dowiedziat sie o

okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach o jakich mowa w ust. 1 pkt

10 Wykonawca moze zagdac¢ wynagrodzenia jedynie za cze$¢ przedmiotu umowy

wykonang do daty odstgpienia.

4. Odstgpienie od umowy moze odnosic sie do catego przedmiotu umowy lub tylko
do czesci jeszcze nie wykonanej przez Wykonawce.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

5.1 wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot w toku,
wedfug stanu na dzien odstgpienia,

5.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora ponosi wine za odstgpienie od umowy,

5.3  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

5.4 jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada lub odstgpienie dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca

zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
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robot zabezpieczajgcych, przedktadajac jednoczesnie kosztorys powykonawczy
na te roboty, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 21 dni roboczych;
protokof odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem
powykonawczym stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5.5 Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub

wzniesione.

§15. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;j
pod rygorem ich niewaznosci.
2. Strony dopuszczajg wprowadzenie do tresci niniejszej umowy zmian jej
postanowien w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy. Zmiany te mogg dotyczy¢:

2.1 terminu zakonczenia robot budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu

umowy w przypadku:

2.1.1 wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia Umowy i ktdremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity wyzszej
rozumiejg: kataklizmy spowodowane sitami natury np. trzesienie ziemi,
huragan, burza, powddz, pozar oraz wojne, zamach terrorystyczny, strajk itp.,

2.1.2 wystgpienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajgcych

prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji
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prac okreslonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

2.1.3 przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie
postepowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w
aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4 zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub Swiadczenia Stron,

2.1.5 zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robét zamiennych,

2.1.6 zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, nieobjetych zamdwieniem podstawowym,

2.1.7 udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamowienia publicznego, ktorego
wykonanie bedzie mie¢ wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2.1.8 wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkoéw: geologicznych, wodnych,
archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych elementdw sieci uzbrojenia technicznego, mimo
zachowania nalezytej starannos$ci Wykonawcy,

2.1.9 podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych
wykonanie przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robat,
ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

2.1.10 opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad
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termin okreslony w § 2 ust. 2, lecz zmiana terminu nie moze by¢ dtuzsza niz
czas trwania tego opoznienia,

2.1.11 wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminéw wykonania umowy, a w szczegdlnosci
terminu rozpoczecia i/lub zakonczenia robdt,

2.1.12 wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2-3.

2.2 sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1 stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,

2.2.2 niedostepnosci na rynku materiatow lub urzgdzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materiatéw lub urzadzen,

2.2.3 pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

2.2.4 pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

2.2.5 celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robot,
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2.2.6 wystgpienia warunkow terenowych odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci braku
zinwentaryzowania obiektow budowlanych lub zinwentaryzowania obiektow
budowlanych w sposdb wadliwy,

2.2.7 wystgpienia warunkéw geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,

2.2.8 wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.2.9 podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt,
ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

2.3 zakresu przedmiotu umowy w przypadku podjecia przez osoby trzecie dziatan
uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robodt, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron umowy,

2.4 wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpia
nastepujace okolicznosci majgce wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce:

2.4.1 zmiana stawki podatku VAT,

2.4.2 okolicznosci wskazane w ust. 2 pkt 2-3.,

2.4.3 zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
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pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2.4.4 zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

2.4.5 zmiana gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020r. Poz. 1342 z pdzn. zm.), 0
ile zmiany, o ktorych mowa w pkt 4 ppkt 2-5 bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamodwienia przez Wykonawce,

2.5 sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w przypadku:

2.5.1 zmiany w budzecie Gminy Andrychéw i w Wieloletniej Prognozie Finansowej
wysokosci srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu
umowy,

2.5.2 niewykonanie petnego zakresu robodt i prac w danym roku budzetowym o
wartosci limitu przewidzianego na ten rok.

2.6 osoby, o ktorej mowa w § 7 ust. 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w
stanie uczestniczy¢ w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej
miejsce przez Wykonawce osoba dysponuje réwnowaznymi kwalifikacjami.

2.7 popetnienia omyfki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie
zaistnienia takiej omytki poprzez jej poprawienie.

2.8 usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan
uzytych w umowie, w przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistnieja,
a nie mozna usungac¢ ich w inny sposob.

2.9 doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisow przez
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Strony w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.
2.10zmiany terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku
zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

3. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu
zakonczenia robdt budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu umowy na
podstawie ustepu 2 punkt 2.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt 2, zmiany Umowy w zakresie
przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt.3, zmiany wysokosci
wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt .4 lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
4. Whniosek, o ktorym mowa w ustepie 3 powinien zostac¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat
sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w ustepie 3 wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
6. W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z
propozycjg wyceny prac i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zadania zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji zgdania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

zmiany.
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7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-3,
zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu
nastepujgcych zasad:

7.1 Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-3 moze wystgpié
do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w
zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
Umowie, a w szczegdlnosci:

7.1.1 szczegdtowa kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci
kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce,

7.1.2 przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji wysokosci kosztow
wykonania Umowy oraz zatozeniami co do wysokosci dotychczasowych oraz
przysztych kosztow wykonania Umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen — takimi jak np. umowa o
prace lub dokumenty potwierdzajace zgtoszenie pracownikdéw do
ubezpieczen,

7.2 w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1,
Zamawiajgcy moze zwrodci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez
przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw (np. zazadac
oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnosc¢ z oryginatami),

7.3 Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie
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wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie
dzien jego wystania na adres wifasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy,

7.4 Zamawiajgcy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 2-5 moze
przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy w
przypadku wydania przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust.
7 pkt 1. Wniosek powinien zawierac co najmniej propozycje zmiany Umowy w
zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow,

7.5 Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub
przekazanie wyjasnien lub dokumentow (oryginatow do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy.
Postanowienia ust. 7 pkt 2 i 3 stosuje sie odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest
zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie
30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

7.6 Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 7 pkt 1-5 zostanie wskazane, ze
zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 2-5 uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do Umowy oraz podpiszg aneks, z
zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej
zmianie kosztow wykonania Umowy.

7.7 W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce
okolicznosci:

7.7.1 zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng
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Umowy,

7.7.2 zmiana danych teleadresowych,

7.7.3 zmiana danych rejestrowych,

7.7.4 zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron
Umowy.

7.8 Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztdw innych
niz wskazane w ust. 2 pkt 4, wptywajgcych na wynagrodzenie Wykonawcy.

7.8.1 Strony ustalajg, ze miernikiem zmiany kosztow jest kwartalny wzrost cen
produkcji budowlano — montazowej podany w %, publikowany przez Gtéwny
Urzad Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmian cen produkcji
budowlano-montazowej w | kwartale 2022 r. wzrost cen produkcji budowlano-
montazowej w | kwartale 2022 r. Wynidst 3,4% (jest to ostatni opublikowany
komunikat wedtug stanu na dzien ogtoszenia przetargu).

7.8.2 Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w
poprzednim ustepie bedzie nastepowata w okresach kwartalnych obliczanych
od miesigca, w ktorym zawarto umowe. Jezeli na koniec kwartatu wzrost cen,
o ktorym mowa powyzej, bedzie wyzszy niz o 3 % w porownaniu do wskaznika
bazowego wskazanego w ust. 7 pkt 8 ppkt 1, to bedzie to podstawa do
ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

7.8.3 W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w ust. 7 pkt 8 ppkt 2, Strony
mogg wprowadzi¢ zmiane wynagrodzenia po uprzednim przedtozeniu przez
Wykonawce szczegodtowych kalkulacji obrazujgcych czy i w jakim stopniu
zmiana przyjetego miernika wptyneta na koszty realizacji umowy.

7.8.4 Zamawiajgcy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o
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ewentualnej zmianie wysokosci wynagrodzenia lub odmowi wprowadzenia
zmiany, przedstawiajgc swoje stanowisko na piSmie w terminie 14 dni, liczac
od dnia przedfozenia Zamawiajgcemu szczegotowych kalkulacji opisanych w
ust. 7 pkt 8 ppkt 3.

7.8.5 Maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktorych mowa w ustepie 4, nie moze przekroczy¢ 5 %
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 3 ustepie 1 umowy.

7.8.6 Zwaloryzowana wysokos¢ wynagrodzenia obowigzuje strony poczgwszy od
kolejnego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktorym
Zamawiajacy przedstawit Wykonawcy stanowisko, o ktorym mowa w punkcie

7.8.4.

§16. Podmiot Udostepniajgcy Zasoby (*)

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§ 16. Podmiot Udostepniajacy Zasoby (*)

1. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci .......cccoeveeeennenn. , Na zasoby ktorego w
zakresie/ach ................ Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie/ach

2. W przypadku udostepniania zasobdw umowy przez .............coueee.... z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia

tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te,
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ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego,
lub Wykonawca wykaze, przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu
Udostepniajgcego Zasoby, w przypadku watpliwosci dotyczgcych w szczegdlnosci
rzeczywistego udostepniania zasobdéw przez Podmiot Udostepniajgcy Zasoby lub

w zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.

§17. Ochrona danych osobowych

1. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania
danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych zostang
uregulowane odrebng, nieodpfatng umowa, gwarantujaca spetnienie
obowigzkdéw wynikajgcych ze wskazanych przepisow.

2. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktorej
mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nastepstwa tego
uchylenia, w tym z tytutu powstatej szkody Zamawiajacego (jako administratora

danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia w realizacji

57

*- niepotrzebne skresli¢



Wl §>: 8 =

TR VN
AL BRIIFA AEANIA

przedmiotu niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony
danych osobowych przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego
tytutu Zamawiajgcy poniesie szkode, w szczegdlnosci z tytutu natozonych kar,

Wykonawca jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§18. Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z
aktami wykonawczymi.

2. Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca os$wiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
sg aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty
zmianie.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

5. Zafaczniki do umowy:

5.1 Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowe

5.2 Zatacznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych

5.3 Zatacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

5.4 Zatacznik nr 4 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

5.5 Zatacznik nr 5 - Kopia polisy ubezpieczeniowe;j
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Budzet Gminy Andrychdw na rok 2022
Klasyfikacje budzetowe 010.01041.6057.01, 010.010041.6059.01 w ramach zadania:

»,Budowa ogdlnodostepnego toru rolkarskiego w Zagdrniku”.

Zadanie dofinansowane ze srodkéw Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020

Wykaz skrétéw uzytych w niniejszym dokumencie:

Nr — numer, NIP — Numer ldentyfikacji Podatkowej, ust. - ustep, pkt — punkt, ppkt — podpunkt
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	§1. Przedmiot umowy
	1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadanie pn.: „Budowa ogólnodostępnego toru rolkarskiego w Zagórniku”.
	2. Przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 1, jest wykonanie następującego zakresu prac :
	2.1 Branża drogowa.
	2.1.1 Roboty ziemne
	2.1.2 Odwodnienie
	2.1.3 Obrzeża
	2.1.4 Jezdnia toru dla rolkarzy
	uwzględnił wszystkie powyższe warunki i okoliczności w wynagrodzeniu określonym w umowie i stwierdza, że powyższe jest kompletne i wystarczające z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

	§ 2. Terminy wykonania umowy
	1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
	2. Termin zakończenia robót budowlanych: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy
	3. Termin zakończenia przedmiotu umowy: 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.

	§ 3. Wynagrodzenie
	6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokołem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez osoby upoważnione przez Strony umowy.

	§ 4. Warunki płatności
	1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiającego.
	7. Faktura końcowa może być wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy o którym mowa w § 5 ust. 3 dokonanym przez Zamawiającego,
	8. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty faktur przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego faktur i protokołów odbioru wraz z kosztorysami powykonawczymi.
	9. Faktury wystawione będą w następujący sposób:
	10. Za datę uregulowania zobowiązania uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
	11. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców warunkiem płatności faktury jest spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w § 10.

	§ 5. Odbiory
	3.2.3 dokumentację powykonawczą z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane) opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzór autorski (gdy ustanowiony),
	3.2.4 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na zaklauzulowanej mapie lub potwierdzenie złożenia operatu geodezyjnego do zaklauzulowania w Starostwie Powiatowym, uzgodnionej w przypadku jej niezgodności z projektem budowlanym ze wszystkimi zarządcami sieci odpowiednich branż wraz z zestawieniem ilości wykonanych robót (gdy wymagana),
	3.2.5 wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń ( m.in. odbiorów technicznych i rozruchu, sprawności działania instalacji i urządzeń),
	3.2.6 atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz oświadczenie kierownika budowy potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
	3.2.7 dokumenty, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego,

	§ 6. Obowiązki Wykonawcy
	1.22 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób, wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: prace fizyczne na terenie budowy obejmujące: wykonanie robót ziemnych, wykonanie obrzeży, wykonanie nawierzchni jezdni toru dla rolkarzy, wykonanie odwodnienia

	§7. Kierownik budowy
	2.1 Jako Kierownika Budowy / Kierownika Robót Drogowych - .....….................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia ……………...................................... wydane w dniu…….……r. przez..................................................................………….,
	2.2 Jako Kierownika Robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - .....…............................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia ……….......................…......................... wydane w dniu…….……r. przez......................................………………………….,

	§8. Obowiązki Zamawiającego
	2.4 kontroli utrzymania przez Wykonawcę porządku na terenie budowy,

	§9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
	§10. Umowy o podwykonawstwo
	29.1 protokół odbioru robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,
	29.2 kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

	§11. Gwarancja jakości i rękojmia
	§12. Ubezpieczenie
	§13. Kary umowne
	1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
	1.1 za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 2 – w wysokości 0,2 % łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, za wyjątkiem sytuacji, gdy podczas odbioru końcowego robót stwierdzone zostały wady, a Wykonawca usunął je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1 umowy.
	1.2 za niedotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 – w wysokości 0,2 % łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
	1.3 za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,2% łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia usterek, o którym mowa w § 11 ust. 3,
	1.4 za przystąpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 500,00 zł za każdy dzień,
	1.5 za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień powyższych nieprawidłowości,
	1.6 za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 7 dni - w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 7dni,

	§14. Odstąpienie od umowy
	1.7 wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1,
	1.8 Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie
	1.9 Wykonawca nie usunął stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1,
	5.5 Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

	§15. Zmiana umowy
	1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
	2. Strony dopuszczają wprowadzenie do treści niniejszej umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą dotyczyć:
	2.1 terminu zakończenia robót budowlanych oraz terminu zakończenia przedmiotu umowy w przypadku:
	2.1.1 wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją: kataklizmy spowodowane siłami natury np. trzęsienie ziemi, huragan, burza, powódź, pożar oraz wojnę, zamach terrorystyczny, strajk itp.,
	2.1.2 wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
	2.1.3 przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
	2.1.4 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
	2.3 zakresu przedmiotu umowy w przypadku podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
	2.4 wysokości wynagrodzenia, gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią następujące okoliczności mające wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę:
	2.4.1 zmiana stawki podatku VAT,
	2.4.2 okoliczności wskazane w ust. 2 pkt 2-3.,

	§16. Podmiot Udostępniający Zasoby (*)
	§ 16. Podmiot Udostępniający Zasoby (*)
	§17. Ochrona danych osobowych
	§18. Postanowienia końcowe

