
Załącznik nr 11 do SWZ 

 

Harmonogram dostawy kruszywa łamanego 

 

Lp. Leśnictwo 
Ilość ton 

kruszywa 

% 

udział 
Termin dostawy 

Kolejność 

dostawy 

1. Adamowo 350 8,89   

2. Doręgowice 100 2,45   

3. Gaj 300 7,36   

4. Jazdrowo 475 11,66   

5. Kamień 275 6,75   

6. Kamionka 600 14,72   

7. Lutowo 550 13,5   

8. Witkowo 700 17,18   

9. Zaleśniak 725 17,79   

 Suma 4075 100,00   

 

 Harmonogram dostawy kruszywa łamanego jest dokumentem szacunkowym 

i planistycznym, może różnić się od rzeczywistych dostaw i ich terminów.  Warunki pogodowe, 

zapewnienie płynności wywozu drewna z lasu czy konieczność naprawy dróg mogą wpływać na 

realne zmiany Harmonogramu.  

 Wykonawca ma obowiązek dostosować się do ewentualnych zmian Harmonogramu 

zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 

 Wykonawcy nie służy roszczenie odszkodowawcze z tytułu informacji zawartych 

w Harmonogramie. 


