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1. Dodávateľský systém 

Stavba je realizovaná dodávateľským spôsobom jedným vyšším dodávateľom, ktorý bude určený 

výberovým konaním. Tento bude koordinovať celú stavbu a bude zodpovedný za celý priebeh stavby 

a to ako z hľadiska časovej realizácie, tak aj z hľadiska kvality realizovaného diela v rozsahu 

odsúhlasenej projektovej dokumentácie a zmluvy o dielo uzavretej s investorom stavby. 

2. Predmet riešenia 

Projekt organizácie výstavby, je spracovaný na základe technického riešenia a na základe miestnych 

podmienok v obvode stavby a v jej okolí. 

Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu dokumentácie pre stavebné povolenie a 

realizáciu stavby. 

Navrhovaná stavebná úprava rieši obnovu krytu existujúceho chodníka. Úprava krytu spočíva v 

odstránení existujúceho asfaltového krytu, ktorý bude nahradený dláždeným resp. betónovým 

krytom. Rozsah riešenej plochy je navrhnutý v dĺžke 74,7 m z východnej strany územia a 26,2 m zo 

strany južnej. Šírka plochy je premenlivá 10,0 m – 14,0 m. Priečny sklon chodníka bude zachovaný. 

Existujúci cestný obrubník pri miestnej komunikácii sa v celkovej dĺžke 74,7 vytrhá a nahradí novým 

cestným obrubníkom uloženým v betónovom lôžku. Po odstránení obrubníka sa asfaltová vozovka 

vyspraví na šírke 250 mm. 

V priestore chodníka je navrhnutá umelá vodiaca línia pre nevidiacich šírky 0,4 m osadená 4,2 m od 

fasády obchodného objektu. Ďalšia vodiaca línia šírky 0,4 m (varovný a vodiaci pás ) bude osadená na 

rozhraní dláždenej plochy a pásu s betónovým krytom šírky 2,5 m. 

Stavba je realizačne a časovo rozdelená na jeden stavebný úsek. 

Stavebný objekt sa realizuje postupne v časovom úseku v zmysle Časového plánu stavby. 

3. Vymedzenie priestoru staveniska 

Stavebné práce týkajúce sa vlastných úprav pešej zóny sa budú realizovať prevažne na pozemku 

investora, ktorý umožní vstup na stavenisko dodávateľovi a jeho poddodávateľom. 

Hranica staveniska je určená hranicou pozemku investora a pozemkov vo vlastníckom práve 

investora. K záberom pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve investora nedôjde. 

Pokiaľ bude dodávateľ stavby používať ďalšie časti územia pozdĺž stavby ako prístupové trasy a 

manipulačné pruhy nad rámec predpokladaného obvodu stavby, bude rozsah tohto územia 

predmetom dodávateľskej prípravy. 

Stavba alebo stavenisko, na ktorom sa vykonávajú krátkodobé práce, sa ohradia dvojtyčovým 

zábradlím vysokým najmenej 1 m alebo sa zabezpečia iným vhodným bezpečnostným opatrením. 
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4. Plochy zariadenia staveniska a prístupové trasy 

Predpokladá sa zriadenie plochy zariadenia staveniska pre všetky novopostavené objekty. Jej 

životnosť sa predpokladá menej ako l rok. 

Zariadenie staveniska je vzhľadom na rozsah prác navrhnuté minimalisticky a navrhnuté tak, aby bolo 

podľa možnosti čo najviac prístupné z okolitých komunikácií. Povrch terénu v priestore ZS sa podľa 

požiadavky dodávateľa upraví. 

Umiestnenie a rozloha plochy pre ZS nie je záväzné. Je nutné brať ho ako návrh, ktorý si môže 

dodávateľ stavby prispôsobiť svojim potrebám. 

 

4.1 Zariadenie staveniska pre jednotlivé SO  

ZS 

Umiestnenie: na parcele 1190/8 a 1413/1 Využitie: Pre celý stavebný objekt 

Účel: Stavebný dvor, výroba, skladovanie, realizácia prác Veľkosť: cca 300 m2 

Úpravy povrchov: Spevnené plochy 

Požiadavky na prípojky: Bez požiadaviek 

Prístup: Po miestnych a obslužných komunikáciách Vlastník pozemku: investor 

Zariadenie staveniska, jeho vybavenie, prevádzka, údržba a likvidácia je záležitosťou zhotoviteľa, 

ktorý však musí rešpektovať podmienky zmluvy o dielo a projektovú dokumentáciu. 

Vzhľadom na to, že nie je známy zhotoviteľ stavby, je využitie plôch zariadení stavenísk potrebné 

chápať ako odporučenie. 

Presnejšie využitie ZS, vrátane kapacitných požiadaviek na prípojky energie a vody, je možné 

špecifikovať až v zhotoviteľskej dokumentácii pre realizáciu stavby v spolupráci so zhotoviteľom 

stavby. 

V nadväznosti na POV by mala dodávateľská organizácia poverená uskutočnením výstavby spracovať 

Projekt zariadenia staveniska – PZS, v ktorom spresňuje podmienky pre uskutočňovanie výstavby s 

ohľadom na: 

- dodávateľský systém výstavby, 

- spresnenie časového postupu prác, 

- konkrétnych nárokov jednotlivých stavebných procesov(prác) na objekty ZS, 

- požiadaviek jednotlivých subdodávateľov, 

- spôsob zásobovania stavby. 
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4.2 Plochy pre trvalé skládky zeminy 

Časť výkopovej zeminy bude použitá pre spätný zásyp a terénne úpravy. Ostatná časť vyťaženej 

zeminy z výkopu bude umiestnená na mieste určenom investorom. 

Vybúrané konštrukcie, o ktoré správca prejaví záujem, sa odovzdajú správcovi. 

Prvoradým cieľom zhotoviteľa musí byť prípadne vzniknutý odpad či už zo stavebnej činnosti, alebo z 

užívania staveniska zhodnotiť. 

Odporúčaná je spoločnosť: 

Odpady, ktoré nebude možné zhodnotiť, sa odporúča odvážať do spoločnosti : BIDELNICA s.r.o., 

Budín 1121, 951 35 Veľké Zálužie. 

 
4.3 Údaje o dopravných trasách 

Vzhľadom na charakter stavby, rekonštrukcia dopravnej konštrukcie, je možné využiť pre dopravu 

automobilovú dopravu. Vstup a preprava materiálov na stavenisko budú 

realizované cestnou dopravou existujúcimi prístupovými komunikáciami v rámci verejnej cestnej 

siete a to miestnymi a obslužnými komunikáciami. 

Odpady sa predpokladá odvážať cestnými motorovými vozidlami na skládku odpadov BIDELNICA 

s.r.o., Budín 1121, 951 35 Veľké Zálužie. 

Pre Dopravu po vlastnom stavenisku bude využívaná hlavne cestná automobilová doprava. 

Hlavné prístupové trasy sú vedené po existujúcej cestnej sieti. Pre ďalší prístup na stavenisko sa budú 

využívať miestne komunikácie. 

Všetky práce a materiály, spojené s úpravami plôch ZS a zriadenia prístupov na stavenisko a k 

plochám ZS budú súčasťou ceny príslušného stavebného objektu. To platí aj o konečnej úprave plôch 

ZS a ich rekultivácii po skončení stavby podľa požiadaviek projektovej dokumentácie. 

Všetky činnosti spojené s užívaním pozemných komunikácii, zvláštnym užívaním pozemných 

komunikácií a s výnimkou činnosti v ochrannom pásme pozemných komunikácií počas výstavby a z 

nich vyplývajúcej potreby dočasného dopravného značenia a súvisiacich povolení orgánov štátnej 

správy zabezpečí zhotoviteľ a všetky práce a materiály s nimi spojené budú súčasťou ceny príslušného 

stavebného objektu. 

Vzhľadom na to, že nie je známy zhotoviteľ stavby, je stanovenie dopravných trás potrebné chápať 

ako odporučenie. 

Presnejšie stanovenie dopravných trás, vrátane zohľadnenia všetkých nárokov na dopravu a 

optimalizáciu dopravného systému pre potreby výstavby, je možné špecifikovať až v zhotoviteľskej 

dokumentácii pre vyhotovenie diela v spolupráci so zhotoviteľom stavby. 
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Zhotoviteľ stavby musí stanovenie dopravných trás a riešenie všetkých potrebných trás dopravných 

prostriedkov a stavebných mechanizmov, súvisiacich s výstavbou vrátane dopravného značenia 

prejednať s príslušnými dotknutými orgánmi cestného hospodárstva vrátane zabezpečenia všetkých 

povolení k ich zriadeniu.  

V nadväznosti na POV by mala dodávateľská organizácia poverená uskutočnením výstavby spracovať 

Projekt organizácie dopravy, v ktorom spresňuje podmienky pre uskutočňovanie výstavby s ohľadom 

na: 

- dopravné trasy pre dopravné a stavebné mechanizmy a pre prepravu rozhodujúcich 

dodávok a materiálov pre stavbu, 

- dopravné trasy pre prepravu výkopku, odpadov a nepotrebných materiálov zo stavby, 

- úpravy dopravných trás, vrátane návrhu na zmenu dopravného značenia, 

- prípadné obmedzenie dopravy a pohybu chodcov v bezprostrednom okolí staveniska, 

opatrenia na ochranu chodcov, 

- požiadavky na vybavenie povolení na zvláštne užívanie pozemných komunikácií a na 

výnimku činnosti v ochrannom pásme pozemných komunikácií (npr. „rozkopávkové 

povolenia, alebo povolenie pretláčania"), 

- organizácia dopravy a pohybu osôb na stavenisku, vrátane dopravného značenia, 

- návrh opatrení na zamedzenie znečisťovania verejných komunikácií pri výjazde 

dopravných a stavebných mechanizmov zo staveniska 

 
4.4 Kapacita a využitie plôch a objektov pre účely zariadenia staveniska 
 
Objekty zariadenia staveniska budú patriť, okrem vyššie spomenutých plôch ZS, k základným 

potrebám dodávateľa stavby pri jej realizácii. 

Pri návrhu objektov pre účely zariadenia staveniska je nutné brať v úvahu, že potenciálni dodávatelia 

môžu využiť vlastné trvalo alebo prechodne vybavené zázemie s objektmi využívateľnými pre stavbu. 

Z ekonomických dôvodov je vhodné využívať aj objekty v majetku investora. 

Ako skladové priestory pre stavebný materiál budú využívané oplotené plochy, voľné plochy a 

montované sklady umiestnené na jednotlivých plochách zariadenia staveniska 

4.5 Mimoglobálne objekty zariadenia staveniska 
 

Mimoglobálne objekty zariadenia staveniska nie sú navrhované a riešené v rámci 
projektovej dokumentácie stavby. 

 
4.6 Možnosť zaistenia prívodu vody a energie na stavenisko 

4.6.1 Voda 

Zásobovanie stavenísk vodou bude riešené dovozom vody podľa potreby cisternami. Pitnú 
vodu zabezpečí dodávateľ  dovozom. 
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4.6.2 Elektrická energia 

Elektrická energia pre účely prevádzky zariadenia staveniska a pre účely výstavby bude 

zabezpečovaná nasledovne: 

a) V miestach, kde sa dodávateľovi stavby nepodarí zaistiť pripojenie na verejný rozvod 

alebo bude zriadenie prípojky neefektívne využijú sa mobilné agregáty. 

b) Odbery elektrickej energie, spôsob napojenia, maximálny povolený príkon musia byť 

prerokované so správcom a majiteľom odberného miesta. 

4.6.3 Kanalizácia 

Výstavba a pripojenie staveniskových sociálnych zariadení je súčasťou prípravy dodávateľa. Nakoľko 

nebude možné napojenie sa na verejnú kanalizáciu, použijú sa chemické WC. 

4.6.4 Telefón 

Vzhľadom na rozsah a charakter stavby sa na stavbe predpokladá využitie mobilných telefónov.  

5. Odpady 

S odpadmi vzniknutými počas výstavby bude nakladané v zmysle „Zákona o odpadoch“. 

Detailné riešenie nakladania s odpadmi je uvedené samostatne v textovej časti projektovej 

dokumentácie stavebného objektu. 

Dodávateľ musí po ukončení prác predložiť doklady o použití, uložení, alebo likvidácii vzniknutých 

odpadov. Zodpovednosť za likvidáciu odpadov z výstavby má dodávateľ. 

6. Postup realizácie stavby 

Základný návrh postupu realizácie stavby vychádza z týchto podmienok: 

a) práce budú realizované mimo cestnej a dopravnej premávky. 

b) realizácia ďalších objektov musí byť začatá tak, aby nebránili a neobmedzovali 

realizáciu predchádzajúcich objektov. 

7. Podmienky a nároky skúšobnej prevádzky a garančných skúšok 

Na uvedenej stavbe - po jej ukončení nie je potrebná skúšobná prevádzka. 

Požiadavky a podmienky na výkon jednotlivých garančných skúšok sú uvedené v jednotlivých 

technických správach príslušného stavebného objektu stavby. 

8. Vplyv realizácie na životné prostredie 

Realizácia projektu prinesie negatívne aj pozitívne vplyvy na životné prostredie. Negatívne vplyvy 

budú mať skôr dočasný charakter a sú spojené s vlastnou stavebnou činnosťou. Sú reprezentované 

hlavne: 

- lokálnym zvýšením hluku a prašnosti zo stavebnej mechanizácie, 
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- dopravné obmedzenia na cestách 

- zaťaženie prostredia v obciach prítomnosťou stavebnej techniky a nákladných 

automobilov 

- zvýšenie vibrácií zo stavebnej činnosti. 

Pozitívne vplyvy sa prejavia až po skončení výstavby a sú reprezentované splnením účelu realizácie 

stavby a z toho vyplývajúceho zvýšenia komfortu činnosti rekonštruovaných konštrukcií. 

Eliminácia negatívnych vplyvov je možná a závisí od zodpovednosti a prístupu dodávateľa stavby. 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                          
V Košiciach, júl 2022                                         Vypracoval: Ing. Peter OBYŠOVSKÝ 
 


