
P. Č. SANKCIONOVATEĽNÝ MÍĽNIK

ČASOVÝ HARMONOGRAM

v kalendárnych týždňoch odo dňa 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy

FINANČNÝ 

HARAMONOGRAM

v % z Celkovej ceny za Dielo v 

EUR bez DPH 

POŽIADAVKA NA 

PREDLOŽENIE DOKLADU 

PREUKAZUJÚCEHO 

SPLNENIE MÍĽNIKA

1

Návrh technického riešenia uskutočnenia Diela, vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie 

pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS)

Bližšia špecifikácia míľnika:

• odovzdanie schválenej DSPRS Objednávateľovi v požadovanom počte rovnopisov v listinnej aj 

digitálnej podobe

• v prípade, ak Zhotoviteľ pri návrhu technického riešenia uskutočnenia Diela, vypracovania a dodania 

DSPRS použije projektovú dokumentáciu Objednávateľa a k tejto vypracuje a dodá projektovú 

dokumentáciu zmeny stavby pred dokončením, odovzdanie schválenej projektovej dokumentácie zmeny 

stavby pred dokončením Objednávateľovi v požadovanom počte rovnopisov v listinnej aj digitálnej 

podobe

-

protokol o odovzdaní schválenej 

DSPRS / PD zmeny stavby pred 

dokončením v listinnej aj digitálnej 

podobe

2

Výkon inžinierskej činnosti vedúcej k zabezpečeniu právoplatného stavebného povolenia, resp. 

povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac

Bližšia špecifikácia míľnika:

• nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia k DSPRS Zhotoviteľa

• v prípade, ak Zhotoviteľ pri návrhu technického riešenia uskutočnenia Diela, vypracovania a dodania 

DSPRS použije projektovú dokumentáciu Objednávateľa a k tejto požiada o povolenie zmeny stavby 

pred dokončením, nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením

-

právoplatné stavebné povolenie / 

právoplatné rozhodnutie o povolení 

zmeny stavby pred dokončením

3

Potvrdenie termínu dodania mechanických a technických zariadení na výrobu energie z 

obnoviteľných zdrojov zodpovedajúcich technickému riešeniu uskutočnenia Diela, odovzdanej 

schválenej DSPRS / PD zmeny stavby pred dokončením a právoplatnému stavebnému povoleniu k 

DSPRS / právoplatnému rozhodnutiu o povolení zmeny stavby pred dokončením

Bližšia špecifikácia míľnika:

• odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi

• príprava staveniska a vybudovanie zariadení staveniska

• potvrdenie termínu dodania mechanických a technických zariadení na výrobu energie z obnoviteľných 

zdrojov zodpovedajúcich technickému riešeniu uskutočnenia Diela, odovzdanej schválenej DSPRS / PD 

zmeny stavby pred dokončením a právoplatnému stavebnému povoleniu k DSPRS / právoplatnému 

rozhodnutiu o povolení zmeny stavby pred dokončením a preukázanie uvedeného termínu dodania 

zmluvným vzťahom, prepravným listom alebo iným ekvivalentným dokladom

• začatie uskutočňovania stavby

• stavebná pripravenosť na montáž mechanických a technických zariadení na výrobu energie z 

obnoviteľných zdrojov 

30 %

zmluvný vzťah, prepravný list 

alebo iný ekvivalentný doklad 

preukazujúci potvrdenie termínu 

dodania mechanických a 

technických zariadení na výrobu 

energie z obnoviteľných zdrojov

4

Dodávka mechanických a technických zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov 

Bližšia špecifikácia míľnika:

• dodanie mechanických a technických zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na miesto 

uskutočnenia Diela

- dodací list

5

Inštalácia, montáž, spustenie a testovanie mechanických a technických zariadení na výrobu energie 

z obnoviteľných zdrojov, vykonanie individuálnych skúšok, predkomplexných skúšok, funkčných 

skúšok (komplexného vyskúšania)

 Bližšia špecifikácia míľnika:

• inštalácia, montáž, spustenie a testovanie mechanických a technických zariadení na výrobu energie z 

obnoviteľných zdrojov, vykonanie požadovaných skúšok

-

protokol o inštalácii, montáži, 

spustení a testovaní mechanických 

a technických zariadení na výrobu 

energie z obnoviteľných zdrojov, 

protokol o vykonaní požadovaných 

skúšok

6

Odovzdanie a prevzatie Diela a uvedenie Diela do prevádzky

Bližšia špecifikácia míľnika:

• poskytnutie všetkej potrebnej súčinnosti pre účely získania právoplatného kolaudačného rozhodnutia 

stavby, odovzdanie všetkej potrebnej dokumentácie

• odovzdanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby

• odovzdanie a prevzatie Diela a uvedenie Diela do prevádzky

• školenie osôb určených Objednávateľom

max. + 35 KT 70 %

protokol o odovzdaní všetkej 

potrebnej dokumentácie, vrátane 

dokumentácie skutočného 

vyhotovenia stavby, protokol o 

odovzdaní a prevzatí Diela a o 

uvedení Diela do prevádzky, 

protokol o školení osôb určených 

Objednávateľom

PRÍLOHA Č. 4 ZMLUVY O DIELO

HARMONOGRAM VYKONÁVANIA DIELA A PLATOBNÝ KALENDÁR

FOTOVOLTICKÁ ELEKTRÁREŇ 1 BOHUNICE (FVE 1 BOHUNICE)


