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UMOWA Nr BZP.272. .2023

zawarta w dniu .................. r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychdw, ul. Rynek 15,
34-120 Andrychéw reprezentowana przez Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa przy
Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Zywiot zwang w dalszej cze$ci umowy

»Zamawiajgcym”, NIP: 551-00-13-406

[T U TR zwang/zwanym* w dalszej

czesci umowy ,, Wykonawcg”, NIP:

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia

11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych, o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:
,Przebudowa budynku OSP w Sutkowicach-Bolecinie” — etap Il — roboty wykoriczeniowe i

instalacje.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegolnosci:
2.1 Wykonanie tynkéw wewnetrznych;
2.2 Wykonanie stolarki drzwiowej wewnetrznej;
2.3 Wykonanie podtdg i posadzek;
2.4 Wykonanie oktadzin scian i rob6t malarskich;

2.5 Docieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewacji;
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2.6 Wykonanie podestéw i schodéw zewnetrznych;

2.7 Wykonanie instalacji wod-kan, c.o., gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej;

2.8 Roboty uzupetniajgce w garazu;

2.9 Wykonanie kanalizacji deszczowej i utwardzenie terenu wokoét obiektu.

2.10 Inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym :
- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robdt,

- organizacje zaplecza, w tym drdg dojazdowych do terenu budowy,

- organizacje dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot,

- wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robét

(gdy wymagane),

- wykonanie dokumentacji fotograficznej z kazdego etapu realizacji przedmiotu zamdwienia,
- biezgcy wywdz materiatdw nieuzytecznych z terenu budowy,

- przeprowadzenie wszelkich pomiaréw kontrolnych,

- wykonanie robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek

realizacji robdt ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych.

3. Szczegdétowy zakres przedmiotu umowy, o ktédrym mowa w ust. 1-2, i sposéb jego

wykonania okreslajg nastepujgce dokumenty, stanowigce integralng czes¢ umowy:
3.1. dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowe,

3.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,

3.3. oferta Wykonawcy,

3.4. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia.
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4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywaé bedzie nastepujgca kolejnosc

waznosci dokumentéw:

4.1.Specyfikacja Warunkow Zamadwienia,

4.2.umowa,

4.3.dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowe,
4.4.specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
4.5.oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz
wykwalifikowang kadre niezbedng do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
warunkami okre$lonymi w niniejszej umowie.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu
umowy oraz wszelkiej dokumentacji, zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez
Zamawiajgcego, SWZ, z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany przedmiot umowy, jego
otoczeniem, lokalnymi warunkami, klimatem i jego charakterystyka dla tego obszaru,
zapoznat sie z ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu umowy,
uzyskat wszelkie informacje niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru prac, ktore sg
objete umowg oraz niezbedne do okreslenia kosztow i termindw realizacji Przedmiotu
uMmowy oraz uwaza je za wystarczajace i jednoznaczne, zaréwno do okreslenia zakresu i
wartosci prac, jak i prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy. Ponadto Wykonawca
oswiadcza, ze uwzglednit wszystkie powyzsze warunki i okolicznosci w kwocie
wynagrodzenia okreslonej w umowie i stwierdza, ze powyzsze jest kompletne i
wystarczajgce z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

7. Warunkiem przystgpienia do realizacji powyzszego zakresu robdt budowlanych jest

wykonanie i odebranie przez Zamawiajacego etapu | - przewidywany termin wykonania

etapu | : 30 grudzien 2023r.

*niepotrzebne skresli¢

4




§ 2. Terminy wykonania umowy

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni
roboczych od dnia zakoriczenia etapu | .

2. Termin zakonczenia robdt budowlanych: pieé¢ miesiecy od dnia przekazania terenu
budowy.

3. Termin zakoniczenia przedmiotu umowy: 30 dni od dnia zakonczenia robét budowlanych.

4. Przez zakoniczenie robét budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce
wszystkich robot budowlanych objetych umowg i uporzagdkowanie terenu budowy,
potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
robét budowlanych zawierajgcym w szczegdlnosci zaakceptowany przez Zamawiajgcego
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego dokument, o ktérym mowa w § 5 ustep 2 punkt
2.3 niniejszej umowy

5. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce
obowigzkdéw wynikajgcych z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ustep 3 punkt 3.2 niniejszej umowy, potwierdzone
pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy.

6. Terminy okreslone w ustepie 2 i 3 sg zastrzezone na korzys¢ zarowno Wykonawcy jak i
Zamawiajgcego, tzn. Zamawiajgcy nie moze przed ich uptywem zgdac¢ od Wykonawcy
wykonania umowy, a jednoczesnie przed ich uptywem Zamawiajgcy nie ma obowigzku

dokonania odbioru robét budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

§ 3. Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, Strony ustalajg szacunkowe

wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie ............. Zt (STOWNI@ . ueeeeeicieeeee e,

ztotych ../100) brutto (w tym podatek VAT 23%).
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Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o ktérym
mowa w § 1, ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez
Wykonawce kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn ilosci
wykonanych robdt ustalonych na podstawie obmiarow oraz cen jednostkowych
okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych niezbednych do realizacji

umowy, a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w nastepujgcy sposéb:

5.1. w pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona wyceny robodt na bazie stawek
cenotworczych, cen materiatdéw i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w kosztorysie
ofertowym poprzez ich interpolacje,

5.2. jezeli nie moze wycenic robdt w sposéb wskazany w punkcie 5.1, Wykonawca dokona
ich wyceny w oparciu o ceny nie wyzsze niz Srednie ceny jednostkowe tych robét w
publikacjach cenowych, np. Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajgcego
okres wyceny robét,

5.3. Wykonawca dokona wyliczen, o ktédrych mowa w punkcie 5.1 i 5.2 oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed rozpoczeciem tych robat,

5.4. jezeli wycena przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami, o ktéorych mowa w punkcie 5.1 5.2,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte wyceny, stosujgc zasady okreslone w punkcie 5.1 i
5.2.

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony

stosownym protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez

osoby upowaznione przez Strony umowy.
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§ 4. Warunki ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie fakturami czesciowymi
wystawionymi za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez
Zamawiajgcego oraz fakturg koncowa.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie:

- w roku 2023 w wysokosci: 0 zf,

w roku 2024 w WYSOKOSCi ....cveueerverreennens .

3. Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione po protokolarnym odbiorze wykonanych
elementéw robot budowlanych oraz zatwierdzeniu kosztorysu powykonawczego przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. taczna suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ kwoty limitow finansowych, o
ktdrych mowa w ustepie 2 oraz nie moze przekroczy¢ 90% kwoty, o ktérej mowa w § 3
ustep 1.

5. Faktura kornicowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze
przedmiotu umowy dokonanym przez Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w § 5 ustep 3.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty faktur przelewem, na konto wskazane przez

Wykonawce, w terminie do 21 dni od dnia przedstawienia faktur i protokotéw odbioru

wraz z kosztorysami powykonawczymi przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

7. Faktury wystawione bedg w nastepujgcy sposdb:
Nabywca: Gmina Andrychéw, 34-120 Andrychéw, Rynek 15, NIP: 551-00-13-406
Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychéw, Rynek 15.

8. Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.
9. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw warunkiem

ptatnosci faktur jest spetnienie przez Wykonawce warunkéw, o ktorych mowa w §10.
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10.Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych lub dodatkowych nastgpi kosztorysem robét
zamiennych lub dodatkowych a dla catosci robot zostanie wowczas sporzgdzony kosztorys
zamienny.

11.Wszelkie zmiany w trakcie prac i robét bedg dokonywane przez Wykonawce, wytgcznie za

zgodg Zamawiajgcego.

§ 5. Odbiory
1. Odbidr czesciowy robét.

1.1. Odbidr czesciowy robdt budowlanych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
elementéw robot budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za ich wykonanie w danym okresie rozliczeniowym, przy czym odbidr czesSciowy
dotyczy réwniez robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

1.2. Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru czesciowego roboét, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia,
przystgpi do odbioru czesciowego robot,

1.3. Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
czesciowego jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy
wykonanych elementdw robdét budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.4.z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt czesciowego odbioru elementow
robét budowlanych,

1.5. jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest
na ich zagdanie wykonac¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania

robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na swaj koszt,
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1.6. dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pdzniejszego
zgtaszania uwag co do jakosci robét, w szczegdlnosci w trakcie odbioru koncowego i
ostatecznego, jezeli wéwczas ujawnig sie ich wady i usterki.

Odbidr koncowy robat.

2.1. odbior koricowy robét polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robot
budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nie, po
zakonczeniu robét, przy czym odbidr ten nie jest podstawg do wystawienia przez
Wykonawce faktury i na jego podstawie Wykonawca nie moze zgdac od
Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia.

2.2. Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru korncowego robét, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia,
przystgpi do odbioru koricowego robét,

2.3. Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot
jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu catosciowy kosztorys powykonawczy
wykonanych robét budowlanych potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

2.4. warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koricowego robdt jest
zakonczenie wszystkich robdt budowlanych objetych umowag oraz uporzgdkowaniu
terenu budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru koncowego robot, jak
rowniez przedtozenie dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 2.3,

2.5. odbidr koncowy robét jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Uzytkownika (jezeli nie jest to Zamawiajacy) oraz
Wykonawcy,

2.6. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt koncowego odbioru robét

budowlanych,
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2.7. jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robdt zostang stwierdzone wady lub
usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

2.7.1. jezeli wady lub usterki sg nieistotne, Zamawiajacy nie przerywa czynnosci
odbiorowych, tylko zgda ich usuniecia w terminie do 7 dni roboczych, a
Wykonawca usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie
Zamawiajgcego o tym fakcie, celem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru korncowego robét budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w usunieciu nieistotnych wad i usterek;

2.7.2. jezeli wady lub usterki sg istotne - Zamawiajacy przerywa czynnosci odbiorowe
do czasu usuniecia tych wad lub usterek przez Wykonawce i powiadomienia
pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem dokonania odbioru koncowego
robdt budowlanych. Termin usuniecia istotnych wad okresli Wykonawca przy
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar
umownych z tytutu zwtoki w usunieciu istotnych wad i usterek.

2.8. w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek
zgodnie z punktem 2.7.1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia
tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich poprawek bedzie obcigzat
Wykonawce,

2.9. za dzien odbioru koncowego robét budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego robét budowlanych, po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich istotnych wad i usterek stwierdzonych w trakcie czynnosci
odbiorowych.

3. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy.
3.1. Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, przystgpi do
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odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia,

3.2. w dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu ponizsze dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego:

3.2.1. protokodt odbioru koncowego robot budowlanych, podpisany zgodnie z punktem
2.9 umowy,

3.2.2. dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy
wymagane) opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi
przez kierownika budowy oraz nadzdr autorski (gdy ustanowiony),

3.2.3. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika budowy
potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z artykutem 10
ustawy Prawo budowlane,

3.3. warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jest
kompletno$é¢ dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w punkcie 3.2,

3.4. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt ostatecznego odbioru przedmiotu
umowy,

3.5. za dzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien podpisania

protokotfu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

§ 6. Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1.1. wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z umowag,
dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe i specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlanych, Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia,
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poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami,
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

1.2. wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezyte;j
starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzacego
dziatalnos$¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa robot budowlanych,

1.3. terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektows,
pozwoleniem na budowe i przepisami prawa budowlanego i normami,

1.4. w trakcie prowadzenia robdt - zapewnienie dojazdu i dojscia do istniejgcych posesji;
jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy oraz dojazdy
tymczasowe,

1.5. od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swdj koszt organizacja
zaplecza budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz petna
odpowiedzialnos$¢ za teren budowy i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom
trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urzgdzen
lub obiektow budowlanych oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi
konsekwencje wynikte z nieterminowego ich naprawienia,

1.6. ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisoéw i zasad
bhp i ochrony zdrowia, utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenie
przed dostepem osdb postronnych terenu budowy i przechowywanych tam
materiatow budowlanych,

1.7. zapewnienie materiatéw odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom okres$lonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, urzagdzen uzytych do
wykonania zamodwienia posiadajgcych aktualne gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub

certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie; na kazde zgdanie
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Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazaé, w stosunku do wskazanych
materiatow dane potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan,

1.8.umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak réwniez
udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentow,

1.9.przekazanie i transport na swoj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
materiatdw z rozbidrki nadajgcych sie do ponownego uzytku (np. ptyty chodnikowe,
ptyty drogowe, kostka brukowa, kora asfaltowa, itp.),

1.10. prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej
z artykutem 3 punkt 13 i artykutem 46 Prawa budowlanego:

1.10.1. ksigzki obmiardw,
1.10.2. protokotow odbiordw robot,
1.10.3. dokumentacji powykonawczej,

1.11. ochrona punktéw pomiarowych, wysokosciowych, granicznych i osnowy
geodezyjnej,

1.12. zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpaddw, ktdre zostang
wytworzone w trakcie wykonywania prac objetych umowa. Materiaty z rozbidérki
winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach,

1.13. wykonanie na swaj koszt robét naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan
techniczny na skutek realizacji robét ulegt pogorszeniu, w tym robot
odtworzeniowych,

1.14. usuniecie wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie rekojmi
za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci,

1.15. przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej (OC) w zakresie prowadzone] dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z
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przedmiotem umowy za szkody wyrzadzone na osobie i mieniu na kwote nie mniejszg
niz 1 500 000,00 zt (stownie: jeden milion pieéset tysiecy ztotych 00/100) na jedno i
wszystkie zdarzenia, obejmujgcego rowniez podwykonawcéw, ktérzy realizujg
przedmiot umowy — kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik nr 5 do umowy,

1.16. zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez
podwykonawce o0séb, wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia: prace fizyczne na terenie budowy obejmujgce wykonanie instalacji wod.-
kan., c.0., gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej, tynkdw wewnetrznych, stolarki
drzwiowej wewnetrznej, podtég i posadzek, oktadzin $cian i robdt malarskich,
docieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewacji, wykonanie podestow i
schodéw zewnetrznych, robdt uzupetniajgcych w garazu, wykonanie kanalizacji
deszczowej i utwardzenie terenu wokot obiektu,

1.17. przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w wezwaniu
terminie nastepujacych dowoddw potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdéb
wykonujgcych wskazane w punkcie 1.16 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
1.17.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do sktadania oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub

podwykonawcy,
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1.17.2. os$wiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgcych informacje, w tym

dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia

umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,

1.17.3.poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres

obowigzkéw i wymiar etatu muszg byé mozliwe do zidentyfikowania,

1.17.4. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez

wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z

tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

1.17.5. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016roku w

sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i

*niepotrzebne skresli¢

15



w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
2. Wykonawca oswiadcza, ze:

2.1. dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy oraz ze wykona go z nalezytg
starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami w
budownictwie,

2.2. bedzie realizowat roboty budowlane w sposdb niezaktdcajacy biezgcego
funkcjonowania obiektu szkoty oraz obiektdw w sgsiedztwie w sposdb niezagrazajacy
bezpieczenstwu oséb w nich przebywajgcych lub z nich korzystajgcych,

2.3. bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru i
dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktdrych sg
niezbedne do wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa; w tym celu winien on
zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robdét tymczasowych,
Srodkdéw transportu, materiatéw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do
dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robét; w przypadku korzystania
przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrédfa wody, paliwa, oSwietlenia czy
energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich zarzadzen
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie
jego zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty
uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy,

3. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne oraz
dodatkowe w stosunku do robét przewidzianych w projekcie.

4. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych lub dodatkowych nastgpi kosztorysem robdt
zamiennych lub dodatkowych. Dla catos$ci robdt zostanie wowczas sporzgdzony kosztorys

zamienny, uwzgledniajgcy réznice w wartosci robot podstawowych i robét zamiennych.
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5. O koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych Zamawiajacy pisemnie
powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma
sporzadzi kosztorys robét zamiennych lub dodatkowych na bazie stawek cenotwérczych,
cen materiatéw i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie
bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjete zostang
ceny nie wyzsze, niz srednie ceny jednostkowe robét w publikacjach cenowych, na
przyktad systemu Sekocenbud z okresu bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny
robot.

6. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robét zamiennych lub dodatkowych
i kosztorysu zamiennego lub dodatkowego oraz po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, podpisany zostanie protokét koniecznosci, ktéry bedzie podstawg do
Zmiany umowy.

7. Roboty zamienne moga by¢ rowniez wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robdt zamiennych na zadanie
Zamawiajgcego.

8. W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robdt zamiennych moze stanowic

podstawe do przedtuzenia terminu wykonania umowy.

§ 7. Kierownik budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi niniejszg umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczng. W przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie
przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane
prace — Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do tych prac wytgcznie osoby posiadajace
konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

2. Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:
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2.1. jako Kierownika BUdowy - .......ccccuvriieeeeeeeeiniineen, 7.Z-] 1 o PR ,

posiadajgcy UPrawnienia Nr......ccccceeeeeveeereeerveeseeeennens w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczen, wydane w dniU........ccccoeveeceereeeceennn. (o] =Y SR
2.2. jako Kierownika Robot Sanitarnych — ..., -] o AT ,

posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr........ccceeeeeeeieecieecee e, w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, wydane w dniu .........c.cc.uc..... przez
2.3. jako Kierownika Robot Elektrycznych — ......coooveviievveiiciicinnes y.Z-] .4 IO ,
posiadajgcego uprawnienia budowlane Nr .......ccccevveeeceeeeeceeennee. w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen, wydane w dniu .........ccceeeveevvveeeecnennn. przez
3. Osoby wskazane w ustepie 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.
4. Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz osoby wskazane w ustepie 2 stanowi

podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 8. Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1.1. ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
1.2. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
1.3. dokonywanie odbiorow: czesciowych, koncowego i ostatecznego,
1.4. sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z pozwoleniem na budowe,
dokumentacjg projektowa, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.5. sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét,
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1.6. potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad i usterek, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy i terminowosci wykonywania robét przez
Wykonawce.

2. Zamawiajacy ma prawo:

2.1. wydawaé Wykonawcy polecenia dotyczgce w szczegdlnosci usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét,

2.2. zadac od Wykonawcy dokonania poprawek, badZ ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot w przypadku gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie, bgdz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe,

2.3. kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepisow i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,

2.4. kontroli utrzymania przez Wykonawce porzgdku na terenie budowy,

2.5. wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 punkt 1.16, w szczegdlnosci do:

2.5.1. zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia
wymogow wskazanych w § 6 punkt 1.16 i dokonywania ich oceny,

2.5.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

2.5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $Swiadczenia;

2.5.4. w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o

przeprowadzenie kontroli przez Pannstwowg Inspekcje Pracy,
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2.6. rezygnacji z czesci robot, przy czym taczna wartosé tych robdot nie moze zmniejszy¢
wynagrodzenia Wykonawcy ponizej 80% wartosci netto wskazanejw § 3 ustep 1
umowy,

2.7. zadania od Wykonawcy wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie.

W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest

Kierownik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz

inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w odrebnym postepowaniu; nie dotyczy to

kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§ 9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zaréwno okres
realizacji umowy jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca wnosi 5 %
kwoty brutto podanej w ofercie, t;. ............... zt, w formie ................ , hie pozniej niz w dniu
podpisania umowy, z zastrzezeniem ustepu 2. Niedopetnienie powyzszego obowigzku
bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn
lezagcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca — w przypadku obowigzku
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi na
okres co najmniej 5 lat jednoczesnie zobowigzujac sie do jego przedtuzenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtozenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata
nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w

nastepujacy sposdb:
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3.1. 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrdocone w terminie 30 dni od daty
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 3 i uznania
przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,

3.2. 30% kwoty, o ktérej mowa w ustepie 1, zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki

sposdb, aby obejmowato ono takze przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérej mowa w ustepie 3 punkt 3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania

tych wad.

§ 10. Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robdt budowlanych,

[0 [0 1Y = 1V R U E (U TP
(rodzaj robét budowlanych, dostaw lub ustug) - (Podwykonawca)stanowigcych nie wiecej
niz .....% wartosci przedmiotu umowy.

W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcéw wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego na konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié w szczegdlnosci,

iz:
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4.1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4.2. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci zamodwienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a wartos$é
wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia przewidziana za ten
zakres w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

4.3. okres rozliczeniowy i sposdb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury
VAT/rachunku, termin odbioru) bedg dostosowane do umowy taczacej
Zamawiajgcego z Wykonawca,

4.4. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, zgtoszeniu wykonania robét, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4.5. okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

4.6. w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi objete niniejszg umowa, jest zobowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
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zobowigzany przedtozy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy,

4.7. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

4.8. Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na umowe o
prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamoéwienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposdb udokumentowania
zatrudnienia umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

5.1. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawecy przez Zamawiajgcego,

5.3. wyfaczajacych odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje
catosci przedmiotu umowy,

5.4. dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

*niepotrzebne skresli¢

23



7.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio
— jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
roboét i ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie
Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedfozenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w
ustepie 7.
Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$Slonym w ustepie 8 w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:
9.1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ustepie 4i 5,
9.2. niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdow lub informacji, o ktéorych mowa w
ustepie 7,
9.3.gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu
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umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma
byc¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

9.4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

9.5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

9.6.gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowg dla tych robdt,

9.7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na
podstawie umowy,

9.8.gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokos$¢ ze wzgledu na wartos¢
poprzednio zaakceptowanych umoéw o podwykonawstwo spowodowata koniecznosc
dokonania ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych w wysokosci
przekraczajgcej wartos¢ udzielonego w tym zakresie zamodwienia.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo robdét budowlanych w terminie okreslonym w ustepie 8 Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o

podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
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11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

12. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w
ustepie 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu:
projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, nie pdézniej niz 7 dni przed jej zawarciem oraz
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ustep 1, oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w
specyfikacji warunkéw zamodwienia jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wyfaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Projekt umowy/umowa bedg uznane za zaakceptowane,

gdy Zamawiajacy w terminie 7 dni od ich przedtozenia nie zgtosi sprzeciwu.
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15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

16. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w ustepie 7 —13.

18. Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okres$lone w ustepie 17,
stosuje sie zasady okreslone w ustepie 7 — 13.

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.

20. Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktédrymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
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dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

21. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sq w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

22. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

23. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z zgdaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

24. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

25. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ustepie 24,
podwazajacych zasadnos$é bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

25.1. nie dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
25.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
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watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy,

25.3. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

26. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ustepie 23,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ faktura

VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a

Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ustepie 24 uwag wykazujgcych niezasadnosé

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zapfaty.

27. Rdwnowartos$é kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

28. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w § 4 ustep 1, przedstawione

Zamawiajgcemu oraz:

28.1. protokdt odbioru robot, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy
robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

28.2. kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

28.3. kopie przelewdédw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcdw przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow.
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29. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o
ktdrych mowa w ustepie 28, jak rowniez przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego
mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewéw bankowych potwierdzajgcych
dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci rownej sumie kwot naleznych podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, jezeli mozna te kwoty ustali¢ na podstawie dokumentow
przedfozonych zgodnie z ustepem 28 punkt 28.2, do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ustepie 28, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.

30. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z
whioskami o ptatnosé.

31. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktéorych mowa w ustepie 24
zawierajgce szczegoétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wptyw na wymagalnosc roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

32. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpos$redniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ustepie 24 i wykaze

niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w
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ustepie 24, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

33. Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ustepie 24 i
potwierdzi zasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktdrych
mowa w ustepie 24, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc takiej
pfatnosci.

34. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnosc z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

35. Bezposrednia ptatno$é dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

36. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;j
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty

odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
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37. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

38.Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé
nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

39. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona
wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych,
wynikajgcej z umowy faczacej go z Wykonawcg. W przypadku roznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi
umowag o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi umowg z Wykonawca
Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyfacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych umowg Zamawiajacego z Wykonawca.

40.Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dofaczy oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym

rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

§ 11. Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty

budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ...... miesiecy, liczac
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od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 3 i

zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru ostatecznego przedmiotu

umowy dokumentu gwarancyjnego.

Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw lub urzadzen przewiduja

dtuzsze okresy gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji

wynikajacy z gwarancji producenta.

Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usungé w

terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ustepie 3,

Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1.nieodptfatnego wykonywania przeglagdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z
Zamawiajgcym,

5.2.usuwania na wtasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie
trwania gwarancji.

Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji

jakosci obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w

chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w

nich powstate z przyczyn, za ktore producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnosc

pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w

ustepie 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z

tytutu rekojmi za wady.
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9. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi
........ miesiecy/ace, liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 5 ustep 3.

10.W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada réwniez za wady materiatéw, rzeczy i
urzgdzen, ktére wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdélnosci
jezeli te materiaty, rzeczy i urzadzenia nie majg wtasciwosci, o ktérych istnieniu
zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktéra wprowadzita je do obrotu w
zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba, ktdra przez umieszczenie na nich
swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie
jako producent.

11. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w
stosunku do terminéw wskazanych w § 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosSci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksy do umowy.

12. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia takze w pozostatych przypadkach wydtuzenia terminu realizacji

przedmiotu umowy.

§ 12. Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w
ramach prowadzonej dziatalnosci, obejmujacej przedmiot umowy na kwote co najmniej
1 500 000,00 zt.

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca

posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ustepie 1. Niedopetnienie
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3.

1.

powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci
zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzaé wskazane
powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedkfadaé
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed datg wygasniecia

poprzedniego ubezpieczenia.

§ 13. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1.1.za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w § 2
ustep 2 —w wysokosci 0,2 % fgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego
netto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki, za wyjgtkiem sytuacji, gdy
podczas odbioru korncowego robdt stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca usunat je
w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ustep 2 punkt 2.7 podpunkt 2.7.1 umowy,

1.2.za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2
ustep 3 —w wysokosci 0,2 % fgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego
netto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki,

1.3.za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci
0,2% tgcznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego netto, o ktérym mowa
w § 3 ustep 1, za kazdy dzieh zwtoki w terminie usuniecia usterek, o ktérym mowa w §
11 ustep 3,

1.4.za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 7 dni - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien przerwy,
trwajgcej dtuzej niz 7dni,

1.5.za razace naruszenie podstawowych obowigzkow Wykonawcy, wynikajgcych z
umowy, w szczegdlnosci naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i

zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na
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terenie budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do dziennika budowy,

1.6.za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej przed uptywem terminu waznosci
poprzedniej w wysokosci 0,1 % tgcznego szacunkowego wynagrodzenia
kosztorysowego netto, o ktdrym mowa w § 3 ustep 1, za kazdy dzien zwtoki,

1.7. za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy
przed zaakceptowaniem przez Zamawiajgcego umowy lub zmiany umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w wysokosci 2% tacznego szacunkowego
wynagrodzenia kosztorysowego netto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1, za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.8.za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy/umowy o podwykonawstwo
lub projektu zmiany umowy/ zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokosci 0,1 %
tacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego netto, o ktorym mowa w § 3
ustep 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy/ umowe o
podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy/ zmiane umowy o podwykonawstwo,

1.9.za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy 0
podwykonawstwo (w zakresie dostaw lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2% tacznego szacunkowego
wynagrodzenia kosztorysowego netto, o ktérym mowa w § 3 ustep 1,

1.10. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2% wynagrodzenia netto podwykonawcy lub dalszego
podwykonawecy, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

1.11.za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto podwykonawcy lub
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dalszego podwykonawecy, za kazdy dzien zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zapfaty,

1.12. za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie wiekszym
niz wynikajacy z § 10 ustep 1 w wysokosci 10% wartosci robdt powierzonych
podwykonawcom ponad limit wskazany w § 10 ustep 1;

1.13. za wprowadzenie nowego podmiotu udostepniajgcego zasoby na teren budowy bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy niezgtoszony
podmiot udostepniajacy zasoby;

1.14. za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wfasnym
przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
§ 6 ustep 1 punkt 1.16- w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespetnienie
powyzszego wymogu traktowane bedzie rowniez nieprzedtozenie w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie dowoddw, o ktérym mowa w § 6 ustep 1 punkt 1.17;

1.15. za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych
- w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego
podwykonawecy, za kazdy dzien zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zapfaty.

2. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy

przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
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tacznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 3
ustep 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych.

Zamawiajgcy moze na biezgco odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy,
a Wykonawca wyraza na to zgode.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym
regulowaniu faktur.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzic strony, nie moze
by¢ wyzsza niz 30% szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym

mowa w § 3 ustep 1 niniejszej umowy.

§ 14. Odstapienie od umowy

Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:

1.1. zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

1.2. Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robét bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania
pisemnego ponaglenia wzywajgcego do rozpoczecia robot,

1.3. Wykonawca, nie kontynuuje robét pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie lub Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

1.4. Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w § 7 ustep
2,

1.5. Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o

ktorych mowa w § 10,
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1.6. wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ustep 1,

1.7. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umowag oraz pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia
nadal realizuje roboty wadliwie,

1.8. Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ustep 2 punkt 2.7 podpunkt 2.7.1,

1.9. zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia —

w terminie 30 dni od dnia, w ktérym Zamawiajgcy dowiedziat sie o okolicznosciach

uzasadniajgcych odstgpienie.

W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach o jakich mowa w ustepie 1 punkt

1.9 Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za cze$¢ przedmiotu umowy

wykonang do daty odstgpienia.

Odstgpienie od umowy moze odnosi¢ sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci

jeszcze nie wykonanej przez Wykonawce.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

5.1. w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug

stanu na dzien odstgpienia,
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5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra ponosi wine za odstgpienie od umowy,

5.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umoway, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada lub odstgpienie dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zgtosi do
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, przedkfadajgc jednoczesnie kosztorys powykonawczy na te roboty,
a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 21 dni roboczych; protokét odbioru wraz z
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem powykonawczym stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5.5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z

terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 15. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem ich niewaznosci.

2. Strony dopuszczajg wprowadzenie do tresci niniejszej umowy, poza przypadkami
okreslonymi w art. 455 ustawy prawo zamdwien publicznych, zmian jej postanowien w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te
mogg dotyczyc:

2.1. terminu zakonczenia robét budowlanych oraz terminu zakornczenia przedmiotu
umowy w przypadku:
2.1.1. wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia

Umowy i ktdremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
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starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg: kataklizmy
spowodowane sitami natury np. trzesienie ziemi, huragan, burza, powddz, pozar
oraz wojne, zamach terrorystyczny, strajk itp.

2.1.2. wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtfowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach wymagajace;j
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

2.1.3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okres$lonymi w kodeksie
postepowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w aktach
prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4. zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia Stron,

2.1.5. zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robét zamiennych,

2.1.6. zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym,

2.1.7. udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamowienia publicznego, ktérego
wykonanie bedzie mie¢ wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2.1.8. wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkdéw: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub
terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych elementdw sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania

nalezytej starannosci Wykonawcy,
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2.1.9. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robaét, ktére
to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

2.1.10. opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad termin
okreslony w § 2 ustep 1, lecz zmiana terminu nie moze by¢ dtuzsza niz czas trwania
tego opdznienia,

2.1.11. wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania terminédw wykonania umowy, a w szczegdlnosci
terminu rozpoczecia i/lub zakoriczenia robaét,

2.1.12. wystgpienia okolicznosci wskazanych w ustepie 2 punkt 2.2 2.3,

2.2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1. stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,

2.2.2. niedostepnosci na rynku materiatdow lub urzadzen wskazanych w dokumentac;ji
projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen,

2.2.3. pojawienia sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generaciji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

2.2.4. pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
wykonywanych prac, jak rdwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy,
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2.2.5. celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot,

2.2.6. wystgpienia warunkow terenowych odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania
obiektéw budowlanych lub zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposdb
wadliwy,

2.2.7. wystgpienia warunkow geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej,

2.2.8. wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.2.9. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w sposdb przewidziany w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktére

to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron umowy,

2.3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

2.3.2. zlecenia przez Zamawiajgcego robot zamiennych i/lub dodatkowych,

2.3.3. rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy (o
maksymalnie 20% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ustep 1) w razie uznania ich

wykonania za zbedne, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec,
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2.4. wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpig
nastepujgce okolicznos$ci majgce wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce:

2.4.1. okolicznosci wskazane w ustepie 2 punkt 2.2 i/lub 2.3,

2.4.2. zmiana stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,

2.4.3. zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2.4.4. zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

2.4.5. zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych,

o ile zmiany, o ktédrych mowa w podpunkcie 2.4.2-2.4.5 bedg miaty wptyw na koszty

wykonania zamowienia przez Wykonawce,

2.5. sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w przypadku:

2.5.1. zmiany w budzecie Gminy Andrychow i w Wieloletniej Prognozie Finansowej
wysokosci srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy,

2.5.2. niewykonanie petnego zakresu robdt i prac w danym roku budzetowym o
wartosci limitu przewidzianego na ten rok.

2.6. 0s6b, o ktérych mowa w § 7 ustep 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie sg one w
stanie uczestniczy¢ w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowane na ich miejsce

przez Wykonawce osoby dysponujg rdwnowaznymi kwalifikacjami.
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2.7. popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie
zaistnienia takiej omytki poprzez jej poprawienie.

2.8. usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan uzytych w
umowie, w przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a nie mozna
usunac ich w inny sposob.

2.9. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisow przez Strony
w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét

budowlanych oraz terminu zakoriczenia przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2 punkt

2.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy na

podstawie ustepu 2 punkt 2.2, zmiany Umowy w zakresie przedmiotu umowy na

podstawie ustepu 2 punkt 2.3, zmiany wysokosci wynagrodzenia na podstawie ustepu 2

punkt 2.5 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,

zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w

ustepie 3 wszelkich dokumentdw uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ustepie 3 wraz z

propozycjg wyceny prac i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany

Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 podpunkt
2.4.1-2.4.5, zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu
nastepujgcych zasad:

6.1. Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany lub zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zmiane
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 podpunkt 2.4.1-2.4.5 moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w
zakresie wysokos$ci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, a
w szczegolnosci:

6.1.1. szczegdtowq kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokos$ci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci
kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce,

6.1.2. przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania
Umowy oraz zatozeniami co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych
kosztow wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowosé
przyjetych zatozen — takimi jak np. umowa o prace lub dokumenty potwierdzajgce
zgtoszenie pracownikow do ubezpieczen,

6.2. w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w punkcie 6.1,
Zamawiajgcy moze zwrocic sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez

.....

oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnosc¢ z oryginatami),
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6.3. Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie
wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien
jego wystania na adres wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy,

6.4. Zamawiajacy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 podpunkt 2.4.2-
2.4.5 moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy w
przypadku wydania przepisdw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w punkcie
6.1. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisoéw,

6.5. Zamawiajgcy moze zwrécic¢ sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie
wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany maja
wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i
zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia punktu 6.2 i 6.3 stosuje sie
odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia
pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od
Zamawiajgcego.

6.6. Jezeli w trakcie procedury opisanej w ustepie 6 punkt 6.1-6.5 zostanie wskazane, ze
zmiany, o ktdrych mowa w ustepie 2 punkt 2.4 podpunkt 2.4.1-2.4.5 uzasadniajg
zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do Umowy oraz
podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w kwocie
odpowiadajgcej zmianie kosztéw wykonania Umowy.

6.7. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
okolicznosci:

6.7.1. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy,
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6.7.2. zmiana danych teleadresowych,

6.7.3. zmiana danych rejestrowych,

6.7.4. zmiany bedgace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

6.8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztéw innych niz
wskazane w ustepie 2 punkt 2.4, wptywajacych na wynagrodzenie Wykonawcy.

6.8.1. Strony ustalaja, ze miernikiem zmiany kosztow jest kwartalny wzrost cen
produkcji budowlano — montazowej podany w %, publikowany przez Gtdwny
Urzad Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego z dnia 20 lutego 2023r. wzrost cen produkcji budowlano-
montazowej w IV kwartale 2022r. wynidst 3,2 % (jest to ostatni opublikowany
komunikat wedtug stanu na dzien ogtoszenia przetargu).

6.8.2. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w
poprzednim ustepie bedzie wyliczana w okresach kwartalnych obliczanych od
miesigca, w ktérym zawarto umowe. Jezeli na koniec kwartatu wzrost cen, o
ktdrym mowa powyzej, okaze sie wyzszy niz 3 % w pordwnaniu do wskaznika
bazowego wskazanego w punkcie 6.8.1, to bedzie to podstawa do ewentualnej
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

6.8.3. W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w punkcie 6.8.2, Strony moga
wprowadzi¢ zmiane wynagrodzenia po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce
szczegotowych kalkulacji obrazujgcych czy i w jakim stopniu zmiana przyjetego
miernika wptyneta na koszty realizacji umowy.

6.8.4. Zamawiajgcy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o
ewentualnej zmianie wysokosci wynagrodzenia lub odmdéwi wprowadzenia
zmiany, przedstawiajgc swoje stanowisko na piSmie w terminie 14 dni, liczac od
dnia przedfozenia Zamawiajgcemu szczegétowych kalkulacji opisanych w punkcie

6.8.3.
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6.8.5. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ustepie 6.8, nie moze przekroczy¢ 15 %
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 3 ustepie 1 umowy.

6.8.6. Zwaloryzowana wysokos¢ wynagrodzenia obowigzuje strony poczawszy od
kolejnego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktdrym
Zamawiajacy przedstawit Wykonawcy stanowisko, o ktérym mowa w punkcie

6.8.4.

§16. *Podmiot Udostepniajgcy Zasoby

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§ 16* Podmiot Udostepniajacy Zasoby

1. Wykonawca o$wiadcza, ze Podmiot Udostepniajgcy Zasoby .......cccevveeveenenne , Na zasoby
ktérego w zakresie/ach ................ Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie/ach .....

2. W przypadku udostepniania zasobdw umowy przez ........cccceueenee. z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, lub Wykonawca wykaze,
przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym

niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
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3. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajgcego
Zasoby, w przypadku watpliwosci dotyczgcych w szczegdlnosci rzeczywistego
udostepniania zasobdw przez Podmiot Udostepniajgcy Zasoby lub w zakresie sposobu ich

udostepniania i okresu.

§ 17. Ochrona danych osobowych

1. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych
zostang uregulowane odrebng, nieodptatng umowa, gwarantujgca spetnienie
obowigzkdéw wynikajgcych ze wskazanych przepisow.

2. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w
ustepie 1, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za nastepstwa tego uchylenia, w
tym z tytutu powstatej szkody Zamawiajgcego (jako administratora danych) lub osoby
trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia w realizacji przedmiotu niniejsze;j
Umowy.

3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych
osobowych przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytutu
Zamawiajacy poniesie szkode, w szczegdlnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca jest

zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§ 18. Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
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publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi.

Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca osSwiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego sg

aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.

§ 19.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz

dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki do umowy:

A S o

Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

Zatgcznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia

Zatacznik nr 5 — Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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