Časový harmonogram 
Identifikačné údaje uchádzača
Názov organizácie:	
Adresa sídla:		
Krajina:			
IČO:                    		

Názov zákazky: 
[bookmark: _GoBack]Predmet zákazky: Dodávka diagnostických súprav a spotrebného materiálu pre 1. biochemickú a imunochemickú diagnostiku, 2. chemickú analýzu moču a vyšetrenie močového sedimentu, 3. vyšetrenia kompletného krvného obrazu a iných typov telových tekutín pre Centrálny laboratórny komplex vrátane prenájmu a servisu automatických analytických systémov.
	P.č.
	Popis
	Návrh  FNsP FDR
	Návrh záujemcu o PTK

	1.
	Popis zmluvy
	najskôr 11 dní od oznámenia informácie o výsledku VO
	

	2.
	Technologický projekt
	najneskôr do 15 pracovných dní od účinnosti zmluvy- vypracuje úspešný uchádzač
	

	3.
	Nevyhnutné stavebné úpravy
	realizácia najneskôr do 30 dní od účinnosti zmluvy
	

	4.
	Dodávka kompletnej technológie
	najneskôr do 6 mesiacov od  od účinnosti zmluvy
	

	5.
	Inštalácia technológie – postupné kroky:
	 najneskôr do 8 mesiacov od  účinnosti zmluvy):
	

	6.
	Príprava pred dodávkou technológie: inžinierske siete, IT siete, poskytnutie komunikačných protokolov dodávateľovi LIS
	najneskôr do 30 dní od účinnosti zmluvy
	

	7.
	Príprava pred dodávkou technológie: príprava SW, klinické nastavenia SW
	najneskôr do 60 dní od účinnosti zmluvy
	

	8.
	Dodávka a inštalácia analyzátorov
	najneskôr do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy
	

	9.
	Nastavenia SW (nastavenie metód, pravidiel validácie a rozhodovania, „workflow“)
	najneskôr do 4 mesiacov  od účinnosti zmluvy
	

	10.
	Pripojenie do LIS
	najneskôr do 5 mesiacov  od účinnosti zmluvy
	

	11.
	Nahradenie analyzátorov novými analyzátormi
	najneskôr do 6 mesiacov  od účinnosti zmluvy
	

	12.
	Školenie obsluhy na analyzátory
	najneskôr do 6 mesiacov  od účinnosti zmluvy
	

	13.
	Validácia 
	najneskôr do 6 mesiacov  od účinnosti zmluvy
	

	14.
	Inštalácia linky – dodanie, príprava
	najneskôr do 6 mesiacov  od účinnosti zmluvy
	

	15.
	Pripojenie analyzátorov do linky
	najneskôr do 7 mesiacov  od účinnosti zmluvy
	

	16.
	Technická validácia
	najneskôr do 8 mesiacov  od účinnosti zmluvy
	

	17.
	Školenie obsluhy
	najneskôr do 8 mesiacov  od účinnosti zmluvy
	

	18.
	Skúšobná prevádzka, optimalizácia workflow
	1 mesiac
	

	19.
	Nábeh na ostrú prevádzku
	najneskôr do 9 mesiacov od  účinnosti zmluvy 
	

	20.
	Podpora na mieste po nábehu na ostrú prevádzku
	1 mesiac, prípadne p.p.
	

	21.
	Pravidelné operatívne stretnutia „kontrolné dni“ počas procesu implementácie
	Frekvencia v 2-týždňových intervaloch počas celého obdobia
	

	Pozn.
	Komunikácia pri nastavovaní SW, zaškolenie obsluhy s slovenskom alebo českom jazyku
	
	

	
	
	
	



V ............................................, dňa ............................                                                                                      
			                        .......................................................................
   meno a priezvisko štatutárneho orgánu
podpis a pečiatka
			                  
