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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 4 

Názov zákazky:  
„Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)“ 
 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejnené vo Vestníku Európskej únie č. 244/2023 zo 
dňa 19.12.2023 pod ozn. 770491 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 254/2023 dňa 20.12.2023 pod ozn. 
39428 - MSS. 
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázky záujemcu nasledovné informácie 
(ďalej len „vysvetlenie“): 
(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu) 
 
VII. 
Otázka záujemcu: 
Týmto by sme chceli upozorniť verejného obstarávateľa na nasledovné skutočnosti: 
 
1. Minimálne Verejným obstarávateľom/Objednávateľom požadované nasadenie odborníka (NO3.1 -odborník 
na tunel - razenie tunela (vrátane realizácie primárneho ostenia)) počas 2. etapy uvedené v Zväzku 3, Cenová 
časť Tabuľka č. 1 nekorešpondujú s predpokladom výkonu podľa harmonogramu prác Zhotoviteľa v zmysle 
aktuálne účinnej ZOD. Žiadame zosúladiť s predmetným harmonogramom. 
 
2. Minimálne Verejným obstarávateľom/Objednávateľom požadované nasadenie odborníka (NO3.2- odborník 
na tunel - výstavba tunela (počnúc začatím prác na sekundárnom ostení)) počas 2. etapy uvedené v Zväzku 3, 
Cenová časť Tabuľka č. 1 nekorešpondujú s predpokladom výkonu podľa harmonogramu prác Zhotoviteľa v 
zmysle aktuálne účinnej ZOD. Žiadame zosúladiť s predmetným harmonogramom. 
 
3. Minimálne Verejným obstarávateľom/Objednávateľom požadované nasadenie odborníka (NO4 odborník - 
geotechnik STD) počas 2. etapy uvedené v Zväzku 3, Cenová časť Tabuľka č. 1 nekorešpondujú s požiadavkami 
nasadenia nekľúčového odborníka NO4 uvedenými v Príloha č.1 Zmluvných podmienok ZMLUVY 
ROZSAH SLUŽIEB - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, Zväzok III. Žiadame zosúladiť SP. 
 
4. Minimálne Verejným obstarávateľom/Objednávateľom požadované nasadenie odborníka (NO8 geodet 
(Autorizovaný geodet a kartograf a banský merač)) počas 2. etapy uvedené v Zväzku 3, Cenová časť Tabuľka č. 
1 nekorešpondujú s požiadavkami nasadenia nekľúčového odborníka NO8 uvedenými v Príloha č.1 Zmluvných 
podmienok ZMLUVY ROZSAH SLUŽIEB - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, Zväzok III. Žiadame zosúladiť SP. 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 
1. Vzhľadom na to, že harmonogram Zhotoviteľa predpokladá dobu razenia tunela v dĺžke 580 dní za 

nepretržitej, teda trojzmennej prevádzky, je v obdobnom rozsahu povinný Dodávateľ služby STD  

zabezpečiť aj dozornú činnosť.  Keďže uchádzač predkladá denné sadzby odborníkov (v zmysle 

poznámky uvedenej v Prílohe č. 1 – Formulár cenovej ponuky, Zväzok 3,  sa za odpracovaný 

deň/pracovnú zmenu  považuje 8 – hodinová pracovná doba) pri nepretržitej prevádzke Dodávateľa je 

teda nutné počítať s tromi pracovnými zmenami za deň. Z toho dôvodu je v Tabuľke č. 1, vo Zväzku 3  

uvedená minimálna doba na poskytnutie služby odborníka 1800 dní/ zmien.   

Verejný obstarávateľ pri nasadení odborníka (NO 3.1 odborník na tunel – razenie tunela vrátane 
realizácie primárneho ostenia) počas 2. etapy uvedené vo Zväzku 3, určil jeho nasadenie ako minimálne 
a orientačné a skúsený Dodávateľ služieb si vie jeho nasadenie naplánovať tak, aby dokázal poskytovať 
svoje služby v súlade so Zmluvou o Dielo a ZMLUVOU. 
Platia súťažné podklady. 

 

2. Obdobne ako v predchádzajúcej otázke, Harmonogram Zhotoviteľa hovorí o 330 dňoch realizácie 

sekundárneho ostenia, čo v trojzmennej prevádzke  predstavuje 990 dní uvedených v tabuľke 

minimálneho požadovaného nasadenia. Verejný obstarávateľ pri nasadení odborníka (NO 3.2 odborník 

na tunel – výstavba tunela počnúc začatím prác na sekundárnom ostení) počas 2. etapy uvedenej 

vo Zväzku 3 určil jeho nasadenie ako minimálne a orientačné a skúsený Dodávateľ služieb si vie jeho 

nasadenie naplánovať tak, aby dokázal poskytovať svoje služby v súlade so Zmluvou o Dielo 

a ZMLUVOU. 

Platia súťažné podklady. 

 

3. Vo Zväzku 2, Príloha č. 1 Rozsah služieb prišlo v čl. 6.3 v časti „Požiadavky na nasadenie Nekľúčových 

odborníkov“ k chybe v písaní a správne znenie tohto článku má byť : 

„Verejný obstarávateľ/Objednávateľ požaduje, aby počas Lehoty výstavby Diela/obdobia plynutia etapy 
2 (Služby poskytované počas realizácie Diela)  bol prítomný na Stavenisku aspoň jeden odborník 
(pracovník) z kategórie „NO č. 4 (odborník – geotechnik STD)“ v rozsahu 17 % dní z Lehoty výstavby 
mimo razenia tunela. V čase razenia tunela požaduje Objednávateľ jeho dennú prítomnosť.“ 

 
Verejný obstarávateľ pri nasadení odborníka (NO 4 odborník geotechnik) počas 2. etapy uvedenej 
vo Zväzku 3 určil jeho nasadenie ako minimálne a orientačné a skúsený Dodávateľ služieb si vie jeho 
nasadenie naplánovať tak, aby dokázal poskytovať svoje služby v súlade so Zmluvou o Dielo 
a ZMLUVOU. 
V ostatnom platia súťažné podklady. 

 

4. Požiadavka na prítomnosť NO č. 8 – geodet (Autorizovaný geodet a kartograf) je stanovená správne ako 

30% dní v sledovanom mesiaci počas celej Lehoty výstavby (1250 dní Lehoty výstavby predstavuje 41 

mesiacov) Uchádzač uvedie do Formuláru cenovej ponuky nasadenie min 390 dní. 

Verejný obstarávateľ pri nasadení odborníka (NO 8 geodet Autorizovaný geodet a kartograf a banský 
merač) počas 2. etapy uvedené vo Zväzku 3 určil jeho nasadenie ako minimálne a orientačné a skúsený 
Dodávateľ služieb si vie jeho nasadenie naplánovať tak, aby dokázal poskytovať svoje služby v súlade so 
Zmluvou o Dielo a ZMLUVOU. 
Platia súťažné podklady. 
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 Tak, ako je uvedené v súťažných podkladoch, Tabuľka č. 1 vo Zväzku 3 určuje Minimálne požiadavky 
Objednávateľa na nasadenie odborníkov, ale zároveň je uchádzač povinný do Formuláru cenovej ponuky uviesť 
nasadenie, ktoré on považuje za potrebné pre kompletné a úplné poskytnutie služby, pričom však nesmie byť 
menšie, než stanovil Objednávateľ v predmetnej tabuľke.  
 
 
VIII. 
Otázka záujemcu: 
I. 
Skutočnosť: 

A. v súťažných podkladoch, a to Zväzok 2 OBCHODNÉ PODMIENKY, ČASŤ 1 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB - 

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA odsek 6 znie: 

6. Dodávateľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi za podmienok uvedených v tejto ZMLUVE a v súlade s 

povinnosťami a právomocami uvedenými v článku 3 (Stavebný dozor) Zmluvných podmienok FIDIC — „červená 

kniha” Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác stavby „R4 Prešov - severný obchvat (km 4,3 - 14,5)” (ďalej tiež 

aj ako „Zmluva o Dielo") a podčlánku 3.3 (Zodpovednosť za vykonanie povinností a uplatnenie právomoci) 

Zmluvných podmienok ZMLUVY (Časť 2 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY) poskytovať Služby výkonu 

činnosti Stavebnotechnického dozoru (ďalej tiež len „poskytovanie Služby") na predmetnom Diele a odstrániť 

vady výsledku poskytnutých Služieb podľa tejto ZMLUVY v súlade s ustanoveniami tejto ZMLUVY (podčl. 6.6 

Zodpovednosť za vady) Zmluvných podmienok ZMLUVY (Časť 2 Zväzku 2 súťažných podkladov ZMLUVY). 

Ďalej v zmysle Prílohy 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY ROZSAH SLUŽIEB - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY Odsek 

Opis Diela- Podrobný rozsah Diela, vrátane objektovej skladby, projektovej dokumentácie, Technických 

špecifikácií sa nachádzajú v súťažných podkladoch pre výber Zhotoviteľa stavby R4 Prešov — sevemý obchvat 

(km 4,3 - 14,5)"  

Odsek 4.2.2 Etapa 2: Služby poskytované počas realizácie Diela (počas Zostávajúcej Lehoty ýstavby) sa STD 

podľa bodu 75.2 Vyjadruje sa k cenovému dopadu naviac, menej a nových prác.  

Ďalej v zmysle odseku 6.3 Nekľúčoví odborníci (ďalej aj ako „NO"), časť Ďalšie požiadavky a podmienky pre 

výkon činnosti Nekľúčových odborníkov je uvedené : 

 
Všetci odborníci STD potrební na výkon činnosti STD na poskytovanie Služieb podľa ZMLUVY sú zodpovední za 
kontrolu/dozorovanie stavebných, projektových prác a ostatných činností s tým súvisiacich v rozsahu 
vyplývajúcom zo Zmluvy o Dielo uzavretej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom predmetnej stavby. 

Otázka: 
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, akým spôsobom bude verejný obstarávateľ riešiť naviac služby 
Stavebnotechnického dozoru (ďalej tiež aj ako STD) v prípade ak pri realizácii diela dôjde k zvýšeniu rozsahu 
prác nad rámec vyplývajúci zo Zmluvy o dielo č. ZM/2023/0270 zo dňa 29.júna 2023, teda zvýši sa akceptovaná 
zmluvná hodnota diela, čo bude mať za následok zvýšenie rozsahu výkonu činnosti tímu STD, resp. typ, prác a 
špecializácia STD oproti zadávacím podmienkam? Ide o situáciu keď dochádza k zvýšeniu cien jednotlivých 
stavebných objektov oproti cenám v zmysle Zmluvy o dielo a na diele nedôjde k zmene stavby pre jej 

dokončením. 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ vo Zv. 2, časti 2.2 Osobitné zmluvné podmienky ZMLUVY v podčlánku 4.3 Zmena ZMLUVY 
dostatočne definoval budúcu možnú situáciu, podmienky a formu  pre prípadné rozšírenie/ zmenšenie  rozsahu 
činnosti tímu STD. Samotná zmena ceny diela (resp. akceptovanej zmluvnej hodnoty) nezakladá nárok na zmenu 
(zvýšenie/ zníženie) ceny služby stavebnotechnického dozoru. 
Platia súťažné podklady.    
 
IX. 
Otázka záujemcu: 
Otázka č. 1 
 
Súťažné podklady, Príloha č. 1 Zmluvných podmienok ZMLUVY, Rozsah služieb – Opis predmetu zákazky, bod 
6.3 Nekľúčoví odborníci: 
 
„Nekľúčový odborník č. 7 (Odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)) musí spĺňať nasledovné minimálne 
požiadavky: 
- v období posledných 15 rokov vykonával aspoň na jednej cestnej stavbe činnosť inžiniera pre zabezpečenie 
kvality (kvalitára) v tíme stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo u zhotoviteľa, má ukončené 
min. úplne stredné odborné vzdelanie so zameraním na stavebné technické vzdelanie a účasť minimálne na 2 
projektoch na stavbách dopravnej infraštruktúry (diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. – III. triedy) na pozícii 
pracovník zodpovedný za kontrolu kvality.“ 
 
 
Otázka: Prečo Objednávateľ požaduje pre kategóriu nekľúčového odborníka č. 7 „stavebné technické vzdelanie“ 
a súčasne rovnakú podmienku nevyžaduje pri žiadnom inom odborníkovi, či už nekľúčovom alebo kľúčovom? 
Dovoľujeme si požiadať Objednávateľa o zjednotenie požiadaviek na odborníkov v oblasti vzdelania a túto 
požiadavku pri nekľúčovom odborníkovi č. 7 upraviť nasledovne: 
 
„Nekľúčový odborník č. 7 (Odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)) musí spĺňať nasledovné minimálne 
požiadavky: 
- v období posledných 15 rokov vykonával aspoň na jednej cestnej stavbe činnosť inžiniera pre zabezpečenie 
kvality (kvalitára) v tíme stavebného dozoru/stavebnotechnického dozoru alebo u zhotoviteľa, má ukončené 
min. úplné stredné vzdelanie a účasť minimálne na 2 projektoch na stavbách dopravnej infraštruktúry (diaľnice, 
rýchlostné cesty, cesty I. – III. triedy) na pozícii pracovník zodpovedný za kontrolu kvality.“ 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Vzhľadom na to, že činnosť odborníka STD pre kvalitu (NO č. 7) je špecifická činnosť, ktorá však nemá zakotvenie 
v legislatíve, ale ani v samotných profesných kruhoch (napr formou profesnej komory alebo zväzu), nemá 
definované požiadavky a podmienky na jej výkon, na rozdiel od väčšiny ostatných odborných činností vo 
výstavbe. Objednávateľ teda oprávnene požaduje preukázať odbornosť a spôsobilosť pre výkon tejto 
odbornosti prostredníctvom referencií a vzdelania. 
Verejný obstarávateľ uvádza, že § 34 ods. 1 zákona, má dispozitívnu povahu v tom, že verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ sa môže sám rozhodnúť, či bude preukazovanie technickej alebo odbornej spôsobilosti 
požadovať a v akom rozsahu, pričom osobitné limity zakotvuje aj § 38 zákona.1  

                                                           
1 Azud J., Plaváková  L., Bartoš P., Zákon o verejnom obstarávaní, Veľké komentáre, Bratislava 2019,     
  Nakladateľstvo C.H. Beck, 2019 s. 684/1816 ISBN 978-80-89603-75-6. 
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Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie 
hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti 
a efektívnosti.  
Platia súťažné podklady  
 
 
Dokumenty budú zverejnené spolu s Vysvetlením č. 4  v profile zákazky na stránke Úradu pre verejné 
obstarávanie a  v systéme JOSEPHINE na adrese: 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/45327/summary. 

 

 

 

 
 S pozdravom 

  Mgr. Zuzana Malček 
vedúca odboru verejného obstarávania 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/45327/summary

