
ID WBS Task Name Start Finish Resource Names

1 2 FINU2 Realizačná fáza projektu 

2 2.16 Etapa - Nastavenie projektu cca 5 týždňov -

3 2.16.6 Vstupy -

4 2.16.6.2 Zmluva o dielo -

5 2.16.7 Technická príprava projektu -

6 2.16.7.7 Zabezpečenie vzdialeného prístupu pre dodávateľa obstaravatel

7 2.16.7.8 Zabezpečenie vstupových kartičiek pre dodávateľa obstaravatel

8 2.16.7.9 Podpísanie mlčanlivosti všetkými členmi tímu dodávateľa obstaravatel

9 2.16.7.10 Zabezpečenie školenia BOZP pre všetkých členov tímu dodávateľa  obstaravatel

10 2.16.7.11 Inštalácia testovacieho prostredia v NBS pre zabezpečenie prototypovania.  uchádzač

11 2.16.7.12 Inštalácia vývojového prostredia v mieste zhotoviteľa uchádzač

12 2.16.8 Projektové činnosti -

13 2.16.8.9 Projektové činnosti na strane objednávateľa a zhotoviteľa vrátane spracovania dokumentácie  obstaravatel;uchádzač

14 2.16.8.10 Projektový iniciálny dokument  spolu s detailným projektovým harmonogramom a akceptačnými kritériami
dodávaného diela Výstup -> (PID-01)

obstaravatel;uchádzač

15 2.16.8.11 Prístup k testovaniu

18 2.16.8.12 Vypracovať Organizačné zabezpečenie projektu (súčasť PID) obstaravatel;uchádzač

19 2.16.8.13 Vypracovať detailný Plán projektu uchádzač

20 2.16.8.14 Vypracovať Plán etapy Analýza a dizajn riešenia uchádzač

21 2.16.8.15 Otvorenie projektu – úvodné rokovanie riadiacej rady projektu obstaravatel

22 2.16.8.16 Otvorenie projektu – úvodné stretnutie členov projektového tímu (Kick-off) uchádzač

23 2.16.9 Výstupy -

24 2.16.9.6 PID -

25 2.16.9.7 Plán projektu -

26 2.16.9.8 Plán etapy  Analýza a dizajn riešenia -

27 2.16.9.9 Prístup k testovaniu -

28 2.9 Etapa - Analýza -

29 2.9.4 Vstupy -

30 2.9.4.7 Zmluva o dielo -

31 2.9.4.8 PID -

32 2.9.4.9 Plán etapy Analýza a dizajn riešenia -

33 2.9.1 Analýza a dizajn riešenia -

34 2.9.1.9 Biznis analýza súčasného stavu a návrh budúceho stavu -

35 2.9.1.9.3 Biznis analýza a mapovanie procesov súčasného stavu a návrh procesov budúceho stavu uchádzač
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36 2.9.1.9.4 Vypracovať dokument - Mapovanie AS IS procesov, gap analýza a návrh TO BE procesného modelu 
(vrátane návrhu relevantných Fiori aplikácií) Výstup -> (PROC-01) 

uchádzač

37 2.9.1.10 Technická analýza a detailný návrh riešenia -

38 2.9.1.10.5 Interview,pracovné stretnutia a priebežné prototypovanie funkčnosti so zástupcami objednávateľa k 
požiadavkám na dodávaný systém

uchádzač

39 2.9.1.10.6 Vypracovať dokument - Detailný návrh riešenia a funkčný prototyp (DNR-01) uchádzač

40 2.9.1.10.7 Vypracovať dokument - Detailný návrh riešenia – špecifikácia integračných rozhraní (DNR–02) uchádzač

41 2.9.1.10.8 Vypracovať dokument - Detailný návrh riešenia – technická špecifikácia (vrátane revízie navrhnutého 
scalingu a sizing pre S/4 HANA) (DNR-03) 

uchádzač

42 2.9.1.12 Roll out plán -

43 2.9.1.12.3 Interview,pracovné stretnutia k návrhu Roll-out plánu uchádzač

44 2.9.1.12.4 Detailný roll-out plán riešenia, role a zodpovednosti, fall-back plán riešenia  Výstup -> (ROLL-01) uchádzač

45 2.9.1.13 Vypracovať riadiacu dokumentáciu

46 2.9.1.13.2 Vypracovať Plán etapy Implementácia riešenia uchádzač

47 2.9.1.13.3 Vypracovať Správu o stave realizácie projektu uchádzač

48 2.9.2 Analýza a dizajn riešenia pre migráciu údajov -

49 2.9.2.7  Analýza systému pre migráciu údajov -

50 2.9.2.7.3 Technická analýza a detailný návrh riešenia systému pre migráciu údajov (ak je relevantné) uchádzač

51 2.9.2.7.4 Vypracovať dokument - Detailný návrh riešenia a funkčný prototyp systému pre migráciu údajov  
(štruktúra ako pre DNR-01) (ak je relevantné)

uchádzač

52 2.9.2.8 Migračná analýza -

53 2.9.2.8.3 Interview,pracovné stretnutia k Migračnej stratégii uchádzač

54 2.9.2.8.4 Vypracovať dokument - Migračná stratégia  (MIG-01) uchádzač

55 2.9.2.9 Vypracovať riadiacu dokumentáciu -

56 2.9.2.9.2 Vypracovať Plán etapy Implementácia systému na migráciu údajov <zhotoviteľ môže účelne spojiť 
Implementáciu systému na migráciu údajov sImplementáciou dodávaného systému>

uchádzač

57 2.9.8 Pripomienkovanie dokumentácie

58 2.9.8.1 Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii v rámci etapy (15 prac.dní) obstaravatel

59 2.9.8.2 Kontrola kvality dokumentácie tímom kľúčových expertov ( 5 prac.dní ) obstaravatel

60 2.9.6 Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie obstaravatel

61 2.9.7 Výstupy -

62 2.9.7.44 Mapovanie AS IS procesov, gap analýza anávrh TO BE procesného modelu (PROC-01) -

63 2.9.7.45 Detailný návrh riešenia (DNR) -

64 2.9.7.46 Detailný návrh riešenia a funkčný prototyp systému pre migráciu údajov (ak je relevantné) -

65 2.9.7.51 Detailný roll-out plán riešenia (ROLL-01) -

66 2.9.7.47 Migračná stratégia  (MIG-01) -

67 2.9.7.49 Plán etapy Implementácia riešenia -
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68 2.9.7.50 Plán etapy Implementácia systému na migráciu údajov -

69 2.10 Etapa - Implementácia -

70 2.10.3 Vstupy -

71 2.10.3.10 PID (Prístup k testovaniu) -

72 2.10.3.7 Mapovanie AS IS procesov, gap analýza anávrh TO BE procesného modelu (PROC-01) -

73 2.10.3.8 Detailný návrh riešenia (DNR) -

74 2.10.3.5 Detailný návrh riešenia a funkčný prototyp systému pre migráciu údajov (ak je relevantné) -

75 2.10.3.9 Plán etapy Implementácia riešenia -

76 2.10.3.6 Plán etapy Implementácia systému na migráciu údajov -

77 2.10.1 Implementácia riešenia  -

78 2.10.1.7 Implementácia funkčného celku a integrácií -

79 2.10.1.7.3 Vývoj funkčného celku, migrácia údajov (VYV-01) uchádzač

80 2.10.1.7.4 Implementácia integrácií (VYV-01) uchádzač

81 2.10.1.8 Vypracovať riadiacu dokumentáciu -

82 2.10.1.8.5 Vypracovať Plán školení personálu (SKOL-01) uchádzač

83 2.10.1.8.6 Vypracovať Plán testovania dodávaného systému (PLAN-02) uchádzač

84 2.10.1.8.7 Vypracovať Správu o stave realizácie projektu uchádzač

85 2.10.1.9 Vypracovať sprievodnú dokumentáciu -

86 2.10.1.9.4 Vypracovať technickú dokumentáciu uchádzač

87 2.10.1.9.5 Vypracovať inštalačnú dokumentáciu uchádzač

88 2.10.1.9.6 Vypracovať používateľskú dokumentáciu uchádzač

89 2.10.2 Implementácia riešenia systému migrácie údajov (ak je relevantné) -

90 2.10.2.7 Implementácia systému na migráciu údajov -

91 2.10.2.7.2 Implementácia systému na migráciu údajov uchádzač

92 2.10.2.8 Vypracovať riadiacu dokumentáciu -

93 2.10.2.8.4 Vypracovanie dokumentu Plán testovania systému na migráciu údajov (PLAN-02) uchádzač

94 2.10.2.9 Vypracovať sprievodnú dokumentáciu -

95 2.10.2.9.4 Vypracovanie technickej dokumentácie uchádzač

96 2.10.2.9.5 Vypracovanie inštalačnej dokumentácie uchádzač

97 2.10.2.9.6 Vypracovanie sprievodnej dokumentácie (príručky používateľa, správy a prevádzky, migrácie) uchádzač

98 2.10.7 Pripomienkovanie dokumentácie

99 2.10.7.3 Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii v rámci etapy (15 prac.dní) obstaravatel

100 2.10.7.4 Kontrola kvality dokumentácie tímom kľúčových expertov ( 5 prac.dní ) obstaravatel
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101 2.10.8 Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie obstaravatel

102 2.10.5 Výstupy -

103 2.10.5.13 Plán testovania dodávaného systému (PLAN-02) -

104 2.10.5.10 Plán testovania systému na migráciu údajov (PLAN - 02) -

105 2.10.5.12 Plán školení personálu (SKOL-01) -

106 2.10.5.14 Sprievodná dokumentácia (príručky používateľa, správy a prevádzky, migrácie) -

107 2.10.5.15 Implementovaný systém -

108 2.10.5.16 Implementovaný systém na migráciu údajov -

109 2.5 Etapa - Dodávka a inštalácia hardvéru  -

110 2.5.1 Dodávka a inštalácia vývojového prostredia -

111 2.5.1.1 Dodávka hardvéru pre vývojové prostredie uchádzač

112 2.5.1.2 Inštalácia hardvéru pre vývojové prostredie uchádzač

113 2.5.3 Dodávka a inštalácia testovacieho prostredia -

114 2.5.3.5 Dodávka hardvéru pre testovacie prostredie uchádzač

115 2.5.3.6 Inštalácia hardvéru pre testovacie prostredie uchádzač

116 2.5.2 Dodávka a inštalácia prod.prostredia -

117 2.5.2.1 Dodávka hardvéru pre produkčné prostredie uchádzač

118 2.5.2.2 Inštalácia hardvéru pre produkčné prostredie uchádzač

119 2.6 Etapa - Školenia -

120 2.6.1 Vstupy -

121 2.6.1.1 Plán školení personálu -

122 2.6.1.2 Používateľská dokumentácia -

123 2.6.1.4 Špecifikácia akceptačného testovania dodávaného systému a testovacích scenárov (SPAT-01) -

124 2.6.1.3 Špecifikácia akceptačného testovania systému na migráciu údajov a testovacích scenárov (SPAT- 01) -

125 2.6.2 Inštalácia školiaceho prostredia uchádzač

126 2.6.3 Školenia účastníkov akceptačného testovania uchádzač

127 2.6.6 Školenie Správcov prevádzky a administrátorov uchádzač

128 2.6.7 Školenie Tímu školiteľov uchádzač

129 2.6.4 Školenia ostatných používateľov <školenie ostatných používateľov bude vykonané v rámci prípravy 
skúšobnej prevádzky> 

uchádzač

130 2.6.5 Výstupy -

131 2.6.5.1 Vyškolení účastníci akceptačného testovania -

132 2.6.5.2 Vyškolení ostatní používatelia -

133 2.7 Etapa - Testovanie riešenia -
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134 2.7.1 Vstupy -

135 2.7.1.3 Plán testovania dodávaného systému (PLAN-02) -

136 2.7.1.4 Plán testovania systému na migráciu údajov (PLAN-02) -

137 2.7.1.5 Používateľská dokumentácia -

138 2.7.11 Preberacie testovanie -

139 2.7.11.1 Príprava Preberacieho testovania uchádzač

140 2.7.11.2 Vykonať Preberacie testovanie obstaravatel

141 2.7.3 Používateľský akceptačný test (UAT) -

142 2.7.3.4 Príprava prostredia -

143 2.7.3.4.2 Príprava Používateľského akceptačného testovania uchádzač

144 2.7.3.1 Akceptačné testovanie dodávaného systému  Výstup -> (TEST-02) obstaravatel

145 2.7.3.2 Aktualizovať sprievodnú dokumentáciu (používateľskú a technickú dokumentáciu) uchádzač

146 2.7.3.3 Akceptačné protokoly pre systémové a integračné, bezpečnostné, záťažové, používateľské testy  Výstup 
-> (TEST-02) 

obstaravatel

147 2.7.4 Používateľský akceptačný test systému na migráciu údajov (UAT) -

148 2.7.4.3 Príprava prostredia -

149 2.7.4.3.1 Príprava Používateľského akceptačného testovania migrácií -

150 2.7.4.1 Testovanie migrácií (TEST-03) obstaravatel

151 2.7.4.2 Akceptačný protokol pre migračné testy (TEST-03) obstaravatel

152 2.7.5 Odstraňovanie nedostatkov z akceptačného testovania uchádzač

153 2.7.6 Bezpečnostné testovanie

154 2.7.6.1 Bezpečnostné testovanie – prvá etapa (penetračné testovanie dodávaného systému a jednotlivých 
komponentov IT infraštruktúry systému) <bezpečnostné testovanie musí byť  súčasťou etapy Akceptačné
testovanie a bude vykonané až po ukončení akceptačného testov

cca 5 týždňov obstaravatel

155 2.7.6.2 Odstraňovanie nedostatkov z bezpečnostného  testovania z prvej etapy uchádzač

156 2.7.6.3 Bezpečnostné testovanie – druhá etapa (overenie odstránenia bezpečnostných nedostatkov 
identifikovaných v 1. etape bezpečnostného testovania) 

cca 4 týždne obstaravatel

157 2.7.7 Vypracovať riadiacu dokumentáciu

158 2.7.7.7 Vypracovať Správu o stave realizácie projektu uchádzač

159 2.7.7.1 Vypracovať dokument - Správa o testovaní dodávaného systému  (TEST - 03) uchádzač

160 2.7.7.2 Vypracovať Plán skúšobnej prevádzky uchádzač

161 2.7.7.3 Aktualizovať  Roll-out plán (detailný roll-out plán riešenia, role a zodpovednosti, fall-back plán riešenia ) (ROLL-01) uchádzač

162 2.7.7.5 Vypracovať Prevádzkový poriadok dodávaného systému obstaravatel

163 2.7.7.6 Vypracovať Poverenia pre účastníkov prevádzky obstaravatel

164 2.7.9 Pripomienkovanie dokumentácie -

165 2.7.9.3 Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii v rámci etapy (15 prac.dní) obstaravatel
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166 2.7.9.4 Kontrola kvality dokumentácie tímom kľúčových expertov ( 5 prac.dní ) obstaravatel

167 2.7.10 Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie obstaravatel

168 2.7.8 Výstupy -

169 2.7.8.1 Plán skúšobnej prevádzky -

170 2.7.8.2 Roll out plán -

171 2.7.8.3 Správa o testovaní dodávaného systému -

172 2.7.8.4 Protokol o akceptačnom testovaní -

173 2.7.8.6 Prevádzkový poriadok dodávaného systému -

174 2.7.8.7 Poverenia pre účastníkov prevádzky  -

175 2.8 Etapa - Nasadenie riešenia – roll out -

176 2.8.1 Vstupy -

177 2.8.1.1 Plán skúšobnej prevádzky -

178 2.8.1.2 Roll-out plán -

179 2.8.1.3 otestovaný dodávaný systém -

180 2.8.2 Príprava skúšobnej prevádzky (nasadenia produktu) -

181 2.8.2.1 Príprava prevádzkového prostredia pre nasadenie produktu obstaravatel;uchádzač

182 2.8.2.2 Vykonanie Školenia ostatných používateľov uchádzač

183 2.8.2.3 Školenie Správcov prevádzky a administrátorov -

184 2.8.3 Vykonať Roll-out (Nasadenia do produkcie) -

185 2.8.3.1 Migrácia produkčných dát -

186 2.8.3.1.2 Preskúšanie a akceptácia migrácie  Výstup -> (MIG-02) obstaravatel;uchádzač

187 2.8.3.1.1 Migrácia produkčných dát  Výstup -> (MIG-02) obstaravatel

188 2.8.3.2 Nasadenie do produkcie 

189 2.8.3.2.2 Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie  Výstup -> (PROD-01) obstaravatel;uchádzač

190 2.8.3.2.1 Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie)  Výstup -> (PROD-01) obstaravatel

191 2.8.3.2.3 Aktivácia prevádzkovej zmluvy  Výstup -> (PROD-02) obstaravatel

192 2.8.4 Vykonať skúšobnú prevádzku -

193 2.8.4.1 Vykonanie Skúšobnej prevádzky, akceptácia riešenia  Výstup -> (PROD-03) obstaravatel

194 2.8.5 Aktualizácia sprievodnej dokumentácie uchádzač

195 2.8.6 Vypracovať riadiacu dokumentáciu

196 2.8.6.4 Vypracovať Správu o stave realizácie projektu uchádzač

197 2.8.6.1 Vypracovanie dokumentu „Správa o skúšobnej prevádzke“ uchádzač

198 2.8.6.2 Vypracovanie Protokolu o splnení a dokončení predmetu zmluvy, obstaravatel
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199 2.8.8 Pripomienkovanie dokumentácie -

200 2.8.8.3 Pripomienkové konanie k vypracovanej dokumentácii v rámci etapy (15 prac.dní) (15 prac.dní) obstaravatel

201 2.8.8.4 Kontrola kvality dokumentácie tímom kľúčových expertov ( 5 prac.dní ) (5 prac.dní) obstaravatel

202 2.8.9 Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie obstaravatel

203 2.8.7 Výstupy -

204 2.8.7.1 Správa o skúšobnej prevádzke -

205 2.8.7.2 Protokol o splnení a dokončení predmetu zmluvy -

206 3 Ukončovacia fáza projektu -

207 3.1 Etapa - Ukončenie projektu

208 3.1.1 Vypracovať Správu o ukončení projektu obstaravatel

209 3.1.2 Vypracovať Správu o získaných poznatkoch (Lessons learned) obstaravatel;uchádzač

210 3.1.3 Vypracovať Plán kontroly po odovzdaní projektu uchádzač

211 3.1.4 Vypracovať Odporúčanie nadväzných krokov uchádzač

212 3.1.5 Riadiaca rada projektu – schválenie dokumentácie a ukončenia projektu obstaravatel

213 3.1.6 Výstupy -

214 3.1.6.1 Správa o ukončení projektu -

215 3.1.6.2 Správa o získaných poznatkoch (Lessons learned) 

216 3.1.6.3 Plán kontroly po odovzdaní projektu -

217 3.1.6.4 Odporúčanie nadväzných krokov -
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