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             Gmina Piekary Śląskie

             ul. Bytomska 84
             41-940 Piekary Śląskie
Załącznik nr 6 do swz


PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY        W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 
W FORMULE „WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE”
Umowa nr………. zawarta w Piekarach Śląskich w dniu …………………….. roku, pomiędzy:

Gminą Piekary Śląskie z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ulicy Bytomskiej 84,                                      NIP: 498-02-62-299, REGON: 276255418, reprezentowaną przez:
1………………………………………………………………………………………………………………..……
2………………………………………………………………………………………………………………..……
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowaną(ym) przez:

1…………………………………………………………………………………………………………….…….…
2…………………………………………………………………………………………………………….…….…
zwaną(ym) dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie Stroną”.

Zważywszy, że Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) - zwanej dalej u.p.z.p., w przedmiocie realizacji zadania pn.: „Budowa basenu pływackiego w Piekarach Śląskich”, realizowanego w ramach Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, objętego Wstępną Promesą Nr Edycja8/2023/95/PolskiLad, dokonał wyboru Oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają co następuje:
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W przypadku, gdy niniejsza umowa - zwana dalej „Umową” przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogą elektroniczną oraz faksem na podane przez Strony adresy:

a) dla Zamawiającego: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, e-mail: ……………….……, faks: ……….…...………..., telefon: …….…..……………
b) dla Wykonawcy: …………………………………………………………………………………..…
2. Zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody, których wynikiem może być zmiana postanowień Umowy, przed ich dokonaniem wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności . Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Jeżeli Wykonawca występuje, jako grupa podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wspólnie realizujących zamówienie, wówczas podmioty te są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz za wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wspólnie realizujący zamówienie, zobowiązani są do pozostawania w takiej formie współpracy przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie, na podstawie art. 59 u.p.z.p. zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej Umowy, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, którzy wspólnie podjęli się wykonania przedmiotu Umowy i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych lub innych czynności w ramach realizowanej Umowy odpowiada każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie. Zgodnie z art. 58 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiający nie wskazuje i nie wymaga posiadania określonej formy prawnej współpracy wykonawców, o której mowa wyżej.
6. Lider wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie jest upoważniony do podejmowania decyzji, wystawiania faktur, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie,     w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za pisemną zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W przypadku rozwiązania umowy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót budowlanych wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / wspólnie realizujący zamówienie odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy. Odpowiedzialność solidarna dotyczy również ewentualnych roszczeń po odstąpieniu od Umowy. Powyższe zasady odpowiedzialności dotyczą również sytuacji po ewentualnym rozwiązaniu umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / wykonawców wspólnie realizujących zamówienie.
9. Strony mogą zmienić dane teleadresowe wskazane w ust. 1 lit a) i b) pod warunkiem pisemnego poinformowania drugiej Strony Umowy o dokonaniu takiej zmiany. W przypadku dokonania zmiany danych teleadresowych i braku pisemnego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony Umowy, uznaje się, że korespondencja wysłana na dotychczasowe dane teleadresowe wskazane w ust. 1 lit a) i b) została przekazana i dostarczona skutecznie.

§ 2. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ (STOSUNKU PRACY)
1. Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 i 2 pkt. 1) u.p.z.p., Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia: roboty rozbiórkowe, roboty demontażowe, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty w zakresie niwelacji terenu, roboty w zakresie wymiany i wzmocnienia gruntów, roboty konstrukcyjne, roboty fundamentowe, roboty w zakresie wykonania pośredniego posadowienia obiektów, roboty w zakresie posadowienia i fundamentowania wszystkich elementów zagospodarowania terenu, roboty zabezpieczające, roboty w zakresie wykonania odwodnienia, roboty w zakresie organizacji terenu budowy (placu budowy) i zaplecza budowy, roboty budowlane w zakresie wykonania budynku basenu pływackiego i wszystkich pozostałych elementów zagospodarowania terenu, roboty w zakresie wykonania nawierzchni, roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni, roboty w zakresie wykonania nowych nawierzchni, roboty wykończeniowe nawierzchni, roboty w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowych, roboty w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej, roboty w zakresie wykonania nawierzchni betonowych, roboty w zakresie montażu krawężników i obrzeży betonowych, roboty drogowe, roboty w zakresie wykonania oznakowania poziomego i oznakowania pionowego, roboty w zakresie wykonania korytowania, roboty w zakresie wykonania warstw podbudowy i warstw odsączających, roboty w zakresie przygotowania i wyrównania podłoża, roboty w zakresie wykonania warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanek asfaltobetonowych, roboty w zakresie wykonania pozostałych elementów i warstw konstrukcyjnych nawierzchni, skropienie warstw asfaltowych, montaż i regulacja studzienek, skrzynek, włazów, wpustów, koryt, rewizji, przepustów, wylotów oraz pozostałych elementów infrastruktury technicznej, montaż elementów separujących ruch samochodowy i pieszy, budowa parkingów, budowa zjazdów, przebudowa ul. Solidarności, budowa chodników, budowa ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych, budowa ramp, budowa oświetlenia zewnętrznego wraz z montażem okablowania i osprzętu, fundamentowanie oraz montaż słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych, montaż zbiorników podziemnych na wody deszczowe i roztopowe, wycinka zieleni, wykonanie trawników, wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją zieleni, zarurowanie rowu otwartego, wykonanie wylotów do rowów, montaż okablowania i orurowania wraz z montażem wyposażenia wszystkich sieci, instalacji i przyłączy, budowa zagospodarowania terenu wraz z montażem i zabudową jego wyposażenia, budowa budynku basenu pływackiego wraz z wszystkimi elementami takimi jak: budowlanymi, konstrukcyjnymi, fundamentowymi, instalacyjnymi, technicznymi, technologicznymi, sportowymi oraz montażem wyposażenia i urządzeń, montaż obiektów i elementów małej architektury, roboty w zakresie instalacji, sieci i przyłączy wraz z montażem: okablowania, orurowania, oprzyrządowania, wyposażenia wraz z urządzeniami i niezbędnymi elementami, roboty budowlane instalacyjne wraz z montażem wyposażenia oraz urządzeń w zakresie branży: sanitarnej, gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, wod-kan, odwodnieniowej, technologii basenowej, elektrycznej słaboprądowej, elektrycznej silnoprądowej, elektrycznej zasilającej, teletechnicznej, telekomunikacyjnej, internetowej, sterowania, BMS, p.poż., dostępowej, alarmowej, awaryjnej, oświetleniowej, ewakuacyjnej, odnawialnych źródeł energii, FV, pomp ciepła, kogeneracji, roboty budowlane wraz z montażami wszelkich elementów oraz materiałów w zakresie: posadowienia, fundamentów, konstrukcji, stropów, słupów, przegród pionowych i poziomych, izolacji, ścian, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, schodów, niecek basenowych, elewacji, ocieplenia, konstrukcji wsporczych, a także roboty: tynkarskie, malarskie, okładzinowe, płytkarskie, posadzkowe, dekarskie, podłogowe, ścienne, sufitowe, instalacyjne, sanitarne, montaż urządzeń oraz wyposażenia: wodny plac zabaw, basen pływacki, dwie zjeżdżalnie wraz z elementami konstrukcyjnymi, elementy sportowe, wyposażenie sanitarne, szatniowe, socjalne i zaplecza, wyposażenie techniczne i technologiczne, niecki basenowe, montaż wind, wykonanie ruchomego dna pływackiego basenu sportowego wraz z grodzią oddzielającą, budowa budynku odpadów, budowa komory wodomierzowej, wykonanie zielonego dachu, przekładka sieci gazowej średnioprężnej.
Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne                       w budownictwie, polegające na kierowaniu robotami budowlanymi.
2. Na podstawie art. 438 ust. 1 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji zatrudnienia oraz wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) 
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                              i dokonywania ich oceny,
b) 
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) 
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. Na podstawie art. 438 ust. 1 i 2 oraz art. 95 ust. 2 pkt 2) i 3) u.p.z.p., w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane spośród wymienionych poniżej dowody (Zamawiający uprawniony jest do żądania wszystkich lub wybranych dowodów), w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie i w zakresie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
e) oświadczenie zatrudnionego pracownika wykonującego czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie zatrudnionego pracownika składającego oświadczenie (imię i nazwisko, stanowisko lub zakres obowiązków pracownika), datę złożenia oświadczenia, wskazanie wykonywanych czynności w zakresie realizacji zamówienia, wskazanie rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis pracownika. Oświadczenie winno być złożone w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
f) jeżeli Wykonawca w uzasadnionych przypadkach nie zawinionych z jego strony, nie może dostarczyć dokumentów i oświadczeń wskazanych w punktach a) - e), Zamawiający dopuszcza także inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, natomiast imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności lub niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy), Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokościach określonych w § 13 ust. 1 lit. k i l. 
5. Niezależnie od innych postanowień Umowy niezłożenie przez Wykonawcę w terminie 14 dni żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy), traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunku pracy) osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności i na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) i art. 438 ust 1 u.p.z.p. będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 lit. l.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
7. Jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do realizacji zamówienia w taki sposób, aby spełniali oni wymóg z art. 95 u.p.z.p. w zakresie określonym Umową.
8. Wszelkie dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawcę muszą być zanonimizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
§ 3. PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do kompletnego i całościowego wykonania zadanie pn.: „Budowa basenu pływackiego w Piekarach Śląskich”, realizowanego w ramach Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, objętego Wstępną Promesą Nr Edycja8/2023/95/PolskiLad - w formule „wykonaj roboty budowlane”.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnych i całościowych robót budowlanych, zgodnie z zapisami i postanowieniami Umowy, dokumentacji projektowej i STWiORB wraz z ich załącznikami - łącznie. 
3. Zakres niniejszej Umowy obejmuje budowę kompletnego budynku krytego basenu sportowego wyposażonego w 8 torów pływackich o długości 25 m wraz z dodatkową, wydzieloną płytką niecką, wyposażoną w urządzenia zabawowe dla dzieci. Basen sportowy wyposażony będzie w ruchome dno dwóch torów pływackich, wygrodzonych ruchomą grodzią od pozostałej części basenu pływackiego. Zamówienie obejmuje także niezbędną, pozostałą infrastrukturę budynku basenu, w szczególności: sportową, szatniową, sanitarną, komunikacyjną, techniczną, technologiczną, magazynową, socjalną oraz przebieralnie i zaplecze basenowe (poziom -1: piwnica, technologia basenowa, zaplecze techniczne i technologiczne, hala podbasenia, pomieszczenia, instalacje i wyposażenie techniczne oraz technologiczne, pomieszczenia socjalne, poziom 0: hala basenowa, część sanitarna, szatniowa, wejściowa, sportowa, socjalna, poziom +1: część techniczna, administracja, poziom +2: dach, odnawialne źródła energii). Budynek wyposażony będzie w niezbędne instalacje i urządzenia, w szczególności takie jak: sanitarne, elektryczne, wod-kan, wentylacyjne, niskoprądowe, BMS, p.poż., technologiczne, technologii basenowej, oświetleniowe, ewakuacyjne, techniczne oraz odnawialne źródła energii. W ramach zadania należy wykonać również niezbędne zagospodarowanie terenu, w szczególności parkingi, chodniki, dojazdy, komunikacja, uzbrojenie terenu, przyłącza, instalacje, urządzenia, mała architektura, tereny zielone oraz pozostała niezbędna infrastruktura techniczna oraz towarzysząca - co łącznie, szczegółowo zostało opisane w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej i STWiORB. 
4. Przedmiot zamówienia musi uwzględniać cały i kompleksowy zakres robót budowlanych, oraz pozostałych czynności, dostaw i montaży wymieniony w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej i STWiORB wraz z ich załącznikami - łącznie, ponadto musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami.
5. Oferta Wykonawcy i Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) stanowią integralne części Umowy.
6. Zamawiający oczekuje aby przedmiot zamówienia został wykonany w sposób kompletny i całościowy zgodnie z zakresem zamówienia, opisem i przeznaczeniem zawartym w Umowie, a także zgodnie z SWZ, dokumentacją projektową, pozwoleniami, zgłoszeniami i STWiORB wraz z ich załącznikami - łącznie, oraz zgodnie z warunkami zawartymi w tych dokumentach, warunkami wynikającymi z tych dokumentów, oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obwiązującego i normami.
7. Ze względu na przewidzianą w niniejszej Umowie zasadę rozliczenia ryczałtowego, Zamawiający na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (poz. 2454) - nie załącza przedmiaru robót.
8. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót opisanych lub wynikających z Umowy, STWiORB, SWZ lub dokumentacji projektowej, a także z ich załączników oraz realizacja innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia całości przedmiotu Umowy - nienaruszających celu, przeznaczenia, zakresu, przedmiotu, funkcji, zapisów oraz regulacji umownych - nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy. Roboty budowlane, dostawy, montaże oraz inne czynności zawarte lub wynikające z Umowy, SWZ, dokumentacji projektowej, pozwoleń, zgłoszeń i STWiORB wraz z ich załącznikami - nie mogą stanowić podstawy do zmiany umownego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.
9. Uznaje się, że Wykonawca znając zakres robot budowlanych uwzględnił w ryczałtowej cenie Oferty i w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia warunków Umowy. Ryczałtowe wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ostateczne i wyklucza możliwość - za wyjątkiem umownych klauzul waloryzacyjnych - żądania jakiejkolwiek dodatkowej lub jakiejkolwiek odrębnej zapłaty za wykonanie robót budowlanych, a także za czynności, prace, dostawy, montaże lub roboty z nimi powiązane. 
10. Umowne wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty i nakłady robót podstawowych (zasadniczych), jak również zawiera wszelkie koszty i nakłady związane w wykonaniem robót tymczasowych i prac towarzyszących opisanych w STWiORB, dokumentacji projektowej, Umowie, SWZ i ich załącznikach. 
11. Roboty wymagające do ich realizacji czynności pomocniczych, a także dokonanie montażu, dostaw materiałów, urządzeń, wyposażenia, oraz zaangażowania maszyn, sprzętu i środków transportowych, a także innych zasobów technicznych i ludzkich, należy traktować nierozerwalnie i łącznie z tymi elementami. Powyższe elementy zawarte są łącznie w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy i nie podlegają jakiemukolwiek dodatkowemu, indywidualnemu lub odrębnemu rozliczeniu.
12. Dostawy materiałów, urządzeń, wyposażenia, a także zaangażowanie maszyn, sprzętu i środków transportowych należy traktować łącznie ze staraniami i kosztami montażu, rozlokowania, uruchomienia, rozruchu, testów, prób i badań oraz z powiązanymi robotami budowlanymi i pozostałymi czynnościami przewidzianymi Umową. Powyższe elementy zawarte są łącznie w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy i nie podlegają jakiemukolwiek dodatkowemu, indywidualnemu lub odrębnemu rozliczeniu. 
13. Wykonawca w ramach obowiązków umownych i umownego wynagrodzenia ryczałtowego uzyska stosownie do zakresów pozwoleń i zgłoszeń, ostateczne (prawomocne) decyzje pozwoleń na użytkowanie, a także dokona skutecznych zgłoszeń zakończenia robót budowlanych przyjętych bez protestu przez właściwy organ nadzoru budowlanego - dla całego przedmiotu zamówienia.
14. Wszelkie koszty i starania wynikające z obowiązków umownych Wykonawcy związanych z wykonaniem, ukończeniem i oddaniem do użytkowania przedmiotu zamówienia, zawarte są w umownym ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy i nie podlegają jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie lub jakiemukolwiek odrębnemu rozliczeniu - poza umownymi klauzulami waloryzacyjnymi.
§ 4. GOSPODARKA ODPADAMI
1. W ramach obowiązującej gospodarki odpadami Wykonawca będzie sortował i utylizował odpady pochodzące z wykonania robót i ponosił koszty tej utylizacji oraz transportu, a także wydobycia, sortowania, załadunku, rozładunku i składowania. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 797 z późn. zm.) oraz pozostałych powiązanych przepisów prawa i norm. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, w trakcie trwania niniejszej Umowy.
3. Wykonawca dokona wszelkich czynności faktycznych, organizacyjnych, formalnych, prawnych i administracyjnych, aby w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa realizować czynności umowne wskazane w niniejszym paragrafie.
4. Wykonawca odpowiada w szczególności za zgodne z przepisami prawa wydobycie, sortowanie, załadunek, transport, zabezpieczenie na czas transportu, rozładunek, składowanie i utylizację odpadów oraz pozostałych materiałów pochodzących z robót. 
5. Wykonawca w szczególności będzie dysponował stosownymi zgodami na wytwarzanie i transport odpadów, będzie dysponował miejscem(ami) składowania i utylizacji posiadającymi stosowne i prawnie wymagane pozwolenia, dopuszczenia, zgody administracyjne itp., będzie dysponował także odpowiednimi środkami transportowymi oraz sprzętem.
6. Na każde wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, a także do każdego rozliczenia robót, Wykonawca załączy w oryginale, szczegółowe karty przekazania odpadów, zawierające informacje co najmniej w zakresie: miejsca wytworzenia odpadu, daty wytworzenia odpadu, podmiotu wytwarzającego odpad, podmiotu transportującego odpad, podmiotu odbierającego do utylizacji odpad, datę dostawy odpadu do utylizacji, rodzaj i kod odpadu, ilość odpadu przekazanego do utylizacji. 
7. Zamawiający zastrzega, że bilans robót ziemnych winien mieć odzwierciedlenie we wszystkich kartach odpadu.     
8. Wszelkie koszty i starania wynikające z obowiązków umownych Wykonawcy wskazanych w ust. 1 - 7, zawarte są w umownym ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy i nie podlegają jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie lub jakiemukolwiek odrębnemu rozliczeniu.
§ 5. ROBOTY BUDOWLANE
1. Zakres robót budowlanych obejmuje kompleksowe i całościowe wykonanie wszelkich robót budowlanych, dostaw oraz montaży, opisanych w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB, wraz z załącznikami - łącznie, niezbędnych dla prawidłowego wykonania, ukończenia i użytkowania całego przedmiotu Umowy.
2. W ramach obowiązków umownych Wykonawcy wskazanych w ust. 1 zawierają się także wszelkie inne czynności oraz pozytywne: badania, pomiary, próby, rozruchy, testy, uruchomienia, symulacje, inwentaryzacje terenu budowy i terenów przyległych, w szczególności w zakresie wytycznych geologicznych zawartych w opracowaniu projektowym, odbiory, uzgodnienia, nadzory, a także opłaty i starania opisane w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB, wraz z załącznikami - łącznie, niezbędne dla prawidłowego wykonania, ukończenia i użytkowania całego przedmiotu Umowy. 
3. Wykonawca wykona wszystkie roboty i czynności objęte przedmiotem zamówienia, a także wszelkie dostawy materiałów, urządzeń, sprzętu i wyposażenia, montaże, podstawowe roboty budowlane oraz prace towarzyszące, roboty tymczasowe oraz pomocnicze objęte przedmiotem Umowy, zapewni zaangażowanie sprzętu, maszyn, urządzeń, środków transportu oraz zasobów ludzkich i innych zasobów technicznych i organizacyjnych - niezbędnych do kompletnej oraz całościowej realizacji, ukończenia i użytkowania przedmiotu Umowy, zgodnie z opisem i zakresem zamówienia, Umową, SWZ, dokumentacją projektową, STWiORB, wraz z załącznikami, w tym także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

4. Do obowiązków umownych Wykonawcy należy w szczególności:   

4.1.
wykonanie wszelkich kompletnych robót budowlanych wraz z dostawami i montażami materiałów, urządzeń i wyposażenia, zgodnych z dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, zgłoszeniami robót nie wymagającymi pozwolenia na budowę, uzgodnieniami branżowymi, warunkami technicznymi, Umową, SWZ, STWiORB - łącznie, niezbędnych do kompletnego wykonania, ukończenia i użytkowania całego przedmiotu Umowy,

4.2. 
uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnego (ostatecznego) pozwolenia na użytkowanie / dokonanie zgłoszenia zakończenia robót przyjętego przez właściwy organ nadzoru budowlanego bez protestu - dla całego przedmiotu Umowy - stosownie do pozwoleń i zgłoszeń objętych niniejszym przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, SWZ, STWiORB, dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, zgłoszeniami robót nie wymagającymi pozwolenia na budowę - łącznie, oraz z pozostałymi wymogami Umowy,  

 4.3. 
wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i elektronicznej (poprzez wersję elektroniczną Zamawiający rozumie skany wersji papierowej, a także dokumenty w wersji edytowalnej) wraz z wszelkimi uzyskanymi przez Wykonawcę pozytywnymi: sprawdzeniami, symulacjami, badaniami, pomiarami, uruchomieniami, rozruchami, kontrolami podmiotów i instytucji zewnętrznych oraz ich odbiorami, decyzjami administracyjnymi, certyfikatami, a także uzyskanymi przez Wykonawcę pozytywnymi kontrolami i odbiorami organów takich jak: PINB, Sanepid, Państwowa Straż Pożarna, UDT i inne niezbędne dla prawidłowego wykonania, ukończenia i przekazania do użytkowania całego przedmiotu Umowy,
 4.4.
przekazanie przedmiotu Umowy do użytku Zamawiającego, wraz z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do użytkowania,

 4.5.
wykonanie pozostałych czynności i obowiązków zawartych w SWZ, STWiORB, Umowie, dokumentacji projektowej, pozwoleniach na budowę, zgłoszeniach robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
5. 
Wszelkie koszty i starania wynikające z obowiązków umownych Wykonawcy wskazanych w ust. 1 - 4, zawarte są w umownym ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy i nie podlegają jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie lub jakiemukolwiek odrębnemu rozliczeniu - poza umownymi klauzulami waloryzacyjnymi.
§ 6. PRÓBY I BADANIA 

1. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót i trwania Umowy do przeprowadzenia dodatkowych prób i badań (również poza obowiązkowymi próbami i badaniami wykonywanymi przez Wykonawcę w ramach realizowanej Umowy), które mają na celu potwierdzenie jakości wykonywanych lub wykonanych robót - zlecając przeprowadzenie prób i badań podmiotom trzecim, jednostkom badawczym lub specjalistycznym laboratoriom. W przypadku, gdy ww. badania wykażą, że jakość materiałów lub jakość innych elementów robót nie jest zgodna z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wówczas zobowiązany do zrefundowania Zamawiającemu wydatków poniesionych na te próby i badania, oraz do ponownego wykonania robót w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt ww. badań jest po stronie Zamawiającego.
2.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykona wszystkie badania wskazane w dokumentacji projektowej i STWiORB, a także wykona pozostałe badania niezbędne do wykonania oraz ukończenia robót budowlanych i użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami Umowy. 

3.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykona badania, pomiary, szkice według zaleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potrzebne do weryfikacji poprawności wykonanych robót, oceny jakości, zgodności z dokumentacją projektową i normami oraz dla celów rozliczeniowych.
4.  
Zamawiający oczekuje, aby wszystkie próby, badania, rozruchy, uruchomienia, pomiary, symulacje i inne czynności kontrolno - pomiarowo - rozruchowo - sprawdzające wykonywane były adekwatnie do prowadzonych robót budowlanych, możliwie równolegle do ich realizacji, bez szkody i uszczerbku zarówno dla robót i tych czynności, nie później jednak niż do umownej daty zakończenia robót budowlanych wraz z przekazaniem Zamawiającemu stosownych protokołów i innych dokumentów w tym zakresie.

5.
Na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego, czynności o których mowa w ust. 3 mogą być dodatkowo przeprowadzane także w trakcie odbiorów robót, bez domagania się Wykonawcy dodatkowej zapłaty za te czynności. 
6. 
Ponadto, w zakresie czynności odbiorowych, kontrolnych, zatwierdzających lub certyfikujących, w szczególności administracyjnych (UDT, Sanepid, Państwowa Straż Pożarna lub inne) dopuszcza się aby były one przeprowadzone, a dokumenty z tych czynności dostarczone Zamawiającemu nie później niż do czasu sporządzenia protokołu odbioru końcowego, z jednoczesnym wyprzedzeniem czasowym (wynoszącym minimum 10 dni roboczych) pozwalającym Zamawiającemu na zapoznanie się z tymi czynnościami i dokumentami. 
7. 
Wszelkie koszty i starania wynikające z obowiązków umownych Wykonawcy wskazanych w ust. 1 - 6, zawarte są w umownym ryczałtowym wynagrodzeniu Wykonawcy i nie podlegają jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie lub jakiemukolwiek odrębnemu rozliczeniu.
  § 7.  PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. 
Obowiązki umowne Wykonawcy:  

1.1. 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową, sztuką budowlaną, STWiORB, dokumentacją projektową wraz z załącznikami, Ofertą, SWZ, pozwoleniami na budowę, zgłoszeniami robót nie wymagającymi pozwolenia na budowę - łącznie, oraz z nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa, a także z należytą starannością.  

1.2. 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić właściwe kierowanie robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn. kierownik budowy, kierownicy robót oraz pozostali specjaliści (posiadające wymagane przepisami prawa aktualne i czynne uprawnienia budowlane oraz posiadający aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego) - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie ze złożoną Ofertą Wykonawcy.  
1.3. 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności w zakresie jakości robót, ewentualnej zwłoki w stosunku do planowanej umownej daty zakończenia robót budowlanych lub o innych istotnych niekorzystnych okolicznościach i problemach.  

1.4. 
Wykonawca zorganizuje na własny koszt zaplecze budowy (wraz z uzyskaniem ewentualnego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót obiektów tymczasowych), oświetlenie terenu budowy i zaplecza w porze nocnej, ogrodzenie i ochronę zaplecza i placu budowy oraz dostęp do mediów, oraz będzie ponosił koszty ustawienia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz podłączenia, utrzymania, eksploatacji oraz likwidacji niezbędnych mediów.
1.5.
Wykonawca będzie ponosił także koszty eksploatacji i zużycia wszelkich mediów podłączonych do terenu budowy (stanowiących także docelowe zasilania i media), budynku basenu i zaplecza w całym okresie realizacji Umowy i robót, aż do czasu dokonania odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, w szczególności dotyczy to kosztów: energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej - niezbędnych i używanych w czasie realizacji przedmiotu Umowy.
1.6.
Wykonawca zorganizuje na terenie budowy zaplecze biurowe (kontenerowe) nie tylko dla potrzeb swoich pracowników, ale też umożliwiające przeprowadzanie minimum co tygodniowych rad budowy z Inspektorami nadzoru inwestorskiego, Zamawiającym, Projektantami, Podwykonawcami i innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację przedmiotu zamówienia. Szacuje się, że ilość uczestników rad budowy to co najmniej 20 osób. Pomieszczenia winny zapewniać odpowiednie warunki przebywania osób zgromadzonych zarówno w okresie zimowym jak i letnim, powinny być wyposażone w stoły umożliwiające rozłożenie dużych arkuszy dokumentacji projektowej, powinny być wyposażone w krzesła, szafy do przechowywania dokumentów, podstawowe media takie jak oświetlenie, zasilanie elektryczne i węzeł sanitarny. Na miejscu Wykonawca będzie dysponował sprzętem biurowym umożliwiającym wyświetlanie dokumentów elektronicznych, a także możliwość protokołowania rad budowy oraz wydruku i kopiowania dokumentów.
1.7. 
Wykonawca zobowiązany jest także do:  

1.7.1. 
zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami    i doświadczeniem pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie robót budowlanych. Dotyczy to zarówno pracowników fizycznych, osób kierujących  robotami budowlanymi, a także personelu pomocniczego i wspomagającego,
1.7.2. 
utrzymywania w dobrym stanie dostępu do placu budowy i zaplecza, w tym zapewnienia, wykonania i zabezpieczenia dróg dojazdowych komunikujących teren budowy i zaplecze z drogami publicznymi, jak również wykonania i utrzymania pozostałych dróg na terenie prowadzonych robót, dróg technologicznych, dróg wewnętrznych, dróg manewrowych, miejsc postojowych i parkingowych na terenie placu budowy i zaplecza, dla potrzeb komunikacji wewnętrznej, sprzętu i całego ruchu budowy, 
1.7.3.
zapewnienia i zabezpieczenia placów, składowisk i innych terenów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
1.7.4. 
informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych o planowanych robotach budowlanych lub innych czynnościach realizowanych w ramach Umowy,  

1.7.5. 
zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych i finalnie uzyskania pozytywnych: prób, pomiarów, obliczeń, badań, testów, symulacji, uruchomień, rozruchów, uzgodnień i odbiorów wg norm, obowiązujących warunków technicznych oraz wszelkich wytycznych zawartych w uzgodnieniach i decyzjach formalno-prawnych do dokumentacji projektowej. Powyższe stanowi integralną część dokumentacji rozliczeniowej i powykonawczej,   

1.7.6. 
po zakończeniu robót, a przed dniem bezusterkowego odbioru robót przez Zamawiającego - usunięcia z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza, dróg tymczasowych, placów itp. oraz do uporządkowania miejsc wykonywania prac objętych zamówieniem, wraz z przywróceniem tych terenów do stanu pierwotnego (stanu nie gorszego niż przed wejściem w teren / stanu nie gorszego niż przed naruszeniem tych terenów),  
1.7.7.
dokonanie wycinki zieleni (wraz z karczowaniem, usunięciem karpiny oraz dłużyc i zasypaniem dołów) oraz dokonanie nasadzeń zieleni, założenie trawników i terenów zielonych wraz z pielęgnacją nasadzeń i zieleni,
1.7.8.
dokonanie zabezpieczenia zieleni istniejącej nieprzewidzianej do wycinki i utrzymanie jej w dobrym stanie fitosanitarnym (wraz z dokonaniem przeglądów, prześwietleń i innych czynności kontrolnych), a w przypadku jej uszkodzenia odtworzenie i poniesienie wszelkich konsekwencji oraz ewentualnych kar administracyjnych z tego tytułu,
1.7.9.   zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, wyposażenia, maszyn, dźwigów, ogrodzeń, ramp, pomostów, rusztowań, zapór, znaków, oświetlenia, środków transportu oraz innych elementów niezbędnych do wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy. 
1.8. 
Wykonawca zobowiązuje się do dbania o porządek na placu budowy (robót) i zapleczu oraz utrzymywanie placu budowy (robót) i zaplecza w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. W przypadku uchylania się Wykonawcy od utrzymywania porządku na placu budowy (robót) i zapleczu oraz drogach dojazdowych na teren budowy, a także na placach manewrowych i składowych w sposób, który mógłby zagrażać bezpieczeństwu mienia, robót lub osób, lub wpływać negatywnie na jakość robót, Zamawiający - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania tych działań - uprawniony jest do podjęcia czynności wynikających z niniejszej Umowy lub przepisów prawa. Czynności podjęte przez Zamawiającego w celu wyeliminowania nieuprawnionych działań Wykonawcy, obciążają w całości Wykonawcę.  

1.9. 
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia swobodnego wstępu na plac budowy (robót) i zaplecza pracownikom Zamawiającego, organów państwowego nadzoru budowlanego (niezależnie od szczebla) oraz innych podmiotów i instytucji, do których należy wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym, przepisami administracyjnymi, a także w celu wykonania kontroli lub inspekcji, oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych oraz dopuszczonych przepisami prawa, a dotyczących prowadzonych robót na budowie. 
1.10. 
Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy i zaplecza na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu kontynuacji robót lub bezusterkowego odbioru końcowego.   

1.11. 
Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia instalacji, sieci, urządzeń, obiektów oraz innych elementów robót na placu budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu (podziemnych, naziemnych i nadziemnych), przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.  Wykonawca zobowiązany jest także do dokonania szczegółowej inwentaryzacji stanu budynków i innych elementów zagospodarowania na terenach sąsiadujących z obszarem objętym inwestycją w podziale na poszczególne własności nieruchomości (dla każdego właściciela nieruchomości oddzielnie). Powyższe opracowanie należy przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych podstawowych i przygotowawczych.
1.12. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania placu budowy i likwidacji zaplecza po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji, naprawy lub wymiany zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, terenów zielonych, fragmentów terenu dróg, nieruchomości, nawierzchni lub instalacji.  
1.13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, w tym również na sąsiednich nieruchomościach.  

1.14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. Wykonawca odpowiada zarówno za szkody osobowe i rzeczowe. 

1.15. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.  

1.16. 
Kierownik budowy i kierownicy robót, zobowiązani są do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby dokumentowania robót budowlanych. Kierownik budowy i kierownicy robót działać będą w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającymi z tej ustawy.  

1.17. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane             z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na placu budowy i zapleczu budowy.
1.18.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem przez niego robót budowlanych        i prac będących przedmiotem Umowy.
1.19. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów i urządzeń.
1.20. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy i materiałów oraz urządzeń.
1.21. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców lub dalszych podwykonawców podczas wykonywania Umowy i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania lub uchybienia każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jak za działania, zaniechania lub uchybienia własne.
1.22. Wykonawca w ramach ryczałtowego wynagrodzenia umownego jest zobowiązany w szczególności do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach Umowy, dokumentacji projektowej i STWiORB: 
a) 
realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami,
b) 
realizacji robót budowlanych zgodnie z Umową, SWZ, dokumentacją projektową, STWiORB, pozwoleniami na budowę, zgłoszeniami robót nie wymagającymi pozwolenia na budowę, warunkami technicznymi i uzgodnieniami branżowymi,
c) 
prowadzenia dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej budowy, w tym sporządzenia planu BIOZ i jego aktualizacji oraz przestrzegania jego postanowień w całym okresie realizacji umowy, a także przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych i szkoleń BHP dla całego personelu zatrudnionego przy realizacji umowy (łącznie z personelem podwykonawców i dalszych podwykonawców),
d) 
wskazania Kierownika budowy i Kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne i aktualne uprawnienia budowlane  wraz z aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz Specjalistów wskazanych w Ofercie Wykonawcy,
e) 
przekazywania Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia im przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
f) 
wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż., prawa budowlanego, przepisów związanych z gospodarką odpadami, przepisów o ochronie środowiska, przepisów sanitarnych, wodno-prawnych, elektrycznych, energetycznych, gazowych, drogowych, sanitarnych, ochrony danych osobowych, i innych obowiązujących przy wykonywaniu robót, oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
g) 
stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania, badań, obliczeń i kontroli spełniających minimalne wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej, STWiORB, Umowie i przepisach prawa oraz normach,
h) 
umożliwienia wstępu na plac budowy i teren zaplecza wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
i) 
zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,
j) 
terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji jakości,
k) 
utrzymywania porządku na terenie prowadzonych robót, zapleczu i drogach dojazdowych oraz placach postojowych, manewrowych i składowiskach,
l) 
stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
m) 
organizacji robót i zabezpieczenia ruchu, o których mowa w Umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami,
n) 
dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,
o) 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z udziału podwykonawców w realizacji Umowy,
p) 
sporządzania aktualizacji projektów tymczasowej zmiany organizacji ruchu i innych niezbędnych dokumentów w celu prawidłowej realizacji Umowy, uzyskania uzgodnienia, akceptacji i zatwierdzenia przez stosowne organy aktualizacji projektów zmiany organizacji ruchu, wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jej utrzymania na czas prowadzonych robót, a po zakończonych robotach - jej likwidacji i wprowadzenia organizacji ruchu docelowej, w szczególności w zakresie wymaganym przepisami prawa, dokumentacją projektową, STWiORB i Umową,
q) 
wykonanie oznakowania pionowego (tymczasowego i stałego),

r) 
wykonanie oznakowania poziomego (tymczasowego i stałego),
s) 
stosowania oznakowania robót zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.),
t) 
bieżącego zgłaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego uwag w zakresie realizowanych robót, 
u) 
zapewnienia stałej łączności telefonicznej z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym, także w dni wolne od pracy oraz święta, i w tym celu Wykonawca wskazuje następujące osoby i telefony kontaktowe: ……...……………………………
v) 
zlecenia nadzorów branżowych w trakcie wykonywanych robót oraz wypełnienia obowiązków wynikających ze zleconych nadzorów branżowych, 
w) 
zgłaszania wystąpienia kolizji zleconych robót z istniejącą siecią uzbrojenia lub innymi obiektami podziemnymi i nadziemnymi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu, oraz wszelkich innych zagrożeń i problemów na budowie,
x) 
przedstawiania na materiały i urządzenia atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, znakowań, dowodów dostaw (dokumenty WZ), DTR i innych wymaganych dokumentów lub dokumentów równoważnych potwierdzających jakość materiałów i urządzeń, które winny odpowiadać co do jakości minimalnym wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w Prawie budowlanym, dokumentacji projektowej, STWiORB, Umowie, 
y) 
wykonanie wszelkich badań, obliczeń, uruchomień, rozruchów, testów, symulacji, prób i pomiarów przedmiotu zamówienia, 
z) 
wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej, geotechnicznej i geologicznej oraz raportów z monitoringu terenu inwestycji i terenów przyległych, 
aa) przekazania kompletnego przedmiotu Umowy do użytku Zamawiającemu, wraz z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do użytkowania obiektu, w tym z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnego (ostatecznego) pozwolenia na użytkowanie / dokonaniem skutecznego zgłoszenia zakończenia robót przyjętego przez właściwy organ bez protestu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
ab) na etapie likwidacji budowy, po wykonaniu całości robót objętych Umową, Wykonawca uzyska pisemne potwierdzenia od właścicieli nieruchomości sąsiadujących o niewystępowaniu  uszkodzeń na nieruchomościach sąsiadujących z budową, w związku z realizacją przedmiotu umowy, 
ac)       oraz pozostałe czynności wskazane w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej i STWiORB wraz z załącznikami – łącznie.
1.23. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:

a) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami użytych materiałów budowlanych i urządzeń, każdorazowo zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) atesty, certyfikaty na wbudowane materiały lub dokumenty równoważne, o których mowa w ust. 1 pkt 1.22. lit. x,
c) dokumentację geodezyjną, geologiczną i geotechniczną,
d) pomiary, badania i inne czynności sprawdzająco - kontrolne,
e) dokumentację fotograficzną,
f) karty odpadów,

g) recepty, mieszanki, rysunki warsztatowe itp.,

h) aktualne spisy wyżej wymienionych dokumentów,

i) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                  i wymogami Umowy oraz STWiORB.

1.24. Wykonawca będzie uczestniczył w cyklicznych radach budowy w odstępach czasu ustalonych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Ustala się minimum co tygodniowe rady budowy w całym okresie realizacji robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu rad budowy. Powyższe nie stanowi zmiany warunków Umowy. Zaplecze i pomieszczenia dla przeprowadzania rad budowy zapewnia Wykonawca w ramach obowiązków umownych.  
1.25. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe i prawne z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków, w tym wszystkich nieruchomości sąsiadujących z placem budowy oraz zapleczem, lub przez poruszających się po drogach i chodnikach w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.
1.26. W czasie wykonywania robót, bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren prowadzonych robót (plac budowy oraz zaplecze budowy oraz teren bezpośrednio sąsiadujący / przyległy, na który ma wpływ) w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych. Wykonawca będzie składować wszelkie urządzenia, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz będzie usuwać zbędne przedmioty z miejsca prowadzenia robót. Wykonawca własnym kosztem i staraniem odpowiada za wydobycie, sortowanie, załadunek, rozładunek, przemieszczenie, transport, utylizację i składowanie wszelkich materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania, odpadów lub materiałów pochodzących z rozbiórki lub robót.
1.27. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować plac budowy, zaplecze oraz teren sąsiadujący z placem budowy oraz zapleczem i przekazać go Zamawiającemu. 
1.28. W przypadku nienormatywnego i nieprawidłowego osadzenia i ułożenia infrastruktury lub jakichkolwiek elementów robót, objętych niniejszą Umową lub nienormatywnego i nieprawidłowego wykonania pozostałych robót budowlanych, w tym warstw wykończeniowych, Wykonawca na wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego dokona niezbędnych poprawek i ponownie prawidłowo wykona zlecone roboty własnym kosztem i staraniem bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia. W zakresie wykonania jednolitych warstw wykończeniowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania ich ponownego wykonania na całej powierzchni - bez widocznych łat i połączeń. Zakres i termin wykonania poprawek zostanie ustalony protokolarnie.
1.29. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia nieruchomości, ruchomości, dróg, rowów odwadniających, rurociągów, wodociągów kanalizacji sanitarnej, gazociągów, słupów i linii energetycznych, oświetlenia, kabli, rur, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez niego lub jego podwykonawców i dalszych podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.30. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym kosztem i staraniem wszelkie konieczne zgody, uzgodnienia, odbiory, nadzory i zezwolenia wymagane od gestorów sieci do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji i urządzeń oraz do ponownego ich zamontowania, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania wszelkich istniejących instalacji lub ich zabezpieczenia. Wykonawca przy współudziale i pod nadzorem gestorów tych instalacji i urządzeń dokona także stosownych wyłączeń i włączeń, oraz będzie ponosił koszty przerw w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń oraz inne koszty naliczone przez te podmioty.
1.31. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg, zjazdów, chodników, placów, ogrodzeń, nieruchomości, budynków i innych elementów infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej zniszczonych podczas wykonywania robót lub innych prac objętych Umową, a także związanych ze składowaniem materiałów, postojem sprzętu, pracy sprzętu oraz transportu, jeżeli zniszczenia zostały spowodowane przez Wykonawcę lub inne podmioty (podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, dostawcy itp.), za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
1.32. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne środki celem ochrony dróg, sieci, urządzeń i obiektów inżynierskich prowadzących do terenu prowadzonych robót przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów oraz sprzętu do i z terenu prowadzonych robót.
1.33. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie prowadzonych robót i wokół tego terenu, szczególnie w zakresie ochrony wód, gruntów, powietrza oraz zabezpieczenia istniejącej zieleni, nieprzeznaczonej do usunięcia.
1.34. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wykonania robót, do dnia ich bezusterkowego odbioru końcowego.
1.35. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości materiałów, urządzeń i robót stanowiących przedmiot Umowy.
1.36. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiadać co do jakości minimalnym wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym i pozostałych przepisach prawa, oraz winny odpowiadać minimalnym wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB i Umowie.
1.37. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji przedmiotu Umowy podlegają uprzedniemu, pisemnemu, pozytywnemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.38. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego karty zatwierdzenia materiałów i urządzeń (wnioski o zatwierdzenie), wraz z kopiami wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami certyfikatów, orzeczeń, dopuszczeń, atestów oraz deklaracji zgodności lub z dokumentami równoważnymi na materiały i urządzenia planowane do użycia do wykonania przedmiotu Umowy. Powyższe załączniki do kart materiałowych będą zawierały informacje jakiego wniosku materiałowego dotyczą (np. numer wniosku i datę wniosku). Karty zatwierdzenia materiałów i urządzeń (wnioski o zatwierdzenie) będą ponumerowane, podzielone i usystematyzowane branżowo oraz rzeczowo, winny zawierać co najmniej: nazwę zadania, numer Umowy, oznaczenie Wykonawcy i Zamawiającego, datę wniosku, oznaczenie rodzaju, typu, klasy, pochodzenia materiału lub urządzenia, dane techniczne, parametry, specyfikację materiału lub urządzenia, opisanie (wskazanie dołączonych załączników), podpis Kierownika budowy, miejsce na datę zatwierdzenia, uwagi i podpis zatwierdzającego. Szczegółowy wzór karty materiałowej ustalony zostanie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Zamawiający nie narzuca częstotliwości składania wniosków o zatwierdzenia materiałów lub urządzeń, jednak wymaga aby były one składane w sposób zapewniający płynność realizowanych robót budowlanych, z wyprzedzeniem pozwalającym na ich weryfikację przed rozpoczęciem robót budowlanych. Złożenie nieprawidłowych, niewłaściwych lub niekompletnych wniosków materiałowych, jak również zastosowanie w robotach materiałów lub urządzeń nie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w całości obciąża Wykonawcę. Zamawiający zwraca uwagę, że karty materiałowe wraz z załącznikami dołączane do dokumentów rozliczeniowych i powykonawczych, muszą zawierać pisemną informację dla jakiej umowy i dla jakiego zadania zostały sporządzone (tzn. że materiały lub urządzenia tam wskazane zostały zabudowane w niniejszym przedmiocie zamówienia). 
1.39. W przypadku wykorzystania do realizacji robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów lub urządzeń, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontażu i usunięcia oraz nie zastąpi ich zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami, Zamawiający uprawniony jest do pomniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy o roboty, materiały i urządzenia niezaakceptowane przez Zamawiającego,   a nawet nieodebrania robót, w których użyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów lub urządzeń.
1.40. Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą i rozliczeniową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny częściowych i końcowego wykonania robót. Wykonawca będzie prowadził dokumentację fotograficzną obejmującą teren prowadzonych robót (placu budowy) zarówno w czasie realizacji robót jak również przed rozpoczęciem robót, oraz po ich zakończeniu. W szczególności dokumentacja fotograficzna obejmować będzie roboty zanikające i ulegające zakryciu. Prowadzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosownie do rozliczeń częściowych i rozliczenia końcowego. Wykonawca w celu zabezpieczenia siebie i Zamawiającego przed ewentualnymi roszczeniami podmiotów trzecich, sporządzi również szczegółową dokumentację fotograficzną terenu robót, zaplecza oraz terenów sąsiadujących z placem budowy i zapleczem wraz z syntetycznym opisem inwentaryzacyjnym. Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca wykonał ponadto inne czynności oraz w inny sposób udokumentował stan powyższych terenów i nieruchomości przed rozpoczęciem robót budowlanych. Opracowanie to w wersji papierowej powinno być usystematyzowane i trwale spięte, a w wersji elektronicznej właściwe posegregowane i opisane. Powyższe opracowanie zostanie przekazane Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej w terminie do 15 dni roboczych od daty przekazania placu budowy, jednak nie później niż do czasu rozpoczęcia jakichkolwiek robót budowlanych, w tym przygotowawczych lub organizacji zaplecza budowy. Skutki braku sporządzenia takiego opracowania i braku przekazania go Zamawiającemu, w całości obciążają Wykonawcę. 
1.41. Zamawiający wymaga dokumentów rozliczeniowych w następującym zakresie minimalnym:
a) dokumenty rozliczeniowe zawierające kosztorysy, wyliczenia wraz z tabelarycznym zestawieniem kosztów poniesionych, bieżących i pozostałych do poniesienia, zgodnych z systematyką i treścią zawartą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ppkt 1.48 - 1.50, 
b) protokoły robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, wraz z innymi protokołami sporządzonymi w trakcie realizacji robót,
c) atesty, deklaracje i badania dotyczące wbudowanych materiałów lub urządzeń, o których mowa w pkt 1.37 niniejszego paragrafu,
d) badania, pomiary i inne czynności kontrolno - pomiarowo - rozruchowo - sprawdzające,
e) rysunki warsztatowe, recepty, mieszanki itp.,
f) karty odpadów,
g) inwentaryzacje, szkice i rysunki geodezyjne,
h) dokumentacja fotograficzna,
i) protokół odbioru częściowego, zawierający bieżące, narastające i pozostałe  wykonanie robót, w podziale na poszczególne branże i okresy rozliczeniowe w układzie ustalonym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i w zgodzie z systematyką i treścią zawartą w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ppkt 1.48 - 1.50.
1.42. Skompletowana dokumentacja rozliczeniowa będzie przekazywana każdorazowo Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach. Końcowa dokumentacja powykonawcza i rozliczeniowa będzie skompletowana i przekazana Zamawiającemu w 3 egz. w wersji papierowej i elektronicznej (skany dokumentów i dokumenty w wersji edytowalnej).
1.43. Wykonawca będzie przygotowywał i składał Zamawiającemu raporty i informacje o postępie robót w formie i terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego - na jego żądanie. W związku z dofinansowaniem przedmiotu zamówienia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Wykonawca na wniosek Banku Gospodarstwa Krajowego, Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego podmiotu rządowego lub samorządowego zaangażowanego w realizację, rozliczenie, nadzór lub kontrolę przedmiotu zamówienia, będzie składał dodatkowe informacje, raporty, dokumenty, wyliczenia lub wyjaśnienia niezbędne do prowadzenia ww. czynności  realizacji, rozliczenia, nadzoru lub kontroli przedmiotu zamówienia (dofinansowania). W związku ze staraniami Zamawiającego o uzyskanie dofinansowania z innych źródeł, tożsame raporty oraz informacje Wykonawca będzie przygotowywał i składał Zamawiającemu dla każdego źródła dofinansowania oddzielnie.
1.44. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci, takich jak odwodnienia, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, oświetlenie, znaki geodezyjne, wodociągi, kanalizacja, gazociągi i podobne urządzenia podziemne, naziemne i nadziemne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje lub obiekty. 
1.45. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.
1.46. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby (nazwa podmiotu), na zasoby którego w zakresie (należy wskazać zakres) Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn, w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu zgodnie z przepisami u.p.z.p.
1.47. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy, w szczególności oświadcza, że zgodnie z warunkami Wstępnej Promesy zapewni finansowanie Inwestycji (przedmiotu zamówienia) w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu Inwestycji (przedmiotu zamówienia) i po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji (przedmiotu zamówienia) przez Zamawiającego.
1.48. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej Umowy, złoży Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej (edytowalnej) szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy w podziale na podstawowe roboty budowlane, oraz w podziale na poszczególne obiekty, zawierający wydzielone i możliwe do odbioru zakresy robót - zakończone elementy robót budowlanych, wskaże co najmniej zakresy robót, ich wartości na określoną jednostkę, podsumowania, terminy. Roboty budowlane uszczegółowione zostaną przez Wykonawcę w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w Ofercie Wykonawcy winno być rozbite na wyżej wskazane składniki i wartości w całym okresie realizacji robót budowlanych, proporcjonalnie i adekwatnie do ich zakresu, postępu robót i faktycznej wartości, co winno być przedstawione w kwotach bez VAT, VAT i z VAT. Część rzeczowa, a w szczególności część finansowa harmonogramu zostanie opracowana w sposób zgodny z zasadami płatności i rozliczeniami (rozliczenia i płatności częściowe oraz rozliczenie i płatność końcowa), wskazanymi w §11 ust. 9 i 10 Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien posiadać podział robót budowlanych na poszczególne obiekty. Dalszy podział winien być zgodny z zasadami płatności i rozliczeń częściowych oraz rozliczeniem i płatnością końcową, wskazanymi w §11 ust. 9 i 10 Umowy. Ze względu na formalne obowiązki Zamawiającego związane z przyznanym dofinansowaniem z Polskiego Ładu, Wykonawca jest w sposób szczególny zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania terminów zawartych w niniejszej Umowie. Ponadto w związku z dofinansowaniem z Polskiego Ładu, i tak opisanymi warunkami tego dofinansowania we Wstępnej Promesie: 
a)
w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy - wypłata dofinansowania następuje w dwóch transzach - pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, druga - po zakończeniu realizacji inwestycji:

· pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania, 

· druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania,

b)  
kwota dofinansowania wynosi do 30.000.000,00 PLN,
c)
udział własny Zamawiającego powinien być wypłacony przed wypłatą dofinansowania, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten dotyczy co najmniej kwoty 10.000.000,00 PLN, 
Wykonawca w harmonogramie rzeczowo-finansowym wskaże także, na koniec których okresów rozliczeniowych spełnione zostaną powyższe warunki, tak aby Zamawiający mógł złożyć do BGK wnioski o wypłatę dofinansowania.
Powyższe czynności związane z opracowaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego będą wykonywane przy udziale i nadzorze Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub innych pracowników Zamawiającego. Zamawiający deklaruje wsparcie i pomoc Wykonawcy w tym zakresie. 
1.49. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego może zgłosić do niego uwagi lub go zaakceptować. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest do korekty harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz do ponownego przedłożenia go Zamawiającemu w terminie kolejnych 5 dni roboczych. Zamawiający zatwierdzi poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia jego ponownego złożenia, jeśli Wykonawca uwzględni w nim wszystkie wcześniej zgłoszone przez Zamawiającego uwagi i zastrzeżenia. W innym przypadku Zamawiający złoży po raz kolejny swoje uwagi, a opisana wyżej procedura zostanie powtórzona do skutku. Zamawiający uprawniony jest do nieprzyjęcia i niezatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, który nie tylko zawiera błędy, braki lub omyłki lub jest niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, ale także takiego który budzi wątpliwości co do jego realności, który wskazuje na nieproporcjonalne, zawyżone lub nierealne wyceny poszczególnych etapów bądź zakresów robót, lub który budzi inne wątpliwości co do jego rzetelności i wiarygodności. Wykonawca jest zobowiązany do skrupulatnego przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego przy współudziale Zamawiającego i do stosowania uwag oraz poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiającego w tym zakresie. 
1.50. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Do zgłaszania uwag i akceptowania harmonogramu rzeczowo-finansowego uprawniony jest Inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny umocowany przedstawiciel Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca aktualizował harmonogram rzeczowo- finansowy na bieżąco, co najmniej na etapie każdego rozliczenia finansowego.
1.51. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez użytkowników dróg, właścicieli posesji, budynków, terenów i ruchomości sąsiadujących z terenem prowadzonych robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.
1.52. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, wykopy kontrolne będą wykonane przez Wykonawcę w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i eksploatacji tych sieci. Wykopy kontrolne zawierają się w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.
1.53. Wykonawca pokryje koszty mediów (energia elektryczna, woda, gaz i inne) niezbędnych do realizacji i ukończenia przedmiotu Umowy.
1.54. Wykonawca własnym kosztem i staraniem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zapewni dostęp i dojazd do terenu budowy, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Dotyczy to również wykonania na czas budowy niezbędnych dróg, zjazdów, placów lub innych elementów. Po zakończeniu robót, wykonawca zlikwiduje te czasowe elementy i uporządkuje teren.
1.55. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępnienia terenu budowy w zakresie niezbędnym dla podmiotów realizujących budowę przyłącza gazu i przyłącza  elektroenergetycznego (wskazanych przez gestorów sieci PGNiG i TAURON). Powyższe nie stanowi podstawy do składania roszczeń w zakresie zmiany wynagrodzenia lub terminu umownego względem Zamawiającego. 
1.56. Jeżeli Wykonawca, w związku z realizacją robót rozbiórkowych, demontażowych, ziemnych, drogowych bądź wycinką zieleni lub wykonywaniem innych czynności lub prac uzyska z tytułu pozyskanych w ten sposób materiałów jakikolwiek przychód, kwota ta będzie pomniejszała wartość umownego wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu stosownego oświadczenia do każdego rozliczenia częściowego i do rozliczenia końcowego w zakresie uzyskanego bądź nieuzyskanego przychodu. W przypadku uzyskania przychodu do oświadczenia Wykonawca załączy dodatkowo szczegółowe wyliczenie uzyskanego przychodu. Wyliczenie podlega weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W razie wątpliwości Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. Wyliczenie uzyskanego przychodu musi mieć charakter faktycznej i realnej wyceny rynkowej. Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie załączy do ww. oświadczenia wyceny, zostanie ona dokonana przez Zamawiającego na warunkach wskazanych wyżej. Kwota uzyskanego przychodu zostanie dobrowolnie uwzględniona przez Wykonawcę w danym rozliczeniu, a w przypadku braku potrącenia tej kwoty przez Wykonawcę, potrącenia dokona Zamawiający. Powyższe oświadczenia wraz z ewentualnymi załącznikami stanowią obowiązkowy katalog dokumentów rozliczeniowych.
1.57. Wykonawca zapewni środki ochrony indywidualnej dla swojego personelu, a w przypadku personelu Zamawiającego przebywającego na terenie budowy dopuści środki ochrony indywidualnej zgodnie z przepisami prawa. W przypadku dodatkowych lub szczególnych wymogów Wykonawcy w tym zakresie zapewni on własnym kosztem i staraniem środki ochrony indywidualnej dla personelu Zamawiającego przebywającego na terenie budowy.
1.58. Uznaje się, że wszystkie starania i koszty realizacji wszelkich obowiązków Wykonawcy opisanych w niniejszej Umowie, dokumentacji projektowej, SWZ, STWiORB wraz z załącznikami - łącznie i w obowiązujących przepisach prawa oraz normach zawierają się w ryczałtowej cenie Oferty Wykonawcy oraz w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy i nie podlegają jakimkolwiek dodatkowym lub jakimkolwiek odrębnym rozliczeniom.
2. 
Obowiązki Zamawiającego:  

2.1. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy.
2.2. 
Zamawiający zgodnie z warunkami Wstępnej Promesy zapewni i ustanowi na potrzeby realizacji niniejszego przedmiotu Umowy nadzór inwestorski w zakresie wymaganym przepisami prawa.  
§ 8. TERMIN REALIZACJI, WYKONANIA I UKOŃCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Wszelkie roboty budowlane objęte niniejszym przedmiotem zamówienia należy w całości wykonać i ukończyć w terminie do 30 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy. Za termin wykonania i ukończenia robót budowlanych rozumie się ich wykonanie oraz ukończenie i pisemne poinformowanie Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy.
3. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do czynności przekazania placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2 nie powoduje wydłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1.
§ 9. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
1. 
Minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w szczególności w zakresie materiałów i urządzeń zostały określone w Umowie, dokumentacji projektowej i STWiORB. Wszystkie materiały i urządzenia podlegają uprzedniemu, pisemnemu, pozytywnemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2. 
Zgodnie z §7 ust. 1 pkt. 1.38 Umowy, przed rozpoczęciem robót, przed planowaną datą wbudowania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia materiały i urządzenia z wyszczególnieniem ich pochodzenia oraz parametrów technicznych. Do wniosku o zatwierdzenie materiałów Wykonawca dołączy atesty, certyfikaty, aprobaty, badania, deklaracje, DTR, pomiary lub równoważne dokumenty dotyczące złożonego wniosku o zatwierdzenie materiałów. Inspektor nadzoru uprawniony jest do zażądania dodatkowych dokumentów, próbek lub badań zgodnie z postanowieniami STWiORB, Umowy i dokumentacji projektowej. Dostarczone i użyte wyroby budowlane oraz urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane z odpowiednich materiałów, kompletne, sprawne i wolne od wad zarówno fizycznych, jak i prawnych, nie obciążonych prawem osób trzecich. Tylko materiały i urządzenia zgodne z ww. dokumentami oraz zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być wbudowane. Inspektor nadzoru zatwierdzi materiały i urządzenia w ciągu 20 dni roboczych od daty przekazania mu kompletu dokumentów (kompletny wniosek materiałowy wraz z załącznikami). Zamawiający w celu usprawnienia powyższego procesu, zaleca częściowe (w partiach) zatwierdzanie materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z postępem i zaawansowaniem robót budowlanych. Dodatkowo w celu dalszego polepszenia i ułatwienia przebiegu procesu zatwierdzania materiałów i urządzeń oraz wyeliminowania ewentualnych sporów na tym tle, Zamawiający zaleca aby przedmiotowe dokumenty przygotowywane były przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym oraz były kompletne.  
3. 
Wszystkie wyroby, które zostaną użyte do wykonania robót budowlanych winny posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.  

4. 
Materiały i urządzenia, które nie są określonej jakości będą odrzucane. Odrzucone materiały i urządzenia zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy w terminie podanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontażu i usunięcia oraz nie zastąpi ich zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami, Zamawiający uprawniony jest do pomniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy o roboty, materiały i urządzenia niezaakceptowane przez Zamawiającego,   a nawet nieodebrania robót, w których użyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów lub urządzeń.
5. 
Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą techniczną lub dokumenty równoważne.   

6. 
Przed wbudowaniem materiałów i urządzeń, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o miejscu ich składowania celem oceny wizualnej i dopuszczenia materiałów i urządzeń do wbudowania.  

7. 
Wszystkie materiały i urządzenia budowlane podlegają badaniom. Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty i środki potrzebne do zbadania jakości, użytych materiałów i urządzeń oraz dostarczy wymagane próbki materiałów - na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8. 
Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych Inspektora nadzoru inwestorskiego o planowanym terminie zakrycia robót ulegających zakryciu lub robót zanikających oraz o planowanym terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Zgłoszenie nastąpi w formie wpisu do dziennika budowy potwierdzonego pismem, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty, zobowiązany jest, na własny koszt - na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego - odkryć te roboty do ich zbadania, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
9.
W przypadku wykorzystania do realizacji robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów lub urządzeń, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami. W przypadku gdy Wykonawca nie dokona ich demontażu i usunięcia oraz nie zastąpi ich zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami, Zamawiający uprawniony jest do nie rozliczenia robót, w których użyto nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów lub urządzeń.  
10.
W przypadku naruszenia obowiązków opisanych w ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę za wbudowane materiały i urządzenia oraz roboty wykonane w tym zakresie.
§ 10. PODWYKONAWCY
1. Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która:

a) zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, albo

b) zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa wyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca wykona własnymi siłami roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy,                           a podwykonawcom powierzy wykonanie następujących części zamówienia stanowiących przedmiot Umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy): 
a) część zamówienia … - firma podwykonawcy, część zamówienia … - firma podwykonawcy, na zasobach, którego wykonawca polegał przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby), 
b) część zamówienia … - firma podwykonawcy, część zamówienia … - firma podwykonawcy.

3. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy         w zakresie nie przewidzianym ofertą Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
6. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą    i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym              w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom (warunkom) deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

7. Zgodnie z art. 463 u.p.z.p., umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (a także projektu jej zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy           o podwykonawstwo (a także jej zmian) o treści zgodnej z projektem umowy (a także jej zmian). Wraz z projektem umowy (a także projektem jej zmian) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca składa zestawienie ilości robót wraz z ich wyceną nawiązującą do wynagrodzenia przedstawionego w Ofercie Wykonawcy, oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian) lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

10. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (a także projekt jej zmian), będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżeń wskazanych w ust. 11 i 7 do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (a także projektu jej zmiany).

11. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 10 w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 
określonych w ust. 6,

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 
9,

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 
wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 
podwykonawcę;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy przez Zamawiającego,

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany Umową dla tych robót,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie Umowy
g) nie spełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
h) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 lit. a,
i) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.
12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy                           o podwykonawstwo (a także jej zmian) w terminie określonym w ust. 10 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy                o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu (a także projektu jej zmiany), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                       o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie      7 dni od dnia zawarcia tej umowy (a także jej zmian).

14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (a także do jej zmian), w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 11.

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy (a także jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu, o którym mowa w ust. 14 do przedłożonej umowy (a także jej zmian).

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W przypadku, o którym mowa wyżej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 lit. a, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane        w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa                     o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

20. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy                o podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

21. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten,         z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 9 - 15.

22. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 21 stosuje się zasady określone w ust. 9 - 15.

23. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

24. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z placu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na placu budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

25. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy                         o podwykonawstwo,  a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu (a także zmiany) jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

26. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zatrudnieniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców zawierają się w ryczałtowej cenie oferty i nie będą podlegać odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego.

27. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ustala się w takim samym trybie jak dla umów o podwykonawstwo z podwykonawcami. 
28. Na podstawie art. 437 ust. 2 u.p.z.p., w przypadkach, o których mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i 3 przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
29. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie niniejszego zamówienia.
30. W nieuregulowanym zakresie obowiązują przepisy zawarte w art. 462 - 465 u.p.z.p.
31. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 11.  WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZAPŁATY
1. 
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z wybraną ryczałtową Ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości bez VAT: … PLN bez VAT (słownie: … PLN bez VAT), plus wartość podatku VAT: ... PLN (słownie: … PLN), co stanowi łączne wynagrodzenie ryczałtowe z VAT: … PLN z VAT (słownie: ... PLN z VAT).
2.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy co do zasady i zgodnie z warunkami Wstępnej Promesy wskazanymi w pkt 5 ppkt 1) lit. b) Wstępnej Promesy, winno być płatne w dwóch częściach (transzach) zgodnych z warunkami wypłat dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Wstępną Promesą                Nr Edycja8/2023/959/PolskiLad, dla Inwestycji realizowanej w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie jednej Umowy. Natomiast udział własny Zamawiającego zgodnie z pkt 5 ppkt 2) Wstępnej Promesy powinien być wypłacony przed wypłatą dofinansowania. 
3.
Nie mniej jednak, niezależnie od zasad opisanych wyżej w ust. 2, na podstawie postanowień Wstępnej Promesy zawartych w pkt 6 powołujących się jednocześnie na przepisy zawarte w  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265 z późn. zm.), Zamawiający uprawniony jest do przewidzenia w warunkach umownych z Wykonawcą Inwestycji, do przewidzenia innego sposobu wypłaty wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Zatem Zamawiający korzystając ze swojego uprawnienia jak wyżej, wskutek którego może przewidzieć inny sposób wypłaty umownego wynagrodzenia Wykonawcy (tj. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) dokonuje opisu zasad płatności wskazanych niżej w ust. 9 i 10.
4.
Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, zgodnie z Ofertą Wykonawcy jest niezmiennym wynagrodzeniem ryczałtowym, poza wyjątkami wskazanymi w Umowie, w tym klauzulami waloryzacyjnymi. Podatek VAT od towarów i usług będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. 
Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty i starania związane z wykonaniem całego przedmiotu Umowy, zawarte i opisane w SWZ, STWiORB, dokumentacji projektowej, pozwoleniach na budowę, zgłoszeniach robót nie wymagających pozwolenia na budowę i Umowie oraz w załącznikach do tych dokumentów. Przyjmuje się, że Wykonawca zawarł w ryczałtowej cenie Oferty wszelkie niezbędne koszty i starania potrzebne do prawidłowej realizacji i ukończenia całego przedmiotu Umowy i oddania go do użytkowania. 
6. 
Przelew wierzytelności wynikających z Umowy nie może zostać dokonany na rzecz podmiotów trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 
7.
Rozliczenia i płatności za roboty budowlane realizowane będą na podstawie podpisanych przez obie strony Umowy protokołów odbiorów oraz rachunków lub faktur VAT, na zasadach opisanych w Umowie. 
8.
Wypłata ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie okresowych, regularnych płatności częściowych i jednej płatności końcowej, z zastrzeżeniem wymogów, o których mowa w ust. 9 i 10 Umowy. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z Warunkami Wstępnej Promesy zapewni finansowanie Inwestycji (przedmiotu Umowy) w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy. Udział własny Zamawiającego powinien być wypłacony przed wypłatą dofinansowania. 
9.
Płatności częściowe umownego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, dokonywane będą regularnie w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych. Miesiąc, w którym została zawarta niniejsza Umowa stanowi pierwszy miesiąc, pierwszego trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego. Każdy miesiąc liczony będzie od jego pierwszego do ostatniego dnia, z zastrzeżeniem, że miesiąc zawarcia Umowy, nawet jeżeli nie będzie  miesiącem pełnym (tzn. nie będzie miesiącem liczonym od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca), i tak traktowany będzie dla celów rozliczeniowych jako pierwszy pełny, z trzech pełnych miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego. Drugi wyjątek stanowi ostatni miesiąc realizacji Umowy, i w tym przypadku również gdy nie będzie on miesiącem pełnym (tzn. nie będzie miesiącem liczonym od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca), i tak traktowany będzie dla celów rozliczeniowych jako ostatni, z trzech pełnych miesięcy ostatniego okresu rozliczeniowego. Płatności częściowe będą rozliczane i płacone każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji (przedmiotu zamówienia) objętej Umową, tj. robót budowlanych wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1.48 - 1.50 Umowy. Zamawiający zastrzega, że płatności podlegają wydzielone i możliwe do odbioru zakresy (etapy) robót budowlanych - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1.48 - 1.50 Umowy. Podstawą do rozliczania i wypłat płatności częściowych będą częściowe protokoły odbioru robót wraz z wymaganymi załącznikami, podpisane przez przedstawicieli obu Stron Umowy (ze strony Wykonawcy co najmniej Kierownik budowy i Kierownicy robót przy udziale Specjalistów Wykonawcy wskazanych w Umowie, a ze strony Zamawiającego co najmniej Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub inni przedstawiciele Zamawiającego lub jego specjaliści), wraz ze spełnieniem pozostałych warunków Umowy w zakresie odbiorów i rozliczeń częściowych, każdorazowo po dokonaniu odbioru częściowego robót budowlanych, poszczególnego, trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegóły w zakresie dokonywania odbiorów częściowych zawarto również w §16 ust. 2 Umowy. Strony Umowy ustalają, że płatności i rozliczenia częściowe realizowane będą do wysokości nie większej niż 90% łącznej wartości umownego ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy z VAT wskazanego w ust. 1. Pozostała kwota - przy uwzględnieniu także innych warunków umownych - stanowi płatność końcową, o której mowa w ust. 10. W celu uzyskania powyższych płatności częściowych, Wykonawca musi wywiązać się względem Zamawiającego ze wszystkich pozostałych obowiązków umownych, w szczególności w zakresie udziału i rozliczeń podwykonawców.
10.
Płatność końcowa umownego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji całej Inwestycji (całego przedmiotu zamówienia) objętej Umową tj. w zakresie wykonania i ukończenia pozostałych, nierozliczonych, nieodebranych i niezapłaconych wcześniej robót budowlanych wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt. 1.48 - 1.50 Umowy, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty umownego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą łącznego umownego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy wskazanego w ust. 1 i wszystkimi dokonanymi uprzednio płatnościami częściowymi zgodnie z ust. 9. Szczegóły w zakresie dokonania odbioru końcowego zawarto również w §16 ust. 3 Umowy. Podstawą do rozliczenia i wypłaty płatności końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót, podpisany przez przedstawicieli obu Stron Umowy (ze strony Wykonawcy co najmniej Kierownik budowy i Kierownicy robót przy udziale Specjalistów Wykonawcy wskazanych w Umowie, a ze strony Zamawiającego co najmniej Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub inni przedstawiciele Zamawiającego lub jego specjaliści), wraz ze spełnieniem pozostałych warunków Umowy w zakresie odbioru końcowego i rozliczenia końcowego, po dokonaniu końcowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania płatności i rozliczenia końcowego jest również złożenie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej Zamawiającemu wraz z udokumentowanymi protokolarnie czynnościami kontrolno - pomiarowo - rozruchowo - sprawdzającymi oraz złożenie Zamawiającemu uzyskanej przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie i dokonanego zgłoszenia zakończenia robót przyjętego bez protestu przez właściwy organ nadzoru budowlanego - stosownie do pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę -  dla całego przedmiotu Umowy. W celu uzyskania powyższej płatności końcowej Wykonawca musi wywiązać się względem Zamawiającego z wszystkich pozostałych obowiązków umownych, w szczególności w zakresie udziału i rozliczeń podwykonawców.
11.
Wszystkie rozliczenia tj. rozliczenia częściowe i rozliczenie końcowe muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
12.
Zapłata wynagrodzenia dokonywana na podstawie Umowy będzie realizowana przez Zamawiającego w złotych polskich.

13.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót budowlanych.

14.
Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazany przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

15.
Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane przez Wykonawcę w Ofercie za realizację przedmiotu zamówienia jest ostateczne i wyklucza możliwość żądania jakiejkolwiek dodatkowej lub odrębnej zapłaty, z zastrzeżeniem klauzul waloryzacyjnych wskazanymi w treści Umowy.
16.
Płatności zostaną dokonane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 
… w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT lub rachunków z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót budowlanych, zgodnie z protokołami odbioru - z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Umowy. 
17.
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia Wykonawcy (płatności częściowych) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót.

18. 
Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 17, wynagrodzenie Wykonawcy jest niewymagalne i Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
19.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z końcowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub inne dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

20.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na zasadach określonych w Umowie.

21.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                   z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22.
Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie                           o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

23.
Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, przed jej dokonaniem zawiadomi Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 20, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zgłoszenia uwag. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
24.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

25. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 22, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 23 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

26. Równowartość kwoty zapłaconej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie.
27. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadające na kolejne okresy rozliczeniowe będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiającemu:

a) wraz z protokołem odbioru, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

b) wraz z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

c) wraz z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami podwykonawców        i dalszych podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez podwykonawców,

d) w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.

28. 
Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust. 27 lub 19, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 27 lub 19, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek, bowiem wynagrodzenie jest niewymagalne zgodnie z ust. 18 niniejszego paragrafu.
29. 
Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień               w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.
30. 
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne wyjaśnienia, o których mowa w ust. 29 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.
31. 
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 23 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 23, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.
32. 
Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 23 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 23,      a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.
33. 
Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.
34. 
Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.
35. 
Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.
36. 
Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia w formie pisemnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
37. 
Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.
38. 
Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi umową o podwykonawstwo, a cenami określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen określonych niniejszą Umową.
39. 
W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT         w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.
40. 
Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie                   z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.
41. 
Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności takiej czynności względem Zamawiającego.
42. 
W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących przedmiot Umowy, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 41 występuje podmiot reprezentujący wszystkich wykonawców wspólnie realizujących Umowę, zgodnie           z posiadanym pełnomocnictwem.
43. 
Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 41 dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.
44. 
Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.
§ 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1. 
Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 180 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli:
a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, lub
b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót budowlanych na okres dłuższy niż 10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 10 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub
c) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczął robót budowlanych albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót budowlanych tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót budowlanych, lub
d) Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub jej części bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, lub
e) Dojdzie do sytuacji co najmniej 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
f) Zamawiający dokona bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
3. Zamawiający może również odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a)
dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 u.p.z.p.,

b)
wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 u.p.z.p., art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
c)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 - 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

6. 
Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
7. 
Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.
8. 
W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół robót budowlanych w toku wg stanu na dzień odstąpienia.  
9. 

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swój koszt.  
§ 13.  KARY UMOWNE
1. Przy uwzględnieniu postanowień, w szczególności art. 95 ust. 2 pkt 3), art. 433 pkt 1) - 3),                  art. 437 ust. 1 pkt 7), art. 438 ust. 1, art. 436 pkt. 4 lit. a) u.p.z.p., Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, wskazanego w § 8 ust. 1 - w wysokości 0,03 % łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego Wykonawcy z VAT wskazanego w § 11 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy umownym terminem wykonania wszystkich robót budowlanych, zgodnie z § 8 ust. 1, a faktycznym dniem ich wykonania zgodnie z § 8 ust.1.
b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego Wykonawcy z VAT wskazanego  w § 11 ust. 1. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości do robót budowlanych dotychczas wykonanych,

c) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -        w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) - za każdy taki przypadek,

d) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) - za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub projekt jej zmiany,

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                             o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) - za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo              w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie zgodnie z art. 464 ust. 10 u.p.z.p. i postanowieniami Umowy - w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) - za każdy taki przypadek,
h) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych 00/100) - za każdy taki przypadek,

i) za nieuzasadnioną i nieusprawiedliwioną nieobecność Wykonawcy na radzie budowy - w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) - za każdy taki przypadek,

j) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy lub Kierownika robót lub Specjalisty - wymienionych w Umowie, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) - za każdy taki przypadek,

k) za niezłożenie w terminie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 -           w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki w złożeniu dokumentów,

l) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 1  czynności - w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) - za każdy taki stwierdzony przypadek,

m) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 27 ust. 9 Umowy - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) - za każdy taki przypadek,
n) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 u.p.z.p. i § 27 ust. 9 Umowy - w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
o) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do wyznaczonego terminu usunięcia wad lub usterek przedmiotu Umowy dotyczących okresu gwarancji i rękojmi za wady - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy wyznaczonym terminem usunięcia wad lub usterek przedmiotu Umowy, a faktycznym dniem ich usunięcia - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) - za każdy dzień zwłoki, w przypadku gdy zwłoka w ich usunięciu przekroczy 14 dni od wyznaczonej przez Zamawiającego daty jej usunięcia,
p) za niezachowanie ciągłości ubezpieczenia OC Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o którym mowa w § 17 ust. 7 - 11 - za każdy dzień przerwy w posiadaniu przez Wykonawcę ubezpieczenia OC, o którym mowa wyżej, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) - za każdy dzień bez takiego ubezpieczenia. 
2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. Sytuacja ta dotyczy w szczególności odmowy przez stosowną instytucję zarządzającą (dofinansowującą) rozliczenia inwestycji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, o którym mowa w Umowie, a także w przypadku cofnięcia dofinansowania lub nakazu zwrotu wypłaconego dofinansowania w całości lub w części wraz z karami lub odsetkami - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający będzie w takim przypadku dochodził odszkodowania w wysokości kwoty utraconego dofinansowania, zwróconego dofinansowania wraz z ewentualnie poniesionymi kosztami, karami oraz odsetkami naliczonymi przez instytucję zarządzającą (dofinansowującą).
3. Zamawiający wskazuje, że na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania przetargowego dysponuje Wstępną Promesą w ramach Polskiego Ładu, co zostało szczegółowo wskazane w niniejszej Umowie. Na ten sam dzień Zamawiający złożył także wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu. Zamawiający zgodnie ze swoimi uprawnieniami nie wyklucza możliwości składania dalszych wniosków o dofinansowanie z dostępnych źródeł. Zatem zasada wskazana w ust. 2 dotyczy wszystkich pozyskanych przez Zamawiającego środków zewnętrznych (dofinansowań). 
4. Kary umowne podlegają sumowaniu, lecz na podstawie art. 436 pkt. 3) u.p.z.p. ich łączna maksymalna wysokość nie może przekroczyć 30% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia umownego Wykonawcy z VAT, wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy.
5. Zamawiający ma prawo do dokonania potrąceń kwot wynikających z zapisów Umowy i jej załączników, w tym bezpośredniego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót budowlanych lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
7. Zgodnie z art. 433 pkt. 2) - 3) u.p.z.p. warunki Umowy nie przewidują kar umownych za zachowanie Wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem Umowy lub jej prawidłowym wykonaniem, a także nie przewidują odpowiedzialności Wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
8. Należności z tytułu kar umownych stają się wymagalne w terminie 7 dni od dnia w którym zaistniała podstawa do ich naliczenia.

§ 14. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony wód, gleby i powietrza, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie prowadzonych robót i zapleczu budowy oraz na terenie bezpośrednio przylegającym, na który Wykonawca ma wpływ w związku  z wykonywaniem Umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie, utrzymanie i likwidacja na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych dla osiągnięcia powyższego celu.
3. W związku z faktem, że roboty budowlane prowadzone będą w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, usługowej, handlowej, w rejonie ruchliwych dróg publicznych o charakterze tranzytowym, Wykonawca w sposób szczególny zobowiązany jest do zabezpieczenia robót, placu budowy i zaplecza, do minimalizowania wszelkich nadmiernych uciążliwości i negatywnych skutków wynikających z prowadzonych robót, oraz zabezpieczy siebie i Zamawiającego w zakresie ewentualnych roszczeń kierowanych z tego tytułu do Wykonawcy lub Zamawiającego. 
4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z procedurami bezpieczeństwa zawierają się                   w ryczałtowej cenie oferty (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie.  
§ 15. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT 

1. 

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego  wykonywania robót niezgodnie z Umową, SWZ, dokumentacją projektową, STWiORB lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów w robotach stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający są uprawnieni do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów - a Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, chyba że ze względów technicznych konieczne będzie wyznaczenie terminu dłuższego. Dłuższy termin wyznacza Zamawiający.
2.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z usuwaniem wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów zawierają się w ryczałtowej cenie oferty (umownym wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie.
3. 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, usterek, nieprawidłowości lub błędów w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 16. ODBIORY
1. Odbiory robót ulegających zakryciu lub robót zanikających:
a) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia jakiejkolwiek wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) Wykonawca, ma obowiązek umożliwić swobodne sprawdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, każdej roboty zanikającej lub każdej roboty ulegającej zakryciu,
c) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających lub robót ulegających zakryciu, bezpośrednio po ich wykonaniu,
d) Inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi do odbioru robót zanikających lub robót ulegających zakryciu niezwłocznie od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę - nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych, chyba że ze względów technologii robót lub innych aspektów technicznych, Inspektor nadzoru inwestorskiego uzgodni krótszy termin odbioru,
e) W uzasadnionych przypadkach, dopuszczalnych technicznie, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, może on polecić Wykonawcy wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej, która pozwoli na dokonanie oceny tych robót, 
f) Z każdego odbioru robót zanikających lub robót ulegających zakryciu musi powstać protokół odbioru, podpisany przez umocowanych przedstawicieli obu Stron Umowy, wskazanych w niniejszej Umowie (ze strony Zamawiającego co najmniej Inspektor nadzoru inwestorskiego, a ze strony Wykonawcy co najmniej Kierownik budowy i Kierownik robót, a także na wniosek Inspektora nadzoru Specjalista wskazany przez Wykonawcę w Umowie),
g) Protokół, o którym mowa w lit. f, stanowi niezbędny element dokumentacji rozliczeniowej oraz dokumentacji powykonawczej, jednak samodzielnie nie stanowi podstawy do dokonywania jakichkolwiek rozliczeń finansowych pomiędzy Stronami Umowy,
h) W ramach procedury opisanej wyżej, przeprowadzane będą w sposób tożsamy także inne odbiory o podobnym charakterze (np. technologiczne, między zakresowe/okresowe itp.) i w zależności od reżimu technicznego, dla każdego z nich zostanie ustalony pomiędzy Kierownikiem budowy, Kierownikiem robót i Inspektorem nadzoru inwestorskiego, a także na wniosek Inspektora nadzoru Specjalistą wskazanym przez Wykonawcę w Umowie, termin przystąpienia do odbiorów, umożliwiający ich prawidłowe dokonanie,
i) Ilekroć mowa jest wyżej o zgodzie, zatwierdzeniu lub zgłoszeniu, Zamawiający nie dopuszcza dokonywania tych czynności telefonicznie. Należy w takich sytuacjach przestrzegać zasad wskazanych w Umowie, 
j) Określenie Kierownik robót, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Specjalista Wykonawcy należy odnosić również do większej ilości Kierowników robót i Inspektorów nadzoru inwestorskiego lub Specjalistów Wykonawcy, tzn. stosownie do branż budowlanych przez nich reprezentowanych, które uczestniczą w odbiorach robót,

k) W przypadku naruszenia powyższych obowiązków, Wykonawcy nie przysługuje składanie roszczeń względem Zamawiającego, w tym nie przysługuje wynagrodzenie za roboty, wykonane z naruszeniem tychże obowiązków. 
2. Odbiory częściowe:
a) 
Odbiory częściowe robót są dokonywane po zakończeniu wykonania przez Wykonawcę wydzielonego zakresu robót budowlanych, nadających się do odbioru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę ich zakończenia i gotowości do odbioru częściowego,

b)
Wykonawca, ma obowiązek umożliwić swobodne sprawdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wszystkich robót przedstawionych do odbioru częściowego,

c)
Zamawiający dla celów rozliczeniowych niniejszej Umowy przewiduje dokonywanie odbiorów częściowych w okresach trzymiesięcznych (tzn. co do zasady zawsze pełne trzy miesiące - każdy liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, z zastrzeżeniem wyjątku opisanego poniżej w lit. d) - począwszy od daty zawarcia niniejszej Umowy, 
d)
Miesiąc zawarcia Umowy, nawet jeżeli nie będzie on miesiącem pełnym (tzn. nie będzie miesiącem liczonym od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca), traktowany będzie dla celów rozliczeniowych jako pierwszy, z trzech pełnych miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego,

e) 
Ostatni miesiąc realizacji Umowy, opisany został w dalszej części niniejszego paragrafu, w części dotyczącej rozliczenia końcowego,
f)
Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania gotowości do odbiorów częściowych, bezpośrednio po zakończeniu każdego trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego, lecz nie później niż do 15 dnia każdego następnego miesiąca po takim okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem kwoty limitu wszystkich odbiorów częściowych (tj. do ustalonego umownie łącznego limitu wysokości wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, do którego mogą następować odbiory częściowe i płatności częściowe; poza tym limitem - przy uwzględnieniu pozostałych warunków umownych - pozostaje płatność końcowa). Powyższy limit wskazano w § 11 ust. 9. 
g)
Każdorazowo w celu dokonania częściowego odbioru robót budowlanych, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w lit. f komplet dokumentów rozliczeniowych pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót budowlanych,
h)
Zakres minimalny dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w lit. g został opisany w §7 ust. 1 pkt 1.41.
i)
Każdy odbiór częściowy robót budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i osób uprawnionych ze strony Wykonawcy, tj. co najmniej Kierownika budowy i Kierownika robót przy udziale Specjalistów Wykonawcy wskazanych w Umowie,

j) 
W uzasadnionych przypadkach komisja odbiorowa może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych,

k)
O terminie każdego odbioru częściowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot odbioru,

l)
Przystąpienie Zamawiającego do odbioru częściowego robót budowlanych następuje każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zgłoszenia robót budowlanych do odbioru przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem lit. ł,
ł)
Jeżeli Wykonawca w terminie wskazanym w lit. f nie złoży Zamawiającemu kompletu dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w lit. g i lit. h, lub złoży dokumenty zawierające błędy lub braki, Zamawiający uprawniony jest do zawieszenia terminu na przystąpienie do odbioru częściowego, do czasu złożenia przez Wykonawcę kompletnych i prawidłowych dokumentów rozliczeniowych, z zastrzeżeniem że w takim przypadku Zamawiający może doliczyć do zawieszonego terminu na przystąpienie do odbioru 5 dni roboczych, w celu weryfikacji ponownie złożonej, poprawionej lub uzupełnionej dokumentacji rozliczeniowej,  

m)
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót budowlanych zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z innych przyczyn uniemożliwiających ich odbiór częściowy, Zamawiający może przerwać odbiór, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 5 dni roboczych do zakończenia robót budowlanych lub do usunięcia innych przyczyn uniemożliwiających ich odbiór częściowy, a po jego upływie i po wykonaniu powyższych czynności przez Wykonawcę, powrócić do wykonywania czynności częściowego odbioru robót budowlanych,

n)
Komisja odbiorowa każdorazowo sporządza protokół odbioru częściowego robót budowlanych,

o) 
Podpisany przez przedstawicieli Stron Umowy (ze strony Zamawiającego co najmniej Inspektor nadzoru inwestorskiego, a ze strony Wykonawcy co najmniej Kierownik budowy i Kierownik robót przy udziale Specjalistów Wykonawcy wskazanych w Umowie) protokół odbioru częściowego wraz z dokumentacją rozliczeniową jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia wynikającego z Umowy wskazanego w § 11 ust. 9 Umowy.
p)
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru częściowego wad przedmiotu odbioru, nieuniemożliwiających dokonania odbioru częściowego, Strony Umowy uzgodnią protokolarnie termin i sposób ich usunięcia,
q)
Termin, o którym mowa w lit. p, nie może być dłuższy niż do zakończenia kolejnego okresu rozliczeniowego, chyba że w uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego wyznaczy termin dłuższy,
r)
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru częściowego wad przedmiotu odbioru, uniemożliwiających dokonanie odbioru częściowego (tj. polegających w szczególności na wykonaniu robót przedstawionych do odbioru częściowego niezgodnie z przepisami prawa lub normami, niezgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB) Zamawiający jest uprawniony do zastosowania procedury określonej w lit. m,
s)
Jeżeli Wykonawca nie usunie przyczyn uniemożliwiających dokonanie odbioru częściowego wskazanych w lit. m i lit. r, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia tych przyczyn podmiotowi trzeciemu (wykonawstwo zastępcze) - na koszt i ryzyko Wykonawcy,
t)
Ilekroć mowa jest wyżej o zgodzie, zatwierdzeniu lub zgłoszeniu, Zamawiający nie dopuszcza dokonywania tych czynności telefonicznie. Należy w takich sytuacjach przestrzegać zasad wskazanych w Umowie w zakresie formy pisemnej, 

a) Określenie Kierownik robót, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Specjalista Wykonawcy, należy odnosić również do większej ilości Kierowników robót, Inspektorów nadzoru inwestorskiego i Specjalistów Wykonawcy, tzn. stosownie do branż budowlanych przez nich reprezentowanych, które uczestniczą w odbiorach częściowych robót,
b) W przypadku odbiorów częściowych należy przestrzegać zasad dokonywania płatności i rozliczeń częściowych wskazanych w § 11 ust. 9 Umowy,
c) Składana przez Wykonawcę częściowa dokumentacja rozliczeniowa, winna na każdej stronie posiadać informację dla jakiej umowy i dla jakiego zadania została sporządzona, wraz z dopiskiem jakiego rozliczenia częściowego dotyczy.
3. Odbiór końcowy:

a)
Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich robót budowlanych składających się na cały przedmiot Umowy oraz po przeprowadzeniu przez Wykonawcę wszystkich badań, rozruchów, uruchomień i pozostałych czynności kontrolno - pomiarowo - rozruchowo - sprawdzających, po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę ich zakończenia i gotowości do odbioru końcowego, uwzględniając jednocześnie przepisy Prawa budowlanego i niniejszej Umowy - po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
b)
Jeżeli na moment zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego stwierdzone zostanie niewykonanie całości robót lub czynności kontrolno - pomiarowo - rozruchowo - sprawdzających, Zamawiający uprawniony jest do odmowy przystąpienia do odbioru końcowego, o czym poinformuje pisemnie Wykonawcę, 
c)
Wykonawca dokona powyższego zgłoszenia Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu robót i wykonaniu powyższych czynności, 

d)
Wykonawca, ma obowiązek umożliwić swobodne sprawdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wszystkich robót przedstawionych do odbioru końcowego,
e)
W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów powykonawczych i rozliczeniowych, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania całego przedmiotu odbioru, w szczególności są to: protokoły odbiorów technicznych, technologicznych, protokoły odbiorów robót zanikających i robót ulegających zakryciu, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, badania i pomiary, w tym powykonawczy pomiar geodezyjny, rozliczenie finansowe oraz pozostałą dokumentację powykonawczą i rozliczeniową opisana w niniejszej Umowie oraz w ST-00 - Wymagania ogólne ze wszystkimi ewentualnymi zamianami dokonanymi w toku budowy - w terminie 30 dni od dnia zakończenia robót, wskazanego w zgłoszeniu zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego,

f)
W przypadku braku złożenia przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej we wskazanym wyżej terminie lub złożenia dokumentacji zawierającej błędy, braki lub inne uchybienia, Zamawiający uprawniony jest do zawieszenia terminu przystąpienia do odbioru końcowego i odwieszenia go dopiero po złożeniu przez Wykonawcę kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej, 
g)
W sytuacji, o której mowa w lit. f, nowy termin przystąpienia do czynności odbioru końcowego po odwieszeniu zostanie wyznaczony w ciągu 20 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę poprawionej lub uzupełnionej kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej - pod warunkiem, że zostanie ona faktycznie prawidłowo poprawiona lub uzupełniona,

h)
Nowy termin, o którym mowa w lit. g będzie uwzględniał pozostały czas na przystąpienie do odbioru końcowego po odwieszeniu,
i)
Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym co najmniej Inspektorów nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, w tym co najmniej Kierownika budowy i Kierowników robót przy udziale Specjalistów Wykonawcy wskazanych w Umowie, 
j)
W uzasadnionych przypadkach komisja odbiorowa może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych,

k)
O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy,
l)
Przystąpienie do odbioru końcowego nastąpi po spełnieniu przez Wykonawcę warunków opisanych wyżej, w terminie nie dłuższym niż 20 dni, po złożeniu Zamawiającemu kompletnej i prawidłowej końcowej dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej zgodnie z postanowieniami Umowy i ST-00 - Wymagania ogólne ,

ł)
Zamawiający zastrzega, że ze względu na specyfikę i rozmiar zadania, nie limituje czasu lub ilości spotkań oraz czynności odbiorowych, jednocześnie wskazuje, że aby przeprowadzić je prawidłowo, Stronom Umowy potrzebny jest odpowiednio dobrany czas. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie rościł żadnych pretensji względem Zamawiającego, a uwzględniając dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu, czynności odbiorowe i uzyskanie prawomocnego (ostatecznego) pozwolenia na użytkowanie, łącznie nie powinny przekroczyć daty 31 grudnia 2027 r.,

m)
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z innych przyczyn uniemożliwiających ich odbiór końcowy, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 10 dni roboczych do zakończenia robót budowlanych lub do usunięcia innych przyczyn uniemożliwiających ich odbiór końcowy, a po jego upływie i po wykonaniu powyższych czynności przez Wykonawcę, powrócić do wykonywania czynności końcowego odbioru robót budowlanych,

n)
Komisja odbiorowa sporządza protokół odbioru końcowego robót budowlanych,

o)
Podpisany przez przedstawicieli Stron Umowy (ze strony Zamawiającego co najmniej Inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a ze strony Wykonawcy co najmniej Kierownik budowy i Kierownicy robót przy udziale Specjalistów Wykonawcy wskazanych w Umowie) protokół odbioru końcowego wraz z dokumentacją rozliczeniową i powykonawczą oraz pozostałymi dokumentami jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego wynikającego z Umowy, wskazanego w § 11 ust. 10, przy uwzględnieniu i spełnieniu pozostałych obowiązków umownych Wykonawcy,
p)
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego wad przedmiotu odbioru, nie nieumożliwiających dokonania odbioru końcowego, Strony Umowy uzgodnią protokolarnie termin i sposób ich usunięcia, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
q)
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego wad przedmiotu odbioru, uniemożliwiających dokonanie odbioru końcowego (tj. polegających w szczególności na wykonaniu robót przedstawionych do odbioru końcowego niezgodnie z przepisami prawa lub normami, niezgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB) Zamawiający jest uprawniony do zastosowania procedury określonej w lit. m,
r)
Jeżeli Wykonawca nie usunie przyczyn uniemożliwiających dokonanie odbioru końcowego wskazanych w lit. m i lit. q, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia tych przyczyn podmiotowi trzeciemu (wykonawstwo zastępcze) - na koszt i ryzyko Wykonawcy,

s)
Ilekroć mowa jest wyżej o zgodzie, zatwierdzeniu lub zgłoszeniu, Zamawiający nie dopuszcza dokonywania tych czynności telefonicznie. Należy w takich sytuacjach przestrzegać zasad wskazanych w Umowie w zakresie formy pisemnej, 

a) W przypadku odbioru końcowego określenie Kierownik robót lub Inspektor nadzoru inwestorskiego, należy odnosić do wszystkich Kierowników robót i wszystkich Inspektorów nadzoru inwestorskiego, stosownie do wszystkich branż budowlanych przez nich reprezentowanych, 

b) W przypadku odbioru końcowego należy przestrzegać zasad dokonania płatności i rozliczenia końcowego, wskazanych w § 11 ust. 10 Umowy,
c) Ostatni miesiąc realizacji Umowy, nawet jeżeli nie będzie on miesiącem pełnym (tzn. nie będzie miesiącem liczonym od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca), traktowany będzie dla celów rozliczeniowych jako ostatni, z trzech pełnych miesięcy ostatniego okresu rozliczeniowego,
d) Składana przez Wykonawcę końcowa dokumentacja powykonawcza i rozliczeniowa, winna na każdej stronie posiadać informację dla jakiej umowy i dla jakiego zadania została sporządzona.
4. Przeglądy gwarancyjne:

a) 
Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą co najmniej raz w roku w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  pisemnie,

b)
Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

c) 
Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w określonym przez Zamawiającego terminie,
d)
Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości,
e)
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, lecz nie dłuższym niż 10 dni roboczych, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady (w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyznaczyć termin dłuższy), Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu (wykonawstwo zastępcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy,
f)
Przeglądy gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, w tym Kierownika budowy lub Kierownika robót lub innych osób wyznaczonych przez Strony Umowy,
g)
Przeglądy gwarancyjne potwierdzane będą protokołami zawierającymi w szczególności: opis wad i usterek, wyznaczony termin na ich usunięcie oraz termin i potwierdzenie ich usunięcia,  

5. Odbiór ostateczny:

a)
Odbioru ostatecznego dokonuje się w celu podsumowania okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady,
b)
Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad oraz usterek i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy,
c)
Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego,
d)
Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady i usterki, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, 
e)
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek zgłoszonych w czasie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady,

f)
Zamawiający wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady i usterki.

§ 17. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY I GWARANCJI JAKOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIE OC
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres … lat (zgodnie z Ofertą Wykonawcy, lecz nie krócej niż 5 lat) od daty bezusterkowego odbioru całości przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w KC.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres … lat (zgodnie z Ofertą Wykonawcy, lecz nie krócej niż 5 lat), licząc od daty bezusterkowego odbioru całości przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w KC.
3. Okresy gwarancji jakości i rękojmi za wady biegną równolegle w tym samym wymiarze czasowym.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 10 dni roboczych. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia jest niezależne od uprawnienia do naliczania kar umownych.
5. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Udzielone rękojmia za wady i gwarancja jakości nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.
7. Zamawiający wymaga, a Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w ważności, w całym okresie realizacji Umowy (co najmniej od daty zawarcia Umowy do terminu podpisania przez Strony Umowy bezusterkowego protokołu odbioru końcowego) ważnego ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100).
8. W tym celu, Wykonawca będzie składał Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów ubezpieczeń OC lub ich aneksów - stosownie do terminów ich obowiązywania.
9. Jeżeli polisa OC złożona w postępowaniu przetargowym nie zawiera klauzul OC za szkody w podziemnych instalacjach, OC za szkody wyrządzone przez młoty pneumatyczne, kafary, OC za szkody spowodowane przez wibracje, Wykonawca zapewni aby co najmniej te klauzule dodatkowe zostały zawarte w jego polisie OC, minimum w okresie wskazanym wyżej w ust. 7.
10. Polisy lub aneksy do nich będą stale zachowywały ciągłość co najmniej w okresie wskazanym w ust. 7 i w taki też sposób będą przedkładane Zamawiającemu.
11. Za brak zachowania ciągłości obowiązywania polisy OC Wykonawcy wraz z dodatkowymi klauzulami, o której mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości wskazanej w § 13 ust. 1 lit. p Umowy.
12. Wykonawca bez domagania się dodatkowego lub odrębnego wynagrodzenia, w całym okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady będzie dokonywał czynności serwisowych, przeglądów, przeglądów gwarancyjnych oraz będzie dokonywał innych czynności niezbędnych do utrzymania warunków udzielonej gwarancji, w całym okresie jej udzielenia.  
13. Wykonawca bez domagania się dodatkowego lub odrębnego wynagrodzenia, w okresie co najmniej 5 lat od podpisania bezusterkowego odbioru końcowego robót będzie utrzymywał w dobrym stanie fitosanitarnym nasadzone drzewa lub krzewy. W przypadku ich obumarcia dokona nowych nasadzeń własnym kosztem i staraniem.  
§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w przepisach u.p.z.p. na kwotę równą 5 % łącznej ryczałtowej ceny ofertowej z VAT tj.: ………. zł (słownie: ……………..).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4. Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
6. Kwota w wysokości: …………… zł (słownie: ……………..) stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, potwierdzonego  bezusterkowym odbiorem końcowym przedmiotu Umowy, podpisanym przez przedstawicieli Stron.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……….. zł (słownie: ………..) zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.
10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zapłacona w terminie określonym w wezwaniu.
12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 15 dni roboczych przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłuży zabezpieczenia lub nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.
15. Zgodnie z art. 452 ust. 8 u.p.z.p., jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
16. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
17. Wypłata, o której mowa w ust. 16, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
18. Przepisy art. 451 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio.
19. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawierają się w ryczałtowej cenie oferty i nie będą podlegać odrębnej zapłacie przez Zamawiającego.  
§ 19. ZARZĄDZANIE UMOWĄ I PERSONEL WYKONAWCY
1.  
Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego: ………………………………………………………………………..
2.
Zamawiający ponadto wyznacza: 

a) 
Pana / Panią … do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności …, posiadającą(ego) uprawnienia budowlane: ………….… - powtórzyć zapis w zależności od potrzeb.

3. 
Wykonawca wyznacza do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Wykonawcy, 
Pana / Panią: …….…………………………………………………………………………………………..
4.  
Wykonawca wyznacza: 
a)
Pana / Panią ………………………………………..….. do pełnienia obowiązków Kierownika budowy / Kierownika robót branży …………………………… - powtórzyć zapis w zależności od potrzeb (niniejsze wskazanie musi obejmować co najmniej 6 osób wykazanych w Wykazie osób Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu przetargowym).
5. 
Wykonawca ponadto wyznacza: 
a)
Pana / Panią ………………………………………..….. do realizacji zamówienia jako Specjalistę w zakresie …………………………… - powtórzyć zapis w zależności od potrzeb (niniejsze wskazanie obejmuje osoby wykazane w Ofercie Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia kryterium oceny Oferty Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca skorzystał ze swojego uprawnienia i osoby wskazane w ust. 5 pokrywają się w dowolnym zakresie z osobami wskazanymi w ust. 4, Zamawiający nadal wymaga aby je odpowiednio powielić również w ust. 5 w pełnym zadeklarowanym w Ofercie zakresie. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże żadnej osoby spełniającej kryterium, Umowa nie będzie zawierała niniejszego ustępu), 
6. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2 lub wskazania dodatkowych osób. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy. O powyższej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębną korespondencją.
7. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 3, wyznaczonej do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Wykonawcy. Zmiana ta wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
8. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby(ób) pełniącej obowiązki Kierownika budowy / Kierownika robót / Specjalisty - wskazanych w ust. 4 i 5, na inną(e) osobę(y) o kwalifikacjach, co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. Zmiana ta wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. W przypadkach losowych i nagłych, wymagana jest dla zapewnienia ciągłości nadzoru na budowie tylko zgoda Zamawiającego na dokonanie zmiany (uwzględniając pozostałe powyższe wymogi), a zawarcie aneksu dopuszczalne jest w terminie późniejszym. 
9. Niezależnie od warunków przetargowych i postanowień Umownych, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w ramach obowiązków umownych i umownego wynagrodzenia ryczałtowego, pozostałego niezbędnego personelu pomocniczego, w szczególności: pracowników fizycznych, kierowców, operatorów sprzętów i maszyn, montażystów, brygadzistów, mistrzów budowlanych, geodetów, geologów, geotechników, hydrologów, inżynierów lub techników lub innych specjalistów wspomagających branży: drogowej, sanitarnej, kanalizacyjnej, wodociągowej, wentylacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, telekomunikacyjnej, niskoprądowej, wysokoprądowej, informatycznej, technologii basenowej, ochrony p.poż., BHP, dendrologicznej, z zakresu zieleni, ornitologicznej, automatycznej i innych, które będą Wykonawcy niezbędne dla prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu Umowy.
10. Zamawiający w zakresie, o którym mowa w ust. 9 nie precyzuje ilości i zakresu tych osób, jednak wskazuje Wykonawcy, że ze względu na obszerność i skomplikowanie przedmiotu zamówienia - występuje uzasadniona konieczność zapewnienia niezbędnego personelu pomocniczego, co Zamawiający rekomenduje Wykonawcy. Zorganizowanie niezbędnego personelu pomocniczego leży po stronie Wykonawcy i z tego tytułu nie będzie on kierował żadnych roszczeń względem Zamawiającego.   
11. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zarządzaniem Umową i personelem Wykonawcy zawierają się w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie.  
12. Osoby wskazane w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 uprawnione są do podpisywania protokołów konieczności lub notatek, dokonywania rozliczeń i uzgodnień, dokonywania odbiorów i przeglądów, nadzoru i kontroli robót wynikających z realizacji Umowy, a także dokonywania zatwierdzeń, uzgodnień i innych czynności wynikających z realizacji Umowy, z zastrzeżeniem ust. 13 i 14.
13. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 (łącznie bądź osobno) nie są w żadnym przypadku uprawnione do dokonywania zmian Umowy w imieniu Zamawiającego. 
14. Osoby wskazane w ust. 5 (łącznie bądź osobo) stanowią personel pomocniczy oraz wspomagający i nie mogą wykonywać czynności na budowie samodzielnie bez udziału osób pełniących funkcję Kierownika budowy lub Kierowników robót, chyba że są to te same osoby co wskazane w ust. 4 - czyli posiadające jednocześnie funkcję Kierownika budowy lub Kierowników robót).
15. W zakresie składu Inspektorskiego, specjalistów Zamawiającego oraz pozostałego personelu Zamawiającego uczestniczącego w realizacji niniejszej Umowy, będą oni pochodzić spośród pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie (Gminy Piekary Śląskie), jak również z zasobów podmiotów zewnętrznych, wyłanianych w ramach odrębnych procedur. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń względem Zamawiającego, jak również nie będzie kwestionował poleceń personelu i osób prawidłowo umocowanych ze strony Zamawiającego, w związku ze sposobem ich umocowania.
§ 20.  PRAWA AUTORSKIE
1. 
Z dniem przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej lub innej dokumentacji autorstwa Wykonawcy lub jej części, będącej wynikiem realizowanego przedmiotu Umowy i objętej tym przedmiotem, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do wszystkich jej elementów, bez ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporządzania nią w całości lub we fragmentach w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:  

1.1. 
utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką w każdej postaci,  

1.2. 
rozpowszechniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,  

1.3. 
udostępniania za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu lub Intranetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu czy jego fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
1.4.
korzystania do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji robót budowlanych,  

1.5. 
korzystania poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń),  

1.6. udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub na potrzeby kontroli.  

2. 
Jeżeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów dokumentacji, o której mowa w ust. 1, jego obowiązkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowień w zakresie opisanym niniejszą klauzulą w umowach regulujących stosunki prawne między Wykonawcą, a twórcami poszczególnych elementów tej dokumentacji.  

3. 
Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja, o której mowa w ust. 1 będąca przedmiotem niniejszej Umowy w dniu jej wydania Zamawiającemu nie będzie naruszała praw autorskich osób trzecich - dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie będzie konieczne odrębne uzyskanie zgody osób trzecich, a w szczególności Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przez osoby trzecie zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń finansowych z tego tytułu.  

4. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje też prawa do zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych, w szczególności adaptacji i przeróbek (bez ograniczeń).
5. 
Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji, o której mowa w ust. 1 należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.  

6. 
Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiający może przenieść na osoby trzecie.  
§ 21. ZMIANY UMOWY

1. 
Zamawiający na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, złożonej w przedmiotowym postępowaniu bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza także zmianę Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach opisanych w treści art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2, 3 i 4 u.p.z.p.
1.1. 
Okoliczności, wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały przewidziane                        w SWZ, ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, niezależnie od wartości zmiany, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które określają postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian, ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie następujących zmian, określając ich zakres i tryb, oraz wskazując okoliczności, wobec wystąpienia których wymagane będzie sporządzenie stosownego aneksu do Umowy (poniższe warunki określają rodzaj i zakres zmian, warunki wprowadzania zmian i jednocześnie nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter Umowy):
1.1.1.
Strony mają prawo do zmiany terminu zakończenia robót wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy, o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, w następujących sytuacjach i przy określonych warunkach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych będą następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i jednocześnie będą następstwem:

1) 
wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego wskutek wystąpienia okoliczności, które nie są wynikiem błędów lub zaniedbania ze strony Wykonawcy. W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót budowlanych o okres uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień, robót lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub

2)
wystąpienia na terenie budowy siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym działaniem człowieka        w normalnych warunkach pracy, a związane z katastrofą budowlaną (np. zawalenie, pożar, zalanie, pękniecie elementów konstrukcyjnych, awaria instalacji itp.), katastrofą atmosferyczną (np. wichura, trąba powietrzna, powódź, zalanie, porażenie piorunem itp.), niezawinionymi w skutkach przez Wykonawcę. W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót budowlanych o okres uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień, robót lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub
3)
wystąpienia na terenie wykonywanych robót budowlanych znalezisk archeologicznych lub konieczności dokonania innych uzgodnień z konserwatorem zabytków i jednocześnie okoliczności te uniemożliwią kontynuację robót budowlanych. W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót budowlanych o okres uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień, robót lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub

5)
wystąpienia na terenie wykonywanych robót budowlanych niewybuchów. W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót budowlanych o okres uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności. W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót budowlanych o okres uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień, robót lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub

6)
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót budowlanych o okres uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień, robót lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub

7)
konieczności wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego, konieczności wykonania innych robót budowlanych, a także konieczności usunięcia kolizji, konieczności usunięcia różnic pomiędzy terenem budowy a informacji zawartych w dokumentacji projektowej, w skutek zmiany stanu faktycznego lub prawnego na budowie, braku lub błędnie zinwentaryzowanego uzbrojenia, wskutek wystąpienia okoliczności, które nie są wynikiem błędów lub zaniedbania Wykonawcy, a wpływają na bezpieczeństwo przedmiotu zamówienia, bezpieczeństwo użytkowania obiektów, ruchomości, nieruchomości lub ludzi. W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót budowlanych o okres uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień, robót lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub
8)
wystąpienia kolizji sieci, instalacji, przyłączy, urządzeń lub innych obiektów lub elementów robót budowlanych (spowodowanych błędami w dokumentacji projektowej, błędnym zinwentaryzowaniem lub błędnym naniesieniem na mapy lub rysunki, błędnym zwymiarowaniem itp.), które wymagają wykonania nieprzewidzianych pierwotnie robót budowlanych lub innych prac lub czynności wpływających na termin realizacji Umowy. W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót budowlanych o okres uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień, robót lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub
9)
zmiany zakresu lub innych warunków dofinansowania wpływających na termin realizacji Umowy, o czym szczegółowo Zamawiający poinformuje Wykonawcę w celu oceny wpływu tych okoliczności na realizację niniejszej Umowy. W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót budowlanych o okres uniemożliwiający prowadzenie robót budowlanych i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień, robót lub zabezpieczeń, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności. 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności, Wykonawcy przysługuje wyłącznie roszczenie o wydłużenie terminu wykonania Umowy, bez domagania się dodatkowego wynagrodzenia związanego z utrzymaniem robót budowlanych i zaplecza, ubezpieczenia robót budowlanych, robót budowlanych, czynności pomocniczych lub ponoszenia kosztów ogólnych z tytułu wydłużonej realizacji zamówienia - za wyjątkiem regulacji zawartych w § 27 Umowy. W takim przypadku może zostać przedłużony termin realizacji zamówienia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, liczony w dniach, w stosunku 1:1 do zaistniałych okoliczności. 
Niezależnie od tego, że Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu niniejszej Umowy w sprawie zamówienia publicznego (co obie Strony Umowy zawierając ją - zgodnie deklarują) to Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest do udowodnienia i udokumentowania Zamawiającemu bezpośredniego wpływu określonych wyżej zdarzeń lub zdarzenia na czas realizacji przedmiotu zamówienia, wskazując konkretne powyższe zdarzenia lub zdarzenie, czas ich lub jego występowania, opisując bezpośredni wpływ na termin realizacji robót budowlanych z wyliczeniem w dniach tego wpływu na ewentualne wydłużenie terminu realizacji oraz precyzując zasadność i konieczność dokonania takiej zmiany. Wykonawca winien także wykazać, że powstałe okoliczności nie są spowodowane jego lub jego podwykonawców nieuprawnionymi działaniami lub zaniechaniami. Przy rozpatrywaniu ewentualnego wniosku Wykonawcy w powyższym zakresie, Zamawiający musi każdorazowo uwzględnić czy wnioskowana zmiana jest dopuszczalna z punktu widzenia zasad dofinansowania przedmiotu zamówienia. 
1.1.2. Strony są uprawnione do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, urządzeń, wyposażenia, parametrów technicznych, technologii lub zakresu lub sposobu wykonania robót budowlanych, w następujących sytuacjach (z tego tytułu Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy):

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiORB:

1)
wynikającymi ze zmian uzasadnionych względami wiedzy technicznej lub technologii, lub

2)
wynikającymi ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego                w oparciu, o który je przygotowano, lub

3)
gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub

4)
gdy wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, lub

5)
gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu.


W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub

b) konieczności wprowadzenia zmian, uznanych za nieistotne lub istotne z punktu widzenia Prawa budowlanego i które nie są zawinione przez Wykonawcę, dotyczą one zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu.

W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub

c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub w celu usunięcia skutków wystąpienia siły wyższej.
W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub
d) wystąpienia kolizji sieci, instalacji, przyłączy, urządzeń lub innych obiektów lub elementów robót budowlanych (spowodowanych błędami w dokumentacji projektowej, błędnym zinwentaryzowaniem lub błędnym naniesieniem na mapy lub rysunki, błędnym zwymiarowaniem itp.), które wymagają wykonania nieprzewidzianych pierwotnie robót budowlanych lub innych prac lub czynności.
W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie.
e) zmiany zakresu lub innych warunków dofinansowania wpływających na zakres lub sposób realizacji Umowy, o czym szczegółowo Zamawiający poinformuje Wykonawcę w celu oceny wpływu tych okoliczności na realizację niniejszej Umowy. 
W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie.

Niezależnie od tego, że Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu niniejszej Umowy w sprawie zamówienia publicznego (co obie Strony Umowy zawierając ją - zgodnie deklarują) to Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest do udowodnienia i udokumentowania Zamawiającemu bezpośredniego wpływu określonych wyżej zdarzeń lub zdarzenia na realizowane roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, wskazując konkretne powyższe zdarzenia lub zdarzenie, ich rodzaj, przyczynę, zakres, opisując bezpośredni wpływ na realizację robót budowlanych z wyliczeniem ewentualnego wpływu na wysokość wynagrodzenia umownego oraz precyzując zasadność i konieczność dokonania takiej zmiany. Wykonawca winien także wykazać, że powstałe okoliczności nie są spowodowane jego lub jego podwykonawców nieuprawnionymi działaniami lub zaniechaniami. Przy rozpatrywaniu ewentualnego wniosku Wykonawcy w powyższym zakresie, Zamawiający musi każdorazowo uwzględnić czy wnioskowana zmiana jest dopuszczalna z punktu widzenia zasad dofinansowania przedmiotu zamówienia.
W związku z wystąpieniem powyższych okoliczności, Zamawiający nie przewiduje zwiększenia umownego ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy.
1.1.3. 
W przypadkach o którym mowa w pkt 1.1.1. - 1.1.2. zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.

1.1.4.
W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem umownym, Zamawiający nie przewiduje zwiększenia umownego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy w przypadkach określonych w pkt 1.1.1. i 1.1.2.
1.1.5. Zmiana personelu wskazana w § 19 Umowy.
1.1.6. Zmiana (waloryzacja) wynagrodzenia Wykonawcy związana z zawarciem Umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy, wskazana w § 27 umowy.
1.1.7. Zgodnie z art. 433 pkt. 4) Zamawiający ustala, że ograniczenie zakresu zamówienia nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 30% łącznego umownego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z VAT, wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy. Powyższy zapis reguluje ograniczenie zakresu robót budowlanych, gdy wykonanie niektórych robót budowlanych okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wynikają ze zmiany dofinansowania lub wykonanie poszczególnych robót budowlanych nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że ograniczenie zakresu zamówienia nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 30% łącznego zakresu finansowego przedmiotu zamówienia (łącznego ryczałtowego wynagrodzenia z VAT Wykonawcy wskazanego w § 11 ust. 1 Umowy), przy uwzględnieniu pozostałych zapisów Umowy lub Kodeksu cywilnego przewidujących możliwość odstąpienia od niniejszej Umowy lub jej rozwiązania, gdzie powyższe procentowe ograniczenie zmniejszonego zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia nie obowiązuje.
1.1.7.
Zmiana, rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy.

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym Ofertą Wykonawcy lub Umową, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, także z zastrzeżeniem lit. b,
b) na podstawie art. 462 ust. 7 u.p.z.p. jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
2. Pozostałe postanowienia zawarte w art. 455 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio.
3. Każda z przesłanek zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na podstawie postanowień art. 455 u.p.z.p., stanowi samodzielną podstawę do zastosowania przedmiotowych regulacji.
4. Jeżeli Wykonawca uważa, że zachodzą przesłanki opisane w Umowie, uzasadniające zmianę Umowy, jest wówczas uprawniony do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany i załączeniem stosownych dowodów.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

6. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na placu budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i 6 oraz wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej, uzasadniającej żądanie zmiany.

8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego                   i Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i 6 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego jej kopii.

9. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Złożenie wniosku przez Wykonawcę i nawet jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiającego i dokonaniu wnioskowanej zmiany. 

10. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego              i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.

§ 22. TABLICE INFORMACYJNE / PROMOCYJNE

W ramach przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca dostarczy i zamontuje cztery tablice informacyjne (tablica, stojak, fundament) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 10 Załącznika do Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. z późn. zm. - w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - "Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych", a także zgodnie ze zmianami i aktualizacjami ww. przepisów.
§ 23. ORGANIZACJA ROBÓT I ZABEZPIECZENIE RUCHU
1. 
Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 11 ust. 1 Umowy, jest zobowiązany do wykonania aktualizacji projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, uzyskania jego uaktualnionego uzgodnienia i zatwierdzenia przez stosowne organy, powiadomienia stron, których zmiany organizacji ruchu dotyczą, wprowadzenia i utrzymania całodobowo kompletnej czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (oznakowanie poziome, pionowe, zapory, sygnalizacje, ręczne kierowanie ruchem itp.), zgodnie z zatwierdzonym (zaktualizowanym) projektem, oraz jej likwidacji i wdrożenia organizacji docelowej po zakończeniu robót.
2. 
Jeżeli Wykonawca uzna, że załączona do dokumentacji projektowej czasowa zmiana organizacji ruchu jest wystarczająca i uwzględnia potrzeby Wykonawcy w zakresie realizacji i organizacji robót budowlanych, nie jest on zobowiązany do jej aktualizacji, jednak wszelkie konsekwencje z niej wynikające obciążają Wykonawcę i nie będą podstawą do składania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego.  
3.
Czasowa zmiana organizacji ruchu musi być dostosowana do postępu robót. Czasowa zmiana organizacji ruchu musi uwzględniać wymogi Umowy, dokumentacji projektowej i STWiORB.  
4. 
Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 11 ust. 1 Umowy, jest zobowiązany do wprowadzenia docelowej organizacji ruchu - wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i oznakowania poziomego. 
5. 
Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać docelowej organizacji ruchu.
6. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót oraz zaplecza i za wykonanie niezbędnych objazdów, dróg technologicznych itp. oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót.

7. 

Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest w sposób szczególny do prawidłowego zabezpieczenia robót, przestrzegania przepisów BHP i organizacji robót, czasowej zmiany organizacji ruchu, minimalizowania wszelkich uciążliwości komunikacyjnych i innych      związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi. 

8. 
Wszelkie powyższe koszty zawierają się w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą 
podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego.

§ 24. OBSŁUGA GEODEZYJNA I GEOLOGICZNA
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie w terenie wszystkich robót (powierzchnia, wymiary, grubość, wysokość, spadki, trasa, granice, długość, szerokość, powierzchnia, pojemność itd.) i bieżące wykonywanie szkiców geodezyjnych oraz szczegółowe pomiary odchyłek elementów robót przekazywane Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej na potrzeby weryfikacji i kontroli robót, a także do rozliczeń częściowych i rozliczenia końcowego, zgodnie z Umową, dokumentacją projektową i STWiORB.
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na potrzeby realizacji robót obsługę geodezyjną, geologiczną i geotechniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami Umowy, dokumentacji projektowej i STWiORB.
3. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu lub innych punktów, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach.
4. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe tyczenie i za prawidłowe wykonywanie robót budowlanych.

5. Wykonawca jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, a także pomiarów dodatkowych lub kontrolnych oraz udostępniać wszystkie wykonane pomiary. 
6. Wykonawca w ramach obowiązków umownych zapewni geologiczny i geotechniczny odbiór podłoża i warstwy transmisyjnej. 
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia i odtworzenia.
8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powykonawcze, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii (dokona zgłoszenia robót geodezyjnych do ośrodka geodezyjno-kartograficznego).
9. Uwierzytelnione dokumenty geodezyjne, a także protokoły, badania i pomiary geologiczne i geotechniczne stanowią elementy dokumentów rozliczeniowych, odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej.

10. Uznaje się, że wszelkie koszty i starania związane z obsługą geodezyjną, geologiczną i geotechniczną zawierają się w umownym wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub jakiejkolwiek dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego.
§ 25. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wykonawca, realizując Umowę, zobowiązuje się przestrzegać w pełnym zakresie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. I z 2016 nr 119 poz. 1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z późn. zm.). 
2. Powołane w ust. 1 przepisy prawne, Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie w całym czasie realizacji niniejszej Umowy.
§ 26. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE WYNIKAJĄCE ZE WSTĘPNEJ PROMESY - POLSKI ŁAD
1. Zamawiający uzyskał od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstępną Promesę Nr Edycja8/2023/95/PolskiLad, dotyczącą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na realizację przez Zamawiającego Inwestycji pn.: „Budowa basenu pływackiego w Piekarach Śląskich” - na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja8).
2. Wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, ustalone zostały  zgodnie ze Wstępną Promesą.

3. Na podstawie Wstępnej Promesy, Strony Umowy zgodnie ustalają, że ewentualne spory występujące na tle realizacji niniejszej Umowy lub wynikające z realizacji tejże Umowy w relacjach między Zamawiającym a Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną polubownemu rozwiązaniu sporu:

a) za pomocą mediacji,
b) przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
c) wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

4. Koszty polubownego rozwiązywania sporu, Strony Umowy ponoszą po połowie, niezależnie od wyników sporu. 

5. Zgodnie z postanowieniami Wstępnej Promesy, Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się podpisując Umowę, do zapewnienia finansowania Inwestycji będącej przedmiotem Umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy, z jednoczesnym zastrzeżeniem że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu Umowy (Inwestycji) i po odbiorze końcowym Inwestycji (przedmiotu Umowy) przez Zamawiającego (Beneficjenta).
6. Wstępna Promesa jest ważna przez cały okres przedmiotowego postępowania przetargowego (postępowania zakupowego) do daty rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.
7. Umowa niniejsza zostanie zawarta po udzieleniu przez BGK Promesy. 
§ 27. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE UMOWY ZAWARTEJ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY (art. 439 u.p.z.p.)  I DŁUŻSZY NIŻ 12 MIESIĘCY (art. 436, 443, 447 u.p.z.p.) WRAZ Z KLAUZULAMI WALORYZACYJNYMI
1. 
W związku z faktem, że Umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz na okres dłuższy niż 12 miesięcy, na podstawie art. 436 pkt 4 ppkt b u.p.z.p. oraz na podstawie art. 439 u.p.z.p. - zmiany Umowy - obok innych wskazanych w § 21 Umowy i u.p.z.p. - są dopuszczalne również w poniższych przypadkach określonych w przepisach prawa i Umowie. 

2.
Na podstawie regulacji art. 436 pkt 4 ppkt b u.p.z.p. ustala się zasady wprowadzania zmian wysokości (waloryzacji) wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

a) 
stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.), 

 - 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

3. 
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej w ust. 2 lit. a), Stronom Umowy przysługuje zmiana wynagrodzenia (waloryzacja) z tytułu zmiany obowiązującej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego z dniem wejścia w życie nowych przepisów. W takim przypadku niewypłacone do tego momentu wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio skorygowane (+/-) o wartość jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. 

4. 
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej w ust. 2 lit. b) lub c) lub d) każda ze Stron Umowy, po wejściu w życie przepisów dokonujących zmian może zwrócić się z wnioskiem do drugiej Strony w sprawie odpowiedniej zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia. 

Wniosek Wykonawcy winien zawierać co najmniej: 

a) 
listę osób zaangażowanych w realizację Umowy, z podaniem szczegółowych danych dla każdej osoby zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej umowy, wysokości dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia jakie przysługuje każdej osobie z listy, po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z określeniem kwoty dopłaty (waloryzacji) uwzględniającej wzrost kosztów wykonania pozostałej części zamówienia, 

b) 
zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo pracowniczych planach kapitałowych, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. 

5. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia powyższych dokumentów również na wniosek Zamawiającego. Zamawiający, po dokonaniu weryfikacji dokumentów Wykonawcy, wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) Wykonawcy zgodnie z kalkulacją określającą kwotę dopłaty (waloryzacji) albo zgłosi zastrzeżenia co do zasadności propozycji Wykonawcy, w szczególności gdy zmiany przepisów nie miały wpływu na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca niezwłocznie ustosunkuje się do złożonych zastrzeżeń Zamawiającego przedstawiając w formie pisemnej nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalania kwoty dopłaty (waloryzacji) powtarza się, aż do momentu uzgodnienia przez obie Strony Umowy kwoty dopłaty (waloryzacji). Kwota dopłaty będzie uregulowana na podstawie dokumentu księgowego, po zawarciu aneksu do Umowy. 

6.
W przypadku zgodnej akceptacji zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia przez Strony Umowy, o której mowa wyżej w ust. 2, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia podpisania aneksu, z uwzględnieniem zapisów związanych z rozliczeniami wskazanymi w § 11 Umowy.

7.
Zgodnie z art. 439 u.p.z.p. w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Strony przewidują możliwość zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami:
a) wyliczenie podstawy oraz wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o „Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej - ogółem” podawany comiesięcznie przez Główny Urząd Statystyczny - w ujęciu zmiany (na plus lub na minus) w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego - zwany dalej „wskaźnikiem GUS”,
b) na pisemny wniosek każdej ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy może zostać odpowiednio zmienione w sytuacji gdy wartość wskaźnika GUS za pierwsze 6 miesięcy realizacji przedmiotu Umowy zmieni się o minimum 10 punktów procentowych w porównaniu do wartości wskaźnika GUS podanego za miesiąc, w którym upłynął termin składania ofert oraz za każde kolejne 6 miesięcy, tj. Strona będzie uprawniona do złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia, gdy suma kolejnych zmian wskaźnika GUS (na plus lub na minus, podawanych w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego) za okres: 
- pierwszych 6 miesięcy realizacji przedmiotu Umowy w odniesieniu do wskaźnika podanego za miesiąc, w którym upłynął termin składania ofert,

- kolejnych 6 miesięcy realizacji przedmiotu Umowy, w odniesieniu do wskaźnika podanego za ostatni miesiąc objęty poprzednią waloryzacją,
-osiągnie nie mniej niż 10% (powyższy wskaźnik dotyczy każdego 6-miesięcznego okresu oddzielnie), 
c) wniosek, o jakim mowa w lit. b, każda ze Stron może złożyć kilkukrotnie do momentu wyczerpania limitu, o którym mowa w lit. g niniejszego ustępu,
d) waloryzacji podlegać może wyłącznie wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia od siódmego do ostatniego miesiąca realizacji Umowy,
e) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia Strony nabywają po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym po upływie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedmiotu Umowy (tj. 30 dni od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Umowy) uprawnienie to wygasa, co jest równoznaczne z rezygnacją z waloryzacji wynagrodzenia przez uprawnioną Stronę,
f) 
Strona składając wniosek o zmianę wynagrodzenia powinna przedstawić wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione o wartość sumy procentowych zmian wskaźnika GUS (na plus lub na minus, podawanych w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego), liczonej za okres od pierwszego do ostatniego miesiąca realizacji Umowy,
g) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonana na podstawie postanowień niniejszego ustępu, nie może przekroczyć (na plus lub na minus) 3% w stosunku do pierwotnej, łącznej ryczałtowej wartości Umowy z VAT (łącznego umownego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z VAT), obliczonej na podstawie Oferty Wykonawcy, i wskazanej w § 11 ust. 1 Umowy,
h) rozliczenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie jednej faktury waloryzacyjnej, wystawionej po wejściu w życie aneksu, o którym mowa w ust. 10. Zasady dotyczące VAT stosuje się odpowiednio.
8. Przepis art. 439 ust. 4 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio.
9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi regulacjami wskazanymi w ust. 7, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) przedmiotem umowy z podwykonawcą są roboty budowlane, dostawy lub usługi,

b) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.

10. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o postanowienia ust. 7 wymaga zgodnej woli obu Stron, wyrażonej aneksem do Umowy, z tym zastrzeżeniem, że wejście w życie aneksu nastąpi dopiero po dokonaniu waloryzacji wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców zgodnie z ust. 9 i udokumentowaniu tego faktu Zamawiającemu.

11. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę warunku wskazanego w ust. 9, Zamawiający na podstawie art. 436 pkt. 4 lit. a) u.p.z.p. przewiduje kary umowne określone w § 13 ust. 1 lit. m i n Umowy. 
12. Zgodnie z art. 443 ust. 1 i 2 u.p.z.p., Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części Umowy. Sposób dokonywania płatności został określony w Umowie, a procentowa wartość ostatniej części (płatności) nie została określona na więcej niż 50% umownego ryczałtowego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. W oparciu o przepis powołany w ust. 12 niniejszego paragrafu oraz zapisy art. 447 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p., ust. 2 i 3 u.p.z.p., Umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach, dlatego warunkiem zapłaty, przez Zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane (dokonanie płatności częściowych) jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w Umowie i art. 464 ust. 1 u.p.z.p., biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa wyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Określona w Umowie procentowa wartość zapłaty ostatniej części zamówienia (ostatnia płatność) nie wynosi więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
14.
Waloryzacja wynagrodzenia opisana w niniejszym paragrafie stanowi zmianę Umowy o jakiej mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p. i § 21 Umowy.
§ 28. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgodnie z art. 431 u.p.z.p. oraz § 354 ust. 1 i 2 KC, a także mając na względzie zapisy Wstępnej Promesy, Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia, a w przypadku wystąpienia ewentualnych sporów do ich polubownego rozstrzygania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową, wskutek braku ich polubownego i zgodnego przez Strony Umowy rozwiązania, o którym mowa w ust. 1 i w § 26 ust. 3, będą następnie rozstrzygane przez powszechny sąd, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
4. W przedmiocie realizacji Inwestycji (przedmiotu niniejszego zamówienia), w zakresie Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w części nieuregulowanej Umową lub Wstępną Promesą, w przypadku wystąpienia ewentualnych wątpliwości, obowiązują postanowienia przepisów powołanych w Umowie w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja8), dostępnych na stronach: www.gov.pl oraz www.bgk.pl. 
5. Na etapie postępowania przetargowego dokument zawarty w preambule Umowy i w jej pozostałej treści, zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem nazywa się „Wstępną Promesą”. Na etapie realizacji Umowy dokument ten nazywany jest „Promesą”. W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownej korekty redakcyjnej Umowy przed jej zawarciem, bez wpływu na merytoryczną treść i postanowienia Umowy w stosunku do projektowanych postanowień umownych.  
6. Umowa została sporządzona na … ponumerowanych stronach, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego. 

7. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

8. Załączniki do Umowy:

· Załącznik nr 1 - 
Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami,

· Załącznik nr 2 - 
STWiORB,

· Załącznik nr 3 - 
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz formularz oferty wykonawcy wraz z wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami, poprawą omyłek, wyjaśnieniami rażąco niskiej ceny oraz – jeżeli dotyczy – dokumentami dotyczącymi wykonawców działających wspólnie, zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby,

· Załącznik nr 4 -
SWZ,
· Załącznik nr 5 - 
Odpowiedzi Zamawiającego na zadawane w toku postępowania przetargowego pytania wraz z dokonanymi modyfikacjami SWZ (jeżeli dotyczy)

          przekazane w formie elektronicznej (płyta CD).

W imieniu Wykonawcy          
                                                                   W imieniu Zamawiającego 

          Podpisali:                                                                                                          Podpisali:
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