CLENENI VYSTAVBY

I 1. Zahdjeni praci: vypracovani pasportu, geodetické zaméfeni prustupl, zajisténi zafizeni stavenisté, véetné stavenistnich pfipojek, zajiSténi prostori dotéenych stavbou pomoci
dfevostépkovych desek proti pfistupu vefejnosti do vytahové Sachty, demontaZe kompletnich dvefnich otvorl (dvefni kfidlo, zaruberi), zazdéni téchto otvor( dle PD,
a souCasné zadany podklady pro vyrobu technologickych Casti, pfedpokladana doba trvani této €innosti bude 4 mésic.

I 2. Soub&zné budou probihat bouraci prace (vyfezani stropnich konstrukci nad stavajicim vytahem) + vybourani délicich konstrukci. Pfedpokladana doba této ¢innosti bude 3 mésice

3. Nasledné bude odstaven a demontovan vytah + vybourani posledniho stropu a stfechy, vertikaini transport vybouraného materialu z jednotlivych podlazi,
zahajeni vyroby nosné ocelové konstrukce vytahu pfedpokladana doba trvani této ¢innosti bude 2 mésice.

Casovy harmonogram

mésice
typ &innosti

PZN: terminy zde uvedené, jsou brany jako optimalni bez omezeni.




